

# 目 录

第一章 编制依据.....	1
第二章 工程概况.....	4
第三章 施工部署.....	8
第一节 工程总承包管理.....	8
第二节 施工组织机构.....	11
第三节 施工总体部署.....	13
第四节 施工进度计划及进度保证措施.....	18
第五节 现场平面布置.....	22
第四章 施工准备.....	24
第一节 技术准备.....	24
第二节 生产准备.....	26
第五章 土方工程.....	33
第一节 施工顺序及流程.....	33
第二节 土方开挖.....	33
第三节 钎探验槽.....	35
第四节 土方回填.....	36
第六章 主体结构工程.....	39
第一节 施工测量.....	39
第二节 钢筋工程.....	41
第三节 模板工程.....	50
第四节 混凝土工程.....	67
第五节 脚手架工程.....	71
第七章 钢结构工程.....	76
第一节 钢结构工程简介.....	76
第二节 施工措施.....	77
第三节 施工准备.....	78
第四节 构件加工、运输.....	80
第五节 钢结构安装.....	85
第六节 检测试验.....	91
第八章 预应力工程.....	93
第一节 设计概况.....	93
第二节 施工措施.....	93
第三节 施工方法.....	94
第九章 防水工程.....	99
第一节 设计概况.....	99
第二节 施工措施.....	100
第三节 施工方法.....	100
第四节 质量要求.....	101
第十章 装饰及其他工程.....	102
第一节 二次结构工程.....	102
第二节 屋面工程.....	105

第三节 外檐装修工程.....	106
第四节 内装修工程.....	108
第十一章 设备安装工程.....	114
第一节 给排水、采暖工程.....	114
第二节 消防工程.....	116
第三节 通风与空调工程.....	118
第四节 水泵设备安装.....	122
第五节 电气设备安装.....	123
第六节 系统联合调试.....	130
第十二章 季节施工.....	131
第一节 冬期施工方案.....	131
第二节 雨期施工方案.....	134
第十三章 分包计划与分包管理.....	139
第一节 分包计划.....	139
第二节 对分包的管理措施.....	140
第十四章 质量保证体系及措施.....	146
第一节 建立质量保证体系.....	146
第二节 保证工程质量的制度.....	151
第三节 质量保证措施.....	152
第十五章 总包与监理及设计人员的配合措施.....	155
第一节 与设计的配合措施.....	155
第二节 与监理的配合措施.....	155
第十六章 综合施工管理.....	157
第一节 文明施工及现场环境保护措施.....	157
第二节 安全施工措施.....	159
第三节 消防管理措施.....	166
第四节 治安管理措施.....	168

附表-01 风雨操场工程进度网络计划

附图-01 土方开挖施工阶段现场平面布置图

附图-02 地下结构施工阶段现场平面布置图

附图-03 地上结构施工阶段现场平面布置图

附图-04 装修施工及设备安装阶段现场平面布置图