
第一部分  投  标  书

兰州人民广场景观绿化工程（项目名称）

投 标 文 件
                 投标人：兰州景观绿化有限公司（盖章）

             法定代表人或其委托代理人：周毅（签字或盖章）

                      二零一三年七月十日
投标申请说明书

兰州城市建设工程项目管理有限公司：

根据你单位招标通知，经研究我们将参加你单位                     工程的投标，现将我公司情况函告如下：

	投标企业名称
	兰州景观绿化工程有限公司
	企业主管部门
	甘肃景观绿化工程有限公司

	企业技术等级
	景观绿化二级
	开业时间
	2010年10月19日

	开户行名称
	兰州银行安宁支行
	开户行账号
	3204217001201000019095

	资质证书号码
	CYLZ·甘·0308·叁
	营业执照号码
	211302000000562

	技  术

力  量

状  况
	职工人数158人，其中技术工人98人,技术工人平均等级 二 级；

高级工程师5 名，工程师  15名，助理工程师10 名，技术员  10名，施工员20 名，会计师  4名。

	大  型

机  械

设  备
	汽吊、工程喷雾车、推土机、洒水车、货车、挖掘机

	质  量

状  况
	企业上年度承担工程其合格品率  100  %，合格率  100  %，

曾获国家、省、市、县质量奖     无     。

	备  注
	


单位：兰州景观绿化工程有限公司（盖章）
负责人：周毅（盖章）
投     标     书
建设单位： 兰州景观绿化工程有限公司  
1、根据已收到 兰州人民广场景观绿化 工程招标文件，遵照《甘肃省建设工程招标投标管理条例》及其《实施细则》的规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸和其他有关文件后，我方愿以上述投标须知、合同条件、技术规范、图纸、唱标单上承诺的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方保证在 2013   年  7 月 15 日开工， 2013   年   10月 15 日竣工，即 90  天（日历日）内竣工并移交整个工程，工程质量达到    等级标准。

    3、我方同意所递交的投标文件在投标须知前附表第3条规定的投标有效期内有效。在此期间内，我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

    4、如果我方中标，除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方合同的重要组成部分。

    5、我方金额为人民币 玖万   元的投标保证金与本投标书同时递交。

单位地址：兰州市安宁区安宁东路32号            
投 标 人：兰州景观绿化工程有限公司（盖章）

    法定代表人：周毅（签字、盖章）             邮政编码：730700
    电  话：0931-83768810               传    真：0931-83783698 

开户银行名称：兰州银行安宁支行          
银行账号：3204217001201000019095
开户行地址：兰州市安宁区安宁东路                          
电    话：0931-83783035
 日    期：2013年 7月10 日
唱 标 单
	投标人名称：兰州市景观绿化工程有限公司

	施工说明
	本施工组织设计本着力创一流质量，为业主争效益，为企业争声誉的指导思想，从施工部署各项技术措施的提出及应用，施工方法及设备材料的投入等各个方面着手，结合我公司积累多年的园林工程施工经验，力求做到措施具体，方法实用，以达到建成一流的工程为宗旨。

	工期要求
	完成时间：10月15日
日历天数：90天

	质量标准及保证措施：详见施工组织设计

	绿化植物成活率：100%

	合理化建议：
1、加强现场管理，实行项目管理负责制，合理安排材料，提高资金利用率；

2、推广应用新技术，进一步降低成本。

3、优化植物配置，乔、灌、草合理搭配，降低管理成本；

4、节约水用量、节约材料用量。



	投标人现场确认（签字）：


投标人：兰州市景观绿化工程有限公司（盖章）           

法定代表人：徐新（签字盖章）
日期： 2013 年 7月10 日

对招标文件及合同条款认同程度声明

经考察施工现场和研究本工程施工招标文件及其它有关资料后，本公司承诺按照以上文件要求参加本工程的投标，接受招标文件及合同条款中的一切条款。完全认同招标文件全部内容和各项要求，严格按照文件规定办理投标施工保修等各项工作。

投标人：兰州景观绿化工程有限公司（盖章）

法定代表人：徐新（盖章）

2013年 7月 10日
授  权  委  托  书

本授权委托书声明: 周毅 系兰州景观绿化工程有限公司             的法定代表人，现授权委托  兰州景观绿化工程有限公司    的   徐新   为我公司代理人，以本公司的名义参加  兰州人民广场绿化工程     的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。
    代理人： 徐新                  性别：  男       年龄：37 
单位： 兰州景观绿化工程哦预先责任公司        
部门：业务部         职务：业务经理 

    身份证号码：320404196612011034
投标人（盖章）： 兰州景观绿化工程有限公司
法定代表人（签字、盖章）：周毅
                         日期：2013年7月10号
第二部分  综 合 说 明

质量、工期、安全文明施工目标

一、质量目标：

工程合格率100%，质量评定达到优良标准。

二、工期目标：

本公司承建本工程工期为日历日  90天。

三、安全文明施工目标：

坚持以预防为主的安全工作方针，做到防管结合、专管与群管结合、传统管理与系统管理结合，加强预防措施，做到文明施工，无重大伤亡事故。
有关质量、工期、文明施工、服务等方面

对业主的承诺及优惠条件
一、工程质量的承诺：

       本公司一旦中标，将严格按照业主要求及合同规定加强质量管理，我公司承诺工程合格率100%，认真履行合同，达到国家城市绿化工程施工及验收规范优良标准。
二、关于工期的承诺：
本公司承诺在保证施工质量的情况下，承建本工程工期为日历日  90 天。

三、安全文明施工承诺：
      本公司承诺在施工中严格注意安全文明施工，认真贯彻执行《甘肃省建筑施工安全文明卫生管理规定》，争创安全文明优良工地。

四、服务承诺：

      本公司坚持“质量第一，用户至上”的经营宗旨，为向业主提供符合质量标准的园林建筑产品，提供优质服务，特作如下服务承诺：

    1、全体施工人员在施工中认真服从建设，监理单位的管理，建立健全例会制度，及时向建设、监理单位汇报施工情况。

    2、自行解决常规性地方事宜，必须经建设、监理方协助解决的，应及早汇报以得到及时处理。

    3、施工完成后成立专门维修维护服务小组，负责本工程的回访及维修维护服务工作。

    4、因我公司施工原因造成工程质量问题，确属保修期内，符合保修范围建筑产品，均由我公司按建设部《绿化工程保修办法》实施保修。

      我公司承诺本工程保证完成质量、工期、安全施工目标接受招标文件及全部的一切条款，并按照要求及时，有效地提供保修服务。

五、优惠条件：

若本公司中标，将执行下列优惠条件：
    1、本公司将施工工期目标比要求提前6天完成，并且我公司承诺不计取提前工期费。

2、在养护期满后我方仍可免费养护2个月。

    3、对缺株进行免费补植。
4、如道路进行改造我方可进行免费设计。
降低工程造价的主要措施
1、严格按照图纸及施工规范要求进行施工。
2、做好工序衔接，杜绝窝工现象。
3、在施工现场开展合理化建议活动，并将合理化建设应用于工程实践，以进一步降低工程造价。

4、本公司拥有一批施工经验丰富的施工和养护管理队伍，工作效率高，便于提高苗木一次性种植成活率。

新技术、新材料、新工艺、新设备的应用

1、运用水准仪测定基准点，用经纬仪控制绿化乔木的垂直度。

2、计算机应用辅助施工技术进行图纸修改和材料汇报。

3、运用装载机等多种机械进行地形整理；用吊车进行大型行道树栽植。

4、采用生根粉、抑蒸剂等新技术材料，提高苗木成活量和绿化效果。

5、采用绿篱机进行色带和绿篱修剪。

6、运用多功能喷洒多用车浇水、叶面喷水和病虫害防治。

7、新在常绿乔木用草绳进行树干缠绕，防止水分蒸发和冻害。

企 业 概 况 表

	1、简      况

	

	企业名称
	兰州景观绿化工程有限公司
	企业等级/证书号
	景观绿化三级

	主要业务
	景观绿化
	成立日期
	2010年10月19日

	上级主管单位
	甘肃景观绿化工程有限公司
	本届管理班子起始日
	2010年10月19日

	2、人员结构

	职  工  总  数
	158
	具备高级职称人数
	5

	具备中级职称人数
	15
	具备初级职称人数
	5

	从事本专业10年以上人数
	8
	从事本专业10年以下人数
	12

	从事本专业5年以下人数
	15
	备  注：
	

	3、领导人名单

	职  务
	姓 名
	职   称
	从事业务

	项目主管
	庄国传
	工程师
	项目管理

	总经理
	周毅
	工程师
	建造师

	4、下属或专业公司名单

	5、联系机构

	名称
	地址
	负责人姓名
	电话
	 邮编
	 电传
	电报

	甘肃景观绿化工程有限公司
	兰州市七里河区东路23号
	李宇乾
	0931—54388690
	730700
	0931-67453698
	899650


财 务 状 况 表

	1、基本数据

	项目
	金额（人民币万元）

	注册资金
	10947835

	实有资金
	9823495

	总资产
	12823494

	流动资产
	11000637

	速动资产
	8234954

	总负债
	762539

	流动负债
	482539

	平均年完成投资额（近3年）
	8345564

	年最大施工能力
	1150000

	2、年度营业额

	年度
	年营业额（人民币万元）

	2010年
	51649600.02

	2011年
	61943078.17

	2012年
	70853078.17

	3、为本工程提供的营运资金

	合同号
	金额（人民币万元）

	20137
	11000637

	
	


近三年来所承建同类工程业绩一览表

	
	项目名称及建设地点
	绿化面积m²
	绿化

特点
	开工竣

工时间
	合同价格（万元）
	质量达到标准
	合同履约情况

	
	兰州环境景观绿化工程
	16000m²
	
	2010.7.20
	210万元
	合格
	良好

	
	2011年城市道口四标段（滨河路）
	14000 m²
	
	2011.4.30
	432.85万元
	合格
	良好

	
	世纪大道绿化工程三标段
	22000 m²
	
	2012.4.15
	786万元
	合格
	良好

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


目前正在承建工程情况一览表

	建设单位
	项目名称及

建设地点
	绿化面积M²
	绿化

特点
	开工竣工时间
	合同价格（万元）
	合同履约情况

	兰州景观绿化工程有限公司
	兰州人民公园绿化工程
	13000m²
	
	2013.9.20
	710.6
	合格

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


第三部分 工程综合单价报价

工程量清单报价表

投标人：兰州景观绿化工程有限公司（单位签字盖章）

法定代表人：      周毅                         （签字盖章）

造价工程师

及注册证号：左国龙    09002033（签字盖执业专用章）

编制时间：2013年7月10日 
投  标  总  价

建设单位：   兰州景观绿化工程有限公司   
工程名称：    兰州人民广场景观绿化工程      
投标总价（小写）：     90000元                  
（大写）：          玖万元                   
投  标  人：兰州景观绿化工程有限公司（单位签字盖章）

法定代表人：        周毅                （签字盖章）

编制时间： 2013  年 7 月 10 日        
报价编制说明
1、工程量清单中所填写的综合单价包括人工费、材料费（含装卸、运输费用）、机械费、其他直接费、间接费、利润、税金、风险金以及现行取费中的有关费用、材料差价以及全部费用。

2、工程结算时综合单价不予调整。

3、工程量清单中每一单项均填写单价，对没有填写单价的项目的费用，视为已包括在工程量清单的其他单价之中。

4、工程量清单的细目及投标人填入的综合单价，应认为是符合合同规定的全部费用已计入有标价的工程量清单所列各细目和综合单价之中。

5、工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包单位按规定的标准进行施工和缺陷修复的责任。

6、承包单位用于本工程的各项设备的提供、运输、拆卸、组装等支出的费用，已包括在工程量清单的综合单价与合价之中。

7、对本次招标清单没有列出的工程细目，采用施工做法相类似的综合单价进行置换的做法，或者套用现行相应《定额》各种费率按相应类工程取费，由业主确定；在施工中进行的工程项目变更，套用相应定额，由业主确定。

分部分项工程量清单综合单价分析表
	序号
	项目编码
	子目名称
	综合单价

	
	
	
	单位
	数量
	人工费
	材料费
	机械费
	企业管理费
	利润
	综合单价

	1
	050101006001
	绿化用地整理
	m2

	6100．00
	2.79
	0.00
	0.37
	0.50
	0.39
	4.06

	
	
	绿地平整（机械）
	10m2

	610.000
	0.04
	0.00
	0.37
	0.01
	0．01
	0.00

	
	
	绿地平整（人工）
	10m2

	610.000
	2.20
	0.00
	0.00
	0.40
	0.31
	0.00

	
	
	压实土翻松
	10m2

	610.000
	0.55
	0.00
	0.00
	0.10
	0.08
	0.00

	2
	050101006002
	栽植乔木1.乔木种类：国槐；2.乔木胸径：12—15cm；3.养护期：一年三级养护
	1株
	42.000
	49.73
	968.65
	13.21
	0.01
	6.96
	1047.51

	
	
	栽植国槐  胸径12—15cm
	10株
	4.200
	44.00
	963.85
	8.78
	0.40
	6.16
	0.00

	
	
	落叶乔木国槐(Ⅲ级)胸径20cm以内
	10株
	4.200
	5．73
	4.80
	4.43
	0.10
	0.80
	0.00


栽植乔木

1.乔木种类:银杏
2.乔木胸径:8-10cm

	3.养护期:一年三级养护
	1株
	82.000
	21.84
	101.52
	3.67
	8.95
	3.06
	134.02

	
	
	栽植银杏 胸径8-10cm以上
	10株
	8.200
	17.60
	97.75
	0.00
	7.92
	2.46
	0.00

	
	
	落叶乔木银杏(Ⅲ级)胸径10cm以内
	10株
	8.200
	4.24
	3．77
	3.67
	1.03
	0.59
	0.00


栽植灌木

1.灌木种类:大叶黄杨
2.冠丛高:H>200cm、P>160cm

	3.养护期:一年三级养护
	株
	40.000
	19.55
	72.02
	2.58
	3.93
	2.74
	100.40

	
	
	栽植黄杨(丛生状) 冠径160-180cm
	10株
	4.000
	17.60
	69.40
	0.00
	3.17
	2.46
	0.00

	
	
	灌木黄杨(Ⅲ级)蓬径200cm以内
	10株
	4.000
	1.95
	2.62
	2.58
	0.35
	0.27
	0.00


栽植灌木

1.灌木种类:金叶女贞球

2.蓬径:80-120cm

	3.养护期:一年三级养护
	株
	60.000
	5.60
	66.26
	1.84
	1.01
	0.78
	80.660

	
	
	栽植金叶女贞  冠径80-120cm
	10株
	6.000
	4.00
	64.22
	0.00
	0.72
	0.56
	0.00

	
	
	 球类植物金叶女贞球(Ⅲ级)蓬径100cm以内
	10株
	6.000
	1.60
	2.04
	1.84
	0.29
	0.22
	0.00


栽植灌木

1.灌木种类:红花继木球

2.蓬径:80-120cm

	3.养护期:一年三级养护
	株
	46．000
	3.98
	82.56
	1.16
	0.72
	0.56
	88.98

	
	
	栽植红花继木球 蓬径80-120cm
	10株
	4.600
	2.69
	81.09
	0.00
	0.48
	0.38
	0.00


	
	
	球类植物红花继木球(Ⅲ级)蓬径100cm以内
	10株
	4.600
	1.29
	1.46
	1.16
	0.23
	0.18
	0.00


栽植攀缘植物

1.植物种类:紫藤
	2.养护期:一年三级养护
	株
	6.000
	1.09
	5.17
	0.86
	0.20
	0.15
	7.47

	
	
	栽植紫藤 3年生
	10株
	0.600
	0.26
	3.91
	0.00
	0.05
	0.04
	0.00

	
	
	攀缘植物类(Ⅲ级)地径5cm以内
	10株
	0.600
	0.82
	1.26
	0.86
	0.15
	0.12
	0.00


栽植色带

1.苗木种类:金叶女贞
2.苗木规格:逢径25-30cm

	3.养护期:一年三级养护
	m2
	855.000
	4.40
	42.233
	0.48
	0.79
	0.62
	48.62

	
	
	片植小灌木金叶女贞 蓬径25-30cm(36株内/m2)
	10m2
	85.500
	3.39
	40.97
	0.00
	0.61
	0.47
	0.00

	
	
	地被植物(Ⅲ级)片植
	10m2
	85.500
	1.01
	1.36
	0.48
	0.18
	0.14
	0.00


栽植色带

1.苗木种类:小叶女贞

2.苗木规格:蓬径25-30cm

	3.养护期:一年三级养护
	 m2
	723.000
	4.40
	39.27
	0.48
	0.79
	0.62
	45.56

	
	
	片植小灌木小叶女贞 蓬径25-30cm(36株内/m2)
	10m2
	72.300
	3.39
	37.91
	0.00
	0.61
	0.47
	0.00

	
	
	地被植物(Ⅲ级)片植
	10m2
	72.300
	1．01
	1.36
	0.48
	0.18
	0.14
	0.00


栽植色带

1.苗木种类:佛甲草

2.种植方式:点植、36株/m2

	3.养护期:一年三级养护
	m2
	4166.600
	4.40
	29.07
	0.48
	0.79
	0.62
	35.36

	
	
	片植佛甲草(25株内/m2)
	10m2
	 416.660
	3.39
	27.71
	0.00
	0.61
	0.47
	0.00

	
	
	地被植物(Ⅲ级)片植
	10m2
	416.660
	1.01
	1.36
	0.48
	0.18
	0.14
	0.00


播种草皮1.草皮种类:白三叶草2.铺种方式:播籽10克/m2

	3.养护期:一年三级养护
	m2
	1942.300
	2.62
	0.52
	0.15
	0.47
	0.37
	4.14
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	播白三叶草种籽
	10m2
	194.230
	1.91
	0.35
	0.00
	0.34
	0.27
	0.00


人工、材料、机械数量及单价取定表
项目名称：                                                     第 页 共  页

	序号
	人工材料机械名称及规格
	计量单位
	数量
	计取的市场供应单价（元）
	备注

	1
	挖掘机
	台
	2
	50000
	型号：WY100

	2
	翻斗机
	台
	2
	12800
	型号：FC_1A

	3
	蛙式打夯机
	台
	1
	200
	型号：双联

	4
	落叶乔木国槐
	株
	126
	2000
	规格：胸径24—25cm，冠幅冠幅450cm以上，全冠，分支点280-300cm

	5
	落叶乔木银杏
	株
	248
	3000
	规格：胸径19-20cm，冠幅250cm以上，实生苗

	6
	灌木大叶黄杨
	株
	120
	1500
	冠高H＞200，P>160cm

	7
	灌木金叶女贞
	株
	180
	1200
	蓬径：80—120

	8
	灌木红花继木
	株
	138
	400
	蓬径：80—120

	9
	攀缘植物紫藤
	株
	18
	1000
	

	10
	佛甲草
	m2
	12498
	1500
	

	11
	三叶草
	m2
	3884
	1200
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	


投标人：兰州景观绿化有限公司 
法定代表人或委托代理人：周毅（签字或盖章）
日期：2013 年7月10号
第四部分  施工组织设计

一、编制依据及原则：
1.编制依据

1、业主提供的施工图（工程量清单编制说明）

2、兰州和谐广场景观绿化工程施工招标文件

3、甘肃省相关法规、条例等

4、我公司现有的施工管理能力、技术水平和施工经验。
5、现场踏勘情况
2.编制原则

1、施工组织设计所安排的施工工期、施工方法、设备、劳力配备，是为了确保业主对该工程的工期、质量、安全、文明施工、环境保护等方面的要求。
2、施工组织设计是按实事求是的原则进行编制的，所定工期，施工方法，采用的设备等有关措施都将是中标后实施性施工组织设计的依据和基础。
3、本工程必须按业主的要求、招标文件、设计文件、国家现行的设计规范、施工规范、验收标准等有关文件规范进行组织施工，施工过程中必须做到科学管理、精心组织、精心施工，确保本工程安全、优质、如期完成。
4、根据对本项目现场实际调查状况和当地气候环境条件，结合本企业施工实际情况，及我们在类似工程施工中积累的施工经验、技术总结及工法等科技成果、本公司施工力量和机械设备装备情况，认真进行本施工组织设计的编制。
我公司将全面履行以上承诺条件，全心全意为山东黄金绿苑住宅南区景观绿化工程施工项目作出自己的贡献。
二、工程概况及现场施工平面布置图：
1.工程概况：

工程名称：兰州和谐广场景观绿化工程施工
标书编号：BID-09G/009

招标单位：山东黄金绿苑房地产开发有限公司
建设地点：兰州市安宁区东路

主要内容：景观绿化，2年养护期，苗木成活率100% 
质量要求：合格

工期要求：自接到建设单位开工令之日起2个月
绿化目标：该工程预计60天完工，质量达到现场国家验评标准合格等级，主要工序为：场地硬化、景观小品、绿化等。该工程设计标准高，工程量大，时间紧，任务重。为确保本合同段绿化施工的顺利实施，圆满完成业主交给的绿化施工任务，我公司坚持遵守科学、严谨、安全、优质的原则，坚持质量就是生命，责任就是泰山的原则。强化安全质量意识，紧紧依靠科技进步，以严谨认真的态度、科学的方法、周密的组织，加强施工管理，严格规范作业，文明施工，采取切实有效的措施，按期完成绿化施工任务，争创优质工程、样板工程。
2.现场平面布置
[image: image1.jpg]



三、总体施工方案、主要施工方法：

1、总体施工方案
该工程拟划分一个施工段。首先施工土建部分、安装预埋穿插进行、最后做绿化工程。  3、由于该工程工期较长，90天工期。该工程由多个景点项目组成，工序多较繁锁。根据该工程的特点，可同时施工进行流水作业，项目部在人员配备上需合理调配、合理安排，组织严密，在完成前道工序后，下道工序即紧跟而上，齐心协力把工程建好，确保按招标文件要求完成质量和工期。
2、主要施工方法：

  一、土建部分

1、施工测量
1.1仪器选用

选用经纬仪、水准仪、钢卷尺、卷尺等测量工具，所用计量器具，均须经计量检测单位检测合格。

1.2抄平放线

①测量工作专人负责，技术人员复核，监理验收。

②各施工段轴线定位采用引测法，由固定参考点引测。

③标高统一采用指定参考点引测，施工时把标高抄在施工现场固定桩上，用红漆标示。各标高均从引测于桩上的标高线引测。
（一）堆土造坡：
A  清理场地

清除前事先向甲方征询地下管理线分布情况及相关地块管线分布图，以安全施工为前提，遇到特殊情况及时向有关单位咨询，弄清情况，并请有关人员到相关地块现场认定，要在确保万无一失的情况下施工。进场后要按计划做好清场工作，清除绿地范围内的建筑垃圾。首先要熟悉掌握设计地坪标高和乔灌木、大树、草坪位置。草坪地块种植泥控制在50CM 以上，相应建筑垃圾必须挖至设计草坪标高以下50CM。在大树和乔木地块，建筑垃圾必须要1.5M 深，2-3M 范围内全部清除，特别是所遇到的砼构件或其它硬质大块材料时，必须给予清除，若机械无法使用的，需人工进行凿除或者破碎及翻挖，部分建筑垃圾外运至甲方指定弃点。

B  标高测定

仪器测设现状地形高程，并对比设计地形高程，同时，仪器现场布设设计高程点。施工高程桩点采用沿等高线走向布设，这样在操作上更具直观性，即要每圈等高线上以一种颜色彩旗竹竿（以适当密度）做标志，应注意密度不能过密过稀，一般等高线平面走向曲率大可密些，但在注意控制精度同时，还要求方便施工作业。不同高程等线可采用不同颜色小旗。

C  地形整理

为了适应造景和建筑物修建的需要，地形条件较差的园林工程需要进行地形改造；地形条件好的，也要对土地进行局部的整理。这方面施工的步骤和内容如下: 

（1） 施工方法的确定：根据工程内容和工程量，决定施工方法和施工机械种类及其投入台数；安排施工机械进场；确定废弃土处理方式或用于填方的土方运入；确认土质是否适合回填；检查龙门桩、控制桩的设置。 

（2） 处理表土和废土：清除地面杂草、枯树、残根，围护保留树木；挖起肥沃表土，按土方调配方案运至绿化地旁临时堆放。清除地表废弃土，回填至表深沟、深坑。 

（3）地面填方：每次填方摊铺厚度在30cm以内，铺填均匀、紧密，压实后再填一层。平坦地形的填方表面凹凸应在6cm以内，作为施工场地的则应在2cm左右。 

（4）坡面、崩落的地段整理：填方或挖方成坡面的，应按龙门桩指示的坡度处理。对可能滑坡、崩落的地段，施行加固措施并清除危石。要整理坡面至整洁状态，不得妨碍绿化栽植。 

（5）排水处理：采取临时截水沟、排水沟，排除雨水，注意防止土砂流失；填方区应保持一定透水性，以利土方沉降，但不得积水。

（6）完工确认：检查是否按设计图纸整平土地、坡度是否适当、工程安全性是否符合要求。 

按设计图纸进行土方初步造型后，采用小型压路机或者人工滚动进行碾压，使原本松软的土质得以稳定。小品基础边最容易下沉，而且碾压不到的地方要采用蛙式打夯机夯实。土质基本稳定后，用人工作标高调整和进一步造型。地形施工要求坡面曲线自然和顺，形态柔和，无明显的起伏，标高符合设计要求（可适当抬高10 厘米左右预留沉降量），地形饱满排水顺畅，不能出现明显的坑洼现象，也不能出现倒回水，泻水自然，顺势而下，不能出现郁积现象。

在土方型完成后，对土壤灌水，促使沉降和土质软化，待土表七至八成干后，表土进行全面翻耕，表土中大于3-5CM 的碎砖瓦和石块，砼构件，木制品等必须清理出场，特别是表土中不易腐烂的塑料制品，沥青制品，玻璃，小铁器等到不到利于植物生长的垃圾必须要清理干净。在清理的同时，土壤颗粒给予切细，细小的土壤颗粒利于植物放根，再进行平整场地，做到平整控制，不允许出现高低悬珠，坑洼现象。

（2）地面施工

1、基层施工

施工程序：摊铺碎石→稳压→撒填充材料→压实→铺摊嵌缝料→碾压 

（1）摊铺碎石 

可用块茎100CM 左右的方木或砖块放在夯实后的素土基础上，用人工摊铺碎石（碎石强度不低于8 级，软硬不同的石料不能掺用）。以标定的摊铺厚度，大块或砖块随铺随挪动。摊铺碎石一次上齐，上料应使用铁叉，要求大小颗粒均匀分布，纵横断面符合要求，厚度一致。料底尘土要清理出去。

（2）稳压

先用10-12T 压路机碾压，碾速宜慢，每分钟约为25-30 米，后轮重叠宽1/2，先沿整修过的路肩一起碾压，往返压两越，即开始自路面边缘压至中心。碾压一遍后，用路搽板及小线绳检验路拱及平整度。局部不平处，要去高垫低。去高是将多余的碎石均匀检出，不得用铁揪集中铲除。垫低是将低洼部分挖松，均匀地铺撒碎石，至符合标高后，洒少量水花，再继续碾压至碎石初步稳定无明显位移为止。这种阶段一般需在3-4 遍。

（3）撒填充材

将粗砂或灰土（石灰剂量8-12%）均匀撒在碎石层上，用扫帚扫主碎石缝中，然后用洒水车或喷壶均匀洒一次水。水流冲出的空隙再以砂或灰土补充，至不再有空隙并露出碎石尖为止。

（4）压实

用10-12T 压路机继续碾压，碾速稍快，每分钟60-70 米，一般碾4-6 遍（视碎石软硬而定），切忌碾压过多，以免石料过于破碎。

（5）铺摊嵌缝料

大块碎石夺实后，立即用其10-12T 压路机进行碾压，一般碾压2-3 遍，碾压至表面平整，稳定无明显轮迹为止。

（6）碾压

嵌缝料扫匀后，立即用其10-12T 压路机进行碾压，一般碾压2-3 遍，碾压至表面平整，稳定无明显轮迹为止。

（7）然后进行质量鉴定、签证。

2、稳定层施工

（1）在完成的基层上定点放线，每10cm 为一点，根据设计标高，场区的边线放中间桩和边桩，并在场区整体边线处放置施工挡板。挡板的高度为10cm 以上，但不宜过高。在挡板上划好标高线。

（2）复核、检查和确认广场边线、各设计标高点的正确无误后，可进入下道工序。

（3）在浇筑混凝土稳定层前，在干燥的基层上洒一层水或1：3 砂浆。

（4）按设计的材料比例配制、浇筑、捣实混凝土，并用长1 米以上的直尺将顶面刮平，顶面稍干后，再用抹灰砂浆至设计标高。旗中要注意做出路面的横坡和纵坡。

（5）混凝土面层施工完成后，应及时开始养护，养护期应达7天以上。可用湿的稻草、湿砂及塑料薄膜覆盖在路面上进行养护。

3、各种石板的铺装

（1）在完成的稳定层上放样，根据设计标高和位置打好横向线和纵向线，纵向桩每隔板块宽度1 条，横向线按施工进展向下移，移动距离为板块的长度。

（2）在稳定层上扫净后，洒上一层水，略干后先将1：2 的干硬性水泥砂浆在稳定层上平铺上一层，厚度为3cm，作结合层用，铺好后抹平。

（3）再在上面薄薄地浇一层水泥浆，然后按设计的图案用各种石板铺上，注意留缝间隙按设计要求保持一致，砌成广场面层，面层每拼好一块，就用平直的木板垫在顶面，以橡皮锤进行多点振击（或垫上木板、锤击的在木板上），使所有的石板的顶面均保持在一个平面上，这样可使铺装十分平整。

（4）路面铺好后，在用干燥的水泥粉撒在路面上并扫入砌块缝隙中，使缝隙填满，最后将多余的灰砂扫干净。以后，石板下面的水泥砂浆慢慢硬化，使花岗岩与下面稳定层紧密结合在一起。施工完后，应多浇水进行养护。

（二）园路 

1.材料的选择

按设计要求和建筑规范的规定，并符合国家标准的规定。进场材料应具有质量合格证明文件、规格、型号及性能检测报告，对重要材料应有复检报告。

天然石材，必须符合国家现行行业标准《天然石材产品放射防护分类控制标准》JC518中有关材料有害物质的限量的规定。

建筑地面工程基层和面层的铺设均应待下一层检验合格后，方可施工上一层，各专业的分部工程、分项工程以及设备管道安装工程应进行交接检验。

2.施工放线

①定桩线应依据设计的路面中线，每隔20m设置一中心桩，道路曲线应在曲线的起点，曲线中点、终点各设一中心桩，并写明标号后经中心桩为准，按路面宽度定下边桩，最后放出路面平面曲线，各中心桩应标注道路标高。

②挖路槽应按设计路面宽度，侧加放20㎝开槽，槽底应夯实或碾压，不得有翻浆、弹簧现象。槽底平整的误差不得大于2㎝，铺筑基层，应按设计要求备好铺装材料，虚铺厚度宜为实铺厚度的140%-160%，碾压夯实后，表面应坚实、平整、铺筑基层的厚度、平整度、中线高度均应符合设计要求。

3.基土处理

①严禁使用淤泥、腐蚀土、膨胀土及含有有机物质5%的土作为填土。

②设置要求：对基于进行碾压、夯实，对软弱土层要进行处理，分层夯实。填土质量符合现行国家标准《地基与基础工程施工质量验收规范》GB50202的有关规定，填土时应为最优含水量。取土样按击实试验确定最优含水量与相应的最大干密度。

③均匀密实，压实系数应符合设计要求，设计无要求时，不应小于0.94。

4.碎石垫层：要求石料强度不低于8级，软硬不同的石料不能掺用。碎石最大粒径视厚而定，一般不宜超过厚度的0.7倍，50mm以上的大粒料约占70-80%，0.5-20mm粒料约占5-15%，其余为中等粒料。结构内部空隙应尽量填充粗砂、石灰土等材料（具体数量根据试验决定），其大约数量在20-30%左右。具体见下表：

	路面厚度

（cm）
	碎石材料用量（米3/千米2）

	
	大块碎石
	第一次嵌缝料
	第二次嵌缝料

	
	规格（cm）
	用量
	规格（cm）
	用量
	规格（cm）
	用量

	8
	30-60
	88
	5-20
	20
	-
	-

	10
	40-70
	11
	5-20
	25
	-
	-

	12
	40-80
	132
	20-40
	35
	5-20
	18

	14
	40-100
	154
	20-40
	40
	5-20
	20

	16
	40-120
	176
	20-40
	45
	5-20
	22


5.养护：成品的保护和养护至关重要，养护不到位，直接影响着铺装质量，可引起粘结层因失水强度不够或空鼓。因此，铺装结束后应及时用无纺布覆盖合适浇水养护。
（三）管线及电气工程施工

园林管线工程所涉及的管线种类不多，主要是给水管道、电力缆线等。
（1） 给水管道施工

1．给水管道施工

给水管道的敷设一般采取地面浅埋方式，在接近园内建筑物时也常采用明管敷设。水道埋地深度可在20-50cm 之间。施工时，先要核对园林给水设计图所规定的水管位置与走向、管头连接方式和阀门井的位置，在地面准备地定线；然后依照定线挖浅槽，注意槽底要整平。在土槽中敷设管道，按照设计要求连接好水管的接头，保证不漏水，再安装上阀门和水龙头；最后，将挖出的槽土回填并

压实。

2、质量检验

1）工程所用的管材、管件、密封圈必须符合设计要求和国家有关标准规定。检验方法：观察检验和检查出厂质量证明书。

2）管道的水压试验结果，必须符合设计要求和施工规范规定。检验方法：按系统或分区（段）进行水压试验，观察检查或检查记录。

3）管道铺设安装封闭前，必须清除管道内的砂石、泥土和污染物，试压合格后或交付使用前，必须对系统进行冲洗、消毒，水质检验结果必须符合国家规定的用水卫生标准。检验方法：观察、取水样检查和检查管道冲洗消费记录及水质检验结果报告单。

4）管道最小和最大覆土厚度必须符合设计要求，达不到要求时，必须按设计采用有效的防护措施。检验方法：观察和大量检查，防护措施对照设计要求检查。

（2） 电气工程施工方案

A、施工计划及措施

1、根据各分部工程情况写出各项交底（要有签字），逐项检查落实。

2、基础阶段应作好基础地极的焊接引上线的连接，根据图纸要求预埋管路及预留洞。

3、结构阶段，做好各种管道、箱、盒的预埋，安装配电柜槽钢基础及灯具的吊钩。清理各种管线盒，遇有问题及时修复，检查核对箱盒及设备的出口是否符合设计图纸的位置。

4、装修前作发各系统的穿线、绝缘摇测。

5、装修后作好各系统的器具安装调试工作，全负荷试验24 小时，并作好相应的记录填表工作。 

B、直埋电缆工程的施工

1、开挖电缆沟

①了解现场到货电缆长度； 

②了解地面及地下障碍物，了解管道专业地沟的位置，大小与标高，根据电缆长度确定中间电缆接头的位置； 

③确定地下原有管道和原有电缆线路的拆除和保证原有建筑物的用电用水问题； 

④确定电缆施工方案，主要包括过道路、管沟及地下建筑表面等的施工方法，以及人孔井的设置和保护管的加工及敷设后的封堵等。 开挖电缆沟，遇到转弯处，应挖成圆弧状，以保证电缆敷设时有足够的弯曲半径。电缆沟的深度宜为90CM 左右，以保证电缆表面深度不小于70CM 的需要。

2、预埋电缆保护管：电缆穿越道路应穿钢管保护，电缆管理两端宜伸出道路两边各2米，伸出排水沟0.5 米。直埋电缆进入电缆沟时，应穿管中。电缆需从直埋电缆沟引出地面时，为防止机械损伤，在地面上2 米一段应用金属钢管加以保护，保护钢管应伸入地面以下0.1 米以上。

3、敷设电缆：首先将直埋用的电缆沟铲平夯实，再铺一层厚度不小于100MM 的砂层或软土。电缆整理整齐，不宜相互交叉重迭，以便于电缆的散热。在中间接头处和终端处应留有余量。 电缆整理好后，应立即进行中间电缆头和终端头的连接，连接方法可参照说明书的作法。连接完后，对电缆进行绝缘耐压试验，确认没有问题时，可对电缆进行封闭覆盖。并请建设单位和监理方法作隐蔽验收。

4、电缆覆盖：和下部一样，上部也应铺100MM 厚的砂层或软土层，并加盖保护盖板。覆盖宽度应超过电缆两侧各50MM。在下部所铺的砂子或软土不应有石块或硬杂物，以免伤及电缆。经隐蔽验收合格后，可以向电缆沟内回填土，并分层夯实。

C、照明工程

照明设备主要取决于被照明植物重要性和要求达到的效果

1、所有灯具必须是水密防虫的，并能耐除草剂与除虫药水的腐蚀。 

2、考虑到白天的美观，灯具一般安装在地平面上。 

3、为了避免灯具影响绿化维护设施的工作，尤其是影响草地上割草的工作，应将灯具固定在略微高于水平面的混凝土基座上。 

4、将投光灯安装在灌木丛后，既能消除眩光又不影响白天的外观。 

D、施工工艺和技术质量保证措施 

1、配电箱、柜的进场验收：检查外观是否完好无损，实际接线与订货图纸是否一致，柜内主要开头合格证和箱柜的产品合格证。

2、配电柜的安装：检查基础槽钢的水平度其偏差应在规范允许的范围内，连接母线应特别注意相序应当一致，成排配电柜的垂直、水平应在允许的范围内。 

3、高压开关柜及变压器的检查：高压柜除检查外观和合格证外，还应作新路器油的检查、耐压试验以及保护回路的各项试验，实验合格后应有实验报告。 变压器应检查接线的组别一次二次电压是否符合图纸要求，接线的瓷瓶有无裂痕是否完整无损，也应做一系列的试验并有检验报告。 

4、照明器具的安装：开关接相线，罗品灯芯接相线，插座左零右火，配电箱内开孔应一管一孔，严禁开长孔和使用电气焊开孔，盘闸具排列整齐，孔路绑扎齐整。 

5、严把材料进场检验关，无合格证的产品不准进场。 

6、严把质量检验关，本工序不合格不准进入下一道工序。 

7、保证质检资料和技术资料准时，齐全。
二、绿地种植方案：
该绿化工程是一项高标准、高质量的绿化工程。该工程主为乔木、灌木、花卉、草坪为一体的综合绿化，在组织施工时，根据工程特点，对施工现场绿化范围内进行全面考察，整理土壤质量结构，按照先乔木、后灌木、再花卉、草坪的顺序依次展开。

2、苗木选择

（1）选号苗木：苗木质量的好坏是影响成活的重要因素之一。为提高栽植成活率和以后的效果，移植前必须对苗木进行严格的选择。选苗时除根据设计所提出的苗木规格、树形等特殊要求外，还要注意选择根系发达、生长健壮、无病虫害、无机械损伤和树形端正的苗木。

（2）乔木主要质量标准应以高度、冠幅、胸径来测量。质量要求：必须达到主干要直，分枝均匀，树冠完整，忌弯曲和偏向，树干平滑无大结节（大于直径20mm的未愈合的伤痕）和穴出异物。除色叶种类外，通常叶色要深绿，叶片光亮，枝多叶茂，整体饱满。防眩主树种枝叶密实平整，忌脱脚（脱脚 即指枝叶离地面超过20厘米）。叶片通常不能发黄发白，无虫害或大量虫卵寄生。宜选3-5年壮苗，忌小、老树。

（3）灌木主要质量标准应以高度、冠幅、地径来测量。质量要求：必须选用分枝多而低为好，通常第1分枝应3枝以上，分枝点不宜超过30厘米。绿叶类叶色呈翠绿，深绿，光亮，色叶类颜色要纯正，灌木要分枝多，叶片密集饱满，特别是一些球类，或需要剪成各种造型的灌木，对枝叶的密实度要求较高。植物发病叶片由绿转黄，发白或呈各色斑块。观察叶片有无被虫食咬，有无虫子，或大量虫卵寄生。

（4）选择正确的草种，草种中不得含有其它杂草种籽。草坪色泽绿茵，无病虫害。

（5）测量苗木树高、灌高、分枝点高、冠径和蓬径等长度时用钢卷尺、皮尺或木制直尺，读数精确到1.0 cm。检验苗木苗龄和移植次数，应以出圃前苗木档案记录为准。当所有苗木选好后应用系绳、挂牌等方式，作出明显标记，以免掘错。苗木数量上应多选出一定株数，供备用。

3、移植前苗木的加工养护

 （1）苗木在种植施工前，需对其进行切根、转坨、疏枝整形、增施基肥等措施，以保证移植的成活率。同时通过主干保护，根部水分补充，叶面喷雾，剪枝创口消毒打腊，植保等手段来培育增强植株对搬移的适应性和抗性，以及加强新发须根吸收功能，使所选的苗材成为栽植以后不仅成活，而且一次成形，长势良好的“半成品”。

（2）如果苗木生长地的土壤过于干燥，应提前数天灌水；反之，土质过湿时，应提前设法排水，以利掘时的操作。

 （3）拢冠：对于侧枝低矮的常绿树、冠丛庞大的灌木，特别是带刺的灌木，为方便操作，应先用草绳将其冠捆拢。但应注意松紧适度，不要损伤枝条。拢冠的作业也可与选苗结合进行。

 （4）准备好锋利的起掘苗木的工具。带土球掘苗，要准备好合适的蒲包、草绳、塑料布等包装材料。

 （5）试掘：为保证苗木根系规格符合要求，掘苗的根系规格，裸根移植落叶灌木，根幅直径，可按苗高的三分之一左右，带土球移植的常绿树，土球直径可按苗木胸（干）径的10倍左右。

4、苗木的挖掘

   （1）移植的顺序。苗木移植时按照先高后低的原则，先骨架乔木，再为大灌木，后为小灌木及地被、草坪。同时，根据具体情况及天气变化，灵活调整，做到保证工期工作量，又保证质量成活率。

   （2）移植开挖前，对工具设备、人力、运力作充分安排准备，使苗木的起挖和栽植保持同步协调，避免已起挖之苗种植滞缓，要求挖运种的整个移植过程不超过24小时。

（3）露根移植的手工掘苗方法及质量要求：

根据树种、苗木大小，在规定的根系规格范围之外挖掘。用锋利的掘苗工具，于规格范围之外，绕苗四周垂直挖掘到一定深度并将侧根全部切断，然后于一侧向内深挖和适摇苗木、试找深层粗根，并将底根切断，遇粗根时最好用手锯锯断。然后轻轻放倒苗木并打碎外围土块。总之，掘苗时一定要保护大根不劈裂，并尽量多保留须根。

苗木挖完后应随即装运走。如一时不能运走可在原坑埋土假植，用湿土将根埋严。如假植时间长，还要根据土壤干燥程度，设法适量灌水，以保持土壤的温度。

（4）带土球苗的手工掘苗法及质量要求：

1）挖掘带土球苗木，其总要求是土球规格要符合规定大小；保证土球完好，外表平整光滑；上部大而下部略小，形似苹果之形状，包装严密，草绳紧实不松脱；土球底部要封严不漏土。

2）开始挖掘时，以树干为中心，按土球规格大小，划一个正圆圈，标明土球直径的尺寸。为保证起出的土球符合规定大小，一般应稍放大范围进行挖掘。

3）先去表土，划定圆圈后，先将圆内的表土挖去一层，深度以不伤表层的苗根为度。

4）挖去表土后，沿所划圆圈外缘向下垂直挖沟。沟宽以便于操作为度，约宽50-80厘米，所挖之沟上下宽度要基本一致。随挖随修整土球表面；操作中千万不可踩、撞土球边沿，以免伤损土球，一直挖掘到规定的土球纵径深度。

5）掏底：土球四周修整完好以后，再慢慢由底圈向内掏挖，称“掏底”。直径小于50公分的土球，可以直接将底土掏空，以便将土球抱到坑外包装；而大于50厘米的土球，则应将底土中心保留一部分，支住土球，以便在坑内进行包装。

6）打包之前应将蒲包、草绳用水浸泡潮湿，以增强包装材料的韧性，减少捆扎时引起脆裂和拉断。

A、土球直径在50厘米以下者，抱出坑外打包法：先将一个大小合适的蒲包浸湿摆在坑边，双手抱出土球，轻入于蒲包袋正中。然后用湿草绳以树干为起点纵向捆绕，将包装捆紧。

B、土质松散以及规格较大的土球，应在坑内找包，方法是：将二个大小合适的湿蒲包从一边剪开直到包底部中心，用其一兜底，另一盖顶；两个蒲包接合处，捆几道草绳使蒲包固定，然后按规定捆纵向草绳。

C、纵向草绳捆扎方法：先用浸湿的草绳在树干茎部系紧，缠绕几圈固定好。然后沿土球与垂直方向稍成斜角（约30度左右）捆草绳，随拉随用事先准备好的木锤、砖石块，边拉边敲草绳，使草绳稍嵌入土，捆得更加牢固。每道草绳间隔8厘米左右，直到把整个土球捆完。

土球直径小于40厘米者，用一道草绳捆一遍，称“单股单轴”；土球较大者，用一道草绳沿用一方向捆二遍，称“单股单轴”；土球很大，直径超过一米者，须用二道草绳捆二遍，称“双股双轴”，纵向草绳捆完后，在树干基部收尾捆牢。

D、系腰绳：直径超过50厘米的土球，纵向系绳收尾后，为保护土球，还要在土球中部捆横向草绳，称“系腰绳”。方法是：另用一根草绳在土球中部紧密横绕几道，然后再上下用草绳呈斜向将纵、横向草绳串联联系起来，不使腰绳滑脱。

E、封底：凡在坑内打包的土球，在捆好腰绳后，轻轻将苗木推倒，用蒲包、草绳将球度包严捆好，称为“封底”。方法是：先在坑的一边（计划推倒的方向）挖一条小沟，并系紧封底草绳，用蒲包插入草绳将土球底部露土之处盖严。多面手将苗木朝挖沟向推倒再用封底草绳与对面的纵向草绳交错捆连牢固即可。

F、土壤过干易松散，难以保证土球成形时，可以边掘土边横向捆紧草绳，称为“打内腰绳”，然后再在内腰绳之外打包。

G、土球封底后，应该立即出坑待运，如土质较硬不易散坨者，也可不用蒲包。

    5、运苗

苗木的运输与假植的质量，也是影响植树成活的重要环节，实践证明“随掘、随运、随栽”对植树成活率最有保障。

苗木的运输和假植：苗木的运输应根据种植量确定。苗木运输前按照装车数量和品种进行植物检疫手续，随车同行。苗木运到现场后应及时栽植，在装卸苗木时应轻吊轻放，不得损伤苗木和造成散球。装卸苗木要按照一定的顺序进行，不得乱抽乱拿，严禁整车装卸，以免损伤苗木的根系和树干，对于土球小于40 厘米的可直接搬下，一手提起树干，一手托球；土球直径大于50 厘米以上，可放上木板将苗木轻轻滑下；直径大于80 厘米的需用吊车吊卸，土球苗木装车时，应按车辆行驶方向，将土球向前，树冠向后摆放整齐。裸根苗木长途运输时，途中押运人员要和司机配合好，经常检查苫布是否掀起，短途运苗，中途不要休息。长途行车，必要时应洒水淋湿树根，应保持根系湿润。装车时应顺序摆放整齐；装车后应将树干捆牢，并加垫层防止磨损树干。裸根苗木长途运输时必须迅速快捷，宜选择在阴天进行，必须当天运到当天栽植。裸根苗木自起苗开始暴露时间不宜超过8 小时。卸车时要爱护苗木，轻拿轻放。裸根苗要顺序拿放，不准乱抽，更不能整车推倾。当天不能种植的苗木应进行假植。带土球的苗木运至施工现场后，应紧密摆放整齐，当日不能种植时应喷水保持土球湿润。
6、苗木的定点、放线

在平整的施工场地。施工人员按照设计图纸与实地进行核对，以图纸设计的坐标基准点为放样基准点，利用平板仪和网格法，根据图纸的比例要求，定出植物群落和单株种植的位置，种用标桩做出标记，写明树种及树坑规格，树群要用白灰撒出范围线，范围内钉上木桩，写明树种、数量、坑的规格，然后用目测的方法量出单株植点。定点放线要注意以下几点：A、树种、数量位置要与设计图纸相符。B、树丛配置要自然，要按照树丛的组织配合原则定点，切忌呆板，避免或行排除或等距离栽。树木定点遇有障碍物影响，应及时与设计单位取得联系，进行适当调整。定点线完成后，进行检查验收，要求做到准确无误。

7、挖坑

挖坑前应了解地下管线和隐蔽物埋设情况。挖坑的质量对植物以后的生长发育有很大的影响，应根据各种不同规模的苗木及土球的大小，土质情况来确定坑的大小，一般应比规定的根系及土球直径大20-30公分，同时根据树种根系类别，确定坑的深浅，坑应成园筒型，以保证栽植时根系舒展，以利成活。挖坑时以标记做圆心，按照规模要示划圆，沿圆的四周向下垂直挖掘到规定的深度。然后将坑底挖松、弄平，裸根苗木坑底最好在中心堆个小土丘，以利树根舒展。抗挖好后，将定点用的木桩插在坑的土堆上，以备散苗时核对。挖坑时，表土与底土应分开堆入，由于表面土壤有机质含量较高，植树填土时应先填入坑底，底土填于上部和用于围堰。平整土地后，应采取防尘措施
落叶乔木类种植穴规格要求（cm）
	树高
	土球直径
	种植穴深度
	种植穴直径

	150
	40-50
	50-60
	80-90

	150-250
	70-80
	80-90
	100-110

	250-400
	80-100
	90-110
	120-130

	400以上
	140以上
	120以上
	180以上


落叶乔木类种植穴规格要求（cm）

	胸径
	种植穴深度
	种植穴直径
	
	胸径
	种植穴深度
	种植穴直径

	2-3
	30-40
	40-60
	
	5-6
	60-70
	80-90

	3-4
	40-50
	60-70
	
	6-8
	70-80
	90-100

	4-5
	50-60
	70-80
	
	8-10
	80-90
	100-110


花藻木类种植穴规格（cm）    灌木类种植穴规格(cm)
	冠径
	种植穴深度
	种植穴直径
	
	种植穴深度
	种植穴直径

	200
	70-90
	90-110
	
	盘根或土球深
	

	100
	60-70
	70-90
	
	20-40
	


绿篱种植穴规格(cm)

	种植深度（深*宽）

苗高
	单行
	双行

	50-80
	40*40
	40*60

	100-120
	50*50
	50*70

	120-150
	60*60
	6*80


8、树木种植

树木种植应在各类植物的最适当季节及日期进行种植，当气候及土壤条件不适合或未经过工程师同意不得种植。种植前应向工程师提供植物来源的有关资料以备检查；运输时植物的来源、规格、数量等作一明确；对于当天不能及时种植的植物应采取一定的措施加以保护。为保证树木的成活，树木移植应带土球，然后按设计树种规格进行挖穴定植。土球大小及挖穴规格见下表：土球还要用稻草、土或其它适当材料加以保护，以保持土球湿润，防止植物根系干燥。在种植时，先在坑穴底松填150mm的表土。  
绿化种植施工流程图










(1)散苗

将树苗按规定（设计图或定点木桩）散放于定植穴（坑）内，称为“散苗）

A、要爱护苗木，轻拿轻放，不得损伤树根、树皮、枝干或土球。

B、散苗速度与栽苗速度相适应；边散边栽；散毕栽完，尽量减少树根暴露时间。

C、假植沟内剩余苗木露出的根系，应随时用土埋严。

D、对常绿树，树形最好的一面，应埋向主要的观赏面。

E、散苗后，要及时用设计图纸详细核对，发现错误立即纠正，以保证植树位置的正确。

（2）栽苗

A、露根乔木大苗的栽植法：一人将树苗放入坑中扶直，另一个用坑边好的表土填入，于一半时，将功臣木轻轻提起，使根颈部位与地表相平，使根自然的向下呈舒展状态。然后用脚踏实土壤，或用木棒夯实，继续填土，直到与穴（坑）边稍高一些，再用力踏实或夯实一、二次，最后用土在坑的边缘做好灌水堰。

B、带土球苗的栽植法：栽植土球苗，须先量好坑的深度与土球高度是否一致，如有差别应及时挖深或填土，绝不可盲目入坑，造成来回搬动土球。土球入坑后应先在土球底部四周垫少量土，将土球固定，注意使树干直立。然后将包装材料剪开，并尽量取出（易腐烂之包装物可以不取）。随即填入好的表土至坑的一半，用木棍于土球四周夯实，再继续用土填满穴（坑）并夯实，注意夯实时不要砸碎土球。最后围堰。

C、栽苗的注意事项和要求

a) 平面位置和高程必须符合设计规定。

b) 树身上、下垂直。如果树干有弯曲，其弯向应朝当地主风方向。

c) 栽植浓度：裸根乔木苗，应较原根颈土痕深5-10cm；灌木应与原土痕齐；带土球顶部深2-3CM。

d) 灌水堰筑完后，将捆拢树冠的绳解开取下，使枝条舒展。

    9、苗木栽植初的养护管理 

   （1）立支柱：

较大苗木为了防止被风吹倒，应立支柱支掌；多风地尤应注意。

支撑材料要求：采用杉木杆，杉木杆需刨皮，涂刷桐油二遍。种植18CM以上（包括18CM）树木，使用8-10CM杉木杆三脚撑；种植10-18CM（包括10CM）树木，使用6-8CM杉木杆三脚撑；种植7-10CM（包括7CM）树木，使用5-6CM杉木杆做门字撑；种植7CM以下树木允许使用毛竹边接支撑的方法。

（2）灌水

开堰：苗木栽好后，先用土在原树坑的外缘起高约15厘米左右圆形地堰，并用铁锹等将土拍打牢固，以防漏水。栽植密度较大的树丛，可开成片土堰。

灌水：苗木栽好后，无雨天气在24小时之内，必须灌上第一遍水。水要分两次浇透，使土壤充分吸收水分，有利土壤与根系紧密结合。这样才有利成活。北方干旱春季缺雨，苗木栽植10天后，再次灌透水。以后根据天气情况，半月浇一次水。苗木栽植后，每株每次用灌水量因季节、天气状况而不同。

苗木栽后每株每次灌水量参考表

	乔木胸径（厘米）
	灌木高度（米）
	绿篱高度（米）
	树堰直径（厘米）
	灌水量（公斤）

	
	1.2-0.5
	1-1.2
	60
	50

	
	1.5-1.8
	1.2-1.5
	70
	75

	3-5
	1.8-2.0
	1.2-1.5
	80
	100

	5-7
	2.0-2.5
	1.5-2.0
	90
	200

	7-10
	
	
	110
	250


（3）扶直封堰

扶直：浇第一遍水渗入的次日，应检查树苗是否有倒、歪现象，发现后应及时扶直，将苗木固定好。

拆堰培土：水分渗透后，用铁铣将围堰拆除，将土培在树极下部成突起伏，并将表面的土块拍碎、可切断土壤的毛细管，减少水份蒸发，有利保墒。如栽植树木后种草，树木根部可不围堰，也不培土，但要在浇水后及时松土保堰，以利成活。

   10、草坪及草本地被建植

    草坪是绿化的重要组成部分。它可起到护坡、防尘、防晒、降燥、美化等功能达到与园林绿化的完美和谐。草坪建植包括场地准备、草皮选择、栽（种）植和养护管理四各部分。

（1）整地：

土壤准备：草坪植物根系分布的浓度一般在20-30厘米的范围内。如果土质良好，有的草根可以深入地下1米以上，在这种条件下，地上部分自然表现良好。可见深厚、肥活的土壤对草坪的生长、发育大有好处。所以，种植草坪的土壤、厚主以不少于40厘米为宜，并须耕翻疏松，为草坪植物的生长创造良好的生长条件。

施底肥：为提高土壤肥力，最好施一些优质的有机肥料做基肥。但不要用家畜，因其中含有大量杂草种籽，会造成以后草坪中野草孳生，后患无穷。

施肥量：每亩约可施农家肥2500-3000公斤，或麻渣每亩1000-1500公斤。如须施磷肥可每亩施过磷酸钙10-15公斤，不论施哪种肥料，都应粉碎，撒匀或与土壤搅拌均匀，撒后翻入土中。

防虫：为防治地下害虫，保护草根，可于施肥的同时，每施以适量农药，必须注意撒施均匀，避免药粉成团块状，影响草坪植物成活。

整平：完成以上工作以后，将地整平，场地当中不可出现坑洼之处，以免积水。

（2）栽植法：自春至秋均可进行，为及草形成草坪，一般栽植时间宜早，在植树完成后可栽植草坪。

A、选择草源：以生长健壮的草坪做草源地，草源地的土壤，如果过于干燥，应在掘草源前灌水。

B、掘草：掘取草根，其根部最好多带一些宿土，掘后及时装车运走，将草根堆入在荫凉处，堆入要薄，并经常喷水保持草根潮湿，必要时可搭荫棚存放。

C、栽草：以点栽或条栽形式进行。点栽法比较均匀，形成草坪迅速，栽时一人负责分草并将杂草挑净，一人负责某草。用花铲挖穴，深度和直径均为6-7厘米，株距15-20厘米，按三角形将草根栽入穴内，用细土埋平。拍紧，并随时顺势楼平地面。栽后及时喷水，经常灌水，保持草地潮湿，很快可以开成草坪。

（4）草坪管理：

喷水：不论栽草还是种草，都要及时喷水，水点要细密、均匀，从上而下慢慢渗透土壤，要经常保持土壤潮湿，持续日余，即可形成草坪。

清除杂草：杂草是草坪的大敌，新植草坪，要及时清除杂草，也可适用适宜的化学除草剂，以保证草坪尽快形成覆盖地面。
四、施工顺序、总进度安排及总形象进度网络图：

1、施工顺序：
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2、总进度安排及形象进度网络图：
	序号
	工期

名称
	计划开工日期：2013年7月15日，竣工日期：2013年10月15日，总工期90天

	
	
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	50
	55
	60
	65
	70
	75
	80
	85
	90

	1
	施工准备
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	测量放线
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	场地平整
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	土方工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	园林施工
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	苗木进场
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	乔木、灌木种植
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	地被种植
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	支撑、养护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	竣工验收
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


五、（一）劳动力计划表

单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳力情况

	
	垃圾清理及土方工程
	铺设青石板停步
	绿化地整理
	绿化栽植
	零星工程
	

	瓦工
	／
	16
	／
	／
	5
	

	水工
	1
	1
	1
	1
	1
	

	普工
	15
	15
	15
	16
	13
	

	绿化工
	／
	／
	10
	15
	／
	

	合计
	16
	32
	26
	32
	19
	


（二）准备用于本工程的主要工程机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率KW
	生产能力
	备注

	
	挖掘机
	WY100
	2
	日本
	03.3
	110KW
	良好
	

	
	翻斗机
	FC-1A
	2
	句容
	07.6
	15KW
	良好
	

	
	蛙式打夯机
	双联
	1
	南京
	03.6
	3KW
	良好
	


六、保证安全技术措施：
１、遵从当地政府部门有关施工现场安全条例及负责提供给工地员工一切安全措施。 
    ２、监督和教育施工人员严格遵守总承包指定的安全守则和安全设施条例。 
    ３、电动工具、施工机械保证安装、使用绝对安全，接驳牢固并正确接地。 
４、严格执行各项安全管理制度和国家有关部门颁发的安全操作规程，特殊工种持上岗证上岗。 
    ５、工作前必须检查所用的工具、机械和防护用品，发现损伤或不牢固的严禁迁就使用。电源设备，线路应防止受潮以免触电，使用的机械设备必须有漏电保护开关（触电保护器）和接零接地。 
6、每天收工前，所使用的机械及照明的电源闸箱应锁好，以防发生意外。     

7、拆好施工现场用电安全管理，要严格按规范，规定要求，使用五芯电缆，铁制配电箱，漏电保护装置等措施，执行“一机一闸，一机一保护”配电开关箱加锁，使和移动电动工具者，穿绝缘鞋，戴绝缘手套，采用36V安全电压照明，使施工用电安全防护达到定型化、工具化。 
8、为确保本项目施工全过程的安全实施，施工现场采取封闭作业。施工现场安装彩色薄铁板或塑胶波纹板围护，使施工区交通车流完全隔离。

9、凡涉及用火、用电的施工临时设施――包括施工现场围护、办公及生活营地等的建设均需采用耐火材料修建，并配置足够的消防设施。

10、施工现场及临时道路出入口应悬挂醒目的交通标志。

11、雨季、风季应提前收集气象资料，准时收听和记录天气预报，以便及时采取安全防范措施。现场一切临时设施要有抵御10级以上大风的能力。遇上大雨、大风时，应停止一切用电作业。
12、工地医疗室24小时值班，除与当地医疗单位取得联系外，还配备必要数量的、在医疗急救方面有一定经验的医护人员为职工提供服务，同时备足常用及急救药品器具，并经常对食堂卫生、饮用水质量等进行抽检。现场配备必要的的交通、通讯和急救设施，以加强对突发事件的处理能力。

13、消防设施一览表

	序号
	布置位置名称
	器材名称
	数量（台）
	备注

	1
	配电间
	泡沫、二氧化碳灭火器
	3
	

	2
	木工间
	泡沫灭火器
	1
	

	3
	办公室
	泡沫、二氧化碳灭火器
	2
	

	4
	食堂
	泡沫灭火器
	2
	

	5
	宿舍
	泡沫灭火器
	5
	

	6
	仓库
	泡沫、二氧化碳灭火器
	3
	


七、质量保证体系及技术措施：

一、工程质量目标

工程质量目标：确保一次性验收达到现行国家验评标准合格等级。
二、施工质量保证体系

1、认真贯彻ISO9001：2000 标准，建立健全项目部质量管理体系，保证其正常进行，是工程质量的根本保证。贯彻标准，建立健全项目组织机构，明确岗位职责，管理人员持证上岗，爱岗爱业，尽职尽责，是工程质量持续改进的根本保证。配备足够的人力资源，设备物资资源，落实岗位责任，落实各个质量环节：材料、资料、质检、测量做好各项施工准备，为一线操作班组创造适宜的工作环境。做到质量问题事事有人管，处处有人抓。

2、落实项目管理人员岗位责任制

项目经理：对工程质量负全面责任，负责建立健全项目质量保证体系，明确管理人员职能分配，根据公司贯标程序办法，合理安全生产，定期检查、协调，召开质量分析会，严格执行质量奖惩制度，处理质量事故。

三、物资采购质量保证措施

材料的质量和供应是影响工程质量及进度的一个重要环节，我方将严格控制自购工程材料的采购渠道。在主要材料进场后还将组织甲方及监理人员共同进行验收并及时复验。

对构成工程实体，并对工程质量要求有重大影响的物资如种植客土、苗木等必须严格控制。对工程质量影响较小的物资，如辅助材料等主要控制采购途径，防止假冒伪劣产品。

预算员按项目经理编制的月度计划，汇总出周需要材料量交于材料部门，材料部门根据预算部门提供情报的资料和施工部门的进度要求及质量部门的质量要求编制材料周供应计划，交项目经理审批后付诸实现。

材料部门根据施工总进度安排和周度计划及时将施工所需要的物资送至现场，保证工程顺利进行。

四、施工过程质量保证措施

      (一)、施工质量技术保证措施

在施工过程中要加强技术和质量管理，落实各级人员岗位责任制，各部分工明确，密切配合，建立以项目经理为核心的质量管理体系，健全三级质量检查网，做到定岗位，定标准，确保施工中的各个质量环节都能得到有效的控制。

（二）施工质量控制方法

1、质量控制点及特点过程控制

本工程涉及工种多、工序多，我们将按照施工进度计划安排合理布置劳动力，及安排工序搭接、穿插。从工程特点上看，影响工程最终质量的主要是绿化苗木及种植土，我们将抓住重点对有关重要部分工程设置控制点，如对绿化种植的外观效果和成活率等主要关键工作设立质量控制点，并定人，定时对这些质量控制点进行控制以确保各控制点的质量满足图纸及规范设计要求，从而保证整个园林绿化的质量状况达到预期目标。

2、班组操作挂牌管理

凡能落实个人责任的作业部分，均需实行操作挂牌定位。以便明确责任和奖惩。因其它原因，未能落实到人的，但要落实到班组，有班长挂牌定位。操作定位由项目经理施工员布置，班组长执行，质量员填表记录。班组长在分配班内成员时，尽可能保持部位的连续作业，界限清楚。必要时，要操作挂牌上墙。

3、班组质量自检

班组长是当然的兼职质量员，班组每天完工后应进行自检。每个分项工程完工后，应不少于一次的质量自检验评记录。质量自检验评标准按《园林绿化工程质量检验评定标准》执行。班组通过质量自检，要总结经验，及时向每个作业人员提出整改意见。把隐患消灭在萌芽状态之中。并将质量的优劣作为当月奖惩考核的依据。

4、加强成品管理

成品保护是指施工过程中，有些分项工程和分部工程已经完成。其它工程尚在施工，或单位工程已接受扫尾或竣工的单项工程。尚未正式竣工验收之前，均属成品保护之列。针对施工项目的特点和环境，要采取有效的护、包、盖、封等保护措施。措施由项目工程施工员制订。保护措施要因地制宜，切实可行要落实到人，并和经济奖惩挂钩。成品保护的重点是装饰、装修的表面污染，和种植后的绿化。项目工程部施工员和质量员要根据直的成品保护措施，随时检查落实，并严格奖惩。

5、坚持十有制度和十到制度

开工有报告、图纸有会审、施工有措施、技术有交底、定位有复查、材料有复验、质量有检查、隐蔽有记录、变更有手续、交工有档案。隐蔽工程在被下一道工序掩蔽之前应进行严密检查和验收，并作出记录，有参检各方（建设单位、监理单位、设计单位和施工单位）签署意见。有问题则在补救后进行复检。必须坚持十到制度。工程竣工验收，各方均应到场。

五、检验

A、进货检验：进货前，不论对项目部自购或顾客提供物资均需按国家或行业标准规定检验。工程用物资需经试验合格，方可投入使用和入库，经检验为不合格的则作出明显的标识并组织人员立即清退。 

B、过程检验：施工员的分项工程质量应在班组自检、预检、交接检验的基础上，由项目部施工员对质量进行复检并评定等级，由专职质量员核定。过程中，上下道工序未检验或检验不合格，不得进入下道工序并作出标识。分部工程质量应由项目部技术人员组织评定。对特殊部位的过程检验，如隐蔽工程等必须由项目部会同建设单位和监理单位共同检验认证，并做好记录。

六、保修服务的承诺

A、保修期限和范围：本工程保修期限要求：缺陷责任期为二年。保修期从建设单位批准的竣工之日起计算，苗木成活率达到100%。

B、保修程序：对建设单位任何时间、任何形式提出的质量问题，我司在接到通知三天内及时进行回访处理。维修人员一般由原项目经理或就近工程的项目经理担任，但当原项目经理已调离且附近没有施工项目时，由公司专门派人前往维修，由公司总工程师主管，公司质实处具体落实。

C、保修措施：我公司在以往大量的工程施工中，建立一整套有系统的工程质量保修体系。我公司将在本工程的施工任务完成成交工后，在合同规定的保修期内，实施“用户回访制”，定期了解交工工程的使用情况。如果发生质量问题进行分析讨论。制定施工方案并呈交建设单位有关代表认可后，进行维修操作。对维修结果做到定期监控，并报公司质安处备案，切实做到使建设单位用得放心。
八、控制造价的技术措施：

加强管理，管理出效益，我公司有一套成本管理体系，提高质量，降低成本，使我司取信于业主之根本。加强对员工的教育，提高降低成本的意识，合理安排工序，避免窝工现象。合理组织和使用材料，从选材-采购-运输-仓储-安装就位，每一步都要严格遵照工作标准执行。
选材：在满足设计要求与安全指标的情况下，选用物美价廉的苗木。 采购：在选定了苗木的产地和规格后，对供应商进行多家比较考察，做到货比三家。运输：根据苗木的性能，合理包装选择运输工具，以降低运输损耗。 仓储：根据施工进度，合理组织苗木进场，以减少仓储面积和存放时间，并根据苗木特点进行堆放。  种植：苗木种植前对多个施工方案进行比较，以达到合理使用之目的。
九、环境保护措施：

环境保护是我国的一项基本国策，在市政建设中，应作好市政建设的环境保护工作，减轻因市政建设导致的环境污染。保护自然、维护生态平衡，保障人体健康。

中标后，我司在施工中将严格执行《建设项目环境保护设计规定》及《环境保护法》有关要求，将严格遵守国家和地方所有控制环境污染的法律和法规，采取必要的措施防止施工中的燃料、油、化学物、污水、废料和垃圾以及土方等有害物质对环境的污染，防止灰尘、噪音和汽油等物质对大气层的污染。并采取规范化的施工，把施工对环境，构筑物和居民生活的影响减少到最低限度。

我司将积极主动地与当地环保部门联系，定期向他们汇报工作，取得当地环保部门的支持和对我们工作的指导，加强对全体员工的环保思想教育，重视环境保护的文明施工，项目经理部设立一名环保负责人，经常对所属工地进行检查、评比、奖优罚劣，把环保工作当作一项重要的、经常性的工作来抓。

(一)水污染

1、临时性的施工水污染应与和本项目永久性排水工程相结合，以便在施工期内和运营期间有效、经济、持续地控制水污染。

2、来自生活区，办公区和施工区的污水经过净化处理，并经检验符合环保标准后才能排放。

3、加强对施工机械的维修保养，遇到漏油，漏水的机械必须修好后方可继续参与施工，废油回收后集中存放，统一处理。

(二)废物和垃圾

1、施工和生活中的废物集中放置，并及时处理或运至监理工程师和当地环保部门部同意的地点放置。

2、如果废弃材料有毒话的，在应将监理工程师和环保部门批准设置的永久性废料弃置区予以封闭，以防污染地表水。

3、施工区除值班人员外，其他施工技术、管理人员和工人均不得在现场食宿。

(三)灰尘

1、施工现场设置车辆清洗台，所有施工车辆进出场均应清洗轮胎和车箱外部。

2、加强对材料运输车辆的管理，所载松散性材料不准高出货箱顶部。

2、当运输易飞扬的材料时，应加以覆盖以防尘土飞杨，储存松散和易飞杨材料地点应位于避风处。

3、及时清理施工现场，安排专人、专车加强对道路的清扫养护。

(四)噪声

在沿线人群居住密集区附近尽量避免夜间施工，除非监理工程师批准，否则不得在夜间安排噪音很大的机械施工。货场、材料仓库、震动设备的位置应远离居民区，一切非施工噪声都应尽力避免，通过有效的管理和技术手段将施工噪声降低到最低程度。

本合同段环保工作由专职安全负责人兼职并负全责，每月一次向项目经理会议提出书面报告，各施工队在标段环境保护目标责任制约束下开展工作。

四、争创“文明工地”管理办法

认真学习关于建设国家卫生城市的有关批示精神，广泛发动职工，全面投入创建标准化施工现场的活动，并争创 “文明工地”，特制订如下措施。

工地建立以项目经理为首，各工种工长，作业班组长及职能部门负责人组成的标化施工现场管理领导小组，具体负责监督落实和管理工作。每周末组织领导小组成员召开一次小组会，总结一周工作情况，找出存在问题，提出整改意见，落实改进措施，平时做到发现问题随即纠正，使每个职工都养成良好习惯。采取层层包干、逐级负责制的办法，明确责任范围，真正打创建“十佳文明工地”落到实处。对于施工现场安全、容貌、卫生管理的设备、设施经常加以检查，保证设备、设施齐全无缺。如有缺损及时更换，做到万无一失。伙食房搞好饮食卫生，防止病从口入。积极消灭“四害”，消除“四害”滋生地。做好环境保护工作，施工现场排水管道的出口处置沉淀池，污水进行沉淀后排入市政管网，不得污染环境。

十、文明施工措施：

1 、做好文明施工工作，不仅关系到工程能否顺利进行，更重要的是反映企业的素质。在本工程的施工过程中，要把文明施工管理作为我们项目管理的重要内容，做到生产效益和社会效益双丰收。

2 、项目经理部设立文明施工管理小组，文明施工管理小组负责检查文明施工，应指派专人参加文明施工管理小组的检查工作，对检查出来的问题及时进行整顿，并负责监督实施。

3、施工场区划分文明施工责任区，并设立标牌，制定区域负责人实行旬检查、月评比。

4、对工人进行现场教育，要求工人举止文明，各施工队之间团结合作，施工管理人员对工人应平等尊重，整个施工场区营造出一个紧张向上的气象。

5、施工现场的各种料具均要按施工平面布置图指定位置分类码放整齐、稳固，做到一头齐、一条线。施工现场的材料保管，要依据材料性能采取必要的防雨、防潮、防晒、防火、防爆、防损坏等措施并设标志牌。

6、每一工序必须做到工完场清，施工垃圾定点堆放，及时清理。

7、设专人进行现场内及周边道路的清扫工作，以保持周边空气清洁。各种不洁车辆离开现场之前，须对车身进行冲洗，运输车辆不带泥砂及其他污物出场，并做到沿途不遗撒。

8、生产副经理负责成品保护小组，指定专人负责，建立成品保护责任和奖罚制度，使成品保护工作制度化、措施化。各工序交接前，必须进行相互交接签字手续，使得成品保护有有效的可追溯性，便于追究责任。

十一、保证雨、冬季施工措施：

冬季施工措施

   （1）由于冬季温度较低，因此一些防潮防冬材料应防止受冻，如冻结，应融化后使用。

   （2）其他建筑材料必须做好防冻防水措施，避免遭受水浸冻。

   （3）冬季是树木的休眠期，但在移址过程要防止严寒对树木的冻害和霜害。

   （4）对乔木进行树干涂白或包扎，并浇足防冻水。

   （5）对树木进行适当修剪，此时修剪可避免伤流，提高成活率。

   （6）注意天气情况，雨雾天对树木进行检查，对没有夯实的树木夯实，并对草坪进行修复，播种苗进行覆膜、防冻。
雨季施工措施
1、对于雨季施工要做好充分准备，对人员、机械设备、苗木、材料等因素做详细合理安排，避免不必要的损失。

2、在雨季施工，树穴内不能有过多积水，同时要注意雨季施工的浇水问题，尤其是种植后2—3次一定要浇透，不能因有雨水而忽略浇水，而影响植物成活率。

3、在雨季施工，还要注意因多雨发生病虫害危害。同时要注意雨季排水、排涝工作，避免因绿地过多积水而影响植物正常生长。

4、对于雨季种植的植物，还要注意因雨不能种植已运到现场的苗木，采用培土假植的方式，确保苗木在种植中的质量。

十二、保证施工工艺重点难点及解决的技术措施：

一、人杂带来管理上的困难

1、加强队伍建设，组织职工每星期三、六开生产、安全、道德等方面会议，加强思想论教育，领导协调，明确目标，为顺利早日完成施工任务团结奋斗。

2、加强后勤服务质量，资金到位，按月对职工实施工资承诺。

3、提倡友间人人平等，杜绝歧视。

二、有关单位带来的困难

1、办理各项有关手续，交纳应交费用。

2、建立友好的邻里关系。

3、加强管理，摆正位置，严格执行和接受甲方和监理单位的意见和建议。

4、加强各施工队间、工种之间的团结。

三、夜间施工带来的困难

1、与环保部门建立友好关系，及时办理夜间施工证。

2、合理安排劳动力，避免疲劳作业。

3、投入足够的设备和夜间照明设施。

四、施工人员流动带来的困难

1、按月发放规定工资，稳定人心。

2、加强人员管理，建立人员档案制度。提高后勤、食堂缮食质量、卫生、防设工作，尊重职工可行意见，及时发现问题，解决问题。

五、施工用水、生活用水带来困难

1、施工用水，用高压泵从抽水，建蓄水池。

2、生活用水，引用自来水，定期检查水管。

六、工期紧张的困难

1、合理安排施工工期，根据实际情况及时作合理调整。

2、准备充足的人力和物力资源。

3、合理利用夜间加班时间。

3、 提高工人劳动积极性，提高生产效率。 

十三、临时设施项目数量及平面布置：
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十四、施工水、电用量计划：

	施工期
	施工用水
	施工用电

	施工前期
	1000m3
	1000度

	施工中期
	6000m3
	3500度

	施工后期
	6000m3
	2000度

	养护期
	30000 m3
	4000度


第五部分  项目部人员配备

及施工力量
项 目 经 理 简 历 表

	姓名
	周毅
	性别
	男
	年龄
	37

	职务
	项目经理
	职称
	工程师
	学历
	本科

	参加工作时间
	2010年
	从事项目经理年限
	8

	项目经理资格证书编号及级别
	甘建绿X0774     景观绿化二级

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或

已完
	工程质量

	甘肃景观绿化工程有限公司
	二路一河”绿色通道S239北线绿化工程
	90000㎡
	2010.3.1
	已完
	合格

	兰州景观绿化工程有限公司
	2011年城市道口四标段（滨河路）
	14000㎡
	2011.4.30
	已完
	合格

	兰州景观绿化工程有限公司
	兰州世纪大道绿化工程三标段
	22000㎡
	2012.4.15
	已完
	合格

	
	
	
	
	
	合格

	
	
	
	
	
	


主 要 施 工 管 理 人 员 表

	名  称
	姓   名
	  职   务
	职   称
	主要资历

	

	项目经理
	周毅
	项目经理
	工程师
	景观绿化本科

	项目副经理
	顾章林
	科长
	助工
	园林绿化专科

	技术负责人
	史玉亭
	技术负责人
	高工
	景观绿化中专

	

	施工员
	庄国传
	施工员
	技术员
	园林绿化本科

	质检员管理
	储飞
	质检员
	工程师
	园林绿化中专

	安全管理
	秦爱国
	安全员
	工程师
	园林绿化本科

	材料管理
	何莉
	材料员
	技术员
	景观设计本科

	计划管理
	徐福
	副科长
	助工
	园林绿化本科

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


项目管理班子配备情况表
投标工程名称：

	职务
	姓名
	职  称
	上岗资格证明
	已承担在建工程情况

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	原服务单位
	项目数
	项目名称

	项目负责人
	周毅
	项目经理
	建造师注册证书
	2
	09002033
	园林绿化
	甘肃景观绿化工程有限公司
	1
	兰州人民公园绿化工程

	现场管理
	庄国传
	施工员
	景观施工员
	1
	330150440800033
	景观绿化
	兰州景观绿化工程有限公司
	1
	兰州人民公园绿化工程

	质量管理
	储飞
	质检员
	景观质检员
	1
	339159639499169
	景观绿化
	兰州景观绿化工程有限公司
	1
	兰州人民公园绿化工程

	安全管理
	秦爱国
	安全员
	景观绿化安全员
	2
	3301501704400229
	园林绿化
	兰州景观绿化工程有限公司
	1
	兰州人民公园绿化工程

	材料管理
	何莉
	材料员
	景观绿化材料员
	1
	3381500036558896
	景观设计
	常州宏盛园林绿化有限公司
	1
	兰州人民公园绿化工程

	计划管理
	徐福
	副科长
	景观绿化计划员
	2
	3301543963930009
	景观绿化
	山东景观绿化有限
	1
	兰州人民公园绿化工程

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本工程我单位一旦中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。


项 目 副 经 理 简 历 表
	    姓名
	史亚军
	性别
	男
	年龄
	49

	职务
	项目副经理
	职称
	工程师
	学历
	大专

	参加工作时间
	1989年
	从事项目副经理年限
	4

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或

已完
	工程

质量

	兰州景观绿化工程有限公司
	兰州环境景观绿化工程
	16000㎡
	2010.7.20
	已完
	合格

	兰州景观绿化工程有限公司
	2011年城市道口四标段（滨河路）
	14000㎡
	2011.4.30
	已完
	合格

	兰州景观绿化工程有限公司
	兰州世纪大道绿化工程三标段
	22000㎡
	2012.4.15
	已完
	合格

	
	
	
	
	
	


项 目 技 术 负 责 人 简 历 表

	    姓名
	史玉亭
	性别
	女
	年龄
	48

	职务
	技术负责人
	职称
	高工
	学历
	大专

	参加工作时间
	2005
	从事技术负责人年限
	8

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或

已完
	工程

质量

	兰州景观绿化工程有限公司
	兰州环境景观绿化工程
	16000㎡
	2010.7.20
	已完
	合格

	兰州景观绿化工程有限公司
	2011年城市道口四标段（滨河路）
	14000㎡
	2011.4.30
	已完
	合格

	兰州景观绿化工程有限公司
	兰州世纪大道绿化工程三标段
	22000㎡
	2012.4.15
	已完
	合格


财 务 负 责 人 简 历 表

	    姓名
	何莉
	性别
	女
	年龄
	34

	职务
	财务管理
	职称
	财务员
	学历
	本科

	参加工作时间
	2006
	从事财务负责人年限
	4

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或

已完
	工程

质量

	兰州景观绿化工程有限公司
	兰州环境景观绿化工程
	16000㎡
	2010.7.20
	已完
	合格

	兰州景观绿化工程有限公司
	2011年城市道口四标段（滨河路）
	14000㎡
	2011.4.30
	已完
	合格

	兰州景观绿化工程有限公司
	兰州世纪大道绿化工程三标段
	22000㎡
	2012.4.15
	已完
	合格


质 检 负 责 人 简 历 表

	姓名
	储飞
	性别
	男
	年龄
	35

	职务
	质量管理
	职称
	质检员
	学历
	中专

	参加工作时间
	2007
	从事质检负责人年限
	4

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或

已完
	工程

质量

	兰州景观绿化工程有限公司
	兰州环境景观绿化工程
	16000㎡
	2010.7.20
	已完
	合格

	兰州景观绿化工程有限公司
	2011年城市道口四标段（滨河路）
	14000㎡
	2011.4.30
	已完
	合格

	兰州景观绿化工程有限公司
	兰州世纪大道绿化工程三标段
	22000㎡
	2012.4.15
	已完
	合格


































































































场地清理





施工准备





树穴开挖





定位放线





树枝修剪





苗木起运





苗木准备





包干束冠





全面清理





支撑梆扎





苗木栽植





养护管理





地被栽植
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