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一、编制说明及编制依据

1.1编制说明

（1）在充分理解招标文件的基础上，细致学习图纸，并在充分进行实地考察和交通调查的基础上，合理的编制施工方案，使其科学适用且着重考虑施工的经济性等因素，使方案做到科学、经济、实用与安全。

（2）施工总体部署合理，施工计划可行、高效，确保总体工期要求。

（3）采用先进的设备和科学的管理方式确保工程质量及施工安全。响应业主的要求，发挥自身优势，争创精品工程。

（4）在施工全过程中采用周密的环境保护措施及文明施工措施。

1.2编制依据

（1）招标文件及图纸

① 名都汇二期综合管网小区道路工程投标文件。

② 苏宁环球和燕路项目二期总平面图《雨、污水施工图》。

③南京苏宁环球名都汇地块《标准行车道、消防车道详图》。

④相关市政工程通用图集。

（2）我单位设备物资资源、经济技术实力及类似市政工程施工经验。

（3）国家、交通部和江苏省等相关行业颁发的施工规范、规程和标准。

①施工技术规范、规程

	《城市测量规范》
	CJJ8-99

	《城市道路路基工程施工及验收规范》
	CJJ44-91

	《公路改性沥青路面施工技术规范》
	JTJ036-98

	《沥青路面施工及验收规范》
	GB50092-96

	《给水排水管道工程施工及验收规范》
	GB50268-97

	《混凝土质量控制标准》
	GB50164-92

	《建筑机械使用安全技术规程》
	JGJ33-2001

	《施工现场临时用电安全技术规范》
	JGJ46-88


②试验检测规范、规程

	《土工试验方法标准》
	GBT50123-99

	《公路土工试验规程》
	JTJ051-93

	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》
	JTJ052-2002

	《公路工程水泥混凝土试验规程》
	JTJ053-94

	《公路路基路面现场测试规程》
	JTJ059-95

	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》
	JGJ/T23-2001

	《钻芯法检测混凝土强度技术规范》
	CECS03:88

	《建筑砂浆基本性能试验方法》
	JGJ70-90


③质量检验评定标准

	《混凝土强度检验评定标准》
	GB107-87

	《城镇道路工程施工质量检验标准》
	DBJ01-11-2004

	《建筑工程施工质量验收统一标准》
	GB50300-2001

	《排水管渠工程施工质量检验标准》
	DBJ01-13-2004

	《公路工程质量检验评定标准》
	JTJ071-98

	《混凝土排水管道工程闭气检验标准》
	CECS19:90

	《预制混凝土构件质量检验评定标准》
	GB50321-2001

	《给水排水构筑物施工及验收规范》
	GB50242-2002


④主要材料、构配件标准

	《普通混凝土用砂浆质量标准及检验方法》
	JGJ52-92

	《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》
	JGJ53-92

	《雨水井篦技术要求和试验方法》
	DB11/053-95

	《道路石油沥青》
	SY1661-85

	《混凝土和钢筋混凝土排水管》
	GB11836-1999

	《商品混凝土质量管理规程》
	DBJ01-6-90


（4）依据实地调查情况和相关部门提供的信息、资料等。

二、 工程概况及特点
1、总述

本工程是苏宁环球集团名都汇二期综合管网、小区道路工程，由室外排水工程和道路工程两个单位工程组成。室外排水工程分为雨水管道和污水管道两个分部工程。根据招标文件清单：室外排水工程管道约1507.66m，室外污水管道约1046.4m。沥青路面工程约2070.94m2。
2、工程概况

本工程位于南京市和燕路合班村69号，交通便利。室外排水工程由南京金海设计工程有限公司设计，道路工程由上海思纳建筑设计有限公司设计。
（1）雨、污水管道设计要求：
①管材及接口管道内径小于或等于400 采用HDPE双壁波纹管排水，采用"T"形橡胶圈接口；管道内径大于400者采用钢筋混凝土排水管，水泥沙浆抹带接口。
②管道埋深：埋于车道下的排水管，如果管顶覆土小于600者，应加设钢套管保护。
③管道基础砂砾石垫层厚度 150mm，管接口处设900混凝土条基 。   
④管沟回填要求管顶上部500mm 以内不得回填直径大于100mm的块石管沟回填土应分层夯实虚铺厚度机械夯实时块石不大于300mm, 人工夯实时不大于200mm 。管子接口坑的回填必须仔细夯实。

⑤在路面上的井盖上表面应同路面齐平无路面井盖应高出室外设计标高 50mm，并应在井口周围以0.02 的坡度向外做护坡。 

⑥本工程按照《给排水管道施工及验收规范》(GB50269-97)施工。                
（2）道路工程设计要求：
①自下而上结构形式为：素土平整夯实、150mm厚碎石垫层、150mm厚C20素混凝土、乳化沥青透层、50mm厚粗式沥青、40mm厚细式沥青。
②道路夯实深度40cm，密实度达到0.94以上，仅限车行道范围内，道路横坡为2%。
③道路施工以最后设计院提供的蓝图为准。
④侧（平、缘）石基槽采用素土平整夯实 ，铺设150MM厚碎石垫层 ，然后浇筑150mm厚C20素混凝土， 再用30mm厚1:3水泥砂浆坐砌600 x 100 x 300 mm厚灰色火烧面花岗岩路缘石(倒R50角)。 

3、施工目标

（1）工程质量目标：确保本工程质量达到合格标准。

（2）工程进度目标：招标计划开工日期：2012年3月15日；计划竣工日期：2012年4月30日。本工程计划合同工期：45天（以实际开工日期为准）响应招标文件要求。

（3）安全生产目标：严格按照国家安全制度和规定，达到“五无”、“一杜绝”及“一创建”的目标。“五无”即：无工伤死亡事故，无重大、特大交通事故和机械事故，无火灾、洪灾事故，无倒塌事故，无食物中毒事故，同时做到无传染病；“一杜绝”即：杜绝重伤事故；“一创建”即：创建安全文明标准工地；轻伤负伤频率控制在6‰以下。

（4）文明施工目标：以《南京市建设工程现场文明施工管理办法》及公司有关安全文明施工要求为标准，确保“达标工地”，创建“文明工地”，为公司赢得声誉，为业主增光添彩，为环保工作做出贡献。

（5）协调目标：做好内外关系协调，结合工程情况充分发挥项目优势，主动争取各方的支持与配合，做到施工一项工程，交一方朋友。

（6）资料管理目标：技术管理责任明确，技术档案管理微机化，确保内业资料的完整、准确、及时、美观，符合各方要求，并做到工程竣工时竣工资料交验完。

4、本工程的重点及难点
本工程位于位于苏宁环球集团名都汇二期住宅小区内,进出小区只有北大门单一出口。本工程计划工期为45天，工期较紧，施工内容多，且管道施工与道路施工相互影响，需要统筹规划、合理安排施工顺序。

小区内道路未形成，进场后修筑临时便道，便于工程材料的运输。
本工程共5座化粪池，均为玻璃钢化粪池。4座GYSHF-22/8#化粪池，平面尺寸为3600*2450mm，开挖深度约3.6～4.0m；1座GYSHF-36/10#化粪池，平面尺寸为4600*3000mm，开挖深度约3.8～4.2m。开挖深度较深，因小区内管线及房屋建筑较密集，小区内基坑开挖施工工作面相对较小，需要合理考虑基坑开挖放坡及支护问题。玻璃钢化粪池质量轻、外壁厚约5mm，在土方回填施工过程中，要采取措施，防止化粪池上浮或损坏。
5、 本工程的合理化建议
根据《雨、污水施工图》所示：部分雨、污水检查井位于沥青道路上，个别检查井较浅（底标高较高），不能满足设计图纸道路下管道的埋深要求。再者，沥青道路施工时，检查井及其四周不能进行重型压路机碾压，影响路基、路面施工质量，后期检查井会出现沉降等问题。我公司建议在不影响检查井使用功能的前提下，兼顾美观，尽量将路面上的检查井移至道路外的绿化场地内。
为确保GYSHF化粪池的施工质量，避免地基的不均匀沉降或施工中回填土的挤压导致GYSHF化粪池损坏。参照我公司类似工程的经验。我公司建议：化粪池采用质量较有保证的新源品牌 ，化粪池的基础采用20cm厚C20素砼结构，四周砌筑370mm厚的砖墙，化粪池与砖墙间的空隙采用砂石回填压实，砖墙外回填黄土。

6、 系统功能表述、产品型号性能详细说明
     1、GYSHF化粪池特点：

（1）处污能力强：本产品隔舱板上下错层设计，由原来的直流式泛水改为环流式泛水，厌氧生物滤池——填料系统的应用，污水处理能力是传统化粪池的2-4倍。

（2）占地面积小：本产品实用面积为传统化粪池的45%左右，节约了土地资源，具有场地选择灵活的特点。

（3）安装施工方便：本产品质量轻，易于安装施工，缩短了小区后阶段建设工期，提高了房地产业的经济效益和社会效益。

（4）永不渗漏：产品采用优质玻璃钢材质一次成形，密封性好，绝不会产生因地基沉降而引起的断裂破损和池内的板结浮渣层现象。

（5）抗压强度高：产品采用圆桶加强型结构一次成形，弥补了各种拼装组合式化粪池承压不足的现象（采用金属件连接，易开裂、易塌陷、隐患大）。

（6）使用寿命长：本产品耐酸碱、耐氧化，经久耐用，正常使用可达五十年以上。

（7）经济指标低，是城建部门极力推荐的环保产品。

     2、HDPE双壁波纹管特点：

HDPE双壁波纹管采用先进的双壁波纹管生产线和成型工艺，一次性挤出成型，具有环状波纹外壁和光滑的内壁。其性能优异，造价相对经济，再欧美等发达国家已经得到了广泛的推广和应用，是传统排水排污管道理想的替代品。
HDPE双壁波纹管结构独特，强度高，抗压耐冲击，内壁光滑，摩阻小，过流量大，连接方便，接头密封好，无渗漏。重量轻，施工快捷，运营成本低，降低费用，聚乙烯属于碳氢聚合物，原料为绿色环保材料，无毒，不腐蚀，不结垢，可回收再利用，分子无极性，耐酸碱腐蚀，埋地使用寿命达50年以上。适用温度范围宽，零下60℃的环境中管道不破裂，输送介质的最高温度为60℃。有良好的快速裂纹传递抵抗能力，高应力抗开裂能力和低刮痕敏感度。高韧性管材，断裂的伸长率超过500%，对管基不均匀沉降的适应性强，土质良好的情况下无须基础。综合工程造价与混凝土管基本相当，运营成本低。
HDPE双壁波纹管（SN8）物理性能表：
	项  目
	性  能

	环刚度（KN/m2）
	≥8

	冲击性能（TIR）%
	≤10

	烘箱试验
	试样圆滑，无反向弯曲，无破裂，两壁无脱开

	蠕变比率
	无气泡


三、项目组织管理机构

3、管理机构职责划分
针对本工程的特点，我公司确定调配有多年综合市政道路施工管理经验、并具备相应资质的专业管理人员组成苏宁环球集团名都汇二期综合管网、小区道路工程项目经理部，进行工程的统筹安排和协调，控制质量和进度，具体落实组织生产。

项目经理部下设六部二室，设置三个施工作业队。组织机构详见下图。
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项目经理、副经理、总工程师由公司办公会议决定，其履历报建设单位备案。严格按照商务标书确定的领导班子，安排其进场施工，主要管理领导到岗赴任前，将征求建设单位的意见，以便更好的合作共事，推动工程建设顺利进行。要求项目经理和总工程师具备项目经理资格和工程师职称，施工过多个同类工程项目，并在施工现场主持管理和技术工作多年。项目经理部的部门干部由公司的人力资源系统中挑选，要求具有丰富工程施工经验，在专业领域具有中高级职称和良好的业务能力，有良好的组织管理能力的中青年干部。经项目部办公会议讨论决定后，上岗工作，其背景资料将通报给建设单位。

⑴项目经理部经理
1)负责领导和管理项目经理部开展工作，主持编制项目管理方案，确定项目管理的组织与方针，对工程的质量、安全、进度、成本、文明施工及环境保护等全面负责，满足合同的各项要求。
2)确定项目经理部管理组织机构的构成并配备人员，制定项目经理部的规章制度，明确有关人员的职责，全面组织工程的施工及环境监测、科研等项目的开展和协调工作，以及与邻近的界面接口的协调管理。
3)接受业主、监理、上级、社会各方面的指导与检查，并全面负责。
4)与业主及监理单位保持密切的联系，随时解决施工过程中出现的各种问题，加快施工进度，确保工程按期或提前完工，确保业主的利益。

5)主动积极处理好与项目部所在地政府部门的关系，确保当地政府部门的利益，促使本项目成为当地的文明工地。
6)领导项目经理部的副经理、总工程师和各业务部、室开展施工的业务工作，对项目经理部的建立、完善、实施和保持具有决策权及责任。

⑵项目经理部生产副经理
1)在项目经理的领导下，全面组织工程的现场施工活动，负责工程总体部署，总体计划的管理，协调各部门关系，合理组织生产。
2)参与制定贯彻项目经理部的质量方针和目标，并组织实施质量管理体系。
3)负责工程的组织、管理、生产，符合施工方案的实施要求，处理与邻近的界面接口的协调管理工作。
4)负责工程的人员管理、物资管理、设备管理和分供方的评审工作。
5)负责项目经理部的安全生产活动，加强对职工的环保意识教育，负责建立项目经理部的安全生产和环境保护的管理组织体系。
6)负责施工现场的标准化管理，确保本工程达到“文明工地”称号。
7)负责对项目经理部的计划进度、实际进度进行调控，确保工程如期完工。
8)负责最终交付后的服务管理工作。
⑶项目经理部总工程师
1)负责制定、审批《施工组织设计》和《质量计划》，特殊技术方案及不合格品的处置，纠正和预防措施的实施。
2)对工程质量管理和工程质量负全面技术责任。
3)组织贯彻执行国家、行业和地方有关技术管理的规定，施工技术规程、规范，质量标准。
4)组织实施科研单位提出的技术改造，技术攻关，新技术开发项目，不断提高工程质量。

5)负责技术培训工作。
⑷质量部

1)负责贯彻执行有关质量管理的法令、法规和制度，对在施工过程实施全过程控制、检查和监督工作。监督检查《质量计划》在工程实施过程的情况。
2)严格控制无质保资料证明和不符合技术规范指标的材料、设备投入施工，对不合格的材料、设备一律不准进入施工现场。
3)按ISO9000的质量保证体系对工程质量进行监控。
4)负责对分部分项工程及最终产品的检验，并参与质量的平定工作，独立行使施工过程中的质量和安全监督权。
5)监督专业分包施工队，认真执行质量、安全、文明施工、环境保护等法规制度的实施。
6)强化施工现场的环保意识，积极配合地方政府作好土方开挖、砼浇注及夜间连续施工等对城市环保有影响的工程的有效防护措施。
7)参加对质量事故的调查分析，作好记录并检查落实整改情况。
⑸技术部

1)负责项目有关技术管理工作的实施，组织图纸会审与交底。
2)指导编制审定重点部位的施工方案，特殊工序的技术方案技术措施。
3)监督检查《施工组织设计》在工程中的实施过程，负责工程中出现的新工艺新技术的实施管理。
4)负责对工程竣工资料的审核，组卷。

5)负责组织对重大质量事故的调查分析，提出纠正预防措施并监督实施和落实工作。
6)负责工程测量的交桩、放线、复核等，严格按照图纸及相关精度要求实施。
7)负责工程量测监控，反馈真实信息。
8)完成测量内业资料的编制，保存测量记录，并且负责项目竣工测量。
9)负责测量仪器的保管工作，并保证未经检验的仪器不在本项目中使用。
⑹工程计划部

1)在项目副经理的领导下，负责施工过程的各项管理工作，根据工程进度计划，合理组织施工，确保施工条件、施工质量、施工进度。
2)负责项目工程的年、月、季度计划的编制与实施，对施工实施动态管理，落实项目进展的进度计划，并随工程实际进展情况不断调整计划安排，以保证总进度计划的落实。
3)负责工程量的统计报表工作。
4)负责对专业分包方施工能力评价的信息汇报，及对专业分包方在施工过程中的监督检查。
5)负责竣工验收、竣工资料的审查上报和保修期的施工服务工作。

6)负责整个工程安全，文明生产工作。
7)落实各项安全生产制度，定时检查施工现场安全生产情况。
8)负责职工的安全生产教育，特殊工种的安全培训和持证上岗。
9)负责制定实施重要工序安全施工措施，制定机械施工、现场用电安全措施。
10)负责现场保卫工作，制定保卫制度。
11)贯彻安全事故报告制度，进行调查分析，提出处理意见。

12)负责整个工程的内外协调工作.
⑺材料供应部

1)负责施工所需主要材料及其他材料的采购、供应、管理工作，并提供相应的质量证明。
2)负责施工过程材料和周转料调配，顾客提供产品的验证和对项目部现场材料管理进行检查。
3)负责对材料的标识管理和搬运、储运工作。
4)负责机械设备的进厂、出厂控制及使用过程的管理。
5)组织搞好物资储备，确保节假日物资供应。

⑻经营合同部

1)负责签定合同，具体实施项目合同的管理工作，并作好结算工作。
2)负责工程中洽商记录，设计变更的核算报价工作，监督合同的履行。
3)负责各专业分包商的年、月报的核实与工程款的核对，并作好阶段性的结算工作。
4)根据合同条款和有关法律依据，作好工程索赔工作。
5)作好工程保险所须材料的收集和准备工作。
6)负责财务管理和全面核算，作好成本分析计算，为项目经理提供决策依据。
7)作好成本管理，加强经济合算，严格资金管理和有效使用。
8)根据项目工程的预、结算，进行工程款的收取与支出。

⑼办公室

1)负责作好项目经理部的人事行政管理工作。
2)确定项目经理部内部管理流程，制定各自的岗位责任制。
3)主管公文收发、归档工作，负责各种文件资料运营状况的综合管理。
4)作好对外的联络工作，负责用户来信、来访的接待与处置工作。

5)负责行政后勤全面工作。
6)负责生活用煤、水、电、气等管理工作。

7)搞好环境卫生、绿化和综合治理工作。
8)负责职工食堂管理，丰富职工伙食。
9)负责职工宿舍及办公室、会议室的管理工作。
10)搞好环境卫生、绿化和综合治理工作。
11)负责职工食堂管理，丰富职工伙食。
12)负责职工宿舍及办公室、会议室的管理工作。
四、施工进度计划及劳动力安排
1、总工期及进度计划安排
（1）计划开、竣工日期
预计开工日期：2012年3月15日
预计竣工日期：2012年4月30日
（2）主要节点目标
雨水管道施工：2012年3月15日～2012年4月15日
污水管道施工：2012年3月15日～2012年4月10日
小区路面工程施工：2012年3月15日～2012年4月27日
进度计划表：
	序号
	项目名称
	2012年3月
	2012年3月
	2012年4月
	2012年4月
	2012年4月

	
	
	15～20
	21～31
	1～10
	11～20
	20～30

	1
	雨水管道
	[image: image5.png]



	
	
	
	

	2
	污水管道
	
	
	
	
	

	3
	道路工程
	
	
	
	
	

	4
	竣工验收
	
	
	
	
	


2、工期保证措施

（1）组织措施

1）为了加强现场管理，使工程项目按进度计划顺利进行，建立包括施工进度控制体系在内的一系列责任制度，使建立的组织管理体系能够发挥其最有效的控制力。

2）劳动力及施工机械的投入：根据工程进展情况，适时投入满足施工进展所需的劳动力和施工机械。为了保证劳动力间配合熟练和默契，发挥其最大的效率，劳动力应以成建制的引进为宜。进场的施工机械必须是状态良好、运转正常的设备。

3）根据现场施工进度要求，以关键线路施工需要为主线，及时合理地调配劳动力和施工机械，为下道工序施工创造有利条件。 

主要施工机械投入计划一览表

	序号
	机械或

设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率KW
	生产能力

M/H
	运转情况

	1
	挖掘机
	PC200-6
	1
	日本
	2010
	95
	0.8m3
	良好

	2
	挖掘机
	PC80
	2
	卡特
	2009
	40
	0.2m3
	良好

	3
	自卸汽车
	东风
	3
	
	2010
	60
	8T
	良好

	4
	沥青摊铺机
	ABG423
	1
	
	2009
	
	
	良好

	5
	光轮压路机
	Y12-15
	1
	
	2010
	210KW
	
	良好

	6
	振动压路机
	YZ18B
	1
	
	2008
	240KW
	
	良好

	7
	胶轮压路机
	徐工261
	1
	
	2008
	
	
	良好

	8
	砼搅拌机
	350L
	2
	
	2010
	
	
	良好

	9
	振捣棒
	
	4
	
	2011
	
	
	良好

	10
	平板振动器
	
	1
	
	2011
	
	
	良好

	11
	木工电锯
	
	2
	
	2009
	
	
	良好

	12
	水泵
	
	10
	
	2010
	
	
	良好

	13
	吊车
	25T
	1
	
	2009
	
	
	良好

	测     量      仪    器

	1
	电子全站仪
	SET2100
	1
	
	
	
	
	良好

	2
	水准仪
	NA24
	2
	
	
	
	
	良好


	3
	钢尺
	50m
	3
	
	
	
	
	良好

	4
	钢尺
	3.m
	10
	
	
	
	
	良好

	5
	土工试验设备
	套
	3
	
	
	
	
	良好

	6
	砼、砂浆试模
	组
	6
	
	
	
	
	良好


（2）技术措施

1）为保证各工序作业有序地进行，对施工作业方案实施动态管理，当现场情况或设计情况出现变化时，及时修改施工方案和施工进度计划，以实现对工期最有效的控制。

2）提前组织劳动力、施工机械进场作业，同时即时备料，确保施工所需的人、机、料满足施工要求。

3）科学合理地采用成熟的施工技术和施工工艺，使科学管理发挥出最大的效益，以缩短工序间不必要的间歇时间和占用有效工期。

3、劳动力计划
劳动力计划表
    单位：人
	工种、级别
	按照工程施工阶段投入劳动力情况

	
	第一周
	第二周
	第三周
	第四周
	第五周
	第六周

	工程技术人员
	5
	5
	5
	5
	4
	4

	测量工
	4
	4
	4
	4
	2
	2

	机械操作工
	3
	3
	3
	5
	5
	3

	瓦工
	2
	2
	5
	5
	2
	2

	木工
	0
	0
	2
	2
	0
	0

	混凝土工
	2
	2
	5
	5
	5
	1

	水电工
	5
	5
	6
	6
	2
	2

	普工
	30
	35
	40
	35
	20
	20

	试验工
	3
	3
	3
	3
	2
	2

	合计
	54
	59
	73
	70
	42
	36


4、主材供应计划
工程主要材料供应计划表
	时 间
	 材  料  名  称

	
	管道（m）
	碎石（m3）
	素砼（m3）
	沥青砼(m3)

	第一周
	600
	60
	10
	

	第二周
	800
	100
	10
	

	第三周
	800
	180
	20
	

	第四周
	500
	320
	350
	

	第五周
	
	160
	20
	

	第六周
	
	
	
	190

	合  计：
	2700
	820
	410
	190


五、配合图纸所做的深化设计方案及效果图、工程施工方案及技术措施要求
1、测量施工

根据业主提供的平面控制坐标点与水准控制原点进行引测。根据设计要求及设计图纸规定的道路工程坐标点，进行测量放样的坐标计算。

以招标文件及图纸技术规程的要求以及关于测量工程的规范规定作为本工程的测量精度标准。

在工程两侧沿线每间隔150m布置一个测量控制网点，轴线定位（坐标）点与高程测量控制点合用。控制点沿工程中心线两侧交错间隔布置，形成多个封闭三角形控制体系。控制点采用不锈钢钢钎预埋在混凝土墩中，标明点位号、坐标点及高程数据。混凝土墩埋入土中至少0.8m，保证过程中不松动、位移。不用时，钢钎用铁盒盖严进行保护。

控制点间距宜在300m以内，空导点处设置角铁支架，做为仪器的固定式脚架（高度同仪器脚架），同时，在角铁支架拧上标杆后可以做为方向后视点。

在接管工地以后应立即对永久性标桩进行检查，并将遗失的标桩在14天通知监理工程师，对工程的测量必须编制专门的测量施工组织设计。
①平面控制方法：首先，采用TC1700全站仪对业主提供的坐标基桩进行复测，并将复测结果呈送业主、监理和设计，以便确定基桩的可靠性。如果复测后需要调整，必须将调整值书面报业主和监理，获得正式批准后方可使用。

在对基桩复测的基础上，在工程稳定、可靠、通视良好的位置加设三角网加密桩，确保施工测量的精度。

根据设计中心线要素，用普通经纬仪测量复测中心线和工程结构控制桩的相对位置；采用“极坐标法”（仪器：TC1700全站仪）投设道路中心点（线）的坐标及测量控制桩。投点、放样时，必须有两个控制点作为后视点。

②高程控制：首先，采用NA2水准仪对业主提供的标高水准原点进行复测，并将复测结果呈送业主、监理和设计，以便确定基桩的可靠性。如果复测后需要调整，必须将调整值书面报业主和监理，获得正式批准后方可使用。

根据业主提供的水准原点，按照设计规范加密引测临时水准控制基准点（部分与轴线控制点合用），标高测量遵守设计要求及规范的规定，引测结果必须记录在案。

临时水准控制点的设立，对利用轴线控制点的水准控制点，先进行复测闭合（每个点必须经过两个以上永久水准点的校核），经监理认可后再进行加密。

考虑季节变化及环境的影响，工程两侧的高程基准点，定期以业主提供的水准基点为依据进行复核。

根据道路两侧的高程控制基准点，使用S3水准仪往返水准测量，引测道路施工标高控制点。
1.5 测量器具一览表

	序号
	仪器名称
	规格
	精度
	数量

	1
	全站仪
	TC1700
	测角：2”
测距:2mm+2ppm
	1台

	2
	经纬仪（徕卡）
	J2
	2”
	1台

	3
	水准仪
	NA2
	±0.7mm/km
	1台

	4
	水准仪

（索佳）
	DS3
	±2.0mm/km
	若干

	5
	钢卷尺
	50m
	±1mm
	若干

	6
	钢卷尺
	5m
	±1mm
	若干

	7
	铝合金塔尺
	5m
	
	若干

	8
	其它辅助仪器
	
	
	若干


全站仪、经纬仪、水准仪经质检站认可的鉴定单位鉴定合格、并在有效期内使用；钢卷尺、铝合金塔尺必须每年送总公司校验，合格后方可使用。

2、雨、污水管道施工

雨、污水管道施工应优先考虑道路下的管道工程，尽量减小与道路施工的影响，确保保质保量完成总体工程的施工。

A、施工工艺

施工准备 → 测量放样  → 沟槽开挖 → 基底覆砂（管道基础施工）→ 管道排放→ 接口施工 → 检查井施工 → 闭水试验 → 沟槽覆砂。

B、测量放样

(1) 轴线测设

根据设计图测设管道中心线和检查井中心位置，设立中心桩。管道中心线和检查井中心位置经复核后方可在施工中使用。

根据施工管道直径大小，按规定的沟槽宽定出边线，开挖前用白粉划线来控制。

在沟槽外检查井位置的两侧设置控制桩，并记录两桩至检查井中心的距离，以备校核。

(2)标高测设

将经纬仪架设在先前放样好的固定桩位上，将整条线贯通，然后在每个龙门架上用红油漆标注，再进行复测，最后用铁钉固定在轴线位置的龙门架横板上。用水准仪测出铁钉的标高，计算出开挖沟槽至铁钉的距离、基础及管顶至铁钉的距离。

根据需要沿施工范围加密测放临时水准点，临时水准点应设置在相对稳定的位置，沿线每隔200m设置一个。

临时水准点设置后，要统一编号，在图纸上标明，经复核无误方可使用。并根据施工进度定期复测，一般每周一次。

在每座检查井的位置架设坡度样架（龙门板），用来控制管道及基础的标高和坡度。龙门板经复核后方可在施工中使用，在挖至底层土做基础排管等施工过程应经常复核，发现偏差及时纠正。

C、沟槽开挖

在沟槽开挖前，一定要弄清有无地下管线（如电缆、管道等）后方可开挖。沟槽开挖采用小型挖掘机挖土，人工配合清坡、清底，土方就近堆放，等管道施工完毕后，多余土方运至堆场。挖掘机挖土应严格控制标高，防止沟槽超挖或扰动基底土，当开挖接近槽底设计标高时，用人工修整槽底、边挖边修。挖掘机挖土时设专人指挥，维持现场施工安全。沟槽边坡控制在1：1，并且作好支护措施。
沟  槽  允  许  偏  差  表
	序号
	项   目
	允许偏差
	检验频率
	检验方法

	
	
	
	范围
	点数
	

	1
	槽底高程
	+10，-20mm
	两井之间
	6
	用水准仪测量

	2
	槽底中线
每侧宽度
	不小于规定
	
	6
	挂中心线用尺量，每侧3点

	3
	槽沟边坡
	不陡于规定
	
	6
	用坡度尺检验，每侧3点


D、管道铺设

Ⅰ、管道的进场堆放及运输

（1）塑料管道：当管道直接放在地上时，要求地面平整，不能有石块和容易引起管道损坏的尖利物体，要有防止管道滚动的措施。

不同管径的管道堆放时，应把大而重的放下边，轻的放上边，管道两侧用木楔或木板挡住。堆放时注意底层管道的承重能力，变形不得大于5%。

HDPE双壁波纹管存放过程中，应严格做好防火措施，严禁在管道附近有长期明火。

短距离搬运，不应在坚硬不平地面或石子地面上滚动，以防损伤管道。

上下叠放运输，其高度不应超过2米。车、船与管道接触处，要求平坦，并用柔韧的带子或绳子将其固定在运输工具上，防止滚动和碰撞。
（2）混凝土管道：混凝土管道采用监理、业主批准的厂家预制，管道在预制时，我部将派施工技术人员会同监理不定期到厂方检查。管道采用汽车运输。
运至现场的管道视现场情况就近沿途单排堆放。堆放时严禁管道中间有硬物顶撞，防止管道碰坏，同时服从现场调度排放，不得防碍机械的通行。待用的管材要进行检查验收，如有裂缝等缺陷的管材，不得使用，并做好记录，退回原厂。管节堆放，必须在起重机工作幅度范围内。两节管间要有一定间隙，以便捆管。管节捆绑生扣，可滚管，也可在地上开槽穿绳。钢丝绳不得从管心串过吊装。吊绳宜采用Ф3.65钢丝绳（抗拉强度为1961Mpa），所有绳扣均采用插辫方法，每扣不少于7花以便卸扣。
　


注：其中L为管长；Φ为管径；H≥L-2/5L；单根绳长≥Φ×3.5+1.2H。 
根据现场施工条件，管节重量大小选择起重设备。采用挖掘机起吊下管，下管应轻落，防止造成管材损坏。
　  下管用的起吊设备应停放在坚实的基础上，若地面软弱，要用方木、钢板等铺垫进行加固。下管时要有专人指挥。
    Ⅱ、管道基础
基坑开挖至设计标高，复测无误后，经现场监理工程师验收合格后方可进行15cm碎石垫层的施工。
本工程雨、污水管采用HDPE双壁波纹管（部分雨水管道采用混凝土预制管道），塑料管道基础采用15cm碎石垫层，混凝土管道采用砂砾石垫层厚度150mm,按沟槽宽度满堂铺设、摊平、填实，管接口处设90°混凝土条基。
基础夯实紧密，表面平整。管道基础的接口部位应予留凹槽以便接口操作。接口完成后，随即用相同材料填筑密实。

管  道  基  础  允  许  偏  差  表
	序号
	项   目
	允许偏差
	检验频率
	检验方法

	
	
	
	范围
	点数
	

	1
	中线与每侧宽度
	0，+10（mm）
	10M
	2
	挂中心线用尺量，每侧1点

	2
	厚   度
	0，+10（mm）
	
	2
	用尺检验，每侧1点

	3
	高   程
	0，+15（mm）
	
	2
	用水准仪测量


Ⅲ、管道安装

（1）塑料管道安装：根据管径大小、沟槽和施工机具装备情况，确定人工或机械将管道放入沟槽。待用的管材按产品标准逐支进行质量检验，不符合标准不使用，并做好记号，另行处理。

安装由下游往上游依次进行。下管前，凡规定需进行管道变形检测的断面管材，预先量出该断面管道的实际直径并做出记号。

下管用人工或起重机吊装进行。人工下管时，由地面人员将管材传递给沟槽内的施工人员，对放坡开挖的沟槽也可用非金属绳系住管身两端，保持管身平衡均匀溜放至沟槽内，严禁将管材由槽顶边滚入槽内；起重机下管吊装时，用非金属绳索扣系住，不串心吊装。

雨季施工时采取防止管材漂浮措施。先回填到管顶以上一倍管以上的高度。管安装完毕尚未回填土时一旦遭到水泡，进行管中心线和管底高程复测和外观检查，如发现位移、漂浮、拔口现象，立即返工处理。在管道铺设过程中，若发现管道损坏，应将损坏的管道整根更换，重新铺设。

（2）混凝土预制管道安装：在施工时以逆流方向进行铺设，承口应对向上游，插口对向下游，铺设前承口和插口用清水刷净。　　
　　稳管时，相邻两管底部应齐平。为避免因紧密相接使管口破损，并使柔性接口能承受少量弯曲，管子两端面之间应预留约１厘米的间隙。
　　排管前需检查混凝土基础的标高、轴线，清除基础表面的污泥、杂物及积水。标高经复核后方可排管，排管时以控制管内底标高为准。
　　
　　管道铺设要严格按照操作规程进行，管道接口需严密，管道间隙要符合设计要求，管枕、垫尖、管道不得左右晃动。
　　管道中心线垂直引至撑柱上，拉好中线，吊好锤球。管节铺设采用起吊设备在垂直方向吊管，采用两组手扳葫芦在管的左右两侧水平方向拉管。
　　排管铺设结束后，必须进行一次综合检查，当线形、标高、接口、管枕等符合质量要求时，方可进行下道工序的施工。
　　管道铺设质量验收标准应符合《市政排水管道工程施工及验收规程》的有关要求，具体指标如下：
管 道 铺 设 允 许 偏 差 表
	序号号
	项   目
	允许偏差
	检验频率
	检验方法

	
	
	
	范围
	点数
	

	1
	中线与每侧宽度
	15（mm）
	两井之间取1/3~2/3井处
	2
	挂中心线用尺量，每侧1点

	2
	厚  度
	+10，-30（mm）
	
	2
	用尺检验，每侧1点

	3
	高   程
	5~15（mm）
	每个接口
	2
	用水准仪测量


    Ⅳ、管道接口

1）塑料管道橡胶圈承接口

采用承插口连接的管材接口前，先检查橡胶圈是否配套完好，确认橡胶圈安放位置及插口的插入深度。接口时，先将承口内壁清理干净，并在承口及插口橡胶圈上涂润滑剂（首选硅油），然后将承插口端面的中心轴线对齐。接口方法按下述程序进行：先由一人用棉纱
绳吊住被安装管道的插口，另一人用长撬棒斜插入基础，并抵住该管端部中心位置的横挡板，然后用力将该管缓缓插入原管的承口至预定位置。为防接口合拢时已排设管道轴线位置移动，采用稳管措施。具体方法可在编织袋内灌满黄砂，封口后压在已排设管道的顶部，其数量视管径大小而异。管道接口后，复核管道的高程和轴线位置使其符合要求。

2）预制混凝土管道接口：预制混凝土管道采用采用水泥砂浆抹带接口。砂浆需要抹带均匀，确保接口不渗漏。

E、检查井施工

本工程雨、污水检查井施工：砖砌检查井前应先打扫冲洗基础表面，清除杂物，并保持基础表面无积水。检查沟管稳定、方向和标高是否符合设计要求，对接入的支管应随砌随抹。根据设计的检查井位置和规定的尺寸做好放样和复核工作。砖材必须湿润。砖砌体M10水泥砂浆，随拌随用，而且要在砂浆初凝前用完。

检查井砌筑必须满足下列要求：
①在基础面上铺筑砂浆后方可砌砖墙，要做到墙面垂直，边角整齐，宽度一致。
②砂浆厚度为10mm灰缝应饱满、平整，砌砖时夹角应对齐，上下错缝，内外搭接。
③每砌一层砖，用草帚适量洒水并用泥刀将砂浆刮入砖缝，不得直接浇水，以防跑浆。
④砌筑时应经常用角尺和托线板检查四周墙体是否成直角，墙面是否平整和垂直，砂浆厚是否均匀，若不符合要求，应随时纠正。
⑤若井整体为半砖或一砖，应保持内壁平整，若墙体为一砖半及以上，内外壁均应保持平整。
砌砖时应随时将挤出的砂浆刮平，并将砖墙表面残余砂浆及时清除干净。
沟管上半圈墙体应砌拱圈高为25cm，砌砖时应由二侧向顶部合拢，管口要洁净，砂浆厚度要均匀，并填嵌密实。
砖墙砌体砌至一定高度时，要采用1：2水泥砂将进行内外抹面。粉刷工作分二道工序进行，先刮糙打底抹光，粉刷宜先外壁后内壁，刮糙厚度一般在10mm以下用直尺刮平，木抹搓平，表面应粗糙或划出纹路，刮糙的水泥砂浆凝结后及时抹光，并注意湿治养护，不得不起壳，裂缝现象。

井圈及井盖为市售成品，过路型复合材料。现场铺设1:2的砂浆安装井圈，井圈安装要控制好高程，四周高程应一致，并符合设计图纸要求。

F、化粪池施工

根据图纸及GYSHF化粪池的尺寸，考虑工作面（外侧砌筑370mm砖墙）用白灰放出基坑边坡白线，施工过程中派人监测基坑情况,开挖过程用水准仪测量基坑高程。

土方开挖采取挖掘机开挖，坡比按照1:0.5(根据附近工程的土质情况，暂估为黄土)，基底预留10~30cm人工清基，土方开挖过程中，严禁在基坑四周堆土，开挖土方全部外运，土方开挖至设计标高后，于基坑一角设置集水坑一处，并于基坑四周设置集水道，将地下水汇集于集水坑内，设置一台水泵抽水，设一专人昼夜看护。为防止遇雨季天气，基坑开挖完成后，立即清理基槽，验槽完毕后，立即浇筑20cm厚C20素砼基础。待基础砼达到2.5MP后，安排工人砌筑四周370mm厚的砖墙。

由于成品化粪池体积及重量皆较大。故安装时需采用起重机配合专业安装人员施工，化粪池安装完成经过验收方可进行隐蔽。

化粪池与砖墙四周的空隙采用砂石回填，在砂石回填的过程中，同步回填砖墙外的土方。回填时化粪池内应先灌满水确保回填时化粪池不因压力过大变形。化粪池四周均匀对称，分层回填1:1砂石，防止化粪池移位。回填时基坑内不得有杂物，积水。若有积水时必须先把水排干，不得带水回填。1:1砂石时采用振动板，振动密实。砂石回填至管顶。顶部采用黄土回填，人工分层压实，待达到一定强度后方可砌筑检查井。

G、闭水试验

根据规范要求雨水管在流砂地区每四节抽磅一节，污水管道每节磅水。磅水检验合格后方可进行管道坞膀。直径≤800mm的管道用磅筒磅水。

磅水前，若为混凝土管道，接缝砂浆及混凝土应达到一定强度。磅水前，管道内应先灌水24h，使管道充分浸透。先加水试磅20min，待水位下降稳定后，进行正式磅水，加水至标准高度，观测水位下降值，计算30min水位下降平均值。各种管径管道的磅水水头，应在检验段上游管道内顶标高以上2.00m。

承压管磅水水头及允许渗水量应符合设计要求。

H、沟槽回填

沟槽覆土在管道隐蔽过程验收合格后进行，采用素土回填，覆土时保证沟槽内积水排除干净，严禁带水作业，并不得回填淤泥腐植土及有机物质，大于10cm的石料等硬块也应剔除，大的泥块要敲碎。

沟槽回填，按规范要求排水管沟槽两侧应分层对称回填，并且要两侧同步夯实，防止不对称回填造成管道侧向位移；回填时不得将土直接砸在接口上；窨井等附属构造物回填土应四周同时进行；在与其他管道交叉的地方，回填土时，要做妥善处理。

管顶以上覆土时，应分层平整和夯实，每层厚度应根据采用的夯实工具和密实度要求而定。管顶以上0.5m范围内用人工回填，分层厚度不大于20cm。当使用推土机或碾压机械碾压时，管顶以上的覆土厚度不小于70cm。回填土各部分的压实质量要求按照设计图纸的要求进行控制。

沟 槽 回 填 允 许 偏 差 表
	序号
	项   目
	允许偏差（mm）
	检验频率
	检验方法

	
	
	
	范  围
	点数
	

	1
	主管区
	0.95
	两井之间
	每层一组三点
	用环刀法检验

	2
	次管区
	0.85±0.025
	
	
	

	3
	高   程
	0.9
	
	
	


8、 管道铺设质量通病防治措施

	通病名称、现象
	防  治  措  施

	管道基础变形过大

管基层混凝土浇筑后起拱、开裂，甚至断裂。
	(1) 管道基础浇筑，首要条件是沟槽开挖与支撑符合标准。沟槽排水良好、无积水，槽底的最后土应在铺设碎砖垫层前挖除，避免间隔时间过长。

(2) 在雨季浇筑水泥混凝土时，应准备好防雨措施。

做好每道工序的质量检验，未达标准宽度、厚度，应予返工重做。

(3) 控制混凝土基础浇筑后卸管、排管的时间，根据管材类别、混凝土强度和当时气温情况决定。

	管道基础标高偏差

当管道基础设后发现基础高度不符合设计标高，特别是发生倒坡时，必须返工重做。
	(1) 水准仪，应事前校验正确后才能使用。

(2) 测放高程的样板，应坚持每天复测，样板架设置必须稳固，不准将样板钉在沟槽支撑的竖列板上。

(3) 两个以上施工单位，在相邻施工段施工，事前应相互校对测量用的水准点，务必达到统一数据，避免双方衔接处发生高差。

	管道铺设偏差

管道不顺直、落水坡度错误、管道位移、沉降等。
	(1) 在管道铺设前，必须对管道基础作仔细复核。复核轴线位置、线开明以及标高是否与设计标高吻合。如发现有差错，应给予纠正或返工。切忌跟随错误的管道基础进行铺设。

(2) 稳管用垫块应事前按预制成形，安放位置准确。使用三角形垫块，应将斜面作底部，并涂抹一层少浆，以加强管道的稳定性。预制的管枕强度和几何尺寸应符合设计标准，不得使用不标准的管枕。

(3) 管道铺设操作应从下游排向上游，承口向上，切忌倒排。

(4) 采取边线控制排管时所设边线应紧绷，防止中间下垂；采取中心线控制排管时应在中间铁撑柱上划线，将引线扎牢，防止移动，并随时观察，防止外界扰动。

(5) 每排一节管材应衔用样尺与样板架观察校验，然而再水准尺检验落水方向。

(6) 在管道铺设前，必须对样板架再次测量复核，符合设计高程后开始排管。

	管道接口渗漏

当排水管道竣工交付使用后，出现管道接口渗漏，致使覆土层水土流失，导致地貌沉降、管道断裂等现象
	(1) 对所采用的管材，必须经过严格检验，符合产品标准。凡不符合标准者不得使用，特别是卸管后，要再检查有无损伤、裂缝，承插口和企口有无缺口，包括管材圆度偏差，发现上述问题应予剔除。

(2) 凡采用刚性接口(砂浆或细石混凝土)，应对承口和插口用水清洗干净，保持湿润。有毛口处应凿清，使用的砂浆或细石混凝土的配合比，应符合设计规定，并随拌随用，不得超过初凝时间，严禁加水复拌再使用。

(3) 排设混凝土承插管道，承口下部三分之二以上应抹足座灰(砂浆)接口缝隙内砂浆应嵌实，并按标准分两次抹浆，最后收水抹光。及时进行湿治养护。

(4) 选用的橡胶止水带(密封圈)必须符合规定的物理性能，其质量应符合耐酸、耐碱、耐油以及几何尺寸标准。

(5) 铺设管道安放橡胶止水带应谨慎小心，就位正确，橡胶圈表面均匀涂刷中性润滑剂，合拢时两侧应同步动，不使扭曲脱槽。尤其遇水膨胀橡胶止水带要严格按设计要求。

	护管(坞膀)不符合质量要求

与基础不成整体，强度不足，几何尺寸不符，管节拨动等。
	(1) 在浇筑护管(坞膀)水泥混凝土前必须将混凝土基础冲洗干净，不留泥浆和积水。

(2) 水泥混凝土拌制必须符合设计标准。操作人员应分两侧同步进行浇筑，并用插入式振荡器振捣密实。管道下口不留孔隙，使结成整体、并防止管道位移。

(3) 立模后必须进行工序检查，符合宽度、高度要求，模板接缝严密。

(4) 护管上口斜面(如135°角)的表面应拍实抹光，防止斜面坍落。 


3、道路工程施工

A、道路施工工艺流程：
 施工准备→土方开挖（路基施工）→路床素土夯实→道路下雨、污排水管道和窨井埋设施工→150mm碎石垫层铺设→C20素砼施工→路缘石安装→乳化沥青透层喷洒→50mm厚粗式沥青砼施工→40mm厚细式沥青砼施工。
B、施工准备：

按图纸范围确定现场清理的范围，标出现场外框范围线。
做好土路基修理工作：对损坏的土路基进行整修。

部分未完的土路基工程，路面以下至少1m深度内所有的树根、杂草，腐蚀土及其它有机残渣全部挖除，清除到路基范围以外，同时做好临时排水系统，避免遭受水害，严重妨碍施工，影响工程质量；做好临时供水设施，保证充足的水源，使土方在接近最佳含水率的条件下碾压。
测定各类填土、挖土等土壤的最大干容量、最佳含水率和自然密度的测定工作，并按区标号列表，作为现场控制土方施工的依据

对需翻挖旧路面进行破碎并以翻松，混凝土路面翻深至300mm，车运出现场。

当路基穿过水塘等高含水量路段时，应先将积水疏干，清除耕植土，用30cm砂砾等透水性材料作隔离层，同时设30×40cm盲沟，间距40m交叉设置，然后按一般路基要求填筑。

C、土方开挖（路堑施工）和路床素土夯实
本工程以挖方为主。路基开挖前要认真熟悉施工图纸及有关文件规定，充分了解挖方段的土质、地下水位、周围地上地下建筑物、构筑物及施工环境等情况，按施工规范确定开挖断面，并报送监理工程师确认、批准。路基挖方采用挖掘机、推土机配合施工。按规定清除地表腐植土和建筑垃圾等渣土，按设计纵横高程整修路基，按路宽测量放线施工。土方开挖按图纸所示的方向和坡度准确进行，挖出的土方运至指定弃土场。优质土选点存放，以便回填土时再用。少量临时堆土不得掩埋消火栓、雨水口、测量标志、各种地下管道的井盖及施工料具等。

路基开挖好后，对路基土层的性质及天然密实度等进行判断和试验，在得到试验数据后，约请监理工程师进行验证，当发现土层与原地质资料有较大出入时，及时约请设计单位进行联合验收，以保证挖方路基满足设计要求。当发现坟穴、枯井、地质不均等特殊情况，应会同业主和设计单位，共同研究确定处理措施并办理变更设计或洽商手续。对于局部存在地下构筑物及不适宜土，要按监理工程师的要求进行挖除，按照监理工程师批准的回填材料和回填方法进行回填和压实。在土质验收合格后进行路基压实，压实度采用重型击实标准，压实度控制为≥94％。

路基按照横坡2%放坡。路床填、挖工程接近完成时，恢复道路中线、路床边缘线，检查纵断面与横断面高程，复核施工衔接段中线高程，照设计要求进行路床整形。雨、污排水管道和窨井埋设施工见《雨、污排水管道施工》章节。
D、150mm碎石垫层铺设

（1）材料要求

碎石应用质地紧韧、耐磨、具有一定级配的透水性良好的材料，如破碎花岗岩或石灰岩。软硬不同的材料不得掺合使用，不允许使用同粒径碎石、山皮石、风化石子及不稳定矿渣。碎石应为多棱角块体、清洁无土、不含石粉及风化杂质，且符合下列要求：

①抗压强度不小于80MPA，压碎值应小于35%；

②  软弱颗粒小于5%；

③ 含泥量小于2%；

④ 扁平细长碎石含量小于20%；

⑤ 碎石规格为30-70mm，嵌缝料为15-25mm。

（2）摊铺

下层复验合格后要及时摊铺，运到工地的碎石排平后，大小颗粒应分布均匀，虚铺厚度一致，按虚铺厚度一次铺平，不得多次找补。运料及摊铺应先远后近循序进行，所需材料按预先计算量分段分堆放置，应用人工配合机械进行摊铺，摊铺的碎石应级配分布均匀一致，无明显颗粒分离现象，严禁用四齿耙拉平料堆，造成粗细料局部集中。对摊铺时发生的粗细料集中情况应及时处理。摊铺虚厚按设计厚度乘压实系数，通过实验段确定压实系数，一般可按1.2-1.3之间的松铺系数试压。摊铺时要严格控制高程和平整度，初压后必须立即检查并找补。碾压前断绝交通，保持摊铺清洁和施工安全。平整度不大于+-15mm。

（3）碾压

碾压以“先慢后快”、“先轻后重”为原则。压路机应逐次倒轴碾压，重叠宽度为三轮压路机的二分之一后轮宽，对双轮压路机不应小于30cm。碾压前先泼水，每平方米约泼水3-4kg。碾压自路边开始向路中移动，路边应重复碾压，避免石料向外挤动。在轻碾稳定碾压过程中应随时检查，如发现有高低不平现象，高出处应适当均匀撤出粒料，低凹处应适当填加粒料后再行压实。碎石层应在嵌缝前碾压坚实稳定。压实度大于95%。

F、C20素砼施工
路面基层15cm厚C20素砼一次浇筑成型，素砼两侧边线向路面中心各偏移2cm，预留路缘石安装空间，待路缘石安装完成后用砂浆填满。
根据设计图纸，放出路中心线及路边线，并检查基层标高和路拱横坡，在路中心线上一般每20m设一中心桩，并相应在路边各设一对边桩。根据测放的边线安装模板，模板必须具有足够的强度和刚度，立模时应设有足够的支撑，保证砼振捣时不松动变形。

浇筑前须将碎石垫层充分湿润，防止基层材料快速吸收面层混凝土水分，避免使混凝土尽早失去水分，严重影响砼自身强度增长。
混凝土采用商品混凝土，砼罐车运输，控制好坍落度。砼布料专人指挥，均匀卸料，布料与摊铺速度相协调。人工摊铺，再利用2.2kw～3.0kw平板振捣器振捣，振捣时振捣器沿纵向一行一行的由路边向路中移动，每次移动平板时，前后位置的搭头重叠面为20cm左右（约为1/3平板宽度），不得漏振。振捣器在每一位置的振动时间为15s～20s，不得过振，以振至混凝土泛浆，不明显下降，不冒气泡，表面均匀为度。刮平器进行振捣后整平，整平机前进速度严格控制，保证平整度。采用泥板反复多次左右来回并向下压抹，第一遍必须在平整完毕的15分钟后进行，约经过10至15分钟，第二次用大铁抹拖抹，第三遍用泥板仔细抹光。砼浇筑完成终凝后进行覆盖洒水养护，养护时间不少于14天。
G、路缘石安装
路缘石安装前，先进行15cm碎石垫层和15cm素砼基础的施工。碎石垫层的宽度为30cm，采用人工铺设，人工压实。素砼采用人工浇筑，小型插入式振捣棒振捣。待砼强度达到2.5MP后，可进行路缘石的施工。

全面复核基层铺筑情况，其高程、压实度、平整度、宽度等应符合设计和规范要求。即基层铺筑完成，纵段高程允许偏差值+5mm、-5mm，宽度不应小于设计要求，横坡偏差控制在±0.2%之内等。若不符合要求，应采取必要措施，使其符合要求后再施工。
本工程路缘石规格是600 x 100 x 300 MM 厚灰色火烧面花岗岩路缘石(倒R50角)为厂家定制，中标后会同监理、业主单位到厂家考场，待监理、业主单位认可后，签订供货合同。

     铺筑前采用全站仪放出路缘石靠近道路内侧的边线，安装路缘石的控制桩，直线段桩距为10m，曲线段桩距为5m，路口处桩距为1m，路口圆弧放出圆心和圆弧。施工时，水准仪控制高程，挂线施工。
施工之前将检测合格的路缘石安施工桩号依次放置到路边，以利于安装施工。路缘石的强度、加工尺寸和外观质量应符合设计和规范要求。路缘石安装采用3cm厚的1:3的水泥砂浆，人工安装，摊铺应饱满，厚度随高程差适当调整，并尽量均匀。路缘石砌筑应稳固、直线段顺直、曲线段园顺、缝隙均匀、顶面平整。路缘石的立缝和与素砼路基间的缝隙采用M10的水泥砂浆灌缝，缝宽均匀，勾缝密实。灌缝后常温养护不少于3天。待路缘石达到一定强度后，浇筑路缘石后方素砼，并振捣密实。
路缘石铺设实测项目
	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	
	权值

	1
	直顺度（mm）
	10
	20m拉线：每200m测4处
	3

	2
	相邻两块高差（mm）
	3
	水平尺：每200m测4处
	2

	
	相邻两块缝宽（mm）
	±5
	尺量：每200m测4处
	1

	3
	顶面高程(mm)
	±10
	水准仪：每200m测4处
	2


外观鉴定：⑴勾缝密实均匀，无杂物污染。不符合要求时，每处减1-2分。⑵路缘石与路面齐平，排水口整齐、通畅，无阻水现象。不符合要求时，每处减1-2分。
    对于检测不合格的坚决予以返工处理，保证工程质量，完工后加强成品保护。

    H、沥青路面面层
沥青下封层施工前，首先要清洁素砼基层表面，沥青下封层沥青用量1.00±0.1kg/m2,矿料用量6～8m3/1000m2,粒径3～5mm，矿料要求干燥、清洁，严格按公路沥青路面施工技术规范进行。沥青下封层应在基层施工完毕，表面稍干后立即施工。 
    适宜的铺筑气温在10℃以上；在0～10℃施工时应有有效的保证质量措施；0℃以下及10℃以下刮大风天、雨天不得施工。

  面层上层的最小厚度应为该混合料最大粒径的2倍；面层下层、联结层等的最小厚度应为混合料最大粒径的1.5倍。

沥青砼上面层采用4cm细式沥青，下面层采用5cm粗式沥青,分两层铺筑。其各项指标应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)的要求。
沥青砼的粗集料应选择石质坚硬的岩石轧制，具有良好的颗粒形状，表面清洁，不粘附泥土，沥青砼上面层其石料磨光值≥39BPN，磨耗值不大于30%，石料压碎值不大于28%，细长扁平颗粒含量不大于12%，与沥青的粘附性不小于4级，吸水率不大于2.0%，其余指标须符合《公路沥青路面施工技术规范》。
细集料应优先采用机制砂，也可采用反击破碎机加工的石灰岩石屑，其规格及质量技术要求应符合《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004，细集料的视密度不小于2.5t/m3,坚固性不大于12%。

沥青表面活化剂应能全部溶解于石油沥青，加热时不变质，并能有效改善碎石和沥青粘附性。

沥青再生剂应有效地使已老化的旧沥青混合料中沥青改性再生，使其与一定比例新沥青混合后，混合沥青的质量应符合各相应的道路石油沥青技术要求。
（1）沥青混凝土混合料

配合比设计：热拌热铺沥青混合料的配合比设计，以马歇尔试验为主。配合比设计应按照规定要求的“目标配合比→生产配合比→生产配合比验证→确定施工级配允许波动范围”步骤进行。生产过程中应加强跟踪检测，严格控制进场材料的质量，如遇材料发生变化并检测沥青混合料的矿料级配、马歇尔技术指标不符合要求时，应及时调整配合比，使沥青混合料的质量符合要求并保持相对稳定，必要时重新进行配合比设计。
（2）沥青混合料的拌制和运送

拌和机应为能精确称重量的间歇式（即分盘式）拌和机。拌制混合料时，应具有自动计量、自动测量，并有材料用量和温度的自动打印装置。需掺入沥青表面活化剂者，有准确、均匀的掺加设施。

拌和厂应按用户要求均衡连续供料；施工单位的要料速度应与摊铺机连续运行速度相适应。运料车应为后倾自卸式，并有混合料的保温措施。车厢内壁和底板应在装混合料前预涂薄层隔离剂防粘，不得有多余聚积。

混合料应有质保单，其外观应拌和均匀，色泽一致，无明显油团或花白，沥青目测无明显过多、过少或烧枯，温度应符合规定。温度超过废弃温度者，拌和厂不得出厂，工地不得铺筑。

（3）沥青混合料的摊铺

Ⅰ、摊铺前，应对下层进行全面检查。

Ⅱ、摊铺前应检查施工范围内的井盖框、路缘石等，检查其固定牢固、位置和高程、侧壁刷沥青粘层，井盖防污等，不符合要求时，应及时补救。

Ⅲ、沥青混合料采用摊铺机摊铺。铺筑路所用的摊铺机应有自动或半自动调节摊铺厚度和找平装置，有可加热烫平板或振动夯实板设备，摊铺机宽度应可调节。摊铺机的边线应有挡板，挡板应顺直。

Ⅳ、因道路宽度约为6m，摊铺宜采用全路幅施工，应减少纵向接缝。摊铺机进行中不得随意变换速度，应连续作业，摊铺以后配备人工作辅助整形。成梯队联合摊铺时，应遵守下列要求：

①纵缝不得设在行车的轮压区内，宜设在分车道线附近；

② 先铺沥青混合料的温度不低于100℃，续铺时才能热接缝，否则应按冷接缝处理；

③ 必须采取有效的控制摊铺厚度和高程措施。

④沥青混合料的摊铺及压实时施工温度应符合规定。

  ⑤ 铺筑多层混合料时，上下层的接缝应错开，纵缝不小于15cm，横缝不小于1m。当先铺沥青混合料温度纵缝降至100℃以下，横缝降至80℃以下时，续缝混合料应按冷接缝处理。冷接缝时，快速路、主干路各层接缝均应削齐平接；次要道路的中、下面层可斜接，但上面层应削齐平接。冷接缝处均应涂刷沥青粘层，接缝表面宜烫平。

⑥ 在路中线和其两侧0.25倍路宽处，每隔15－20m设一临时松铺厚度样桩；交叉口、广场和地形复杂路段加密。

（4）沥青混合料的辗压

   ①沥青混凝土粗式和细式沥青砼分两层层摊铺和压实。

②压路机型的轻重选择可为：初压轻型→复压重型（橡胶轮胎压路机）→终压轻型。如沥青摊铺机已有夯实装置，亦可省去初压工序。压路机宜有自动洒水设备，如无自动洒水设备，应有专人跟轮涂布油水（1：3）混合液，混合液不得集中滴于路上。压路机配备台数应与混合料摊铺速度相适应。

③辗压自路边压向路中。应缓慢且匀速行驶，不得在辗压层上调头、转向或突然刹车，辗压时混合料不得被推挤、发裂。辗压顺序如下：接缝处预压→全路初压→全路复压→全路终压。每次来回轮迹重叠，双轮压路机重叠不小于30cm，三轮压路机重叠后轮宽一半。辗压温度应符合规定。

④在辗压成型后的新铺沥青混凝土层上不得行驶或停放车辆、以及各种施工机械和其他易滴漏机柴油的设备。不得堆放石子、料块、泥土等杂物。

沥青混凝土面层施工工艺流程




（5） 沥青混合料面层质量通病防治措施

	通病名称、现象
	防  治  措  施

	横向裂缝：

裂缝与路中心线基本垂直，缝宽不一，缝长有贯穿整个路幅的，也有部分路幅的。


	(1) 合理组织施工，摊铺作业连续进行，减少冷接缝。冷接缝的处理，应先将已摊铺压实的摊铺带边缘切割整齐、清除碎料，然后用热混合料敷贴缝处，使其预热软化；铲除敷贴料，对缝壁涂刷0.3～0.6Kg/m2粘层沥青，再铺筑新混合料。

(2) 充分压实横向接缝。碾压时，压路机在已压实的横幅上，钢轮伸入新铺层15cm，每压一遍向新铺层移动15～20cm, 直到压路机全部在新铺层为止，再改为纵向碾压。

(3) 根据《沥青路面施工及验收规范》(GB50092)要求，按本地区气候条件和道路等级选取适用的沥青类型，以减少或消除沥青面层温度收缩裂缝。采用优质沥青更有效。



	纵向裂缝

裂缝走向基本与行车方向平行，裂缝长度和宽度不一。


	(1) 采用全路幅一次摊铺，如分幅摊铺时，前后幅应紧跟，避免前摊铺幅混合料冷却后才摊铺后半幅，确保热接缝。

(2) 如无条件全路幅摊铺时，上、下层的施工纵缝应错开15cm以上。前后幅相接处为冷接缝时，应先将已施工压实完的边缘坍斜部分切除，切线须顺直，侧壁要垂直，清除碎料后，宜用热混合料敷贴接缝处，使之预热软化，然后铲除敷贴料，并对侧壁涂刷0.3 ～0.6kg/m2粘层沥青，再摊铺相邻路幅。摊铺时控制好松铺系数，使压实后的接缝结合紧密、平整。

(3) 沟槽填土应分层填筑、压实，压实度必须达到要求。如符合质量要求的回填土来源或压实有困难时，须作特殊处理，如采用黄砂、砾石砂或有自硬性的高钙粉煤灰或热闷钢渣等。

	网状裂缝

裂缝纵横交错，缝宽1mm以上，缝距40cm以下，1m2以上。
	(1) 沥青面层摊铺前，对下卧层庆认真检查，及时清除泥灰，处理好软弱层，保证下卧层稳定，并宜喷洒0.3～0.6kg/m2 粘层沥青。

(2) 原材料质量和混合料质量严格按《沥青路面及验收规范》(GB50092)的要求进行选定、拌制和施工。

(3) 沥青面层各层应满足最小施工厚度的要求，保证上下层的良好连结，并从设计施工养护上采取措施有效地排除雨后结构层内积水。

	搓板

路表面出现轻微、连续的接近等距离的起伏状，形似洗衣搓板。虽峰谷高差不大，但行车时有明显的频率较高颠簸感。
	(1) 合理设计与严格控制混合级配。

(2) 在摊铺沥青混合料前，须将下层顶面的浮尘、杂物清扫干净，并均匀喷洒粘层沥青，保证上下层粘结良好。

(3) 基层、面层应碾压密实。

	与收水井、检查井衔接不顺

收水井、检查井盖框标高比路面高或低，汽车通过时有跳车或抖动现象，行车不舒适，路面容易损坏


	(1) 施工前，必须按设计图做好放样工作，标高要准确，收水井、检查井所在位置的标高与道路纵向标高、横坡相协调，避免出现高差。

(2) 收水井、检查井的基础及墙身结构应合理设计，按规范施工，减少或防止下沉。

(3) 井周边的回填土、路面结构必须充分压实。回填土压实有困难时，可采用水稳定性好，压缩性小的粒状材料或稳定类材料进行回填。

(4) 在铺筑沥青混合料前，须先在壁涂刷粘层沥青再铺筑面层，压实后，宜用热烙铁烫密封边，以防井壁渗水。



	施工接缝明显

接缝歪斜不顺直,前后摊铺幅色差大、外观差；接缝不平整有高差，行车舒适。 
	(1) 在同一个路段中，应采用同一料场的集料，避免色泽不一；上面层应采用同一种类型级配，混合料配合比要一致。

(2) 纵横冷接缝必须按有关施工技术规范处理好。在摊铺新料前，须将已压实的路面边缘塌斜部分用切削机切除，切线顺直，侧壁垂直，清扫碎料后，涂刷0.3～0.6kg/m2粘层沥青，然后再摊铺新料，并掌握好松铺系数。施工中及时用三米直尺检查接缝处平整度，如不符合要求，趁混合未冷即时进行处理。

(3) 纵横向接缝须采用合理的碾压工艺。在碾压纵向接缝时，压路机应先在已压实路面上行走，碾压新铺层的10～15cm,然后压实新铺部分，再伸过已压实路面10～15cm。接缝须得到充分压实，达到紧密、平顺要求。


六、质量目标及保证措施
    本工程质量目标为合格，并通过相关主管部门的验收。

 1、 测量精度保证措施

工程轴线定位控制网必须按照施工方案的要求，在工程两侧每隔150m间隔设置轴线测量基准点，形成多个三角控制网。另外，必须在临近的建筑物屋顶设置轴线定位控制空导点，加强对高空部分的轴线控制力度，保证测量定位的精度。

高程控制基准点一部分与轴线控制基准点合用，再根据轴线控制基准点测设加密桩，保证每次水准测量的距离不大于100mm。保证高程引测的精度。

所有的轴线定位控制基准点及高程控制基准点测设前，必须对业主提供的坐标原点进行复核，需要调整的必须经过设计与业主、监理的书面认可，然后才可以作为工程施工测量的依据。

轴线定位测量都必须以轴线控制基准点和空导点为依据，采用“极坐标法”用TC1700全站仪直接投测出中心点或者构件交点，保证测量的精度。

道路高程引测必须在道路两侧设置临时高程加密桩，尤其是曲线道路，更需要设置大量的高程控制加密桩。采用往返测量法测量。

本工程使用的水准仪、经纬仪必须经过有资质的鉴定单位的鉴定，并在有效期内使用。

经纬仪工作时，应满足竖盘竖直，水平度盘水平；望远镜上下转动时，视轴形成的视准面必须是一个竖直平面。水准仪工作时，应满足水准管平行于视准轴。

用钢尺丈量，30m以上的长尺必须经过鉴定，操作时消除定线误差、拉力误差、对准误差、读数误差等等人为因素。

所有测量计算值均立表，计算人和复核人签字。

2、雨、污水管道施工质量保证措施　　
根据本区域雨污水管道工程施工的特点，在施工过程中除强化管理，确保质量保证体系正常运行外，技术上也要采取相应的措施，使工程质量和工期有一个充分的保证。主要采取以下措施：
　（1）注重管道的测量放样工作，对龙门板桩要重点加以保护，及时进行复核，保证管道铺设的轴线和管底标高的准确性。
　（2）天气因素对管道施工影响很大，施工中，要时刻注意天气变化，掌握近期和长远期的天气情况，定出施工计划。
　（3）对管道必须进行认真验收，不合格的管道不允许出现在工程中；同时在施工过程中，对管道须进行保护，尤其在卸车、移管、铺设、接口、回填过程中。
　（4）要充分考虑施工作业的流水性和连续性，根据不同的管道施工难度和不同的天气情况，采取相应措施。如果施工难度大、天气情况不是很好，施工段落可以相应缩短，作业面缩小，提高工效，保证施工的连续。
　（5）沟槽开挖严格按照交底要求进行施工，对于不同的管道埋深采用不同的开挖方式，以保证沟槽的稳定性，保证施工的质量。对于放坡开挖进行沟槽施工的，周围要做好排水沟和集水井，积水应及时排除，防止基础浸泡，完成后要及时回填。
　（6）管道的铺设、接口处理、回填土施工中，严格按照设计规范要求。加强过程质量控制，加大检查力度，以保证施工质量。
3、挖方质量保证措施：

土方开挖前，必须由项目部测量员根据业主提供的定位基准点及城市高程水准点测出维修专用道路的中心线及高程控制加密桩，再由关切放出灰线及标高木桩。

土方开挖前，必须准备好充足的抽水设备，做好纵横交错的排水沟槽，保证操作面的排水能力。

土方开挖时，做到由边到中、以低向高，分层循序进行，不得挖成坑塘，挖土过程中应保持一定的纵、横坡及平整度，以利排水。

土方开挖必须按设计断面自上而下地进行，不得乱挖或超挖，严禁掏底。

路基挖土，当开挖至接近路基设计顶面时，须根据土质情况做好预留碾压沉落高度的估算，其数值施工现场通过试验确定。
4、沥青面层质量保证措施

（1） 沥青面层施工在得到主管部门的开工令后方可开工。

（2） 在施工过程中，应由专职的质量检测机构负责施工质量的检查与试验。

（3）在施工过程中应必须对各种施工材料进行抽样试验，材料质量应符合规范规定的质量指标的要求。

（4） 沥青混合料拌和厂应对拌和均匀性、拌和温度、出厂温度及各个料仓的用量进行检查，并应取样进行马歇尔试验，检测混合料的矿料级配和沥青用量。

（5）混合料铺筑现场应对混合料质量及施工温度进行观测，随时检查厚度、压实度和平整度，并逐个断面测定成型尺寸。

（6） 对施工厚度进行控制时，除应在摊铺及压实时量取，并测量钻孔试件厚度外，还应校验由每一天的沥青混合料总量与实际辅筑的面积计算出的平均厚度。

（7） 施工压实度的检查应以钻孔法为准。当钻孔检验的各项指标持续稳定并达到质量控制要求时，经主管部门同意，钻孔频度可适当减少，增加核子密度仪检测频度，并严格控制碾压遍数。钻孔频度不应少于每公里钻一个孔。

（8）施工单位的质量检测结果应按100m为单位整理成表。当发现异常时，应停止施工，分析原因，找出影响因素，并采取措施。经主管部门同意后方可复工。

（9） 工程完工后，按300m应作为一个评定路段，随机选取测点，对沥青面层进行全线自检，计算平均值、标准差及变异系数、向主管部门提交全线检测结果、施工总结报告，以及原始记录、试验数据等质量保证资料，申请交工验收。

（10） 工程完工后应全线测定路面平整度、宽度、纵断面高程、横坡度等，并绘制竣工图。

（11） 施工前材料的质量检查应以同一料源、同一次购入并运至生产现场的相同规格品种的集料、沥青为一“批”进行检查。材料试样的取样数量与频率应按现行试验规程的规定进行。

（12）沥青混合料的技术要求

矿料级配应满足规范要求（方孔筛检验）；面层混合料按马歇尔试验法进行配合比设计，其技术指标应符合《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2006)的要求，同时进行轮辙试验，以动稳定度检验混合料的热稳定性，沥青混合料的技术指标应符合下表要求：沥青混合料的技术指标

	击实次数(次)
	上面层
	下面层

	
	两面各50次
	两面各50次

	稳定度(KN)
	＞5.0
	＞5.0

	流值(0.1mm)
	20-45
	20-45

	空隙率(％)
	2-6
	2-6

	矿料间隙率VMA(％)
	≥15.0
	≥13.0

	沥青饱和度(％)
	70-85
	70-85

	动稳定度60度，0.7Mpa(次/毫米)
	＞800
	＞800

	浸水马歇尔试验(48h)残留稳定度
	＞75
	＞75


沥青路面每层施工压实度要求达到马歇尔标准密度的98%以上，其表面纹理构造深度、抗滑性宜满足下表要求。    
	技术指标
	构造深度TC(mm)
	摆 值Fb (BPN)
	横向力系数SFC

	指标要求
	≥0.55
	≥45
	≥54

	测试条件与方法
	铺砂法或激光构造深度仪
	摆式摩擦仪
	摩擦系数测定车，行驶速度50km/h


沥青混合料进行摊铺时应特别注意解决材料的离析问题，进行碾压时应该在规定温度下及时进行碾压，温度控制见下表。
	沥青种类
	A-70

	矿料温度
	165～175

	沥青温度
	155～165

	沥青混合料出厂温度
	145～165

	摊铺温度(低温施工)
	≥150

	初压温度（低温施工）
	≥145

	终压温度
	钢轮
	≥70

	
	胶轮
	≥80


七、安全文明目标及保证措施
A、安全目标及保证措施

1、安全管理方针：安全第一，预防为主
2、安全管理目标：重大伤亡事故为零，无重大治安、刑事案件和火灾事故。
3、安全组织保证体系

我公司一贯秉承“安全第一，预防为主”的安全管理方针，履行我们对业主的各项承诺，确保达到“安全文明工地”标准。

（1）本项目成立以项目经理为首的,由项目工程师、项目安全员、项目施工员和机械管理员组成的工程施工安全保障体系，落实安全管理责任，全面负责工程的安全管理和监督工作，包括制定、实施、审核安全方针；贯彻实施国家、盐城市的各项安全文明施工规定；做好日常安全生产的检查、讲评和交底工作；做好安全生产的纠正和预防工作等。

本工程施工，我公司将切实加强对职工的安全意识、安全技术、和规范操作等方面的教育工作，落实安全教育程序。
3.2安全检查
	检查内容
	检查

形式
	参加人员
	考核
	备注

	安全管理
	定期
	安全员
	月考核记录
	

	安全防护
	定期
	安全员会同责任人及施工队伍
	周考核记录
	

	施工用电
	定期
	安全员会同责任人及施工队伍
	周考核记录
	责任人日检

	施工机械
	定期
	安全员会同责任人及施工队伍
	周考核记录
	责任人日检

	作业行为和施工作业点
	日检
	责任人及施工队伍
	日检记录
	

	施工机具
	日检
	责任人及施工队伍
	日检记录
	责任人检察

日检记录


施工组织设计内必须有安全技术措施和安全管理办法，整个现场的工作，必须严格遵照施工组织设计和施工技术措施规定的有关安全措施组织施工。
（2）安全责任制度：建立、健全各级各部门的安全生产责任制, 责任落实到人。各项经济承包有明确的安全指标和包括奖惩办法在内的保证措施。  
（3）安全教育和交底：坚持新进工地队伍的安全教育制度；项目安全员要经常检查作业队，认真做好分部分项工程安全技术书面交底工作，交底人和被交底人双方签字。
（4）强化安全检查制度：强化安全监督检查制度，并认真做好安全日记。坚持班组“三上岗，一讲评”活动的检查考评制度：班组在班前须进行上岗交底、上岗检查、 上岗记录的“三上岗”和每周一次的“一讲评”安全活动。对班组的安全活动,要有考核措施。 
（5）安全设施：施工工地必须有安全生产宣传牌。在主要施工部位、作业点、 危险区、主要通道口都必须挂有安全宣传标语或安全警告牌。施工阶段对各类洞口的防护措施安排专人每天检查并作好记录。防护设施的变动必须经技质科与项目安全员的批准，变动后要有相应的防护措施，作业后完全恢复，书面资料由安全员保管。
（6）安全例会制度：做好安全工作的纠正、预防和调整工作。每月一次定期召开安全生产、文明施工例会，监理安全旬检制度。
（7）值班制度：坚持项目部管理人员安全值日制度，每天夜间都安排安全保证体系成员坚持夜间值班；施工现场周围的围护设置要有专人制度，并设门卫。
（8）“八牌一图”：即(a)施工单位及工地名称牌; (b) 全生产六大纪律宣传牌; (c)防火须知牌; (d)安全无重大事故计数牌 ; (e) 工地主要管理人员名单牌; (f) 胡锦涛总书记的安全讲话(g)施工总平面图。图牌应规格统一, 字迹端正, 表示明确。
（9）防火制度：施工现场配备足够的防火、灭火设施及器材。现场施工实行三级动火审批制度，动火现场监护制度，以及定期消防知识教育宣传活动。 

（10）施工机械安全措施：机械执行司机岗位责任制，持证上岗，专机专人驾驶，认真填写机械履历卡，非机组人员不得擅自操作。构件吊装，吊装面及地面必须各派一名专职安全指挥，项目部安全员监督检查。夜间施工必须具有良好的照明。挖土机回转半径以内严禁站人或者进行挖土、清理等任何工作。
（11）施工用电安全（技术）措施：

①配电箱的电缆线应有套管, 电线进出不混乱。大容量电箱上进线加滴水弯。
②照明导线应用绝缘子固定。严禁使用花线或塑料胶质线。 导线不得随地拖拉或绑在脚手架上。照明灯具的金属外壳必须接地或接零。单相回路内的照明开关箱必须装设漏电保护器。
③架空线应装设横担和绝缘纸, 其规格、线间距离、档距等应符合架空线路要求, 其电杆板线离地2.5m以上应加绝缘子。
④配电箱的开关电器应与配电线或开关箱一一对应配合,作分路设置 ,以确保专路专控; 总开关电器与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。熔丝应和用电设备的实际负荷相匹配。   

⑤接地体可用角钢、圆钢或钢管, 但不得用螺纹钢,一组 2根接地体之间间距不小于2.5mm, 入土深度不小于2m,  接地电阻应符合规定。

⑥电缆敷设应采用直埋地或架空，严禁沿地面明设。埋地敷设深度不小于0.6m或敷设在混凝土电缆沟内，并须覆盖硬质保护层内，穿越道路或临时道路等易受损伤场所时，须另加保护套管。架空敷设时应采用沿墙或电杆绝缘固定，电缆的最大弧垂处距地不得小于2.5m。电缆接头盒应设置于地面以上，并能防水、防尘、防腐和防机械损伤。
（12）保障施工现场的安全，保障工程周边社区的安定，对施工现场成品半成品进行保护，杜绝现场重大火灾事故和刑事案件的发生。现场班组建立与项目经理为第一责任人的防火领导小组和义务消防队员、班组防火员，消防干部持证上岗。施工现场配备足够的消防器材，统一由消防干部负责维护、管理、定期更新，并做好书面记录。
B、文明目标及保证措施

1、文明施工目标：实行标准化施工，力争达到江苏省“省级文明工地”的要求。在整个施工过程中，坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相一致的“方便人民生活，有利于发展生产，保护生态环境”的原则。
2、文明施工保证体系


3、文明施工保证措施

（1）项目部将加强施工现场的管理、保卫和防盗措施，在施工现场设立保卫监控员，定时巡回检查，对进出施工现场和临时设施的人员，都要认真检查其出入证件，没有出入证的都不得进入施工现场和临时设施区域。
（2）禁止以下情况发生
向无卫生合格证的饭菜供应点、无证摊贩、无证个体饭店订购生、熟食物。
供应不洁茶水或无茶水供应。
宿舍不通风、黑暗、潮湿、低矮、拥挤。
厕所、生活区无冲洗水源并脏、乱、差、臭。
粪便、泥浆水直接排入市政下水道。
（3）治安综合管理：

驻地内成立“职工之家”，提供施工人员一个休息和娱乐的场所，并调节职工中出现的纠纷。“职工之家”内配备彩电、音像、书报、棋牌等娱乐设备，丰富职工的业余生活，减少盗窃、斗殴等治安事故的发生频率。

落实保安责任制，加强对现场的巡视并主动了解职工的心理动态，防范于未然。

(4)施工场地：

实现整个现场道路畅通、平坦、整洁，不乱堆乱放、无散落物；临时设施周围应浇捣散水坡，四周保持清洁；场地平整不积水，无散落的“五头”、“五底”及散物；场地排水成系统，定期清理疏通保持畅通不堵。

标段通向外部的所有进出口设置洗车台，洗车台四周排水系统封闭并设置集水井和沉淀池，污水经过沉淀后排入业主指定的排水管道。

建筑垃圾必须集中堆放，及时处理。垃圾堆场周围，应设置不低于2m的遮挡围栏。

保持施工现场干净整洁，各类材料根据施工进度计划的节点要求分批进场并及时组织吊装道操作面。

(5)材料堆放：

所有的管件材料必须严格按照施工现场平面布置图的要求进行堆放。

土方等材料堆场四周必须设置完善的排水系统，雨季和旱季堆放设置适当的遮挡措施。

用于工程的材料和构件必须悬挂标识，表明材料或构件名称、品种、规格、产地、进场时间、预计存放期限等等。

加强对落手清的教育和检查，保持施工现场工完料清。

易燃易爆物品分类存放于室内。

（6）现场管理与清洁：

成立专职现场清洁队伍对现场进行日常清扫和维修，其工作包括每天清扫现场道路及场地、疏通排水排污系统，保持排水系统通畅、整理现场垃圾、维修损坏的标化设施等等。

文明施工管理小组定期对现场文明施工情况作检查、考核、评比，落实奖罚制度。

（7）减少施工粉尘：

对可能产生粉尘的施工，采取先洒水或在施工作业中喷水的办法减少粉尘的产生，选用环保型的低排放施工机械，并在排气口下方的地面浇水冲洗干净，防止排气将尘土扬起飞散。

施工垃圾使用封闭的容器装运，严禁随意抛洒制造粉尘。建筑垃圾定期及时清理，清理前洒水以减少扬尘。

干燥的土方、水泥、黄砂等细颗粒散体材料的堆放场地，尽量做到四周封闭并加遮盖，运输和装卸时注意控制扬尘。

场内地面道路每天专人清扫，上、下午浇水两次，保持清洁干净，防止尘土飞扬。

（8）防止噪音污染：

针对施工工艺，积极采取消声、防震措施，使噪音和振动达到环保标准。做到施工不扰民。做好周边村镇居民思想工作，取得他们谅解与支持后方可继续夜间施工。

（9）施工现场平面布置： 

本工程道路交通条件较好，所有临时设施、材料堆场均不得占用施工道路, 确保道路畅通。因工程工期较短，施工现场附近租用民房作为生活办公区。

八、施工措施
1、与总包及其他相关单位协调配合措施

成立协调小组，负责同总包及其他相关单位协调工作。理顺与总包及其他相关单位的关系，保证施工的顺利开展。
项目部将根据工程分段施工的界面划定范围，根据总体管理方案，制定专人、统一规划、周密安排，承担总管理、总协调、总负责责任，确保工程顺利进行。
针对本工程标准高，项目部将在业主、设计、监理的支持、帮助、监督下做好全面、全过程的施工管理和协调工作，以“认真、投入、到位”的六字方针，以一流的管理、一流的质量、一流的速度和一流的服务为指导思想，实行对现场质量、安全、文明的总管理；工程进度、材料设备和施工现场的总控制；平面布置、机械调度和作业工序的总调度。
作为承包商清楚地认识到，工程监理制度是有益于整个工程建设的。它不仅对业主有利：业主利用监理工程师丰富的工程管理经验和知识，可保障达到工期短、质量好、造价合理的目标，同时也对承包商有益：可以促进承包商提高管理水平和实物质量。
Ⅰ、处理好与现场监理的关系：
（1）以优良的质量取得监理工程师的信任。

（2）编制切实可行的工程进度计划，并且严格执行，取信于监理工程师。

（3）尊重监理工程师的合理指示和建议，并认真贯彻执行。

（4）注意磋商态度，切忌正面顶撞和恶语伤人。

（5）对工作的缺陷和错误要及时改正，不强词夺理，不拖延推诿。

（6）建立诚恳的友谊关系。

本公司充分尊重监理单位权利：组织协调权；材料和施工质量的确认权与否决权；施工进度和工期上的确认权与否决权；工程款支付的确认权与否决权。
Ⅱ、与设计单位的配合协调
     根据合同文件和技术标准、技术规程，建筑企业的技术管理制度由项目主任工程师负责做好与设计单位的配合协调工作。
1 配合内容
①地质勘探资料是否齐全；

②设计图纸与说明是否齐全，有无分期供图计划表；

③设计地震裂度是否符合当地要求

④图面间有无矛盾；标高有无遗漏；

⑤总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致；

⑥施工安全是否有保证；

⑦材料、设备、机具等市场供应有否保证;

⑧设计、技术交底组织。

㈡邀请设计单位参加有关活动
①承包商编制的技术措施计划交底活动
②设计交底活动

③主体材料、设备等选样活动

④关键的分部分项工程的施工技术讨论活动

⑤施工组织设计交底活动

⑥新工艺、新技术运用前咨询讨论活动

㈢充分尊重设计
①接受工程变更要求。一项工程从设计到施工，有些情况不可能都可预见，即使在设计过程中尽了最大的努力，也不能排除不可预见因素发生，因而接受工程变更要求，是对总承包商一项强制性义务。

②接受设计师的建议。作为承包商清楚地认识到，在施工实施及工程管理中，虚心听取设计师意见和建议是帮助总承包商提高工作质量和施工质量的一个有效途径。
2、成品半成品保护措施：
过程产品（半成品）、工程成品的保护直接关系到工程质量目标的实现。为了对过程产品、工程成品进行有效的控制，我们将采取以下成品保护措施。

     1、各专业执行经理为成品保护第一责任人，专业承包队现场负责人为成品保护第一责任人。由成品保护第一责任人根据相关规范、专业要求和有关制度制定成品保护措施，对辖区内作业人员实施成品保护技术交底，明确各作业队班组长为成品保护实施负责人，检查成品保护制度落实情况。充分利用总承包的角色，加强对各专业分承包的协调管理，同时为其服好务。并要求各专业分承包单位制定有关成品保护作业计划，在每个分项施工前，充分做好施工准备工作，加强各专业技术协调，防止返工，打凿造成的成品损坏。

     2、科学合理地安排工序，在编制施工方案时，既要考虑工期的需要，又要考虑交叉作业时工序之间不至于产生较大的干扰，防止盲目施工和不合理赶工期以及不采取成品保护措施造成相互损坏、反复污染等现象。
     3、完善执行成品保护措施技术交底程序，加强成品保护意识教育，技术负责人向施工员全面交底。每一道工序开始前，由施工员向该工序的作业队班组长进行成品保护技术交底。一道工序完毕后，由该工序的作业队向成品保护小组进行成品交接，再由成品保护小组向下一道工序的作业队进行成品交接。

     4、过程产品在检验前，由该工序的作业队班组长组织保护，检查后，如有下一道工序，由紧后工序作业队班组长保护，办好移交，如无紧后工序，则由成品保护小组负责保护，待有作业队进入该作业面作业时，交由该作业队保护，交替作业的工序由滞后工序的作业队班组长负责保护。

5、工程施工过程中，项目技术部负责检查监督成品保护措施的实施情况，通过经济、行政手段促使成品保护措施得以实施并严格按技术交底的要求进行成品保护。

6、在成品保护的实施过程中，项目工程、技术、质安等部门要及时验证其适应性、可行性、有效性，以修改和完善成品保护措施。

7、加强工序的控制，杜绝质量问题和质量事故的发生，避免因返工而造成与之相关的建筑构件部位的损坏，加强各作业队之间的协调，促进各作业队之间的沟通与联系，使各作业队彼此明了与其交叉作业的工序及前后工序的工艺流程、质量要求、成品保护措施，加强各作业队成品保护的自觉性与主动性。

8、加强现场保卫工作，避免施工材料被盗和损坏等现象。

九、保修措施
1、用户服务目标
（1）工程施工阶段服务

 A、在工程施工过程中，在完成对业主的合同承诺的前提下，同时要积极主动、优质高效的为业主进行潜在的服务，共同实现项目工期、质量、成本等综合目标。
B、在工程实施过程中，积极主动的协助业主完成与专业分包相关的辅助性和事物性工作，填写《工程供方调查表》、《工程供方评价表》及《分包项目完成情况考核表》，使业主从繁杂的事物性工作中解脱出来，促进工程进度。

C、在工程实施过程中，我公司将根据长期以来所积累的经验和所吸取的教训，提出有针对性的合理化建议，诸如对设计提出建议、对专业承包方的专业范围的界定和现场协调管理的建议、对材料设备的档次及技术参数的建议等等，以达到满足建筑设计效果和使用功能，确保工程质量，加快工程进度和降低工程造价的目的。

（2）工程竣工后服务

A、在工程竣工后，我公司将免费对业主物业管理人员进行培训交底，并在工程交工后积极配合业主的物业管理工作，直到业主方的物业管理工作步入正轨。

B、在工程保修期结束后，我公司仍将一如既往为建筑物维护保修工作，以确保建筑物的正常使用，让业主放心。对于所有保修期结束后只要业主提出要求，我公司将对本工程进行及时认真的维修工作。
 C、若业主在整个工程竣工交付使用后，因业主自身的需要，需对建筑物的某些使用功能进行调整改造等，我公司将积极配合业主，向业主提供有关合理化建议，做好业主的参谋，按照业主的要求完成上述工作。

2、服务遵循的原则

服务积极主动，工作优质高效，服务态度谦和，信息沟通畅通，质量保证完善。

3、组织保证体系

为保证客户满意，达到用户服务标准，我公司将围绕工程，成立专门的用户服务领导小组，负责对施工过程中施工环节和施工部位的控制工作，对竣工后的保修期内的售后服务的组织工作和保修期结束后为业主提供各种延伸服务工作的领导、监督和检查。
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