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                          投标人：江苏神龙海洋工程有限公司
                    法定代表人（或委托代理人）：___________

                                          2009年12月10日

投 标 函
致：桐庐励骏酒店有限公司 

根据贵方招标文件的要求， 正式授权 李世睦  代表投标人江苏神龙海洋工程有限公司  地址： 靖江市南环路78号  提交下述文件正壹份，副本 二  份。
1、投标书；

2、投标报价表；

3、投标人资格证明文件（企业营业执照、法人代表授权书等）；

4、招标文件要求投标人提交的其它文件及资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

①本工程投标总价为人民币                                        。

②根据招标文件的规定，投标人承诺标书规定的责任和义务。

③投标人已详细审核全部招标文件，包括修改文件、参考资料及有关附件，放弃提出含糊不清或误解的权利。

④本投标自投标截止之日起30天内有效。

⑤同意提出按照招标人可能要求的与其投标有关的任何数据或资料。完全理解招标人不一定授标给最低报价的投标人。

⑥与投标有关的正式通迅地址为：

地    址：江苏靖江市南环路78号
电    话：0523-84863219

传    真：0523-84863611

邮政编码：214500

全权代表姓名：李世睦

投标人名称：江苏神龙海洋工程有限公司

公    章：

日    期： 2009年12月10日

法定代表人授权书

桐庐励骏酒店有限公司 ：

      江苏神龙海洋工程有限公司  法定代表人   张桂清     授权             （李世睦）为全权代表，参加贵处组织的  桐庐励骏酒店水源热泵取水工程  项目（LG2009-HVAC03），全权处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：



投标人全称（公章）：



日期：二○○九年十二月十日

 附：

   全权代表人姓名：xxxx

身份证号：xxxxxxxx

   职  务：xxxxxxx

   详细通讯地址：xxxxxxxxxxxxxxxx

   传  真：xxxxxxxxxxx

   电  话：xxxxxxxxx

   邮政编码：xxxxxxxxxxxxxxx
授权委托书
 桐庐励骏酒店有限公司 ：
兹委托  xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  （居民身份证编号： xxxxxxxxxxxxxx  ）为我单位的委托代理人，代表我单位就  桐庐励骏酒店水源热泵取水工程  合同签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务，其签名真迹如本授权委托末尾所示，特此证明。
授权委托单位：  江苏神龙海洋工程有限公司  

（盖单位章）
法定代表人：                              

（签名）
委托代理人：（签名）
  2009  年 12  月 10 日
桐庐励骏酒店水源热泵取水工程
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一、概述

1、编制依据

1）桐庐励骏酒店水源热泵取水工程施工招标图

2）桐庐励骏酒店水源源热泵取水工程招标文件

3）建设单位提供的有关地质及其它资料

4）我单位积累的在富春江沿线施工的水文地质资料

5）我单位在富春江沿江类似工程的施工经验及教训

6）我单位的施工队伍特长

2、施工条件

1）水文、地质、交通，经过阅读有关文件、设计资料及察看现场：我们认为：

①地质情况：根据我单位在相近地段开挖的实际地质状况比较，建设方提供的地质资料基本正确，但是我们开挖中常遇有30～60㎝的卵石，含量约1%左右。

②水位受天气、富春江潮汛、富春江电站运行三个因素影响，除泄洪外，水位涨落差在2.5m左右，最高水位5.5米高程，最低水位3米高程，流速在0.1—2米/秒。

③施工区交通：陆上交通，需要做施工便道，水上需要挖一个港湾及100米左右航道。

3、工程概况

本工程主要内容：

1）土建工程：建8米直径取水井2座，直径5米排水井1座，出水池一座，泵房一座。

2）管道工程：铺设1.2×1.2m钢筋砼渗水管62米，铺设Ф500三支并行钢管34.6m，Ф250排水管一支（长度未定），Ф500主排水管一支（长度未定）。

3）泵房机组、电气安装

4）土方工程：挖土15537m3，回填13564 m3。

二、主要项目的施工方案

本工地的施工区域，地面高程从2.5米至14.3米，高差12米左右，其中84.5m高水位时段在水面以下，其余在水面以上，依据施工招标图的设计及施工工艺，全部工程必须旱地施工，其主要项目的施工方案如下：

1、从1号沉井向岸边90米，用拉森钢板桩围堰施工方案。

根据地质报告自上而下土层分布为：

自河床面至-0.15米高程为含卵石圆砾层，灰色、稍密～中密、饱和，主要由圆砾组成，卵石含量35%左右，粒径2—6㎝，最大粒径8㎝，-0.15～-6.45为含白卵石圆砾，灰色，主要由圆砾组成，粒径2～7㎝，最大粒径13㎝。

依据以上地质状况，渗水十分严重。选用拉森钢板桩用水砼封底，可有效防止基坑渗水。

其施工工艺流程如下：

沉设拉森钢板桩→抽水→基坑开挖→水下砼封底→抽水→构筑物施工→拔钢板桩→回填

每道工艺施工方法是：

   （一）钢板桩施工

    1、钢板桩的选用

    根据工程所在地场地特点，结合钢板桩的特性、施工方法等方面进行考虑，选用拉森Ⅳ号钢板桩，拉森Ⅳ号钢板桩宽度适中，抗弯性能好，依地质资料及作业条件决定选用钢板桩长度12 长。

    2、打桩设备

    拟采用DZ60型振动沉桩锤，作为沉设拉森桩主要动力，为确保基坑开挖安全，并采用双根32号槽钢实施围囹加固，必要时可沉设锚桩，对围护实施拉锚加固。投入钢板桩打拔桩机2台，一台打拔桩机为挖掘机（日立550）加液压高频振动锤改装而成，为浅水区施工。振动锤一台用20t固定扒杆起重船加液压高频振动锤为深水区施工。
3、钢板桩施工工艺

钢板桩施工的一般要求

  ——钢板桩的设置位置要符合设计要求，便于排水管廊基础施工，即在基础最突出的边缘外留有支模、拆模的余地。

——基坑护壁钢板桩的平面布置形状应尽量平直整齐，避免不规则的转角，以便标准钢板桩的利用和支撑设置。各周边尺寸尽量符合板桩模数。

——整个基础施工期间，在挖土、吊运、扎钢筋、浇筑混凝土等施工作业中，严禁碰撞支撑，禁止任意拆除支撑，禁止在支撑上任意切割、电焊，也不应在支撑上搁置重物。

钢板桩施工的顺序

    根据施工图及高程放设沉桩定位线→根据定位线控设沉桩导向架→沉设围护桩→焊接围囹支撑。

钢板桩的检验、吊装、堆放

钢板桩的检验

    钢板桩运到工地后，需进行整理。清除锁口内杂物(如电焊瘤渣、废填充物等)，对缺陷部位加以整修。

——锁口检查的方法：用一块长约2米的同类型、同规格的钢板桩作标准，将所有同型号的钢板桩做锁口通过检查。检查采用卷扬机拉动标准钢板桩平车，从桩头至桩尾作锁口通过检查。对于检查出的锁口扭曲及“死弯”进行校正。

——为确保每片钢板桩的两侧锁口平行。同时，尽可能使钢板桩的宽度都在同一宽度规格内。需要进行宽度检查，方法是：对于每片钢板桩分为上中下三部分用钢尺测量其宽度，使每片桩的宽度在同一尺寸内，每片相邻数差值以小于1 为宜。对于肉眼看到的局部变形可进行加密测量。对于超出偏差的钢板桩应尽量不用。

——钢板桩的其它检查，对于桩身残缺、残迹、不整洁、锈皮、卷曲等都要做全面检查，并采取相应措施，以确保正常使用。

——锁口润滑及防渗措施，对于检查合格的钢板桩，为保证钢板桩在施工过程中能顺利插拔，并增加钢板桩在使用时防渗性能。每片钢板桩锁口都须均匀涂以混合油，其体积配合比为黄油：干膨润土：干锯沫＝5：5：3或黄油∶沥青∶干锯末∶干粘土=2∶2∶2∶1，在钢板桩与水下砼接触范围内涂以隔离层。
钢板桩吊运

    装卸钢板桩宜采用两点吊。吊运时，每次起吊的钢板桩根数不宜过多，并应注意保护锁口免受损伤。吊运方式有成捆起吊和单根起吊。成捆起吊通常采用钢索捆扎，而单根吊运常用专用的吊具。

钢板桩堆放

    钢板桩堆放的地点，要选择在不会因压重而发生较大沉陷变形的平坦而坚固的场地上，并便于运往打桩施工现场。堆放时应注意：

——堆放的顺序、位置、方向和平面布置等应考虑到以后的施工方便；

——钢板桩要按型号、规格、长度分别堆放，并在堆放处设置标牌说明；

——钢板桩应分层堆放，每层堆放数量一般不超过5根，各层间要垫枕木，垫木间距一般为3-4米，且上、下层垫木应在同一垂直线上，堆放的总高度不宜超过2米。

    导向架的安装

    为保证沉桩轴线位置的正确和桩的竖直，控制桩的打入精度，防止板桩的屈曲变形和提高桩的贯入能力，设置一定刚度的、坚固的导向架，亦称“施工围檩”。导向架采用单层双面形式，由导梁和围檩桩等组成，围檩桩的间距为3．5m，双面围檩之间的间距比板桩墙厚度大8～15mm。导向架安装先由测量人员定出钢板围堰的轴线，每隔8米设置导向桩，导向桩直接用钢板桩然后挂绳线为导线设置导向架。

    安装导向架时应注意以下几点：

 ——采用经纬仪和水平仪控制和调整导梁的位置。

——导梁的高度要适宜，要有利于控制钢板桩的施工高度和提高施工工效。
——导梁不能随着钢板桩的打设而产生下沉和变形。
——导梁的位置应尽量垂直，并不能与钢板桩碰撞。

    钢板桩打设

    钢板桩施工要正确选择打桩方法、打桩机械和流水段划分，以便使打设后的板桩墙有足够的刚度和良好的防水作用，且板桩墙面平直，以满足基础施工的要求，对封闭式板桩墙还要求封闭合拢。

根据现场施工条件，采用单独打入法：

准备桩帽及送桩：打桩机吊起钢板桩，人工扶正就位。

    单桩逐根连续施打，注意桩顶高程不宜相差太大。

在插打过程中随时测量监控每块桩的斜度不超过2%，当偏斜过大不能用拉齐方法调正时，拔起重打。
（二）抽水：

钢板桩围堰施工结束后用34KW潜水泵抽干围堰内的水。

（三）挖土

    土方开挖应分层分区连续施工，并对称开挖，土方开挖至板桩顶以下1米处，进行围囹支撑施工。

   围囹制做安装：围囹及支撑设置在板桩墙顶以下0.5米处，根据设计位置在钢板桩内壁上焊围囹托架，然后吊装H型钢围檩并焊接加固。

土方开挖分层分段实施，边开挖边排水，尽量降低围堰水位。

基坑开挖必须注意：
   基坑周边（约一倍桩长）范围内严禁堆载。

    开挖过程中注意支护体系的变形观察。

    基坑内作业时，有专职安全员负责。

    在基坑开挖过程中需要注意的问题：

   钢板桩的垂直度及搭接就十分重要，当钢板桩未贴靠在围囹上部分，需作加垫处理，使钢板桩的压力传到围囹及支撑上，支撑的材料、制作、焊接必须严格按图施工。

其次是挖土和支撑的架设施工过程必须紧密配合，挖土过程要保证安全的前提下，迅速为支撑施工创造工作面，支撑结构必须能较快地产生整体刚度或预紧力，两者配合就能较好地利用软土施工中的时空效应，有效地控制围护体系在受力后的变形。施工中切不可超挖和不及时施加支撑，土方施工要求分层均匀高效，以使支护结构处于正常的受力状态。
挖土设备选用垂直液压机抓斗（具体机型进场后定）

（四）浇筑水下混凝土封底砼，初拟水下封底砼厚度为1.5m,级配为C20。水下砼采用商品砼，用坚管法施工，施工方法按有关水下砼施工规范实施。

（五）当封底砼达到70%设计强度时抽干基坑内的水，抽水速度不能过快，并且边抽水边观察钢板围堰是否变型，及渗水情况。并作好观测记录。

（六）构筑物施工及安装：

在围堰抽干水后，经业主、监理及有关专家对围堰安全评估验收后，实施构筑物施工。

1号、2号沉井整体现浇，渗水管预制铺设，为确保安全，在1号2号沉井施工中可采用边浇筑沉井边回填的方法，渗水管可分段安装分段回填。沉井现浇采用定型滑动钢模，渗水管安装初拟用浮吊和两只三脚抓杆加2只5t 手拉葫芦配合实施。

（七）拔钢板桩

拔桩设备与沉桩相同。

（八）回填：

拔桩后回填到设计要求。

2、Ф0.5米三支进水管及泵房施工方案：

此段工程施工方案一般有三种选择：顶管、大开挖、灌注桩围护。设计要求钢管外部用20㎝C20砼作保护层，已排除顶管的选择。大开挖，方案也不可取，因为按1∶1.5坡度实施大开挖，坑口宽度51.5m，挖土工程量：37497 m3，在富春江堤岸上开51.5m大口子对堤岸损坏大，主管部门很难批准，所以此方案也不可行。我们选用灌注桩围护施工方案，其方案如下：（附简图）

1）钢筋混凝土灌注桩施工：灌柱桩直径为Ф80，桩距1米左右，、桩底高程-3m，埋入坑底以下5米，用冲击锤成孔。

2）支撑：灌注桩上口浇1米×0.7米C30砼压顶梁，用Ф402×8钢管作支撑，钢管水平间距5米。

3）排水：采用明沟排水法，基坑两侧设50㎝×50㎝排水沟，     80㎝×80㎝集水坑，排水设备根据渗水情况而言。

4）挖土：挖土用1 m3挖掘机实施，从上至下分层开挖，每层3—4米，挖土尽量堆放基坑附近，方便回填使用。

3、泵房施工按有关建筑规范实施。

4、出水池用钢板桩基坑支护开挖方案。3支Ф500进水管施工按设施图实施，钢管分段焊接后吊运至基坑对接，焊接长度另定。

三、施工进度计划：工期90日历天（附计划表）

按业主要求本工程工期为90日历天，如果延误工期我们承诺每延期一天，愿处罚金人民币壹万元整（10000元）。为此进度安排如下：本工程的施工难度最大的项目是从一号沉井至二号沉井段，也是控制工程进度的主线。初步计划是：围堰填筑25天，抽水坑底平整5天，沉井现浇及安装50天（渗水砼管同时安装）折除围堰、回填10天，合计90个日历天，整个工程的具体安排见附表。为保证施工进度，必须同时展开四个工作面，即围堰工作面、灌注桩钻孔工作面、预制工作面、出水系统工作面。特别承诺水下部分的混凝土取水管道安装工程与堤下的直径500的钢管同步进行。

四、确保工程质量的各项措施

保质保量完成本工程的施工任务使其成为优良工程是我们应尽的职责。我们坚持以项目法施工管理为核心，严格质量管理程序，建立健全严密的质量保证体系，将质量保证活动系统化、标准化，把全面质量管理工作贯穿于施工管理的全过程，从而确保工程质量目标的实现。具体措施如下：

（一）、工程创优及质保体系：
1、 组织机构：
（1） 项目经理部：技术质量组、试验室、生产施工组、材设组。

（2） 施工队：专职质检员。

（3） 施工班组：兼职质检员。

2、 物资供应：

（1） 水泥、钢材、沥青、外加剂等材料必须认证合格和复试。

（2） 砂、石、水、有机物含量少于规范值。

（3） 按规定入库存放、定期检查领用发放。

3、 技术管理：
（1） 制实施性施工组织设计。

（2） 进行专项技术交底。

（3）制定施工细则或工艺细则。

（4）技术资料、文件管理、竣工文件编制。

4、 施工控制

（1） 按设计和操作规程进行施工，按技术交底、工艺细则进行规范化施工。

（2） 三维测量控制。

（3） 钢筋、混合料检查。

（4） 施工监测。

5、 质量控制：

（1） 工序检查：自检→质检工程师→监理工程师

（2） 隐蔽检查：自检合格→监理工程师认可。

（3） 阶段检查

（4） 分项、分部按标准检查。

6、 技术教育：

（1） 结合施工的技术教育。

（2） 重要工序岗前教育。

（3） 技术业务培训。

（二）、工程质量保证措施：
1、组织措施：

（1）、切实贯彻“百年大计，质量第一”的质量方针，通过ISO9002质量保证体系的有效运作，确保优良工程。

（2）、精心组织、精心施工，严格按设计图纸、施工规范、验收标准、施工操作规程、经审批的施工组织设计施工。所有分部分项工程必须达“优良”等级。对不达标的工程坚决返工，实行质量否决制。

（3）、选择技术好、责任心强的操作工人为该工程的主要施工力量，并开展创优工程竞赛。

（4）、在工程施工中，采取经济措施，加大奖惩力度，强化质量管理，公司将采取按质奖惩制度，对第一责任人（项目经理部负责人及分管领导），对第二责任人（相关部门的第一责任人和质检员）和第三责任人（施工队长及相关小组负责人）工程总造价的3%的2%、1%、0.5%进行奖罚，对施工班组实施分部分项工程创优奖励制度，确保工程创优。

（5）、严格执行各项管理制度，层层落实岗位责任制，全面实行目标管理，确立“自检”、“互检”、“抽检”的检验制度，确保优良制度，保证优良基础。

（6）、重视原材料的各种资料和检测，为确保工程质量打好基础。

（7）、预防在前，把好工程质量关、材料合格检验关、按期保证达标。

2、技术措施：

（1）、加强施工测量放样工作，在施工过程中多检查多复测，发现问题及时纠正。重点做好以下工作：

a、 复测设计单位的现场交点，校对各里程桩号；

b、 本工程施工控制网结：道路中线一条，边线两条；

c、 加密施工中必要的水准点，并严格闭合；

d、 主要控制点及水准点均设牢固护桩；

e、 测量记录齐全，全部控制线及高程点必须经监理工程师认可方可使用。

（2）、严格把好材料质量关。对施工中所用的全部材料都必须具有出厂合格证、生产日期等有关说明产品质量的文字资料。水泥、钢材、砂石等材料均需按规定送检验部门做复检试验。砼、砂浆、土基等均需按规定做有关试验，并达到标准。

（3）、材料保管质量保证措施：

堆放材料场地必须硬化，材料分隔堆放。

水泥堆放需搭设仓库，并垫空防潮。

所有进场材料经监理验收认可后进行标识。

五、安全保证措施

总的原则：认真贯彻执行“安全为了生产，生产必须安全”及“预防为主”的方针，在抓生产管理的同时，亦要狠抓安全工作。牢固树立安全工作是确保工程顺利进行，保质、保量完成工程的先决条件。根据本工程的施工具体情况，特订如下措施：

1、由公司机械设备安全科负责，对工地的安全保卫工作实行定期和不定期的安全检查工作，工地安全员每日巡视施工现场，发现问题和事故苗头及时纠正，将可能发生的安全事故消灭在萌芽状态。

2、建立现场安全生产领导小组，各工种均设安全员（兼）一名。

3、建立健全有关安全生产的各项制度，重要章节放大张贴，使得现场所有施工人员，人人皆知，把安全生产工作做到深入人心。

4、做好三级安全技术交底，即项目经理部、施工队（区）、班组分别组织的安全交底。

5、坚持做到在布置生产任务的同时，强调安全重要性，在检查生产任务完成情况时，亦要检查安全工作的执行情况，坚持做到生产、安全两不误。

6、特殊工种、特殊作业一定要持证上岗，如电焊工、电工、各种机械的操作工等，严禁酒后作业，无证上岗，违章操作。

7、各种施工机械、设备、器具，在使用前必须检查，如有问题需及时修复，待修复合格以后方可投入使用。

8、对所有进入施工现场的人员一律必须戴安全帽，根据现场的实际情况，在一些危险部位，一定要张设安全网。

9、根据工程施工需要，现场施工人员必须配齐各种劳护用品并要正确使用，做好安全防护工作。

10、各种施工用电力、电缆都要采取妥善的保护措施，禁止车压、脚踩，以免出现安全事故。

11、为确保安全施工，在关键性部位和路口，必须设置栏杆、扶手、栅栏，并有专人值班指挥，劝阻行人不要在现场逗留围观，以免影响施工安全，或导致发生不必要的安全事故。

12、对施工期间通过施工地段的社会车辆及行人，在施工段两端设专人维持交通，确保安全。

13、施工现场防火工作常抓不懈。

14、本工程确保不发生任何重大安全事故。

六、文明施工及环境保护措施

切实做好文明环保施工，具体措施如下：

1、工程许多期间，在工程适当地段采用彩钢板结合钢管脚手进行围护，确保施工现场文明整洁。

2、工地生活区、食堂、办公室做到干净整洁，专人打扫。

3、弃土外运，安排专人负责洒水车的洒水工作，防止灰尘飞扬。

4、在工地适当位置安置红灯，竖立标牌，请过往行人及当地居民注意交通安全，支持、理解工程建设。

5、所有现场清理的淤泥、杂料及时弃运出施工现场。

6、机械设备停置，材料堆放排序整齐有序。

7、减少施工时给附近居民生活带来的不便，施工期间随时保持现场整洁，施工装备、材料、设施做到有计划的妥善存放，废料垃圾和不再需要的临时设施及时撤除并运走。

8、施工期间保持便道和施工区域内空气环境，干燥季节对粉尘表面及时采取洒水措施，清扫道路保证施工环境整洁有序。

9、施工车辆出车前冲洗干净，避免影响环境。

10、执行业主和各主管部门的一切指示、指令。

11、采取一切可能的措施，加快施工进度，缩短工期，将因施工给当地群众带来的不便降低到最低程度。

12、工程撤场之前，务必将现场清理干净。

七、施工现场平面布置图（略）

八、附件：

  桐庐励骏酒店水源热泵取水工程进度计划表

	项目
	日期

内容
	年
	2009
	2010

	
	
	月
	十二
	元
	二
	三
	四

	
	
	日
	20-31
	1-5
	6-10
	11-15
	16-20
	21-25
	26-30
	31
	1-5
	6-10
	11-15
	16-20
	21-25
	26-28
	1-5
	6-10
	11-15
	16-20
	21-25
	25-31
	1-5
	6-10
	11-15

	进场施工准备
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一号沉井至二号沉井
	围堰施工
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	围堰抽水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	沉井基坑开挖及浇筑
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	渗水管预制安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-2号沉井回填
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ø500进水管施工
	灌注桩施工
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	挖土
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ø500钢管铺设
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	泵房施工
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	设备安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	回填
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其它
	出水池及沉井
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	恢复地貌
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	清场
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、此表考虑春节放假10天。

2、实践中可以必要调整。

投入本合同工作的项目管理班子配备情况表

工程名称：桐庐励骏酒店水源热泵取水工程
	名称
	姓名
	职称
	岗位证书
	岗位证书编号
	安全生产考核证编号
	承诺到位率

	一、总  部
	
	
	
	
	
	

	1、企业负责人
	张桂清
	高工
	
	2145196301
	苏建安A

0001125
	

	2、企业技术负责人
	韩洁平
	高工
	
	2145196305
	苏建安B

1201403
	5%

	3、企业分管安全生产的副经理
	蒋小秋
	高工
	
	2145196501
	苏建安B

1200838
	5%

	二、现场
	
	
	
	
	
	

	1、项目负责人
	张其坤
	工程师
	
	0011884
	苏建安B

1200841
	80%

	2、项目技术负责人
	姚圣荣
	工程师
	
	3145296517
	苏建安B

1200848
	80%

	3、项目专职安全员
	陆萍
	
	
	
	苏建安C

1201397
	95%

	4、项目专职施工员
	唐永
	
	
	苏建教施35474
	……
	90%

	5、项目专职质检员
	严灿彬
	
	
	苏建教放字第35593
	……
	90%

	6、项目专职资料员
	张建
	
	
	苏建教施字779070
	……
	80%

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标单位（公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

填报日期：   年  月

拟投入本合同工作的主要施工设备表
工程名称：桐庐励骏酒店水源热泵取水工程
	设备

名称
	型号及

规 格
	数量
	制造

厂名
	购置

年份
	检修

情况
	现在何处
	进场

时间

	挖掘机
	1m³
	6
	
	
	
	桐庐
	2010.1.1

	装载机
	1m³
	2
	
	
	
	桐庐
	2010.1.1

	推土机
	88KW
	1
	
	
	
	桐庐
	2010.1.1

	冲击钻机
	C2-20
	8
	
	
	
	桐庐
	2010.1.1

	振捣器
	2.2KW
	5
	
	
	
	桐庐
	2010.1.1

	自卸汽车
	10T
	5
	
	
	
	桐庐
	2010.1.1

	汽车起重机
	25T
	1
	
	
	
	桐庐
	2010.1.1

	汽车起重机
	50T
	1
	
	
	
	桐庐
	2010.2.1

	卷扬机
	5T
	4
	
	
	
	桐庐
	2010.1.15

	潜水泵
	2.2KW
	4
	
	
	
	桐庐
	2010.1.10

	潜水泵
	7KW
	4
	
	
	
	桐庐
	2010.1.10

	潜水泵
	34KW
	4
	
	
	
	桐庐
	2010.2.25

	电焊机
	交20-25KVA
	6
	
	
	
	桐庐
	2010.2.5

	对焊机
	150
	2
	
	
	
	桐庐
	2010.1.1

	钢筋弯曲机
	φ6-40
	2
	
	
	
	桐庐
	2010.2.5

	钢筋切断机
	20KW
	1
	
	
	
	桐庐
	2010.2.5

	钢筋调直机
	4-14KW
	1
	
	
	
	桐庐
	2010.2.5

	混凝土搅拌机
	0.25
	1
	
	
	
	桐庐
	2010.2.25

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：  （盖单位章）    

2009年 12 月 10 日

本公司在本合同工程附近施工过的类似工程览表

	序号
	项目名称
	结构及主要施工工艺
	工程所在地址
	施工时间
	备注

	1
	桐庐老水厂取水头
	围堰岩石开挖、泵房土建、进水管安装
	桐 庐 镇
	1998年
	

	2
	桐庐镇水厂取水头
	水下开挖，沉井预制、浮运、就位、管道安装
	桐庐金西
	2006年～2007年
	

	6
	富春江电站船闸靠船墩
	水下开挖、构件预制    （25 t/件）吊运、安装、四杆定位
	富春江电站大坝下游
	2001年
	

	4
	富阳二水厂取水头
	桩基、架管、开挖
	富阳江北
	1998年
	

	5
	富阳江南水厂取水头
	开挖、桩基、水下铺管、回填
	富阳太平村
	2005年
	

	6
	富阳翻水沾取水头
	泵房基础、开挖、灌注桩
	富阳太平村
	2004年
	

	7
	富春江电厂泵房取水头
	水下开挖、水下砼泵房基础、安装
	富春江电站大坝下游
	2000年
	

	8
	钱江引水工程
	支护、开控、箱函现浇
	杭州市
	2007年
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