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第一篇  工程情况综述

第1章   工程概况简述

1、 工程概况

Xx地产二期，包括12#至23#楼，总建筑面积26.2万平米，景观面积3.2万平米。Xx地产项目二期景观、小区道路及雨污水管网工程主要为二期图纸范围内景观、市政道路及室外给排水管网工程。如有幸中标，我公司将努力把该项目建设成一个园林景观精品工程。
2. 规范、标准依据

本工程必须符合国家现行工程施工及验收规范、工程质量检验评定标准、部颁规程、地方及行业相关标准及施工图纸、施工技术规范要求的合格标准，施工期间如有调整，按新标准和规范的规定执行，并满足相关验收要求及甲方指定的物业验收要求。主要标准规范包括但不限于：

2.1.1. 《xx地产项目二期景观、小区道路及雨污水管网工程工程技术要求》
2.1.2.
《城市居住区规划设计规范》GB50180-93

2.1.3.
《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ/T82-99
2.1.4.
《塑料垃圾桶通用技术条件》CJT280-2008
2.1.5.
《原木检验》 GB/T144—2003
2.1.6.
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92

2.1.7.
《建筑
电气工程施工质量验收规范》GB50303-2006
2.1.8.
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2003
2.1.9.
《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2004
2.1.10.《工程建设标准强制性条文》2009年版

2.1.11.《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

2.1.12.《工程资料档案管理办法》

2.1.13．《天然板石》GB/T18600－2009
上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

第二章  工程特点、难点与项目管理重点

一、本工程的重点和难点分析 

1、本工程工期紧，建造标准高、要求严，须充分考虑场地地下综合管网施工、建筑相关施工单位（建筑外立面施工）的影响、场地施工面供应不能及时满足施工要求等影响因素，制定相关赶工措施（包括机械、人员投入、加班加点等），施工区域面临与其他施工单位的交叉施工，所以对管理人员和施工人员素质要求和施工质量要求高。 

2、本工程交叉作业多，要求严格，各专业工种之间在工序上交替穿插频繁。工种总体布置及各专业施工队之间相互协调、配合是本工程重点

4、本工程所采用的铺装块料品种多、品质要求高，铺贴和拼接难度大，如何突出景观效果，是本工程的重点难点。 

二、重点及难点的应对措施 

1、人、财、物的准备 

本工程建造的标准高，要求严，对管理和施工人员的素质要求和施工质量要求高；故我公司通过对工程的充分考察和验证，在人力、财力和物力方面做出如下的部署： 

（1）根据工程的重点和难点，针对性的组建工程现场项目经理部，从组织上保证本工程的顺利进行。 

（2）在项目经理以及主要项目责任人选用方面：集中我公司人力资源方面的优势，在全公司范围内选用有多年景观绿化工作经验，责任心强的精兵强将组建项目经理部，并采用组织等手段保证骨干人员的稳定。 

（3）在施工队伍的选用方面：本工程施工队伍的选择主要是铺装队、水电施工队、绿化施工队，我公司将以我公司具有多年施工经验工程队长和工程技术人员为骨干组建本工程的施工队伍，同时保证施工队伍人员的相对稳定，确保本工程的连贯性。 

（4）在财力和物力方面：在全公司范围内配置资源，集中全公司的财力和物力确保工程的顺利进行，同时保证本工程资金的专款专用，从资金上保证工程的进度和质量。 

2、施工配合方面 

积极参加甲方、监理组织的各种协调会，充分理解和领会会议内容，配合和服务工程的统一部署和安排。 

建立工地现场会制度，根据现场情况定期例会和不定期组织召开现场会，针对具体情况采取措施，及时解决问题，不影响下道工序的进行。 

根据工程进度，调度内部各专业施工队，使各工种的施工计划、施工进度以工程进度为依据，协调各工种间的相互交替穿插，确保工程在有控制下按计划有序进行。 

制定合理的夜间施工方案，合理调配人力和机械设备，尽快完成施工任务，为下道工序施工创造充足的时间和有利的条件。 

我公司经多年的实践，积累了丰富的专业承包管理经验，在工期、质量、安全、成本、文明施工等方面形成了独特的管理优势。在工程中，将充分发挥公司的专业配套能力和管理实力，重点推行同行管理、跟踪管理、平衡协调管理，积极协调施工现场的各类资源合理配备，重点实施。

第二篇  施工组织策划

第三章  组织架构与管理人员配置

1、组织机构如图所述：
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人员资格证书、社保凭证等详见本投标文件。

2、责任划分

项目经理拟设项目经理1人，全面负责工程实施阶段的各项工作，项目副经理1人，协助项目经理做好生产调度；技术负责人1人，负责技术质量。下设工程技术部、质量安全部、工地试验部、经营部、材料部、机电部、机械施工队、后勤部及办公室负责日常事务处理。项目经理部为具体施工实施管理机构。

（1）工程技术部为日常施工指挥调度中心及技术管理部门。负责施工进度，负责工程日常的技术问题的处理，进行工程的技术交底，施工技术交底及工程质量的处理工作，测量和放样，协调配合其它部门的工作。拟配施工技术人员6人。

（2）安全部是质量和安全管理部门，负责各工序质量验收，工程试验和检验工作，负责工程资料的收集、整体存档，负责工地的安全生产组织计划和监督实施，做好质量、安全事故的预防工作。拟设质检员1人、安全员2人、资料员1人。

（3）材料部负责工程材料的采购和管理，各类施工材料、成品、半成品的进场和管理，日常小型机具，工具的管理。拟设材料员1人，保管员1人。

（4）经营部为工程合同管理及支付的部门。负责合同的管理和解释，完成实物工程量的统计，工程进度报表。上报及工程结算；对外合同支付及工程预决算工作，工程索赔事宜。拟设预算员1人。

（5）机电部负责工地机械维修及用电。拟设机修工3人、电工2人。

（6）后勤部为工程后勤保障部门。负责职工膳食供应，保健品及各类办公用品的发放，计量器具管理，劳动工资管理。拟设1人。

（7）办公室主要负责对外宣传，接待工作，“文明施工、环境保护“工作的监督管理，文印及其它事务性工作。拟设1人。

（8）机械施工队负责施工机械的使用和日常保养，服从工程施工安排，拟设4人。

2.3工程分包

本工程由我公司施工，不进行分包。

2.5工程创优部署

（1） 我公司在整个工程实施推行全面质量管理，严格按ISO9001质量认证体系进行施工。

（2） 我方将建立质量监督检查小组，由总工程师任组长，定期或不定期检查工地质量情况。

第四章  施工资源需求计划

1、拟投入的主要物资采购控制计划

景观工程的材料主要分为三大部分，即硬景材料、苗木、水电材料。

（1）因工期紧、质量要求高、材料品种规格多，物资、苗木准备工作应做得格外充分，材料计划要详细、准确，并加以落实、保证施工进度，要求做到，及时、充足。

（2）常规物资的准备：如办公桌椅、施工用具、测量仪器、安全帽、安全带、安全网、照明灯具、灭火器等。

（3）施工所用建筑安装所用物资材料、苗木。根据施工进展情况和安排进场时间，主动向业主及监理工程师提交产品合格证或质保书，并按规定使用前需进行物理化学试验、检验的材料主动递交检验结果，经审核确认进场后分类堆放，并作好标识。

（4）各种措施用材应即时、准确、质量严格控制与抽查。

 (主要材料进场计划见后附表)

主要材料采购控制计划表

	序号
	材料类别
	材料名称
	进场时段

	一
	土建材料
	水泥、碎石、河沙、红砖、片石、SBS防水、水泥基、钢材
	建立供货源，根据进度供货，其供货时段为开工后

	二
	铺装材料
	PC砖、预制混凝土块、花岗石等
	通用规格按进度供货，供货时段为开工后

	三
	水电材料
	给水管、排水管、穿线管、电缆线、配电箱、灯具、水泵、喷头等　
	进场时段为开工后

	四
	半成品及成品
	垃圾桶、成品座椅、可移动花钵、可移动树池
	其进场时段为开工后

	五
	零星材料
	铁钉、镙丝、胶线、白灰、遮阳网等
	根据现场需进场，进场时段开工后

	六
	苗木
	乔木

灌木

草皮
	乔木进场、灌木进场、草皮进场开工后


2、 拟投入的主要施工机械、设备计划

试验设备、仪器仪表

2.1、配置原则
2.1.1、优选精良、先进的设备，并合理匹配，形成综合生产能力；
2.1.2、设备能力大于进度指标要求的能力；
2.1.3、同类设备尽可能采用同厂家同型号设备，以方便配件供应和维修；
2.1.4、就近调配机械设备。
2.2、调配计划
2.2.1、主要施工机械设备由我单位设备物资部门统一调配，以满足本合同段工程需要。
2.2.2、施工机械设备在工程中标后五天内陆续运输到现场，确保施工需要。
2.2.3、在施工过程中，我们将根据具体的施工进度、施工项目要求适时调整施工机械设备，以达到最优化、最合理的配置，全力满足施工需要，保障施工生产。投入的主要施工机械设备详见附表一：拟投入本标段的主要施工设备表
试验设备、仪器仪表
2.3、配置原则
2.3.1、配置合理，数量充足，满足施工试验、检测及测量等需要。
2.3.2、设备功能先进，性能良好，状态稳定。
2.3.3、全部仪器已经过标定合格，并按期进行标定。
2.4、调配计划
主要试验、仪器设备根据本合同段具体项目进行合理配置，确保工程试验需要。
为本合同段配备的测量仪器随第一批上场人员到达现场，投入使用，其它各种仪器设备在工程试验室建设过程中运至现场，边筹建，边安装，边鉴定。并在施工过程中根据具体情况及时更新。进场后优先安排工程试验室的建设工作，确保工程试验工作的顺利开展。
拟配备本工程主要的材料试验、测量、质检仪器设备详见附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表一、主要施工机械设备需用计划表
	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别产地
	制造

年份
	额定功率(kw)
	生产

能力
	用于施工部位
	备注

	1
	捷达
	
	2
	国产
	2013
	满足
	良好
	运输
	自有

	2
	土石方机械
	
	5
	国产
	2013
	满足
	良好
	土方工程
	自有

	3
	履带式单斗挖掘机
	卡特320
	3
	国产
	2012
	满足
	良好
	道路工程
	自有

	4
	小型挖掘机
	50
	3
	国产
	2012
	满足
	良好
	土方工程
	自有

	5
	运输车
	解放、斯太尔15T
	16
	国产
	2013
	满足
	良好
	整个工程
	自有

	6
	起重机
	徐工16T
	2
	进口
	2013
	满足
	150m3/h
	绿化种植
	自有

	7
	机动翻斗车
	1T
	1
	进口
	2012
	满足
	良好
	绿化种植
	自有

	8
	绿篱机
	斯蒂尔HS75 
	3
	国产
	2014
	满足
	良好
	绿化种植
	自有

	9
	草坪修剪机
	本田6马力
	2
	国产
	2014
	满足
	良好
	绿化种植
	自有

	10
	割灌机
	斯蒂尔-FS100
	10
	国产
	2014
	满足
	10m3/h
	绿化种植
	自有

	11
	播草器
	HS75 
	1
	国产
	2013
	满足
	良好
	绿化种植
	自有

	12
	洒水车
	10T
	12
	国产
	2013
	满足
	良好
	绿化种植
	自有

	13
	挖土机
	PC200
	4
	日本
	2012
	
	良好
	基坑开挖, 
	自有

	14
	自卸卡车
	15T
	10
	上海
	2012
	
	良好
	基坑开挖,道路
	自有

	15
	插入式振动器
	Φ50
	4
	湖南
	2013
	
	良好
	铺装工程
	自有

	16
	电动砂轮机
	Φ200
	1
	
	2013
	12
	良好
	结构施工
	自有

	17
	冲击电钻
	
	1
	
	2012
	3
	良好
	结构施工
	自有

	19
	灰浆搅拌机
	200L
	2
	
	2014
	
	良好
	铺装工程
	自有

	20
	发电机
	
	2
	上海
	2014
	400
	良好
	备用
	自有

	21
	推土机
	T140-1
	1
	宣化
	2014
	135KW
	良好
	 整个工程
	自有

	22
	交流弧焊机
	BX3-500-3型

/RX3-350A-3型
	15
	中国
	2013
	
	良好
	安装
	自有

	23
	直流电焊机
	WS-315
	6
	中国
	2013
	
	良好
	制作安装
	自有

	24
	汽车吊
	65T
	2
	中国
	2012
	
	良好
	装车
	租赁

	25
	拖车
	80T
	2
	中国
	2015
	
	良好
	运输
	自有

	26
	挖土机
	PC200
	4
	日本
	2013
	
	良好
	基坑开挖,道路
	租赁

	27
	电动砂轮机
	Φ200
	1
	
	2013
	12
	良好
	结构施工
	自有

	28
	冲击电钻
	
	1
	
	2012
	3
	良好
	结构施工
	租赁

	30
	拖车
	80T
	15
	中国
	2014
	
	良好
	运输
	自有

	31
	小车式火焰切割机
	
	
	江苏南通
	2014
	
	良好
	土建
	租赁

	32
	载重汽车
	NJ1041T
	5
	柳州
	2013
	
	良好
	整个工程
	自有

	33
	装载机
	ZL10
	10
	玉林
	2013
	
	良好
	整个工程
	自有

	34
	自卸汽车
	10T
	15
	柳州
	2012
	
	良好
	整个工程
	自有

	35
	履带式挖掘机
	923C
	1
	柳工
	2014
	90KW

(1.0m³)
	良好
	土方开挖

沟槽开挖
	自有

	36
	履带式小松挖掘机
	CAT320C
	1
	中国
	2013
	1.0m³
	良好
	土方开挖

沟槽开挖
	自有

	37
	平地机
	GKR650
	1
	日本
	2013
	142KW
	良好
	整平
	自有

	38
	东风自卸汽车
	东风15T
	5
	柳州
	2012
	15T
	良好
	土方运输
	自有

	39
	自卸汽车
	1497K29
	6
	青岛
	2012
	208KW
	良好
	材料运输
	自有

	40
	手推车
	0.3m3
	40
	南宁
	2014
	
	良好
	材料运输
	自有

	41
	光轮压路机
	2Y6/8
	1
	山东
	2013
	142KW
	良好
	基层碾压
	自有

	42
	振动打夯机
	HZD250
	4
	武汉
	2013
	
	良好
	素土夯实
	自有

	43
	强制式搅拌机
	JDY350
	2
	南宁
	2015
	18KW
	良好
	垫层混凝土
	自有

	45
	高压水枪
	
	1
	南宁
	2014
	
	良好
	清洗车辆
	自有

	46
	潜水泵
	QY10
	4
	南宁
	2013
	
	良好
	沟槽排水
	自有

	47
	砂浆搅拌机
	UJZ200
	1
	南宁
	2013
	
	良好
	砌筑砂浆
	自有

	48
	花岗岩切割机
	C-150
	6
	成都
	2012
	
	良好
	花岗岩铺装
	自有

	49
	抛光机
	G-1800
	3
	无锡
	2012
	
	良好
	花岗岩铺装
	自有

	50
	修边机
	XB-1
	3
	成都
	2014
	
	良好
	装饰工程
	自有

	51
	电锤
	S1-YG-24
	3
	南宁
	2013
	
	良好
	装饰工程
	自有

	52
	割管机
	
	3
	湖南
	2013
	
	良好
	装饰工程
	自有

	53
	卷扬机
	
	1
	南宁
	2012
	
	良好
	钢筋加工
	自有

	54
	钢筋加工机械（套）
	
	1
	合肥
	2012
	5.5KW
	良好
	钢筋加工
	自有


根据总体施工部署、结合工程的实际，提前计划安排机械设备进场，并进行保养和调试。

附表二：拟投入本工程的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份（年）
	已使用

台时数
	用途
	备注

	1
	钢卷尺
	7.5m、5m
	10
	国产
	20114
	
	检测
	/

	2
	长钢卷尺
	50 m
	5
	国产
	2010
	1
	检测
	/

	3
	全站仪
	SET2B/C
	2
	国产
	2011
	2年
	检测
	/

	4
	经纬仪
	J2
	2
	国产
	2015
	2年
	检测
	/

	5
	水平尺
	5m
	10
	国产
	2010
	1年
	检测
	/

	6
	百格网
	
	4
	国产
	2014
	
	检测
	

	7
	全站电子速测仪
	SETBII
	1
	国产
	2015
	1年
	检测
	/

	8
	自动安平水准仪
	S2型
	1
	国产
	2010
	1年
	检测
	/

	9
	水准仪
	S3型
	2
	国产
	2011
	1年
	检测
	/

	10
	激光铅垂仪
	
	1
	国产
	2014
	1年
	检测
	/

	11
	不锈钢卷尺
	50m
	2
	国产
	1013
	0
	检测
	/

	12
	对讲机
	
	10
	国产
	2013
	3个月
	检测
	/


3、劳动力安排计划

主要劳动力需用量计划

由于本工程项目多，工期紧，任务重，各项目需要进行科学合理地进行平行施工，我司中标后将组织骨干班子投入工程施工，项目管理人员依据施工总进度计划表和各分项工程进度计划表，施工图，计算出各分项工程的工程项目的数量，结合定额和我司实际施工人员的操作水平来安排。

劳动力安排要充分发挥劳动力资源的优势，科学、合理、统筹安排，各工种按需、按流程进场、退场。现场劳动力人员按工种分班组管理，任务的下达及人员的调配统一由工程管理人员组织，以达到指挥统一，合理优化调配。

工程施工中注意各工种之间的协调。对于各工种进场前的施工布置、施工进度要求及施工图纸交底要做到充分，工程技术人员在主要部位、细节部位施工过程中要跟踪监督，检测人员随时检测各技术参数是否达到设计及规范要求。

详见附表三：劳动力计划表。
设备、人员、材料的进退场计划安排
一、材料进退场计划
时间计划：按照本工程的施工进度计划分阶段的编制材料计划，计划分为定购材料和市场采购材料，并确定材料进场的时间，定购材料要预计足够的制作、运输周期，确保工地使用需求。
数量计划：开工进场后需及时做出整个工程的大宗材料计划，并与投标预算进行核对，确保数量的准确性。
物资的发放：定额供料制是一种科学的发放制度，它有利于有计划、有准备地供应生产用料，有利于贯彻物资消耗定额和节约利用物资。
仓库盘点：仓库物资的流动性很大，为了及时掌握物资的变动情况，避免物资的短缺丢失，保持帐、卡相符，必须认真做好清仓盘点工作。
二、施工机械设备进退场计划
1、机械设备进退场要求

①进入现场大门宽度应满足装货汽车进入，不小于6米。 

② 道路必须畅通，场地清理干净且宽敞，并能满足一部吊车和装货汽车同时作业要求。 

③夜间进退场项目应提供照明，且满足夜间施工要求。 

④设备进退场时项目部要机电人员、安全人员协助运输车司机、设备安拆单位相关人员。 

⑤设备安装附近如果有深坑的地方，应做好围栏等防护措施。 

⑥设备进退场，现场施工人员，要认真察看地形，保证安全施工，特别注意设备堆放地，架空电线在安全范围，地面无拖地电缆。

2、大型设备进场进度计划

根据项目部提交的设备需用计划，安装的时间和具体位置，设备进场提前一天进场，并做好其他相关的协助工作。地点装车时间进场时间卸车时间

三、人员进退场计划
1、劳动力来源
根据本工程的施工总体部署和工期计划的要求，在我公司范围内，选派与公司有多年合作经历的，具有同类建筑装修丰富经验的劳务队伍。他们专业过硬，善于打硬仗、打苦仗，能够顾全大局，把业主的利益永远放在第一位。
所有进场工人均进行进场安全教育，经安全考试合格后方可上岗，施工现场定期对场内施工人员进行安全在教育。所有进场工人必须具备身份证、外来人员务工证、健康证等相关证件。
2、完工清场 

1）、工程移交证书颁发前（经发包人同意，可在保修期满前） ，承包人应按以下工作内容对工地进行彻底清理，并需经监理人检验合格为止。

2）、工地范围内残留的垃圾已全部焚毁、掩埋或清除出场。

3）、临时工程已按合同规定拆除，场地已按合同要求清理和平整。

4）、按合同规定应撤离的承包人设备和剩余的建筑材料已按计划撤离工地，废弃的施工设备和材料亦已清除。

5）、施工布置区内的永久道路和永久建筑物周围（包括边坡）的排水沟道， 均已按合同图纸要求和监理人的指示进行了疏通和修整。

6）、工程临时道路中的施工堆积物，已按监理人的指示予以清理。

3、承包人撤离

1）、整个工程的移交证书颁发后的有效期内，除了经监理人同意需在保修期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应拆除和撤离工地。

2）、并应按规定清理和平整临时征用的施工用地，做好环境恢复工作。
附表三、劳动力需用计划表                                                 

 单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	土石方工程
	垫层施工

	铺装景观小品工程
	给排水工程
	电气照明工程
	绿化
种植
	后期清理
及养护

	管理人员
	5
	5
	6
	5
	5
	5
	2

	测量技工
	3
	3
	6
	0
	0
	0
	0

	机操工
	3
	5
	15
	10
	10
	15
	3

	土石方工
	10
	20
	8
	3
	0
	0
	1

	绿化工
	0
	0
	10
	0
	0
	20
	6

	花卉工
	0
	0
	3
	0
	0
	5
	1

	水电工
	0
	0
	10
	12
	12
	2
	2

	安装工
	0
	6
	11
	12
	15
	3
	2

	砌筑工
	0
	5
	17
	5
	9
	3
	0

	水泥工
	0
	10
	15
	11
	6
	1
	0

	普工
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20


本计划表是以每班8小时工作制为基础，待我司中标进场后根据工程实际情况需要及建设单位具体要求将做更细致的人员安排。我司配备足够的各工种的施工操作人员。

4、临时设施需求

附表六：临时用地表

	序号
	用途
	面积

（平方米）
	位置
	需用时间

	1
	项目办公室
	160
	根据现场实际情况布设
	施工总过程

	2
	停车区
	150
	根据现场实际情况布设
	施工总过程

	3
	保安室
	30
	根据现场实际情况布设
	施工总过程

	3
	食堂
	180
	根据现场实际情况布设
	施工总过程

	5
	供电房
	10
	根据现场实际情况布设
	施工总过程

	6
	消防
	10
	根据现场实际情况布设
	施工总过程

	7
	仓库
	300
	根据现场实际情况布设
	施工总过程

	8
	工具房
	280
	根据现场实际情况布设
	施工总过程

	9
	材料堆场
	200
	根据现场实际情况布设
	施工总过程

	10
	加工场
	140
	根据现场实际情况布设
	施工总过程

	11
	工人宿舍
	600
	根据现场实际情况布设
	施工总过程

	12
	厕所
	30
	根据现场实际情况布设
	施工总过程

	13
	生活区域
	90
	根据现场实际情况布设
	施工总过程


注：临时用地计划位置待中标进场后，跟建设单位交接建筑红线和工程坐标数据，然后利用全站仪复核后测放出不影响施工现场和其他单位正常工作的合理临时用地位置，并报建设单位和监理单位同意后搭设临时设施。

5、临时水电需求
临时施工用电

1、施工条件：

施工平面图及建设单位提供的电源情况、施工设备用电统计表、环境温度等。

2、设计内容和步骤：

勘察现场，负荷计算，变压器的选择，导线截面的选择，低压电器元件类型、规格的选择，绘制临时供电施工图（包括平面图、系统图、配电箱系统图）。

3、安全用电技术措施：

保护接零；采用TN-S供电系统，设置漏电保护器；使用安全电压，电器设备的设置应符合规范要求；电气设备的安装、防护、操作与维修必须符合要求；电气设备的使用与维护，施工现场的配电线路，施工现场的电缆线路，室内导线的敷设及照明装置；安全用电组织措施。

4、施工现场预防发生电气火灾的措施：

4.1、施工组织设计时要根据电气设备的用电负荷正确选择导线截面，从理论上杜绝线路过负荷使用，保护装置要认真选择，当线路上出现长期负荷时，能在规定时间内动作保护线路。

4.2、导线架空敷设时安全间距必须满足规范要求，当配电线路采用熔断器做短路保护时，熔体额度电流一定要小于电缆或穿管绝缘导线允许载流量的2.5倍，或明敷绝缘导线允许载流量的1.5倍；经常教育用电人员正确执行安全操作规程，避免作业不当造成火灾。

4.3、电气操作人员要认真执行规范，正确连接导线，接线柱要压牢、压实；各种开关触头要压接牢固；铜铝连接时要有过度端子，多股导线要用端子或涮锡后再与设备安装，以防加大电阻引起火灾。

4.4、配电室的耐火等级要大于三级，室内配置沙箱和绝缘灭火器；严格执行变压器的运行检修制度，按季度每年进行四次停电清扫和检查；现场中的电动机严禁超载使用，电机周围无易燃物，发现问题及时解决，保证设备正常运转。

4.5、施工现场内严禁使用电炉子；使用碘钨灯时，灯与易燃物间距大于30cm，室内不准使用功率超过100W的灯泡，严禁使用床头灯。

4.6、使用焊机时要执行用火证制度，并有人监护，施焊周围不能存在易燃物品，并备齐防火设备；电焊机要放在通风良好的地方。

4.7、施工现场的高大设备和有可能产生静电的电气设备要做好防雷接地和防静电接地，以免雷电及静电火花引起火灾。

4.8、存放易燃气体、易燃物仓库内的照明装置一定要采用防爆型设备，导线敷设、灯具安装、导线与设备连接均应满足有关规范要求。

4.9、配电箱、开关箱内严禁存放杂物及易燃物品，并派专人负责定期清扫。

4.10、设有消防设施的施工现场，消防水泵的电源要由总箱中引出专用回路供电，而且此回路不得设置漏电保护器，当电源发生接地故障时可以设单箱接地报警装置；有条件的施工现场，此回路供电应由2个电源供电，供电线路应在末端可切换。

4.11、施工现场应建立防火检查制度，强化电气防火领导体制，建立电气防火队伍。

4.12、施工现场一旦发生电气火灾时，扑灭电气火灾应注意以下事项：

4.12.1、迅速切断电源，以免事态扩大，切断电源时应带好手套，使用有绝缘的工具；当火场离开关较远需剪断电源线，火线和零线应分开错位剪断，以免在钳口处形成短路，并防止电源线掉在地上造成短路使人员触电。

4.12.2、当电源因其他原因不能及时切断时，一方面派人去供电端拉闸，另一方面灭火人员的人体各部位与带电体应保持一定的充分距离，必须穿戴绝缘用品。

4.12.3、扑灭电气火灾时要用绝缘性能较好的灭火剂如干粉灭火机、二氧化碳灭火器、1211灭火器或干燥砂子，严禁使用导电灭火剂进行扑救。

5、临时用电施工专项施工方案审批手续

施工现场临时用电施工方案必须由工程项目部负责组织技术安全部门的电气工程技术人员编制，技术负责人审核，报本公司审批，在报其他与工程建设相关的部门或单位审批后实施。

6、临时用电安全技术措施

6.1、保护接零

施工现场采用TN-S供电系统，它是把工作零线N和专用保护线PE在供电电源处严格分开的供电系统，也称三相五线制，它的优点是专用保护线上无电流，此线专门承接故障电流，确保其保护装置动作。应该特别指出，PE线不许断线，在供电末端应将PE线做重复接地。

6.2、设置漏电保护器

6.2.1、施工现场的配电箱和开关箱应至少设置二级漏电保护器，而且二级漏电保护器的额定动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合，使之具有分别保护的功能。

6.2.2、开关箱中必须设置漏电保护器，施工现场所有用电设备处做保护接零外，必须在设备负荷线的首端安装漏电保护器。

6.2.3、漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。

6.2.4、漏电保护器的选择应符合国标GB6829-86《漏电电流动作保护器（剩余电流动作保护器）》的要求，二级配电箱内的漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于75mA，额定漏电动作时间应小于0.1秒。

6.3、安全电压

安全电压指不戴任何防护设备，接触时对人体各部位不会造成任何损害的电压。我国国家标准GB3805-83《安全电压》中规定，安全电压值的等级有42、36、24、12、6V五种，同时还规定，当电气设备采用了超过24V时必须采用直接接触人体的保护措施。

对下列特殊场所应使用安全电压照明器具：

a、人防工程、有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于2.4m等场所的照明，电源电压应不大于36V。

b、在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V。

c、在特别潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于12V。

6.4、电气设备的设置应符合下列要求

6.4.1、配电系统应设置室内总配电柜和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱，实行分级配电。

6.4.2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置，如合置在同一配电箱内，动力和照明线路应分路设置，照明线路接线应接在动力开关的上侧。

6.4.3、开关箱内应一机一闸，每台用电设备应有自己的开关箱，严禁用一个开关电器直接控制二台及以上的用电设备。

6.4.4、总配电箱设在靠近电源的地方，分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m，开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不超过3m。

6.4.5配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所。不得装设在严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其他有害介质中。也不得装设在易受外来固定物撞击、强烈震动、液体侵溅及热源烘烤的场所。配电箱、开关箱周围应有足够两人同时操作的空间，其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。

6.4.6、配电箱、开关箱安装要端正、牢固，移动式的箱体应装设在牢固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离为0.6～1.5m。配电箱、开关箱采用铁皮或优质绝缘材料制作，铁板的厚度应大于1.5㎜。

6.4.7、配电箱、开关箱中导线的进线口应设在箱体的下底面，严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

6.5、电气设备的安装

6.5.1、配电箱内的电器设备安装在金属板或非木质的绝缘板上，然后整体紧固在配电箱箱体内，金属板与配电箱箱体做电气接地连接。

6.5.2、配电箱、开关箱内的各种电器应按规定的位置紧固在安装板上，不得歪斜和松动。并且电器设备之间、设备与板四周的距离应符合有关工艺标准的要求。
施工临时给排水

1、施工用水

1.1、施工用水量计算按下式：

q1=K1∑Q1N1K2/8/3600

q1—施工用水量（L/S）

Q1—日工程量
1.2、本工程施工机械用水量可忽略不计，q2=0

1.3、施工现场生活用水量计算按下式：

q3=P1N2K4/8/3600

q3—施工现场生活用水量（L/S）

K1—未预计的施工用水系数，取K1=1.1

P1—施工现场高峰每班人数（人），取P1=400人

N2—施工现场生活用水定额（20～60L/人.班），取N2=40L/人.班

K4—施工现场生活用水不均衡系数（1.3～1.5），取K4=1.5

q3=400*40*1.5/8/3600=0.82L/S

1.4、消防用水量

查表可知q4=10L/S

1.5、总用水量计算

Q= q1+ q2+ q3=5.04+0.82=5.86L/S﹤q4=10L/S

故总水量取Q=10L/S

1.6、供水管径计算：

D=√(4Q*1000/3.14/V)≈65㎜（其中V=3m/s）

经计算，主供水管采用DN65主管道。

2、施工临时给水

根据所确定的用水量，施工现场临时给水从建设单位在现场提供的预留接口引入，引入处安装DN65的水表一只，DN65的闸阀2个。分两个支路供应施工现场用水。

1支路供应施工现场1#楼、2#楼、3#楼，塔楼采用管道加压泵，泵的扬程为40米，采用PP-R管管径DN40供水，塔楼主管道采用DN32PP-R管，每层支管用DN15球阀控制；

3、施工临时排水

施工现场内进大门处设沉砂井和排水沟，施工废水经沉淀后由排水沟排入市政管网，严禁施工现场内水流横溢。生活污水、废水经排水管排入市政污水管网。

第五章  施工总平面布置规划

1、说明

根据该工程的施工特点及自然环境条件，本着便于施工管理，提高生产效率的施工要求。我们施工总体平面布置的原则是：①尽量减少施工占地，使平面布置紧凑合理。②充分利用各种永久性建筑物、构筑物和原有设施，降低临时设施建设费用。③施工区域的划分和场地的确定，应符合施工要求，尽量避免专业工种和相邻标段之间的作业干扰。④各种生产生活设施应方便工人的生产生活。⑤满足安全防火、劳动保护的要求。

2、临时设施布置图
附表五、施工总平面图
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第六章  施工工期管理策划

1.1. 第一节  工期承诺
1. 本工程开工日期暂定2017年7月10日，各楼栋区域景观工程竣工备案时间要求如下。


12#、16#楼区域要求必须在2017年10月10日前完成，并保证2017年11月30日竣工验收备案。（具体开工时间以开工指令为准）。
17#-23#楼区域要求必须在2018年2月25日前完成，并保证2018年3月30日竣工验收备案。（具体开工时间以开工指令为准）。
13#-15#楼区域要求必须在2018年6月10日前完成，并保证2018年7月30日竣工验收备案。（具体开工时间以开工指令为准）。
具体开工日期以业主方指令为准，我单将在业主方通知中标后2天之内做好开工前的准备工作。
1.2. 第二节  保证达到预售条件措施
科学合理地安排施工工序和施工进度，并在实施过程中及时调整进度计划；加强组织管理及协调；保证技术、人、材、物、机供给；积极推广“四新”技术和建立竞争机制，确保在业主要求的时间节点保障楼盘预售顺利进行。
1.3. 第三节  施工进度计划管理
1、工程施工进度计划管理主要包括：施工总进度计划，主要分部工程进度计划、月进度计划。项目部将根据月进度计划制度每周各分部分项工程详细的作业计划下达给施工班组，并确定材料需用计划和周转材料、机械设备进出场时间。
2、定期召开由甲方、乙方、监理和各管线单位参加的协调会，确定下步工作要点和施工进度计划，解决工程中存在问题，更好地开展工作。
3、施工进度计划是否完成是我公司作为对项目考核的重要指标，公司对月度计划进行全面检查，并与项目部班子的经济收入挂钩，提高项目管理班子的工作积极性，确保工程进度按预期目标完成或者提前完成。
1.4. 第四节  施工进度计划措施
一、施工进度总控制计划
整体控制目标：确保在各时间节点内完成本次招标合同范围内规定的施工任务。
二、施工进度计划
施工进度计划视现场情况响应招标人要求编制。
三、工期违约责任承诺
若我公司有幸中标，将根据工程的实际情况，确定最佳施工程序，对施工方案按施工阶段和部位进行深化、细化，力争尽早组织各工种间的交叉施工，做好现场协调工作，制定切实可行的保证措施，并按工期目标来组织劳动力、机械、材料、资金，确保工程顺利进行。确保在业主要求的工期完成本工程范围内的全部工作。

第三篇  施工技术方案（第七章至第十一章）

第七章  土方工程施工方案

（一）、土方工程施工顺序 

1、 总体平面的土方平衡

2、 各施工区内的基础开挖及回填

3、 土丘造型及种植土回填

（二）、土方开挖流程 


（三）、土方开挖施工 

1、工程施工前，对原土地坪组织测量并与设计标高比较，根据现场实际情况尚需要回填土，尽量不考虑土方外运而就地回填消化。降低成本的同时根据现场的控制点进行测量放线，并在基坑外侧设置龙门桩，根据建筑小品形式设置一定密度的控制点。龙门桩应由建设单位（或监理部门）进行复核。龙门桩布置在土方开挖范围及其影响以外，在龙门桩附近不能堆土。 

2、工作面按要求确定：挖地槽时按垫层宽度每边各增加工作面30 厘米。 

3、土方的灰线一般为上口线，土方灰线放出后应经监理部门和其它相关的

部门复核后方准开挖。 

4、土方外运应根据现场的情况及时与建设单位、监理单位办理证明手续。 

5、土方开挖顺序一般按从一侧向另一侧，依次开挖。土方开挖时，测量工作应跟踪进行，在开挖中，对挖出的边坡由人工清理。确保土方开挖深度符合设计要求。土方开挖中，设专人监视土方的边坡变化，一有险情，人员撤离。进行边坡加固。 

6、土方开挖前，应考虑土方开挖对周边环境的影响。 

（1）土方开挖前应明确地下管线的布置，便于其它工种配合施工； 

（2）明确地下障碍物的分布情况，及时做好施工准备； 

7、土方开挖及清理结束后及时验收隐蔽。避免地基土裸露时间过长。严禁扰动地基土。 

8、土方开挖质量管理 

（1）挖土采用机械、人工结合的方式进行，堆场应选择对下道工序周边施工影响较小处。基础开挖深度超过 1.5 米要按规范规定放坡，两边临时堆土应距离坡边1.5 米以外。 

（2）夜间施工要有充足的光照度，特别在挖土场地和主要通道上要设置大功率照明灯具； 

（3）如开挖后发现局部地段土质情况与地质资料严重不符时，必须立即和建设单位、设计单位及监理人员到现场研究后，按新的设计方案处理。开挖时遇不明物体，应及时通知业主、监理，同时采取有效手段保护好现场，做好纪录和签证工作。 

（4）基底四周应留出排水沟和制模作业区，下雨天要有专人24 小时值班抽水，严防雨水浸泡基槽。 

（5）基坑周围除上下通道外应设钢管围栏，并有醒目标志以保证安全。 

（6）基础挖好后，应及时通知质监、业主、监理地基验槽，符合后进行下一步施工，做好地基验槽记录，质监、业主、监理签字后，交由项目部资料员保管。 

9、土方开挖安全管理 

（1）严格执行“挖土工程安全技术交底”中的各项规定，并组织现场人员认真学习，严格遵守。 

（2）遵守“建筑工地六大纪律” ，进出基坑人员一律戴好安全帽。 

（3）本工程土方工程开挖前，须请业主主持召开相关部门参加会议，审核挖土方案。挖土前，须将挖土时间、行走路线等情况通报业主，使其做好充分准备。 

（4）在基坑边坡上沿2.5米范围内，严禁堆放施工材料或大型施工机械。挖土时，应严密观察边坡安全性。 

（四）、基坑回填施工 

1、施工准备  

施工前应根据工程特点、填方土料种类、密实度要求、施工条件等，合理地确定填方土料含水率控制范围、虚铺厚度和压实遍数等参数；重要回填土方工程，其参数应通过压实试验来确定。 回填前应对基础进行检查验收，并且要办好隐检手续。其基础混凝土强度应达到规定的要求，方可进行回填土。 施工前，应做好水平标志，以控制回填土的高度或厚度。 

2、工艺流程 

基坑清理→检验土质→分层铺土、耙平→夯打密实→检验密实度→修整找平验收  

3、基坑回填施工 

本工程土方工程必须达到永久性土方工程的施工要求，应分每300 ㎜码碎碾

压结实，保证有足够的稳定性和密实性。 

（1）填土前应将基坑（槽）底或地坪上的垃圾等杂物清理干净；回填前，必须清理到基础底面标高，将回落的松散垃圾、砂浆、石子等杂物清除干净。 

（2）检验回填土的质量有无杂物，粒径是否符合规定，以及回填土的含水量是否在控制的范围内；如含水量偏高，可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施；如遇回填上的含水量偏低，可采用预先洒水润湿等措施。 

（3）回填土应分层铺摊。每层铺土厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。一般蛙式打夯机每层铺土厚度为 200～250mrn；回填上每层至少夯打三遍。打夯应一夯压半夯，夯夯相接，行行相连，纵横交叉。 

（4）深浅两基坑（槽）相连时，应先填夯深基坑；填至浅基坑相同的标高时，再与浅基坑一起填夯。如必须分段填夯时，交接处应填成阶梯形，梯形的高宽比一般为1∶2。上下层错缝距离不小于1.0m。 

（5）基坑（槽）回填应在相对两侧或四周同时进行。基础墙两侧标高不可相差太多，以免把墙挤歪。 

（6）回填土每层填土夯实后，应按规范规定进行环刀取样，测出干土的质量密度；达到要求后，再进行上一层的铺土。填土全部完成后，应进行表面拉线找平，凡超过标准高程的地方，及时依线铲平；凡低于标准高程的地方，应补土夯实。 

（7）雨期施工时应有防雨措施，要防止地面水流入基坑（糟）内，以免边坡塌方或基土遭到破坏。基坑（槽）的回填土应连续进行，尽快完成。施工中注意雨情，雨前应及时夯完已填土层，并做成一定坡势，以利排除雨水。 

（8）所有基础必须做在老土上，如不在老土上的，以砂石垫层回填至基底标高， 每300分层夯实， 或以8T 压路机来回碾压三遍， 地质承载力特性达到75Kpa以上。消防通道需达到 130Kpa 以上。位于回填土上部的平台，坡道，花坛，花池等除设计已由地下室结构上挑出者外，其余均应在回填土沉降基本稳定后方能施工。当顶板离道路面标高大于600时，用300 厚砂石垫层分层夯实至所需高度。  

4、成品保护  

（1）施工时，对测量控制桩、轴线引桩、标准水准点、龙门板等，填运土时不得撞碰，也不得在龙门板上休息。并应定期复测和检查这些标准桩点是否正确。基础的现浇混凝土应达到一定强度，不致因填土而受损坏时，方可回填。 

（2）夜间施工时，应合理安排施工顺序，设有足够的照明设施，防止铺填超厚，严禁汽车直接倒土入槽。

第八章  垫层工程施工方案

（一）、砂石垫层施工 

1、施工准备 

组织有关单位共同验槽，包括轴线尺寸、水平标高、基底情况，以及有无兄弟施工单位的预埋管线等。应在垫层施工前办理隐检手续。施工前由测量小组根据设计要求的标高，每隔10m设置一个标高控制桩。 

2、 工艺流程 

检验砂石质量→级配砂石拌合→分层铺筑砂石垫层→洒水→夯实或碾压→找平验收  

3、砂石垫层施工 

对级配砂石进行技术鉴定，应将砂石拌合均匀，其质量均应达到设计要求或规范的规定。 铺筑砂石的每层厚度，一般为15～20cm，不宜超过30cm，分层厚度可用标高控制桩控制。视不同条件，可选用夯实或压实的方法。 本工程大面积的砂石垫层，在避开中心广场区有地下室范围的前提下，铺筑厚度可适当加厚，采用6～10t的压路机碾压。边、角及小面积采用人工敷填，基本就位后利用小型机械进行震动压实，以确保基层的密实性。 砂石垫层底面宜铺设在同一标高上，如深度不同时，基土面应挖成踏步和斜坡形，搭槎处应注意压（夯）实。施工应按先深后浅的顺序进行。分段施工时，接槎处应做成斜坡，每层接岔处的水平距离错开0.5～1.0m，并应充分压（夯）实。  铺筑的砂石应级配均匀。如发现砂窝或石子成堆现象，应将该处砂子或石子挖出，分别填入级配好的砂石。铺筑级配砂石在夯实碾压前，应根据其干湿程度和气候条件，适当地洒水以保持砂石的最佳含水量，一般为8%～l2%。夯实或碾压的遍数，由现场试验确定。用水夯或蛙式打夯机时，应保持落距为 400～500mm，要一夯压半夯，行行相接，全面夯实，一般不少于 3 遍。采用压路机往复碾压，一般碾压不少于4遍，其轮距搭接不小于50cm。边缘和转角处应用人工或蛙式打夯机补夯密实。 

4、 找平和验收 

施工时应分层找平，夯压密实，并应设置纯砂检查点，用 200cm3 的环刀取样；测定干砂的质量密度。下层密实度合格后，方可进行上层施工。用贯入法测定质量时，用贯入仪、钢筋或钢叉等以贯入度进行检查，小于试验所确定的贯入度为合格。最后一层压（夯）完成后，表面拉线找平，要符合设计规定的标高。 

5、成品保护 

回填砂石垫层时，应注意保护好现场轴线桩、标准高程桩和测量控制桩，防止碰撞位移，并应经常复测。 施工中必须保证边坡稳定，防止边坡坍塌。完工后如无技术措施，不得在影响其稳定的区域内进行挖掘工程。夜间施工时，应合理安排施工顺序，配备足够照明设施；防止级配砂石不准或铺筑超厚。 级配砂石成活后，应连续进行上部施工；否则应适当经常洒水润湿。  

（二）、素砼垫层施工 

1、施工准备 

基础轴线尺寸、基底标高和地质情况均经过检查，并应办完隐检手续。 安装的模板已经过检查，符合设计要求，办完预检。 在槽帮或模板上做好混凝土上平的标志， 广场大面积浇筑的素砼垫层每隔3m左右钉上水平桩。 埋在垫层中的暖卫、电气等各种管线均已安装完毕，并经过有关方面验收。 组织商品混凝土供应和现场泵送设施架设。如零星部位采用现场拌制混凝土，校核混凝土配合比，检查后台磅秤，进行技术交底。准备好混凝土试模。 

2、工艺流程 

基底或模板内清理→商品混凝土或混凝土拌制→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土养护 

3、素砼垫层浇筑 

清理：在地基或砂石垫层上清除淤泥和杂物，并应有防水和排水措施。对于干燥土应用水润湿，表面不得留有积水。在支模的板内清除垃圾、泥土等杂物，并浇水润湿木模板，堵塞板缝和孔洞。 商品混凝土的组织供应应及时和连续，确保浇捣顺利进行。 零星部位现场混凝土拌制：后台要认真按混凝土的配合比投料，每盘投料顺序为石子→水泥→砂子（掺合料）→水（外加剂） 。严格控制用水量，搅拌要均匀，最短时间不少于90s。 混凝土的下料口距离所浇筑的混凝土表面高度不得超过 2m。如自由倾落超过2m时，应采用串桶或溜槽。混凝土的浇筑应分层连续进行，一般分层厚度为振捣器作用部分长度的1.25倍，最大不超过50cm。先用插入式振捣器振捣，应快插慢拔，插点应均匀排列，逐点移动，顺序进行，不得遗漏，做到振捣密实。移动间距不大于振捣棒作用半径的 1.5 倍。振捣上一层时应插入下层 5cm，以清除两层间的接缝。后用平板振捣器振捣，移动间距应能保证振动器的平板覆盖已振捣的边缘。 混凝土不能连续浇筑时，一般超过2h，应按施工缝处理。 浇筑混凝土时，应经常注意观察模板、支架、管道和预留孔、预埋件有无走动情况。当发现有变形、位移时，应立即停止浇筑，并及时处理好，再继续浇筑。混凝土振捣密实后，表面应用木抹子搓平。 

4、素砼垫层养护 

混凝土浇筑完毕后，应在12h 内加以覆盖和浇水，浇水次数应能保持混凝土有足够的润湿状态。养护期一般不少于7 昼夜。在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而损坏时，方可拆除侧面模板 。在已浇筑的混凝土强度达到 1.2MPa 以后，方可在其上来往行人和进行上部施工。在施工中，应保护好暖卫、电气暗管以及预留洞口，不得碰撞。雨期、台风季节施工时，露天浇筑混凝土编制季节性施工方案，准备覆盖材料，采取有效措施，确保混凝土的质量。
第九章  园建工程施工方案

（一）、施工准备 

1、小区入口、园路及景墙铺装是环境绿化的硬质景观，施工质量优劣直接影响效果。应在主体工程、地下管道工程完工后方可进行施工。在室外地下管网施工时，业主应向有关设计单位、监理单位和施工单位提供相关区域的景观设计图纸。迟早发现问题，解决问题，避免设计过大调整而产生工期延误。 

2、定位放线以设计图纸为依据，如图纸尺寸与现场尺寸有误差，按现场尺寸作相应调整。若遇现场尺寸与设计尺寸有较大偏差时，查明原因及时与设计方沟通后协商解决，以保证工程的景观效果。 

3、室外地面高程以甲方提供的数据为依据。在实际施工放样中，如遇室外地下管线、地面窨井等设施，在不影响设计效果的前提下，与设计人员和甲方确认后，可对局部设计内容作适当调整。 

4、在选购材料时，充分考虑选货及订货的时间周期，其品种、色彩、质地、规格应符合设计要求，所有板材需色泽均匀，无明显杂色，由设计单位与甲方看2 平米以上大料后确定。订货应在甲方、设计单位和施工单位在确定的样品上签字封样后方可下达定单。 

5、所有异形板材按大样图应在工厂定制后现场拼接。严禁以直代曲，充分考虑加工时间，施工时严格按设计要求施工。异形板材拼接时，在遇到边角拼接无法整合情况后，应根据现场尺寸进行裁切，如边角大样大于标准板 1/2 面积时则重新裁板，其他情况则加长标准板，切忌边角板材小于标准板1/2 面积。 

6、石质材料要求强度均匀抗压强度>30 Mpa；卵石要求细滑、耐磨、光面、清洁。石质材料加工要求平、直、通、角棱角无损，光面标准分为四级。一级为凿子光，要求糙、平凿痕均衡，深度 5 ㎜以内；二级为粗斩光，剁齐匀称，残凿痕浓度在 2.5 ㎜以内；三级为细斩光，剁齐匀细，清除凿痕；四级为磨光，磨光板磨光度需达到80 度以上，必需机器磨光。 

7、按总平面图和各区块铺装定位图在垫层上进行放样，注意园路交叉口及两种不同的路面材料连接点的放线，尽量四向相交叉，面层铺设以主路优先，次路服从为主。注意高程的铺向，防止积水。 

8、考虑到本项目实际情况，室外地面玻化砖铺装必须满足消防车行要求相关规格的同时，必须达到以下技术指标，并出具国家专业检测报告。施工前，必须经业主、监理、设计方选样，否则不予订货和采购。 

⑴、吸水率≤0.07%； 

⑵、抗破坏强度≥400N； 

⑶、抗折强度≥38Mpa； 

⑷、其余技术指标参见国家相关标准； 

⑸、产品纹理、色泽必须满足设计方案客观技术要求； 

⑹、施工时，严禁出现空鼓现象； 

⑺、弧形玻化砖长度根据现场实际情况进行分割，控制在1200—1500； 

⑻、施工前必须根据现场情况，出铺装放样图，并必须经设计方认可后，方能备料施工。 

9、铺装面层施工先会同业主、监理单位对基础垫层进行验收，合格后方可进行，面层材料到场主动请业主、监理单位验收，符合设计要求方可用于工地。 

（二）、铺装施工 

1、工艺流程 

基层处理 → 放样弹线找规矩 → 试拼、试排 → 摊铺砂浆结合层 → 铺贴石板、玻化砖等面层 → 清理 → 成品保护 

2、在铺设前，应按设计要求，根据板材的颜色、花纹、图案、纹理等试拼编号，力争少用非整块板，如必须用非整块板则应将其铺设在不显见的墙根处。板材应先用水浸湿，待擦干或表面晾干后方可使用。 

3、铺设石板、玻化砖应从基准线处开始，第一行石板（砖）必须对准基准线，以后各行紧贴前行铺设。每块石板（砖）铺设时，基层应湿润，并刷一度水泥浆掺胶结合层。然后在铺设处套浆，把干硬性水泥砂浆调和摊铺刮平，将石板（砖）铺贴在水泥砂浆上，必须铺平铺实，如有不平不实，应用橡胶锤进行敲打。石板（砖）拼缝应尽量小，当设计无规定时，拼缝宽度不应大于 1 ㎜。边角处不够整板时，应根据边角形状及尺寸，事先将石板（砖）锯割，去掉不需要部分，再铺贴上去，应紧密贴合，不得有空隙，也不得用碎块去拼凑。 
4、在实际操作时，干硬性水泥砂浆摊铺刮平后，操作工双手对角握住板材靠身边一侧落地，然后平衡就位。用橡胶锤或木锤在石板（砖）中央 2/3 范围中敲击，严禁敲击石板（砖）四角，击实后的石板（砖）应略高于基准标高线，双手对握同时提起石板（砖）四角移至一旁。在已被击实的结合层上，用盛水器量1kg 的铁勺子均匀的浇一层纯水泥浆，接着将石板（砖）重新就位，再用锤轻轻敲击石板（砖）中部，边敲边用水平尺检查平整度。用钢直尺和手触摸的办法，检查石板拼缝两侧是否平整，检查石板是否与基准线对齐，如发现不符合要求的，立即纠正。 

5、石板（砖）铺好后第二天开始应适当湿润养护 5～7 天，严禁上人走动、货物重压。 

6、在石板（砖）铺贴第三天后进行嵌缝。先用干净抹布擦净板面，然后用橡皮刮板将水灰比为 0.5 的掺色（与板材同色）水泥浆刮入缝内，要填实刮满。待收水时，再用海棉抹子添浆抹实一遍，最后用过水海棉擦净。在磨光板材面，用干回丝擦净。 

7、各种地面施工时应根据《技术规范》的要求进行，每道工序施工完毕待监理工程师检查合格后方可进行下一工序的施工。 

8、各种地面施工时必须重视原材料质量。过期的、受潮的或者安全性差的水泥严禁使用。采用中粗砂为骨料，含泥量不大于 3%。严格控制粘结砂浆水灰比，其稠度不大地3.5㎝，并搅拌均匀。面层作业开始前，必须认真清理基层， 对基础进行浇水湿润、不积水。对原作为硬化地坪利用过的基础，必须彻底清除施工过程中的积淀物，尽量使面层粘结层砂浆厚薄均匀，避免由于粘结层厚度不一，造成凝结、硬化时收缩不均，而产生裂缝、空鼓。 

（三）、成品保护 

1、铺装石板、玻化砖和陶板等材料和办成品进现场后，经检验合格，在指定地点分规格码放整齐，使用时轻拿轻放，不可以乱扔乱堆，以免损坏棱角。 

2、铺设石板（砖）面层时，操作人员要穿软底鞋，且不得在地面上敲砸，防止损坏面层。在铺装操作过程中，对已安装好的管道管线都要加以保护。 

3、切割石板（砖）时，不得在刚铺砌好的面层上操作。 

4、铺砌砂浆抗压强度达1.2MPa时，方可上人进行操作，但必须砂浆不得存放在板块上，铁管等硬器不得碰坏面层，并对铺好的面层进行覆盖保护。
第十章 给排水工程、电气工程施工方法
一、排水工程

园林排水工程主要是向园林用地外部排放雨水、污水或地下水的工程施工，排水的部位主要有自然水景的排水溢水、广场及园路排水、花池排水、和绿地系统排水。管道的敷设，应该先由下游开始，逐步向上游推移，以利排水。此外，由于地基下沉，管道会出现折裂或变形，但由于管道位于地下，很难确认和检修。所以一定要彻底搞好基础工程，尤其是对于挖方部分和填方部分的交界处，更重要点核对基础作业。

园林水景要设置排水和溢水，控制好溢水口下口标高，使其与设计水平标高一致。

（一）．材料要求 

排水管材应符合国家有关规定，要有质量保证的品牌。
（二）．沟槽开挖 

1、沟槽开挖的位置、基底标高、尺寸，应符合图纸的要求。开挖中如发现地质水文、地下管道、构造物与图纸不符，应根据实际情况，提出处理措施报监理工程师批准。 
2、挖沟槽弃土应及时运走，不得堆放在沟槽口附近妨碍施工和槽壁稳定，也不得阻碍交通。 

3、沟槽底埋有块石、树根、废桩等物体，应予以清除或铲除。铲（清）

除后按监理工程师指示处理。 

4、沟槽不允许超过图纸要求的挖深，超挖部分应由按监理工程师同意的材料回填，并夯压密实。 

5、不得在水中挖沟槽，挖成的沟槽不得受水浸泡，沟槽底如有扰动或毁坏，应按监理工程师的指示，增加开挖深度，并用监理工程师同意的材料回填夯实至图纸要求的标高。 

6、沟槽回填所用材料，应按图纸要求和监理工程师指示制备。 

7、回填物应分层摊铺，分层夯实，每层夯实厚度不得超过20-30cm，压实度应达到80%以上。 

8、回填前应先排除积水，并应保护管道防腐层和接口不受损坏。 

9、回填前应分两个步骤进行：管道两侧及管顶 0.5m处应先填筑，接口处应予留出，待水压试验后，管道安装合乎要求再填筑其余部分。 

10、管道两侧和井室四周应同时、分层对称、回填夯实，以防管道单向填筑而移位。 

（三）．管网安装 

1、排水管PVC施工应符合本规范要求外，尚须符合 GB3092-87、GB 3091-87的有关规定。 

2、排水管PVC的接口，采用管件和专用胶水连接。 

3、管道铺设应在沟底标高和管道基础质量检查合格后进行，且所有管材、管件必须提供出厂合格证，并经监理工程师检查合格后方能使用。

（四）．闭水试验

   管道安装完成后，要对管道进行闭水试验，就是将管道出水口封住，然后关水试验，然后观测水位，是否有渗漏，确认管道系统无渗漏情况后可进行下一道工序(管道回填)。
二、给水系统施工方法 

园林给水工程大多属于隐蔽工程，因而在施工管理上应认真做好施工过程的记录；同时在材料方面应确认管材管件的规格质量符合要求；在施工方面要注意掌握以下几点：1、竣工标高；2、埋深不宜过大；3、处理好接口部位；4、认真进行水压试验；5、回填土使用优质土并切实压固；6、水表或止水阀门安装位置要稍高一些，避免积存水分。

（一）．材料要求 

给水管材应符合 GB3092-87及 GB3091-87的规定，要有质量保证的品牌。
（二）．沟槽开挖 

1、沟槽开挖的位置、基底标高、尺寸，应符合图纸的要求。开挖中如发现地质水文、地下管道、构造物与图纸不符，应根据实际情况，提出处理措施报监理工程师批准。 
2、挖沟槽弃土应及时运走，不得堆放在沟槽口附近妨碍施工和槽壁稳定，也不得阻碍交通。 

3、沟槽底埋有块石、树根、废桩等物体，应予以清除或铲除。铲（清）

除后按监理工程师指示处理。 

4、沟槽不允许超过图纸要求的挖深，超挖部分应由按监理工程师同意的材料回填，并夯压密实。 

5、不得在水中挖沟槽，挖成的沟槽不得受水浸泡，沟槽底如有扰动或毁坏，应按监理工程师的指示，增加开挖深度，并用监理工程师同意的材料回填夯实至图纸要求的标高。 

6、沟槽回填所用材料，应按图纸要求和监理工程师指示制备。 

7、回填物应分层摊铺，分层夯实，每层夯实厚度不得超过20-30cm，压实度应达到80%以上。 

8、回填前应先排除积水，并应保护管道防腐层和接口不受损坏。 

9、回填前应分两个步骤进行：管道两侧及管顶 0.5m处应先填筑，接口处应予留出，待水压试验后，管道安装合乎要求再填筑其余部分。 

10、管道两侧和井室四周应同时、分层对称、回填夯实，以防管道单向填筑而移位。 

（三）．管网安装 

1、给水管施工应符合本规范要求外，尚须符合 GB3092-87、GB 3091-87的有关规定。 

2、给水管的接口，采用管件热熔连接。 

3、管道铺设应在沟底标高和管道基础质量检查合格后进行，且所有管材、管件必须提供出厂合格证，并经监理工程师检查合格后方能使用。 

（四）．管道试压 

1、管道试压前，应根据图纸要求和规范规定编制施工方案报监理工程师批准。 

2、试压管道的长度不宜大于1km。 
3、注水前，应对临时支墩、水源、排水出路、水堵板后背、支顶、管路连接、防逆、放气、放水及试压的仪器及设备进行检查，检查结果报监理工程师核批。 

4、串水管路应安装止回阀，以防管内压力下降时，水倒灌污染水源。

5、水压试验的升压应逐步进行，每次以 0.2Mpa为宜，水压升至表 6-5《管道水压试验的试验压力》试验压力后，保持恒压 10min检查接口，管身无破损，无漏水，经监理工程师认可后，即可进行渗水量试验。 
6、渗水量试验应使水压达到试验压力后停止加压，记录降至 0.1Mpa

所需的时间，计算渗水量，各种管道水压试验允许渗水量见表6-6《压力管道水压试验时的允许渗水量》。 
（五）．管道冲洗 

1、管网冲洗所采用的排放管道，应与可靠的排水系统连接，并应保证排放畅通和安全，排水管道的截面面积不应小于被冲洗管道截面面积的60%。
2、管网冲洗的水流速度不宜小于3m/s，出其流量不宜小于表 6-7《水冲洗流量》的规定，当施工现场冲洗流量不能满足要求时，应按系统的设计流量进行冲洗，或采用水压气动冲洗法进行冲洗。考虑到实际施工中，往往满足不了 3m/s冲洗流速的条件，故作了较灵活的规定，要求其冲洗结果必须符合规定。 

3、冲洗应连续进行，当出口处水的颜色、透明度与入口入水基本一致时，冲洗方可结束。管网冲洗的水流方向应与使用时管网的水流方向一致。管网冲洗结束后，应将管网内的水排除干净，必要时可采用压缩空气进行吹干。系统冲洗合格后，及时将存水排净，有利于保护冲洗成果；如系统需经长时间投入使用，即应用压缩空气将其管壁吹干，并加以封闭。 
三、　电气安装工程施工方法

(一)．线路敷设

1、电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上、下、左、右改变部位，其弯曲半径应为电缆外径的 10倍。
2、电缆敷设时，应从盘的上端引出，不应使电缆在支架上及地面磨擦拖拉。电缆外观应无损伤，绝缘良好、电缆绞拧、护层折裂等机械损伤。电缆敷设前应用 500V兆欧表进行绝缘电阴测量，阴值不得小于10MΩ。

3、电缆在灯具两侧预留量不小于0.5m。 

4、电缆之间、电缆与管道之间平行和交叉时最小净距应符合相关规定。

5、电缆埋设深度应符合下列规定： 

⑴绿地、车行道下不小于0.7m； 

⑵人行道下不小于0.5m。 

6、硬质塑料管连接应采用插接，其插入深度宜为管子内径的1.1—1.8倍，在插接面上应涂以胶合剂粘牢密封。 

7、基础坑开挖尺寸应符合设计规定，基础混凝土强度等级不低于C20，基础内电缆护管从基础中心穿出并应超出基础平面30—50mm。 

8、坑回填应每回填 300mm厚度夯实一次，夯实程度达到原状土密实度的80%及以上。 

(二)．接地保护 

1、电气装置的下列金属部分，均应接地：

⑴室外配电装置的金属构架及靠近带电部份伯金属遮挡和金属门；

⑵配电和灯具的金属外壳； 

⑶其它因绝缘破坏可能使其带电的外露导体。 

2、灯具、配电箱等金属电力设备采用接地保护时，其接地电阻不大于4。 

3、接地装置的导体截面应符合热稳定和机械强度要求；当使用圆钢时，直径不得小于10mm，扁钢不小于4*25mm，角钢厚度不小于4mm。
(三)．管内穿线

配线所采用的导线型号、规格应符合设计规定，对穿管敷设的绝缘导线其额定电压不应低于500V，管内穿线宜在地面工程结束后进行，应将电线及保护管内的积水和杂物清除干净，接头应设在接线盒内。 

(四)．灯具安装

现代园林不仅包括美观的园林景观本身，也包括其附属的各种设施，使设施与园林景物共同形成一个完整、协调的环境。室外灯具是组成园林景观的重要组成部分，灯具的样式风格与排列方式在现代园林构成中有着举足轻重的作用。

1、灯具的样式

1）庭院灯：庭园灯既是照明器材，又是艺术欣赏品，给人们留下心情舒畅之感。因此庭灯在选型上美观新颖，给人们以心情舒畅之感。 

2）草坪灯：草坪灯与苗木、园林景观相衬，灯具功率不大，使庭院显得悠静舒适，它放置在草平边上，为了保持草坪宽广的气氛，草坪灯一般比较矮，一般为40-70cm，灯具外型尽可能艺术化，小巧玲珑，讨人喜爱。

3）泛光灯：泛光灯在园林景观中主要用于夜间照射大型乔木、园林景观小品、标志景墙、建筑立面，其光源一般为钠灯，照明度强。其灯光不宜射向人行道或广场。

4）地埋灯：地埋灯主要用于广场及景观小品旁，其功能主要是夜间对暗淡的地面起到提示作用，其光照明度不强，也可用作树池射灯，照射树木轮廓。其形式多数为圆形，也有广场用的条形地埋灯。

2．灯具的安装要点

1）庭院灯在白天也是景观的一部分，所以安装位置除了满足照明功能以外还要考虑位置合理，广场及园路边应统一间距，与广场或园路边缘保持相等距离。

　　2）草坪灯的安装同样需要兼顾排列，既要满足照明，也要布置美观，在灌木丛旁时，可尽量靠在灌木从后。

　　3）泛光灯的安装注意照射方向和距离，其安装位置最好能用灌木或景观隐蔽。

3．灯具安装技术要求

1）灯具、光源按设计要求采用，所有灯具应有产品合格证，灯内配线严禁外露，灯具配件齐全。

2）根据安装场所检查灯具是否符合要求，检查灯内配线，灯具安装必须牢固，位置正确，整齐美观，接线正确无误，3m以上的灯具，必须预埋螺栓，低于2.4m的灯具金属外壳应接地。

3）安装完毕，摇测各条支路的绝缘电阻合格后，方允许通电运行，通电后应仔细检查灯具的控制是否灵活准确，开关与灯具控制顺序相对应，如发现问题必须先断电，然后查找原因修复。

(五).照明配电箱安装

　成套照明配电箱均由生产厂提供，到货时按设计图纸和厂方产品技术文件核对其电器元件是否符合要求，元器件必须是国家定点厂的产品，并对双电源切换箱、动力配电箱、控制箱要作空载控制回路的动作试验，确认产品是否合格。嵌入式配电箱在土建施工时将套箱预埋在墙内，在土建完成后再安装配电箱，安装高度要符合设计要求。所有动力照明配电箱应有零线汇流排间和接地端子，PE线安装应明显牢固。

(六)．照明线路保护 

照明线路保护为短路保护和过负荷保护两种。短路大多由短路绝缘破坏引起，过负荷是由于照明负荷盲目增加引起。 

⑴熔断器额定电压必须大于（或等于）其安装回路额电压。 

⑵自动开关的额定电流大于被保护线路的计算电流并尽量接近线路计算电流。 

⑶用接地线装置与电气装置的金属部份相连接，这样当会接触此部份带电体时，体流过人体电流降低到安全数值。

第十一章  绿化种植工程

一、物料要求

所用材料，除符合图纸的要求外，尚须符合下列规定： 

1、绿化土方应符合园林绿化规范中的规定，且不含有盐、碱及垃圾等对植物生长有害的物质。 

2、用于植物生长和养护的水，应不含有任何有害植物生长的酸、碱、盐等物质。 

3、绿化植物除符合 DB440300/T8-1999的规定外，应达到以下质量标准： 

⑴乔木 

①生长健壮、树冠开展，树枝根系发育正常，根系茁壮，无病虫害。 

②树干胸径不得小于2cm、树高不低于1.5m（袋装乔木除外）。 

③不得有直径为 2cm以上的未愈合的伤痕和截枝。 
⑵灌木 

①高度应符合设计规定。 

②所有灌木应是常绿、根蔓、树大、枝干丛生的阔叶灌木，并且有本地区的生长特性 

⑶草皮、草籽、花草 

草本植物应是耐旱力强，容易生长、蔓面大，根部发达，茎低矮，多年生的特性，花草应有观赏价值。 

二．场地准备 

1、土质 

为使草坪植物有良好的生长基础，使其生长良好并保持较长时间的景观寿命，种植草坪植物的土壤必须为壤土类，粘土类和沙土类必须进行改良。如目前采用的广东黄壤，必须通过增施有机肥进行改良，以达到壤土的颗粒组成标准。种植土层必须与地下土层连接，以保持土壤的毛管上下贯通，保持液体、气体的上下连贯。如种植层下有水泥板、沥青、石层等隔断层，必须将其铲除，直至上下土壤连接。 

2、土层厚度 

在缺少表土或厚度不足的表土层上种植植物时，应撒铺经监理工程师批准的土壤，使土壤厚度达到植物生长所必须的最低土层厚度，土层厚度应依据GB440300/T8－1999中的规定。 

3、土地的平整、耕翻 

⑴杂草、杂物的清除：为避免草坪建成后杂草生长而影响草坪纯度和景观效果，植草前必须彻底消灭杂草。可铲除杂草并深挖草根或用“草甘磷”等灭生性的内吸传导型除草剂消灭杂草，“草甘磷”用量控制在0.2-0.4ml/m3，使用 2周后可开始植草。同时，必须将瓦块、石砾、建筑垃圾及杂物全部清出场地外。 

植物生长的最小土层厚度

	序号
	种    别
	植物生存的最小土层厚度(cm)

	1
	草  坪
	30

	2
	花  坛
	40

	3
	小灌木
	30

	4
	大灌木
	45

	5
	浅根性乔木
	60

	6
	深根性乔木
	90


⑵换土：在耕翻过程中，若发现土质不符合要求，则必须换填合格种植土。换土后应压实，使密实度达 80%以上，以免因沉降产生坑洼和高低不平。 

⑶整平、施基肥及耕翻：在清除了杂草、杂物及压实后的地面应进行铲高填低的平整。平整要顺地形和周围环境，整成龟背形、斜坡形等，陡度为2.5-3.0%，边缘要低于路面或道牙3-5cm，表面平整，无坑洼。平整后撒施基肥。如用堆沤蘑茹肥、堆沤木屑等，必须加3%的过磷酸钙和 4%的尿素进行堆沤后使用；用量宜控制在 10m 3左右。施肥后应进行 1次约 30cm深的耕翻，使肥与土充分混匀，做到肥土相融，起到既提高土壤养分，又使土壤疏松、通气良好的作用。 

4、对于不良地质的处理，施工前应提出处理方案报监理工程师批准后方可施工。 
三、施工要求 

1、道路两侧边坡和沿线空地等一切道路用地，应按图纸要求规定种植植物，保护环境，美化路容。 

2、栽植苗木要规整，直线路段要求树干成一直线，个别树干如有弯曲，要将弯曲部位朝向路线方向，行列树要求树干通直。 一般在弯道外侧栽植乔木，弯道内侧为了不影响行车视距，只宜栽植低矮的灌木及花、草。 

3、在平交道口、丁字路口绿化时，必须符合道路停车视距的规定。 

4、植树密度及株行距应符合图纸规定。如无规定时，采用速生树种绿化道路时，一般株距6m，行距2m，慢生树种单行栽植。 

四、草皮种植的施工方法

草坪营造，可采用播种、栽种、铺种等方法。 

l、播种 

凡结籽量大且种子容易采集的草种如结缕草等均可用播种法。 

⑴种子的质量：采用纯度在 97%以上、发芽率在 50%以上的经过处理的种子。

⑵播种量和播种时间：单播应根据草种、种子发芽率确定播种量，一般用量为10-20g/m2；混播则要求 2-3种草按合适比例混播，其总用量为10-20 g/m2。暖季型草种可在春末夏初播种，冷季型草种宜在秋季播种。
⑶播种方法：采用条播、撒播或机械喷播。条播是在整好的场地上开沟，深5-10cm，沟距15cm，用等量的细土或砂与种子拌均撤入沟内。撤播不开沟，撒种人应作回纹或纵横向后退播种，播种后应轻耙土镇压使种子入土0.2-km。机械喷播是用草坪草种籽加上泥炭（或纸浆）、肥料、高分子化合物和水混合浆，贮存在容器中，借助机械力量喷到需育草的地面或斜坡上。 

⑷播后管理：播种后根据天气情况每天或隔天喷水，等幼苗长至 3-6cm时可停止喷水，但应经常保持土壤湿润，并要及时清除杂草。 

2、栽种：凡匍匐性强的草种如假俭草、大叶油草、澎螟菊等均可用栽种法。

⑴栽种时间：全年生长季均可进行，以生长季中期为最佳。 

⑵栽种方法：采用条栽或穴栽。草源丰富时宜用条栽，在平整好的地面以 8-lOcm为行距，开 5cm深的沟，把撕开的草条排放入沟中，然后填土、踩实。穴栽以 5×5mm为株行距。嵌草铺砖时依实际情况进行栽种。

⑶提高栽种效果的措施：为提高成活率，栽植的草应保留适量的护根土，并尽可能缩短掘草至栽草的时间，栽后要充分灌水，清除杂草。 

3、铺种 

凡需要在短期内形成草坪的可用草皮或种子布铺种。 

⑴铺种规格：根据设计选用合适的草皮或种子布。草皮、种于布尺寸根据运输方法及操作而定，草皮一般有以下几种规格： 45cm×45cm、60c m×30cm、 30cm×12cm等，也可成毯状卷起成捆，草皮的厚度为3-5cm：种子布一般宽度为1m，长度依实而定。 

⑵铺种方法：采用无缝铺种、有缝铺种或方格型花纹铺种。无缝铺种要求草皮或种子布紧连，不留缝隙，相互错缝。有缝铺种要求各块草皮或种子布相互间留有 l-2cm宽度的缝进行铺种。方格型花纹铺种要求相邻草皮间留有与草皮面积相当的方格，从而形成花纹状草皮。铺种后必须淋透水，然后压平；种子布铺种后，要求面上覆上约 1cm厚的壤土或细沙，并淋透水。 

五、花坛种植的施工方法

1、排水及灌溉系统 

为便于花坛排水，花坛植床应处理成具有一定的坡度，并根据花坛所在位置和实际要求，决定坡的形状。若需四面观赏，可处理成尖顶状、台阶状、圆丘状等形式；若需单面观赏，则可处理成一面坡的形式。种植不耐涝植物的花坛，植床应抬高于地面 20于加队地形过于平坦的花坛或地下水位过高或聚水过多的花坛等必须设置暗管或明沟排水。 

2、定点放线：图案简单的花坛，可根据设计要求，应用几何原理，直接用皮尺量好尺寸，并用白灰线作出明显标记，亦可用尼龙线标出图案轮廓。如果花坛面积较大，则可用方格同法放线。 图案复杂的模纹花坛如毛毯花坛、标题花坛等，要求图案线条准确无误，必须用方格同法放线。必要时可用粗铅线弯出图案模型；检查无误后，压于花坛地面。种植时接线到位，种完后小心取出铅线。 

3、花坛种植： 

⑴起苗： 

①裸根苗应随起随栽；保持根系完整。 

②带土球苗起苗应保持土球完整、根系丰满。起苗前，应适当停水；起苗后，立即包装好上球，确保土球不松散，即运即种。 
③盆苗成袋苗，宜将盆或袋退去，并确保土球不松散。 

⑵种植方法： 

①灌水渗透种植前 3-4日，应充分灌水渗透花坛种植土，待土壤干湿度适宜再行栽植。 

②苗木处理裸根苗在裁前宜切断部分须根以促生新根，带土球苗应保持土球完整。种植前，苗木均应存放在阴凉处。 

③栽植方法栽植穴、坑应稍大于土球和根系，保证苗根舒展；花坛的栽植间距，应以植株的高低、分蘖的多少、冠丛的大小而定，保证长成后具有良好的景观效果；花苗的栽植深度应充分考虑植物的生物学特性，一般以所埋之土与根茎处相齐为宜。栽植时，高的苗栽中间，矮的苗栽边缘，使花坛突出景观效果。栽入后用手压买土壤，同时将余土耙平。栽后必须在当天淋透定根水。 

6、种植顺序 

⑴图案简单的花坛单个的独立花坛，应由中心向外的顶序退栽；一面坡式的花坛，应由上向下栽植。 

⑵图案复杂的花坛应先栽好图案的各条轮廊线，再栽内部填充部分。

⑶大型花坛宜分区、分块栽植。 

⑷不同性质的花坛植物高、低不同的花卉混栽时，应先栽高的；后栽矮的；后根、球根花卉与一、二年生草花混栽时，应先栽宿根、球根花卉、后栽一、二年生草花。 
六、灌木种植的施工方法

1、定点：应以图纸为准，每隔 5株订一木桩作为定点和种植的依据。定点时如遇电杆、管道、涵洞、变压器等障碍物必须躲开，并符合CJJ75-1997的有关规定。 
2、种植沟：宜开沟种植，沟槽的大小依土球规格及根和情况而定。 
3、防意外：开沟前应向有关部门了解施工地点的地下管线埋设情况；开沟时要小心，发现电缆、管道等必须停止操作，及时找有关部门配合解决。 
4、清除瓦砾、堆放基肥：开沟后，发现瓦砾多或土差，必须清除瓦砾垃圾、换新土。根据土质情况和植物生长特点施加基肥，如用堆沤蘑菇肥或木屑。蘑菇肥或木屑必须用3%的过磷酸钙加上4%的尿素进行堆沤后方可使用。基肥必须与泥土充分拌匀，其施用量按表 6-2《树木基肥施用量表》的标准。 
5、灌木的种植： 

起苗： 
①选苗：要求冠幅完整、匀称，合规格；土球完整，无破裂或松散，无病虫害。特殊形态苗木要符合设计要求。 

②起苗时间：起苗时间宜选在苗木休眠期，并保证栽植时间与起苗时间紧密配合，做到随起随栽。 

③起苗方法：起苗前 1-3天应当淋水使泥土松软，起苗要保证苗木根系完整。裸根起苗应尽量多保留根系并留宿土；若掘出后不能及时运走栽植，应进行假植。带土球苗木起苗应根据气候及土壤条件决定土球规格，土球应严密包装，打紧草绳，确保土球不松散、底部不漏土。 

6、苗木修剪、运输及假植 

①苗木修剪：灌木种植前，应对进行修剪。修剪时应遵循各种植物自然形态的特点和生物学特性，在保持基本形态下剪去阴枝、病弱枝、徒长枝、重叠或过密的枝条，并适当剪摘去部分叶片。对于断根、劈裂根、病虫根和过长的根，也应进行适当修剪。剪口均应平而光滑，并及时涂抹防腐剂以防过分蒸发、干旱及病虫害。 

②苗木运输：苗木的装车、运输、卸车等各项工序，应保证灌木的根系、土球完好，不应折断树枝擦伤苗皮或误伤根系。 

③苗木假植：苗木运到种植现场，若不能及时种植，应进行假植。裸根苗木可平放地面，覆土或盖湿草；也可事先挖好宽 1.5- 2m、深 0.4m的假植沟，将苗木排放整齐，逐层覆土。带土球苗木应尽量集中，将其直立，将土球垫稳，周围用土培好。若假植时间过长，则应适量浇水，保持土壤湿润，同时注意防治病虫害。 

7、灌木的栽植 

①回填底部植土：拌有基肥的土为底部植土，在接触根部的地方应铺放一层没有拌肥的干净植土，使沟深与土球高度相符。 

②排放苗木：将苗木排放到沟内，土球较小的苗木应拆除包装材料再放入沟内；土球较大的苗木，宜先排放沟内，把生长姿势好的一面朝外竖直看齐后垫上固定土球，再剪除包装材料。 

③填土插实：填入好土至树穴的一半时，用木棍将土球四周的松土插实，然后继续用土填满种植沟并插实。 

④淋定根水：栽植后，必须在当天对灌木淋透定根水。 

七、乔木种植的施工方法

1、点放线： 

①坐标定点法根据植物配置的疏密度先按一定的比例在设计图及现场分别打好方格；在图上用足量出树木在某方格的纵横坐标尺寸，再按此位置用皮尺量在现场相应的方格内。 

②仪器测放法用经纬仪或小平板仪根据地上原有基点或建筑物、道路将树群或孤植树依照设计图上的位置依次定出位置。 

③目测法对于设计图上没固定点的乔、灌木，如树群、灌木丛等可用上述两种方法划出栽植范围，其中每株树的位置和排列可根据设计要求在所定范围内用目测法进行定点，定点时应注意植株的生态要求并注意自然美观。 定点后，宜采用白灰打点或打桩，标明树种、坑径、栽植数量（指灌木丛和树群） 

2、种植穴：以所定灰点为中心沿四周向下挖坑，坑的大小依土球规格及根系情况而定，带土球的应比土球大 16-20cm，裸根苗的应保证根系充分舒展，坑的深度应比土球高度深 10-20cm。除行道树的坑外，坑的开头一般宜用圆形，且须保证上下口径大小一致。

3、意外：挖穴前应向有关部门了解施工地点的地下管线埋设情况；挖穴时要小心，发现电缆、管道等必须停止操作，及时找有关部门配合解决。
4、除瓦砾、施放基肥：挖穴后，发现瓦砾多或土质差，必须清除瓦砾垃圾、换新土。根据土质情况和植物生长特点施加基肥；如用堆沤蘑菇肥或木屑，蘑菇肥或木屑必须用3%的过磷酸钙加4%的尿素进行堆沤后方可使用。基肥必须与泥土充分拌匀，施用量按表 6-2的标准。 
5、乔木的种植 
起苗： 
①选苗：作为苗木的乔木要求杆形通直，分又均匀，树冠完整、匀称；茎体粗壮，无折断折伤，树皮无损伤，土球完整，无破裂或松散；无病虫害。特殊形态的苗木要符合设计要求。 

②起苗时间：起苗时间在苗木休眠期；并保证栽植时间与起苗时间紧密配合，做到随起随栽。 

③起苗方法：起苗前 1-3天应适当淋水使泥土松软。起苗要保证苗木根系完整，裸根起苗应尽量多保留根系并留宿土；若掘出后不能及时运走，应埋土假植。带土球苗木起苗应根据气候及土壤条件决定土球规格，难成活的树种要考虑加大土球，一般土球直径为胸径的 6-l0倍，土球的高度可比宽度少5-l0cm；土球的形状可根据施工需要挖成方形、圆形、长方的半球形等，土球应削光滑，包装严密，打紧草绳，确保土球不松散、底部不漏土。 

6、乔木修剪、运输及假植： 

①苗木修剪：种植前，应对苗木进行适度修剪。修剪时应遵循各种树木自然形态的特点和生物学特性，在保持基本形态下剪去阴枝、病弱枝、徒长枝、重叠或过密的枝条，并适当剪摘去部分叶片。对于断根、劈裂根、病虫根和过长的根，也应进行适当修剪。剪口均应平而光滑，并及时涂抹防腐剂以防过分蒸发、干旱及病虫害。 

②苗木运输：苗木的装车、运输、卸车等各项工序；应保证树木的树冠、根系、土球的完好，不应折断树枝、擦伤树皮或损伤根系。装运高度2m以下的苗木，可以立放； 2m以上的压斜放，土球向前，树干向后，并用木架将树干架稳扎牢，垫牢挤严。卸车时应双手抱土球轻轻放下或用网格兜着土球底部抬下。若土球较大，宜借助木板将土球从车上属顺势慢慢滑下，不可滚动土球。土球直径超过 60cm的树苗，应用吊车装车，卸车时直接吊到树穴辅助种植。 

③苗木假植：苗木运到种植现场，若不能及时种植，应进行假植。裸植苗木可平放地面，覆土或盖湿草；也可事选挖好宽 1.5-2.0m、深 0.4m的假植沟，将苗木排放整齐，逐层覆土。带土球苗木应尽量集中，将其直立，将土球垫稳、排严，周围用土培好。若假植时间过长，则应适量浇水，保持土壤湿润，同时注意防治病虫害。 

7、乔木的栽植： 

①回填底部植土：以拌有基肥的土为树坑底部植土，使穴深与土球高度相符；尽量避免深度不符来回搬动。 

②摆放苗木：将苗木土球放到穴内，土球较小的苗木应拆除包装材料再放穴内；土球较大的苗木，宜先放穴内，把生长势好的一面朝外，竖直看齐后垫土固定土球，再剪除包装材料。行列树一般要求按从粗到细、从高到低进行排列。 

③填土插实：在接触根部的地方应铺放一层没有拌肥的干净植土，填入好土至树穴的一半时，用木棍将土球四周的松土插实，然后继续用土填满种植沟并插实，使种植土均匀、密实地分布在土球的周围。 

④淋定根水、立支架：栽植后，必须在当天淋透定根水。行道树在种植时应同时树立砼柱扶固。砼柱一般规格为：高 250cm×10cm×10cm，柱埋深 70cm，柱内侧间距85cm。护树板一般规格为：长 110cm×8-10cm×2.5-3.0cm。树干与板之间用 2.5cm宽、0.5-0.8cm厚的黑色车轮胶带绑扶，砼柱与板之间用铁线绑固。若条件允许，也可采用方钢扶桩扶固。除路树外的其它需扶护的乔木，一般要求每株乔木用长3-5m、尾径大于 4cm的 3根毛竹扶固。大型乔木要按照实际情况用铁箍箍住树干，四周用角铁拉住，并将角铁深深钉入地下来固定其树干，确保树木不倾斜、不倒伏。

八、大树移植施工方法
一、工艺流程：大树选择——>大树移植的时间确定——>大树移植前的准备工作——>大树移植——>大树吊运——>大树定植——>定植后的养护
    1、大树选择；根据设计图纸和说明所要求的树种规格。树高冠幅、胸径、树形、长势等各地苗圃进行调查，选树并编号，注意选接适新栽地生境的树木，野生主根发达，长势过旺不易成活，适应能力也差。不同类别的树木，移植难易不同。一般灌木比乔木移植容易；落叶树比常绿叶树容易；扦插繁殖或经多次移植须根发达的树，比播种未经移植直根性和肉质根类树木容易；叶型细小比叶少而大者容易；树龄小比树龄大的容易。大树移植，一般选用乡土树种，特殊情况例外。此外，应选择生长在地形平坦，便于挖掘和包装运输地段的树木。
    2、大树移植的时间，严格说来，如果掘起的大树带有较大的土球，在移植过程中严格执行操作规程，移植后又注意养护，那么，在任何时间都可以进行大树移植。但在实际中，最佳移植时间是早春，因为这时树液开始流动并开始生长、发芽，挖掘时损伤的根系容易愈合和再生，移植后，经过从早春到晚秋的正常生长，树木移植时受伤的部分已复原，给树木顺利越冬创造了有利条件。在春季树木开始发芽而树叶还没全部长成以前，树木的蒸腾还未还到最旺盛时期，此时带土球移植，缩短土球暴露的时间，栽后加强养护也能确保大树的存活。盛夏季节，由于树木的蒸腾量大，此时移植对大树成活不利，在必要时可加大土球，加强修剪、遮荫、尽量减少树木的蒸腾量，也可成活，但费用较高。在霉雨期，由于空气中的温度较大，因而有利于移植，可带土球移植一些针叶树种。深秋及冬季，从树木开始落叶到气温不低于-15℃这一段时间，也可移植大树，这个期间，树木虽处于休眠状态，但地下部分尚未完全停止活动，故移植时被切断的根系能在这段时间进行愈合，给来年春季发芽生长创造良好的条。
    3、大树移植前的准备工作
    （1）大树预掘的方法
   因本工程实际情况时间紧迫为了保证树木移植后能很好地成活，在移植前一段时间里采取预先断根法这一措施，以便促进树木的须根生长，这样也可以为施工提供方便条件。
    （2）大树的修剪
    修剪是大树移植过程中，对地上部分进行处理的主要措施。修剪枝叶是修剪的主要方式，凡病枯枝、过密交叉徒长枝、干扰枝均应剪去。修剪量与移植季、根系情况有关。除修剪枝叶的方法外，有时也采用摘叶、摘心、摘果、摘花、除芽、去蘖和刻伤环状剥皮等措施。
    （3）编号定向
    编号是当移栽成批的大树时，为使施工有计划地顺利进行，可把栽植坑及要称移栽的大树均编上一一对应的号码，使其移植时可对号入座，以减少现场混乱及事故。定向是在树干上标出南北方向，使其在移植时仍能保持它按原方位栽下，以满足它对蔽荫及阳光的要求。
    （4）清理现场及安排运输路线
    在起树前，应把树干周围2-3m以内的碎石、瓦砾堆、灌木丛及其它障碍物清除干净，并将地面大致整平，为顺利移植大树创造条件。然后按树木移植的先后次序，合理安排运输路线，以使每棵树都能顺利动出。
    （5）支柱、捆扎
    为了防止在挖掘进由于树身不稳、倒状引起工伤事故及损坏树木，因而在挖掘前应对需移植的大树进行支柱，一般是用3根直径15cm以上的大戗木，分立在树冠分支点下方，然后再用粗绳将3根戗木和树干一起捆紧，戗木底脚应牢固支持在地面，与地面成60°左右。支柱时应使3根戗木受力均匀，特别是避风向的一面。戗木的长度不定，底脚应立在挖掘范围以外，以免妨碍挖掘工作。
    （1）软材包装移植法：（适用于10-15cm）杆径树木）
    1）土球大小的确定
    树木选好后，可根据树木胸径的大小来确定挖土球的直径和高度，一般来说，土球过小，又会伤害过多的根系，影响成活。所以土球的大小还应考虑树种的不同以及当地的土壤条件，最好是往现场试挖一株，观察根系分布情况，再确定土球大小。
    2）土球的挖掘
    挖掘前，先用草绳将树冠围拢，其松紧程度以不折断树枝又不影响操作为宜，然后铲除树干周围的浮土，以树干为中心，比规定的土球在3-5cm划一圆，并顺着此圆圈往外挖沟，沟宽60-80cm，深度以到土球所要求的高度为止。
    3）土球的修整
    修整土球要用锋利的铁锨，遇到较粗的树根时，应用锯或剪将根切断，不要用铁锨硬扎，以防土球松散。当土球修整到1/2深度时，可逐步向里收底，直到缩小到土球直径的1/3为止，然后将土球表面修整平滑，下部修一小平底，土球就算挖好了。
    4）土球的包装
    土球修好后，应立即用草绳打上腰箍，腰箍的宽度一般为20cm左右，然后用蒲包或蒲包片将土球包严，并用草绳绕过土球底部，顺序拉紧捆牢，草绳的间隔在8—10cm，土质不好的，还可以密些。花箍打好后，在土球外面结成网状，最后再在土球的腰部密捆10道左右的草绳，并在腰箍上打成花扣，以免草绳脱落。土球打好后，将树推倒，用蒲包将底堵严，用草绳捆好，土球的包装就完成了。在我国面方，一般土质较粘重，故在包装土球时，往往省去蒲包或蒲包片，而直接用草绳包装，常用的有橘子包。
    （2）木箱包装移植法
    树木胸径超过15cm，土球直径超过1.3m以上的大树，由于土球体积、重量是较大，如用软材包装移植时，较难保证安全吊运，宜采用木箱包装移植法。这种方法一般用来移植胸径达15-20cm的大树，少量的用于胸径30cm以上的，其中台规格可达2.2m×2.2m×0.8m，土方量为3.2m3。在北京曾成功地移植过个别的桧柏，其土台规格达到3m×3m×1m，大树移植后，生长良好。
    1）移植前的准备
    移植前首先要准备好包装用的板材：箱板、底板和上板，掘苗前应将树干四周地表的浮土铲除，然后根据树木的大小决定挖掘土台的规格，一般可按树木胸径的7-10倍作为土台的规格。
    2）包装移植前，以树干为中心，以比规定的土台尺寸大10cm，划一正方形作土台的雏形，从土台往外开沟挖掘，沟宽60-80cm，以便于人下沟操作。挖到土台深度后，将四壁修理平整，使土台每边较箱、板长5cm。修整进，注意使土台侧壁中间略突出，以使上完箱板后，箱板能紧贴土台。土台修好后，应立即安装箱板。安装箱板时是先将箱板沿土台的四壁放好，使每块箱板中心对准树干，箱板上边略低于土台1-2cm作为吊动时的下沉系数。在安放箱板时，两块箱板的端部在土台的角上要相互错开，可露出土台一部分再用蒲包片将土台包好，两头压在箱板下，然后在木箱的上下套好两道钢丝绳。每根钢丝绳子的两头装好紧线器，两个紧本器要装在两个相反方向的箱板中央带上，以便收紧时受力均匀。紧线器在收紧时，必须两边同时进行，箱板被收紧后可在四角上钉上铁底板全部钉好后，即可钉装上板，钉装上板前，上台应满铺一层蒲包片。上板一皮8-10道，钉好铁皮后，用3根杉槁将树支稳后，即可进行掏底。掏底时，首先在沟内沿着箱板下挖30cm，将沟上清理干净，用特制的小板镐和小平铲在相对的两边同进掏挖土台的下部。当掏挖的宽度与底板的宽度相符时，在两边装上底板。在上底板前，应预先在底板两端各钉两条铁皮，然后先将底板的一头顶在箱板上，垫好木墩，另一头用油千斤顶顶起，使底板与上台底部紧贴。钉好铁皮，撤下千斤顶，支好支墩。两边底板钉好后即可继续向内掏底，要注意每次掏挖的宽度应与底板的宽度一致，不可多掏。在上底板前如发现底土有脱落或松动，要用蒲包等物填塞好后再装底板。底板之间的距离一般为10-15cm，如土质疏松，可适当加密。底板全部钉好后，即可钉装上板，钉装上板前，上台应满一层蒲包片。上板一般2块到4块，其方向应与底板成垂直交叉，如需多次吊运，上板应钉成井字形。
    5、大树的吊运
    大树的吊运工作也是大树移植中的重要环节之一。吊运的成功与否，直接影响到树木的成活、施工的质量以及树形的美观等。
    （1）起重机吊运法
    目前我国常用的是汽车起重机，它是一种自行式全回转、起重机构安装在通用或特制的汽车底盘上的起重机。起重机构所用动力，一般由汽车发动机提供。其优点是机动灵活，行动方便，装车简捷。
    木箱包装吊运时，用两根7.5-10mm的钢索将木箱两头围起，钢索放在距木板顶端20-30cm的地方（约为木板长度的1/5），把4个绳头结在一起，挂在起重机的吊钩上，并在吊钩和树干之间系一根绳索，使树木不致被拉倒，还要在树干上系1-2根绳索，以便在起运时用人力来控制树木的位置，以便于不损伤树冠，有利于起重机工作，在树干上束绳索处，必须垫上柔软材料，以免损伤树皮。
    吊运软材料包装的或带冻土球的树木时，为了防止钢索损坏包装的材料，最好用粗麻绳。因为钢丝绳容易勒坏土球。先将双股绳的一头留出1m多长结扣固定，再将双股绳分开，捆在土球的由上向下3/5的位置上绑紧，然后将大绳的两头扣在吊钩上，在绳与土球接触处用木块垫起；轻轻起吊后，再用脖绳套在树干下部，也扣在吊钩上即可起吊。这些工作做好后，再开动起重机就可将树木吊起装车。
    （3）运输
树木装进汽车时，使树冠向着汽车尾部，土块靠近司机室，树干包上柔软材料放在木架可竹架上，用软绳扎紧，上块下垫一块木衬垫，然后用木板将土球夹住或用绳子将土球缚紧于车厢两侧。通常一辆汽车只装一株树，在运输前，应先进行行车道路的调查，以免中途遇故障无法通过，行车路线一般都是城市划定的运输路线，应了解其路面宽度、路面质量、横架空线、桥梁及其负荷情况、人流量等等，行车过程中押运员应站在车厢尾一面检查运输途中土球绑扎是否松动、树冠是否扫地、左右是否影响其它车辆及行人，同进要手持长竿，不时挑开横架空线，以免发生危险。
    6、大树的定植
    将大树轻轻地斜吊放置到早已准备好的种植穴内，撤除缠扎树冠的绳子，并以人工配合机械，将树干立起扶正，初步支撑。树木立起后，要仔细审视树形和环境的关系，转动和调查整树冠的方向，使树姿和周围环境相配合，并应尽量地符合原来的朝向。然后，撤除土球外包扎的绳包或箱板，争层填土分层筑实，把土球全埋入地下。在树下周围的地面上，也要做出拦水围堰。最后，要灌一次透水。
    7、定植后的养护
   定植大树以后必须进行养护工作，应采取下列措施：

支撑树干：刚栽上的大树特别容易歪倒，要设立支架，把树牢固地支撑起来，确保大树不会歪斜。

浇水：养护期中，要注意浇水。在夏天，要多对地面和树冠喷洒清水，增加环境温度，降低蒸腾作用。

施肥：移植后第一年秋天，就应当施一次追肥。第二年早春和秋季，也至少要施肥2-3次。

生长素处理：为了促进根系生长，可在浇灌的水中加入0.02%的生长素，使根系提早生长健全。

包裹树干：为了保持树干温度，减少树皮蒸腾的水分，要对树干进行包裹。盛夏，为降低蒸腾量，也可在树冠周围搭荫棚或挂草帘。裹干时可用浸湿的草绳从树基往上密密地缠绕树干，一直缠裹到主干顶部。接着，再将调制的粘土泥浆厚厚地糊满草绳子裹着的树干。以后，可经常用喷雾器为树干喷水保温。

九、苗木的养护管理

(一)、草坪的管养

草坪一级管养的标准是目的草种生长旺盛，呈勃勃生机，草坪整齐雅观，四季常绿，覆盖率达 98%以上，杂草率低于 3%，无坑洼和积水，

l、生长势：生长势强，生长量超过该草种该规格的平均年生长量，生机勃勃，叶色浓绿，无枯黄叶。 
2、修剪：考虑季节特点和草种的生长发育特性，使草的高度一致，边缘整齐。高度控制在：台湾草 5厘米以下，大叶油草、假俭草、沿阶草10厘米以下。 
3、灌溉、施肥：根据草坪植物的生长需要加强淋水和施肥，保证肥水充足，肥料的施用方法和用量科学，防止过量或不均匀引起肥伤。在雨水缺少的季节，每天的淋水量稍大于该草种该规格的蒸腾量，使含水量保持在：砂土为 3 -6%，砂壤土为 6 -12%，壤土为 12 -23%。需水量大的植物，其土壤含水量一般要求砂土为 4 .5-6%，砂壤土为9 -12%，壤土为 18 -23%，粘土为 22 -23%：需水量少且不耐涝的植物，其土壤含水量控制在：砂土为 3-4.5%，砂壤土为 6 -9%，壤土为 12 -18%，粘土为 21-22%。特别在 10 -2月份要勤淋水多施肥，适当进行根外追肥，使草坪保持优良的长势度过干旱的秋、冬季。

4、除杂草：经常除杂草，使纯草坪和混合草坪的目的草种纯度达97%，新接管的绿地要求半年内达标。 

5、填平坑洼：及时填平坑洼，使草坪内无坑洼积水，平整雅观。 
6、补植：对被破坏或其它原因引起死亡的草坪植物应及时补植，使草坪保持完整，无裸露地。补植要补与原草坪相同的草种，适当密植，补植后加强保养，保证一个月内覆盖率达98%。 
7、病虫害防治：及时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心管养，使植物增强抗病虫能力，经常检查，早发现早处理。采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响植物生长。尽量采用生物防治的办法，以减少对环境的污染。用化学方法防治时，一般在晚上进行喷药；药物、用量及对环境的影响，要符合环保的要求和标准，发生病虫害最严重的危害率在 5%以下。 

(二)、灌木和花卉管养

灌木和花卉一级管养的标准是生长旺盛，花繁叶茂，造型美观修剪工艺精细，植物造型具有艺术感和创意，产出精品。 

1、生长势：生长势强，生长量达到该种类该规格的平均年生长量；树叶健壮，枝多叶茂，叶色鲜艳，下部不光秃，无枯枝残叶，植株基本整齐，花卉适时开花，花多色艳，常年开花植物一年四季鲜花盛开，花坛轮廓完美，无残缺，绿篱无断层。 

2、修剪：考虑每种植物的生长发育特点，既造型美观又能适时开花，花多色艳：花灌木和草本花卉在花芽分化前进行修剪，以免将花芽剪除，花谢后及时剪掉残花老枝，常年开花植物要有目的地培养花枝，使四季有花。绿篱和花坛整形效果要与周围协调，增强园林美化效果，精雕细刻，产出精品。 

3、灌溉、施肥：根据植物的生长和开花特性进行合理灌溉和施肥。在雨水缺少的季节，每天的淋水量要稍大于该种类该规格的蒸腾量，使含水量保持在：砂土为 3-6%，砂壤土为 6-10%，壤土为12-23%，粘土为22-23%。需水量大的植物，其土壤含水量一般要求砂土为个 4.5-6%，砂壤土为9-12%，壤土为 18-23%，粘土为 22-23%；需水量少且不耐涝的植物，其土壤含水量控制在：砂土为3.0-4.5%，砂壤土为 6-9%，壤土为12-18%，粘土为21-22%。一般在每年春、秋季重点施肥 2-3次，勒杜鹃等花灌木要适当控水，以促进花芽分化，花芽分化后必须适当追施磷、钾肥以使花多色艳花期长。肥料不能裸露，可采用埋施或水施等不同方法。埋施要先挖穴或开沟，施肥后要回填土、踏实、淋足水、找平。一般可结合除草松土进行施肥。 

4、除杂草：经常除杂草和松土，除杂松土要保护根系，不能伤根及造成根系裸露，更不能造成黄土裸露。 

5、补植、改植：及时清理死苗，一周内补植同原来的种类并力求规格与原来植株接近，以保证优良的景观效果。补植要按照种植规范进行，施足基肥并加强淋水等保养措施，保证成活率达98%以上。对已呈老化或明显与环境不协调的灌木和花卉及时进行改植。 

6、病虫害防治：及时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心管养，使植物增强抗病虫能力，经常检查，早发现早处理。采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响植物生长。尽量采用生物防治的办法，以减少对环境的污染，用化学方法防治时，喷药一般要在晚上进行，药物、用量及对环境的影响，要符合环保的要求和标准。发生病虫害，最严重的危害率在5%以下。 

(三)、乔木管养

乔木一级管养的标准是生长旺盛，枝叶健壮，树形美观。行道树下缘线整齐，修剪适度，干直冠美，无死树缺株，无枯枝残叶，景观效果优良。
1、生长势：生长势强，生长量超过该树种该规格平均年生长量：枝多叶茂，叶色鲜艳，无枯枝残叶。 

2、修剪：考虑每种树的生长特点如萌芽期、花期等，出棕榈科植物外，其它乔木一般在叶芽和花芽分化前进行修剪，避免把叶芽和花芽剪掉，使花乔木花繁叶茂，乔木整形效果要与周围环境协调，以增强园林美化效果，行道树修剪要保证树冠完整美观，主侧枝分布均匀和数量适宜，内膛不空又通风透光，并根据不同路段情况确定下缘线高度和树冠体量，树高一般控制在 10-17米之间，注意不能影响高压线、路灯和交通指示牌；单位附属绿地内种植的树木的枝叶伸向城市公共道路或他人物业范围内的，要及时修剪；修剪时按操作规程进行，尽量减小伤口，剪口要平，不能留有树钉；荫枝、下垂枝、下缘线下的萌蘖枝和干枯枝叶要及时剪除。 

3、灌溉、施肥：根据不同生长季节的天气情况、不同植物种类和不同树龄适当淋水，并要求在每年的春、秋季重点施肥 2-3次。施肥量根据树木的种类和生长情况而定，种植三年以内的乔木和树穴有植被的乔木要适当增加施肥量和次数。肥料要埋施，先打穴或开沟。施肥后要回填土、踏实、淋足水，找平，切忌肥料裸露。乔木施肥穴的规格一般为 30×30×40厘米，挖沟的规格为 30×40厘米。挖穴或开沟的位置一般是树冠外缘的投线影（行道树除外）每株树挖对称的两穴或四穴。 

4、补植、改植：及时清理死树，要求在两周内补植回原来的树种并力求规格与原有的植株接近；以保证优良的景观效果。补植要按照树木种植规范进行，施足基肥并加强淋水等保养措施，保证成活率达95%以上，对已呈老化或明显与环境不协调的灌木和花卉及时进行改植。

第十二章  管网工程
（一）管网工程技术规范
1、雨污水管材和管件应具有质量检验部门的质量合格证，并应有明显的标志

表明生产厂家和规格。包装上应标有批号、生产日期和检验代号，品牌应符合

建设单位的要求，严禁将室内薄壁 UPVC 排水管用于室外排水工程，严禁将排

水管材用于室外电气工程。

2、所有管材和管件应是同一厂家的配套的产品，不得采用不配套的产品。

3、进场的原材料和预制构件要有出厂合格证，其质量必须符合设计要求。对

原材料要按规定进行抽检，质量符合要求后才能用于施工。同时要进行沙浆、

砼配合比试验，以便在监理工程师确认后用于施工生产。

4、必须严格按经测绘单位认可的成果实施管线定位放线，做好标识，

并对定位标识做好保护措施。

5、必须依据管线综合图，确定管道开挖方法和开挖顺序，宜遵循由深到浅的

施工顺序，开挖管沟。

6、各种管沟的垫层和基础厚度、管道标高（用水准仪测定和控制标高）必须

符合设计和施工规范要求。垫层宜采用砂垫层，必要时铺设细石砼做基础；管

沟底部应是原土层或夯实的回填土，管底不得有尖硬的物体、块石等。

7、各种管道的检查井坐标、井底标高必须符合设计要求，检查井基础钢筋必

须按设计要求铺设到位，钢筋规格、间距、数量符合设计要求，检查井的规格

大小、井筒深度、壁厚必须按设计和国标图集要求砌筑，砌体座浆饱满，内外

壁粉刷到位，固定铁爬梯按国标图集要求设置，严禁将检查井砌筑在配套管线

上。

8、各管道的连接方式走向必须符合设计及施工规范要求。管道穿越主体、管

道穿路套管间应预留适当空间，防止建筑或道路沉降压断管道。

9、管道连接完成后，必须进行隐蔽验收。有要求试验的(排水管道要求做灌水

试验)，必须按规范进行试验，将试验结果填写在《隐蔽工程验收记录》上，

隐蔽工程全部验收合格后，方可覆土隐蔽施工。

10、各管沟回填材料与施工方法必须符合设计和施工规范要求，土方回填后、

道路垫层施工前应组织管道试验，确保管道不漏水。

11、严格控制回填土的含水量，不得回填淤泥、有机物及冻土，,沟槽回填应

从管道、检查井等构筑物两侧同时对称回填，确保管道及构筑物不产生位移，

必要时可采取限位措施。每层松铺厚度不能超过 30cm，严格按“填三打二”

的原则进行质量控制，在管顶以上 0.4m 范围内不得用夯实机具夯实。

12、雨季施工时，应尽可能缩短开槽长度，且成槽快、回填快，并采取防泡槽

措施。一旦发生泡槽，应将受泡的软化土层清除，换填砂石或中粗砂。

13、管道基础的埋深低于建（构）筑物基础底面时，管道不得敷设在建（构）

筑物基础下地基扩散角受压区范围内。

14、管道安装前，土方必须回填并压实到位，严禁架空敷设，严禁在松土层敷

设管道。

15、管沟定位和管沟底标高及坡度应符合设计要求，每个接口处或三通处都必

须设置 1200 混凝土支墩固定。

16、相邻管线之间的水平净距应符合规范要求，不宜小于施工及维护要求的开

槽宽度及设置阀门井等附属构筑物要求的宽度，饮用水管道不得敷设在排水管

道和污水管道下面。

17、检查井青条石砌筑按丁顺相间的方法安砌，上下错缝；砌筑沙浆应满铺满

挤，水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度符合规范规定，并不得有竖向通缝，安砌后

的接缝沙浆凝结硬化期间应加强养护，并不得受外力碰撞或震动。

18、砌筑检查井的预留支管应随砌随安，预留管的直径、方向、标高应满足设

计要求，管与井壁衔接处应严密。检查井接入圆管的管口应与井内壁平齐。

19、检查井梯踏步安装：砌筑井内的梯踏步应随砌随安，第一个爬梯为滑水槽

踏步石上 500mm 安装，其余爬梯为纵向间距 250mm，横向间距 300mm 安装，踏

步安装后，在砌筑沙浆或砼未达到规定抗压强度前不得踩踏。

20、检查井砌筑至设计高程后，设置在车行道和铺砌路面的检查井，施工完毕

后其井盖及盖座，井座和盖座均采用其面与路面齐平；设置在绿化带的支管检

查井井盖可高出地面 0.05m。

21、检查井周边回填：回填前检查井的勾缝及防渗已完成并符合质量要求，经

监理工程师检查验收；检查井回填采用人工分层对称回填方法进行，其分层厚

度为 25cm 左右，人工摊铺捡平后用小型夯实机械夯实，直至与检查井表面平

齐。
1、施工准备

在施工前，给水材料及配件已进场，管沟土方机械已进场，给水安装工人已进场就绪。

2、测量放样

把施工图纸的要求直接布置到地面上。对于管道系统应确定干管的轴线位置，弯头、三通、四通及洒水栓的位置和管槽的深度。

3、管槽土方开挖

根据施工员放出的白灰线样，采用人工管槽开挖，开挖深度为0.5M，宽度为0.4M，垂直放坡。需经监理工程师隐藏验收方可进行水管安装。

在便于施工的前提下管槽尽量挖得窄些，只是在接头处为一较大的坑，这样管子承受的压力较小，土方量也小。管槽底面要挖平，以减少不均匀沉陷。基坑管槽开挖后最好立即浇筑基础铺设管道，以免长期敞开造成坍方和风化底土，影响施工质量及增加土方工作量。

4、给水管安装

1 ) 在水管安装前，先在槽底回填一层松散、不含石块的细土，回填厚度为10㎝。

2）下料：按照现场实际情况绘制加工草图，然后探寻图的尺寸切断管子，切口应与管子中心线成90度，以保证断口平整，同时用钢锉刀把管子插口处外棱锉成15～30度坡口，坡口厚度宜为管壁厚度1/3~1/2，长度约为3㎜，坡口完成后用电工刀将断口内外的飞刺刮除，擦清残屑。

3）安装：安装前应将管子先插入承接口约3/4深度，能够吻合后，才用干布将承接口内侧和管子插口端外侧需要粘接部分的水份、灰尘擦拭干净。然后，涂上粘接剂粘接。

5、检测及隐蔽验收

给水管安装完后，采用电动活塞压力泵加压至试验压力下稳压15分钟，然后降至工作压力下，检查管壁及各连接处均无渗漏才合格。

6、冲洗：

1）、管网冲洗所采用的排放管道，应与可靠的排水系统连接，并应保证排放畅通和安全，排水管道的截面面积不应小于被冲洗管道截面面积的60%。

2）、管网冲洗的水流速度不宜小于3m/s，出其流量不宜小于表6-7《水冲洗流量》的规定，当施工现场冲洗流量不能满足要求时，应按系统的设计流量进行冲洗，或采用水压气动冲洗法进行冲洗。

表A、水冲洗流量

	管道公称直径（mm）
	300
	250
	200
	150
	125
	100
	80
	65
	50
	40

	冲洗流量L/s
	220
	154
	98
	56
	38
	25
	15
	10
	6
	4


考虑到实际施工中，往往满足不了3m/s冲洗流速的条件，故作了较灵活的规定，要求其冲洗结果必须符合规定。

3）、冲洗应连续进行，当出口处水的颜色、透明度与入口入水基本一致时，冲洗方可结束。管网冲洗的水流方向应与使用时管网的水流方向一致。

管网冲洗结束后，应将管网内的水排除干净，必要时可采用压缩空气进行吹干。系统冲洗合格后，及时将存水排净，有利于保护冲洗成果；如系统需经长时间投入使用，即应用压缩空气将其管壁吹干，并加以封闭。

7、试压：

1）、管道试压前，应根据图纸要求和规范规定编制施工方案报监理工程师批准。

2）、试压管道的长度不宜大于1km。

3）、试压管段要封以试压堵板，堵板应有足够的强度，试压过程中堵板与管身的接头不能漏水。

4）、注水前，应对临时支墩、水源、排水出路、水堵板后背、支顶、管路连接、防逆、放气、放水及试压的仪器及设备进行检查，检查结果报监理工程师核批。

5）、串水管路应安装止回阀，以防管内压力下降时，水倒灌污染水源。

6）、将开口部分全部封闭，竖管用堵头封闭，逐段进行试压。试压的压力应比工作压力大一倍，保持这种压力10-20分钟，各接头不应有漏水，如发现漏水应及时修补。

8、管沟回填：

1）、UPVC管安装后，通过监理隐蔽验收后，在水管的上层10cm周围范围内回填砂垫层，以保护水管，最后回填种植土，回填土采用人工压实。

2）、沟槽回填所用材料，应按图纸要求和监理工程师指示制备。

3）、回填物应分层摊铺，分层夯实，每层夯实厚度不得超过20-30cm，压实度应达到80%以上。

4）、回填前应先排除积水，并应保护管道防腐层和接口不受损坏。

5）、回填前应分两个步骤进行：管道两侧及管顶0.5m处应先填筑，接口处应予留出，待水压试验后，管道安装合乎要求再填筑其余部分。

6）、管道两侧和井室四周应同时、分层对称、回填夯实，以防管道单向填筑而移位。

9、砖井砌筑

    根据放样把排水沟、砖井位置用白灰撒出土方开挖范围，然后人工开挖到设计深度。排水沟、砖井截面尺寸应符合设计要求，砖砌体采用水泥砂浆，要求强度达到设计要求，砌筑砂浆要求饱满。排水沟、砖井用预制盖板封口。

10、喷头安装

1）、安装喷头应在系统试压，冲洗合格后进行。

2）、喷头安装时宜采用专用的弯头、三通。

3）、喷头安装，不得对喷头进行拆装、改动，并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。

4）、喷头安装应使用专用扳手，严禁利用喷头的框架施拧；喷头受损，应使用规格、型号相同的喷头进行更换。

11、控制系统的安装及调试

1）、绿化喷灌工程的控制系统包括分控箱、电磁阀及电线、电缆等三部分，应严格按照图纸中规定的品牌、制备有关的材料、设备。

2）、控制系统安装完毕后，应报监理工程师进行调试验收。
第十三章 道路工程

（一）市政及道路工程技术规范

1、塘渣块石的粒径和含量、三渣的配合比及含水量必须符合设计规范要

求。要求三渣材料生产厂家提供许可证及材料的试验报告。

2、对市政道路基准点（包括导线点、水准点）进行必须进行测量复核。

各导线点坐标、水准点高程复核应完成一个往返闭合，并形成测量复核成

果统计表，与测绘院提供的成果表进行比较，超出允许偏差的，应将测量

复核成果报请测绘院复核和认可。

3、承包单位必须严格按经测绘单位认可的成果实施道路定位放线，做好

标识，并对定位标识做好保护措施。

4、土质路基原地面以下的墓穴、井洞、树根必须清理，并分层回填压实。

5、路基挖土必须按设计断面自上而下开挖，不得乱挖、超挖、严禁掏洞

取土。

6、弃土应及时清运，不得乱堆乱放。

7、冰冻地区处理局部翻浆时，不得乱填石块或碎砖等骨料，应将翻浆的

土挖出，使用与原来土质相同、含水量适中的土或砂、砂砾、石灰土回填。

8、地下水位较高或土质湿软地段的路基的压实度达不到规定时，应上报

处理方案，经监理、建设、设计单位认可后才能进行施工。可采用晾晒、

换土、石灰处理、设置砂垫层、砂桩等措施。

9、复核路基持力层的土质，对不符合要求的土质（如淤泥、腐植土及有

机物质等）要求进行换填土，测定路基标高是否满足设计要求，否则要按

设计标高平整到位。

10、路基填土不得使用腐植土、生活垃圾土、淤泥、冻土块和盐渍土。不

得含草、树根等杂物，粒径超过 30cm 的土石块应打碎。

11、路基穿过水网和水稻田地段时，应抽干积水，清除淤泥和腐植土，压

实基底后方可填筑。

12、填土路基必须根据设计断面分层填筑压实。其分层最大厚度必须与压

实机具功能相适应，一般不超过 30cm，且务必保留一定的自然沉降周期。

13、填筑路堤宜采用水平分层填筑法施工，即按照横断面全宽分成水平层

次，逐层填压密实，填筑时应先填路中，逐渐填至路边，原地面不平时，

应从低处开始填筑。

14、土质变化较大地区，应分层取土，分层填筑，防止混杂；地下水位较

高地区，取土坑应设集水井，随时抽干井中地下水，以降低土的含水量。

路基处于地下水位较高与湿软地区，应设隔离层。

15、土质路基施工中必须做好排水、基底处理、边坡防护和土的压实工作。

16、特殊路基施工必须采用相应特殊方式处理，如杂填土、盐渍土、膨胀

土、湿陷性黄土路基以及石质路基。

17、箱涵、管涵顶面填土厚度必须大于 30cm 方可上压路机。

18、箱涵、管道沟槽、检查井、雨水口周围的回填土应在对称的两侧或四

周同时均匀分层回填压（夯）实；填土材料宜采用砂砾等透水性材料或石

灰土。

19、检查管道铺设后的路基填筑平整度、标高是否符合设计及施工规范要

求。

20、承包单位必须做路基密实度试验，并提交密实度实验报告，试验合格

后方可进入下一道工序（即道路结构层）施工

21、道路面层施工前必须复核路基标高，复查、疏通各管线通畅情况，特

别要认真复查排水和通信管道，如有管道在土方回填过程中压扁或压断，

必须及时修复，以免造成更大的返工和浪费。

22、施工时必须设置预控铺设标高，并复核铺设厚度是否符合设计要求。

23、道路结构稳定层压实方法及压实后的标高、平整度、路拱必须设计及

施工规范要求。

24、道路结构稳定层铺设不得存在弹簧现象，否则要求重新铺设。

25、三渣层铺设完成后，养护期必须达到规范要求，期间必须封闭养护，

道路基层必须按要求浇水养护。

26、养护期满必须进行路基试验，如密实度试验、弯沉试验等，并提交试

验合格报告。

27、施工时必须有道路面层预控厚度必须符合设计要求，顶标高、路面排

水坡度符合设计要求。

28、道路面层施工机械必须符合规范要求。

29、混凝土面层施工前必须经监理单位、建设单位复测道路稳定层的标高。

30、平整道路稳定层，确保混凝土路面层的厚度符合设计要求，做好道路

面层标高控制线或控制点，做好路面层厚度标记。

31、模板应采用钢模板，弯道等非标准部位以及小型工程也可采用木模板。

32、模板应无损伤，有足够的强度，内侧和顶、底面均应光洁、平整、顺

直，局部变形不得大于 3mm，振捣时模板横向最大挠曲应小于 4mm，高

度应与混凝土路面层厚度一致，误差不超过±2mm。

33、摊铺和振捣：对于半干硬性现场拌制的混凝土一次摊铺容许达到的混

凝土路面板最大板厚度为 22～24cm；塑性的商品混凝土一次摊铺的最大

厚度为 26cm；超过一次摊铺的最大厚度时，应分两次摊铺和振捣，两层

铺筑的间隔时间不得超过 30min，下层厚度宜为路面厚度的 3/5；每次混凝

土的摊铺、振捣、整平、抹面应连续施工，如需中断，应设施工缝，其位

置应在设计规定的接缝位置；振捣时，可用平板式振捣器或插入式振捣器。

34、接缝施工时，纵缝槽宜在混凝土硬化后用锯缝机锯切；也可以在浇筑

过程中埋人接缝板，待混凝土初凝后拔出即形成缝槽。

35、锯缝时，混凝土应达到 5～10Mpa 强度后方可进行，也可由现场试锯

确定。

36、横缩缝宜在混凝土硬结后锯成；锯缝必须及时，在夏季施工时，宜每

隔 3～4 块板先锯一条，然后补齐；也允许每隔 3～4 块板先压一条缩缝，

以防止混凝土板未锯先裂。

37、横胀缝应与路中心线成 90°，缝壁必须竖直，缝隙宽度一致，缝中不

得连浆，缝隙下部设胀缝板，上部灌封缝料；胀缝板应事先预制，常用的

有油浸纤维板(或软木板)、海绵橡胶泡沫板等；预制胀缝板嵌入前，应使

缝壁洁净干燥，胀缝板与缝壁紧密结合。

38、水泥混凝土路面面层混凝土浇筑后，当混凝土终凝前必须用人工或机

械将其表面抹平；当采用机械抹光时，其机械上安装圆盘，即可进行粗光;

安装细抹叶片，即可进行精光。

39、在已硬结的路面上，用锯槽机将路面锯成深 5～6mm、宽 2～3mm、

间距 20mm 的小横槽做防滑措施。

40、养护：混凝土板做面完毕应及时进行养护，使混凝土中拌合料有良好

的水化、水解强度发育条件以及防止收缩裂缝的产生；要求在混凝土抹面

2h 后，表面有一定强度，用湿麻袋、草垫或塑料薄膜，或者 20～30mm 厚

的湿砂覆盖于混凝土表面以及混凝土板边侧；在规定的养生期间，每天应

均匀洒水数次，使其保持潮湿状态。

41、道路侧、平石及人行道板的规格、几何尺寸必须符合设计要求，道路

平、侧石的生产质量必须符合设计要求，如果是混凝土预制平、侧石则必

须保证强度。

42、平、侧石的铺设标高须符合设计要求。

43、平、侧石坐浆密实、稳固，整体顺直、不错牙，接缝均匀，填缝饱满，

相邻块缝宽均匀一致。平，侧石安装必须对缝一致，转角部分过渡必须采

用均匀分割平石及侧石进行处理。严禁使用破角破边材料。

为保证交付时沥青面层效果，如甲方需要，沥青浇筑可采用二次浇筑碾压

方式，首次，进行沥青粗粒碾压，待交付前，二次进场进行二次面层细颗

粒沥青碾压。
44、人行道板与侧石顶面接顺，人行道纵横缝宽均匀，缝口填塞密实、饱

满，表面无翘动、空鼓、凹陷，安装平整，人行道板色彩均匀、棱角整齐、

无脱皮现象。

45、 道路路基施工完成后必须进行做相关质量试验。

46、配套管线敷设完成后，要核对施工图，检查管线是否有遗漏，特别是

排水管的排水接口不得遗漏，同时对管线要做好成品保护措施，严禁在已

经敷设配套管线路段随意采用机械开挖土方，确实需要开挖施工时，需与

配套管线施工单位协调，确定配套管线的具体定位后实施开挖，同时需安

排专人指挥。

47、道路稳定层施工需经各配套管线施工单位会签确认无遗留管线后方可

实施。

48、道路稳定层和道路面层要确保足够的养护时间（一般约为 14～2ld），

要封闭养护，在养护期内，严禁车辆进入
（二）稳定层

1、施工准备

水泥稳定层试验段

试验段的目的是为大面积施工提供可靠数据，验证施工方案是否合理、施工设备是否满足施工要求，以及一次施工段长度的适应性，以保证工程质量。水泥稳定层采用运输车运输，摊铺机摊铺。在试验段开始前14天，向监理工程师提交不同的试验段方案请监理工程师批准。通过试验段确定水泥稳定砂砾施工的压实系数、压实遍数、碾压组合等数据。试验结果经监理工程师批准后，作为正式施工的控制依据。

2、准备下承层

在铺筑基层前，将下承层表面清扫干净，按照施工技术规范质量要求进行验收。验收合格后才能进行下道工序施工。

3、施工测量

施工前恢复中线，在路基两侧设高程指示桩，每10米设一桩。测定摊铺松铺高度并挂钢丝线，作为摊铺机行走基准线。

4、混合料的运输

混合料的运输采用自卸车运输，在运输过程中尽量避免中途停车和颠簸，确保混合料不产生离析。根据现场的温度，还要考虑混合料有无必要加盖篷布，以防水分损失。

5、混合料的摊铺

拌和好的混合料要尽快送到施工现场，并按经试验路段确定的松铺厚度进行均匀摊铺，摊铺时摊铺机要保持匀速行驶，不宜间断，以避免出现波浪并减少施工缝的数量。试验人员要随时检测成品料的配比和水泥的剂量，及时反馈到拌合厂，现场施工人员要随时抽查摊铺机的松铺厚度及消除粗细集料离析现象。如果发现粗集料成窝应及时铲除，并补以合格的新拌混合料，然后进行整体碾压，严禁用薄层贴补。摊铺机通过走钢丝的方法，控制标高。为了避免由于基准钢丝绳的垂度影响路面基层的平整度，钢支柱的间距不应大于10米，并用紧线器拉紧，同时防止现场作业人员扰动钢丝绳，以免造成摊铺面的波动。要求在摊铺前后及时进行高程、纵坡、横坡的检查，发现问题及时处理。对于摊铺机不能到达的部位，采用人工摊铺。

6、接缝的处置：用摊铺机摊铺混合料时，中间不宜中断，如果中断的时间超过2小时，应设置横向接缝。在新铺段铺筑前，应将前施工段未压实部分全部挖除，以虚铺厚度为准进行新混合料的摊铺。

7、切缝：切缝分为粗切和精切，粗切宜早进行。精切应在基层强度达到设计强度后进行。切缝质量满足招标文件和精细化施工质量要求。

8、混合料的压实

混合料摊铺成型，含水量等于或略大于最佳含水量时，进行压实。

初压：用光轮压路机进行稳压1遍。

复压：用振动压路机振压3遍。

终压：在复压后紧接终压，先用光轮压路机碾压2遍，以保证平整度。

碾压应遵循先轻后重，先慢后快的原则，并控制好各碾压阶段压路机行进速度，直线段由两侧路肩向中心碾压；平曲线段，由内侧路肩向外侧路肩碾压。碾压时，轮迹应重叠1/2轮，严禁压路机在已完成或正在碾压的路段上“调头”和急刹车。压实后的基层表面应平整、无轮迹、无隆起，横、纵断面正确。路肩土在相应基层施工前提前人工培筑，与相应基层同步碾压。碾压时，两侧边缘部分多压2-3遍，碾压过程中若混合料过干时应适当洒水。若有“弹簧、松散、起皮”等现象，用人工挖除、换填新混合料并重新压实。 

9、养生

每一段碾压完成，各项指标经自检合格并通过监理验收后，采用“双层养护”（一层草帘子，一层养生毯），采用水车侧喷养生，养生期不少于7天。养生期间要始终保持结构层表面湿润，禁止施工车辆通行，特殊地段应采取覆盖石屑等保护措施。待强度达到要求后再进行上层结构层的施工。

9、水泥稳定砂砾施工注意事项

水泥稳定砂砾从加水拌和到碾压完毕必须在水泥初凝时间内完成；禁止在已完成的或正在碾压的路段上调头和急刹车；施工接缝在碾压段末端压成斜坡，接缝时将此工作缝切成垂直于路面及路中心线的横向断面，再进行下一施工段的摊铺及碾压；夏季施工时要避开光照强烈、气温高的时段；碾压时，尽量缩短碾压段落的的长度，缩短碾压时间，安排专人跟机进行离析料处理，现场碾压完毕，各项指标经监理验收合格后，及时对验收合格的工作面进行覆盖，切实保证基层强度稳步增长。

（三）路面

1、准备工作

（1）施工复测:对桩位置、水准点基点桩及其他测量资料进行复测,对控制桩进行加固。

2、混凝土配合比

（1）将计划用于每一处机械化施工和小型配套机具施工的混凝土路面的水泥、碎(砾)石、砂、外加剂等材料，在用于工程之前5天，委托中心试验室按有关规定的标准方法要求进行原材料试验和混合料组成配合比设计，配合比设计应包括混凝土弯拉和抗压强度、集料级配要求、水灰比、稠度、水泥用量、质量控制等细节。

（2）及时将配合比设计报告单和总说明报送监理工程师认可。混凝土配合比设计经批准后，立即进行试拌。

3、抽样检验

按有关规范要求频率做抽样检验，制作抗压和弯拉试件各二组，分别作7天、28天的抗压、弯拉强度试验。

4、混凝土浇筑

（1）基层准备：

1)在铺筑水泥混凝土面层前，应将基层上的浮石、杂物、尘土等全部清除，保持表面整洁，并整理排水设施。

2)基层如有车辙、松软及其他不符规定要求的部位。均应翻挖、清除，并以同类混合料填补，其压实厚度不得小于8cm，重新整型、碾压，并符合密实度的要求。

（2）施工机械准备：

根据工程规模、施工质量和进度要求，配置合适的施工机械，其技术性能应满足混凝土路面施工的要求。并应将工地配置的各种施工机械的名称、机型、规格、数量等，列表报监理工程师认可。

（3）模板：

1)模板以九夹板材料制成，并配有合适的装置以保证模板连接牢固可靠，使在浇注混凝土时能经受捣实和饰面设备的冲击和振动。

2)模板安装应顺直，无扭曲；相邻应平头锁接方式紧密联接，不得漏浆；模板接缝在任何方向都应不能活动。模板高度应与混凝土路面厚度相同，误差为+0,-5mm。

3)用于胀缝和施工缝的模板，根据传力杆和拉杆的设计位置放样钻孔。

4)模板在整个长度完全紧压在基层上，并正确地按完成后的路面边缘要求的坡度和纵向安置。

5)模板要彻底清扫干净，并在每次浇注混凝土之前涂隔离剂。

（4）钢筋设置：

钢筋网片、角隅钢筋、边缘钢筋的安设，均要符合有关规范的规定。

（5）混凝土运输：

1)混凝土的运输符合规范要求。

2)混凝土混合料从拌和机出料后至浇注完毕的允许最长时间，由试验室根据水泥初凝时间及施工气温确定，并报监理工程师认可。

(6)混凝土摊铺：

1)混凝土混合料摊铺前，对模板的间距、高度、润滑、支撑稳固情况，以及钢筋、传力杆、拉杆安装位置进行全面检查。

2)混凝土采用批准的摊铺机具进行摊铺，摊铺连续进行，如因任何原因发生中途停工，应按监理工程师指示设置施工缝。

3)拌好后的混凝土，用插入式振捣器沿模板各表面在模板整个长度内及所有胀缝装置两边加以充分振捣。振捣器不许接触接缝装置及边模，并不得触及钢筋网、传力杆和拉杆，在任一位置上，振捣时间不宜小于规范要求，再用平板振捣器振捣。然后用振动整平梁振动整平，振动梁应平行移动，往返振平2—3遍。

(7)表面修整：

1)混凝土摊铺、捣实、刮平作业完成后，用批准的修整设备进一步整平，使混凝土表面达到要求的横坡度和平整度。

2)修整作业时，不得在混凝土表面洒水。

3)接缝和混凝土表面不规则处的人工修整作业，在监理工程师认可的工作上进行，工作不得支承在尚未达到要求强度的混凝土上。

4)修整作业在混凝土仍保持塑性和具有和易性的时候进行，以确保从混凝土表面上清除水分和浮浆。在表面低洼处，严禁洒水、撒干水泥，必须以新拌制的混凝土填补与修整。

(8)接缝：

1)纵缝：

按图纸设置纵向施工缝。纵向施工缝采用平缝加拉杆型，并按图纸的要求设置拉杆，拉杆采用螺纹钢，设置在板厚的中间，平行于板面，并与缝壁垂直。在半幅面板完成后，在缝壁涂刷沥青，但不得污染拉杆。

2)横胀缝：

①按图纸要求的型式设置胀缝，胀缝与路面中心线垂直，缝壁必须垂直，相邻道路的胀缝设在同一横断面上，缝隙宽度应一致。胀缝下部设置胀缝板，上部浇灌填缝料。缝隙内任何处均不准塞有混凝土和其他杂物。

②胀缝传力杆活动端，可设在缝的一端，亦可交错设置。传力杆活动端的套筒由金属或塑料制成，套筒的内径与传力杆之间的最大间隙为1.5mm，能使传力杆自由活动，传力杆的滑动端要涂上油脂或润滑剂，以防止传力杆与混凝土粘结在一起。

③传力杆与套筒端部空隙部分填塞沥青麻絮。

④传力杆的固定装置设置方法报请监理工程师认可，固定后的传力杆必须平行于路面中心线，混凝土浇注时严禁组装件位移。

3)横缩缝：

①缩缝的形式、尺寸、间距应按图纸的规定要求设置。

②锯缝用混凝土锯缝机切割，锯缝时间根据使用水泥类型、气候条件来决定，一般在混凝土强度达到1～1.5MPa时锯缝为宜，每条的锯缝作业必须一次完成。缝内的粉料和杂物彻底清除。

③当缘石与混凝土路面整体施工时，接缝应延伸到缘石上面5cm。

4)横向施工缝：

①每天工作结束或当浇注工序中断超过30分钟时，则应设置垂直于路中线的平接施工缝。

②施工缝的位置尽可能与胀缝或缩缝相吻合，设在胀缝处按胀缝形式施工。  

③按设计要求设传力杆或拉杆，传力杆或拉杆必须与路中心线平行并垂直缝壁。

④采用平缝加传力杆形式时。传力杆长度的一半锚固于混凝土中，另一半涂油脂或润滑剂，允许活动；采用平缝加拉杆形式时，两端锚固。

⑤铺筑邻板时，对已浇注混凝土面板的缝壁应涂沥青，但不得污染拉杆或传力杆。

(9)拆模、养生和封缝：

1)拆模：

①在混凝土强度达到设计强度的有关规范要求时进行拆模，并取得监理工程师同意。

②拆模后，任何蜂窝、麻面及板边的损坏应予整修，并及时将横向胀缝沿混凝土面板边缘通开至全部深度。

2)养生：

水泥砼路面割缝完成后即可进行保温养护，采用土工布浸湿后覆盖浇水养护，每天洒水次数根据气候而定，水泥砼面层一般养护期为14～21天，气温低时适当延长。养护期间禁止车辆运行，在达到设计强度后方可开放交通。

3)封缝：

①混凝土面板中所有接缝缝槽均按设计图纸的要求和部位用填缝料封缝。

②接缝缝槽要求干燥、无尘土、无混凝土碎屑或其他杂物。

③填缝料要按照生产厂推荐的方法加热和灌缝；填缝料与混凝土缝壁粘附紧密不渗水。

④填缝料应由槽底部灌填至路表面，深度大于2.5cm的缝槽最少分二层填缝，每层厚度大致相等。

⑤灌缝作业在高温季节使填缝料灌至路表面齐平，在低温季节则稍低于路表面。

⑥填缝随工程的进度，使在开放交通前，填缝料要有充分时间的硬结。

(10)质量控制：

1)施工过程中混凝土混合料按规范要求检验混凝土的抗压与弯拉强度，以及混合料中各种组成材料用量的允许偏差。并按规范中有关规定，评定混凝土合格强度。

2)外观上路面侧石直顺、曲线圆滑，接缝填筑饱满密实。

第四篇  合理化建议（第十四章）

第十四章  合理化建议

（1）合理安排施工衔接顺序和施工流向，减少施工工序间的相互干扰影响。在技术方案上应做到经济、安全、实用、可行，通过经济指标选择可行的方案，制定可行的工艺流程。

（2）施工前根据企业定额编制工程的施工预算，作为成本控制工程中积极使用新技术、新工艺，保证工程质量提高工效，合理选择材料供应及外加协作单位，做到有比较下的择优采购。

（3）对生产班组的任务安排，必须签发施工任务单和限 额领料单，并向生产班组进行技术交底，任务完成后，根据回收的任务单和限料单结算，按照结算内容支付报酬和奖金。

（4）建立材料消耗台帐，实现资源的中间控制。

（5）应用成本与进度同步跟踪的方法控制分部分项工程成本。

（6）做好成本事前计划，事中控制，事后核算工作。

（7）项目经理部应坚持按照增收节支、全面控制、责权利相结合的原则，用目标管理方法对实际施工成本的发生过程进行有效控制。

（8）项目经理部应建立以项目经理为中心的成本控制体系，按内部各岗位和作业层进行成本目标分解，明确各管理人员和作业层成本责任、权限及相互关系。

（9）加强项目部的管理工作，做到精心组织，精心施工。

（10）在施工过程中加强对各施工工序的管理，严把质量关，做到成功率高，合格率高直至优良率高，减少不必要的浪费。

（11）加强职工成本管理意识，组织节约成本的竞赛评比活动，用经济杠杆节约成本，创造效益，在职工中形成自觉节约成本，维护企业效益的风气，做到互相监督。

（12）加强管理，做好限额用料，减少二次搬运。

（13）加快施工进度，节约工期成本。

（14）加强对机电设备和周转材料和维护保养，以延长使用寿命，提高周转率。

（15）在施工过程进行严格的管理，形成系统的管理网络，发挥每个人的积极作用，遵照少投入多生产的原则，挖掘最大的潜力，努力降低工程成本。

（16）施工过程中项目成本的核算，以每月为一核算期，在月末进行。核算对象应按单位工程划分，并与施工项目管理责任目标成本的界定范围相一致。项目成本核算应坚持施工形象进度、施工产值统计、实际成本归集“三同步”的原则。

第五篇   工程项目各项管理策划

第十五章  工程质量管理策划

1.5. 第一节  质量目标
1.1施工质量达到《园林工程质量检验评定标准》。
1.2施工质量必须符合设计要求和现行国家及地方有关规范、标准。工程质量等级以政府质监部门评定为准，达不到合格等级标准，将自费进行返工，工期不予顺延。
1．3 5.
积极配合世茂集团、华中区域等组织的质量检查，针对世茂集团每月第三方评估（在建、交付、维保）检查必须全力以赴，保证每次检查分数在集团检查标段排名进度前15%。
1.4.所有园建面层施工时，使用边角齐全规整、面层色泽、纹路相同的材料，边缝整齐划一，达到规范及设计要求。
1.5.所有乔木在发包人工程师到产地号苗后，方可起挖，土球直径不低于胸径6-8倍；乔木运输、种植过程中，如有损伤，愿意接受发包人拒收或要求更换同等规格的乔木要求。 

1.6.申请当期工程款项前，现场如有苗木枯萎、死亡或失去树形，须在请款前3个工作日内更换，否则，当期请款中不予计算此项苗木。
1.7.申请当期工程款项时，必须提供当期分项工程质量评定资料、实测实量资料作为支付凭证。如未能提交合格资料的，发包人有权不予支付当期工程款项。

1.8.设有专职测量人员，必须持证上岗，配备必须的测量仪器，严格执行仪器保管和仪器检验制度，确保仪器的完好和精度，不致因仪器问题而产生测量误差，导致重大质量事故。
1.9.严格按规范及设计要求进行施工，分项工程大面积施工前，必须进行标准段样板施工，监理及发包人现场工程师确认后方可继续推进。
总之，我单位将科学管理、精心施工，合理制定工程进度计划，严格按照国家及市有关安全操作规程施工，坚决杜绝事故发生。在施工过程中严格按照规范精心施工，争取各工序均达到优良，创造一个全优工程。

第二节  质量保证体系

一、我司已全面推行国家相关质量标准，在该工程施工中，按照国家相关质量标准的全部要素组织施工，公司建立以总工程师为首的质量监督检查组织机构，横向包括各职能机构，纵向包括工程处、项目部直至施工班组，形成质量管理网络，项目建立以项目经理为总负责，项目质量工程师中间控制，项目质检员基层检查的管理系统，对工程质量进行全过程、全方位、全员的控制。

质量保证体系框图

二、严格执行各项规章制度

１、推行施工现场工程组织管理总负责人技术管理工作责任制，用严谨的科学态度和认真的工作作风严格要求自己。正确贯彻执行党和国家的各项技术政策，科学地组织各项技术工作，建立正常的工程技术秩序，把技术管理工作的重点集中放到提高工程质量，缩短建设工期和提高经济效益的具体技术工作业务上。

２、建立健全各级技术责任制，正确划分各级技术管理工作的权限，使每位工程技术人员各有专职、各司其事，有职，有权、有责。以充分发挥每一位工程技术人员的工作积极性和创造性，为本工程建设发挥应有的骨干作用。

３、建立施工组织设计的施工方案审查制度，工程开工前，将我单位技术主管部门批准的单位工程施工组织设计报送监理工程师审核。对于重大或关键部位的施工，以及新技术新材料的使用，我施工单位提前一周提出具体的施工方案、施工技术保证措施，以及新技术新材料的试验，鉴定证明材料呈报监理主管工程师审批。

４、建立健全技术复核制度，在认真组织进行施工图会审和技术交底的基础上，进一步强化对关键部位和影响工程全局的技术工作的复核。工程施工过程，除按质量标准规定的复查、检查内容进行严格的复查、检查外，在重点工序施工前，必须对关键的检查项目进行严格的复核。如道路中线坐标的水准高程；桩梁的定位轴线、标高；基础的土质、位置、标高、尺寸；梁、板、柱砼模板的尺寸、位置、标高，以及预埋件（管）和预留孔的位置；现浇砼的配合比和钢材、水泥的试验成果资料：特殊项目大样图的形状、尺寸；以及其它需要复核的项目。杜绝重大差错事故的发生。

５、坚持“三检”制度。即每道工序完成后，首先由作业班组提出自检，再由施工员项目经理组织有关施工人员、质检员、技术员进行互检和交接检。隐蔽工程在做好“三检制”的基础上，请监理工程师审核并签证认可。

６、坚持“三级”检查制度。公司每月对项目工程质量全面检查一次，工程处对项目的工程质量检查一次。检查中严格执行有关规范和标准，对在检查中发现的不合格项，提出不合格报告，限期纠正，并进行跟踪验证。

7、对于工程施工过程出现的质量事故，一经发现，组织力量，严肃进行处理，事故的处理均由质量监理工程师负责全权组织。对于质量的处理，绝不允许心慈手软，必须按照事故原因不查清不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过和没有防护措施不放过的“三不放过”原则，认真处理，防患于未然。

1.6. 第三节  管理措施
1、各级管理人员、工程技术人员和质检人员，必须对工程量严格要求，一丝不苟的执行施工规范、操作规程和质量验收标准。 

2、领导和技术人员对工程的关键部位要跟班作业，严格把关，发现问题，及时解决。 

3、对技术复杂、施工要求高的施工部位，除必须认真进行技术交底外，还要现场指导，先做样板，再全面展开施工作业。 

4、实行全面质量管理，成立主要分项的QC小组并认真开展活动，对存在的质量问题，制定整改措施，并抓好落实。 

5、明确各级质量责任制，做到责任落实到人。 

6、实行优质有奖，劣质受罚，质量和经济利益挂钩，保证质量目标的实现。 

7、在施工过程中不断的组织定期和不定期的质量检查评比，不断发现和处理施工操作中存在的质量问题，不断提高施工质量水平。 

8、建立施工现场的例会制度，通过工程例会，经常掌握生产动态，解决施工中存在的质量问题，确保施工生产的顺利进行。项目经理每周召开一次工程质量分析会议及质量意识教育会议。总结上周施工过程中的质量情况，对类似质量问题出现的原因进行分析并提出整改措施，并对下周施工过程中可能出现的质量问题先进行交底，防止质量问题的产生。 

9、技术负责人专职负责质量检查，工程技术人员应经常定时检查各作业层的质量情况，能以真实的数据反映当天的质量情况，并作详细的记录。

1.7. 第四节  工程质量的具体要求
1、认真熟悉图纸，搞好图纸会审，施工前处理好设计和技术上的有关问题，在此基础上，项目技术负责人向施工班组做好技术交底工作。交底采用书面交底和口头交底相结合的方式进行，以书面交底为主。 

2、做好测量放线工作，所有测量仪器按期校核，保管完好，保证作业状态优良。设置专门的测量放线小组，指定测量负责人。每次测量放线完毕后，技术负责人必须组织复核。维护好现场所有的测量标桩或标志，如有损伤立即校验复补。 

3、工程所用材料把好三关，即材质关、检验关和计量关，特别是钢材和水泥等主要材料，除必须要有出厂合格证外，还必须按批量取样送检，合格后方可使用，对已通过检验和未通过检验的材料严格分开堆放，作出标识，防止误用，材料堆放应保证必须的条件，防止由于堆放不当而使材料受损严重。 

4、完善工程技术档案资料的管理，项目设计专人负责此项工作，工程竣工后，由项目经理部提供完整的资料交付生产技术科管理，归档，作为竣工资料交付。

5、进行经常性的质量意识教育，在全体员工中树立坚定的质量第一和信誉第一的观念。树立必须是严格操作作出质量而不仅仅是靠质量检查的思想。 

6、经常组织技术人员，各班组成员参观邻近先进单位的施工现场，吸收先进的质量管理体系及施工方法，不断提高工程的质量。 

7、密切与甲方、监理、监督和设计部门的联系，自觉接受管理，不断改进服务质量。

第十六章  安全、文明、和谐、绿色施工管理策划

安全、文明施工已成为整个工程施工过程中重要一环。本工程要求高，工期紧。做好安全、文明施工这方面工作，对整个工程的社会效益与经济效益影响深远。我公司将加大投入，建立制度，完善职责，勤检查落实，把安全、文明施工纳入整个施工管理过程中。若我单位中标，我们有信心实现安全文明施工事故为零。

一、施工安全管理

安全生产是关系到职工的生命和国家财产不受损失的大事，在施工过程中必须认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，严格执行国家和有关部门的有关政策和法规。

(一)建立安全生产管理网络及明确安全职责

1、本工程建立以分管经理领导、项目经理具体负责的安全生产管理网络。


   安全生产管理网络图

2、各部门岗位职责

(1)单位总经理和主管生产的副总安全生产职责
①认真贯彻执行国家和政府部门制定的劳动保护安全生产政策、法令和规章制度。

②制定安全生产工作规划和安全生产责任制，拟订安全生产的奖惩办法，建立和不断完善安全生产管理制度。

③定期分析安全生产情况，及时研究解决安全生产问题，并且定期向上级报告安全生产情况和措施。

④审批劳动保护技术计划，并组织实施。

⑤定期组织安全检查，积极开展安全竞赛活动。

⑥对职工进行安全、遵章守纪及劳动保护法制教育，领导和督促各级部门及广大职工做好本职范围内的安全工作。

⑦主持现场重大伤亡事故的调查处理，拟订并落实整改措施。

(2)部门经理安全生产职责

①认真执行国家、政府部门和企业的安全生产规章制度。

②坚持管生产必须管安全，以身作则，不违章指挥，积极支持安全专职人员工作。

③针对生产任务特点，制定和实施安全技术措施。

④定期对职工，尤其是特殊工种职工进行安全技术和安全纪律教育。

⑤每月组织安全生产检查，对发生重大事故和险肇事故苗子及时上报，认真分析原因，提出和落实改进措施。认真做好每月安全值班记录。

(3)项目经理安全生产职责

①从真执行各项安全生产规章制度，落实上级制定的安全生产技术措施，加强施工生产坝场管理，搞好文明生产。

②组织工人学习安全技术操作规章和规章制度，坚持交任务的同时交安全要求措施，检查和督促班组安全作业，认真搞好安全生产上岗检查记录。

③正确处理生产和安全的关系，不违章指挥。组织施工人员和班组开展安全活动，认真消除事故隐患，对坚持违章作业的班组必要时可强制停产整顿。

④对生产施工现场搭设的脚手架、井架和安装的电气、机械设备等安全防护装置，组织验收，合格后方能使用。

⑤万一发生工伤事故，立即组织抢救，迅速上报，并保护好现场及参加调查处理。

(4)项目工程师安全生产职责

①本单位劳动保护和安全生产的技术工作负责。

②在组织编制及审批施工组织设计和采用新技术、新工艺、新设备时负责制定定相应的安全技术措施。

③负责提出改善企业劳动条件的项目和措施。

④组织业务部门编制及审查企业劳动保护和安全生产技术措施计划。

⑤编制全操作技术规程和方案，及时主持负责解决生产中的安全技术问题。

⑥审定对职工的安全技术教育计划和教材。

⑦参加重大工伤事故的调查分析，提出技术鉴定意见和技术改进措施。

(5)安全生产部门职责

①贯彻执行国家、政府部门关于安全生产和劳动保护的法规和企业的安全生产制度，做好安全管理和监督检查工作。

②经常深入基层和现场，掌握安全生产情况，指导基层单位安全生产工作，调查研究不安全因素，提出改进措施。

③组织安全生产检查，及时向领导和上级有关部门汇报安全情况。(负责特种作业人员的培训、考核、复审、发证、建档管理工作)

④参加审查施工组织设计和安全技术措施计划，并对贯彻执行情况进行监督检查。

⑤进行工伤事故统计、分析和报告，参加工伤事故的调查和处理。

⑥制止违章指挥和违章作业，遇到严重险情，有权暂停生产，并报告领导处理。

⑦违反安全技术劳动法规的行为，经说明劝阻无效时，有权越级上报。

(6)生产技术组安全生产职责

①合理组织施工和生产，贯彻安全生产规章制度，执行施工组织设计中所规定的安全技术措施，加强现场平面管理，建立文明生产、安全施工的良好秩序。

②严格按照国家安全技术规定、规程和标准，编制设计、施工、工艺等技术文件，提出相应的技术措施，编制安全技术规程。

③编制施工组织设计时必须编制具体的安全技术措施，防止各类不安全因素发生。

④安全设施进行技术鉴定，负责安全技术科研项目及合理化建议项目的研究审核和技术核定。

⑤对企业基本建设和技术改造项目，落实劳动保护和安全设施的措施，并做好三废治理工作。

(7)材料设备组安全生产职责

①确保供应施工生产中安全技术措施所需的物资。

②在采购发放现场使用的安全帽、安全带、救生衣、脚手架、钢管、吊钩、脚手板、扣件等安全设施和配件时，要严格认真检查，质量不合格、证书不合格的不得采购，对损坏的应及时报废更新。

③加强仓库人员教育，执行有关危险品的运输、储存、发放等消防安全方面规定。

④制定企业所有机械设备的安全操作规定和安全管理度。

⑤对一切机电设备包括锅炉、压力容器、电风焊设备、机床、机动车辆、钻机及所有筑路机械等，必须配齐安全防护的保险限位装置和安全措施，并经常检查执行维护、保养制度，确保安全运转。

⑥参加调查处理与设备有关的安全事故，并作出技术鉴定。

(8)班组长安全生产职责(民工班长)

①组织班组安全作业，模范遵守安全生产制度。

②对新工人进行工种安全操作规程、安全合格、班组防护用品使用和预防事故方法、现场落手清、文明生产、遵章守纪安全教育。

③安排生产任务时做好安全技术交底，严格执行本工种安全操作规程，并做好安全上岗记录，有权拒绝违章指挥。

④上工前要对所使用的机具、设备、防护用具及作业环境进行安全检查。发现问题，立即采取整改措施，及时消除事故隐患。

⑤组织班组每周一次活动，开好班前安全生产会，并根据作业环境和作业人员思想、体质、技术状况合理分配生产任务。

⑥万一发生工伤事故，立即抢救，及时报告并保护好现场。

(9)工人(民工)的安全生产职责

①自觉遵守劳动纪律和安全生产规章制度，不违章作业，有权拒绝违章指挥。

②正确使用劳动防护用品的安全防护设施装置，注意爱护保养工具设备。

③参加安全活动，提出改进安全管理，消除事故隐患的建议。

④认真学习，严格执行工种安全操作规程的技术。

(二)建立安全生产操作规程和安全生产制度

1、安全教育及培训制度

(1)新工人三级安全教育

①分单位级安全教育。新进单位的工人必须经过分单位安全部门第一级安全生产教育。

教育内容：

a.安全生产的重大意义。

b.国家安全生产方针、政策、规定。

c.本企业安全生产形势、安全生产规章制度、安全纪律等。

d.本企业历史上发生重大伤亡事故及吸取的教训。

e.防触电、防火、防跨坍、防爆、防落水和事故急救常识。

f.发生事故如何抢救、如何报告、如何保护现场。

②新工人分配到项目经理部和车间后，必须由项目经理部、车间的安全部门进行第二级安全教育。

教育内容：

a.本工程车间生产特点、设备特点及历史事故教训，预防事故的方法等。

b.本工程车间的安全生产制度、规定及安全注意事项等。

c.本工种的安全操作规程、技术操作规定。

d.防护用品发放标准及防护用具、用品使用基本知识。    

③班组安全教育。新工人分配到班组后，由班组长或班组安全员进行第三级安全教育。

教育内容：

a.本班组安全生产历史，安全生产特点，当前安全生产情况，存在问题及教训等。

b.经常工作的地点及环境卫生要求。

c.经常使用的设备、安全装置、工具仪器的使用安全要求及预防事故的方法。

d.班组的安全管理制度和安全活动要求。

e.个人防护用品、用具使用维护知识。

分单位、项目经理部(车间)、班组三级安全教育后实施教育部门和接受教育人员均要签名办妥手续，资料存入安全管理档案。

(2)调换工种的工人安全教育

凡施工现场和车间班组的工人因工作需要变换原工种时，必须由安全部门对其进行调换后的工种安全操作规程和技术规程教育，安全教育、教育资料应办妥签名手续存档。

(3)特种作业人员的安全教育

特种作业是指操作者本人，尤其对他人和周围设施的安全有重大危害因素的作业称特种作业。直接从事特种作业者称特种作业人员。

①特种作业人员必须进行安全教育和安全技术培训，取得培训合格证后，才能持岗操作。

②特种作业人员的安全教育和培训必须由地市劳动局或其指定的单位培训，培训考核合格后上岗操作证必须由地市劳动部门发放。

③特种作业人员取得上岗操作证的特种作作业人员，必须按规定进行复审。

④市政建筑企业的特种作业人员为：电工、焊割工、起重作业工（驾驶、指挥、绑扎）、机动车驾驶员、各种筑路机械驾驶员（挖掘机、压路机、摊铺机、机动反斗车、推土机等）、锅炉工、爆破工、登高架设工等。    

2、安全技术措施计划(执行)制度

(1)安全技术措施计划由各分单位根据实际情况编制，上报单位技术部门。

(2)单位技术部门根据上报的的实际情况进行汇总，交经理办公会议审议。

(3)单位年度安全技术措施经费计划由经理办公会议讨论决定。

(4)安全技术措施计划由单位技术部门组织实施，安全部门负责监督检查落实情况。

(5)单位在组织编制长远规划、年度、季度的生产技术、财务计划时必须同时编制安全技术措施计划(包括改善劳动条件、降低劳动强度、防止伤亡事故、防尘、防毒、防爆、防火及预防职业病)。

(6)安全技术措施计划所需的经费、物资、设备要给予优先考虑，费用必须予以确实保证。    

(7)单位每年从“固定资产更新和技术改造”资金中安排一定资金用于安全技术措施，设立专项台帐，专款专用，不得占用。

(8)积极采用安全生产新技术，进一步改善条件，劳动环境，逐步实现安全、无害作业。

3、安全检查制度规定

(1)安全检查目的

①及时发现总结交流安全生产的好经验，提高安全管理水平。

②发现问题、查出隐患，采取有效措施，堵塞漏洞，把事故消灭在发生之前。

③发动群众参加安全管理。

④及时纠正违章指挥、违章作业的冒险行为。

(2)安全检查内容

①查思想；②查内容；③查制度；④查措施；⑤查隐患；⑥查事故处理(按三不放过规定)。

(3)安全检查分类

①单位每季度进行一次安全生产大检查，以建设部颁发的安全标准化管理规定为主要检查内容，检查组由单位、分单位安全部门等人员组成。

分单位每月一次安全生产检查由分管安全领导带领分单位安全部门及有关部门人员进行，并将检查评分表按月报单位。

工程项目经理部、车间每月二次定期安全检查，由施工员和车间负责人带领安全员、电工、班长等有关人员进行。检查情况评分表除上报分单位或厂部外需记录存档。

②专业性安全检查

专业安全检查由专业技术人员、懂行的安技人员和有关实际操作、维护经验的工人参加的三结合安全检查组。

③季节性安全检查

a.冬季安全检查，主要是防滑、防冻、防坠落、防火灾等。

b.雨季安全检查，主要是电气设备线路的绝缘、管道沟漕是否下沉塌方、排水设施、脚手架、井架防雷保护装置等。

④验收性安全检查，按建设部建筑施工安全检查标准执行。

⑤节前节后安全检查，主要检查思想教育和安全措施落实情况。

⑥班前班后安全检查，是班组安全活动的—个重要内容，班组检查和安全活动情况要记入班组长的上岗记录本内。作为安全管理资料并归档。

4、分项工程和各工种安全技术交底制度

(1)分项分段工程和各工种安全技术交底台帐资料由各项目部施工员、技术员编制，并经项目经理审核后实施。

(2)特殊分项工程和各工种安全技术交底需报请分单位工程技术安全部门审核后实施。

(3)大型特殊分项工程和各工种安全技术交底由分单位工程技术安全部门会同项目部项目经理、施工员、技术员联合进行编制，经分单位分管经理审核后实施，并报单位备案。

(4)重大特殊分项工程和各工种安全技术交底由总工程师主持，单位工程技术部门参与同分单位、项目部共同编制，经单位分管经理审核后实施。    

5、施工现场防火安全管理制度

(1)为加强施工工地现场防火安全管理，确保工程安全，根据“中华人民共和国消防条例”和有关消防管理规定，结合单位情况，特制定本制度。

(2)本制度适用于单位范围的施工现场。

(3)“施工现场实行谁主管，谁负责”原则，必须建立以工地项目部经理为主的义务消防组织和逐级防火安全责任制，健全防火安全管理网络。

(4)施工现场各种材料按施工组织设计平面布置图(场布图)定点堆放。保持通道畅通，易燃易爆物品要按规定存放使用，施工生产中产生易燃物废料要及时消除处理。

(5)施工现场搭设临时设施及各类工棚禁止用可燃材料作屋面、围护、分隔。临时设施按规定每25平方米必须配1只灭火器。

(6)临时设施工棚内禁止使用电炉、煤油炉，禁止动用明火烤火取暖。宿舍工棚非电工不准擅自改变线路、拉线接灯装插座和使用60W以上灯泡。严禁床上吸烟，烟蒂不准丢地上。

(7)严格控制使用电茶壶、电饭煲、电炒锅。确因需用应经工地负责人批准同意有书面手续，并经安全人员检查，在确有安全措施下(专人管理、漏电保护、防火隔离)，方可使用。

(8)施工现场用火必须符合下列要求：

①施工现场焊割作业，必须办理动火审批手续，焊割作业要严格执行“十不焊”规定，焊工须由持特种作业操作证人员担任。焊割作业动火点与氧气、乙炔气瓶距离不小于10米，与易燃易爆物品距离刁；小于30米，气瓶单独存放。各瓶间距不得小于2米，作业使用时，气瓶间距不小于5米。氧气、乙炔气瓶不准在阳光下曝晒。在竖向井道或高空焊割作业，必须有防止焊渣和火星跌落、飞溅的安全措施和必要消防器材，作业结束后操作人员负责检查作业现场。焊割作业场所必须配干粉灭火器。

②施工现场食堂禁止用木柴、煤炭土灶；用液化气灶具时，炊事人员不得随意离开，用火结束应及时关闭总阀。食堂厨房必须配备2只泡沫或干粉灭火器，同时食堂工棚搭设材料必须符合第五条防火要求。

③施工现场木料堆放处，木工制作车间，易燃易爆物品仓库，现场油漆作业场所划为防火禁烟区。防火禁烟区设明显禁烟防火安全警告标志牌，并配置种类合适的灭火器。施工现场木工制作间、木模架设部位，在每天下班前专人负责清理打扫刨花、木屑、碎木料，不在机具、作业现场堆积。停止作业时，木工机具关闸断电箱上锁。

(9)施工现场用电符合下列要求；

①施工现场配备持有有特种作业操作证的专职电工。用电线路、用电设备必须由电工统—安装，并符合建设部JGJ46—88用电规范要求，采用绝缘架空线或两者铺设电缆不得穿过易燃材料堆放处。

②施工现场设总开关箱和分段配电箱(铁壳)；大功率照明灯具应用支架支撑，使用碘钨灯或其他照明灯具必须距可燃构件和可燃物50公分以上。

③电器设备在工作结束后由使用人员及时切断电源，停止工作下班时，电工应负责巡回检查施工现场配电箱，并切断总电源。

(10)施工现场使用易燃易爆物品符合下列要求：

①施工现场临时存放易燃易爆物品应单独设置专库存放，库棚符合第五条防火要求。存放易燃易爆物品不超过三天用量。

②易燃易爆物品存放和使用场所均划为禁烟火区，严禁用火、吸烟，并配置种类合适的灭火器。

(11)建筑施工现场防火管理制度按建筑防火规范进行。

(12)施工现场专职安全人员、兼职消防人员经常巡回检查各施工点、重点防火部位的消防安全，及时纠正阻止违章作业，消除火险隐患，确保工程安全。

(13)施工现场、临时工棚设置的灭火器挂设在取用方便的地方，并定期调换药剂，现场安全人员严格管理，冬季做好防冻工作，不准移作他用。

(三)一些具体的安全措施：

1、现场用电安全技术措施：

(1)施工现场用电必须符合建设工程施工现场供用电安全规范的有关规定，采用三相五线制配电，严禁三相三线制。

(2)施工临时用电的布置按施工平面图规定架空设置，杆子用干燥木和水泥杆子，上设角铁横担，用绝缘架设。

(3)施工用电管理，操作由取得上岗证书的电工担任。并严格按操作规程操作，无特殊情况不准带电作业，正确使用个人劳保用品。

(4)本工程所有机械设备用电一律采用接地保护和现场重接地保护，接地体一律用4×4角铁二根入土深2.5米，间距2.5米，接地电阻不大于4欧姆，并联接入地平线，连接牢固可靠。

(5)配电线一律选用标准箱，挂设高度1.40米，箱前及两侧1米内不准作为工作面，门锁应有效，配电箱应作统一编号，并有检查保养记录卡，每十天为一次，按规定作好重复保护接地。

(6)移动电箱的距离不大于30米，做到一机一闸一保护。井架开关箱一律实行低压36V起动。

(7)下杆箱进线，应设塑料管子作滴水弯，引出线应分清。

(8)单相电气设备照明开关箱，配备单相三线制，插座上方设漏电保护开关，移动电器和灯具一律采用绝缘良好橡皮嵌线，无接头、无损坏、无碾压现象。

(9)各箱内应明显分开“动力”、“照明”单相电器“电焊”等使用插座熔断器。

(10)做好各项防雷工作。

2、现场施工机械的安全技术措施

(1)机械操作人员持单位的操作证上岗，必须严格执行各项操作规程，正确使用个人劳动用品。

(2)搅拌机必须搭设工作棚、操作台，边缘设置排水沟和渗水坑。砼搅拌机的操纵杆要安装保险装置，砂浆机的进料棚应齐全，机械的传动部应有保护装置。

(3)卷扬机要搭设操作棚，绳筒要有保护装置，钢丝绳检查股数磨损程度不超过规定，卷扬机与井架的距离应为绳筒直径的15倍左右，无槽应为20D，安装应牢固，机前有压桩，后有推桩，有可靠的接地保护。井架的弹闸装置，防坠棚、冲顶限位，内外自落门导向滑轮卸料平台门、过道设置、三面包安全网等安全措施必须齐全有效，搭设完毕，必须经单位安全员签字，挂上验收牌和载牌，否则不得使用。

(4)切割器材，采用一机一闸，应设置空气开关作过载保护，三次进线电源接头处用绝缘材料作好防护装置，二次出线使用线鼻子夹紧。

(5)各机械实行例保制度，损坏修理工作有专职机械修理工负责修理。

3、土方工程的施工安全技术

土方施工时，挖土机械应检查完好，无损坏，重点检查工作装置，行走机构，各部分安全防护装置，液压传动部件和电气装置等，挖掘机反铲作业时，挖掘时履带作业面边缘至少要保持1米的安全距离，经汽车装卸时，须经汽车司机离开驾驶室后，方可往汽车箱回转装卸，卸土过程中，料斗尽量放低，不得在高空卸土，在放低铲斗或打开底时，不得使铲斗撞击汽车任何部位，挖土过程驾驶员未离开工作面时，不准做回转和行走等动作，铲斗不得铲过深，提升不得过猛，以免使铲斗卷扬机的鼓轴弯折或机身倾覆，铲斗长起时，禁止调节制动器，人工配合挖土修正时，人工距离铲斗应大于3米，挖土机行走时应与沟梁基础等保持足够的安全距离。最小不得小于1.5米，挖土时，在壁杆铲斗的旋转半径内，禁止人员操作或停留。

夜间作业前后照明必须齐全完好，上路行驶时铲斗必须紧锁在运驶的位置上，机上除驾驶室外，其余任何部位均不得装带材料、油料及爆炸物等。

二、文明施工及环境卫生保证措施

文明施工是提高企业信誉并关系到职工和居民的切身利益的大事，一旦中标，我们将严格按“精心施工，科学管理，文明施工”的方针，创建文明工地。以“安全、文明、优质”为目标，确保工程完成。

1、建立创建“文明施工标准化工地”领导小组，创建市级“文明施工标准化工地”，中标后立即制订书面规划及实施细则。

2、健全以分管领导指导、项目经理具体负责的管理网络，增加管理力度。

3、文明施工具体措施

(1)施工现场管理

①在工程正式开工前邀请工程沿线所涉及的单位以及邻近居民开座谈会，征询对文明施工意见与建议，取得他们的谅解、理解和支持。

②为了加强进入现场施工人员文明施工意识，组织学习局颁文明施工条例及有关常识，进行上岗教育，讲职业道德、扬行业新风。

③对进场施工的分队、分包队签订文明施工、保护地下管线协议书，建立健全岗位责任制，把文明施工责任落实到实处，提高全体施工人员文明施工自觉性和责任性。







    

文明施工管理网络图
④施工区域采用隔离墙与社会道路分离，无条件的路段采用统一、连续的护栏隔离，实施全封闭施工。

⑤现场布置合理，材料、物品、机具、土方堆放符合要求。

⑥组建文明施工专业检查小分队对施工现场、环保、疏导交通、护栏的整理及监控通道进行监察，以及排除通道积水及路障，确保平整、畅通、清洁。经常开展适合本工程特点的便民、利民活动。

⑦施工现场场地平整，道路坚实畅通，设排水沟，地下雨污水管及挡墙施工完毕后及时回填平整，清除积土。

⑧现场施工临时水电派专人负责管理，消除长流水、长明灯现象。在当前全市用水紧张的情况下，更应加强节约用水的观念。

⑨施工现场的临时设施严格按施工组织设计确定的施工平面布置搭设或埋设整齐。并在办公及生活设施周围种植绿化，加强环保意识。

按规定挂牌施工，注明工程名称、工程规模、开竣工工期、项目负责人、责任人，公布监督电话，接受社会监督。选择明显位置悬挂“十牌二图一栏”等图表，即：

a.十牌

工程立面效果概况牌

《项目组织管理机构体系》自卫牌

《安全生产十项技术措施》牌

《安全生产六大纪律》牌

《安全生产十个不准》牌

《建筑工人文明“八不”守则》牌

《施工现场职工道德守则》牌

《工地卫生制度》牌

《施工现场防火制度》牌

《百日安全活动记录》牌

b.二图

施工平面布置图

现场卫生包干图

c.一栏

《宣传栏》

(2) 施工区卫生管理

①把施工区和生活区划分成若干段，分段包干，建立责任区。施工现场规定天天打扫，保持整洁卫生，场地平整，各类物品堆放整齐，道路平坦畅通，无堆放物、无散落物，做到无积水、无黑臭、无垃圾、有排水设施，生活垃圾和建筑垃圾分开堆放并及时清运。搞好室内卫生，施工现场地面硬化整洁，外环境中无散露垃圾、杂物、积水和积水容器等“四害”孳生物，物品堆放整齐，无鼠、蟑螂和蚊蝇活动。

②厕所做到水冲，无污垢，无蝇蛆，并有专人保洁。

③清除鼠粪、鼠道、鼠咬痕等鼠迹，并封堵鼠洞。在外环境设置毒鼠屋，并保留毒饵（30－40m2只）；

④建筑用缸、罐、桶等各类小型积水容器采用清除或倒置，大型容器应遮雨放置。

⑤建筑工地积水的洼地、土坑、水泥地、生活污水无法清除时可用生物杀虫剂或缓释剂定期投放灭蚊幼。建筑工地食堂、民工居住地每月用长效杀虫剂进行1次滞留喷洒，在蚊蝇密度高时对外环境定期进行空间喷洒灭蚊蝇。

 (3)生活区卫生管理

①制订职工宿舍卫生管理制度，实行室长负责制，规定一周内每天卫生值日名单，并张贴上墙，做到天天有人打扫，保持室内窗明地净，通风良好。

②规定宿舍内保持清洁卫生，清扫出的垃圾倒在指定的垃圾站堆放，并及时清理。

③宿舍内各类物品应堆放整齐，做到整齐美观。

④生活废水设有污水池，做到卫生区内无污水、无污物，废水不乱倒乱流。

⑤一律禁止使用电炉及其他用电加热器具。

⑥办公室的卫生由办公室全体人员轮流值班，负责打扫，排出值班表。

(4)食堂卫生管理

①工地食堂与外界相通的所有孔洞和下水道、通风孔、排水孔安装1.3×1.3cm防鼠网；房门下沿与地面的缝隙不得大于0.6cm；房门下部60cm处钉镀锌铁皮（不锈钢）。

②食堂须安装完善纱门、纱窗、灭蝇灯等防蝇设施；室内悬挂粘蝇带；室外和其他蝇类栖息频繁处设置捕蝇笼，用新鲜诱饵诱捕成蝇。

③食堂要妥善保管好食物，关紧水龙头，保持室内干净，及时清除垃圾和废弃物。

④生活垃圾、剩余食物要倒入垃圾桶，必须日产日清，并做到加盖和青云密闭；垃圾容器每日彻底冲洗干净，每日用速杀药物喷洒1次。

⑤采购使用的车辆和容器保持清洁卫生，做到生熟分开，防尘、防蝇、防雨、防晒。

⑥建立管理制度，防止食品接触有毒物的不洁物。不采购腐败变质、霉变、生虫、有异味的食物仪器卫生法规定禁止生产经营的食品单位的产品。

⑦储存食品隔墙、离地，做好通风、防潮、防虫、防鼠工作。制售过程中用的刀、案板、盆、碗及盛器、筐、水池、抹布和冰箱等工具严格做到生熟分开。盛放丢弃物容器加盖并及时清运。

⑧炊管人员必须经过体检，持有健康证，在操作时必须穿戴好工作服、发帽、做到“三白”(白衣、白帽、白口罩)，保持清洁整齐，文明操作，不赤背、不光脚、不随地吐痰。集体食堂的选址远离厕所等污染源。

 ⑨如有蟑螂孳生时可选用药笔、毒饵、胶饵、烟炮等。蟑螂密度非常高时可用药物作滞留喷洒。

 (5)厕所卫生管理

①施工现场按规定设置厕所，屋顶墙壁严密，门窗齐全有效，便槽铺设瓷砖，派专人管理。

②制定厕所定期清扫制度，厕所设专人天天冲洗打扫，做到无积垢、垃圾及明显臭味，设有洗手水源。

③制定厕所灭蝇措施：厕所按规定采取冲水措施，定期打药，消灭蝇蛆。

 (6)加强综合治安管理

社会治安综合治理是一项系统工程，涉及到社会的各个领域。每个项目部都应确定治安负责人，施工工地与当地公安等部门联系，签订治安承包责任书，借鉴地方力量，建立治安联防关系，警民携手负责工地所辖范围内的综合治理工作。

①我们的施工现场对财务室按规定要求布置防盗门窗，使用“三保险”门锁，并安装有效的报警器，各房号配足有效的灭火器材。

②现场防范强化自防自管意识，防止人身伤亡事故，防止火灾，防止失窃，作为重点，做到责任明确，人员到位，对仓库设置防盗门专人保管，配足灭火机，现场临时物资堆放设消防设备，并组织人员巡逻，派专人守护。建立义务消防队组织，与当地消防部门挂钩，开展正常性业务知识培训。

(7)基础台帐管理

①根据社会治安综合治理考核细则，建立基础台帐，使动态管理(外业)静态管理(内业)相结合有章可循，有据可查。

②一图、三表、二档、三簿齐全。一图为标明重点要害部位灭火器材的单位平面图；三表为治安情况月报表，月施工现场盗窃案件情况统计表，季度职工违法犯罪统计表；二档为重点人口档，重点要害部位档；三簿为会议记录簿，治安案件、职工违法犯罪登记簿，治安、防火检查登记簿。

③按时完成上级部门下达的各项工作任务，季报、月报及时、准确，按时上报。

 三、环境保护措施

为了防止任何形式的环境污染，我们将采取以下措施：

1.利用安全学习的时间，增加环保条例、知识的宣传，提高全体员工的环保意识，创文明施工良好形象。

2.加强施工现场管理，经常清理施工现场，做到材料堆放整齐。机械设备停放排列有序，对油漆、柴油、汽油等易污染材料应分类入库堆放，废旧材料集中分批处理，不随意丢弃。

3. 生活和生产污水统一排入污水管道，职工生活区设置垃圾箱，派专人打扫卫生，并设立卫生包干区，随时检查监督。

4. 余土及时清理，不乱运乱倒，沟槽开挖时要严禁自卸车输出时滴、漏、撒，且派专人清扫出场车辆轮胎。

5. 对余土承运单位资质、弃土地点进行调查并上报建设单位，办理有关手续，严格在指定地点清倒。

6. 施工前办理好夜间施工许可证、排污许可证等必备手续。

7. 工地应避免夜间施工，如果因施工工艺确需夜间施工的，需获管理部门审批，并要保证噪音控制在55分贝内，且设置由珍珠岩、泡沫铝、铝纤维、微穿孔板及双层安全玻璃等构成的隔声（吸声）屏。

第十七章  组织协调管理策划

第一节  与业主、监理、设计的协调配合措施
一、与业主配合协调
1、严格履行合同管理对工作各项要求，在施工安排上采取相应措施。
2、进场时及时编制具体的施工组织设计与临时平面布置，请业主审批，经审批同意后方可实施。
3、各种原材料进场时及时向业主提交质保单或合格证进行复核。
4、及时邀请业主工程师对施工过程中的隐检与质量进行监督，并服从业主的一切指令，严格工程质量管理。
5、对施工过程中出现的设计变更，及时与业主进行商讨并提出诚恳的意见，征得业主同意后方可按书面更改要求施工。
6、施工过程中积极与业主取得联系，及时处理各类施工中出现的问题。
7、按合同规定的内容和时间编制各项施工报表，按期提交业主与监理。
8、遵守国家和地方有关法令和规定，采取必要措施保护工地、附近环境及河流和公共设施免受因施工引起的污染和损害，维护双方的利益与信誉。
9、及时清理现场和按期撤退人员、设备和剩余材料，确保工程顺利交付使用。
二、与设计单位的协调
1、如果我们中标，我们将主动地与设计方取得联系，进一步按设计意图及工程要求，根据设计图提出我们的施工实施方案。向设计院提出的方案中，包括施工可能出现的各种结构情况，协助设计院完善设计意图。
2、积极进行图纸审查，协助发包方会同设计院，供应商（制造商）提出建议，完善设计内容和设备物资类型。
3、积极参与各配套工程，如：水、电、通讯、市政、污水处理等施工中的协调工作，并与各主管部门取得联系，以确保联动调试的成功和使用功能的兑现。
4、对施工中出现的设计问题积极与设计院取得联系，并办好设计变更手续。
5、积极配合甲方、设计、监理参加大型用料以及暂估价的材料及选型、选材和订货。
6、协助设计解决因种种原因引起的各种尺寸的平衡协调工作。
三、与监理的协调工作
1、在施工全过程中，严格按照经发包方及监理师批准的 “施工组织设计”进行质量管理，在自检及专检的基础上，接受监理师的验收和检查，并按监理要求进行改正。
2、贯彻执行各种质量控制、检查、管理制度等，对工程产品质量负终身责任，因而现场要服从监理师的检查和指导，使监理师的一切指令得到全面执行。
3、所有进入现场使用的成品、半成品、设备、材料、器具均主动向监理师提交产品合格证或质保书。并在监理的监督之下对其进行检查验收或物理、化学试验。
4、严格执行上道工序不合格下道工序不施工的准则，使监理师能顺利开展工作。对可能出现的工作意见不一的情况，遵循“先执行监理的指导后予以磋商统一”的原则，积极维护监理师的权威性。
第二节  各标段、各工种之间的协调配合措施
1、根据施工中进度计划的要求，调查研究各工序间需穿插施工的合理性，使各专业及各工种能够合理地进入施工状态。
2、各专业要按照总平面布置图的要求对所用材料“按图就位”，以便做好施工现场的标准化工作。
3、与各工种各专业负责人签订施工协议，严格按协议来检查落实他们所承担的责任和义务，并按协议中明确的责任，来追究由于扯皮所贻误的工期或经济损失。
4、对各工种、各专业施工人员加强教育，提请他们对产品的保护，做到上道工序对下道工序负责，完工产品对发包方负责，使产品不污、不损。
第三节  与周围居民、单位等公共关系协调
1、深入单位、居民，向他们了解我方施工时对他们的影响情况，对存在的问题进行分析，提出解决方法。
2、落实协调人员，针对问题进行解决，与单位、居民建立共识协议、签约，讲明施工会给单位、居民带来生活和工作上的不利情况，使协调工作得到事先控制。
3、通过工作上的合理安排，尽量避免夜间高噪音的施工作业，使施工作业与单位、居民的正常生活不相矛盾。
4、为了便于接受社会监督，张贴社会监督电话和上级部门投诉电话，合理处理单位、居民提出的意见和投诉，使工地与单位、居民关系融洽。
5、积极开展创“双标化工地”活动，在居民出入口设置警示灯及劝告牌，更好地开展各项工作。
6、积极配合当地公安机关对外来人员的监督管理，外来人员都办理暂住证，教育广大职工遵纪守法，遵章守规。
7、积极收集、学习当地有关法规、文件，及时办理有关事宜，制定工地规章制度。
第十八章  工程质量通病防治专项技术措施
9.1建立质量通病防治领导小组

 针对工程具体施工情况，结合以往施工经验，我公司决定组建以项目经理为核心的质量通病防治领导小组。同时配备专门人员，并邀请业主、监理单位代表参加，共同把质量通病防治工作做好。

9.2常见的质量通病及治理

雨季种树成活率低

通常许多人误以为雨季种树成活率高，其实雨季种树成活率较低，要提高雨季种植成活率：一是要让土球的根系与新土壤充分接触，又要防治土壤板结（不透气）；二是要灌足水。

沟槽边坡塌方

    A、沟槽开挖本着“先深后浅”的原则进行。

    B、沟槽开挖后，如遇暗浜、淤泥质土边坡出现塌方时，在边坡上呈梅花型打入止滑桩，在坡脚用草袋装土堆砌，防止坡脚处水土流失。

    C、开挖按要求放坡，坡上堆土应在上口线5.0m以外。

    D、在河浜等地区开挖沟槽，如出现边坡失稳，除采取上面措施外，另外采用卸荷的措施，保证边坡稳定。

E、选用合适的支护设备保证支护结构的刚度。

F、当井点降水效果不理想时，采取减少每台井点泵拖带井点数量的方式予以解决。

管道基础变形过大

    A、管道基础浇筑，首先条件是沟槽开挖后沟槽排水良好、无积水，槽底的虚土应在铺设碎石或砾石垫层前挖除，避免间隔时间过长。

    B、保持沟槽内无积水。

    C、水泥混凝土拌制应使用机械搅拌，级配准确，控制水灰比。

    D、在雨季浇筑水泥混凝土时，应做好防雨措施。

    E、平基浇筑砼后，根据管材类别、混凝土强度和当时的气温情况适时排管。

    F、混凝土基础浇筑后，根据管材类别、混凝土强度和当时气温情况适时排管。

管道基础标高偏差

    A、业主提供水准点后，要进行闭合复测并经监理认可。

    B、水准仪，事前校验合格后才能使用。

    C、测量人员应提高自身的业务水平，避免读尺或计算错误，严格执行测量放样复核制度。

    D、测放高程的样板，坚持每天复测，样板架设置必须稳固。

    E、对相邻施工段施工，事前应相互校对测量用的水准点，务必达到统一数值，避免双方衔接处发生偏差。

管道接口渗漏

    A、对所采用的管材，必须经过严格检验，符合产品标准。凡不符合标准者不得使用，特别是卸管后，要再检查有无损伤、裂缝，承插口的企口有无缺口，包括管材圆度偏差，发现上述问题应予剔除。

    B、凡采用刚性接口（砂浆或细石混凝土），应对承口和插口用水清洗干净，保持湿润。有毛口处应凿清，使用的砂浆或细石混凝土的配合比，应符合设计规定，并随拌随用，不得超过初凝时间，严禁加水复拌再使用。

    C、排设砼承插管道，承口下部三分之二以上应抹足座灰（砂浆）接口缝隙内砂浆应嵌实，并按设计标准分两次抹浆，最后收水抹光。及时进行湿治养护。

    D、选用的橡胶止水带（密封圈）必须符合规定的物理性能，其质量应符合耐酸、耐碱、耐油以及几何尺寸标准。

    E、铺设管道安放橡胶止水带应谨慎小心，就位正确，橡胶圈表面均匀涂刷中性润滑剂，合拢时两侧应同步拉动，不使扭曲脱槽。遇水膨胀橡胶止水带要按设计要求进行。

9.3预防措施

9.3.1质量通病预防措施应严格执行公司“工程质量预防措施”的相差规定。

9.3.2 质量通病面大量广，危害性大，消除质量通病是提高施工项目质量的关键环节。产生质量通病的原因虽多、涉及面亦广，但究其原因，是参与项目施工的组织者，指挥者和操作者管理质量意识，不讲“认真”二字。其次，消除质量通病，并不是什么高不可攀的要求，办不到的事。只要真正在思想上重视质量，牢固树立“质量第一”的观念，认真遵守施工程序和操作规程；认真贯彻技术责任制；认真坚持质量标准，严格检查，实行层层把关，认真总结产生质量通病的经验教训，采取有效的预防措施；要消除质量通病，是完全可以办到的，对质量通病的防止，同样要在调查的基础上分析其原因，方能达到“对症下药，药到病除”的目的。

9.4质量改进机构

成立项目经理为组长，技术负责为副组长，由施工员、质检员、施工班组长参加，质量改进小组研究质量通病的防治和质量的持续改进。
第十九章  冬季和雨季的施工安排
1.1第一节、雨季施工措施
一、雨季施工措施：
1、对临时道路和排水明沟要经常维修和疏通，以保证排水畅通，特别汛期要有专人和班组进行养护。
2、经常巡视土方边坡的变化，防止塌方伤人。
3、保证排水设备良好，并要有一定的储备，保证暴雨后能在较短的时间内排出积水。
4、回填土施工时，分层回填，排水沟也要跟随其回填高度，分层开挖，回填土表面要有一定的排水坡度。
5挖土分层开挖，施工机械行走路面要有一定的排水坡度，并设置排水沟、集水井，以利排水。
二、季节性施工措施

本工程根据进度安排，施工期将跨越雨季。

1、根据现场地形情况设置场地临时排水沟，并与原有排水系统连通。排水涵管周围也应设置临时排水沟，防止积水浸蚀支撑地基，影响其稳定性。经常派人疏浚临时排水沟，确保排水系充稳固、畅通。

2、临时道路两边挖明沟排水，坡度不小于3‰。

3、机电设备加防雨罩、防雷装置，以免因漏水而损坏设备。做好接地保护，以防漏电伤人。雨后对电气设备进行检查。

4、设备安装避雷装置。接地电阻满足规范规定。大雨过后对基座等进行全面检查，确保物缺陷和松动后方可使用。用电机械设备（如电焊机等）应设防雨棚。大型机械设备（如土方施工设备、起重机等）应停置在路基结实的地方，以保证其安全。

5、加强管理，及时掌握天气预报情况，聘请气象部门人员为气象顾问，随时掌握气象情况。便于采取采措施，做好防雨、防雷工作并做好雨季施工安排。

6、实行分段、分层开挖，按要求放坡、堆土，并预留底层土，设临时集水井、排水沟，并及时分段、分层回填，地下水、雨水均用水泵抽排至就近的排水沟。

7、雨季施工时，应保持现场临时施工通道畅通。现场临时道路路面应平整、不积水，保保证施工车辆顺利通行，且不带泥土路（设专人负责）。

雨天禁止露天焊接作业。
1.2第二节、冬季施工措施
一、冬季准备工作
   １、组织措施
①、进行冬季施工的工程项目，在入冬前应组织专人编制冬季施工方案。编制的原则是：确保工程质量；经济合理，使增加的费用为最少；所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗；确实能缩短工期。冬季施工方案应包括以下内容：施工程序；�施工方法；现场布置；设备、材料、能源、工具的供应计划；�安全防火措施；测温制度和质量检查制度等。方案确定后，�要组织有关人员学习，并向队组进行交底。
  ②、进入冬季施工前，对掺外加剂人员、测温保温人员、�锅炉司炉工和火炉管理人员，应专门组织技术业务培训，�学习本工作范围内的有关知识，明确职责，经考试合格后，方准上岗工作。
  ③、与当地气象台站保持联系，及时接收天气预报，�防止寒流突然袭击。
  ④、安排专人测量施工期间的室外气温，暖棚内气温，�砂浆、砼的温度并作好记录。
   ２、图纸准备
         凡进行冬季施工的工程项目，必须复核施工图纸，�查对其是否能适应冬季施工要求。如与墙体的高厚比，横墙间距有关的结构稳定性,现浇改为预制以及工程结构能否在冷状态下安全过冬等问题，应通过图纸会审解决。
   ３、现场准备
   ①、根据实物工程量提前组织有关机具、�外加剂和保温材料进场。
   ②、搭建加热用的锅炉房、搅拌站，敷设管道，对锅炉进行试火试压，对各种加热的材料、设备要检查其安全可靠性。
   ③、计算变压器容量，接通电源。
   ④、工地的临时供水管道及白灰膏等材料做好保温防冻工作。
   ⑤、做好冬季施工混凝土、砂浆及掺外加剂的试配试验工作，提出施工配合比.   
   ４、安全与防火
   ①、冬季施工时，要采取防滑措施。生活及施工道路、�架子、坡道经常清理积水、积雪、结冰，斜跑道要有可靠的防滑条。
   ②、大雪后必须将架子上的积雪清扫干净，并检查马道平台，如有松动下沉现象，务必及时处理。
   ③、施工时如接触汽源、热水，要防止烫伤；使用氯化钙、�漂白粉时，要防止腐蚀皮肤。
   ④、亚硝酸钠有剧毒，要严加保管，防止发生误食中毒。
   ⑤、现场火源，要加强管理；使用天然气、煤气时，�要防止爆炸；使用焦炭炉、煤炉或天然气、煤气时，应注意通风换气，�防止煤气中毒。
   ⑥、电源开关，控制箱等设施要统一布置，加锁保护，�防止乱拉电线，设专人负责管理，防止漏电触电。
   ⑦、冬季施工中，凡高空作业应系安全带，穿胶底鞋，�防止滑落及高空坠落。    
   ⑧、施工现场水源及消火栓应设标记。
  
   二、�冬季施工措施
（二）、土方工程：
     １、土在冬季，由于遭受冻结，变为坚硬，挖掘困难，施工费用比常温时高，�所以新开工项目的土方及基础工程应尽量抢在冬季施工前完。
    ２、必须进行冬期开挖的土方,要因地制宜地确定经济合理的施工方案和制定切实可行的技术措施，做到挖土快，基础施工快，�回填土快 。
    ３、地基土以覆盖草垫保温为主,对大面积土方开挖应采取翻松表土、耙平法进行防冻，松土深度30-40cm。
    ４、冬期施工期间，若基槽开挖后不能马上进行基础施工，应按设计槽底标高预留300mm余土，边清槽作基础。一般气温0�℃至－10℃覆盖二层草垫，－10℃以下覆盖三至四层草垫。
    ５、准备用于冬期回填的土方应大堆堆放，上覆盖二层草垫，以防冻结。
    ６、土方回填前，应清除基底上的冰雪和保温材料。
    ７、土方回填每层铺土厚度应比常温施工减少20－25％，�预留沉降量比常温施工时适当增加。用人工夯实时，每层铺土厚度不得超过20cm，夯实厚度为10－15c m。
   ８、当用含有冻土块的土料用作填方时，室内的基坑（槽）或管沟不得用含有冻土块的土回填；室外的基坑（槽）或管沟可用含有冻土块的土回填，但冻土块体积不得超过填土总体积的15%，管沟底至管顶0.5m范围内不得用含有冻土块的土回填，冻土块的粒径不得大于15cm，铺填时，冻土块应分散开，并逐层压实。
    10、土方施工应遵循现行规范有关冬期施工的规定。
项目经理部





项目经理





安全管理负责人





技术负责人





机械施工队





工程技术部





质量安全部





试验部





材料部





经营部





机电部





后勤部





办公室





施工班组





轴线放样





机械＋人工挖土





人工修整





垫层施工





注意边坡变化





注意基槽保护





轴线标高控制





验   槽





原土地坪测量、求土方平衡





施工班组人员





测量员





施工员





质量员





安全员





资料员





材料员





项目经理





质量负责人





技术负责人





施工组（组长）





单位安全部门





项目经理





项目工程师





技


术


负


责





机


械


负


责





测量


负


责





安全


负


责





施工班组





质


量


负


责





资料负


责





材料


负


责





项目经理





项目工程师





文明施工负责





设备


负


责





技术


负


责





消防负


责





安


全


负


责





各施工班组










