http://www.fdcsky.net 房商网-海量房地产资料下载
[image: image3.png]FHISHENG



                                                           镇巴县金叶宾馆投标书
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建设项目名称： 镇巴县金叶宾馆消防工程       

投标单位联系人：      赵   威                
投标单位电话：  029-88278925   88545659             
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法定代表人： 汪光胜            （印签）
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一、综合说明：

（一）、投标函
致：汉中龙华工程咨询有限责任公司：

     1、根据你方金叶宾馆消防工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准及其他有关文件后，我方愿意以人民币（大写：             元柒拾玖万元整小写￥79.0万元的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部门。

4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期        日历天内完成并移交全部工程。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方将以投标函提交人民币5000元整做为投标担保。
投 标 人：陕西智胜安全技术有限公司  （盖章）

单位地址：西安市电子一路18号软件公寓B座709     

法定代表人或其委托代理人       （签字或盖章）

邮政编码：710065  电话：029-88278925真：029-88236920

开户银行名称：工行电子工业区分理处
开户银行帐号：3700023209200006005
开户银行地址：西安市电子二路
 开户银行电话：029-88250410     

 日期：二00五年九月三日
（二）、投标承诺

A、我公司在此投标中做出以下郑重承诺：

1. 完全同意招标文件中的所有条款并同时作为合同主要条款。
2. 在工程施工中，保证工程按期、保质、保量完成工程安装及调试服务，施工质量达到合格标准。
3. 工期为120天。
4. 工程保修期为二年，二年内免费为甲方维修及系统运行中所发生的一切故障，保证从接到甲方通知到抵达现场不超过8小时，为甲方提供优质的售后服务。
5. 免费提供技术服务，在工程进场前，技术人员先对工程全套图纸进行交底，提出优化方案，为甲方节约投资。

B、工程手续的承诺

1、 我公司协助办理消防工程审批手续。

2、 我公司负责办理消防工程验收手续。

3、 我公司负责办理消防验收合格证。

4、 提供消防工程施工中的所有齐全资料。
C、工程价格及取费的承诺

1、 设备以最优惠的价格、最好的质量。

2、 以最准确的统计数据来计算工程量，执行2001年《全国统一安、装工程预算定额陕西省价目表》及《陕西省房屋修缮工程、安装工程费用定额》,其中不含养老保险统筹基金，四项保险。该工程取费类别为三类。
3、 设备、主材、辅材、配件都选用符合国家消防标准的，且价格低质量高的。

4、 该工程付款方式:
a、我公司在接到开工指令后，能够科学合理的组织施工，在合同规定的期限内完成并交付甲乙双方共同认可的全部工程量。在甲方资金紧张的情况下，乙方仍按施工进度计划进行，保证工程按期、保质、保量完成。保证消防工程施工和主体工程施工同步进行。合同签订后三日内付合同造价的10%作为预付款。

b、根据当月完成工程量每月付至月进度工程量的70%。

c、系统全部安装完成后，付至工程总价款的85%

d、系统全部安装完成后，由乙方负责通过当地消防部门的验收，并取得消防验收合格证之日起，7日内，甲方扣除3%的质保金，余款一次拨付给乙方。
e、后期付款：质保期满后一个月内，付工程总价款3%。

f、支付方式：银行转账或现金支付。

投标单位（盖章）：              法人代表（签字）

                                  或委托代理人（印签）

  2005年9 月1日

（三）、法人委托书

法人授权委托书

有限公司：
现委托  赵威       参加贵公司组织的 消防工程 招投标活动，全权代表我单位处理招标活动中的一切事宜：

全权代表姓名：   赵威                性别：   男   

年龄：   29                        职务： 市场部副经理 

身份证号码：  6205027801044                        
通信地址：西安市电子一路18号西部电子商城软件公寓B座709室

邮政编码：   710075  

电 话： 029-88278925, 88245956  

传 真：  029-88236920 
单位名称（公章）                法定代表人（签章）：

陕西智胜安全技术有限公司
本授权有效期：2005 年9 月1日至 2005年10月30日

（四）、投标单位简介
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公 司 简 介 



陕西智胜安全技术有限公司，是经陕西省消防局、西安市消防局和西安市建委批准的专门从事消防工程施工、消防物业管理的专业公司。获得陕西省建设厅消防设施工程专业承包贰级资质证书。    
 陕西智胜安全技术有限公司是集消防工程设计与安装、电子监控、楼宇自控、消防检测与维修、消防设备器材销售及相关技术服务为一体，主营：火灾自动报警系统工程、消防联动系统工程、自动灭火系统工程、消防给水系统工程、防排烟及防火分隔系统工程、气体和泡沫灭火系统工程的安装、调试、检测与维修；承接电子监控系统工程、楼宇自动化控制系统工程的安装、调试、检测与维修；消防设备器材产品的总代理与销售；同时提供相关的专业人员培训、技术咨询、售后服务。

公司实有资产总额1000万元，其中固定资产总额420万元，拥有先进的安装施工设备、器具和检测仪器80余台（套）。公司现有职工68人，其中各类专业管理人员10人，具有初中高级技术职称人员20人，技师4人，技工20人。是一个资金雄厚、装备精良、技术全面、管理严谨的综合性施工企业，年综合施工能力3000万元以上。
本公司秉承“质量第一、用户至上”“重信誉、守合同”为企业宗旨，确立“追求行业一流、满足业主期望、建造优质工程、提供满意服务”的企业质量方针，实现“单位工程合格率100%、优良率达60%及以上”、“一次调试合格、一次试运行成功”的企业质量目标。以严谨的科学管理、 优良的工程质量、周到的售后服务，为业主[image: image5.png]FHISHENG



提供使用安全、操作便利、保障可靠的技防工程产品，以此迎得业主的信赖，实现合作双方“双赢”的目标。
     质量是企业生存的基础，智胜人的口号是：高质量取胜、争行业一流。为此，我公司推行“纵到头、横到边”的质量控制网络模式，建立以企业法人为管理者代表、总工程师对工程质量全面负责、项目经理组织实施的质量管理运行体系，严格按照ISO9002国际质量保证体系进行工程全过程规范化管理；实行全员质量管理，从而形成上至企业法人、下至操作员工，人人关注质

量、人人都是质量监督员的质量方针。
    “诚、信、精、实”是本企业的经营理念，本公司将以经营理念的四个字为核心，实现企业高标准起步、高效率运转、高质量取胜的“三高”战略，使公司达到“职责具体化、工作程序化、管理制度化、服务标准化”的管理目标。
     我们郑重承诺：严谨科学管理，建造优质工程，提供满意服务。        
几年来，在各级领导和有关部门的帮助下，公司有了进一步发展。扩大了经营业务范围、提高了施工能力、完善了质量保证体系、加快了科技队伍建设和全面提高了施工服务质量。在此基础上，公司先后承揽了秦地小寨地下商城、教育宾馆、汉中天汉大厦、中铁二十局综合楼、西安瑞祥大厦、西安交通指挥中心等有代表性的工程项目，工程质量优良，运转正常，检测合格率达100%，受到用户好评。 
陕西智胜安全技术有限公司技术力量雄厚，信誉好，工程质量有保证。因此，我公司以诚挚的热情，优良的工程质量和完善的服务与广大客户合作，共建西安美好的明天。
（五）公司人员结构表
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（六）公司组织结构图
公司组织机构示意图













（七）、公司相关资质复印

1企业法人营业执照（复印件）

2、企业消防安装工程施工资质证书（复印件）

3、税务登记证（复印件）
4、质量体系认证书（复印件）
5、单位产品授权书

6、负责本工程的项目经理及技术负责人的职称和施工人员岗位证书（复印件）

二、投标报价

工程结构类型：框架     建筑面积：6260.4m2            层数：地下一层地上12

	单项工程名称
	直接费

(元)
	各种费用
之和(元)
	材料差价(元)
	税  金

(元)
	造价合计(元)
	经济指标

（元/m2）

	预算价合计
	510699.17
	338160.28
	
	19769.93
	868629.38
	138.75

	投标总报价
	
	
	
	
	790000
	126.19

	其中
	
	
	
	
	
	

	土建
	
	
	
	
	
	

	高级装饰
	
	
	
	
	
	

	土方
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	

	给

排

水
	项目费
	
	
	
	
	
	

	
	主材费
	
	
	
	
	
	

	采通暖气
	项目费
	
	
	
	
	
	

	
	主材费
	
	
	
	
	
	

	电

气
	项目费
	
	
	
	
	
	

	
	主材费
	
	
	
	
	
	

	
	项目费
	
	
	
	
	
	

	
	主材费
	
	
	
	
	
	

	
	项目费
	
	
	
	
	
	

	
	主材费
	
	
	
	
	
	

	
	项目费
	
	
	
	
	
	

	
	主材费
	
	
	
	
	
	

	说明：

在以上报价的基础上，最终工程报价为

RMB79.0万元

大写：柒拾玖万元整（本标书完全响应招标文件）




1、预算书
三、投标主材数量及差价

	材料名称
	规格
	数量
	单位
	预算单价（元）
	市场单价（元）
	单价差价（元）
	差价合计（元）

	一、火灾报警系统

	烟感
	SD6800
	155
	套
	388
	388
	
	

	感温
	SD6820(B)
	35
	套
	370
	370
	
	

	手报
	SD6110
	16
	只
	430
	430
	
	

	总线隔离器
	SD6010A
	12
	只
	289
	289
	
	

	消火栓按钮
	SD6110F
	12
	只
	323
	323
	
	

	输入模块
	SD6112
	25
	只
	318
	318
	
	

	控制模块
	SD6113
	30
	只
	448
	448
	
	

	双控制模块
	SD6113D
	2
	只
	698
	698
	
	

	接线端子箱
	SD7027A-20
	12
	只
	290
	290
	
	

	控制器
	SD2200-796
	1
	台
	69000
	69000
	
	

	多线控制盘
	SD2200LK-12
	2
	台
	8300
	8300
	
	

	切换模块
	SD6114LK
	14
	只
	498
	498
	
	

	电话主机
	SD9016
	1
	台
	7800
	7800
	
	

	手提式电话分机
	SD9120
	4
	部
	169
	169
	
	

	电话插孔
	SD9012
	15
	台
	89
	89
	
	

	广播录放盘
	SD8000C
	1
	台
	6900
	6900
	
	

	广播功放盘
	SD8010B
	1
	台
	5800
	5800
	
	

	总线式广播控制模块
	SD8130
	12
	台
	490
	490
	
	

	吸顶式音箱
	SD8012A
	23
	台
	498
	498
	
	

	编码型声光报警器
	SD7022B
	13
	台
	498
	498
	
	

	直流电源
	SD7014A（DW）
	1
	台
	4280
	4280
	
	

	备用电池
	SD7016A
	1
	组
	700
	700
	
	

	电源线干线
	NH-BVR-2*6
	291
	m
	5.84
	5.84
	
	

	铜芯多股绝缘导线
	RVS-2*1.5
	2339
	m
	2.26
	2.26
	
	

	电话线
	RVVP-2*1.0
	969.64
	m
	2.35
	2.35
	
	

	铜芯绝缘导线
	BV-1.5
	945
	m
	1.1
	1.1
	
	

	铜芯多股绝缘导线
	RVS-2*2.5
	583
	m
	2.6
	2.6
	
	

	
	二、消火栓系统

	矩形水箱
	12.4m3
	1
	个
	20000
	20000
	
	

	室内消火栓
	单栓
	38
	套
	1800
	1800
	
	

	室内试验消火栓
	
	1
	套
	1100
	1100
	
	

	消防水泵接合器
	DN100
	2
	套
	2400
	2400
	
	

	消火栓泵
	
	2
	台
	30000
	30000
	
	

	焊接钢管
	DN100
	272.34
	m
	56
	56
	
	

	焊接钢管
	DN65
	61.2
	m
	35
	35
	
	

	取源部件
	
	1
	套
	28
	28
	
	

	型钢
	
	356.16
	kg
	3.3
	3.3
	
	

	软接头
	DN150
	2
	个
	370
	370
	
	

	吸水口
	DN150
	2
	个
	600
	600
	
	

	蝶阀
	DN100
	9
	个
	240
	240
	
	

	闸阀
	DN150
	2
	个
	820
	820
	
	

	闸阀
	DN100
	2
	个
	640
	640
	
	

	可挠式软接头
	DN100
	2
	个
	280
	280
	
	

	自动排气阀
	DN65
	1
	个
	372
	372
	
	

	止回阀
	DN100
	4
	个
	840
	840
	
	

	
	三、自动喷淋系统

	自喷泵
	
	2
	台
	23000
	23000
	
	

	镀锌钢管
	DN25
	1091.81
	m
	13.49
	13.49
	
	

	镀锌钢管
	DN32
	567.12
	m
	17.26
	17.26
	
	

	镀锌钢管
	DN40
	281.52
	m
	20.55
	20.55
	
	

	镀锌钢管
	DN50
	230.52
	m
	26.16
	26.16
	
	

	镀锌钢管
	DN80
	211.14
	m
	45.08
	45.08
	
	

	镀锌钢管
	DN100
	112.2
	个
	132
	132
	
	

	正三通 100
	
	12
	m
	59.81
	59.81
	
	

	弯头  100
	
	24
	个
	90
	90
	
	

	机械四通 100*
	
	4
	个
	181
	181
	
	

	喷头
	直立式
	447.43
	个
	32
	32
	
	

	平焊法兰
	DN100
	2
	片
	44
	44
	
	

	湿式报警装置
	DN100
	1
	套
	2600
	2600
	
	

	消防水泵接合器
	地下式DN100
	2
	套
	2400
	2400
	
	

	蝶阀
	DN80
	12
	个
	520
	520
	
	

	吸水口
	DN100
	2
	个
	600
	600
	
	

	闸阀
	DN100
	2
	个
	640
	640
	
	

	止回阀
	DN100
	2
	个
	840
	840
	
	

	软接头
	DN100
	4
	个
	280
	280
	
	

	过滤器
	DN100
	1
	个
	400
	400
	
	

	信号蝶阀
	DN100
	1
	个
	520
	520
	
	

	水流指示器
	DN80
	12
	个
	540
	540
	
	

	平焊法兰
	DN80
	26
	片
	36
	36
	
	

	型钢
	
	1091.8
	kg
	3.3
	3.3
	
	

	截至阀
	DN25
	18.18
	个
	380
	380
	
	


四、工期和质量

	工程项目
	工程量（m2）
	工程类别
	国家定额工期（天）
	投标合同工期（天）
	质量等级

	镇巴县金叶宾馆消防工程
	
	框架
	
	120天
	合格

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


五、对招标文件及合同条款的承诺及补充意见

如我公司中标，我公司郑重承诺严格按照下列条款执行合同：

(一). 设备及材料交货地点及交货期

1、 交货地点： 汉中市镇巴县金叶宾馆施工现场

2、 交货日期：按合同规定的日期执行

(二).工期：

　　我公司将在满足总体工程进度的前提下合理安排设备材料进场日期。并保证按照施工进度要求保质保量的完成安装和调试、验收工作。不包括前期予埋，总体施工工期为120个日历天。

(三).价格

1、我公司投标书中的设备总价包括设备费、配合费、培训费、包装费、税金及备品配件费等。

2、安装工程费：包括材料费及材料进入工地到竣工验收全过程中所发生的一切费用。其中包括系统安装调试、质检验收等一切费用。

3、运杂费：一次包死在合同总价内，包括从生产厂到施工现场所需的装卸、二次倒运费、运输（含保险费）。

4、本次报价中包括了工程验收费用和招标文件中所提及的其他费用。
5、本着节约成本、降低造价的原则，在保证原有设计功能不变，且符合消防设计和施工验收规范的前提下，报价时我公司对图纸进行了部分优化，主要包括以下几点：

· 镀锌普通钢管代替加厚钢管

· 消火栓管道用焊接钢管代替镀锌钢管
(四)．运输和包装：

根据设备特性，由我公司自行选择运输及包装方式，同时负责设备的完好性，保证最终移交的甲方的是合格的产品。

(五).技术服务

1、设备供货时应提供以下技术资料的原件

ａ、装箱清单

ｂ、设备的合格证及检验报告

ｃ、我公司承诺在整个消防系统施工完毕后，经检测、验收通过移交前，免费为业主培训4-5名消防值班人员。培训内容如下：

ａ、设备的结构原理、电气原理

ｂ、安装使用及维修知识

ｃ、其它必备的知识
　　３、我公司在工程完成后提供全部资料如下：

　　ａ、产品合格证

　　ｂ、安装、使用及维护说明书

　　ｃ、生产厂家营业执照

　　ｄ、3C认证

　　ｅ、国家产品的检验报告

　　ｆ、消防系统图

　　ｇ、消防竣工资料及平面图

　　ｈ、消防管理制度

　　ｉ、提供消防工程基本维修技术。

　　ｊ、提供消防系统操作说明。 
(六)．设备安装、调试、开通：

1、设备安装、调试（包括软、硬件）及开通全部由我公司负责完成。

2、设备安装、调试所需的工具、仪表等均由我公司负责。

3、系统安装、调试完毕后，由我公司形成书面报告，并配合协助业主竣工验收，经当地消防主管部门验收后，达到消防交钥匙工程。

(七).售后服务

售后服务工作是工程项目管理的主要环节，为保证本消防工程始终处于良好的运行状态，我公司特此制定如下售后服务承诺及措施。

1、自验收合格之日起对本工程免费保修24个月。

2、保修期内定期派技术人员回访用户，并对系统进行检查。

3、建立客户档案，负责对该工程定期巡检及设备清洗更新，制定维护计划，做好每次维修记录及向业主提供维护报告。

4、用户系统出现问题后随时与我公司联系，我公司在接到指令后8小时派人赶到现场处理，12小时内解决问题。复杂及疑难问题及时向领导汇报。并在3日内处理完毕。

5、在保修期内如在正长使用情况下系统出现故障，我公司将免费维修或更换。若非正常情况下系统出现故障，我公司将免费进行系统故障的排除。如须更换零部件，将只收成本费。

6、保修期终止后,对该系统终身维护，但需要适当收费。保修期后可根据用户的需求，签定维修保养，并出具检验报告。若出现任何技术问题，及时到现场进行技术服务。

7、我公司技术服务部确立首人负责制，即接到用户维修服务申请的电话、传真等的第一位服务人员，须负责将问题处理完毕决不推委。

8、我公司有义务对贵方人员进行技术培训，以使他们掌握各系统的操作使用，故障排除，设备维护保养等技术。

9、我公司免费对贵方的技术人员进行现场培训，培训人员数量2-3名，时间一周以上。贵方的培训人员应具有高中以上文化程度，最好具备低压维修电工操作上岗证及管道工上岗证。

10、培修计划和范围，按照贵方的要求，由双方共同协商解决。 

(八).质保期

对于本工程保修期，我公司特别承诺：质保期二年。并赠送一年免费维护保养。保修期结束后免费对系统进行一次全面检修、检测，确保甲方单位顺利通过消防部门的验收和年检。

(九).生产周期

    按照招标文件的要求，我公司承诺消防工程的施工工期为120个日历天（包括检测、验收），消防工程施工和主体其他工程同步进行，消防工程施工质量单项达到合格标准。
(十).验收

    1、材料设备进场验收：我公司承诺按照预定工期的安排，设备及材料在建设单位指定的时间到货，并运到施工现场，由我公司、监理单位、总包单位和建设单位四方共同按建筑施工统一验收规范进行开箱验收，核对数量，检查设备的包装、外观质量和原产在情况等，检验无误后，共同签署设备验收单。

2、隐蔽工程验收：验收前书面通知甲方，由甲方代表、监理单位共同进行验收。

3、工程验收：工程安装完毕后，我单位在自检验收合格后，编写竣工报告，报总包单位、监理、建设单位，进行竣工验收，并将通过取得消防合格证为工程验收的最终标准。
4、我公司同意将以下内容作为消防工程验收甲乙双方共同遵守的必备条件

    ａ、合同

ｂ、国家颁发的消防工程施工验收规范及验收标准
· GB50045-95   《高层民用建筑设计防火规范》

· GB50116-98   《火灾自动报警系统设计规范》

· GB50166-92   《火灾自动报警系统施工及验收规范》

· GB4717-93    《火灾报警控制器通用技术条件》

· GB4715-93     《点型烟感火灾探测器技术要求及实验方法》

· GB4716-93    《点型温感火灾探测器技术要求及实验方法》

· GB16806-1997 《消防联动控制设备通用技术条件》

· GBJ16-87     《建筑设计防火规范》
· GB50261-96   《自动喷水灭火系统施工及验收规范》
ｃ、陕西省颁发的有关行业验收规范

ｄ、设计图纸及变更通知书

ｅ、招、投标文件

六、保证工期、质量、安全的主要技术、组织措施

(一)、工期保证措施

A、组织方面保证措施：

A）、公司在人力上配置强有力的项目班子、在物力上对本工程优先安排、在财务上对本工程全力支持，实行专款专用，在业主资金暂时短缺时，保证工程不停工，确保本工程按期完成。

B）、在实行“项目管理”的基础上实行“目标管理，”根据质量目标、安全目标、工期目标实行行之有效的管理，在工程中采用“工序”管理模式，随时随地按国家抽量标准跟综检查，力争一次成优，确保分项工程安期完成。根据施工计划，确保主要工序、关键路线按期或提前完成。

C）、每天安排一次班组交底，总结会，每周组织一次管理班子及各工种间的生产调度会，互相创造施工条件。

B、人力方面保证措施：

A）、组织好劳动安排，根据工作面情况安排足够劳动力，确保下道工序安期或提前进入。

B）、挑选技术水平高、责任心强，思想过硬的技术骨干进入本工地。

C）、提高劳动工效，利用责、权、利互相结合的班组承包制的管理方式，将各分项工程的施工任务责任落实到每一施工人员，将施工质量、施工产值与工人的利益分配相挂钩，提高工人的劳动积极性，确保劳动工效提高30%。

D）、工人全部系本公司在册编制技术工人，不使用本地普工，不受本地农忙季节的影响。

C、物力方面保证措施：

A）、公司及时调配建筑机械和施工材料，在业主及监理方的监督及参与下搞好材料的采购工作，不因材料而影响工程的进度，材料必须是优良品。

B）、加强垂直运输能力，避免因待料停工、窝工、保证多工种同时施工的材料供应。

D、技术方面保证措施：

A）、水电安装工程与其它各分部工程配合穿插作业同步进行，不占用整体工期。

B）、严格按图施工，执行消防规范，配备专业技术人员进入施工现场。

C）、积极推广新材料、新工艺、新技术。

E、其他方面保证措施：

A）、做好安全防护工作，不能因安全因素影响施工进度。

B）、搞好后勤保障工作，执行劳动保护制度，解决好职工的住宿问题，尤其是暑期、雨期施工服务工作要跟上，确保职工精神饱满。

（二）、质量保证措施

1、 开工前施工人员认真熟悉设计文件，参加图纸会审和设计院的技术交底。

2、 根据图纸要求，准备各工种使用的规范、标准图集、国家标准等。

3、 配备经计量部门鉴定合格的检验和试验仪器设备。

4、 材料设备采购必须认定合格供应商，产品名称、规格、型号与图纸相符。一定要有产品合格证、材质保证书。

5、 配备持有专业上岗电工、焊工、管道工、空调工等专业工人。

6、 编制分部、分项、关键部位的作业技术质量和安全作业交底书。

7、 编制全过程的质量管理，从开工、分部分项工程施工、交工与交工后的维修服务在项目质量计划中明确规划责任到人，把产品质量形成的全过程及各个环节和有关因素处于受控状态，做到预防为主，防检结合， 以不断提高各工种施工质量。

8、 认真开展工程质量三检制。施工中要求生产班组熟悉和遵守施工图纸、操作规程、质量标准、技术交底和工序控制点等有关技术文件规定的要求，随时检查贯彻执行情况，保证和提高质量水平。

9、 生产班组应对其操作质量负责，在质量产生、形成的过程中，应认真进行质量自检、互检和上下工序的交接检查。

10、 隐蔽工程验收，需贵单位方或监理方验证，所有验收手续要齐全。管道、电器储备、预埋、设备安装和调试记录，管道调试等检查和试验记录，应有质量保证资料核查表。施工间要搞好质量检查组织工作，工人自检，要对自己施工质量负责，班组互检，要互学互进。

11、 要求小组进行检查，施工队周检查，使本工程质量不断提高，以优良标准竣工。

12、 各工种施工应遵守以下的控制程序：

施工期间要搞好质量检查组织工作，工人自检，要对自己施工质量负责，班组互检，要互学互进，项目部周检，使本工程质量不断提高，以优良标准竣工。

13、 安装工程所使用的材料和产品必须是建设部、陕西省、西安市建委和建材检验所核定的产品及推荐的产品，施工现场材料人员负责对进场材料、设备检查验收，并做好记录。

14、 现场所使用的计量器具，必须是检验有效期内的合格器具，合格工程所设置的仪表，安装前应送检合格。

15、 现场施工员及作业人员必须虚心接受甲方与监理人员、质检部门的监督，有质量问题及时整改。

16、 对甲方分包项目和特殊专业的施工，除积极配合外，发现问题要及时提醒，并协助做好对产品的保护。

质 量 职 责
	     职责
项别
	质  量  职  责

	项目经理
	代表本单位实施本合同段的施工管理工作，对我单位和业主负责，贯彻实施本单位质量方针和质量目标，组织开展质量体系活动，确立项目质量目标，受本单位法定代表委托向顾客作出质量承诺。

	总工程师
	对工程项目质量、施工技术、计量测试等全面技术负责，指导技术人员开展有效的技术管理工作。负责工程 

项目施工方案、施工组织设计、质量计划的组织编写及批准实施。解决工程质量技术难题。负责新技术、新工艺、新设备、新材料及先进科技成果的推广和应用。

	工程部
	负责工程项目施工过程控制，制定施工技术管理办法。负责工程项目施工组织编制、测量管理、技术交底、计量计价、编制竣工资料。组织推广应用新技术。

	保障部
	负责物资、设备的采购和管理工作，负责产品的标识和可追溯性。负责顾客提供产品的控制工作。

	安质部
	根据本单位质量方针和目标，制定质量创优规划，行使质量监察职能，负责产品的标识可追溯性。确保产品在生产、交付及安装各个环节以适当的方式加以标识。

负责检验和实验、不合格品的控制、质量记录的控制工作。负责全面质量管理。

	办公室
	负责制定工程项目的各种管理职责，负责文件和资料的控制工作，负责组织培训工作。


（三）、文明施工等措施

创建文明工地是建筑业两个文明建设一起抓的最佳结合点，也是实现两个根本性转变的突破口，通过创建文明工地，变粗放型管理为集约性管理，实现施工企业安全质量和进度，树立良好的企业形象的工地新貌，提高职工和企业的整体素质，也为文明城市建设增添光彩。

1、 创建文明工地的核心思想是“以人为本”起主要内容是“安全、优质、卫生、环境、爱民”。以人的安全为第一，抓好工地的安全达标工作，建筑生产活动多为露天，高处作业，不安全因素较多，因此，文明工地建设首先是从安全的标准化管理抓起，以安全生产作为基本的要求。

2、 改善工地卫生情况，注意工人的身心健康，建筑工地露天作业多，通常作业环境比较差，办公、生活等临时性设施较为简陋文明工地建设中，不仅创造一个安全的作业条件，减少伤亡事故，还大大改善了作业环境比较差，办公、文明状况，保障了工人的身心健康。施工现场要有严格的分工和个人岗位责任制。

3、 创建文明工地，不但重视物质文明建设，更重视精神文明建设，重视工人培养及其素质提高，在创建文明工地的过程中，不仅仅 使工人掌握一定的劳动技能，还把工地办成培训学样，使他们每一次在工地做工，就受到了一次文明市民、文明职工的培训。

4、 施工现场堆放的成品、材料要整齐，以免影响地区风景。管线、材料、设备等要科学地、合理地堆放在指定地点，保管好，以免倒塌碰坏，尤其消防箱等易变形成品，要轻拿轻放。

5、 施工现场应经常保持有条理，干一层清一层，做到活完场清。

6、 库内物品应分类规格，堆放整齐，保持库内清洁干净。

7、 施工人员在工地不许喝酒、打架、停工等。

8、 现场办公室、工具室、更衣室要经常保持干净、空气清爽，图纸、餐具、衣物等均应摆放整齐有序。

9、 施工现场用电线路：用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全技术规程，严禁任意拉线接电。

10、 设备安装就位后，要加强管理，防止其它施工碰撞、损坏现象发生。总之，要将本工程以“利民、便民、爱民”工程高标准来抓文明施工工作。

（四）、施工安全措施

A、施工生产安全措施

根据本工程工期短的特点，交叉作业易产生不安全因素，所以安全生产管理要在施工过程中正确贯彻“安全为了生产，生产必须安全及预防为主”的方针，认真宣传建设部有关安全规定，坚持安全技术交底制度。采取安全技术措施，在保证安全生产前提下，全面完成施工任务。

（1） 施工前参与本工程施工的全体人员进行安全宣传教育，组织职工学习国务院、市、公司、部颁发安全和生产的《规定》、《条例》和《安全生产操作规程》。建立安全生产责任制。对其小组安全员要加强安全检查，对工人进行安全教育，施工员要对有关重点部位施工的安全文字交底。

（2） 建立安全生产定期检查制度，班组每日检，队里每月检，以自检为主。互查互辅，查思想，查纪律，查隐患，并结合季节特点，重点查防电，防高空坠落，防物体打击等措施落实。

（3） 施工前和施工过程中，要经常对施工现场所有设备进行安全性能检查，未经有关部门验收设备或设施不准使用，不符合安全规定的地方要立即整改完善，并在施工现场设置必须的护栏和警告牌。进入现场要严格遵守现场各项规章制度，必须戴好安全帽。

（4） 安装使用的脚手架，高凳等要先认真检查，看是否绑扎结实，若有问题待处理后才能操作。

（5） 楼板孔洞需用牢固东西盖好，不得随意挪动，避免发生人、物坠落事故。

（6） 现场用电找临设电工，其他人员不准拆接临时电源，用电的设备要按安全用电要求使用。

（7） 氧气瓶，乙抉瓶夏天应注意遮盖，防暴晒。

（8） 小组每星期一次安全活动日，组长应在班前做一次口头安全交底。

（9） 高处施工要踩稳站牢，小件工具装入工具袋内。

（10） 施工机械要按操作规程去做，主要使用的中型工具如冲击电锤、射钉枪、电焊机等操作。操作前按说明书检查核对，无误后方可使用。操作时要精力集中，方法正确。操作后要进行清理加油。

B、消防保卫措施：    

在工程装修安装混合作业期间，有产生火灾的危险性，必须加强消防及保卫措施，本工程要做到以下几点：

（1） 立生产岗位防火责任制，把消防工作做到“五同时”，同计划、同布置、同检查、同总结、同评比。

（2） 严格执行现场防火制度，随着季节、气候工程进度的变化，因地制宜做到“四有”：1、有施工消防安全交底：2、有审批制度：3、有看火员和义务消防组织：4、有消防器材和救火措施。

（3） 对设置的消防水泵，消防给水管道，消防水箱和消防栓等设施。不得任意改装或挪做它用，在施工中如有冲突不得擅自变动。

（4） 进入现场不得随意抽烟，对易燃材料要集中管理，做有标记，小组工具房内不得存放汽油、煤油等燃料。

（5） 电气焊工经常检查使用工具是否漏气、漏电，施焊中除清理周围易燃物外还要设专人负责看火。

（6） 本工程要加强对贵重成品的保护，易盗失的短缺物品放入库内，有专人保管，并安排好进度，及时安装。

（7） 遵守现场所订的各项保卫制度。现场配备安全保卫人员3-5名

七、近年企业实绩

主 要 业 绩 表
	项目名称
	工程地点
	施 工 面 积（m2）
	施工范围
	开工日期

	安康中心医院
	安康市
	16000
	自动报警系统、消火栓系统、自动喷淋系统
	

	安利（中国）西安分公司
	东二环
	5000
	自动报警系统、消火栓系统、

自动喷淋系统、电视监控及报警系统
	2002年1月

	延百东兴购物广场
	
	22000
	自动报警系统、消火栓系统、

自动喷淋系统
	

	汉中天汉大厦
	汉中市北大街
	28000
	自动报警系统、消火栓系统、自动喷淋

系统、电视监控及报警系统
	2002年3月

	安铁分局职工活动中心
	安康市江北大道
	18727
	自动报警系统、消火栓系统、自动喷淋

系统、气体灭火系统
	2002年4月

	秦地小寨地下商城
	长安南路
	4800
	自动报警系统、消火栓系统、自动喷淋系统、

防排烟系统、消防广播系统
	2002年6月

	汉中农电工委
	汉中市
	7000
	自动报警系统、消火栓系统、自动喷淋系统、电视监控及报警系统
	2002年1月

	丰泰大厦
	
	15000
	自动报警系统、消火栓系统、自动喷淋系统、电视监控及报警系统
	2004年2月

	教育宾馆
	莲湖路
	25000
	自动报警系统、消火栓系统、自动喷淋系统、电视监控及报警系统
	2003年7月

	白云宾馆
	太白路
	
	自动报系统、消火栓系统改造、完善、调试
	2003年7月

	临潼世纪金豪
	临潼
	
	自动消防报警系统、消火栓系统
	2003年8月

	武警总队库房
	
	6586.86
	自动报警系统、消火栓系统、给排水系统
	2004年3月

	中铁二十局西安基地综合办公楼、8#住宅楼
	太华路
	50000
	自动报警系统、消火栓系统、自动喷淋系统、

消防广播系统
	2003年5月

	中铁二十局9#楼
	太华路
	15000
	自动报警系统、消火栓系统、自动喷淋系统、

消防广播系统
	2004年8月

	心家园高层住宅
	未央区气象巷
	16266
	自动报警系统、水喷雾系统、消火栓系统
	2004年4月

	瑞祥大厦
	玉祥门
	54000
	自动报警系统、消火栓系统、自动喷淋系统、

水喷雾系统
	2004年2月

	蓝泰大酒店
	莲湖路
	
	自动报警及联动广播系统、自动喷淋系统、消火栓系统、水泵及外网系统、电视监控系统
	2004年6月

	中天国际天园小区
	太白南路
	15000
	自动报警系统、消防广播系统、自动喷淋系统消火栓系统。
	2004年5月

	迎宾大厦
	北大街
	20000
	自动报警系统、消防广播系统、自动喷淋系统消火栓系统。
	

	西安交通指挥中心
	西安市西斜七路十字
	35000
	自动报警系统、消防广播系统、自动喷淋系统消火栓系统
	2004.12

	新威大厦
	西安市太白南路
	30000
	自动报警系统、消防广播系统、自动喷淋系统消火栓系统
	2005.5


八、工程开、竣工日期：

1、 关于开工日期

该工程施工内容包括火灾报警系统、消火栓系统和自动喷淋系统。从方便管理的角度出发，前期的予埋的管线和预留空洞等施工内容建议由土建施工队伍完成，必要时我公司可派遣技术人员现场解决出现的技术问题。实际的消防设备安装工程开工日期应根据土建施工进度确定，在结构施工基本完成整体安装工程开始后进行。

2、 工程工期

本工程施工工期不包括前期预埋为120个日历天，按照工程量作了具体的工程进度计划表，见附后

按照预计的工程工期安排，消防安装工程施工周期为120天，实际施工中，考虑到受建筑、通风、装饰装修等的影响，施工中根据其它工种的进度适时调整，以满足预计的竣工工期的要求

3、 工期保证措施

根据合同规定的任务，编制工程进度计划及材料设备供需计划，报甲方及监理单位批准，保证甲方供应和自购材料设备的按期供应。

在施工中严格按设计图纸、设备图纸要求和有关标准，以及由甲方代表依据合同发出的指令施工，确保工程质量，减少返工造成工程延误。

加强隐蔽工程，中间验收和验收环节的管理，严格按合同规定程序进行报验和验收，避免由此造成的工期延误。

项目部与公司、项目部与施工作业队、作业班组逐级签订作业任务书。在任务书条件下，按进度、质量进行考核和奖罚，保证提前和按期完成任务。

加强和其他施工单位的配合工作，尤其是后期和装饰装修队伍的配合，避免造成重复施工。
九、主要工程施工方法、技术组织措施和形象进度：

（一）、系统项目的确定协议阶段

我公司向甲方提供各种技术资料，与甲方共同确定技术方案及参数，签订技术协议，确定施工方案，准备商务谈判。

（二）、系统设备的生产、开发和施工阶段

设备生产过程中，严格按照国家相关规范和LSO9002程序进行生产。可到生产厂进行监制。施工过程严格按照国家消防规范进行。

（三）、施工标准及规范
· GB50045-95   《高层民用建筑设计防火规范》

· GB50116-98   《火灾自动报警系统设计规范》

· GB50166-92   《火灾自动报警系统施工及验收规范》

· GB4717-93    《火灾报警控制器通用技术条件》

· GB4715-93     《点型烟感火灾探测器技术要求及实验方法》

· GB4716-93    《点型温感火灾探测器技术要求及实验方法》

· GB16806-1997 《消防联动控制设备通用技术条件》

· GBJ16-87     《建筑设计防火规范》
· GB50261-96   《自动喷水灭火系统施工及验收规范》
（四）、施 工 方 案

1、施工组织及管理体系

根据本工程的具体情况，我公司在认真研究图纸的基础上，准备了水电两支施工队伍，并在公司内调集精兵强将，组织了项目经理部。具体如下：
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2、施工工艺

A、报警工程：
本消防工程不考虑前期预埋，报警设施的施工主要是配管、穿线、安装设备，后期设备安装工程施工紧随内装饰施工进行。
a. 组织施工人员进场后，做好穿线前的准备工作,首先清查予埋的点位、数量正确与否，管路是否畅通，如有差错立即通知现场监理和建设方代表，进行修复。并同步做好管口和接口处的打磨及护口安装等保护措施，避免穿线时造成线缆划伤、破损、断路等现象，影响系统的最终调试和运行。

b. 在确信预埋管疏通后，开始组织管内穿线缆，穿线缆过程应品顺、均匀用力、一次通过，避免因用力过猛造成导线折断、划商、破损等情况发生，从而保证线路质量良好。同时，对已穿线缆进行同步保护措施，检查管线户口保护措施是否符合规范要求；线缆连接是否牢固、可靠。对每一组已穿的线缆及时进行测试并做好同步记录，经测试合格的各组线缆，要随时做好标识、标记，便于线缆核对清晰。

c.在装修施工前，线管施工一定要完毕，给装饰单位提供作业面，需留洞、预留检修孔等部位，必须现场定位或以书面形式通知装修单位，不得随意自行开洞，以免破坏装饰成品。
d. 完成管内穿线缆及测试合格后，应对全部线缆再进行全面复测，确认全部合格无误后，可视现场情况进行探测器，联动设备的安装。
e. 对已安装好的设备进行调试，并检查是否符合规范要求.

f. 设备的运行，对已调试的设备或系统进行试运行，在试运行合格后，申报验收。
g. 移交工程竣工资料，移交后的售后技术服务。

B、自动喷淋系统：
a.本工程的自喷管道套管预埋及孔洞预留由土建施工完成，消防施工单位提前组织施工人员对照施工图纸，积极配合、检查、指导预埋套管的型号、位置是否正确、预留孔洞是否符合设计要求。

b.在合同签订后,根据工期安排，提前组织施工人员和工机具进场，做好施工前的准备工作。

c.组织施工人员进行前期的已预埋套管防腐清理，预留孔洞的整修。

d.材料采供人员同步选购优质材料进场，进行材料的报验、检验和现场的材料管理。

e.施工人员配合土建及装修单位，对照图纸确定管网的设计标高，挂线标记，做好管道安装施工准备。

f.加工制作管道吊、支架，同步进行支架的除锈、防腐、途器、涂漆施工。

g.施工人员进行管材计算下料、套丝、滚槽、清口、焊接（有需要时），同时进行组接、架管安装就位、调整、牢固等安装工序。

h.有防腐处理要求的，及时刷漆、涂油，保温隔热，这些工序必须在装修吊顶前完成，便于给装修或其他工序提供工作面。

i.进行管网设备及购配件的安装，安装过程中，应先对照说明书，明了安装方法和工艺要求，确保准确无误的安装就位。

j.在一个平面区域安装完成后，及时进行管道的压力试验，并确保稳压和保压时间符合规范要求，达到试压管道无渗漏，压力达到实验要求，合格者由监理现场签证验收。

k.在整个管网完成后，进行管网的气密性试验，试验压力，密封程度均应符合要求，合格后，同时进行管道洗（吹、扫），达到管网内无积水，无杂质。合格后，由现场监理签字验收。

m.做好管网施工资料收集，管理工作，做到纪录翔实、签证齐全，资料完备。

n.在甲方及现场监理进行隐蔽验收合格并签证同意隐藏后，视装修情况，配合装饰吊顶安装喷淋头，喷淋头的安装满足整齐、美观，符合消防规范的要求。

o.对系统进行调试和试运行。

p.上述工作完成后，进行报验。
C、消火栓灭火系统：
消火栓灭火系统的施工应在设计平面图、系统图、变更说明、图纸交底及设备验收合格后进行。其施工步逐如下：

安全技术交底     现场测量标高位置
安装支架
   

  安装立管      安装支管       管网冲洗      管网打压

 安装设备
系统打压      系统调试       刷油

  交工验收。

管网施工：

    管网应横平竖直，焊缝密实平整。支架平整，间隔距离符合规范要求，管网冲洗压力应达到要求

a.消火栓箱安装：

箱体安装应平直，下口距地尺寸1，1M，箱门内侧与墙面取平,并开启灵活。

b.设备安装：

· 阀门联接符合规范要求，

· 消防水泵接合器的组装应按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空阀、控制阀的顺序进行,止回阀的安装方向必须正确。

c.系统调试：

· 系统打压应达到设计要求。

· 各项功能应达到规范要求。
3、系统试验：

A、火灾自动报警控制器功能检查

1、能够直接或间接地接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号并发出声光报警信号，指示火灾发生的部位，并予以保持；光报警信号在火灾报警控制器复位之前应不能手动消除，声报警信号应能手动消除，但再次有火灾报警信号输入时，应能再启动。
2、火灾报警自检功能。火灾报警控制器应能对其面板上的所有指示灯、显示器进行功能检查。
3、消音、复位功能。通过消音键消音，通过复位键整机复位。
4、 故障报警功能。火灾报警控制器内部，火灾报警控制器与火灾探测器、火灾报警控制器与起传输火灾报警信号作用的部件间发生下述故障时，应能在100s 内发出与火灾报警信号有明显区别的声光故障信号。
火灾报警控制器与火灾探测器、手动报警按钮及起传输火灾报警信号功能的部件间连接线断线、短路（短路时发出火灾报警信号除外）并指示其部位。
火灾报警控制器与火灾探测器或连接的其他部件间连接线的接地，能显示出现妨碍火灾报警控制器正常工作的故障并指示其部位。
火灾报警控制器与位于远处的火灾显示盘间连接线的断线、短路应进行故障报警并指示其部位。
火灾报警控制器的主电源欠压时应报警并指示其类型。
给备用电源充电的充电器与备用电源之间连接线断线、短路时应报警并指示其类型。
备用电源与其负载之间的连接线断线、短路或由备用电源单独供电时其电压不足以保证火灾报警控制器正常工作时应报警并指示其类型。
（联动型）输出、输入模块连线断线、短路时应报警。

5、消防联动控制设备在接收到火灾信号后应在3s 内发出联动动作信号，特殊情况需要延时时最大延时时间不应超过10min。
6、火灾优先功能。当火警与故障报警同时发生时，火警应优先于故障警报。模拟故障报警后再模拟火灾报警，观察控制器上火警与故障报警优先。
7、 报警记忆功能。火灾报警控制器应能有显示或记录火灾报警时间的记时装置，其日记时误差不超过3%；仅使用打印机记录火灾报警时间时，应打印出月、日、时、分等信息。
8、 电源自动转换功能。当主电源断电时能自动转换到备用电源；当主电源恢复时，能自动转换到主电源上；主备电源工作状态应有指示，主电源应有过流保护措施。
9、主电源容量检测。主电源应能在最大负载下连续正常工作#$，按照下列最大负荷计算主电源容量是否满足最大负荷容量。

B、管道试压

1、管网安装完毕后，应对其进行强度、严密性试验和冲洗。
强度试验实际是对系统管网的整体结构，所有接口、承载管架等进行的一种超负荷考验。而严密性试验则是对系统管网渗漏程度的测试。实践表明，这两种试验都是必不可少的，也是评定其工程质量和系统功能的重要依据。管网冲洗，是防止系统投入使用后，发生堵塞的重要技术措施之一。
2、强度试验和严密性试验宜用水进行，对干式喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统应作水压试验和气压试验。水压试验简单易行，效果稳定可信。对于干式、干湿式和预作用系统来讲，投入实施运行后，既要长期承受带压气体的作用，火灾期间又要转换成临时高压水系统。由于水与空气或氮气的特性差异甚大，所以只作一种介质的试验，是不能代表另一种试验的结果的。
3、系统试压过程中，当出孔泄漏时，应停止试压，放空管网中的试验介质，消除缺陷后重新再试。
系统试压完成后，应及时拆除所有临时盲板及试验用的管道，并与记录核对无误，且应填写记录。系统管网冲洗应在试压合格后分段进行。冲洗顺序应按先室外、后室内，先地下、后地上；室内部分的冲洗应按配水干管，配水管、配水支管的顺序进行。管网宜用水冲洗。冲洗前，应对系统的仪表采取保护措施，止回阀和报警阀等应拆除，冲洗工作结束后应及时复位。冲洗前，应对管道支架、吊架进行检查，必要时应采取加固措施。水冲洗时，冲洗水流速度可高达3m/s，对管网的改变方向、引出分支管部位、管道末端等处，将会产生较大的推力，若支架、吊架的牢固性欠佳，即会使管道产生较大的位移、变形，
甚至断裂。对不能经受冲洗的设备和冲洗后可能存留脏物、杂物的管段，应进行清理。冲洗大直径管道时，应对其焊缝、死角和底部进行敲打，但不得损伤管道。水压试验和水冲洗宜采用生活用水进行，不得使用海水或有腐蚀性化学物质的水。
管网冲洗合格后，应填写记录。采用符合生活用水标准的水进行冲洗，可以保证被冲洗管道内壁不致遭受污染和腐蚀。
C、水压试验
水压试验时环境温度不宜低于5℃，当环境温度低于5℃时，水压试验应采用防冻措施。如果没有防冻措施，有可能在试压过程中发生冰冻，试验介质就会因体积膨胀而爆管。
当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时，水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍，并不应低于1.4mpa；当系统设计工作压力大于1.0mpa 时，水压强度试验压力应为该工作压力加0.4mpa。
水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点，对管网注水时，应将管网内的空气排净，并应缓慢升压，达到试验压力后，稳压30min，目测管网无泄漏、无变形，且压力降不应大于0.05mpa。测试点选在系统管网的低点，即可客观地验证其承压能力；若设在系统高点，则无形中提高了试验压力值，这样会使系统管网局部受损，造成试压失败。检查判定方法采用目测。
水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力，稳压24h，应无泄漏。严格讲绝对无泄漏的系统是不存在的，但只要室内安装喷头的管网不出现任何明显渗漏，其他部位不超过正常漏水率，即可保证其正常的运行功能。自动喷水灭火系统的水源干管、进户管和室内埋地管道应在回填前，单独或与系统一起进行水压强度试验和水压严密性试验。系统的水源干管、进户管和室内地下管道，均为系统的重要组成部分，它的承压能力、严密性均应与系统的地上管网等同。
（三）、施工技术措施

A、安装原则

布线应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》与《火灾自动报警系统施工及验收规范》

探测器：

  1）.探测器至墙壁梁边水平距离不应小于0.5米

  2）.探测器至送风口边水平距离不应小于1.5米

  3）.探测器至多叶回风口水平距离不应小于0.5米

  4）.探测器底座，安装完毕后探测器底座采取妥善保护措施，探测器确认灯应面向人员观察的主要方向。

B、手动报警按钮：

  1）.手动火灾报警按钮应安装在墙面距地面高度1.5米，消火栓箱手动按钮应放在箱内。

  2）.手动按钮安装应牢固，外接导线留有十毫米余量。

火灾报警器：

 1）.设备安装水平、垂直均偏差不超过五毫米，安装时请查阅设备厂家产品说明书及公司下发的技术交底记录。引至控制器的电缆或导线应配线整齐，避免交叉作业，导线两端头均应标明编号，已备日后检修。

2）.主要设备在安装前应与厂家一起进行功能检查，不合格者不得安装。

 C、系统检查：

· 系统避开内、外部干扰源；

· 与强电电缆同处电缆通道时应与强电电缆分开，并用金属板隔离且导线间距相隔0.3mm以上；
· 接地网络和接地线的任何一点都应当有一个低于50MΩ的接地电阻。

D、 成品保护：

· 线材、设备运至现场开箱检测合格后置于现场库房，并由专人负责保护；

· 待墙面、顶面粉刷完毕后安装底座、广播等，并用塑料罩保护防尘；

· 待安装完毕且内部验收合格但未交于业主前由专人负责现场保护。
 E、系统调试：
· 系统调试应在建筑内部装修和系统安装结束后进行，并备齐必须的资料、文件；

· 由调试负责人编写调试程序计划，所有参加调试人员明确职责，按调试程序工作；调试前应查验设备和线路，并进行单机通电检查，正常后方

· 可进行系统调试；

· 按GB4717《火灾报警控制器通用技术条件》的有关要求对报警控制器进行功能检查；

· 用专业检查仪器和测试软件对探测器进行试验，动作应准确无误；

· 对联动设备进行模拟输入、输出调试，正常后配合联动设备安装方及相关方进行联机联动调试；

· 系统在连续运行120h无故障后，填写调试报告。

 F、竣工验收：

· 系统完工后，编制系统竣工图及完整交工资料，在公安消防监督机构监督下，由业主单位主持，对系统工程质量及系统各功能进行复查、抽验，并进行验收记录；

在系统各项检验项目中，如有不合格者，限期修复或更换，并进行复验。复验时对有抽验比例要求的进行加倍试验。

（四）、施工配合

A、安装各工种之间的配合

A.管道、电气等安装的配合。各工种应密切配合、尽量早安装，以便给其他工种安装创造条件。

B.油漆施工配合。施工中的各种管道、支架在安装前按设计规定防腐。

C.按施工作业分段，分系统，管道安装后及时试压合格，并做好试压报告。
B、安装与土建的配合：

1） 预埋预留，预留人员按预埋预留图进行预埋、预留，不得随意损伤结构。与土建结构有矛盾处，由施工员和土建协商处理。

2） 暗设箱、盒、电管及墙面上开关、插座安装配合。暗设箱、盒、电管安装应随土建墙体施工进行。

3） 开关、插座面板安装配合。开关、插座盒面板安装应做到位置准确。若预留位置挪动应及时处理，待粉刷（或装饰）后再装箱盖面板。

4） 施工用电及场地使用配合。对施工用电、现场交通及场地使用，应在土建统一安排下协调解决。以达到互创条件的目的。

5） 成品保护的配合。安装施工不得随意在土建墙板、楼板上打洞。因特殊原因必须打洞，应与土建施工员协商处理，确定位置及孔洞大小。安装施工中应注意对墙体保护，避免污染。
6） 通过现场协调共同搞好安装成品保护，任何人员不得随意扳动已安装好的管道、线路开关、阀门。未交工的卫生间不得使用，不得随意取走预埋管道的管堵。

C、安装与业主单位的配合：

1） 由业主供应的设备，由业主按总进度计划及时提供，货到时由安装项目管理部提出。

2） 资料及设计变更，由业主按规定数量及时供应。安装与设计有关事宜应由业主协调。

3）  业主在施工过程中对安装质量进行监督，设备开箱检查、隐蔽验收、试压等重大事件应约请业主人员参加和验收。

4）  配合协调业主做好总体与外围配套工作。

5）  由业主供应的设备材料应与设计一致，并通过双方现场验收。不合格的设备、材料应更换。

D、有关工程技术措施

1) 预留预埋措施。为落实预留预埋工作，保证预留预埋质量，项目部组织综合预留预埋负责工程的全部预留预埋工作。

2） 预埋必须弄清建筑轴线和标高，由专业施工员核对预留预埋图，以保证预留预埋做到不漏不错，同时作好预留预埋件加工准备和预留技术交底及质量、进度检查。

3） 为防止预埋管堵塞，应确定专业人员巡护。

十、选用的主要施工机械：

1、主要施工机具配备：

	序号
	机具名称
	型号规格
	单位
	数量

	1
	液压弯管机
	LWG1-10B
	台
	1

	2
	砂轮机
	ф100-ф150
	台
	各4

	3
	砂轮切管机
	ф350
	台
	2

	4
	冲击电钻
	ф16-ф30
	台
	各3

	5
	电焊机
	
	台
	3

	6
	电动套丝机
	ф12-ф50
	台
	1

	7
	电动套丝机
	ф50-ф100
	台
	1

	8
	滚槽机
	DN50-200
	套
	2

	9
	对讲机
	
	副
	3

	10
	工具包
	
	个
	8

	11
	电动试压泵
	P=15Mpa DN50
	台
	1

	12
	电阻测试仪
	
	个
	2

	13
	兆欧表
	ZC-25
	个
	2

	14
	开孔机
	DN50-200
	台
	2

	15
	工具车
	
	辆
	1

	16
	铝合金梯
	5M
	台
	6

	
	
	
	
	


附表施工进度计划               自喷施工进度计划表
	序号
	分项工程
	计划

工期
	9月份
	10月份
	11月
	12月

	
	
	
	10
	20
	30
	10
	20
	30
	10
	20
	30
	10
	20
	30

	1
	进场准备、清理套管
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	自喷主管道安装
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	竖井内自喷立管安装
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	配合装修安装下支管、喷头
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	管道保温、刷漆
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	泵房设备安装
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	稳压系统安装（水箱 ）
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	自喷系统调试
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	检测、验收
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	整理资料、设备移交
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


陕西智胜安全技术有限公司

2005年9月3日
报警施工进度计划表

	序号
	分项工程
	计划

工期
	9月份
	10月份
	11月
	12月

	
	
	
	10
	20
	30
	10
	20
	30
	10
	20
	30
	10
	20
	30

	1
	疏通预埋管道，补配线管
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	报警线、电话线及广播线
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	设备控制线敷设
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	查线、校线
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	探头、模块安装
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	主机安装
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	平层调试
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	整体调试、编程、试运行
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	检测、验收
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	整理资料、设备移交及人员培训
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


陕西智胜安全技术有限公司

2005年9月3日
消火栓施工进度计划表

	序号
	分项工程
	计划

工期
	9月份
	10月份
	11月
	12月

	
	
	
	10
	20
	30
	10
	20
	30
	10
	20
	30
	10
	20
	30

	1
	进场准备、清理套管
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	消火栓高区主管道安装
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	消火栓箱安装
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	管道刷漆、保温
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	泵房设备安装
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	稳压系统安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	设备调试
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	检测、验收
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	整理资料、设备移交及人员培训
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


陕西智胜安全技术有限公司

2005年9月3日

十一、结束语   尊敬的专家评委：
你们好！

今天我们来到这里，是为了一个共同的目的。这里有机遇，于是这里有竞争；这里有竞争，于是这里有选择。今天您的选择，将为金叶宾馆翻开历史性的一页。历史的滚滚车轮要今天的我们来推动，而历史前进的方向就掌握在您的手中！我们相信，你们有足够的睿智，为新华大厦做出明智而正确的选择；我们也自信，我们有绝对的实力，为金叶宾馆建造光辉而灿烂的明天！

你们的选择是我们追求更高的原动力,这动力将使我们用实力建造完美的工程，用诚信铸造互惠的桥梁，用热情和汗水成就傲人的事业。在大厦竣工的那天，世人惊赞的眼光将证明我们愉快的合作，挺拔的楼阁将印证实力创造的辉煌！

此致

敬礼！

                        陕西智胜安全技术有限公司

                           二○○五年九月三日
尊敬的专家评委：

你们好！

你们今天不管做出任何决定，都会为金叶宾馆做出贡献，都会为金叶宾馆创造一个新的历史，但是，唯一有决定能改变历史。

我们保证，如果我们……宾馆竣工的那天我们会让您为今天做出的决定而骄傲。

明日的经典之作，就今天由您主宰。

董事会
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