济南市西泺河（北园大街至小清河）东岸截污工程     淄博泰充市政工程有限公司


济南市西泺河东岸截污工程
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一、法定代表人身份证明书

单位名称：淄博泰充市政工程有限公司                   
单位性质：有限责任公司                               
地    址：淄博开发区石桥办事处南石村                 
成立时间：  2003  年  6  月  24  日

经营期限：二00三年六月二十四至二0一三年六月十九日  
姓名： 王立平    性别： 男    年龄： 39岁    职务：总经理
系淄博泰充市政工程有限公司的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：淄博泰充市政工程有限公司

日        期：  2005  年 12 月 05 日
二、授权委托书

本授权委托书声明：我王立平系淄博泰充市政工程有限公司的法定代表人，现授权委托淄博泰充市政工程有限公司的史振廷为我公司签署本工程的竞争性谈判投标书的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的竞争性谈判投标书的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

    代理人： 史振廷     性别： 男    年龄： 36岁 
身体证号码：372429690517751      职务： 科长 
供应商（盖章）：淄博泰充市政工程有限公司      
法定代表人（签字或盖章）：    王立平          
授权委托日期：  2005   年  12  月  05 日

三、投标函

致：济南市市政公用事业局
1、根据你方工程编号为SDJZ—SG2005—4021的济南市西泺河（北园大街至小清河）东岸截污工程竞争性谈判文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经踏勘项目现场和研究上述竞争性谈判文件的竞争性谈判须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方第一标段愿以人民币（大写）壹佰零玖万壹仟叁佰零玖元零伍分（小写：1091309.05元）、其中拉管为（大写）壹拾肆万贰仟捌佰零叁元伍角伍分（小写：142803.55元）、第二标段愿以人民币（大写）伍拾贰万零叁佰捌拾柒元陆角叁分（小写：520387.63元）的竞争性谈判报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准等的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部竞争性谈判文件，包括修改文件（如有时）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方成交，我方保证按合同协议书规定的工期20日历天内完成并移交全部工程，并保证工程质量达到优良标准。

5、如果我方成交，我方将按照规定提交上述总价10%的银行履约保函，共同地和分别地承担责任。

6、我方同意所提交的竞争性谈判投标书在竞争性谈判文件规定的竞争性谈判有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。如果在竞争性谈判有效期内撤回其谈判，我方的竞争性谈判保证金将全部被没收。

7、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本竞争性投标书将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8、我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其他任何竞争性谈判投标书的约束。

9、我方在谈判前已经提交了5万元人民币作为竞争性谈判保证金。

供应商（盖章）：淄博泰充市政工程有限公司                
单位地址：淄博开发区石桥办事处南石村                    
法定代表人（签字或盖章）：        王立平                 
邮政编码： 255086  电话：0533-3918606 传真：0533-3918606
开户银行名称：淄博市商业银行高新区支行                  
开户银行帐号：0313034130926509025                       
开户银行地址：淄博市开发区火炬大厦一楼                  
开户银行电话：0533-3585850                              
日  期：  2005  年  12  月  05  日

四、投标函附录

	序号
	项目内容
	约定内容
	备注

	1
	履约保证金
	合同价款的10%
	

	2
	施工准备时间
	签订合同后7天
	

	3
	误期违约金额
	合同价款的2‰/天
	

	4
	误期赔偿费限额
	合同价款10%
	

	5
	施工总工期
	共计20日历天
	

	6
	开工时间
	以甲方通知为准
	

	7
	质量标准
	优良
	

	8
	工程质量违约金最高限额
	履约保证金的金额
	

	9
	预付款金额
	合同价款的40%
	

	10
	保留金金额
	合同价款的5%
	

	11
	保修期
	执行国家规定
	


供应商（盖章）：淄博泰充市政工程有限公司

法定代表人（签章）：王立平

日期：2005年12月05日

五、唱标单

	工程名称
	济南市西泺河（北园大街至小清河）东岸截污工程

	供应商名称
	淄博泰充市政工程有限公司

	
	投标总报价
	大写
	壹佰陆拾壹万壹仟陆佰

玖拾陆元陆角捌分

	
	
	小写
	1611696.68元

	
	第一标段报价
	大写
	壹佰零玖万壹仟叁佰

零玖元零伍分

	
	
	小写
	1091309.05元

	
	其中顶管报价
	大写
	壹拾肆万贰仟捌佰

零叁元伍角伍分

	
	
	小写
	142803.55元

	
	第二标段报价
	大写
	伍拾贰万零叁佰捌拾

柒元陆角叁分

	
	
	小写
	520387.63元

	质量标准
	优良标准

	工期承诺
	总日历天数为20天

	项目经理
	王建
	级别
	叁级

	对竞争性谈判文件的认同程度
	完全确认竞争性谈判文件的内容

	供应商现场确认（签字）
	


供应商（盖章）：淄博泰充市政工程有限公司

法定代表人（签字或盖章）：   王立平

日期：2005年12月05日

六、竞争性谈判保证金

鉴于淄博泰充市政工程有限公司于2005年12月05日参加济南市市政公用事业局济南市西泺河（北园大街至小清河）东岸截污工程的竞争性谈判。供应商在此承担向采购人支付总金额人民币50000.00元的责任。

本责任的条件是：

一、如果供应商在竞争性谈判文件规定的竞争性谈判有效期内撤回其谈判；

二、如果供应商在竞争性谈判有效期内收到采购人的成交通知书后：不能或拒绝按竞争性谈判须知的要求签署合同协议书；

只要采购人指明供应商出现上述情况的条件，则废除授标，并没收该竞争性谈判保证金。竞争性谈判保证金在竞争性谈判有效期内保持有效。

供应商（盖章）：淄博泰充市政工程有限公司

法定代表人（签字或盖章）：王立平

地址：淄博开发区石桥办事处南石村   邮政编码：255086   电话：0533-3918606

日期： 2005 年 12 月 05 日

七、竞争性谈判承诺、优惠条件及合理化建议

致：济南市市政公用事业局
我单位在仔细阅读、充分理解、认真研究济南市西泺河（北园大街至小清河）东岸截污工程的《竞争性谈判文件》的基础上，我单位郑重承诺如下：

1、完全确认竞争性谈判文件的内容。

2、严格按照优良标准施工。

3、总日历天数为20天，按期竣工。

提供的优惠条件如下：

1、若工期提前，不计取提前奖。

2、本工程施工过程中如贵方资金及供材数量、时间一时不便，我公司可自行调整，决不影响工程进度。

3、我公司在施工现场无偿为贵方及监理部门提供良好的办公、通讯设施。

4、工程保修：执行国务院第279号令中的规定，我公司为所承建工程结构提供终身维修服务。工程竣工后，为业主提供工程保修卡和工程使用说明书，交付使用后二月内在现场留设综合服务小组，跟踪回访服务，发现问题随时整修。不在保修范围内的事宜，积极协助贵方解决处理，让业主放心满意。

供应商（盖章）；淄博泰充市政工程有限公司

法定代表人（签章）：王立平   授权委托代理人（签章）：史振廷

联系电话：0533-3918606      传真：0533-3918606

日期：2005年12月05日


编制说明

1、本工程的工程量是依据济南市市政工程设计研究院有限责任公司提供的施工图纸及现场勘察情况后确定的，少报或漏报项目均视为已含在其他相关报价中。

2、工程量清单应与竞争性谈判须知、合同条件、合同协议条款、技术规范和图纸一起使用。

3、各标段工程量清单所列的工程量应包含图纸中的全部工程量。如所报工程量与图纸中的工程量不符时，成交后，各标段所报总价固定，不予调整，根据公示：综合单价=每项工程所报合价÷图纸中的工程数量，调整工程量清单中的综合单价及所报工程量。

4、本工程为固定总价合同，除非发生设计变更，否则总价不予调整。如予以调整，每单项工程综合单价按下列公式调整：

综合单价=每项工程所报合价÷工程图纸中的工程数量

调整后的综合单价作为竣工结算的依据。

5、工程量清单中所填入的单价和合价，除非合同另外规定，工程量清单中有标价的单价和合价均已包括了所有施工的劳务费、材料费、机械台班费用、运输费、管理费、安装费、缺陷修复费、保险费、利润、税金以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务。（其中由发包人供料不计入报价，甲方供料明细表另列）

6、工程量清单中的每一单项均需填写单价和合价（包括未填写工程量数量的项目），对没有填写单价或合价的项目的费用，应视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

7、工程量清单不再重复或概括工程及材料的一般说明，在编制和填写工程量清单的每一项的单价和合价时应参考竞争性谈判须知和合同文件的有关条款。

8、符合合同条件规定的全部费用已被计入有标价的工程量清单各项目之中，未列项目的费用视为已分摊在本工程有关项目的单价或合价之中。

9、对于符合要求的投标书，在签订施工承包合同前，如发现工程量清单中有计算或汇总方面的算术错误，按“竞争性谈判须知”有关条款的规定修正。

10、计算方法

（1）用于支付已完工程的计算方法，符合技术规范中相关篇章的“计量与支付”条款和本合同条款的规定。

（2）工程项目均按净量计算。

11、工程量清单中各项结算均以人民币（元）为单位。


第一节、施工组织设计

第二节、项目管理机构配备情况

第三节、其他

第一节  施工组织设计文字说明

一、工程概况：

济南市西泺河污染严重，对人民群众的生活生产造成了极大的不便，已引起省市领导及社会各界的高度重视，西泺河治理已列于今明两年济南市重点工程之一。西泺河起源于广场东、西沟，自南向北穿过市区后流入小清河，总长度约21公里，是济南市区的主要泄洪河道。西泺河周边地区目前由于污水管网不完善，雨污混流，大量污水排入河内，对西泺河造成严重污染，危害着人民群众的身心健康。为提升城市形象，改善人民环境，西泺河河道截污整治势在必行。本工程为西泺河截污工程的一部分，位于西泺河东岸，南起北园大街，北到小清河，全长约1600米。

二、编制依据

1、《济南市西泺河（北园大街至小清河）东岸截污工程施工竞争性谈判文件》及设计图纸。

2、现场勘察所获资料。
2、国家及部颁的现行有关规范。
3、《山东省市政工程消耗量定额》及相关省市文件。
4、本公司的管理水平，现有人员、机械设备情况和多年施工管理经验。

三、项目经理部的设置及施工任务的划分

1、项目经理部的设置

为保证本工程项目的顺利实施，我们将成立济南市西泺河东岸截污工程项目经理部，实行项目独立核算，项目经理全权负责本项目工程的施工任务。项目部精选参加过管道施工、管理的优秀施工管理人员和技术人员组成。项目部设技术管理组、质量自检组、资料组、材料组、安全保卫组、机械队、试验组。

2、施工队伍及任务划分

根据工程项目的分布、工程内容的具体情况，结合我公司自身机械人员配置情况，自南向北依次组织施工。

四、施工准备

1、技术准备

（1）组织现场施工人员熟悉审查图纸，提出存在的问题，在图纸会审中解决。

（2）组织编制施工组织设计和较复杂的分项施工方案，并在分项工程施工前进行技术交底和安全交底。

（3）组织生产工人进行技术学习，针对本工程特点举办规范、规程和技术讨论讲座，使技术工人对本工程的技术要点做到心中有数。

（4）培训施工人员掌握新技术新工艺，做到持证上岗。

（5）组织人员编制工程施工图预算及各种成品材料加工单，设专访负责各项材料的定货、考察及组织进场。

（6）根据施工进度计划，制度材料进场计划和劳动力进场计划。

（7）提交济南市建筑工程质量检测中心，及早做出各种砼、砂浆配合比和所用材料的试验。

（8）根据工程特点，制定技术资料收集、整理制度，从根本上提高技术资料的作用，保证技术资料的及时、完整、齐全。

（9）协助建设单位办理开工报告，积极与建设单位配合签字施工协议及施工合同。

2、生产准备

（1）场地准备：根据建设单位提供的电源、水源线路，引至施工现场。

（2）安全防护准备：工程开工时，对施工安全有影响的设施进行防护，确保施工安全。

（3）临时设施准备：根据现场场地情况设置办公室、工具间、材料堆场及仓库。设置安全巡查人员，负责现场的安全保卫工作，在关键部位设消防器材，确保万无一失（详见施工总平面图）。

（4）材料准备：根据施工进度计划编制材料进场计划，提前做好材料成品、半成品的加工定货工作。

（6）机械准备：根据施工进度计划和施工现场情况，做好挖掘机、自卸车等机械进场调试安装工作（详见拟投入主要施工机械表）。

3、劳动力准备

本工程劳动力采用本公司的施工人员，调入本工程后由项目经理及分项工长管理。生产过程中由项目经理签发施工任务书，分项工长负责监督落实。采用本公司的特点是工人技术水平高，不受麦收和秋收农忙季节的影响，可以保证施工的连续进行，从而保证工程的总工期（人员用量见劳动力计划表）。

五、各分部分项工程的主要施工方法、施工方案

1、沟槽土方

（1）本工程沟槽开挖，考虑到本工程管道所处位置，沟槽开挖以机械为主，人工进行修边捡底的方法进行操作。遇管线的地方用人工挖掘。

（2）确定污水管沟中线，固定打桩，然后从中桩向两侧引桩，两侧放灰线即为开槽宽度。因管线断面不同，须分段开槽，并在两侧预留工作面，管沟两侧回填用细砂填实。

（3）挖槽槽底土壤结构不能扰动或破坏，挖至槽底标高以上20厘米左右预留底层土不挖，由人工清底时挖出，并认真检查槽底土壤有无扰动情况，发现树穴，地质不畅等情况，会同设计单位共同研究处理措施。

（4）沟底如有块石、碎石、砖等坚硬物体时，应铲除至设计标高以下0.2m，然后铺上天然级配砂石料，面层铺上砂土整平夯实。

（5）挖出土方根据施工情况堆放于两侧，坡角离沟槽边0.5米。
（6）堆土不宜靠紧建筑物外墙，如靠外墙堆土，其高度不得超过1。5m，防止土堆的侧压力将墙推倒。

（7）堆土不得压盖邮筒、消防栓、埋任何管线的井盖、雨水排出口和测量标志等，并不得阻碍交通。

2、管道基础

（1）管道基础的底层土用人工挖除并整形槽底，清除淤泥和余土。若有超挖，用碎石或灰土填实。

（2）基础施工前，备料并做试验，基底复核高程。

（3）细砂铺设垫层，厚度10cm，用平板振动器振捣密实。

3、下管安装

（1）铺管。

A、在铺管前，应根据设计要求，对管材及胶圈类型、规格、数量进行验证，并按有关规定进行外观检查。

B、搬运管材，一般可用人工搬运，必须轻抬、轻放，禁止在地面拖拉、滚动或用铲车、叉车、拖拉机牵引等方法搬运管材。

C、下管安装作业中，必须保证沟槽排水畅通，严禁泡沟槽。

D、直径600mm以下的管材一般均可采用人工下管，由人抬管的两端传给槽底施工人员。明开槽，槽深大于3m或管径大于400mm的管材，可用非金属绳索溜管，用非金属绳索系住管身两侧，保持管身平均匀速溜放，使管材平稳地放在沟槽线位上。禁止用绳索勾住两端管口或将管材自槽边翻滚抛入槽中。

E、管材长短的调整，可用锯切割，但断面应垂直平整，不应有损坏。

（2）橡胶圈接口

A、接口前，应先检查胶圈是否配套完好，确认胶圈的安放位置然后将接口范围内的工作面用棉纱清理干净，不得有泥土等杂物。

B、接口作业时，应先将橡胶圈严密地套在一侧管口，调整另一侧管使两侧管在同一轴线上，然后套上橡胶圈，调整橡胶圈使其与管外壁接合严密，最后套上哈夫外固管箍。

（3）管道与检查井衔接

在管道与检查井相接部位的外表面预先做好中介层，然后用水泥砂浆砌入检查井的井壁的外壁内。中介层做法：先用毛刷或棉纱将管壁的外表面清理干净，然后均匀地涂一层PVC胶水，紧接着在上面甩一层干燥的粗砂，固化10~20分钟，即形成表面粗糙的中介层。

（4）井室砌筑

本工程污水井均采用砖砌井。砌井时要求“横平、竖直、饱浆、错缝”。砌井砂浆采用现场拌和，严格按砂浆配合比拌制，保证其强度达到75%。抹面砂浆为1：2水泥砂浆，要求分三次完成，不得空鼓、裂缝，确保井壁、井底无渗水漏水现象，流槽要圆顺，尽量减小水流阻力系数，保证水流畅通。

对井室的砌筑，除严格按设计及规范执行外，检查井一律按有地下水处理，井底铺垫10cm连槽石，内外抹灰至井顶，井盖顶高和路面高程保持一致。

4、沟槽回填

（1）从管底基础至管以上0.7m范围内，必须用人工回填，严禁用机械推土回填。

（2）回填先从管底与基础结合部位开始，沿管腔两则同时对称分层回填并夯实。

（3）回填采用素土分层振动夯填，每层厚度20cm为宜，回填到符合图纸要求。

（4）回填注意压实度。

5、HDPE管道质量要求

（1）沟槽质量检验标准

严禁扰动槽底土壤，如发生超挖，应用中、粗砂或碎石回填并夯实，严禁用土回填。

槽底不得受水浸泡或受冻。

（2）砂石基础检验标准

A、沟槽自清底铺设垫层起，直至回填全过程中不得浸泡水。

B、铺砂石垫层时，其高程每回10米一个测点，用水准仪测量，允许偏差0~15mm。基面坡度应符合设计要求。

C、砂石垫层厚度允许偏差，两井之间，每10米用尺检验一点，允许偏差±20mm。管座厚度不得小于设计规定。

D、砂垫层应做到密实平整。砂石垫层的砾厂或碎厂及上面的砂层厚度，应符合设计要求，石水不得露出砂层与管皮直接接触。

E、砂基础及管侧两侧腋角，必须与管底部位紧密接触。

（3）安装质量检验标准

A、管材类型、规格，应符合设计要求，应有产品合格证和性能说明书。

B、管材不得有破损、裂缝明显缺陷。

C、接口用的胶圈，必须与管材规格配套，并有产品合格证。

D、胶圈接口检查，应沿管周检查，橡胶圈应在规定的安装位置与管接合严密。

E、管道安装完毕后，用水准仪测量管顶高程，每10米应测一点，然后换算成管内底高程，应符合设计要求，允许偏差±10mm。

F、管道安装完毕尚未填土，又遇水泡的井段，应进行高程测量和外观检查，如有浮管、错口现象，应做返工处理。

（4）性能检验

A、密封性能检验，应在管道安装完毕，管底基础腋角部位用砂填实后进行，一般采用闭气检验，有特殊要求时，亦可进行闭水检验。

B、HDPE给排水管道采用闭气检验的方法和检验标准，可参照《混凝土排水管道工程闭气检验标准》CECS1990中有关规定执行。

C、管道闭水检验方法及检验标准，可参照《市政工程给排水管渠检验评定标准》（CJJ901-2）中闭水检验有关条文执行。

（5）回填质量检验标准

回填时，槽内应无积水、积泥。

管道腋角部位回填，应符合基础设计的有效支承角要求，腋角必须填充密实，与管壁紧密接触。

回填相对密实度标准，应符合设计要求及《市政工程给排水管渠检验评定标准》（CJJ901-2）中的有关条文执行。

5、拉管的施工方法

（1）拉管施工： 

采取非开挖施工方案即水平钻机钻孔牵引管道的施工方法。该工程涉及面广、管径差别大、类别多，如何确保工程质量，确保施工安全是本工程重点控制的一方面。 

水平导向钻进去，它的主要特点是，可根据预先设计好的铺管线路驱动装有契形的钻杆从地面钻入，地面仪器接受由地下钻头内传送器发出的消息，控制钻头按照预定的方向绕过地下障碍物直达目的地，然后卸下钻头换装适当尺寸和特殊类型的回程扩大器，使之能够在拉回钻杆的同时将钻孔扩大至所需直径，并将需要铺装的管线同时返程牵回钻孔入口处。在整个工作中，特别的混合机组提供的钻孔混合液不断地从钻头地钻口嘴喷出，用以润滑钻头，钻杆和钻道，以提高整个工程地工作效率。 
（2）施工准备： 
由项目总工及时组织相关技术人员认真学习图纸。 

对本工程使用的测量仪器进行复核，确保精度要求。没有检验合格证或仪器超出检验时效地严禁用于本工程。 

测量工必须提前熟悉施工图和现场各种高程坐标控制点，在引测使用前要仔细审核施工放线依据。 
（3）平面控制放线： 

平面控制即放线，依据现有边线，通过甲方提供（或通过其他单位得到且各方认可）的控制点引测本工程的定位点，为保证施工各阶段控制点网，坐标及高程的准确，首先对施工现场内各控制桩加以保护。并把各控制点引测至现场外加以保护，以便竖向引测放线。同时要做闭合校核。 
（4）高程控制： 

高程控制根据甲方提供（或通过其他单位得到且各方认可）的水准点引测施工现场的高程控制点。根据本工程的实际情况，在现场选择固定的地方做临时水准点，并做好保护。
高程控制采用两次仪器高程前后视等距测法，保持精度。为保证设计方向、位置的正确性，控制线的传递用经纬仪进行引测，保证平面位置的准确。 
（5）测量工作的组织与管理： 

测量工作是技术性强，责任重大的基础工作。是各施工段的先行工序。对保证工期，签定工程质量等方面都发挥着及其重要的作用。为使施工能顺利开展，特制定以下几项措施： 

A、根据施工安排和要求制定施工测量工作进度计划。 

B、严格执行施工测量两级复核制。即：经理部内部复核，公司复核。 

C、施工放线、验线必须按照施组中的施测方案及有关规定进行，关键的部位，严格验线。 

D、必须履行交接桩及放线、验线程序，并要求签字齐全，同时要严格遵守线验线后施工的原则。一级对一级负责，无验线手续不能施工。 

E、各种测量原始记录保证有计算、校核、图标、并且写日期，签字齐全，随时备查。 
（6）工作坑、接受坑开挖： 

开坑前要认真调查了解地上地下障碍物，以便开坑时采取妥善加固保护措施。 

另外要考虑工程中管道过路、河流处的最深度等等因素，以便使工作坑深度达到最佳位置。无需进行沟槽支撑措施。 
（7）确定穿越距离和设计穿越线路： 

根据施工图纸和有关资料，结合施工现场和钻机的实际情况，确定拉管的距离，描绘出导向管的路线图，从图中可以看出敷设管线的长度、深度和管线的形状。 
（8）设备就位： 

在工作井的前二米出架机，安装在管道轴线位置上，就位后将钻机锚固好，调整机头以达到一定的入土角度，以便导向开钻。 
（9）导向钻孔和跟踪调查： 

开钻前将探测仪的探头置于导向钻头上，并测试探头反射信号是否正常，再将导向杆以22度入土角度钻入土中，入土深度达到设计管位中心高程时，导向杆沿管道轴线直走，知道接收井。 

在导向钻孔过程中技术人员根据所测获得钻头的角度、深度等数据，判断钻孔位置与钻进路线图的偏差，再向钻机操作人员进行调整，及时记录好导向数据。 
（10）扩孔： 

导向钻孔由工作井钻入接收井后，卸下导向钻头，换上φ230回扩头进行回拉第一次扩孔，第一次回扩结束后换上φ330回扩头进行回拉第二次扩孔，第二次回扩结束后换上φ430，第三次回扩结束后换上φ530。DN300管扩到φ530达到管道一侧不小于10cm满足要求。 
（11）泥浆护壁： 

用膨润土20％，转液宝1％，水75％在泥浆搅拌机内搅拌成糊状用高压注浆机在第三次扩孔时一并注入，形成泥浆套。 
（12）拉管： 

焊缝检验合格后，中水管道拉管道前应对管道进行强度试验，管头后接上回扩头，管后接上分动器进行接管，将管子回接到工作井后，卸下回扩头、分动器、取出剩余钻杆，堵上封堵头，进行水压试验，即敷设工程完成。 

6、沥青砼路面施工方法

（1）首先对沥青材料采用导热油加热，加热温度应160—170℃范围内，矿料加热温度为170—180℃，沥青与矿料的加热温度应调节到能使拌和的沥青混凝土出厂温度在150—160℃不准有花白料、超温料，混合料超过200℃者坚决废弃，并保证运到施工现场的温度不低于140—150℃，沥青混合料的施工温度见下表所示。

下面层沥青混合料的施工（℃）
	沥青加热温度
	160—170

	矿料温度
	170—180

	混合料出厂温度
	正常范围150—165，超过200废弃

	混合料运输到现场温度
	不低于140—150

	摊铺温度
	正常施工
	不低于130—140，不超过165

	
	低温施工
	不低于140—150，不超过175

	碾压温度
	正常施工
	130—140不低于120

	
	低温施工
	140—150不低于130

	碾压终了温度
	不低于70


上面层中粒式（AC—16I）型改性沥青，沥青施工温度在下面层普通沥青温度基础上提高10—20℃，当气温低于10℃时，将停止改性沥青混合料路面的施工。

（2）沥青混合料的拌和时间以混合料拌和均匀、所有矿料颗料全部裹覆沥青结合料为度，并经试拌确定，间歇式拌和机锅拌和时间宜为30—50S（其中干拌时间不得小于5S），拌好的沥青混合料应均匀一致，无花白料，无结团成块或严重的粗料分离现象，不符合要求时不得使用，并及时调整。

（3）混合料的运输

A：采用干净有金属底板的载重15T太脱拉自卸车辆运送混合料，为了防止尘埃污染和热量过分损失，运输车辆均配有覆盖设备，车槽四角密封坚固。改性沥青混合料运输车的底板和侧板上抹一层隔离剂。

B：沥青混合料运输车的运量较拌和能力或摊铺速度有所富余，施工过程中摊铺机前方时刻有3—5辆料车处于等待卸料状态，保证连续摊铺，每台车上必须配备防水篷布。

（4）混合料的运输注意事项

A：从拌和机向运料车上放料时，每卸一斗混合料挪动一下汽车位置，以减少粗细集料的离析现象，尽量缩小贮料仓下落的落距。

B：当运输时间在半小时以上或气温低于10℃时，运料车用篷布覆盖。

C：连续摊铺过程中，运料车在摊铺机前10—30cm处停住，不得撞击摊铺机，卸料过程中运料车挂空档靠摊铺机推动前进。

D：已经离析或结成不能压碎的硬壳、团块或运料车辆卸料时留于车上的混合料，以及低于规定铺筑温度或雨淋湿的混合料坚决废弃。

E：除非运来的材料可以在白天铺完并能压实，或者在铺筑现场备有足够和可靠的照明设施，当班不能完成压实的混合料不得运往现场，否则，多余的混合料不用于本工程。

（5）沥青混合料的摊铺

在铺筑混合料之前，对基层进行检查，特别应注意基层的污染情况，不符合要求的要进行处理，按实际情况及施工要求采取。

A：摊铺时采用DENAPAC F30C/E型摊铺机，该机具有自动找平功能、振捣夯击功能，且精度要高，能够铺出高质量的沥青层，整平板在需要时可以自动加热，能按照规定的典型横断面和图纸所示的厚度在车道宽度内摊铺。

B：摊铺混合料时，摊铺机前进速度与供料速度协调，面层的摊铺速度分别按2.5m/min控制，摊铺机保持摊铺的连续性，有专人指挥，一车卸完下一车要立即跟上，应以均匀的速度行驶，以保证混合料均匀、不间断地摊铺，摊铺机前要经常保持3辆车以上，摊铺过程中不得随意变换速度，避免路途停顿，影响施工质量，摊铺室内料要饱料，送料应均匀。

C：正常施工，摊铺温度不低于130—140℃不超过165℃；在10℃气温时施工，摊铺温度不低于140℃，不超过175℃，摊铺前对每辆的沥青混合料进行检验发现超温料、花白料、堆积现象等不合格材料拒绝摊铺，退回废弃。

D：在雨天或表面存有积水、施工气温低于10℃时，不得摊铺混料，混合料遇到水，一定不能使用必须报废。

（6）混合料的压实

压实设备配有D110英格索兰振动压路机2台、轮胎压路机2台，按合理的压实工艺进行组合压实。

A：压实分初压、复压和终压三个阶段。压路机应以均匀速度行驶，压路机速度按下表的规定施工。

	碾压阶段

压路机类型
	初压（km/h）
	复压（km/h）
	终压（km/h）

	双钢轮压路机
	1.5——2.0
	3.0
	3.0

	轮胎压路机
	……
	4.0
	……

	振动压路机
	不振1.5——2.0
	振动45
	不振2.0——3.0


初压：摊铺之后立即进行（高温碾压），用静态二轮压路机完成（2遍），初压温度控制在120℃（160），复压不低于100℃（140），终压不低于80℃（120）。注：括号内数字指上面层AK—13的温度。碾压时将驱动轮面向摊铺机，碾压路线及碾压方向不应突然改变而导致混合料产生推移。初压后检查平整度和路拱，必要时应予以修整。

复压：复压紧接在初压后进行，复压用振动压路机和轮胎压路机完成，一般是先用振动压路机碾压3—4遍，再用轮胎压路机碾压4—6遍，使其达到压实度。

终压：终压紧接在复压后进行，终压采用双钢轮式压路机碾压，消除轮迹（终了温度80℃）。

B：改性沥青混合料压实注意事项为：

 eq \o\ac(○,1)初压：光轮压路机静压一遍

复压：振动压路机振压三遍，双钢轮压路机压四遍。

终压：用双钢轮静压两遍，至无轮迹为止。

 eq \o\ac(○,2)碾压时，压路机从低至高慢速均匀行驶。初压时，压路机双轮靠近摊铺机，起动或停止时缓慢进行。碾压时保持匀速行驶，不许在未压实的路段上转弯，制动，任意换档。

 eq \o\ac(○,3)碾压根据摊铺速度，呈阶梯形逐渐向前推进，形成流水作业。

压路机不得停留在温度高于70℃的已经压过的混合料上，同时，采取有效措施，防止油料、润滑脂、汽油或其它有机杂质在压路机操作或停放期间洒落在路面上。

在压实时，如接缝处（包括纵缝、横缝或因其他原因而形成的施工缝）的混合料温度已不能满足压实温度要求，采用加热器提高混合料的温度达到要求的压实温度，再压实到无缝迹为止，否则，必须垂直切割混合料并重新铺筑，立即共同碾压到无缝为止。

（7）接缝的处理

A：铺筑工作尽量使纵、横向两种接缝都保持在最小数量，接缝的方法及设备，应取得监理工程师批准，在接缝处的密度和表面修饰与其它部分相同。

B：纵向接缝采用自动控制接缝机装置，以控制相邻行程间的标高，并做到相邻行程间可靠的结合。纵向接缝为热接缝，是连续和平行的，缝边垂直并形成直线。

C：在纵缝上的混合料，在摊铺机的后面的一台双钢轮压路机进行静压，碾压工作连续进行，直至接缝平顺而密实。

D：纵向接缝上下层间的错位至少为15cm。接缝必须粘结紧密，压实充分，连接平顺，严禁上下面层横缝重叠，上下层两横缝错位不得小于10cm。

E：在每天的施工结束时，摊铺机在终端的一米处提起熨平板，驶离现场，做成横缝与铺筑方向大致成直角，然后用人工将混合料铲齐后

碾压（或做木板挡块处理）并做3m直尺检查平整度，然后，趁热将厚度不足部分剔除，在下次施工时，先在接缝处洒少量沥青，摊铺机就位时必须调整预留高度。摊铺机预热摊铺且，立即用3m直尺检查缝间平整度，如不合要求，立即趁热处理，摊铺机驶离现场后及时用柴油清洗料斗和搅龙，清洗时机身底铺塑料布，清洗完毕后清除油污及杂物。

F：接缝碾压：在混合料摊好整平后，先用宝马双钢轮振动压路机碾压，压实后，先从压实好的一端开始，第一次压入新铺层宽度15cm左右，然后每次向里移动20cm，直至压路机全部落在新铺层为止，随即进行正常的碾压。碾压结束时，确保接缝处平整度达到设计要求。

（8）施工完毕后必须达到的外观质量

A：表面平整密实，不应有泛油、松散、裂缝、粗细集料集中等现象，存在缺陷的面积不得超过受检面积的0.03%。

B：接茬应紧密平顺，烫缝不得枯焦。

C：面层与路缘石及其它构筑物应顺接，不得有积水现象。

D：表面无明显碾压轮迹。

7、砼路面的施工方法

砼路面在正式施工前，首先按规范要求、图纸要求确定最佳配合比，并进行试验路段的施工， 以确定合理的机械设备、车辆组合、模板数量、劳力配合，合理的作业线长度等，将以上数据整理报监理工程师批准后，方可进行大面积的施工。
其具体施工工艺流程为：

基层验收→测量放线→支模→检测模板高程→基层洒水潮湿→砼的拌合→运输→砼推铺机振动推平→人工整修→压纹→养生→切缝→嵌缝→养生→清理。（见附表工艺流程图）
砼路面施工具体要求：
（1）所需全部材料严格达到规范要求。
（2）混合料设计：由专业实验室出据所需砼配合比报监理工程师批准。
（3）砼浇注：
1）浇注砼之前，基层应通过验收，各项技术指标均应达到设计和规范要求。为防止砼水分散失，铺设前应在基层上洒水，使其潮湿。
2）模板、支撑设计：模板采用22#槽钢加工而成，高度22cm，分4.5m一节，模板高度的允许误差为±2mm，直顺无变形。为防止漏浆，在模板底抹水泥砂浆，接头处铺设油毡，支撑用直径20钢钎固定。
3）砼路面施工缝设置直径为螺纹Φ25钢筋，间距30cm，每根长度为50cm。
4）砼采用500L强制拌合机集中拌合，应按批准的配合比拌合砼，其配料误差为水泥±1%，水±1%，集料±3%，外加剂2%。
5）砼的运输：
砼采用自卸翻斗车运输，运至浇注地点的砼，应具有符合要求的坍落度和均匀性，如有离析现象，应进行第二次搅拌。
6）砼的摊铺
A：砼采用人工配合砼摊铺机整形摊铺，一个台班应连续施工，当摊铺时无论什么原因发生中途停止，应按监理工程师的指示设置施工缝。
B：砼的振捣采用振动棒、平板振动器与砼摊铺整形机相结合的形式。浇注时，要进行机具操作人员现场培训，技术交底。应用插入式振动器沿模板各表面充分捣实。振捣器不许接触边模。在任一位置上，振捣时间不得超过15S，然后用砼摊铺整形机进行摊铺整形。
C：摊铺后的砼路面，在14天以内不允许任何车辆行驶。
7）表面整修
A：修整作业应在砼仍保持塑性和具有和易性的时候进行。
B：在砼具有塑性时，应用压槽机压槽，压槽深度1—2mm，但不得挠动砼。
C：在养护初期，砼开始收缩及未发现自由开裂之前用割缝机及时进行割缝。
D：拆模。在砼达到设计强度的70%开始拆模。拆模时仔细，不得损坏砼板的边角。对任何蜂窝麻面应与修整。
E：养生。砼浇筑完毕后，及时洒水，派专人进行养护，最少应连续养护七昼夜。新浇注砼采用草帘覆盖养生，每天浇水数次，以能保持砼表面经常处于湿润状态。冬季施工时先覆盖塑料薄膜→覆盖草袋保温。
六、确保工程质量、工期、安全文明施工的措施

1、质量保证措施

（1）质量管理目标。质量是企业永恒的主题，也是我公司承建该工程的主题。为全面实现业主提出的质量目标，我部将推行全面质量管理，周密组织，精心施工，牢固树立“质量第一”的观念，增强意识，坚持高标准、高起点、高质量，视工程质量为企业的生命，认真履行招标文件及合同规范所明确的、已承诺各项要求和义务，做到业主、设计、监理、施工单位四满意。

工程质量目标是：本工程的质量指标均达到文件的技术规范和验收要求，确保分项工程质量一次检查评定合格率100%，确保本合同工程质量达到优良等级。

（2）组织保障。建立质量管理组织，成立全面质量管理领导小组，项目经理任组长，总工程师任副组长，各队也成立全面质量管理小组，队长任组长，技术主管任副组长。负责本合同整个工程质量的管理工作（详见质量管理机构框图）。

（3）检查机构。成立质量检查机构，建立质量检查制度。项目指挥部设专职质量检查工程师，各施工队设质检员，对施工的全过程进行质量检查、控制。及时发现问题，质检工程师要对质量薄弱环节制定出能够保证质量的各项措施，并组织实施克服质量通病。项目部每月定期对工程质量进行全面检查，并写出质量检查通报，发扬成绩，改进不足，实行优质优价，奖优罚劣，促进工程质量的提高（附：工程质量检验流程图）。

（4）质量保证体系。用现代化管理手段提高工程质量。我公司质量管理工作不断深入，不断健全质量保证体系和以质量保证为中心的经营管理体系。在本工程施工中，我们决心加强基础工作，确保工程质量，把专职质量检查工程师负责制与开展群众性的QC小组创优活动紧密结合起来，把创优落实到实处（详见质量保证体系框图）。

（5）完善质量责任制，进一步加强各级领导，各业务部门和施工单位及个人的岗位质量责任制，明确责任，增强责任心。

（6）严格控制原材料质量关。原材料质量是工程实体的组成部分，原材料的好坏直接影响工程质量，各类材料生产厂家发料无出厂合格证不允许使用。

（7）技术保障措施

1）贯彻“五不施工，三不交接”的原则。五不施工是图纸未经复核不施工，测量资料未经复核不施工，不进行技术交底不施工，材料无合格证和试验不合格不施工，隐蔽工程未经检查签证不施工下道工序。三不交接是无自检记录不交接，无专业验收合格不交接，无施工记录不交接。

2）搞好试验工作。做好对各种材料、半成品的质量进行检验并对各种配合比、路面混合料按试验规程进行合同规定的或监理工程师所要求的所有试验检测，用科学的数据指导生产，杜绝经验主义的施工方法。

3）认真编制施工技术方案，严格按照监理工程师批准的工艺施工。每道工序开工前，工序主管人员编制详细的现场施工组织计划，并报项目经理、总工，最后报监理工程师批准。每一道工序结束后及时整理资料。在实施过程中各项指标均按设计标准和技术规范的上限进行要求，完善质量保证和自检体系，严格工序管理，以控制阶段工序质量确保整体产品质量。

4）加强技术指导。工程技术人员要经常深入现场，坚持工前交底，施工中指导和施工后总结。开工前，项目经理部技术产都要对该工序的技术规范、图纸、质量控制点向工序主管做详细的交底，并监督工序主管和有关技术人员对技术资料和图纸的熟悉程度，做到技术人员熟练掌握工艺流程，质量要求的指标。

5）坚持检查制度。坚持开展三检制度，上道工序经检查合格后，下道工序方可施工。对分项工程和单位工程及时进行质量评定。

6）认真做好变更设计工作，施工中发现实际情况与设计不符时，及时报监理工程师进行变更设计。

7）推行专业化施工。采取新技术、新设备、新材料、新工艺。采用先进的技术和设备，以设备保工艺，以工艺保质量。

8）加强质量教育。对全体施工人员进行针对性的质量教育，每个施工人员都清楚自己所施工的工程项目质量标准，提高全员质量意识，使提高工程质量成为每个人的自觉行动。

9）服从业主、监理单位、设计单位的检查、指导和监督，虚心接受他们提出的改进意见，积极与业主代表、监理单位、设计单位搞好配合工作，同心协力共创优质工程。

（8）材料及成品、半成品构件的质量控制

订货前，提取样品送报监理工程师，附材料的名称、规格或型号、产地及使用部位及有关材料性能的试验报告等。经监理工程师试验合格后，方可订货、进料。

进料过程中，按合同规定的项目和频率严格进行材料的试验工作，及时向监理工程师审批试验报告，材料试验报告要作为分项工程开工申请报告的依据之一。

2、安全保证措施

（1）建立健全安全组织，抓好安全教育。针对本合同段工程施工特点，建立以施工生产管理为主的完整的安全体系。项目经理部设安检部门，队设专职安全检查员，班组设兼职安全检查员，实行各级安全岗位制（附：安全保证机构框图、安全生产保证体系框图）。

（2）认真贯彻执行党和国家有关安全施工方针、政策和指南。狠抓安全教育，切实做到思想、组织、措施三落实，使人人懂得做好安全工作不仅是创企业信誉、提高经济效益的重要环节，还直接关系到职工个人、家庭、社会、国家的切身利益。各级领导要深入工地，调查监督，检查事故隐患和违章作业现象，发现问题及时解决，防患于未然，坚决把事故苗头消灭在萌芽状态。

（3）“安全为了生产，生产必须安全”。认真执行安全管理制度和安全操作规程，充分发挥各级安全组织的作用，充分发动群众，把专业管理和群众性的安全施工活动结合起来，做到安全施工人人有责。坚持项目部每月、队每周一次的定期检查制度和群众性的人人、时时检查结合起来，做到工前讲安全、工中查安全、工后评安全，把安全工作贯穿于整个施工生产的全过程。

（4）施工机械、车辆严禁带“病”工作。定期对车辆等各种施工机械进行检修；检修完拌和站设备，开机前务必察看检修人员是否全部撤出，保证操作人员的生命安全。

（5）建立安全值班制度，规定值班人员并制定值班责任制。对检查出的问题及时报告，并制定相应的安全技术措施，把各种安全隐患消灭在萌芽之中。

3、文明施工保证措施

（1）加强施工组织管理，制定各种施工管理措施，严格遵守操作规程，实行程序化、标准化、规范化施工。

（2） 开展创“文明工号”活动，对职工进行经常性的文明生产教育，使职工对文明施工生产能够促进安全，提高工程质量和加快施工进度，有充分认识，提高全体职工积极性，对运输便道和现场附近要经常洒水，防止尘土飞扬。

（3）实行岗位责任制，上岗前，职工进行岗前培训，持证上岗。施工中，实行挂牌施工。

（4）严格施工现场管理，施工现场要标牌明示，做到材料存放有条理，机械停放有次序，施工生产井然有序，做到“工完、料净、场地清”。对施工生产的废弃物、建筑垃圾等及时清理，集中运至指定地点。创建一个爽心悦目的施工环境。

（5）对运输便道和现场附近经常洒水，防止尘土飞扬。

（6）施工期间严格保护现有绿色植被土地资源和现场的公共设施。

（7）处理好与当地政府和群众的关系，争取各方面的支持，创造良好的施工环境，遵守当地政府的政策、法令，尊重当地居民的风俗习惯，自学维护当地居民的合法权益和社会治安。

（8）正确处理各类矛盾，维护正常生产生活秩序，创造良好施工环境，为高标准、高质量完成本合同段工程奠定坚实的基础。

七、其他说明的事项

1、廉政建设措施

我公司在工程建设中历来狠抓廉政建设，经验告诉我们：工程建设领域腐败是发生质量事故的源头和祸根，可以说是廉政问题必然伴随着质量事故的发生，所以说工程建设领域的腐败问题是工程质量的大敌，必须严厉防范。我们将严格按照国家的路线、方针政策搞好廉政建设，把本项目搞成廉政工程、形象工程。具体措施如下：

（1）充分发挥党组织在廉政建设中的作用。廉政小组选拔威信高、办事大公无私、公正严明的3名职工代表及纪检组人员为组员，廉政小组对群众反映的问题和项目的重大问题参与意见，杜绝腐败事件的发生。

（2）建立健全工程廉政责任制，对于出现廉政责任事件的当事人和主要负责人，实行一票否决制，坚决按照国家的有关法律制度进行处理。项目部各部门要按照党风廉政责任制的规定，抓好本部门的廉政建设，本着谁主管、谁负责的原则，积极主动地完成所承担的反腐倡廉任务。

（3）具体措施如下：

1）在投标过程当中坚持不搞不正当竞争，按照本工程标前会上各级领导的要求，把精力放在现场考察和编制标书上，坚持不走后门、不拉关系，不请客，不干扰业主正常的招标工作。

2）公司与业主签订廉政合同，廉政领导小组和工地主要人员及材料供应商签定廉政公司。

3）在工地设立廉政工作举报箱，对于举报的问题及时查处。

4）定期进行廉政教育和学习：在工程实施过程当中，把廉政教育作为周例会的内容之一，领导干部要定期组织民主生活会，并做到廉政先行，防微杜渐，在重大事项的决策上，把廉政工作放在首位，预防为主，全力防范廉政责任事件的发生。

5）定期检查制度：在工程实施过程中，对于廉政建设要同工程生产同部署、同落实、同检查、同考核，使其真正落到实处。

6）实行“部务公开、民主管理制度”。项目部要根据实际情况实行“厂务公开”制度，同时积极通过财务审计促进廉政建设。

7）在干部和职工中大力宣传廉政建设的重要性，鼓励广大职工广泛参与廉政建设监督，形成廉政建设的强大声势，对于检举属实的给予鼓励，并给予保护和大力弘扬。

8）对施工所用的材料，按规定采购，且必须签定合同，确保质量，不得损公肥私。

2、工期保证措施

1、组织措施：加强组织领导，赋予现场项目经理充分的指挥决策权，所属施工单位必须服从安排，听众指挥，相互协调，紧密配合，在统一调度下按序、按章组织施工。选择事业心强、懂业务、善经营、会管理的项目经理，并配备素质高、有经验、年富力强的有关专业技术人员组成项目部，选派参加过污水管道建设，具有丰富施工经验的队伍参加本合同工程的施工。

2、机械、物资保障：加强机械设备和人员的投入，根据施工的需要随时增加设备、人员，以保证工程急需。加强材料供应、机械设备管理和财务管理工作。组织好材料供应，做到超前计划，及时采购供应，满足各工点施工需要并有一定量的储备。同时搞好后勤保障工作，加强现场生活、卫生、治安管理。对于投标书的承诺必须按足量到位，并根据施工的需要随增加设备、人员、以保证工程急需。

3、施工组织计划保证：早进场，早开工。树立“干”字，立足一个“抢”字，确保一个“好”字。合理编制详细的实施性施工组织设计，制定详细的工程进度计划，安排确定各项目的的施工时间和时限，使每一项目的具体安排、具体方案都在总体计划监控之下。做到总体目标明确、阶段目标分明、阶段应抓的重点明确，上下步调一致。强调计划的严肃性，根据总体工期目标，项目部编制进度计划，做到日保周、周保月，确保总体目标的实现。

4、技术保障：加强技术管理，及时核对图纸、材料试验、技术交底。实行技术干部、测量、试验人员岗位责任制，避免技术差错和返工浪费。抓好工序衔接，把握关键环节。抓住施工黄金季节，迅速掀起大干的高潮。做到前面工序及时提供工作面，后面工序按期实施，拉开工作面形成流水作业。

5、现场调度保障：加强现场调度工作，及时发现解决施工中出现的各种难题，定期例会，采用简短形式，解决实际问题，保证施工顺利进行。处理好各方关系，创造良好的施工环境。与业主代表、设计单位、监理单位、当地政府搞好搞好协调关系，取得多方支持，创造一个良好的外部施工环境，确保施工顺利进行。

6、奖惩措施：实行经济承包责任制，实行层层“包干”，严格执行内部工期奖罚制度，实行风险抵押、产值工资等办法，把个人的经济收入与完成施工计划直接挂钩。

3、冬季施工措施

为确保冬季施工的工程质量，特制定如下措施：

（1）对冬季施工项目编制各专业冬季施工作业指导书，做为冬季施工的编制性文件。

（2）维修、保养冬季施工所需的车辆和机具设备，充分备足冬季施工期间的工程材料。

（3）混凝土、砂浆在拌制过程中，可根据当年冬季具体情况掺用早强剂、引气剂、减水剂等外加剂，以提高混凝土、砂浆的抗冻性。

（4）用于拌制混凝土的各项材料的温度，满足混凝土拌和物搅拌成型所需的温度，当材料原有温度不能满足需要时，首先考虑对拌和用水加热，仍不能满足时，再考虑对骨料加热，水泥只保温不能加热。

（5）冬季搅拌混凝土时，搅拌时间应较常温延长50%。混凝土的运输时间尽可能缩短，运输工具采取保温措施。

（6）回填水稳后，覆盖地膜养护毯进行保温。

4、农忙季节的工作安排

合理安排各施工项目的劳动力，将需要劳力少的项目和工序排在农忙季节，尽量雇用不受农忙干扰的长期劳力和临时工，同时考虑提前考虑提前留有足够的机动劳力，增加农忙季节劳力补助，补充影响工序等。

5、施工现场临时用电安全管理措施

（1）电工必须经有关部门培训，经考核合格，取得上岗证书后，持证上岗，严禁无证上岗。

（2）上岗前必须穿戴好个人防护用品，如工作服、安全帽、安全带、绝缘鞋等。

（3）所用绝缘、检验工具、仪表必须符合标准规定，必须妥善保管严禁他用，并应定期检查检验。

（4）现场使用的高、低设备及线路，应按照《施工现场临时用电施工组织设计》及有关《电气安装技术规程》进行安装，架设和拆除。

（5）线路上禁止带负荷接电或断电。

（6）电气设备接电时，必须先将负侧的线路接好后，最后将电源停电与电源线相连接。

（7）严禁酒后作业或带电作业。

（8）有人触电，应立即切断电源，并进行抢救，电气着火，应立即将有关电源切断，使用泡沫灭火器干砂灭火。

6、对地下管线、临近建筑物及构筑物的保护措施

（1）首先根据业主要求进行地面标注；

（2）专人负责；

（3）对有关人员进行交底；

（4）制定处罚制度；

（5）项目副经理进行不定期巡查。

表1

拟投入主要施工机械表

	类型

（种类型号）
	额定功率
	吨级（t）

容量（m3）
	产地
	出厂日期
	新旧
	数量
	现在何处
	计划进场日期
	备注

	挖掘机
	160

KW
	1.2 m3
	日本
	00.5
	旧
	2台
	公司仓库
	成交后7天内
	自备

	自卸车
	99

KW
	15t
	青岛
	01.6
	旧
	4台
	公司仓库
	成交后7天内
	自备

	切割机
	15

马力
	
	青岛
	04.3
	新
	1台
	公司仓库
	成交后7天内
	自备

	发电机组
	50

KW
	
	潍坊
	05.5
	新
	1台
	公司仓库
	成交后7天内
	自备

	搅拌机
	22.5

KW
	强制350
	河南
	05.3
	新
	1台
	公司仓库
	成交后7天内
	自备

	小翻斗车
	15

马力
	0.85 m3
	莱州
	05.6
	新
	2台
	公司仓库
	成交后7天内
	自备

	平析振动器
	5.5

KW
	
	青岛
	03.4
	旧
	2台
	公司仓库
	成交后7天内
	自备

	振动棒
	2.2

KW
	
	青岛
	03.3
	旧
	2台
	公司仓库
	成交后7天内
	自备

	潜水泵
	7.5

KW
	100 m3/小时
	上海
	05.7
	新
	2台
	公司仓库
	成交后7天内
	自备

	水准仪
	
	
	天津
	01.6
	旧
	2台
	公司仓库
	成交后7

天内
	自备

	拉管式

定向钻
	
	18t
	北京
	04.8
	新
	1台
	公司

仓库
	成交后7天内
	自备

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表2

拟投入材料试验仪器和质检设备表

	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1、拟为本项目配备的试验仪器和质检设备

	1
	灌砂筒
	
	套
	2
	

	2
	电子称
	20kg
	台
	1
	

	3
	烘烤箱
	
	台
	1
	

	4
	水准仪
	
	台
	2
	

	5
	直尺
	3m
	根
	2
	

	6
	砂浆试模
	
	套
	2
	

	7
	环刀
	100
	套
	20
	

	8
	砼试模
	
	套
	2
	

	9
	坍落筒
	
	套
	1
	

	2、拟为本项目新购置的试验仪器和质检设备

	1
	经纬仪
	
	台
	1
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3、拟为本项目租赁的试验仪器和质检设备

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表3
劳动力计划表

济南市西泺河（北园大街至小清河）东岸截污工程     （单位：人）

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	开挖
	垫层
	铺管
	拉管
	回填
	砌井
	倒虹吸
	修复路面
	清理

现场

	管道工
	
	
	6
	4
	
	
	
	
	

	壮  工
	20
	20
	6
	6
	20
	10
	15
	15
	20

	技术员
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	

	施工员
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	电  工
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	安全员
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	钢筋工
	
	
	
	
	
	
	4
	
	

	瓦  工
	
	8
	
	
	
	8
	1
	
	

	机械工
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	

	砼  工
	
	
	
	
	
	
	4
	4
	

	模板工
	
	
	
	
	
	
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表4

施工进度计划

1、开挖：12月12日—12月20日

2、垫层：12月18日—12月22日

3、铺管：12月19日—12月27日

4、拉管：12月12日—12月21日

5、回填：12月20日—12月30日

6、砌井：12月20日—12月30日

7、倒虹吸：12月12日—12月30日

8、修复路面：12月28日—12月30日

9、清理现场：12月31日

表4

施工进度计划横道图

	日期

名称
	12月

	
	1—5日
	6—10日
	11—15日
	16—20日
	21—25日
	26—31日

	开挖沟槽
	
	
	
	
	
	

	垫层
	
	
	
	
	
	

	铺管
	
	
	
	
	
	

	拉管
	
	
	
	
	
	

	回填
	
	
	
	
	
	

	砌井
	
	
	
	
	
	

	倒虹吸
	
	
	
	
	
	

	修补路面
	
	
	
	
	
	

	清理现场
	
	
	
	
	
	



表5




子                                                        河

                                               现

                                                建          道

                                                 管

                                                  道

                                             K0+578







表6

临时占地计划表

	用途
	面积

（平方米）
	需用时间

年月至年月
	用地位置

	
	
	
	桩号
	左侧

（m）
	右侧

（m）

	一、临时工程
	
	
	
	
	

	1、便道
	1200
	1年
	
	
	

	2、便桥
	10
	1年
	
	
	

	3、
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	二、生产及生活

临时设施
	
	
	
	
	

	1、临时住房
	60
	1年
	K0+578
	
	30

	2、办公等公用房屋
	30
	1年
	K0+578
	
	30

	3、料库
	90
	1年
	K0+578
	
	30

	4、预制场
	30
	1年
	K0+578
	
	30

	5、其它用地
	
	
	
	
	

	租用面积合计
	
	
	
	
	


第二节  项目管理机构配备情况

表1

拟组建项目管理机构表

工程名称：济南市西泺河（北园大街至小清河）东岸截污工程

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	已承担在建

工程情况

	
	
	
	证书

名称
	级别
	证号
	专业
	原服务

单位
	项目数
	主要项

目名称

	项目

经理
	王  建
	
	项目

经理证
	叁级
	2503392262
	市政
	泰充市政

公司
	3
	魏北路

改造

	质检员
	王  立
	助工
	助工证
	
	4301501787
	市政
	泰充市政

公司
	3
	魏北路

改造

	施工员
	王纪峰
	
	
	
	
	市政
	泰充市政

公司
	3
	魏北路

改造

	资料员
	张  英
	助工
	助工证
	
	4301503834
	市政
	泰充市政

公司
	3
	魏北路

改造

	实验员
	张  燕
	助工
	助工证
	
	4301503835
	市政
	泰充市政

公司
	3
	魏北路

改造

	材料员
	张  峰
	助工
	助工证
	
	4301503829
	市政
	泰充市政

公司
	3
	魏北路

改造

	安全员
	耿佃厚
	助工
	助工证
	
	4301503849
	市政
	泰充市政

公司
	3
	魏北路

改造

	机械员
	李  捷
	助工
	助工证
	
	4301503847
	市政
	泰充市政

公司
	3
	魏北路

改造

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：1、一旦我单位成交，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理机构。

2、我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。

3、项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。

4、我方承诺一旦成交，所配备人员不经采购人员同意，绝不擅自变更或调整。

5、本表后应附所有人员的身份证、职称证等。




表2

项目经理简历表

	姓名
	王  建
	性别
	男
	年龄
	42岁
	

	职务
	项目经理
	职称
	
	学历
	高中
	

	参加工作时间
	1987.6
	担任项目经理年限
	5年
	

	项目经理资格证书编号
	一级项目经理证书：

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开竣工

日期
	在建或

已完
	工程质量

	高新区

规土局
	魏北路改造
	1000万元
	2003.4.5

2003.10.1
	已完
	优良

	高新区

规土局
	西四路北延
	260万元
	2003.2.26

2003.5.31
	已完
	合格

	高新区

规土局
	开发区工业路
	236万元
	2005.10.30

2005.12.15
	在建
	合格

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表3

项目技术负责人简历表

	姓名
	王  立
	性别
	男
	年龄
	27岁
	

	职务
	质检员
	职称
	助工
	学历
	中专
	

	参加工作时间
	1998.7
	担任技术负责人年限
	4年
	

	资格证书编号
	4301501787

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	高新区

规土局
	魏北路改造
	1000万元
	2003.4.5

2003.10.1
	已完
	优良

	高新区

规土局
	西四路北延
	260万元
	2003.2.26

2003.5.31
	已完
	合格

	高新区

规土局
	开发区工业路
	236万元
	2005.10.30

2005.12.15
	在建
	合格

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表4

拟投入本工程主要人员表

	拟任职务：施工员

	本人简况

	姓名
	王纪峰
	年龄
	39岁
	职称
	
	职务
	施工员
	毕业

时间
	1984.6

	毕业学校
	张店六中
	所学专业
	
	为供应商工作时间
	3年

	备注：

	主要工作经历

	时间
	工程名称
	任职
	备注

	2003
	魏北路工程
	施工员
	

	2003
	西四路工程
	施工员
	

	2004
	卫固路工程
	施工员
	

	2004
	果周路工程
	施工员
	

	2005
	开发区工业路
	施工员
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


表4

拟投入本工程主要人员表

	拟任职务：资料员

	本人简况

	姓名
	张英
	年龄
	35岁
	职称
	助工
	职务
	资料员
	毕业

时间
	1988.5

	毕业学校
	张店六中
	所学专业
	
	为供应商工作时间
	3年

	备注：

	主要工作经历

	时间
	工程名称
	任职
	备注

	2003
	魏北路工程
	资料员
	

	2003
	西四路工程
	资料员
	

	2004
	卫固路工程
	资料员
	

	2004
	果周路工程
	资料员
	

	2005
	开发区工业路
	资料员
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


表4

拟投入本工程主要人员表

	拟任职务：实验员

	本人简况

	姓名
	张燕
	年龄
	32岁
	职称
	助工
	职务
	实验员
	毕业

时间
	1989.6

	毕业学校
	张店六中
	所学专业
	
	为供应商工作时间
	3年

	备注：

	主要工作经历

	时间
	工程名称
	任职
	备注

	2003
	魏北路工程
	实验员
	

	2003
	西四路工程
	实验员
	

	2004
	卫固路工程
	实验员
	

	2004
	果周路工程
	实验员
	

	2005
	开发区工业路
	实验员
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


表4

拟投入本工程主要人员表

	拟任职务：材料员

	本人简况

	姓名
	张峰
	年龄
	26岁
	职称
	助工
	职务
	材料员
	毕业

时间
	1997.6

	毕业学校
	实验中学
	所学专业
	
	为供应商工作时间
	3年

	备注：

	主要工作经历

	时间
	工程名称
	任职
	备注

	2003
	魏北路工程
	材料员
	

	2003
	西四路工程
	材料员
	

	2004
	卫固路工程
	材料员
	

	2004
	果周路工程
	材料员
	

	2005
	开发区工业路
	材料员
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


表4

拟投入本工程主要人员表

	拟任职务：安全员

	本人简况

	姓名
	耿佃厚
	年龄
	38岁
	职称
	助工
	职务
	安全员
	毕业

时间
	1986.5

	毕业学校
	张店六中
	所学专业
	
	为供应商工作时间
	10年

	备注：

	主要工作经历

	时间
	工程名称
	任职
	备注

	2003
	魏北路工程
	安全员
	

	2003
	西四路工程
	安全员
	

	2004
	卫固路工程
	安全员
	

	2004
	果周路工程
	安全员
	

	2005
	开发区工业路
	安全员
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


表4

拟投入本工程主要人员表

	拟任职务：机械员

	本人简况

	姓名
	李捷
	年龄
	25岁
	职称
	助工
	职务
	机械员
	毕业

时间
	1998.6

	毕业学校
	淄博十一中
	所学专业
	
	为供应商工作时间
	3年

	备注：

	主要工作经历

	时间
	工程名称
	任职
	备注

	2003
	魏北路工程
	机械员
	

	2003
	西四路工程
	机械员
	

	2004
	卫固路工程
	机械员
	

	2004
	果周路工程
	机械员
	

	2005
	开发区工业路
	机械员
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


表5

 工程管理体系






第三节  其他

表1

竞争性谈判投标申请说明书

济南市市政公用事业局：

根据你单位招标通知，经研究我们将参加你单位济南市西泺河（北园大街至小清河）东岸截污工程的竞争性谈判，现将我公司情况函告如下：

	企业名称
	淄博泰充市政

工程有限公司
	企业主管部门
	开发区经贸委

	企业技术等级
	叁级
	成立时间
	2003年6月24日

	开户银行名称
	淄博市商业银行

高新区支行
	开户银行帐号
	0313034130926509025

	资质证书号码
	A3104037030301-3/2
	营业执照号码
	3703032881280

	技术力量状况
	职工人数290人
	技术工人15人，技术工人平均等级中级

	
	
	高级工程师      名

	
	
	工程师       8  名

	
	
	助理工程师  35  名

	
	
	技术员       7  名

	
	
	施工员       5  名

	
	
	会计师          名

	大型机械设备
	挖掘机3台，平地机1台，装载机2台，推土机2台，压路机2台，自卸车12辆，沥青砼摊铺机2台，稳定土厂拌设备1台，沥青砼拌合机1台等。

	质量状况
	企业上年度承担工程其合格率100%。

	备注
	


单位（盖章）：淄博泰充市政工程有限公司    负责人（签章）：王立平

表2

组织机构框图








表3

公司人员表

	1、公司人员汇总

	人员类别
	管理人员
	技术人员
	工人
	其他

	数量
	16
	15
	290
	

	2、拟为本合同提供的专业技术人员

	
	从事本专业时间

	
	十年以上
	五年以上
	五年以下

	自检人员
	
	2
	

	道路人员
	
	1
	

	桥隧人员
	
	
	

	试验人员
	
	1
	

	机械人员
	
	1
	

	管道人员
	
	2
	

	其    他
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


表4

财务状况表

	1、基本数据

	项目
	

	注册资金
	500万元

	实有资金
	320万元

	总资产
	1947万元

	流动资产
	1501万元

	速动资产
	520万元

	总负债
	1297万元

	流动负债
	1297万元

	未完工工程的平均年投资额
	484万元

	平均年完成投资额（近三年）
	2065万元

	未完工工程的总投资额
	959万元

	年最大施工能力
	

	2、年度营业额
	

	年度（近三年）
	

	2003
	1641万元

	2004
	1260万元

	2005
	2336万元

	
	

	
	

	
	

	3、为本项目合同工程提供的营运资金

	合同号
	金额（人民币万元）

	
	

	
	

	
	


总会计师签名：                              审计师签名：

表5

2002年至今已完工同类工程业绩表

	项目
	1
	2
	3

	工程名称
	魏北路拓宽工程
	西四路北延工程
	南营北路新建

	项目名称
	魏北路拓宽工程
	西路路北延工程
	南营北路新建

	里程（km）
	3.9
	2.0
	2.3

	等级
	优良
	合格
	合格

	工程概况
	宽36米，

沥青路面
	16米宽，单侧设雨污水管道，砼路面
	宽14米，两侧设雨水管道

	在该工程中完成

的项目内容
	施工图包含的

所有内容
	施工图包含的

所有内容
	施工图包含的

所有内容

	总价

（人民币元）
	合同
	1000万元
	260万元
	450万元

	
	结算
	910万元
	230万元
	500万元

	在工程中承包的比例
	100%
	100%
	100%

	竣工日期
	2003年9月30日
	2003年5月31日
	2003年5月31日

	工期
	合同
	2003年10月1日
	2003年5月31日
	2003年5月31日

	
	实际
	2003年9月30日
	2003年5月31日
	2003年5月31日

	业主
	高新区规土局
	高新区规土局
	高新区规土局

	监理工程师
	刘兵
	郭涛
	刘哲

	监理工程师地址
	淄博侨联医院西邻
	淄博侨联医院西邻
	淄博侨联医院西邻

	监理工程师电话/传真
	0533-6219663
	0533-6219663
	0533-6219663


表6

在建同类工程业绩表

	业主名称
	承担工程监理单位
	工程名称地点概述
	在工程中承包比例
	合同总价（元）
	已确认完成价值
	实际完成工作的百分比
	完成工期

	高新区

规土局
	济南监理公司
	开发区

工业路
	100%
	2369765.56
	95万元
	35%
	2005年12月15日
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