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一、施工组织设计
第一章 编制依据
第1节 业主提供的相关资料
	序号
	内容
	时间

	1
	中国铁建·安吉山语城（1-2栋、5A栋、5B栋、7-8栋、10-11栋、13栋、15栋及其地下室）施工招标文件
	2017.7

	2
	总承包合同文本
	2017.7

	3
	技术图纸
	2017.7

	4
	投标答疑文件
	2017.7

	5
	住宅工程产品质量标准化手册
	2011版


第2节 相关规程、法律、法规及文件

	序号
	法规名称
	编号

	1
	《中华人民共和国建筑法》
	国家主席令第90号

	2
	《中华人民共和国合同法》
	国家主席令第15号

	3
	《中华人民共和国安全生产法》
	国家主席令第70号

	4
	《中华人民共和国环境保护法》
	国家主席令第22号

	5
	《中华人民共和国环境噪声污染防治法》
	主席令1996年第77号

	6
	《建设工程质量管理条例》
	国务院令第279号

	7
	《建设工程安全生产管理条例》
	国务院令第393号

	8
	《安全生产许可证条例》
	国务院令第397号

	9
	《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)
	(2013年版)

	10
	《民用建筑节能管理规定 》
	建设部令第143号

	11
	《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行规定》
	建设部建标[2000]142号

	12
	《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》
	建设部建标[2000]211号


第3节 主要规范、规程、标准、图集

中华人民共和国、行业的现行有效的建筑结构和建筑施工的各类规范、规程及验收评定标准。
	分类
	标准名称
	标准编号

	国家规范
国家规范
国家规范
国家规范
国家规范

	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》
	GB/T 1596-2005

	
	《工业建筑防腐蚀设计规范》
	GB50046-2008

	
	《建筑设计防火规范》
	GB50016-2014

	
	《民用建筑工程室内环境污染控制规范》
	GB50325-2010

	
	《环境空气质量标准》
	GB3095-2012

	
	《安全网》
	GB 5725-2009

	
	《安全带》
	GB 6095-2009

	
	《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》
	GB/T7106-2008

	
	《混凝土外加剂》
	GB 8076-2008

	
	《大体积混凝土施工规范》
	GB50496-2009

	
	《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》
	GB/T 18046-2008

	
	《高强高性能混凝土用矿物外加剂》
	GB/T18736-2002

	
	《中国地震动参数区划图》
	GB18306-2015

	
	《建筑工程抗震设防分类标准》
	GB50223-2008

	
	《工程结构可靠性设计统一标准》
	GB50153-2008

	
	《建筑结构荷载规范》
	GB50009-2012

	
	《混凝土结构设计规范》
	GB50010-2010

	
	《建筑地基基础设计规范》
	GB50007-2011

	
	《砌体结构设计规范》
	GB50003-2011

	
	《地下工程防水技术规范》
	GB50108-2008

	
	《民用建筑设计通则》
	GB50352-2005

	
	《建筑给水排水设计规范》（2009版）
	GB50015-2003

	
	《工程测量规范（附条文说明）》
	GB50026-2007

	
	《建筑物防雷设计规范》
	GB50057-2010

	
	《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》
	GB50242-2002

	
	《通风与空调工程施工及验收规范》
	GB50243-2002

	
	《建筑电气工程施工质量验收规范》
	GB50303-2015

	
	《火灾自动报警系统施工及验收规范》
	GB50166-2007

	
	《气体灭火系统施工及验收规范》
	GB50263-2007

	
	《电梯工程施工质量验收规范》
	GB50310-2002

	
	《普通混凝土力学性能试验方法标准》
	GB/T50081-2002

	
	《通用硅酸盐水泥》国家标准第1号修改单
	GB175-2007/XG1-2009

	
	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》
	GB/T50082-2009

	
	《建筑结构制图标准》
	GB50105-2010

	
	《混凝土外加剂应用技术规范》
	GB50119-2013

	
	《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
	GB50150-2006

	
	《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
	GB50169-2006

	
	《建设工程施工现场供用电安全规范》
	GB50194-2014

	
	《建筑地基基础工程施工质量验收规范》
	GB50202-2002

	
	《砌体工程施工质量验收规范》
	GB50203-2011

	
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》
	GB50204-2015

	
	《混凝土结构工程施工规范》
	GB50666-2011

	
	《屋面工程质量验收规范》
	GB50207-2012

	
	《地下防水工程质量验收规范》
	GB50208-2011

	
	《建筑地面工程施工质量验收规范》
	GB50209-2010

	
	《建筑装饰装修工程质量验收规范》
	GB50210-2001

	
	《建筑防腐蚀工程施工质量验收规范》
	GB50224-2010

	
	《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》
	GB50254-2014

	
	《双层井盖》
	14S501-2

	
	《建筑排水用塑料管道安装》
	10S406

	
	《倒流防止器安装》
	12S108-1

	
	《雨水口》
	16S518

	
	《玻璃钢化粪池选用与埋设》
	14SS706

	
	《自动喷淋灭火系统施工及验收规范》
	GB50261-2005

	
	《建筑工程施工质量验收统一标准》
	GB50300-2013

	
	《综合布线系统工程验收规范》
	GB50312-2007

	
	《砌体工程现场检测技术标准》
	GB/T 50315-2011

	
	《建设工程项目管理规范》
	GB/T 50326-2006

	
	《建筑工程施工质量评价标准》
	GB/T50375-2006

	
	《建筑物防雷工程施工与验收规范》
	GB50601-2010

	
	《智能建筑工程施工规范》
	GB50606-2010

	
	《建筑电气照明装置施工与验收规范》
	GB50617-2010

	
	《无障碍设计规范》
	GB50763-2012

	
	《住宅建筑规范》
	GB50368-2005

	
	《住宅设计规范》
	GB50096-2011

	
	《建筑地面设计规范》
	GB50037-2013

	
	《房屋建筑制图统一标准》
	GB/T50001-2010

	
	《建筑制图标准》
	GB/T50104-2010

	
	《民用建筑隔声设计规范》
	GB50118-2010

	
	《建筑采光设计标准》
	GB50033-2013

	
	《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》
	GB/T8485-2008

	
	《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》
	GB/T8484-2008

	
	《墙体材料应用统一技术规范》
	GB50574-2010

	
	《屋面工程技术规范》
	GB50345-2012

	
	《坡屋面工程技术规范》
	GB50693-2011

	
	《建筑屋面雨水排水系统技术规程》
	CJJ142-2014

	
	《安全防范工程技术规程》
	GB50348-2004

	
	《汽车库建筑设计规范》
	GB50352-2005

	
	《地下工程防水技术规范》
	GB50108-2015

	
	《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》
	GB50067-2014

	
	《20KV及以下变电所设计规范》
	GB50053-2013

	
	《供配电系统设计规范》
	GB50052-2009

	
	《低压配电设计规范》
	GB50054-2011

	
	《通用用电设备配电设计规范》
	GB50055-2011

	
	《电力工程电缆设计规范》
	GB50217-2007

	
	《建筑照明设计标准》
	GB50034-2013

	
	《建筑物电子信息系统防雷技术规范》
	GB50343-2012

	
	《建筑机电工程抗震设计规范》
	GB50981-2014

	
	《建筑给水排水设计规范》
	GB50015-2003(2009版)

	
	《消防给水及消火栓系统技术规范》
	GB50974-2014

	
	《自动喷水灭火系统设计规范》
	GB50084-2001（2005年版）

	
	《建筑灭火器配置设计规范》
	GB50140-2005

	
	《气体灭火系统设计设计规范》
	GB50370-2005

	
	《城镇给水排水技术规范》
	GB50788-2012

	
	《生活饮用水卫生标准》
	GB5749-2006

	
	《给水排水构筑物施工及验收规范》
	GB50141-2008

	
	《蒸压及其混凝土砌块》
	GB/T 11968-2006

	
	《蒸压泡沫混凝土砖和砌块》
	GB/T 29062-2012

	
	《混凝土结构施工平面整体标示方法制图规则和构造详图（现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板）》
	16G101-1

	
	《混凝土结构施工平面整体标示方法制图规则和构造详图（现浇混凝土板式楼梯）》
	16G101-2

	
	《混凝土结构施工平面整体标示方法制图规则和构造详图（独立基础、条形基础、筏形基础及桩基承台）》
	16G101-3

	
	建筑物抗震构造详图（多层和高层钢筋混凝土房屋）
	11G329-1

	
	砌体填充墙结构构造
	12G614-1

	
	《给水排水管道工程施工及验收规范》
	GB50268-2008

	行
业
规
范

	《建筑桩基检测技术规程》
	JGJ106-2014

	
	《高层建筑混凝土结构技术规程》
	JGJ3-2010

	
	《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》
	JGJ6-2011

	
	《建筑变形测量规范》
	JGJ8-2016

	
	《钢筋焊接及验收规程》
	JGJ18-2012

	
	《钢筋焊接接头试验方法标准》
	JGJ/T 27-2014

	
	《建筑排水塑料管道工程技术规程》
	CJJ/T29－2010

	
	《建筑机械使用安全技术规程》
	JGJ33-2012

	
	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准（附条文说明）》
	JGJ52-2006

	
	《普通混凝土配合比设计规程》
	JGJ55-2011

	
	《建筑施工安全检查标准》
	JGJ59-2011

	
	《混凝土用水标准（附条文说明）》
	JGJ63-2006

	
	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》
	JGJ/T70-2009

	
	《建筑工程大模板技术规程（附条文说明）》
	JGJ74-2003

	
	《施工企业安全生产评价标准》
	JGJ/T77-2010

	
	《建筑桩基技术规范》
	JGJ94-2008

	
	《砌筑砂浆配合比设计规程》
	JGJ98-2010

	
	《蒸压加气混凝土砌块、板材构造》
	13J104

	
	《工程网络计划技术规程》
	JGJ/T121-2015

	
	《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》
	JGJ130-2011

	
	《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》
	JGJ75-2012

	
	《钢筋机械连接用套筒》
	JG/T 163-2013

	
	《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》
	JGJ/T187-2009

	
	《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》
	JGJ196-2010

	
	《施工企业工程建设技术标准化管理规范》
	JGJ/T198-2010

	
	《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》
	JGJ/T14-2011

	
	《补偿收缩混凝土应用技术规程》
	JGJ/T178-2009

	
	《房屋建筑室内装饰装修制图标准》
	JGJ/T244-2011

	
	《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》
	JGJ/T17-2008

	
	《倒置式屋面工程技术规程》
	JGJ230-2010

	
	《采光顶与金属屋面工程技术规程》
	JGJ255-2012

	
	《建筑玻璃应用技术规程》
	JGJ113-2015

	
	《塑料门窗工程技术规程》
	JGJ103-2008

	
	《铝合金门窗工程技术规范》
	JGJ214-2010

	
	《外墙内保温工程技术规程》
	JGJ/T261-2011

	
	《建筑外墙防水工程技术规程》
	JGJ/T235-2011

	
	《抹灰砂浆技术规程》
	JGJ/T220-2010

	
	《民用建筑电气设计规范》
	JGJ16-2008

	
	《种植屋面工程技术规程》
	JGJ155-2013

	
	《住宅建筑电气设计规范》
	JGJ242-2011

	
	《施工现场临时用电安全技术规程》
	JGJ46-2005

	地方标 准
	《广西膨胀土地区建筑勘察设计施工技术规程》
	DB45/T396-2007

	协会规 程
	《建筑室内防水工程技术规程》
	CECS196：2006

	
	《建筑室内吊顶工程技术规程》
	CECS255：2009

	
	《整体地坪工程技术规程》
	CECS328：2012


第4节 企业标准
ISO9001质量管理体系标准、ISO14001环境管理标准、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范。
	分类
	标准名称
	标准编号

	企业
标准

	《质量手册》
	/

	
	《质量体系程序文件》
	/

	
	《职业安全健康、环境管理手册》
	/

	
	《职业安全健康及环境管理体系程序文件》
	/

	
	《施工现场综合管理处罚规定》
	/

	
	《施工现场文明安全施工管理手册》
	/

	
	《建筑设备安装工程综合观感检查评价标准》
	/

	
	《管道支架安装标准》
	/

	
	《设备基础外型尺寸标准》
	/

	
	《50项现场管理标准化动作》
	/

	
	《建筑工程绿色施工技术指导手册》
	/


第二章 工程概况
第1节 项目总体概况
1.工程建设情况
	序号
	内容
	说明

	1
	工程名称
	中国铁建·安吉山语城（1-2栋、5A栋、5B栋、7-8栋、10-11栋、13栋、15栋及其地下室）

	2
	建设地点
	南宁市西乡塘区发展大道东侧，振兴路以北

	3
	建设单位
	广西领筑置业有限公司

	4
	设计单位
	华蓝设计（集团）有限公司

	5
	建筑功能
	住宅楼：1#、2#、5-A#、5-B#、7#、8#、10#、11#、13#、15#楼


2.招标要求
	序号
	名称
	内容

	1
	工期要求
	计划开工日期：2017年9月1日，计划竣工日期：2019年8月29日

总工期：728日历天（含节假日）

	2
	质量要求
	质量等级：符合国家及当地有关工程竣工验收的要求，达到一次性验收合格标准。

保障目标：

1、达到发包人集团公司《住宅工程产品质量标准化手册》、《园林景观工程质量标准化手册》优良标准。 

2、杜绝设计、施工质量较大事故及以上等级事故。 

3、主体工程质量零缺陷，单位工程一次验收合格率100%。 

4、获得南宁市“优质结构奖”、“邕城杯”。 

5、室外园林、园建、精装修工程创南宁品质标杆。 

6、竣工文件做到真实可靠，规范齐全，实现一次交接合格。

	3
	安全文明要求
	安全文明施工目标

1、达到发包人集团公司《工程标准化管理手册》（2013版）标准。

2、杜绝较大及以上施工安全事故；杜绝较大及以上火灾事故；控制和减少一般责任事故。

3、取得南宁市安全文明工地称号，争创区安全文明工地。


3.承包方式与承包范围
	序号
	名称
	内容

	1
	承包方式
	施工总承包

	2
	承包范围
	包括但不限于：钢筋混凝土工程、砌筑工程、防水工程、屋面工程、防腐、隔热、保温、隔声工程、绿化阳台、初装修工程、铁艺工程、保温工程、外装修工程（不包括饰面）、预埋件安装（幕墙、栏杆、护栏、铝合金门窗、百叶、入户门）、给水工程、排水工程、电气工程、照明工程、动力工程、防雷、弱电智能化工程、预留预埋（水、电、通风、空调）和其他图纸范围内及与图纸相关的工程施工和各种施工配合。


第2节 建筑设计概况
	序号
	内容
	说明

	1
	建筑结构类别
	丙类

	2
	结构安全等级
	二级

	3
	设计使用年限
	50年

	4
	耐火等级
	一级

	5
	抗震设防烈度
	7度

	6
	基础类型
	筏基，柱下独基，桩基

	7
	防水等级
	屋面防水等级为一级；地下室防水等级为二级

	8
	建筑面积
	总建筑面积
	133899.12㎡

	
	
	地上建筑面积
	96677.95㎡

	
	
	地下建筑面积
	37221.27㎡

	10
	防水材料
	卫生间
	2mm厚聚氨酯防水涂料（涂刷三遍）

	
	
	屋面
	上人屋面（种稙屋面）：3mm厚自粘性沥青防水卷材、4mm厚弹性聚合物改性沥青防水卷材（耐根穿刺防水层）；

不上人屋面：0.4mm厚聚乙稀膜防水

	11
	楼面
	20mm厚水泥砂浆

	12
	内墙面
	抹灰墙面，毛坯交付

	13
	墙体
	1、地下外墙抗渗砼C30P6、剪力墙C30-C50
2、外围护墙、分户墙、楼梯间墙190厚加气混凝土砌块；住宅内隔墙100厚混凝土空心砌块；卫生间隔墙灰砂砖；防火墙190厚页岩多孔砖


第3节 结构设计概况
	序号
	内容
	说明

	1
	结构体系
	地上
	框架剪力墙结构

	
	
	地下室
	筏基+柱下独基

	2
	抗震设防分类
	标准设防类（丙类），7度设防

	3
	基础设计等级
	甲级

	4
	结构安全等级
	二级

	5
	抗震设防烈度
	7度

	6
	钢筋类别
	HPB300、HRB400、HRB400(E)
	钢材类别
	Q235

	7
	砌体
	加气混凝土砌块、混凝土空心砌块、灰砂砖、页岩多孔砖


第三章 各分部分项主要施工方法及方案
第一节 测量施工方案
1.测量仪器配备 
	序号
	仪器设备
名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	已使用
台时数
	用途
	备注

	1
	全站仪
	莱卡TS09
	3
	瑞士
	2014
	6个月
	工程测量
	

	2
	经纬仪
	DT-02L
	3
	南宁
	2014
	1年
	工程测量
	

	3
	水准仪
	DS3
	5
	南京
	2016
	1年
	工程测量
	

	4
	塔尺
	LF-3S
	2
	苏州
	2016
	5个月
	工程测量
	

	5
	钢卷尺
	5m
	5
	南宁
	2016
	1个月
	工程测量
	


2.主要测量工作简述 

	序号
	主要测量工作

	1
	首级控制网的移交与复测

	2
	平面和高程二级控制网“外控法”布置

	3
	平面和高程二级控制网“内控法”垂直引测，同步控制内外筒轴线、标高

	4
	平面和高程三级控制网测量，控制柱、梁、剪力墙、门、洞口的轴线、标高

	5
	底板基础平面钢柱底预埋件、墙立面预埋件安装定位测量

	6
	主楼内外墙垂直度及轴线偏差控制测量

	7
	施工期间沉降等监测


3.控制网的建立 

（1）建立三级测量控制网 
	首级控制网
	由业主提供，位于地面的平面控制点、标高控制点

	二级控制网
	布置在±0.000m 楼面或基坑外围的各主要轴线控制点、标高控制点

	三级控制网
	引测在柱、梁、剪力墙、门、洞口的轴线控制点、标高控制点


（2）一级控制网 

对业主提供的首级测量控制网点，办理正式的书面移交手续，实地踏勘点位并作出标记说明。并对一级控制网每个月复核一次，同时提交监理、业主。复测一级控制网的点位精度。若点位误差不满足施工规范要求，需进一步和业主核对并确认。高程控制点会同业主、监理共同复核。当主楼墙体施工至二层时，在主楼外墙上四个角布设高程控制点，相对标高为+1.000 米，用于主楼的高程的传递基点。主楼的高程控制主要通过业主提供的跟现场较近的标高控制点引测。
场区导线测量主要技术指标
	等级
	平均边长
（㎜）
	测角中误差（”）
	测距相对中误差
	测回数
	方位角闭差（”）
	导线全长相对闭合差

	
	
	
	
	2"级仪器
	
	

	一级
	100~300
	5
	1/30000
	3
	10[image: image1.jpg]



	≤1/15000


     注：表中n为测站数。
场区的高程测量的技术要求
	等级
	视线长度/m
	前后视较差/mm
	前后视距累积差/m
	视线离地面最低高度/m
	基、辅分划（黑红面）读数的差/mm
	基、辅分划（黑红面）所测 高差的差/mm

	
	仪器
类型
	视距/m
	
	
	
	
	

	三等
	DS3
	75
	3
	6
	0．3
	2.0
	3.0


 （3） 二级控制网 

中国铁建·安吉山语城（1-2栋、5A栋、5B栋、7-8栋、10-11栋、13栋、15栋及其地下室）项目施工阶段控制网依据建筑设计平面图及现场施工环境，在主楼周边选定 41点即 K1～K41， 41个施工控制点初步定位后，与首级控制网联测，并且各主楼点间相互校核。若点位不满足施工及规范要求，应进行调整，直至调整到满足规范及施工要求。该主控点设置在场地周边不易被破坏的地方。
4.控制网的竖向引测
   （1）当楼板施工至±0.000m 时，通过一级控制网，在首层楼板上布置二级控制网，具体布置详见控制网布置图。
   （2）由于首层人员走动频繁，激光点测放到楼面后需进行特殊的保护，因此需在首层混凝土楼面预埋铁件，楼板混凝土浇筑完成且具有强度后，再次放样测设控制点并进行多边形闭合复测，调整点位误差，打上阳冲眼十字中心点标示。
   （3）上部楼层平面轴线控制点的引测，在首层或转换层混凝土楼面控制点上架设激光垂准仪，垂直向上投递平面轴线控制点，具体步骤如下：
1）首先，在转换层内部控制点上安置激光天顶仪，在施测层安置激光接收板。
2）其次，打开激光器，将激光投影到激光接收板；
3）调整光斑，使光斑最小，在激光接收板上做出标记；
4）将激光垂准仪依次旋转90°、180°、270°，重复将激光投影到激光接收板上，在激光接收板上做出标志，取4 个标志中心作为上层内部控制点；
5）重复第1 到第4 步，直到满足要求为止。
激光点穿过楼层时，需提前在楼板上预留200x200 的预留洞，浇筑楼板砼后，将点位通过预留洞引测到各楼层上。浇筑砼后木盒不拆除，以防楼面垃圾物堵塞孔洞，以免下次阻挡激光投点。激光控制点投测到上部楼层后，组成四边形图形。在四边形的各个点上架设全站仪，复测四边形的角度、边长误差，进行点位误差调整并作好点位标记。如点位误差不满足规范要求，应重新投测控制点。
  （5）±0.000以上各层+1.000m 标高基准点引测
1）±0.000以上楼层基准标高点首次由全站仪从首层楼面竖向引测，每升高3层用全站仪引测中转一次，3层之间各楼层的标高用钢卷尺顺主楼外墙面往上量测。全站仪引测标高基准点的方法如下：
2）在±0.000m 层的砼楼面架设全站仪，通过气温、气压计测量气温、气压，对全站仪进行气象改正设置。
3）全站仪后视核心筒墙面+1.000m 标高基准线，首先测得仪器高度值。对仪器内Z 向坐标进行设置，包括反射棱镜的常数设置。
4）全站仪望远镜垂直向上，顺着激光控制点的预留洞口垂直往上测量距离，顶部反射棱镜放在土建提模架或需要测量标高的楼层位置，镜头向下对准全站仪。由于全息反射贴片配合远距离测距时反射信号较弱，影响测距的精度，故本工程用反射棱镜配合全站仪进行距离测量。
5）高程竖向传递的允许误差
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5.施工质量保证措施
   （1）测量作业的各项技术要求按《工程测量规范》和《高层建筑混凝土结构技术规程》实施。
   （2）加强现场内的测量桩点的保护，所有桩点均明确标识，防止用错和破坏。
   （3）测量人员全部持证上岗。
（4）进场的测量仪器设备，必须检定合格且在有效期内，标识保存完好。
（5）施工图、测量桩点，必须经过校算、校测合格后才能作为测量依据。
（6）在观测过程中，要求做到“一稳定、四牢固”。“一稳定”指施测观测依据的基准点、工作基点和被观测物上的观测点，其点位要稳定；“四牢固”指所用仪器、设备要固定，观测人员要固定，观测的条件、环境基本相同，观测的路线、镜位、程序和方法要牢固。
（7）对现场的施测控制线，应书面移交给各架子队，对控制线要求有明显标记。
（8）自检——→互检——→报技术负责人检查——→报请监理工程师验收。
（9）在每层结构体施工完后立即组织测量人员、会同测量监理工程师对整个结构体的垂直度、平面位置、楼层标高进行一次实测实量，并及时将其复验测量报告报验至测量监理工程师和总工，以便指导后续施工。
6.安全生产技术措施
（1）施测人员进入施工现场必须戴好安全帽。
（2）操作人员不得从竖向传递洞口上仰视，以免坠物伤人。
（3）高程引测完毕，须将洞上防护盖板复位。
（4）操作仪器时，同一垂直面上其他工作要注意尽量避让。
（5）施测人员在施测中应坚守岗位，雨天或强烈阳光下应打伞。仪器架设好，须有专人看护，不得只顾弹线或其它事情，忘记仪器不管。
（6）施测过程中，要注意旁边的模板或钢管，以免仪器碰撞或倾倒。
（7）所用线坠不能置于不稳定处，以防受碰被晃掉落伤人。
（8）仪器使用完毕后需立即入箱上锁，由专人负责保管，存放在通风干燥的室内。测量人员持证上岗，严格遵守仪器测量操作规程作业。
第二节 钢筋施工方案
1.工程概述
本工程主要使用HPB300、HPB300E、HRB335E、HRB400E四种强度的钢筋，在钢筋构造方面执行新版16G101图集，同时为减少施工强度，加快施工进度，对于直径小于16mm 时采用搭接，钢筋直径为16mm、18mm、20mm时采用焊接，直径大于22mm 时采用直螺纹连接；在框支柱纵筋、框支梁面筋和底筋、图中有特别规定的部位应采用直螺纹连接。
本工程结构抗震等级二级，基础钢筋量大，墙柱插筋多，施工中需着重控制变标高处、变截面处底板、柱等钢筋的锚固，以及保证墙、柱、楼梯插筋位置的准确。人防区人防墙、柱等主要构件钢筋按人防规范要求施工。
2.钢筋工程施工流程
（1） 钢筋工程具体施工流程图：
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	钢筋施工工艺流程图


（2）柱筋绑扎流程
立柱筋→套箍筋→连接柱筋→画箍筋间距→定位放筋→绑扎钢筋→放置垫块
（3）墙筋绑扎流程 

暗柱柱筋→暗柱箍筋→剪力墙竖向钢筋→定位梯子→剪力墙水平筋→S钩拉筋
→垫块固定
（4）梁筋绑扎流程
放置梁柱筋→放置定位钢筋→放置梁箍筋→次梁柱筋→放置定位筋→梁箍筋绑扎
→放置混凝土垫块
（5）板筋绑扎流程
弹板钢筋定位线→板短向钢筋→板长向钢筋→洞口附近加筋→板负向钢筋→混凝土垫块
3.钢筋加工要点
（1）钢筋进场验收及取样试验
钢筋在进场前，应对其出厂合格证、原材料标牌、批号、炉号、数量逐项验收。钢筋的表面应洁净、无损伤，油渍、漆污和铁锈等应在使用前清除干净。带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。一级钢筋经调直机调直后，表面不得有明显擦伤；钢筋调直后，不应有局部曲折，每米长度的弯曲度不应大于4mm，总弯曲度不得大钢筋总长度的千分之四；钢筋进场后应按批进行取样试验，每批由同一厂别、同一炉批号、同一规格、同一交货状态、同一进场时间的钢筋组成。现场所有钢筋试验合格后方可使用，不合格的钢筋原材绝对不允许加工、使用。
（2）钢筋放样及加工
1）BIM钢筋放样
本工程将引进BIM钢筋放样技术，通过集团公司和分公司的强大技术支持，建立一道长效的BIM钢筋放样机制，针对地下室结构复杂的钢筋节点，通过三维的方式展示节点，直接清晰的对施工班组进行技术交底，辅助钢筋下料。 

2）钢筋下料
所有放样料单均须符合设计及施工规范要求，对设计中没有确定的部分，征求设计同意后，以设计为准或以《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-2002（2011版））及《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》（16G101-1、16G101-2、16G101-3），《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》（12G901）为准。钢筋放样必须结合现场实际情况，考虑搭接、锚固要求，进行放样下料，下料时必须兼顾钢筋长短搭配，以最大限度的节约钢筋。各施工队必须提前两周将钢筋放样单报到项目技术部，由项目钢筋翻样统一对钢筋放样单进行审核，审核无误并签字后方可进行钢筋加工。
下料原则：同规格钢筋根据不同长度，长短搭配，统筹配料；先断长料，后断短料，减少短头，减少损耗。
3）钢筋的切断
采用钢筋切断机及砂碗切割机对钢筋进行切断。切断时保证刀片与冲击刀片刀口的距离，直径<18mm的钢筋宜重叠1-2mm，直径≥18mm的钢筋宜留3mm左右，以保证钢筋的下料长度。
钢筋切断时核对配料单，检查料表尺寸与实际成型的尺寸是否相符，无误后大量切断成型。
在工作台设置控制下料长度的限位挡板，精确控制钢筋的下料长度。钢筋切断时，钢筋和切断机刀口要成垂线，在切断过程中，如发现钢筋有劈裂、缩头或严重的弯头，必须切除。
4）钢筋的成型
将切割好的钢筋按照配筋单分区、分段、分层、分部位、分规格进行弯曲成型。钢筋成型加工控制重点为箍筋加工、梯子筋、定距框、马凳的加工以及直螺纹接头的加工质量。
（3）钢筋直螺纹施工
钢筋直径＞22时，采用机械连接。
1）钢筋直螺纹加工
钢筋下料时，采用砂轮切割机切割，其端头截面应与钢筋轴线垂直，并不得翘曲。将钢筋两端卡于套丝机上套丝。套丝时要用水溶性切削冷却润滑液进行冷却润滑。对大直径钢筋要分次车削到规定的尺寸，以保证丝扣精度。
2）直螺纹钢筋连接
钢筋连接时，钢筋的规格和连套筒套的规格应一致，并确保丝头和连接套筒的丝扣干净、无损。将已拧套筒的上层钢筋拧到被连接的钢筋上，并用扭力扳手按下表规定的力矩值把钢筋接头拧紧，直至扭力扳手在调定的力矩值发出响声，并画上油漆标记，以防钢筋接头漏拧。力矩扳手每半年应标定一次。
3） 直螺纹接头质量标准
a、钢筋的品种和质量必须符合设计要求和有关标准的规定。
检验方法：检查出厂质量证明书和试验报告单。
b、连接套的规格和质量必须符合要求。
检验方法：检查产品合格证。
c、接头的强度必须合格。每种规格接头，每300个为一批，不足300个也作为一批，每批做3根试件作拉力试验。
 检验方法：检查接头拉伸试验报告。
d、接头拧紧力矩值的抽检必须合格。
抽查接头的拧紧力矩值必须全部合格。如有1个构件中的1个接头达不到规定的拧紧力矩值，则该构件的接头必须全部逐个拧到规定的力矩值。
 检验方法：检查直螺纹钢筋接头施工抽检记录。
e、基本项目
直螺纹接头的外露丝扣不得超过1个完整扣，否则应重新拧紧接头或进行加固处理。
检验方法：观察检查。
（4）钢筋堆放及标识要求
1） 堆放场地要求
堆放钢筋的场地要坚实平整，在场地基层上用混凝土硬化或用碎石硬化，并从中间向两边设排水坡度，避免基层出现积水。堆放时钢筋下面要垫垫木或砌地垄墙，垫木或地垄墙厚度(高度)不小于200mm，间距1500mm，以防止钢筋锈蚀和污染。
2） 原材堆放
钢筋原材进入现场后，按照阶段性施工平面图的位置分规格、分型号进行堆放，不能为了卸料方便而随意乱放。
3） 成品钢筋堆放
将加工成型的钢筋分区、分部、分层、分段和构件名称按号码顺序堆放，同一部位钢筋或同一构件要堆放在一起，保证施工方便。
4）钢筋标识
本工程钢筋量大、种类多，钢筋进场后根据级别、型号分开有序堆放，并对各级钢进行刷漆标识，严禁混用。
钢筋原材及成品钢筋堆放场地必须设有明显标识牌，钢筋原材标识牌上应注明钢筋进场时间、受检状态、钢筋规格、长度、产地等；
4.钢筋施工工艺流程

（1）钢筋绑扎要点
核对图纸、配料单、料牌与实物在规格、尺寸、形状、数量上是否一致，如有问题及时解决；清理好基层、弹好墙、柱、楼梯及门窗洞口等控制线、50线、边线，并用红漆标识柱子、门洞四角，技术室验线合格；并将钢筋调整到位。熟悉图纸，确定钢筋绑扎顺序。
钢筋绑扎要点如下表所示：
	序号
	项目
	内    容

	1
	绑扎顺序
	底板钢筋绑扎时先绑电梯井及集水坑钢筋，后绑扎大面积底板筋，待板筋绑扎完后，将墙、柱、楼梯线引至上批钢筋表面进行插筋固定。

	2
	弹线
	绑扎前，根据钢筋网的间距，算出底板实际需用的钢筋根数(查钢筋料单)，钢筋离模板边为50㎜，先在防水混凝土保护层上弹出墨线，放出集水坑、墙、柱、楼梯的位置边线。为了醒目便于日后定位插筋方便，在各边线每隔2.0m划上红色油漆三角。墙柱拐角处各划一个红三角，并将边线延长。钢筋就位时，按照钢筋位置线摆放钢筋。

	3
	铺筋顺序
	集水坑、电梯井及大面积筏板，下网先铺短向、后铺长向，上网则刚好相反。

	4
	插筋固定
	外墙、内墙等处钢筋绑扎：此部位钢筋竖直高度较大，绑扎前搭设钢管临时支撑钢筋，待钢筋连接绑扎完毕后，拆除支撑架。

	5
	绑扎要求
	底板钢筋网片的所有交点均要全部绑扎牢固，采用正反扣绑扎，相邻绑扎点成八字形，以免网片歪斜变形，所有绑扎丝头均朝向混凝土内部。

	6
	支撑设计
	底板钢筋施工时采用≥Φ22钢筋焊接马凳支撑、马凳之间采用≥Φ16钢筋焊制斜撑固定，马凳与底板钢筋网片绑扎牢固。

	7
	墙、柱插筋
	根据弹好的位置线，将洞口、柱边线、梯段板起始位置线投测到上网钢筋上，按图纸要求的规格、间距插筋。将墙、柱伸入基础的插筋绑扎牢固，插入基础深度要满足锚固长度。墙、柱插筋甩茬按50%错开接头。
墙插筋在板内设置限位水平筋，另外再在混凝土面上设置两道临时限位水平筋及水平梯子筋；柱插筋在板内设置限位箍筋，上下网各一道，中间板高范围内等间距设置两道，另外再在混凝土面上设置两道临时限位箍筋及柱定距框，所有限位筋均与底板网片筋及墙柱插筋绑扎牢固，保证插筋垂直，不歪斜、不倾倒、不变位。墙柱插筋固定详见下图。


（2）基础钢筋绑扎
垫层浇灌完成后，混凝土达到1.2MPa后，表面弹线进行钢筋绑扎，钢筋绑扎不允许漏扣，墙、柱插筋弯钩部分必须与底板筋成45°绑扎，连接点处必须全部绑扎，距底板5cm处绑扎第一个箍筋，距基础顶5cm处绑扎最后一道箍筋，作为标高控制筋及定位筋，柱插筋最上部再绑扎一道定位筋，上下箍筋及定位箍筋绑扎完成后将柱插筋调整到位并用井字木架临时固定，然后绑扎剩余箍筋，保证柱插筋不变形走样，两道定位筋在基础混凝浇完后，必须进行更换。
（3）柱钢筋绑扎
按划好的箍筋位置线，将已套好的箍筋往上移动，由上往下绑扎，采用缠扣绑扎。
箍筋的接头(弯钩叠合处)交错布置在四角纵向钢筋上；箍筋转角与纵向钢筋交叉点均应扎牢，转角处采用兜扣绑扎，中间采用八字扣绑扎，箍筋与主筋要垂直。并且绑扣的多余绑丝必须朝向构件内部。
箍筋弯钩叠合处沿柱子竖筋交错布置，并绑扎牢固。
柱箍筋端头应弯成135°，平直部分长度不小于10d(d为箍筋直径)。
柱筋保护层塑料卡卡在竖筋外侧，间距一般1000mm，以保证主筋保护层厚度准确。
框架梁钢筋放在柱的纵向钢筋内侧，混凝土柱钢筋施工应保证主筋接头位置正确、箍筋与主筋兜角绑扎到位、箍筋加密高度以及柱顶纵筋锚固符合规范要求，特别是梁柱接头处钢筋位置准确、梁及墙水平钢筋与钢骨相交处。
 （4）墙钢筋绑扎

1）作业条件
轴线、墙边线及控制线已弹好并经过预检验收。混凝土施工缝已凿去表面浮浆并清理干净，墙筋绑扎前用钢丝刷将钢筋清理干净。墙体钢筋绑扎前，在两侧各搭设两排脚手架，每步高度1.8m，脚手架上满铺脚手板，确保操作人员具有良好的作业环境。
2）施工要点
a 、校正甩槎筋位置：根据弹好的墙、柱位置线，将墙、柱钢筋按1：6比例弹弯调整到位，满足保护层及间距要求，保证墙体钢筋、暗柱钢筋垂直，不歪斜、不倾倒、不变位。墙体钢筋顶端采用双F卡控制。
b、绑扎墙体钢筋：先绑扎墙体竖向定位梯子筋，竖向定位梯子筋间距为1200~1500㎜一道，排列均匀，遇到暗柱间距小时，可以视情况放在两个暗柱中间。定距框间距与水平筋间距相同，顶模撑上中下各一道，刷防锈漆，比墙厚小2㎜，一侧各小1㎜；墙体竖筋绑扎完毕后，绑扎墙体水平钢筋，水平筋间距依据竖向定位梯子筋的梯蹬距离拉通线进行绑扎，第一道起步筋距顶板面50㎜，同时保证搭接段有三根水平筋，要求扎丝长度一致，无毛刺，扎丝绑扎时，从对面绑扎，保证丝头在墙体钢筋内。最后在墙体顶部加水平定位框，定位框间距与墙体竖筋间距相同。按设计要求设置拉筋，拉筋拉住竖筋与水平筋。
c、水平梯子筋设置：在墙模板上口100mm处放置水平梯子筋，水平梯子筋可周转使用，水平梯子筋与墙竖向筋用绑扎丝绑牢。在墙上口设置水平梯子筋可以保证墙竖筋的间距，保证墙竖向筋的平直。
d、塑料垫块安装：检查墙体钢筋歪、扭位现象，调整合格后按要求设置塑料垫圈，塑料垫圈卡在水平钢筋或暗柱箍筋上呈梅花状布置，间距600mm。
（5）梁钢筋绑扎
1）作业条件
模板经过预检验收合格；轴线控制线已弹好并经过检查验收；预留钢筋已清理干净并校正完毕，特别注意墙变截面的钢筋校正；混凝土施工缝已凿去表面浮浆并清理干净。
2）梁绑扎要点(主次梁交叉、梁柱节点)

    a 箍筋间距分档：起步箍筋距节点边(注意非柱边)50mm开始设置，主次梁交接处沿主梁附加箍筋间距50mm，按以上间距在已支好的梁底模板上画出箍筋分档线，摆放主梁的下部纵向受力钢筋和架立筋，并连接好主筋。
    b梁穿纵筋：按设计根数摆放纵筋，穿筋时应根据设计要求确定哪个方向的梁纵筋先穿，并从边支座向中间穿入，纵筋伸入支座的水平长度应满足锚固要求，负筋在支座两侧的长度一致，多排钢筋之间应垫上分隔钢筋，分隔钢筋直径与主筋相同，但不小于Φ25，分隔钢筋的间隔不大于1.5m，当纵筋连接完后，调整纵筋间距并与箍筋固定。
框架梁上部纵向钢筋应贯穿中间节点，梁下部纵向钢筋伸入中间节点锚固长度及伸过中心线的长度要符合设计要求。框架梁纵向钢筋在端节点内的锚固长度也要符合设计要求。
c纵筋接头位置：上部钢筋接头设置在跨中1/3范围内，下部钢筋接头设置在支座1/3范围内，同一连接区段内接头错开距离不小于35d。
d加设梁垫块：梁筋绑扎完后，拆除临时支撑架，将梁落入梁底板上，将梁位置调正，垫塑料垫块，底部垫块间距600mm，侧面垫块间距800mm，梅花型布置。
e钢筋质量检查
根据设计图纸检查钢筋的型号、直径、根数、间距是否正确，特别检查支座负弯矩筋的数量。检查钢筋接头的位置及接头长度是否符合规定。检查钢筋保护层厚度是否符合要求。检查钢筋绑扎是否牢固，有无松动现象。检查钢筋是否清洁。
（6） 板钢筋绑扎
1）弹线
模板支设并交接完毕，清理模板上的杂物，在模板上弹出下网纵横钢筋间距线，其中板起步筋距梁边、墙边距离为50mm。
2）确定摆放顺序
无特别注明，板下网先摆放短向钢筋，后长向钢筋，上网则先摆长向钢筋，后短向钢筋。
3）接头位置
上部钢筋设置在跨中1/3范围内，下部钢筋设置在支座1/3范围内，在1.3倍的搭接长度范围内接头按规范要求错开。
4）锚固要求
在板边沿板受力筋在端支座的锚固长度为：下层筋不小于1/2梁(墙)宽与15d之间较大值，上层筋La，其中下层筋锚固弯头朝上，上层筋锚固弯头朝下。
5）绑扎要点
a钢筋网片相交点全部绑扎，相邻绑扎点成八字扣，搭接部位应绑扎三扣，所有绑扎丝头朝向混凝土内部。
b板下层钢筋网片应边绑扎边垫保护层垫块，垫块采用塑料垫块，间距600mm，梅花型布置。
c上下层钢筋之间采用工字形马凳铁支撑，马凳用≥Φ16mm钢筋加工，设置间距为1200mm，马凳形式详见下图所示：
d为了保证负弯矩筋端部在同一条直线上，支座负筋绑扎时要求在端部拉通长小白线就位绑扎。
e楼板上有预留洞时，小于300mm的洞，板钢筋可从洞边绕过，大于300mm的洞，板筋断开，并按图纸要求加筋补强。
（7） 钢筋关键节点施工工艺
梁与柱连接节点
梁柱节点是框架传力的枢纽，是保证结构承载力和刚度的重要部位。梁柱节点的设计原则是根据梁、柱型钢的截面尺寸和位置，适当调整梁、柱钢筋的位置，并设计梁、柱钢筋穿过型钢或与型钢连接的构造措施，使钢筋与型钢的连接满足设计和规范要求。
第三节 模板施工方案
1.模板选型
根据招标文件及结构形式，各部分采用不同的模板形式。住宅楼,楼层30层等，标准层层高3米，采用铝合金模板，地下室、裙楼部使用木胶合板模板。
2.模板及支撑配置

（1）地下室、裙楼
	序号
	结构部位
	模板选型
	支撑类型

	1
	垫层
	方木
	φ16钢筋

	2
	基础底板
	砖胎模
	 底板周圈砌筑200厚砼空心砖，内侧抹灰压光，外侧使用钢管及U托等加固。

	3
	集水坑、电梯基坑
	木胶合板模板
	采用15厚木胶合板，使用方钢、钢管及U托等加固。

	4
	后浇带
	木胶合板模板
	采用15厚木胶合板，使用方木、钢管及U托等加固。

	5
	地下室内墙、外墙
	木胶合板模板
	采用15厚木胶合板，次楞采用50*50的钢木龙骨，主楞采用φ48*3.5双钢管，对拉螺杆采用14mm止水螺杆。

	6
	独立柱
	15mm厚木胶合板
	方木、钢管、14mm螺杆

	7
	楼梯
	木胶合板模板
	次楞采用50×100mm的方木骨主楞采用φ48*3.5双钢管及U托等加固。

	8
	剪力墙
	木胶合板模板
	采用15厚木胶合板，次楞采用50×50×5mm的方钢龙骨主楞采用φ48*3.5双钢管及U托等加固。

	9
	板梁
	木胶合板模板
	采用15厚木胶合板，次楞采用50×50×5mm的方钢龙骨，主楞采用φ48*3.5双钢管及U托等加固。

	10
	汽车坡道
	木胶合板模板
	采用15厚木胶合板，次楞采用50×100mm的方木龙骨，主楞采用φ20钢筋及U托等加固。


（2）1#~3#楼模板详见木模施工方案
3.模板设计
（1）垫层
垫层模板厚度为100mm，垫层模板采用50mm×100mm木方，沿垫层边线设置，木方通过废旧钢筋头架立在基坑里面。 

（2）底板模板
基础底板外部侧模，采用砼空心砖及M5水泥砂浆砌筑，要求在浇筑底板混凝土前，将导墙处肥槽土回填，以保证导墙的强度，不至于混凝土浇筑时产生较大变形。底板外墙处内模板加工定型模板，面板采用15mm厚木胶板，内侧采用50×50×5mm方钢作为加固龙骨，U型托加Φ48钢管斜撑在地锚上。 

（3）导墙模板
导墙模板采用木模板体系，底板上表面以上500mm高（人防层）的导墙采用面板为15mm厚覆膜胶合板,内楞采用50×50×5mm方钢,间距为350mm,外楞采用2φ48mm×3.5mm,二道φ14对拉螺栓（带止水环），间距600mm。
（4） 地下室集水井、电梯井模板设计
集水坑及电梯井模板：侧模底模均采用15mm厚木胶板，侧模采用15mm厚木胶板加间距250mm通高的50×100mm方木加固，然后用Φ48钢管配U托相互交叉顶伸，并在底部模板面上留设50×50 排气孔，间距500mm。模板固定要牢固，并用16钢筋卡焊接在底板钢筋上，防止浇筑混凝土时模板上浮。
（5）地下墙体模板
1）地下室外墙模板
地下室外墙采用木胶合板模板散拼的方式。地下室部位外墙模板配置一层模板量。次龙骨采用50×50×5mm方钢，中到中间距200mm，竖向布置。主龙骨采用Ф48×3.6mm的双排钢管，中到中间距450mm,水平方向布置，第一道距地200mm。模板上部和中部对顶若干道Ф48×3.6mm钢管斜杆或水平杆,斜撑顶在预埋钢筋地锚上，水平撑顶在钢管架组成的支撑体系上。
注：Mφ14穿墙螺栓对拉，外墙模板中间设置铸造止水片，螺杆可拆下周转使用。底板混凝土施工时预埋埋件，拉片选用2mm厚钢板，尺寸为50mm*90mm；拉片钢筋采用圆Ф10钢筋，钢筋与拉片间焊缝长度35mm，焊缝高度3mm，双侧焊接。外墙螺杆中间部位加焊50x50mm的止水片
2)地下室内墙模板
墙体模板采用木模板体系，墙体厚度截面≤300采用Mφ14对拉止水螺杆紧固，300﹤墙体厚度截面≤700采用用Mφ16止水螺杆紧固。紧固内竖楞采用50×50×5mm方钢间距200mm，外横楞采用双道钢管间距450mm紧固，第一道对拉螺栓距离底板顶面200mm，其余竖向间距为450mm，横向对拉螺栓间距为600mm，以保证墙体侧模的稳定性。为加强支撑牢固性，在地下室底板及以上每层结构顶板上预埋Φ20间距1000mm地锚钢筋环作为斜撑支撑点。竖向视墙高设斜撑，模板上部和中部对顶若干道Ф48×3.6mm钢管斜杆或水平杆（内墙间距≤4m，可不采用斜撑，相互用钢管顶伸，顶伸分上中下道）。所有的斜撑都不能直接顶在面板上，应使用U托口加一根方木做垫木。
（6）框架柱模板
柱采用木模板体系，采用15mm木胶合板，次龙骨采用50×50 ×5mm方钢沿框架柱布置间距200mm，主龙骨为Φ48×3.5双钢管，最大间距不超过900。
（7）梁模板
梁模板采用15厚木胶合板，梁侧模次龙骨采用50×50×5mm的方钢间距250mm，主龙骨采用Φ48双钢管纵距1200mm；梁底模采用50×50×5mm的方钢间距200mm，主龙骨用单道Φ48×3.5mm钢管间距1200mm，对拉螺栓采用Φ14对拉螺栓，间距450mm。对于梁高大于600mm的大梁，需特殊加固。梁高≤800mm范围内，梁侧模板需加一道Φ14对拉螺栓；梁高﹥800㎜的每增加300㎜加一道水平Φ14的对拉螺杆；所有对拉螺杆的水平间距不大于450㎜。
（8）顶板模板
本工程楼板模板采用15mm木胶合板，主龙骨采用Φ48双钢管；次龙骨采用50×50×5mm方钢间距250mm，脚手架搭好后，根据板底标高铺设主龙骨、次龙骨，然后铺放15厚木胶合板，木胶合板模板采用硬拼缝。
1）板厚大于250mm（含250mm）的采用900×1200mm，不足1200米处用900mm或600mm间距调整。板厚小于等于250mm的采用1200×1200mm，不足1200mm处用900mm或600mm间距调整。
2）钢管架设水平横杆，第一道横杆距地200mm，最上一道水平杆距板底不超过300mm，中间水平杆间距不大于1200mm，立杆加密的水平杆相应加密。
3）轴跨大于4000mm的板，按3‰起拱。每间房间具体起拱尺寸在技术交底中给出，详细附图。
（9） 楼梯模板
采用木模板,模板采用15mm厚木胶合板，次龙骨采用50×100mm方木龙骨间距为200mm，主龙骨采用2φ48×3.5钢管，900间距。支撑采用普通钢管脚手架，立杆间距为1200x1200，步距为1800。
（10）坡道模板
墙模及板模采用15mm厚木胶合板。模板次龙骨采用50×100mm方木间距200mm，由于要保证坡道内外墙的坡度，主龙骨采用2根HRB400级φ20钢筋（取其可塑性强，自然有弧度，且强度高）间距600mm。背楞采用2根φ48x3.5钢管600mm。
汽车坡道采用坡道梁、坡道板、坡道两侧的墙体一起浇筑的方法。其加固采用“内撑外拉”方式其支设方式见图此种做法不在坡道和墙体上留置施工缝，坡道与外剪力墙交接处只需要按照正常的楼层施工缝留置即可。
坡道板的模板体系采用木模板体系，模板采用15mm厚木胶合板，次龙骨采用50×100mm间距300mm，主龙骨采用采用Φ48双钢管管间距900mm。支撑体系采用钢管扣式脚手架。
第四节 铝合金模板施工方案
1.材料、设备及人员计划

铝合金模板待专业分包进行设计深化，厂家定制成品铝合金模板，材料进场前做好登记，码放整齐。
除非以下特别注明, 模板主系统为一套，楼板底支撑为三套，梁底支撑为四套，悬伸结构底支撑为六套。
铝模板进场施工前所有模板及相应的配件材料需全部运到现场，有序存放。并在现场物料仓库备有一定的量的铝模板原材料及配件，预防模板损坏或图纸修改。同时施工前必须准备水准仪、经纬仪、卷尺、锤子、撬棍、开口扳手、开孔器等工具。详见下表：
	序号
	材料名称
	数量
	单位

	1
	水准仪
	4
	台

	2
	经纬仪
	2
	台

	3
	开孔器
	10
	个

	4
	卷尺
	20
	个

	5
	开口扳手
	60
	把

	6
	切割机
	10
	台

	7
	焊机
	6
	台

	8
	锤子
	60
	把

	9
	撬棍
	20
	根


2.铝合金配模设计

铝合金模板设计包括墙、板、梁和楼梯模板设计等。
   （1）梁模板设计
1)梁底支撑立杆间距1200mm，梁底中间铺板，梁底支撑铝梁100mm宽。铝板材4mm厚，模板整体厚度65mm，长度1000mm，肋间距300mm。
2）大于4m的梁支梁底板时先不要起拱，否则梁侧板不好关，等模板都支好后，在跨中位置按跨度的1/1000~3/1000起拱，用工具式钢支撑调节梁底板高度。
  3）设计参数
	序号
	名称
	规格尺寸
	间距


	1
	梁底模
	标准长度1000mm
	两端连接在支撑头上，支撑头下部设支撑立杆

	2
	梁侧模
	标准长度1100mm
	/

	2
	支撑梁
	宽100mm
	1000mm（标准间距）

	3
	加固背楞
	双6.3#槽钢
	600mm

	4
	对拉螺杆
	A18高强对拉螺杆
	梁高不大于600mm时不设对拉螺杆；超过600mm设一道，水平间距800mm

	5
	支撑头
	宽150mm，长300mm。
	1000mm（标准间距）

	6
	带三脚架的支撑立杆
	内管为A48×3mm，外管为A60×2.5mm，底座焊120×120×8mm钢片。
	1000mm（标准间距）


（2）竖向墙体模板设计
1）1#-3#楼墙模板标准层高3m，标准板采用500x2700mm；
2）墙模板处需设置对拉螺杆，其横向设置间距≤800mm、纵向设置间距≤900mm。对拉螺杆起到固定模板和控制墙厚的作用。对拉螺杆为T22梯形牙螺杆，材质为45#钢。
3）墙模板背面设置有背楞，背楞设置间距≤900mm。背楞材料为双6.3#槽钢。
4）本工程在第2道和第3道背楞上加装可调斜撑，用来调整墙面竖向垂直度，斜撑间距根据墙面长度来定，间距应≤2400mm，斜撑采用Φ48×3mm可调节钢管。
（3）楼面板模板设计
  1）设计参数
	序号
	名称
	规格尺寸
	间距

	1
	模板
	标准尺寸400mm×1100mm
	/

	2
	主龙骨
	宽100mm，标准长度1000mm
	1200mm（标准间距）

	3
	角模
	宽100mm，标准长度2000mm
	/

	4
	水平转角模
	宽100mm，L300mm×300mm
	/

	5
	支撑头
	宽100mm，长200mm
	1200mm×1200mm（标准间距）

	6
	工具式钢支撑
	内管为A48×3mm，外管为A60×2.5mm，底座焊接120×120×8mm的钢片
	1200mm×1200mm（标准间距）

	7
	销钉楔片
	材质Q235（尺寸见附件详图）
	销钉按不大于0.3m安装


2）设计要求
① 顶板标准尺寸400×1100mm，局部按实际结构尺寸配置。楼面顶板型材高65mm，铝板材4mm厚。
② 顶板横向间隔≤1200mm设置一道100mm宽铝梁龙骨，铝梁龙骨纵向间隔≤1200mm设置快拆支撑头（流星锤）。
③ 工具式钢支撑套在PH头上，支撑间距为1.2×1.2m2。
（4）模板支架设计
竖向支撑采用圆蝶型可调节支撑系统，立杆纵横向间距不大于1.2m，确保支撑体系的整体受力和稳定性，支撑体系全部采用铝合金模板标准配套定型立杆和水平拉杆。
（5）楼梯模板设计
1）楼梯模板包括踏步模、底模、底龙骨、墙模、狗牙模、侧封板等组成部分。
2）楼梯模板底部设置有底部龙骨。
    3）楼梯侧模底部每隔一米设置一道立杆支撑。
 （6）本工程特殊部位模板设计
    1）沉降板处的设计处理
当沉降高度小于100mm时，采用角铁或者方钢来做吊模；当沉降高度大于100mm时，采用铝模来做吊模。吊模使用时需用吊架将吊模吊起至指定高度。
2）预留孔洞的处理
(7）局部铝木结合使用
在局部无法使用铝合金模板区域，采用铝木结合的方式进行施工。要求铝木结合点连接牢固，反复检查。在顶板上部，采用胶布将铝木结合缝粘住，防止漏浆。
3.铝合金模板安装及施工工艺
   （1）工艺流程
验线→焊墙柱定位筋→安装墙身模板→安装梁模板→安装楼面模板→校正→加固→安装反梁反坎及下沉位模板→检查验收→混凝土浇筑
   （2）工艺方法
1）验线
a. 校核放线人员投射的轴线和墙线是否正确。
b. 目测墙身钢筋是否在墙内，并留有相应的保护层。
c. 使用水平仪测量本层标高是否在控制范围内，如果超过范围，需要做相应的找平处理。
2）墙身垂直参照线及墙角定位
a. 根据校核后的墙线将对应控制线投测在墙线外500mm作为墙身垂直定位参照线。
b. 在墙身两侧以及转角住用Ф8钢筋定位，在墙长较大的部位中间每隔900mm布置一相同定位钢筋。
3）安装墙体模板及校正垂直度
a. 墙板安装前做好表面清理干净，涂抹适量的脱模剂。
b. 依据墙定位控制线，从端部封板开始，两边同时逐件安装墙板。
c. 按照模板图纸所示安装可调节斜杆，采用上拉下顶方式。楼面上预埋U型钢筋，下撑顶在第一道背楞上，上拉位置在模板加劲肋上。
d. 安装过程中遇到墙体模拉杆位置，需要将胶管及杯头套住拉杆，两头穿过对应的模板孔位。拆模后将杯头撬出，采用与墙体同标号的混凝土封堵抹平。
e. 墙板安装完毕后，需用临时支撑固定，在安装两边围懔加固，拧紧过墙拉杆螺丝，保证墙身厚度。
f. 在墙模顶部转角处，固定线锤自由落下，线锤尖部对齐楼面垂直度控制线。如有偏差，通过调节斜撑，直到线锤尖部和参考控制线重合为止（墙身垂直）。
4）楼面梁模板安装及校正
a. 墙身垂直校正完毕后进行楼面梁模板安装。
b.楼面梁模板先安装底模，校正垂直后安装侧模。
5）安装楼面模板龙骨
a. 检查所有部位线锤都指向墙身垂直参考线后，开始安装楼面龙骨。
b. 楼面龙骨安装完毕后，两端各用一块模板固定。
c. 校对本单位楼面板对角线。
6）安装楼面梁模板及调平
a. 楼面对角线检查无误时，开始安装楼面模板，为了安装快捷，楼面模板要平行逐件排放，先用销子临时固定，最后统一打紧销子。
b. 本单元全部安装完毕后，用水平仪测定其平整度及本层安装标高，如有偏差通过模板系统的可调节支撑进行校正，直至达到整体平整及相应的标高。
7）整体校正、加固检查及墙模板底部填灰
a. 每个单元的水平及标高调整完毕后，需对整个楼面做一次水平和标高的校核。
b. 检查墙身对拉螺丝是否拧紧。
c. 墙身模板底部用素混凝土填实。
d. 把楼面板及梁板清洁干净后刷脱模剂。
所有安装及检查工作完成后，需要相关质检人员在做混凝土浇筑前的检查交接工作，并做好守模工作安排。
4.铝模板施工对其它工种的技术要求
（1）对钢筋工种
1）钢筋工必需在放线后两次绑扎钢筋，第一次绑扎柱、剪力墙及深梁的钢筋，待楼面铝模安装完成后第二次绑扎楼面、楼面梁、所有其它平板钢筋。
2）所有钢筋与铝模板之间需要有设计规定的砼保护层厚度。
3）高深梁施工时，我们应将梁底板先支，待钢筋绑扎完成后方安装侧板模。
（2）对水电工种
1）在墙身及柱的钢筋绑扎完成后，水电工需要在墙身及柱的钢筋上预埋水电线管道及插座盒，固定方法都是用钢筋绑扎在主筋上
2）水电线管在通过梁时，需要在梁的底部开好孔，孔的大小比实际水电线管的直经大2.0mm，方便水电线管的通过。线管超过铝模板的长度不能太长，以100mm为最好
3）楼面上线盒的固定以钻孔铁丝绑扎为准，首先在楼面铝模板上开两个直经为4.0mm的对角孔，再用细铁丝固定。
5.铝合金模板的拆除
（1）拆模前的注意事项
铝合金模板底模拆除前，混凝土强度应达到下表的要求：
	构件类型
	构件跨度(m)
	达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率(%)

	板
	≤2
	≥50

	
	＞2，
≤8
	≥75

	
	＞8
	≥100

	梁、拱、壳
	≤8
	≥75

	
	＞8
	≥100

	悬臂构件
	――
	≥100


注：为保证混凝土质量，混凝浇筑施工时需增加一组同条养护立方体试块，拆除底模前需先进行此试块试压检测，或者现场进行回弹仪检测，强度满足上表要求后报监理工程师批准方可进行拆除。
   （2）拆除墙模板
1）根据工程项目的具体情况决定拆模时间，一般情况下（天气正常）8～12小时后可以拆除墙模（特备注意：过早拆除会造成混凝土粘在铝模板上，影响墙面质量）。
2）拆除墙模板之前保证以下部分已拆除：所有钉在混凝土板上的垫木、横撑、背楞、模板上的销子和楔子、在外部和中空区域拆除销子和楔子时要特别注意安全问题另外在拆模期如果不够重视收集材料，则会在短时间内丢失大量的销子和楔子。
3）墙模板应该从墙头开始，拆模前应先抽取对拉螺杆。
4）外墙脚手架必须封闭，确保铝模板操作工人模安装安全。外墙拆除对拉螺杆及相关配件必须全部放在结构内，防止高空坠物。
5）所有部件拆下来以后立即进行清洁工作，清洁的越早越好。拆除的第一块模板因为与其它相邻模板有连接较难拆除，剩余模板如在使用前已清洁和涂油，利用拆模专用拉杆将很容易拆除相邻模板。
6）对拉螺杆从墙上拆除的时间越早越容易拆除，可以减少损坏，
7）把模板转移到另一个地方时，做好标识并合理堆放在适当的地方，方便下次墙模板的安装并且可防止工作出现混乱。操作工人拆除外墙时要带好安全带，物件要抓牢，采用两人一组，配合作业，严防高空坠物。 

   （3）拆除顶模
    拆除顶模时的特别注意事项：顶模板拆除时，每次每块模板都需用人先拖住模板，在拆除销钉，模板往下放时，应小心轻放，严禁直接将模板坠落到楼面。
1）拆除时间根据每个工程项目的具体情况来设定，但不能少于36个小时拆除顶模板。
2）拆除工作从拆除板梁开始，拆除132mm销子和其所在的板梁上的梁模连接杆，紧跟着拆除板梁与相邻顶板的销子和楔子，然后可以拆除梁底板。
3）每一单元的第一块模板被搁在墙顶边模支撑口上时，要先拆除邻近模板，然后从需要拆除的模板上拆除销子和楔子，利用拔模工具把相邻模板分离开来。在没有板梁而模板是从一墙跨到另一墙的地方，要先拆除有支撑唇边的墙顶边模。顶模比墙模与混凝土接触时间更长，浇筑之前必须进行清洁和涂油工作，否则顶模不容易脱开。拆除下来的模板应立即进行清洁工作。拆除顺序按安装顺序摆放好。
   （4）支撑系统的特别注意事项
    拆除楼顶板、梁顶板时，严禁碰动支撑系统的杆件，严禁拆除支撑杆件后再回顶。
   （5）清洁、运输及叠放模板
     1）所有部件拆下来以后立即用刮刀和钢丝刷清除污物。钢丝刷只能用于模板边框的清洁。
2）耽误清洁时间越长，清洁越困难。必须在拆除的地方立即进行清洁工作。
   （6）传送模板
现场依据具体情况，按就近、统一的原则选择一下两种方法向上传递模板及相关物料：
1）通过楼梯、电梯井、采光井转运。
2）通过顶板上的预留孔洞，转运完模板后再浇混凝土封住。
（7）模板堆放
清除完的模板运到下一个安装点以后，按顺序叠放在合理的地方。分类合理地堆放模板，做方便下一层模板安装，防止模板混乱。
（8）重复上述步骤，即可完成一层楼的模板施工，下图为施工流程图。

6.施工质量安全保证措施
   （1）质量保障措施
1）质量标准
① 铝模第一次安装前，应对加工和购进的构配件及材料等进行全面的查核验收。检查验收内容包括：原材料的检验，配件结构尺寸，焊缝检查以及支撑构件，配合件的各项功能的检查，符合设计要求后，方可使用。
② 面板拼缝必须在1mm 以内，并且所有拼缝均需用腻子嵌填。
③ 拼合板处不平整度不大于2mm。
④ 模板平面平整度，用2m直尺检查不大于3mm。
⑤ 支承面高度误差，允许偏差±5mm。
⑥ 轴线位移，允许偏差±5mm。
⑦ 截面尺寸±2mm。
⑧ 模板桁架最大挠度7mm。
⑨ 模板脱模、移动、组装、校正过程中，要严密观察、精心操作，不得出现碰磕、摩擦、拉(顶)裂出模的墙体砼，造成碰缺、摩痕、裂缝等缺陷。
   （2）质量控制项目及检查方式
1）主控项目
① 安装现浇结构的上层模板及其支架时，下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力，上下层支架的立柱应对准。
检查数量：全数检查。
检验方法：对照模板设计文件和施工技术方案观察。
② 在涂刷模板隔离剂时，不得沾污钢筋和混凝土接槎处。
检查数量：全数检查。
检验方法：观察。
2）一般项目
① 模板安装应满足下列要求：
模板的接缝不应漏浆；在浇筑混凝土前，模板内不应有积水；模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂；浇筑混凝土前，模板内杂物应清理干净；
② 固定在模板上的预埋件、预留孔洞均不得遗漏，且应安装牢固其偏差不应大于5mm

检查数量：按规范要求的检验批，在同一检验批内对梁应抽查构件数量的10％，且不应少于3件；对板应按有代表性的自然间抽查10％，且不得小于3间。
检验方法：、钢尺检查。
3）本工程的施工质量按下表控制：
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	轴线位置
	3
	钢尺检查

	底模上表面标高
	±3
	水准仪或拉线、钢尺检查

	截面内部尺寸
	柱、墙、梁
	+2， -3
	钢尺检查

	层高垂直度
	不大于5m
	3
	经纬仪或吊线、钢尺检查

	
	大于5m
	5
	经纬仪或吊线、钢尺检查

	相邻两板表面高低差
	2
	钢尺检查

	表面平整度
	3
	2m靠尺和塞尺检查

	净高
	±3
	钢尺检查


注：检查轴线位置时，应沿纵、横两个方向量测，并取其中的较大值。
4）预留和预埋质量要求如下
	项目
	允许偏差（mm）

	预埋钢板中心线位置
	3

	预埋管、预留孔中心线位置
	3

	插筋
	中心线位置
	5

	
	外露长度
	+10，0

	预埋螺栓
	中心线位置
	2

	
	外露长度
	+10，0

	预留洞
	中心线位置
	10

	
	尺 寸
	+10，0


注：检查中心线位置时，应沿纵、横两个方向量测，并取其中的较大值。
5）板缝要求
根据施工经验及本工程质量要求，对板缝宽度规定如下：当模板接缝宽度小于1mm时，可不采取措施，宽度大于1mm时，应用海绵条填补，或用镀锌铁皮封口，以防止板缝大量漏浆。
6）现浇结构模板安装偏差控制
① 模板垂直度控制
a.对模板垂直度严格控制，在模板安装就位前，必须对每一块模板线进行复测，无误后，方可模板安装。
b.模板拼装配合，工长及质检员逐一检查模板垂直度，确保垂直度不超过4mm，平整度不超过3mm。 

c.模板就位前，检查顶模位置、间距是否满足要求。
② 顶板模板标高控制
每层顶板抄测标高控制点，测量抄出混凝土墙上的1000mm线，根据层高及板厚，沿墙周边弹出顶板模板的底标高线。
③ 模板的变形控制
a.浇筑混凝土时，做分层尺竿，并配好照明，分层浇筑每次控制在1400mm以内，混凝土塌落度控制在180mm上下，严防振捣不实或过振，使模板变形。
b.门窗洞口处对称浇筑混凝土；
c.模板支立后，拉水平、竖向通线，保证混凝土浇筑时易观察模板变形，跑位；
d.浇筑前认真检查螺栓、顶撑及斜撑是否松动；
e.模板支立完毕后，禁止模板与脚手架拉结；
④ 模板的拼缝、接头
模板拼缝、接头不密实时，用塑料密封条堵塞。
⑤ 窗洞口模板
在窗台模板上口中间留置2个排气孔，以防混凝土浇筑时产生窝气，造成混凝土浇筑不密实。
⑥ 与安装配合
合模前与钢筋、水、电安装等工种协调配合，合模通知书发放后方可合模。
⑦ 浇筑时的保护
混凝土浇筑时，所有墙板全长、全高拉通线，边浇筑边校正墙板垂直度，每次浇筑时，均派专人专职检查模板，发现问题及时解决。
7）模板编号
为提高模板安装效率，事先按工程轴线位置、尺寸将模板编号，以便定位使用。拆除后的模板按编号整理、堆放。安装操作人员应采取定段、定编号负责制。
8）脱模剂及模板堆放、修补
① 铝模板选择专用水性脱模剂，在安装前将脱膜剂刷上，防止过早刷上后被雨水冲洗掉。
② 模板贮存时，其上要有遮蔽，其下垫有垫木。垫木间距要适当，避免模板变形或损伤。
③ 装卸模板时轻装轻卸，严禁抛掷，并防止碰撞，损坏模板。周转模板分类清理、堆放。
④ 拆下的模板，如发现翘曲，变形，及时进行修理。破损的板面及时进行修补。
   （3）质量保证措施
1）铝合金模板及其支撑体系设计按有关规定进行，必须具有足够的强度、刚度和稳定性。
2）铝合金模板的加工、制作、装配应严格按方案进行。
3）制定严格的测量控制方案。
4）建筑物的阴阳角及特殊轴线，每层拆模后均后弹线。
5）模板与砼墙面间粘贴泡沫塑料条防止漏浆。
6）每层脱模后，仔细清理并涂刷专用水性脱模剂。
7）及时观测水平度和垂直度，发现偏移及时纠正。
8）在铝模板安装、使用中，有针对性的实行各级、各阶段的检查、验收制度。
9）模板组装过程中，各班组应认真的自检、复检，最后经施工总包方联合验收认可之后才能使用。
10）在管理中实行合同责任制，各级管理中制订具体的经济奖惩制度，签订合同，责任落实到人，做到有章可循，有合同可依具体内容采用检查评分的形式进行。
11）模板施工中必须配备具有安全技术知识、熟悉规范的专职安全、质量检查员。
12）模板脱模剂应该满刷模板。
13）梁底顶撑必须在梁的强度达到规范要求后方可拆除，其中悬挑结构必须达到100%。
   （4）安全文明保障措施
危险源辨识及防护措施
(5） 安全文明保障措施
1）管理制度
①执行安全生产交底制度。施工作业前，由工长向施工班组作书面的安全交底，施工班组
签字，并及时向全体操作人员交底。
② 执行施工前安全检查制。各班组在施工前对所施工的部位，进行安全检查，发现隐患，经有关人员处理解决后，方可进行施工操作。
③ 加强对施工人员的安全意识教育，提高自我防护意识，�进场前对职工进行安全生产教育，以后定期不定期地进行安全生产教育，加强安全生产、文明施工的意识。
④ 建立安全生产责任制。定期组织安全生产检查，并建立安全生产评定制度。根据安全生产责任制的规定，进行评比，对安全生产优良的班组和个人给予奖励，对于不注意安全生产的班组和个人给予处罚。
2）施工措施
① 对参加模板工程施工的人员，必须进行技术培训和安全教育，使其了解本工程模板施工特点、熟悉规范的有关条文和本岗位的安全技术操作规程，并通过考核合格后方能上岗工作。主要施工人员应相对固定
② 严格按照操作规程施工作业。
③ 模板施工人员应定期体检，经医生诊断凡患有高血压、心脏病、贫血、癫痫病及其他不适应高空作业疾病的，不得上操作平台工作。
④ 浇筑混凝土前必须检查支撑是否可靠、螺杆是否松动。浇筑混凝土时必须由专人看模，随时检查支撑、螺杆是否变形、松动，并组织及时恢复。
⑤ 安装模板时至少要两人一组进行安装，严禁模板非顺序安装,防止模板偏倒伤人。
⑥ 严禁将梁顶撑与梁模板一起拆除，模板拆除时应分片，分区拆除，从一端往另一端拆除，严禁整片一起拆除。
⑦ 模板在拆除时应轻放，堆叠整齐，防止模板变形。
⑧ 在电梯间进行模板施工作业时，必须层层搭设安全防护平台。
⑨ 环保与文明施工。现场模板加工垃圾及时清理，并存放进指定垃圾站。做到工完场清。整个模板堆放场地与施工现场要达到整齐有序、干净无污染、低噪声、低扬尘、低能耗的整体效果。

第五节 混凝土施工方案
本工程采用商品混凝土，选好商品混凝土供应商对整个工程施工的顺利进行至关重要。由项目部、公司材料管理部门从当地合格供应商中选择1-2家商品混凝土供应站，经业主、监理考察通过后，选择信誉好、标准高、有相当资质的商品混凝土搅拌站，作为本工程结构施工商品混凝土供应商。
1.施工准备
（1）浇筑混凝土前，由现场工长和技术员填写《混凝土浇灌申请单》，并提前12小时提供给混凝土搅拌站。联系单内详细填写：浇筑部位、混凝土强度、总需用方量、供应频率和相关的各项技术要求。
（2）机具准备及检查：混凝土浇筑前，对料斗、振动器及振动棒、砼泵等机具设备按需要准备落实。准备好手推车、铁锹或者滑槽以备局部存在的盲区混凝土浇筑。对易损机具，应有备用。所用的机具均应浇筑前进行检查和试运转，同时配有专职技工以便随时维修。本工程浇筑地下室及裙楼结构砼采用车载泵36米~60米臂长，方便移动，进入主楼主体结构车载泵无法满足施工时，采用托泵，数量根据现场进度配置：
	序号
	设备名称
	型号
	数量
	单位

	1
	托式砼泵车
	HBT-80
	2
	台

	2
	托式砼泵车
	HBT-70
	3
	台

	2
	布料机
	
	4
	台

	3
	插入式震动器
	
	15
	台

	4
	平板振动器
	
	4
	台


（3）人员准备：根据混凝土连续浇筑时间长短及混凝土浇筑量的大小，合理配备足够的工人，必要时考虑分班轮流作业。混凝土振捣工为熟练的振捣手，安排电工及机修工跟班作业，另外安排钢筋工及木工跟班作业随时解决因混凝土浇筑造成钢筋或模板的位移问题。
（4）保证水电供应：在混凝土浇筑期间，要保证现场水、电、照明不中断。可事先与水、电供应部门取得联系。
（5）工序交接准备：混凝土浇筑前，钢筋、预埋管线及模板办理隐检、预检手续；检查浇筑混凝土用架子、马道支撑是否牢靠。做完工序交接检后，下达混凝土浇灌通知单。
2.混凝土施工部署
（1）地下室施工阶段，采用车载泵浇筑，车载泵移动方便，浇筑灵活，同时根据现场进度适当辅以托式砼泵车，地泵布置在车库底板上，位置不固定。
（2）主体施工阶段，主要采用托式砼泵车，泵位置避开营销展示区，竖向泵管穿越楼层时选择风井，电缆井等部位，不影响样板房的展示。泵车定位如下图示： 

（3）本工程混凝土均按如下流程进行施工：
3.混凝土的浇筑
（1） 混凝土浇筑前的准备
1）混凝土浇筑部位层的模板、钢筋、预埋件及管线等全部安装完毕，经检查符合设计要求，并办完隐、预检手续。
2）模板内的杂物和钢筋上的油污等应清理干净，模板的缝隙和孔洞应堵严。
3)混凝土泵调试能正常运转，浇筑混凝土用的架子及马道已支搭完毕，并经检验合格。
4)已进行全面施工技术交底，混凝土浇筑申请书已被批准。
5)各专业人员已在混凝土浇筑会签单上签字。
6)夜间施工配备好足够的夜间照明设备。
7)现场运输道路畅通，满足浇筑施工的要求。
4.大体积混凝土
（1）13#、15#楼是桩基础，筏板体量较小，不会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害缝产生。筏板基础，考虑混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害缝产生，在筏板中布设测温点，监控砼内的温度，根据情况做好降温措施。
（2）防裂措施
 本工程拟采用AEA膨胀剂、缓凝高效减水剂和粉煤灰的“三掺”技术，即利用AEA使混凝土产生较高的膨胀率，利用缓凝高效减水剂和粉煤灰降低水泥用量和水化热，从而减少冷缩值，这种“抗”的方法能较好地解决大体积混凝土的裂缝控制。
（3）质量控制
a.混凝土浇筑时保证混凝土的入模温度不高于250C，坍落度控制在160mm±20mm，养护时间不小于14d。
b.应尽力控制混凝土的入模温度，在白天高温期间 (10～16时)，在混凝土搅拌车的卸料处和混凝土输送管表面用草垫子进行覆盖，避免阳光直射； 

c.采用二次振捣技术，在混凝土振捣施工时待混凝土初凝前采用二次振捣，以保证混凝土的密实，以控制混凝土的裂缝。
d.在混凝土找平时，撑握好每次搓毛压光时间，不少于3次抹压。
e.注意混凝土的养护和测温,根据测温结果随时准备好防护措施。
（4）大体积混凝土测温
为了保证混凝土的施工质量，必须对混凝土内的温度进行科学、合理的控制，使其砼中心温度和砼表面温差最大不超过25摄氏度，砼表面温度和大气温差不超过20℃。沿浇筑的高度，要布置在底部、中部和表面垂直测点间距600mm，测温点距离表层100mm，距离底层100mm；平面测点间距为5至10m。测温时间从测点混凝土浇筑完10小时（初凝）后开始，72小时内每2小时测温一次，72小时后每4小时测温一次，7天～14天每6小时测温一次（力求在接近混凝土出现最高和最低温度时测量）测至温度稳定为止。测温管采用直径20mmPVC管设置，底部和顶部采用胶带封堵，固定在直径12的钢筋上，并将钢筋棍按照测温点间距固定在筏板基础内部。
5.混凝土施工控制措施
（1）筏板基础混凝土养护
砼终凝后，在其表面用塑料薄膜覆盖，进行砼蓄热保温保湿养护。
（2）其他部位混凝土养护
1）柱混凝土浇筑完成后刷养护剂，包裹塑料布进行养护。
2）墙体混凝土采用涂刷养护剂养护，浇水次数以保证混凝土墙面呈潮湿状态为准。
 3）梁板采用浇水进行养护,浇水不应过早，应在上人无脚印后为宜。
（3）混凝土养护标准
普通混凝土养护时间不得少于七天，防水混凝土养护时间不得少于十四天。
夏季高温天气为防止新浇筑混凝土表面水分散失过快，在混凝土浇筑后及时进行养护，根据实际情况增加浇水养护次数保证表面湿润，必要时用塑料布覆盖严密，并保持塑料布内有凝结水，严防混凝土裂纹的出现。
第六节 结构工程后浇带施工方案
1.施工缝概况
    本工程留置施工缝的部位包括：地下室外墙后浇带、地下室底板、基础导墙、地上部分墙柱、楼梯施工缝、其他因为工序需要提前施工而留置的施工缝。
施工缝留置原则：根据国标规范《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002（2011版）7.4.5规定：施工缝的位置应在混凝土浇筑前按设计要求和施工方案确定。规范7.4.5条文说明，施工缝位置留置原则为：尽可能留置在受剪力较小的部位；留置部位应便于施工。
根据以上留置原则本工程需要留置的施工缝及施工缝留置部位见下表：
附表：施工缝留置一览表：
	序号
	构件部位
	施工缝留置

	1
	地下室底板
	按照施工流水段留置

	2
	地下外墙
	导墙施工缝：楼面以上300mm

	3
	地上部分墙柱
	顶板底以上5mm

	4
	地上部分墙柱
	部位跨中1/3

	5
	其余需要部位
	楼梯
	梯步1/3处


2.施工缝留置具体方法
   （1）外墙后浇带施工缝处做法
    1）混凝土浇筑前，在后浇带两侧沿墙统高设置网格钢丝网片(网格尺寸为0.5mm*0.5mm,钢丝直径为1mm)拦截混凝土。
    2）本工程外墙后浇带主要分为沉降后浇带和伸缩后浇带，根据设计要求，沉降后浇带需待主体结构完工且沉降基本稳定后封闭，伸缩后浇带在本层混凝土及浇筑完成60天后封闭。
由于后浇带在外墙上竖向贯通，为保证地下室外墙防水工程及回填土方的进行，在后浇带处需砌筑砖胎膜，保护后浇带处钢筋，砖胎膜外侧抹灰，抹灰厚度15mm，材料同砌筑砂浆（M7.5水泥砂浆）。砌筑过程随砌随抹平，砌筑过程中在墙体外侧搭设脚手架协助施工。（2）地下室底板施工缝留置
1）地下室底板施工缝按照施工流水段划分，施工缝中预留300mm（宽）*3mm（厚）止水钢板，长度沿施工缝周圈闭合设置。
2）底板底筋绑扎好后，按设计图的位置出200mm拉通长线，支架沿止水钢板中心线（即后浇带边线）与底筋焊接加固，支架完成后，用钢丝网沿支架敷设并扎牢，止水钢板沿支架中心布置，与钢筋支架焊成整体，施工中注意控制钢板中心（每边200mm）必须在一条线上且必须水平。板面筋绑扎完成后，紧贴止水带部用钢丝网扎紧。构造如下图：
（3）顶板施工缝留置
1）后浇带部位的模板支承体系应以其两侧轴线为界，自成一独立体系，同时又要确保与整体支承系统共同受力，即当相邻结构施工时，后浇带部位的支承架参与整体支承系统共同受力，但当相邻结构模板及支承架拆除后，后浇带部位的支承架及模板独立工作的性能不变，后浇带两侧混凝土结构与模板间应不产生间隙，后浇带混凝土浇筑后接缝平顺。
2）板后浇带的底模与支撑系统与两侧现浇板模板分离。后浇带混凝土浇筑前，后浇带位置的顶板模板与支撑系统不得拆除。
（4）楼梯施工缝留置
根据规范规定及相关经验，本工程楼梯施工缝位置设置在楼梯跨中1/3部位。
3.后浇带处施工缝处理
（1）防止垃圾等杂物落入后浇带内的措施：施工缝处理并清理干净后，应在后浇带两侧的板面上砌筑二皮砖墙，外侧用砖砌体做成防水坎，然后在后浇带的上面辅封盖木模板，避免以后施工过程中污染钢筋及建筑垃圾掉入后浇带内
（2）梁头部位：在拆模后绑扎钢筋之前，施工队放线人员将梁头位置在墙上弹出边线，接着施工队派专人用砂轮切割机配合使用錾子将梁头位置精确凿出，要求凿除多余的混凝土，混凝土表面的水泥膜、浮浆、松动石子等，并清除干净。
（3）后浇带和施工缝在浇灌前，应将钢筋除锈，调直理顺，将接缝处的砼凿毛，清除松石子和杂物，清洗干净，保持湿润，并刷纯水泥浆一道。
（4）后浇带和施工缝在浇筑砼时，振棒落振点先振两侧，后振中间，多点轻振，捣实。后浇带捣实后即抹平，清除余浆。
4.后浇带施工要求

（1）后浇带的留设位置按设计要求留设，两侧模板方木龙骨和木胶合模板，支撑采用钢管架支撑体系。在底板后浇带施工完成后，为了防止杂物落入后浇带，安放盖板进行临时封闭。灌注前将留茬处彻底清洗干净并保持湿润，后浇带混凝土养护14d以上。
（2）为了保证结构受力要求，将梁板和后浇带模板支撑体系作为同一体系。拆除此部分满堂支撑脚手架时，后浇带处支撑必须随时拆除随时回顶；在拆除和回顶过程中需要注意不能大面积拆模，一般一跨一跨循环进行，严禁梁、板同时拆除后再回顶。后浇带二次回顶支撑拆除前，后浇带混凝土与同条件的试块强度必须达到100%。后浇带端的梁、板回顶均采用扣件式钢管脚手架支撑，材料选用50×50×5mm方钢龙骨设在梁板底，支架系统采用Ф48×3.0钢管搭设双排支撑架体，架体钢管顶端放置U型可调顶托，木方架设在U型可调顶托上，调节U型顶托，将木枋与梁底、板底顶撑牢固，U型可调顶托使用长度≤200mm。双排支撑架体纵向间距1000mm，横向间距1000mm，根据层高设二道水平杆，下部200mm高处设一道扫地杆。后浇带两侧双排架每隔四个纵距设连接杆一道。
   （3）后浇带钢筋绑扎
钢筋绑扎时后浇带两侧的砼垫块及马凳应增加用量，确保钢筋网片高度和保护层。后浇带范围内的马凳和垫块边也应加密放置。
   （4）后浇带砼施工
后浇带砼浇筑详见本章混凝土工程施工方案。
（5）后浇带的混凝土养护
后浇带混凝土的养护时间不得少于28天。施工期间后浇带两侧构件应妥善支撑，确保其在施工阶段的承载力和稳定性。在混凝土强度达到1.2N/mm2前，不得拆除梁侧模在混凝土上面踩踏或安装模板及支架存放重物、及其他易造成的冲击荷载等。

第七节 砌体施工方案

1.工程概况
地下部分非承重的内墙采用200厚或100厚混凝土小型空心砌块，防火墙为200厚空心砼砌块，内部满填砂石，M5现场搅拌砂浆砌筑。地上部分非承重外墙采用200厚蒸压加气砼砌块，M5现场搅拌砂浆砌筑；地上部分非承重内墙采用200厚或100厚混凝土小型空心砌块，M5现场搅拌砌筑；卫生间、厨房及室外露台墙基浇筑C20素混凝土坎台，砌体斜顶均采用实心砌块。
2.施工准备
砌体工程的施工准备主要从人员组织、技术准备、机具准备、材料准备等方面来进行准备，具体的情况详见下表：
	序 号
	准备工作名称
	具体内容

	1
	人员组织
	按照主体结构施工情况划分施工区域，各施工区配备专业瓦工进场作业，平行施工。

	2
	技术准备
	技术人员熟悉图纸，编写施工技术交底，制定质量保证措施，向操作人员交底。

	3
	机械设备准备
	砌筑材料的垂直运输通过施工电梯运送到楼层，整个工程将配置施工电梯，具体位置及型号种类详见主体施工平面布置图。

	
	
	主要机具：砂浆搅拌机、新型水平运输车、皮数杆、水管、铁锹、灰桶、托线板、线坠、大铲、瓦刀、刨锛等。

	4
	材料准备
	1）砌筑所用标准加气混凝土砌块的质量、品种、规格及强度等级必须符合设计要求，具备出厂质量合格证,进场后现场取样进行试验。其产品龄期应超过 28d。
2)砌筑砂浆：采用干拌商品砂浆，砂浆的配合比在砂浆搅拌站试配，通过试验检测合格后，按配合比将砂浆的砂、水泥及外加剂等干拌均匀，运输到现场后，按要求加入水搅拌均匀。


砌体工程采用新型水平运输车：由于传统手推车劳动强度大、单次运量少、效率低下且安全性较差，故我司决定在本工程中采用新型水平运输车以取代传统手推车。新型水平运输车具有以下优点：
a.更简便，零件大大减少，维修方便；
b.更省力，减少了对精壮劳动力的需求；
c.更环保，一次充电，可连续工作 6 小时；
d.更高效，是传统手推车物料荷载 3 倍以上；
e.更节约，可减少砌体耗损，由于效率提高，人工减少，成本降低。
3.主要施工工艺
（1）工艺流程
场地清理→按轴线放出墙体、门洞口位置线→构造柱、圈梁钢筋植筋→构造柱钢筋绑扎→砂浆搅拌→立皮数杆→墙体基础砌筑→墙体砌块排列及砌筑→校正灰缝，填实砂浆、勾缝→圈梁钢筋绑扎，模板支设、构造柱模板支设，浇筑混凝土→墙顶顶砌封堵
（2）施工工艺要点
1）放线，砌筑前，在楼面上定出墙体轴线位置，放出墙体边线和门窗洞口位置，在柱上标出标高线(建筑 50 线)。
2）砌体排砖
砌体施工前必须根据设计图纸每面墙进行排版，排版图需明确标注出顶砖高度、墙体高度、配砖尺寸等具体数据和顶砖（倒八字）、配砖的正确组砌方式，并将排版图张贴在即将施工的砌体旁。
填充墙应先砌墙后浇筑构造柱，砌筑前，根据墙面尺寸，排砖撂底，要求组砌合理，便于操作。填充墙砌筑时应错缝搭砌，搭砌长度不应小于砌块长度的1/3，且竖向通缝不应大于2皮砌块，掉角严重的砌块不得使用，不符合模数处，用无齿锯进行切割，严禁其他类型砌块上墙。
砌至接近梁板底时，应留有一定空隙，待填充墙砌筑完毕并应至少间隔7d 后，用非粘土砖斜砌挤紧，其斜砌角度宜为60o 左右，砌筑砂浆应密实。
3）植筋，对需要植筋的地方弹线定位，并标明所植钢筋直径、深度，按已定好的孔位进行机械钻孔。钻机钻孔：植筋锚固长度根据结构胶的种类、钢筋直径的不同而不同，根据设计要求，不同规格钢筋的植筋的锚固长度及孔径如下表所示。
不同钢筋直径的钻孔直径及钢筋植入深度
	钢筋种类及直径（mm）
	钻孔直径（mm）
	钢筋植入深度（mm）

	φ6
	10
	80

	φ8
	12
	100

	φ10
	14
	120

	Φ12
	16
	150

	Φ14
	18
	160

	Φ16
	20
	200


4）构造柱、圈梁和拉结筋施工
拉结筋，填充墙与框架柱、剪力墙、构造柱之间以及填充墙未设构造柱转角应设置拉结筋。拉结筋采用2φ6钢筋，端部设180°弯钩，沿墙全长布置，每600mm高留置一道拉结筋。
构造柱钢筋绑扎：构造柱的尺寸为200*200mm（200mm厚墙体）和100×200mm（100mm厚墙体），并砌成马牙槎的形式，从每层楼面开始，马牙槎先退后进。构造柱配筋4C12，箍筋A6@200，遇到预埋构造柱筋时，构造搭接筋与预埋筋在同一截面内搭接，搭接长度50d。
圈梁，圈梁主筋采用化学植筋方法与结构连接，深度10d,锚孔直径要比钢筋直径大2-3mm。当植筋深度大于等于板厚时，粘接剂采用专用植筋胶加固化剂。所有植筋部位必须牢固可靠，满足规范要求。
5）立皮数杆，在各转角处设立皮数杆，皮数杆间距不得超过 15m。皮数杆上注明门窗洞口、木砖、拉结筋、圈梁、过梁的尺寸标高。皮数杆应垂直、牢固、标高一致。
6）砂浆及勾缝
蒸压泡沫混凝土砖的灰缝宽度为8mm-12mm、蒸压加气混凝土砌块的灰缝宽度10mm-15mm。要求灰缝砂浆饱满度用百格网检查均不小于80%，灰缝横平竖直，不得出现瞎缝，假缝，透明缝。
砂浆要求随拌随用，在3小时内必须用完，当施工期间最高气温超过30℃时必须在2小时内用完。严禁使用过夜砂浆。落地灰循环使用，严禁浪费砂浆。砌筑时墙体应用胶浆随砌随勾缝，深度不大于3mm，并应平整密实。
4 .质量控制
（1）加气混凝土砌块龄期不应小于28天。
（2）砌筑时，清除砌块表面污物，剔除外观质量不合格的砌块。
（3）各种砌块间不应与其他块材混砌。
（4）加气混凝土砌块留置的拉结筋的位置与块体皮数相符合。拉结筋置于灰缝中，埋置长度符合设计要求，竖向位置偏差不超过一皮砖高度。
（5）墙面垂直平整，组砌方法正确。
（6）砌块表面方正完整，无损坏、开裂现象；灰缝饱满，无松动、脱落现象。
（7）加气混凝土砌块墙体尺寸允许偏差应符合下表要求：
	项次
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	轴线位移
	10
	用钢尺检查

	2
	垂直度(每层）
	小于或等于3m
	5
	用2m托线板或吊线、尺检查

	
	
	大于3m
	10
	

	3
	表面平整度
	8
	用2m靠尺和楔形塞尺检查

	4
	门窗洞口高、宽（后塞口）
	±10
	用尺检查

	5
	外墙上、下窗口偏移
	20
	用经纬仪或吊线检查


第八节 抹灰施工方案
1.施工准备
	序 号
	准备工作名称
	具体内容

	1
	人员组织
	按照混凝土结构拆模情况及砌体结构施工情况划分施工区域，各施工区配备专业抹灰工进场作业，平行施工。

	2
	技术准备
	1）抹灰工程的施工图、 设计说明及其他设计文件完成。
2）材料的产品合格证书、 性能检测报告、 进场验收记录和复验报告完成。
3）施工技术交底已完成。

	3
	机械设备准备
	抹灰材料的垂直运输通过施工电梯运送到楼层，整个工程将配置施工电梯，具体位置及型号种类详见主体施工平面布置图。

	
	
	主要机具：砂浆搅拌机、台秤、手推车、铁锹、筛子、水桶、灰槽、灰勺、刮杠（大2.5m，中1.5m）、靠尺（2m）、水平尺、线坠、钢卷尺、方尺、托灰板、铁抹子、木抹子、塑料抹子、阴阳角抹子、软水管、长毛刷、钢丝刷、茅草帚、喷壶、小线、钻子 (尖、扁)、铁锤、钳子、钉子等。

	4
	材料准备
	（1）水泥：宜采用普通水泥或硅酸盐水泥， 也可采用矿渣水泥、 火山灰水泥、 粉煤灰水泥及复合水泥。 水泥强度等级宜采用 32·5 级以上颜色一致、 同一批号、 同一品种、 同一强度等级、 同一厂家生产的产品。 水泥进厂需对产品名称、 代号、 净含量、 强度等级、 生产许可证编号、 生产地址、 出厂编号、 执行标准、 日期等进行外观检查， 同时验收合格证， 并按要求对水泥进行见证取样复试。
（2）砂：宜采用平均粒径 0.35～0.5mm 的中砂， 不得含有害杂质， 砂的含泥量不应超过 5%， 且不应含有 4.75mm 以上粒径的颗粒， 并按要求对砂进行见证取样复试。 在使用前应根据使用要求过筛， 筛好后保持洁净。 人工砂、 山砂应经试配试验证明满足抹灰砂浆要求后再使用， 严禁使用海砂。
（3）磨细石灰粉：其细度过 0.125mm 的方孔筛， 累计筛余量不大于 13％， 使用前用水浸泡使其充分熟化， 熟化时间最少不小于 3d。 浸泡方法： 提前备好大容器， 均匀地往容器中撒一层生石灰粉， 浇一层水， 然后再撒一层， 再浇一层水， 依次进行， 当达到容器的 2/3 时， 将容器内放满水， 使之熟化。
（4）石灰膏：石灰膏应在储灰池中熟化， 熟化时间常温一般不少于 15d， 用于罩面灰时不少于 30d， 并应用孔径不大于 3mm×3mm 的网过滤。 使用时石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其他杂质， 脱水硬化的石灰膏不得使用， 未熟化的生石灰粉及消石灰粉不得直接使用。 在沉淀池中的石灰膏要加以保护， 防止其干燥、 冻结和污染。
（5）预拌砂浆：从绿色施工方面考虑，本工程计划部分采用选用预拌砂浆， 预拌砂浆应优先选用干混砂浆，尽量避免使用湿拌砂浆。当采用湿拌砂浆时应严格控制砂浆的使用时间，泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在3h和4h内用完，当施工期间最高气温超过 30℃时，应分别在拌成后2h和3h内用完。预拌砂浆进场时，需验证产品型式检验报告、出厂检验报告和合格证，并对其外观进行检查，湿拌砂浆应外观均匀，无离析、泌水现象，稠度检验合格。散装干混砂浆应外观均匀，无结块、受潮现象。袋装干混砂浆应包装完整，无受潮现象。外观、稠度检验合格，应按《预拌砂浆应用技术规程》 JGJ/T 223-2010 附录 A 的规定进行复验。


2.主要施工方法
墙体抹灰施工流程
基层处理→局部挂加强网→吊直、套方、贴灰饼、设标筋→界面处理→做护角→弹灰层→控制线→抹底灰→抹面灰→养护
3.工艺措施
1）基层处理
①清除表面杂物、 残留灰浆、 舌头灰、 灰土等， 并可在抹灰前浇水润湿墙面。
②混凝土基层， 先将基层表面的尘土、 污垢、 油渍等清除干净， 再采用下列方法之一进行处理：
a.将混凝土基层凿成麻面， 抹灰前一天浇水润湿， 抹灰时基层表面不得有明水。
b.在混凝土基层表面洒水润湿后， 用 1:1 水泥砂浆（ 掺入实量胶粘剂） 进行拉毛处理， 拉毛应覆盖全部基层表面， 在水泥砂浆表面凝固后再进行抹灰。
③加气混凝土砌块基层， 将基层表面的尘土、 污垢、 油渍等清除干净， 浇水润湿， 水应渗入墙面内 10～20mm， 墙面不得有明水， 用 1:1 水泥砂浆（ 掺入实量胶粘剂） 进行拉毛处理， 拉毛应覆盖全部基层表面， 在水泥砂浆表面凝固后再进行抹灰。
2）挂网
不同材料基层结合处，暗埋管线孔槽基体上，抹灰厚度大于35mm的找平层应挂加强网（混凝土与砌块交接处采用钢丝网，混凝土或砌块墙与轻质隔墙交接处采用耐碱玻纤网格布）。加强网宽度400mm，在不同基层接缝处每边不少于200mm，用射钉或水泥钉固定牢固（射钉距离交界面 15mm），固定间距200mm，加强网应铺设在靠近基层的抹灰层中下部。
3）吊垂直、套方、找规矩、抹灰饼
a、根据设计图纸要求的抹灰质量，根据基层表面平整垂直情况，用一面墙做基准，吊垂直、套方、找规矩，确定抹灰厚度，抹灰厚度不应小于 5mm。
b、当墙面凹度较大时应分层衬平。每层厚度不大于 7～9mm。
c、抹灰饼时应根据室内抹灰要求，确定灰饼的正确位置，操作时应先抹上灰饼，再抹下灰饼，然后用靠尺板找好垂直与平整。灰饼宜用 1:3 水泥砂浆抹成50mm 见方形状，间距 1.2～1.5m。 门洞口、阴阳角必须设置灰饼，边距 50～100mm。
d、房间面积较大时应先在地上弹出十字中心线， 然后按基层面平整度弹出墙角线， 随后在距墙阴角 100mm 处吊垂线并弹出铅垂线， 再按地上弹出的墙角线往墙上翻引弹出阴角两面墙上的墙面抹灰层厚度控制线， 以此做灰饼， 然后根据灰饼充筋。
4）做护角
墙、柱间的阳角应在墙、柱面抹灰前用1:2水泥砂浆做护角，其高度自地面以上2m。先将墙、 柱的阳角处浇水湿润，第一步在阳角正面立上靠尺，靠尺突出阳角侧面，突出厚度与成活抹灰面平。然后在阳角侧面，依靠尺边抹水泥砂浆，并用铁抹子将其抹平，按护角宽度(不小于 50mm)将多余的水泥砂浆铲除。第二步待水泥砂浆稍干后，将靠尺移至到抹好的护角面上。在阳角的正面，依靠尺边抹水泥砂浆，并用铁抹子将其抹平，按护角宽度将多余的水泥砂浆铲除。抹完后去掉靠尺，用素水泥浆涂刷护角尖角处，并用搏角器自上而下搏一遍，使形成钝角。
5）抹水泥踢脚
水泥踢脚或墙裙两遍成活，底层抹 1:3 水泥砂浆，抹好后用大杠刮平，木抹搓毛，常温第二天用 1:2.5 水泥砂浆抹面层并压光，抹踢脚或墙裙厚度应符合设计要求，无设计要求时凸出墙面 5～7mm 为宜。凡凸出抹灰墙面的踢脚或墙裙上口必须保证光洁顺直，踢脚或墙面抹好将靠尺贴在大面与上口平，然后用小抹子将上口抹平压光，凸出墙面的棱角要做成钝角，不得出现毛茬和飞棱。
6）抹底灰
底层的抹灰层强度不宜低于面层的抹灰层强度。水泥砂浆拌好后，应在初凝前用完，凡结硬砂浆不得继续使用。冲筋有一定的强度后，在两冲筋之间用力抹上底灰，用抹子压实搓毛。抹灰砂浆中使用掺和料应充分水化，防止影响粘结力。水泥砂浆抹灰每遍厚度宜为5～7mm，水泥混合砂浆每遍厚度宜为7～9mm。严格控制各层抹灰厚度，防止一次抹灰过厚，致使干缩增大，造成空鼓、干裂等质量问题。
7）修抹预留孔洞、配电箱、槽、盒
当底灰抹平后，要随即由专人把预留孔洞、配电箱、槽、盒周边杂物清理干净，用大毛刷沾水沿周边刷水湿润，并用砂浆把洞口、箱、槽、盒周边压抹平整、光滑。再分层抹灰，抹灰后，应把洞口、箱、槽、盒周边杂物清理干净，再用砂浆抹压平整、光滑。
8）抹罩面灰
应在底灰六七成干（手指按压砂浆层，有轻微印痕但不沾手）时开始抹罩面灰（抹时如底灰过干应浇水湿润），操作时最好两人同时配合进行，一人先刮一遍薄灰，另一人随即抹平。依先上后下的顺序进行，然后赶实压光，压好后随即用毛刷蘸水将罩面灰污染处清理干净。施工时整面墙不宜甩破活，如遇有预留施工洞时，可甩下整面墙待抹为宜。
9）养护
水泥砂浆抹面层初凝后应适时喷水养护，每天养护 5 遍，养护时间不小于 7天。
4.质量要求
（1）施工质量标准
抹灰质量标准
	项次
	项目
	检验方法

	
	
	普通抹灰

	1
	立面垂直度
	4
	用2米垂直检测尺检查

	2
	表面平整度
	4
	用2m靠尺、塞尺检查

	3
	阴阳角方正
	4
	用直角检测尺检查

	4
	分格条（缝）平直度
	4
	拉5m线，不足5米拉通线，用钢直尺检查


（2）成品保护
1）抹灰时应保护好铝合金门窗框的保护膜完整。
2）要保护好墙上的预埋件，电线盒、槽、水暖设备等预留孔洞不得抹死。
3）要注意保护好楼地面面层，不得在楼地面上直接拌灰。
第九节 防水施工方案
1.工程概况
本工程地下室侧墙及底板二级防水，地下室室外种植顶板一级防水。屋面一级防水，屋面楼梯间二级防水。防水部位有地下室底板、侧墙、顶板、地下室施工缝、后浇带、地下室预留套管工程、卫生间、厨房、露台、消防水池底板、阳台、外墙、外门窗、部分楼地面、屋面。各部位采用的防水材料如下表。
	序号
	分类
	设防部位
	设防体系
	设防做法

	1
	地下室
	基础地下室底板
	刚性防水
	防水混凝土，抗渗等级为P6

	
	
	
	柔性防水
	3厚反应粘结型防水卷材一道

	
	
	地下室顶板
	刚性防水
	防水混凝土，抗渗等级为P6

	
	
	
	柔性防水
	1、 反应粘结型防水卷材(3mm)

2、 聚氯乙烯耐根穿刺防水卷材(≥1.2mm)

	
	
	地下室外墙
	刚性防水
	防水混凝土，抗渗等级为负二层P8，负一层P6

	
	
	
	柔性防水
	2厚双组份聚氨脂防水涂料

	
	
	地下室施工缝、后浇带
	刚性防水
	防水混凝土+止水条，抗渗等级为P8/P6

	
	
	消防水池
	刚性防水
	厚水泥基防水涂料加迎水面5厚乳液类聚合物水泥砂浆防水层。人防区的染毒水池池底及池壁均用25厚1:2.5有机硅防水砂浆批荡，抹光。

	2
	屋面
	防水上人屋面有保温
	柔性防水
	1、2厚双组份聚氨酯防水涂料
2、3厚SBS防水卷材

	
	
	水不上人屋面无保温
	柔性防水
	3厚SBS防水卷材

	3
	楼层
	外墙面
	刚性防水
	仿石漆外墙：5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布
干挂石材：1.2厚聚合物水泥防水涂料（ I型 ）

	
	
	卫生间
	柔性防水
	2厚双组份聚氨酯防水涂料


2.施工方法及工艺
（1）地下室底板防水施工
1）采用湿铺法工艺流程
基层清理、修补、润湿→节点密封、附加增强层→配制水泥素浆→弹基准线试铺→撕开卷材底部隔离纸→刮涂水泥素浆→卷材铺贴（滚铺法、抬铺法）→辊压排气→卷材搭接、收头密封→成品养护及保护→检查修补→质量验收
2）施工工艺
①、基层清理
a、清除基层表面杂物、油污、砂子，凸出表面的石子、砂浆疙瘩等应清理干净，清扫工作必须在施工中随时进行，并修补平整表面。尤其铲除排水口、烟囱、管壁上的水泥砂浆等附着物；
b、阴阳角采用水泥砂浆抹成圆弧角，阴角最小半径50mm，阳角最小半径20mm。 

c、基面若有明水，扫除即可施工。 

②、配置水泥素浆：
按水泥：水=2:1（重量比）。先按比例将水倒入原已备好的拌浆桶，再将水泥放入水中，浸泡15～20分钟并充分浸透后，把桶面多余的水倒掉；然后加入水泥用量的5%～8%聚合物建筑胶（保水剂），用电动搅拌机进行搅拌，搅拌时间5分钟以上。
③、弹基准线试铺：
根据施工现场状况，进行合理定位，确定卷材铺贴方向，在基层上弹好卷材控制线，依循流水方向从低往高进行卷材试铺。
④、撕开卷材底部隔离纸：
卷材试铺后，先将要铺贴的卷材剪好，反铺于基面上(即是底部隔离纸朝上)，撕剥去卷材隔离纸。撕剥时，已剥开的隔离纸宜与粘结面保持45～60度的锐角，防止拉断隔离纸，尽量保持在自然松弛状态，但不要有皱折。
⑤、刮涂水泥素浆：
其厚度视基层平整情况而定,一般为2～3mm，过薄达不到最优粘结效果，过厚则水泥素浆堆积宜开裂。刮涂时应注意压实、抹平。刮涂水泥素浆的宽度比卷材的长、短边宜各宽出100mm，并在刮涂过程中注意保证平整度。
⑥、卷材铺贴：
a、滚铺法：将卷材对准基准线试铺，在约5m长处用裁纸刀将隔离纸轻轻划开，注意不要划伤卷材，将未铺开卷材隔离纸从背面缓缓撕开，同时将未铺开卷材沿基准线慢慢向前推铺。边撕隔离纸边铺贴。铺贴好后再将前面试铺剩余的约5m长卷材卷回，依上述方法粘贴在基层上。
b、抬铺法: 把已剪好的卷材反铺于基面上（即是底部隔离纸朝上），待剥去卷材全部隔离纸后，再将水泥素浆刮涂在卷材粘结面和基面待铺位置，然后分别由两人从卷材的两端配合抬起，翻转和铺贴在待铺位置上。卷材与相邻卷材之间为平行搭接，待长、短边搭接施工时再揭除上下卷材搭接隔离膜。
⑦、辊压排气：
待卷材铺贴完成后，用软橡胶板或辊筒等从中间向卷材搭接方向另一侧刮压并排出空气，使卷材充分满粘于基面上。搭接铺贴下一幅卷材时，将位于下层的卷材搭接部位的隔离纸揭起，将上层卷材对准搭接控制线平整粘贴在下层卷材上，刮压排出空气，充分满粘。 

⑧、搭接封边、收头密封：
单面粘卷材搭接边施工：短边相邻卷材之间为平行搭接，用CPS胶粘带盖条加温粘结（屋面胶粘带盖条宽度100㎜，地下室胶粘带盖条宽度160㎜）。长边为加温自粘搭接,搭接宽带不小于80mm。大面积铺贴完成后24小时再进行搭接边施工，施工时清理干净搭接边部位的泥浆及灰尘，再揭除上下卷材搭接隔离膜（短边不用撕隔离膜），用热风枪边加温边粘结。
双面粘卷材搭接边施工：直接将上下卷材搭接处的隔离膜撕开，搭接边刮涂（大面积涂刮水泥素浆时同时施工）水泥素浆胶搭接在一起，直接用水泥素浆封口,长、短边搭接宽度：不小于80㎜。最后用水泥素浆抹平封死。 

⑨、成品养护及保护：
晾放24小时至48小时（具体时间视环境温度而定，一般情况下，温度愈高所需时间愈短）。高温天气下，防水层应防止暴晒，可用遮阳布或其他物品遮盖。
⑩、检查修补:

检查所有卷材面有无撕裂、刺穿、气泡情况，维修时将缺陷部位清理干净，并严格按缺陷部位尺寸重新再铺贴卷材，边缝用CPS密封膏封边处理。
a、卷材防水层的基层应坚实，表面应洁净、平整，不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象。
b、卷材防水层的搭接缝应粘结牢固，密封严密，不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。
c、防水层的收头应与基层粘结并固定牢固，缝口封严，不得翘边。
d、侧墙卷材防水层的保护层与防水层应粘结牢固。结合紧密，厚度均匀一致。
e、卷材搭接宽度的允许偏差为±10mm。
（2）涂料防水施工
1)工艺流程
卫生间、地下室外墙和上人屋面有涂料防水施工。
基层清理→涂料拌合→涂覆→涂刷一遍打底→工序验收→涂刷第二遍→验收→蓄水试验（卫生间）→合格验收
2）施工方法
a、基层清理：把施工墙面清除干净，凹凸不平部位补齐，把特殊部位加固或抹圆。
b、附加层处理：外墙和卫生间墙面与底板转角处上下300mm、下列反面外延300mm、浇注缝、管孔四周外延200mm，且要涂刷2度涂料到位，厚度2mm。
c、大面防水涂料涂抹：然后进行大面涂膜防水层，可用刮板，根据厚度要求宜分2-3遍涂刷。
3）注意事项
a、防水涂料，由厂家提供的该批材料质保书、材料生产许可证，材料复检报告。
b、施工面有无漏涂、气泡、曲边、开口等现象，外延铺设是否到位，附加层加铺是否准确等。
c、防水施工面有无渗漏现象。
（3）车库顶板及屋面防水施工
车库顶板为2道卷材防水施工，第一道3厚反应粘结型防水卷材，采用湿铺法，做法同车库底板防水，第二道耐根穿刺防水卷材，采用热熔法施工。
1)工艺流程
基层清理→细部构造处理→卷材铺贴→隐蔽验收→保护层施工→下一工序
2）施工方法
①、基层处理
a、防水层施工前，垫层及找平层应施工完成，并将基层表面浮灰、垃圾等其它杂物清理干净，平整、牢固，无开裂、不起砂。
b、所有卷材铺贴的阴阳角部位做成圆弧形，阴脚圆弧半径为50mm，阳脚圆弧半径为50mm，并经基层验收合格。
c、外墙螺杆孔应将塑料垫圈凿除，螺杆涂刷防锈漆后用聚合物水泥砂浆修补平整螺杆位置。
②拆除卷材接茬部位实心砖保护层，将卷材甩槎整理好，对于受损的部位先行修理
③附加层施工，地下室底板防水施工。
④将素水泥浆搅拌均匀后，均匀涂布在干净的基层上，不得漏涂和透底现象；
⑤大面防水卷材铺贴
a、防水卷材大面铺贴：先定位放线，预铺自粘卷材。然后从自粘防水卷材开始铺贴部位剥离隔离膜，滚动展开自粘防水卷材的同时，一边揭开隔离膜，一边与基层（或另一幅自粘防水卷材搭接部位）粘接成活。滚铺粘结时应排除自粘防水卷材下面的空气，铺贴自粘防水卷材时应平整顺直，搭接尺寸准确，不得扭曲、不得皱折，并粘结牢固。铺贴方向和顺序见施工工艺。
b、施工注意：铺贴自粘防水卷材不得用力拉伸卷材，并应用刮板、压辊排除自粘防水卷材下面的空气、压辊压实粘贴牢固。低温施工时，宜对卷材和基层适度加热，然后铺贴卷材。
卷材搭接宽度要求为：长边搭接 100mm，短边搭接 120mm。
c、相邻短边接缝应错开 1m 以上，水平转角处（墙面与墙面或地面的夹角）接缝距转角大于 0.3m，附加层接缝必须与防水层接缝错开 0.3m 以上。地下防水中接缝应置于距转角 0.6m 以上，铺贴后及时用橡胶压辊压实卷材。

d、顶板防水卷材上反高出附图面不小于500mm。
第十节 土方回填施工方案
1.工程概况
本工程土方回填部位有地下室外墙肥槽回填，车库顶板种植屋面覆土回填（不含园林造坡用土）。地下埋深10.65~3.3m。
2.施工准备
   （1）地下室底板、外墙及混凝土换撑带砼强度达到设计强度的90%。地下室外墙防水保护层施工完成并隐蔽检查合格。
（2）施工前，做好水平标志，以控制回填土的高度和厚度。
（3）夜间施工时，做好照明设施。
（4）土方回填前落地脚手架拆除并将钢管扣件、模板等槽坑内杂物清理干净。抽干积水；    

（5）对填方料按设计要求验收后方可回填。 

（6）将所有管道引出口、预留洞口、后浇带及预留洞口范围堵、挡、砌、截好。
（7）外墙防水隐蔽验收完成。
3.填土施工方法及工艺流程
   （1）施工方法
1）在槽壁或墙上钉标划线以控制灰土虚铺厚度。
2）回填前检查一下灰土含水率是否在控制范围内，规定最优含水率为22.1%，施工时以手握土料成团，落地开花或用两指轻捏即刻粉碎为宜。土过湿晾干，过干可洒些水润湿。
   （2）填工艺流程
1）工艺流程
基坑(槽)底地坪上清理 → 检验土质 → 分层铺土、耙平 → 夯打密实 → 检验密实度 → 修整找平验收
    a.填土前应将基坑（槽）底或地坪上的垃圾等杂物清理干净；肥槽回填前，必须清理到基础底面标高，将回落的松散垃圾、砂浆、石子等杂物清除干净。
    b.检验回填土的质量有无杂物，粒径是否符合规定，以及回填土的含水量是否在控制的范围内；如含水量偏高，可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施；如遇回填上的含水量偏低，可采用预先洒水润湿等措施。
    c.回填土应分层铺摊。每层铺土厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。一般蛙式打夯机每层铺土厚度为200～250mrn；人工打夯不大于200mm。每层铺摊后，随之耙平。
    d.回填上每层至少夯打三遍。打夯应一夯压半夯，穷夯相接，行行相连，纵横交叉。并且严禁采用水浇使土下沉的所谓“水夯”法。
    e.深浅两基坑（槽）相连时，应先填夯深基础；填至浅基坑相同的标高时，再与浅基础一起填夯。如必须分段填夯时，交接处应填成阶梯形，梯形的高宽比一般为1∶2。上下层错缝距离不小于1.0m。
    f.基坑（槽）回填应在相对两侧或四周同时进行。基础墙两侧标高不可相差太多，以免把墙挤歪；较长的管沟墙，应采用内部加支撑的措施，然后再在外侧回填土方。
    g.回填房心及管沟时，为防止管道中心线位移或损坏管道，应用人工先在管子两侧填土夯实；并应由管道两侧同时进行，直至管项0.5m以上时，在不损坏管道的情况下，方可采用蛙式打夯机夯实。在抹带接口处，防腐绝缘层或电缆周围，应回填细粒料。
    h.回填土每层填土夯实后，应按规范规定进行环刀取样，测出干土的质量密度；达到要求后，再进行上一层的铺土。
    i.修整找平：填土全部完成后，应进行表面拉线找平，凡超过标准高程的地方，及时依线铲平；凡低于标准高程的地方，应补土夯实。
   2）回填顺序
   室外回填分成3段，第一段13#、15##楼北侧，第二段11#、8#楼东侧，第三段1#、2#楼南侧。第四段5-B#、5-A#。第一段回填，运土车从1#口进，从13#楼往15#楼方向顺次填土。第二段回填，运土车从1#口进入，从11#往8#楼方向依次回填完成土方回填。第三段回填，运土车从南侧大门进，从2#南侧往1#楼顺次填土完成全部土方回填。
4.填土工程质量检验标准
填方施工结束后，应检查标高、边坡坡度、压实程度等，检验标准应符合下表的规定。
填土工程的质量检验标准（mm）
	项目
	序
	项目
	允许偏差或允许值
	检验方法


	
	
	
	基坑、基槽
	管沟
	

	主控项目
	1
	标高
	-50
	-50
	水准仪

	
	2
	分层压实系数
	≥0.94
	按规定方法

	一般项目
	1
	回填土料
	砂土
	取样检查或直观鉴别

	
	2
	分层厚度及含水量
	30mm
	水准仪及抽样检查

	
	3
	表面平整度
	20
	20
	用靠尺或水准仪


5.成品保护
（1）回填时，应注意保护定位标准桩、轴线桩、标准高程桩，防止碰撞损坏或下沉。
（2）基础或管沟的混凝土，砂浆应达到一定强度，不致因填土受到损坏时，方可进行回填。
（3）基槽（坑）回填应分层对称进行防止一侧回填造成两侧压力不平衡，使基础变形或倾倒。
（4）夜间作业，应合理安排施工顺序，设置足够照明，严禁汽车直接倒土入槽，防止铺填超厚和挤坏基础。
（5）已完填土应将表面压实，做成一定坡向或做好排水设施，防止地面雨水流入基槽（坑）浸泡地基
第十一节 脚手架施工方案
1.落地式双排脚手架搭设
（1） 搭设流程
摆放垫木脚手板→摆放扫地杆（贴近地面的大横杆）→逐根树立立杆，随即与扫地杆扣紧→装扫地小横杆并与立杆或扫地杆扣紧→安装第一步大横杆（与各立杆扣紧）→安装第一步小横杆→第二步大横杆→第二步小横杆→加设临时斜撑杆（上端与第二道大横杆扣紧）→第三大横杆和小横杆→加设剪刀撑→铺脚手板→设安全网→验收
（2）搭设方法及构造要求：
1）地下室外脚手架均采用Φ48×3.5mm钢管及相应的钢管卡，详细参数如下表所示：
地下室脚手架参数表
	立杆横距
	立杆纵距
	步距

	0.8m
	1.5m
	1.8m

	连墙件设置
	连墙件形式
	剪刀撑设置

	两步三跨
	预埋φ25圆钢,与钢管焊接
	两端、转角、中间不超过15m范围内设连续剪刀撑


2）主楼悬挑层以下及裙房脚手架采用Φ48×3.5mm钢管及相应的钢管卡，详细参数如下表所示：
主楼悬挑层以下及裙房脚手架参数表
	立杆横距
	立杆纵距
	步距
	剪刀撑设置
	连墙件设置
	连墙件形式

	0.9m
	1.5m
	1.8m
	连续剪刀撑
	2步3跨一设置
	混凝土梁板内预埋钢管及包柱连接


2.悬挑式脚手架搭设
	立杆横距
	立杆纵距
	步距
	工字钢型号
	成品工字钢地锚
	卸载钢丝绳锚环
	卸载钢丝绳

	0.9m
	1.5m
	1.8m
	18
	 18
	18圆钢
	16

	连墙件设置
	连墙件形式
	剪刀撑设置
	
	
	
	

	两步三跨
	钢管预埋在楼板内
	两端、转角、中间不超过15m范围内设连续剪刀撑
	
	
	
	


3.脚手架搭设要点
（1）搭设方法及构造要求
1）落地式脚手架步距1.8m，架体宽度为0.9m,脚手架设有踢脚板。栏杆和踢脚板应搭设在外排立柱的内侧，挡脚板高度不应小于180mm；架子底部垫5cm厚通长脚手板，在铺设脚手板时先进行夯实。
2）立杆：脚手架立杆均采用单根双排脚手架搭设，立杆距墙面300mm，立杆纵距1.5米，相邻立杆的接头位置应错开在不同的步距内，且纵距不小于500mm，与相近大横杆的距离小于500mm，各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3；立杆与横杆必须用直角扣件扣紧，不得隔步设置或遗漏，立杆的垂直偏差不大于50mm，横向偏差不大于25mm；立杆接长除顶层顶步外，其余各层各步接头必须采用对接扣件连接；立杆顶端宜高出女儿墙上皮1m，高出檐口1.5m。
3）设置纵、横向扫地杆，纵向扫地杆用十字扣件固定在距底座上皮150㎜处的立杆上，横向扫地杆用十字扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。立杆基础不在同一高度上时，将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定，高低差不大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不小于500㎜(见下图示意)。
4）水平杆： 

纵向水平杆：设置在立杆内侧，长度大于三跨。采用接头扣件连接时，接头扣件交错布置，两根相邻纵向水平杆的接头要设置在不同步或跨内，接头在水平方向错开的距离大于500㎜，接头中心至最近的主节点的距离小于纵距的三分之一。
纵向水平杆采用搭接连接时，搭接长度不小于1m，等间距设置三个转向扣件固定，端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离大于100㎜。
横向水平杆：主节点处必须设置一根横向水平杆，用十字扣件扣接，并且严禁拆除。主节点处的两个十字扣件的中心距小于150㎜。
作业层上非主节点处的横向水平杆，根据支承脚手板的需要等间距设置，间距为500㎜。
5）剪刀撑与横向支撑的构造要求：每道剪刀撑越立杆的根数宜在5-7根之间，每道剪刀撑的宽度不应小于4跨，且不小于6m，斜杆与地面的倾角宜在45度-60度之间；24m以上的双排脚手架，必须在外侧里面整个长度和高度上连续设置剪刀撑；剪刀撑的接长可采用搭接，搭接长度不应小于1m,不少于3个旋转扣件固定；剪刀撑应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上，旋转扣件中心线距主节点的距离不应大于150mm;高度在24m以上的封闭型脚手架，除拐角应设置横向支撑外，中间每隔6跨设置一道，横向支撑的斜杆应在1-2步内，由底至顶层呈之字形连续布置，斜杆应采用旋转扣件固定在与之相交的立杆或横向水平杆的伸出端上。
6）连墙件的布置及构造要求：连墙件应采用均匀布置，间距≤4.5米，连墙件宜靠近主节点位置设置，并采用刚性连接；本工程连墙件垂直间距、水平间距为两步三跨，连墙件必须从底步第一根纵向水平杆处开始设置，当该处设置有困难时应采用其他可靠措施固定，当脚手架操作层高于连墙件两步时，应采用临时稳定措施，直到连墙杆搭设完成为止；当脚手架下部不能设连墙杆时可采用抛撑，抛撑应采用通长杆件与脚手架可靠连接，与地面的倾斜角度应在45°至60°之间，连接点中心距主节点的距离不应大于300mm，抛撑在连墙件搭设完成后方可拆除；连墙件中的连墙杆宜呈水平并垂直于墙面设置，与脚手架连接的一端可稍微下斜，不容许向上翘。
7）脚手板设置在三根横向水平杆上，并在两端8cm处用直径14号镀锌钢丝箍绕2-3圈固定。脚手板应平铺、满铺、铺稳，接缝处设两根小横杆，各杆距离接缝处的距离均不大于15cm。靠墙一侧的脚手板距离结构不大于30cm，拐角处两个方向的脚手板重叠放置，避免出现探头及空挡现象。
 钢笆片铺设：钢笆片应铺满、铺稳、铺实，钢笆片铺设时，需在小横杆下方增设两纵向根水平杆，保证钢笆片稳定。钢笆片对接铺设时，两张钢筋网片之间缝隙不应超过2cm，作业层要求满铺钢笆片，钢笆片需用专用扎丝固定在钢管上，每两步铺设钢笆片。
8）门洞处的构造要求：洞口处增设的斜杆应采用旋转扣件优先固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上，旋转扣件中心线距中心节点的距离不应小于150mm；洞口两侧增设横向支撑应伸出增设的斜杆端部，端部应增设一个安全扣件；洞口两侧立杆应为双管立杆，副立杆高度应高于门洞1~2步。
9）脚手架搭设时要做到4步一隔离，在脚手架第四步做好隔离防护，在防护下用1×3m的安全网绑扎牢固，特别注意：脚手架的底排走桥要用脚手板安全封闭，以防物体坠落。
（2）搭设标准
1）搭设安全和质量要求必须满足评选文明工地的标准，脚手架搭设规范，执行南宁市建委有关规定；
2）本脚手架只允许承受2层施工荷载，每步为2000N/㎡的荷载；
3）土建施工人员必须正确使用本脚手架，严禁超载，且不能借用本脚手架支撑模板和随意拆用脚手架钢管及扣件，以免发生危险；
4）如因结构发生变化，脚手架方案再做调整；
（3） 脚手架搭设注意事项
1）垫板、底座应准确的放在定位线上，垫板必须铺放平稳，不得悬空；
2）搭设立杆时，外径不同的钢管严禁混用，相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内，错开距离应符合构造要求；
3）开始搭设立杆时，应每隔6跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可根据情况拆除；
4）当搭至有连墙件的构造层时，搭设完该处的立柱、纵向水平杆、衡向水平杆后，应立即设置连墙件；
5）封闭型脚手架的同一步纵向水平杆必须四周交圈，用直角扣件与内、外角柱固定；
6）当脚手架的操作层高出连墙件两步时，应采取临时稳定措施，直到连墙件搭设完后方可拆除；
7）剪刀撑、横向支撑应随立柱、纵横向水平杆等同步搭设，剪刀撑、横向支撑等扣件的中心线距主节点的距离不应大于100mm；
8）对接扣件的开口应朝上或朝内，各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm；
9） 铺设脚手板时，应满铺、铺稳，子拐角、斜道平台处的脚手板，应与横向水平杆可靠连接，以防止滑动；
10）脚手架搭设完毕后，必须经有关部门验收，方可投入使用；
4.脚手架拆除
（1）拆除脚手架，应由上而下分段、分区、分层的拆除，按与搭设相反的顺序，并按一步一清原则依次进行，要严禁上下同时进行拆除作业。先拆护身拦、脚手板和横向水平杆，再依次拆剪刀撑的上部扣件和接杆。
连墙件待其上部杆件拆除完毕后（伸上来的立杆除外）方可松开拆去。
(2）拆除脚手架杆件，必须由2~3人协同操作，拆纵向水平杆时，应由站在中间的人向下传递，拆下的杆配件必须以安全的方式运出和吊下，严禁向下抛掷。
(3）架子拆除时应划分作业区，周围设绳绑围拦或竖立警戒标志；工作面应设专人指挥，拆除作业区的周围及进出口处，必须派专人看护，严禁非作业区人员进入危险区域，拆除大片架子应加临时围栏。作业区内电线及其他设备有妨碍时，应事先与有关部门联系拆除、转移或加防护。
（4）拆除全部过程中，应指派1名责任心强、技术水平高的工人担任指挥和监护，并负责任拆除撤料和监护操作人员的作业。
（5）拆除时要统一指挥，上下呼应，动作协调，当解开与另一人有关的结扣时，应先通知对方，以防坠落。拆除架子时拆除过程中，凡已经松开连接的配件必须及时拆除运走，避免误扶、误靠已松脱的连接杆件。
（6)拆至底部时，应先加临时固定措施后，再拆除。
（7)拆架子的高处作业人员应戴安全帽，系安全带，扎裹腿，穿软底鞋方允许上架作业。
（8拆立杆要先抱住立杆再拆开最后两个扣，拆除大横杆、斜撑时，应先拆中间扣，然后托住中间，再解端头扣。
（9）大片架子拆除后所预留的斜道、通道等，应在大片架子拆除前先进行加固，以便拆除后能确保其完整、安全和稳定。
(10)拆除时严禁撞碰脚手架附近电源线，以防止触电事故发生。拆除时不得碰坏门窗、玻璃、外墙立管等物品。
(11)拆下的材料，应用绳索栓住杆件利用滑轮徐徐下运，严禁抛掷，运至地面的材料应按指定地点，随拆随运，分类堆放，当天拆当天清，拆下的扣件或铁丝要集中回收处理。
(12)在拆架过程中，不得中途换人，如必须换人时，应将拆除情况交待清楚后方可离开。
5.卸料平台
出料平台的搭设宽度为2.2m，平台凸出外脚手架2.5m，楼内的锚固长度(m)：2.60；端头用16#钢丝绳利用外墙上的预埋Φ20钢筋环拉结。18#工字钢上焊接拉环用于出料平台的垂直升降及钢丝绳的拉结，拉环用Φ20钢筋加工。钢丝绳下端拉住拉环，上端与墙体预埋Φ20钢筋环拉结。平台上满铺模板，两侧及端部用钢管作为护拦,防护高度为1.2m，周边挂安全网。出料平台限载1T。出料平台两层一设，各楼座均施工至标准层第3层起开始设置，随施工进度逐渐向上提升卸料平台参数。
卸料平台参数表
	主梁材料
	次梁间距
	次梁材料
	卸料平台载重

	18#工字钢
	1m
	16#工字钢
	1.0T

	悬挑长度
	实用面积
	钢丝绳规格
	卸料平台规格

	3.9m
	
	6×19×21.5
	6m×2.2m×1.5m


第十二节 塔吊施工方案
1.塔吊的布置原则
1）主楼作业面全覆盖，避免二次搬运。
2）塔吊吊次、吊重满足施工要求。
3）塔吊具备安装、拆除条件。
4）塔吊具备附着条件，且附着长度适中。
5）塔吊布置充分考虑群塔作业及各楼栋施工进度，避免塔臂旋转范围内已施工楼层、外架或其他塔吊塔身。
6）塔吊不允许布置在营销展示区内。
2.塔吊基础选择及施工工艺
固定式塔式起重机的地基基础是保证塔机安全使用的必要条件，本机基础严格参照《说明书基础部分》的说明施工。根据地基承载力和塔吊安装高度，按塔吊说明书选择塔吊基础形式的要求。
（1）塔吊基础选择如下：
TCT5512塔吊基础选择尺寸为6000×6000×1000mm，按要求基础深度要求进入持力层500mm。具有位置详见塔吊平面布置图。
(2) 塔吊基础施工工艺流程
放线定位 → 土方开挖 → 基底压实、找平 →200mm厚,C25基础混凝土垫层 →砖胎膜→防水→ 下铁钢筋绑扎→底板钢筋甩筋定位、预埋件就位→上铁钢筋绑扎、放置垫块→ 塔吊支腿校核 → 混凝土浇筑、养护 

1）土方开挖
塔吊基础土方开挖，在基础土方出土时同时施工，劳务队用人工配合修整塔吊基槽。
2）塔吊基础垫层施工
垫层砼为200mm厚C25素混凝土；垫层比基础地面各边宽100mm，垫层表面抹光压实，并养护到位。
3）塔吊基础模板施工
垫层浇注完毕，达到上人强度后，放线定位塔吊基础；塔吊基础尺寸为6000mm×6000mm×1000mm， 模板采用MU15灰砂砖砌筑砖胎膜。
4）塔吊基础防水施工
塔吊基础防水做法同筏板基础防水做法。
5）塔吊基础施工
塔吊基础施工包括：塔吊基础钢筋绑扎，封闭式双层网面钢筋；塔吊地脚螺栓预埋；塔吊基础混凝土浇注三个方面；塔吊基础混凝土采用比底板混凝土高一个等级的防水混凝土，应做同条件养护试块2组。
a、混凝土强度等级：C35(P6)；
b、基础布筋严格按照基础制作方案施工，不得短缺，不得随意更改。
c、基础平面平整，脚柱水平误差不大于1mm。
d、基础垫层混凝土已浇注完成，在底板上将基础位置按要求标记出来，保证放线出来的中心点和塔吊中心点重合。垫层强度达到90%以上后，方可进行基础预埋工序。
e、预埋件在埋设时必须用水准仪控制其标高，水平误差用2台十字交叉放置的经纬仪控制，必须保证其水平误差在1mm以内，并作好测量记录。
施工严格按照GB50204-2002执行，实行分项工程报验及工序交接制度，同时，塔吊固定支脚安装时通知塔吊厂家进行配合指导，混凝土浇注前用水准仪对四个固定支脚的标高进行精确定位、混凝土浇注中设立水准仪跟踪监测固定支脚有无移位情况。
6）塔吊基础养护
塔吊基础混凝土养护采用浇水、覆盖麻袋进行保湿养护。养护经14天后，对同条件养护试块进行试压，确定混凝土强度增长情况。待基础强度达到70%后，提前通知塔吊进场，准备塔吊安装。
7)基础接地
基础施工工序，项目施工质量管理部必须按规范要求做好隐蔽资料，按规范要求留置试块，做好施工记录、质量验收。并且基础施工期间要做好接地工作。
3.塔吊安装
（1）塔机安装工艺流程
基础找平→基础节安装→套架安装→回转支承安装→塔顶安装→平衡臂安装→平衡重安装→起重臂安装→穿起重钢丝绳→升节到自由高度。
在吊装时，合理选择吊点吊装，确保吊装平衡、平稳。
(2)塔吊安装程序
1）安装基础节
将基础节吊运到混凝土基础上，对准预埋支腿慢慢放下，到位后打上螺栓。
用起重设备将塔身基础节吊至预埋底架上方，对好方向，使基础节连接预埋支腿正确就位。
在已安装好的塔身基础节顶部安装一个塔身标准节，必须严格对好方向(将有踏步的一方安装在顶升加节时引进标准节方向的相反方向)。
 2）安装套架
将拼装好的套架吊至已安装好的塔身标准节上方，使油缸一方与标准节踏步方向一致。对准标准节缓慢下降将套架套在标准节上，同时保证标准节与套架的顶升滚轮合理就位。大套架顶部与标准节顶部差不多时，将两根撑杆置入标准节踏步缺口内，将套架支承住。接好液压泵站与顶升油缸之间的两根高压软管。
3）安装回转支承总成
 在地面上先将上下支座以及回转机构、回转支承，平台等装为一体，然后将这一套部件吊到顶升套架上面，下支承对准下面部分的基础节连接部位，用特制销轴连接好。
4）安装塔顶及司机室
 将组装好的塔尖吊装到回转上支承上，注意与过渡节方向相对应，用特制的销轴将塔尖与回转上支承连好。
在地面上先将司机室的各电气设备检查好以后，将司机室吊起至上支座的上面，然后用销轴将司机室与上支座连接好。
 5）安装平衡臂总成
起吊已经组装了起升机构及栏杆的平衡臂，将臂根铰接好。继续起吊平衡臂使平衡臂尾部上翘一定角度，分别连接好两组平衡臂拉杆。缓缓下降平衡臂至水平，认真检查平衡臂拉杆连接情况，如无误时方可松钩并取去吊装用钢丝绳。吊起1块3000kg重平衡重，用专用销轴将平衡重块支承在平衡臂根部。
6）平衡重安装
7）安装起重臂总成
吊起组装好起重臂至一定高度（起重臂重心23米处），用特制销轴将起重臂与过渡节板铰接好并穿好开口销。继续起升重臂，使起重臂上翘一定角度后停止。然后用起升机构逐一将两组起重臂拉杆拉至塔帽顶部，用特制销轴将拉杆与已安装在塔帽顶部的拉板连接起来并穿好开口销。缓缓下降起重臂至水平，认真检查起重臂拉杆各连接点销轴及开口销是否按要求做好。检查各处无误后方可松钩并取去吊装用钢丝绳。
8）安装平衡重
将余下平衡重（5×3T+2×2.5T+1×2T）吊至平衡臂尾部安装，并用特制螺栓支承在平衡臂主弦杆上。
9）穿绕钢丝绳
吊装完毕后，将起升钢丝绳引经塔顶导向滑轮后，绕过在起重臂根部上的起重量限制器滑轮，再引向小车滑轮与吊钩滑轮穿绕。最后，将绳端固定在臂头上。把小车开至吊臂根部，使小车与吊臂碰块撞牢，转动小车上带有棘轮的小储绳卷筒，把牵引绳张紧。
10）塔吊顶升加节
待塔机组装完毕，并进行空车试运转正常后，可顶升升塔操作。顶升过程应在风力小于4级时进行。
顶升前，应使上部回转塔身处于制动状态，并不允许有回转运动。顶升过程中，塔机除自己安装需要吊装外，不得进行吊装作业。
若液压顶升系统出现异常，应立即停止顶升，收回油缸，检查有否顶升障碍和油路系统障碍。
①、顶升前的准备
a、检查塔机安装的各项内容是否进行完毕和正确无误。
b、进行起升、回转、变幅等各项动作的试运转。
c、在顶升作业前。将用于接高的全部标准节用起升机构吊钩到塔机顶升时起重臂所处正方位所能吊到的位置，并吊一个标准节在引进梁小车吊钩上，变幅小车行走到37米幅度处，此时塔机上部顶升部分重心通过液压缸的铰点，以保持平衡，顶升时的滚轮摩擦力较小。
d、顶升开始前，液压系统应空车试运转，再操纵手动换向阀。使液压缸无载伸缩数次，排除系统内的空气，并检查各运动件是否有干涉现象，重复调整滚轮间隙，运转正常后，方可进行顶升作业。
②、顶升操作
a、吊起一节标准节，小车跑到12米处配平。
b、开动液压系统，将顶升横梁两端的耳轴放入倒数第二个标准节上的支承踏步缺口中，拆去下支承与标准节的全部连接螺栓，然后稍微向上顶升一点套架，再重复调整滚轮间隙至最佳状态，同时观察下支承与标准节是否对位比较准，如不准，应适当调整变幅小车位置。
c、顶升套架行程一个踏步，顶起的塔机部份用棘爪支撑塔身一个标准节的踏步缺口中，再缩回液压缸活塞杆。
d、缩回液压缸活塞杆使用顶升横梁耳轴倒数第一个标准节下边踏步处，并将顶升横梁两端耳轴放入踏步缺口中，继续顶升套架，由人工通过引进梁和小车拉入待架标准节至套架内已安装标准节上方，缓缓缩回液压缸活塞杆，使待加标准节对正已装标准节落下，取下引进小车吊钩。将待加标准节与已经装好的标准节用特制销轴连接好。
e、缩回活塞杆准备进行下一个顶升工作循环。
f、顶升到设定高度后，不再顶升时，应缓慢回缩活塞杆使套架下降将下支承与安装标准节对位，并用特制销轴连接好后完成安装。 

4.塔吊拆除
拆塔流程
1) 降塔身标准节(如有附着装置，相应地拆卸)；
2) 拆下平衡臂配重(留一块3. 0t的配重)；
3) 拆卸起重臂； 

4) 拆卸平衡臂； 

5) 拆卸司机室(亦可待至与回转总成一起拆卸) ；
6) 拆卸塔顶； 

7) 拆卸回转塔身； 

8) 拆卸回转支座总成； 

9) 拆卸爬升架；
10) 拆卸塔身两节标准节及基础节。 

5.群塔作业
（1）塔吊安装自由高度
本工程6台塔吊同时施工属于群塔施工，我们将通过错开塔吊高度的方式来进行布置，保证塔吊的安全运行。
（2）群塔作业时注意
各交叉作业塔吊的信号工必须密切配合，协调指挥，注意相邻塔吊运行范围情况。相邻塔吊交叉作业时，高塔避让低塔；后运行作业塔吊避让先运行塔吊；塔吊大臂避让相邻塔吊平衡臂；低塔作业时不得撞击高塔钢丝绳和吊物；塔吊停臂范围不得影响相邻塔吊运行作业；高塔吊物不得在低塔驾驶室上方运行；工地现场必须有专人协调群塔作业指挥；严格执行十不吊规定，安全第一，高效运行。
第十三节 施工电梯施工方案
1.施工电梯概述
SCD200/200型施工电梯额定最大载重为2000Kg，双笼同时施工，提升速度可达36m/min；最大架设高度可达250m，能满足不同施工的要求。
施工电梯技术参数表：
	型号
	SC200/200TD
	防坠安全器型号
	SAJ30-1.2

	额定载重量
	2×2000kg
	附墙架最大间距
	9m

	提升速度
	36m/min
	自由端高度
	7.5m

	安装高度
	250.25m
	吊笼重量
	2×1400kg

	额定安装载重量
	2×2000Kg
	传动机构重量
	2×700 ㎏

	吊杆额定载重量
	300kg
	吊笼（长×宽×高）
	3.2×1.5×2.5m

	电机功率（25%暂载率）
	2×3×11 kW
	标准节（长×宽×高
	650×650×1508mm

	变频器功率
	/
	电梯笼外套重量
	1480 kg


2.施工电梯布置
本工程10栋楼，设置13台SCD200/200型施工电梯（详见附表五施工总平面图），提供装修阶段材料和人员的垂直运输；施工电梯最佳位置设置在楼的中间，充分发挥施工电梯的垂直运输效率。
3.施工电梯使用管理
（1） 施工电梯平面布置
根据本工程工况模拟分析，地上塔楼施工阶段，从开工至精装修，劳动力投入及材料投入逐渐加大，到精装修时开始达到顶峰，依据机械效能及运输量确定施工电梯数量及型号。
施工电梯作为二次结构、粗装饰装修材料运输及人员上下的主要通道，是主要的垂直运输工具。
按“统筹优化、影响最小、数量合理”的原则，结合主体结构外型及现场平面布置特点，确定施工电梯平面位置。
（2）施工电梯安全措施
	序号
	安全措施

	1 
	安装前须认真学习施工电梯使用说明书，严格执行安全技术操作规程。

	2 
	安装前组织安装人员进行安装安全技术交底，明确各安装人员的工作内容及职责。

	3 
	安装人员进入现场必须戴好安全帽，穿防滑鞋，危险地方必须拴好安全带。

	4 
	安装现场应安排人员进行警戒，非安装人员不得进入。

	5 
	严格保管好工具、螺栓，作业期间应注意工具、螺栓的放置，以防高空坠落。

	6 
	四级以上大风、大雨、大雾等恶劣气候，严禁进行安装作业。

	7 
	操作人员在开机前，必先检查各安全门，卸料平台防护门的情况，确认完好、可靠、安全后，方可起动，并严禁机械带病工作，超载运行。


4.施工电梯安装
（1） 安装步骤
1）先将导架底架及围护底架运至事先准备好的基础上，用地脚螺栓连接紧固，安装好第一、二、三节标准节。标准节与底架连接好后，用经纬仪或铅垂线在两个方向上检查导架与水平的垂直度，误差小于1/1000M。
2）安装基础底架四周围栏、门框，将它们与底架用螺栓相连接，调整好门框的垂直和灵活度。
3）安装吊笼，将转动机构上的压轮调到最大偏心位置，卸下吊笼上的安全钩及对安全有影响的滚轮，松开笼内电机上的制动器。用塔吊吊起吊笼，从导架上将吊笼对入导架，平稳放在适合高度的垫木上，重新安装好卸下的安全钩和滚轮，柱管的间隙为0.5mm，压轮与齿条背面的间隙为0.55mm，传动齿轮和齿条的咬合间隙保证0.2~0.3mm。同时保证防坠安全器齿轮和传动轮在宽度方向的中心平面处于齿条厚度的中间位置。 除楔块使制动器复位，用撬棍插入联轴器孔内，每撬动一次须同时手动打开制动器，往复进行。吊笼升1米左右，拆去笼下垫木，装上缓冲弹簧，再使吊笼缓慢降至缓冲弹簧上。手动上、下运行的同时检查传动齿轮和齿条间隙在0.2~0.3mm。
4）安装好吊笼顶部安全护栏。
5）用塔吊将对重吊起于吊架的正方，将导向轮对入导轨，并平稳地停靠在垫木上。
6）将导架加高至10.5米后，须在离地面9米处设置第一道附墙架，并再一次用经纬仪测量导架整体与水平的垂直偏差应≦5mm。
7）电气设备和控制系统的安装，此项工作由专职的专业电工进行，各安全控制开关接线应正确。电源相序要确保与吊笼的上、下运行方向同操纵手柄标记方向一致。检查各安全控制开关，包括围栏门限位开关，吊笼单、双门限位开关、笼顶门限位开关，包括吊笼上、下限位及三相极限开关、断绳保护开关等是否正常，动作灵敏可靠。正确安装调整导架底部限位挡板，挡板，使动作正确无误。采用接地电阻测试仪测量接地电阻，应不大于4Ω，用500V兆欧表测量电动机及电器元件的对地绝缘电阻应不小于0.5MΩ。各方面都符合后接通电源，由带证司机谨慎操纵手柄。行程高度不得大于5米，吊笼运行平稳、无异响、制动器动作正常、滚轮、齿轮咬合符合上述规定、空载试车正常后，再进行荷载试车，由于此时还未安装上限位挡板、挡块，所以在试车时必须谨慎，且吊笼顶部必须有人监视指挥，以防吊笼冒顶。
8）导架的加高安装、试车正常后，再进行对导架的加高安装，加高安装的高度应根据工程施工的需要而定。同时相应地安装好过道竖杆和过桥连杆的附墙架及电缆导向架。最后安装好头架及滑轮，装上钢丝绳，钢丝绳的两端与笼顶偏心绳具及对重各采用三颗绳子卡拧紧，拧紧度为1/3。安装好限位挡板，使之位置正确，动作灵敏可靠。
9）该施工电梯自由高度为9M，附墙架在主体每两层设一道，附墙架预埋件每层埋设，临作业层的两层均设附墙架，升高后拆去一道。
10）坠落试验： 整个架体安装过程完成后，还需要进行防坠落试验。在进行防坠落试验时，吊笼内不允许有人，要确保制动器工作正常。防坠落试验符合要求后，防坠安全器应复位。
5.施工电梯顶升
施工电梯加节顶升步骤
（1）施工电梯加节顶升时，需利用自身的摇头杆或施工现场的塔吊（即吊机）来调运增高所需的电梯标准节及其它立柱、拉杆等物品。
（2）施工电梯加节顶升前，对电梯的刹车、靠轮及各种安全装置做相应的检查，并对即将使用的吊机做相应的检查及试吊；
（3）施工过程
a.首先将吊笼升到一定位置，将电梯的配重降到地面，解开配重的钢丝绳，并将钢丝绳收到电梯吊笼的顶部；
b.接着利用吊机将电梯的塔身顶上的天轮拆下；
c.将电梯笼开到电梯塔身顶部，施工人员站在电梯笼顶上，利用吊机依次吊装电梯的标准节，大小立柱、杆件及扶墙；（利用现场塔吊时，在地面组装标准节时，每组不得超过四个标准节，利用吊笼上的吊杆吊装标准节时，吊杆的最大起重量为200KG）；
d.将电梯增高到预定的高度；
e.利用吊机将电梯的天轮装上电梯塔身的顶端；
f.将电梯吊笼开到电梯塔身顶部，将电梯吊笼顶上的钢丝绳通过天轮放下，系上电梯的配重；
g.调试电梯，安装冲顶及高度限位，结束施工。
6.施工电梯拆除
拆除施工电梯之前，必须对提升机进行一次大检查，特别是对主卷扬机、爬升卷扬机、涡流制动器、断绳保护装置，限位开关等零部件，应从严检查其动作的可靠性和灵敏度，不符合要求的应调整，梯笼升至柱顶，使平衡重落地，然后再慢慢上升50厘米左右，梯笼不发生下滑，然后进行拆卸。其具体步骤按安装步骤相反的顺序进行。拆除人员必须按高处作业要求，挂好安全带。
第十四节 季节性施工方案

1.工程季节性概况

中国铁建·安吉山语城（1-2栋、5A栋、5B栋、7-8栋、10-11栋、13栋、15栋及其地下室）项目场地位于南宁市西乡塘区，全年受海洋温暖气流与北方冷气团的交替影响，是国内气温较高，降水较多的地区。年平均降雨量1283mm，年平均蒸发量944.5mm。
南宁市每年3-5月为梅雨季节，6-8月暴雨季节，丰水季节6月平均降雨量为241.8mm。根据施工总进度计划，本工程基础及桩基施工正处于暴雨季节时间，地下室及主体施工跨越暴雨季节。雨季施工阶段，现场主要水源为降水、施工用水、地表积水。
2.雨季施工措施
（1）准备工作
    1）人员准备
    雨季施工期间，为保证施工现场排水通畅，应安排相应的人数负责每天清理现场排水设施；电工班雨天必须安排至少一名电工专门配合抽排水；各作业班组均应委派专人进行安全巡视，并作好相关记录。
    另外，项目管理部设专人接收每周、每日的天气预报做好每日气象登记，必要时与南宁市气象局联系获取详细信息，及时通知项目应急领导小组，提前做好防汛工作。
    2）材料准备
项目部提前配备各项应急物资及用具，并与供货商协商，准备后备资源，根据实际情况可随时启用后备资源。

附表：雨季施工物资表
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量

	施
工
现
场
临
时
设
施
	雨衣
	
	套
	600

	
	雨鞋
	
	双
	600

	
	彩条布
	
	㎡
	3000

	
	塑料布
	
	㎡
	8000

	
	抽水泵
	
	台
	20

	
	塑料软管
	
	m
	500

	
	麻布袋
	
	个
	600

	
	阻燃防水油布
	
	㎡
	300

	
	石粉渣
	
	M3
	50

	
	石子
	20-40mm
	M3
	50

	
	灭火器
	
	个
	500


（2）预防措施
雨季期间安全措施
	序号
	具体内容

	防雷措施
	  塔吊顶各设一根避雷针，塔吊防雷接闪器采用针式接闪器，在塔吊最顶部焊接针式接闪器，针尖高于塔顶 1000mm。避雷针引下线采用直径 20 镀锌钢管磨尖， 接地网采用剪力墙内部主筋，塔吊箱型梁牛腿埋件与至少 5 根剪力墙主筋焊接，并此 5 根钢筋从底板开始至施工部位纵向连接全部双面焊接，焊缝高度不小于 200mm，防雷接地极采用一字型接地体，打三根 L50x50x2500mm的镀锌角钢，接地间距为 5000mm，由中间接地极引至塔吊防雷引下线部位。

	防汛抢险工作
	（1）防汛值班人员在值班期间，严守纪律，不得擅自离岗，发现汛情立即向项目应急救援
小组汇报，以便尽快启动应急救援措施，及时调动抢险人员到位。
（2）出现汛情紧急情况时，在保证自身生命安全的前提下，防汛人员必须坚守岗位，查清
险情，同时向上级有关领导和防汛部门汇报情况。
（3）抢险过程中必须认真服从指挥人员的统一指挥，并统一调配抢险过程中所需使用的物
资用品；防汛抢险器材严禁挪做它用。


	现场安全检查及整改
	（1）电缆线的敷设、各种机具的漏电保护、接地措施等均应符合要求且准确可靠；保证各
级电箱、电动机械防雨棚在雨季能正常使用。
（2）对任何施工机具、电器具必须严格按照有关操作规程进行，具有可靠的接地，操作者
必须佩带必需的劳保用品。
（3）加强现场施工人员的劳保工作，大雨天气不得露天作业，小雨天气穿雨衣、雨靴、雨
鞋。电气操作人员，必须穿绝缘鞋和戴绝缘手套。
（4）大雨来临前，须清理外脚手架上的用具和其它物件。雨天，停止外脚手架的搭设与拆
除等施工作业。
（5）大雨、大风时，禁止进行大模板吊装就位施工作业，已就位的大模板的对拉螺栓连接
要牢固，模板支撑要稳定；风雨过后，对模板支撑等要及时检查，确定质量合格及无安全隐患后方可继续使用。
（6）塔吊按照方案及时附墙，保证大风大雨时稳定可靠，六级以上大风塔吊停止使用。
（7）塔吊、施工电梯、顶模、爬模、脚手架按标准安装避雷装置，并确保完好、有效。大
雨后，应对塔吊、外脚手架等进行全面检查，确认无隐患后方可使用。
（8）组织专人定期检查基坑四周的护坡情况，并做好记录，如有边坡裂缝等可能出现塌方
的现象，及时报告有关部门，以便及时采取有效措施。


（3）技术措施
1）现场排水系统布置
在雨季来临之前按照施工平面图布置采用混凝土把现场的道路硬化完毕，并在雨季前全面检查一遍，发现有破坏的位置及时进行修整好。道路一侧做300 ㎜宽×300 ㎜深的排水沟，雨施前做好排水沟的疏通工作。在雨季施工期间，保障施工现场的车辆畅通。 

基础阶段：使用挖机直接开挖集水坑，根据施工进度及场地需求，位置做相应变化。场内集水坑：集水坑尺寸1.2mx1.2m，深1.5m。
主体施工阶段：主体施工阶段外围形成环形道路，道路一侧设置排水明沟，每20米设置一个集水井，道路集水井：集水井尺寸1.2mx1.2m，深1.5m。集水坑采用MU7.5的390x190x190普通混凝土空心砌块砌筑，内侧 1:3 水泥砂浆罩面抹灰1.5mm厚。坑底用 C15素砼浇筑抹光100 ㎜厚。
3.分部分项工程雨季措施
	序号
	分部分项工程名称
	具体雨季施工措施

	1
	土方工程
	（1）加强雨季施工的安全检查及基坑的变形监测，发现槽内有积水，边坡有裂缝、坍塌隐患及有流水不断时，应立即与相关部门联系，采取加固措施，排除隐患，经检查认可后，方可施工，在此期间停止作业。
（2）施工现场，建立排水系统，准备好排水器材和道路防滑、防陷的铺垫材料以及排水使用的电源。
（3）槽边设置截水沟或挡水墙，保证排水畅通，防止场内雨水倒灌，冲刷边坡，并在已经开挖基坑内设排水沟和集水井，以防泡槽，开挖土方后及时做好边坡支护。
（4）基坑边坡严格按施工方案施工，认真检查基坑四周边坡土体稳定情况，确保周边原建筑物或构造物的安全稳定。
（5）土方挖到槽底，如遇有中到大雨时，雨后严禁上人，待晾槽后方可上人操作，并禁止扰动老土层。
（6）准备碎砖、炉渣等防滑、防陷材料，以备随时使用，铺垫坡道。
（7）施工现场机械行走路线，其表面应有横向排水坡度，表面可铺垫碎砖、砂石等防滑材料，必要时可加高、加固路基。机械沿槽边行驶，与槽边尽量保持为槽深1倍的安全距离。

	2
	混凝土工程
	（1）大雨和暴雨不得浇筑混凝土，新浇混凝土应覆盖保护以防雨水冲刷。防水混凝土严禁雨天施工。
（2）雨期施工时，在浇筑板、墙混凝土时，可根据实际情况调整坍落度。下雨时商品混凝土车应加防水盖，以防止雨水进入混凝土内。
（3）如果混凝土在浇筑过程中或浇筑后终凝前遇雨，导致表面受到破坏，应该将这部分混凝土及时剔凿至密实层，然后再进行修补。
（4）施工现场准备一定数量的彩条布，用于覆盖刚浇筑的混凝土和所用的机具，当雨下大时，应在规范规定可留施工缝的位置留设施工缝，停止混凝土的浇筑。梁板同时浇筑时应沿次梁方向浇筑，若遇雨停止施工，可将施工缝留在次梁和板上，从而保证主梁的整体性。

	3
	钢筋工程
	（1）钢筋堆放场地要设置在地势比较高的位置，并砌 240×300（宽×高）间距 2 米的砖垄，而且排水设施齐备。下雨前对钢筋原材及半成品进行遮盖，防止雨淋锈蚀。生有浮锈的，在绑扎前先用钢丝刷进行除锈，质检员检验合格后，方可使用。
（2）钢筋加工区应搭设钢筋棚，加工出的成品应垫高存放，不得直接放在地上，以防雨天泥土污染。闪光对焊钢筋应在钢筋棚内进行，不得在室外对焊以防雨淋。尤其是刚对焊出的钢筋，绝对禁止放在雨中或水中冷却，大风雨天气对焊钢筋应终止进行。
（3）现场焊接钢筋，应选在无风雨天气进行，刚焊出的钢筋也应禁止雨淋，以防止改变钢筋受力性能。焊接钢筋应避开阴雨天气，否则应用石棉瓦遮挡，避开雨水直淋钢筋焊区。在绑扎钢筋中，有时遇到阴雨天气，一般情况不影响施工，但工人在上下班或搬运钢筋时，鞋上沾的泥土易污染钢筋网片，应采取以下措施：一是钢筋上的泥土，应用钢丝刷，配合自来水冲洗干净。二是工人在进入钢筋绑扎区前清理干净鞋底或干净的鞋进行施工。
（4）墙体钢筋绑扎完成后及时浇灌混凝土，若因连续多天下雨，造成已绑扎的钢筋生锈的，在浇筑混凝土前，先用钢丝刷进行除锈。
（5）若遇到楼板钢筋绑完后下雨时，雨停后则必须清除钢筋生锈所造成的模板污染，以免楼板混凝土成型后造成在板底沿钢筋方向铁锈污染。

	4
	模板工程
	（1）模板堆放区的地面应进行混凝土硬化。模板底部垫好 100×100mm 方木，严禁模板直接与地面接触；
（2）雨天模板刷完脱模剂后未拼装的，边刷边及时用塑料布加以覆盖，模板进入施工部位，但未浇筑混凝土的，根据天气预报，下雨前用塑料布将模板上口加以覆盖，防止脱模剂被雨水冲掉及墙内钢筋锈蚀。
（3）雨后墙体模板预检时，检查模内是否存有积水，如有积水应及时清除，如遇雨天合墙体模板，则在模板下口留设出水口，混凝土浇筑前封闭。
（4）方木、模板露天堆放时，选择地势较高地方，下部用方木垫平码放整齐。如遇下雨，上面覆盖塑料布，防止雨淋受潮变形。

	5
	砌筑工程
	（1）下雨时要将砌块砖用塑料布覆盖，防止砌块砖被雨水淋得太湿或被雨水浸泡，含水量较多的砌块砖要晾干后才能使用。
（2）砌筑时如果出现浆水顺墙面流淌，说明砌块砖的含水率达到饱和，则应选择干砖和湿砖搭配砌筑，或使用稠度较小的砂浆。

	6
	架子工程
	雨天停止脚手架的搭设施工，雨季施工期间要特别注意架子搭设的质量和安全要求，应经常进行检查，发现问题及时整改。暴雨后要及时检查脚手架的安全情况，如有问题，及时纠正。上人马道的坡度要适当，脚手板上要绑扎防滑条。

	7
	内装修工程
	（1）搅拌砂浆时经常检测砂中含水率，调整配合比。
（2）通风道、隔墙板、防火门等受潮变形或遇水锈蚀的材料进场后及时倒运上楼，避免现场堆放。如果来不及倒运上楼时，材料进入现场后用方木垫平，雨天用塑料布盖好，防止受潮变形。 

（3）下雨前用塑料布将现场的砂、石、铁艺等用塑料布覆盖好，防止雨淋。
（4）对水泥库、易潮物品库房设专人看管，库内通风良好，防潮、防雨良好，雨前检查库房，防止渗漏。

	8
	地下防水工程雨季施工措施
	（1）防水工程禁止在雨天施工，防水基层含水率必须在规范要求的范围内（≤4%）。找平层含水率检查方法：将1m2卷材在太阳下铺放在找平层上，3～4h后掀起卷材检查无水印，即可进行卷材施工。
（2）地下室外墙防水施工时，密切注意边坡土体的稳定性，每次雨后应检查边坡的位移情况，位移较大时停止施工。

	9
	机电工程
	（1）设备预留孔洞做好防雨措施，如施工现场设备已安装完毕，要采取措施防止设备受潮、被水浸泡。
（2）现场中外露的管道或设备，应用塑料布或其它防雨材料盖好。
（3）室外电缆中间头、终端头制作应选择晴朗无风的天气，油浸纸绝缘电缆制作前须摇测电缆绝缘及校验潮气，如发现电缆有潮气浸入时，应逐段切除，直至没有潮气为止。
（4）机电设备要经常检查接零、接地保护，所有机械棚要搭设严密，防止漏水，随时检查漏电装置功能是否灵敏有效，该工作由临电人员负责。
（5）敷设于潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处应作密封处理。


第四章 施工部署
第1节 施工部署总体原则
 本工程是我公司非常重视的重点项目。为了确保本工程工期目标、质量目标、安全文明施工管理目标和环境保护及绿色施工目标的顺利实现，为业主提交一个精品工程，我司已将该工程的质量、进度、安全、文明施工纳入公司总计划与管理之重点。将根据本工程的特点、难点，科学组织、全力以赴、实现承诺。我们的指导思想是：质量第一，热情服务，让业主满意。以质量为中心，按照GB/T19001—2008idt，ISO9001:2008系列标准，建立本工程质量保证体系，选配高素质的项目经理、总工程师及工程技术、管理人员，实施项目管理，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备，精心组织、精心施工、科学管理，优质高速的完成本工程的施工任务，造就广西乃至全国一流水平的工程。同时按照GB/T28001-2011《职业安全健康管理体系》以及GB/T24001-2004idt，IOS14001:2004《环境管理体系》，建立起本工程的安全环保体系，将本项目部建造成一个绿色环保安全可控的安全文明标杆项目。
第2节 项目施工目标设定
	序号
	目标
	内容

	1
	工期目标
	计划开工日期2017年9月1日，计划竣工日期2019年8月29日，总工期728日历天（含节假日）。

	2
	质量目标
	质量等级：符合国家及当地有关工程竣工验收的要求，达到一次性验收合格标准。

保障目标：

1、达到发包人集团公司《住宅工程产品质量标准化手册》、《园林景观工程质量标准化手册》优良标准。 

2、杜绝设计、施工质量较大事故及以上等级事故。 

3、主体工程质量零缺陷，单位工程一次验收合格率100%。 

4、获得南宁市“优质结构奖” 

5、室外园林、园建、精装修工程创南宁品质标杆。 

6、竣工文件做到真实可靠，规范齐全，实现一次交接合格。

	3
	安全文明目标
	安全文明施工目标

1、达到发包人集团公司《工程标准化管理手册》（2013版）标准。

2、杜绝较大及以上施工安全事故；杜绝较大及以上火灾事故；控制和减少一般责任事故。

3、取得南宁市安全文明工地称号，争创区安全文明工地。


第3节 施工进度计划安排
1.编制依据
本进计划编制按设计文件、招标文件要求、合同及招标答疑进行编制。若后续工程承包范围或者实际开工时间发生变化，则进度计划需要做相应的调整。根据业主提供的节点工期，进度计划编制原则为：业主指定分包或专业分包的工期不进行调整或进行微调，对于总包范围内各阶段施工工期及各类工序插入点进行合理调整。
2.进度计划编制总体思路

（1） 合理安排关键线路上的工作及各项关键工作之间的搭接
关键线路上的工作的持续时间决定了施工过程的工期。合理安排关键工作、合理安排关键工作之间的搭接，是控制工程施工进度、编制施工进度计划的核心内容。
（2） 合理安排非关键线路上的工作的插入时间
在进度计划安排中，对于非关键线路上的工作要考虑尽早插入，以提供较为富余的作业时间，否则一旦非关键线路上的工作出现了延误并且延误的时间超过了自由时差，非关键线路将转变为关键线路，这样势必会造成总工期的延误。
（3） 充分考虑必要的技术间歇时间
在进度计划编排中充分考虑各工序与上一道工序的技术间歇时间，避免因上道工序影响进度完成而不能按计划要求及时转入下一道工序施工，造成进度盲区。
（4） 充分考虑供货、制作周期等施工准备工作所需时间
在进度计划安排中，工作持续时间的长短，必须充分考虑到该项工作施工准备所需要的时间，提前制定各类材料计划，与供货商、加工单位保持密切联系，关注天气变化等，对可能出现的风险提前预控。
（5） 合理考虑节假日、暴雨与雷暴天气等影响施工的时间
当本工程工期紧张时，会适当压缩假期时间，提前与劳务单位、供货单位联系签订相应协议，保证劳动力、材料及时充足供应，将风险降到最低。南宁地区夏季较长并且还有雨季，必定对施工造成不良影响，除制定相应专项施工方案外还要制定相应的赶工措施，以便抢回因雨季影响滞后的工期。
3.总体工期控制目标

我司认真分析本项目招标文件，结合现场实地考察及类似工程施工经验，并对本项目进行科学策划，计划于2017年9月1日进场施工，2019年8月29日完成五方联合验收。
4.施工进度计划

详见附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图
第五章 拟投入的主要物资计划
第一节 材料投入计划

1.周转材料配置原则
周转材料的配置是否合理，是保证工程运行的重要环节，周转材料配置过少，周转不过来，则工程进度缓慢、生产效率底下；周转材料的不过关则会引起工程质量差，甚至出现返工；而周转材料配置过多又会引起现场堆积，保管困难，成本增加等问题；因此，科学合理的周转材料配置是本项目正常运作的一个重要环节，为此我司将组织专门人员对周转料具的计划及进场进行全过程控制管理，并将灵活的按照工程的实际需要进行调整，保证周转材料满足本工程的需求。
2.周转材料配置计划
根据施工部署、区域划分及施工进度计划，周转材料投入主要分为三大部分：
模板体系：地下室裙楼、非标准层采用传统木模板系统，标准层采用拼装式铝合金模板系统；
安全防护，主要为基坑临边防护、楼层临边防护、洞口防护、楼梯临边防护、垂直交叉作业防护等。
根据工期及施工部署进行周转使用，本工程主要周转材料有钢管、扣件、模板、木枋、钢木龙骨，安全立网、安全平网等常规周转材料及拼装式铝合金模板系统等。
模板系统配置情况：
	序号
	部分
	配置数量
	周转方向

	1
	地下室部分
	竖向周转材料
	配置一层竖向模板及加固体系
	1区抢工，2区、3区、4区地下室部分平行施工，竖向结构按层进行施工，各区计划投入一层竖向材料，周转六次使用

	
	
	水平周转材料
	配置两层层模板及支撑体系
	1区抢工，2区、3区、4区地下室部分平行施工，分别独立配置二层模板及支撑体系

	2
	裙房部分
	竖向周转材料
	配置一层竖向模板及加固体系
	竖向结构按层进行施工，计划投入一层竖向材料，周转六次使用，由地下室周转材料获得

	
	
	水平周转材料
	配置三层竖向模板及加固体系
	所需周转材料由地下室获得

	3
	主楼标准层
	竖向周转材料
	配置一层竖向模板及加固体系
	逐层周转使用，墙体变化后对铝模系统进行改造


第二节 材料供应保障措施

   1.计划保障措施
1）通过编制本工程的施工图预算，对工程施工所用工程材料、半成品及设备总量进行汇总，使用部门根据施工进度计划编制材料使用总计划、月计划，并于每月5 日前向物资部提交下月各种材料、设备需用计划，确定现场所需各种材料设备的最迟进场时间。
2）对于采购周期较长的物资，需提前提交需用计划，以便物资采购部门根据各种需用计划编制采购计划，并做好物资采购前的各项准备工作，包括询价、报批、定货加工等。
3）对于甲招乙供材料，根据已审批的工程进度计划提前28 天向业主上报材料采购和供应计划。
2.供应商选择管理
公司拥有完善的材料供货商服务网络及大批重合同、守信用、有实力的材料供货商，能保证工程所需物资及时进场。
根据材料采购和进场计划，物资部将对相应材料供货商进行资质审查和实地考察，选定合格供货商。
考察的内容为资格预审中不包括的项目，如生产状况、人员状况、原料来源、机械设备产品应用情况，对供应商的质量保证能力审核，对供应商支付能力和提供保险、保函能力的调查等。
对供货商的选择，原则上至少邀请 3 家供货商参加投标或报价，特殊情况下可采取独家议标。
在订购各种材料前，向业主代表、工程监理呈示有关样本并附上该材料的材质证明书、出厂合格证及生产厂家资质等相关资料，经业主代表、监理审批通过后方与材料供应商签定购货合同。
为了确保本项目所需材料的供货按合同规定时间到达，大宗材料的采购合同均要求供货商（含业主指定供应商）提供预付款保函及履约保函。
3.资金保障措施
本工程的工程款将严格执行专款专用，实行最高级别的保障措施，制定严格的资金使用制度，特别是材料设备款，严禁挪作他用。
每月月底物资及设备部门根据下月物资采购计划制定下月资金需用计划，经项目经理审批后提交分公司财务部，分公司财务部按资金需用计划监督资金的使用情况，确保各种材料设备款的按时支付，绝不发生拖欠现象，以保证各种材料如期进场。
若我公司有幸中标，公司总部将把本工程列为其头号工程，调动公司内所有资源，对项目的资金给予全面支持。
4.过程监管措施
对于一些半成品材料，例如生产的混凝土，我们首先将对合作单位进行严格考察，详细交底，将其生产资质、生产技术力量报送业主、监理单位。
其次，生产过程中项目部将派工程师驻现场进行过程质量、进度监控，并要求随时进行汇报，形成生产日报、周报。
项目部还将实施月度、年度考核，对其生产商进行信用评价，不仅作为督促生产的手段，也作为公司以后选择合作单位的依据。
5.运输管理措施
本工程主要材料用量大、运距远、运输时间长、运输方式多样，因此材料运输前必须制定运输计划，合理安排运输时间，确定运输路线和方式，确保材料运输的及时和通畅。
6.特殊时期的材料管理
由于各种材料在国庆、春节放假期间可能会供应受阻，为保证期间施工的材料衔接，在节前项目材料部门要督促其他各部门负责人提前提供准确的工程材料清单，提前与供货厂家定货，在春节放假前将所有必须的材料运到堆放场地和仓库，确保工程正常进行。
第六章 拟投入的主要施工机械、设备计划
1.施工机械设备及试验检验设备配置原则
(1)施工设备作为生产力的要素之一，是施工生产的重要手段，是完成施工任务的重要物质基础。
(2)根据本工程工期紧、施工难度大、作业面广等施工特点，为确保工程工期、质量和工艺要求，施工设备配置遵循科技含量高、性能优良、生产效率高、环保性能好、采用先进的机械设备和检测仪器的原则进行备组合匹配，使施工设备的配置充分体现先进性、适用性，配置数量以满足施工需要为前提，使用过程中充分挖掘设备的潜力，做到均衡生产，综合利用，降低机械使用成本。
(3)满足施工需要的原则：在施工中，根据工程量大、工期紧的特点，组织机械化作业，减轻劳动强度，提高劳动效率；安装工程和房屋建筑等施工项目同样采用先进的机械设备，满足工程的施工需要。
(4)机械设备配套、匹配作业原则：施工中加强设备的维修管理，保障设备的完好，配置施工设备时使设备生产能力高于进度指标，保证即使个别设备发生故障，施工生产也不致受到影响，并定期对机械设备进行维修保养。发挥设备的效率，不单纯追求一台设备的先进，必须是作业系统先进，设备配套，形成高效率综合生产能力。
2.主要施工机械设备配置计划

主要机械设备、仪器均从集团公司及分公司内自有机械设备、仪器中调配，少量不足拟从社会租赁或购置。所有机械设备及工器具应严格按照一般机械的有关规定和产品的专门规定进行定期检查和维修保养，以保证它们处于良好和安全的工作状态，日常保养、检测及维护工作应尽可能安排在非工作时间进行，以确保工程施工不间断的进行。
（1）主要施工机械设备投入计划
    详见附表一拟投入本工程的主要施工设备表
（2）主要施工测量、检测设备投入计划
详见附表二拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
3.机械设备保障措施

（1）编制设备进出场计划
 1）根据工程进度计划编制机械设备进场计划，并考虑设备进场周期。
2）机械设备进出场由总承包部进行统一规划管理，根据工程动态进行落实计划。
  （2）购买或租赁性能优良的机械设备
1）选择知名机械设备制造或租赁企业，并与之签订购买或租赁合同。
2）大型机械设备例如塔吊、施工电梯等必须选择性能优良，并能满足现场需求的设备。
3）临时机动机械设备租赁选择本地设备租赁企业，以保证现场使用的高效性。
  （3）机械设备的合理使用与管理
1）会同项目设备管理工程师组织相关人员对其进行检查、验收。
2）“定人、定机、定岗位”的“三定”制度，由项目设备管理工程师负责贯彻落实。
3）机械设备操作人员实施操作之前，由项目设备管理工程师/安全工程师对机械设备操作人员进行安全技术交底。机械设备的使用管理由项目设备管理工程师负责。
4）在机械设备投入使用前，项目设备管理工程师应熟悉机械设备性能并掌握机械设备的合理使用的要点，保证安全使用。
5）严格按照规定的性能要求使用机械设备，要求操作者遵守操作规程，既不允许机械设备超负荷使用，也不允许长期处于低负荷下使用和运转。
   （4）机械设备保养
     1）机械工程师在每月月初编制机械设备维修保养计划，由设备管理工程师负责组织、监督专人实施并做好设备的保养检查记录。
 2）对分包方提供设备由分包商编制月度维修保养计划并交至生产设备现场管理部处存档，由设备管理工程师督促实施并做好记录。
 3）机械设备的修理由设备管理工程师督促设备供应商的专业人员进行，并填写《机械设备维修记录》存档备查。
 4）严格遵守维护保养制度，根据情况留出必要保养时间，保证机械设备正常运转。
     5）机械设备发生故障造成事故时，设备管理工程师应认真填写施工设备事故报告单，报告物资及设备部经理认真、及时处理。
第七章 劳动力安排计划
1.劳动力选择

为了保证工程优质、安全、快速地完成施工生产任务，我司在选择劳务人员时的原则为：具有良好的质量、安全意识；具有较高的技术等级水平；具有类似于本工程施工经验。根据此原则我司将选择成建制并长期与我司合作、有丰富施工经验和雄厚技术实力的劳务队伍进行现场施工，同时选择有经验有水平的劳务管理人员进行现场管理。
本工程劳动力划分为三大类：
第一类为专业性强的技术工种，包括机操工、机修工、电工、焊工等。均选用具有丰富的施工经验，持有相应上岗操作证的人员。
第二类为熟练技术工种，包括木工、钢筋工、混凝土工、铝模安装工、砌筑工、抹灰工、防水工等。以施工过类似工程的劳务队伍为主组成。
第三类为非技术工种，此类人员的来源为长期与我司合作的劳务队伍，进场人员具备相当素质。劳务层组织由项目经理部根据项目部的每月劳动力计划，在我司内进行平衡调配。
2.劳动力需用量计划

详见附表三劳动力计划表
3.劳动力的管理与保障措施

    （1）劳动力的日常管理
劳动力的组织由总部负责,项目部设置劳务管理工程师按照劳务管理办法进行管理。现场严格按照“四化一监督”（使用队伍公司化、人员合同化、安全生产许可化、上岗持证化、对于农民工工资发放进行监督管理）、“六统一”（花名册、身份证、劳动合同（含班组长委托书）、岗位技能证、工人月工资计量确认书、月工资支付）实名制进行管理，采用刷卡机及劳务管理软件，加强劳务报表及有关资料更新上报。
劳务作业人员进场时，项目经理部要立即组织工人进行入场教育，向其宣传本企业的管理制度和法律法规、农民工维权、劳动合同签订、终止协议书签订、工资计量确认及支付、质量安全文明施工、工程意义及公司有关劳务管理的有关规定，严格按照合同约定和企业规章制度对分包单位实施管理。
    （2）春节、农忙等特殊时段劳动力保障措施
春节前，提前为工人买车票，解决工人的后顾之忧。春节后，在劳务队的聚集地，由项目包车将工人运回到施工现场，保证项目按计划施工。
（3）农忙时劳动力保障措施
①与劳务公司签订农忙期间的合同协议，确保劳动力的数量，保持连续正常的施工生产，保证工程总控制进度计划的有效实施。
②要求劳务队每天上报劳动力数量，根据施工进度上报劳动力配备计划。
③制定农忙阶段劳动力保证制度，奖罚分明。
第八章 确保工程质量的技术组织措施
第一节 质量目标及保证体系
1.质量目标
为确保获得“南宁市优质结构杯”、“邕城杯”的质量要求，我司对工程质量目标由小至大进行分级，并在工程实施过程逐一加以实现，最终完成质量目标。

	序号
	工程质量目标分级
	质量目标

	1
	分项工程质量
	合格率 100%，优良率 90%

	2
	总体工程验收
	一次性通过验收

	3
	市级质量目标
	确保“南宁市优质结构杯” 


2.质量保证体系
    本工程质量的基本特征是反映超高建筑的安全可靠性、环境协调性、观赏性、经济性、适用性。
    我司建立了完整的项目质量管理体系和机构，在总承包项目部的统一领导下，建立工程质量实施领导小组。以总承包执行总经理为组长，项目质量总监、项目技术总工、项目副经理、项目商务经理为副组长，成员由各专业技术人员和施工质量现场管理人员组成，为本工程的质量管理提供全方位的监督控制措施和成熟的管理制度。组织控制体系如下图所示：
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第二节 质量保证措施
1.总承包质量管理的保证措施
1）总承包项目部将于工程开工前，制定工程总承包质量管理规定和根据ISO9000 标准编制本工程的质量计划，作为管理文件，覆盖全工程的施工，时间跨度将覆盖从开工到质量保修期满，以合同和文件来管理、控制全工程的质量。
2）工程施工前，总包项目部编制质量工作规划，提出质量目标并将指标分解到各专业、各分包，并在与分包订立合同时明确其承揽工程的质量目标，各分包项目部应提出完成质量指标的创优规划，在这过程中总包督促其实施。
3）工程开工前，总承包方必须编制施工方案，并在报单位审批后报监理工程师审批，工程开工前施工技术人员必须就施工方案对作业工人进行技术交底。无施工方案、或施工方案无审批以及未按监理工程师审批意见整改，均不得开工。
4）本工程材料、设备采购必须符合工程所在地政府的有关规定，对影响工程结构质量和易产生工程质量通病的钢材、水泥、防水材料、混凝土外加剂、给排水管、开关插座、消防器材、门窗、幕墙等建筑材料、设备，必须取得产品使用证书，否则均不得用于本工程。
5）建筑材料和设备，从进场开始，工程施工全过程都要建立标识、防止误用、混用或不该使用而使用等情况的发生。建筑材料必须根据规范，进行检验（试验），测试有关指标。施工单位报送的检验材料，在送检申请单上要写明取样见证人姓名及编号。施工单位委托的检验试验单位，必须具备有关检验（试验）资质，并经工程所在地政府认可。
6）严格执行质量“三检制”，各分包项目部要有专业质检员，自检要做到“三实一可靠”，实测、实量、实记，数据要可靠。
7）中间工序施工结束和部分工序竣工，分包项目部检查确认后要报总承包项目部和监理工程师确认签字后才能转下道工序。重要工序如地基基础、承台钢筋、防水卷材、大体积混凝土，及无损检测要求的焊接作业，和屋面系统的施工等必须重点控制，必要时请工程所在地质量监督部门来现场指导、监督。
8）上道工序质量不合格，不准进入下道工序施工。施工方不得擅自进入下道工序施工，总包有权行使质量否决权。
9）严格成品保护管理。各专业施工方案中应明确本工序的成品保护措施及对上道工序和周围已建工程的保护措施。对成品保护的管理将列入工序交接管理和中间验收管理中，明确责任，制定奖罚措施。
2.工程阶段性质量保证措施
将整个施工过程分为事前、事中、事后三个阶段，对各阶段内的分部分项工程施工采取切实有效的质量控制措施。
	阶段
	内容

	事前控制
	⑴事前控制是在正式施工开始前进行的质量控制是先导。事前控制，主要是建立完善的质量管理体系，明确各部门管理人员的质量职责，编制质量保证计划，制定现场的各种质量管理制度，完善计量及质量检测技术和手段。对分包方员工的技能和质量意识进行教育培训，对工程项目施工所需的材料和设备进行质量检查和控制，并编制相应的检验计划。
⑵进行设计交底，图纸会审等工作，并根据本工程特点确定施工流程、工艺及方法。对本工程将要采用的新技术、新工艺、新材料均审核其技术可靠性及适用范围。

	事中控制
	事中控制是指在施工过程中进行的质量控制是关键。主要包括：
⑴完善工序质量控制，并把影响工序质量的因素都纳入管理范围。及时检查和审核质量统计分析资料和质量控制图表，抓住影响质量的关键问题进行处理和解决。
⑵严格工序间交换检查工作，作好各项隐蔽验收工作，前道工序中达不到质量要求的问题决不留到下道工序，直至质量符合要求为止。
⑶对完成的分部分项工程，按质量验收标准进行检查、验收。

	事后控制
	事后控制是指对施工过的产品进行质量控制是弥补。按规定的质量验收标准和办法，对完成的单位工程、单项工程进行检查验收。整理所有的技术资料，并编目、建档。 保修期间，我方将依据保修合同与承诺，本着“对用户服务，向业主负责，让用户满意”的态度，采取有效措施，以优质、迅速的维修服务保护用户的利益。


3.材料及设备质量保证措施
	项目
	内容

	材料、设备采购控制
	⑴物资设备部统一采购施工现场所需的材料、设备，并严格进行质量控制。采购物资优先在合格的材料供应商范围内采购，如所需材料在合格的材料供应商范围内不能满足，评审合格后再进行采购。
⑵对供应商的评审建立评审小组，对供应商的能力、产品质量、价格和信誉进行预审，建立材料供应商评定卡。采购部门定期组织对选定的材料供应商进行审核，如审核中发现不合格的，从合格材料供应商花名册中除名。

	工程材料
设备的报
批和确认
	材料与设备的质量直接关系到工程的质量。总包商对工程材料设备实行报批确认的办法，其程序为：
⑴编制工程材料设备确认的报批文件。文件内容包括：制造供应商的名称、产品名称、型号规格、数量、主要技术数据、技术说明、有关的施工详图、使用在本工程的特定位置以及主要的性能特性等。
⑵报批手续完毕后，业主、总包商、分包商和监理各执一份，作为今后进场工程材料设备质量检验的依据。

	材料样品
的报批和确认
	按照工程材料设备报批和确认的程序实施材料样品的报批和确认。材料样品报业主、监理、设计院确认后，实施样品留样制度，为日后复核材料的质量提供依据。

	工程所用的材料、设备标识可追溯性
	为保证本工程使用的物资设备、原材料、半成品、成品的质量，防止使用不合格品，以适当的手段进行标识，所有标识均建立台帐，作好记录、使之具有追溯性。


4.质量通病与防治措施
	分项工程
	常见质量通病
	预防措施

	模板工程
	爆模、未起拱、缝隙大等
	（1）模板工程应有设计施工方案,模板支撑(架)应有足够的强度、刚度和稳定性,支撑(架)应能承受新浇筑砼的重量、模板重量、侧压力以及施工荷载。
（2）砼梁≥4 m时应按规定起拱。
（3）木模板应弹线修边,安装拼板应严格控制缝隙。
（4）砼浇筑前,木模湿润水要足够。
（5）旧模板翻转使用时板上的灰疙瘩应消除干净。

	钢筋工程
	钢筋表面锈蚀、柱子外伸钢筋错位、绑扎节点松脱、钢筋保护层不足、梁抗震135°箍筋漏弯、钢筋闪光对焊接头弯折或偏心、钢筋搭接焊不符焊接规定、板的负弯筋没有设马凳或被踩弯等。
	（1）钢材应按公司指定的符合要求厂家采购。
（2）对锈蚀严重、带有颗粒状或片状的老锈钢筋不得使用。
（3）浇筑砼前对伸出板面的柱筋应认真核对位置,并至少绑有两个箍筋固定,以防错位。
（4）铁丝绑扎应尽量选用不易松脱的绑扎形式,如节点松脱时重新绑牢。
（5）搭接焊的钢筋的预弯应保证两钢筋的轴线在一直线上,再行施焊。

	混凝土
	表面损伤如蜂窝、露筋、孔洞、夹渣,成型规格偏差如板面不平、歪斜、凹凸,内部缺陷如强度偏低、匀质性差、裂缝等。
	（1）浇筑时应认真振捣、严防漏振。
（2）施工缝处夹有木屑、水泥浆块等杂物应消除干净。
（3）模板安装完后应测量板面标高,并做板厚的控制点。
（4）为防楼板裂缝,主体结构工程应备有足够模板供周转使用。
（5）悬挑构件砼应在强度达到 100%之后方可拆模。
（6）负筋采用马凳进行架设,砼浇筑时,派专人护筋,避免负筋踩坏而降低作用。

	砌筑工程
	砖的规格尺寸差;砂浆强度不稳定;干砖上墙、砂浆不饱满;预埋件拉结筋漏放或少放;砖拱砌筑不规矩等。
	（1）砌筑用的砂浆应按配合比下料,严格按照重量比,严禁采用体积比。
（2）砂浆试块的制作、取样应按规范标准执行。
（3）砌筑时砖块要湿水,严禁干砖上墙砌筑,以免因砂浆过早脱水、干硬而削弱砂浆与砖的粘接。
（4）砌筑时要经常用百格网检查砖与砂浆的粘结面积,判断砌筑砂浆的饱满度,饱满度应不小于80%。
（5）砖墙砌筑时应按水准面立皮数杆拉线控制,保证砖缝平直,严禁出现螺丝墙。

	楼梯面工程
	空鼓、裂缝、爆灰、起泡、抹灰面不平、阴阳角不垂直、不方正等。
	（1）抹灰前的基层处理是确保质量的关键之一,必须认真做好。砖墙、砼表面的砂浆、污垢均应事前清除干净。砼面层过于光滑的基层,要事先凿毛,再用1:1水灰比渗10%的107胶薄抹一层粘结层。
（2）抹灰前,墙面应浇水。
（3）抹灰用的砂浆必须具有良好的和易性,并具有一定的粘结强度。严禁使用熟化不透的石灰膏,以防爆灰。
（4）面层砂浆标号不能高于打底砂浆,而打底砂浆不能高于基层墙体,以免在凝结过程中产生较强的收缩应力,破坏强度较低的基层,产生空鼓、裂缝、脱落等质量问题。
（5）抹灰前应认真做灰饼或冲筋。
（6）抹阴阳角时,应随时用方尺检查角的方正,如不方正应随时修正。
（7）抹天棚四周应弹线,控制水平面。


第九章 确保安全生产的技术组织措施
第一节 安全管理目标、方针
（1） 安全生产管理目标
高标准，严要求，确保确保安全零事故，满足广西对安全文明工地要求。
（2） 安全管理方针是“安全第一，预防为主”。
（3） 分析安全难点，确定安全管理难点
在每个施工阶段开始之前，分析该阶段的施工条件、施工特点、施工方法、预测施工安全难点和事故隐患，对重大危险源进行辨识，确定管理点和预措施。
（4） 各阶段施工安全要点控制
中国铁建·安吉山语城（1-2栋、5A栋、5B栋、7-8栋、10-11栋、13栋、15栋及其地下室）工程体量大、工期长，工序交叉施工多，潜在众多安全隐患。以职业健康安全管理体系为思路，结合各阶段特点及施工工艺进行重大危险源识别，制定针对性的控制措施，有效地控制和降低安全风险。
第二节 安全管理体系
（1）成立由总承包部项目经理负责，各施工单位安全生产负责人参加的专项安全管理组织领导施工现场的安全工作；
（2）总承包项目部主要负责人与各参施单位主要负责人须签订安全责任状，参施单位主要负责人与本单位分管责任人须签订责任状，使得安全生产工作责任到人，层层负责；
（3）总承包部设立一名安全总监、一个安全部，承担工程的安全管理和协调，负责本项目安全管理工作与信息的收集整理和传递；安全部设5名专职安全员，分别负责安全防护管理、机电安全管理、机械安全管理、治安消防管理；
（4）分包项目经理部根据分包工程实际情况成立安全管理组织，建立管理体系，设立专职安全员承担工程的安全管理工作，以及信息收集和向总承包单位项目部传递；
（5）劳务分承包方根据情况设立专兼职安全员，协同总承包共同负责工程建设的安全管理工作；
（6）所有在施单位都必须编制明确项目的安全生产责任制，明确各部门、各岗位的安全生产职责。
第三节 安全管理制度
（1） 安全生产教育制度
1）为搞好管理人员和施工人员的劳动保护、安全生产基本知识的教育和安全技术的培训，不断提高他们的安全意识、法制观念和安全技术水平，减少和消除不安全行为，增强每个员工的自我保护能力，制定安全教育制度。
2）要认真执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针，加强职工的安全生产教育和安全技术培训，使之做到经常化、制度化。
3）新入场的施工人员都必须进行三级安全教育，时间不少于 40 小时，并经考核合格后办理出入证才能进入施工现场上岗操作。
（2） 安全生产技术管理制度
1）安全生产技术，是为了控制或消除施工现场工人在生产劳动过程中的危险因素，防止发生人身事故而研究采取的技术措施，也是保证安全顺利地完成各项任务的前提，因此，安全技术管理在安全生产管理中占有十分重要的地位。根据国家有关规定和本工程实际情况，制定安全技术管理制度。
2）所有建筑工程的施工组织设计或施工方案必须在开工前编制完毕并报请上级主管部门审批，签好会签单。
3）施工组织设计或施工方案中，必须有单项的安全技术措施。安全技术措施一定有针对性，要根据施工工程的结构特点、施工方法、作业环境、队伍素质等实际情况，明确具体地提出应采取的措施和注意事项。
4）临时用电工程必须纳入施工组织设计之中，要有设计、有计划、有平面布置图、有说明、有计算。
5）特殊和危险性大的工程必须单独编制安全技术措施。单独编制的安全技术措施方案，一定要有依据、有详图、有说明、有审批。
6）所有方案的编制和实施手续必须齐全，审批人必须是签字不得打字或盖章。
（3） 特种作业持证上岗制度
1）为贯彻实施《广西劳动监察条例》和《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》，加强特种作业人员的劳动安全管理，保证安全生产，特制定本管理制度。
2）凡进入施工现场的特种作业人员必须持有特种作业《操作证》。
3）外地的特种作业人员必须持有原地地、市级以上劳动保护监察机关签发的安全资格证件。
4）特种作业人员在施工现场从事特种作业时必须严格遵守本工种安全操作规程和南宁市及我公司有关施工现场管理规定，并接受检查监督人员的监督。
5）特种操作人员出现违章作业行为时，现场安全员有权责令其纠正违章，在其证件上签注违章记录，并视情况对其作出暂扣证件、经济处罚、停止其作业等处理。
6）特种作业人员必须携带特种作业安全资格证件上岗，以备检查。
7）电气焊操作人员施工人员上岗作业前须到安全环保部办理动火手续，明确看火人，做好防火措施方可施工。
（4） 领导安全值班制度
1）坚持“安全第一，预防为主”的方针与“管生产必须管安全”的原则，认真贯彻国家安全生产的政策、法规、标准及上级有关安全工作的指示。
2）全面及时掌握项目的安全生产动态，并根据项目的安全生产形势对项目的安全工作提出指导性建议。
3）加强岗位监督管理，保证项目安全施工管理体系运行有效。
4）正确处理安全环保与生产、安全环保与效益的关系，加强职工的安全环保教育和安全技术培训，增强全员安全环保意识，提高安全施工管理水平。
5）领导并支持安全环保部和人员工作，加强系统管理力度。
6）坚持安全检查制度，参与项目定期和不定期的安全施工检查，及时整改施工中存在的安全、环保隐患，做到防患于未然。
7）积极听取采纳安全施工的合理化建议，完善项目安全施工管理制度和工作程序。
8）总结安全施工管理的先进经验，推广应用科学的管理方法。
（5） 安全生产技术交底制度
1）开工前，项目总工程师要将工程概况、施工方法、安全技术措施等情况，向工地负责人、责任工程师详细交底，并向全体职工进行交底。
2）两个以上分包单位或工种配合施工时，责任工程师/工长要按工程进度定期或不定期地向有关班组进行交叉作业的书面安全技术交底。
3）责任工程师安排班组长工作前，都必须进行书面安全技术交底。交底要有针对性，要根据施工作业面的环境，工人的安全意识进行交底。
4）班组长每天要对工人进行施工要求，作业环境的安全交底。
5）各级书面交底要有交接时间、交接内容、交接人签字。交底书要按单位工程归放在一起，以便备查。
6）必须由责任工程师进行安全技术交底。
7）各单位工程的安全技术交底交接人双方签字后必须及时交安全管理一份，以便安全环保部对施工部位进行检查。
（6） 安全生产检查制度
1）为了及时发现施工中的不安全因素、污染源及污染行为，从而采取对策，不断改善安全生产条件和作业环境，减少伤亡事故的发生，制定本检查制度。
2）安全检查主要是查思想、制度、机械设备、安全设施、安全教育培训、操作行为、安全防护用具使用、伤亡事故的处理、环境保护情况等。
3）安全检查依据主要是国家法律法规及相应的规范标准。
4）安全检查有定期性、专业性、经常性、季节性、突击性、综合性等多种形式。
5）定期安全施工检查。项目每旬组织一次安全施工检查。每次安全施工检查，由项目领导带队，由项目安全环保部及工程管理部、各分包项目主要负责人及安全员、经济管理部等部门派员参加。每次检查根据南宁市安全施工统一表格进行考核评比。
6）项目安全环保部建立每日巡检制度，填写日检表。
（7） 安全生产例会制度
1）每半月项目安全总监主持召开一次安全施工工作例会，项目经理每月至少列席一次。
2）安全施工工作例会主要总结前一阶段的安全施工情况，布置下一阶段的安全施工工作。
3）项目每月召开一次安全生产委员会会议，会议中商讨一月以来项目存在的重大安全生产问题，并做出决策，无法做出决策的问题，经会议讨论报请上一级部门。并制定下月管理目标和重点工作内容，布置工作任务。
4）会议不得迟到早退，无特殊情况不得请假。如需请假，请书面请示会议召集人。
（8）机械设备安全生产管理制度
1）对进入施工现场的机械的安全装置和操作人员的资质需经过现场安全环保部进行审验。不合格的机械和人员不得进入施工现场。
2）中小型机械由分包单位组织安装后，需经安全环保部、各工程部、物资工程师进行验收，验收合格后方可使用，验收单交安全环保部一份归挡。
3）机械操作，驾驶人员必须经过专门的技术培训，并按规定取得安全操作证后方准上岗；学员或取得学习证的人员，必须在持《操作证》人员监护下方准上岗作业。
4）定期对现场的机械设备进行检查，发现违章行为应立即纠正，对查出的隐患要有文字记录，并落实责任，立项并限期整改。
5）塔吊、提升架遇六级以上大风应该停止作业。
（9）临电用电管理制度
1）项目机电工程部负责编制临时用电施工组织设计，经技术部和安全环保部审核后，报项目经理审批后方可实施。
2）临时用电设施完成布设后，由技术部组织验收，机电工程部、安全环保部、施工班组参加，经验收合格后方可投入使用。
3）明确施工用电管理人员及各分包单位的电气负责人，明确责任。
4）施工现场安装，维修或拆除临时用电工程，必须由现场维修电工完成，作业电工必须持有效证件。
5）电工作业应有两人以上配合进行，闸箱内作业线路应挂有“线路维修，禁止合闸”字样的表牌，以防止事故的发生。
6）每周应对临时用电工程进行一次安全检查，安全检查中发现的问题和隐患要定人、定措施、定时间进行解决和整改，并做好记录。
7）各类用电设备的操作人员必须持证上岗，严禁无证人员操作各类机电设备。操作人员必须掌握安全用电基本知识及所用设备的性能，严禁各类机电设备带病运转。
8）各类机电设备在使用过程中发现异常情况应及时向有关人员报告和解决。
9）停电的设备必须拉闸断电、锁好开关箱。
10）搬迁或移动用电设备，必须经电工切断电源并做妥善处理后进行。
11）在施工程地下室必须使用安全电压，如必须使用220V 以上电气设备和灯具时，应制定强电进入措施和办理强电使用手续。
12）电气设备及电缆的绝缘摇测记录及接地电阻测定记录表，应及时交安全部门一份归档。电工维修记录、值班记录由电工负责记录并保管，临时用电工程拆除后统一归档。
（10）安全生产防护管理制度
1）认真贯彻执行国家有关安全生产和劳动保护的方针、政策、法令以及上级有关规章制度和标准。并认真组织检查执行情况。
2）施工现场安全防护管理执行施工现场安全防护标准，要求高处作业、脚手架、土方工程等一般性防护要求必须达到强制性条文规定。
3）各项施工方案或专项安全技术措施必须提前编制完成，各工程部根据施工方案或专项安全技术措施进行交底、安排施工班组进行搭设，搭设完毕后，技术部应组织安全环保部、各工程部、搭设班组对防护设施进行验收，并提出验收意见，验收合格后填写验收单，各部门、单位进行会签后方可投入使用。
4）针对工程施工的特点做好施工人员安全防护意识的教育，做到“三不伤害”。
5）施工现场设立安全标语，危险区域或部位悬挂安全标志牌。
6）在无可靠防护隔离措施的部位禁止垂直交叉作业。
7）施工现场的防护设施一旦搭设完毕，不得随意拆改，如因施工要求，确实需要对防护设施进行拆改的，填写施工现场安全防护设施拆改申请表，技术部、各工程部、安全环保部会签后方可拆改。
8）施工现场的各级控制箱必须由专业电工每日巡视，发现问题立即整改。
9）严禁高空随意抛投各种物品及杂物。
10）在防护设施使用过程中，工程部和安全环保部均有监控其安全状态的职责，各工程部发现防护设施的不安全状态时，应立即组织人员无条件进行整改；安全环保部发现问题后，应向各工程部下发整改通知单，各工程部接到整改通知单后立即组织人员无条件进行整改，整改完毕后报安全环保部销项后方可继续使用防护设施；安全环保部在巡视过程中发现重大安全隐患或违章，有权立即就近安排人员进行整改或封闭、叫停，特别严重情况，有权当场进行局部停工，然后移交各工程部履行整改手续。
（11）安全生产责任制度
1）项目经理负责工程项目安全管理机构的设置及工程项目各项安全管理制度、规定和管理办法的签发，负责建立工程项目安全施工保证体系，并使其有效运行。
2）安全总监负责监督各项安全制度、规定及管理办法的落实工作，对工程项目安全资料的管理负直接领导责任。
3）安全环保部负责安全施工管理资料的收集、编制和整理工作，技术部、机电工程部、工程部、经济管理部等部门负责相关资料的编制和收集。
4）项目经理负责总承包单位、分包单位的安全生产责任制制定工作，并制定相应的考核指标，将其纳入奖惩细则中；负责签订总分包安全施工协议书，要求分包单位配置专职安全管理人员或成立相应的安全施工管理机构。
5）项目安全总监负责制定安全生产值班计划，监督值班人员填好值班记录；组织工程项目各种形式安全生产活动，安全环保部负责填写活动记录。
6）安全环保部负责登记、保管各级、各部门下发的有关安全工作的通知、文件等。
1） 安全环保部负责办理工程《安全施工许可证》等安全生产手续。
第四节 安全保证措施
（1） 安全教育培训措施
为保证安全教育达到最佳效果，项目除了采取看宣传视频、张挂宣传图片，设置安全自救宣传栏等措施外，还专门设立安全体验区。
（2） 人员安全保证措施
（3） 为了保证现场施工人员的安全，项目彻底实行劳务管理实名制，办理实名一卡通，并设置门禁，非项目施工人员无法进入施工现场。现场内设置摄像头实现远程监控，并设专人负责监控管理，做到一旦发现安全隐患迅速响应，积极治理。现场内张贴悬挂安全标识，做好安全防护。
（4） 塔吊安全保证措施
1）塔吊支撑架安全保证措施
塔吊支撑架设置应变装置全程监测塔吊运行；支撑架预埋件与核心筒劲钢柱有效连接设计，支撑架附着点应进行有效应力计算，应力不满足时应采取补强措施，保证支撑架的安全稳定性。
 2）群塔防碰撞措施
本工程主塔楼塔吊的覆盖范围均相互交叉，存在相互碰撞的安全隐患，属于群塔施工。主要采取以下措施进行控制：

塔吊在垂直方向的防碰撞措施
①低位塔吊的起重臂与高位塔吊起重钢丝绳之间防碰撞措施。
由于受施工需要的影响，塔吊间高与低是相对的，但都有可能发生低位塔吊的起重臂与高位塔吊的起重钢丝绳的碰撞事故。为杜绝此类事故发生，项目必须对每一台塔吊的工作区进行合理划分，避免出现塔吊交叉工作区。同时，项目必须配备有合格操作证的、经验丰富的信号指挥工，确保指挥塔吊回转作业时，低塔的起重臂不碰撞高塔的起升钢丝绳。当现场风速达到6 级风，相当风速达到10.8～13.8 米/秒时，塔吊必须停止作业。另外，塔吊租赁公司要配备操作熟练、有责任心的塔司为现场服务，塔吊在每次使用后或在非工作状态下，将塔吊的吊钩升至顶端，起重臂俯仰角度45-60 度。
②高位塔吊的起重臂下端与低位塔吊的起重臂上端防碰撞措施
由于塔吊的作业面有交叉处，所以低位塔吊的起重臂与高位塔吊的起重臂或吊物有可能发生碰撞。为此要求2台塔机工作时划定工作区域，不在相邻塔机起重臂上侧回转或吊物，并严格执行交底制度，由总承包方对指挥信号工及塔吊司机进行交底及吊装任务安排。
（5） 施工电梯安全措施
为保障施工电梯能够安全到达预定楼层，将人员、物资等安全送达，电梯运行采用分层分阶段进行，并安排专人负责电梯的调度安排。为确保电梯的高效安全运行，每天将发布电梯的运行区间和使用单位。电梯加高时，测量员必须采用精密仪器进行定位校核，确保其偏差处在规定范围值内。
（6） 爬架安全防护措施
为满足外框钢结构及土建施工的安全要求，在外框周围搭设爬架。爬架高度覆盖外框结构4层。为满足外围护的抗冲击性、耐用性和采光要求，外围护选用带孔钢板网，钢板网厚度为0.5mm，孔直径5mm，以减小风荷载，钢板网挡风系数为0.65。钢板网为2m×1m单元块，能方便安装及加快安装速度。

（7）中小型机械安全措施
表 中小型机械安全措施表
	设备名称
	措施内容

	手持式电锯、电钻
	1、一般场所选用Ⅱ类手持式电动工具，并装设额定动作电流不大于15mA，额定漏电动作时间小于0.1s 的漏电保护器。Ⅰ类手持电动工具作保护接零。
2、露天、潮湿及狭窄场所或在金属构架上操作时，选用Ⅱ类手持电动工具，并装设防溅型的漏电保护器。严禁使用Ⅰ类电动工具。
3、手持电动工具使用前作空载检查，运行正常后方可使用。

	切断机
弯曲机
圆盘锯
	钢筋切断机、弯曲机、圆盘锯等机械的锯盘及传动部位应安装防护罩，并应设置保险档、分撩器。凡长度小于500mm，厚度大于锯盘半径的木料，严禁使用圆锯。破料锯与横截锯不得混用。

	电焊机械
	1、电焊机应放置在防雨、防砸的地方，下方无堆土和积水。周围严禁放易燃易爆物品。
2、电焊机单独设开关，并装设漏电保护装置。
3、电焊机一次线长度小于5m，二次线长度小于30m，两侧接线压接牢固，并安装可靠防护罩，焊机二次线采用YHS 型橡皮护套铜芯多股软电缆。中间不得超过一处接头，接头及破皮处用绝缘胶包扎严密。
4、焊机把线和回路零线双线到位，不借用金属管道、脚手架、轨道、钢盘等作回路地线。二次线不泡在水中，不压在物料下方。

	混凝土
振捣器
	1、电动机电源上，应安装漏电保护装置，接地或接零应安全可靠。
2、电缆线应满足操作所需的长度。电缆线上不得堆压物品或让车辆挤压，严禁用电缆线拖拉或吊挂振动器。
3、使用平板式振动器时，电动机与平板应保持紧固，电源线必须固定在平板上，电器开关应装在手把上。
4、作业停止需移动振捣器时，应先关闭电动机，再切断电源。不得用软管或电缆拖拉。
5、作业完成后，应将机器清理干净，并做相应的保养，妥善存放。


（8）施工用电安全措施
施工用电必须严格按照国家《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46－2012）的要求进行现场临电的管理和临电维护。主要控制措施如下：
1）施工现场必须做到三级配电，逐级保护。现场内的所有电器设备必须采用TN－S 接法，即：三相五线制。
2）施工用电严格执行“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”，严禁“私拉乱接”“一闸多机”等违章用电行为；电线电缆必须用绝缘钩挂起，高度不得低于2.4m，施工区所使用的各种电箱、机械设备、电焊机必须用绝缘板垫起，严禁将电箱和用电设备直接放在钢筋、铁板或潮湿的地面上。
3）现场禁止使用装有熔断器或刀闸的电箱；短路和漏电的保护只能使用断路器（空开）和漏电保护器。在总配电箱、分配电箱上安装的漏电保护开关的动作电流为50－100mA，保护该线路；开关箱内安装的漏电保护开关的漏电动作电流应为30mA 以下。
4）电气设备和电线不准超过安全负荷，接头处要牢固，绝缘性良好；室内、外电线架设应有瓷管或瓷瓶与其他物体隔离，室内电线不得直接敷设在可燃物、金属上，要套防火绝缘线管；
5）现场电工必须经过培训、考核，取得特殊工种操作证，电气设备等的维护保养、维修或接线、拆线必须由电工进行操作，严禁非电工人员操作。
（9）冬雨季施工安全措施
1）冬季施工安全管理工作包括以下几方面：
① 在冬季大风雪之后，应尽快组织人力清扫现场作业层，检查操作架和操作平台在大风后是否有隐患，防滑措施是否落实。
② 参加冬季施工人员的衣着要灵便，以防从事高处作业刮绊摔伤或坠落，使用电锯不准戴手套操作。
2）雨季施工安全管理工作包括以下几方面：
① 在雨季从事建筑施工时，预防触电和坍塌。
② 在雨季到来之前，要组织电气人员认真检查现场的所有电器设备。凡露天使用的设备和电闸箱等，都要有可靠的防雨防潮措施。
③在雨季到来之前，务必做好塔吊、施工电梯、爬架等高大设施的防雷保护。
④在雨季中，要在基础和沟边采用挡水措施和排水措施。
第十章 确保工期的技术组织措施
第一节 保证进度的组织措施
为确保本工程施工进度，建立精干、高效的项目管理班子。根据我公司多年来的施工经验均配备组织机构健全，人员稳定，管理岗位落实到人，事事有人管，互相协调，干劲充沛的优秀团队，同时科学合理地组织施工，形成各分部分项工程在时间、空间上的充分利用而紧凑搭接，打好交叉作业仗，从而缩短工程的施工工期。为确保本工程进度，成立以总包管理部和各业主指定专业分包商及各劳务作业层组成的工期组织机构，见下图。
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确保进度的具体组织保障措施见下表。
附表:组织保障措施一览表
	序号
	措 施
	具体内容

	1
	进度管理组织机构
	1 为确保本工程进度，我单位将成立以总承包经理部和各业主指定专业分包商及各劳务作业层组成的项目进度管理组织机构。
2 我单位将选派具有类似工程管理经验和业绩的项目经理担任该工程的项目经理，同时还配备一批经验丰富、精力充沛的项目管理、技术人员
3 项目组织机构在投标期间确定，项目管理人员提前做好就位工作，主要骨干成员参与投标过程，熟悉工程特点，在最快时间内进入角色；普通人员在投标期间着手工作移交，中标后立即就位。

	2
	分包
模式
	1 选择合理的分包模式
2 在选择专业分包单位及劳务作业层时，根据不同的专业特点和施工要求，采取不同的合同模式，在合同中明确保障进度的具体要求。
3 我单位将选用长期与我公司合作的高素质施工队伍，同时根据本工程的施工特点配备技术能力强的土建及安装队伍进行施工。

	3
	合同
管理
	1 施工前就要和各分包单位签订施工合同，规定完工日期及不能按期完成的惩罚措施等等。施工合同是施工和付工程款的依据，一定要在施工以前签订。
2 在合同中添加专款专用制度以防止施工中因为资金问题而影响工程的进展，充分保障劳动力、机械的充足配备，材料的及时进场。随着工程各阶段控制日期的完成，及时支付各作业队伍的劳务费用，为施工作业人员的充足准备提供保障。按工期节点设立奖罚制度，提前或按期完成给予奖励，拖期给予处罚。

	4
	专题
例会
制度
	1 项目部定期召开施工生产协调会议，会议由项目经理主持，业主指定专业分包和劳务作业队主管生产的负责人参加。主要是检查计划的执行情况，提出存在的问题，分析原因，研究对策，采取措施。
2 项目部随时召集并提前下达会议通知单。业主指定专业分包和各作业单位必须派符合资格的人参加，参加者将代表其决策者。
3 工程进度分析。计划管理人员定期进行进度分析，掌握指标的完成情况是否影响总目标。劳动力和机械设备的投入是否满足施工进度的要求，通过分析、总结经验、暴露问题、找出原因、制定措施，确保进度计划的顺利进行。
4 下达施工任务指令。施工任务指令原则上由项目经理签发，主要是针对出现新情况利用签发指令的形式，取得短平快的效果，其次是针对在穿插施工时，必须在规定的时间内完成相应的施工任务。否则影响下道工序的施工计划。
5 业主指定专业分包和各作业单位及时根据项目部的安排调整进度计划，在进度上有任何提前及延误应及时向项目部进行说明。


第二节 保证进度的管理措施
进度管理方法具体见下表。
附表：工期的管理方法表
	序号
	方法
	内容

	1
	进度计划编制
	在施工进度的组织安排上，整个施工管理分现场施工、图纸优化设计方案等准备、招投标设备及场外加工定货三条线同时进行。
依据招标文件要求编排合理的总进度计划。以整个工程为对象，综合考虑各方面的情况，对施工过程做出战略性部署，确定主要施工阶段的开始时间及关键线路、工序，明确施工主攻方向。同时编制所有施工专业的分部、分项工程进度计划，在工序的安排上服从施工总进度计划的要求和规定，时间安排上留有一定余地，确保施工总目标(合同工期)的实现。

	2
	进度计划审批
	为了确保施工总进度计划的顺利实施，各分包单位根据分包合同和施工大纲的要求，各自提供确保工期进度的具体执行计划，并经总包商的审批同意付诸实施。通过对施工队执行的审核批准，使施工总进度计划在各个专业系统领域内得到有效的分解和落实。

	3
	分级计划控制
	在进度计划体制上，实行分级计划控制，分三级进度控制计划编制，根据总控工期、阶段工期和分项工程的工程量制定的各种派生计划，是进度管理的重要组成部分，按照最迟完成或最迟准备的插入时间原则，制定各类派生保障计划，做到施工有条不紊、有章可循。

	4
	施工进度监测
	总包商各责任工程师每天对现场的施工情况进行检查，汇总记录，及时反映施工计划的执行情况。
进度监测将依照的标准包括：工作完成比例；工作持续时间；相应于计划的实物工程量完成比例；用它们实际完成量的累计百分比与计划的应完成量的累计百分比，进行比较。
要求各分包每日上报劳动力人数与机械使用情况，每周呈交进度报告，同时要求现场土建、机电和装修工程师亦跟进现场进度。
跟踪检查施工实际进度，专业计划工程师监督检查工程进展。根据对比实际进度与计划进度，采用图表比较法，得出实际与计划进度相一致、超前或拖后的情况。

	5
	进度计划调整
	在进度监测过程中，一旦发现实际进度与计划进度不符，即有偏差时，进度控制人员必须认真寻找产生进度偏差的原因，分析该偏差对后续工作和对总工期的影响。及时调整施工计划，并采取必要的措施以确保进度目标实现。

	6
	计划协调管理
	每天上午组织各施工队到现场巡查。巡查的目的是检查现场的施工进度、现场文明施工情况、安全生产情况等。
每周召开工程协调会。在协调会上，由各施工队汇报现场施工进度和存在的问题及下一步的工作安排。业主和总包商将各施工队在现场施工的情况与施工计划进行对比，对各施工队的工作进行点评，并布置下阶段工作。

	  7
	实施奖惩制度
	每月初，总包商根据上月要求完成的单项工程控制节点目标进行检查，对未按计划完成的予以处罚，以对工作不力的施工队起到惩戒的作用。若是由于施工队自身原因拖延工期而使后续单项工程施工受阻的，施工队必须承担由此而产生的损失。

	  8
	施工进度报告
	总承包商定期向合同管理人提供工程进度报告
1  每月25日向监理及业主提供当月分包工程执行情况
2  每月25日向监理及业主提供下月施工进度计划
3  每月25日向监理及业主提供各种资源与进度配合调度状况。


（1）编制总进度计划或子进度计划时，我单位将进行多方案比较并选一个优秀、合理的方案，应体现资源的合理使用、工作面的合理安排、有利于提高建设质量、有利于文明施工和有利于合理地缩短建设工期。
（2）在编制总进度计划时使其系统化，所编制的各种计划独立但又相互联系、统一，使其形成计划系统。
（3）我单位将对进度实施动态控制，计划编制后，根据现场实际情况对计划进行及时的动态调整。建立以项目副经理、项目技术负责人、各专业工长、作业队长、施工班组为基础的多级计划执行体系，使施工计划的每一个节点，每一个线路，层层有人管，事事有人问。通过计划落实、检查，以制订、分析、总结的标准化工作方法，使工程进度符合实际要求而不失控。
（4）在选择专业分包商及劳务作业层时，根据不同的专业特点和施工要求，采取不同的合同模式，在合同中明确保证进度的具体要求。我单位将选用素质高，技术能力强的各专业劳务队进行施工。
进度管理措施见下表：
附表：进度管理措施一览表
	序号
	措 施
	具体内容

	1
	项目法施工
	1 严格按照项目法施工管理，实行项目施工负责制，对本工程行使计划、组织、指挥、协调、控制、监督六项基本职能，对本工程实行全方位全过程的有效管理
2 立足于项目部地位，发挥综合协调管理的优势。本单位将立足于项目部的地位，以合约为控制手段，以总控计划为准绳，调动各业主指定分包单位的积极性，发挥综合协调管理的优势，确保各项目标的实现

	2
	计划编制
	1 总承包依据合同总工期编制相应进度计划
2 空间上按一定的位置，在时间上按先后顺序，在数量上按不同的比例，合理地组织起来，在统一指挥下，有序地进行，确保达到预定的目的
3 总进度计划由总承包依据施工承包合同，以整个工程为对象，综合考虑各方面的情况，对施工过程作出战略性的部署，确定主要施工阶段（结构、装修、机电设备安装调试、验收等）的开始时间及关键线路、工序，明确施工的主攻方向
4 分包商根据总进度计划要求，编制所施工专业的分部、分项工程进度计划，在工序的安排上服从施工总进度计划的要求和规定，时间上保障留有余地，确保施工总目标（合同工期）的实现
5 每周，每旬，每月编制横道图对比实际进度与计划进度的偏差，并认真分析偏差产生的原因，及时调整进度计划

	3
	进度控制
	1 利用微机推行全面计划管理，控制工程进度，建立主要形象进度控制点，运用网络计划跟踪技术和动态管理方法。做到周保旬，旬保月，坚持月平衡、周调度、工期倒排，确保总进度计划实施。
2 认真做好施工中的计划统筹、协助与控制。严格坚持落实每周工地施工协调会制度，作好每日工程进度安排，确保各项计划落实。编制详细的工程施工总进度计划，并采用微机管理技术，对施工计划实行动态管理；建立主要的工程形象进度控制点，围绕总进度计划，编制月、周施工进度计划，做到各分部分项工程的实际进度按计划要求进行；每期根据前期完成情况和其他预测变化情况，对当期计划和后期计划、总计划进行重新调整和部署，确保按原定或因非施工原因调整了的期限交工。工

	4
	进度考核
	严格按照合同条款中规定的工期对指定分包及专业分包进行考核，合同中明确的工期责任，必须履行，实行奖惩罚制度

	5
	开展工期竞赛
	1 拿出一定资金作为工期竞赛奖励基金，引入经济奖励机制，结合质量管理情况，奖优罚劣，充分调动全体施工人员的积极性，力保各项工期目标顺利实现
2 根据本工程特点，在施工期间，组织进行全方位的劳动竞赛，比工期、比质量、比安全、比文明施工，根据竞赛结果奖优罚劣，互相促进

	6
	流水施工技术
	1 根据工程特点，结合现场条件，科学划分流水段，合理进行工序穿插，缩短工期
2 将各施工阶段划分为若个施工段，组织段与段之间流水施工。在满足进度要求的情况下，配备足够的人力、机械、物资等资源，提高计划的可实施性。在保障上道工序质量的前提下，下道工序提前插入施工

	7
	交叉施工管理
	1 主体结构施工过程中，插入砌筑、铝合金窗等专业施工，以加快工程施工进度。根据目前图纸及施工条件设想可能的交叉工作有以下内容
1)地下室结构施工阶段与地上结构的交叉
2)主体施工阶段，土建与安装预留预埋的交叉，结构与粗装修的交叉
3)装饰施工过程中，水电管线敷设穿插施工
2 交叉施工时主要考虑的是防止发生对成品的破坏以及安全事故，进而影响工期
3 项目经理部由专职人员负责对现场工作环境进行时时跟踪现场，预见与现场观察相结合，一旦发现具备交叉施工条件，立即在最短时间内安排资源组织施工

	8
	工序质量
	加强质量检查和成品保护工作，尤其是样板间的贯彻和施工过程中的监督检查工作，严格控制工序施工质量，确保一次验收合格，杜绝返工，以一次成优的施工过程，获取缩短工期的效果

	9
	提前确定样板
	1 在结构施工阶段对装修材料、做法进行认定，选定材料，确定样板
2 每道工序施工之前，先进行样板施工。提前确定样板，细化设计，减少施工期间技术问题的影响

	10
	设备进场
	及时按设备进度表进场设备，国外进口产品更应及早订货，办理有关手续。

	11
	协调管理
	1 强化项目部内部管理人员效率与协调，增强与业主的联系，加强对劳务分包方的控制和与各供货厂商的协作，并明确各方及个人的职责分工，减少扯皮现象，争取将围绕本工程建设的各方面人员充分调动起来，共同完成工期总目标
2 创造和保持施工现场各方面各专业之间的良好的人际关系，使现场各方认清其间的相互依赖和相互制约的关系
3 加强对设计的配合工作。本单位将密切配合一切设计工作，并提供合理化建议，共同消除设计对施工进度的影响
4 加强业主、监理、设计方的合作与协调。我单位将通过在业主、监理以及专业施工队之间建立INTRANET网络环境，加强现场内部参战各方的配合与协调，使现场发生的技术问题、洽商变更、质量问题以及施工报验等能够及时快捷地解决

	12
	总平面管理
	加强总平面管理，特别是机械停放，材料堆放等不得占用施工道路，不得影响其他设备、物资的进场和就位，实现施工现场秩序化。我单位将根据结构主体、装修、设备安装等不同阶段的特点和需求设计现场平面布置图，各阶段的现场平面布置图和物资采购、设备订货、资源配备等辅助计划相配合，对现场进行宏观调控，在即使施工紧张的情况下，也保持现场秩序井然，保障施工进度计划的有序实施

	13
	后勤服务
	组织专人负责做好各项后勤服务工作，解除后顾之忧，激发和调动职工的积极性


第三节 保证进度的技术措施
“科学技术是第一生产力”，先进施工技术措施的合理运用为工期管理提供最直接的根本保障。我单位将充分发挥企业在大型项目施工中积累的丰富经验和技术优势，精心组织，精心施工，确保本工程顺利实现既定的工期目标。做好详尽的技术准备工作，确保技术先行。

第四节 保证进度的经济措施
本工程的经济保障措施见下表。
附表：资金管理保障措施一览表
	序号
	资金类别
	管理保障措施

	1
	预算管理
	执行严格的预算管理：施工准备期间，编制项目全过程现金流量表，预测项目的现金流，对资金做到平衡使用，以丰补缺，避免资金的无计划管理

	2
	支出管理
	1 执行专款专用制度：建立专门的工程资金帐户，随着工程各阶段控制日期的完成，及时支付各专业队伍的劳务费用，防止施工中因为资金问题而影响工程的进展，充分保障劳动力、机械、材料的及时进场
2 执行严格的预算管理：同上
3 资金压力分解：在选择分包商、材料供应商时，提出部分支付的条件，向同意部分支付又相对资金雄厚的合格分包商、供应商进行倾斜


第十一章 确保文明施工的技术组织措施
第一节 项目文明施工体系
为确保本工程现场文明施工的管理目标与指标得到有效地控制，向业主提供满意的产品，项目制定了本工程现场文明施工管理体系。本体系项目经理为第一责任人，项目技术负责人负责现场文明施工管理方案的制定，项目副经理负责组织实施体系的运行，各职能部门负责对现场的人、机、料进行具体的管理，各专业工程师提供技术支持；同时，各施工队伍、分包单位都必须在进场的同时签订相关保证协议书，并指定专门的人员配合总包的现场文明施工管理。
第二节 文明施工制度
附表：文明施工制度表
	序号
	制度
	内容

	1
	例会制度
	每半月召开一次“施工现场文明施工管理小组”工作例会，总结前一阶段的施工现场文明施工情况，布置下一阶段的施工现场文明施工工作。

	2
	检查制度
	每周一次文明施工综合大检查，对检查中所发现的问题，开出“隐患问题通知单”，应根据具体情况，定时间、定人、定措施予以解决，安保环保部有关部门应监督落实问题的解决情况。

	3
	文明施工责任制
	根据合同内容、施工范围、施工区域等划分文明施工责任区，从制度上落实文明施工工作，做到责任落实到单位、落实到班组、落实到每一个作业人员，保证文明施工的切实落实。

	4
	教育制度
	对进场的所有施工人员进行有关文明施工、场纪场规等教育，实行作业队、班组、作业人员三级教育。

	5
	宣传制度
	在施工现场，通过出版内部安全报纸、黑板报、播放教育片等多种形式，进行持续的文明教育宣传活动；建立广播系统，并充分利用广播系统进行宣传，使各项规章、制度深入人心；通过上述形式，表扬先进、批评落后，提高大家的安全文明意识、自身的文化素质，整体提升现场的安全文明施工水平。


第三节 文明施工措施
（1） 设置标准化大门

（2） 在工地大门内主路旁，或办公区门口设置LED 显示屏。LED屏每日显示内容包括：
1）当日基本天气信息；

2）大气环境等级；

3）当日施工主要内容

4）施工、验收部位、砼浇筑部位及开盘时间等

（3） 大门内侧设置自动洗车台
（4） 设置封闭式垃圾站
（5） 员工宿舍、浴室、厕所和食堂标准化
（6） 场内临时道路硬化预制可周转
（7） 裸露土方及时覆盖，每天定时进行洒水喷淋降尘
（8） 噪音较大的工序尽量避免夜间施工，优先选择噪音低的施工机械
（9） 合理布置场内照明灯具，尽量避免夜间高层施焊，施焊时必须用帆布围挡封闭
第四节 文明施工奖罚制度
（1）领导和职工都重视安全生产，安全意识强，安全生产责任制明确，组织机构健全有效，安全防护好，预防事故能力强，无重伤以上伤亡事故的应予以奖励。
（2）无“三违”现象，安全教育及时有效，安全资料，齐全，记录准确，负伤频率在千分之三以下的应予以奖励。
（3）认真执行部颁标准及市、公司有关安全施工管理规定，安全隐患整改及时且达到100%应予以奖励。
（4）安全管理人员定岗并认真进行安全检查及管理的，应予以奖励。
（5）“三违”现象严重，经常出现重大隐患，安全管理不严格的除对负责人、安全员及违章者进行处罚，对该队进行重罚，直至将其驱逐出场。
（6）安全管理人员不定岗，班前交底及周—活动不好，记录不齐全的，应予以处罚。
（7）安全隐患整改达不到 90%，负伤频率超过千分之三的应予以处罚。
（8）出现重伤以上伤亡事故的，对负责人、安全员及发生事故的分包单位加重处罚。
第十二章 工程难点、管理重点分析及措施
第一节 项目管理重点分析及措施
	编号
	管理重点
	重点分析
	措施

	1
	进度管理
	按合同工期完成施工任务，既是合同要求也是实现企业经营目标的需要，是工程建设的四大目标的重要部分。
	（1）选派具有类似工程管理经验和业绩的项目经理担任该工程的项目经理，同时还配备一批经验丰富、精力充沛的项目管理、技术人员建立项目经理部；

（2）针对劳动力、机械、设备、物资、预算、外部环境等影响施工进度的因素，制定科学、严谨进度管理制度，并在施工过程中严格按管理制度进行管理，确保各项管理有科学、合理、切实可行的制度可依循；

（3）根据招标文件的要求，制定科学、合理的施工总进度计划。

	2
	质量管理
	按承诺实现质量目标，即是工程施工进度、成本和效益的保证，也是企业发展的根本，是工程建设四大目标的重要部分。
	（1）建立完备细致的质量管理体系，设立项目专职质量工程师，配足专职质检员；完善质量监督管理责任，充分赋予质检员监督管理权力，促进质量一票否决制；

（2）根据我公司完善的质量管理制度，根据工程特点，制定完善、周密的项目质量管理制度，并与所有参施队伍签订全面质量管理协议；

（3）加强质量管理工作，将质量作为相关人同绩效考核的重要指标，直接与绩效工资挂钩，提高质检人员及施工管理人员的质量意识。

	3
	安全管理
	“安全第一，预防为主”，安全生产即是企业的承诺，也是企业的责任。“安全大于天”，安全生产不但关系到生命安全，也关系到工程施工进度、成本，是工程建设四大目标的重要部分。
	（1）建立完备细致的安全管理体系，设立项目安全总监，配足专职安全员；完善安全监督管理责任，充分赋予安全员监督管理权力，促进安全一票否决制；

（2）根据我公司完善的安全管理制度，根据工程特点，制定完善、周密的项目安全管理制度，并与所有参施队伍签订全面安全生产协议；

（3）提前制定完善的、有针对性的专项安全施工方案和安全技术交底，将专项安全施工方案交底到各能施班组，专项安全技术交底交底到每个参施人，确保工程各施工环节都具备可行的安全生产方法和措施。

	4
	总承包管理
	本工程劳务队众多，多专业、多工种的交叉管理、立体作业情况多，且总承包单位对建设单位担负单一责任。因此，施工总承包管理、协调工作将是重点之一。
	（1）建立完善的总包管理体系，制定专项管理制度。加强过程管理与协调，加强检查，严格奖罚。

（2）组建项目深化设计部，加大总承包深化设计协调管理能力。协调业主对各专业分包商及时招标，并协调组织各专业分包技术人员及时进场

（3）制定总承包专项管理制度及奖罚措施，总包对各专业分包安全管理、质量控制等管理执行一票否决制。

	5
	文明施工管理
	文明施工不但是反映工地形象和管理水平的重要指标，也是提升施工企业形象、建设单位形象的一项重要指标，是项目管理工作的重点工作之一。
	（1）建立完备细致的文明施工管理体系，设立专人负责现场文明施工管理；

（2）根据我公司完善的文明施工管理制度，根据工程特点，制定完善、周密的项目文明施工管理制度，并与所有参施队伍签订文明施工管理协议；

（3）根据我公司VI标准化手册进行现场布置和标识、标牌制作。


第二节 工程难点分析及措施

	编号
	施工难点
	难点分析
	措施

	1
	场地狭小
	1、本工程场地内可以用于材料堆放和加工的空间非常有限。在整个地下室结构施工及地下室基坑土方回填阶段场内无法设置施工道路以及进行必要的钢筋加工棚、钢筋堆放、木工加工、钢结构和周转材料堆放等用于生产的临时设施有限。这就给原本工期紧张的地下室施工带来了诸多不便。
	1、为了解决该问题，我们拟采取以下措施予以解决，1）充分利用现场四周基坑四周的有限场地，布置一些占地不太大的临设，比如项目临时办公集装箱，钢筋加工区，盘螺调直区，周转料转运区，平面布置详见地下室阶段平面布置图。2）制定备选方案，若在地下室阶段满足不了钢筋加工需求，则在地下室施工阶段由于肥槽未能回填导致现场场地狭小，考虑钢筋加工场由场外单独租赁场地布置，钢筋外加工，半成品进场，在完成回填后再在现场主楼周边设置钢筋加工场地。3）加快进行地下室阶段的施工进度，尽早回填，尽可能多的完成地下室，腾出材料堆放场地，为二次结构准备场地。回填考虑级配砂石方案，保证回填速度和效果。

	2
	展示区
	广西本地节日较多，工期紧，任务重
	（1）展示区所处场地与塔楼同时施工；
（2）增加钢筋班组以及模板班组，减少单人施工面积，缩短施工周期；
（3）增加吊车等设备，确保不因吊运设备导致工期延误；

	3
	确保创优
目标实现
	各专业分包工程众多，使大家统一思想，确保每个专业过程质量，是管理的一大难点。
	（1） 从进场开始严格把关，签订创优目标实现的总分包管理协议；
（2） 由总包单位牵头，对所有现场材料从进场阶段严格检查质量；
（3） 过程加强对分包单位施工质量监督，每道工序必须经总包管理部进行验收；
（4） 定期组织召开总分包创优管理协调会，从思想上严格要求。


第十三章 施工现场总平面布置

第1节 施工场地布置原则、依据及现状
根据本工程结构类型、场地条件及周边环境等特点，在现场平面布置时充分考虑各种因素及施工需要，合理进行布局，并遵循以下原则：
	序号
	分 类
	内    容

	1
	总平
布置
依据
	（1） 建筑总平面定位图、基础施工平面图和各立面图。
（2） 国家、广西省南宁市有关施工规定、规程及安全文明施工标准和规定。
（3） 现场踏勘情况。
（4） 我单位VI形象规定。
（5） 业主提供的用地范围、水电接驳点位及招标文件。

	2
	总平
布置
原则
	（1）根据工程特点和现场周边环境的特征，充分利用现有施工现场的场地和布置，做好总平面布置规划，满足生产、文明施工要求。
（2）根据现场场地布置需要，增加现场出入口大门，由总包单位进行组织协调。
（3）加强现场平面布置的分阶段调整，科学确定施工区域和场地平面布置，尽量减少专业工种之间交叉作业，提高劳动效率。
（4）加强平面施工的检查及监督整改，保证场内施工道路通畅。
（5）各项施工设施布置要满足方便生产，有利生活，安全防火，环境保护和劳动保护要求。
（6）地下施工阶段临时设施现场仅布置临时办公用房。
（7）地下室后浇带部位、临时道路、钢结构堆场下部顶板结构施工完毕后，需要对地下室顶板进行加固。
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	总平
布置
说明
	根据现场实际情况，结合工程量的分布及工期、施工工序要求，对施工现场进行科学合理的规划：
（1） 大门及围墙设置：
施工现场暂设2 个施工大门作为出入口，其中，1#大门位于西北侧，直通发展大道，宽为10m；2#大门位于南侧，直通振兴路，宽为 10m。大门设置洗车槽。大门位置和数量根据现场施工进度作出相应的调整。
围墙采用现有围挡，围挡上广告与业主协商具体内容，再主入口位置用醒目字体书写工程概况、我单位企业简介、施工公告、工程进度安排、科技推广等情况。
（2） 施工分区：
 根据施工图纸和招标文件以及现场踏勘情况，将场地划分为1区、2区、3区、4区四个施工区，其中1区为展示区。各施工分区情况见本投标文件第四章第三节。
（3） 施工道路的布置：
 工程现场基坑四周无施工道路，基坑回填后，场内形成环形道路。
（4）材料堆场布置：
地下室施工阶段，各种材料堆场、加工场均设置在场地东侧，采取集中加工方式进行加工后采用板车运送到场地内的各个塔吊附近堆放区，主体结构施工阶段及装修施工阶段，在地下室顶板上设置各种材料堆场、加工场，1区（展示区）内不设材料堆场及加工场，各种材料均由4区、2区倒运。
（5）办公区和生活区布置：
由于现场场地局限性，办公区、生活区布置在现场东北侧，需租用江南大道旁边场地。办公区和生活区均采用集装箱活动房。


第2节 现场平面布置
现场平面布置采用动态管理的原则，根据是现场实际情况及进度安排，分阶段进行规划和部署，反应各施工阶段的资源配置情况。现场分基础施工、主体结构、装修三个阶段进行现场布置，总平布置图详见附表5。
第3节 临建设施布置
1.临建设施布置思路

本工程场地较小，需要充分利用现场条件精心布置，主要考虑以下方面进行布置：
1）尽可能保障现场办公，便于现场施工管理。综合考虑地下室施工阶段的情况，现场布设集装箱办公室；地下室结构封顶后，将部分办公区挪至施工现场（包括提供给业主、分包的办公室）。
2）现场厕所对于生产人员非常重要，因此，地下室施工时在现场基坑内部设一排临时移动厕所，地上施工时，在临设内设置正式厕所，同时在楼层内设置移动厕所。
3）现场办公室、库房、厕所均采用集装箱式活动房，现场临设布置充分体现“四节一环保”。
2.临建设施布置标准

（1）大门布置
本项目现场拟设置2个大门，现场主大门均按照本公司标准化图集进行设置。主大门侧设置一个员工通道及洗车平台。车辆进出施工现场使用洗车平台将车辆冲洗干净，避免车辆污染市政道路。
（2）道路布置
为满足绿色施工要求，达到节材目的。现场道路采用装配式路面与钢板路面相结合的布置原则。西侧主干道设置预制混凝土装配式路面，其余道路设置钢板路面。办公区及停车场路面尽量减少硬化，采用广场砖、透水砖代替硬化。
（3）现场围挡
本工程施工围墙利用现有围挡，只需要封闭缺口即可。
（4） 办公区布置
规划在现场东北侧搭建集装箱式项目办公区, 管理人员办公采用集装箱可周转板房。办公室内统一配备办公桌椅，会议室内配备拼装式长型会议桌，资料室配备电脑、复印机、传真机等设施，办公室、会议室安装空调机，电源插座和电话，传真机等，办公室门前进行绿化。
（5）生活区布置
在现场东北侧搭建集装箱式工人生活区，共设置4栋两层宿舍楼，生活和办公区场内整平处理，建筑垃圾回填压实，铺设50mm厚碎石子找平，浇注100mm厚C20砼硬化。道路两侧设置绿化，有固定的清扫小组每天负责办公、生活区的清扫、撒水。
第4节 临时用电布置
1.临时用电概况

(1)临时用电概述
本工程建筑面积大，用电设备多，为减小变压器到配电房的压降初步设计在变压器旁设计配电房，施工用电将和办公用电、消防用电分开敷设，以达到用电安全效果。
（2）供电方式
临时用电采用“三相五线制”供电,采用TN-S配电系统，实现三级配电二级保护，每台设备实现“一机一箱一闸一漏”。配电线路采用埋地敷设和架空敷设相结合。
2.临时用电施工准备

(1)技术准备
技术人员依据规范、施工需要进行负荷计算，分阶段绘制施工现场临时用电布置图、编制施工组织设计，根据施工图、施工组织设计制定材料计划。施工前须由专业技术人员对施工班组作施工技术交底及安全交底。
(2)人员准备
管理人员准备：项目经理牵头，电气技术员实施管理，责任分工详见下表。
	岗位
	分工与职责

	项目经理
	1、临时用电安全第一责任人，负责日常监督、管理，维护临电系统正常运行。
2、参与临时用电规划与安排。

	电气主管
	1、负责临时用电管理工作。
2、建立临电管理系统、编制临时用电方案。
3、深入施工第一线，及时解决施工中的技术问题。
4、负责临电工程月份材料计划编制报审工作，具体要求每月22号前编制形成下月材料申请计划，并报相关部门审批。
5、参与、协助材料部门做好材料进场验收工作。
6、负责节电管理体系的建立及维护。
7、完成上级安排的其它工作。


(3)劳动力准备
配电室配备2名日常值班人员。

(4)施工机具准备
主要施工机具安排见下附表
(5)材料供应及进场验收
施工人员根据设备、材料的种类和施工进度计划编制物资需要量计划，做好材料供应计划，提前将所需材料进行统筹、采购。进场的主要设备、材料、成品和半成品必须有合格证及检验报告。
1）配电箱检验
① 产品的合格证和随机文件查验，应有生产许可证和安全认证标志。
②外观检查：有符合设计的铭牌，柜内元器件无损坏丢失、接线无脱落脱焊，涂层完整，无明显碰撞凹陷。
2）照明灯具及附件检验
①检验合格证及随机文件。
②灯具涂层应完整，无损伤，附件齐全。防爆灯具铭牌上有防爆标志和防爆合格证号，普通灯具有安全认证标志。
③现场抽样检查成套灯具的绝缘电阻、内部接线等性能。灯具的绝缘电阻不小于2兆欧，内部接线为铜芯绝缘软线，芯线截面积不小于0.5㎜2，橡胶或PVC绝缘电线的绝缘层厚度不小于0.6mm。
3）电线电缆的查验
① 按批查验合格证，合格证有生产许可证编号《额定电压450/750V及以下交联聚乙烯绝缘电缆》GB5023.1～5023.7标准生产的产品有安全认证标志。
② 包装完好，抽检的电线绝缘层完好无损，厚度均匀。电缆无压扁、扭曲，铠装不松卷。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂标。
③按制造标准，现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯的直径；线芯直径误差不大于标称直径的1%；工程中BV型绝缘电线的绝缘厚度不小于下表中的规定。
绝缘层厚度规定值表
	序   号
	1
	2
	3
	4
	5

	电线芯线标称截面积（mm2）
	1.5
	2.5
	4
	6
	10

	绝缘层厚度规定值（mm）
	0.7
	0.8
	0.8
	0.8
	1.0


④对电缆、电线绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时，按批抽样检测。
4）型钢和电焊条的检测
① 按批查验合格证和材质证明书。
② 型钢无严重锈蚀，无过度弯曲、弯折变形；电焊条包装完整，拆包抽检，焊条尾部无锈斑。
5）、镀锌制品检查
① 按批查验合格证或镀锌厂出具的镀锌质量证明书。
② 镀锌层覆盖完整、表面无锈斑，并且配件齐全，无砂眼。
6）电缆头部件及接线端子检测
① 查验合格证。
② 部件齐全，表面无裂纹和气孔。
（6）配电室位置选定
选定要求
① 配电室应靠近电源，并应设在灰尘少、潮气少、振动小、无腐蚀介质、无易燃易爆物及道路通畅的地方；
② 配电室应能自然通风；
③ 配电室内设置值班室，该室边缘距配电柜的水平距离大于1m，并采取屏障隔离；
④ 配电室内设置可用于扑灭电气火灾的灭火器。
⑤ 配电室的门向外开，并配锁；
3.配电系统设计

（1）配电线路形式选择
施工现场用电量大，负荷分散，但某些局部却相对集中且备有很多用电设备的配线，如塔吊、混凝土输送泵、钢筋加工机械、砂浆搅拌机等。为满足各配电线路故障互不影响，同时又考虑供电的可靠性和维修方便，本工程临时用电配电线路采用放射式多路主干线送至各用电区域，然后在每个供电区域内再分块构成环形配电网络。
（2）基本保护系统的接线方式
按照JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》的规定，在施工现场变压器低压侧中性点直接接地的三相四线制临时用电工程中，必须采用具有专用保护零线的TN-S接零保护系统，即三相五线制，并且在专用保护零线上做不少于三处重复接地。本工程施工现场临时用电配电系统采取在配电室低压配电柜、各用电区域内的主配电箱及末端配电箱处分别设置重复接地装置。
（3）配电线路的结构和敷设
该施工现场设备分散，立面作业，故采用电力电缆输送电能。电缆线路的敷设主要为明敷（加木线槽）和架空敷设。
电缆线路的结构和敷设除应按照JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求进行设计外，还要注意以下几点：
1）选择最短路径并考虑已有和拟建建筑物的位置。
2）尽量减少穿越各种管道、堆放区。
3）不致受到各种机械损伤和腐蚀。
4）便于埋设和维修。
5）进出地面必须架设防护套管。
6）每栋楼内施工所需电源均为架空引入，然后沿在建工程的竖井、垂直孔洞等垂直敷设，并尽量靠近用电负荷中心，每2层设置配电箱。电缆地面敷设是须加木线槽保护。
7）生活区的电缆敷设主要采用沿墙敷设，配线采用塑料线槽、穿管敷设。
（4）电缆类型和截面的选择
 1）电缆类型
根据电缆敷设方式、环境条件、经济性等，架空和埋地敷设适合使用YJLV电缆。
 2）电缆的截面
电缆（芯线）的截面必须满足载流量的要求，同时满足线路机械强度要求和线路末端电压偏移要求，其选择确定方法如下：
a、电缆按允许温升初选截面，应使其最大计算负荷电流IJ不大于其允许载流量IY，即IY>IJ。
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b、按机械强度要求和电压损失要求进行检验，即按允许温升所选电缆截面必须满足线路机械强度要求和电压损失要求，如不满足要求应适当增加电缆截面以满足要求。
根据上述要求，所需电缆截面及规格见临电总平面图及系统图所示。
（5）配电箱设计及布置
1）配电箱、开关箱的设计依据JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》等电气安全、技术标准。
 a、箱体材料选用铁板，铁板厚度为1.5mm，保证使用现场机械强度。
 b、箱体结构上配置电器安装板和箱门，为便于接线箱体前后各设两扇门。电器安装板用绝缘板制作，箱体关闭严密并配锁。箱体的尺寸保证电器的安装接线、维修方便和电气安全距离。
 c、箱体的电器保护措施主要是防漏电触电措施。作为防漏电、触电的电气保护措施之一，箱内电器正常不带电的金属基座、外壳、铁质电器安装板以及铁质箱体之间应通过金属连接螺栓等保证电气连接，并应在铁质箱体安装明确的保护接零端子（即采用TN-S保护系统），专门用于连接专用保护零线—PE线）。
2）配电箱与开关箱的电气配置与接线
a、各用电区域主配电箱的电气配置和接线、各主配电箱内均设置漏电开关，漏电电流50mA，详见临电系统图。
b、各用电区域内分配电箱的电器配置与接线
分配电箱的电器配置和接线应与总箱电器配置和接线以及配电线路相适应。配电箱也设置漏电保护器，漏电电流30mA。仍按TN-S系统保护要求接线，N与PE接线端子分别设置。
3）开关箱的电器配置与接线
开关箱的电器设置和接线与分配电箱的电器配置和接线以及配电线路相适应，设置自动空气开关与漏电保护器。见临电系统图。
4）配电箱布置
a、一级箱布置在施工现场东北侧。
b、二、三级箱依临时用电平面布置图布置，纵向分布详见“楼层箱纵向分布示意图”。
（6）配电箱防护
一级箱在配电室内，无需再做防护；二级箱是配电的关键环节，在施工现场内须专门做防护棚；三级箱体积较小自带防砸防雨箱顶，但须尽量分布在加工厂内，主楼内。
4.临时用电接地装置安装

 依据JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》规定该现场采用中性点直接接地的TN-S（在变压器中性点处N线与PE线分开引出）接零保护系统。为了增强接地的作用和效果，在其中性线或零线的一处或多处再与大地作金属性连接，作为重复接地，进而起到如下作用：
1）降低漏电设备的对地电压。
2）减轻零线断线时的触电危险和三相负荷不对称对地电压危险性。
3）缩短碰壳或接地短路持续时间。
4）改善架空线路的防雷性能。
（1）重复接地装置
本工程临时用电配电系统采取在配电室低压配电柜、各用电区域内的主配电箱，末端机械设备处分别设置重复接地装置，采用-40×4镀锌扁钢在土壤中埋深1米作为重复接地装置。塔吊基础与塔吊基座焊接再用-40×4镀锌扁钢把塔吊与接地干线连接；室外电梯用-40×4镀锌扁钢与地下室基础接地装置连接。
（2）外脚手架接地
尽管塔吊的防雷半径能保护外脚手架，为安全起见，脚手架另做重复接地，在主体脚手架四侧共八处，与接地干线连接。
（3）接地电阻
依据JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》规定，接地电阻值不大于4欧姆。
（4）防雷接地焊接质量要求
1）扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍，不少于三面施焊；
    2）圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍，双面施焊；
3）圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍，双面施焊；
4）扁钢与钢管焊接，紧贴3/4钢管表面，上下两侧施焊；
5）埋设在土壤中的焊接接头，刷防锈漆处理。
5.现场的施工照明

按照JGJ46-2005《施工现场临时电安全技术规范》对于生活区、装修阶段地下室临时照明、楼梯间夜间照明、易燃易爆、易触电、潮湿等特殊场所全部采用安全电压照明器。则现场照明按如下要求布置：
1、本工程地下室、电梯井道等特殊场所的照明均采用36V低压LED照明，地下室依正式照明电线盒隔盏布置，室外电梯及楼梯每层布置；
2、本工程基坑及周围的照明考虑LED大灯照明。大灯沿基坑周围搭架装设，并随结构的上升移至塔吊上，过程中注意调整镝灯的照明方向，保证照明范围。
3、项目部及生活区照明选用LED灯具。
6.临时用电平面布置图

    各阶段临时用电平面布置图详见附件四——附件五。
第5节 临时用水布置
1.临水设计概况

根据总平面图、临水接驳示意图及临舍布置图本着周到、合理、可靠、节约的方针进行临时用水管道的设计。沿施工现场道路内侧设置排水沟，沟内侧敷设临水供水环网。环网供现场用水。消防由各楼栋施工电梯旁外架上楼。生活办公区用水直接由市政供水。现场在车辆进出门口设置雨水回收池，对现场雨水、基坑排水等进行收集，用于车辆冲洗及绿化浇灌。沿道路设置雨水排水沟，直接排入雨水回收池，过量雨水、废水排入市政雨水管网。考虑到施工现场道路由于扬尘严重，故在施工现场围墙上布置喷淋管网，每隔十米设置一个喷淋头对道路进行间断喷洒。
2.现场临水管道布置

（1）临时给水及消防水布置 

临时给水布置方案的原则是周到、合理、适用、节约，并根据工程进展情况，随时安装（拆除）临水管道，满足现场用水需要和环保要求。 生活区及办公区单独设置供水系统，保证生活用水。现场生产与消防共用供水管道。 平时变频供水设备供生产用，现场发生火灾时处于停产，变频供水设备只提供消防用水。 

（2）施工现场临时给水管网布置 

从变频供水设备出来的给水管道，布置原则是：根据现场具体情况进行布置，并根据现场施工进展平面用地情况及时拆、改、安装临水管路，保证及时供应施工现场消防用水、生产用水。 生活区办公区生活用水管道管材采用PPR管，热熔连接。所有洁具均采用节水型洁具，并且粘贴节约用水标识。在施工现场平面布置的所有施工、消防用水管道，管材采用镀锌钢管连接方式为卡箍链接和丝扣链接。所有管道沿现场排水沟地敷设，在过路处及车辆经过地方埋地敷设，埋地深度不小于400，埋设前应做好管道的防腐。 室外消防干管上每隔50,米安装一组DN65的消火栓，每组消火栓内均配备一支水枪、两条水龙带（25米/条）。消火栓箱靠近内侧围挡安装，用砖砌支墩支撑，支墩尺寸为600*500*240。消防箱处设红色警示灯，3米以内不得堆放杂物。 在每个混凝土地泵处设置DN32给水点。
（3）建筑内临水设置
裙楼每层设置1个消火栓箱，保证每个起火点有两个消火栓充实水柱可同时达到。每层在施工电梯口口处设置一个消火栓箱。每组消火栓内均配备一支水枪、两条水龙带（25米/条）立管管道除锈后刷底漆（防锈漆）两道、面漆（大红漆）两道。立管根部用闸阀控制。 在裙房及地下室四个角附近设置消防立管，并预留DN25给水接头供临时接驳塑料给水管道。办公楼及公寓楼在每层水暖井内预留DN25给水点。
（4）灭火器配置 

生活区、办公区、木工棚、材料库等位臵按实际需要配置手提灭火器或组合消防架，特殊部位如配电间放置4具灭火器，建筑物内每层放置一组（2具）灭火器，生活区每层放置一组（2具），本工程共需要约150具灭火器。具体布置位置详见《现场临水平面布置图》。
3.施工安排

（1）临水施工机具表 
	序号
	名 称
	型 号
	单 位
	数 量
	备 注

	1
	交流电焊机
	JB/T7834-95
	台
	1
	

	2
	气焊工具
	
	套
	1
	

	3
	砂轮切割机
	300mm
	台
	2
	

	4
	电锤
	进口
	台
	2
	

	5
	管钳
	350-600mm
	把
	4
	

	6
	钢卷尺
	5m
	个
	4
	

	7
	水平尺
	600mm
	把
	2
	

	8
	线坠
	2m
	个
	4
	

	9
	套筒扳手
	24件
	套
	2
	

	10
	开口扳手
	200~450mm
	把
	10
	

	11
	手锤
	1-1.5磅
	把
	2
	

	12
	捻凿
	自制
	把
	4
	

	13
	管钳
	200~350mm
	把
	4
	


（2）材料准备
	序号
	名称
	单位
	规格
	数量

	1
	镀锌钢管
	m
	DN100
	1500

	2
	镀锌钢管
	m
	DN65
	300

	3
	镀锌钢管
	m
	DN25
	200

	4
	浮球阀
	只
	DN100
	2

	5
	闸阀
	个
	DN100
	8

	6
	止回阀
	个
	DN100
	4

	7
	截止阀
	个
	DN25
	150

	8
	闸阀
	个
	DN50
	2

	9
	PVC给水管
	m
	DN25
	300

	10
	变频消防泵
	台
	Q=35L/S，H=180m
	2

	11
	消防水带
	卷
	DN65
	260

	12
	室外消火栓箱
	个
	单栓800*650*240
	10

	13
	室内消火栓箱
	个
	单栓800*650*240
	120

	14
	灭火器
	个
	5Kg
	150

	15
	消火栓栓头
	个
	DN65
	130

	16
	PPR管（洗车池）
	m
	DN32
	150

	17
	潜水泵
	台
	Q=10m3/h H=28m N=1.5kW
	10

	18
	消防水带
	米
	DN100
	260


（3）临水人员安排 

1）临水施工 

临水人员要投入15人左右，抓紧进行现场勘查工作，然后进行临水管道安装及附件和设备安装，使临水管道及水泵房设备全部安装完。 

2）施工期间主要日常工作安排 

a.临水水源要有专人开启水源供应水泵，及时向水箱内补水； 

b.加压泵房24小时值班； 

c.随工程进度及时安装、拆改管道； 

d.下雨时及时用水泵将地下室内的集水、场外低洼部位的积水排放出去； 

e.每个单位工程完工后，临水人员及时拆除、回收临水一切设施（管线、配件、材料、设备）； 

f.施工现场、生活区办公区要安排人员值班，检查、维护、管理，保证各个用水点供水正常； 

g.及时抢修管网、设备可能出现的意外情况，决不允许因临水施工队管理不善、设备保养不及时、值班人员工作延误造成供水中断，尤其是不得耽误消防用水； 

h.现场文明施工需要临水人员完成的各项工作； 

i.其他紧急情况下不可预见的与临水有关的各项工作； 

j.每个月2次水表操表工作（施工现场用水、工人生活区、项目办公区，暂定15日、25日）； 

k、文明施工用工、消防环卫用工、项目部安排的需要临水施工队做的其他工作等。 

3）临水系统的维护与管理 

a.现场配备专业人员负责现场临水维修管理。
b.现场用水设施的需超前配接，不影响施工。 

c.消火栓前道路畅通，以保证消防需要。 

d.消防设施须进行定期试验。
f.应加强施工现场厕所的管理，及时清扫、冲洗，保持整洁，无堵塞现象。 

g.施工用水立管及消防用水立管在上层楼板浇注前应及时接高，按照每施工两层接高两层进行。消防立管在检修或接长时，应按先后顺序依次进行，确保有一根消防竖管正常工作。当建筑封顶时，将四条消防竖管连接成环状。
h.各个施工用水点闸阀控制，杜绝长流水现象发生。
4.安全文明施工

(1)安全措施
1)各种用电器的漏电保护装置必须灵敏，定期检查各种施工用线，绝缘外包必须完好无破损，防止因雨水漏电伤人；室外设置的电焊机、砂轮机、套丝机等设备上部须搭设雨棚，下部采取支垫方法防止雨水浸泡。 

2)电源线不得架设裸线或塑料导线，配电箱必须防雨。机电设备的金属外皮必须采取可靠的接地或接零保护，机动电闸箱的漏电保护装置要可靠。
3)任何机械操作人员必须按规定穿绝缘胶鞋和戴绝缘手套。 

4)现场使用的电缆线、电线等严禁浸泡在雨水中或铺设在潮湿的地面上，可根据施工时的具体情况采取架空安装或埋地。 

5)土方工程（回填土和管沟开挖）遇大雨时须停止施工，必要时采取防止土方塌方的措施。 

6)对于雨后积水处设置防护栏或警告标志，以防人员滑落。下雨后应对所有的电器设备、电箱进行检查一次，各个电箱的门必须关好，不得有敞开现象。现场施工人员、安全员、技术人员定期对现场进行雨期安全检查，发现问题及时处理。雨期天气闷热，后勤要做好施工人员的防暑降温工作。 

7)施工人员应熟知本工种的安全技术操作规程，正确使用个人防护用品，采取安全防护措施，进入施工现场必须戴安全帽，禁止穿拖鞋或光脚。严禁酒后操作。 

8)加强对电、气焊作业，氧气、乙炔及其它易燃、易爆物的管理，杜绝火灾事故的发生。 

9)使用电气焊时要有操作证,并清理好周围的易燃易爆物品,配备好消防器材，并设专人看火。熔化焊锡、锡块、工具要干燥，防止爆溅。 

(2)文明施工措施 

1)现场杜绝随地大小便，本专业生活区派人负责卫生管理。 

2)遵守施工现场的管理规定，不得做有违施工现场管理规定的事情，否则给予严厉批评，严重则给予适当的经济处罚。 

3)将各种的管材码放整齐，设专人清扫现场，保证“活完场清”。 

4)施工人员现场施工时，要求文明施工，严禁大喊大叫，野蛮操作。 

5)现场制作加工管道时，将作业区域密封围挡，减少机械噪音的传递。 
(3)环保措施 

1)除特殊情况外，在每天晚22时至次日早6时，严格控制强噪声作业，对砂轮切割机、等强嗓音设备，以隔音棚遮挡，实现降噪。 

2)各种管道安装和搬运时，必须轻拿轻放，上下、左右有人传递。 

3)使用砂轮机切割金属管道时，应及时在砂轮锯片上刷油。 

4)使用电锤开洞、凿眼时，应使用合格的电锤，及时在钻头上注油或水。 

5)加强环保意识的宣传。采用有力措施控制人为的施工噪声，严格管理，最大限度地减少噪音扰民。 

6)对易燃、易爆、油品和化学品的采购、运输、贮存、发放和使用后对废弃物的处理制定专项措施，并设置专人管理。 

7)对施工机械进行全面的检查和维修保养，保证设备始终处于良好状态，避免噪音、泻漏和废油、废弃物造成的污染，杜绝重大安全隐患的存在。 

5.临水管理措施及应急措施 

(1)临水管理措施 

为了加强施工现场管理，合理利用水资源，达到江苏省绿色施工文明安全工地的要求，搞好场容，树立集团公司良好的企业形象，各个施工队伍、施工人员都有责任节约用水，争做文明施工、安全节约用水的模范，特规定如下： 

1)临水人员无条件服从项目部管理，上足人力物力，提前、及时完成临水一切工作，保证消防、生产、生活各种用水需要和排水抢险需要。 

2)施工现场临时用水管道及设备，由临时用水专业队施工管理，现场所涉及的一切临水供、排工作均由临水队负责。 

3)加强临水管理，临水人员佩带明显袖章标志，昼夜在施工现场、生活区巡逻、检查、维护，及时安装临水管道及设备。对现场任何违反用水规定的人员进行监督管理，对不服从管理者，每次罚当事人10元，罚当事人所在施工队50～100元。 

4)用水人员必须爱护临水设施，规范使用临水设施及配件，对野蛮使用，有意破坏用水设施者一经查实，则破坏者当即离开本工地现场，项目部罚用水当事人所在施工队100～200元。 

5)用水单位用完水后及时关闭阀门或水龙头；临时插接胶皮管要绑牢扎紧，严禁出现跑、冒、滴、漏现象，损坏其他成品。发现一次，罚用水者10元，罚用水者所在施工队100元，同时罚临水管理专业队50元，临水值班员10元。 

6)现场临水管理人员必须时刻服务施工现场，随叫随到，不得有误，保证消防用水、施工用水的连续供应，如耽误工作一次，追究责任，罚专业队100元，罚临水值班员20元。 

7)施工现场不应有积水，临水管理人员要加强工作责任心，发现有渗漏的地方应及时处理，如被项目部管理人员发现，每次罚临水施工队100元。 

8)对现场暂时不用的阀门和敞口应及时堵头封堵，不得有漏水、常流水现象出现。 

9)认真管理消火栓及配件，切勿丢失，如果缺少及时补齐。 

10)临水施工管理人员应经常维护用水设备，特别是水源水泵，一定要正确操作，绝对保持设备的完好性，保证施工连续供水的需要。 

11)建立用水规章制度：泵房值班制度、现场巡检制度等，采取有效措施提高水利用率；保证施工作业面和现场平面干净、卫生、文明。 

12)以上各条款所规定的罚款事项，由项目专业主管核实情况后执行。罚款单一式三份，由项目专业主管签发后作为罚款依据，在每次工程结算时给予扣除。 

(2)临水应急措施 

施工现场施工机械数量较多，工况有差异，用电负荷较大，客观因素较多，工地供电可能突然停电或供电部门检修停电，对施工生产、消防用水带来不利影响，很可能导致工程质量事故的发生。为了克服停电给施工带来不利影响，保证施工用水正常供应，采取如下措施： 

1)及时将现场的储水池储满水。 

2)与供电部门建立良好的日常联系沟通渠道，建立联系方式，如遇停电、检修情况，立即通知我们，安排用水量少的施工工序。 

3)在停电的情况下，项目部水专业主管人员加强现场巡视；临水人员全部到施工现场，确保停水期间，供水管路及设备不被人为破坏，使现场用水安全、正常。 

第十四章 分包管理
第一节 总承包管理概况
1.总承包管理的思路
（1） 组建总承包级项目部，在企业保障层级的支持下，负责对参建各方的协调和管理。
（2） 搭建总承包管理项目信息平台，采用BIM信息系统、大型机械实时安全监控系统、工程质量远程验收系统、物资称重与进出场物流系统、劳务实名制一卡通、高支模变形监测等系统实现对接，由第三方进行平台维护及运营。各参建方通过管理平台实现资源共享，图纸变更等资料实时更新，保证各参建方获取施工依据的及时、有效性；深化设计、施工方案、变更洽商等资料审批流程公开透明，具有可追溯性；施工全过程往来文件记录。实现各专业协调统一管理，真正做到高效管理、高效运营服务于业主单位及参建各单位。
（3） 运用施工进度控制的系统原理、动态控制原理、信息反馈原理、弹性原理、和封闭循环原理等，对施工进度计划进行科学分级控制。   

2.总承包管理的方法
总承包管理方法包括：目标管理、跟踪管理、平衡管理、制度管理等。具体内容见下表：
	序号
	管理方法
	内容

	1
	目标管理
	总承包管理过程中，对分包商提出切实可行的总目标及阶段性目标，这些目标包括质量、进度、安全、文明施工等涵盖施工各个方面，在目标明确的前提下对各分包商进行管理和考评。

	2
	跟踪管理
	在进行目标管理的同时，采取跟踪管理手段，以保证目标在完成过程中，达到相应要求。过程中对质量、进度、安全、文明施工等进行跟踪检查，发现问题立即反馈、督促整改，及时进行复验，使问题解决在施工过程中，以免发生不必要的延误或损失。

	3
	平衡管理
	根据各施工阶段的特点，按照合同及协议作为总包管理的依据，结合各分包工程在整个工程中所占有的权重，进行综合平衡优化，以总包总体工期网络计划为基准，合理安排各分包单位的施工时间，组织工序穿插，并及时解决各分包在技术、进度、质量问题；通过工程协调会和工程例会解决总分包间及各分包间的各种矛盾，以使施工顺利进行，实现各项目。

	4
	制度管理
	建立符合现场实际的总承包管理制度：总承包配合服务工作协议；分包进退场管理制度；工作例会制度；分包质量管理制度；分包进度管理制度；现场文明施工、环保管理制度；分包安全管理制度；分包技术资料管理制度；总平面管理制度；分包成品保护制度；后期保修服务制度等。


3.总承包管理的目标
（1） 质量目标：获得南宁市“优质结构奖”
（2） 工期目标：计划开工日期2017年9月1日，计划竣工日期2019年8月29日，总工期728天。
（3） 安全及文明施工管理目标：取得南宁市安全文明工地称号，争创区安全文明工地
（4） 绿色施工目标：全国建筑业绿色施工示范工程，国家二星绿色建筑。
（5） 科技目标：BIM技术的应用创新、获得国家发明专利至少1项，获得国家级QC成果至少1项。
第二节总承包管理制度
根据我司多年的项目管理经验并结合本工程的特点，制定相关的规章制度，使项目管理工作实现规范化和精细化，提高工程的可控性，保证工程质量、工期、安全文明、成本控制等核心指标的顺利完成。同时，通过完善的规章制度，实现对各专业分包单位和直接分包单位进行质量、工期、安全的组织、管理、协调和控制。总承包管理制度体系按类型可分为七大类，如下表所述。
附表：总承包管理制度一览表
	类别
	主要内容

	会议制度
	总承包制定会议制度，对会议进行分级管理，规定周生产例会、周质量例会、分包协调会议、月各种综合会议等。各级会议参加人员，会议流程，会议记录及会议精神的传达等相关规定。指挥长组织每月召开项目管理例会，项目经理每周组织生产例会。

	奖罚制度
	总承包依据主合同工期、质量及安全文明施工要求，制订一系列工期、质量及安全文明施工奖罚制度，对总承包及分包进行奖优罚劣管理，确保各项目标实现。

	检查制度
	总承包依据各分项分部工程进度、质量及安全文明施工目标要求，制定对总承包及各分包工程实施过程进行全程跟踪、监督检查管理制度。

	协调制度
	总承包通过制定一系列对施工机械、材料设备堆场、工作面交接、办公住宿、其它临建设施的管理制度，对总承包及分包进行总体协调，确保工程有序施工。

	收发文制度
	总承包依据文件类别、收发对象及文件级别，制定项目文件收发管理制度，及时传递会议决议、设计变更、合约签订与变更以及各级管理规章制度通知等文件。

	安全文明施工制度
	总承包制定一系列安全文明施工管理规章制度，规范对总承包和各分包人在安全教育培训、安全交底、安全活动、安全文明施工及设施维护中的行为。

	质量管理制度
	总承包制定一系列质量管理规章制度，规范对总承包和各分包人在施工过程中的质量行为。

	进度管理制度
	总承包制定一系列进度管理规章制度，规范对总承包和各分包人在施工过程中施工生产满足进度节点要求。

	综合管理制度
	总承包制定对施工现场保卫、消防、门禁、企业形象、劳动工资及对外联系等管理制度。


第三节 总承包管理实施主要内容及其奖罚措施
总承包商管理着重体现对现场安全文明施工、质量、进度的控制性管理，以实现本项目的安全文明、质量、工期施工的目标。
（1） 安全文明施工管理实施主要内容及其奖罚措施
    1）安全文明施工管理实施主要内容
附表：安全文明施工管理实施主要内容一览表
	项目
	安全文明施工管理实施主要内容

	施工现场安全管理制度
	1、施工现场的各级施工人员必须遵守安全生产“六大纪律”和各项安全生产规范、规程、制度，并熟记各自的安全生产责任制和安全技术操作规程。
2、总承包项目部按照施工现场安全生产保证体系（DGJ08-19903-2003）标准，根据现场实际情况编制安全生产保证计划，并切实有效地实施。各分包单位根据承包范围编制安全生产保证计划，并必须切实有效实施。
3、总承包、各分包项目部要做好安全生产的宣传教育工作，抓好各项安全生产措施的落实，并结合施工现场的实际情况做好各项安全技术交底工作。
4、施工现场的各种设备、设施、材料、构件等均要按照现场施工阶段的平面布置图堆放布置。
5、按照有关规定不随意堆放物料、不随意搭设临时设施、不随意停放机械设备。
6、施工现场设置临时围墙和门卫，做好防盗、防火、防止破坏活动。
7、按照施工组织设计或方案，做好现场的洞口、临边、场内通道及临近街巷和民房的防护措施，确保施工人员、行人和居民的安全。
8、凡进人施工现场的人员，均要服从项目部的指挥，遵守项目部的各项制度，严禁在场内吸烟，严禁酒后作业。
9、参加施工的所有人员都要经过入场教育和岗位安全操作技术教育，各类机械设备的操作工、电工、架子工、焊工等特种作业人员，必须经专门的安全操作技术培训，经考试合格持证上岗。
10、施工现场内的各种安全设施、设备、标志等，任何人不得擅自移动、拆除。因施工需要移动或拆除时，必须经总承包项目经理部同意后，办理有关手续，方可实施。

	安全技术交底制度
	1、安全技术交底的层次
（1）工程项目开工前，项目的各级管理人员及施工人员必须接受安全生产责任制的交底工作。项目经理接受项目管理委员会的交底，项目经理及技术负责人在充分了解工程情况及施工工艺，在施工组织设计的基础上对参与工程管理的项目其他人员进行交底并履行签字手续。
（2）分包队伍进场后，总承包项目经理必须向分包单位人员进行安全技术总交底。
（3）各工种施工员应在熟悉现场环境及工作危险性的前提下，对所辖班组进行交底并要求每个作业人员签字。
2、安全技术交底的内容
（1）项目负责人对项目一般管理人员的交底：工程的基本情况、本工程施工所采用的工艺要求、工程质量目标、安全文明施工目标，对被交底人员工作的要求。
（2）施工员对班组的交底：现场的环境状况、作业点可能存在的危险及工作中需要注意的问题，需要采取的防护措施，本工程的安全管理制度及本工种安全操作规程等。
3、各项安全技术交底内容必须记录在统一印制的表式上，写清交底的工程部位和工种及交底时间，签上交底人和被交底人名字。安全技术交底必须及时，针对性强，能有效指导作业活动。安全技术交底应在作业开始前进行，并送交安全监督部门备案。对无交底施工或者安全技术交底不及时的，安全监督检查人员有权下令停工并对责任人进行处罚。
4、对于安全技术交底针对性差，不能正确指导安全施工的，安全监督人员接收并责令整改。
5、无安全交底或安全技术交底针对性差、拒绝整改、擅自施工的，对责任人加重处罚。

	消防管理制度
	1、按照“谁施工，谁负责”的原则，总承包单位逐一与分包单位签订消防安全责任书，明确消防责任。总承包单位对分包单位施工的现场消防安全工作进行监督。在总承包单位统一管理下，分包单位在其分包范围内建立施工现场消防安全责任制，组织实施现场消防安全管理工作。
2、各分包单位应建立逐级防火安全责任制和岗位防火安全责任制，要设立施工现场的消防安全分管负责人，对分包范围内的消防安全工作负责；根据分包工程规模和火灾危险性，制定施工现场防火、动用明火、危险物品管理、电器使用和消防器材管理等各项制度。施工现场必须按照动用明火的范围、时间和危险程度建立相应的审批制度，并严格履行明火动用的审批手续。
3、施工现场发生火灾时，应当立即向总承包单位和公安消防机构报警，并迅速组织力量疏散人员，扑救火灾。
4、不得占用现场的临时消防通道、消防水泵（箱）。消防通道的宽度不得小于 3.5 米。
5、施工现场动力线与照明线必须分开设置，并分别选择相应功率的保险装置，严禁乱接乱拉电气线路。施工现场必须设有保证施工安全要求的夜间照明。临时宿舍内禁止使用功率大于 200W 的电器设备（包括取暖设备、电加热设备）。
6、在建工程内禁止设置易燃易爆危险物品仓库，禁止使用液化石油气。如需设置临时住宿、办公场所时，应与施工作业区之间采取有效的防火分隔，并设置安全疏散通道，配备应急照明等消防设施。
7、作业人员动用明火前，应消除明火点周围的可燃物，落实监护人员和监护措施，并配备充足的灭火器材。高层建筑的主体结构内动用明火焊割作业前，必须将供水系统安装至明火作业层，确保正常取水。
8、严格执行三级动火审批制度。

	安全教育制度
	1、凡新进或调换工种的工人，上岗前必须进行安全教育，经考核合格方准上岗操作。
2、特殊工种工人应参加主管部门的培训班，经考试合格后，持证上岗。
3、要结合各特定季节、节假日，进行不定期的针对性的安全教育，并建立教育、考核档案。
4、班组做好“三上岗”、“一讲评”班组安全活动，并做好记录。
5、安全教育主要内容有：
（1）贯彻党和国家关于安全生产的方针、政策、法令和规定。
（2）各项安全生产管理规定。
（3）各项安全技术操作规程及施工现场各项规定、制度。
（4）施工生产中危险区域和安全工作中的经验、教训及预防措施。
（5）施工现场消防知识和法制知识。
（6）执行入场教育、现场教育、岗位教育等三级教育。

	高处作业安全管理制度
	1、凡在坠落高度基准面 2m 以上(含 2m)有可能坠落的高处进行的作业，均称为高处作业。
2、高处作业的安全技术措施必须列入工程的施工组织设计。施工组织设计由工程技术人员编制，技术负责人审核，经总承包主管部门批准后方可实施。
3、攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员，必须经过专业技术培训及专业考试合格，持证上岗，并应定期进行体格检查。
4、遇恶劣天气不得进行露天攀登与悬空高处作业。
5、建筑施工进行高处作业之前，应进行安全防护设施的逐项检查和验收。验收合格后，方可进行高处作业。
6、用于高处作业的防护设施，不得擅自拆除，确因作业必需，临时拆除或变动安全防护设施时．必须经总承包项目经理部同意。并采取相应的可靠措施，作业后应立即恢复。
7、施工现场进行高处作业应执行本规定外，尚应符合国家、行业现行的有关高处作业及安全技术标准的规定。

	安全设施设备验收制度
	1、大型机械装拆，必须持有建设行政主管部门核发的有效许可证，严禁无证单位承接任务，安装完毕须经上级单位安全科、动力设备科、施工现场的安全员、机管员、电气负责人共同组织验收。由上级单位安全科签发验收记录，并经机械检测中心检测合格后方能使用。
2、施工现场上所有的临边、洞口、通道等安全防护设施。搭设前，必须按专项方案由技术员、施工员对架子工进行安全技术交底。搭设完毕以后，由技术管理部、各施工管理部和安全环境管理部共同参与验收，不合格的安全设施必须整改符合要求后，方可投入使用，每验收一次须做好验收记录。
3、临时用电设施、装置，通电前必须由总承包工程协调部电气负责人、安全员验收合格后方可通电使用，并做好验收记录。
4、中小型机械使用前，由分包项目部机管员、安全员、施工员负责检查，填写书面验收记录，合格挂牌后方可使用。
5、凡特种作业人员必须经有关部门培训考核合格，审定发证，并持证上岗。

	施工现场机械设备安全管理制度
	1、施工现场必须健全机械设备安全管理体制，完善机械设备安全责任制，各级人员应负责机械设备的安全管理，施工负责人及安全管理人员应负责机械设备的监督检查。
2、机械设备操作人员必须身体健康，熟悉各自操作的机械设备性能，并经有关部门培训考核合格后持证上岗。
3、在非生产时间内，未经总承包相关负责人批准，任何人不得擅自动用机械设备。
4、机管和操作人员必须相对稳定。操作人员必须做好机械设备的例行保养工作，确保机械设备的正常运行。
5、新购或改装机械设备，须经上级有关部门验收，制定安全技术操作规程后，方可投入使用。
6、经过大修理的机械设备，必须经上级有关部门验收合格后，方可投入使用。
7、施工现场的大型机械设备(塔吊、施工升降机等)必须由专业资质单位进行安装、拆除，安装后必需经总承包项目部、有关部门和建委及安监局认可的有关部门验收合格后，挂牌使用。
8、塔吊、施工升降机的加节，必须由专业资质的单位进行，并经总承包项目部和我司有关部门验收合格后，方可使用。
9、施工现场的中、小型机械设备，必须由总承包项目部有关人员进行验收合格后，挂牌使用。
10、机械设备严禁超负荷或带病使用，在运行中严禁保养和修理。
11、机械设备必须严格执行定机、定人、定岗位制度。
12、各种机械设备的使用必须遵守总承包项目部和上级部门的有关规范、规程及制度。

	安全生产检查制度
	1、检查内容：查思想、查制度、查措施、查隐患、查事故处理、查组织（检查是否建立了安全领导小组，是否建立了安全生产保证体系，是否建立安全机构，安全干部是否严格按规定配备）、查教育培训。
2、总承包安全生产检查
1）总承包安全生产领导小组经理、副经理、总工程师、技术部及安全生产部应执行国家、自治区、市、区及上级有关法律、法规、规定，每周组织一次对总承包所属分包、项目部进行安全生产检查，有关技术人员必须同时参加。
2）除定期外，安全部门还需组织专业性、季节性、验收性、节前性、经常性检查。查出的隐患，必须立即开具施工现场安全违章单，落实“三定”措施，安全部门负责复查。
3、分包项目部经理组织下属有关人员每周进行不少于二次对下属项目部的安全检查。
4、班组长和个人安全生产检查
1）班组长每天上下班前应检查一下生产环境，对不安全因素要及时向施工负责人汇报，并及时采取措施。
2）每个施工人员应加强自我保护意识，上下班前检查一下自己工作的地方，对不安全因素，除了向班组长汇报外，应及时采取有效措施。

	安全生产的一票否决制
	安全管理人员有权按本制度对下列各种不利于安全生产的情况做出一票否决或暂停施工的决定，对拒不服从者可以越级上报。
1、未接受安全培训教育或经培训教育后考核不合格者在施工现场从事作业或者管理活动。
2、工程施工所控制的特殊过程、危险部位在无专项施工方案的情况下进行施工，或施工方案未经审
批，或施工方案编审不合理。
3、违反施工方案的施工。
4、在安全防护设施或个人防护用品不合格情况下进行作业。
5、已发现重大安全隐患或出现不安全征兆，在未消除隐患和排除险情的情况下，仍冒险作业。
6、出现上下交叉作业却无可靠隔离防护措施的施工。
7、使用带病机械、工具和设备进行作业。
8、特种作业人员无证上岗。
9、违反施工用电安全技术规范进行的施工。
10、违反安全技术操作规程进行作业。
11、违反防爆、防毒、防触电和防火（动火申请批准）规定的作业。

	文明施工管理制度
	1、开工前必须经有关部门批准，接受市及所在区城管大队及建设主管部门的文明施工监督检查。
2、夜间施工要经有关部门批准，并将噪音控制到最低限度。
3、未经有关部门批准，在施工范围外不准堆放任何材料、机械，以免影响秩序、污染市容、损坏行道树和绿化设施。
4、施工围栏高度不低于 2 米，使用材料应保证围栏稳固、整洁、美观。
5、不非法占地，及时清理淤泥；运送散体、流体建筑材料、淤泥、垃圾，沿途不滑洒；沾有泥沙及浆状物的车辆不驶出工地。
6、工地四周不乱倒垃圾、淤泥，不乱扔废弃物。排水设施流畅，工地无积水。
7、施工场地道路平整、畅通；材料、机具分类，并按平面布置图堆放整齐，标识清晰。
8、搭设的临时厕所、浴室有接、载、流措施，粪便、污水不外流。
9、对上级有关部门检查及自查出的问题，要认真、及时进行整改。

	安全文明施工分包管理制度
	1、对分包单位的评价和选择从以下几方面做好对供应商的评价和选择。
1）工程分包单位的营业执照、经营范围、技术资质证书、安全生产许可证。
2）以往完成的工程量、施工技术水平、安全措施、文明施工，管理能力和企业信誉。
3）是否具备相应的技术力量和施工设备。
4）是否在南宁市建委注册，对广西省及南宁市安全生产、文明施工要求是否熟悉。
5）分包单位负责人能否掌握本公司提出的安保体系相关要求并保证实现；分包单位内部如何贯彻上述要求，由分包负责人传达上述要求内容，并做出组织保证予以落实。
2、对分包单位的安全监督由安全环境管理部建立并保存分包单位及其相应的监督记录，分包单位安全监督记录包括(合格分包单位名单、评价记录、是否有违章记录、安全生产文明施工记录、事故处理记录以及分包单位营业执照、资质证书、安全生产许可证等)，对于分包单位内部的安全技术交底，总承包项目部资料员应及时收集。
3、对分包单位施工人员管理
（1）进场人员证件的有效性必须符合南宁市有关规定；不得违章自行招聘社会外来人员和盲流人员。
（2）在其分包范围内建立现场管理责任制，指定专人负责安全生产管理工作，建立与总承包相适应的管理网络。
（3）分包单位应建立施工人员有关安全管理档案，由专人记录并保管安全资料，由总承包项目安全环境管理部进行核实、检查、督促、分包单位配合和实施。
（4）分包单位施工人员进场施工前，需学习总承包、分包项目部关规章制度，同时必须遵守总承包项目部有关安全生产、文明施工等各项管理制度。
4、对分包单位施工管理
（1）分包单位正式施工前，总承包项目部工程师向分包单位负责人及有关人员以书面形，进行施工交底，交底内容以分包单位施工范围为依据，包括施工技术文件、安保体系的有关文件、安全生产规章制度和文明施工管理等要求。
（2）分包单位施工前应编制专项施工方案，且其施工组织设计由分包单位技术、质量、安全管理部审核，分包单位总工程师审批签字，盖分包单位章后，报项目部技术负责人审核，项目经理审批，报总承包有关部门(安全、技术)审核，最后由总承包总工程师签字认可，盖总承包单位章，并经监理单位审批之后方可按专项施工方案施工。
（3）由安全环境管理部对分包单位施工和服务全过程的安全实施指导、检查和业绩评价，发现的问题及时处理，并与分包单位及时沟通信息。
5、安全管理接口
（1）施工人数在 50 人以上的分包单位必须委派专职安全员，50 人以下的施工单位须指定兼职安全员。安全员应具备相关工作能力和素质，尽职尽责。
（2）分包商应指定专人（安全员）与总承包的安全环境管理部接口，参与日常安全工作的协调和管理。安全协调的内容包括职业健康、安全生产、消防、卫生防疫、环境保护、治安保卫等各方面。进场后的 5 个工作日之内，承包商指定的安全员应与总承包的安全环境管理部建立联系。
（3）分包单位负责接口的安全员是分包负责人在安全方面的代表，安全环境管理部把信息和要求传达到接口安全员，即认为已经传达到分包负责人。

	事故调查处理制度
	1、凡职工在劳动过程中发生人身伤害、急性中毒事故后，负伤者或事故现场有关人员应立即报告企业主管部门和管辖区域的政府主管部门。
2、发生伤亡、重伤事故现场负责人应保护事故现场，并迅速采取必要措施，抢救人员防止事故扩大。
3、死亡事故由总承包主管部门会同事故单位主管部门与事故发生地的有关部门组成事故调查组进行调查。
4、伤亡事故调查组的职责：查明事故发生原因、过程和人员伤亡，经济损失情况；确定事故责任者；提出事故处理意见和防范措施的建议；写出书面调查报告书。
5、如一次事故牵涉到两个单位，对事故的分析和责任者的处理，不能取得一致时，由有关部门仲裁。
6、任何单位和个人不得阻碍，干涉事故调查组的正常工作。
7、凡因忽视安全生产、违章指挥、违章作业、玩忽职守或发现事故隐患、危害情况而不采取有效措施以致造成伤亡事故的，由总承包主管部门按照国家有关规定，对直接责任者和单位负责人，给予行政处分，构成犯罪的由司法机关依法追究刑事责任。
8、若违反本制度，在伤亡事故发生后隐瞒不报、谎报、故意延长不报、故意破坏事故现场及无正当理由拒绝提供资料和调查的，应按国家有关规定，对单位负责人和直接责任人员给予行政处分，构成犯罪的，由司法机关追究刑事责任。
9、对伤者或死亡家属做好慰问抚恤工作。


2）安全文明施工管理主要奖罚措施
附表：安全文明施工管理主要奖罚措施一览表
	项目
	安全文明施工管理主要奖罚措施

	安全文明施工管理主要奖罚措施
	1、总承包设立安全文明施工奖励专项资金，建立并逐步完善安全文明施工奖罚制度，对完成安全、文明、环保施工目标的单位和个人进行奖励。同时，建立惩罚制度，对未按安全文明施工要求生产的单位和个人进行惩罚。
2、各分包单位必须建立完善的安全生产保证体系和安全生产责任制，确保分工明确，责任到人，各项安全措施组织能落实到位。对分工混乱、责任不明，各项制度措施不能落实到位的分包商，将责令其限期整改，并处以 1000～3000 元的罚款。
3、分包单位必须按照国家和南宁市有关规定和合同要求，配备相应资格的现场安全人员，未经总承包的允许，不得随意调换或减少，对未按合同要求或送报审人员名单配备现场安全员的分包单位，一经查出，将对其处以 1000 元/人•天的罚款，总承包保留对其下达停工通知的权力，直至其相应资格安全员到位。
4、所有进入施工现场的施工人员必须严格遵守国家和南宁市相关的安全管理法律法规、总承包项目安全规章制度以及各相关专业安全操作规程施工作业。严禁违规违章指挥、作业，违者一经发现，总承包将对其处以1000～3000 元的罚款，并在项目安全通报上通报批评。
5、总承包定期组织各分包单位进行安全专项检查，对安全交底、班前活动以及安全操作等安全文明施工表现良好的班组，总承包对其给予 50～100 元/人的奖励，并在项目安全生产大会上通报嘉奖。
6、项目定期组织各分包单位施工作业人员进行安全教育、培训和综合考核，对在教育培训中表现良好、考核成绩优秀的作业人员，项目予以 100～200 元/人次的奖励。
7、进入施工现场必须正确佩戴安全帽，登高作业须穿防滑鞋，正确系挂安全带，违者罚款 50 元/人次。
8、施工现场严禁随地大小便，严禁随处抽烟，随意乱丢乱扔烟头，违者罚款 50 元/人次。
9、安全管理人员擅离现场监督施工岗位者，每发现一次处以 100～300 元的罚款，保卫人员擅离岗位者，每发现一次处以 50～200 元的罚款。
10、特种作业工人进入施工现场施工前必须向总承包提交特种作业上岗证书，严禁无证上岗，违者罚款 100 元/人次，并清退出场。
11、施工人员进入现场前未按程序进行三级教育，对相关的负责人处以 200～500 元/次的处罚。
12、搭设的安全设施未经验收合格而投入生产使用的，将给处以相关责任人 1000～3000 元的处罚。
13、未经过总承包书面同意，严禁擅自拆除施工现场的安全围护设施，违者每次处以 1000～3000 元的处罚，同时必须自行恢复或由总承包项目部有偿恢复。
14、各分包单位在施工过程中须认真履行保护现场安全设施的义务，严禁施工过程中违章破坏安全防护设施，违者罚款 1000～3000 元，同时该单位必须予以修复或由总承包项目部无偿或有偿修复。
15、分包单位对其所使用电气工具的产品质量负责，规范工人的用电行为，对使用伪劣产品或其工人违章用电造成总承包临时用电设施的破坏，总承包将追究其赔偿责任，并对违章用电人员处以 100～300/人的罚款。
16、分包单位必须严格执行动火审批制度，动火过程中严格进行监护，同时采取必要的防火措施，总承包对于违章动火行为采取 1000 元/次的处罚，同时停止正在进行的违章动火作业。
17、分包单位有保护施工现场消防设施的义务，严禁挪用、破坏施工现场消防设施，违者处以 1000～3000元/人次的罚款。


（2） 质量管理实施主要内容及其奖罚措施
1）质量管理实施主要内容
附表：质量管理实施主要内容一览表
	项目
	质量管理实施主要内容

	质量技术交底制度
	工程施工前项目总工程师向全体管理人员进行施工组织设计交底，分项工程施工三天前项目总工程师程师以书面形式向责任工程师进行施工方案交底，施工方案要有指导性；分项工程施工一天前工长向施工班组进行书面的施工质量技术交底，技术交底要详细有可操作性。无施工方案和技术交底不得施工。

	检验检测制度
	项目经理部要建立起规范的检验检测制度，所有使用的物资、施工过程中各工序的质量、成品与半成品的质量都要按照相应的国家或地方规范、标准进行检验检测，未通过检验检测程序的物资不能使用于工程中，未经检验的工序不得进入下道工序。检验检测坚持各负其责、委托试验、见证取样的原则。
总承包不仅对自身施工和自行分包范围内的工程严格执行检验检测制度，对合同中有质量责任要求的专业分包工程和直接分包工程也要严格执行检验检测制度。

	样板引路制度
	分项工程开工前，由项目经理部的工长和质检员，根据专项方案、措施交底及现行的国家规范、标准，组织分包单位进行样板分项（工序样板、分项工程样板、样板墙、样板间、样板段等）施工，样板工程验收合格后才能进行专项工程的施工。同时分包在样板施工中也接受了技术标准、质量标准的培训，做到统一操作程序，统一施工做法，统一质量验收标准。

	三检制度
	1、自检制度
对于施工质量可以进行全过程跟踪，能够及时整改，不需做预先鉴定的检验批，如：钢筋绑扎、钢筋连接器、模板、二次结构、内装饰等，在施工完后均需由施工班组自检，如符合质量验收标准要求，由班组长填写自检记录表。
2、互检制度
经自检合格的检验批，由上下工序班组进行互检，符合工程质量验收标准，双方填写互检记录，经责任工程师签字认可后，报质量工程师。对互检中发现的问题，班组应认真及时整改。
3、专职检制度
在互检合格的基础上，由质量工程师组织各相关方进行专职质量检查，检查合格后填写相应专职检查纪录，并报现场监理工程师验收。

	质量例会和会诊及讲评制度
	1、每周生产例会质量讲评制度
项目经理部将每周召开生产例会，项目经理把质量讲评放在例会的重要议事议程上，除布置生产任务外，还要对上周工地质量动态作一全面的总结，指出施工中存在的质量问题以及解决这些问题的措施，并形成会议记要，以便在召开下周例会时逐项检查执行情况。对执行好的分包单位进行口头表彰，对执行不力者要提出警告，并限期整改。
2、每周质量例会制度
由主管质量的质量总监（项目副经理）主持，总承包责任工程师、质量工程师以及分包商现场经理、质量及技术负责人参加。首先由分包商汇报上周施工项目的质量情况，质量体系运行情况，质量上存在问题及解决问题的办法，以及需要项目经理部协助配合事宜。
工程质量管理部与与会者共同商讨解决质量问题所应采取的措施，会后予以贯彻执行。每次会议都要作好例会纪要，作为下周例会检查执行情况的依据。
3、每月质量检查讲评制度
每月底由工程质量管理部组织分包商现场经理及技术负责人对在施工程进行实体质量检查，之后，由分包商写出本月度在施工程质量总结报告交工程质量管理部，再由工程质量管理部汇总，并结合质量奖罚制的检查情况，以《月度质量管理情况简报》的形式发至项目经理部有关领导，各专业项目副经理、各部门和各分包单位，报项目质量总监。

	成品保护制度
	总承包项目经理部根据施工组织设计和工程进展的不同阶段、不同部位编制成品保护方案；以合同、协议等形式明确各分包对成品的交接和保护责任，确定主要分包单位为主要的成品保护责任单位，明确项目经理部对各分包单位保护成品工作协调监督的责任。
总承包项目经理部对所有入场分包单位都要进行定期的成品保护意识的教育工作，依据合同、规章制度、各项保护措施，使分包单位认识到做好成品保护工作是保证自己的产品质量从而保证分包自身的荣誉和切身的利益。


    2）质量管理主要奖罚措施
附表：质量管理主要奖罚措施一览表
	项目
	质量管理主要奖罚措施

	质量管理主要奖罚措施
	1、总承包建立健全各项质量奖罚制度，设立质量奖罚专项资金，对各分包单位质量目标完成情况进行评比，奖优罚劣。
2、各单位必须按照国家建设工程质量管理法律法规、南宁市地方行政法规及国家规范、标准和合同要求，编制切实可行的质量创优计划，并组织实施，确保一次成优。对由于其所负责施工内容质量原因而影响工程最终评优的分包单位，总承包将依据合同约定按其施工工程量占工程总量的比例进行处罚。
3、各分包单位必须建立完善自身质量管理体系和质量责任制，对质量体系不完善，责任不明确，管理混乱的分包单位，总承包将对其处以 1000～3000 元的罚款。
4、各分包单位须按照国家和南宁市有关规定以及合同要求，配备质量管理人员，未经总承包允许，各分包单位不得随意更换。
5、总承包单位对分包单位作业人员，分期对质量进行教育、培训、考核。对在质量考核中表现优秀的作业人员，给予 100～200 元/人的奖励，考核不合格者将处以 100～200 元/人的罚款，并组织再次培训学习，仍不合格者，清退出场。
6、总承包单位将定期开展质量检查评比活动，对评比活动中排名前 5 名的分包单位（或班组），予以 1000～ 3000 元奖励，对后 3 名处以 3000～5000 元的罚款。
7、各单位应配合总承包管理部认真做好保护成品和半成品的工作，在施工过程中有破坏成品和半成品的，该单位必须进行修复，同时总承包管理部将视情节严重对该单位处以 100～1000 元/次的处罚。对于故意破坏成品和半成品的现象，除按上述方法对单位进行处理外，还要对故意破坏成品和半成品的个人处以 300～500 元/处的处罚，并对其进行教育，责令其写出书面检查。
8、每月评选出若干名对质量控制有突出贡献的优秀质量管理人员，进行通报表扬并给予 300 元/人的奖励。
9、班组换班时未进行工序交接的，对双方负责人均处以 200 元/次的罚款，并对其进行教育。
10、对故意损坏质量检测仪器和虚报、谎报质量检测数据的行为，将处以 200 元/次的罚款，并对其进行教育。
11、对质量通病预防效果好的单位给予通报表扬，并适当给与经济奖励；对虽然总承包三令五申，但是仍然存在严重质量通病的单位给与批评，责令其限期整改，并给与 1000～3000 元的处罚。
12、对故意损坏现场质量标识的行为，总承包将对其本人进行教育，责令其写出书面检查，并处以 100～300元/次的罚款。
13、使用未经检验试验或者检验试验不合格的材料造成质量问题的，给予相关责任人 1000～3000 元/次的处罚，并责令不合格材料退场，限期整改。
14、对不服从质量监督人员管理，对监督人员的意见不予采纳或者阳奉阴违的，给与该单位 1000～3000 元/次的处罚，并对其进行教育。
15、对于不符合施工质量要求的施工部位，项目经理部将要求整改，如整改不及时则每次处以 100～3000 元的处罚。


（3） 进度管理实施主要内容及其奖罚措施
1）进度管理实施主要内容
附表：进度管理实施主要内容一览表
	项目
	进度管理实施主要内容

	进度管理实施主要内容
	1、建立生产例会制度，在每周的生产例会上，对本周的进度完成情况进行总结，分析当前的生产形势，如若本周未完成进度计划，要找出原因，并明确下周的生产进度，做出生产部署。
2、建立进度计划编制和报审制度，进度计划由专门的部门进行编制，并根据实际进度情况进行调整，进度计划需要报询标人、监理审批，经过审批的进度计划才能用在施工中。
3、实行进度计划检查与奖罚制度，对各单位的进度完成情况进行检查，并实行相关的奖罚制度。
4、建立施工总平面管理制度，现场所有的变动必须经过总承包的同意。
5、实行塔吊使用申报审批制度，各分包商使用塔吊必须提前申请，塔吊操作人员根据审批表吊运分包商的物资。
6、实行施工用水用电申请制度，严禁未经批准随意乱拉乱接乱用现场的水电设施。
7、建立临时堆场和仓库管理制度，进场物资必须堆放在总承包指定的堆场或仓库内。
8、实行夜间施工管理制度，夜间施工必须通过审批，必须配备足够的资源，并采用防止扰民措施。


2）进度管理奖罚措施
附表：进度管理奖罚措施一览表
	项目
	进度管理奖罚措施

	进度管理奖罚措施
	1、总承包可根据实际生产情况设立进度奖，对出色完成总承包进度要求的单位给予奖励。
2、分包单位必须严格按照施工进度计划组织施工，在施工过程中和总承包管理部及其他分包单位密切配合，确保不因为自身原因而影响工程进度，否则总承包管理部将按照合同对工期延误进行处罚。
3、分包单位应按照有关规定及时向总承包项目部管理部报送周进度计划、月进度计划、分包工程总进度计划，同时应根据工程实际情况适时调整进度计划，以确保总进度计划的顺利实施，对于不报送或者报送不及时的分包单位，总承包将对分包单位处以 1000～3000元的罚款。


第四节 总承包与分包的关系
在工程施工过程中，总承包单位是统帅，分包单位是基础，总包与分包之间是管理与被管理、服务与被服务的关系。所有分包均纳入总承包商的安全、质量、技术管理体系，总包要对分包工作进行计划、组织、领导和控制，同时为分包开展工作提供服务和协调，包括施工条件及生产要素的协调、计划协调、技术协调、资金协调等，向业主履行总包义务；分包要接受总包的管理，做好自身的质量、进度、安全文明施工工作，向总包履行分包义务。
为更好对各专业分包工程、直接分包工程实施管理和提供配合服务，我公司根据本工程实际情况，针对各分包工程特点拟定了配合措施。
附表：总承包单位配合措施一览表
	序号
	管理方法
	内容

	1
	轴线、标高
	向专业分包人及直接承包人提供其施工所需的室内外水平及垂直控制墨线并应有明确的标示。并对提供结果的正确性负责

	2
	工作面
	向专业分包人及直接承包人提供其施工必需的工作面

	3
	脚手架、操作平台
	提供现场已有的脚手架、操作平台

	4
	安全通道
	提供工程外脚手架安全防护和公共走道安全防护，标准符合国家规定

	5
	运输
	提供专业分包人及直接承包人使用工地现有的水平、垂直运输设施。以保证其它施工需要（不提供专业工程需要的特殊设施），并合理分配使用时间

	6
	场地
	向专业分包人及直接承包人提供存放材料或设备的有盖仓库，提供生活设施、机械停放、材料加工的场地

	7
	库房
	提供各专业承包商临时办公及库房场地

	8
	工作条件
	向专业分包人及直接承包人提供用水、用电接驳点，提供道路、通道、照明、排水、排污、排栅等工地设施

	9
	照明
	在施工现场提供公共部位的照明及临时动力电源

	10
	水源
	在施工现场提供足够的水源

	11
	防火安全设施
	提供常规防火设施、安全围护设施

	12
	防雷安全设施
	负责垂直运输设备、户外排栅、安全网架的防雷接地设置

	13
	工序交接
	组织办理中间工序的交接手续。做好移交过来后产品（半成品）保护工作

	14
	验收
	参加专业分包及直接发包工程中间验收和隐蔽验收，需要时配合签章。


附表一：拟投入本工程的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率（KW）
	生产能力
	用于施
工部位
	备注

	1
	塔吊
	TCT5512
	8
	广西
	2012
	250
	50m
	基础、主体
	

	2
	塔吊
	QTZ6015
	2
	广西
	2012
	140
	60m
	基础、主体
	

	3
	施工电梯
	SC200/200
	10
	北京
	2015
	180
	200T
	装修阶段
	

	4
	插入式振捣器
	ZN50
	20
	徐州
	2011
	45
	1方
	主体
	

	5
	平板振捣器
	ZF55-10
	6
	徐州
	2013
	12.5
	50方
	基础、主体
	

	6
	钢筋弯曲机
	GW40
	8
	保定
	2012
	16
	良好
	基础、主体
	

	7
	钢筋切断机
	GQ40
	8
	河北
	2016
	20
	良好
	装修阶段
	

	8
	钢筋调直机
	JK3
	5
	北京
	2015
	10
	良好
	基础、主体
	

	9
	直螺纹套丝机
	/
	10
	广西
	2014
	22
	良好
	基础、主体
	

	10
	单面压刨机
	/
	5
	广西
	2011
	10
	良好
	基础、主体
	

	11
	圆盘锯
	MJ134
	5
	广西
	2010
	5.5
	良好
	基础、主体
	

	12
	直流电焊机
	AX-500
	10
	广西
	2010
	55
	良好
	基础、主体
	

	13
	半自动切割机
	CG1-30
	5
	文登
	2015
	5.5
	良好
	主体、装饰
	

	14
	砂轮切割机
	G10
	40
	文登
	2014
	80
	良好
	主体、装饰
	

	15
	电焊机
	BX120
	30
	文登
	2010
	60
	良好
	主体、装饰
	

	16
	冲击钻
	
	30
	济南
	2010
	90
	良好
	主体结构
	

	17
	手电钻
	
	30
	济南
	2013
	30
	良好
	主体、装饰
	

	18
	云石机
	
	60
	淄博
	2013
	90
	良好
	主体、装饰
	

	19
	腻子搅拌器
	
	20
	淄博
	2012
	10
	良好
	主体、装饰
	

	20
	空气压缩机
	
	30
	济南
	2015
	180
	良好
	主体、装饰
	

	21
	角磨机
	
	60
	济南
	2010
	30
	良好
	装饰
	

	22
	交流电焊机
	BX1-250
	2
	徐州
	2012
	75
	良好
	基础
	


附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 

	序号
	仪器设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造

年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	1
	全站仪
	莱卡TS09
	3
	瑞士
	2014
	6个月
	工程测量
	

	2
	经纬仪
	DT-02L
	3
	南宁
	2014
	1年
	工程测量
	

	3
	水准仪
	DS3
	5
	南京
	2016
	1年
	工程测量
	

	4
	塔尺
	LF-3S
	2
	苏州
	2016
	5个月
	工程测量
	

	5
	钢卷尺
	5m
	5
	南宁
	2016
	1个月
	工程测量
	

	6
	X光探伤仪
	XXH -2506
	1
	辽东
	2014
	5个月
	工程检测
	

	7
	线锤
	CJ-5056
	2
	长沙
	2015
	3个月
	工程测量
	

	8
	水平尺
	2m
	5
	桂林
	2015
	5个月
	工程测量
	

	9
	钢卷尺
	50m
	5
	中国
	2015
	1个月
	工程测量
	


附表三 ：劳动力计划表

单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	准备阶段
	土方工程
	地基基础
	主体工程
	二次结构工程
	装修及屋面工程
	室外工程
	竣工验收

	项目部
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	钢筋工
	0
	100
	180
	200
	20
	0
	20
	10

	木工
	10
	150
	200
	220
	20
	0
	20
	10

	混凝土工
	0
	0
	30
	40
	20
	0
	20
	10

	瓦工
	0
	0
	0
	0
	200
	0
	20
	10

	抹灰工
	0
	0
	0
	0
	0
	200
	20
	20

	安装工
	10
	20
	30
	40
	50
	100
	20
	20

	小工
	10
	50
	20
	20
	100
	100
	50
	50

	合计
	60
	350
	490
	550
	440
	430
	200
	160


附表四：横道图
1-2栋、5A栋、5B栋、7-8栋、10-11栋、13栋、15栋楼施工进度横道图如下：
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附表五 ：施工总平面图       


[image: image7]
附表六：临时用地表
	用      途
	面积（m2）
	位置
	需用时间

	项目办公及生活用房
	800
	详施工平面布置图
	728天

	建设及监理单位
办公及生活用房
	200
	详施工平面布置图
	728天

	施工队生活用房
	1600
	详施工平面布置图
	728天

	库      房
	500
	详施工平面布置图
	728天

	钢筋加工及堆放区
	1500
	详施工平面布置图
	500天

	周转器材堆放区
	1500
	详施工平面布置图
	500天

	模板加工堆放区
	1500
	详施工平面布置图
	500天

	装修材料加工堆放区
	800
	根据现场实际安排
	500天

	安装材料加工堆放区
	800
	根据现场实际安排
	500天

	砌体堆放区
	800
	根据现场实际安排
	728天

	塔      吊
	200
	详施工平面布置图
	500天

	施工电梯
	240
	详施工平面布置图
	500天


二、拟分包计划表
	序号
	拟分包项目名称、范围及理由
	拟选分包人
	备注

	
	
	拟选分包人名称
	注册地点
	企业资质
	有关业绩
	

	
	无
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	无
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	


备注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。
2017 年 8月 7 日
三、项目管理机构
