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第一章 编制综合说明

感谢招标单位、招标办、代理机构和各位专家对本公司的信任与支持，我公司将万分地珍惜贵方给予的这次公平竞争机会。
一、编制目的
本施工组织设计的编制目的，旨在为农村生活污水管网改造工程投标阶段提供较为完善的纲领性文件。如若中标，我们将结合工程实际，在此基础上进行深化、细化及适当地调整，用以更好地指导工程施工管理，以确保优质、按期、高效、低耗、安全、文明地完成本工程的建设。
二、编制依据
1、该工程施工招标文件
项目名称：农村生活污水管网改造工程
招标人：苏州市吴中区人民政府越溪街道办事处    

2、经过有关部门审批的有效施工图
3、业主的提供的设计图纸、答疑书。

4、现场全线踏勘、了解的第一手资料。

5、地质地貌、水文、气候降雨量等资料。
6、工程所涉及的主要的国家或行业规范、标准、图集、法规、规程、地方标准等。
《中华人民共和国建筑法》
中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》(城市建设部分)
《硅酸盐水泥，普通硅酸盐水泥》GB175-99

《普通砼配合比设计规程》JGJ55-2000

《给水排水图集》苏S01-2004
《工程建设监理规范》GB50319-2000

《市政道路工程验收标准》CJJ1-90

《市政排水工程验收标准》CJJ3-90

《沥青路面施工及验收规范》GB50092-96

《公路沥青路面施工技术规范》JTJ032-94

《施工现场临时用电安全技术规范》（GBJ46-88）

《关于市政工程施工资料整理的规定》（建设部[2002] 221号文件）

《建设部《市政工程质量等级评审规定》及《补充规定》

《建筑地基处理技术规范》 GBJ79-91

《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99

《建筑装饰工程施工及验收规范》 JBJ73-91

《木结构工程施工及验收规范》GBJ206-83

《砼结构施工及验收规范》GB50204-92

《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300-88

《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88
7、本公司多年来的市政工程的施工经验。

三、 编制原则
1、本投标施工组织设计编制将遵循四项基本原则，即一是符合性原则；二是先进性原则，三是合理性原则，四是满足业主要求的原则；
2、满足业主对工程质量、工期要求及安全生产、文明施工要求的原则；
3、满足与业主、监理、设计及有关单位协调施工的原则；
4、充分利用充足的施工机械设备，积极创造施工条件，做到连续均衡生产、文明施工；
5、采用先进的施工工艺、施工技术，制定科学的施工方案；
6、贯彻施工验收、安全及健康、环境保护等方面的法规、标准规范和规程，以及有关规章制度，保证工程质量和施工安全；
7、采用科技成果和先进的技术组织措施，节约施工用料，提高工效，降低工程成本；
8、充分利用高新技术，提高机械化施工程度，减少笨重体力劳动，提高劳动生产率；
9、充分利用原有和正式工程建筑和设施，减少临时设施，节约施工用地；
10、合理选择资源和运输方式，节省费用开支。
四、编制内容
我公司在认真分析研究了招标文件、设计图纸及技术要求，并对施工现场进行了详细踏勘的前提下，编制施工组织设计，分别对施工组织、劳动力计划、施工总布置、施工总进度、施工技术方案、主要施工机械设备、质量安全保证措施、文明施工及环境保护措施等进行了详细阐述。
标书中的施工组织设计：工期、质量、安全和文明施工的目标的措施，进场机械设备、人员配备、投标报价等，均考虑了本公司的实际能力而郑重承诺的。

    五、工程概况
工程名称：农村生活污水管网改造工程。
工程地点：吴中区越溪街道。
招标范围：黄泥村、前珠村、后珠村污水管道施工。
质量目标：合格。
招标工期：60天（日历天）

计划开工日期：2011年10月20日计划竣工日期：2011年12月18日。
第二章 施工总体部署、施工步骤及形象进度
一、工程目标
（一）质量目标
本工程质量等级：合格。

（二）工期目标
招标文件要求工期为60日历天。我公司将在接到中标通知书后，立即进行施工准备，按业主要求准备工程开工。为了响应招标文件的要约，我公司认真研究了工程情况，并仔细地踏勘现场，根据“先地下后地上、先主体后附属”的施工原则，讨论确定了切实可行的施工方案，采用专业流水线施工与平行施工相结合的方式进行组织。按照所编制的施工进度计划留有一定的余地，以备在工程实施时，碰到局部有难度时，我公司将通过优化施工网络计划，采取必要的措施，调整局部工期和增加设备及施工力量，积极配合建设单位一起分忧解难，在总工期不延期的前提下，全面规划、统筹兼顾、见缝插针地安排好各项施工任务，确保在开工后60天之内完成所承包的全部工程内容，并通过监理及业主的验收。
（三） 安全文明目标及措施
1、安全目标

本工程安全生产目标为：“无伤亡事故安全工地”。

2、安全生产措施
（1）、建立安全生产网络，项目经理和负责生产的副经理及各部门的主要负责人组成安全生产委员会，领导工地安全生产，定期实行安全生产大检查，布置制定安全生产管理制度。各生产部门负责部门的安全生产检查工作，各作业队设安全员负责本队作业安全检查。

（2）、经常开展安全生产教育工作，对现场作业人员进行安全生产知识教育，学习操作规程，并在实施过程中做到有布置，有检查。严格实行安全生产管理，做好宣传工作。

（3）、工程安全生产重点：

a、交通安全：除沿线张帖有关标语外，尚应在施工段的接头处设立明显施工标志。并在此设专值值班员，指导和疏通来往行人和车辆。

b、开挖沟槽：设立围栏，确保安全。

c、工程用电气设备：随时检查和更换不安全的闸刀、盒盖、万能线。并做好防雨防潮、防漏电。

d、做好防火、防盗工作。

e、对参加本工程施工的所有职工都要带安全帽、手套、眼镜等防护用品，对特殊工种如电工，还要穿上绝缘鞋。

3、文明施工措施

在本施工组织设计中，将首先明确：“一定要安全生产文明施工”，并且根据有关要求对本工程施工期间的实际情况，着重督促抓好各项安全生产和文明施工措施的落实工作，加强施工人员的定期教育，自觉接受设计单位、监理单位等有关部门和建设单位的指导检查，严格遵守合同中的有关条款。
为保证该工程达到此要求，拟采取以下措施：
（1）施工中应安排好各工序的作业时间，减少空气和噪音的污染，尽量减少灰尘飞扬。
（2）保持工地井然有序，材料堆放整齐，现场布置合理、整洁、卫生，各种标牌插放规范，搞好各种宣传活动。
（3）做好废水、废料的处理工作，不得将废水废料排到群众的工地施工完毕后，应将工地清扫干净，各种垃圾、杂物均清理出施工现场。
（4）加强对职工的思想教育，搞好当地居民的关系，不准打架斗殴，不准惹事生非，更不准搞一些危害社会治安的违法活动。
（5）建立健全该工程文明施工领导小组，组长由项目经理亲自担任，项目副经理和安全员担任副组长，其他各部门相关人员担任小组成员。小组实行不定期检查和总结，对发生不文明的现象和行为及时限定责任人改正。不能及时整改的，停职检查并处罚金。

（四）经济目标

通过科学组织，严格管理，依靠科技进步，应用新技术、新工艺、新材料、新设备，降低工程成本率达到2%。
二、项目经理部与施工组织管理机构

1、公司将为本工程组建强有力的生产调度、技术质量管理机构。对内，全面组织、协调、管理污水管道工程等具体的施工队伍（人员）；对外，做好与业主、监理等单位的协调工作，以保证工程度顺利进行。项目经理部为本工程具体实施管理机构，本项目实行项目经理责任制。

2、为了加强管理力度，将选派一名有丰富施工经验、专业特长和具有高度责任心的优秀项目经理，该项目经理多次承担类似工程建设任务，并配备好强有力的项目管理部和施工技艺精湛的施工队伍。项目经理、项目经理部有关技术管理人员及施工人员在本工程施工期间，不另行在公司本部或其它工地任职，只在本工地任职，并且保证项目经理不少于95%的工作时间在本工地统领施工。在开工前，公司将与本工程的项目经理部签订项目责任书，据此明确项目经理部从项目负责人到每个管理人员的责任。公司将定期与不定期地对项目管理部进行检查、监督、考核，确保工程质量、安全、生产文明施工和施工工期的各项措施和要求得到贯彻落实，并实现预定的目标。

根据本工程特点，本项目部设项目经理1名，项目技术负责人1名，施工员3名、专职安全员1名、材料员1名、专职质检员2名、试验员1名、预算员1名。项目部下设三组一室，即工程管理组、技术质量组、经营核算组和综合办公室，组织污水工程队等各专业施工班组进行施工。各施工队均在项目经理部的统一领导下，既分工负责又要相互协作，高效优质完成本工程项目。
3、施工组织机构网络图如下：
项目经理组织机构图
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三、施工总体安排、施工步骤
1、工程任务划分及管理
本次工程招标范围包括相应的污水管道工程等。在工程施工过程中，本公司将在承包权限范围内，与业主积极配合，做好协调关系，分别组织一个项目经理班子两套施工人员同时对该工程进行施工，从而使本次工程进展顺利，尽量避免出现返工、返修现象，以最快的速度保质、保量完成该工程的施工任务。同时由于业主可以根据工程具体情况进行增补其它附属工程，我公司将接受业主增补附属工程的施工任务安排，并保质保量完成。
2、工程组织施工的指导思想
（1）、按照目标决定组织的原则，精心选配参与施工的各组织成人员；
（2）、建立精干、高效、政令和信息畅通的组织机构；
（3）、围绕工程特点，采用先进而成熟的施工工艺、技术和设备，运用现代化的管理手段和方法，以质量管理为中心，安全施工为保障，ISO9002 质量体系等为手段，科学施工，合理部署，狠抓过程管理，确保项目各控制目标的实现。
（4）、根据上述原则和业主的招标文件、国家现行规范、标准以及的有关规定编制本施工组织总设计。
3、工程施工步骤
工程总体施工步骤如下：
（1）、土石方工程施工步骤：

拆除路面→拆除基层→拆除侧石→挖沟槽土方→沟槽回填。

（2）、管道工程施工步骤：

沟槽回填→管道基础→管道铺设→窨井砌筑→安砌平、侧石→水泥砼浇筑→沥青砼浇筑→绿化恢复。
4、工程施工流水段的划分
（1）、 组织流水施工的原则：
在保持各施工段的相对独立性的前提下，统一调动整个现场的操作工人，协调施工管理工作，充分利用人力资源，避免窝工现象；
在保持各施工段配备机械设备的相对独立性的条件下，统一调动（使用）现场各主要机械、设备，充分利用物资资源；
（2）工程施工流水段划分：
根据本工程的特点，将本工程分成两个施工段。要保证每个施工段的施工任务明确，目标明显，能够提高每个施工段施工管理人员的积极性。在保证质量和安全的前提下，针对各个施工段的特点合理安排组织流水施工（或平行）施工。
四、形象进度

（一）、工期目标的确定
结合我单位承建类似项目的工程经验，确认：在确保质量和安全的前提下，通过采用先进的施工技术和管理方法，尽量保证工期，使工程能够正常投入运营（使用），为用户提供方便，为业主提高效益，为社会多做（早做）贡献。

确定目标工期为60日历天。
（二）、进度控制的原则
1、以60日历天作为工期控制目标，即工程开工后第61个日历天必须全面交付给业主使用；
2、以项目施工工期的总目标和各里程碑时点去控制各施工段、分部分项工程的施工进度（工期），以此为据确定分目标，将目标层层分解、落实，以保证分目标的实现来确保总目标；
3、采用信息化施工技术、计算机辅助管理技术、网络计划技术之CPM法等方法进行进度控制；
（三）、进度控制的方法
1、分别采取或综合采取技术措施、组织措施、合同措施、经济措施来加快工程施工进度，提高劳动生产率；
2、优化施工程序，通过计算机辅助管理，合理确定并控制好关键线路；
3、工程调度会与生产协调会、例会的方法；
（四）、总进度控制计划
工程总承包合同签定之后，将尽快（尽早）进入现场开展工程施工的准备工作，具体开工日期以甲方签发的开工令为准。

（五）、施工形象进度计划

在业主及监理单位指导下，我公司对承包范围内的全部内容进行管理，在施工总进度安排时必须兼顾污水管道工程等的各道工序以及结合周围环境，做到周密布置，合理划分施工段，提出相互协调、配合的措施，确保各工序交接点，竣工验收等关键节点。

根据拟投入到本工程的机具及劳动力资源情况，必须科学合理地编制施工进度计划，以总进度计划指导各工序的搭接施工，以分级计划控制月计划、旬计划、周计划，紧紧抓住关键线路，全面规划统筹兼顾、见缝插针地安排好各项施工任务，确保各节点按计划施工完成。各主要节点安排详见施工进度计划表（附后）。

计划说明：

1、在本次工程中，我们进场以后将立即着手临时准备工程，为达到目标工期我们将在最短的时间内，合理地安排机械设备和施工人员同时进行几个部分的施工。

2、工期安排有预留空间，为防天气或其他不可抗力因素影响，会存有不可预测的变化，待中标后我们工地项目部将针对现场情况对施工网络图再作详细规划。

3、本进度计划在施工开始后将会有新的总进度计划上报监理，同时我们编制详细地可实施的旬或周进度计划。从而确保总工期目标的实现。

第三章 主要施工方法

一、测量

1.轴线测设：按测绘处测量成果表测设轴线控制点。根据设计图测设管道中心线和检查井中心位置，设立中心桩。管道中心线和检查井中心位置经复核后方可在施工中使用。

根据施工管道直径大小，按规定的沟槽宽定出边线，开挖前用白粉划线来控制。

在沟槽外检查井位置的两侧设置控制桩，并记录两桩至检查井中心的距离，以备校核。

2.标高测设，按测绘处测量成果表测设临时水准点。根据需要沿施工范围加密测放临时水准点，临时水准点应设置在相对稳定的位置，沿线每隔200m设置一个，在交叉口，弯道处另设一个。

临时水准点设置后，要统一编号，在图纸上标明，经复核无误方可使用。并根据施工阶段定期复测，一般一月一次。

3.在每座检查井的位置架设坡度样架(龙门板)，用来控制管道及基础的标高和坡度。龙门板经复核后方可在施工中使用，在挖至底层土做基础排管等施工过程应经常复核，发现偏差及时纠正。

4.根据道路中线位置及管中距路中心距离，可测设出管道中线，在曲线段，用全站仪根据窨井中坐标测设各窨井中位置。中线定位后，根据槽底结构宽度，开挖深度，放坡系数确定沟槽上口开挖宽度，放出沟槽边线，即可开始开挖作业。

二、沟槽开挖与支护

1.沟槽开挖前，每隔50m用人工沿道路横向开挖沟槽，以摸清地下管线情况。在摸清地下管线埋深，走向后在地面做好标记，当挖机挖至该处时则采用人工开挖。地下管线暴露后采用稳妥的加固措施，并在附近设立明置的警示标记，必要时做好围护工作。机械挖土时指派专业技术人员在旁指挥，重要部位需在开挖前作好技术交底，绘制示意图，力争一次开挖到位。

2.沟槽挖土采用挖掘机挖土。挖掘机挖土应严格控制标高，防止沟槽超挖或扰动基底面，当挖至槽底设计标高以上20cm时，预备底层土、再用人工挖除，修整槽底、边挖边修，并立即进行基础施工。槽底的松散土、淤泥、大块石要清除并保持不浸水。

3.挖掘机采取后退式挖土方法，有余土的沟槽段开挖时可直接将多余的土方运至填土路段，减少槽侧堆土对沟槽的影响。开挖时应严格控制槽底高程，防止超挖，如发生超挖，不得用土回填，超挖深度较小的应用级配碎石回填，超挖深度较大的，则需用浆砌块石回填。

4.挖土要与支撑互相配合，挖掘机挖土要及时支撑，防止槽壁失稳而导致沟槽坍塌。

5.如沟槽单侧堆土，高度应控制在1.5m以下，堆土离槽边的距离不小于1.0m，支撑采用上、中、下三道，每道间隔1.0m，槽钢桩打入沟槽底以下40cm，保证有足够的支撑力。

6.横列板支护的沟槽：横列板要水平放置，板缝严密、板头齐整，深度要到碎石基础面；竖列板也要插至碎石基础面，在拆除底档铁撑拄进行排管前，用短木或砖在混凝土基础侧面与竖列板之间设临时支撑。竖列板支撑间距为2m，铁撑拄水平间距视管节长度而定，铁撑拄水平间距设为2.5m～3m，垂直间距不大于1.5m，头档铁撑拄距离地面0.6m～0.8m。

7.挖掘机挖土施工时设专人指挥，维持施工现场安全。

8.槽边单面堆土高度不得大于1.5m，离沟槽边距离不得小于1.2m。施工机具设备停放离沟槽边距离不得小于0.8m。

9.质量检验标准

槽底高程(mm)






-30

槽底中线每侧宽度




不小于规定

沟槽边坡







不陡于规定

三、管道施工

1.管材质量

⑴管材、橡胶圈等材料，应符合现行产品标准，具有质量检验部门的产品合格证和产品性能说明书，并应表明生产厂家、规格和生产日期。

⑵管材的端面应平整，与管中心轴线垂直，轴向不得有明显的弯曲出现。管材插口外径、承口内径的尺寸必须符合产品标准的规定。

⑶管道接口用橡胶圈性能、尺寸应符合设计要求。橡胶圈外应光滑平整，不得有气孔、裂缝、卷皱、破损、重皮和接缝现象。

2.装卸、运输和堆放

⑴管材、管件在装卸、运输和堆放时应避免撞击，严禁抛投。

⑵管材堆放应遮阳，承口与插口应间隔整齐排列，两端用木楔块塞稳妥。

⑶橡胶圈在保存及运输中，不得受到损伤。

3.沟槽开挖

⑴沟槽开挖的槽底宽度要求为管外径+0.4m（有支撑沟槽需另加支撑尺寸）。

⑵沟槽开挖时，应严格控制基底高程，不得超挖或扰动基面。槽底不得受水浸泡。

4.管道基础

管道基础HDPE管采用10cm垫层，回填至管顶以上15cm厚。基础应夯实紧密、表面平整。管道基础在接口部位，应预留凹槽，以便接口操作，接口完成后，随即用相同材料填实。
5.管道铺设

⑴待用的管节应按产品标准进行逐节质量检验，不符合标准者不得使用，并应做好记号，另行处理。

⑵下管可由人工进行，由地面人员将管材传递给沟槽底施工人员。对大开挖沟槽，也可用非金属绳索系住管身两端，保持管身平衡匀速溜放，使管材平稳地放在沟槽内，严禁将管材至槽边翻滚入槽内。起重机下管时，应用非金属绳索和系住，严禁串心吊装。

⑶管材宜将插口顺水流方向，承口逆水流方向安装，安装一般由下游往上游进行。

6.管道接口

⑴橡胶圈的位置应放置在管道插口第二至第三根筋之间的槽内。

⑵接口时，先将承口的内壁清理干净，并在承口内壁及插口橡胶圈涂上润滑剂，然后将承插口端的中心轴线对齐。

⑶接口方法，一人用棉纱绳吊住B管的插口，另一人用长橇棒斜插入基础，并抵住管端端部中心位置的横挡板，然后用力将B管插口缓缓插入A管的承口至预定位置。

⑷管道接口后，应复核管道的高程和直线使之符合设计要求。

⑸管道与窨井的连接采用短管，窨井砖墙短管外露部分宜小于600mm，管筋位于砖墙部分砂浆饱满，以防接缝处渗水。

7.沟槽回填

⑴沟槽回填应在管道隐蔽工程验收合格后进行。沟槽回填应及时，防止管道暴露时间过长造成损失。

⑵沟槽回填应遵循以下规定：

管顶50cm范围内，必须用人工回填，严禁机械推土回填。

回填先从管底与基础结合部位开始，沿管胸腔两侧同时对称分层回填并夯实，每层回填高度不超过20cm，直至管顶以上50cm。回填材料质量应符合设计要求。

若采用推土机或碾压机械碾压，管顶以上的复土厚度不应小于70cm。

五、窨井砌筑

砌筑前应检查基坑开挖尺寸是否符合操作要求。如果不能满足砌筑及粉刷的操作要求，应补挖后再开始砌筑。砌筑前应先清理基础表面杂物，冲洗净基础表面泥浆，整个砌筑过程应保持基底坑内无积水。砂浆拌制时应控制拌和时间，确保砂浆稠度、灌浆和座浆应规范。雨水窨井落底应满足设计要求，污水窨井流槽应和井墙同时砌筑，砌时砖块应交错插入墙身，使流槽和井墙形成一整体，砌井用砖块应充分湿润，严格按设计墙厚要求砌筑。砌砖应做到墙面平直、边角整齐、宽度一致、夹角应对齐，上下错缝、内外搭接，使井体不走样。粉刷前应将墙面洒水湿润，残留的砖缝浆应清除。抹面应按两道工序操作，先刮糙打底后抹光。抹面宜先外壁后内壁，抹面应层厚均匀、平整、密实，一般厚度控制在15mm。抹面终凝后，应做好湿治养护，防止收缩裂缝。

六、闭水试验

以两个检查井之间的管段作为试验段，将管子两端封闭，通过检查井向管内注水。水流应高于被检查管段上游端管顶，充水24h后，进行观测，并记录30min内的水位降落值，折合成每一公里管道24h的渗水量，渗水量不超过规定即为合格。闭水试验必须报请监理工程师监督进行。闭水试验前应禁止勾缝。

七、井盖座安装

根据以往施工经验，路面完工后极易在井盖周围开裂、下沉，究其原因，有以下几点：

1.井周围回填土没有夯实，导致路基下沉；

2.井座采用钢筋质量较差，未按设计要求布设，混凝土强度不够。

3.井座和井身之间以及铸铁盖座和井座之间未座浆或座浆不饱满，受路面行车荷载作用后，因井盖座下沉而导致路面开裂。

为杜绝以上事故发生，拟安排专人负责井周围回填土的夯实工作，回填时适当减少每层的层厚，保证回填土的质量，混凝土井座和铸铁井盖座均应使用合格产品，且有出厂证明。盖座安装时应座浆饱满、稳固。在砂浆达到强度要求前应保证盖座不受重压或位移。安装时应严格控制好井盖高程，井盖应随路面纵、横坡并低于路面0～5mm。

（二）道路面层铺筑
（1）管顶砂石回填
选用级配合格的碎石及中粗砂，按砂：碎石=3:1的比例，在石料场掺配好后，经检验合格后运致现场直接摊铺，减少在施工现场的拌和程序。材料颗粒组成应是一根圆滑的曲线，碎石中针片状颗粒含量应不超过20%，碎石中应不含有粘土块、植物等有害物质。施工配料必须准确，混合料拌和均匀，没有粗细颗粒离析现象。

级配碎石砂垫层摊铺前应放出路基边线和高度桩，宽度应按满沟槽铺设，高度桩应考虑1.1的松铺系数。根据施工段长度和厚度、宽度计算材料总量，用自卸汽车运致现场，均匀分堆卸至路基上，用挖掘机或推土机放堆。先用挖掘机按按高度桩初步整平，后用振动压路机稳压一遍，以暴露潜在的不平整。再用人工精确整平，整平时带出“米”字线。整平好后即可碾压，碾压时先用振动压路机振压2遍，以取得较好的平整度。再用12～15吨压路机碾压3～4遍至无明显轮迹。碾压时应从路边向路中逐步重叠压过，每轮重叠不少于1/2轮宽。靠近建筑物边角部位应用小型夯实工具仔细夯实。

（2）水泥混凝土面层
水泥砼路面修复，采用商品砼浇筑，砼罐运输车不能进入的段落，需用人力斗车短驳，在运输中如发生砼离泄，应在浇筑现场采用人工再次拌和均匀，然后摊铺并采用机械振捣。

施工中最好按原有砼路面板块为单位进行翻修，并注意新老砼的接缝，要做到无明显接缝，平顺，色差一致。

混凝土施工前，应提供商品砼配合比，符合要求并经监理工程师同意后，才可投入使用。在混凝土施工期间应制作混凝土试块，及时向监理工程师提供详细的原始施工记录（复印件），其内容包括每一部件的混凝土数量，所有的原材料的品种、质量、混凝土标号，混凝土配合比；各部件的实际浇筑顺序，起讫时间，施工期是否发生质量事故，养护及其方式、模板的情况；浇筑地点的气温、各种原材料的温度、混凝土浇筑温度，各部位拆模的日期；混凝土试件的试验成果及其分析。

在浇筑混凝土前，详细检查模内情况，并进行清理，模板及有关其他浇筑准备工作等应按施工详图和规范的规定执行，并做好记录，然后通过监理工程师检查，方可开始浇筑工作。

配合比、水灰比必须附合设计要求，并将商品砼的配合比及出厂合格证交监理工程师审核批准。

混凝土浇筑仓内若有粗骨料堆迭时，应均匀地分布于砂浆较多处，不得用水泥砂浆覆盖，以免造成内部蜂窝。不合格的混凝土严禁入模。浇筑混凝土时严禁在仓内加水。

浇筑过程中，随时检查模板、支架等稳固情况，如有漏浆、变形或沉陷，立即处理，及时清理粘附在模板表面的灰浆。混凝土浇筑完毕后，应即抹平并拉毛。

混凝土浇注完毕后，应采取覆盖洒水等养护措施，使混凝土表面一般在浇筑12~18小时内即可开始养护（气温5°C以下时不得浇水，但应采取保温措施。 

（3）沥青混凝土面层

沥青砼委托专业沥青砼预制加工厂拌制，自卸车装运上面覆盖棉胎，不污染环境，确保到工地后的摊铺温度130度左右，沥青砼摊铺采用德国进口的ABG沥青摊铺机。专业沥青施工队伍，摊铺机就位，垫上一定厚度的宽20～30cm的木板，防下熨平板加热并安装自动找平的传感器，选择摊铺速度。摊铺时用钢丝绳控制高程。摊铺机前进40～50米后，检查摊铺过程中倒料是否漏料，传感器是否完好等。
沥青：沥青采用A-60，质量要求应符合《沥青路面施工及验收规范》(GB50092-96) (下称《沥规范》附录C表巳0.2“中、轻交通道路石油沥青质量要求”的规定。
粗集料：规格应符合附录C表C.0.6的规定，质量要求符合附录C表C.0.80中对应于“其他等级公路与城市道路”的规定。

细集料：填料的规格及质量要求应分别符合附录C表C.0.9、表C.0.11中对应于“其他等级公路与城市道路”的规定。

沥青砼：沥青面层的级配、材料规格及用量符合《沥青路面施工及验收规范》附录D表C.0.7的规定。
	项  目
	击实次数
（次）
	稳定度
（KN）
	流值
（1/100cm）
	空隙率
（%）
	饱和度
(%)
	压实度
（%）

	细粒式沥青砼
	两面各50
	＞5.0
	20～45
	3～6
	70～85
	94

	粗粒式沥青砼
	两面各50
	＞4.0
	20～45
	4～10
	60～75
	94


沥青砼的碾压
①碾压工艺
粗粒式静压一遍(初压)→振压两遍（复压）→九轮压两遍（复压）→二轮压一遍（终压）
温度：初压120℃，复压80℃，终压70℃以上。
速度：初压3～4Km/h,复压3～4Km/h，激振力70Kg左右，九轮碾压速度6 Km/h，中压速度5～6Km/h。
细粒砼：静压一遍(初压)→振压两遍（复压）→九轮压两遍（复压）→二轮压一遍（终压）
压路机从外侧向中心碾压，相邻碾压带重叠1/3～1/2轮宽，压完为一遍。边缘碾压时先空出30cm，压完第一遍后，将压路机大部分重量位于压实过的混合料面上再压。
碾压时应将驱动轮面向摊铺机，振动压路机倒车时应先停止振动，并在另一方向运动后再开始振动。
压路机不得在未碾压成型的路段上转向、掉头或停车等候，振动压路机在已成型的路面上行驶时关闭振动。
②横接缝的施工工艺
在摊铺机结束部分放置一块与摊铺机等厚的方木，碾压成型后将方木外的沥青铲除，下一作业面施工时，检查平整度视情况采用切割机割除不平整的部分。
横向接缝的碾压先双钢轮进行横向碾压，叠压带的外侧放置压路机行驶的垫木，第一遍在压实的混合料上伸进15cm，然后每压一遍向新铺的混合料移动15～20cm，直至全部碾压完成，再纵向碾压。
八、平侧石的施工
平侧石由资质较好的预制厂商提供，该厂商事先须征得业主或监理认可，平侧石运送到施工现场前必须对该半成品进行质量验收，尺寸、平整，偏差不符合设计要求或有缺陷的产品严禁进入现场。 
    按设计线型放样，派熟练的工人安砌平侧石，做到线型直顺、曲线圆滑；顶面平整无错牙，勾缝饱满严密，整洁坚实。雨水口处安砌时，应与雨水口施工配合，做到安砌牢固，接缝严密，砂浆卧底饱满，位置准确。道路交叉口圆弧段实施时要确保线型圆滑、流畅、美观。 
第四章  技术先进性、机械设备适用性
一、技术先进性

我公司在投入经验丰富的专业技术人员和配套的施工机具的同时，充分运用先进的电脑技术，将计算机网络系统、统筹科学等先进技术运用到工程管理中，以提高施工质量和施工进度。

新技术的应用：

计算机应用和管理技术
在工程项目技术管理中，采用计算机和信息技术实现信息化施工、工作流程标准化、技术管理规范化。使企业的管理技术赶上国际先进水平。
采用计算机对总进度实施动态管理与监督控制，能有效地适应施工现场的千变万化的情况，通过对关键线路，次关键线路的重点调控，达到目标总工期确保的目的。随时能对各种进度计划打印，如周计划、旬计划、月计划及分专业等，具有现实性、准确性、科学性和灵活性，可大大提高管理水平，并可进一步通过计算机进行资源、费用等优化，从而使项目施工组织指挥更具有科学性、保证性、有效性、效益更高、更好。

（一）新工艺、新技术、新材料的推广应用

本工程施工过程中，为了更大限度地节省工期，降低造价、保证质量和安全文明生产，尽量采用我公司已具备成熟施工经验的新技术、新材料、新工艺、新设备。

（二）主要管理措施

结合我公司在近期内施工的类似工程所取得的成功经验，并学习了国内优秀施工企业的管理机制，将针对本工程主要特点和难度我公司将采取如下措施：

1、找准关键节点

本工程工期紧，任务重，对该工程要严格按照施工规范进行施工，确保施工质量，达到验收要求。

2、施工组织

我公司在业主和监理工程师的指导下实施项目管理，将着重在施工总进度计划安排，施工场地、机械、设备布置及协调使用，施工人员、物资的计划安排，施工质量控制，文明施工和环境保护、安全生产管理，与各部门关系协调，对作业队伍的劳动力、资金管理以及为业主服务等方面着重进行管理，并对项目目标设置有专人强化对口管理。

3、用科学方法指导施工的原则

（1）本工程施工干扰大、配合多、施工工期紧，基于以上特点，我们在施工中将综合考虑工序安排，合理组织流水施工，严格按照施工图纸和国家及地方的规范标准进行施工，并制定相应措施，我们将以先进的施工技术、现代化的信息管理贯穿本工程施工全过程。

（2）针对本工程的特点，特制定下列关键及特殊施工技术措施：

①与业主的协调施工技术措施；

②市政工程质量通病的防治；

③施工监测施工技术措施。

4、施工现场劳动力配备

（1）劳务队伍选择：挑选参加过类似工程优秀专业施工队伍参加本工程施工。根据本公司ISO9002质量体系要求的程序评价选择施工队伍。

（2）对特殊技术工种的人员均持有有关劳动部门或建设主管部门统一考核颁发的操作作业证及技术等级证书。

（3）使用劳动力承诺：一旦本公司中标本工程，我们将采取一切措施确保劳动力能满足工程需求。

（4）本工程主要劳动力配备见下表，普通工按需配置。拟投入本工程的劳动力视现场工程进展情况随时增减；特殊工种人员持证上岗。

主要劳动力配备表

	序号
	名称
	人数
	管理人员
	个别施工队人员可作适当调整
	序号
	名称
	人数
	管 理

人 员

	一
	项目部
	11
	11
	
	二
	施工队
	57
	5

	1
	项目经理
	1
	1
	
	1
	土石方作业队
	20
	2

	2
	项目技术

负责人
	1
	1
	
	2
	管道作业业队
	35
	2

	3
	施工员
	3
	3
	
	3
	工地实验室
	2
	1

	4
	预算员
	1
	1
	
	
	
	
	

	5
	安全员
	1
	1
	
	
	
	
	

	6
	材料员
	2
	2
	
	
	
	
	

	7
	质检员
	2
	2
	
	
	
	
	


5、施工物资准备

（1）本工程工期要求较紧，工程的物资准备工作要做得格外充分，要符合施工进度的要求，做到及时充足。

（2）施工常用物资，如：搭建临时设施的用料、临时办公桌、办公椅，各类施工工具，测量定位仪器、消防器材等，均提前进场，并合理分类堆放，派专人看护。

（3）施工用建筑材料视施工阶段进展情况计划材料进场时间，将预先编制采购计划，并报请业主及监理工程师审核、确认，所有进场物资将预先定场地分类别堆放，并做好标识。

6、施工技术准备

（1）施工图纸会审及各种技术交底
①组织图纸会审，施工前将施工图提前交给工程技术与项目施工员进行施工图纸熟悉，将施工图纸设计问题及施工过程中可能遇到的问题，以及各专业图纸之间的相互矛盾先进行内部自审。根据自审结果由建设单位组织各有关单位进行图纸会审，并由项目技术副经理主持将图纸上存在的问题和建议修改的部分报监理工程师和设计单位，尽可能把问题在图纸会审时提出解决，使工程施工顺利进行，以免出现返工现象。
②由业主组织，监理工程师主持，设计单位向施工单位进行技术交底，阐明设计意图，主要工程及特点；业主并向施工单位交接控制测量资料和现场交接测量控制点。
③由项目经理主持，项目技术负责人向现场技术人员进行技术交底技术、质量、安全交底，并做好记录，对主要分项工程编制作业指导书；再由技术人员交底到作业班工人，使施工管理人员和操作人员都明确施工过程和技术要求。
（2）技术工作安排
①精心编制详细、具体的施工组织设计，能指导现场施工组织与管理，经过公司有关部门和监理单位审批后在项目部成员中进行学习和交底，制定本工程的关键过程和特殊过程。
②为更好地控制本工程的质量，项目部技术质量组将按照ISO9002施工过程控制程序标准分阶段及时编制以下分项专项工程施工方案：临时用电施工方案、安全施工组织设计、管槽开挖支护专项方案等专项施工方案。以上方案经审批后，项目部技术质量组将及时组织有关技术、质检人员进行学习交流，以作各分项工程施工的依据。
③根据图纸和施工方案，编制好施工图纸预算，并编制好能用来指导施工的预算，提供各种资源的需要量。施工人员根据图纸设计提出各种成品、半成品的计划，以便进行加工、订货，不致因供货原因而影响工程正常进行，使工程按计划工期完成。
④组织项目经理部成员编制项目质量保证计划，明确工程质量目标。
⑤准备本工程所需的规范、标准、图集等技术资料并确定其是否有效。
7、施工现场工程控制网建立
在施工准备阶段，我公司测量工程师根据城建规划部门所提供的测量定位点和总平面图进行复测，复测无误后根据坐标和土方开挖范围大小，以及施工场地的具体情况，建立该工程首级平面导线控制网，并绘制该工程现场导线控制图及测量定位成果图，在该工程四周合适的位置埋设控制点，并根据具体情况妥善地保护。定位过程中，除了依据导线控制点定位以外，还应将定位结果进行复核，不符要求处应及时向业主、监理工程师等有关单位提出，并妥善解决。

8、测量、质检及试验准备
（1）根据建设单位与规划部门提供的实地放样控制点，经有关部门复核无误后引测，地面建立半永久性控制点。
（2）根据建设单位提供的道路标高，引测至场内，建立适当数量的固定水准点。
（3）单位工程定位点的具体位置经复核无误后，办理测量定位记录。
（4）为严格控制进场材料的质量情况，坚决杜绝伪劣产品进入现场，在工程施工过程中，项目部技术质量组要依据使用材料的规格、数量，并按有关试验的取样要求，分阶段提出各种材料、砼试块等的送检计划，并及时报验。
二、机械设备适用性

根据本工程的施工要求及特殊性，在施工前期准备及施工全过程中，将充分考虑本工程的难度及业主对本工程工期及施工要求，保证充足、齐全、先进的机械机具设备，以满足不同施工要求及施工过程中的需要，同时在本工程中采取的建筑机械、手持电动机械机具等设备及时进行的保养及维修，确保使用正常。

1、大中型施工机械设备的准备，如反铲挖土机、压路机等，需根据本工程总体施工部署并结合各分部分项工程施工顺序，拟定施工机械进出场计划，按计划要求安排精良的机械设备进场，进行保养和调试。

2、对于小型施工机械设备，如蛙式打夯机等设备则根据工程各施工阶段施工进度实际需要进行经济、合理地配置，有计划地组织进场。小型设备规划房间集中储存备用。

3、拟投入本工程的机械设备目前基本处于待工状态，随时可以进行调配，而且根据工程进展情况可以随时调配除此以外的所需机械，我公司承诺将确保本工程所需的机械设备。

4、本工程中标后，立即组织成立工地实验室，配备工地实验室需具备的本工程相关的实验设备。

5、拟投入的机械设备详见下表。
拟投入主要施工机械设备一览表

	机械名称
	规格型号
	功率或容量
	厂牌
	数量
	备注

	
	
	
	
	小计
	自有
	租赁
	

	推土机
	PD140
	103kw
	上海
	2
	2
	
	

	挖掘机
	
	
	日本
	2
	1
	1
	

	5吨门吊
	
	
	
	1
	
	1
	

	装载机
	ZL40
	156kw/2.0m³
	徐州
	2
	2
	
	

	自卸汽车
	EQ3141
	8t
	东风
	9
	2
	7
	

	手扶冲击式压路机
	电动
	4000L
	镇江
	2
	2
	
	

	洒水车
	CQ3191
	
	东风
	1
	1
	
	

	潜水泵
	
	
	
	7
	7
	
	

	砂浆搅拌机
	
	200L
	
	2
	2
	
	

	砼搅拌机
	JS350
	350L
	扬州
	2
	2
	
	

	砼振动器
	X-60
	1.5kw
	
	8
	8
	
	

	机动翻斗车
	FC-1
	1t
	扬州
	3
	3
	
	

	木工机械
	
	
	
	1
	1
	
	

	发电机
	75GFB
	75kw
	洛阳
	3
	2
	1
	应急电源


第五章 主要施工措施（质量、安全、文明、节约等）
一、工程施工质量保证措施
（一）、质量目标

本工程质量标准为“合格”。

（二）、对自报质量等级措施

我公司承诺对工程若达不到自报质量标准等级，按合同规定接受业主罚款。

（三）、施工阶段质量控制工作流程

为了实现工程的质量目标，施工过程中必须在每道工序加以控制，为了达到每道工序质量控制有效，将严格按以下“施工阶段质量控制工作流程图”进行质量控制。
（四）、建立质量目标管理网络
1、确保质量保证措施

若有幸中标，为确保本工程质量目标的实现，我公司针对所有参加工程项目施工人员，尤其是管理人员加强质量意识、质量目标的教育宣传，牢固树立“质量第一”的意识。围绕质量工作目标，形成科学的网络化管理模式，并层层分解到各个施工环节及日常工作实物管理中去。据此，特定以下质量保证实施措施：

2、质量管理措施

①、一旦我公司中标接收现场后，我公司将及时做好业主提供的有关水准点、坐标轴控制点的复核、验收接收及保护工作，并做好有关书面资料的收集整理归档，为下道工序的施工提供可靠的技术保证。

②、在展开工程施工前，对接收的施工图纸，由项目工程师组织项目部全体人员认真学习阅读图纸，了解设计意图和关键部位的施工工艺。

③、现场项目部根据质量保证计划的要求，制订一个更具体的质量控制体系，明确每道工序的事前交底，中间验收及最后验收环节的要求，严格执行质量三级验收制度，及时尽早发现问题及时整改，防患于未然，确保工程中每个分项直至每个工序环节的施工质量，来保证最终的工程质量目标。

④、建立三级验收分部分项质量评定制度。

各分部分项工程施工过程中，各分管工种负责人必须督促班组做好自检工作，确保当天问题当天整改完毕。

分项工程施工完毕后，各分种负责人必须及时组织班组进行分项工程质量评定工作，并填写分项工程质量评定表交项目经理确认，最终评定表由专职质量员核定。

由承包项目经理部项目经理每月应组织一次各施工班组之间的质量互检，并进行质量讲评。
由公司质量部对本工程定期进行质量抽样检查和监督，发现问题以书面形式限期整改通知单，由项目经理负责在指定限期内整改，并将整改情况以书面形式反馈到公司质量部。

3、原材料质量措施

①加强材料的质量控制，凡工程需用的成品、半成品等严格按质量标准采购，各类施工材料到现场后必须由项目经理和项目工程师组织有关人员进行抽样调查，发现问题及时书面通知业主，并与供货商联系，以业主批准后退货措施。

②合理组织材料供应和材料使用并做好储运、保管工作，特别是对由业主指定材料供应商，在材料进进场后应安排适当的堆放场地及仓贮用房，指定专人妥善保管，并协助做好原材料的二次复试取样、送样工作。

③所有材料供应部门必须提供所有所供产品的合格证，按堆积要求必须的抽样复试工作，质量管理人员对提供产品进行抽查监督，凡不符合质量标准、无合格证明的产品一律不准使用，并采取必须的封存措施，及时退场。

4、现场计量器具管理措施

①有我公司专职计量负责本工程施工所用计量器材的周期鉴定、抽检工作。

②现场计量器具必须确定专人保管、专人使用，并建立使用台帐，他人不得随意动用。

③所有计量器具(包括经纬仪、水准仪、钢卷尺、台秤、天平、温度计等)要进行校对、鉴定，损坏的计量器具必须及时申报修理调换，不得带病工作。

5、测量工程质量保证措施

⑴测量放样的控制措施

本工程施工测量之前，应认真仔细看透图纸，并对图纸上相几何尺寸及坐标进行细致的换算和复查，特别是搞清管道中心线与里程桩号的纵向偏移位置，对内业计算书设专人复核认可，并保存备查。

⑵确保施工控制网布设精度的措施
确保施工控制点之间的边长要接近相等，以保证观测的精度，平均边长视施工具体情况而定。

控制点与控制点夹角控制在30°以上120°以内，内角控制在60°左右。

在设置相邻控制点时，根据施工现场实际情况，将设在通视良好、地质坚实的马路或便于保存的永久建筑场上，必要时将适当加密控制点。

⑶确保控制点精度的措施
施工前根据业主所提供的控制点，严格按照要求的精度关规范，复测控制点与控制点间的边长及相关角度，在经工程监理复核 无误后，方能使用。

根据施工现场情况，在加密控制点时，将根据精度要求计算边长及角主度的测回数，施工过程中不使用半测回。

施工过程中，加密定期复测力度，及时发现误差予以调整，一旦控制点发生位移，立即上报业主和工程监理，及时复测调整或重新布置。

⑷确保角度测量精度的措施
施工所用仪器在使用前一定要经过质量检查，特别在测角时要均匀使用水平盘刻，度换度盘计数，并采取正、倒镜观测取其平均值，另外控制望远镜的倾斜角不宜过大，一控制在3º左右，仪器至两目标点的距离要大致相等。

仪器对中误差时由于仪器对中不精确所引起的测角误差，与所测角度大小有关，而边长越短或水平角越是接近180°时，对中要求越严格，故施工中本公司测量师将会谨慎操作，确保角度测量精度。

在观测水平角时尽量使标杆立直，仪器照准目标的根部，边长越短，测量使越要注意。

外界影响而引起的测量误差，主要有旁折光、目标阴暗、风力、仪器在阳光下受热等影响，施工过程中将根据实际情况采取相应措施。

⑸检查、复测测量桩志：

查对复核建设单位所交付的管线中线位置、三角网基点及水准基点等桩志和有关测量资料，如有桩志不足、不妥、位置移动或精度与要求不符，均需进行补测、加固，并将校测结果通知建设单位及监理单位。

二、安全、消防保证体系及实施措施

1、安全生产目标

安全生产以现行考核指标为依据，达标率为100%，确保无重大伤亡安全事故，确保周围交通畅通。

2、安全及消防保证体系

（1） 安全生产实施原则

A、施工现场应严格执行安全生产管理规定，健全和落实工程安全责任制，切实做好“安全第一”和“预防为主”的方针，做到安全生产和文明施工。

B、所参加施工的作业人员必须经安全技术操作培训合格后方可进入现场进行施工。特殊工种必须持有操作证上岗作业，严禁无证上岗作业。各工序施工前均应由施工负责人进行书面交底。

C、本工程设专职安全员，安全员根据本工程施工特点，结合安全生产制度和有关制度规定，经常进行现场检查督促整改，如发现严重的不安全情况时，有权指令停止施工，并立即报告项目经理处理后方可继续施工。

（2） 测量施工安全实施措施
A、测量打桩要注意周围行人的安全，不得对面使锤。钢钎和其它工具不得随意抛掷。

B、测量人员在高压线附近工作时，必须保持足够的安全距离。

（3）现场内临时水电设施及机械安全实施措施

①现场内架设的电线必须绝缘良好，临时水电的布置以不影响地面交通为控制原则。

②各种电器设备应配有专用开关，室外使用的开关、插座外装防水箱并加锁，在操作处加设绝缘垫层。

③电气设备的金属外壳做接零、接地保护，但不得在统一供电系统上有的接地、有的接零。

④施工现场的各种电器设备的检查维修要做停电处理，如必须带电作业时，要上报有关部门，在制定了有关措施并派专人监护后方能进行。

⑤现场的配电间必须备有灭火器材和高压安全用具，非电工人员严禁进入。

⑥施工现场使用高温灯具，要防止失火，并且要保证使用时1M以上的安全距离。

⑦移动式电气设备要用橡胶电缆供电，并注意经常理顺。

⑧施工现场的临时照明应用瓷夹固定，电线头牢固，并用绝缘胶带包扎，保险丝要按用电负荷量装设。

⑨操作人员在工作中不得擅离岗位，不得操作与操作不相符合的机械，不得将机械设备交给无本机种操作证的人员操作。

⑩操作人员必须按照本机说明书规定，严格执行工作前的检查制度和工作中注意观察及工作后的检查保养制度。
三、文明施工保证体系
1、文明施工管理机构

我公司运用一贯的文明施工管理体系，召集有责任心和管理水平的人员负责管理，具体如下：

公司总部：由副总经理任总指挥，质量安全科全面管理，科长负责督促落实各项计划。

项目经理部：由项目经理负责统筹协调施工员、质安员和后勤人员全面执行各项文明施工措施。

2 、工程文明施工的行业标准“两通三无五必须”

两通：施工现场人行道畅通，施工工地沿线单位和居民出入通道畅通；

三无：施工中无管线事故，施工中无重大工伤事故，施工现场周围道路平整无积水。
五必须：施工区域与非施工区域必须严格分隔；施工现场必须挂牌施工、管理人员佩卡上岗；工地现场施工材料必须堆放整齐；工地生活设施必须清洁文明；工地现场必须开展以创建文明工地为主要内容的思想政治工作。
3、文明施工措施

（1）、一般要求

工地现场必须按现定要求设置施工铭牌，其内容为：工程名称、施工范围、建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、开竣工日期、工程项目经理及监督电话。施工现场主要管理人员应佩戴证明其身份的胸卡。

工程施工造成沿线居民出行不便的，施工单位应设置安全的便道、便桥和醒目的警示标志，如遇大风、暴雨应派人加强值班，确保行人安全。

工程范围内要有切实可行的施工临时排水和防汛措施，解决好施工地区的排水出路，确保施工工地和地区不积水。禁止施工临时排水向通道上排放，禁止泥浆水、水泥浆水未经沉淀直接排入下水道。

建设单位应向施工单位提供工程范围内各类地下管线资料，并明确工程项目保护地下管线工作的责任人，施工单位应调查施工区域内各类地下管线分布情况，施工前向管线管理单位提出管线交底和监护的书面申请，办妥“地下管线监护交底卡”，核准各类管线位置，并与管线管理单位签订保护配合协议；施工时工程项目负责人应填写“管线交底卡”，向施工操作人员进行详细交底，落实保护措施，在重要管线或管线复杂地段施工；应派专人负责管线监护工作，并通知有关管线管理单位派人到现场监护；施工中如遇特殊或意外情况，应与有关部门联系，不得擅自处理。一旦发生管线事故，应及时向有关部门报告，并积极配合抢修工作。

施工现场平面布置合理，各类材料、设备、预制构件等，堆放位置与施工总平面布置图相符，并做到整齐有序，不任意占用车行道、人行道；土方集中规范堆放，并有围护设施，余土及时外运。

施工中采取有效措施，防止渣土洒落、泥浆、废水流溢，控制粉尘飞扬，减少施工对市容、环境和绿化的污染；合理安排作业时间，严格控制噪声，防止夜间施工的噪声影响居民休息。

（2）、现场施工要求

地下管线工程施工，应做到施工区域和非施工区域严格分开，施工材料、机具设备应按规定整齐堆放在指定的场地内并使用路栏或围栏作安全围护。

各类管线施工和抢修工程，在开挖沟槽坑时，周边及两端必须设置整齐连续的LL-98型路栏，其中一侧路栏必须距离沟槽坑边大于或等于1.2m，作堆放渣土用地，渣土堆放高度不得超过0.7m，堆土距离沟、槽、坑沿边大于0.6m。其他周边路栏距沟、槽、坑沿边的距离依据现场的许可条件来确定。

（3）、文明施工保证体系

现场设置文明施工保证体系，分三级管理，做到层层把关、层层落实。具体管理网络、保证体系详见“文明施工保证体系框图”。

四、施工节约措施
1、为达到施工项目的成本降低目标和成本目标
保证企业成本降低总目标的实现，须通过一些降低成本的途径和方法来实现，为此，必须分析、研究影响工程成本的因素，制定出降低施工项目成本的措施。各施工项目由于工程特点不同，对项目成本的影响因素不同。因此，应针对具体施工项目进行具体分析，采取有效的措施来实现降低成本的目标。

2、节约材料、人工及机械措施

材料节约措施

材料成本在项目成本中比重最大，而且有较大的成本节约潜力。在材料的日常管理中，应注意节约采购成本；认真计量验收；严格执行材料消耗定额；推广使用新技术、新工艺、新材料；扩大材料代用；合理储备材料，减少资金占用； 加强现场管理，合理堆放，减少搬运、仓储等损耗。

加强物质计划管理。一要坚持实事求是的原则，不得粗估冒算。提高计划的准确性，防止因计划不周造成的积压、浪费现象的发生；二要坚持勤俭节约，反对浪费的原则，挖掘企业内部的潜力，开展清仓利库工作；三要坚持计划的严肃性和方法的灵活性相结合的原则，计划一经订立或批准，无意外变化，就必须严格执行。

加强现场管理

加强对计量工作和计量器具的管理，对进入现场的各材料要加强验收、保管工作，减少材料的缺方亏吨，最大限度的减少材料的人为和自然损耗。

加强材料的平面布置及合理码放，防止因堆放不合理造成的损坏和浪费。

施工现场设立垃圾分拣站，及时分拣、回收、利用。

搞好限额领料工作，要按照《限额领料方法》和《限额领料考评标准〉的要求认真落实，避免只干不算或先干后算的情况发生。

用经济手段管好材料管理，签订材料承包经济合同，严格执行材料节奖超罚制度。

3、主要材料节约措施

节约水泥

水泥库要有门有锁，专人管理，水泥库内地面应做到防水防潮，水泥不得靠墙码放，离墙不小于10cm，库内地面一般应高于室外地坪30～50cm，在使用时做到先进先出，有散灰及时清理使用。

浇注混凝土时，要有专人对下灰工具等进行检查，各工序要及时联系，防止浪费。

施工操作中洒漏的混凝土、砂浆应及时清扫利用，做到活完、料净、脚下清。

搞好水泥纸袋的回收、清退工作，纸袋回收率达到95%以上，完好率达90%以上，严禁开膛、破肚。

4、节约人工措施

节约人工费最有效的办法是组织均衡施工、提高劳动生产率。由于提高劳动生产率，减少了单位工程用工，增加了单位时间完成的工程数量。这不仅减少了单位工程成本中的人工费，生产工人辅助工资，同时由于组织均衡施工，加快了施工速度，还减少了项目管理人员的工资和办公费，现场临时设施费，施工机械和周转材料的租赁费等按时间计算的成本费用。
第六章 合理加快进度，缩短工期的措施
一、工程施工计划
本工程施工进度计划是根据业主提供的总工期60天为依据进行编制，开工日期为:2011年10月18日，实际开工日以甲方同意的日期为准。具体进度计划安排见《施工总进度计划表》。

本工程我方考虑在此每个区域再划分三个施工块，各块单独作业。

二、工期保证措施
1、投入方面
⑴配备足够的施工机械，缩短分段工期，提高工效。
⑵增加工作人数、增加工作班次，充分利用时间进行施工。
2、组织施工方面
⑴由公司主要领导担任项目指挥，选调优秀管理人员组成“工程项目经理部”，对工程实行计划、组织、协调、控制、监督和指挥职能，同时派出技术过硬，吃苦的施工队伍，确保高标准地完成本工程的施工任务。
⑵在施工中以业主一级进度计划为控制，以合同二级进度为依据，编制详细施工计划，细划各分项工程控制完工日期，运用企业内外部的有利条件，采取动态管理，使施工组织科学化、合理化，确保阶段计划按期或提前完成。
⑶推行全面计划管理，认真编写切实可行的工程总进度计划和相应的月、旬、周施工作业计划，使施工生产上下协调，长短计划衔接，坚持日平衡，周调度，确保月计划的实施，从而保证总工期的实现。
⑷为了加快施工进度，采取措施，合理安排穿插施工作业，保证施工科学地有次序地进行，创造条件保证工期。
⑸充分做好开工前的各项准备工作。
①认真做好图纸会审工作。
②及早做出材料、设备、工具、购配件的计划，并按进度计划安排进场。
⑹采用新技术、新工艺。
⑺建立各级责任制，实行重奖重罚。
⑻建立甲、乙双方联合例会制度，例会每周月一次，检查周计划实施情况，研究解决影响工程进度的关键，安排下周的工作。
⑼建立卫生管理小组，加强对食堂和住所卫生监督检查与管理，减少病员，确保正常施工。
⑽采用关键因素控制法随时检讨工作，以保证计划顺利进行。
三、进度控制办法
为了确保工期，兹对影响进度的关键因素逐一进行分析，以随时检讨施工进度管理工作。
1、设备因素
主要表现：⑴到位不及时；⑵状态不好
对    策：⑴、做好关键设备如挖掘机、搅拌机等进场安装计划。安装计划应包括设备运输、安装与调试所需时间并考虑不利天气因素。           ⑵、加强设备维护。专人定期检查、维修。合理选择、配置施工机械，做好维护检修工作，保持机械设备的良好技术状态。
2、材料因素
主要表现：⑴到位不及时；⑵质量不符要求。
对   策：做出材料五阶段控制。
3、人员因素
主要表现：⑴人手不足；⑵各工种间人手不匹配。
对   策：做好用工记录，意分析各工种之间的关系，找出控制工种并增加人手。
4、设计因素
主要表现：⑴图纸供应不上；⑵变更频繁前后矛盾。
对    策：⑴根据施工进度情况，提前书面致函甲方提供图纸；⑵收到图纸或变更通知及时组织技术人员研究，所造成影响之材料及时整理；⑶因设计问题而造成工期延误、停工窝工等损失在规定的时限内（一般为三天）书面致函总监。
5、配套工程
因素：主要表现⑴配套工程跟不上等；⑵协调不力衔接不好。
对策：⑴根据总工期或进度情况制定和修订各专业施工进度计划；⑵要求各专业施工队根据总进度计划，编制专业施工详细进度计划表；⑶审核专业工程进度计划，对所有穿插施工的项目，明确工作场地交接日期；⑷对专业工程进度计划中可能延误的工作（如到货期等），应有意识地安排于主要后续工作之前；⑸定期召开各专业施工队的进度协调会，并将会议形成纪要。
6、资金因素
主要表现：⑴到位不及时。
对   策：⑴设专人负责由专人负责于每月25日前将进度款申请报告交甲方代表，进度款中包括月度施工完成工程月报。⑵及时做好资金使用计划，合理安排支出。
7、进度管理
主要不良表现：⑴缺乏统筹预见；⑵缺乏计划指导；⑶人员调配不力；⑷不重视统计工作等。
对策：主要办法包括做好计划安排；作好报表系统；例会制度等；分述以下：
⑴计划安排：根据工程工期紧的特点，采取分阶段计划形式。
　总进度计划表----编制时间：项目初期，每月1日调整；编制：施工技术组、项目经理；执行：各部门、各施工队、各班组。
　月进度计划表----编制时间：每月1日；编制：施工技术组、项目经理；执行：各部门、各施工队、各班组。

　周进度计划表----编制时间：周日；编制：施工技术组、项目经理；执行：各部门、各施工队、各班组。
⑵统计工作安排：统计工作由项目经理安排专人负责。应注意做好施工日记、周报、月报等报表。
⑶工程例会制度：为能及时贯彻甲方和监理的要求，加强进度控制，实行各种例会制度。
每日碰头会----召集：项目经理，时间：每日下午6:30分，参加人员：主要技术与生产负责人，主要议题：当日进度质量情况、每日施工安排、注意事项等。
每周例会----召集：项目经理；主要议题：进度、质量、安全生产情况、合约执行情况、物料供应情况、行政、决议事项等。
月度例会----召集：项目经理；时间：每月底；参加人员：主要技术与生产负责人，并邀请甲方、监理参加；主要议题：本月施工总结、进度、质量、物料供应、设备状况、设计图纸问题、下月施工进度计划、决议事项等。
8、质量／安全因素
质量事故或工伤对项目进度效益影响极大，必须按有关规定严格执行。
第七章 冬季和雨季施工方案
冬季施工方案
第一章：前言
冬季即将来临，冬季施工时由于其寒冷的气候条件将会直接影响在建工程的施工质量、安全和进度。冬季施工的起止日期为：当冬天到来时，如连续五天的日平均气温稳定在5℃以下，则此5天的第一天为进入冬季施工的初日，当气温转暖时，最后一个5天的日平均气温稳定在5℃以上，则此5d的最后一天为冬季施工的终日（日平均气温是1天内2、8、14和20时等4次室外气温观测结果的平均值，这是在地面以上1.5m处，并远离热源的地方测得的）。为保证冬期施工的顺利进行，自冬期施工开始前夕起，我项目经理部成立以项目经理为第一责任人的施工现场冬期施工领导小组，作必要的前期准备工作，编制冬期施工方案。

第二章：编制原则

确保工程质量；经济合理，使增加的费用为最少；所需的热源和材料有可靠的来源，并尽量减少能源消耗；确实能缩短工期。

第三章：冬季施工特点

1、冬季施工由于施工条件及环境不利，�是工程质量事故的多发季节，尤以混凝土工程居多。

2、质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天干的，大多数在春季才开始暴露出来，因而给事故处理带来很大的难度，�轻者进行修补，重者重来，不仅给工程带来损失，�而且影响工程的使用寿命。

3、冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短，技术要求复杂。往往有一些质量事故的发生，�都是由于这一环节跟不上，仓促施工造成的。

第四章：施工准备

1、成立冬季施工领导小组

组  长：***
副组长：***、*** 

组  员：***、***、***、*** 、*** 

2、组织措施

（1）进入冬季施工的工程项目有：

道路工程方面：a路基土方施工b级配碎石施工c石灰土施工d水泥稳定碎石施工e沥青面层施工。

（2）进入冬季施工前，对掺外加剂人员、测温保温人员、�锅炉司炉工和火炉管理人员，应专门组织技术业务培训，�学习本工作范围内的有关知识，明确职责后，方准上岗工作。

（3）与当地气象台站保持联系，及时接收天气预报，�防止寒流突然袭击。

（4）安排专人测量施工期间的室外气温，暖棚内气温，�砂浆、砼的温度并作好记录。

3、图纸准备

凡进行冬季施工的工程项目，必须复核施工图纸，�查对其是否能适应冬季施工要求及冬季施工注意事项。

4、现场准备

（1）根据实物工程量提前组织有关机具、�外加剂和保温材料进场。

（2）搭建加热用的设备及材料要检查其安全可靠性。

（3）工地的临时供水管道及白灰膏等材料做好保温防冻工作。

（4）做好冬季施工混凝土、砂浆及掺外加剂的试配试验工作，提出施工配合比。

5、冬期施工测温

(1)冬期施工的测温范围

冬期施工的测温范围：大气温度、水泥、水、砂子、石子等原材料的温度，砼或砂浆棚室内温度，砼或砂浆出罐温度、入模或上墙温度，砼入模后初始温度和养护温度等。

(2)测温人员的职责

1）每天记录大气温度，并报告工地负责人；

2）砼拌合料的温度、砼出罐温度、砼入模温度；

3）砼养护温度的测量：按要求布置测量温孔，绘制测温孔分布图及编号。按要求测温砼养护初始温度、大气温度等。控制砼养护的初始温度和时间。

(3)测温方法和要求

根据测温点布置图，测温孔可采用预埋内径12mm金属套管制作。注意留孔时要有专人看管，以防施工踩（压）实测温孔。

测温时按测温孔编号顺序进行。温度计插入测温孔后，堵塞住孔口，留置在孔内3~5min，然后迅速从孔中取出，使温度计与视线成水平，仔细读数，并记入测温记录表，同时将测温孔用保温材料按原样覆盖好。
现场测温安排见下表：

现场测温安排

	测温项目
	测温

条件
	测温次数
	测温时间

	砼养护温度
	4MPa前
	昼夜12次
	每2h一次（根据浇筑砼时间）

	
	4MPa后
	昼夜4次
	每6h一次

	大气温度
	
	昼夜4次
	2：00、8：00、14：00、20：00各一次

	工作环境温度

水泥、水、砂、石温度

砼、砂浆出罐温度

砼入模、砂浆上墙温度
	
	每昼夜3次

每工作班2次
	7：00、15：00、21：00各一次上下午开盘各一次


现场测温结束时间：砼达到临界强度，且拆模后砼表面温度与环境温差≤15℃、砼的降温速度不超过5℃/h、测温孔的温度和大气温度接近。

(4)测温管理

1、项目技术人员要每日查询测温、保温、供热的情况和存在的问题，及时向主管领导汇报并协助现场施工管理人员解决冬施疑难问题。

2、施工测温人员在每层或每段停止测温时交一次测温记录，平时发现问题应及时向现场管理人员和技术人员汇报，以便立即采取措施。

3、测温人员每天24h都应有人上岗，并实行严格的交接班制度。测温人员要分区、项填写并妥善保管。

4、测温记录要交给技术人员归档备查。
冬季施工技术措施
1、临时便道冬季施工措施

     水泥混凝土面层水泥采用早强型水泥，以便提高水泥混凝土路面的早期强度。

      水泥混凝土路面的养生方案为：在铺筑完成的混凝土路面上先铺设塑料薄膜，接着覆盖棉被，达到抗冻强度后撤除棉被，然后压土10cm进行保温处理，以确保水泥混凝土路面的施工质量。

2、土方的冬季施工措施

1）土方工程的冬期施工，施工前做好准备工作，并保证连续施工。

2）冬期施工时，运输道路和施工现场将采取防滑和防火措施。

3）冬期土方回填时，每层铺土厚度应比常温施工时减少20%—25%，预留沉陷应比常温施工时增加。

4）冬期填方施工应在填方前清除基底上的冰雪和保温材料，填方完成后至地面施工前，应采取防冻措施，用保温材料将面层覆盖。

5）土在冬季，由于遭受冻结，变为坚硬，挖掘困难，施工费用比常温时高，�所以新开工项目的土方及基础工程应尽量抢在冬季施工前完。

6）必须进行冬期开挖的土方，要因地制宜地确定经济合理的施工方案和制定切实可行的技术措施，做到挖土快，基础施工快，�回填土快。

7）地基土以覆盖草垫保温为主，对大面积土方开挖应采取翻松表土、耙平法进行防冻，松土深度30-40cm。

8）冬期施工期间，若基槽开挖后不能马上进行基础施工，应按设计槽底标高预留300mm余土，边清槽作基础。一般气温0�℃至－10℃覆盖二层草垫，－10℃以下覆盖三至四层草垫。

9）准备用于冬期回填的土方应大堆堆放，上覆盖二层草垫，以防冻结。

10）土方回填前，应清除基底上的冰雪和保温材料。

11）土方回填每层铺土厚度应比常温施工减少20－25％，�预留沉降量比常温施工时适当增加。用人工夯实时，每层铺土厚度不得超过20cm，夯实厚度为10－15cm。

12）当用含有冻土块的土料用作填方时，室内的基坑（槽）或管沟不得用含有冻土块的土回填；室外的基坑（槽）或管沟可用含有冻土块的土回填，但冻土块体积不得超过填土总体积的15%，管沟底至管顶0.5m范围内不得用含有冻土块的土回填，冻土块的粒径不得大于15cm，铺填时，冻土块应分散开，并逐层压实。

13）灰土垫层可在气温不低于-10℃时施工，但必须采取保温措施，使基槽、素土、白灰不受冻，白灰施工时应采取随闷、随筛、随拌、随夯，随覆盖的"五随"措施，当天夯实后并覆盖草垫二至三层。

14）土方施工应遵循现行规范有关冬期施工的规定。

3、水泥稳定碎石

（1）水泥稳定碎石防冻措施：水泥稳定碎石在抗压强度达到设计强度的50%前，不得受冻，否则将采取覆盖措施，确保水泥稳定碎石的温度在5℃以上。为防止气温骤降，使水泥稳定碎石遭受冻害，在冬季施工前后的时间，应注意天气变化，及时采取防冻措施。

（2）水泥稳定碎石施工：①.原则上不安排超过规范要求的低温时节施工。②.如果工期紧，必须安排施工时应采取以下措施：a.检查下承层是否受冻，铲除冻散的部分。b.施工时水泥稳定碎石要掺加早强剂。c.成型后的水稳立即铺筑电热毯并覆盖保温棉被进行养护，且养护时间不少于7天。

4、沥青路面施工

保证施工时的最低气温不低于10℃；加强管理，减少沥青混凝土运输和停滞时间；摊铺沥青混凝土时应保证按规范要求的混合料摊铺、碾压温度。

5、施工机械

加强冬季施工机械的保养，对加水、加油润滑部件勤检查，勤更换，防止设备冻裂。

6、冬季施工还应做到下列检查

1、检验混凝土用水和骨料加热温度并记录。

2、混凝土加热养护方法、时间等，检查结果应分别填入混凝土工程施工记录及温度检查记录中。

3、加热养护或电加热养护时，升降温期间每小时1次。恒温期间每2小时1次。

第六章 冬施质量保障措施
1、冬季施工有以下特点
a、冬季施工由于施工条件及环境不利，是工程质量事故的多发季节，尤以砼工程居多。
b、质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天干的，大多数在春季才开始暴露出来，因而给事故处理带来很大的难度，轻者进行修补，重者重来，不仅给工程带来损失，而且影响工程的使用寿命。
c、冬季施工的计划性和准备工作时间性强。由于准备工作的时间短，技术要求复杂。往往有一些质量事故的发生，都是由于冬期施工准备跟不上，仓促施工造成的。
2 冬期施工措施编制完后，报监理单位审核批准后方能实施。
对审核批准认可的冬期施工措施方案向管理层、操作层一一进行交底。同时安排岗位人员提前半个月关注天气预报，由专职岗位人员与天津市气象台取得联系，及时接收天气预报，防止寒流突然袭击；
3 冬施保温材料的选择
冬期施工所用的保温材料要求其保温性能好、价格便宜、就地取材。有的要求具有良好的防火性能。根据冬季施工方法所选定的保温材料品种、规格、使用周转次数和工程量，算出年度计划用量，向材料部门提出计划和进场日期。常用保温材料，根据其使用部位大致分为：
A、混凝土表面覆盖保温：选用隔气性能好的塑料薄膜、保温性能好的岩棉毡、稻草编制的草帘等。由于草帘易燃，且容易散开污染施工现场环境，应用玻璃丝布包装后使用。
B、管道保温：选用保温棉进行包裹。
C、风档、暖棚保温：一般选用彩条布、帆布蓬等。
D、施工人员的冬季防护用品必须提前计划并预先备齐，按规定及时发放。
4 冬季施工仪器仪表准备
大气温度测试：木制百页箱、最高最低温度计。
混凝土、外加剂等温度测量：棒形温度计20支、电子测温仪2台。
室内测温：干湿温度计4只。其它各种测温表格及文具。
5 冬施期间，每天昼夜要有人值班，通信工具不能关机。要经常性进行检查各项冬施情况，对每道工序环节严格控制，发现质量、安全问题要立即处理解决。
6 加强外加剂的存放和管理工作，做到专人负责保管、单独存放的管理模式。
7 冬期施工期间，对外加剂添加、原材料加热、砼养护和测温、试块制作养护、加热设施管理等各项冬施措施都要设专人负责,及时做好各项记录,并由项目技术负责人和质检员抽查，随时掌握实施状况,发现问题及时纠正,切实保证工程质量；
8 施工过程中要认真保存好完整的冬期施工资料。
第七章 冬施安全保障措施
冬施安全保障必须认真执行建设部安全检查JGJ59—99、建筑工程冬期施工规程JGJ104-97、天津市有关冬施的相关规定。
1 冬期施工安全教育
A、 由项目部组织施工人员培训，组织有关各专业人员学习有关冬期施工的理论、规范、规定和施工技术。
B、 冬期施工的各分项工程均在本方案中有措施，方案编制人及施工生产管理人员应对各劳务作业队进行有针对性的详细交底。
C、 冬施过程中还须对全体职工定期进行冬施的过程教育，对施工现场定期进行安全、质量检查和验收。
D、 结合不同时间的工程任务在施工前做好安全技术交底，重点进行冬施工安全技术措施的交底，配备好安全防护用品。
E、 对现场每一个工人都必须进行安全教育和操作规程的教育：对变换工种及临时参加生产劳动的人员，也要进行安全教育和安全交底。
F、特殊工种（包括：电气、架子、起重、锅炉、焊接、机械、车辆等工种）须经专业培训、考核发证后方可上岗操作。每年进行一次复审。
G、 采用新设备、新机具。新工艺应对操作人员进行机械性能、操作方法等安全技术交底。
2 冬期施工安全管理
A、 项目部要针对冬期建筑施工安全生产的特点，以起重机械、施工用电、模板工程、施工坍塌、高处坠落、临时设施、以及防火、防风、防冻、防滑、防中毒等工作为重点，召开会议部署冬期安全生产工作。各部门要结合工程施工情况和冬施方案制定冬期管理要求，组织冬期施工的专项检查,对查出的事故隐患制定措施，限期整改；对不能保证安全生产的，要坚决予以停工，确保万无一失。
B、 冬期施工应做好防火工作。
1、对职工要加强安全及消防教育,重点工程的施工人员应进行冬施安全及消防入场教育；
2、动火作业实行动火审批制度，由项目经理审批，专职安全员监督，作业班组兼职安全员看护。
3、在施工现场未经批准，不准随意动火，防止火灾的发生。取暖生火、生产用火必须事先申请，经有关领导和部门批准，发给防火证后方可执行。做到“四有”即有生火证、有制度、有消防器材和工具、有专人看管，做到人走火灭，并应防止煤气中毒；施工现场的生产和生活用火，须做到有制度、有消防器材和工具、有专人负责看管，做到火灭人走。
4、施工现场配有足够的消防器材，并应按规定和需要设置，严禁挪用和损坏。
5、宿舍、食堂、仓库里要通风良好，材料堆放等应符合消防安全有关规定，保持一定的安全距离。
6、生产区、加工区、办公区、生活区，四大区域按排人兼管巡察，不定时组织项目消防组成员巡察；
7、易燃品要及时清理，远离施工地点堆放，安排好监护人，严禁用易燃或可燃液体点火。
8、现场施工用电严格按照“三级配电二级保护”、“三相五线制”执行，配电室内设灭火器，防止因电源引起火灾事故；整个工地，明文规定严禁私拉乱接电线，必须按规定专人接线；
9、严禁在宿舍内用碘钨灯、大功率灯泡取暖。由项目经理部安全工程师、保卫部门牵头，对现场办公及宿舍的取暖设施进行检查合格后方可允许取暖，宿舍还要采取定时送电取暖的措施；
10、施工现场严禁烧火，禁止生火、电炉、汽化炉取暖，确因工作需用电炉的，应先报单位消防负责人，经批准采用有效防范措施方可使用。
11、木工房、材料库、气焊处禁止吸烟，并设灭火器材、防火砂等防火设备
12、木工棚内严禁吸烟，成品与木材分开存放，对产生的锯末、刨花要及时清理，木工房内动力与照明线路要架设符合安全规范要求；
13、加强冬季混凝土保温覆盖草帘、棉毡的消防管理工作，冬期施工现场保温材料必须使用防火保温被。现场混凝土养护期间保温材料、燃料、外加剂和加热器设备应远离火源；覆盖材料的存放现场严禁动火，配备足够的消防器材，把火灾隐患消灭在萌芽状态。
14、严禁使用脚手架搭设床铺和通铺,加强季节性劳动保护工作。
15、保证消防水源供应，保持道路畅通，施工现场水源及消火栓处设明显标志。
C、冬期施工必须做好防爆工作。
1、供热锅炉使用前,必须经技术、安全、设备等部门检查合格,方可使用。司炉工应随时掌握锅炉运行情况,并有采取应急措施的手段。在汽源、热水供应点设置提示标志，提醒使用人员防止烫伤；
2、易燃易爆的炸药、雷管、导火索和液化气罐等,设专人监管,确保使用安全；
3、乙炔发生器的保险链、保险壶和保险针等必须良好有效,遇有冻结情况应以热水溶化,不准明火烘烤；
4、乙炔瓶、氧气等存放场地要符合安全要求，并加强管理。
5、易燃易爆材料、有毒物品、爆炸物品都应分别存放在符合规定的地点，并设专人保管，严格发放和使用制度。
D、冬期施工必须做好防滑工作。
1、对脚手架、上人马道和场内运输道路，要有可靠防滑措施，特别是临时马道、通道、过桥等要钉防滑条，发现有损坏时，要及时修理。对斜道、通行道、爬梯等作业面上的霜冻、冰块、积雪要及时清除。
2、霜雪天后要及时清扫。大风大雪后要及时检查脚手架，，除应及时清扫霜雪外，尚可采用撒炉灰、锯末、砂子等方法进行防滑。防止高空坠落事故发生。
3、每天上班时，首先清除操作部位的冰、霜、雪等。从事高处作业人员，衣着要灵便， 挂牢安全带，雪天除紧急情况外尽可能不从事危险作业；
E、冬期施工必须做好防冻工作。
1、入冬前,应对现场使用的机械设备和建、构筑物进行全面检查、维护,凡是固定位置的施工机械等都应搭设防寒棚；
2、一切贮水机械设备及管道内的存水，每天下班时，一定要把水放干净，防止冻裂；管池试水后要及时排出；确保冬期顺利施工；
3、职工生活用水管、排水排污管道外露的均应做好保温防冻工作。
F、冬期施工必须做好防毒工作。
1、加强有毒有害物品的管理。
2、存放有毒、有害物品的仓库应有专人负责。
3、对有毒、有害作业场所和用焦炉、煤炉生火的场所必须设通风孔,有专人看管,保持空气畅通,防止中毒事故发生。
4、职工宿舍要符合安全卫生标准，解决好通风与保暖，严禁使用没有烟囱的炉子，禁止在宿舍内使用木材及电炉子取暖，宿舍内设灭火器，并且设有专人负责；
5、工地每天晚上要有人值班，巡查职工宿舍情况，预防煤气中毒等事故。
6、对亚硝酸钠要加强管理，严格发放制度，要按定量改革小包装，并加上水泥、细砂、粉煤灰等，将其改变颜色，以防止误食中毒。
7、使用氯化钙、􀁿漂白粉时，要防止腐蚀皮肤。
3 冬期电气安全管理
A、 在冬期施工时间中，必须有现场电器线路及位置平面图。现场应设电工负责安装、维护和管理用电设备。严禁非电工人员随意拆改。
B、 施工现场要配置统一制式开关箱，箱的门、锁齐全；严禁缺门或开门用电，刀闸开关护盖要齐全，保险丝严禁用铜、铝丝代替铅丝。所有动力设备必须达到一机一闸一漏控制，不准一闸多用。箱内必须装漏电保护器，箱内不得有杂物，箱要防雨，外壳要接零或接地保护，不能挂在电线杆或树木上。要达到三级保护（采用TN-S系统）。停用的设备必须拉闸断电，锁好开关箱。
C、 施工现场严禁使用裸线。不得私架电线，加强线路检查，防止漏电及电路失火，尤其是要在大风雪后对供电线路进行检查，防止断线造成触电事故。现场架设的电线和电器设施，必须符合安装规范和操作规程。施工现场遇有高压电线达不到安全距离，必须采取绝缘隔离防护措施。电线铺设要防砸、防碾压，防止电线冻结在冰雪之中。大风雪后，应对供电线路进行检查，防止断线造成触电事故。
D、 采取电加热设备提高施工环境温度，应有“强电进楼措施”。用电设备采用专用电闸箱。强电源与弱电源的插座要区分开，并明确明显标识，防止误操作造成事故。
E、 室内配线必须采用塑料护套绝缘导线，并用瓷瓶敷设；进户线过墙应穿管保护，室外端应采用绝缘子固定，配电线路必须使用五芯电缆架空导线必须采用橡胶绝缘导线，设在专用电杆上，严禁架在树木、脚手架上。
F、 宿舍内不准私接电源和使用电炉、电暖器、电热毯等电器设备取暖。凡用电热毯取暖的宿舍要统一单接电源插座线，且必须经过漏电保护器。
G、严防电气线路火灾，禁止使用碘钨灯取暖，宿舍电气线路穿墙应采用可靠保护，工人上班后应切断所有电源。
H、 加强临时用电线路、设备的检查、监督工作，室外各种用电设施、线路、脚手架等，在雨雪天、大风天后、作业前均要由安全、机械、工地负责人、专业负责人、电工及班组长共同检查验收，确认安全可靠并签发验收合格证后方准再次投入使用。
4 冬施建筑机械管理
A、加强施工机械管理
1、所有施工机具进入施工现场必须技术状况良好，安全装置齐全有效。经安全检查合格验收后方可使用，施工机具操作人员应按照有关规定持证上岗。班前对所使用的机具、设备、防护用品及操作环境进行全面、详细的检查，发现隐患立即上报。
2、施工现场搅拌机应搭高防雷、防风操作棚，操作棚要统一制式，结构要美观大方。搅拌机与地面固定牢固。
3、塔式起重机的三限位、两保险必须齐全，活动灵敏，安全可靠，启动控制开关应在零位，电缆卷筒必须运转灵活，安全可靠，不得拖缆。
B 、冬施机械采用冬季用油。
5 解除冬期施工后的安全管理
随着气温的回升，连续七昼夜不出现负温度方可解除冬施。但注意以下几点：
1) 深坑应随时观测土坡稳定，应有专人负责观测。有条件时要抓紧回填土。
2) 冬期施工搭设的高架、外用电梯，高度超过三层楼以上的架子，塔式起重机基础和电线杆基础等，应进行一次普查，防止地基冻融沉陷造成倾斜倒塌。
3) 用冻融法砌筑的砌体，在化冻时按砌体工程施工验收规范的规定采取必要的措施。
4）现场内的各种材料、半成品、砼构件、材料堆放场、模板堆放场应进行检查和整理。
6  冬季土方施工时的保证安全措施：
1、要注意去掉铁楔子头打出的飞刺，以免伤人。
2、铁楔子的人与打锤子的人不能面对面，必须成90度角，以免锤子掉头伤人。
3、铁楔子时，要用粗铁丝或由钢筋作成把手，防止震坏手和误伤等。
4、冬期坑槽施工，在方案中应根据土质情况和工程特点制定边坡防护措施，施工中和化冻后要检查边坡稳定，出现裂缝、土质疏松或护坡桩变形等情况要及时采取措施。
7  项目后勤、保卫人员、安全部门对所属施工现场及生活区进行全面安全、文明检查，重点预防火灾、机械伤害、触电、高空坠落及冻害事故的发生。除前面各项安全检查外，还需做好宿舍、施工区、加工区周边环境的文明检查：
1、生活区、施工区、加工区及周边不得随地大小便，不准乱倒污物，不准堆放杂物。厕所要设专人负责，做到厕所外无随地大小便，厕所内无粪便外溢脏水。要有消毒措施。
2、生活区宿舍、食堂门前必须设置带盖垃圾水桶，严禁残汤剩饭和污水乱泼乱倒。
3、冬施中建筑垃圾、废料及生活垃圾应集中堆放、随时清扫外运，以保生活环境清洁。
第八章 现场现场总平面布置

本工程的施工布置是针对工程现场的施工要求进行相应布置。本工程施工场地布置的具体原则及总平面布置说明如下：

1、按施工阶段划分施工区域和场地，保证施工期间交通的畅通和合理布局及在施工各阶段满足材料运输方便。

2、尽量减少对周围居民等的影响，采用围挡的管理方法。

3、各种生产设施便于工人的生产开展，且满足安全防火，劳动保护的要求。

4、符合本工程总体环境的要求，不污染环境。

5、布置设想及要求

（1）临时用电

根据实际情况需要，拟采用附近门面或居民的电源，具体布置按《现场临时用电安全技术规范》的要求进行布设，确保生活、生产正常用电需要，并满足安全规程要求。
（2）临时用水

本工程临时用水根据附近的水源，施工用水包括三个方面：其一为施工生产用水；其二为现场生活用水；其三为消防用水。
（3）临时道路布置

根据踏勘现场的情况，场外采用现有道路，场内铺设临时便道作为机械、材料等的进出场道路。

（4）临时搭建

① 根据踏勘施工现场情况，搭建生产区临时用房，本工程临时设施为：重要材料仓库、值班室等设施。

② 在施工沿线边设立公司标志性旗杆、“十牌三图”、“两通、三无、五必须”宣传廊以及阅报栏。

（5）施工段临时排水及生活区内污水排放。

① 成立现场排水系统日常维修班组，专人负责定期检查和消除施工段排水构筑物及沉淀池中积存物，确保排水沟畅通。

② 逢雨季增加潜水泵，提高排水流量、流速，确保排水畅通迅速。

6、施工平面布置图附后。
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