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第一部分 机房施工组织方案
第一章 施工目标承诺和综合说明
第一节 施工目标承诺
首先，感谢业主对我司的信任，给予我公司参加2016度基站土建施工框架采购项目的投标竞争的机会。我公司接受招标文件提出的有关本工程施工质量、施工进度、安全文明施工等要求，并落实各项施工方案和技术措施，与建设、监理、设计各单位共同建设好2016年度基站土建施工框架采购项目工程。
通过认真学习和研究中国铁塔广西分公司2016年度基站土建施工框架采购项目的招标文件、有关图纸，并数次踏勘了施工现场，在分析了各种影响施工的因素和本工程的特点、难点后，我们有充分的信心，在确保安全前提下，保证优质、快速、全面完成本工程招标文件规定的承包范围的全部任务。

一旦有幸中标，我们将全力以赴、尽快做好施工前期准备和施工现场生产设施的总体规划布置工作。实现工期、质量、安全环保及社会信誉的预期目标效果。

根据招标文件中有关施工进度节点要求和施工的实践经验，若本工程由我公司中标承建，我公司将以招标文件中确定的工期完成中国铁塔广西分公司2016年度基站土建施工框架采购项目施工承包范围内施工任务并承诺达到以下目标要求。

一、施工质量管理目标

针对本项目的建设规模、施工特点，我公司将组织强有力的项目管理班子，从进场到竣工的整个施工工程中按照ISO9001质量体系标准运行，严格按照施工图纸组织施工，认真执行形国家建筑施工验收

规范和质量评定标准以及强制性条文的有关规定，本工程承诺的施工质量目标是：达到国家验收合格标准。

二、施工工期目标

通过对本工程的工程资料及施工现场实际条件的缜密分析，结合我公司类似工程的施工经验和所选定的施工方法及技术措施，经过细致周密、科学合理的计划安排，我公司承诺：确保按照施工合同工期完成中国铁塔广西分公司2016年度基站土建施工框架采购项目工程。 

三、安全、环保与文明施工管理目标

文明施工和安全生产是体现企业素质的窗口，针对本工程的施工特点，我们准备从狠抓现场管理入手，加强安全生产与文明施工管理制度；认真贯彻执行公司环境管理体系和职业安全卫生管理体系，严格执行国家、广西省及市有关安全生产与文明施工的各项规定，导入企业形象识别系统，进一步提高特色及创新意识，杜绝死亡事故，无重大工伤事故，严格控制轻伤频率在1‰以内，确保达到安全文明工地。

四、科技进步目标

我单位在施工管理过程中将坚持科学技术是第一生产力，积极推广新技术，建立由承建各方、业主和监理参加的计算机网络，配备工程管理软件，同时建立施工现场远程监控网络、信息管理平台、信息化监测系统等，以达到现场的技术、质量、安全以及进度计划控制等全部采用计算机网络进行动态跟踪管理，确保工程质量和工期等各项目标的实现。

五、配合、服务的目标

我单位对本工程极为重视，组建以公司副总经理主管，由项目经理领导的有过同类型工程施工经验的管理团队，在施工中时刻为业主着想，从施工角度和以往的施工经验来向业主提出合理化建议，满足业主提出的各种合理要求。提出合理化建议，科学地编制施工方案和作业指导书，为业主控制投资。在施工过程中对指定工程做好配合和服务。竣工收尾阶段，为保证工程能够及早的投入使用，在五方验收后做好工程保洁、移交以及有关人员的培训，加强成品保护，配合业主办理竣工备案手续、档案移交等。在工程交工后，我单位将进行跟踪服务，确保工程正常使用。

六、工程回访目标
我单位承诺对本工程实体质量终身负责，严格履行工程保修承诺，在与业主签订《工程保修合同》，工程交工的同时，向业主提交《用户使用手册》的文字和光盘资料，对相关的人员进行必要的交底和培训。工程交付使用后定期对工程进行回访，及时了解业主对本工程的使用情况，虚心听取他们的意见和建议，做好保修服务工作。

第二节 综合说明

一、编制依据

（一）、招标文件

中国铁塔广西分公司2016年度基站土建施工框架采购项目招标文件。

（二）、主要法律法规及标准

1、中华人民共和国、行业和广西省及本市政府颁布的现行有效的建筑结构和建筑施工的各类规范、规程和评定标准。

2、中华人民共和国、行业和广西省及本市政府颁布的有关法律、法规及规定。

3、ISO9001质量管理标准、ISO14001环境管理标准、OHSAS18001职业安全健康管理体。

二、主要国家标准规范一览表

《混凝土结构设计规范》    GB 50010-2010
《建筑地基基础设计规范》  GB 50007-2011
《钢结构设计规范》        GB 50017-2003
《建筑抗震设计规范》     （GB 50011－2010）
《建筑结构荷载规范》     （ GB 50009-2012）
《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068-2001
《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008

《通信局站防雷与接地工程设计规范》（GB50689-2011）

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）；
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版)；；
《移动通信工程钢塔桅结构验收规范》YD/T5132-2005；
《民用建筑设计通则》  GB50352-2005

《建筑设计防火规范》  GB 50016--2006
《电信专用房屋设计规范》  YD5003-2005

《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）。

《砌体结构设计规范》（GB 50003-2012）

《混凝土结构工程施工规范》（GB 50666-2011）

《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB 50203-2011）

《广西移动标准机房施工图设计》（2008版）
注：一切以最新规范、标准为准。
三、其它

1、我公司力行建设部重点推广的建筑业新技术。
2、我公司质量、环境及职业安全健康管理手册、程序文件及其支持性文件；《项目管理规范》、《精品工程细部做法汇编》、《文明标化工地细部做法汇编》；我公司有关总承包管理、质量管理、安全管理、文明施工管理等规定。

3、现场和周边环境的实际踏勘情况。

施工现场基本做到三通一平，已具备施工作业条件。 

第二章 施工部署及平面布置
第一节 施工部署
若我公司有幸中标，接到中标通知书次日起，该项目部主要管理人员进驻现场，全面启动前期准备工作，配合业主办理相关手续，同政府各部门取得联系，疏通与政府的关系，为工程的顺利开工理顺关系。

一、前期施工准备及安排

1、充分的施工准备工作是建筑工程开工前的一个重要环节，是直接关系到工程开工能否顺利施工的关键，因此开工前必须做到将原材料、机械、设备需要量计划落实，施工方案落实，吃住行安排就绪，水电路已通后方可开工。根据工程量及进度计划要求，现就本工程施工准备工作阶段的内容分述如下：

	序号
	项目
	内容
	负责部门

	1
	会审图纸
	土建、电气
	技术组

	2
	编制施工方案
	土方、基础、主体
	技术组

	3
	编制材料计划
	钢材、木材、砼，工具等
	技术组

	4
	临时设施搭设
	生活、办公区工、临时水电
	生产组

	5
	编制技术交底
	进度计划形象进度
	生产、技术负责人

	6
	测量放线
	方格网、控制网
	生产组

	7
	材料设备进场
	临建材料施工机械建筑材料
	后勤组

	8
	施工、材料报验
	必验建筑材料
	技术组

	9
	施工组织设计
	按施工组织设计
	技术负责人

	10
	施工队进场教育与技术培训
	各岗位教育
	生产部、技术部


2、中标后要场内、场外协同配合，做好技术、物质、组织、劳动力、合同等方面工作，为项目的顺利开工及施工过程的顺利进行做好准备。

3、合同准备：包括施工合同、主要材料供货合同等。施工合同签订前，由分公司预算合同科负责组织各有关部门对合同内容进行评审，对于合同中有关要求，如工期、质量、技术难点等进行评审，确保合同及顾客的要求能够得到满足。

对主要供货商进行调查，依据本公司《采购工作程序》的要求，进行评审、筛选。如本公司中标将与之签定相关合同，确保本工程所需材料、机械按时、保质进入现场。

4、技术准备

组织力量深化、细化施工组织设计内容，使施工方案更规范，并有重点地进行专项技术培训。

研究图纸，与设计、甲方进行图纸会审，尽量把技术问题提在开工前。确保图纸在建筑、结构、尺寸、专业交叉方面无重大错误，使施工得以顺利进行。

组织有关人员深入学习公司贯彻IS09001标准精神和内容，领会质量保证措施，为保证工程质量作好技术准备。

准备齐全各种施工时所需施工规范、规程、图集等资料。

实际施工过程中作好各级技术交底工作，与设计或监理办理必要洽商。同时结合施工实际，完善各项施工方案。

本工程将严格执行公司的《技术管理办法》，确保图纸、洽商等技术变动后传递渠道畅通。

5、本工程拟编制施工方案一览表

	序号
	名    称
	序号
	名      称

	1
	土方施工方案
	7
	项目安全管理方案

	2
	测量定位方案
	8
	项目质量管理方案

	3
	基础施工方案
	9
	雨季施工方案

	4
	临时水、电施工方案
	10
	冬季施工方案

	5
	主体施工方案
	11
	模板支撑方案

	6
	脚手架施工方案
	12
	电气安装方案


6、物质准备

根据形象进度计划方案情况及时编报物资申请计划，认真组织采购。

动态了解材料价格、品质情况，确定主要材料的供应商作好材料采购、订货和催交运输。

严把材料质量关，对本项目所需材料、物资坚持质量第一的原则，杜绝劣质产品或质次产品运到场内，给工程造成损失。所有材料物资除做好外观检查外，还应督促供方提供质量合格证书，必要时进行测试，确定内在质量。

在采购、运输进场过程中对工程所需材料、物资的规格、型号、数量认真进行核对，要确保无误。

易损、易耗物资要认真包装，以免运输途中受损失，另外根据情况在采购中加一定的损耗量，以满足工程的需要。

7、现场准备

对施工现场地上、地下障物进行调查，有必要情况下制定出排除障碍的计划和方案。

进行建筑定位和水准点的设置并采取保护措施。

按照”施工现场平面布置图”建造临时设施，修好现场围护为正式开工准备好生产、生活、办工及储存材料用临时用房。

接通施工用水和施工用电管线。

接通电力、电讯设施，确保工程施工现场动力设备、通讯设备的正常运行。
8、工艺流程安排原则

本工程总体工艺流程部署原则是：先地下后地上；先结构后装修；先屋面及外装修，后内装修。电气与结构同步进行，管箱盒预埋。内装修的施工原则是自上而下施工。

第五节、交叉施工原则及措施
1、工作面交叉

 装修插入后要与零星结构、外装修、电气安装等工作交叉、配合，按层划分区域，避免过多的干扰。以不影响施工、易于成品保护为原则。

2、安全防护设施方面的交叉

由于回填土等工序施工在结构施工的过程进行，因此在工作面上部分防护设施可能会妨碍施工，在此情况下可申报现场总监请求临时拆除，施工完后再恢复。严禁私自拆除必要的防护设施，以保证结构施工安全为原则。

3、装修与电气安装之间的交叉施工

装修与电气通风安装之间的交叉施工，向来是工程施工中最尖锐的交叉矛盾，装修工作与电气安装交叉工作面大，如处理不当将出现相互制约，相互破坏的不利局面，土建与电气的交叉问题是一切交叉中的重点，必须重点解决。解决此矛盾的原则：电气安装进度必须服从总控进度计划，选择合理的穿插时机，要在总包统一的协调指挥下施工，使整个工程形成一盘棋。

4、明确责任，正确划分利益关系。

建立固定的协调制度。一切从大局出发互谅互让，土建要为安装创造条件，安装要注意对土建成品及半成品的保护。

二、施工现场平面布置原则

施工现场布置和临时设施，根据工程所在地的地理位置招标文件规定以及建设单位提供的施工现场总平面图，针对本工程的需要，进行相应平面布置和临时设施布置，统筹考虑各施工阶段的协调，合理的布置施工道路、加工区，道路运输方便通畅，施工区段的划分和场地的确定符合工艺流程，减少施工中的相互干扰，各种临时设施的布局满足施工期间管理和生产需要，同时满足业主对安全、环境、交通和消防、保卫等方面管理要求，规划合理，整洁美观。

施工总平面布置坚持阶段性、适用性、灵活性。 根据施工总体安排的需要，充分规划用地，施工临时用地满足施工、生产、办公需要。

科学合理的布置施工临时设施，运输道路、临时用水、临时用电立足紧凑和灵活性，以施工总进度计划为依据进行阶段性调整，为各专业提供服务场地，最大限度的满足各阶段施工期间的人、机、材的合理调配，作到投入最低、收效最大、经济适用。

根据立体交叉施工原则，分阶段布置。同时，现场机械将根据本工程建筑结构特点进行布置，以整个现场和整个施工过程的需要，保证生产效率。

除按照方案和计划进行布设和调整外，将无条件服从建设单位对总体施工安排，一旦必要，将随时按照建设单位要求对施工区域内临时设施进行相应调整，优先保证施工需要。

施工现场的临时设施的搭建不得损坏测量控制网以及其他需要保护的警示标志，且不影响测量的通视条件。

本工程施工时需建立有效的排水系统，并进行日常维修，防止对周边路面造成污染，做到工地临时排水措施通畅有效，达到“晴雨通畅无阻”的效果。

充分考虑市容与环境保护，且满足安全消防，劳动保护的要求，尽全力减少扰民，尽量不占用施工场地，便于施工。做到设施布置经济、合理、实用、安全。

（一）、首先要保证施工区与外围道路完全隔开，人流车流隔离，保证互不干扰，临时建筑和材料堆放场地，要不影响今后施工，根据各施工阶段情况，合理布置施工道路，保证材料运输道路通畅，施工方便。

（二）、根据不同施工阶段对总平面布置作适当调整，与各时期的施工重点相适应。

（三）、中小型机械的布置要处于安全环境中，要避开高空物体打击的范围。

（四）、材料堆放尽量设在垂直运输机械覆盖的范围内，以减少发生二次搬运。

（五）、临电电源、电线敷设避开人员流量大的地方及安全出口，以及容易被坠落物打击的范围，电线尽量采用暗敷方式。

第二节 平面布置
一、现场出入口及道路

现场设置大门，并且设置警卫室，所有人员凭出入证出入，无关人员禁止入内，门卫全天候值班；并特别加强夜间巡逻，防止偷盗现场材料，保护好现场物资；凡进出入现场的设备、材料需出示项目部所签放行条，保安进行登记。

按照市文明工地的要求，对于重载车道，道路采用C20混凝土浇筑，道路混凝土厚20cm，下铺10cm道渣。其余场地硬化处理,用C20砼浇筑100cm厚。

进场后将立即开始对施工场区内的临时道路施工并与市政主干道连接，施工临时道路在路基压实后采用200厚C20混凝土浇筑，并按2％的坡度做好排水。场区内除道路、绿化范围以外的其它区域全部采用100厚C15混凝土硬化。现场车道路宽分别为4m、6m，均可满足消防通行需要。

本工程在临时设施、材料堆场、路边均设置排水篦子，场内排水由路面顺坡进入排水篦子，经沉淀处理后，统一汇入市政管道。沿场内道路一侧设置宽400mm、深400mm的排水沟；根据排污口位置设置600mm×600mm×600mm的沉淀池，进行有组织排水，坡度0.2%，排至排污口。同时在大门出入口处设置洗车槽，配备高压冲洗水枪，以免车辆出入带泥，引起扬尘污染。

二、原材料及加工场地的布置：
加工区按公司标准进行设置，同时满足生产加工的需要。钢筋、模板加工场地等具体详见平面布置图，材料堆场与办公区之间用钢围挡隔开。

现场布置1个钢筋加工棚及相应的钢筋堆场，各类钢筋按不同规格堆放整齐，设置标识牌和检验状态；布置1个木工加工房及相应的模板架料堆场，用以模板、钢管、扣件杆、扣件等的临时堆放使用。钢筋加工棚及木工加工房地面为水泥砂浆压光，屋顶为石棉瓦，顶部设置双层防砸棚。 

试验室布置:现场试验室布置在现场地公区内，主要放置混凝土试块（混凝土试块标养在实验室进行）、标准混凝土试块模具、坍落度检验设备、各种必要的计量和现场取样等设备。

封闭垃圾房及废钢筋堆场：现场设置封闭分类垃圾房2个，垃圾房均采用砖砌抹灰，高2.0m；废钢筋堆场采用砖砌抹灰，高1m，无顶。

三、施工现场生活区、办公区、与生产区：
生活区内建造宿舍15间、每间8~10人、共可容纳工人150人、并设置浴室，食堂及餐厅按150人就餐考虑设置，同时设置民工学校、民工工会、职工之家等设施。管理人员职工宿舍与工人宿舍分开设置；餐厅分大小两个,其中小餐厅为业主、监理单位及管理人员餐厅，大餐厅为职工餐厅。

办公区设置业主办公室、监理办公室及会议室、项目经理室、技术管理办公室、土建办公室、水电办公室、财务室、预算室、资料室等，大门口设置监控室、保卫室。施工作业区均使用密目式安全网封闭。

四、现场临电布置及用电负荷要求
（一）、主要临时设备用电量统计表
	序号
	设备名称
	型号
	数量
	KW（KVA）/台

	1
	搅拌机
	JC350
	3
	9

	2
	电焊机
	BX-300
	10
	30

	3
	对焊机
	
	1
	100

	4
	钢筋切断机
	CQ-40
	1
	5.5

	5
	钢筋弯曲机
	LW-40
	2
	2.8

	6
	电锯
	MJ105
	2
	4

	7
	木工平刨
	MB573
	2
	8

	8
	平板振捣器
	ZW1.5
	2
	3

	9
	插入式振捣器
	HZ6X-5D
	20
	2.2

	10
	消防泵
	QW50-15
	2
	21

	11
	打夯机
	
	3
	3

	12
	无齿锯
	
	4
	2.1

	13
	照明
	
	
	30


（二）、临时用电计算

根据施工现场的经验，总视在计算负荷（总用电量）如下：
P=1.05～1.1×[(k1∑P 1/COSΦ)+k2∑P 2+k3∑P3+k4∑P4]

其中：k1=0.5  k2=0.6  k3=0.8  k4=1.0
P：总视在计算负荷或总容量（kVA）
P1：电动机额定总功率（kW）
P2：电焊机额定总容量（kVA）
P3：室内照明总容量（kVA）
P4：室外照明总容量（kVA）
COSΦ：平均功率因数0.75
计算得：
P=1.05×（0.5×478/0.75+0.6×42+0.8×30+1.0×30）=398kVA
综上现场提供的400KVA变压器容量基本能符合现场施工要求。

五、临时用水布置

（一）、消火栓给水系统

消防水管主管采用100管其他一律使用65管，室外消火栓给水管道沿道路埋设，沿建筑物布置成环状，而且保证消防水流量最小达到900升/分钟。

（二）、生产给水系统

根据业主提供的水源，接出水管为生活用水，另一路为施工用水，用水管道口径由50规格组成供水网络，并在施工现场各用水点预留施工生产用水甩口。施工用水严禁使用消防水源。
所有水管均沿围墙或路下敷设，穿越重载车处作加固处理。

（三）、排水系统

根据有关卫生设施的设置要求和规定，设计相应的排水管道。在大门处设排水沟上盖篦子。现场设沉淀池，清洗水经沉淀后循环使用。尽量不排放污水。食堂设隔油池，公共厕所设一个砖砌的化粪池，施工污水导排至业主指定的临时排污管道。

现场沿建筑基坑外围设置明排水沟400mm×300mm（深×宽），并经过三级沉淀及集水井，排入市政管道。

及时清理现场内残留施工垃圾、障碍物以及疏通施工现场排水管道。

（四）、灭火器

在木工棚、生活区、办公区等部位均设消防灭火器，并定期检查更换。

（五）、施工用水计算

本工程施工用砼为商品砼，所以施工用水高峰期主要在主体砼养护、砌墙及抹灰阶段，由于此两个阶段不在同一个施工周期，按用水量最大时刻计算，依据施工用水的有关定额用水参数，计算总用水量及管径：

砌墙用水：200L/m3

抹灰用水：30L/m3

按计划每班砌墙20/m3，抹灰每班100/m3，现场主体施工工人150人，施工场地面积1000/m3。

施工现场消防用水量：

q5  查表求得10/S

施工现场总用水量计算：

q1+ q3+ q4=9.84+0.4+1.04=11.28L/S>（10L/S）

管径计算：
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所以选用管径D=100mm
本标段中标人在招标人指定地点打井取水，用于施工用水和临时生活用水，打井施工及安装调试和定期水质检测费用包含在投标报价中。

六、现场卫生管理

1、为了保持工地及其周围环境的清洁卫生，在施工期间所产生的施工垃圾和生活垃圾按其性质分类及时搬离施工现场，直至工完料清交付使用。

2、渣土的清理手续将在建设单位的协助下，及时进行办理和外运渣土。

3、在车辆进出施工现场的主要出入口设置车辆清洗设备，以保证施工泥浆不随车辆污染市政道路。

4、对雨季和汛期现场排水系统的日常维修措施。

5、成立现场排水系统日常维修班组，专人负责、定期检查和清除排水沟以及沉淀池中积存物，确保排水沟畅通。

6、逢雨季、汛期增加潜水泵，提高排水流量、流速，确保排水畅通、迅速。

7、雨季、汛期成立防汛抗台工作小组，做到人员到位、职责分明、防汛抗台物质储备充裕。

七、夜间施工照明

夜间施工照明主要利用场内灯照明（要求向场内照射，以防止对场外的光污染），另配小太阳灯局部辅助照明。

八、现场形象布置

根据公司形象战略实施的宗旨：在征得建设单位同意后，对施工现场的各个要素按不同场合和时间严格按照文明施工手册的标准执行，做到施工现场“五化”，即“亮化、净化、绿化、美化、硬化”；并且以“新概念、新环境、新品质”的“三新”为目标，使现场的安全生产、文明施工和施工现场管理不断上台阶。

（一）、封闭管理

围墙：彩钢或砖砌围墙，外立面基调为白色，围墙上书写的内容色调按照文明施工手册统一执行。

大门：在施工现场进出口设钢制大门，高度为2.5米；两侧门墩高度3.0～3.2米，门墩之上设灯箱，上书企业全称；大门的颜色为白色，大门宽度为5.0～6.0米；大门及两侧门墩书写的内容及色调按照手册统一执行。

大门边设门卫室，门卫有专职保卫人员担任，24小时值勤巡逻。门卫室设门卫制度、保卫人员名单及职责，并建立人员、材料出入登记档案。

（二）、施工现场标牌

在大门内的显眼位置上设立“八牌二图”，格式按照公司手册统一执行。

在大门内外设置二块活动警示牌，一块为“进入工地，请戴好安全帽”，另一块为“施工带来不便，感谢你的协助”。其他警示牌根据手册统一加工制作。

（三）、施工场地

混凝土硬地坪施工：根据实际情况，因本工程临时用地范围较大，在建筑物四周2米范围内、主要道路、堆放建筑材料处全部采用砼浇筑硬化处理，并在大门区、办公室前适当搞些绿化工作。

吸烟点：按照标准要求，施工现场严禁随意吸烟。项目经理部制订禁烟制度并视具体情况设置吸烟点。

（四）、办公及生活设施

1、临时设施的建设

为了做好现场的标化管理，在我方进驻后，征得建设方同意下，按照公司手册的统一要求进行对临时内外墙面处理，刷公司的标志色及有关公司标识。

2、办公室

要求每个办公室布置整齐有序。如办公桌、椅子统一，放置花卉盆景，墙上悬挂室内人员的岗位职责、安全帽等。

3、厕所

男厕所坑位设置以施工高峰期人数的1/16标准设计建造，女厕所坑位视项目部具体情况设置，厕所室内高度不得低于2.5米，上部设天窗，地坪为地砖并不得积水，墙裙为瓷砖，高度不低于1.2米，并有良好的通风设施。设置定时冲水箱，并落实专人进行每日的卫生保洁工作。

4、医务室

内备一些常用的必备药品和担架，医务室工作人员必须具有良好的素质，有行医证，有处理一般紧急病情和医治常见病的能力。

第三章 质量控制计划及保证措施
第一节 分部分项工程施工方法和主要技术措施
一、土方工程

1、本工程土方开挖采用一台挖土机，为确保安全，严格开挖施工顺序，按照“从上到下，分段、对称、平衡、”的原则进行开挖。依据工程实际采取二次开挖。 

2、第一次开挖：采用挖土机按1：1放坡直接开挖，挖至基底以上300标高。

3、第二次土方开挖，采用人工挖土，挖除剩余 300mm土层至基底并按要求将基底修平。 

（一）、施工流程

设备进场→场地平整→施工放线→开挖第一层土→人工挖土达到设计标高→清槽修平→收土至土方出入口→挖土装车→清扫(冲洗)轮胎→出场外运。

（二）、土方开挖技术措施

1、土方开挖时，挖掘机应距已修整好的基坑坡面50cm处开挖，余下的用人工清除，以免损坏坡面。

2、机械挖土到设计槽底（预留300mm人工清土），在挖该步土时，由测量员配合进行，不许超挖，以免扰动下部持力地层基底开挖时。

3、在人工清土阶段时，每隔3—5m设置一个标识，用小木桩打入基底便于修土配合人员用于控制基底标高。并在清理好的基底上放好槽边线。人工清运土体倒退进行，若手推车不得不在挖好的基底土上行走时，必须垫好木板或厚铁板，不得扰动基底土。

4、为防止地下水及雨水浸泡槽底，沿基坑边预留300mm宽临时排水沟，且设0.2％～0.5％的坡度，坡向集水井，在转角处设临时集水井，每一坑内配备一台抽水泵，随时抽出坑内积水。

5、坑边角部位，机械开挖不到之处，应用少量人工配合清土，将松土清至机械作业半径范围内，再用机械运走。

6、土方挖至一定程度后，组织人员用脚手板（采用木跳板）或钢管搭设下人坡道。

（三）、土方回填技术措施

在回填土时，应及时创造车辆行驶道路，便于车辆行走运输土方，加快回填土施工。

回填时应对称分层碾压或夯实，分层厚度不超过30cm，每层必须碾压。基底标高变化部位应先夯实深的部位，再与浅的部位一起夯填，每层压实后，应按规范规定取样试验。回填压实后应检查轴线有无走动，基础是否损坏，待监理工程师确认后才可进行下道工序施工。

蛙式打夯机必须两人操作，操作人员必须戴绝缘手套和穿绝缘胶鞋，操作手柄应采取绝缘措施，夯机用后应切断电源，严禁夯机运转时清除积土。用手推车装运土方，应注意平稳，掌握重心，不得猛跑和撒把溜放，不得载人，距坑边1m处应有阻挡限位装置。

二、基础钢筋工程

（一）、概况

本工程结构用钢量大，钢筋连接有绑扎连接、焊接二种。底板钢筋直径大部分为16mm；钢筋直径大于等于14mm的竖向钢筋采用电渣压力焊接头连接、水平筋采用闪光对焊接头，其余绑扎。

（二）、材料要求


凡锈蚀严重或机械性能不符合要求的钢筋，拒绝验收并及时退场，进场钢筋必须有质量资料，要求全部采用优质钢材，所有钢材使用前必须经复试合格后才能使用，钢筋接头按规定抽样检验合格后方可使用。

进场钢筋必须有产品质量证明书，原材试验报告，并按照分批、牌号、规格、分别挂牌堆放，不得混淆。进场后材料分批进行复试，如有其中一项指标不合格，则双倍取样重新复试，如仍不合格，则该批钢筋为不合格品，并明确标好不合格标识，立即予以退场。

用人工搬运时，需轻拿轻放，放置钢筋时，端头不要先触地。严禁抛扔钢筋。

用吊车搬运时，待钢筋平稳，再运至指定地点，并注意在吊运钢筋时施工人员的安全。

运到坑内的成型钢筋应按部位，按规格摆放整齐，并标识。

钢筋要堆放到现场指定的场所内，钢筋堆放要进行挂牌标识，标识要注明使用的部位、规格、数量、尺寸等内容。钢筋标识牌规格要统一。

加工好的钢筋要分类进行堆放，如直条钢筋堆放在一起，箍筋堆放在一起。钢筋下面一定要垫木架空，防止钢筋浸在水中生锈。生锈的钢筋一定要除锈后由现场钢筋质检员批准后使用。

（三）、技术要求

在钢筋绑扎之前，技术人员要对各级管理人员和工人进行技术规范交底和关键部位施工交底。配筋技术人员应充分领会设计要求，严格按照《钢筋混凝土施工及验收规范》。

测量放线人员根据图纸，放出轴线、墙、柱、和洞等位置线，对墙柱要放出轴线、结构边线和控制线，并用油漆明显标识，并报监理单位进行检查验收。

（四）、钢筋加工

1、加工工艺：钢筋除锈、除污→钢筋调直→钢筋切断→钢筋成型

钢筋除锈可采用手工钢丝刷除锈，一级钢的调直冷拉率不大于2%，钢筋调直后应平直，且无局部曲折。

钢筋切断时，应根据不同长度搭配，统筹安排，一般先断长料，后断短料，减少耗损，切断时避免用短尺量长料，防止产生累计误差。因此在工作台上标出尺寸刻度线，并设置控制断料尺寸用的挡板。在切割过程中如发现钢筋有劈裂、缩头或严重的弯头等，必须切除。钢筋的断口不得有马蹄形或起弯等现象，长度允许偏差±10mm。

钢筋弯曲前，应计算好起弯点的位置，在钢筋上划好线，进行准确的弯曲成型，钢筋弯曲成型后，弯曲点处不得有裂缝，二级钢不得反复弯折，钢筋成型后的允许偏差全长为±10mm。

一级钢筋末端需作180度弯钩，其圆弧弯曲直径不应小于钢筋直径的2.5倍，平直部分长度不应小于直径的3倍，二、三级钢筋末端需作90度或135度弯折时，弯曲直径不宜小于钢筋直径的4倍，箍筋为一级钢筋，弯曲直径应大于受力主筋直径，且不小于箍筋直径的2.5倍，弯钩平直部分的长度不应小于箍筋直径的10倍。

2、钢筋直螺纹施工

一般要求：钢筋下料可用切断机或砂轮机切割，但禁止用气割下料。切口端面与轴线垂直，不得有马蹄形或挠曲。端部不直应调直后下料。

加工钢筋丝头时，应采用水溶性切削润滑液，当气温底于0度时应有防冻措施，不得在不加润滑液的情况下套丝。

钢筋丝头的螺纹应与连接套筒的螺纹相匹配，公差带应符合GB/T197的要求，可选用6f。

套筒内螺纹应与公差带应符合GB/T197,可选用6H，套筒要进行表面防锈处理，套筒材料、尺寸、螺纹规格、公差带及粗度等级应符合产品设计要求。

丝头牙形饱满，牙顶宽度超过0.6mm秃牙部分累计长度不应超过一个螺纹周长。丝头长度应为1/2套筒长度，公差为+1P以保证套筒在接头的居中位置，丝头外形尺寸，包括螺纹直径及丝头长度应满足设计要求。

丝头加工过程中用卡规（也可固定用一个套筒），逐个检查丝牙质量，达到质量要求的丝头，套上塑料保护帽。工地质量员按1%比例随机抽检。并按规定力矩值拧上套筒。对不合格丝头应切除后重新加工。

丝头套筒拼接完成后，套筒每端不得有一扣以上的完整丝扣外露。加长型接头的外露丝扣不受限制，但应该用油漆作出标记，保证进入套筒的丝头长度满足要求。

套丝的工作人员必须经过培训考试合格，持证上岗。

直螺纹接头的施工现场检验与验收

工程中应用钢筋机械连接接头时，应由该技术提供单位提供有效的型式检验报告。

钢筋连接工程开始前及施工过程中，应对每批进场钢筋进行接头工艺检验，工艺检验应符合下列要求：

每种规格钢筋的接头试件不应小于3根；

钢筋母材抗拉强度试件不应小于3根，且应取自接头试件的同一根钢筋；

3根接头试件的抗拉强度均应符合表3.0.5的规定，对于一级接头，试件抗拉强度尚应大于或等于钢筋抗拉强度实测值的0.95倍；对于二级接头，应大于0.90倍。

现场检验应进行外观质量检查和单向拉件试验，对接头有特殊要求的结构，应在设计图纸中另行注明相应的检验项目。

接头的现场检验按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头，以500个为一个验收批进行检验与验收，不足500个也作为一个验收批。

对接头的每一验收批，必须在工程结构中随机截取3个接头试件作抗拉强度试验，按设计要求的等级进行评定。

当3个接头试件的抗拉强度均符合本规程表3.0.5中相应等级要求时,该验收批评为合格。

如有1个试件的抗拉强度不符合要求,应再取6个试件进行复检。复检中如仍有1个试件的强度不符合要求，则该验收批评为不合格。

现场检验连续10个验收批抽样试件抗拉强度试验1次合格率为100%时，验收批接头数量可以扩大1倍。

外观质量检验的质量要求、抽样数量、检验方法、合格标准以及螺纹接头所必须的最小拧紧力矩值由各类型接头的技术规程确定。本工程按直螺纹钢筋接头标准执行。

现场截取抽样试件后，原接头位置的钢筋允许采用同等规格的钢筋进行搭接连接，或采用焊接及机械连接方法补救。

对抽检不合格的接头验收批，应由建设方会同设计等有关方面研究后提出处理方案。

接头的应用，接头等级的选定应符合下列规定：

混凝土结构中要求充分发挥钢筋强度或对接头延性要求较高的部位，应采用I级或II级接头；

混凝土结构中钢筋应力较高但对接的延性要求不高的部位，可采用III级接头。

结构构件中纵向受力钢筋的接头宜相互错开，钢筋机械的连接区段应按35d计算（d为被连接钢筋中较大直径）及不小于500mm。在同一连接区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总面积的百分率，应符合下列规定：

接头宜设置在结构构件受拉钢筋应力较小部位，当在高应力部位设置接头时，在同一连接区段内III级接头的百分率不大于25%；II级接头的百分率不大于50%；I级接头的百分率可以不受限制。上述是规程规定，允许必要时可以按100%钢筋连接，但规程的条文说明中指出：“规程并不鼓励在同一连接区域实施100%钢筋连接”。由于本工程是超高建筑，有其特殊性，故明确应按设计要求，I、II级接头同一连接区域其连接接头百分率按不大于50%执行。

接头宜避开有抗震设防要求的框架的柱端箍筋加密区；当无法避免时，应采用I级接头或II级接头，且接头百分率不应大于50%。

3、电渣压力焊连接

电渣压力焊是利用电流通过渣池产生的电阻热将钢筋端部熔化，然后施加压力使钢筋焊合。

电渣压力焊接工艺

电渣压力焊接工艺分为“造渣过程”和“电渣过程”，这两个过程是不间断的连续操作过程。

“造渣过程”是接通电源后，上、下钢筋端面之间产生电弧，焊剂在电弧周围熔化，在电弧热能的作用下，焊剂溶化逐渐增多，形成一定深度渣地，在形成渣池的同时电弧的作用把钢筋端面逐渐烧平。

“电渣过程”是把上钢筋端头浸入渣池中，利用电阻热能使钢筋端面熔化，在钢筋端面形成有利于焊接的形状和熔化层，待钢筋溶化量达到规定后，立即断电顶压，排出全部溶渣和溶化金属，完成焊接过程。

电渣压力焊施焊接工艺程序

安装焊接钢筋→安装引弧铁丝球→缠绕石棉绳装上焊剂盒→装放焊剂→接通电源，“造渣”工作电压40~50V，“电渣”工作电压20~25V→造渣过程形成渣池→电渣过程钢筋端面溶化→切断电源顶压钢筋完成焊接→卸出焊剂拆卸焊盒→拆除夹具。

焊接钢筋时，用焊接夹具分别钳固上下的待焊接的钢筋，上、下钢筋安装时，中心线要一致。

安放引弧铁丝球：抬起上钢筋，将预先准备好的铁丝球安放在上。下钢筋焊接端面的中间位置，放下上钢筋，轻压铁丝球，使接触良好。放下钢筋时，要防止铁丝球被压扁变形。

装上焊剂盒：先在安装焊剂盒底部的位置缠上石棉绳然后再装上焊剂盒，并往焊剂盒满装焊剂。安装焊剂盒时，焊接口宜位于焊剂盒的中部，石棉绳缠绕应严密，防止焊剂泄漏。

接通电源，引弧造渣：按下开关，接通电源，在接通电源的同时将上钢筋微微向上提，弓燃电弧，同时进行“造渣延时读数，，计算造渣通电时间。造渣过程”工作电压控制在 40~50v之间，造渣通电时间约占整个焊接过程所电时间的3／4。

“电渣过程”：随着造渣过程结束，即时转入“电渣过程”的同时进行“电渣延时读数”，计算电渣通电时间，并降低上钢筋，把上钢筋的端部插入渣池中，徐徐下送上钢筋，直至“电渣过程”结束。“电渣过程”工作电压控制在20~25V之间，电渣通电时间约占整个焊接过程所需时间的1/4。

顶压钢筋，完成焊接：“电渣过程”延时完成，电渣过程结束，即切断电源，同时迅速顶压钢筋，形成焊接接头。

卸出焊剂，拆除焊剂盒、石棉绳及夹具。卸出焊剂时，应将料斗卡在剂盒下方，回收的焊剂应除去溶渣及杂物，受潮的焊剂应烘。焙干燥后，可重复使用。

钢筋焊接完成后，应及时进行焊接接头外观检查，外观检查不合格的接头，应切除重焊。

（五）、钢筋绑扎施工工艺及安装

基础承台钢筋——基础梁——柱子插筋。

基础钢筋绑扎之前，应在垫层上根据结构钢筋网的间距，先用黑墨弹出控制轴线、每道分界线，柱、梁线，柱位置用红油漆做好标志，再用红墨弹出底板钢筋位置线。各分区钢筋必须统一定位、弹线，验线合格后，按照统一的原则布筋，从而确保分界处钢筋直螺纹的有效连接。

钢筋定位、间距、保护层控制：柱在基础中插筋定位措施：采用定距框保证柱主筋间距位置准确，柱侧面钢筋保护层采用塑料卡具，柱结构放在箍筋上。柱使用砂浆垫块，砂浆垫块可以根据钢筋规格做成凹槽，使垫块和钢筋牢固连在一起，保证不偏位。

柱插筋在基础底内的位置必须按施工图要求设置，按照设计要求伸入板底，并保证其锚固强度。为了防止插筋位移，把插筋与底板钢筋绑扎并与附加定位筋点焊。为保证钢筋保护层厚度，根据墙身厚度设置用φ10钢筋焊成“∏”字型卡件，作为钢筋网限位。柱筋按要求设置后，在基础范围内设置上、中、下三道限位箍筋。构造柱、楼梯等按要求预留插筋，不得遗漏。

柱筋插完后，除检查其位置外，用线坠（2kg）检查其垂直度，并拉通线校正，确保竖向筋在同一直线上。防止倾斜、扭转、偏位。
安装钢筋时应先安装较长或较大直径的钢筋，所有柱筋用箍筋或水平筋点焊在底板纵筋上，附近有L75*5支撑的可同支撑焊牢。基础面以上的柱筋可用定位筋定位。柱插筋必须用线缍吊直，验收钢筋时亦要检查垂直度。钢筋绑扎后其网格要方整划一，间距正确，扎丝牢固。

当浇筑混凝土时，钢筋班应派人看护钢筋，防止因混凝土的侧压力而移动钢筋，值班管理人员要随时检查钢筋位置。

（六）、钢筋工程控制重点
1、直螺纹接头拼装时用管钳扳手拧紧，应使用两头丝头在套筒中央位置相互顶紧，拼装完成后，套筒每端不得有一扣以上的完整丝扣外露。

2、为确保两层钢筋之间的高度，两层钢筋之间垫钢筋马凳，间距1米，高度为[板厚-（上层两筋直径+下层底筋直径+两层保护层厚度）]，马凳下板筋处对应放好垫块。用Φ20钢筋制作马凳支撑，马凳支撑设置间距均为2m，呈梅花状布置。在马凳铁上摆放纵横两个方向的定位钢筋。绑扎基础钢筋时，应严格按钢筋的绑扎顺序施工，控制好它的外形尺寸，绑扎完后用水准仪复测一遍顶钢筋标高，不得超过允许偏差。

3、柱钢筋：在柱的对角线钢筋上用白粉笔自混凝土面上50mm处起划线，划好箍筋间距，然后按箍筋用量将箍筋套于主筋上，随后进行绑扎。

箍筋面与主筋应垂直，箍筋与主筋交点均需绑扎，并且要保持箍筋开口角在柱上四周通转。柱箍筋弯钩平直长度为10d，箍筋的弯钩必须保证135度并应垂直于柱主筋，且要求同一根柱的箍筋弯钩平直长度必须一致，柱筋绑扎时应挂线锤检查其垂直度，应注意不发生柱筋扭曲现象，如有发生应及时调整，或拆除重绑。

4、钢筋的锚固长度及接头的控制

一、二级抗震设计受拉钢筋锚固长度laE
	钢筋类型
	混凝土强度等级

	
	C25
	C30
	C35

	Ⅰ级钢筋
	
	31d
	27d
	25d

	Ⅱ级钢筋
	d≤25
	38d
	34d
	31d

	
	d＞25
	42d
	38d
	34d

	Ⅲ级钢筋
	d≤25
	46d
	41d
	37d

	
	d＞25
	51d
	45d
	41d


受拉钢筋绑扎搭接长度llE=
[image: image3.wmf]laE

*

V

，其中，
[image: image4.wmf]V

为搭接长度修正系数，其取值见下表，在任何情况下，laE不得小于250mm，llE不得小于300mm。

	纵向受拉钢筋搭接长度修正系数
[image: image5.wmf]V



	纵向钢筋搭接接头面积百分率（%）
	≤25
	50
	100

	
[image: image6.wmf]V


	1.2
	1.2
	1.2


有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率不得超过以下规定：机械连接接头：受拉区50%，受压区不限制；绑扎接头：受拉区25%，受压区：50%。

柱纵向钢筋接头主要采用电渣压力焊连接，连接的位置应错开，同一截面内钢筋接头不宜超过全截面总根数的50%。当纵向钢筋为四根（总根数）时，可在同一截面连接。柱钢筋接头位置、接头数量、接头区域等构造要求见右图（其中Hn为框架柱净高，hc为柱截面长边尺寸）。

柱主筋锚入基础底板板底，弯200直钩，且锚固长度不小于LaE，筋绑扎完后，要注意成品的保护，并进行再次清理，悬挑部分的钢筋要保证其上层钢筋的有效设计高度。

（七）、质量标准

1、钢筋翻样：钢筋翻样根据施工图及有关变更出正确的钢筋下料单，并经技术负责人复核以后才能进行下料。

2钢筋工作程序：钢筋工程属隐蔽工程，在浇混凝土或合模隐蔽前，必须经自检、互检、专检、隐检合格，并办完验收手续，检查钢筋无锈蚀、漆污、油渍及钢筋的保护层厚度，接头位置、搭接、锚固长度都符合要求。

3钢筋加工

钢筋调直：钢筋应平直，无局部曲折。

冷拔低碳钢丝在调直机上调直后，其表面不得有明显擦伤，抗拉强度不得低于设计要求。

钢筋切断：钢筋切口不得有马蹄形或起弯等现象；钢筋的长度应力求准确。

钢筋弯曲成型：钢筋形状正确，平面上没有翘曲不平现象。钢筋末端弯钩的净空直径不小于钢筋直径的2.5倍。钢筋弯曲点处不得有裂缝，为此，对II级及II级以上的钢筋不能弯过头再弯回来。

钢筋成型后的允许偏差为：全长±10mm，弯起钢筋的起弯点位移±20mm，弯起钢筋的弯起高度±5mm，箍筋边长±5mm。

搭接绑扎：根据设计图纸检查钢筋的钢号、直径、根数、间距是否正确，特别要注意检查负筋的位置。检查钢筋接头的位置及搭接长度是否符合规定。检查混凝土保护层是否符合要求。检查钢筋绑扎是否牢固，有无松动变形现象。

钢筋表面不允许有油渍、漆污和颗粒状（片状）铁锈。

钢筋位置的允许偏差表

	项次
	项      目
	允许偏差（mm）

	1
	受力钢筋的排距
	±5

	2
	钢筋弯起点位置
	20

	3
	箍筋、横向钢筋的间距
	绑扎骨架
	±20

	
	
	焊接骨架
	±10

	4
	焊接预埋件
	中心线位置
	5

	
	
	水平高差
	+3、-0

	5
	受力钢筋的保护层
	基础
	±10

	
	
	柱、梁
	±5

	
	
	板
	±3


三、基础模板工程

（一）、模板工程

模板采用多层板拼装，并采用钢管、方木结合的加固方法，安装模板前，根据弹在垫层上的基础承台边线，弹出模板安装的控制线，根据模板控制线，精确控制模板的安装尺寸。安装模板前先复查地基垫层标高及中心线位置。

基础梁和承台基础采用多层板支设，用对拉螺栓固定，侧模和底模连接处采用连接角模。模板拼逢由质量员逐一检查，控制在规范允许范围内，避免模板接缝处混凝土漏浆。

采用双排顶撑，为确保顶撑两个方向的稳定，用直径48毫米钢管搭设水平支撑和斜支撑，侧模板通过直径12毫米的圆拉杆及蝴蝶扣直接穿越，与外加一定数量的钢管斜撑和纵横钢楞固定。

侧模板应在混凝土强度保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏，方可拆除，且在主体梁、板的模板拆除前应办理模板拆除申请表记录。

在钢筋工程完成后由监理、业主、质检单位验收符合设计要求后，方可进行模板施工。

模板工程应注意的重点

1、落实专人负责预留洞口、预埋管道等模板的安装。并在浇筑砼时派专人检查。

2、模板在砼浇筑后5天内不得拆除，拆模后应立即覆盖塑料薄膜和麻袋，并继续浇水养护不少于14天，以确保砼的养护质量。

穿墙管应在浇筑混凝土前预埋套管，穿墙管与内墙角、凹凸部位的距离应大于250mm，管与管的间距应大于300mm。当穿墙管线较多时，可采用穿墙盒方法。

电缆穿透外墙部位与套管之间的空隙用石棉热沥青嵌填严实。

四、基础混凝土工程

（一）、人员、机械及相关技术准备

混凝土浇筑前编制好《混凝土施工作业指导书》，向全体职工进行技术交底，落实各项责任，并进行思想动员和安全教育等。

在混凝土浇筑前，再一次仔细核对放样轴线及标高的准确性。

认真审定混凝土级配比和隐蔽工程验收，并报监理部审定，并签署混凝土浇筑令，方可向商品混凝土站通知发料。

对钢筋支架及水管检查合格，要保证混凝土浇筑过程中不出现倾斜，位移等现象。

施工机具及电器的准备，要备足施工配电箱，包括动力配电箱及照明配电箱，混凝土振动机要用高频振动机，并要备足棒头和平板振动器。

加强现场协调管理工作，对交通、蓄车点、车辆出入口作出合理安排，加强车辆调度指挥，事先对交警、市容、城管等方面协调好，合理供应节奏，保证浇筑速度按计划进行。

做好试块取样及坍落度测试工作的准备，对试模、坍落度筒等准备，对同条件养护试块的放置位置和数量事先同监理要协商一致。

人员组织。由于混凝土连续浇筑时间长，备足操作人员及管理人员，分班作业，停人不停机，确保混凝土浇筑的连续性，对振捣手、抹面工均要技术熟练人员上岗，有经验的人员上岗。同时对后勤供应也要作好充分准备，专人负责。

（二）、商品混凝土的技术要求

1、确保设计要求的混凝土强度，严格选用混凝土的最佳配合比，合理使用掺合料及外加剂，减少水化热，以补偿混凝土的硬化收缩及抗裂缝。

2、中、粗骨料选用，石子粒径10-30mm，级配良好，含泥量控制在1%以内，细骨料选用中、粗砂，含泥量控制在2%以内，砂子细度模量＞2.4。

3、掺合料：掺Ⅱ级细粉煤灰及部分超细矿碴粉，以降低水灰比；合理选用砂率，控制混凝土的坍落度，坍落度为16±2cm，缓凝时间为12小时。

4、外加剂建议用复合外加剂。每立方混凝土水泥用量尽可能控制在300kg以内，严禁使用刚出窑的高热度水泥，要有一定的储存周期。

5、严格控制混凝土的入模温度，缩短运输时间，要求不超过45分钟，混凝土入模温度控制在25℃以内。

6、商品混凝土的原材料质量。

水泥按出厂批抽检：异物、硬物体含量、水泥温度、强度、凝结时间、安全性、细度等，尽可能用中、低热水泥及矿碴硅酸盐水泥。

骨料：砂子细度模量＞2.4，合理的沙石比重。砂含泥量＜2%，石子含泥量＜1%。砂、石应作碱活性检测。

粉煤灰的细度、需水量比、损失量、三氧化硫的含量等。

外加剂的减水率，有效物质含量以及应用混凝土的凝结时间、强度及工作度等。

7、浇筑混凝土配1台泵车（另加一台备用）。配备6辆混凝土搅拌运输车。

8、混凝土搅拌车运输过程中要防止曝晒，并做好进料口的防雨措施。

9、混凝土要有足够的原材料储备，确保混凝土连续不间断的供应。并保证一次性浇筑混凝土的原材料统一，配合比统一。并要求采用先进的配料、拌制工艺，如电子计量、电脑控制、自动上料，尽可能做到砂、石冲洗、过筛，防止大的石块、泥块、砖块、杂物等进入混凝土内。拌合物要搅拌均匀、充分，不能有离散现象。

10、水泥、外加剂、掺合料计量差±2%，砂、石计量差±3%。灰砂比宜为1.2上下，水灰比不得大于0.5。

11、混凝土配合比设计要求商混凝土厂家严格按本方案提出的技术要求设计，商混凝土站的混凝土供应方案，技术资料要报业主、监理、总包审定。

12、为确保混凝土的连续供应及混凝土的质量，施工单位将派专员到商混凝土厂家进行监控和抽查，主要是计量管理、坍落度控制、混凝土出机温度、水泥温度等，要求商混凝土站对每辆混凝土车出厂时的坍落度测验合格后方可放行。要严格控制混凝土的入模温度，应对混凝土的材料降温做好准备。

13、混凝土运输。采用8立方米容量的混凝土搅拌车运输，混凝土泵约需配5—6辆车。每辆车运输时间不超过45分钟，当混凝土在运输过程中出现离析或坍落度过大过小，不能满足施工要求时，应退回混凝土厂按规定重新加工，严禁现场任意加外加剂和加水等。

14、混凝土搅拌车在市内使用道路的申请均由混凝土厂家负责，现场清扫由施工单位负责。混凝土厂家应派专人到现场指挥及车辆调度，并同厂内保持联系，配合现场施工，加强调度。

（三）、混凝土浇筑

1、本工程采取以一边向另一边退打的方式进行浇注，一次浇筑完成。每层厚采取自然流淌形成斜坡，一次到顶，振动棒振捣，振动间距不得大于500mm，确保混凝土振捣密实，振捣时间以20S—30S为宜，达到表面反浆混凝土不再下沉、不冒气泡为准。需采用高频插入式振动器，有条件时尽可能采用二次振捣法施工。振捣时，振动棒要快插慢拔，禁止把振动棒斜躺着振动，也不得过振，过振容易出现顺筋裂缝。每次振捣要插入界面下50～100mm，防止产生施工裂缝。

（四）、混凝土工程应注意的重点：

1、砼二次振捣工艺：第一次振捣：待砼入模后，用普通振捣器进行初次振捣至砼无沉落、无气泡、出现浮浆为止。第二次振捣：待砼经第一次振捣坍落度消失并开始初凝时，再将高频振捣器二次插入砼中振捣，当缓慢拔出振捣棒，砼能够均匀闭合而不留下孔洞时进行二次振捣为最佳时间。具体时间与操作可由现场试验决定。

2、砼尽量放在晚上浇筑，以降低砼的入模温度；外墙自防水砼全部采用二次振捣工艺。

3、混凝土表面标高的控制。在浇筑混凝土前，用精密水准仪在柱的竖向钢筋上测得500mm控制标高点，结合拉线，标高要求用刮尺刮平，先用铁滚筒来回滚压，再刮平木蟹压平，随压随时铺上塑料薄膜及一层麻袋，数小时后压第二遍并扫毛，再覆盖（同上一膜一麻袋）。混凝土强度达到1.2N/mm2前不得在其上踩踏及模板支架等，要保证混凝土表面的平整度。混凝土保温、保湿养护。

4、混凝土的泌水处理。在外侧砌一排水沟，并砌两个集水井，用以排除部分混凝土泌水，雨水，混凝土养护水。

5、试块留置。不超过100立方米同一配合比取样不少于一次，当一次连续浇筑超过1000立方米时，同一配合比的混凝土每200立方米取样不得少于一次。每次取样应至少留置一组标准养护试件，同条件养护试件共计留十组，取样部位同监理公司共同确定。

6、混凝土表面刮平，滚压需两遍收光，但每次必须把塑料薄膜毛毡随抹随盖，并做好保温保湿的养护工作。

7、砼施工缝及后浇带的处理

（1）施工缝留设位置：基础框架柱水平施工缝留设在基础面以上地梁底标高位置。

（2）施工缝的处理：水平施工缝浇灌混凝土前，应将其表面浮浆和杂物清除，先铺净浆，再铺30-50mm厚1：1水泥砂浆或混凝土界面处理剂，并及时浇灌混凝土。
五、基础质量保证措施

（一）、目标

以保证和提高质量为目标，运用系统的原理和方法，设置统一协调的组织系统，把各环节的质量管理职能严密起来，形成ISO9001体系，依据本工程的特点，形成以项目经理总负责，质检安全组牵头，各工班队长直接负责的全面质量监督检查体系。

（二）、教育

进行施工质量教育，项目经理部对每批进场作业的施工人员进行质量教育，让每个施工人员明确质量标准是每道工序必须达到优良，使全员在头脑中牢牢树立“精品”的质量观。

（三）、交底

确立图纸“三交底”的施工准备工作。区域操作前，工地项目工程师向施工工长做详细的图纸工艺要求、质量要求交底；工序开始前工长向班组长做详尽的图纸、施工方法、质量标准的交底；作业开始前班长向班组成员做具体的操作方法、工具使用、质量要求的详细交底，务求每位施工工人对其作业的工程项目了然于胸。

（四）、组织

成立以工程技术负责人为领导核心的工程质量管理机构，操作者负责的原则，确立“自检、互检、交接检”制度，在施工者自己操作(工序交接(成品完成全过程中，由质检人员跟班作业，严格执行，发现问题及时解决，实行全过程质量监控。每道工序在完工后都必须有质检人员的认可意见，否则，不准进入下一道工序。

（五）钢筋工程

（1）钢筋的质量保证措施

1、钢筋施工前先进行施工放样，并依据设计编制钢筋表。

2、成型前先复核尺寸，根据设计尺寸下料，并确保符合规范。支模后应在模板上弹出轴线及主副钢筋线，以确保钢筋位置正确。

3、受力钢筋接头的位置应相互错开。当采用绑扎接头时，在任一搭接长度的区段内或采用焊接接头时在35d，且不小于500mm的区段内有接头的钢筋截面面积占钢筋总截面面积的百分率受拉区不大于25%，受压区不大于50%。受力钢筋直径大于16mm时，采用同心搭接焊接接头。焊接接头或绑扎接头搭接长度的末端距钢筋弯曲处不小于10d，且不位于构件的最大弯矩处。

4、(级钢筋的成型弯钩长度和角度按设计要求施工。箍筋弯钩平直部分10d，弯钩角度135度。柱中的竖向钢筋搭接，角部钢筋的弯钩与模板成45度，中间钢筋的弯钩与模板成90度。

5、绑扎构造柱、圈梁钢筋前要弹好水平标高线。圈梁钢筋的绑扎应交圈，和构造柱钢筋交接处，圈梁钢筋要和另一方向圈梁筋锚固好。

6、钢筋绑扎完成须进行自查，确认合格后再通知监理方、建设方进行验收。并当场填写好隐蔽工程验收单即时签证。

7、质量要求：

   （1）查钢筋出厂质量证明书及试验报告，钢筋的品种及质量必须符合设计要求和有关标准规定。

   （2）钢筋表面应保持清洁。带有颗粒状或片状老锈，经除锈后仍有麻点的钢筋严禁按原规格使用。钢筋码放应加垫块防止雨泡侵蚀。

   （3）钢筋的规格、形状、尺寸、数量、锚固长度、接头设置必须符合设计要求和施工规范的规定。

   （4）钢筋对焊或电焊焊接接头，按规定取试件，其机械性能试验结果必须符合钢筋焊接及验收的专门规定。
9、成品保护：

   （1）工好的钢筋成品应集中码放，摆放整齐，区分型号，便于取用。

   （2）应存放在场地边缘，静僻地带以免造成人为污染，保护钢筋不受扰动。

（2）、钢筋的配料

钢筋配料是根据设计图中构件配筋图，先绘出各种形状和规格的单根钢筋简图并加以编号。然后分别计算钢筋下料长度和根数，填写配料单，经审查无误后，方可以对此钢筋进行下料加工，所以一个正确的配料单不仅是钢筋加工、成型准确的保证，同时在钢筋安装中不会出现钢筋端部伸不到位，锚固长度不够等问题，从而保证钢筋工程的质量。因此对钢筋配料工作必须认真审查，严格把关。对于在主体结构中起核心作用的钢筋工程，必须在施工的全过程中采取动态控制，严格的执行“三检制”，认真的跟踪检查，其重点控制的内容为：

钢筋的长度：认真的审查钢筋的配料单，保证钢筋下料长度符合设计要求。

钢筋的锚固：审查配料单使钢筋的弯折长度符合设计要求；现场检查钢筋的安装位置。

钢筋的接头：接头的位置、搭接长度符合设计要求。

钢筋的位置：钢筋间距、纵向筋的两端伸到位。

抗震要求：箍筋的弯钩的角度和长度，审查配料单把关，梁柱箍筋加密范围符合设计要求。

钢筋在加工过程中，如发现脆断，焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象，应通报技术人员处理，此批筋应停止加工和使用。

（3）、钢筋的下料与加工

本工程的所有钢筋的下料及加工成型，全部在施工现场进行。这样可长短搭配，合理下料，能提高钢筋的成材率。

1、钢筋除锈：钢筋的表面应洁净，所以在钢筋下料前必须进行除锈，将钢筋上的油渍、漆污和用锤敲击时能剥落的浮皮、铁锈清除干净。对盘园钢筋除锈工作是在其冷拉调直过程中完成；对螺纹钢筋采用自制电动除锈机来完成，并装吸尘罩，以免损坏工人的身体和污染环境。

2、钢筋调直：首选机械调直机调直，当选用牵动力调直时，要求牵动力为3吨的卷扬机，两端设地锚的办法进行冷拉来调直钢筋，根据施工规范要求；Ⅰ级钢筋的冷拉率不宜大于4％；Ⅱ级钢筋的冷拉率不宜大于1％。钢筋经过调直后应平直，无局部曲折。

3、钢筋切断：钢筋切断设备主要有钢筋切断机和无齿锯等，将根据钢筋直径的大小和具体情况进行选用。

切断工艺：将同规格钢筋根据长度进行长短搭配，统筹排料。一般应先断长料，后断短料，减少短头，减少损耗。断料应避免用短尺量长料，防止在量料中产生积累误差，为此宜在工作台上标出尺寸刻度线，并设置控制断料尺寸用的档板。在切断过程中，如发现钢筋劈裂，缩头或严重的弯头等必须切除。

质量要求：钢筋的断口不能有马蹄形或起弯现象。钢筋长度应力求准确，其允许偏差为 +10mm。

4、弯曲成型

弯曲设备：钢筋弯曲成型主要利用钢筋弯曲机和手动弯曲工具配合共同完成。

弯曲成型工艺：钢筋弯曲前，对形状复杂的钢筋，根据配料单上标明的尺寸，用石笔将各弯曲点位置划出。划线工作宜从钢筋中线开始向两边进行；若为两边不对称钢筋时，也可以从钢筋一端开始划线，如划到另一端有出入时，则应重新调整。经对划线钢筋的各尺寸复核无误后，即可进行加工成型。

质量要求：钢筋在弯曲成型加工时，必须形状正确，平面上无翘曲不平现象。钢筋未端弯钩的净空直径不小于钢筋直径的2.5倍。钢筋弯曲点处不能有裂缝，因此对Ⅱ级钢筋不能弯过头再弯回来。钢筋弯曲成型后的允许偏差为：钢筋全长±10mm；箍筋的边长±5mm。

5、钢筋接头

钢筋接头是整个钢筋工程中的一个重要环节，接头的好坏是保证钢筋能否正常受力的关键。因此，对钢筋接头形式应认真选择，选择的原则是：可靠方便、经济。本工程将根据具体情况进行选择。

1）接头方式：钢筋连接有绑扎连接、机械连接和焊接三种。底板钢筋直径大于等于18mm的采用直螺纹接头连接，钢筋直径大于等于14mm的竖向钢筋采用电渣压力焊接头连接、水平筋采用闪光对焊接头及直螺纹接头，其余考虑焊接和绑扎。

2）接头位置：

钢筋的接头位置应按设计要求和施工规范的规定进行布置一般是：

板钢筋接头在支座；梁钢筋接头，上部钢筋在跨中，下部钢筋在支座处；柱和墙的钢筋接头在上层板1m处。

6、钢筋的堆放与运输：钢筋的堆放：

1）本工程所有钢筋在加工区成型后，应按其规格、直径大小及钢筋形成的不同，分别进行堆放整齐，并挂标志牌，堆放场地应坚硬、平整，并铺设方木，防止钢筋污染和变形钢筋的运输：

2）为了加快施工进度，本工程的钢筋运输：汽车吊为主，人工为辅；

 7、钢筋的绑扎与安装

1）准备工作：钢筋绑扎前，核对成品钢筋的钢号、直径、形状，尺寸和数量等是否与配料单相符。如有错漏，应纠正增补；为了使钢筋安装方便，位置正确，先划出钢筋位置线。在底板上划出板筋和梁钢筋位置线时，用两种颜色，以便识别。

根据本工程的具体情况，底板和梁钢筋位置线在模板上划线；柱筋在其竖向筋上划点；梁的箍筋在架立筋上划点。

准备足够数量混凝土垫块，以保证钢筋的保护层厚度。

2）梁钢筋绑扎：

现浇柱与下部连接用的插筋，其箍筋应比柱的箍筋缩小一个柱筋直径，以便连接，插筋位置一定要固定牢靠，以免造成柱轴线位移。

在绑扎筋下铁时，应将垫块安牢，以保证钢筋保护层的厚度。

3）柱钢筋的绑扎：

本工程柱的竖向筋采电渣压力焊，其接头应相互错开，同一截面的接头率不大于25%。箍筋与竖向筋的交叉点均应呈八字形绑扎牢。下层柱筋露出楼面部分，在楼面上应设一道箍筋。柱箍筋的位置必须准确，箍筋加密的范围应符合设计要求。柱筋扎完后，应安装垫块。

8、钢筋质量检查：钢筋绑扎完毕后，应检查下列方面：

1）根据设计图纸检查钢筋的钢号、直径、根数、间距是否正确，特别要注意检查负筋的位置；；

2）检查钢筋接头的位置及搭接长度是否符合设计要求；

3）检查钢筋绑扎是否牢固，有无松动变化现象；

4）钢筋的保护层是否符合要求；

(六)、模板工程

模板拆除

1、拆模的顺序：按先支后拆，后支先拆；先拆非承重部分，后拆承重部分；先拆边角模板，再拆大面积模板的顺序。

2、模要按技术要求的程序进行，不能颠倒顺序，随意拆除。尤其是梁模板的拆除，要以混凝土同期试块的强度为准，填拆模申请表，得到技术部门及现场监理的许可后，方可拆模。拆模时不要硬砸、硬撬及高空抛掷，以防模板损坏变形。模板分段拆除后，要及时分类整理，集中运出，经修整后码放整齐。

3、梁模拆除：梁混凝土达到规定强度后，先拆梁帮侧模，再拆底模，拆底模时每根方木龙骨下暂留1－2根支撑不拆，人站在已拆除的空隙拆除近旁余下的支撑，使龙骨自由下落，梁、板模板拆除应分区段由里向外进行，严防砸伤。

4、 柱模拆除：拆除时应等到混凝土强度能保证其表面、棱角不因拆除而受损坏时方可拆模，一般为1.2mpa；先拆掉柱模外斜撑，卸掉柱箍，人站在安全一侧用撬棍轻轻撬动柱模板，使模板脱离柱面，吊车吊走。拆模时应轻撬，防止损坏模板。柱模拆除后，四周用竹编板保护柱角。

5、模板吊运时要绑扎栓牢，轻起轻放，就位平稳准确，严禁碰撞其他已完工部位。

6、拆下的模板及时清理灰浆等杂物。带丝扣的配件经常刷油防锈蚀，柱、梁侧模板板面刷脱模剂。各种部件分别堆放，使用中加强管理，计划好，不要乱拿乱用。

7、模板要定期检查和维修，保证模板使用质量。重点检查吊点、各板间连接是否牢固、模板有无扭曲变形、模板有无损坏等，有问题的修好后再使用。

8、钢管、方木等使用前，尺寸、规格、数量应计划好，严禁随意切割成短料。胶合板加强板边保护，涂刷封边胶，多次周转后板边分层散花的钉小木条修补，涂刷胶结材料补边。

9、模板施工中不得随意削减模板支撑及其它加固措施，浇筑混凝土时模板出现漏浆、跑模等异常现象时，应暂停此部位施工，并立即采取措施堵严、加固后再行作业。模板拆除要等待混凝土达到规定的强度，经有关人员签字同意后方可拆除。

10、遇5－6级以上大风或雨雪天气应暂停室外作业。

（七）混凝土工程 

1、本工程拟采用预拌混凝土，应选择合格分供方，并应在合同中明确水泥品种、砂、石骨料的粒径要求；砼有无抗冻、早强要求，明确技术指标及砼出厂温度和塌落度要求。

2、商砼资料要求：

1)预拌混凝土搅拌单位必须向施工单位随车提供预拌混凝土运输单,并提供预拌混凝土出厂合格证；

2)及时提供28天抗压强度报告(分工方的报告)；

3)混凝土浇灌记录其中部分内容根据预拌混凝土运输单内容整理);

4）混凝土坍落度测试记录(现场部分);

5）混凝土试块强度统计及评定记录(现场部分)；

 3、按每一流水段每100 m3，每一工作班留置一次混凝土试块，每次均需留置标养、拆模试件外，还应留置备用试块。

4、混凝土浇筑前，应将模板内杂物清理干净，并用水充分湿润。预留、预埋必须完毕，隐蔽检查通过后，填写砼浇注申请单，经监理签认后方可浇筑。

5、混凝土浇筑时要先确定其浇筑高度，浇筑高度＝层高－板厚（梁高）＋混凝土软弱层厚度＋5 mm，使施工缝留在梁板内，以便在下次浇筑前剔除其表面的软弱层，施工缝位置与规范要求相吻合，且便于施工。

6、混凝土应分层浇筑，分层厚度应为振捣棒有效振动长度的1.25倍，振捣时振捣棒应伸入下层混凝土50 mm，振点交错均匀排列（间距不大于400 mm），振捣时要快插慢拔，严格控制混凝土振捣时间，以表面泛浆且不再下沉为原则。

7、钢筋较密处砼浇注时，要精心操作，不得漏振、过振。

8、施工缝处理：
施工缝处接缝前要剔除原混凝土表面浮浆和松动石子，用风泵吹净，并浇筑30～50 mm厚的同配比的减石子水泥砂浆，以确保施工缝处的质量。

9、混凝土养护：
混凝土终凝后立即按施工方案确定的方法进行养护，一般砼养护时间不得少于7天。

10、拆除砼模板，要先行试压同条件养护试块，达到要求后，提出拆模申请，经主管人员批准后，方可拆模。
六、砌筑工程

1、施工准备

多孔砖应按现行国家标准及出厂合格证进行验收，必要时，可现场取样进行检验。

装卸多孔砖时，严禁倾卸丢掷，并应堆放整齐。

堆放多孔砖应符合下列要求：a 运到现场的多孔砖，应分规格分等级堆放，堆垛上应设标志，堆放现场必须平整，并作好排水；b多孔砖的堆放高度不宜超过1.6m，堆垛之间应保持适当的通道。

多孔砖不宜浇水；当天气干燥炎热时，可在多孔砖上稍加喷水润湿。

2、施工基本要求

砌筑墙体时，应遵守下列基本规定：

（1） 龄期不足及潮湿的多孔砖不得进行砌筑；

（2） 应尽量采用主规格多孔砖，多孔砖的强度等级应符合设计要求，并应清除多孔砖表面污物；

（3） 应对孔错缝搭砌。个别情况当无法对孔砌筑时，多孔砖的搭接长度不应小于1/2；当不能保证此规定时，应在灰缝中设置拉结钢筋； f承重墙体不得采用多孔砖与粘土砖等其他块体材料混合砌筑；

（4） 严禁使用多孔砖或壁肋中有竖向凹形裂缝的多孔砖砌筑承重墙体。

3、砌体的灰缝应符合下列规定：

（1） 砌体灰缝应横平坚直，全部灰缝均应铺填砂浆；水平灰缝的砂浆饱满度不得低于90%；竖缝的砂浆饱满度不得低于80%；砌筑中不得出现瞎缝、透明缝；砌筑砂浆强度未达到设计要求的70%时，不得拆除过梁底部的模板；

（2） 砌体的水平灰缝厚度和竖直灰缝宽度应控制在8至12mm，砌筑时的铺灰长度不得超过800mm；严禁用水冲浆灌缝；

（3） 当缺少辅助规格多孔砖时，墙体通缝不应超过两皮砖；

（4） 清水墙面，应随砌随勾缝，并要求光滑、密实、平整；

（5） 拉结钢筋必须放置于灰缝内，不得漏放，其外露部分不得随意弯折。

4、砂浆的强度等级和品种必须符合要求。砌筑砂浆必须搅拌均匀，随拌随用，盛入灰槽（盆）内的砂浆如有泌水现象时，应在砌筑前重新拌和。水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在拌成后3h和4h内用完，施工期间最高气温超过30℃，必须分别在2h内用完。砂浆稠度，用于普通砌块时宜为50mm。

5、砌筑砂浆用的水泥、水、骨料、外加剂等必须符合现行国家标准和有关规定。每250m3的砌块，每种强度等级的砂浆至少制作两组（每组3个）试块。

6、需要移动已砌好砌体的墙体或被撞动的墙体时应重新铺浆砌筑。

7、多孔砖用于填充墙时，应与墙中预埋的拉结筋连接，当填充墙砌至顶面最后一皮，与上部结构的接触处宜用实心水泥砖斜砌楔紧。

8、对设计规定的洞口、管道、沟槽和预埋件等，应在砌筑时预留或预埋，严禁在砌好的墙体上打凿。在小砌块墙体中不得预留水平沟槽。基础防潮层的顶面，应将污物泥土除尽后，方能砌筑上面的砌体。

9、对墙体表面的平整度和垂直度、灰缝的厚度和饱满度应随时检查，校正偏差。在砌完后，应校核墙体的轴线尺寸和标高，允许范围内的轴线及标高的偏差，可在楼板面上予以校正。砌体相邻工作段的高度差不得大于4m。伸缩缝、沉降缝、防震缝中夹杂的落灰与杂物应清除。雨季施工应有防雨措施；雨后继续施工，应复核墙体的垂直度。安装预制梁板时，必须座浆垫平。砌筑高度应根据气温、风压、墙体部位及空心砖材质等不同情况分别控制。常温条件下的日砌筑高度，普通混凝土小砌块控制在1.8m内；轻骨料混凝土空心砖控制在2.4m内。

七、外墙保温

施工操作要点

（1）基层墙体的处理：进场进行基层验收，如出现以下情况之一的由总包单位负责处理：基层墙体表面不得有油污、脱模剂、浮尘等污染物，墙面不平整处需用角磨机打磨，松动或风化的部分需用水泥砂浆填实后找平。基层墙面若太干燥，保温施工时应适当洒水润湿。 

（2）墙面弹控制线：施工前首先读懂图纸，确认基层结构墙体的结构沉降缝墙体体型突变的具体部位，并做出标记。此外还应弹出首层散水标高线具体位置。 

（3）挂基准线： 

在建筑物外墙大角及其它必要处挂出垂直基准线控制线，弹出水平控制基准线。施工过程中每层适当挂水平线，以控制保温板的垂直度和平整度。 

（4）固定角钢托架：在每层结构横梁上用锚固件固定角钢托架 （5）粘贴保温板、反包网布、抹第一遍抗裂砂浆 

①配制胶粘砂浆：将FBJ-01专用胶粘剂与干混料按1：4.5-5(重量配合比)，用搅拌机充分搅拌均匀，静置3分钟后即可使用。每次配好的胶粘砂浆应在2小时内用完，超过此时间的胶粘砂浆不得继续使用。

②在以下部位需翻包网格布：窗洞口、勒角、阳台、变形缝和其他需要中止体系的部位。其做法如下：在墙体抹上胶粘剂，将幅宽250mm的玻纤网布一端100mm压入胶粘剂内，而后将涂好胶粘砂浆的保温板粘贴在墙上，背面和侧面抹上底层聚合物砂浆，将预先甩出的玻纤网布沿板翻转粘贴在保温板上。

③外墙：用铁抹子首先沿保温板周边（注意：非侧面）涂抹配制好的胶粘砂浆，宽度60mm左右，厚度10mm左右，侧面留30*50mm宽排气口，而后在板的中间部位均匀布置8个粘接点，每点直径100mm，浆厚10mm，中心距离250mm。使用非标准板时长宽每200mm设一个粘接点。

④保温板抹完胶粘砂浆后应立即平贴在基层墙体上轻轻滑动就位，并随时用靠尺检查平整度和垂直度。粘贴保温板时板与板之间要相互挤紧，每贴完一块板后及时清理挤出的胶粘砂浆。

保温板粘贴牢固后如发现有接缝不平的现象立即用打磨抹子打磨，磨平后用刷子将碎屑清理干净。

保温板要从下到上沿水平方向横向铺贴，上下板之间错开、不得通缝。拐角交接处应相邻错开。

粘结完保温板24小时后抹第一层抗裂砂浆，厚度越1.5-2mm，同时现将窗口等处的网布反包过来并用聚合物砂浆覆盖在保温板上，之后在进行后续施工。

⑤铺网格布并用锚固件固定。

在第一遍抗裂层施工完毕后即可在其上铺设网格布并用锚固件固定，数量为每平米6－8个，但每一块保温板不得少于一个。

⑥抹第二遍抗裂砂浆层

固定完网格布后现将窗口等处的网布反包过来并用聚合物砂浆抹涂于保温层上，使抗裂砂浆充分覆盖网格布。使抗裂砂浆层总厚度不低于5mm。
（6）抹外保温罩面剂，抹面层弹性聚合物砂浆，抹灰厚度以盖住网格布为准，约1～2mm。墙面应在聚合物砂浆外加一层网格布，再抹一层1～2mm厚面层聚合物水泥砂浆，以提高抗冲击能力。适时起出分隔木条，并修整两侧砂浆面层。
八、电气工程

主要施工方法
（一）预留预埋

1）电气配管

A所有配管工程必须严格按图施工不得随意更改管材材质、设计走向及安装位置等，如需更改必须办理完相应变更手续后方可施工。

B暗配管应沿最近的路线敷设，尽量减少弯头数量，埋入墙或地面混凝土的管外壁离结构表面间距不小于30mm。管路超过一定长度时，管路中应加装接线盒（详电气施工规范）。加装接线盒的位置应便于穿线和检修，不宜在潮湿有腐蚀性介质的场所。

C钢管进入配电箱时，应使用配电箱的敲落孔，并使用锁紧螺母固定牢靠，连接牢固后管螺纹宜外露2～3扣。明配钢管应排列整齐，固定点间距均匀，与终端、转弯点、电气器具或接线盒、箱边缘的距离一般为200mm左右。

D暗配管要求采取防堵措施，钢管一般采用堵头或加管护口。

（二）低压电器安装

1）工艺流程   

安装工艺流程
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灯具安装工艺流程


2）灯具安装牢固端正，位置美观正确。所有顶棚上的灯具排列整齐，依据装饰专业图与风口等保持间距，整齐统一，保证有良好的视觉效果，成排安装的灯具中心线允许偏差5mm。   

3）灯具、配电箱安装完毕后，对每条支路进行绝缘摇测，阻值大于0.5Ω，并做好测试记录，方可进行通电试运行。   

4）开关、插座的面板应端正、面板四周与墙面平齐；开关位置应与灯位相对应，同一房间内开关开启方向应一致；同一室内安装的开关、插座高度差小于5mm，成排安装高度应一致。

（三）配电箱(盘)安装

1）工艺流程：   


2）安装配电箱内设备时，先将盒内杂物清理干净，然后将导线理顺，分清支路和相序，按支路绑扎成束。待箱体找准位置后，将导线端头引至箱内，逐个压接在器具上，同时将保护地线压在明显的地方，并将箱调整平直后进行固定。在电具、仪表接线安装完毕后，先用仪表校对有无差错，调整无误后送电，并将卡片框内的卡片填写好部位、编上号，箱门贴系统图。

（四）防雷接地系统安装

防雷接地具体措施：首先，在基站内设置环形等电位连接体，预埋进线钢管要求室外进线电源埋地引入，同时在电源进户处安装B极防雷器。按照国家规范及行业标准要求基站采用联合接地。机房检修插座墙上暗装应加装漏电保护装置。

接地系统的建设是所有防雷工作的基础。移动通信基站所处的环境决定了基站的接地电阻不可能全部做到很小，为了实现等电位，除降低接地电阻，基站地网采用环形封闭结构为佳，而室内有必要建立环形接地汇集排，各类接地都就近接到接地汇集排上，这更有助于实现瞬间的等电位。

    进入移动通信基站的低压电力电缆宜从地下引入机房，新建机房预埋Ф50进线钢管，在进入机房配电箱的端口处电力电缆应加装避雷器。

    当通信铁塔位于机房旁边时，铁塔的接地网应延伸到距铁塔基础的四角处1.5米以上的地方，铁塔地网与机房地网之间相互焊接连接，连接点不应少于两个。

    在沿海盐碱腐蚀性较强或大地电阻率较高难以达到接地电阻要求的地区，接地体宜采用耐腐蚀、保湿性能好的非金属接地体。接地体之间的所有焊点除浇注在混凝土中的以外，均应进行防腐处理。在寒冷地区，接地体应埋设在冻土层以下。
（五）、防雷接地施工要求

(1) 接地网形式

移动通信基站联合接地网应由机房地网、铁塔地网、变压器地网或者机房地网、铁塔地网组成。

(2) 铁塔地网的组成

铁塔地网应采用40mm×4mm的热镀锌扁钢将铁塔地基各塔脚内部金属构件焊接连通组成铁塔地网，并将铁塔地网延伸到塔基四脚外1.5m远的范围，网格尺寸不应大于3m×3m，其周边为封闭式；同时还要利用每个塔基地桩内的两根以上主钢筋作为铁塔地网的垂直接地体。

(3) 接地极材料要求

水平接地体材料：40mm×4mm的热镀锌扁钢；

垂直接地体材料：长度为2.5m的的50mm×5mm角钢；

特殊情况下可以根据埋设地网的土质及地理情况适当减少垂直接地体长度。

(4) 地网设置及敷设要求

水平接地体的上端距地面应不小于0.7m（如地下有岩石，可根据地形决定埋深），在寒冷地区，接地体应埋在冻土层以下。

垂直接地体间距为垂直接地体长度的1～2倍，地网四角的连接处应埋设垂直接地体。

铁塔地网应预留与机房地网水平接地体连接接口，每隔3～5m相互焊接连通一次，连接点不应少于两点。

(5) 接地电阻值

移动通信基站联合接地电阻值须按《基站防雷与接地技术规范》第5.5.1 “移动通信基站所在区域土壤电阻率低于700Ω•m时，基站地网的工频接地电阻宜控制在10Ω以内；当基站的土壤电阻率大于700Ω•m时，可不对基站的工频接地电阻予以限制，此时地网的等效半径应≥20m，并在地网四角敷设20～30m的辐射型接地体”执行。

在高电阻率地区铁塔地网可采用换土等方法降低联合接地电阻。
第二节 确保工程质量的技术组织措施
一、质量保证体系及控制流程

（一）、质量保证体系运行图
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二、质量控制的原则

 （一）、坚持“质量第一，用户满意”的原则

    在工程施工过程中，我公司将始终以合同、标准为重，重视业主及监理对工程质量提出的意见或建议，在质量面前，监理和业主具有一票否决权，任何工作均以能够确保施工质量为前提而展开。

（二）、“以人为核心”的质量控制原则

各施工人员是质量的创造者，质量控制必须“以人为核心”,把人作为质量控制的动力，调动人的积极性、创造性，增强人的责任感，树立“质量第一”的观念；提高人的素质，避免人的失误，以人的工作质量保证工序质量，促进工程质量。

（三）、“以预防为主”的质量控制原则

“以预防为主”就是从对质量的事后检查把关转向对质量的事前控制、事中控制；从对产品质量的检查转向对工作质量的检查、对工序质量的检查、对中间产品的质量检查。

 （四）、坚持质量标准，严格检查，一切用数据说话的原则

质量标准是评价产品质量的尺度，数据是质量控制的基础和依据，产品质量是否符合质量标准，必须通过严格检查，用数据说话。

（五）、贯彻科学、公正、守法的职业规范的质量控制原则

工程施工当中，任何管理人员在处理质量问题过程中，均应尊重客观事实，尊重科学、正直、公正，不持偏见；遵纪守法、杜绝不正之风；既要坚持原则、严格要求、秉公办事，同时又要谦虚谨慎、实事求是。

三、各阶段的质量控制内容

（一）、事前质量控制

在正式施工前的质量控制重点是做好施工准备工作。

施工准备工作应贯穿于施工的全过程，包括全场性施工准备、单位工程施工准备，分项、分部工程施工准备，项目开工前的施工准备，项目开工后各施工阶段的施工准备。

所有的施工准备工作均由专人负责，项目管理人员集体参加编制施工准备工作计划，每一计划均落实专人负责，明确最迟应完成的时间。

每一施工准备计划的编制均包括以下内容：

1.技术准备工作。（包括设计图纸的落实、技术交底、图纸会审等）

2.物资准备工作：包括建筑材料准备、构配件和制品加工准备，施工机具准备、生产工艺设备的准备等。

3.组织准备工作：主要是对各阶段参加的施工人员进行包括各项内容在内的入场教育。

4.施工现场准备工作：针对各阶段施工情况的变化，对现场做出相应的调整，并制定相应的现场管理措施。

  （二）、事中质量控制

本工程事中质量控制的策略是：全面控制施工过程，重点控制工序质量。

对各施工工序之间的交接检查均由专职质量员参加监督。使各专业班组之间的交接检养成一种习惯。

对可能产生质量问题的重点工作：如钢筋工程、模板工程、砼工程、砌体工程等均编制质量预控对策，做到以“预防为主”的原则。

重点施工项目、均在施工组织设计内单独编制方案及单独的质量保证措施。

任何单项工程施工前或施工当中均由技术人员负责进行书面的技术交底及现场的实物交底。

    所有材料的配合比均由质监站指定的试验室配制。

    隐蔽工程的验收，按合同规定的时间，提前通知监理方及建设方，做到有一定的回旋余地。

    计量、测量器具等定期送检测站检测，每次使用前均由测量员仔细复核，做好复核记录。

    任何质量问题的处理均要由责任人填写质量问题处理单，并由专人进行复查，填写复查结果，处理方案经过业主和监理的认可。

    各成品的保护均制定专项的方案，派专人负责定期检查成品保护措施的实施情况。

    由监理、建设方及专职质量员进行质量控制一票否决权，任何人不得干预，如发现质量异常、隐蔽工程未经验收，质量问题未处理、擅自变更设计图纸、擅自代换或使用不合格材料，无证上岗未经资质审查的操作人员等只要其中一项未按要求做到，就可以对质量予以否决，由项目经理签署返工令，进行返工。

   （三）、事后质量控制

    每一分部分项完成后，先组织自检、用目测法（看、摸、敲、照），实测法（靠、吊、量、套）进行检查。自检之后再由监理、建设方进行检查，分部工程由质监站进行质量检查与核评等级。执行竣工备案制时，则改由业主核定等级。

对质量检查不合格的产品，进行返工修整直至达到要求为止。

四、工作工序质量的控制

（一）、工序质量控制的内容

从工人操作的每项工作，每一道工序到分项、分部工程的验收，乃至整个工程、整个项目的交付使用，其中最关键的是应做好工作质量和工序质量的控制。其质量控制的主要内容为：

1．严格遵守工艺规程。

2．主动控制工序活动条件的质量。主要控制影响质量的五大因素：即施工操作者、材料、施工机械设备、施工方法和施工环境。

3．及时检验工序活动效果的质量。

4．在关键部位或薄弱环节设置工序质量控制点。

为确保各施工人员严格遵守各分项工程的施工工艺规程，在施工展开前，编制施工组织设计时，重点分项工程均列明施工工艺流程，在施工前，由技术员对照既定的工艺流程及相应的施工操作规程现场交底，使每一位职工都能懂得如何操作。

（二）、影响工序质量关键环节的控制

1.人的控制

人是质量的创造者，本工程工序质量的控制重点应抓牢人的控制。

操作工人全部选用公司的在职技术工人，经过公司的统一考核，按照公司管理制度评定技术等级，再经过公司、项目部、班组三级教育后持证上岗。

    没有规矩，不成方圆，项目部成立后，马上对全体员工进行包括政治思想教育、劳动纪律教育、职业道德教育、项目管理制度的学习、治安保卫的教育，安全、文明卫生教育等的全面教育，使各施工人员充分了解公司的管理制度，加强自身素养的建设。

    为创造好的施工质量，工人的技术水平是关键，为使各技术工人的技术水平在原有的基础上有进一步的提高，项目部根据工程开展技术培训，聘请公司或兄弟单位的技术标兵到现场传授技艺，并请监理单位及质监部门共同参加指导。

    为充分调动工人的工作积极性及加强工人的工作责任心，施工现场制定明确的质量奖罚制度，质量好的重奖，质量差的重罚直至除名。并将质量奖罚名单定期张榜公布，以资鼓励或警告在职员工。

    为了给职工带来良好的工作环境，宿舍全部按标化、文明工地的要求布置，公司领导定期检查、慰问职工，充分关心职工生活，以给工人创造良好的心情投入到工作中去，创造一流的质量。

    对技术复杂、难度大、精度高的工序和操作，操作工人由项目部事前挑选，由技术熟练，经验丰富的工人完成。

    动作复杂的机械设备由项目部统一考察选择反应敏捷，应变能力好的机械工人操作。

对高空作业等要求万无一失的工序和操作由专人负责组织班前交底，班前检查，控制职工的思想活动，稳定工人的情绪。

 2.材料的控制

    掌握材料质量、价格、供货能力的信息，选择好供货厂家，尽量获得质量好、价格合理的材料资源，从而确保工程质量、降低工程造价。

合理地、科学地组织材料的采购、加工、储备、运输、建立严密的计划、调度体系，加快材料的周转，减少材料的占用量，按质、按量、如期地满足建设需要，确保施工正常进行。

正确按定额计量使用材料、加强运输、仓库、保管工作，加强材料限额管理和发放工作，健全现场材料管理制度，避免材料损失变质。

材料质量的控制、重点要加强材料的验收，严把材料质量关。

1)对用于本工程的材料，进场时必须具备正式的出厂合格证、材质化验单，如不具备或对检验证明有影响时，应补做检验。

2)本工程中所有各种构件，必须具备厂家批号和出厂合格证，由于运输、安装等原因出现的构件质量问题，应分析研究，经处理鉴定后方能使用。

3)凡标志不清或认为质量有问题的材料；对质量保证质料有怀疑或与合同规定不符的一般材料；需要进行追踪检验，以控制和保证其质量的材料等，均派专人负责进行抽检。

4)材料质量抽样和检验的方法，应符合相关标准文件要求，要能反映该批材料的质量性能，对于重要构件或非匀质的材料，还应酌情增加采样的数量。

5)在现场配制的材料，如砂浆、绝缘材料、保温材料等的配合比，应先提出试配要求，经试配检验合格后才能使用。

3.机械控制

砼输送选用砼输送泵进行输送。所有机械均由机械人员定期检查维修，并填好检查维修表。需要标定的机械由专业测试单位定期标定。

4.施工方法的控制

施工组织设计、施工方案、施工工艺、施工技术措施等均以书面形式编制，编制好之后，首先由项目工程师、公司审批后，再报监理及建设方批准执行。

预定的施工方案，施工技术措施形成书面资料前，均要符合工程实际，能解决施工难题，技术可行。

最终确定施工方案前，要由经济核算人员对多个方案的经济效益进行比较，及由安全科做出安全性能评价，方能最终定稿。

施工方案一经确定，在施工正式展开前，必须组织有关技术人员及施工人员熟悉方案，并做出详细的交底及解释。

5.环境控制

施工现场按标化工地、文明工地的要求布置，保持材料工件堆放有序、道路畅通、工作场所清洁整齐。项目部每月二次定期对施工现场进行综合性检查整理。

质量管理严格按公司的ISO9001质量管理体系运行，确保良好的工程管理环境。

编制详细的季节性施工措施，以减少气候变化对质量带来的影响。

（三）、工序活动效果的质量检验

工序活动效果是评价工序质量是否符合标准的尺度，也是工序活动条件的质量控制是否有效的直接反映。对本工程工序活动效果的质量检验要做好以下几点：

1．每一施工过程均由专职质量员或兼职质量员跟踪检查，严格按照质量评定标准进行及时的质量评定。

2．由质量员负责及时用数理统计的方法掌握各施工过程的质量动态。一旦发现有异常情况，随即研究处理，自始至终使工序活动效果的质量满足规范和标准的要求。

3．制定成品保护措施是为了最大限度地消除和避免成品在施工过程中被人为的污染和损坏，以达到减少和降低成本，提高成品一次合格率、一次成优率的目的。同时为铸精品工程提供了必须的保证。

五、主要分项工程质量保证措施

（一）、模板工程质量保证措施

1.所有梁、柱均有翻样给出模板排列图和排架支撑图，经项目工程师审核后交班组施工，特殊部位应增加细部构造大样图。

2.柱子根部不得使用砼“方盘”，而采用“井”字型，“Ｔ”型钢筋限位，限位筋直径≥12毫米。

3.柱子设置模板撑铁，固定模板位置，尺寸为柱尺寸-2mm。

4.模板使用前，对变形、翘曲超出规范的应即刻退出现场，不予使用，模板拆除下来，应将砼残渣、垃圾清理干净，重新刷隔离剂。

5.在板模板底部均考虑垃圾清理孔，以便将垃圾冲洗排出，浇灌前再封闭。

    6.模板安装完毕后，应由专业人员对轴线、标高、尺寸、支撑系统、扣件螺栓，拉结螺栓进行全面检查，浇砼过程中应有技术好、责任心强的木工“看模”，发现问题及时报告施工组、技术组。

    7.所有楼板、柱的孔洞模必须安装正确，并作加固处理，防止砼浇筑时冲动，偏位。

    8.模板在厂家验收时，严格按加工技术要求和方案验收，验收合格后方可进场。

    9.支模前沿柱底通长贴海绵条，防止漏浆。上层施工时，沿装饰带通长粘贴5mm厚橡胶皮，确保观感。

    10.每次合模前必须对搭边槽进行检查，避免砼面出现错台。

    11.将角模连接与加固作为重点，由专职质检员全部检验，严格控制角模质量。所有角模处均应加设撑铁，并至少设3道拉结；阳角处必须加设两道钢管斜撑。

    12.严格执行同条件试块砼强度达标制度，不达到强度不得拆模。

    （二）、钢筋工程质量保证措施

    1.楼板上所有电气管线必须在楼板底层筋铺设后安装，使楼板底面砼保护层达到设计和规范要求。

    2.柱、梁、板的钢筋保护层垫块必须放置到位。

    3.钢筋在施工过程中，派专人对钢筋规格、品种、间距、尺寸、根数、搭接位置与长度进行复核验收。不符合之处应及时派人整改直至合格。

    4.柱子的竖向主筋与模板间应有相应的加固措施，用井字架筋内撑法保证主筋到位。以免砼浇筑时冲动柱主筋，从而保证立柱的轴线正确。

    5.钢筋工程属于隐蔽工程，在浇筑砼前，应对钢筋及预埋件，插筋进行验收，并作好隐蔽工程记录。

    6.砼浇筑过程中，派专人“看筋”，如发现松动，移位，保护层不符合均应及时修整。

    7.因楼板配筋直径不大，且部分为圆钢，所以在浇筑砼时，钢筋容易位移变形，为避免以上现象，砼浇筑过程中，定岗定部位派人检查、返修平板钢筋，特别注重对平板上皮筋保护层的控制。

    8.柱节点核心区的封闭柱箍筋施工有困难时，可改用两个“U”形箍，但绑扎后必须焊成整箍，为保证节点核心区有足够的强度和延性，节点区内箍筋必须按框架配筋图的要求施工。

    9.模板内下部受力钢筋伸入支座的锚固长度（除设计图中注明的外），在边支座不小于5d（d为钢筋直径）且不小于100mm，在中间支座伸至支座中心Ⅰ级钢筋端部作成弯钩。

    10.一层内，同一根柱子钢筋不得有两个接头，梁内纵向受力钢筋的搭接和接头允许位置严格按设计和规范要求。

    11.等高梁节点主次梁断面等高时的配筋应保证主梁的主筋位置，悬挑梁主筋放于其它梁筋之上，四边支承的钢筋，上部钢筋短跨方向在上，下部钢筋短跨方向在下。

12.在柱纵向主筋接头处，箍筋宜避开直螺纹接头处，保证钢筋保护层位置。箍筋各肢尺寸应准确，以保证主筋的正位，箍筋弯折半径应与主筋相同。

    13.悬挑梁的主筋位置一定要准确，保护层防止超厚，主筋锚固要可靠。

    14.钢筋规格严格按设计采用，框架梁及柱的钢筋直径不得随意变动，钢筋代换应征得设计单位的同意。

    15.落实专人复核砖墙拉接筋的留设。

    16.不准将定位钢筋或套管直接焊在受力主筋上，如必须采用焊接时，可在此部位加附加箍筋，将其焊接在附加箍筋上。

    17.定位钢筋要定位标准到位，外露部位要打磨平，且端头须刷防锈漆。

    18.钢筋绑扎时,不准用单向扣，并注意绑扎扣端头要朝向构件内，以防今后在砼面产生锈蚀。

    19.各受力钢筋之间的绑扎接头位置应相互错开1.3倍的搭接长度（以绑扎接头中心距离为准）。

    （三）、一般砼质量保证措施

    1．优化配合比设计，降低水泥水化热

    1）采用低水化热水泥；

    2）通过计算比较，控制水泥每立方米用量；

    3）控制水灰比，同时采用减水剂保证坍落度；

    4）骨料：采用的碎石和中砂严格控制含泥量

    5）外加剂：掺加外加剂必须经设计同意，在保证砼和易性前提下减少单位用水量。

    2.浇筑措施

    1）砼分层连续浇筑，严格控制分层厚度，不形成施工缝，以利于温度应力均匀分布；

    2）采用商品砼，保证砼质量的稳定均匀；

    3）严格控制坍落度，保证砼施工需求前提下，降低水灰比。

    3.养护覆盖措施

    1）为降低砼的内外温差，尽可能防止因外界气温变化造成砼内外温差超标。

    2）砼在浇后初凝前用木抹槎平压实两次。

    4.其它

    1）各级施工人员配合材料部门严格对商砼及相关材料的进场把关。

    2）各级施工人员配合工长及质量员对工程使用砼的质量及内业资料严格把关。

    3）所有砼运输车进场必须带小票，所运输砼从出罐到入模时间严格控制在2小时以内。

    4）严格控制水灰比，严格要求每罐测试一次，严禁在砼内任意加水。质量员、试验员随时对现场砼进行抽检，不合格的坚决不用。

    5）砼分层厚度在竖向马凳上准确划样，确保分层浇筑要求。

    6）主管工长在施工前除对施工班组进行书面交底外，还应在现场对施工班组进行口头交底，确保技术要求落实到劳务层。

7）每罐砼随车小票必须认真签字收验，做好砼的进场时间、浇筑时间、浇筑完时间的记录。

六、质量通病的防治措施

（一）、墙体裂缝防治的技术措施

1、砌筑砂浆采用中粗砂。

2、设计要求的洞口、安装管线要预埋或预留槽口，超过300mm的洞口上部设置过梁。

3、砌体结构砌筑完成后30天再进行粉刷。

（二）、钢筋混凝土现浇板裂缝防治的技术措施

1、屋面板保温措施，严格按有关规范施工。

2、严格控制现浇板的厚度和现浇板钢筋保护层的厚度，采用混凝土保护层定位件。

3、悬挑现浇板的负弯矩钢筋下面，设置间距500mm的钢筋马凳，以保证浇筑混凝土时钢筋不位移。

4、现浇板中管布置线的，在管线上下附加焊接钢筋网фb4@150，钢筋网宽为500mm，沿预埋管线方向的板面增设ф6@150、宽度为450mm的钢筋网带。

5、现浇板浇筑时，在混凝土初凝前进行二次振捣，在混凝土终凝前进行两次压抹。

6、现浇板浇筑后，在12小时内进行浇水养护，养护时间为7天。

7、现浇板养护期间，当混凝土强度小于1.2Mpa时，不得进行后续施工；当混凝土强度小于10Mpa时，不得在现浇板上吊运、堆放重物；吊运、堆放重物时避免对现浇板的冲击影响。

8、支撑、模板的选用，除满足强度要求外，还必须有足够的刚度和稳定性，边支撑立杆与墙间距不得大于300mm，中间支撑间距不大于800mm。

（三）、标高和几何尺寸的技术控制措施

1、由专人负责测量，并做好详细记录。

2、主体施工过程中及时弹出标高和轴线的控制线。

3、装饰装修阶段严格按所弹出的标高和轴线控制线施工，发现超标及时返修。

4、严格控制混凝土现浇板厚度，混凝土现浇板浇筑前做好混凝现浇板的控制点，控制点的间距为1m×1m。

5、地面高低差严格按设计要求施工。

七、成品保护技术措施

如果我公司中标，我们将制定切实可行的成品保护实施细则和成品保护方案，并报业主、监理审批认可后严格实施。
（一）、成品保护工作的主要内容

1、建立成品保护工作的组织机构

1)以现场生产经理、机电安装经理牵头组织并对成品保护工作负全面责任。

2)工程管理部、机电管理部经理和各责任工程师负责实施。

3)商务经理负责制定成品保护资金计划的落实。

4)各专业承包商主要领导负责自身施工范围内的作业面上的成品保护。

1、成品保护的责任划分，并落实到岗，落实到人。

2、制定成品保护的重点内容和成品保护的实施计划。

3、分阶段制定成品保护措施方案和实施细则。

4、制定成品保护的检查制度、交叉施工管理制度、交接制度、考核制度、奖罚责任制度等。

（二）、成品保护责任及管理措施

1、项目经理部根据施工组织设计、设计图纸编制成品保护方案；以合同、协议等形式明确各部门对成品的交接和保护责任，确定主要单位为主要的成品保护责任单位，项目经理部在各单位保护成品工作方面起协调监督作用。

2、现场材料保护责任

由我单位统一供应的材料、半成品、设备进场后，由项目经理部材料部门负责保管，项目经理部现场经理和项目经理部安全保卫部门进行协助管理，由项目经理部发送到单位的材料、半成品、设备，由各单位负责保管、使用。

3、结构施工阶段的成品保护责任

结构工程施工单位为主要成品保护责任人，水电配合施工等专业队伍要有保护土建项目的保护措施后方可作业，在水电等专业施工项目完成并进行必要的成品保护后，向土建单位进行交接。对于一些关键工序(钢筋、模板、砼浇筑)，土建、水电安装均要设专人看护及维修。

4、安装施工阶段的成品保护责任及管理措施

1)、安装阶段特别是收尾、竣工阶段的成品保护工作尤为重要，这一阶段主要的成品保护的责任单位是装修单位，设备的成品保护的责任单位是电气安装的单位。土建和电气施工必须按照成品保护方案要求进行作业。

在工程收尾阶段，装饰单位分区设置专职成品保护员，其它专业队伍要根据项目经理部制定的“入户作业申请单”并在填报手续齐全经项目经理部批准后，方准进入作业，否则成品保护员有权拒绝进入作业。施工完成后要经成品保护员检查确认没有损坏成品，签字后方准离开作业区域，若由于成品保护员的工作失误，没有找出成品损坏的人员或单位，这部分损失将由成品保护责任单位及责任人负责赔偿。

2)、上道工序与下道工序(主要指土建与电气，不同单位间的工序交接)要办理交接手续。项目经理部起协调监督作用，项目经理部各责任工程师要把交接情况记录在施工日记中。

3)、接受作业的人员，必须严格遵守现场各项管理制度：不准吸烟等。现场作业人员，必须取得用火证后方可进行施工。所有入户作业的人员必须接受成品保护人员的监督。

4)、各单位在进行本道工序施工时，如需要碰动其它专业的成品时，各单位必须以书面形式上报项目经理部，项目经理经与其他专业协调后，其他专业派人协助各单位施工，待施工完成后，其他人员恢复其成品。

5)、项目经理部制定季度、月度计划时，要根据总控计划进行科学合理的编制，防止工序倒置和不合理赶工期的交又施工以及采取不当的防护措施而造成的互相损坏、反复污染等现象的发生。

6)、项目经理部技术部门对责任工程师进行方案交底，各责任工程师对各技术交底及各单位对班组及成员的操作交底的同时，必须对成品保护工作作进行交底。
7)、项目经理部对所有入场各单位都要进行定期的成品保护意识的教育工作，依据合同、规章制度、各项保护措施，使单位认识到做好成品保护工作是保证自己的产品质量从而保证自身的荣誉和切身的利益。

（三）、成品保护主要措施

1、测量定位：定位桩采取桩周围浇筑固定，搭设保护架，悬挂明显标志以提示，水准引测点尽量引测到周围老建筑物上或围墙上，标识明显，不准堆放材料遮挡。

2、砌筑工程：在砌筑围护工程中，水电专业及时配合预埋管线，以避免后期剔凿对结构质量造成隐患，雨季施工时要用塑料布及时覆盖已施工完的墙体。

第三节 各种管线、线路等非主体结构施工方案及质量保证措施

一、保护原则

本工程进场后将积极和建设单位配合，就地下管线及其他隐蔽物体等情况进行清查，并结合实际提供有效的安全技术保护措施。施工前，认真考察了解施工现场及周围是否有地下、地上管线，如有管线，提前通知建设单位进行切改。对施工现场地上设施及周围建筑物进行维护。在施工中，如遇地下管线、古墓及其它文物古迹，首先封闭现场，立即通知建设单位和其它相关部门，对其进行维护和保护。施工期间，涉及管线开挖的，按照《管线保护环境管理程序》的要求实施。

详细阅读和了解设计、建设单位提供的地下管线图纸资料，并在工程实施前召开由各管线单位参加的施工配合会议，进一步搜集管线资料。在此基础上，对影响施工和受施工影响的地下管线开挖必要的样洞（开挖样洞时通知管线单位、监理单位监护人到场），核对弄清地下管线的确切情况（包括标高、埋深、走向、规格、容量、用途、性质、完好程度等），做好记录，并填写市政局的《公用管线施工配合业务联系单》，双方签字认可，由建设单位见证。

工程实施前，落实保护本工程地下管线的组织措施，委派管线保护专职人员负责本工程地下管线的监护和保护工作，项目部、施工队和各班组设兼职管线保护负责人，组成地下管线监护体系，严格按照经公司总工程师审定批准的施工组织设计和经管线单位认定的保护地下管线技术措施的要求落实到现场，并设置必要的管线安全标志牌，悬挂“地下管线无事故日数牌”和保护地下管线安全的《十个不准》。

工程施工前，对本工程施工的全体职工进行“保护公用事业管线重要性及损坏公用管线危害性”的教育宣传，组织职工学习市、局、公司颁布的关于保护地下管线的《通知》、《实施细则》、《补充规定》和《十个不准》等文件，并要求职工在施工中严格遵守有关文件的规定。

工程实施前，对受施工影响的地下管线设置若干数量的沉降观测点， 工程实施时，定期观测管线的沉降量，及时向建设单位和有关管线管理单位提供观测点布置图与沉降观测资料。

成立由建设单位、各管线单位和施工单位的有关人员参加现场管线保护领导小组，定期开展活动，检查管线保护措施的落实情况及保护措施的可靠性，研究施工中出现的新情况、新问题，及时采取措施完善保护方案。

工程实施时，严格按照工程总工程师审定的施工组织设计和地下管线保护技术措施的要求进行施工，各级管线保护负责人深入施工现场监护地下管线，督促操作（指挥）人员遵守操作规程，制止违章操作、违章指挥和违章施工。

如果某管线由于本工程施工原因要永久性地切断，必须定出方案，由有关各方讨论决定，办妥手续后，方可实施。施工竣工图上需要明确标明，资料交业主存档。

工程施工全过程中应无地下管线责任事故。 为了切实做好地下管线保护工作，本工程实行地下管线保护责任制，项目经理为本工程的地下管线保护责任人。  

二、调查分析 

首先在工程施工前，加强对施工区域管线的调查工作，将工作做在前面，防患于未然。 

1、从技术上引起重视：项目部技术负责人在制定施工组织设计方案时，首先从现状管线保护角度考虑方案的可操作性和安全性，从方案上保证管线无事。 

2、从施工过程引起重视：在施工前，首先根据管线图，摸清各管线的管位和走向，对明确的管线按20m距离打一洞，确认其埋深和走向，在管线转角处，须找到转角位置，明确角度变化后管线的走向。并插小木牌，小木牌标明管线名称、走向、埋深等。在用挖掘机进行沟槽开挖时，管线保护员、施工员随时监测，并指挥操作。在整个开挖过程中，各岗位均要有人到位，严禁擅自离岗。挖掘机驾驶员须有较高的业务水平，并有良好的配合意识，能坚决服从指挥。 

3、如在施工路段有现状管线，则根据不同的管线性质，各管道材料情况，分别采取行之有效的保护措施，确保管线安全无事故。 

三、保护措施 

1、详细阅读、掌握设计、建设单位提供的地下管线图纸资料，并在工程实例实施前召开各管线单位施工配合会议，收集管线资料。对影响施工和受施工影响的地下管线开挖必要的样洞（开挖样洞时通知管线单位监护人员到场），核对弄清地下管线的确切情况，做好记录。 

2、工程实施前，向有关单位提出监护的局面申请，办妥“地下管线监护交底卡”手续。 

3、施工现场地下管线的详细情况和制定管线保护措施向项目经理、现场技术负责人、施工员、班组长和操作工作安全交底，随即填写“管线交底下”，并建立“保护地下管线责任制”，明确各级人员的责任。 

4、落实保护地下管线的组织措施，公司委派管线保护专职人员负责本工程地下管线的监护和保护工程。施工队和各班组兼职管线保护人，组织地下管线监护体系，严格按照公司审定批准的施工组织和经管线单位认定的保护地下管线技术措施要求落实到现场，并设置必要的管线安全标志牌，悬挂“地下管线无事故表”和保护地下管线安全的“十个不准”。 

5、对受施工影响的地下管线设置若干沉降测点，工程实施中，定期观测管线的沉降量，及时向建设单位和有关管线管理单位提供观测点布置图与沉降观测资料。 

6、成立由建设单位、各管线单位和施工单位的有关人员参加的现场管线保护领导小组，定期开展活动，检查管线保护措施的落实情况及保护措施的可靠性。 

7、工程施工中，严格按照经审定的施工组织设计与地下管线保护技术措施的要求进行施工，各级管线保护负责人深入施工现场监护地下管线、督促操作（指挥）人员遵守操作规程，严禁违章操作、违章指挥和违章施工。 

8、施工过程中发现管线现状与交底内容、样洞资料不符等异常情况时，立即通知建设单位和有关管线单位到场研究、商议补救措施，在未作出统一结论前，不擅自处理或继续施工。 

 9、施工过程中发生意外情况，应事先制订好应急措施，配备好抢修器材，以便在管线出现险兆时及时抢修，做到防患于未然。 

10、一旦出现管线损坏事故，在24小时内报上级部门和建设单位，特殊管线立即上报，并立即通知有关管线单位要求抢修，组织力量协助抢修。对人为损坏事故，要吸取教训并按“三不放过”的原则进行处理。 

11、电缆、通讯管线的保护 

电缆是城市的生命线，在施工时严禁破坏。在开工前，首先邀请建设单位及有关部门予以明确施工区域及施工时有可能影响到的区域上的现状管线位置。然后听取其保护建议，共同做好防范工作。由于电力通讯管线比较脆弱，因此，在施工前，根据有关部门的建议及时制定有效的保护方法。以便在施工时能严格执行既定的保护方法进行保护，杜绝伤及管线。开挖时设专人指挥，并配合人工，根据实际情况两者交替进行。

第四章 施工进度计划及保证措施

为确保工程施工总工期和各阶段工期目标的实现，必须具有行之有效、切实可行的保证措施。甲、乙双方的配合，设计单位、监理单位的支持，外部环境关系的协调，土建及各专业的紧密配合，是工期保证的前提。有效的组织管理、工序控制、工艺流程安排、先进工艺技术的应用、工期计划控制的目标管理是工期保证的关键。资金保证、机械设备有效配备、材料、设备的及时组织进场，劳动力的统筹安排是工期保证的基本条件。严格的现场管理制度网络计划技术的应用、计算机用于工期动态控制是最终实现工期目标的重要手段。我们在对本工程的施工特点、环境、现场条件进行充分分析基础上，在公司对该项目的支持保障措施下，严格执行分阶段工期目标的违约责任承诺，并提出如下具体措施。

一、提前准备，确定工期目标
在投标阶段，我公司就着手一切开工的前期准备工作，包括项目管理机构及人员、机械设备的投入、施工安排、施工组织和技术方案的研究和优选等。

若我公司中标，在业主允许同意的情况下，我公司随时可办理现场交接手续。进场后，首先根据市政水准点及市政坐标点，对定位轴线、标高进行复测，并建立场区轴线网和现场测量布点，同时对城市基准点进行核实，进行施工道路、临时水电、临建生活设施等工作，做好一切开工前的准备工作。

二、施工进度计划可行性分析

本工程工期紧迫，其中跨越冬季和雨季，特别是冬季施工，将给施工带来不利影响。由于工期非常紧张，只有在合理安排施工流程、工序穿插和搭接、劳动力组织、机械配备等前提下，才能完成本工程的施工任务。为确保本工程顺利完成施工任务，我们将以工程量为依据，并以类似工程为比照，对整个施工总工期进行分析，简述如下：

1、在安排施工总进度计划时，我们考虑了文件界定范围的施工任务，对各阶段施工工期提出了明确的要求，只要我们能严格按计划完成每一个阶段的工作，那么整个施工计划就一定能达到。劳动力需用计划见劳动力需用量计划表。

2、工程占地面积大，为平面施工流水的划分和大面积展开施工创造了条件。有效组织分段流水施工，充分利用人力、物力和机具，加快施工速度，缩短工期。在每一个流水段内，工序之间也可搭接进行。

3、为加快施工进度，结构施工对安装及装修工作面的及时提供是非常关键的，故我们将请求对结构工程进行及时验收。及时提供下道工序，特别是下道分部工程的施工作业面是加快施工总体进度的关键所在。作为总承包单位我们将全面考虑各分部工程的穿插施工，及时提供或督促落实其专业提供施工作业面。

4、本工程将列为公司的重点工程，公司指定主管生产的副总经理作为项目的指挥长，负责公司对本工程的管理，协调全公司资源，确保工程施工中的劳动力、机械、材料等满足工程需要。选择具有同类工程施工经验的高素质管理人员组成精干高效的项目经理部；选择建委推荐的长期与我单位合作的优秀劳务队伍组织施工。

5、我单位为将采取增加主要施工机械的配备的数量和规格，提高周转架料的配备量，增加劳动力的投入量。

6、农忙和秋收照常施工，并在投标阶段作好施工前的各项准备工作，能最大限度的提前插入施工和延长施工时间。冬季施工采取保证措施，保证施工效率。

7、根据工期要求，提前向业主提出各专业进场时间要求。

8、优化施工组织设计和施工方案，积极推广应用新技术、新工艺和成熟适用的科技成果，依靠科技提高工效、加快工程进度。

9、施工进度计划能否按时完成，存在很多制约因素和影响条件，作为总承包方我们将对一些客观制约因素进行明确并提请业主考虑，并在施工过程中提前落实解决。

10、根据施工进度计划，提前向业主提出关于图纸、设备、材料等的确定、定货、加工进场时间表，保证这些时间要求，是确保施工进度计划按期完成的重要条件。

综合以上分析，参照我单位施工的类似工程的施工经验，通过采取合理有效的措施，加强总包管理与协调，上述的工期目标是可行的。

三、施工计划管理

（一）、建立完善的计划保证体系

1、以项目总进度控制为基础，确定各分部分项工程关键点和关键线路，并以此为控制重点。 

2、以我单位已完成类似工程的经验为基础，参照我单位的综合协调能力和预算出的工日天数进行安排，确定各分项与分部工程进度计划，并以此为各分部分项工程监测点。

3、按照工程施工中的计划预算成本，实际完成预算成本，考虑现场实际完成工作任务，来对工程情况的变动进行观测，确定是否加快与推迟有关分项工程的进度。

4、进度计划控制的监测与修正，采用锋线法进行调整，对于关键线路上的各项工作与相邻工作间的关系问题，通过调整自由时差和总时差来解决。各种计划的实现，最终以与进度相关的各项保证措施加以保证。

计划保证体系详见图《施工进度计划管理体系图》。


（二）、进度计划的分级控制

1、一级总体控制计划（总计划）

表述各专业工程的阶段目标，并由此导出工程整体工期目标，形成总控制计划，提供给业主、监理、设计人和总承包商。总控制计划采用横道图与网络图两种方式进行管理，并在开工前录入到项目管理软件系统中，在施工过程中，以总进度计划作为控制基准线,各部门及各组均以此进度计划为主线，编制实施项目综合进度计划实现的各项管理计划，并在施工过程中进行监控和动态管理。总进度计划为我单位承诺向业主实施合同进度保证的方式之一。

2、二级进度控制计划（阶段计划）

以总进度计划为基础，主要分部分项工程为目标，以专业阶段划分为基础，分解出每个阶段具体实施时所需完成的工作内容，并以此形成阶段计划，便于各专业进度的安排、组织与落实，实现有效地控制工程进度。

3、三级控制计划（月进度计划）

以二级进计划为依据，进行流水施工和交叉施工间的工作安排，进一步加强控制范围和力度，月计划的安排，考虑到每个参于工程施工的单位均需要重视，具体控制到每一个过程上所需的时间，充分考到具体操作时要控制的时间。所有部门与专业组，必须服从的重点，是优化动态管理的依据。

4、辅助计划（周计划、补充计划和分项控制计划）

补充计划：每月25日向业主提供下月计划，并对计划中出现的偏差后进行纠偏，对修改后的计划及时制定补充计划，并上报监理审批。

分项控制计划：按照工程实施情况，将制定分项控制计划，分项控制计划在专业交叉，施工进度较紧，或工序复杂的情况下采用，进行施工时，将根据流水节拍和工序之间的关系，编制流水施工小时计划。
周计划：周计划是每周各专业队伍及具体完成工作计划的具体实施，由各专业现场负责人在工程例会上落实，并在下次工程例会上进行检查。将每周完成的工作情况与下周工作计划的调整与纠偏在监理例会向业主与监理进行通报。

5、制定支撑计划

工程的进度管理是一个综合的系统工程，涵盖了技术、资源、商务、质量检验、安全检查等多方面的因素，因此根据总控工期、阶段工期和分项工程的工程量制定的各种支撑计划，是进度管理的重要组成部分，按照最迟完成或最迟准备的插入时间原则，制定各类保障计划，做到施工有条不紊、有章可循。

6、运用现代化管理手段进行监测

总包商各责任工程师每天对现场的施工情况进行检查，汇总记录，及时反映施工计划的执行情况。

进度监测将依照的标准包括：

（1）工作完成比例。

（2）工作持续时间。

（3）相应于计划的实物工程量完成比例：完成任务量可以用实物工程量、劳动消耗量和工作量三种物理量表示，为了比较方便，一般用它们实际完成量的累计百分比与计划的应完成量的累计百分比进行比较。

（4）用工数量。

7、加强现场调度管理工作

调度工作主要对进度控制起协调作用。协调配合关系，解决施工中出现的各种矛盾，克服薄弱环节，实现动态平衡。调度工作的内容包括：检查作业计划执行中的问题，找出原因，并采取措施解决；督促供应单位按进度要求供应资源；控制施工现场临时设施的使用；按计划进行作业条件准备；传达决策人员的决策意图；发布调度令等。要求调度工作做的及时、灵活、准确、果断。

8、加强施工进度的检查

施工进度的检查与进度计划的执行是融合在一起的，计划检查是计划执行信息的主要来源，是施工进度调整和分析的依据，是进度计划控制的关键步骤。

进度计划的检查方法主要是对比法，即实际进度与计划进度进行对比，从而发现偏差，以便调整或修改计划。主要是在图上对比。按计划图形的不同采用不同的检查方法，包括：横道计划检查法、网络计划检查法、实际进度前锋线法等。

（1）建立监测、分析、反馈进度实施过程的信息流动程序和信息管理工作制度，如工期延误通知书制度、工期延误内部通知书制度、工期延误检讨会、工期进展通报会等一系列制度、例会。

（2）要求每日上报劳动力人数与机械使用情况，每周呈交进度报告，同时要求现场土建、机电和装修工程师亦跟进现场进度。

（3）跟踪检查施工实际进度，专业计划工程师监督检查工程进展。根据对比实际进度与计划进度，采用图表比较法，得出实际与计划进度相一致、超前或拖后的情况。

9、实施奖惩制度

每月初，总承包商根据上月要求完成的单项工程控制节点目标进行检查，对未按计划完成的予以处罚，以对工作不力的现象起到惩戒作用。

10、建立施工进度报告例行制

每月25日由总包商编制并提供业主一份每月进度报告，月报包括以下内容：

（1）本月完成实物工程量及形象进度说明；

（2）相应于计划的实物工程量完成比例；

（3）各专业劳动力投入情况；

（4）材料、设备供应情况；

（5）工程质量状况；

（6）施工安全状况；

（7）工程款支付情况；

（8）合同工期执行情况；

（9）存在问题及处理措施；

（10）下月计划安排；

（11）反映工程主要形象进度的工程照片。

四、施工组织管理

1、为保证计划完成，公司将选派有丰富的现场施工组织管理经验的同志任项目经理，精力充沛能吃苦耐劳的专业人员任工长。
2、为了充分利用施工空间、时间应用流水段均衡施工工艺，合理安排工序，在绝对保证安全质量的前提下，充分利用施工空间，科学组织结构、设备安装和装修三者的立体交叉作业。

3、对各专业实施严格的管理控制。对材料进场、加工等进度进行跟踪管理，各专业进场前必须根据项目部进度计划编制专业施工进度计划报项目经理部，项目部依据计划对其进行监督、执行。

4、严格各工序施工质量，确保一次验收合格，杜绝返工，以一次成优的施工质量获取工期的缩短。

5、建筑施工综合性强，牵涉面广，为保证工期，在结构施工阶段就必须开始装修的做法认定、材料选定、样板确定，为装修施工提前作好准备。
6、建立生产例会制度,利用动态管理实行三周滚动计划,每星期设一次例会,检查上一次例会以来计划执行情况,布置下一次周会前的计划,对拖延进度计划要求的工作内容找出原因,并及时采取有效措施保证计划完成,召开建设、监理、质检部门联席举办的会议,及时解决施工中出现的问题。

五、工序管理

为了充分利用施工空间和时间，合理安排工序，在绝对保证安全质量的前提下，充分利用施工空间，科学组织主体结构、装修和设备安装以及室外工程的立体立叉作业。
严格控制工序施工质量，确保一次验收合格，杜绝返工，以一次成优的良好施工质量，确保按期完工。建筑施工综合性强，牵涉面广、社会经济联系复杂，可能有难以预见的因素而拖延工期，尤其在装修安装阶段，为保证工期，在结构施工阶段就要对装修做法认定，材料选定，样板确定，进行落实，同时要和建设单位及监理单位积极配合，做好过程管理的每一项工作。
为最大限度地挖掘关键线路的潜力，各工序施工时间尽量压缩。结构施工阶段水电埋管、留洞随时插入不占用工序时间，装修阶段各工种之间建立联合签认制确保空间，时间充分利用，同时保证各专业良好配合避免互相破坏或影响施工，造成工序时间延长。
为最大限度地挖掘关键线路的潜力，各工序的穿插要紧凑，工序施工时间尽量合理压缩。结构施工阶段安装预埋随时插入，不占用主导工序时间，同时保证各专业良好配合，避免互相干扰，影响施工正常进行，造成工序时间的延长。

六、劳动力对工期的保证

为确保工期完成，将选择优秀专业结构的施工队进场承担施工任务，该队在本公司承担施工的工程多次获得各地方优质工程奖项，合作时间长，技术熟练，信任程度高，在劳动时间的安排上，按照常规工期指标测定，一般按每天一班，每班8小时，每月22.5个工作日计算。本方案为确保建设单位投资的时效性，每月按30天进行工作安排，每天1.5个班，（砼、钢筋工序等）每班8小时,在4～10月施工的黄金季节可采用2班,每天施工时间可达14～16小时,采取此措施大大缩短总工期。

本工程现场施工人员（操作工人）均由公司人力资源部负责工种的配备和组织安排，根据项目经理部提供的需用计划，随各阶段施工的不同而随时进行调整，灵活调动，动态管理。在本公司内抽调经过严格训练的人员作为本工程的主要施工力量。
施工现场项目经理做到全盘考虑，认真研究施工阶段所需投入的人力，做到心中有数，以减少盲目性，避免造成人力的不足或浪费。

加强现场医疗保证措施也是提高劳动效率的有效保证：

1、进场后与当地的卫生防疫部门、急救中心等相关医疗部门建立关系，取得医疗系统的支持；

2、现场设立医疗保健室和观察隔离室，备有医疗人员和急救措施以及附近的急救中心的联系电话，并经常与当地卫生保健部门取得联系，为预防传染病和其他福利做出必要的安排，积极宣传酒精饮料和毒品等危害，严格遵守相关法律法规和政府规章；

3、制定严格的卫生管理条例，对施工现场临时设施进行严格管理，杜绝一切不良卫生现象的发生，同时，对施工人员进行卫生交底，尤其注重宣传在传染病多发季节的防护措施，避免出现突发性事件；

4、现场采取安全保证措施，确保不出现安全事故，造成不必要的减员。

七、资金、设备、材料对工期的保证

1、本工程执行专款专用制度以避免施工中因为资金问题而影响工程进展，充分保证劳动力，机械的充足配备，材料的及时进场。随着工程各阶段关键日期的完成及时兑现各专业队伍的费用，这样既能充分调动他们的积极性，也使各劳务作业队为本工程安排充足的作业人员提供了保证。

2、本工程材料由公司统一采购，在资金保证的前提下，材料供应能够保证。进场后需复试检测的材料如钢材等必须提前到场。装修材料为品种规格等多种多样需业主认定、选定。为此项目部必须认真做好材料供应计划随工程进度提前进场，提前定货确保现场连续施工。
3、提高施工机械化水平，为缩短工期，降低劳动强度，我们将最大限度地提高机械化施工水平，基础阶段采用汽车吊以解决垂直运输和水平运输，砼采用砼泵输送，各专业配备专用中、小型施工机具。这些都是完成计划的有利保证。

八、施工技术对工期的保证

1、项目技术部作为项目施工的龙头，必须建立快速反应机制，对施工过程中出现的问题迅速与业主、设计院及现场监理工程师进行交流与沟通，及时达成共识，对预见性问题，适时与各方沟通，为施工顺利进行创造条件。

2、项目制定二、三级工期网络和节点控制，并进行动态管理，在此基础上合理、及时插入相关工序，进行流水施工。利用计算机技术对网络计划实施动态管理，通过关键线路节点控制目标的实现来保证各控制点工期目标的实现，从而进一步通过各控制点工期目标的实现来确保总工期控制进度计划的实现。
3、根据总工期进度计划的要求，强化节点控制，明确影响工期的材料、设备、的考察日期和进场日期。建立以时保日、以日保周、以周保旬、以旬保月、以月保季、以季保年、以年保总体的计划管理体系。
4、项目深化设计部在项目总工的领导下，对结构、装饰各个专业进行辅助深化设计，特别是安装与装饰的节点处理。
5、精心规划和部署，优化施工方案，科学组织施工，为后续工序能提前穿插创造条件。

6、积极推广应用四新技术，从科技含量争取工期缩制。例如：梁、楼板模板采用多层板，支撑体系采用脚手架早拆体系，以提高劳动生产力，采用混凝土泵送技术，掺加高性能混凝土外加剂，冬季施工用抗冻早强添加剂，有效缩短技术间歇时间，满足施工工期要求，采用直螺纹钢筋连接等施工工艺和技术。

7、季节性施工保障措施：本工程施工跨越一个冬期和雨季，因此冬雨季施工措施执行的好坏将是能否按期完工的关键，为了保证工期及工程质量，我们制定了完善的季节性施工措施，详见“冬、雨季施工措施”。

九、良好外围环境对工期的保证
由项目综合部牵头，设专人专职负责，加强消防、文明施工、环保与扰民、治安保卫、交通协调、安全监督以及与政府有关部门联系。提供完善的管理和服务，减少由于外围保障不周而对施工造成的干扰，加强与周边相关部门的联系，取得他们的支持，提前走访周边师生，取得他们的理解，创造良好施工条件，使施工过程不间断地快速进行。

十、完善的季节性施工措施对工期的保证

本工程施工跨越冬期和雨季，因此冬雨季施工措施执行的好坏将是能否按期完工的关键，为了保证工期及工程质量，我们制定了完善的季节性施工措施，详见“冬、雨季施工措施”。
第五章 安全文明施工保证措施

第一节 确保安全生产的技术组织措施和安全应急方案
一、管理目标与计划

1、在施工中，始终贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产工作方针，认真执行国务院、建设部、河北张家口市关于建筑施工企业安全生产管理的各项规定，把安全生产工作纳入施工组织设计和施工管理计划，使安全生产工作与生产任务紧密结合，保证施工人员在生产过程中的安全与健康，严防各类事故发生，以安全促生产。

2、强化安全生产管理，通过组织落实、责任到人、定期检查、认真整改、杜绝死亡事故，确保无重大工伤事故，严格控制轻伤频率在千分之三以内。

二、组织管理

（一）、建立保证体系，成立由项目经理部安全生产负责人为首，各施工单位安全生产负责人参加的“安全生产管理委员会”组织领导施工现场的安全生产管理工作，明确相关人员的安全管理责任。

项目经理部主要负责人与各施工单位负责人签订安全生产责任状，使安全生产工作责任到人，层层负责。
（二）、安全管理责任制度：

1、项目经理安全职责

（1）对整个工程项目的安全生产负全面领导责任；

（2）贯彻执行劳动保护和安全生产的政策、法令、规章制度，结合项目工程特点及施工全过程的情况，建立项目安全管理体系，制定本项目各项安全生产管理办法，并监督实施；

（3）健全和完善用工管理手续，录用劳务作业队必须及时向有关部门申报，严格用工制度与管理，适时组织上岗安全教育，要对参建职工的健康与安全负责，加强劳动保护工作；

（4）组织落实施工组织设计中安全技术措施，监督项目工程施工中安全技术交底制度的落实和设备、设施验收制度的实施；

（5）领导、组织施工现场定期的安全生产检查，发现施工生产中不安全问题，组织制定措施，及时解决。

2、执行经理安全职责

（1）项目生产经理协助和配合项目经理开展安全生产工作，是安全生产第二责任者；

（2）坚持生产必须安全的原则，落实安全生产方针、政策和各项规章制度，明确各业务人员的安全生产责任和考核指标；组织实施安全技术措施，进行安全技术交底；

（3）在施工现场定期进行安全生产检查，对存在的不安全问题，组织制定整改措施。对上级或地方检查提出的安全生产与管理方面的问题，要定人、定时、定措施予以解决；

（4）认真做好项目作业队和指定作业队人员入场和上岗安全教育，以提高安全技术素质，增强自身保护能力；

3、项目总工安全职责

（1）组织编制施工方案、技术措施时，要制定有针对性的安全技术措施，并随时检查、监督、落实；

（2）项目工程应用新材料、新技术、新工艺要及时上报，经批准后方可实施，同时要组织上岗人员的安全技术培训、教育。认真执行相应的安全技术措施与安全操作工艺、要求，预防施工中可能造成的事故；

（3）主持安全防护设施和设备的验收，发现异常情况应及时采取措施，严禁不合标准的防护设备、设施投入使用；

（4）参加安全生产检查，对施工中存在的不安全因素，从技术方面提出整改意见。

4、项目安全负责人职责

（1）认真贯彻执行安全生产方针、政策、法规及国家、行业、地方、企业等有关安全生产的各项规定，用规范化、标准化、制度化的科学管理方法，协助项目领导搞好安全施工创建文明安全工地；

（2）做好安全生产宣传教育工作，总结交流推广安全先进经验；

（3）深入施工现场各作业环境，按规定认真监督检查，掌握安全生产状况，纠正违章作业，消除不安全因素，如实填写日检表或记载所发现、处理的不安全问题；

（4）检查发现的不安全问题除当即指令改正外，还要下书面整改通知，限期改正；

（5）对违章作业除立即制止外，情节严重的要处以罚款，对安全状况差的队组，提出处罚意见送领导研究处理；

（6）做好项目工程安全管理基础资料的收集，归档成册，建立健全JGJ59-88标准规定的十项安全管理资料和文明安全达标考核所需资料，建立特种作业工种和工伤事故台帐；

5、工长安全职责

（1）认真执行安全技术措施及安全操作规程，针对生产任务特点，向班组进行书面安全技术交底，履行签认手续，并对规程、措施、交底要求执行情况经常检查，随时纠正违章作业；

（2）经常检查所辖班组作业环境及各种设备、设施的安全状况，发现问题及时处理。严格执行安全技术交底，落实安全技术措施，做到不违章指挥，接受安全部门的监督检查，及时安排消除不安全因素；

（3）定期组织所辖班组学习安全操作规程，开展安全教育活动；

（4）对工程应用的新材料、新工艺、新技术严格执行申报、审批制度，发现问题，及时停止使用，并上报有关部门或领导。

6、作业队负责人安全职责

（1）认真执行安全生产的各项法规、规定、规章制度及安全操作规程，合理安排班组人员工作，对本队人员在生产中的安全和健康负责；

（2）按制度严格履行各项劳务用工手续，做好本队人员的岗位安全教育，经常组织学习安全操作规程，监督本队人员遵守劳动、安全纪律，做到不违章指挥，制止违章作业；
（3）必须保持本队人员的相对稳定，人员变更，须事先向有关部门申报，批准后新来人员应按规定办理各种手续，并经入场和上岗安全教育后方准上岗；

（4）班前应针对当天任务、作业环境等情况向各工种进行详细的书面安全交底，施工过程中监督其执行情况，发现问题，及时纠正、解决。
三、安全管理制度

1、半月召开一次“安全生产管理委员会”工作例会，总结前一阶段的安全生产情况，布置下一阶段的安全生产工作。

2、各施工单位在组织施工中，必须保证有本单位施工人员施工作业就必须有本单位领导在现场值班，不得空岗、失控。

3、严格执行施工现场安全生产管理的技术方案和措施，在执行中出现问题应及时向有关部门汇报。更改方案和措施时，应经原设计方案的技术主管部门领导审批签字后实施，否则任何人不得擅自更改方案和措施。

4、建立并执行安全生产技术交底制度。要求各施工项目必须有书面安全技术交底，安全技术交底必须具有针对性，并有交底人与被交底人签字。

5、建立并执行班前安全生产讲话制度。

6、建立并执行安全生产检查制度。由项目经理部每半月组织一次由各施工单位安全生产负责人参加的联合检查，对检查中所发现的事故隐患问题和违章现象，开出“隐患问题通知单”，各施工单位在收到“隐患问题通知单”后，应根据具体情况，定时间、定人、定措施予以解决，项目经理部有关部门应监督落实问题的解决情况。若发现重大不安全隐患问题，检查组有权下达停工指令、持隐患问题排除，并经检查组批准后方可施工。

7、建立机械设备、临电设施工程设置完成后的验收制度。未经过验收和验收不合格的严禁使用。

四、行为控制

1、进入施工现场的人员必须按规定戴安全帽，并系下颌带。戴安全帽不系下颌带视同违章。

2、凡从事2米以上无法采用可靠防护设施的高处作业人员必须系安全带。安全带应高挂低用，不得低挂高用，操作中应防止摆动碰撞，避免意外事故发生。

3、参加现场施工的所有特殊工种人员必须持证上岗，并将证件复印件报项目经理部安全文明部备案。

五、劳务用工管理

1、各施工人员，必须接受建筑施工安全生产教育，经考试合格后方可上岗作业，未经建筑施工安全生产教育或考试不合格者，严禁上岗作业。

2、每日上班前，班组负责人，必须召集所辖全体人员，针对当天任务，结合安全技术交底内容和作业环境、设施、设备状况、本队人员技术素质、安全意识、自我保护意识以及思想状态，有针对性地进行班前安全活动提出具体注意事项，跟踪落实，并做好活动纪录。

3、强化对外施工人员的管理。用工手续必须齐全有效，严禁私招乱雇，杜绝跨省市违法用工。

六、安全防护管理

对现场的预留孔洞，必须进行封闭覆盖，危险处，在边沿处设置两道护身栏杆，并于夜间应设红色标志灯。

七、临时用电管理

1、建立现场临时用电检查制度，按现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查，并将检查、抽查记录存档。

2、现场需确保电源供应。临时配电线路必须按规范架设，架空线必须采用绝缘导线，不得采用塑胶软线，不得成束架空敷设，也不得沿地面明敷设。

3、施工机具、车辆及人员，应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时，必须采用可靠的防护措施。
4、配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定，箱内电器必须可靠、完好，其选型、定值要符合有关规定，开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制，箱体统一刷涂桔黄色，并按规定设置围拦和防护棚，流动箱与上一级电闸箱的联接，采用外插联接方式。

5、独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统，非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。

6、在采用接地和接零保护方式的同时，必须没两级漏电保护装置，实行分级保护，形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。

7、各种高大设施必须按规定装设避雷装置。

8、电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好，电源线不得任意接长和调换，工具的外绝缘应完好无损、维修和保管应由专人负责。

9、施工现场的临时照明一般采用220V电源照明，结构施工时、应在定板施工中预埋线管，临时照胡和动力电源应穿管布线，必须按规定装设灯具、并在电源一侧加装漏电保并器。

10、电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工观场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5米，二次线长度应小于30米。接线应压接牢固，并安装可靠防扩罩。焊把线应双线到位，不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损，绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。

八、施工机械管理

1、氧气瓶不得曝晒、倒置、平放使用，瓶口处禁止沾油。氧气瓶和乙炔瓶工作间距不得小于5米，两瓶同焊距间的距离不得小于10米。施工现场内严禁使用浮桶式乙炔发生器。如采用二氧化碳气体保护焊焊接，应严格执行各项有关安全规定，应保持通风良好，并不得在密闭场所施工，施工人员与焊接点应保持在安全距离。

2、平面刨(手压刨)安全防护装置必须齐全有效。
九、主要分项工程安全管理规定

（一）、钢筋工程

（1）工程所用钢筋全部在专业加工场地加工，加工前由工长对加工机械的安全操作规程及注意事项进行交底，并由机械技师对所有机械性能进行检查，合格后方可使用；

（2）多人合运钢筋，起落、转停动作要一致，人工传送不得在同一垂直线上，钢筋堆放要分散、稳当、防止倾倒和塌落；

（3）绑扎3米以上柱钢筋时，搭设操作通道和操作架，禁止在骨架上攀登和行走；

（4）钢筋起吊必须捆绑牢固，吊勾下方不得站人，吊运绑扎钢筋工作架子必须系好钢丝绳，在无任何牵连的情况下进行吊运，到位后，待工作架放稳，搭好支撑方能放下钢丝绳。

（二）、 模板工程

（1）支设柱模板和梁模板时，不准站在梁柱模板操作和梁底板上行走，更不允许利用拉杆、支撑攀登上下；

（2）支模应按工序进行，模板在没有固定好之前不得进行下道工序，否则模板受外界影响容易倒塌伤人；

（3）模板拆除应经工长同意，操作时应按先外后里分段进行，严禁硬撬、硬砸或大面积撬落和拉倒，不得留下松动和悬挂的模板。拆下的模板应及时送到指定地点，清理刷隔离剂，按规格堆放整齐备用；

（5）拆模后需要局部支撑的和使用早拆体系的支撑杆必须顶牢，不得松动，防止支撑倒下伤人，高处作业严禁投掷材料。

（三）、泵送混凝土

（1）泵送设备的停车制动和锁紧制动应同时使用，轮胎应楔紧，水源供应应正常，水箱应储满清水，料斗内应无杂物，各润滑点应润滑正常；

（2）泵送设备的各部螺栓应紧固，管道接头应紧固密封，防护装置应齐全可靠；

（3）各部位操纵开关、调整手柄、手轮、控制杆、旋塞等均应在正确位置。液压系统应正常无泄漏；

（4）准备好清洗管、清洗用品、接球器及有关装置。作业前，必须先用按规定配制的水泥浆润滑管道。无关人员必须离开管道；
（5）支腿应全部伸出并支牢，未固定前不得起动布料杆。布料杆缩回原位后，方可回转。布料杆伸出时应按顺序进行。

（6）应随时监视各种仪表和指示灯，发现不正常时，及时调整或处理。如出现输送管堵塞时，应进行逆向运转使混凝土返回料斗，必要时应拆管排除堵塞。泵送工作应连续作业，必须暂停时应每隔5-l0min泵送一次。若停止较长时间后泵送时，应逆向运转一至二个行程，然后顺向泵送。泵送时料内应保持一定量的混凝土，不得吸空；

（7）应保持水箱内储满清水，发现水质混浊并有较多砂粒时应及时检查处理。泵送系统受压力时，不得开启任何输送管道和液压管道。液压系统的安全阀不得任意调整。

（8）作业后，必须将料斗内和管道内混凝土全部输出，然后对泵机、料斗、管道进行清洗。用压缩空气冲洗管道时，管道出口端前方10m内不得站人，并应用金属网篮等收集冲出的泡沫橡胶及砂石粒。严禁压缩空气冲洗布料杆配管。

（四）、混凝土振捣器

（1）插入式振捣器电动机电源上，应安装漏电保护装置，熔断器选配应符合要求，接零应安全可靠。电动机接零线不良者严禁开机使用；

（2）操作人员应掌握一般安全用电知识。操作振捣器作业时，应穿戴好胶鞋和绝缘橡皮手套；

（3）振捣器停止使用时，应立即关闭电动机；搬动振捣器时，应切断电源，以确保安全;
（4）电缆线上不得有裸露之处，电缆线必须放置在干燥、明亮处；不允许在电缆线上堆放其他物品，也不允许车辆在其上面直接通过，更不允许用电缆线吊挂振捣器等物；
（5）振捣器作业时软管弯曲半径不得小于50cm；软管不得有断裂；
（6）振捣器启振时，必须由操作人员掌握，不得将启振的振捣棒平放在钢板或水泥板等坚硬物上，以免撞坏发生危险；

（7）严禁用振捣棒撬拨钢筋和模板，或将振捣棒当大锤使用，操作时勿使振捣棒头夹到钢筋里或其他硬物而受到损坏；

（8）作业后振捣棒必须做好清洗保养工作。振捣器要放在干燥处。

十、消防、保卫管理措施
（一）、现场保卫工作组织机构

针对本项目成立保卫工作领导小组，以项目经理为组长，项目生产经理和项目安全负责人为副组长，各专业工长、安全员、现场保安员为组员。

为了加强施工现场的保卫工作，确保建设工程的顺利进行，根据建设工程施工现场保卫工作基本标准的要求，结合本工程的实际情况，为预防各类盗窃、破坏案件的发生，特制定本工程的保卫工作方案。

   （1）本工程设立由10人组成的保卫领导小组，由本工程项目经理任组长，全面负责领导工作，安全负责人任副组长，其他成员由各专业工长、施工队队长、安全员组成。

   （2）工地设门卫值班室，由保安员昼夜轮流值班，白天对外来人员和进出车辆及所有物资进行登记，夜间值班巡逻护场。

   （3）加强对施工人员管理，定期进行思想教育，把事故消灭在萌芽状态。非施工人员不得住在现场，特殊情况必须经项目保卫负责人批准。

   （4）每月对职工进行一次治安教育，每季度召开一次治保会，定期组织保卫检查，并将会议检查整改记录存入内业资料内备查。

   （5）对易燃、易爆、有毒物品设立专库、专管，未经项目负责人批准，任何人不得动用。

   （6）施工现场必须按照“谁主管，谁负责’’的原则，由主要领导干部负责保卫工作。由业主指定的队伍，仍由总包负责保卫工作，总包与签定保卫工作责任书，各单位接受总包单位的统一领导和监督检查。

   （7）施工现场设立门卫和建立巡逻护场制度，护场守卫人员要佩戴值勤标志。

   （8）计算机室、仪器库等重要部位要指定专人管理，重点巡查，防止发生盗窃案件。

   （9）大型机械设备及工程的关键部位和关键工序，是现场的要害部位，加强保卫，确保安全。

   （10）加强成品保卫工作，严格执行成品保卫措施，严防被盗、破坏和治安灾害事故的发生。

   （12）为了维护社会治安，加强对施工现场保卫工作的管理，保护国家财产和职工人身安全，确保施工现场保卫工作的正常有序，根据本项目实际每周对现场保卫工作进行一次检查，对现场保卫检查提出的问题限期整改，并按期进行复查。检查内容如下：

各施工队伍人员底数及各队的职工“三证’’是否齐全，无证人员立即退场，并对施工队负责人进行处罚。

加强对职工的政治思想教育，在施工现场内严禁赌博酗酒、传播淫秽物品和打架斗殴。

现场保卫值班人员必须佩戴袖标上岗，门卫及值班人员按规定做好值班记录。

易燃易爆物品有专库，专人负责管理，进出料记录明确。

门卫值班人员上班时间不得睡觉喝酒，不得随意离开岗位。
 （二）、 施工现场消防措施方案

    1、机电设备

   （1） 电气设备和线路必须绝缘良好，电线不得与金属物绑在一起；各种电动机具必须按规定接零接地，并设置单一开关；遇有临时停电或停工休息时，必须拉闸加锁；

   （2） 行灯电压不得超过36V，在潮湿场所或金属容器内工作时，行灯电压不得超过12V；
   （3）受压容器应有安全阀、压力表，并避免暴晒、碰撞；氧气瓶严防沾染油脂。

   （4）各类油漆或其它易燃、有毒材料，存放在专用库房内，不得与其它材料混放。挥发性油料应装入密闭容器内，妥善保管；

   （5）库房应通风良好，不准住人，并设置消防器材和“严禁烟火”明显标志。库房与其它建筑物应保持一定的距离；

   （6）使用煤油、汽油、松香水、丙酮等调配油料，戴好防护用品，严禁吸烟；

   （7）沾染油漆的棉纱、破布、油纸等废物，应收集存放在有盖的金属容器内，及时处理；
    2、焊接施工：

   （1）焊接预热工件时，应有石棉布或挡板等隔热措施；
   （2）更换场地移动把线时应切断电源，并不得手持把线爬梯登高；

   （3）在施焊时，必须设有临时接火盘，并有专人看火； 

   （4）施焊场地周围应清除易燃易爆物品，或进行覆盖，隔离；

   （5）工作结束应切断焊机电源，并检查操作地点，确认无火灾隐患后可离开；
   （6）气焊操作人员必须遵守安全使用危险品的有关规定；

   （7）氧气瓶与乙炔瓶所放的位置，距火源不得少于10米；

   （8）乙炔瓶要放在空气流通好的地方，要立放固定使用，严禁卧放使用；

   （9）装置要经常检查和维修，防止漏气。同时要严禁气路沾油，以防止引起火灾危险；    ．

   （10）氧气瓶、乙炔瓶在严冬工作时，易被冻结，此时只能用温水解冻(水温40℃)，不准用火烤；夏天不得放在日光下直射或高温处，温度不要超过35℃。

   （11）使用乙炔瓶时，必须配备专用的乙炔减压器和回火防止器；

   （12）每变换一次工作地点，都要进行上述要求检查；

   （13）氧气瓶和乙炔瓶装减压器前，对瓶口污物要清除，以免污物进入减压器内；

   （14）瓶阀开启要缓慢平稳，以防止气体损坏减压器；    

   （15）点火前，检查加热器是否有抽吸力；

   （16）在点火或工作过程中发生回火时，要立即关闭氧气阀门，随后再关闭乙炔阀门。重新点火前，要用氧气将混合管内的残余气体吹净后进行；
   （17）停止工作时，必须检查加热器的混合管内是否有窝火现象，待没有窝火时，方可收起加热器；

   （18）乙炔器使用压力不得超过0.15MPa，输气流量1.5～2.Om3／h，当需用较大气量时可将多个乙炔瓶并联使用；

   （19）氧气和乙炔气都不能用净。氧气剩余压力要在0.1～0.2MPa以上；乙炔气剩余压力在环境温度为10～50℃时，留0.1-0.3MPa以下。

4、可燃可爆物资存放与管理：
   （1）施工材料的存放、保管，应符合防火安全要求，库房应用非燃材料搭设。易燃易爆物品应专库储存，分类单独存放，保持通风，用电符合防火规定。化学易燃品和压缩可燃性气体容器等，应按其性质设置专用库房分类存放，其库房的耐火等级和防火要求应符合公安部制定的《仓库防火安全管理规则》，使用后的废弃物料应及时消除；
   （2）使用易燃易爆物品，配备灭火器材，确保施工安全。

5、 明火作业： 
   （1）使用电气设备和化学危险品，必须遵守技术规范和操作规程，严格防火措施，确保施工安全，禁止违章作业。施工作业用火必须经保卫部门审批，领取用火证，方可作业。用火证只在指定地点和限定时间内有效：

   （2）具有火灾危险的场所禁止动用明火，确需动用明火时，必须事先向主管部门办理审批手续，并采用严密的消防措施，切实保证安全；

   （3）现场生产、生活用火均应经主管消防的领导批准，任何人不准擅自动用明火。使用明火时，要远离易燃物，并备有消防器材；

   （4）施工现场内严禁吸烟；

   （5）现场从事电气焊人员均应受过消防知识教育，持有操作合格证。在作业前办理用火手续，并配备适当的看火人员，看火人员随身应有灭火器具，在焊接过程中不准离开岗位；

   （6）冬期施工选用非燃烧材料保温，并清除易燃物。

    6、季节性施工：

   （1）暴雨大风前后，要检查工地临时设施、机电设备、临时线路，发现倾斜、变形、下沉、漏雨、漏电等现象，应及时修理加固，有严重危险的，立即排除；

   （2）易燃仓库等应设置临时避雷装置，对机电设备的电气开关，要有防雨、防潮设施；

   （3）现场道路应加强维护。
   （4）夏季作业应调整作息时间。从事高温作业的场所，应加强通风和降温措施；
    7、现场堆料防火措施：    

木材堆放不要过多，垛之间应保持一定的防火间距，木材加工的废料要及时清理，以防自燃。
十一、安全应急预案

若发生重大伤亡及其它安全事故，应按有关规定立即上报有关部门并通知公司主任工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

    当事故责任人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

    （一）、危险品仓库应急预案

    本预案主要为了确保对化工产品及油类等危险品发生火灾/爆炸/泄漏等紧急情况做出响应，尽可能减少由于紧急情况或意外事故造成的损失和对环境造成的严重破坏。

    1、组织机构及职责

   （1）组织机构

    项目部成立应急情况领导小组，项目经理任组长，项目部所有管理人员均为小组成员，由项目经理统一指挥。

   （2）职责

    1）组长领导各关键人员针对潜在的紧急情况进行检查及发生紧急情况时的指挥工作。

    2）各成员负责化学品、油类等泄漏、爆炸与火灾的应急响应工作，协助组长在发生紧急情况时进行指挥、指导、疏散、抢救工作。

    3）组长负责落实有关人员的培训工作。

    4）组长负责落实对外联系，针对工程所用的物资及时收集每种物资对环境的潜在影响，并制定发生环境事故应采取有效的措施。

    2、应急预案

   （1）仓库管理员对储备的化学品检查时发现化学品泄漏，应采取措施拦截防止污染面扩大，并根据泄漏化学品的安全技术说明书进行清理，能回收的尽量回收。

   （2）氧气、乙炔等压缩气体及液化气体泄漏时，迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入，切断火源，避免与可燃物或易燃物接触，尽可能切断泄漏源，合理通风，加速扩散方法、漏气容器妥善处理，修复、检验后再用。

   （3）酒精、乙二胺、丙酮等易燃液体泄漏时，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，切断火源，尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性区域。小量泄漏，用砂土或其他不燃材料吸附或吸收，也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水池，大量泄漏时，构筑围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。

   （4）硫酸、盐酸等腐蚀化学品泄漏时，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源，防止进入下水道，小量泄漏，用砂土、干燥石灰或苏打灰混合，也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水池。大量泄漏时，构筑围堤或挖坑收容。

   （5）危险品仓库发生火灾时，责任人应及时用灭火器进行灭火，同时报告应急情况领导小组，火灾较大时，应立即拨打“119”通知地方消防队。

    （二）、火灾爆炸应急预案

    组织机构同上，定期对预案内容进行演习训练。

    1.发现火灾、爆炸事故时，发现人员要及时向消防领导小组报警，并讲明发生火灾或爆炸的地点、燃烧（爆炸）物质的种类和数量，火势情况，报警人姓名、电话等等详细情况。

    2.消防领导小组接到电话报警后，接报人员要立即通知义务消防队员赶赴火场，拨打“119”报警电话报警并指派专人到路口迎接消防队，同时通知有关部门立即切断火场电源，通知职工医院派出医生一起赶赴火场并做好准备抢救受伤人员工作。消防队员接报后应立即戴好安全帽及其他防护用具、消防器材等赶赴火场。

    3.火灾较大时要立即成立灭火指挥部，下设灭火作战组、抢救疏散组、安全保卫组、后勤保障组、医疗救护组。一般火灾时可不成立，但均要设灭火总指挥。

    4.灭火作战组负责扑救火灾。抢救疏散组负责抢救被困人员及贵重物资，在人员集中的场所，要有计划、有组织的疏散人员，抢险救灾按照“先人员，后物资，先重点，后一般”的原则进行，抢险人员要戴齐防护用具，注意自身安全，防止发生意外事故。

    5.消防领导小组负责火灾现场及周围的安全保卫、危险区警戒、交通管制等任务，对现场抢救出的人、财、物进行管理和疏散，预防破坏、哄抢、盗窃等案件的发生，扑救过程中及扑救工作结束后对火灾现场加以保护。

    6.后勤保障组负责火场上器材装备、供水排水、供电照明、运输工具、食品衣物等灭火工作所需的各种物资供应保障工作.

    7.医疗救护组主要负责火场上各种受伤人员的抢救、医治、转移工作，并协助做好防中毒、防中暑等防护工作。

    8.灭火总指挥应佩带明显的标志，各级指挥员宜佩带不同的标志以利分辨。扑救火灾在灭火总指挥的领导下统一进行，各灭火队伍由灭火总指挥统一调度，“119”消防队到达后由灭火总指挥向其汇报火灾情况，火场交由“119”消防队统一指挥。   

    9.在灭火总指挥统一调度下，首先迅速查明火场情况、燃烧物质及周围的情况，特别是有无剧毒、爆炸等危险品、火势大小、烟雾大小、有无毒性气体、火场电源是否切断等内容，查明后义务消防队按照日常演练及分工，由按照“先控制，后灭火、救人第一、分清主次、快速准确”的扑救原则，针对不同的燃烧物质，采用“隔离灭火法、窒息灭火法、冷却灭火法、抑制灭火法”等方法组织扑救火灾，灭火时要加强个人防护意识，防止意外事故的发生。

    10.火场有有毒气体时，要迅速查明火场上毒气的性质、扩散范围、来源和数量，依此为依据来决定能否在佩戴防毒面具和防护用具的情况下，安全地出入火场进行各种扑救工作。

    11.对泄毒口要做“关堵”处理（关闭阀门、堵塞洞）以切断毒气来源。

    12.对已弥散在火场周围的毒气进行通风驱散或用雾状水流令可溶于水的毒气溶解，降低空气中的毒气含量。

    13.针对毒气对人身特殊毒害作用，调集医疗等有关队伍协同作战，做好预防和救护工作。

    14.根据有毒物质的化学性质和物理性质，选择合适的灭火剂和灭火方法，避免实施无效扑救或造成“火上浇油”的后果。

    15.火灾扑灭后，应清洗工具，并对人员进行体检，消除余毒，减少后患。

    16.当爆炸物品着火或火场上有爆炸物品时，要及时疏散并冷却爆炸物品，疏散时要防止摔、掷、抛、拖拉。对于爆炸物品的燃烧，可用水扑救，但应注意避免强大水流的冲击。对于可燃气体、粉尘可用喷雾水流和采取通风稀释方法，要避免用直流水枪冲击和人力扑打，防止粉尘飞扬，发生爆炸。

17.火灾扑灭后由消防领导小组和安全员共同组织对火灾原因进行调查并提出处理意见。
第二节 施工现场安全围护措施

一、临边作业安全防护

无外架防护的屋面周边必须设置1.2m高的两道护身栏杆，并设置固定的高度不低于18cm的档脚板。

二、交叉作业安全防护

一、各工种进行上下立体交叉作业时，不得在同一垂直方向上操作。下层操作必须在上层高度确定的可能坠落半径范围以外，不能满足时，应设置硬隔离安全防护层。

二、模板等拆除时，下方不得有其它人员操作，并应设专人监护。

三、模板拆除后，其临时堆放处应离楼层边沿不应小于1m，且堆放高度不得超过1m。通道口严禁堆放任何拆下的物件。
第三节 确保文明施工的技术组织措施
一、管理措施
    1、建立和健全以项目经理为主要负责人，工地安全员为主要责任人、各工种班组长参加的综治领导小组，其成员参加市综治领导部门组织的培训须达到90%以上。
2、加强制度建设。根据有关部门要求健全治安情报信息制度，检查考核制度，总结表彰制度以及其它各项治安管理制度，并定期活动，坚持贯彻执行。
3、从宣传教育着手，教育项目全体员工。主要以法律知识、治安法规、安全生产技术，执法部门和上级公司制定和颁布的各种规定、规章，以会议、黑板报、宣传标语等多种方式进行，并作好书面记录。
4、从抓“五证”齐全着手，杜绝无证闲散人员上岗，以便及时摸清用工人员的社会状况及个人思想表现，以把盗窃和打架、斗欧、闹事等违法或不良行为消除在萌芽状态，以真正做到“预防为主，防破结合”的综治方针，确保一方平安，促进社会稳定。
5、积极、主动地与当地方面理顺关系、主动申报、积极配合，获得正确指导和密切协作，以提高法律知识和处置能力，保障工程顺利进展。
6、定期进行检查评比，对维护安全团结，消除事故有功人员及时给予表彰和奖励，并从严从快处治赌博、打架、闹事等不良行为的首要或参与人员，以严肃法纪。
二、文明施工和标化管理
创建文明工地的目的与意义：文明施工是指科学组织施工，提倡工程质量优良和施工安全，建造舒适的生产、生活和办公环境，保持施工场地整洁、卫生，创造工地良好的文明气氛，组织严格、合理管理的一项施工活动。
创建文明工地活动是建筑行业落实国家政策、把社会主义精神文明和物质文明一起抓的结合点，同时也是开展城市环境整治、创建文明城市的重要部分。
创建文明工地对于施工企业树立的良好企业形象，提高企业效益，保证施工安全，保证工程质量，培养一支高素质的队伍等具有不可估量的作用。
创建文明工地对建筑行业中的“脏、乱、差”、违章施工、野蛮作业的状况是强有力的一击，是对简单粗放管理、乱堆放、丢失损坏、浪费严重、危险作业、打架斗殴、嫖赌等不文明行为和愚昧落后管理敲响警钟。
创建文明工地是企业展示实力的一个窗口，是自我提高和进步的进行曲，对增强企业在社会上的知名度、竞争力，提高企业的规范化管理，发扬我公司的企业精神等具有不可低估的作用。
三、创建文明、安全的工地

（一）、管理措施

1．把创建文明工地的工作纳入管理轨道
开展创建文明工地的过程中，以建设部《建筑施工安全检查标准》为基础，参照国际劳工组织《施工安全与国际卫生标准》的要求，结合实际，颁发了《施工现场安全文明标化管理规定》，将精神文明建设、综合治理、爱民便民等内容也纳入了规定。
2．健全制度，狠抓落实，用严格的岗位责任制和考核、奖惩制度来保障创建文明工地的顺利开展。
要求每个工地在开工前要制定达标规划，从人力、物力、财力上进行统筹安排；在施工中要加强动态管理，落实岗位责任制，责任必须到人，工地上哪个部位、哪个方面出现问题，都要追究具体人的责任。为使工作落到实处，结合公司每季度对项目部的结合考评检查，对先进的工地，予以表彰和奖励；对达不到标化则给予相应处罚。
3．把创建文明工地作为系统工程来抓，全方位展开
把工地的文明建设看作是企业的重要组成部分，要求做到“四全”：即全员参加、全过程进行、全企业展开、全面提高。所谓全员参加，就是要做到工地上的每一个员工都要积极参与文明工地建设。所谓全过程进行，就是从开工到竣工，要把两个文明建设贯穿于始终。企业所有部门都要开展或配合开展创建文明工地的工作。所谓全面提高，就是每个工地都要按照规定达到一定的标准和水平。
（二）、主要内容
1．以人的安全为第一要义，抓好工地的安全达标工作。
建筑生产活动多为露天、高处作业，不安全因素较多，因此，文明工地建设首先是从安全的标准化管理抓起，以安全生产作为最基本的要求。
工地上要求按照建设部颁布的《建筑施工安全检查标准》的规定，做到七个方面的标准化管理：

1）建立健全以安全生产责任制为基础的10项安全管理制度，责任到人，严格落实。

2）各类脚手架的搭设、拆除和使用，要有设计、有验收、有检查、有维修。

3）“三宝、四口”（指安全帽、安全带、安全网和楼梯口、电梯口、通道口、预留洞口）及各种临边防护，须按规范的要求达标。

4）施工临时用电推行三相五线制和三线配电、两级保护，并有专业人员管理。

5）中小型施工机械要做到“三必须”（即传动部位必须有防护罩，传动部位必须有保险装置，开关必须有漏电保持器）。同时，每个工地的所有人员都须佩戴标明其姓名、职务（工种）的胸卡。
2．改善工地的卫生情况，注重工人的身心健康
建筑工人在工地上露天作业，干着繁重的体力劳动，通常作业环境比较差，办公、生活等临时设施较简陋。文明工地建设中，不仅创造一个安全的作业条件，减少了伤亡事故，还大大改善了作业及生活环境的环境的卫生、文明状况，保障了工人的身心健康。
工地设有办公室、厕所等设施，工地外生活区食堂清洁卫生，食物盛器上均有生熟标记。到了夏季，为防止食物中毒和便于中毒抢救，中晚两餐的食品多有留样，每种留样不少于50克，保持24小时，并做好记录。食堂的餐具均经过严格消毒，餐券也要进行消毒。工地上的茶水供应，茶具消毒基本符合卫生要求，炊事员要进行体检，并须持健康证上岗，宿舍整洁、卫生、蚊帐、面盒、床架等日常生活用品摆放整齐，生活区排水畅通，垃圾有容器，并有专人定时清扫，有效遏制了苍蝇、蚊子等孳生。在工地上医护人员针对季节性流行病、传染病等，及时通过多种形式向职工宣传防病、治病的知识。
“以人为本”的文明工地建设，进一步体现了工人阶级的主人翁的地位，唤起了人们的荣誉感和责任感，激发广大建设工人的劳动积极性、主动性和创造性。
3．创造良好的场容场貌，树立新的企业形象
1）工地是企业的“窗口”，也是企业最具说服力的广告，可以使企业的管理水平和整体形象都得以充分展示。
2）由项目经理组织实施工地环境卫生制度及文明施工制度，公司负责监督检查；工地接受所在区建设主管部门及业主的文明施工监督检查。
3）工程项目实行挂牌施工，施工铭牌上标明：
a.工程项目名称、业主、设计单位、施工单位、项目经理姓名、开竣工日期和监督电话。
b.工地管理人员名单。
c.安全、文明施工、管线保护无重大事故计数牌，标牌设在工地大门口。
4）工地要加强对建筑材料、土方、砼、石灰膏、砂浆等在生产中造成扬尘的管理。
5）项目部在同操作人员明确任务、安排进度、质量、安全生产要求同时，必须向操作人员明确文明施工要求，严禁野蛮施工。对施工区域或危险区域，设立醒目的警示标志，并采取警戒措施。
6）严格执行“门前三包”制度，工地内的污水不得外溢，建筑垃圾集中堆放并及时清运，建筑垃圾清运过程中必须有防止滴漏飞扬的措施。
7）施工过程中，必须严格执行各项卫生制度，包括工地保洁、操作落手清、场容卫生检查等，保持工地环境的整洁。
8）在施工区域，各类材料、半成品、成垛、成堆、成捆、成圆、成方、并挂牌标明，工地的主要出入口设置了“七牌二图”，在施工区域或区域均有醒目的安全警示标志。
4．主动协调、采取措施、共建文明工地
工地建设的一项重工作，就是要变扰民工程为“利民、便民、爱民”工程，工地在建设过程中，势必给周围带来诸多不便，开工前与施工过程要及时和经常地与他们联系、宣传、解释，主动取得他们理解支持。
5．重视提高员工素质，把文明工地建设成为培养人才的大学校。
创建文明工地，不但重视物质文明建设，更注重精神文明建设，重视人的培养及其素质的提高，在创建文明工地的过程中，不仅使全体员工通过工程实践，进一步提高技术水平和操作水平，同时也从思想上受到一次精神文明的教育。

（三）、文明施工具体措施

1、现场围墙

⑴ 围墙沿工地四周连续设置。

1）现场采用封闭围挡，高度不小于1.8 m；

2）围挡材料可采用彩色、定型钢板，砖、砼砌块等墙体；

⑵ 围挡上部统一作夜景照明，达到使用的效果。

⑶ 现场大门采用轻钢结构，印有施工单位，门垛上嵌反映企业质量方针，围墙上嵌企业标志的铜字，下设花坛，种植花草专人负责管理。

2、封闭管理

⑴ 现场大门安装推拉门，设彩板保卫室，昼夜安排保安人员值班，现场实行电子监控，保卫室装有监控终端，实行24小时不间断保安，劳务人员出入现场实行出门正审批登记制度，严格控制出入，形成封闭管理。

⑵ 项目管理人员统一着装，举止文明，礼貌待人，禁止讲粗话、野话。

⑶ 现场经警每日进行不定时现场巡查，每日早晚对现场全部施工人员进行考勤记录。

⑷ 原则上凡进入现场施工人员均不得离开施工现场，如遇特殊事件需外出者，必须有项目经理批准、认可，并签发外出许可证。外出许可证上须注明外出人员姓名、外出事由、外出时间及批准人签字。

3、施工场地

施工现场保证主干道通畅，并有良好视野，采用200mm厚混凝土路面。施工现场其他道路、搅拌区、加工区、办公生活区来路面采用50mm—100mm厚混凝土路面。

现场的硬路面及绿化

施工现场主干道两侧、建筑物四周、搅拌区、加工区、办公区等设置排水沟，排水沟相互贯通，在排水沟出口处设置沉淀池，污水、废水经沉淀过滤后排入市政管道。

施工现场设置吸烟处，禁止在施工现场随意吸烟。在现场主入口、办公生活区及其他可以绿化的地方，设置花坛、绿地。

垃圾清运：施工现场设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。施工垃圾必须采用相应容器或管道运输；
4、材料堆放

现场所有料具按平面图规划，分区域分规格集中码放整齐，插牌标识，大型工具一头见齐，钢筋垫起，各种料具禁止乱堆乱放。

施工现场管理建立明确的区域分项责任制，整个现场经常保持干净整洁。落地灰粉碎过筛后及时回收使用。工程垃圾堆放整齐，分类标识，集中保管，不乱扔乱放，定时清理外运。道路、建筑物四周无散落混凝土和砂浆、碎砖等杂物。现场外100m以内无污染和垃圾。

水泥库高出地面200mm以上，做防潮层，水泥地面压光。现场设危险品库，易燃、易爆品分类单独存放。

施工现场材料保管，应依据材料性能采取必要的防雨、防潮、防晒、房东、防火、防爆、防损坏等措施，贵重物品、易燃、易爆和有毒物品要及时放库，专库专管，加设明显标识，并建立严格的领料手续。

各项施工操作要做到活完料净场地清，现场内按平面图的位置设立垃圾站，并及时集中分拣、回收、利用、清运，施工现场节约用水用电，消灭长流水长明灯现象。

施工现场严格实行领料手续，领退料手续齐全，进出场材料要有严格的检验制度和必要的登记手续，并建立健全材料节约台帐。

5、现场防火

现场有防火制度和措施，建立自上而下的防火组织，成立消防小组，有训练，会报警、会扑救。                     

消防器材按规定合理配置，齐全有效，由专人管理，不挪作他用。

明火作业由审批手续，操作人员有消防器材专业培训证，有动火监护措施和防范措施。消除火灾隐患，危险品库符合防火规定，易燃易爆物品存放合理；木工棚内碎木屑、锯末随时清理。

6、治安综合治理

项目工地设有俱乐部、会议学习室，俱乐部内有“三角”（读书角、文体角、生活角）、电视音响等娱乐设施，定期开放，专人管理。

有治安保卫制度和责任分工。

护场人员坚守岗位，加强防范，自行车集中存放管理。

办公室要随手关门、锁门，微机、水平仪、经纬仪等贵重仪器要妥善保管。

施工人员宿舍内床铺、被褥标准统一，床头悬挂与胸卡一致的标牌，确保每人一床，被褥叠放整齐，宿舍卫生整洁有序，专人打扫。

床头放置床头柜，毛巾、牙刷等日常生活用品统一。

7、施工现场标牌

现场进门处设七牌二图，其中施工现场平面图按施工阶段及时调整，内容标注齐全，布置合理。

现场设置旗杆三根，分别悬挂国旗、企业旗帜。

现场悬挂标语，内容为企业承诺、企业质量方针、安全警示等。

会议室内悬挂荣誉展牌，悬挂形象进度图、各项管理制度、集团规范化服务达标标准、职业道德规范明示上墙。

办公室清洁整齐，文件图纸归类存放。生活区设置宣传栏、读报栏及黑板报，定期更新。

第四节 扬尘治理、噪音防治措施
一、噪音防治措施

（一）、主要分项工程的噪音控制

1.钢筋工程

1）操作人员经技术培训考核合格后持证上岗；

2）钢筋运输时避免拖地，使之与地面接触，产生摩擦声；

3）钢筋连接时采用滚轧直螺纹连接等低噪音的工艺；

2.模板工程

1）设置封闭的木工加工棚，木料加工应在固定制作棚内完成，减少噪音污染；

2）利用电锯、电刨等机具进行操作，在封闭的木工棚内进行；

3）现场支模减少大声的敲击声；

4）拆模时，不得用大锤硬砸硬撬，不得高空掀翻模板；

3.砼工程

1）操作人员经技术考核培训合格后持证上岗；

2）夜间采用低音振动棒进行振捣；

3）砼泵车工作时发出的噪音控制在允许范围之内；

4）砼振捣时操作规范，避免不必要的杂音；

5）现场搭设半封闭的砼泵房，四周悬挂隔音草帘。

4．砌体工程

1）避免大量不正当砍砖带来的噪音；

2）在指定的时间、地方完成段料作业；

3）做有噪音地面应控制在作业时间内操作；

5．其他

1）施工人员不可在现场喧哗、吵闹；

2）机械应经常保养，减少噪声。

3）严格控制作业时间，晚间有计划的安排工作。

4）大批量的材料需进行切割时，应搭设封闭的加工棚，集中进行加工。

5）项目部每年请区环保部门对施工现场的噪声进行一次噪音检测；公司每月派专人对项目部的噪音进行一次检测。

（二）、主要施工机械噪声控制

1．电锯

1）电锯操作在木工的封闭操作棚内作业；

2）电锯工具周围用胶合板围护；

3）电锯发生的噪声不超过规范要求。

2．地泵

1）地泵四周用胶合板和草帘被围护；

2）地泵在固定场所作业；

3）使用符合环保要求的地泵。

3．振捣棒

1）尽量使用低音振捣棒作业；

2）晚上必须使用低音振捣棒。

4．车辆

1）选用环保型车辆；

2）车辆行使在工地附近不得按喇叭；

3）主要施工机械都要定期保养，维护，减少噪声。晚上工作时严禁高噪音的机具使用，管理人员晚上对发生高噪音的工人进行监督教导。

4）所投入的机械、车辆要保证技术性能完好，不带故障出车。

二、扬尘治理措施

扬尘（大气）控制依据及限值：严格执行大气排放标准，达到空气污染物二级标准。施工现场扬尘（大气）控制措施

1.施工现场周围全部采用围墙进行封闭。

2.施工现场临时道路做硬化处理，表面浇筑一层砼，这既给将来雨季施工带来很大的便利，给工人提供了良好的工作环境，又防止了尘土、泥浆被带到场外，保护了周边环境，很大程度上加强了现场文明施工。

3.建筑结构内的施工垃圾清运，采用搭设封闭临时专用垃圾道运输或采用容器吊运，严禁随意凌空抛撒。 

4.现场设封闭垃圾分拣站，现场垃圾全部密封装卸至专用垃圾存放地点。现场垃圾按性质、类别分开存放，设专人定期清运。并适量洒水，减少污染。

5.基坑开槽土方进行回填时，在现场划分存土区域，并用彩条布作专门覆盖，避免产生扬尘。

6.在出场大门处设置车辆清洗冲刷台，车辆经清洗和苫盖后出场，严防车辆携带泥沙出场造成遗撒。

7.水泥和其它易飞扬物、细颗粒散体材料，安排在库内存放或严密遮盖，运输时要防止遗洒、飞扬，卸运时采取码放措施，减少污染。

8.运输材料时使用环保合格的车辆，进货车辆控制好开车时的扬尘；砼罐车行驶到离工地一定的距离时在路面上专人洒水；卸完砼后在固定场所清洗，没有用完的砼倒在砼坑内；

9.焊接、气焊在固定场所内作业，严禁露天作业带来散发性的烟尘；用鼓风机清理砼连接带碎片时按要求进行操作；

10.各个施工班组每天做好活完脚下清的工作，并设专人检查落实情况。

11.施工时控制好有挥发性材料的挥发；

12.公司设置专人进行大气污染的检测工作，检测人员如发现污染值超出规定的标准，应及时通知主管领导，根据产生问题的主要原因，采取必要措施。

13.项目部每年请区环保局的检测部门对现场的大气污染情况进行一次检测。

14.组织办理好市容、环卫、渣土消纳、交通各部门的有效证件、手续，保证车辆机械的正常运行，派专人每天对工地附近的运土道路进行清扫，以保证路面整洁。

三、水污染控制

现场交通道路、材料堆放场地及搅拌站统一规划排水沟，控制污水流向，设置沉淀池，将污水经沉淀后，再排入市政污水管线，严防施工污水直接排入市政污水管线或流出施工区域，污染环境。

加强对现场存放油料的管理，对存放油料的库房，进行防渗漏处理，采取有效措施，在储存和使用中，防止油料跑、冒、滴、漏污染水体。

项目部每年请区的环保部门对施工现场的水污染进行一次检测；每月派专人检查水处理设施的完好程度，并做好记录。

1．砼泵、搅拌机的废水排放控制

1）凡在施工现场用地泵进行砼浇筑，必须在泵前及运输车清洗处设置二次沉淀池。

2）砼罐车卸完砼后在材料室前固定的场所进行清洗，废水经二次沉淀，最后排入市政污水管道。

3）泵及泵管道进行冲洗后，最后排入市政污水管道。现场砂浆搅拌设固定的搅拌棚，并在就近设置沉淀池。

4）现场产生的污水必须经二次沉淀后，方可排入市政污水管线或回收用于洒水降尘。未经处理的泥浆水，严禁直接排入城市排水设施。

2．洒水降尘用水的控制

用于洒水降尘的水应控制好水的用量，避免由于用水过多造成地面积水，浪费水源。

3、生活水污染控制

本工程职工住宿均在场内进行安排，仍必须按文明工地要求对污水进行严格控制。

1．食堂污水的排放控制

1）场内临时食堂，要设置简易有效的隔油池，产生的污水经下水管道排放要经过隔油池。平时加强管理，定期掏油，防止污染。

2）加强对职工、队伍进行节约和环保意识的教育和宣传，杜绝随意浪费水的现象发生。

2．生活区污水的排放

生活区的废水与厕所污水分开排放，盥洗池废水排放经各自管道后排放至市政污水管道。厕所污水在固定沉淀池沉淀后排入市政专用管道。
第五节 地下管线、地上设施、周围建筑物保护措施
本工程进场后将积极和建设单位配合，就地下管线及其他隐蔽物体等情况进行清查，并结合实际提供有效的安全技术保护措施。施工前，认真考察了解施工现场及周围是否有地下、地上管线，如有管线，提前通知建设单位进行切改。对施工现场地上设施及周围建筑物进行维护。在施工中，如遇地下管线、古墓及其它文物古迹，首先封闭现场，立即通知建设单位和其它相关部门，对其进行维护和保护。施工期间，涉及管线开挖的，按照《管线保护环境管理程序》的要求实施。

详细阅读和了解设计、建设单位提供的地下管线图纸资料，并在工程实施前召开由各管线单位参加的施工配合会议，进一步搜集管线资料。在此基础上，对影响施工和受施工影响的地下管线开挖必要的样洞（开挖样洞时通知管线单位、监理单位监护人到场），核对弄清地下管线的确切情况（包括标高、埋深、走向、规格、容量、用途、性质、完好程度等），做好记录，并填写市政局的《公用管线施工配合业务联系单》，双方签字认可，由建设单位见证。

工程实施前，落实保护本工程地下管线的组织措施，委派管线保护专职人员负责本工程地下管线的监护和保护工作，项目部、施工队和各班组设兼职管线保护负责人，组成地下管线监护体系，严格按照经公司总工程师审定批准的施工组织设计和经管线单位认定的保护地下管线技术措施的要求落实到现场，并设置必要的管线安全标志牌，悬挂“地下管线无事故日数牌”和保护地下管线安全的《十个不准》。

工程施工前，对本工程施工的全体职工进行“保护公用事业管线重要性及损坏公用管线危害性”的教育宣传，组织职工学习市、局、公司颁布的关于保护地下管线的《通知》、《实施细则》、《补充规定》和《十个不准》等文件，并要求职工在施工中严格遵守有关文件的规定。

工程实施前，对受施工影响的地下管线设置若干数量的沉降观测点， 工程实施时，定期观测管线的沉降量，及时向建设单位和有关管线管理单位提供观测点布置图与沉降观测资料。

成立由建设单位、各管线单位和施工单位的有关人员参加现场管线保护领导小组，定期开展活动，检查管线保护措施的落实情况及保护措施的可靠性，研究施工中出现的新情况、新问题，及时采取措施完善保护方案。

工程实施时，严格按照工程总工程师审定的施工组织设计和地下管线保护技术措施的要求进行施工，各级管线保护负责人深入施工现场监护地下管线，督促操作（指挥）人员遵守操作规程，制止违章操作、违章指挥和违章施工。

如果某管线由于本工程施工原因要永久性地切断，必须定出方案，由有关各方讨论决定，办妥手续后，方可实施。施工竣工图上需要明确标明，资料交业主存档。

工程施工全过程中应无地下管线责任事故。 为了切实做好地下管线保护工作，本工程实行地下管线保护责任制，项目经理为本工程的地下管线保护责任人。  

一、调查分析 

首先在工程施工前，加强对施工区域管线的调查工作，将工作做在前面，防患于未然。 

1、从技术上引起重视：项目部技术负责人在制定施工组织设计方案时，首先从现状管线保护角度考虑方案的可操作性和安全性，从方案上保证管线无事。 

2、从施工过程引起重视：在施工前，首先根据管线图，摸清各管线的管位和走向，对明确的管线按20m距离打一洞，确认其埋深和走向，在管线转角处，须找到转角位置，明确角度变化后管线的走向。并插小木牌，小木牌标明管线名称、走向、埋深等。在用挖掘机进行沟槽开挖时，管线保护员、施工员随时监测，并指挥操作。在整个开挖过程中，各岗位均要有人到位，严禁擅自离岗。挖掘机驾驶员须有较高的业务水平，并有良好的配合意识，能坚决服从指挥。 

3、如在施工路段有现状管线，则根据不同的管线性质，各管道材料情况，分别采取行之有效的保护措施，确保管线安全无事故。 

二、保护措施 

1、详细阅读、掌握设计、建设单位提供的地下管线图纸资料，并在工程实例实施前召开各管线单位施工配合会议，收集管线资料。对影响施工和受施工影响的地下管线开挖必要的样洞（开挖样洞时通知管线单位监护人员到场），核对弄清地下管线的确切情况，做好记录。 

2、工程实施前，向有关单位提出监护的局面申请，办妥“地下管线监护交底卡”手续。 

3、施工现场地下管线的详细情况和制定管线保护措施向项目经理、现场技术负责人、施工员、班组长和操作工作安全交底，随即填写“管线交底下”，并建立“保护地下管线责任制”，明确各级人员的责任。 

4、落实保护地下管线的组织措施，公司委派管线保护专职人员负责本工程地下管线的监护和保护工程。施工队和各班组兼职管线保护人，组织地下管线监护体系，严格按照公司审定批准的施工组织和经管线单位认定的保护地下管线技术措施要求落实到现场，并设置必要的管线安全标志牌，悬挂“地下管线无事故表”和保护地下管线安全的“十个不准”。 

5、对受施工影响的地下管线设置若干沉降测点，工程实施中，定期观测管线的沉降量，及时向建设单位和有关管线管理单位提供观测点布置图与沉降观测资料。 

6、成立由建设单位、各管线单位和施工单位的有关人员参加的现场管线保护领导小组，定期开展活动，检查管线保护措施的落实情况及保护措施的可靠性。 

7、工程施工中，严格按照经审定的施工组织设计与地下管线保护技术措施的要求进行施工，各级管线保护负责人深入施工现场监护地下管线、督促操作（指挥）人员遵守操作规程，严禁违章操作、违章指挥和违章施工。 

8、施工过程中发现管线现状与交底内容、样洞资料不符等异常情况时，立即通知建设单位和有关管线单位到场研究、商议补救措施，在未作出统一结论前，不擅自处理或继续施工。 

 9、施工过程中发生意外情况，应事先制订好应急措施，配备好抢修器材，以便在管线出现险兆时及时抢修，做到防患于未然。 

10、一旦出现管线损坏事故，在24小时内报上级部门和建设单位，特殊管线立即上报，并立即通知有关管线单位要求抢修，组织力量协助抢修。对人为损坏事故，要吸取教训并按“三不放过”的原则进行处理。 

11、电缆、通讯管线的保护 

电缆是城市的生命线，在施工时严禁破坏。在开工前，首先邀请建设单位及有关部门予以明确施工区域及施工时有可能影响到的区域上的现状管线位置。然后听取其保护建议，共同做好防范工作。由于电力通讯管线比较脆弱，因此，在施工前，根据有关部门的建议及时制定有效的保护方法。以便在施工时能严格执行既定的保护方法进行保护，杜绝伤及管线。开挖时设专人指挥，并配合人工，根据实际情况两者交替进行。 

第二部分 自立塔基础施工组织方案
第一章 施工目标承诺和综合说明
第一节 施工目标承诺

首先，感谢业主对我司的信任，给予我公司参加2016度基站土建施工框架采购项目的投标竞争的机会。我公司接受招标文件提出的有关本工程施工质量、施工进度、安全文明施工等要求，并落实各项施工方案和技术措施，与建设、监理、设计各单位共同建设好2016年度基站土建施工框架采购项目工程。
通过认真学习和研究中国铁塔广西分公司2016年度基站土建施工框架采购项目的招标文件、有关图纸，并数次踏勘了施工现场，在分析了各种影响施工的因素和本工程的特点、难点后，我们有充分的信心，在确保安全前提下，保证优质、快速、全面完成本工程招标文件规定的承包范围的全部任务。

一旦有幸中标，我们将全力以赴、尽快做好施工前期准备和施工现场生产设施的总体规划布置工作。实现工期、质量、安全环保及社会信誉的预期目标效果。

根据招标文件中有关施工进度节点要求和施工的实践经验，若本工程由我公司中标承建，我公司将以招标文件中确定的工期完成中国铁塔广西分公司2016年度基站土建施工框架采购项目施工承包范围内施工任务并承诺达到以下目标要求。

一、施工质量管理目标

针对本项目的建设规模、施工特点，我公司将组织强有力的项目管理班子，从进场到竣工的整个施工工程中按照ISO9001质量体系标准运行，严格按照施工图纸组织施工，认真执行形国家建筑施工验收

规范和质量评定标准以及强制性条文的有关规定，本工程承诺的施工质量目标是：达到国家验收合格标准。

二、施工工期目标

通过对本工程的工程资料及施工现场实际条件的缜密分析，结合我公司类似工程的施工经验和所选定的施工方法及技术措施，经过细致周密、科学合理的计划安排，我公司承诺：确保按照施工合同工期完成中国铁塔广西分公司2016年度基站土建施工框架采购项目工程。 

三、安全、环保与文明施工管理目标

文明施工和安全生产是体现企业素质的窗口，针对本工程的施工特点，我们准备从狠抓现场管理入手，加强安全生产与文明施工管理制度；认真贯彻执行公司环境管理体系和职业安全卫生管理体系，严格执行国家、广西省及市有关安全生产与文明施工的各项规定，导入企业形象识别系统，进一步提高特色及创新意识，杜绝死亡事故，无重大工伤事故，严格控制轻伤频率在1‰以内，确保达到安全文明工地。

四、科技进步目标

我单位在施工管理过程中将坚持科学技术是第一生产力，积极推广新技术，建立由承建各方、业主和监理参加的计算机网络，配备工程管理软件，同时建立施工现场远程监控网络、信息管理平台、信息化监测系统等，以达到现场的技术、质量、安全以及进度计划控制等全部采用计算机网络进行动态跟踪管理，确保工程质量和工期等各项目标的实现。

五、配合、服务的目标

我单位对本工程极为重视，组建以公司副总经理主管，由项目经理领导的有过同类型工程施工经验的管理团队，在施工中时刻为业主着想，从施工角度和以往的施工经验来向业主提出合理化建议，满足业主提出的各种合理要求。提出合理化建议，科学地编制施工方案和作业指导书，为业主控制投资。在施工过程中对指定工程做好配合和服务。竣工收尾阶段，为保证工程能够及早的投入使用，在五方验收后做好工程保洁、移交以及有关人员的培训，加强成品保护，配合业主办理竣工备案手续、档案移交等。在工程交工后，我单位将进行跟踪服务，确保工程正常使用。

六、工程回访目标
我单位承诺对本工程实体质量终身负责，严格履行工程保修承诺，在与业主签订《工程保修合同》，工程交工的同时，向业主提交《用户使用手册》的文字和光盘资料，对相关的人员进行必要的交底和培训。工程交付使用后定期对工程进行回访，及时了解业主对本工程的使用情况，虚心听取他们的意见和建议，做好保修服务工作。

第二节 综合说明

一、编制依据

（一）、招标文件

中国铁塔广西分公司2016年度基站土建施工框架采购项目招标文件。

（二）、主要法律法规及标准

1、中华人民共和国、行业和广西省及本市政府颁布的现行有效的建筑结构和建筑施工的各类规范、规程和评定标准。

2、中华人民共和国、行业和广西省及本市政府颁布的有关法律、法规及规定。

3、ISO9001质量管理标准、ISO14001环境管理标准、OHSAS18001职业安全健康管理体。

二、主要国家标准规范一览表

《混凝土结构设计规范》    GB 50010-2010
《建筑地基基础设计规范》  GB 50007-2011
《钢结构设计规范》        GB 50017-2003
《建筑抗震设计规范》     （GB 50011－2010）
《建筑结构荷载规范》     （ GB 50009-2012）
《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068-2001
《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008

《通信局站防雷与接地工程设计规范》（GB50689-2011）

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）；
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版)；；
《移动通信工程钢塔桅结构验收规范》YD/T5132-2005；
《民用建筑设计通则》  GB50352-2005

《建筑设计防火规范》  GB 50016--2006
《电信专用房屋设计规范》  YD5003-2005

《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）。

《砌体结构设计规范》（GB 50003-2012）

《混凝土结构工程施工规范》（GB 50666-2011）

《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB 50203-2011）

《广西移动标准机房施工图设计》（2008版）
注：一切以最新规范、标准为准。
三、其它

1、我公司力行建设部重点推广的建筑业新技术。
2、我公司质量、环境及职业安全健康管理手册、程序文件及其支持性文件；《项目管理规范》、《精品工程细部做法汇编》、《文明标化工地细部做法汇编》；我公司有关总承包管理、质量管理、安全管理、文明施工管理等规定。

3、现场和周边环境的实际踏勘情况。

施工现场基本做到三通一平，已具备施工作业条件。 

第二章 施工部署及平面布置
第一节 施工部署
若我公司有幸中标，接到中标通知书次日起，该项目部主要管理人员进驻现场，全面启动前期准备工作，配合业主办理相关手续，同政府各部门取得联系，疏通与政府的关系，为工程的顺利开工理顺关系。

一、前期施工准备及安排

1、充分的施工准备工作是建筑工程开工前的一个重要环节，是直接关系到工程开工能否顺利施工的关键，因此开工前必须做到将原材料、机械、设备需要量计划落实，施工方案落实，吃住行安排就绪，水电路已通后方可开工。根据工程量及进度计划要求，现就本工程施工准备工作阶段的内容分述如下：

	序号
	项目
	内容
	负责部门

	1
	会审图纸
	土建、电气
	技术组

	2
	编制施工方案
	土方、基础、主体
	技术组

	3
	编制材料计划
	钢材、木材、砼，工具等
	技术组

	4
	临时设施搭设
	生活、办公区工、临时水电
	生产组

	5
	编制技术交底
	进度计划形象进度
	生产、技术负责人

	6
	测量放线
	方格网、控制网
	生产组

	7
	材料设备进场
	临建材料施工机械建筑材料
	后勤组

	8
	施工、材料报验
	必验建筑材料
	技术组

	9
	施工组织设计
	按施工组织设计
	技术负责人

	10
	施工队进场教育与技术培训
	各岗位教育
	生产部、技术部


2、中标后要场内、场外协同配合，做好技术、物质、组织、劳动力、合同等方面工作，为项目的顺利开工及施工过程的顺利进行做好准备。

3、合同准备：包括施工合同、主要材料供货合同等。施工合同签订前，由分公司预算合同科负责组织各有关部门对合同内容进行评审，对于合同中有关要求，如工期、质量、技术难点等进行评审，确保合同及顾客的要求能够得到满足。

对主要供货商进行调查，依据本公司《采购工作程序》的要求，进行评审、筛选。如本公司中标将与之签定相关合同，确保本工程所需材料、机械按时、保质进入现场。

4、技术准备

组织力量深化、细化施工组织设计内容，使施工方案更规范，并有重点地进行专项技术培训。

研究图纸，与设计、甲方进行图纸会审，尽量把技术问题提在开工前。确保图纸在建筑、结构、尺寸、专业交叉方面无重大错误，使施工得以顺利进行。

组织有关人员深入学习公司贯彻IS09001标准精神和内容，领会质量保证措施，为保证工程质量作好技术准备。

准备齐全各种施工时所需施工规范、规程、图集等资料。

实际施工过程中作好各级技术交底工作，与设计或监理办理必要洽商。同时结合施工实际，完善各项施工方案。

本工程将严格执行公司的《技术管理办法》，确保图纸、洽商等技术变动后传递渠道畅通。

5、本工程拟编制施工方案一览表

	序号
	名    称
	序号
	名      称

	1
	土方施工方案
	7
	项目安全管理方案

	2
	测量定位方案
	8
	项目质量管理方案

	3
	基础施工方案
	9
	雨季施工方案

	4
	临时水、电施工方案
	10
	冬季施工方案

	5
	主体施工方案
	11
	模板支撑方案

	6
	脚手架施工方案
	12
	电气安装方案


6、物质准备

根据形象进度计划方案情况及时编报物资申请计划，认真组织采购。

动态了解材料价格、品质情况，确定主要材料的供应商作好材料采购、订货和催交运输。

严把材料质量关，对本项目所需材料、物资坚持质量第一的原则，杜绝劣质产品或质次产品运到场内，给工程造成损失。所有材料物资除做好外观检查外，还应督促供方提供质量合格证书，必要时进行测试，确定内在质量。

在采购、运输进场过程中对工程所需材料、物资的规格、型号、数量认真进行核对，要确保无误。

易损、易耗物资要认真包装，以免运输途中受损失，另外根据情况在采购中加一定的损耗量，以满足工程的需要。

7、现场准备

对施工现场地上、地下障物进行调查，有必要情况下制定出排除障碍的计划和方案。

进行建筑定位和水准点的设置并采取保护措施。

按照”施工现场平面布置图”建造临时设施，修好现场围护为正式开工准备好生产、生活、办工及储存材料用临时用房。

接通施工用水和施工用电管线。

接通电力、电讯设施，确保工程施工现场动力设备、通讯设备的正常运行。
8、工艺流程安排原则

本工程总体工艺流程部署原则是：先地下后地上；先结构后装修；先屋面及外装修，后内装修。电气与结构同步进行，管箱盒预埋。内装修的施工原则是自上而下施工。

第五节、交叉施工原则及措施
1、工作面交叉

 装修插入后要与零星结构、外装修、电气安装等工作交叉、配合，按层划分区域，避免过多的干扰。以不影响施工、易于成品保护为原则。

2、安全防护设施方面的交叉

由于回填土等工序施工在结构施工的过程进行，因此在工作面上部分防护设施可能会妨碍施工，在此情况下可申报现场总监请求临时拆除，施工完后再恢复。严禁私自拆除必要的防护设施，以保证结构施工安全为原则。

3、装修与电气安装之间的交叉施工

装修与电气通风安装之间的交叉施工，向来是工程施工中最尖锐的交叉矛盾，装修工作与电气安装交叉工作面大，如处理不当将出现相互制约，相互破坏的不利局面，土建与电气的交叉问题是一切交叉中的重点，必须重点解决。解决此矛盾的原则：电气安装进度必须服从总控进度计划，选择合理的穿插时机，要在总包统一的协调指挥下施工，使整个工程形成一盘棋。

4、明确责任，正确划分利益关系。

建立固定的协调制度。一切从大局出发互谅互让，土建要为安装创造条件，安装要注意对土建成品及半成品的保护。

二、施工现场平面布置原则

施工现场布置和临时设施，根据工程所在地的地理位置招标文件规定以及建设单位提供的施工现场总平面图，针对本工程的需要，进行相应平面布置和临时设施布置，统筹考虑各施工阶段的协调，合理的布置施工道路、加工区，道路运输方便通畅，施工区段的划分和场地的确定符合工艺流程，减少施工中的相互干扰，各种临时设施的布局满足施工期间管理和生产需要，同时满足业主对安全、环境、交通和消防、保卫等方面管理要求，规划合理，整洁美观。

施工总平面布置坚持阶段性、适用性、灵活性。 根据施工总体安排的需要，充分规划用地，施工临时用地满足施工、生产、办公需要。

科学合理的布置施工临时设施，运输道路、临时用水、临时用电立足紧凑和灵活性，以施工总进度计划为依据进行阶段性调整，为各专业提供服务场地，最大限度的满足各阶段施工期间的人、机、材的合理调配，作到投入最低、收效最大、经济适用。

根据立体交叉施工原则，分阶段布置。同时，现场机械将根据本工程建筑结构特点进行布置，以整个现场和整个施工过程的需要，保证生产效率。

除按照方案和计划进行布设和调整外，将无条件服从建设单位对总体施工安排，一旦必要，将随时按照建设单位要求对施工区域内临时设施进行相应调整，优先保证施工需要。

施工现场的临时设施的搭建不得损坏测量控制网以及其他需要保护的警示标志，且不影响测量的通视条件。

本工程施工时需建立有效的排水系统，并进行日常维修，防止对周边路面造成污染，做到工地临时排水措施通畅有效，达到“晴雨通畅无阻”的效果。

充分考虑市容与环境保护，且满足安全消防，劳动保护的要求，尽全力减少扰民，尽量不占用施工场地，便于施工。做到设施布置经济、合理、实用、安全。

（一）、首先要保证施工区与外围道路完全隔开，人流车流隔离，保证互不干扰，临时建筑和材料堆放场地，要不影响今后施工，根据各施工阶段情况，合理布置施工道路，保证材料运输道路通畅，施工方便。

（二）、根据不同施工阶段对总平面布置作适当调整，与各时期的施工重点相适应。

（三）、中小型机械的布置要处于安全环境中，要避开高空物体打击的范围。

（四）、材料堆放尽量设在垂直运输机械覆盖的范围内，以减少发生二次搬运。

（五）、临电电源、电线敷设避开人员流量大的地方及安全出口，以及容易被坠落物打击的范围，电线尽量采用暗敷方式。

第二节 平面布置
一、现场出入口及道路

现场设置大门，并且设置警卫室，所有人员凭出入证出入，无关人员禁止入内，门卫全天候值班；并特别加强夜间巡逻，防止偷盗现场材料，保护好现场物资；凡进出入现场的设备、材料需出示项目部所签放行条，保安进行登记。

按照市文明工地的要求，对于重载车道，道路采用C20混凝土浇筑，道路混凝土厚20cm，下铺10cm道渣。其余场地硬化处理,用C20砼浇筑100cm厚。

进场后将立即开始对施工场区内的临时道路施工并与市政主干道连接，施工临时道路在路基压实后采用200厚C20混凝土浇筑，并按2％的坡度做好排水。场区内除道路、绿化范围以外的其它区域全部采用100厚C15混凝土硬化。现场车道路宽分别为4m、6m，均可满足消防通行需要。

本工程在临时设施、材料堆场、路边均设置排水篦子，场内排水由路面顺坡进入排水篦子，经沉淀处理后，统一汇入市政管道。沿场内道路一侧设置宽400mm、深400mm的排水沟；根据排污口位置设置600mm×600mm×600mm的沉淀池，进行有组织排水，坡度0.2%，排至排污口。同时在大门出入口处设置洗车槽，配备高压冲洗水枪，以免车辆出入带泥，引起扬尘污染。

二、原材料及加工场地的布置：

加工区按公司标准进行设置，同时满足生产加工的需要。钢筋、模板加工场地等具体详见平面布置图，材料堆场与办公区之间用钢围挡隔开。

现场布置1个钢筋加工棚及相应的钢筋堆场，各类钢筋按不同规格堆放整齐，设置标识牌和检验状态；布置1个木工加工房及相应的模板架料堆场，用以模板、钢管、扣件杆、扣件等的临时堆放使用。钢筋加工棚及木工加工房地面为水泥砂浆压光，屋顶为石棉瓦，顶部设置双层防砸棚。 

试验室布置:现场试验室布置在现场地公区内，主要放置混凝土试块（混凝土试块标养在实验室进行）、标准混凝土试块模具、坍落度检验设备、各种必要的计量和现场取样等设备。

封闭垃圾房及废钢筋堆场：现场设置封闭分类垃圾房2个，垃圾房均采用砖砌抹灰，高2.0m；废钢筋堆场采用砖砌抹灰，高1m，无顶。

三、施工现场生活区、办公区、与生产区：

生活区内建造宿舍15间、每间8~10人、共可容纳工人150人、并设置浴室，食堂及餐厅按150人就餐考虑设置，同时设置民工学校、民工工会、职工之家等设施。管理人员职工宿舍与工人宿舍分开设置；餐厅分大小两个,其中小餐厅为业主、监理单位及管理人员餐厅，大餐厅为职工餐厅。

办公区设置业主办公室、监理办公室及会议室、项目经理室、技术管理办公室、土建办公室、水电办公室、财务室、预算室、资料室等，大门口设置监控室、保卫室。施工作业区均使用密目式安全网封闭。

四、现场临电布置及用电负荷要求
（一）、主要临时设备用电量统计表
	序号
	设备名称
	型号
	数量
	KW（KVA）/台

	1
	搅拌机
	JC350
	3
	9

	2
	电焊机
	BX-300
	10
	30

	3
	对焊机
	
	1
	100

	4
	钢筋切断机
	CQ-40
	1
	5.5

	5
	钢筋弯曲机
	LW-40
	2
	2.8

	6
	电锯
	MJ105
	2
	4

	7
	木工平刨
	MB573
	2
	8

	8
	平板振捣器
	ZW1.5
	2
	3

	9
	插入式振捣器
	HZ6X-5D
	20
	2.2

	10
	消防泵
	QW50-15
	2
	21

	11
	打夯机
	
	3
	3

	12
	无齿锯
	
	4
	2.1

	13
	照明
	
	
	30


（二）、临时用电计算

根据施工现场的经验，总视在计算负荷（总用电量）如下：
P=1.05～1.1×[(k1∑P 1/COSΦ)+k2∑P 2+k3∑P3+k4∑P4]

其中：k1=0.5  k2=0.6  k3=0.8  k4=1.0
P：总视在计算负荷或总容量（kVA）
P1：电动机额定总功率（kW）
P2：电焊机额定总容量（kVA）
P3：室内照明总容量（kVA）
P4：室外照明总容量（kVA）
COSΦ：平均功率因数0.75
计算得：
P=1.05×（0.5×478/0.75+0.6×42+0.8×30+1.0×30）=398kVA
综上现场提供的400KVA变压器容量基本能符合现场施工要求。

五、临时用水布置

（一）、消火栓给水系统

消防水管主管采用100管其他一律使用65管，室外消火栓给水管道沿道路埋设，沿建筑物布置成环状，而且保证消防水流量最小达到900升/分钟。

（二）、生产给水系统

根据业主提供的水源，接出水管为生活用水，另一路为施工用水，用水管道口径由50规格组成供水网络，并在施工现场各用水点预留施工生产用水甩口。施工用水严禁使用消防水源。
所有水管均沿围墙或路下敷设，穿越重载车处作加固处理。

（三）、排水系统

根据有关卫生设施的设置要求和规定，设计相应的排水管道。在大门处设排水沟上盖篦子。现场设沉淀池，清洗水经沉淀后循环使用。尽量不排放污水。食堂设隔油池，公共厕所设一个砖砌的化粪池，施工污水导排至业主指定的临时排污管道。

现场沿建筑基坑外围设置明排水沟400mm×300mm（深×宽），并经过三级沉淀及集水井，排入市政管道。

及时清理现场内残留施工垃圾、障碍物以及疏通施工现场排水管道。

（四）、灭火器

在木工棚、生活区、办公区等部位均设消防灭火器，并定期检查更换。

（五）、施工用水计算

本工程施工用砼为商品砼，所以施工用水高峰期主要在主体砼养护、砌墙及抹灰阶段，由于此两个阶段不在同一个施工周期，按用水量最大时刻计算，依据施工用水的有关定额用水参数，计算总用水量及管径：

砌墙用水：200L/m3

抹灰用水：30L/m3

按计划每班砌墙20/m3，抹灰每班100/m3，现场主体施工工人150人，施工场地面积1000/m3。

施工现场消防用水量：

q5  查表求得10/S

施工现场总用水量计算：

q1+ q3+ q4=9.84+0.4+1.04=11.28L/S>（10L/S）

管径计算：
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所以选用管径D=100mm
本标段中标人在招标人指定地点打井取水，用于施工用水和临时生活用水，打井施工及安装调试和定期水质检测费用包含在投标报价中。

六、现场卫生管理

1、为了保持工地及其周围环境的清洁卫生，在施工期间所产生的施工垃圾和生活垃圾按其性质分类及时搬离施工现场，直至工完料清交付使用。

2、渣土的清理手续将在建设单位的协助下，及时进行办理和外运渣土。

3、在车辆进出施工现场的主要出入口设置车辆清洗设备，以保证施工泥浆不随车辆污染市政道路。

4、对雨季和汛期现场排水系统的日常维修措施。

5、成立现场排水系统日常维修班组，专人负责、定期检查和清除排水沟以及沉淀池中积存物，确保排水沟畅通。

6、逢雨季、汛期增加潜水泵，提高排水流量、流速，确保排水畅通、迅速。

7、雨季、汛期成立防汛抗台工作小组，做到人员到位、职责分明、防汛抗台物质储备充裕。

七、夜间施工照明

夜间施工照明主要利用场内灯照明（要求向场内照射，以防止对场外的光污染），另配小太阳灯局部辅助照明。

八、现场形象布置

根据公司形象战略实施的宗旨：在征得建设单位同意后，对施工现场的各个要素按不同场合和时间严格按照文明施工手册的标准执行，做到施工现场“五化”，即“亮化、净化、绿化、美化、硬化”；并且以“新概念、新环境、新品质”的“三新”为目标，使现场的安全生产、文明施工和施工现场管理不断上台阶。

（一）、封闭管理

围墙：彩钢或砖砌围墙，外立面基调为白色，围墙上书写的内容色调按照文明施工手册统一执行。

大门：在施工现场进出口设钢制大门，高度为2.5米；两侧门墩高度3.0～3.2米，门墩之上设灯箱，上书企业全称；大门的颜色为白色，大门宽度为5.0～6.0米；大门及两侧门墩书写的内容及色调按照手册统一执行。

大门边设门卫室，门卫有专职保卫人员担任，24小时值勤巡逻。门卫室设门卫制度、保卫人员名单及职责，并建立人员、材料出入登记档案。

（二）、施工现场标牌

在大门内的显眼位置上设立“八牌二图”，格式按照公司手册统一执行。

在大门内外设置二块活动警示牌，一块为“进入工地，请戴好安全帽”，另一块为“施工带来不便，感谢你的协助”。其他警示牌根据手册统一加工制作。

（三）、施工场地

混凝土硬地坪施工：根据实际情况，因本工程临时用地范围较大，在建筑物四周2米范围内、主要道路、堆放建筑材料处全部采用砼浇筑硬化处理，并在大门区、办公室前适当搞些绿化工作。

吸烟点：按照标准要求，施工现场严禁随意吸烟。项目经理部制订禁烟制度并视具体情况设置吸烟点。

（四）、办公及生活设施

1、临时设施的建设

为了做好现场的标化管理，在我方进驻后，征得建设方同意下，按照公司手册的统一要求进行对临时内外墙面处理，刷公司的标志色及有关公司标识。

2、办公室

要求每个办公室布置整齐有序。如办公桌、椅子统一，放置花卉盆景，墙上悬挂室内人员的岗位职责、安全帽等。

3、厕所

男厕所坑位设置以施工高峰期人数的1/16标准设计建造，女厕所坑位视项目部具体情况设置，厕所室内高度不得低于2.5米，上部设天窗，地坪为地砖并不得积水，墙裙为瓷砖，高度不低于1.2米，并有良好的通风设施。设置定时冲水箱，并落实专人进行每日的卫生保洁工作。

4、医务室

内备一些常用的必备药品和担架，医务室工作人员必须具有良好的素质，有行医证，有处理一般紧急病情和医治常见病的能力。

第三章 质量控制计划及保证措施
第一节 分部分项工程施工方法和主要技术措施
一、土方工程

1、本工程土方开挖采用一台挖土机，为确保安全，严格开挖施工顺序，按照“从上到下，分段、对称、平衡、”的原则进行开挖。依据工程实际采取二次开挖。 

2、第一次开挖：采用挖土机按1：1放坡直接开挖，挖至基底以上300标高。

3、第二次土方开挖，采用人工挖土，挖除剩余 300mm土层至基底并按要求将基底修平。 

（一）、施工流程

设备进场→场地平整→施工放线→开挖第一层土→人工挖土达到设计标高→清槽修平→收土至土方出入口→挖土装车→清扫(冲洗)轮胎→出场外运。

（二）、土方开挖技术措施

1、土方开挖时，挖掘机应距已修整好的基坑坡面50cm处开挖，余下的用人工清除，以免损坏坡面。

2、机械挖土到设计槽底（预留300mm人工清土），在挖该步土时，由测量员配合进行，不许超挖，以免扰动下部持力地层基底开挖时。

3、在人工清土阶段时，每隔3—5m设置一个标识，用小木桩打入基底便于修土配合人员用于控制基底标高。并在清理好的基底上放好槽边线。人工清运土体倒退进行，若手推车不得不在挖好的基底土上行走时，必须垫好木板或厚铁板，不得扰动基底土。

4、为防止地下水及雨水浸泡槽底，沿基坑边预留300mm宽临时排水沟，且设0.2％～0.5％的坡度，坡向集水井，在转角处设临时集水井，每一坑内配备一台抽水泵，随时抽出坑内积水。

5、坑边角部位，机械开挖不到之处，应用少量人工配合清土，将松土清至机械作业半径范围内，再用机械运走。

6、土方挖至一定程度后，组织人员用脚手板（采用木跳板）或钢管搭设下人坡道。

（三）、土方回填技术措施

在回填土时，应及时创造车辆行驶道路，便于车辆行走运输土方，加快回填土施工。

回填时应对称分层碾压或夯实，分层厚度不超过30cm，每层必须碾压。基底标高变化部位应先夯实深的部位，再与浅的部位一起夯填，每层压实后，应按规范规定取样试验。回填压实后应检查轴线有无走动，基础是否损坏，待监理工程师确认后才可进行下道工序施工。

蛙式打夯机必须两人操作，操作人员必须戴绝缘手套和穿绝缘胶鞋，操作手柄应采取绝缘措施，夯机用后应切断电源，严禁夯机运转时清除积土。用手推车装运土方，应注意平稳，掌握重心，不得猛跑和撒把溜放，不得载人，距坑边1m处应有阻挡限位装置。

二、基础钢筋工程

（一）、概况

本工程结构用钢量大，钢筋连接有绑扎连接、焊接二种。底板钢筋直径大部分为16mm；钢筋直径大于等于14mm的竖向钢筋采用电渣压力焊接头连接、水平筋采用闪光对焊接头，其余绑扎。

（二）、材料要求


凡锈蚀严重或机械性能不符合要求的钢筋，拒绝验收并及时退场，进场钢筋必须有质量资料，要求全部采用优质钢材，所有钢材使用前必须经复试合格后才能使用，钢筋接头按规定抽样检验合格后方可使用。

进场钢筋必须有产品质量证明书，原材试验报告，并按照分批、牌号、规格、分别挂牌堆放，不得混淆。进场后材料分批进行复试，如有其中一项指标不合格，则双倍取样重新复试，如仍不合格，则该批钢筋为不合格品，并明确标好不合格标识，立即予以退场。

用人工搬运时，需轻拿轻放，放置钢筋时，端头不要先触地。严禁抛扔钢筋。

用吊车搬运时，待钢筋平稳，再运至指定地点，并注意在吊运钢筋时施工人员的安全。

运到坑内的成型钢筋应按部位，按规格摆放整齐，并标识。

钢筋要堆放到现场指定的场所内，钢筋堆放要进行挂牌标识，标识要注明使用的部位、规格、数量、尺寸等内容。钢筋标识牌规格要统一。

加工好的钢筋要分类进行堆放，如直条钢筋堆放在一起，箍筋堆放在一起。钢筋下面一定要垫木架空，防止钢筋浸在水中生锈。生锈的钢筋一定要除锈后由现场钢筋质检员批准后使用。

（三）、技术要求

在钢筋绑扎之前，技术人员要对各级管理人员和工人进行技术规范交底和关键部位施工交底。配筋技术人员应充分领会设计要求，严格按照《钢筋混凝土施工及验收规范》。

测量放线人员根据图纸，放出轴线、墙、柱、和洞等位置线，对墙柱要放出轴线、结构边线和控制线，并用油漆明显标识，并报监理单位进行检查验收。

（四）、钢筋加工

1、加工工艺：钢筋除锈、除污→钢筋调直→钢筋切断→钢筋成型

钢筋除锈可采用手工钢丝刷除锈，一级钢的调直冷拉率不大于2%，钢筋调直后应平直，且无局部曲折。

钢筋切断时，应根据不同长度搭配，统筹安排，一般先断长料，后断短料，减少耗损，切断时避免用短尺量长料，防止产生累计误差。因此在工作台上标出尺寸刻度线，并设置控制断料尺寸用的挡板。在切割过程中如发现钢筋有劈裂、缩头或严重的弯头等，必须切除。钢筋的断口不得有马蹄形或起弯等现象，长度允许偏差±10mm。

钢筋弯曲前，应计算好起弯点的位置，在钢筋上划好线，进行准确的弯曲成型，钢筋弯曲成型后，弯曲点处不得有裂缝，二级钢不得反复弯折，钢筋成型后的允许偏差全长为±10mm。

一级钢筋末端需作180度弯钩，其圆弧弯曲直径不应小于钢筋直径的2.5倍，平直部分长度不应小于直径的3倍，二、三级钢筋末端需作90度或135度弯折时，弯曲直径不宜小于钢筋直径的4倍，箍筋为一级钢筋，弯曲直径应大于受力主筋直径，且不小于箍筋直径的2.5倍，弯钩平直部分的长度不应小于箍筋直径的10倍。

2、钢筋直螺纹施工

一般要求：钢筋下料可用切断机或砂轮机切割，但禁止用气割下料。切口端面与轴线垂直，不得有马蹄形或挠曲。端部不直应调直后下料。

加工钢筋丝头时，应采用水溶性切削润滑液，当气温底于0度时应有防冻措施，不得在不加润滑液的情况下套丝。

钢筋丝头的螺纹应与连接套筒的螺纹相匹配，公差带应符合GB/T197的要求，可选用6f。

套筒内螺纹应与公差带应符合GB/T197,可选用6H，套筒要进行表面防锈处理，套筒材料、尺寸、螺纹规格、公差带及粗度等级应符合产品设计要求。

丝头牙形饱满，牙顶宽度超过0.6mm秃牙部分累计长度不应超过一个螺纹周长。丝头长度应为1/2套筒长度，公差为+1P以保证套筒在接头的居中位置，丝头外形尺寸，包括螺纹直径及丝头长度应满足设计要求。

丝头加工过程中用卡规（也可固定用一个套筒），逐个检查丝牙质量，达到质量要求的丝头，套上塑料保护帽。工地质量员按1%比例随机抽检。并按规定力矩值拧上套筒。对不合格丝头应切除后重新加工。

丝头套筒拼接完成后，套筒每端不得有一扣以上的完整丝扣外露。加长型接头的外露丝扣不受限制，但应该用油漆作出标记，保证进入套筒的丝头长度满足要求。

套丝的工作人员必须经过培训考试合格，持证上岗。

直螺纹接头的施工现场检验与验收

工程中应用钢筋机械连接接头时，应由该技术提供单位提供有效的型式检验报告。

钢筋连接工程开始前及施工过程中，应对每批进场钢筋进行接头工艺检验，工艺检验应符合下列要求：

每种规格钢筋的接头试件不应小于3根；

钢筋母材抗拉强度试件不应小于3根，且应取自接头试件的同一根钢筋；

3根接头试件的抗拉强度均应符合表3.0.5的规定，对于一级接头，试件抗拉强度尚应大于或等于钢筋抗拉强度实测值的0.95倍；对于二级接头，应大于0.90倍。

现场检验应进行外观质量检查和单向拉件试验，对接头有特殊要求的结构，应在设计图纸中另行注明相应的检验项目。

接头的现场检验按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头，以500个为一个验收批进行检验与验收，不足500个也作为一个验收批。

对接头的每一验收批，必须在工程结构中随机截取3个接头试件作抗拉强度试验，按设计要求的等级进行评定。

当3个接头试件的抗拉强度均符合本规程表3.0.5中相应等级要求时,该验收批评为合格。

如有1个试件的抗拉强度不符合要求,应再取6个试件进行复检。复检中如仍有1个试件的强度不符合要求，则该验收批评为不合格。

现场检验连续10个验收批抽样试件抗拉强度试验1次合格率为100%时，验收批接头数量可以扩大1倍。

外观质量检验的质量要求、抽样数量、检验方法、合格标准以及螺纹接头所必须的最小拧紧力矩值由各类型接头的技术规程确定。本工程按直螺纹钢筋接头标准执行。

现场截取抽样试件后，原接头位置的钢筋允许采用同等规格的钢筋进行搭接连接，或采用焊接及机械连接方法补救。

对抽检不合格的接头验收批，应由建设方会同设计等有关方面研究后提出处理方案。

接头的应用，接头等级的选定应符合下列规定：

混凝土结构中要求充分发挥钢筋强度或对接头延性要求较高的部位，应采用I级或II级接头；

混凝土结构中钢筋应力较高但对接的延性要求不高的部位，可采用III级接头。

结构构件中纵向受力钢筋的接头宜相互错开，钢筋机械的连接区段应按35d计算（d为被连接钢筋中较大直径）及不小于500mm。在同一连接区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总面积的百分率，应符合下列规定：

接头宜设置在结构构件受拉钢筋应力较小部位，当在高应力部位设置接头时，在同一连接区段内III级接头的百分率不大于25%；II级接头的百分率不大于50%；I级接头的百分率可以不受限制。上述是规程规定，允许必要时可以按100%钢筋连接，但规程的条文说明中指出：“规程并不鼓励在同一连接区域实施100%钢筋连接”。由于本工程是超高建筑，有其特殊性，故明确应按设计要求，I、II级接头同一连接区域其连接接头百分率按不大于50%执行。

接头宜避开有抗震设防要求的框架的柱端箍筋加密区；当无法避免时，应采用I级接头或II级接头，且接头百分率不应大于50%。

3、电渣压力焊连接

电渣压力焊是利用电流通过渣池产生的电阻热将钢筋端部熔化，然后施加压力使钢筋焊合。

电渣压力焊接工艺

电渣压力焊接工艺分为“造渣过程”和“电渣过程”，这两个过程是不间断的连续操作过程。

“造渣过程”是接通电源后，上、下钢筋端面之间产生电弧，焊剂在电弧周围熔化，在电弧热能的作用下，焊剂溶化逐渐增多，形成一定深度渣地，在形成渣池的同时电弧的作用把钢筋端面逐渐烧平。

“电渣过程”是把上钢筋端头浸入渣池中，利用电阻热能使钢筋端面熔化，在钢筋端面形成有利于焊接的形状和熔化层，待钢筋溶化量达到规定后，立即断电顶压，排出全部溶渣和溶化金属，完成焊接过程。

电渣压力焊施焊接工艺程序

安装焊接钢筋→安装引弧铁丝球→缠绕石棉绳装上焊剂盒→装放焊剂→接通电源，“造渣”工作电压40~50V，“电渣”工作电压20~25V→造渣过程形成渣池→电渣过程钢筋端面溶化→切断电源顶压钢筋完成焊接→卸出焊剂拆卸焊盒→拆除夹具。

焊接钢筋时，用焊接夹具分别钳固上下的待焊接的钢筋，上、下钢筋安装时，中心线要一致。

安放引弧铁丝球：抬起上钢筋，将预先准备好的铁丝球安放在上。下钢筋焊接端面的中间位置，放下上钢筋，轻压铁丝球，使接触良好。放下钢筋时，要防止铁丝球被压扁变形。

装上焊剂盒：先在安装焊剂盒底部的位置缠上石棉绳然后再装上焊剂盒，并往焊剂盒满装焊剂。安装焊剂盒时，焊接口宜位于焊剂盒的中部，石棉绳缠绕应严密，防止焊剂泄漏。

接通电源，引弧造渣：按下开关，接通电源，在接通电源的同时将上钢筋微微向上提，弓燃电弧，同时进行“造渣延时读数，，计算造渣通电时间。造渣过程”工作电压控制在 40~50v之间，造渣通电时间约占整个焊接过程所电时间的3／4。

“电渣过程”：随着造渣过程结束，即时转入“电渣过程”的同时进行“电渣延时读数”，计算电渣通电时间，并降低上钢筋，把上钢筋的端部插入渣池中，徐徐下送上钢筋，直至“电渣过程”结束。“电渣过程”工作电压控制在20~25V之间，电渣通电时间约占整个焊接过程所需时间的1/4。

顶压钢筋，完成焊接：“电渣过程”延时完成，电渣过程结束，即切断电源，同时迅速顶压钢筋，形成焊接接头。

卸出焊剂，拆除焊剂盒、石棉绳及夹具。卸出焊剂时，应将料斗卡在剂盒下方，回收的焊剂应除去溶渣及杂物，受潮的焊剂应烘。焙干燥后，可重复使用。

钢筋焊接完成后，应及时进行焊接接头外观检查，外观检查不合格的接头，应切除重焊。

（五）、钢筋绑扎施工工艺及安装

基础承台钢筋——基础梁——柱子插筋。

基础钢筋绑扎之前，应在垫层上根据结构钢筋网的间距，先用黑墨弹出控制轴线、每道分界线，柱、梁线，柱位置用红油漆做好标志，再用红墨弹出底板钢筋位置线。各分区钢筋必须统一定位、弹线，验线合格后，按照统一的原则布筋，从而确保分界处钢筋直螺纹的有效连接。

钢筋定位、间距、保护层控制：柱在基础中插筋定位措施：采用定距框保证柱主筋间距位置准确，柱侧面钢筋保护层采用塑料卡具，柱结构放在箍筋上。柱使用砂浆垫块，砂浆垫块可以根据钢筋规格做成凹槽，使垫块和钢筋牢固连在一起，保证不偏位。

柱插筋在基础底内的位置必须按施工图要求设置，按照设计要求伸入板底，并保证其锚固强度。为了防止插筋位移，把插筋与底板钢筋绑扎并与附加定位筋点焊。为保证钢筋保护层厚度，根据墙身厚度设置用φ10钢筋焊成“∏”字型卡件，作为钢筋网限位。柱筋按要求设置后，在基础范围内设置上、中、下三道限位箍筋。构造柱、楼梯等按要求预留插筋，不得遗漏。

柱筋插完后，除检查其位置外，用线坠（2kg）检查其垂直度，并拉通线校正，确保竖向筋在同一直线上。防止倾斜、扭转、偏位。
安装钢筋时应先安装较长或较大直径的钢筋，所有柱筋用箍筋或水平筋点焊在底板纵筋上，附近有L75*5支撑的可同支撑焊牢。基础面以上的柱筋可用定位筋定位。柱插筋必须用线缍吊直，验收钢筋时亦要检查垂直度。钢筋绑扎后其网格要方整划一，间距正确，扎丝牢固。

当浇筑混凝土时，钢筋班应派人看护钢筋，防止因混凝土的侧压力而移动钢筋，值班管理人员要随时检查钢筋位置。

（六）、钢筋工程控制重点
1、直螺纹接头拼装时用管钳扳手拧紧，应使用两头丝头在套筒中央位置相互顶紧，拼装完成后，套筒每端不得有一扣以上的完整丝扣外露。

2、为确保两层钢筋之间的高度，两层钢筋之间垫钢筋马凳，间距1米，高度为[板厚-（上层两筋直径+下层底筋直径+两层保护层厚度）]，马凳下板筋处对应放好垫块。用Φ20钢筋制作马凳支撑，马凳支撑设置间距均为2m，呈梅花状布置。在马凳铁上摆放纵横两个方向的定位钢筋。绑扎基础钢筋时，应严格按钢筋的绑扎顺序施工，控制好它的外形尺寸，绑扎完后用水准仪复测一遍顶钢筋标高，不得超过允许偏差。

3、柱钢筋：在柱的对角线钢筋上用白粉笔自混凝土面上50mm处起划线，划好箍筋间距，然后按箍筋用量将箍筋套于主筋上，随后进行绑扎。

箍筋面与主筋应垂直，箍筋与主筋交点均需绑扎，并且要保持箍筋开口角在柱上四周通转。柱箍筋弯钩平直长度为10d，箍筋的弯钩必须保证135度并应垂直于柱主筋，且要求同一根柱的箍筋弯钩平直长度必须一致，柱筋绑扎时应挂线锤检查其垂直度，应注意不发生柱筋扭曲现象，如有发生应及时调整，或拆除重绑。

4、钢筋的锚固长度及接头的控制

一、二级抗震设计受拉钢筋锚固长度laE
	钢筋类型
	混凝土强度等级

	
	C25
	C30
	C35

	Ⅰ级钢筋
	
	31d
	27d
	25d

	Ⅱ级钢筋
	d≤25
	38d
	34d
	31d

	
	d＞25
	42d
	38d
	34d

	Ⅲ级钢筋
	d≤25
	46d
	41d
	37d

	
	d＞25
	51d
	45d
	41d


受拉钢筋绑扎搭接长度llE=
[image: image10.wmf]laE

*

V

，其中，
[image: image11.wmf]V

为搭接长度修正系数，其取值见下表，在任何情况下，laE不得小于250mm，llE不得小于300mm。

	纵向受拉钢筋搭接长度修正系数
[image: image12.wmf]V



	纵向钢筋搭接接头面积百分率（%）
	≤25
	50
	100

	
[image: image13.wmf]V


	1.2
	1.2
	1.2


有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率不得超过以下规定：机械连接接头：受拉区50%，受压区不限制；绑扎接头：受拉区25%，受压区：50%。

柱纵向钢筋接头主要采用电渣压力焊连接，连接的位置应错开，同一截面内钢筋接头不宜超过全截面总根数的50%。当纵向钢筋为四根（总根数）时，可在同一截面连接。柱钢筋接头位置、接头数量、接头区域等构造要求见右图（其中Hn为框架柱净高，hc为柱截面长边尺寸）。

柱主筋锚入基础底板板底，弯200直钩，且锚固长度不小于LaE，筋绑扎完后，要注意成品的保护，并进行再次清理，悬挑部分的钢筋要保证其上层钢筋的有效设计高度。

（七）、质量标准

1、钢筋翻样：钢筋翻样根据施工图及有关变更出正确的钢筋下料单，并经技术负责人复核以后才能进行下料。

2钢筋工作程序：钢筋工程属隐蔽工程，在浇混凝土或合模隐蔽前，必须经自检、互检、专检、隐检合格，并办完验收手续，检查钢筋无锈蚀、漆污、油渍及钢筋的保护层厚度，接头位置、搭接、锚固长度都符合要求。

3钢筋加工

钢筋调直：钢筋应平直，无局部曲折。

冷拔低碳钢丝在调直机上调直后，其表面不得有明显擦伤，抗拉强度不得低于设计要求。

钢筋切断：钢筋切口不得有马蹄形或起弯等现象；钢筋的长度应力求准确。

钢筋弯曲成型：钢筋形状正确，平面上没有翘曲不平现象。钢筋末端弯钩的净空直径不小于钢筋直径的2.5倍。钢筋弯曲点处不得有裂缝，为此，对II级及II级以上的钢筋不能弯过头再弯回来。

钢筋成型后的允许偏差为：全长±10mm，弯起钢筋的起弯点位移±20mm，弯起钢筋的弯起高度±5mm，箍筋边长±5mm。

搭接绑扎：根据设计图纸检查钢筋的钢号、直径、根数、间距是否正确，特别要注意检查负筋的位置。检查钢筋接头的位置及搭接长度是否符合规定。检查混凝土保护层是否符合要求。检查钢筋绑扎是否牢固，有无松动变形现象。

钢筋表面不允许有油渍、漆污和颗粒状（片状）铁锈。

钢筋位置的允许偏差表

	项次
	项      目
	允许偏差（mm）

	1
	受力钢筋的排距
	±5

	2
	钢筋弯起点位置
	20

	3
	箍筋、横向钢筋的间距
	绑扎骨架
	±20

	
	
	焊接骨架
	±10

	4
	焊接预埋件
	中心线位置
	5

	
	
	水平高差
	+3、-0

	5
	受力钢筋的保护层
	基础
	±10

	
	
	柱、梁
	±5

	
	
	板
	±3


三、基础模板工程

模板采用多层板拼装，并采用钢管、方木结合的加固方法，安装模板前，根据弹在垫层上的基础承台边线，弹出模板安装的控制线，根据模板控制线，精确控制模板的安装尺寸。安装模板前先复查地基垫层标高及中心线位置。

基础梁和承台基础采用多层板支设，用对拉螺栓固定，侧模和底模连接处采用连接角模。模板拼逢由质量员逐一检查，控制在规范允许范围内，避免模板接缝处混凝土漏浆。

采用双排顶撑，为确保顶撑两个方向的稳定，用直径48毫米钢管搭设水平支撑和斜支撑，侧模板通过直径12毫米的圆拉杆及蝴蝶扣直接穿越，与外加一定数量的钢管斜撑和纵横钢楞固定。

侧模板应在混凝土强度保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏，方可拆除，且在主体梁、板的模板拆除前应办理模板拆除申请表记录。

在钢筋工程完成后由监理、业主、质检单位验收符合设计要求后，方可进行模板施工。

模板工程应注意的重点

1、落实专人负责预留洞口、预埋管道等模板的安装。并在浇筑砼时派专人检查。

2、模板在砼浇筑后5天内不得拆除，拆模后应立即覆盖塑料薄膜和麻袋，并继续浇水养护不少于14天，以确保砼的养护质量。

穿墙管应在浇筑混凝土前预埋套管，穿墙管与内墙角、凹凸部位的距离应大于250mm，管与管的间距应大于300mm。当穿墙管线较多时，可采用穿墙盒方法。

电缆穿透外墙部位与套管之间的空隙用石棉热沥青嵌填严实。

四、基础混凝土工程

（一）、人员、机械及相关技术准备

混凝土浇筑前编制好《混凝土施工作业指导书》，向全体职工进行技术交底，落实各项责任，并进行思想动员和安全教育等。

在混凝土浇筑前，再一次仔细核对放样轴线及标高的准确性。

认真审定混凝土级配比和隐蔽工程验收，并报监理部审定，并签署混凝土浇筑令，方可向商品混凝土站通知发料。

对钢筋支架及水管检查合格，要保证混凝土浇筑过程中不出现倾斜，位移等现象。

施工机具及电器的准备，要备足施工配电箱，包括动力配电箱及照明配电箱，混凝土振动机要用高频振动机，并要备足棒头和平板振动器。

加强现场协调管理工作，对交通、蓄车点、车辆出入口作出合理安排，加强车辆调度指挥，事先对交警、市容、城管等方面协调好，合理供应节奏，保证浇筑速度按计划进行。

做好试块取样及坍落度测试工作的准备，对试模、坍落度筒等准备，对同条件养护试块的放置位置和数量事先同监理要协商一致。

人员组织。由于混凝土连续浇筑时间长，备足操作人员及管理人员，分班作业，停人不停机，确保混凝土浇筑的连续性，对振捣手、抹面工均要技术熟练人员上岗，有经验的人员上岗。同时对后勤供应也要作好充分准备，专人负责。

（二）、商品混凝土的技术要求

1、确保设计要求的混凝土强度，严格选用混凝土的最佳配合比，合理使用掺合料及外加剂，减少水化热，以补偿混凝土的硬化收缩及抗裂缝。

2、中、粗骨料选用，石子粒径10-30mm，级配良好，含泥量控制在1%以内，细骨料选用中、粗砂，含泥量控制在2%以内，砂子细度模量＞2.4。

3、掺合料：掺Ⅱ级细粉煤灰及部分超细矿碴粉，以降低水灰比；合理选用砂率，控制混凝土的坍落度，坍落度为16±2cm，缓凝时间为12小时。

4、外加剂建议用复合外加剂。每立方混凝土水泥用量尽可能控制在300kg以内，严禁使用刚出窑的高热度水泥，要有一定的储存周期。

5、严格控制混凝土的入模温度，缩短运输时间，要求不超过45分钟，混凝土入模温度控制在25℃以内。

6、商品混凝土的原材料质量。

水泥按出厂批抽检：异物、硬物体含量、水泥温度、强度、凝结时间、安全性、细度等，尽可能用中、低热水泥及矿碴硅酸盐水泥。

骨料：砂子细度模量＞2.4，合理的沙石比重。砂含泥量＜2%，石子含泥量＜1%。砂、石应作碱活性检测。

粉煤灰的细度、需水量比、损失量、三氧化硫的含量等。

外加剂的减水率，有效物质含量以及应用混凝土的凝结时间、强度及工作度等。

7、浇筑混凝土配1台泵车（另加一台备用）。配备6辆混凝土搅拌运输车。

8、混凝土搅拌车运输过程中要防止曝晒，并做好进料口的防雨措施。

9、混凝土要有足够的原材料储备，确保混凝土连续不间断的供应。并保证一次性浇筑混凝土的原材料统一，配合比统一。并要求采用先进的配料、拌制工艺，如电子计量、电脑控制、自动上料，尽可能做到砂、石冲洗、过筛，防止大的石块、泥块、砖块、杂物等进入混凝土内。拌合物要搅拌均匀、充分，不能有离散现象。

10、水泥、外加剂、掺合料计量差±2%，砂、石计量差±3%。灰砂比宜为1.2上下，水灰比不得大于0.5。

11、混凝土配合比设计要求商混凝土厂家严格按本方案提出的技术要求设计，商混凝土站的混凝土供应方案，技术资料要报业主、监理、总包审定。

12、为确保混凝土的连续供应及混凝土的质量，施工单位将派专员到商混凝土厂家进行监控和抽查，主要是计量管理、坍落度控制、混凝土出机温度、水泥温度等，要求商混凝土站对每辆混凝土车出厂时的坍落度测验合格后方可放行。要严格控制混凝土的入模温度，应对混凝土的材料降温做好准备。

13、混凝土运输。采用8立方米容量的混凝土搅拌车运输，混凝土泵约需配5—6辆车。每辆车运输时间不超过45分钟，当混凝土在运输过程中出现离析或坍落度过大过小，不能满足施工要求时，应退回混凝土厂按规定重新加工，严禁现场任意加外加剂和加水等。

14、混凝土搅拌车在市内使用道路的申请均由混凝土厂家负责，现场清扫由施工单位负责。混凝土厂家应派专人到现场指挥及车辆调度，并同厂内保持联系，配合现场施工，加强调度。

（三）、混凝土浇筑

1、本工程采取以一边向另一边退打的方式进行浇注，一次浇筑完成。每层厚采取自然流淌形成斜坡，一次到顶，振动棒振捣，振动间距不得大于500mm，确保混凝土振捣密实，振捣时间以20S—30S为宜，达到表面反浆混凝土不再下沉、不冒气泡为准。需采用高频插入式振动器，有条件时尽可能采用二次振捣法施工。振捣时，振动棒要快插慢拔，禁止把振动棒斜躺着振动，也不得过振，过振容易出现顺筋裂缝。每次振捣要插入界面下50～100mm，防止产生施工裂缝。

（四）、混凝土工程应注意的重点：

1、砼二次振捣工艺：第一次振捣：待砼入模后，用普通振捣器进行初次振捣至砼无沉落、无气泡、出现浮浆为止。第二次振捣：待砼经第一次振捣坍落度消失并开始初凝时，再将高频振捣器二次插入砼中振捣，当缓慢拔出振捣棒，砼能够均匀闭合而不留下孔洞时进行二次振捣为最佳时间。具体时间与操作可由现场试验决定。

2、砼尽量放在晚上浇筑，以降低砼的入模温度；外墙自防水砼全部采用二次振捣工艺。

3、混凝土表面标高的控制。在浇筑混凝土前，用精密水准仪在柱的竖向钢筋上测得500mm控制标高点，结合拉线，标高要求用刮尺刮平，先用铁滚筒来回滚压，再刮平木蟹压平，随压随时铺上塑料薄膜及一层麻袋，数小时后压第二遍并扫毛，再覆盖（同上一膜一麻袋）。混凝土强度达到1.2N/mm2前不得在其上踩踏及模板支架等，要保证混凝土表面的平整度。混凝土保温、保湿养护。

4、混凝土的泌水处理。在外侧砌一排水沟，并砌两个集水井，用以排除部分混凝土泌水，雨水，混凝土养护水。

5、试块留置。不超过100立方米同一配合比取样不少于一次，当一次连续浇筑超过1000立方米时，同一配合比的混凝土每200立方米取样不得少于一次。每次取样应至少留置一组标准养护试件，同条件养护试件共计留十组，取样部位同监理公司共同确定。

6、混凝土表面刮平，滚压需两遍收光，但每次必须把塑料薄膜毛毡随抹随盖，并做好保温保湿的养护工作。

7、砼施工缝及后浇带的处理

（1）施工缝留设位置：基础框架柱水平施工缝留设在基础面以上地梁底标高位置。

（2）施工缝的处理：水平施工缝浇灌混凝土前，应将其表面浮浆和杂物清除，先铺净浆，再铺30-50mm厚1：1水泥砂浆或混凝土界面处理剂，并及时浇灌混凝土。

五、基础质量保证措施

（一）、目标

以保证和提高质量为目标，运用系统的原理和方法，设置统一协调的组织系统，把各环节的质量管理职能严密起来，形成ISO9001体系，依据本工程的特点，形成以项目经理总负责，质检安全组牵头，各工班队长直接负责的全面质量监督检查体系。

（二）、教育

进行施工质量教育，项目经理部对每批进场作业的施工人员进行质量教育，让每个施工人员明确质量标准是每道工序必须达到优良，使全员在头脑中牢牢树立“精品”的质量观。

（三）、交底

确立图纸“三交底”的施工准备工作。区域操作前，工地项目工程师向施工工长做详细的图纸工艺要求、质量要求交底；工序开始前工长向班组长做详尽的图纸、施工方法、质量标准的交底；作业开始前班长向班组成员做具体的操作方法、工具使用、质量要求的详细交底，务求每位施工工人对其作业的工程项目了然于胸。

（四）、组织

成立以工程技术负责人为领导核心的工程质量管理机构，操作者负责的原则，确立“自检、互检、交接检”制度，在施工者自己操作(工序交接(成品完成全过程中，由质检人员跟班作业，严格执行，发现问题及时解决，实行全过程质量监控。每道工序在完工后都必须有质检人员的认可意见，否则，不准进入下一道工序。

（五）钢筋工程

（1）钢筋的质量保证措施

1、钢筋施工前先进行施工放样，并依据设计编制钢筋表。

2、成型前先复核尺寸，根据设计尺寸下料，并确保符合规范。支模后应在模板上弹出轴线及主副钢筋线，以确保钢筋位置正确。

3、受力钢筋接头的位置应相互错开。当采用绑扎接头时，在任一搭接长度的区段内或采用焊接接头时在35d，且不小于500mm的区段内有接头的钢筋截面面积占钢筋总截面面积的百分率受拉区不大于25%，受压区不大于50%。受力钢筋直径大于16mm时，采用同心搭接焊接接头。焊接接头或绑扎接头搭接长度的末端距钢筋弯曲处不小于10d，且不位于构件的最大弯矩处。

4、(级钢筋的成型弯钩长度和角度按设计要求施工。箍筋弯钩平直部分10d，弯钩角度135度。柱中的竖向钢筋搭接，角部钢筋的弯钩与模板成45度，中间钢筋的弯钩与模板成90度。

5、绑扎构造柱、圈梁钢筋前要弹好水平标高线。圈梁钢筋的绑扎应交圈，和构造柱钢筋交接处，圈梁钢筋要和另一方向圈梁筋锚固好。

6、钢筋绑扎完成须进行自查，确认合格后再通知监理方、建设方进行验收。并当场填写好隐蔽工程验收单即时签证。

7、质量要求：

   （1）查钢筋出厂质量证明书及试验报告，钢筋的品种及质量必须符合设计要求和有关标准规定。

   （2）钢筋表面应保持清洁。带有颗粒状或片状老锈，经除锈后仍有麻点的钢筋严禁按原规格使用。钢筋码放应加垫块防止雨泡侵蚀。

   （3）钢筋的规格、形状、尺寸、数量、锚固长度、接头设置必须符合设计要求和施工规范的规定。

   （4）钢筋对焊或电焊焊接接头，按规定取试件，其机械性能试验结果必须符合钢筋焊接及验收的专门规定。
9、成品保护：

   （1）工好的钢筋成品应集中码放，摆放整齐，区分型号，便于取用。

   （2）应存放在场地边缘，静僻地带以免造成人为污染，保护钢筋不受扰动。

（2）、钢筋的配料

钢筋配料是根据设计图中构件配筋图，先绘出各种形状和规格的单根钢筋简图并加以编号。然后分别计算钢筋下料长度和根数，填写配料单，经审查无误后，方可以对此钢筋进行下料加工，所以一个正确的配料单不仅是钢筋加工、成型准确的保证，同时在钢筋安装中不会出现钢筋端部伸不到位，锚固长度不够等问题，从而保证钢筋工程的质量。因此对钢筋配料工作必须认真审查，严格把关。对于在主体结构中起核心作用的钢筋工程，必须在施工的全过程中采取动态控制，严格的执行“三检制”，认真的跟踪检查，其重点控制的内容为：

钢筋的长度：认真的审查钢筋的配料单，保证钢筋下料长度符合设计要求。

钢筋的锚固：审查配料单使钢筋的弯折长度符合设计要求；现场检查钢筋的安装位置。

钢筋的接头：接头的位置、搭接长度符合设计要求。

钢筋的位置：钢筋间距、纵向筋的两端伸到位。

抗震要求：箍筋的弯钩的角度和长度，审查配料单把关，梁柱箍筋加密范围符合设计要求。

钢筋在加工过程中，如发现脆断，焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象，应通报技术人员处理，此批筋应停止加工和使用。

（3）、钢筋的下料与加工

本工程的所有钢筋的下料及加工成型，全部在施工现场进行。这样可长短搭配，合理下料，能提高钢筋的成材率。

1、钢筋除锈：钢筋的表面应洁净，所以在钢筋下料前必须进行除锈，将钢筋上的油渍、漆污和用锤敲击时能剥落的浮皮、铁锈清除干净。对盘园钢筋除锈工作是在其冷拉调直过程中完成；对螺纹钢筋采用自制电动除锈机来完成，并装吸尘罩，以免损坏工人的身体和污染环境。

2、钢筋调直：首选机械调直机调直，当选用牵动力调直时，要求牵动力为3吨的卷扬机，两端设地锚的办法进行冷拉来调直钢筋，根据施工规范要求；Ⅰ级钢筋的冷拉率不宜大于4％；Ⅱ级钢筋的冷拉率不宜大于1％。钢筋经过调直后应平直，无局部曲折。

3、钢筋切断：钢筋切断设备主要有钢筋切断机和无齿锯等，将根据钢筋直径的大小和具体情况进行选用。

切断工艺：将同规格钢筋根据长度进行长短搭配，统筹排料。一般应先断长料，后断短料，减少短头，减少损耗。断料应避免用短尺量长料，防止在量料中产生积累误差，为此宜在工作台上标出尺寸刻度线，并设置控制断料尺寸用的档板。在切断过程中，如发现钢筋劈裂，缩头或严重的弯头等必须切除。

质量要求：钢筋的断口不能有马蹄形或起弯现象。钢筋长度应力求准确，其允许偏差为 +10mm。

4、弯曲成型

弯曲设备：钢筋弯曲成型主要利用钢筋弯曲机和手动弯曲工具配合共同完成。

弯曲成型工艺：钢筋弯曲前，对形状复杂的钢筋，根据配料单上标明的尺寸，用石笔将各弯曲点位置划出。划线工作宜从钢筋中线开始向两边进行；若为两边不对称钢筋时，也可以从钢筋一端开始划线，如划到另一端有出入时，则应重新调整。经对划线钢筋的各尺寸复核无误后，即可进行加工成型。

质量要求：钢筋在弯曲成型加工时，必须形状正确，平面上无翘曲不平现象。钢筋未端弯钩的净空直径不小于钢筋直径的2.5倍。钢筋弯曲点处不能有裂缝，因此对Ⅱ级钢筋不能弯过头再弯回来。钢筋弯曲成型后的允许偏差为：钢筋全长±10mm；箍筋的边长±5mm。

5、钢筋接头

钢筋接头是整个钢筋工程中的一个重要环节，接头的好坏是保证钢筋能否正常受力的关键。因此，对钢筋接头形式应认真选择，选择的原则是：可靠方便、经济。本工程将根据具体情况进行选择。

1）接头方式：钢筋连接有绑扎连接、机械连接和焊接三种。底板钢筋直径大于等于18mm的采用直螺纹接头连接，钢筋直径大于等于14mm的竖向钢筋采用电渣压力焊接头连接、水平筋采用闪光对焊接头及直螺纹接头，其余考虑焊接和绑扎。

2）接头位置：

钢筋的接头位置应按设计要求和施工规范的规定进行布置一般是：

板钢筋接头在支座；梁钢筋接头，上部钢筋在跨中，下部钢筋在支座处；柱和墙的钢筋接头在上层板1m处。

6、钢筋的堆放与运输：钢筋的堆放：

1）本工程所有钢筋在加工区成型后，应按其规格、直径大小及钢筋形成的不同，分别进行堆放整齐，并挂标志牌，堆放场地应坚硬、平整，并铺设方木，防止钢筋污染和变形钢筋的运输：

2）为了加快施工进度，本工程的钢筋运输：汽车吊为主，人工为辅；

 7、钢筋的绑扎与安装

1）准备工作：钢筋绑扎前，核对成品钢筋的钢号、直径、形状，尺寸和数量等是否与配料单相符。如有错漏，应纠正增补；为了使钢筋安装方便，位置正确，先划出钢筋位置线。在底板上划出板筋和梁钢筋位置线时，用两种颜色，以便识别。

根据本工程的具体情况，底板和梁钢筋位置线在模板上划线；柱筋在其竖向筋上划点；梁的箍筋在架立筋上划点。

准备足够数量混凝土垫块，以保证钢筋的保护层厚度。

2）梁钢筋绑扎：

现浇柱与下部连接用的插筋，其箍筋应比柱的箍筋缩小一个柱筋直径，以便连接，插筋位置一定要固定牢靠，以免造成柱轴线位移。

在绑扎筋下铁时，应将垫块安牢，以保证钢筋保护层的厚度。

3）柱钢筋的绑扎：

本工程柱的竖向筋采电渣压力焊，其接头应相互错开，同一截面的接头率不大于25%。箍筋与竖向筋的交叉点均应呈八字形绑扎牢。下层柱筋露出楼面部分，在楼面上应设一道箍筋。柱箍筋的位置必须准确，箍筋加密的范围应符合设计要求。柱筋扎完后，应安装垫块。

8、钢筋质量检查：钢筋绑扎完毕后，应检查下列方面：

1）根据设计图纸检查钢筋的钢号、直径、根数、间距是否正确，特别要注意检查负筋的位置；；

2）检查钢筋接头的位置及搭接长度是否符合设计要求；

3）检查钢筋绑扎是否牢固，有无松动变化现象；

4）钢筋的保护层是否符合要求；

(六)、模板工程

模板拆除

1、拆模的顺序：按先支后拆，后支先拆；先拆非承重部分，后拆承重部分；先拆边角模板，再拆大面积模板的顺序。

2、模要按技术要求的程序进行，不能颠倒顺序，随意拆除。尤其是梁模板的拆除，要以混凝土同期试块的强度为准，填拆模申请表，得到技术部门及现场监理的许可后，方可拆模。拆模时不要硬砸、硬撬及高空抛掷，以防模板损坏变形。模板分段拆除后，要及时分类整理，集中运出，经修整后码放整齐。

3、梁模拆除：梁混凝土达到规定强度后，先拆梁帮侧模，再拆底模，拆底模时每根方木龙骨下暂留1－2根支撑不拆，人站在已拆除的空隙拆除近旁余下的支撑，使龙骨自由下落，梁、板模板拆除应分区段由里向外进行，严防砸伤。

4、 柱模拆除：拆除时应等到混凝土强度能保证其表面、棱角不因拆除而受损坏时方可拆模，一般为1.2mpa；先拆掉柱模外斜撑，卸掉柱箍，人站在安全一侧用撬棍轻轻撬动柱模板，使模板脱离柱面，吊车吊走。拆模时应轻撬，防止损坏模板。柱模拆除后，四周用竹编板保护柱角。

5、模板吊运时要绑扎栓牢，轻起轻放，就位平稳准确，严禁碰撞其他已完工部位。

6、拆下的模板及时清理灰浆等杂物。带丝扣的配件经常刷油防锈蚀，柱、梁侧模板板面刷脱模剂。各种部件分别堆放，使用中加强管理，计划好，不要乱拿乱用。

7、模板要定期检查和维修，保证模板使用质量。重点检查吊点、各板间连接是否牢固、模板有无扭曲变形、模板有无损坏等，有问题的修好后再使用。

8、钢管、方木等使用前，尺寸、规格、数量应计划好，严禁随意切割成短料。胶合板加强板边保护，涂刷封边胶，多次周转后板边分层散花的钉小木条修补，涂刷胶结材料补边。

9、模板施工中不得随意削减模板支撑及其它加固措施，浇筑混凝土时模板出现漏浆、跑模等异常现象时，应暂停此部位施工，并立即采取措施堵严、加固后再行作业。模板拆除要等待混凝土达到规定的强度，经有关人员签字同意后方可拆除。

10、遇5－6级以上大风或雨雪天气应暂停室外作业。

（七）混凝土工程 

1、本工程拟采用预拌混凝土，应选择合格分供方，并应在合同中明确水泥品种、砂、石骨料的粒径要求；砼有无抗冻、早强要求，明确技术指标及砼出厂温度和塌落度要求。

2、商砼资料要求：

1)预拌混凝土搅拌单位必须向施工单位随车提供预拌混凝土运输单,并提供预拌混凝土出厂合格证；

2)及时提供28天抗压强度报告(分工方的报告)；

3)混凝土浇灌记录其中部分内容根据预拌混凝土运输单内容整理);

4）混凝土坍落度测试记录(现场部分);

5）混凝土试块强度统计及评定记录(现场部分)；

 3、按每一流水段每100 m3，每一工作班留置一次混凝土试块，每次均需留置标养、拆模试件外，还应留置备用试块。

4、混凝土浇筑前，应将模板内杂物清理干净，并用水充分湿润。预留、预埋必须完毕，隐蔽检查通过后，填写砼浇注申请单，经监理签认后方可浇筑。

5、混凝土浇筑时要先确定其浇筑高度，浇筑高度＝层高－板厚（梁高）＋混凝土软弱层厚度＋5 mm，使施工缝留在梁板内，以便在下次浇筑前剔除其表面的软弱层，施工缝位置与规范要求相吻合，且便于施工。

6、混凝土应分层浇筑，分层厚度应为振捣棒有效振动长度的1.25倍，振捣时振捣棒应伸入下层混凝土50 mm，振点交错均匀排列（间距不大于400 mm），振捣时要快插慢拔，严格控制混凝土振捣时间，以表面泛浆且不再下沉为原则。

7、钢筋较密处砼浇注时，要精心操作，不得漏振、过振。

8、施工缝处理：
施工缝处接缝前要剔除原混凝土表面浮浆和松动石子，用风泵吹净，并浇筑30～50 mm厚的同配比的减石子水泥砂浆，以确保施工缝处的质量。

9、混凝土养护：
混凝土终凝后立即按施工方案确定的方法进行养护，一般砼养护时间不得少于7天。

10、拆除砼模板，要先行试压同条件养护试块，达到要求后，提出拆模申请，经主管人员批准后，方可拆模。

六、工程测量

（一）、施工准备

所有进入现场的测量器具计量检定周期的审定；与业主办理交接桩手续；检核规划设计院定位桩、红线桩和水准点；对测量人员进行技术交底；编制测控布置；建立测量数据库。

（二）、平面控制网的测设原则

1. 平面控制遵循先整体、后局部，高精度控制低精度的原则。

2. 布设平面控制网根据建筑设计总平面图和施工总平面布置图。

3. 控制点要选在拘束度大、易保护的位置，通视条件良好，分布均匀。

4. 桩位必须用砼保护，需要时用钢管进行围护，作好标记。

（三）、建筑物四角桩的定位测设

根据施工总平面布置图及现场实际情况，采用全站仪进行精确定位。

（四）、轴线控制桩的测设

建筑物四角桩测设完成并移交施工单位后，组织测量人员测定建筑物的轴线控制桩。

（五）、平面控制测量

1.基础平面测量

基础施工采用经纬仪方向线交会法来投测轴线。首先在轴线控制桩上架设经纬仪并后视同一方向控制桩，将控制轴线投测到施工平面层上。

    2.主体结构平面测量

   （1）内控点布设

平面内控点的布设根据施工流水段的划分进行，每一流水段布设至少3个点（要组成闭合图形），作为该流水段的测量控制点，内控点均布置在首层。

   （2）内控点的竖向传递

在进行内控点的竖向传递时，采用高精度仪器进行内控点竖向投测。在已做好的内控点架设激光铅直仪，并发射激光，作业层用激光接收靶接收。

   （3）作业层轴线放样

作业层轴线放样时首先用经纬仪对投测到作业层的控制点进行测角、测边校核，校核无误后根据设计尺寸放样轴线。

3、高程控制网的测设

在场区内需埋设3个半永久性水准控制点建立高程控制网。根据业主提供的水准基点，采用精密水准仪测设一条附合水准路线，测出场区水准控制点高程，组成本工程施工的高程控制网。

   （1）主体结构高程测量

1）高程控制点的竖向传递

竖向传递高程时，首先采用高精度电子水准仪将标高基准线引测到便于向上传递处，然后用检定合格的钢尺向上竖直量测，测设高程控制点。钢尺量测时须加温差、拉力、尺长改正。

2）作业层标高抄测

作业层标高抄测时，首先校测传递到作业层的标高控制点，经校测无误后取其平均值引测标高。
七、人工挖孔桩支模与混凝土浇制方案

（一）、工艺流程


（二）、人力开挖基坑

1.分坑前必须逐基复测塔基断面，以核实《断面图》《杆塔明细表中结构部分》中施工基面设计值与塔位的地形条件是否相符，如不符合，须及时通知设计工代对基础进行调整。

2.根据基坑开挖尺寸线先挖出样洞，深度约300mm。样洞直径宜比设计的基础尺寸小30~50mm。样洞开挖好后应复测根开、对角线等项尺寸，合格后再继续开挖。

3.基坑主柱开挖过程中为防止超挖、偏心、直径，每开挖0.5m，在坑中心吊一垂球检查。

经纬仪架在塔位中心桩，沿塔基对角线方向放两个桩Z1和Z2，位于坑口边缘0.5至1米左右位置，将两桩操平，如下图所示：

固定一根细竹竿或细木棒（强度能承受垂球的重量）在两个桩顶，使这根竹竿或木棒与基坑直径位置重合。

在细竹竿或木棒上的基坑中心位置处作上记号O”，在记号处悬挂垂球找正坑底中心O’。

以O’为原点，基础立柱半径r为长度检测坑底半径是否相符，如有误差即进行调整，深度每增加0.3米作一次检查。

4.基坑垂直度的控制

按以上方法控制了孔径，同时也控制了基坑的垂直度，收到一举两得的效果。

检查孔壁的垂直度，可以采用垂球法。

靠近坑壁悬挂一垂球，注意不使垂球与坑壁相碰，量出上部垂球线与坑壁的距离；再量出坑底垂球落点至坑壁距离，相比较，则可以检查出坑壁是否垂直。一个基坑至少检查4点，对角线方向检查2点，与之垂直的方向再检查2点。如图所示：


5.基坑主柱开挖深度距设计要求埋深尚有100—200mm时，检查主柱直径正确后，用钢尺在主柱坑壁上量出基础底部挖扩位置线。由挖扩位置线下方20—40mm处开始挖掘扩大头部分。如下图所示：


6.基坑开挖至距设计要求埋深尚有约50mm时，在基坑底部钉出基坑中心桩，边挖掘边检查尺寸，直至基坑周边尺寸符合设计图纸要求位置。基坑底部预留50mm暂不挖掘，待清理基坑时再修整。

7.基坑内提土采用吊篮或吊桶。提运方法辘轳或三脚架，以人力操作将土提运至坑口上方再倒至堆放安全的地方。以基础“底板半径+1.0m”为半径的范围内，严禁堆放弃土或其它重物。

8.基坑开挖施工的铲、挖锄等工具的把柄长度应限制,视坑口直径而定，以方便操作。

9.开挖过程中若发现地质情况与设计不符或坑壁有塌方先兆时应暂停挖掘，并及时报告技术负责人研究处理。

10.为防止地面处的基坑土壁被碰撞脱落伤害到坑内作业人员的安全以及浇制过程中影响混凝土质量，应采取衬垫塑料布的措施，其衬垫高度约0.5m，待浇至主柱后拆除。

11.本施工段多数塔位对弃土有指定要求，必须按照要求进行，并结合现场实际情况采取相应的措施。

（三）.人力清理基坑

1.清理基坑的任务是修理坑壁及清除坑底未挖掘的部分。基坑清理应由上至下进行。

2.清理基坑应有与基础断面直径等长的测量工具测量基坑的直径，以保证基坑尺寸符合设计图纸要求。清理基坑时应保留基坑中心桩，以基坑中心桩为为准测量基坑中心桩至四周坑边尺寸应相等。

3.清理好的基坑，如需过夜浇制，应采取防止雨水或泥水流入坑底的措施，例如加盖塑料薄膜，在坑外侧开挖临时排水沟。

4.基坑清理完毕，应测量各项数据，符合规范偏差要求，并做好施工记录。基坑尺寸属隐蔽工程，应有监理在现场复查并签字认可。

（四）、护壁

1、采用了护壁方式的基础基坑开挖时，开挖直径=基础直径＋护壁厚度×2。

2、在开挖前必须清除基坑上方的松动石块和坑壁的浮土。

3、人工挖孔桩基础在开挖时必须采用护壁措施，护壁混凝土强度与基础强度一致，对于特殊地质情况下的掏挖基础，在护壁时配入一定的钢筋网。

4、护壁混凝土的厚度为100～150mm，开挖深度每500～1000 mm时应进行护壁，待护壁强度达到一定要求后再进行下一段的基坑开挖，护壁搭接不小于50mm，第一节护壁应高出坑口20mm，宽度1000mm，并应设置锁口，以便挡水及保证坑口德稳定性。本工程并不是每基都要护壁，护壁要根据地质情况是否决定护壁，分坑时可以护壁桩径分坑，开挖时看地质情况再收缩到基础正常桩径。基坑护壁示意图如下。


（五）.钢筋绑扎

1.原状土掏挖式普通基础只有立柱筋，没有上下板筋和支撑筋。

2.原状土掏挖式普通基础的箍筋采用焊接方式成形，加工时应该严格控制。施工时应严格检查。

3.钢筋的规格、数量必须与设计图纸相符合。

4.钢筋间距应使用钢尺进行测量，并作好记录，钢筋必须排列均匀。

（六）.模板施工

1.支模

圆柱形立柱的基础只能采用对角线法和十字交叉线法进行立柱模板的找正，如下图。


对角线法和十字交叉线法找正模板示意图

L——基础半对角根开                  r——立柱断面半径

经纬仪架于中心桩O点，与线路方向对齐后旋转45°，放出对角线桩Z1、Z2并操平桩顶，两桩之间绷上细铁线，按半对角设计值找出立柱中心A，再以A点为基准，设一与对角线垂直的控制线，并打上控制桩Z3、Z4并操平桩顶，分别在两条交叉线上，以A点为原点，以立柱断面半径r为长度作记号A1、A2、A3、A4，支模时，就以这4点作控制点，控制立柱外露模板的位置。

注意事项：Z1、Z2、Z3、Z4四个桩距模板的距离在300mm以内为佳，并保证桩顶高程相等。

2.模板的固定

由于基坑的开挖大小有误差，存在露出部分与地下部分的大小差异，一般情况下，不允许地下部分小于设计值，如果刚好吻合效果最好，多数情况下，基坑比模板要稍大一点，这样，就需要采取固定措施。

采用钢管架固定模板，其搭设方法如下图。

架子力求稳固、牢靠。
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  钢管架固定模板示意图

（七）.地脚螺栓施工

1.地脚螺栓固定

采用十字架固定地脚螺栓。十字架可以直接放于模板上面，用铁丝固定。

2.地脚螺栓的调整

1）.地脚螺栓间距、露出基础顶面的高度要仔细调整，使之误差在《验规》的规定之内。

2）.垂直度的控制

    分两种情况，只有1层模板时与多层模板时有区别。

采用垂球法进行控制：

    一层模板时，通过调整悬挂模板的花栏螺栓，将模板调正。

    多层模板时，分层调整悬挂模板的花栏螺栓，务必使接头部位成直线。

（八）.地面与地下衔接部位的处理

    模板与基坑大小存在差别，因此在支模时要注意接头部位的处理。

1.防止基坑与模板错位

    在分坑时必须严格控制坑口偏差，一旦成型，无法更改。

2.防止模板与坑口出现缝隙

    模板下部与坑口之间不得出现缝隙，以防漏浆，如因地形原因不能严密接触时，应采取垒土或垫沙袋等方法进行填补。
八、人工挖孔桩基础的质量控制措施
（一）、土方工程

1、 检查基面各控制桩正确无误后，才能进行基坑开挖。土方开挖过程中应注意保护好中心桩，对部分中心桩不稳固的，在施工前应用水泥把中心桩封住，以免中心桩发生位移；并在稳固的地方打好控制桩，同样用水泥封住，以便于以后能准确控制根开和方向。对于流沙和流动性淤泥坑的开挖，如可能出现坑中心坍塌时，应提前引出方向桩或辅助桩，便于后续的施工。

2、挖坑过程中应利用控制桩控制基坑的尺寸和方位，当基坑挖至接近设计深度尚差0.4m时，更应控制和调整好基坑的正确位置，保证基坑的质量。

3、基坑开挖后，坑底如有孤石要清除，留出的孔洞用砂石灌浆回填。

4、基坑清理应从上而下进行，严格按设计图纸的基础外形尺寸施工，基坑的深度应符合设计要求，坑底应平整，超深部分应铺石灌浆处理。基坑清理完毕后，应测量断面尺寸及坑深并做好记录。

5、开挖的施工方法：

（1）对于流动性淤泥土质：

（a） 采用阶梯式边坡，即把边坡挖成阶梯状，阶梯比例为1：1，阶梯高度小于500mm。

（b） 采用挡土板，按基础底层尺寸每边加200mm，做上下两个方木框架，上下框间距1m左右，四周外侧铺木板（下短削尖，以便于打入），与两框架用扒钉联成整体，作为框架柱，起挡土作用，一边挖土，一边将框架打入土中，框架柱入土深度必须大于300mm。上下框架也可以用槽钢替代，木板用钢板替代。基坑断面尺寸较大时，可在框架中间加一根拉线，通过调节装置固定到锚桩上。

（c）锚定式钢板支撑，在坑四周每1m左右打入角钢桩或钢管桩，在桩与坑壁间插入钢板（或木板钢模板），桩的上端，通过拉线，调节装置固定在锚桩上。桩打入坑底300mm以上，边挖土边打桩，边将挡土板插入桩与土之间，直至设计深度。流动性淤泥土质开挖时，地下水位一般较高，所以就要采用排水措施，并尽可能避免雨季施工。如果有地面水，就应在来水方向截水，截不住的话，则应在坑口3m以外开挖排水沟或尽量利用原来天然沟道排水。坑内水由机动式电动水泵排水。排水前，应先在坑底内角或对角挖集水坑，集水坑可以挖深一些，坑壁用竹片作临时加固，并随基坑挖深而加深，以便于水泵抽水。渗透性强的基坑，出水要排的远一些，以防渗回坑内，抽水时不要挖动坑壁，抽水设施安置在基坑边2m以外，如果坑深，距离应适当加大。

（2）对于流沙土质：

（a） 可以采用以上的方法，也可以采用井点法，就是沿基坑四周将许多直径较细的井点管沉入地下蓄水层，以总管（集水管）连续抽水，带动井点管不断地抽吸地下水，改变地下水压力的渗透方向，使地下水位沿井点形成稳定的“下降漏斗”，从而带来井点管相互作用范围的水位降低，便于基础施工。

（b） 井点管有直径38~50mm钢管做成，长约2.5m（根据需要而定），下端间隔钻有10mm左右的小孔，并用滤网包扎做成滤管，上端通过透明软管与总管连接。

（c） 井点的布置一般根据基坑大小，土质和地面水的流向，降低地下水的深度而定，通常采用环形布置。沿基坑边每隔0.8~1.6m设一个井点，井点距坑边不应小于0.8m。其入土深度应比基坑底深0.9~1.2m。

（d） 井点管一般用冲水管冲孔后再将井点管沉放。冲孔必须保持垂直，上下均必须有适当孔径，冲孔深度须比井点管深0.5m左右。井点管与孔壁之间应及时用粗沙灌实，距地面下0.5~1m的深度内，应用黏土填严密，防止漏气。

（e） 井点管通过透明塑料管与集水总管连接起来，总管宜选用100~127m的钢管，分节连接，每节长约4m左右。集水管与抽水设备连接，通过抽水设备把地下水抽出。

管井系统各部件均应安装严密，防止漏气，在人工降低地下水位的过程中，应对整个井点系统加强维护和检查，防止漏气及“死井”，保证不间断地进行抽水。

对于挖出的弃土的处理：在平地，土堆放坑的四周，距坑口1.5m以上，土质较差的，距离应该更远一些。土的堆放高度不超过2m。并要求生熟土分开堆放，堆放有次序，形状要规则。

（二）、模板工程
1、模板加工

立柱模板为平行四边形，加工倾角即为立柱在正侧面根开方向上的倾角。模板长边应同时满足正面和侧面两个方向倾斜的需要，其计算倾角应为立柱综合倾角。模板短边长度只需满足正面或侧面单个方向倾斜的需要，因而其计算倾角为正侧面倾角。计算公式为：

模板短边长度＝立柱宽度/COS立柱正侧面倾角

模板长边长度＝立柱垂直高度/COS立柱综合倾角

如右图所示，H为立柱最长边即远点边长度，X为立柱最短边即近点边长度，Y为与基础对角线方向垂直的立柱两边长度

上式中的所有数据均为浇制完毕后立柱数据，因而在模板下料时模板宽度应按立柱宽度增加1.5-2.5倍模板厚度，保证支模时四块模板相互搭接。下料长度公式：

模板下料宽度＝立柱宽度＋（1.5-2.5）×模板厚度

模板下料长度＝立柱宽度×tg立柱正侧面倾角＋模板长边长度

每个立柱的四块模板必须等长，宽度按搭接工艺留出余量，加装过加强筋的模板在下料时应注意倾斜方向应两两相同。

测量并调节模板的标高，使其满足要求。

2、模板的安装与固定

模板安装时应首先保证最上端远近角点到中心桩的水平距离满足计算要求。然后量取立柱模板上、下面对角线长，对角线应相等，保证立柱为正方形；然后从立柱模板底部远近角点吊线坠，垂球尖点应落在放样点上，保证立柱位置和倾斜率准确。当模板宽度超过立柱宽度时，应将误差均匀分布在远近两端，以保证立柱中心的准确。

因斜柱斜面基础立柱断面比较大，在浇制过程中混凝土的自重很容易使立柱的倾斜率发生改变，因此模板的加固就显得由为重要，立柱必须采用整块木模或竹胶模板，其外部需要用瓦斯管固定、补强。然后在立柱倾斜内侧用撑木或钢管与坑壁间顶牢，在立柱倾斜外侧两侧面沿对角线方向各相外开30°-40°用两根细钢丝做好牵拉。

一般底层和二层台每层模板可采用木模或钢模，补强管用撑木或钢管与坑壁间顶牢。
第二节 确保工程质量的技术组织措施

一、质量保证体系及控制流程

（一）、质量保证体系运行图

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



二、质量控制的原则

 （一）、坚持“质量第一，用户满意”的原则

    在工程施工过程中，我公司将始终以合同、标准为重，重视业主及监理对工程质量提出的意见或建议，在质量面前，监理和业主具有一票否决权，任何工作均以能够确保施工质量为前提而展开。

（二）、“以人为核心”的质量控制原则

各施工人员是质量的创造者，质量控制必须“以人为核心”,把人作为质量控制的动力，调动人的积极性、创造性，增强人的责任感，树立“质量第一”的观念；提高人的素质，避免人的失误，以人的工作质量保证工序质量，促进工程质量。

（三）、“以预防为主”的质量控制原则

“以预防为主”就是从对质量的事后检查把关转向对质量的事前控制、事中控制；从对产品质量的检查转向对工作质量的检查、对工序质量的检查、对中间产品的质量检查。

 （四）、坚持质量标准，严格检查，一切用数据说话的原则

质量标准是评价产品质量的尺度，数据是质量控制的基础和依据，产品质量是否符合质量标准，必须通过严格检查，用数据说话。

（五）、贯彻科学、公正、守法的职业规范的质量控制原则

工程施工当中，任何管理人员在处理质量问题过程中，均应尊重客观事实，尊重科学、正直、公正，不持偏见；遵纪守法、杜绝不正之风；既要坚持原则、严格要求、秉公办事，同时又要谦虚谨慎、实事求是。

三、各阶段的质量控制内容

（一）、事前质量控制

在正式施工前的质量控制重点是做好施工准备工作。

施工准备工作应贯穿于施工的全过程，包括全场性施工准备、单位工程施工准备，分项、分部工程施工准备，项目开工前的施工准备，项目开工后各施工阶段的施工准备。

所有的施工准备工作均由专人负责，项目管理人员集体参加编制施工准备工作计划，每一计划均落实专人负责，明确最迟应完成的时间。

每一施工准备计划的编制均包括以下内容：

1.技术准备工作。（包括设计图纸的落实、技术交底、图纸会审等）

2.物资准备工作：包括建筑材料准备、构配件和制品加工准备，施工机具准备、生产工艺设备的准备等。

3.组织准备工作：主要是对各阶段参加的施工人员进行包括各项内容在内的入场教育。

4.施工现场准备工作：针对各阶段施工情况的变化，对现场做出相应的调整，并制定相应的现场管理措施。

  （二）、事中质量控制

本工程事中质量控制的策略是：全面控制施工过程，重点控制工序质量。

对各施工工序之间的交接检查均由专职质量员参加监督。使各专业班组之间的交接检养成一种习惯。

对可能产生质量问题的重点工作：如钢筋工程、模板工程、砼工程、砌体工程等均编制质量预控对策，做到以“预防为主”的原则。

重点施工项目、均在施工组织设计内单独编制方案及单独的质量保证措施。

任何单项工程施工前或施工当中均由技术人员负责进行书面的技术交底及现场的实物交底。

    所有材料的配合比均由质监站指定的试验室配制。

    隐蔽工程的验收，按合同规定的时间，提前通知监理方及建设方，做到有一定的回旋余地。

    计量、测量器具等定期送检测站检测，每次使用前均由测量员仔细复核，做好复核记录。

    任何质量问题的处理均要由责任人填写质量问题处理单，并由专人进行复查，填写复查结果，处理方案经过业主和监理的认可。

    各成品的保护均制定专项的方案，派专人负责定期检查成品保护措施的实施情况。

    由监理、建设方及专职质量员进行质量控制一票否决权，任何人不得干预，如发现质量异常、隐蔽工程未经验收，质量问题未处理、擅自变更设计图纸、擅自代换或使用不合格材料，无证上岗未经资质审查的操作人员等只要其中一项未按要求做到，就可以对质量予以否决，由项目经理签署返工令，进行返工。

   （三）、事后质量控制

    每一分部分项完成后，先组织自检、用目测法（看、摸、敲、照），实测法（靠、吊、量、套）进行检查。自检之后再由监理、建设方进行检查，分部工程由质监站进行质量检查与核评等级。执行竣工备案制时，则改由业主核定等级。

对质量检查不合格的产品，进行返工修整直至达到要求为止。

四、工作工序质量的控制

（一）、工序质量控制的内容

从工人操作的每项工作，每一道工序到分项、分部工程的验收，乃至整个工程、整个项目的交付使用，其中最关键的是应做好工作质量和工序质量的控制。其质量控制的主要内容为：

1．严格遵守工艺规程。

2．主动控制工序活动条件的质量。主要控制影响质量的五大因素：即施工操作者、材料、施工机械设备、施工方法和施工环境。

3．及时检验工序活动效果的质量。

4．在关键部位或薄弱环节设置工序质量控制点。

为确保各施工人员严格遵守各分项工程的施工工艺规程，在施工展开前，编制施工组织设计时，重点分项工程均列明施工工艺流程，在施工前，由技术员对照既定的工艺流程及相应的施工操作规程现场交底，使每一位职工都能懂得如何操作。

（二）、影响工序质量关键环节的控制

1.人的控制

人是质量的创造者，本工程工序质量的控制重点应抓牢人的控制。

操作工人全部选用公司的在职技术工人，经过公司的统一考核，按照公司管理制度评定技术等级，再经过公司、项目部、班组三级教育后持证上岗。

    没有规矩，不成方圆，项目部成立后，马上对全体员工进行包括政治思想教育、劳动纪律教育、职业道德教育、项目管理制度的学习、治安保卫的教育，安全、文明卫生教育等的全面教育，使各施工人员充分了解公司的管理制度，加强自身素养的建设。

    为创造好的施工质量，工人的技术水平是关键，为使各技术工人的技术水平在原有的基础上有进一步的提高，项目部根据工程开展技术培训，聘请公司或兄弟单位的技术标兵到现场传授技艺，并请监理单位及质监部门共同参加指导。

    为充分调动工人的工作积极性及加强工人的工作责任心，施工现场制定明确的质量奖罚制度，质量好的重奖，质量差的重罚直至除名。并将质量奖罚名单定期张榜公布，以资鼓励或警告在职员工。

    为了给职工带来良好的工作环境，宿舍全部按标化、文明工地的要求布置，公司领导定期检查、慰问职工，充分关心职工生活，以给工人创造良好的心情投入到工作中去，创造一流的质量。

    对技术复杂、难度大、精度高的工序和操作，操作工人由项目部事前挑选，由技术熟练，经验丰富的工人完成。

    动作复杂的机械设备由项目部统一考察选择反应敏捷，应变能力好的机械工人操作。

对高空作业等要求万无一失的工序和操作由专人负责组织班前交底，班前检查，控制职工的思想活动，稳定工人的情绪。

 2.材料的控制

    掌握材料质量、价格、供货能力的信息，选择好供货厂家，尽量获得质量好、价格合理的材料资源，从而确保工程质量、降低工程造价。

合理地、科学地组织材料的采购、加工、储备、运输、建立严密的计划、调度体系，加快材料的周转，减少材料的占用量，按质、按量、如期地满足建设需要，确保施工正常进行。

正确按定额计量使用材料、加强运输、仓库、保管工作，加强材料限额管理和发放工作，健全现场材料管理制度，避免材料损失变质。

材料质量的控制、重点要加强材料的验收，严把材料质量关。

1)对用于本工程的材料，进场时必须具备正式的出厂合格证、材质化验单，如不具备或对检验证明有影响时，应补做检验。

2)本工程中所有各种构件，必须具备厂家批号和出厂合格证，由于运输、安装等原因出现的构件质量问题，应分析研究，经处理鉴定后方能使用。

3)凡标志不清或认为质量有问题的材料；对质量保证质料有怀疑或与合同规定不符的一般材料；需要进行追踪检验，以控制和保证其质量的材料等，均派专人负责进行抽检。

4)材料质量抽样和检验的方法，应符合相关标准文件要求，要能反映该批材料的质量性能，对于重要构件或非匀质的材料，还应酌情增加采样的数量。

5)在现场配制的材料，如砂浆、绝缘材料、保温材料等的配合比，应先提出试配要求，经试配检验合格后才能使用。

3.机械控制

砼输送选用砼输送泵进行输送。所有机械均由机械人员定期检查维修，并填好检查维修表。需要标定的机械由专业测试单位定期标定。

4.施工方法的控制

施工组织设计、施工方案、施工工艺、施工技术措施等均以书面形式编制，编制好之后，首先由项目工程师、公司审批后，再报监理及建设方批准执行。

预定的施工方案，施工技术措施形成书面资料前，均要符合工程实际，能解决施工难题，技术可行。

最终确定施工方案前，要由经济核算人员对多个方案的经济效益进行比较，及由安全科做出安全性能评价，方能最终定稿。

施工方案一经确定，在施工正式展开前，必须组织有关技术人员及施工人员熟悉方案，并做出详细的交底及解释。

5.环境控制

施工现场按标化工地、文明工地的要求布置，保持材料工件堆放有序、道路畅通、工作场所清洁整齐。项目部每月二次定期对施工现场进行综合性检查整理。

质量管理严格按公司的ISO9001质量管理体系运行，确保良好的工程管理环境。

编制详细的季节性施工措施，以减少气候变化对质量带来的影响。

（三）、工序活动效果的质量检验

工序活动效果是评价工序质量是否符合标准的尺度，也是工序活动条件的质量控制是否有效的直接反映。对本工程工序活动效果的质量检验要做好以下几点：

1．每一施工过程均由专职质量员或兼职质量员跟踪检查，严格按照质量评定标准进行及时的质量评定。

2．由质量员负责及时用数理统计的方法掌握各施工过程的质量动态。一旦发现有异常情况，随即研究处理，自始至终使工序活动效果的质量满足规范和标准的要求。

3．制定成品保护措施是为了最大限度地消除和避免成品在施工过程中被人为的污染和损坏，以达到减少和降低成本，提高成品一次合格率、一次成优率的目的。同时为铸精品工程提供了必须的保证。

五、主要分项工程质量保证措施

（一）、人工挖孔桩基础质量控制措施
1  一般规定

（1）施工必须严格按照经审核的施工组织设计实施。审核重点地质条件制定可靠的安全和技术措施。

（2）安全防范措施的重点是孔内防触电、防涌水、塌方、高空坠物以及空内有害气体的排除等措施，评估降水对周围建筑物的危害程度。

（3）施工质量控制的重点是桩底终孔时岩性的鉴定，以及浇灌混凝土时孔内渗水的处理。

2  成孔

（1）复核桩位轴线尺寸和桩孔定位的精度，桩位中心偏差为±20mm，桩身垂直度偏差为±0.5％H，桩径不得小于设计桩径且不得大于设计桩径50mm。

（2）人工挖孔桩挖出的土石方应及时运走，孔口四周2m范围内不得堆放淤泥等杂物；机动车辆通行时，应做出预防措施或暂停孔内作业，以防积压塌孔；

（3）当桩孔开挖深度超过5m时，每天开工前应进行有毒气体的检查；

（4）每天开工前，应将孔内的积水抽干，并向空内送风5mim，使排除孔内混浊空气后，才准许下人。孔深超过10m时，地面应配备向孔内送风的专门设备，风量不宜少于25L/S。孔底凿岩时尚应加大送风量；

（5）为防止地面人和物体坠落桩孔内，孔口四周必须设置防护栏；

（6）孔内作业人员应严格遵守文明施工有关规定；

（7）终孔岩样鉴定工作是监理工作的重要环节。根据图纸要求，以在不同岩层中的设计插入深度作为终孔标准，届时应由勘察单位、设计单位、质监站、业主及监理人员对深度、岩样共同进行鉴定和认可后，作出记录，留取样品，清理孔底残渣，及时验收，随即封底。以后终孔时，以初挖时经共同认定的岩样作参考。开挖过程应记录土层深度并取样，图表绘制上墙。

（8）成孔施工安全防护要点：设置井口护栏和防护罩，2m范围内不准放余泥；所有电器必须由持证电工专管，并设置双漏电保护开关，严禁一闸多用，常备通风抽水设备，抽水后切断电源后方可下井作业。

3  护壁

（1）护壁质量是影响施工安全和成桩质量的关键，护壁质量不佳是造成孔内渗漏、涌泥、混凝土浇筑质量事故以及造成塌孔事故的主要原因。本工程要求从一开始就教育施工人员、监理人员严格按照设计要求施工。

（2）第一节孔圈护壁比下面的护壁厚，并应高出现场地面150～200mm；同一水平面上的孔圈两正交直径的径差不宜大于50mm；，严禁节节错位，造成误差累积。护壁厚度、拉结筋、插筋、混凝土强度等级均应达到设计要求，每节护壁必须一次性浇筑完毕。节间搭接长度不得小于50mm，插筋应插入下一节护壁内，不得插在圈外泥土中。护壁细石混凝土宜掺速凝剂，不得在水浸模板情况下浇筑护壁。护壁混凝土浇筑24小时后方可拆模，发现蜂窝应立即处理，超过10％面积时应凿除重新浇筑。护壁混凝土强度达到设计要求时方可继续向下开挖桩孔。

4  钢筋笼制作及安装

（1）钢筋笼宜分段制作，在起吊、运输、安装中应采取措施防止变形吊点宜设于加强箍筋部位，分段沉放时，纵筋的连接须采用焊接，要特别注意焊接质量，同一截面上接头数量不得大于50%，相邻接头间距不小于35d（D为纵向受力钢筋的较大直径）。

（2）加劲箍与纵筋点焊焊接，螺旋箍隔点焊接。钢筋笼净保护层厚度为70mm，其允许偏差为±20mm，外侧需挂砼块或焊定位筋，以保证保护层厚度。

（3）钢筋笼吊装时应保持垂直对中、不得偏斜。严禁在井下焊接。

5  桩芯砼浇灌

（1）挖孔桩终孔经岩样鉴定认可后，即作记录，迅速清理残渣泥土物，各方验收后随即封底、吊装钢筋笼、抽净积水、浇灌桩芯砼。此时，控制积水深度是重要工作，许多质检抽芯离析事故由此引起。要求桩底积水深不超过10cm。灌注过程中，砼表面积水不超过5cm。严禁边浇灌边抽水或间歇抽水的做法。

（2）在灌注混凝土时，相邻10m范围内的挖孔桩作业应停止，并不得在孔底留人。用常规方法灌混凝土时必须通过溜槽、串筒，离灌注面2m以内且要连续浇灌，不得在孔口抛铲或倒车卸入。混凝土应边灌注边用插入式振动棒分层振捣至密实，分层厚度不宜大于1m。混凝土灌注中，导管应始终埋在混凝土中，严禁导管提出混凝土面，导管埋入深度以2～3m为宜，不得小于1m，一次提管拆管不得超过6小时，应防止钢筋笼上浮。

（3）当渗水量大于1m3/h时，宜采用水下混凝土浇注施工。按照设计要求，孔内积水超过10cm时，应采用水下混凝土浇注。此时应严格按规范进行水下混凝土施工。

（4）如因停电或混凝土供应不及时而出现间歇，则应在初凝前，加插Φ16短筋，间距150mm×150mm，插入550mm，外伸550mm。下次浇注混凝土前，应清除浮浆、积水后，才允许继续施工。

（5）注意桩顶设计标高，一般桩顶均有浮浆，应将浇注高度适当加高，待桩芯混凝土强度足够，再将浮浆凿去，大凿桩头时严禁使用横锤。

6  质检要点和验收资料

对施工单位提供的施工记录及材料、试件试验结果，及时作出处理和验收；对已达龄期的桩，应会同质监站、业主、施工单位，安排质检事宜，严格按市质监站的桩基础工程检测通知书要求进行检测；桩基质检发现问题应进行处理，经市质监站认可后，方可进行压顶梁施工；验收资料包括：岩土工程勘察报告；设计图纸、文件，包括图纸会审纪要、设计变更通知等；施工组织设计、施工小结、竣工图；测量放线复核签证；原材料及混凝土试块的试验报告；施工全过程的岩石记录、成孔隐蔽工程记录及钢筋记录；桩基检测报告；质量事故处理资料等。

7  桩基质量检测

静载试验(静压试验)：根据合同、规范和设计文件要求，以及桩基施工情况，监理工程师应确定破坏荷载试桩和检验荷载试桩的数量、位置和具体要求。据此承包人拟订试桩方案，进行试桩准备。反力架试桩的锚桩设计和施工应包括在试桩准备中。试桩宜选择在有地质代表性的位置，最好接近原地质钻孔。

（1）桩基动力检测(下称动力试桩)：动力试桩，一般指小应变范围的。若设计有大应变试桩要求，比如PDA 试桩也可参考。

（2）桩基钻芯样试验：根据合同、规范和设计文件，或者过程中的情况以及静载、动力测桩提供的情况，监理工程师可要求承包人进行桩基钻芯取样试验。

（3）钻芯样试验申请报告：

承包人应在合同、规范或监理程序规定的时间内，向监理工程师书面递交钻芯样试验申请报告。报告应包括：

1）拟承接钻芯样检测单位名称，钻芯取样设备型号，以及该单位从事该方面测试任务的资格证书；钻芯取样试验的目的及具体测试方案。

2）由总监(驻地监)批复或者授权桥梁工程师批复申请报告，同时通知要求钻芯样桩位，取芯样直径、深度，包括指定在某桩上具体位置和其它试验要求。

（4）钻芯取样：（宜有现场监理旁站）

芯样钻取情况；成芯率；注意钻芯考察的专门要求；钻后混凝土重填。

（5）钻芯取样报告批复：

应由桥梁工程师审批钻芯报告，研究分析芯样柱体以及芯样柱状图，对桩体质量提出评定意见，对要求审查部位质量提出结论。审查完毕提出监理意见，如肯定原怀疑部位为合格

混凝土应保留芯样柱体直到竣工，并将此情况报告总监。

（二）、筏板基础质量控制措施

（1）、各种原材料，如钢筋、成品砼（包括砼拌制使用的水泥、砂子、石子及外加剂）等应有合格的产品质量证明资料，钢筋进场后取 样试验，复试合格后再使用。杜绝不合格产品用于工程。  

（2）、框架柱插筋在浇砼前应固定好位置，上口加固定箍筋与纵筋绑扎牢固，防止浇砼时柱主筋位移。

（3）、浇砼时严禁随意踩踏、移动已绑好的板筋，钢筋工要派人随时检查钢筋的位置、保护层、骨架顺直、柱插主筋位置，发现问题及时修理。

（4）、砼开盘浇筑时，先组织技术人员对商砼公司运至施工现场砼的坍落度、和易性进行鉴定，符合要求后方可投入施工使用。以后随时检查砼的坍落度须符合要求。

（5）、振捣砼时振捣棒严禁碰模板和钢筋。严禁使用振捣棒摊开砼。振捣应细致，密实。在纵、横交错处钢筋较密不易振捣时可采取如下措施：

①、使用小直径的振捣棒，分层铺料；可先松开部分筏板上层附加筋,拨开，待砼振捣完成后再恢复移动过的钢筋位置。

②、浇砼时经常观察模板及钢筋，看模板有无异常，支撑是否有松动，钢筋保护层、插筋位置有无变化。发现问题通知有关班组及时修正。

（6）、砼表面标高的控制。浇砼前在模板边弹出砼表面标高平线，

在柱插筋上标出高于砼上表面500mm的平线。砼摊料、抹面时据此拉线作为标高控制线。

（7）、筏板基础混凝土施工时，技术人员24小时旁站监督，严把质量关。项目部领导干部分班值班。

（8）、在筏板基础浇砼之前由项目部主管技术的技术负责人向项目执行经理、施工员、材料员、质检员、及重点把关的工人进行一次技术交底，同时请建设单位现场代表和监理工程师参加，统一思想，统一要求，统一指挥，确保浇筑质量。

（9）、在筏板基础浇砼浇筑之中，加强对商品砼生产厂的值班联系，加强领导轮流值班，设置通讯车一部，加强浇筑中平衡调度和应急意外情况
第三节 各种管线、线路等非主体结构施工方案及质量保证措施

一、保护原则

本工程进场后将积极和建设单位配合，就地下管线及其他隐蔽物体等情况进行清查，并结合实际提供有效的安全技术保护措施。施工前，认真考察了解施工现场及周围是否有地下、地上管线，如有管线，提前通知建设单位进行切改。对施工现场地上设施及周围建筑物进行维护。在施工中，如遇地下管线、古墓及其它文物古迹，首先封闭现场，立即通知建设单位和其它相关部门，对其进行维护和保护。施工期间，涉及管线开挖的，按照《管线保护环境管理程序》的要求实施。

详细阅读和了解设计、建设单位提供的地下管线图纸资料，并在工程实施前召开由各管线单位参加的施工配合会议，进一步搜集管线资料。在此基础上，对影响施工和受施工影响的地下管线开挖必要的样洞（开挖样洞时通知管线单位、监理单位监护人到场），核对弄清地下管线的确切情况（包括标高、埋深、走向、规格、容量、用途、性质、完好程度等），做好记录，并填写市政局的《公用管线施工配合业务联系单》，双方签字认可，由建设单位见证。

工程实施前，落实保护本工程地下管线的组织措施，委派管线保护专职人员负责本工程地下管线的监护和保护工作，项目部、施工队和各班组设兼职管线保护负责人，组成地下管线监护体系，严格按照经公司总工程师审定批准的施工组织设计和经管线单位认定的保护地下管线技术措施的要求落实到现场，并设置必要的管线安全标志牌，悬挂“地下管线无事故日数牌”和保护地下管线安全的《十个不准》。

工程施工前，对本工程施工的全体职工进行“保护公用事业管线重要性及损坏公用管线危害性”的教育宣传，组织职工学习市、局、公司颁布的关于保护地下管线的《通知》、《实施细则》、《补充规定》和《十个不准》等文件，并要求职工在施工中严格遵守有关文件的规定。

工程实施前，对受施工影响的地下管线设置若干数量的沉降观测点， 工程实施时，定期观测管线的沉降量，及时向建设单位和有关管线管理单位提供观测点布置图与沉降观测资料。

成立由建设单位、各管线单位和施工单位的有关人员参加现场管线保护领导小组，定期开展活动，检查管线保护措施的落实情况及保护措施的可靠性，研究施工中出现的新情况、新问题，及时采取措施完善保护方案。

工程实施时，严格按照工程总工程师审定的施工组织设计和地下管线保护技术措施的要求进行施工，各级管线保护负责人深入施工现场监护地下管线，督促操作（指挥）人员遵守操作规程，制止违章操作、违章指挥和违章施工。

如果某管线由于本工程施工原因要永久性地切断，必须定出方案，由有关各方讨论决定，办妥手续后，方可实施。施工竣工图上需要明确标明，资料交业主存档。

工程施工全过程中应无地下管线责任事故。 为了切实做好地下管线保护工作，本工程实行地下管线保护责任制，项目经理为本工程的地下管线保护责任人。  

二、调查分析 

首先在工程施工前，加强对施工区域管线的调查工作，将工作做在前面，防患于未然。 

1、从技术上引起重视：项目部技术负责人在制定施工组织设计方案时，首先从现状管线保护角度考虑方案的可操作性和安全性，从方案上保证管线无事。 

2、从施工过程引起重视：在施工前，首先根据管线图，摸清各管线的管位和走向，对明确的管线按20m距离打一洞，确认其埋深和走向，在管线转角处，须找到转角位置，明确角度变化后管线的走向。并插小木牌，小木牌标明管线名称、走向、埋深等。在用挖掘机进行沟槽开挖时，管线保护员、施工员随时监测，并指挥操作。在整个开挖过程中，各岗位均要有人到位，严禁擅自离岗。挖掘机驾驶员须有较高的业务水平，并有良好的配合意识，能坚决服从指挥。 

3、如在施工路段有现状管线，则根据不同的管线性质，各管道材料情况，分别采取行之有效的保护措施，确保管线安全无事故。 

三、保护措施 

1、详细阅读、掌握设计、建设单位提供的地下管线图纸资料，并在工程实例实施前召开各管线单位施工配合会议，收集管线资料。对影响施工和受施工影响的地下管线开挖必要的样洞（开挖样洞时通知管线单位监护人员到场），核对弄清地下管线的确切情况，做好记录。 

2、工程实施前，向有关单位提出监护的局面申请，办妥“地下管线监护交底卡”手续。 

3、施工现场地下管线的详细情况和制定管线保护措施向项目经理、现场技术负责人、施工员、班组长和操作工作安全交底，随即填写“管线交底下”，并建立“保护地下管线责任制”，明确各级人员的责任。 

4、落实保护地下管线的组织措施，公司委派管线保护专职人员负责本工程地下管线的监护和保护工程。施工队和各班组兼职管线保护人，组织地下管线监护体系，严格按照公司审定批准的施工组织和经管线单位认定的保护地下管线技术措施要求落实到现场，并设置必要的管线安全标志牌，悬挂“地下管线无事故表”和保护地下管线安全的“十个不准”。 

5、对受施工影响的地下管线设置若干沉降测点，工程实施中，定期观测管线的沉降量，及时向建设单位和有关管线管理单位提供观测点布置图与沉降观测资料。 

6、成立由建设单位、各管线单位和施工单位的有关人员参加的现场管线保护领导小组，定期开展活动，检查管线保护措施的落实情况及保护措施的可靠性。 

7、工程施工中，严格按照经审定的施工组织设计与地下管线保护技术措施的要求进行施工，各级管线保护负责人深入施工现场监护地下管线、督促操作（指挥）人员遵守操作规程，严禁违章操作、违章指挥和违章施工。 

8、施工过程中发现管线现状与交底内容、样洞资料不符等异常情况时，立即通知建设单位和有关管线单位到场研究、商议补救措施，在未作出统一结论前，不擅自处理或继续施工。 

 9、施工过程中发生意外情况，应事先制订好应急措施，配备好抢修器材，以便在管线出现险兆时及时抢修，做到防患于未然。 

10、一旦出现管线损坏事故，在24小时内报上级部门和建设单位，特殊管线立即上报，并立即通知有关管线单位要求抢修，组织力量协助抢修。对人为损坏事故，要吸取教训并按“三不放过”的原则进行处理。 

11、电缆、通讯管线的保护 

电缆是城市的生命线，在施工时严禁破坏。在开工前，首先邀请建设单位及有关部门予以明确施工区域及施工时有可能影响到的区域上的现状管线位置。然后听取其保护建议，共同做好防范工作。由于电力通讯管线比较脆弱，因此，在施工前，根据有关部门的建议及时制定有效的保护方法。以便在施工时能严格执行既定的保护方法进行保护，杜绝伤及管线。开挖时设专人指挥，并配合人工，根据实际情况两者交替进行。

第四章 进度计划及保证措施
为确保工程施工总工期和各阶段工期目标的实现，必须具有行之有效、切实可行的保证措施。甲、乙双方的配合，设计单位、监理单位的支持，外部环境关系的协调，土建及各专业的紧密配合，是工期保证的前提。有效的组织管理、工序控制、工艺流程安排、先进工艺技术的应用、工期计划控制的目标管理是工期保证的关键。资金保证、机械设备有效配备、材料、设备的及时组织进场，劳动力的统筹安排是工期保证的基本条件。严格的现场管理制度网络计划技术的应用、计算机用于工期动态控制是最终实现工期目标的重要手段。我们在对本工程的施工特点、环境、现场条件进行充分分析基础上，在公司对该项目的支持保障措施下，严格执行分阶段工期目标的违约责任承诺，并提出如下具体措施。

一、提前准备，确定工期目标
在投标阶段，我公司就着手一切开工的前期准备工作，包括项目管理机构及人员、机械设备的投入、施工安排、施工组织和技术方案的研究和优选等。

若我公司中标，在业主允许同意的情况下，我公司随时可办理现场交接手续。进场后，首先根据市政水准点及市政坐标点，对定位轴线、标高进行复测，并建立场区轴线网和现场测量布点，同时对城市基准点进行核实，进行施工道路、临时水电、临建生活设施等工作，做好一切开工前的准备工作。

二、施工进度计划可行性分析

本工程工期紧迫，其中跨越冬季和雨季，特别是冬季施工，将给施工带来不利影响。由于工期非常紧张，只有在合理安排施工流程、工序穿插和搭接、劳动力组织、机械配备等前提下，才能完成本工程的施工任务。为确保本工程顺利完成施工任务，我们将以工程量为依据，并以类似工程为比照，对整个施工总工期进行分析，简述如下：

1、在安排施工总进度计划时，我们考虑了文件界定范围的施工任务，对各阶段施工工期提出了明确的要求，只要我们能严格按计划完成每一个阶段的工作，那么整个施工计划就一定能达到。劳动力需用计划见劳动力需用量计划表。

2、工程占地面积大，为平面施工流水的划分和大面积展开施工创造了条件。有效组织分段流水施工，充分利用人力、物力和机具，加快施工速度，缩短工期。在每一个流水段内，工序之间也可搭接进行。

3、为加快施工进度，结构施工对安装及装修工作面的及时提供是非常关键的，故我们将请求对结构工程进行及时验收。及时提供下道工序，特别是下道分部工程的施工作业面是加快施工总体进度的关键所在。作为总承包单位我们将全面考虑各分部工程的穿插施工，及时提供或督促落实其专业提供施工作业面。

4、本工程将列为公司的重点工程，公司指定主管生产的副总经理作为项目的指挥长，负责公司对本工程的管理，协调全公司资源，确保工程施工中的劳动力、机械、材料等满足工程需要。选择具有同类工程施工经验的高素质管理人员组成精干高效的项目经理部；选择建委推荐的长期与我单位合作的优秀劳务队伍组织施工。

5、我单位为将采取增加主要施工机械的配备的数量和规格，提高周转架料的配备量，增加劳动力的投入量。

6、农忙和秋收照常施工，并在投标阶段作好施工前的各项准备工作，能最大限度的提前插入施工和延长施工时间。冬季施工采取保证措施，保证施工效率。

7、根据工期要求，提前向业主提出各专业进场时间要求。

8、优化施工组织设计和施工方案，积极推广应用新技术、新工艺和成熟适用的科技成果，依靠科技提高工效、加快工程进度。

9、施工进度计划能否按时完成，存在很多制约因素和影响条件，作为总承包方我们将对一些客观制约因素进行明确并提请业主考虑，并在施工过程中提前落实解决。

10、根据施工进度计划，提前向业主提出关于图纸、设备、材料等的确定、定货、加工进场时间表，保证这些时间要求，是确保施工进度计划按期完成的重要条件。

综合以上分析，参照我单位施工的类似工程的施工经验，通过采取合理有效的措施，加强总包管理与协调，上述的工期目标是可行的。

三、施工计划管理

（一）、建立完善的计划保证体系

1、以项目总进度控制为基础，确定各分部分项工程关键点和关键线路，并以此为控制重点。 

2、以我单位已完成类似工程的经验为基础，参照我单位的综合协调能力和预算出的工日天数进行安排，确定各分项与分部工程进度计划，并以此为各分部分项工程监测点。

3、按照工程施工中的计划预算成本，实际完成预算成本，考虑现场实际完成工作任务，来对工程情况的变动进行观测，确定是否加快与推迟有关分项工程的进度。

4、进度计划控制的监测与修正，采用锋线法进行调整，对于关键线路上的各项工作与相邻工作间的关系问题，通过调整自由时差和总时差来解决。各种计划的实现，最终以与进度相关的各项保证措施加以保证。

计划保证体系详见图《施工进度计划管理体系图》。


（二）、进度计划的分级控制

1、一级总体控制计划（总计划）

表述各专业工程的阶段目标，并由此导出工程整体工期目标，形成总控制计划，提供给业主、监理、设计人和总承包商。总控制计划采用横道图与网络图两种方式进行管理，并在开工前录入到项目管理软件系统中，在施工过程中，以总进度计划作为控制基准线,各部门及各组均以此进度计划为主线，编制实施项目综合进度计划实现的各项管理计划，并在施工过程中进行监控和动态管理。总进度计划为我单位承诺向业主实施合同进度保证的方式之一。

2、二级进度控制计划（阶段计划）

以总进度计划为基础，主要分部分项工程为目标，以专业阶段划分为基础，分解出每个阶段具体实施时所需完成的工作内容，并以此形成阶段计划，便于各专业进度的安排、组织与落实，实现有效地控制工程进度。

3、三级控制计划（月进度计划）

以二级进计划为依据，进行流水施工和交叉施工间的工作安排，进一步加强控制范围和力度，月计划的安排，考虑到每个参于工程施工的单位均需要重视，具体控制到每一个过程上所需的时间，充分考到具体操作时要控制的时间。所有部门与专业组，必须服从的重点，是优化动态管理的依据。

4、辅助计划（周计划、补充计划和分项控制计划）

补充计划：每月25日向业主提供下月计划，并对计划中出现的偏差后进行纠偏，对修改后的计划及时制定补充计划，并上报监理审批。

分项控制计划：按照工程实施情况，将制定分项控制计划，分项控制计划在专业交叉，施工进度较紧，或工序复杂的情况下采用，进行施工时，将根据流水节拍和工序之间的关系，编制流水施工小时计划。
周计划：周计划是每周各专业队伍及具体完成工作计划的具体实施，由各专业现场负责人在工程例会上落实，并在下次工程例会上进行检查。将每周完成的工作情况与下周工作计划的调整与纠偏在监理例会向业主与监理进行通报。

5、制定支撑计划

工程的进度管理是一个综合的系统工程，涵盖了技术、资源、商务、质量检验、安全检查等多方面的因素，因此根据总控工期、阶段工期和分项工程的工程量制定的各种支撑计划，是进度管理的重要组成部分，按照最迟完成或最迟准备的插入时间原则，制定各类保障计划，做到施工有条不紊、有章可循。

6、运用现代化管理手段进行监测

总包商各责任工程师每天对现场的施工情况进行检查，汇总记录，及时反映施工计划的执行情况。

进度监测将依照的标准包括：

（1）工作完成比例。

（2）工作持续时间。

（3）相应于计划的实物工程量完成比例：完成任务量可以用实物工程量、劳动消耗量和工作量三种物理量表示，为了比较方便，一般用它们实际完成量的累计百分比与计划的应完成量的累计百分比进行比较。

（4）用工数量。

7、加强现场调度管理工作

调度工作主要对进度控制起协调作用。协调配合关系，解决施工中出现的各种矛盾，克服薄弱环节，实现动态平衡。调度工作的内容包括：检查作业计划执行中的问题，找出原因，并采取措施解决；督促供应单位按进度要求供应资源；控制施工现场临时设施的使用；按计划进行作业条件准备；传达决策人员的决策意图；发布调度令等。要求调度工作做的及时、灵活、准确、果断。

8、加强施工进度的检查

施工进度的检查与进度计划的执行是融合在一起的，计划检查是计划执行信息的主要来源，是施工进度调整和分析的依据，是进度计划控制的关键步骤。

进度计划的检查方法主要是对比法，即实际进度与计划进度进行对比，从而发现偏差，以便调整或修改计划。主要是在图上对比。按计划图形的不同采用不同的检查方法，包括：横道计划检查法、网络计划检查法、实际进度前锋线法等。

（1）建立监测、分析、反馈进度实施过程的信息流动程序和信息管理工作制度，如工期延误通知书制度、工期延误内部通知书制度、工期延误检讨会、工期进展通报会等一系列制度、例会。

（2）要求每日上报劳动力人数与机械使用情况，每周呈交进度报告，同时要求现场土建、机电和装修工程师亦跟进现场进度。

（3）跟踪检查施工实际进度，专业计划工程师监督检查工程进展。根据对比实际进度与计划进度，采用图表比较法，得出实际与计划进度相一致、超前或拖后的情况。

9、实施奖惩制度

每月初，总承包商根据上月要求完成的单项工程控制节点目标进行检查，对未按计划完成的予以处罚，以对工作不力的现象起到惩戒作用。

10、建立施工进度报告例行制

每月25日由总包商编制并提供业主一份每月进度报告，月报包括以下内容：

（1）本月完成实物工程量及形象进度说明；

（2）相应于计划的实物工程量完成比例；

（3）各专业劳动力投入情况；

（4）材料、设备供应情况；

（5）工程质量状况；

（6）施工安全状况；

（7）工程款支付情况；

（8）合同工期执行情况；

（9）存在问题及处理措施；

（10）下月计划安排；

（11）反映工程主要形象进度的工程照片。

四、施工组织管理

1、为保证计划完成，公司将选派有丰富的现场施工组织管理经验的同志任项目经理，精力充沛能吃苦耐劳的专业人员任工长。
2、为了充分利用施工空间、时间应用流水段均衡施工工艺，合理安排工序，在绝对保证安全质量的前提下，充分利用施工空间，科学组织结构、设备安装和装修三者的立体交叉作业。

3、对各专业实施严格的管理控制。对材料进场、加工等进度进行跟踪管理，各专业进场前必须根据项目部进度计划编制专业施工进度计划报项目经理部，项目部依据计划对其进行监督、执行。

4、严格各工序施工质量，确保一次验收合格，杜绝返工，以一次成优的施工质量获取工期的缩短。

5、建筑施工综合性强，牵涉面广，为保证工期，在结构施工阶段就必须开始装修的做法认定、材料选定、样板确定，为装修施工提前作好准备。
6、建立生产例会制度,利用动态管理实行三周滚动计划,每星期设一次例会,检查上一次例会以来计划执行情况,布置下一次周会前的计划,对拖延进度计划要求的工作内容找出原因,并及时采取有效措施保证计划完成,召开建设、监理、质检部门联席举办的会议,及时解决施工中出现的问题。

五、工序管理

为了充分利用施工空间和时间，合理安排工序，在绝对保证安全质量的前提下，充分利用施工空间，科学组织主体结构、装修和设备安装以及室外工程的立体立叉作业。
严格控制工序施工质量，确保一次验收合格，杜绝返工，以一次成优的良好施工质量，确保按期完工。建筑施工综合性强，牵涉面广、社会经济联系复杂，可能有难以预见的因素而拖延工期，尤其在装修安装阶段，为保证工期，在结构施工阶段就要对装修做法认定，材料选定，样板确定，进行落实，同时要和建设单位及监理单位积极配合，做好过程管理的每一项工作。
为最大限度地挖掘关键线路的潜力，各工序施工时间尽量压缩。结构施工阶段水电埋管、留洞随时插入不占用工序时间，装修阶段各工种之间建立联合签认制确保空间，时间充分利用，同时保证各专业良好配合避免互相破坏或影响施工，造成工序时间延长。
为最大限度地挖掘关键线路的潜力，各工序的穿插要紧凑，工序施工时间尽量合理压缩。结构施工阶段安装预埋随时插入，不占用主导工序时间，同时保证各专业良好配合，避免互相干扰，影响施工正常进行，造成工序时间的延长。

六、劳动力对工期的保证

为确保工期完成，将选择优秀专业结构的施工队进场承担施工任务，该队在本公司承担施工的工程多次获得各地方优质工程奖项，合作时间长，技术熟练，信任程度高，在劳动时间的安排上，按照常规工期指标测定，一般按每天一班，每班8小时，每月22.5个工作日计算。本方案为确保建设单位投资的时效性，每月按30天进行工作安排，每天1.5个班，（砼、钢筋工序等）每班8小时,在4～10月施工的黄金季节可采用2班,每天施工时间可达14～16小时,采取此措施大大缩短总工期。

本工程现场施工人员（操作工人）均由公司人力资源部负责工种的配备和组织安排，根据项目经理部提供的需用计划，随各阶段施工的不同而随时进行调整，灵活调动，动态管理。在本公司内抽调经过严格训练的人员作为本工程的主要施工力量。
施工现场项目经理做到全盘考虑，认真研究施工阶段所需投入的人力，做到心中有数，以减少盲目性，避免造成人力的不足或浪费。

加强现场医疗保证措施也是提高劳动效率的有效保证：

1、进场后与当地的卫生防疫部门、急救中心等相关医疗部门建立关系，取得医疗系统的支持；

2、现场设立医疗保健室和观察隔离室，备有医疗人员和急救措施以及附近的急救中心的联系电话，并经常与当地卫生保健部门取得联系，为预防传染病和其他福利做出必要的安排，积极宣传酒精饮料和毒品等危害，严格遵守相关法律法规和政府规章；

3、制定严格的卫生管理条例，对施工现场临时设施进行严格管理，杜绝一切不良卫生现象的发生，同时，对施工人员进行卫生交底，尤其注重宣传在传染病多发季节的防护措施，避免出现突发性事件；

4、现场采取安全保证措施，确保不出现安全事故，造成不必要的减员。

七、资金、设备、材料对工期的保证

1、本工程执行专款专用制度以避免施工中因为资金问题而影响工程进展，充分保证劳动力，机械的充足配备，材料的及时进场。随着工程各阶段关键日期的完成及时兑现各专业队伍的费用，这样既能充分调动他们的积极性，也使各劳务作业队为本工程安排充足的作业人员提供了保证。

2、本工程材料由公司统一采购，在资金保证的前提下，材料供应能够保证。进场后需复试检测的材料如钢材等必须提前到场。装修材料为品种规格等多种多样需业主认定、选定。为此项目部必须认真做好材料供应计划随工程进度提前进场，提前定货确保现场连续施工。
3、提高施工机械化水平，为缩短工期，降低劳动强度，我们将最大限度地提高机械化施工水平，基础阶段采用汽车吊以解决垂直运输和水平运输，砼采用砼泵输送，各专业配备专用中、小型施工机具。这些都是完成计划的有利保证。

八、施工技术对工期的保证

1、项目技术部作为项目施工的龙头，必须建立快速反应机制，对施工过程中出现的问题迅速与业主、设计院及现场监理工程师进行交流与沟通，及时达成共识，对预见性问题，适时与各方沟通，为施工顺利进行创造条件。

2、项目制定二、三级工期网络和节点控制，并进行动态管理，在此基础上合理、及时插入相关工序，进行流水施工。利用计算机技术对网络计划实施动态管理，通过关键线路节点控制目标的实现来保证各控制点工期目标的实现，从而进一步通过各控制点工期目标的实现来确保总工期控制进度计划的实现。
3、根据总工期进度计划的要求，强化节点控制，明确影响工期的材料、设备、的考察日期和进场日期。建立以时保日、以日保周、以周保旬、以旬保月、以月保季、以季保年、以年保总体的计划管理体系。
4、项目深化设计部在项目总工的领导下，对结构、装饰各个专业进行辅助深化设计，特别是安装与装饰的节点处理。
5、精心规划和部署，优化施工方案，科学组织施工，为后续工序能提前穿插创造条件。

6、积极推广应用四新技术，从科技含量争取工期缩制。例如：梁、楼板模板采用多层板，支撑体系采用脚手架早拆体系，以提高劳动生产力，采用混凝土泵送技术，掺加高性能混凝土外加剂，冬季施工用抗冻早强添加剂，有效缩短技术间歇时间，满足施工工期要求，采用直螺纹钢筋连接等施工工艺和技术。

7、季节性施工保障措施：本工程施工跨越一个冬期和雨季，因此冬雨季施工措施执行的好坏将是能否按期完工的关键，为了保证工期及工程质量，我们制定了完善的季节性施工措施，详见“冬、雨季施工措施”。

九、良好外围环境对工期的保证
由项目综合部牵头，设专人专职负责，加强消防、文明施工、环保与扰民、治安保卫、交通协调、安全监督以及与政府有关部门联系。提供完善的管理和服务，减少由于外围保障不周而对施工造成的干扰，加强与周边相关部门的联系，取得他们的支持，提前走访周边师生，取得他们的理解，创造良好施工条件，使施工过程不间断地快速进行。

十、完善的季节性施工措施对工期的保证

本工程施工跨越冬期和雨季，因此冬雨季施工措施执行的好坏将是能否按期完工的关键，为了保证工期及工程质量，我们制定了完善的季节性施工措施，详见“冬、雨季施工措施”。

第五章 安全文明施工保证措施

第一节 确保安全生产的技术组织措施和安全应急方案
一、管理目标与计划

1、在施工中，始终贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产工作方针，认真执行国务院、建设部、河北张家口市关于建筑施工企业安全生产管理的各项规定，把安全生产工作纳入施工组织设计和施工管理计划，使安全生产工作与生产任务紧密结合，保证施工人员在生产过程中的安全与健康，严防各类事故发生，以安全促生产。

2、强化安全生产管理，通过组织落实、责任到人、定期检查、认真整改、杜绝死亡事故，确保无重大工伤事故，严格控制轻伤频率在千分之三以内。

二、组织管理

（一）、建立保证体系，成立由项目经理部安全生产负责人为首，各施工单位安全生产负责人参加的“安全生产管理委员会”组织领导施工现场的安全生产管理工作，明确相关人员的安全管理责任。

项目经理部主要负责人与各施工单位负责人签订安全生产责任状，使安全生产工作责任到人，层层负责。
（二）、安全管理责任制度：

1、项目经理安全职责

（1）对整个工程项目的安全生产负全面领导责任；

（2）贯彻执行劳动保护和安全生产的政策、法令、规章制度，结合项目工程特点及施工全过程的情况，建立项目安全管理体系，制定本项目各项安全生产管理办法，并监督实施；

（3）健全和完善用工管理手续，录用劳务作业队必须及时向有关部门申报，严格用工制度与管理，适时组织上岗安全教育，要对参建职工的健康与安全负责，加强劳动保护工作；

（4）组织落实施工组织设计中安全技术措施，监督项目工程施工中安全技术交底制度的落实和设备、设施验收制度的实施；

（5）领导、组织施工现场定期的安全生产检查，发现施工生产中不安全问题，组织制定措施，及时解决。

2、执行经理安全职责

（1）项目生产经理协助和配合项目经理开展安全生产工作，是安全生产第二责任者；

（2）坚持生产必须安全的原则，落实安全生产方针、政策和各项规章制度，明确各业务人员的安全生产责任和考核指标；组织实施安全技术措施，进行安全技术交底；

（3）在施工现场定期进行安全生产检查，对存在的不安全问题，组织制定整改措施。对上级或地方检查提出的安全生产与管理方面的问题，要定人、定时、定措施予以解决；

（4）认真做好项目作业队和指定作业队人员入场和上岗安全教育，以提高安全技术素质，增强自身保护能力；

3、项目总工安全职责

（1）组织编制施工方案、技术措施时，要制定有针对性的安全技术措施，并随时检查、监督、落实；

（2）项目工程应用新材料、新技术、新工艺要及时上报，经批准后方可实施，同时要组织上岗人员的安全技术培训、教育。认真执行相应的安全技术措施与安全操作工艺、要求，预防施工中可能造成的事故；

（3）主持安全防护设施和设备的验收，发现异常情况应及时采取措施，严禁不合标准的防护设备、设施投入使用；

（4）参加安全生产检查，对施工中存在的不安全因素，从技术方面提出整改意见。

4、项目安全负责人职责

（1）认真贯彻执行安全生产方针、政策、法规及国家、行业、地方、企业等有关安全生产的各项规定，用规范化、标准化、制度化的科学管理方法，协助项目领导搞好安全施工创建文明安全工地；

（2）做好安全生产宣传教育工作，总结交流推广安全先进经验；

（3）深入施工现场各作业环境，按规定认真监督检查，掌握安全生产状况，纠正违章作业，消除不安全因素，如实填写日检表或记载所发现、处理的不安全问题；

（4）检查发现的不安全问题除当即指令改正外，还要下书面整改通知，限期改正；

（5）对违章作业除立即制止外，情节严重的要处以罚款，对安全状况差的队组，提出处罚意见送领导研究处理；

（6）做好项目工程安全管理基础资料的收集，归档成册，建立健全JGJ59-88标准规定的十项安全管理资料和文明安全达标考核所需资料，建立特种作业工种和工伤事故台帐；

5、工长安全职责

（1）认真执行安全技术措施及安全操作规程，针对生产任务特点，向班组进行书面安全技术交底，履行签认手续，并对规程、措施、交底要求执行情况经常检查，随时纠正违章作业；

（2）经常检查所辖班组作业环境及各种设备、设施的安全状况，发现问题及时处理。严格执行安全技术交底，落实安全技术措施，做到不违章指挥，接受安全部门的监督检查，及时安排消除不安全因素；

（3）定期组织所辖班组学习安全操作规程，开展安全教育活动；

（4）对工程应用的新材料、新工艺、新技术严格执行申报、审批制度，发现问题，及时停止使用，并上报有关部门或领导。

6、作业队负责人安全职责

（1）认真执行安全生产的各项法规、规定、规章制度及安全操作规程，合理安排班组人员工作，对本队人员在生产中的安全和健康负责；

（2）按制度严格履行各项劳务用工手续，做好本队人员的岗位安全教育，经常组织学习安全操作规程，监督本队人员遵守劳动、安全纪律，做到不违章指挥，制止违章作业；
（3）必须保持本队人员的相对稳定，人员变更，须事先向有关部门申报，批准后新来人员应按规定办理各种手续，并经入场和上岗安全教育后方准上岗；

（4）班前应针对当天任务、作业环境等情况向各工种进行详细的书面安全交底，施工过程中监督其执行情况，发现问题，及时纠正、解决。
三、安全管理制度

1、半月召开一次“安全生产管理委员会”工作例会，总结前一阶段的安全生产情况，布置下一阶段的安全生产工作。

2、各施工单位在组织施工中，必须保证有本单位施工人员施工作业就必须有本单位领导在现场值班，不得空岗、失控。

3、严格执行施工现场安全生产管理的技术方案和措施，在执行中出现问题应及时向有关部门汇报。更改方案和措施时，应经原设计方案的技术主管部门领导审批签字后实施，否则任何人不得擅自更改方案和措施。

4、建立并执行安全生产技术交底制度。要求各施工项目必须有书面安全技术交底，安全技术交底必须具有针对性，并有交底人与被交底人签字。

5、建立并执行班前安全生产讲话制度。

6、建立并执行安全生产检查制度。由项目经理部每半月组织一次由各施工单位安全生产负责人参加的联合检查，对检查中所发现的事故隐患问题和违章现象，开出“隐患问题通知单”，各施工单位在收到“隐患问题通知单”后，应根据具体情况，定时间、定人、定措施予以解决，项目经理部有关部门应监督落实问题的解决情况。若发现重大不安全隐患问题，检查组有权下达停工指令、持隐患问题排除，并经检查组批准后方可施工。

7、建立机械设备、临电设施工程设置完成后的验收制度。未经过验收和验收不合格的严禁使用。

四、行为控制

1、进入施工现场的人员必须按规定戴安全帽，并系下颌带。戴安全帽不系下颌带视同违章。

2、凡从事2米以上无法采用可靠防护设施的高处作业人员必须系安全带。安全带应高挂低用，不得低挂高用，操作中应防止摆动碰撞，避免意外事故发生。

3、参加现场施工的所有特殊工种人员必须持证上岗，并将证件复印件报项目经理部安全文明部备案。

五、劳务用工管理

1、各施工人员，必须接受建筑施工安全生产教育，经考试合格后方可上岗作业，未经建筑施工安全生产教育或考试不合格者，严禁上岗作业。

2、每日上班前，班组负责人，必须召集所辖全体人员，针对当天任务，结合安全技术交底内容和作业环境、设施、设备状况、本队人员技术素质、安全意识、自我保护意识以及思想状态，有针对性地进行班前安全活动提出具体注意事项，跟踪落实，并做好活动纪录。

3、强化对外施工人员的管理。用工手续必须齐全有效，严禁私招乱雇，杜绝跨省市违法用工。

六、安全防护管理

对现场的预留孔洞，必须进行封闭覆盖，危险处，在边沿处设置两道护身栏杆，并于夜间应设红色标志灯。

七、临时用电管理

1、建立现场临时用电检查制度，按现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查，并将检查、抽查记录存档。

2、现场需确保电源供应。临时配电线路必须按规范架设，架空线必须采用绝缘导线，不得采用塑胶软线，不得成束架空敷设，也不得沿地面明敷设。

3、施工机具、车辆及人员，应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时，必须采用可靠的防护措施。
4、配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定，箱内电器必须可靠、完好，其选型、定值要符合有关规定，开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制，箱体统一刷涂桔黄色，并按规定设置围拦和防护棚，流动箱与上一级电闸箱的联接，采用外插联接方式。

5、独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统，非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。

6、在采用接地和接零保护方式的同时，必须没两级漏电保护装置，实行分级保护，形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。

7、各种高大设施必须按规定装设避雷装置。

8、电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好，电源线不得任意接长和调换，工具的外绝缘应完好无损、维修和保管应由专人负责。

9、施工现场的临时照明一般采用220V电源照明，结构施工时、应在定板施工中预埋线管，临时照胡和动力电源应穿管布线，必须按规定装设灯具、并在电源一侧加装漏电保并器。

10、电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工观场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5米，二次线长度应小于30米。接线应压接牢固，并安装可靠防扩罩。焊把线应双线到位，不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损，绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。

八、施工机械管理

1、氧气瓶不得曝晒、倒置、平放使用，瓶口处禁止沾油。氧气瓶和乙炔瓶工作间距不得小于5米，两瓶同焊距间的距离不得小于10米。施工现场内严禁使用浮桶式乙炔发生器。如采用二氧化碳气体保护焊焊接，应严格执行各项有关安全规定，应保持通风良好，并不得在密闭场所施工，施工人员与焊接点应保持在安全距离。

2、平面刨(手压刨)安全防护装置必须齐全有效。
九、主要分项工程安全管理规定

（一）、钢筋工程

（1）工程所用钢筋全部在专业加工场地加工，加工前由工长对加工机械的安全操作规程及注意事项进行交底，并由机械技师对所有机械性能进行检查，合格后方可使用；

（2）多人合运钢筋，起落、转停动作要一致，人工传送不得在同一垂直线上，钢筋堆放要分散、稳当、防止倾倒和塌落；

（3）绑扎3米以上柱钢筋时，搭设操作通道和操作架，禁止在骨架上攀登和行走；

（4）钢筋起吊必须捆绑牢固，吊勾下方不得站人，吊运绑扎钢筋工作架子必须系好钢丝绳，在无任何牵连的情况下进行吊运，到位后，待工作架放稳，搭好支撑方能放下钢丝绳。

（二）、 模板工程

（1）支设柱模板和梁模板时，不准站在梁柱模板操作和梁底板上行走，更不允许利用拉杆、支撑攀登上下；

（2）支模应按工序进行，模板在没有固定好之前不得进行下道工序，否则模板受外界影响容易倒塌伤人；

（3）模板拆除应经工长同意，操作时应按先外后里分段进行，严禁硬撬、硬砸或大面积撬落和拉倒，不得留下松动和悬挂的模板。拆下的模板应及时送到指定地点，清理刷隔离剂，按规格堆放整齐备用；

（5）拆模后需要局部支撑的和使用早拆体系的支撑杆必须顶牢，不得松动，防止支撑倒下伤人，高处作业严禁投掷材料。

（三）、泵送混凝土

（1）泵送设备的停车制动和锁紧制动应同时使用，轮胎应楔紧，水源供应应正常，水箱应储满清水，料斗内应无杂物，各润滑点应润滑正常；

（2）泵送设备的各部螺栓应紧固，管道接头应紧固密封，防护装置应齐全可靠；

（3）各部位操纵开关、调整手柄、手轮、控制杆、旋塞等均应在正确位置。液压系统应正常无泄漏；

（4）准备好清洗管、清洗用品、接球器及有关装置。作业前，必须先用按规定配制的水泥浆润滑管道。无关人员必须离开管道；
（5）支腿应全部伸出并支牢，未固定前不得起动布料杆。布料杆缩回原位后，方可回转。布料杆伸出时应按顺序进行。

（6）应随时监视各种仪表和指示灯，发现不正常时，及时调整或处理。如出现输送管堵塞时，应进行逆向运转使混凝土返回料斗，必要时应拆管排除堵塞。泵送工作应连续作业，必须暂停时应每隔5-l0min泵送一次。若停止较长时间后泵送时，应逆向运转一至二个行程，然后顺向泵送。泵送时料内应保持一定量的混凝土，不得吸空；

（7）应保持水箱内储满清水，发现水质混浊并有较多砂粒时应及时检查处理。泵送系统受压力时，不得开启任何输送管道和液压管道。液压系统的安全阀不得任意调整。

（8）作业后，必须将料斗内和管道内混凝土全部输出，然后对泵机、料斗、管道进行清洗。用压缩空气冲洗管道时，管道出口端前方10m内不得站人，并应用金属网篮等收集冲出的泡沫橡胶及砂石粒。严禁压缩空气冲洗布料杆配管。

（四）、混凝土振捣器

（1）插入式振捣器电动机电源上，应安装漏电保护装置，熔断器选配应符合要求，接零应安全可靠。电动机接零线不良者严禁开机使用；

（2）操作人员应掌握一般安全用电知识。操作振捣器作业时，应穿戴好胶鞋和绝缘橡皮手套；

（3）振捣器停止使用时，应立即关闭电动机；搬动振捣器时，应切断电源，以确保安全;
（4）电缆线上不得有裸露之处，电缆线必须放置在干燥、明亮处；不允许在电缆线上堆放其他物品，也不允许车辆在其上面直接通过，更不允许用电缆线吊挂振捣器等物；
（5）振捣器作业时软管弯曲半径不得小于50cm；软管不得有断裂；
（6）振捣器启振时，必须由操作人员掌握，不得将启振的振捣棒平放在钢板或水泥板等坚硬物上，以免撞坏发生危险；

（7）严禁用振捣棒撬拨钢筋和模板，或将振捣棒当大锤使用，操作时勿使振捣棒头夹到钢筋里或其他硬物而受到损坏；

（8）作业后振捣棒必须做好清洗保养工作。振捣器要放在干燥处。
十、人工挖孔桩安全措施及注意事项

人工挖孔灌筑桩系采用人工挖土成孔，浇注混凝土成桩。这类桩的特点是受力性能可靠，单桩承载力高，结构传力明确，沉降量小；可一柱一桩，不需承台，不需凿桩头；不需要大型机械设备，施工操作工艺简单。但是由于桩成孔工艺工人劳动强度较大，安全性较差等问题，在人工挖孔桩施工中伤亡事故时有发生，我们必须认真加以防范。

1.坑内提土采用吊篮或吊桶，提运方法采用三脚架，而基坑内活动范围小，所以必须保证提运工器具安全可靠，并经常检查。

2.倘若发生坠物或者坑避坍塌将直接危机坑下人员的安全，所以必须设置地面安全监护人。

3.弃土应堆放在安全的地方，以基础“底板半径+1.0m”为半径的范围内，严禁堆放弃土或其它重物。对弃土作了特别指定堆放点的应按照要求进行堆放。

4.基坑开挖施工的铲、挖锄等工具的把柄长度应限制,视坑口直径而定，以方便操作。

5.开挖过程中若发现坑壁有塌方先兆时应暂停挖掘，并及时报告技术负责人研究处理。

6.为防止地面处的基坑土壁被碰撞脱落伤害到坑内作业人员的安全以及浇制过程中影响混凝土质量，应采取衬垫塑料布的措施，其衬垫高度约0.5m，待浇至主柱后拆除。

7.基坑周围应考虑临时排水措施，以保证不让雨水流入基坑危机基坑坑壁。

8.严禁坑内作业人员在坑内休息。

9.挖孔较深或有渗水时，必须采取孔壁支护及排水、降水等措施，严防塌孔。

10.人工挖孔，对孔壁的稳定及吊具设备等，应经常检查。孔顶出土机具应有专人管理，并设置高出地面的围档。孔口不得堆积渣土及工具。作业人员的出入，应设常备的梯子。夜间作业悬挂示警红灯。挖孔作业暂停时，孔口应设置罩盖及标志。

11.所用电器设备，必须装设漏电保护装置，孔内照明应使用36V电压的灯具。起吊设备必须有限位器、防脱钩器等装置。

12.孔内挖土人员的头顶部应设置护盖。渣桶升降时，挖土人员应在护盖下面避让。相邻两孔中，一孔进行爆破或浇注混凝土作业时，另一孔的挖孔人员应停止作业，撤出井孔。

13.人工挖孔，除应经常检查孔内的气体情况外（简易方法，可将明火吊到孔内检查氧气是否充足），还要遵守下列规定：

（1）.挖孔人员下孔作业前，应先用鼓风机将孔内空气排出更换。

（2）.二氧化碳气体含量超过0.3%时，应采取通风措施。若其含量虽不超过规定，但作业员有呼吸不适感觉时，亦应采取通风或换班作业等措施。

（3）.空气污染超过三级标准浓度值时，如没有安全可靠的的措施不得采取人工挖孔作业。

（4）.人工挖孔深度超过10米时，应采用机械通风。人工挖孔最深不宜大于15米。

14.人工挖孔桩采用混凝土护壁时，每挖深1米（土质不好还应适当减少），应立即浇注护壁，护壁厚度不小于10厘米。

15.挖孔桩入岩爆破不得使用有害气体炸药，不得用火雷管起爆。在装药时，应特别注意防漏电，在装药前孔桩内所有的电器设备应提升至地面。在装药时，雷管的脚线应短接，连接爆破母线时应保证接头良好的绝缘性，严禁拖地接触泥水，雷雨天气应停止爆破作业。

16.挖孔桩爆破工作面均在地表以下，爆破安全尤为重要，每次装药量不能多，宜采用小药量多次爆破施工，并在爆破孔桩口用竹跳板或木板覆盖，并加压砂袋，以防止爆破飞石飞出地面。爆破前实施警戒，告知当地居民，并控制附近行人通行，确保爆破安全。

17.在挖孔桩爆破作业完成，清除孔桩内炮烟后,专职爆破员下到工作面检查瞎炮情况,并及时按爆破规程进行处理。 另外在清渣时发现瞎炮，应及时报告项目部安排专业人员处理，禁止非专业人员私下处理。

18.凡孔内有人作业时，孔边3米以内不得有机动车辆行驶或停放，孔内人员作业时，孔上必须有监护人员，并要随时与孔下人员保持联系，不得擅自撤离岗位。孔上监护工作人员应随时注意孔壁变化及孔底施工情况，发现异常时，应立即协助孔内人员撤离，并向有关人员汇报。
十一、消防、保卫管理措施
（一）、现场保卫工作组织机构

针对本项目成立保卫工作领导小组，以项目经理为组长，项目生产经理和项目安全负责人为副组长，各专业工长、安全员、现场保安员为组员。

为了加强施工现场的保卫工作，确保建设工程的顺利进行，根据建设工程施工现场保卫工作基本标准的要求，结合本工程的实际情况，为预防各类盗窃、破坏案件的发生，特制定本工程的保卫工作方案。

   （1）本工程设立由10人组成的保卫领导小组，由本工程项目经理任组长，全面负责领导工作，安全负责人任副组长，其他成员由各专业工长、施工队队长、安全员组成。

   （2）工地设门卫值班室，由保安员昼夜轮流值班，白天对外来人员和进出车辆及所有物资进行登记，夜间值班巡逻护场。

   （3）加强对施工人员管理，定期进行思想教育，把事故消灭在萌芽状态。非施工人员不得住在现场，特殊情况必须经项目保卫负责人批准。

   （4）每月对职工进行一次治安教育，每季度召开一次治保会，定期组织保卫检查，并将会议检查整改记录存入内业资料内备查。

   （5）对易燃、易爆、有毒物品设立专库、专管，未经项目负责人批准，任何人不得动用。

   （6）施工现场必须按照“谁主管，谁负责’’的原则，由主要领导干部负责保卫工作。由业主指定的队伍，仍由总包负责保卫工作，总包与签定保卫工作责任书，各单位接受总包单位的统一领导和监督检查。

   （7）施工现场设立门卫和建立巡逻护场制度，护场守卫人员要佩戴值勤标志。

   （8）计算机室、仪器库等重要部位要指定专人管理，重点巡查，防止发生盗窃案件。

   （9）大型机械设备及工程的关键部位和关键工序，是现场的要害部位，加强保卫，确保安全。

   （10）加强成品保卫工作，严格执行成品保卫措施，严防被盗、破坏和治安灾害事故的发生。

   （12）为了维护社会治安，加强对施工现场保卫工作的管理，保护国家财产和职工人身安全，确保施工现场保卫工作的正常有序，根据本项目实际每周对现场保卫工作进行一次检查，对现场保卫检查提出的问题限期整改，并按期进行复查。检查内容如下：

各施工队伍人员底数及各队的职工“三证’’是否齐全，无证人员立即退场，并对施工队负责人进行处罚。

加强对职工的政治思想教育，在施工现场内严禁赌博酗酒、传播淫秽物品和打架斗殴。

现场保卫值班人员必须佩戴袖标上岗，门卫及值班人员按规定做好值班记录。

易燃易爆物品有专库，专人负责管理，进出料记录明确。

门卫值班人员上班时间不得睡觉喝酒，不得随意离开岗位。
 （二）、 施工现场消防措施方案

    1、机电设备

   （1） 电气设备和线路必须绝缘良好，电线不得与金属物绑在一起；各种电动机具必须按规定接零接地，并设置单一开关；遇有临时停电或停工休息时，必须拉闸加锁；

   （2） 行灯电压不得超过36V，在潮湿场所或金属容器内工作时，行灯电压不得超过12V；
   （3）受压容器应有安全阀、压力表，并避免暴晒、碰撞；氧气瓶严防沾染油脂。

   （4）各类油漆或其它易燃、有毒材料，存放在专用库房内，不得与其它材料混放。挥发性油料应装入密闭容器内，妥善保管；

   （5）库房应通风良好，不准住人，并设置消防器材和“严禁烟火”明显标志。库房与其它建筑物应保持一定的距离；

   （6）使用煤油、汽油、松香水、丙酮等调配油料，戴好防护用品，严禁吸烟；

   （7）沾染油漆的棉纱、破布、油纸等废物，应收集存放在有盖的金属容器内，及时处理；
    2、焊接施工：

   （1）焊接预热工件时，应有石棉布或挡板等隔热措施；
   （2）更换场地移动把线时应切断电源，并不得手持把线爬梯登高；

   （3）在施焊时，必须设有临时接火盘，并有专人看火； 

   （4）施焊场地周围应清除易燃易爆物品，或进行覆盖，隔离；

   （5）工作结束应切断焊机电源，并检查操作地点，确认无火灾隐患后可离开；
   （6）气焊操作人员必须遵守安全使用危险品的有关规定；

   （7）氧气瓶与乙炔瓶所放的位置，距火源不得少于10米；

   （8）乙炔瓶要放在空气流通好的地方，要立放固定使用，严禁卧放使用；

   （9）装置要经常检查和维修，防止漏气。同时要严禁气路沾油，以防止引起火灾危险；    ．

   （10）氧气瓶、乙炔瓶在严冬工作时，易被冻结，此时只能用温水解冻(水温40℃)，不准用火烤；夏天不得放在日光下直射或高温处，温度不要超过35℃。

   （11）使用乙炔瓶时，必须配备专用的乙炔减压器和回火防止器；

   （12）每变换一次工作地点，都要进行上述要求检查；

   （13）氧气瓶和乙炔瓶装减压器前，对瓶口污物要清除，以免污物进入减压器内；

   （14）瓶阀开启要缓慢平稳，以防止气体损坏减压器；    

   （15）点火前，检查加热器是否有抽吸力；

   （16）在点火或工作过程中发生回火时，要立即关闭氧气阀门，随后再关闭乙炔阀门。重新点火前，要用氧气将混合管内的残余气体吹净后进行；
   （17）停止工作时，必须检查加热器的混合管内是否有窝火现象，待没有窝火时，方可收起加热器；

   （18）乙炔器使用压力不得超过0.15MPa，输气流量1.5～2.Om3／h，当需用较大气量时可将多个乙炔瓶并联使用；

   （19）氧气和乙炔气都不能用净。氧气剩余压力要在0.1～0.2MPa以上；乙炔气剩余压力在环境温度为10～50℃时，留0.1-0.3MPa以下。

4、可燃可爆物资存放与管理：
   （1）施工材料的存放、保管，应符合防火安全要求，库房应用非燃材料搭设。易燃易爆物品应专库储存，分类单独存放，保持通风，用电符合防火规定。化学易燃品和压缩可燃性气体容器等，应按其性质设置专用库房分类存放，其库房的耐火等级和防火要求应符合公安部制定的《仓库防火安全管理规则》，使用后的废弃物料应及时消除；
   （2）使用易燃易爆物品，配备灭火器材，确保施工安全。

5、 明火作业： 
   （1）使用电气设备和化学危险品，必须遵守技术规范和操作规程，严格防火措施，确保施工安全，禁止违章作业。施工作业用火必须经保卫部门审批，领取用火证，方可作业。用火证只在指定地点和限定时间内有效：

   （2）具有火灾危险的场所禁止动用明火，确需动用明火时，必须事先向主管部门办理审批手续，并采用严密的消防措施，切实保证安全；

   （3）现场生产、生活用火均应经主管消防的领导批准，任何人不准擅自动用明火。使用明火时，要远离易燃物，并备有消防器材；

   （4）施工现场内严禁吸烟；

   （5）现场从事电气焊人员均应受过消防知识教育，持有操作合格证。在作业前办理用火手续，并配备适当的看火人员，看火人员随身应有灭火器具，在焊接过程中不准离开岗位；

   （6）冬期施工选用非燃烧材料保温，并清除易燃物。

    6、季节性施工：

   （1）暴雨大风前后，要检查工地临时设施、机电设备、临时线路，发现倾斜、变形、下沉、漏雨、漏电等现象，应及时修理加固，有严重危险的，立即排除；

   （2）易燃仓库等应设置临时避雷装置，对机电设备的电气开关，要有防雨、防潮设施；

   （3）现场道路应加强维护。
   （4）夏季作业应调整作息时间。从事高温作业的场所，应加强通风和降温措施；
    7、现场堆料防火措施：    

木材堆放不要过多，垛之间应保持一定的防火间距，木材加工的废料要及时清理，以防自燃。
十二、安全应急预案

若发生重大伤亡及其它安全事故，应按有关规定立即上报有关部门并通知公司主任工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

    当事故责任人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

    （一）、危险品仓库应急预案

    本预案主要为了确保对化工产品及油类等危险品发生火灾/爆炸/泄漏等紧急情况做出响应，尽可能减少由于紧急情况或意外事故造成的损失和对环境造成的严重破坏。

    1、组织机构及职责

   （1）组织机构

    项目部成立应急情况领导小组，项目经理任组长，项目部所有管理人员均为小组成员，由项目经理统一指挥。

   （2）职责

    1）组长领导各关键人员针对潜在的紧急情况进行检查及发生紧急情况时的指挥工作。

    2）各成员负责化学品、油类等泄漏、爆炸与火灾的应急响应工作，协助组长在发生紧急情况时进行指挥、指导、疏散、抢救工作。

    3）组长负责落实有关人员的培训工作。

    4）组长负责落实对外联系，针对工程所用的物资及时收集每种物资对环境的潜在影响，并制定发生环境事故应采取有效的措施。

    2、应急预案

   （1）仓库管理员对储备的化学品检查时发现化学品泄漏，应采取措施拦截防止污染面扩大，并根据泄漏化学品的安全技术说明书进行清理，能回收的尽量回收。

   （2）氧气、乙炔等压缩气体及液化气体泄漏时，迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入，切断火源，避免与可燃物或易燃物接触，尽可能切断泄漏源，合理通风，加速扩散方法、漏气容器妥善处理，修复、检验后再用。

   （3）酒精、乙二胺、丙酮等易燃液体泄漏时，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，切断火源，尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性区域。小量泄漏，用砂土或其他不燃材料吸附或吸收，也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水池，大量泄漏时，构筑围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。

   （4）硫酸、盐酸等腐蚀化学品泄漏时，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源，防止进入下水道，小量泄漏，用砂土、干燥石灰或苏打灰混合，也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水池。大量泄漏时，构筑围堤或挖坑收容。

   （5）危险品仓库发生火灾时，责任人应及时用灭火器进行灭火，同时报告应急情况领导小组，火灾较大时，应立即拨打“119”通知地方消防队。

    （二）、火灾爆炸应急预案

    组织机构同上，定期对预案内容进行演习训练。

    1.发现火灾、爆炸事故时，发现人员要及时向消防领导小组报警，并讲明发生火灾或爆炸的地点、燃烧（爆炸）物质的种类和数量，火势情况，报警人姓名、电话等等详细情况。

    2.消防领导小组接到电话报警后，接报人员要立即通知义务消防队员赶赴火场，拨打“119”报警电话报警并指派专人到路口迎接消防队，同时通知有关部门立即切断火场电源，通知职工医院派出医生一起赶赴火场并做好准备抢救受伤人员工作。消防队员接报后应立即戴好安全帽及其他防护用具、消防器材等赶赴火场。

    3.火灾较大时要立即成立灭火指挥部，下设灭火作战组、抢救疏散组、安全保卫组、后勤保障组、医疗救护组。一般火灾时可不成立，但均要设灭火总指挥。

    4.灭火作战组负责扑救火灾。抢救疏散组负责抢救被困人员及贵重物资，在人员集中的场所，要有计划、有组织的疏散人员，抢险救灾按照“先人员，后物资，先重点，后一般”的原则进行，抢险人员要戴齐防护用具，注意自身安全，防止发生意外事故。

    5.消防领导小组负责火灾现场及周围的安全保卫、危险区警戒、交通管制等任务，对现场抢救出的人、财、物进行管理和疏散，预防破坏、哄抢、盗窃等案件的发生，扑救过程中及扑救工作结束后对火灾现场加以保护。

    6.后勤保障组负责火场上器材装备、供水排水、供电照明、运输工具、食品衣物等灭火工作所需的各种物资供应保障工作.

    7.医疗救护组主要负责火场上各种受伤人员的抢救、医治、转移工作，并协助做好防中毒、防中暑等防护工作。

    8.灭火总指挥应佩带明显的标志，各级指挥员宜佩带不同的标志以利分辨。扑救火灾在灭火总指挥的领导下统一进行，各灭火队伍由灭火总指挥统一调度，“119”消防队到达后由灭火总指挥向其汇报火灾情况，火场交由“119”消防队统一指挥。   

    9.在灭火总指挥统一调度下，首先迅速查明火场情况、燃烧物质及周围的情况，特别是有无剧毒、爆炸等危险品、火势大小、烟雾大小、有无毒性气体、火场电源是否切断等内容，查明后义务消防队按照日常演练及分工，由按照“先控制，后灭火、救人第一、分清主次、快速准确”的扑救原则，针对不同的燃烧物质，采用“隔离灭火法、窒息灭火法、冷却灭火法、抑制灭火法”等方法组织扑救火灾，灭火时要加强个人防护意识，防止意外事故的发生。

    10.火场有有毒气体时，要迅速查明火场上毒气的性质、扩散范围、来源和数量，依此为依据来决定能否在佩戴防毒面具和防护用具的情况下，安全地出入火场进行各种扑救工作。

    11.对泄毒口要做“关堵”处理（关闭阀门、堵塞洞）以切断毒气来源。

    12.对已弥散在火场周围的毒气进行通风驱散或用雾状水流令可溶于水的毒气溶解，降低空气中的毒气含量。

    13.针对毒气对人身特殊毒害作用，调集医疗等有关队伍协同作战，做好预防和救护工作。

    14.根据有毒物质的化学性质和物理性质，选择合适的灭火剂和灭火方法，避免实施无效扑救或造成“火上浇油”的后果。

    15.火灾扑灭后，应清洗工具，并对人员进行体检，消除余毒，减少后患。

    16.当爆炸物品着火或火场上有爆炸物品时，要及时疏散并冷却爆炸物品，疏散时要防止摔、掷、抛、拖拉。对于爆炸物品的燃烧，可用水扑救，但应注意避免强大水流的冲击。对于可燃气体、粉尘可用喷雾水流和采取通风稀释方法，要避免用直流水枪冲击和人力扑打，防止粉尘飞扬，发生爆炸。

17.火灾扑灭后由消防领导小组和安全员共同组织对火灾原因进行调查并提出处理意见。
第二节 施工现场安全围护措施

一、临边作业安全防护

无外架防护的屋面周边必须设置1.2m高的两道护身栏杆，并设置固定的高度不低于18cm的档脚板。

二、交叉作业安全防护

一、各工种进行上下立体交叉作业时，不得在同一垂直方向上操作。下层操作必须在上层高度确定的可能坠落半径范围以外，不能满足时，应设置硬隔离安全防护层。

二、模板等拆除时，下方不得有其它人员操作，并应设专人监护。

三、模板拆除后，其临时堆放处应离楼层边沿不应小于1m，且堆放高度不得超过1m。通道口严禁堆放任何拆下的物件。
第三节 确保文明施工的技术组织措施
一、管理措施
    1、建立和健全以项目经理为主要负责人，工地安全员为主要责任人、各工种班组长参加的综治领导小组，其成员参加市综治领导部门组织的培训须达到90%以上。
2、加强制度建设。根据有关部门要求健全治安情报信息制度，检查考核制度，总结表彰制度以及其它各项治安管理制度，并定期活动，坚持贯彻执行。
3、从宣传教育着手，教育项目全体员工。主要以法律知识、治安法规、安全生产技术，执法部门和上级公司制定和颁布的各种规定、规章，以会议、黑板报、宣传标语等多种方式进行，并作好书面记录。
4、从抓“五证”齐全着手，杜绝无证闲散人员上岗，以便及时摸清用工人员的社会状况及个人思想表现，以把盗窃和打架、斗欧、闹事等违法或不良行为消除在萌芽状态，以真正做到“预防为主，防破结合”的综治方针，确保一方平安，促进社会稳定。
5、积极、主动地与当地方面理顺关系、主动申报、积极配合，获得正确指导和密切协作，以提高法律知识和处置能力，保障工程顺利进展。
6、定期进行检查评比，对维护安全团结，消除事故有功人员及时给予表彰和奖励，并从严从快处治赌博、打架、闹事等不良行为的首要或参与人员，以严肃法纪。
二、文明施工和标化管理
创建文明工地的目的与意义：文明施工是指科学组织施工，提倡工程质量优良和施工安全，建造舒适的生产、生活和办公环境，保持施工场地整洁、卫生，创造工地良好的文明气氛，组织严格、合理管理的一项施工活动。
创建文明工地活动是建筑行业落实国家政策、把社会主义精神文明和物质文明一起抓的结合点，同时也是开展城市环境整治、创建文明城市的重要部分。
创建文明工地对于施工企业树立的良好企业形象，提高企业效益，保证施工安全，保证工程质量，培养一支高素质的队伍等具有不可估量的作用。
创建文明工地对建筑行业中的“脏、乱、差”、违章施工、野蛮作业的状况是强有力的一击，是对简单粗放管理、乱堆放、丢失损坏、浪费严重、危险作业、打架斗殴、嫖赌等不文明行为和愚昧落后管理敲响警钟。
创建文明工地是企业展示实力的一个窗口，是自我提高和进步的进行曲，对增强企业在社会上的知名度、竞争力，提高企业的规范化管理，发扬我公司的企业精神等具有不可低估的作用。
三、创建文明、安全的工地

（一）、管理措施

1．把创建文明工地的工作纳入管理轨道
开展创建文明工地的过程中，以建设部《建筑施工安全检查标准》为基础，参照国际劳工组织《施工安全与国际卫生标准》的要求，结合实际，颁发了《施工现场安全文明标化管理规定》，将精神文明建设、综合治理、爱民便民等内容也纳入了规定。
2．健全制度，狠抓落实，用严格的岗位责任制和考核、奖惩制度来保障创建文明工地的顺利开展。
要求每个工地在开工前要制定达标规划，从人力、物力、财力上进行统筹安排；在施工中要加强动态管理，落实岗位责任制，责任必须到人，工地上哪个部位、哪个方面出现问题，都要追究具体人的责任。为使工作落到实处，结合公司每季度对项目部的结合考评检查，对先进的工地，予以表彰和奖励；对达不到标化则给予相应处罚。
3．把创建文明工地作为系统工程来抓，全方位展开
把工地的文明建设看作是企业的重要组成部分，要求做到“四全”：即全员参加、全过程进行、全企业展开、全面提高。所谓全员参加，就是要做到工地上的每一个员工都要积极参与文明工地建设。所谓全过程进行，就是从开工到竣工，要把两个文明建设贯穿于始终。企业所有部门都要开展或配合开展创建文明工地的工作。所谓全面提高，就是每个工地都要按照规定达到一定的标准和水平。
（二）、主要内容
1．以人的安全为第一要义，抓好工地的安全达标工作。
建筑生产活动多为露天、高处作业，不安全因素较多，因此，文明工地建设首先是从安全的标准化管理抓起，以安全生产作为最基本的要求。
工地上要求按照建设部颁布的《建筑施工安全检查标准》的规定，做到七个方面的标准化管理：

1）建立健全以安全生产责任制为基础的10项安全管理制度，责任到人，严格落实。

2）各类脚手架的搭设、拆除和使用，要有设计、有验收、有检查、有维修。

3）“三宝、四口”（指安全帽、安全带、安全网和楼梯口、电梯口、通道口、预留洞口）及各种临边防护，须按规范的要求达标。

4）施工临时用电推行三相五线制和三线配电、两级保护，并有专业人员管理。

5）中小型施工机械要做到“三必须”（即传动部位必须有防护罩，传动部位必须有保险装置，开关必须有漏电保持器）。同时，每个工地的所有人员都须佩戴标明其姓名、职务（工种）的胸卡。
2．改善工地的卫生情况，注重工人的身心健康
建筑工人在工地上露天作业，干着繁重的体力劳动，通常作业环境比较差，办公、生活等临时设施较简陋。文明工地建设中，不仅创造一个安全的作业条件，减少了伤亡事故，还大大改善了作业及生活环境的环境的卫生、文明状况，保障了工人的身心健康。
工地设有办公室、厕所等设施，工地外生活区食堂清洁卫生，食物盛器上均有生熟标记。到了夏季，为防止食物中毒和便于中毒抢救，中晚两餐的食品多有留样，每种留样不少于50克，保持24小时，并做好记录。食堂的餐具均经过严格消毒，餐券也要进行消毒。工地上的茶水供应，茶具消毒基本符合卫生要求，炊事员要进行体检，并须持健康证上岗，宿舍整洁、卫生、蚊帐、面盒、床架等日常生活用品摆放整齐，生活区排水畅通，垃圾有容器，并有专人定时清扫，有效遏制了苍蝇、蚊子等孳生。在工地上医护人员针对季节性流行病、传染病等，及时通过多种形式向职工宣传防病、治病的知识。
“以人为本”的文明工地建设，进一步体现了工人阶级的主人翁的地位，唤起了人们的荣誉感和责任感，激发广大建设工人的劳动积极性、主动性和创造性。
3．创造良好的场容场貌，树立新的企业形象
1）工地是企业的“窗口”，也是企业最具说服力的广告，可以使企业的管理水平和整体形象都得以充分展示。
2）由项目经理组织实施工地环境卫生制度及文明施工制度，公司负责监督检查；工地接受所在区建设主管部门及业主的文明施工监督检查。
3）工程项目实行挂牌施工，施工铭牌上标明：
a.工程项目名称、业主、设计单位、施工单位、项目经理姓名、开竣工日期和监督电话。
b.工地管理人员名单。
c.安全、文明施工、管线保护无重大事故计数牌，标牌设在工地大门口。
4）工地要加强对建筑材料、土方、砼、石灰膏、砂浆等在生产中造成扬尘的管理。
5）项目部在同操作人员明确任务、安排进度、质量、安全生产要求同时，必须向操作人员明确文明施工要求，严禁野蛮施工。对施工区域或危险区域，设立醒目的警示标志，并采取警戒措施。
6）严格执行“门前三包”制度，工地内的污水不得外溢，建筑垃圾集中堆放并及时清运，建筑垃圾清运过程中必须有防止滴漏飞扬的措施。
7）施工过程中，必须严格执行各项卫生制度，包括工地保洁、操作落手清、场容卫生检查等，保持工地环境的整洁。
8）在施工区域，各类材料、半成品、成垛、成堆、成捆、成圆、成方、并挂牌标明，工地的主要出入口设置了“七牌二图”，在施工区域或区域均有醒目的安全警示标志。
4．主动协调、采取措施、共建文明工地
工地建设的一项重工作，就是要变扰民工程为“利民、便民、爱民”工程，工地在建设过程中，势必给周围带来诸多不便，开工前与施工过程要及时和经常地与他们联系、宣传、解释，主动取得他们理解支持。
5．重视提高员工素质，把文明工地建设成为培养人才的大学校。
创建文明工地，不但重视物质文明建设，更注重精神文明建设，重视人的培养及其素质的提高，在创建文明工地的过程中，不仅使全体员工通过工程实践，进一步提高技术水平和操作水平，同时也从思想上受到一次精神文明的教育。

（三）、文明施工具体措施

1、现场围墙

⑴ 围墙沿工地四周连续设置。

1）现场采用封闭围挡，高度不小于1.8 m；

2）围挡材料可采用彩色、定型钢板，砖、砼砌块等墙体；

⑵ 围挡上部统一作夜景照明，达到使用的效果。

⑶ 现场大门采用轻钢结构，印有施工单位，门垛上嵌反映企业质量方针，围墙上嵌企业标志的铜字，下设花坛，种植花草专人负责管理。

2、封闭管理

⑴ 现场大门安装推拉门，设彩板保卫室，昼夜安排保安人员值班，现场实行电子监控，保卫室装有监控终端，实行24小时不间断保安，劳务人员出入现场实行出门正审批登记制度，严格控制出入，形成封闭管理。

⑵ 项目管理人员统一着装，举止文明，礼貌待人，禁止讲粗话、野话。

⑶ 现场经警每日进行不定时现场巡查，每日早晚对现场全部施工人员进行考勤记录。

⑷ 原则上凡进入现场施工人员均不得离开施工现场，如遇特殊事件需外出者，必须有项目经理批准、认可，并签发外出许可证。外出许可证上须注明外出人员姓名、外出事由、外出时间及批准人签字。

3、施工场地

施工现场保证主干道通畅，并有良好视野，采用200mm厚混凝土路面。施工现场其他道路、搅拌区、加工区、办公生活区来路面采用50mm—100mm厚混凝土路面。

现场的硬路面及绿化

施工现场主干道两侧、建筑物四周、搅拌区、加工区、办公区等设置排水沟，排水沟相互贯通，在排水沟出口处设置沉淀池，污水、废水经沉淀过滤后排入市政管道。

施工现场设置吸烟处，禁止在施工现场随意吸烟。在现场主入口、办公生活区及其他可以绿化的地方，设置花坛、绿地。

垃圾清运：施工现场设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。施工垃圾必须采用相应容器或管道运输；
4、材料堆放

现场所有料具按平面图规划，分区域分规格集中码放整齐，插牌标识，大型工具一头见齐，钢筋垫起，各种料具禁止乱堆乱放。

施工现场管理建立明确的区域分项责任制，整个现场经常保持干净整洁。落地灰粉碎过筛后及时回收使用。工程垃圾堆放整齐，分类标识，集中保管，不乱扔乱放，定时清理外运。道路、建筑物四周无散落混凝土和砂浆、碎砖等杂物。现场外100m以内无污染和垃圾。

水泥库高出地面200mm以上，做防潮层，水泥地面压光。现场设危险品库，易燃、易爆品分类单独存放。

施工现场材料保管，应依据材料性能采取必要的防雨、防潮、防晒、房东、防火、防爆、防损坏等措施，贵重物品、易燃、易爆和有毒物品要及时放库，专库专管，加设明显标识，并建立严格的领料手续。

各项施工操作要做到活完料净场地清，现场内按平面图的位置设立垃圾站，并及时集中分拣、回收、利用、清运，施工现场节约用水用电，消灭长流水长明灯现象。

施工现场严格实行领料手续，领退料手续齐全，进出场材料要有严格的检验制度和必要的登记手续，并建立健全材料节约台帐。

5、现场防火

现场有防火制度和措施，建立自上而下的防火组织，成立消防小组，有训练，会报警、会扑救。                     

消防器材按规定合理配置，齐全有效，由专人管理，不挪作他用。

明火作业由审批手续，操作人员有消防器材专业培训证，有动火监护措施和防范措施。消除火灾隐患，危险品库符合防火规定，易燃易爆物品存放合理；木工棚内碎木屑、锯末随时清理。

6、治安综合治理

项目工地设有俱乐部、会议学习室，俱乐部内有“三角”（读书角、文体角、生活角）、电视音响等娱乐设施，定期开放，专人管理。

有治安保卫制度和责任分工。

护场人员坚守岗位，加强防范，自行车集中存放管理。

办公室要随手关门、锁门，微机、水平仪、经纬仪等贵重仪器要妥善保管。

施工人员宿舍内床铺、被褥标准统一，床头悬挂与胸卡一致的标牌，确保每人一床，被褥叠放整齐，宿舍卫生整洁有序，专人打扫。

床头放置床头柜，毛巾、牙刷等日常生活用品统一。

7、施工现场标牌

现场进门处设七牌二图，其中施工现场平面图按施工阶段及时调整，内容标注齐全，布置合理。

现场设置旗杆三根，分别悬挂国旗、企业旗帜。

现场悬挂标语，内容为企业承诺、企业质量方针、安全警示等。

会议室内悬挂荣誉展牌，悬挂形象进度图、各项管理制度、集团规范化服务达标标准、职业道德规范明示上墙。

办公室清洁整齐，文件图纸归类存放。生活区设置宣传栏、读报栏及黑板报，定期更新。
第四节 扬尘治理、噪音防治措施
一、噪音防治措施

（一）、主要分项工程的噪音控制

1.钢筋工程

1）操作人员经技术培训考核合格后持证上岗；

2）钢筋运输时避免拖地，使之与地面接触，产生摩擦声；

3）钢筋连接时采用滚轧直螺纹连接等低噪音的工艺；

2.模板工程

1）设置封闭的木工加工棚，木料加工应在固定制作棚内完成，减少噪音污染；

2）利用电锯、电刨等机具进行操作，在封闭的木工棚内进行；

3）现场支模减少大声的敲击声；

4）拆模时，不得用大锤硬砸硬撬，不得高空掀翻模板；

3.砼工程

1）操作人员经技术考核培训合格后持证上岗；

2）夜间采用低音振动棒进行振捣；

3）砼泵车工作时发出的噪音控制在允许范围之内；

4）砼振捣时操作规范，避免不必要的杂音；

5）现场搭设半封闭的砼泵房，四周悬挂隔音草帘。

4．砌体工程

1）避免大量不正当砍砖带来的噪音；

2）在指定的时间、地方完成段料作业；

3）做有噪音地面应控制在作业时间内操作；

5．其他

1）施工人员不可在现场喧哗、吵闹；

2）机械应经常保养，减少噪声。

3）严格控制作业时间，晚间有计划的安排工作。

4）大批量的材料需进行切割时，应搭设封闭的加工棚，集中进行加工。

5）项目部每年请区环保部门对施工现场的噪声进行一次噪音检测；公司每月派专人对项目部的噪音进行一次检测。

（二）、主要施工机械噪声控制

1．电锯

1）电锯操作在木工的封闭操作棚内作业；

2）电锯工具周围用胶合板围护；

3）电锯发生的噪声不超过规范要求。

2．地泵

1）地泵四周用胶合板和草帘被围护；

2）地泵在固定场所作业；

3）使用符合环保要求的地泵。

3．振捣棒

1）尽量使用低音振捣棒作业；

2）晚上必须使用低音振捣棒。

4．车辆

1）选用环保型车辆；

2）车辆行使在工地附近不得按喇叭；

3）主要施工机械都要定期保养，维护，减少噪声。晚上工作时严禁高噪音的机具使用，管理人员晚上对发生高噪音的工人进行监督教导。

4）所投入的机械、车辆要保证技术性能完好，不带故障出车。

二、扬尘治理措施

扬尘（大气）控制依据及限值：严格执行大气排放标准，达到空气污染物二级标准。施工现场扬尘（大气）控制措施

1.施工现场周围全部采用围墙进行封闭。

2.施工现场临时道路做硬化处理，表面浇筑一层砼，这既给将来雨季施工带来很大的便利，给工人提供了良好的工作环境，又防止了尘土、泥浆被带到场外，保护了周边环境，很大程度上加强了现场文明施工。

3.建筑结构内的施工垃圾清运，采用搭设封闭临时专用垃圾道运输或采用容器吊运，严禁随意凌空抛撒。 

4.现场设封闭垃圾分拣站，现场垃圾全部密封装卸至专用垃圾存放地点。现场垃圾按性质、类别分开存放，设专人定期清运。并适量洒水，减少污染。

5.基坑开槽土方进行回填时，在现场划分存土区域，并用彩条布作专门覆盖，避免产生扬尘。

6.在出场大门处设置车辆清洗冲刷台，车辆经清洗和苫盖后出场，严防车辆携带泥沙出场造成遗撒。

7.水泥和其它易飞扬物、细颗粒散体材料，安排在库内存放或严密遮盖，运输时要防止遗洒、飞扬，卸运时采取码放措施，减少污染。

8.运输材料时使用环保合格的车辆，进货车辆控制好开车时的扬尘；砼罐车行驶到离工地一定的距离时在路面上专人洒水；卸完砼后在固定场所清洗，没有用完的砼倒在砼坑内；

9.焊接、气焊在固定场所内作业，严禁露天作业带来散发性的烟尘；用鼓风机清理砼连接带碎片时按要求进行操作；

10.各个施工班组每天做好活完脚下清的工作，并设专人检查落实情况。

11.施工时控制好有挥发性材料的挥发；

12.公司设置专人进行大气污染的检测工作，检测人员如发现污染值超出规定的标准，应及时通知主管领导，根据产生问题的主要原因，采取必要措施。

13.项目部每年请区环保局的检测部门对现场的大气污染情况进行一次检测。

14.组织办理好市容、环卫、渣土消纳、交通各部门的有效证件、手续，保证车辆机械的正常运行，派专人每天对工地附近的运土道路进行清扫，以保证路面整洁。

三、水污染控制

现场交通道路、材料堆放场地及搅拌站统一规划排水沟，控制污水流向，设置沉淀池，将污水经沉淀后，再排入市政污水管线，严防施工污水直接排入市政污水管线或流出施工区域，污染环境。

加强对现场存放油料的管理，对存放油料的库房，进行防渗漏处理，采取有效措施，在储存和使用中，防止油料跑、冒、滴、漏污染水体。

项目部每年请区的环保部门对施工现场的水污染进行一次检测；每月派专人检查水处理设施的完好程度，并做好记录。

1．砼泵、搅拌机的废水排放控制

1）凡在施工现场用地泵进行砼浇筑，必须在泵前及运输车清洗处设置二次沉淀池。

2）砼罐车卸完砼后在材料室前固定的场所进行清洗，废水经二次沉淀，最后排入市政污水管道。

3）泵及泵管道进行冲洗后，最后排入市政污水管道。现场砂浆搅拌设固定的搅拌棚，并在就近设置沉淀池。

4）现场产生的污水必须经二次沉淀后，方可排入市政污水管线或回收用于洒水降尘。未经处理的泥浆水，严禁直接排入城市排水设施。

2．洒水降尘用水的控制

用于洒水降尘的水应控制好水的用量，避免由于用水过多造成地面积水，浪费水源。

3、生活水污染控制

本工程职工住宿均在场内进行安排，仍必须按文明工地要求对污水进行严格控制。

1．食堂污水的排放控制

1）场内临时食堂，要设置简易有效的隔油池，产生的污水经下水管道排放要经过隔油池。平时加强管理，定期掏油，防止污染。

2）加强对职工、队伍进行节约和环保意识的教育和宣传，杜绝随意浪费水的现象发生。

2．生活区污水的排放

生活区的废水与厕所污水分开排放，盥洗池废水排放经各自管道后排放至市政污水管道。厕所污水在固定沉淀池沉淀后排入市政专用管道。
第五节 地下管线、地上设施、周围建筑物保护措施
本工程进场后将积极和建设单位配合，就地下管线及其他隐蔽物体等情况进行清查，并结合实际提供有效的安全技术保护措施。施工前，认真考察了解施工现场及周围是否有地下、地上管线，如有管线，提前通知建设单位进行切改。对施工现场地上设施及周围建筑物进行维护。在施工中，如遇地下管线、古墓及其它文物古迹，首先封闭现场，立即通知建设单位和其它相关部门，对其进行维护和保护。施工期间，涉及管线开挖的，按照《管线保护环境管理程序》的要求实施。

详细阅读和了解设计、建设单位提供的地下管线图纸资料，并在工程实施前召开由各管线单位参加的施工配合会议，进一步搜集管线资料。在此基础上，对影响施工和受施工影响的地下管线开挖必要的样洞（开挖样洞时通知管线单位、监理单位监护人到场），核对弄清地下管线的确切情况（包括标高、埋深、走向、规格、容量、用途、性质、完好程度等），做好记录，并填写市政局的《公用管线施工配合业务联系单》，双方签字认可，由建设单位见证。

工程实施前，落实保护本工程地下管线的组织措施，委派管线保护专职人员负责本工程地下管线的监护和保护工作，项目部、施工队和各班组设兼职管线保护负责人，组成地下管线监护体系，严格按照经公司总工程师审定批准的施工组织设计和经管线单位认定的保护地下管线技术措施的要求落实到现场，并设置必要的管线安全标志牌，悬挂“地下管线无事故日数牌”和保护地下管线安全的《十个不准》。

工程施工前，对本工程施工的全体职工进行“保护公用事业管线重要性及损坏公用管线危害性”的教育宣传，组织职工学习市、局、公司颁布的关于保护地下管线的《通知》、《实施细则》、《补充规定》和《十个不准》等文件，并要求职工在施工中严格遵守有关文件的规定。

工程实施前，对受施工影响的地下管线设置若干数量的沉降观测点， 工程实施时，定期观测管线的沉降量，及时向建设单位和有关管线管理单位提供观测点布置图与沉降观测资料。

成立由建设单位、各管线单位和施工单位的有关人员参加现场管线保护领导小组，定期开展活动，检查管线保护措施的落实情况及保护措施的可靠性，研究施工中出现的新情况、新问题，及时采取措施完善保护方案。

工程实施时，严格按照工程总工程师审定的施工组织设计和地下管线保护技术措施的要求进行施工，各级管线保护负责人深入施工现场监护地下管线，督促操作（指挥）人员遵守操作规程，制止违章操作、违章指挥和违章施工。

如果某管线由于本工程施工原因要永久性地切断，必须定出方案，由有关各方讨论决定，办妥手续后，方可实施。施工竣工图上需要明确标明，资料交业主存档。

工程施工全过程中应无地下管线责任事故。 为了切实做好地下管线保护工作，本工程实行地下管线保护责任制，项目经理为本工程的地下管线保护责任人。  

一、调查分析 

首先在工程施工前，加强对施工区域管线的调查工作，将工作做在前面，防患于未然。 

1、从技术上引起重视：项目部技术负责人在制定施工组织设计方案时，首先从现状管线保护角度考虑方案的可操作性和安全性，从方案上保证管线无事。 

2、从施工过程引起重视：在施工前，首先根据管线图，摸清各管线的管位和走向，对明确的管线按20m距离打一洞，确认其埋深和走向，在管线转角处，须找到转角位置，明确角度变化后管线的走向。并插小木牌，小木牌标明管线名称、走向、埋深等。在用挖掘机进行沟槽开挖时，管线保护员、施工员随时监测，并指挥操作。在整个开挖过程中，各岗位均要有人到位，严禁擅自离岗。挖掘机驾驶员须有较高的业务水平，并有良好的配合意识，能坚决服从指挥。 

3、如在施工路段有现状管线，则根据不同的管线性质，各管道材料情况，分别采取行之有效的保护措施，确保管线安全无事故。 

二、保护措施 

1、详细阅读、掌握设计、建设单位提供的地下管线图纸资料，并在工程实例实施前召开各管线单位施工配合会议，收集管线资料。对影响施工和受施工影响的地下管线开挖必要的样洞（开挖样洞时通知管线单位监护人员到场），核对弄清地下管线的确切情况，做好记录。 

2、工程实施前，向有关单位提出监护的局面申请，办妥“地下管线监护交底卡”手续。 

3、施工现场地下管线的详细情况和制定管线保护措施向项目经理、现场技术负责人、施工员、班组长和操作工作安全交底，随即填写“管线交底下”，并建立“保护地下管线责任制”，明确各级人员的责任。 

4、落实保护地下管线的组织措施，公司委派管线保护专职人员负责本工程地下管线的监护和保护工程。施工队和各班组兼职管线保护人，组织地下管线监护体系，严格按照公司审定批准的施工组织和经管线单位认定的保护地下管线技术措施要求落实到现场，并设置必要的管线安全标志牌，悬挂“地下管线无事故表”和保护地下管线安全的“十个不准”。 

5、对受施工影响的地下管线设置若干沉降测点，工程实施中，定期观测管线的沉降量，及时向建设单位和有关管线管理单位提供观测点布置图与沉降观测资料。 

6、成立由建设单位、各管线单位和施工单位的有关人员参加的现场管线保护领导小组，定期开展活动，检查管线保护措施的落实情况及保护措施的可靠性。 

7、工程施工中，严格按照经审定的施工组织设计与地下管线保护技术措施的要求进行施工，各级管线保护负责人深入施工现场监护地下管线、督促操作（指挥）人员遵守操作规程，严禁违章操作、违章指挥和违章施工。 

8、施工过程中发现管线现状与交底内容、样洞资料不符等异常情况时，立即通知建设单位和有关管线单位到场研究、商议补救措施，在未作出统一结论前，不擅自处理或继续施工。 

 9、施工过程中发生意外情况，应事先制订好应急措施，配备好抢修器材，以便在管线出现险兆时及时抢修，做到防患于未然。 

10、一旦出现管线损坏事故，在24小时内报上级部门和建设单位，特殊管线立即上报，并立即通知有关管线单位要求抢修，组织力量协助抢修。对人为损坏事故，要吸取教训并按“三不放过”的原则进行处理。 

11、电缆、通讯管线的保护 

电缆是城市的生命线，在施工时严禁破坏。在开工前，首先邀请建设单位及有关部门予以明确施工区域及施工时有可能影响到的区域上的现状管线位置。然后听取其保护建议，共同做好防范工作。由于电力通讯管线比较脆弱，因此，在施工前，根据有关部门的建议及时制定有效的保护方法。以便在施工时能严格执行既定的保护方法进行保护，杜绝伤及管线。开挖时设专人指挥，并配合人工，根据实际情况两者交替进行。 

第三部分 服务能力评估
第四部分 配合谈点、协调纠纷的优势
第五部分 管理、技术创新建议
第六部分 售后和应急响应服务方案
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