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   一、投标函及投标函附录
                 （一）投标函

  卢氏县木桐中心学校  （招标人名称）: 

1．我方己仔细研究了 卢氏县木桐乡中心幼儿园新建项目            招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）贰佰肆拾壹万柒仟捌佰贰拾伍圆壹角柒分（￥2417825.17元）的投标总报价，工期 240  日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到国家现行建设工程施工质量验收规范合格标准 。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）伍万圆整（￥ 50000.00元）

4．如我方中标：
(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项和1.4.3 项规定的任何一种情形。

6.                      （其他补充说明）。

                 投标人：集团建设有限公司（盖单位章）

                 法定代表人或其委托代理人：          （签字 ）

                 地址：盛唐大道东段     

                 网址：     http:// jian.com                                                

                 电话：          69838                     
                 传真：          629838                   
                 邮政编码：             45550                    
                                     2015  年  12  月20 日

（2） 投标函附录

	项目名称
	        卢氏县木桐乡中心幼儿园新建项目

	投标单位
	            集团建设有限公司

	法定代表人
	郭立
	委托代理人
	刘

	项目经理
	宋
	建造师证号及级别
	一级豫1415430

	项目技术负责人
	赵
	职称
	高级工程师

	投标有效期
	60天
	投标工期
	240天

	质量标准
	合格
	保修期限
	国家法定保修期限

	投标范围
	             工程量清单及图纸所涵盖的全部内容

	工程规模
	建筑面积2160.483平方米
	工程特征
	地上三层、框架结构、独立基础

	工程总报价
	大写：贰佰肆拾壹万柒仟捌佰贰拾伍圆壹角柒分

	
	小写：             2417825.17元

	评标报价（不含安全文明施工措施费、规费、税金）
	大写：  贰佰贰拾贰万柒仟零壹拾柒圆叁角捌分        

	
	小写：             2227017.38元

	其

中
	安全文明施工措施费
	大写：捌万肆仟零玖拾陆圆壹角陆分
	小写：84096.16元

	
	规费
	大写：贰万玖仟捌佰叁拾肆圆捌角捌分
	小写：  29834.88元

	
	税金
	大写：柒万陆仟捌佰柒拾陆圆柒角伍分
	小写：76876.75元

	
	建设劳保费
	大写：    零元
	小写：      0元

	措施费用合计（不含安全文明施工措施费）
	大写：贰拾柒万柒仟陆佰壹拾叁圆肆角陆分
	小写：277613.46元

	措施费用合计（含安全文明施工措施费）
	大写：叁拾陆万壹仟柒佰零玖圆陆角贰分
	小写： 361709.62元


投标单位：集团建设有限公司  （盖章）

法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章）

日期：2015年12月20日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：  集团建设有限公司  

单位性质：          有限责任公司         
地址：    唐大道东段    
成立时间： 1997 年  07  月  07  日

经营期限：      长期       
姓名： 郭  性别：  男  年龄： 56岁  职务： 总经理     
系   集团建设有限公司  （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

 投标人：建设有限公司 （盖单位章）

                             2015  年  12  月  20   日

三、授权委托书

本人 郭（姓名）系集团建设有限公司              （投标人名称）的法定代表人，现委托  （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改  卢氏县木桐乡中心幼儿园新建项目  （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 至本项目结束 
代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

                    投标人：林州市二建集团建设有限公司（盖单位章）

法定代表人：                 （签字）

                      身份证号码： 410521195909110016            
                      委托代理人：                  （签字）

                      身份证号码： 130733198511301245                   
                                2015  年  12  月  20  日

委托人身份证复印件：

此处自己粘贴 委托人身份证复印件
劳动合同

此处自己粘贴
 四、投标保证金

1、 投标单位基本账户开户许可证：

此处自己粘贴
2、 转账凭据：此处自己粘贴
3、 投标保证金收据：

此处自己粘贴
五、已标价工程量清单

           六、施工组织设计

卢氏县木桐乡中心幼儿园新建项目

施

工

组

织

设

计
建设有限公司

二○一五年十二月二十日
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第一章  工程概况

     一、工程建设简介：

本工程为卢氏县木桐乡中心幼儿园工程，位于卢氏县木桐乡，建筑面积为：2160.483平方米，地上三层，框架架构，独立基础。本工程包含：建筑工程、安装工程，其中安装工程包含给排水系统、电气配电照明系统、防雷接地系统、电话网络、有线电视系统、广播系统。

二、施工条件：

1、公司现有机械设备，周转材料、劳动力组织均能满足施工要求，可根据进度计划自行调整平衡，项目管理机构已经配备齐全。

2、施工中按照建筑工程标准化工地管理要求，保持场内文明，整洁及场外道路畅通，工地将按厂区规划设置食堂、办公室、等临时设施。

    第二章  各项技术经济指标

    1、工期要求：共240天。

2、工程质量：工程质量等级要求为合格工程，施工过程中，我们将合理组织，严格控制好各施工环节，确保合格工程。

3、降低成本：施工中我们将合理组织，严格要求，加强施工管理，堵塞各种漏洞和浪费现象，确保降低成本2.5%左右。

4、安全生产：无重大伤记事故，轻伤率控制在2‰以内，经济损失控制在1-2‰以内。

5、文明施工，创文明卫生工地。

6、施工机械完好率95%。

7、施工机械利用率85%。

第三章    施工方案和技术措施

第一节   主体施工

一、基础的施工顺序为：

基础大开挖—基坑修整—10cm素砼垫层—基础承台—基础梁柱—回填土。并挖“先运后进”浇筑顺序。 

二、土方开挖及边护：

根据本工程特点，本工程土方采用挖掘机进行机械大开挖，机械开挖至垫层标高以上200mm后，采用人工挖至设计标高。土方开挖前，先放好基础边线和土方开挖线，并将其引到基坑以外不会被破坏的地方，开挖时注意底局部预留200厚土层，待验槽后浇筑垫层时挖除以防止因基底长时间暴露而受扰动。开挖基坑时如发现土层与地质报告不符或发现不良地基，如暗沟、暗升、暗塘、墓穴及人防施等，应立即通知建设单位地质勘探部门、设计院等有关部门人员到现场研究解决。

土方开挖时，施工测量人员严格控制标高，严禁超挖。土方工程采用大开挖，自然放坡，放坡系数取1：0.33，雨水或地表水经排水汇集于集水井内，再用潜水泵排出坑外。

土方回填：

密实度要求:基底压实系数不小于0.95，灰土压实系数不小于0.97

坡道、台阶挡墙垫层要求

土方回填：材质、厚度：150mm厚3：7灰土垫层填方材料品种:素土

三、 基础垫层施工

1、浇捣C15砼垫层时，需留置标养及同条件试块各一组，做试块时请监理公司人员旁边监督，送试验室养护。1.材质、厚度：150mm厚3：7灰土垫层

2、在垫层浇筑前要对土方进行修整，应用竹签对基坑的标高进行标识。先用竹签订在基坑的中，然后用水准尺对其进行测定标高。在素砼浇筑过程中，将以这些竹签的顶为基准，进行总体标高测定。在砼具体施工时，测量员应对全程进行控制施工。浇筑时采用泵送砼，由远而近，并不得在同一处连续布料，应在2米范围类水平移动布料，且垂直于浇筑，振捣泵送砼时，振动棒插入间距一般为400mm左右，振捣时间一般为15~30S，并且在20~30min后对其进行二次复振。确保顺利布料和振捣密实，采用平板振动器时，其移动间距应保证平板能覆盖已振实部分的边缘。砼振捣完毕后，表面要用磨板磨平。

四、钢筋制作与安装：

1、学习、熟悉施工图纸和指定的图集，明了构造柱、圈梁、节点处的钢筋构造及各部做法，确定合理分段与搭接位置和安装次序。

2、钢筋应出厂质量证明书和试验报告，不同型号、钢号、规格均要进行复试合格，必须符合设计要求和有关标准的规定方可使用。

3、I级钢（直径6至12MM盘圆钢）经冷拉后长度伸长（2%至一般小冷拉，钢筋不得有裂纹、起皮生锈、表面无损伤、无污染，发现有颗粒现状不得使用。按施工图计算准确下料单，根据钢材定尺长度统筹下料，加强中间尺寸复查做到物尽其用。

4、所下的各种不同型号、规格不同尺寸数量按施工平面布置图要求，按绑扎次序，分别是堆放挂上标识牌，绑扎前要清扫模板内杂物和砌墙的落地砂浆灰，模板上弹好水平标高线。

5、绑扎基础柱钢筋时，箍筋的接头应交错分布在四角纵向钢筋上，箍筋转角与纵向钢筋交叉点均应扎牢（箍筋平直部分与纵向钢筋交叉点可间隔扎牢）绑扎箍筋时绑扣相互间应成八字形，基础柱与梁的交接处上下各500mm加密区。

6、绑扎基础梁，在模扳支好后绑扎，按箍筋间距在模板一侧划好线放箍筋后穿入受力钢筋。绑扎时箍筋应受力钢筋垂直，并沿受力钢筋方向相互错开。各受力钢筋之间的绑扎接头位置应相互错开，并在中心和两端用铁丝扎牢。Ⅱ级钢筋的弯曲直径不宜小于4d，箍筋弯钩的弯曲直径不小于2.5d，弯后的平直长度不小于10d，并做135。弯勾。在钢筋绑扎好后应垫水泥垫块，数量为8块/M2。

7、在钢筋加工时不得乱锯乱放，使用前须将钢筋上的油污、泥土和浮锈清理干净。绑扎结束后应保持钢筋清洁。

8、钢筋绑扎的允许偏差

受力钢筋的间距：       ±10mm

钢筋弯起点位置：        20mm

箍筋、横向钢筋的间距： ±20mm
保护层厚度：           柱、梁±5mm     
五、模板施工

1、模板选用

本工程梁、板及楼梯等现浇砼构件模板系统底模采用 2440×1220×14mm木模板，柱模采用 2440×1220×18mm木模板；60mm×80mm标准木枋边框，加固柱箍使用[14a槽钢、[20a槽钢及[6.3槽钢双拼，角线使用30×30PVC半圆角线。模板要选用表面平整、厚度、宽度一致的模板，板面有凹凸的要及时剔除，厚度和宽度不一致的坚决不用。木枋采用 100mm×100mm的木枋，弹线后采用平压刨刨光，完成面60mm×80mm。确保顺直，厚度一致。

2、模板及其支架必须以下规定：

1）、保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的准确。

2）、具有足够的承载力、刚度和稳定性，能可靠地承受新交砼的自重和侧压力，以及在施工过程中所产生的荷载。

3）、构造简单，拆装方便，便于钢筋的绑扎、安装和砼的浇筑和养护等要求。

4）、模板的接缝不应漏浆。

5）、木模与支撑系统应选不易变形、质轻、韧性好的材料不得使用腐朽、脆性和受潮湿易变形的木材。

3、基础柱模板安装

基础柱模板由侧模、柱箍、支撑组成安装前应先将基础柱内及钢筋上的杂物清理干净，先安装侧模再安装柱箍将其固定，为了保证柱模的稳定，柱模之间要用水平撑、剪刀撑等互相拉结固定。

4、基础梁模板的安装

a根据柱弹出的轴线，梁位置和水平线安装柱头模板。

b当梁跨度大于或等于4m时，按全跨长度的1900~3900起拱复核检查梁模尺寸。

c支顶之间应设水平拉杆和剪力撑，其竖向间距不大于1.0m，梁侧立杆间距不大于1200㎜，梁底小横杆间距不大于500㎜。

5、模板的拆除

1）、承重模板在砼强度能够保证其表面及棱角不因拆模而受损时方能拆模。

2）、梁小于8m的砼强度要达到75%以上。

3）、拆除的模板要及时清运，同时清理模板上的杂物，涂刷隔离剂，分类堆放整齐。

5、模板安装的允许偏差

轴线位置：               5mm

层高垂直度：             6mm

相邻两板高低差：         2mm

截面内部尺寸：           +4mm  -5mm

表面平整度（2m长度上）： 5mm

六、基础梁、圈梁、过梁等浇筑施工

1、浇筑前应先对机械设备进行检查，保证水电及原材料的供应，掌握天气变化情况

2、检查模板的标高、位置及截面尺寸，支撑和模板的固定是否可靠，钢筋的规格数量安装位置是否与设计符合。

3、清理模板内的杂物及钢筋上的油污，并加以浇水润湿，但不得有积水。

5、砼的强度等级为C30，基础梁柱采用商品砼。

6、浇筑基础柱时，振捣砼要注意振捣器与模板的距离，并应避免碰撞钢筋与模板。浇筑时应以最少的转载次数和最短的时间从搅拌地点运至浇筑地点，使用振捣器时，要轻拔快插捣有序，不漏振，插入的深度不小于50mm，每一振捣的延续时间应使砼的表面呈现浮浆和不在沉落。在浇筑是要经常观察模板，防止胀模。

7、基础梁振捣砼时，振动棒插入间距一般为400mm左右，振捣的时间应使砼的表面呈现浮浆和不在沉落。对于钢筋密集部位，应先制定好措施，确保顺利布料和振捣密实。在浇筑的同时应经常观察钢筋和模板，如有变形和移位，应立即采取措施处理。砼振捣完毕后，表面要用磨板磨平。

8、浇筑结束后应进行砼养护，即覆盖及浇水。在强度未达到1.2N/mm2以前不得在上面踩踏及安装砌筑。

9、砼浇筑的允许偏差

轴线位置： 8mm

截面尺寸： +8mm  －5mm

表面平整度（2米长度上）：  8mm
10、砼上表面处理

清水砼要求表面颜色均匀一致、无气泡、孔洞，但实际施工过程中由于操作人员的技术水平的差异，不可避免的会出现局部缺陷，因此需采取缺陷修复措施：由现场试验室根据各构件、各部位砼配合比，相应配制同标号、同材料（去石）并适当掺加提高强度的无色胶凝材料的修复砂浆粉，由试验室提供用水量（每kg），现场准确计量调配，专人操作，使修复后的表面颜色与原砼基本一致且均匀。

11、砼养护：

梁板砼采用在表面洒水并覆盖一层塑料薄膜的方法进行保湿养护，砼浇水养护时间不得少于14天；柱砼采用薄膜包裹进行养护。砼养护应设专人负责，应保持混凝土表面湿润。

梁、板砼浇筑时，应按部位和浇筑日期制作与构件同条件养护的试块，为梁、板底拆模时间提供依据。拆梁底模时，所需混凝土强度必须达到设计强度标准值的100%后方可拆除。

砼浇筑严格执行交接班制度，各班负责人应及时做好各项施工记录，特别是开盘、结束、停泵、停水、停电等间歇时间必须有详细记录备查。

七、土方回填

1、因工程现况，基础回填分为一次回填，回填时采用自然土分层夯实。

2、本工程土方采用人工回填，铺平、机械打夯，打夯遍数为3~4遍，每批回松土20cm,其夯实厚度在15cm左右。填土时，应保证边缘部位的压实质量，填表土后将填方边缘宽度填宽0.5m。

3、回填前，将坑内树根、木料等杂物垃圾清理干净，将洞、坑积水抽干，清净淤泥砂，将挑担洞用细石砼堵实，并保证墙体及砼强度达到一定的要求，在土方回填时不致于损伤方可回填。

5、回填时，打夯应一夯压半夯，夯夯相连、行行相连，纵横交错，并且严禁使用水浇使土下沉的所谓“水夯”法。

6、在填方过程中，取土、铺土、压实等各工序应按设计要求、土质、含水率、回填规范进行回填土。

8、在做到上述各项工作的同时，各个施工环节必须严格施工，确保土方回填工程顺利进行。

八、砌筑工程

1、砌块墙在砌筑前，应做好以下准备

（1）、按照墙体立面及砌块规格，绘制墙体的砌块排列图。

（2）、根据砌体排列图制作相应的皮数杆，皮数杆竖立于承重墙的转达处及交接处，皮数杆间距不应超过15米，砌室内隔墙可不用皮数杆。

2、砌块墙的施工要点

（1）、砌块墙墙宜从转达角处或交接处开始砌体筑，内外墙同时砌筑，如不能满足时，应在水平缝中设置2根直径为6的拉结筋或直径为4的钢筋网片，拉结钢筋或网片的长度不应小于700mm。

（2）、墙体灰缝应横平竖直，砂浆饱满，水平灰缝砂浆饱满度不应小于90%，竖向饱满度不应小于80%，水平灰缝厚度不得大于15mm，竖向灰缝不得大于20mm。

（3）、墙体的转角处应使纵横墙的砌块隔皮露头，墙体的丁字交接处应使横墙的砌块隔皮露头。

（4）、墙体的临时间断处最好留在洞口侧边，无洞口处留槎应砌成斜槎，不得留直槎。

（5）、在砌块墙的底部应砌不少于200mm的普通砖或多孔砖。

（6）、砌块墙砌筑至接近上层梁、板时，宜用普通砖斜砌挤紧，砌筑砂浆应饱满。

（8）、砌块墙墙上不宜留脚手眼。

2、质量检验标准

（1）砌体砂浆必须密实饱满，外墙转角处严禁留直槎，砖墙每处无4皮砖的通缝。

（2）砌体墙接槎处灰浆应密实，缝、砖平直，每处接槎部位水平灰缝厚度小于5mm，或透亮的缺陷不超过5个。

（3）砌体墙拉结筋严格按设计要求设置，留置间距偏差不超过一皮砖。

（4）检查中不得超过规范允许偏差。

九、脚手架施工方案

为确保施工安全，结合结构形式，本工程的外墙脚手架主楼采用钢管脚手架。四周满挂绿色密目网，起到减少施工灰尘外扬和美化施工环境的作用，脚手架必须分段挂牌验收，合格后方可使用，具体内容详见相应的专项施工方案。

脚手架用φ48×3.5钢管和扣件搭设成双排架，其横距为1.05m，纵距为1.5m，步距为1.9m；

脚手架立杆下部支承在用16号工字钢制作的水平悬挑梁上。

脚手架搭设高度共10步，计19m高；

里立杆离墙面0.4m；

每2步设一个竹笆板；

施工作业层按2层计，每层活荷载为3KN/m2，作业层设栏杆和挡脚板；

脚手架外立杆里侧挂密目安全网封闭施工；

剪刀撑应在外侧立面整个长度与高度上连续设置；

其他搭设要求遵照JGJ130-2001执行。

十、隔油池施工

施工工艺流程

基线确定-定桩位-钢板桩施打-围檩、角撑、支撑-土建施工-拔桩。

操做方法

1) 基线确定：施工员的在基坑边龙门架上定出轴线，留出以后施工需要的工作面，确定钢板桩施工位置。

2) 定桩位。按顺序标明钢板桩的具体桩位，洒灰线标明。

3) 钢板桩施打。

采用单独打入法，即吊升第一支钢板桩，准确对准桩位，振动打入土中，使桩端透过淤泥层进入粘土层。吊第二支钢板桩，卡好企口，振动打入土中，如此重复操作，直至基坑钢板桩完成。

池壁及底板施工

基坑土方开挖-基层清理-垫层浇筑-底板钢筋绑扎-底板模板支设 -底板砼浇筑-操作架搭设-墙板钢筋绑扎-墙板模板支设-墙板砼浇筑-基坑土方回填-钢梁安装-盖板

十一、屋面防水施工

1） 基层处理剂涂刷均匀，对屋面节点、周边、转角等用毛刷先行涂刷，基层处理剂、接缝胶粘剂、密封材料等应与铺贴的卷材材料相容。

2） 防水层施工前，应将卷材表面清刷干净；热铺贴卷材时，玛蹄脂应涂刷均匀、压实、挤密，确保卷材防水层与基层的粘结能力。

3） 不应在雨天、大雾、雪天、大风天气和环境平均温度低于5℃时施工，并应防止基层受潮。

4） 应根据建筑物的使用环境和气候条件选用合适的防水卷材和铺贴方法，上道工序施工完，应检查合格，方可进行下道工序。

5） 卷材大面积铺贴前，应先做好节点密封处理、附加层和屋面排水较集中部位细部构造处理、分格缝的空铺条处理等，应由屋面最低标高处向上施工；铺贴天沟、檐沟卷材时，宜顺天沟、檐沟方向铺贴，从水落口处向分水线方向铺贴，尽量减少搭接。

6） 上下层卷材铺贴方向应正确，不应相互垂直铺贴。

7） 相邻两幅卷材的接头应相互错开300mm以上。

8） 叠层铺贴时，上下层卷材间的搭接缝应错开；叠层铺设的各层卷材，在天沟与屋面的连接处应采取叉接法搭接，搭接缝应错开；接缝宜留在沟底，搭接无滑移、无挠边。

                     第二节   给排水工程施工
1、管道安装施工工艺流程
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 2、室内给水管道安装

本工程室内给水管为PPR管 ，连接形式:热熔连接

工艺流程
1) 为确保安装质量，材料进货时应严格检验，内外壁应光滑、平整，无气泡、裂口、裂纹、凹陷、脱皮和严重的冷斑及明显的痕迹。

2) 管材切割

管材切割也可采用专用管剪切断：管剪刀片卡口应调整到与所切割管径相符，旋转切断时应均匀加力，切断后，断口应用配套整圆器整圆。断管时，断面应同管轴线垂直、无毛刺。

3) PP-R管的连接

热熔连接最为可靠，操作方便，气密性好，接口强度高。本工程管道连接采用热熔连接。

连接前，应先清除管道及附件上的灰尘及异物。管道连接采用熔接机加热管材和管件，管材和管件的热熔深度应符合要求。

	公称外径（mm） 
	热熔深度（mm）
	加热时间（s）
	加工时间（s） 
	冷却时间（min） 

	20
	14
	5
	4
	2

	25
	15
	7
	4
	2

	32
	16.5
	8
	6
	4

	40
	18
	12
	6
	4


 连接时，无旋转地把管端插入加热套内，达到预定深度。同时，无旋转地把管件推到加热头上加热，达到加热时间后，立即把管子与管件从加热套与加热头上同时取下，迅速无旋转地、均匀用力插入到所要求的深度，使接头处形成均匀凸缘。在规定的加热时间内，刚熔接好的接头还可进行校正，但严禁旋转。将加热后的管材和管件垂直对准推进时用力不要过猛，防止弯头弯曲。

连接完毕，必须紧握管子与管件保持足够的冷却时间，冷却到一定程度后方可松手。

当PP-R管与金属管件连接时，应采用带金属嵌件的PP-R管作为过渡，该管件与PP-R管采用热熔承插方式连接，与金属管件或卫生洁具的五金配件连接时，采用螺纹连接，宜以聚丙乙烯生料带作为密封填充物。安装时，不得用力过猛，以免损伤丝扣配件，造成连接处渗漏。

	 项目
	允许偏差

	水平管道纵横方向弯曲
	每m管道
	1.5

	
	全长25m
	≯25

	立管垂直度
	每m管道
	3

	
	全长5m
	≯10

	成排管道
	在同一直线上间距
	3


 3、系统水压试验要求

管道安装过程中，可分层或单套进行水压试验。所有管道的工作压力和试验压力分别为:低区工作压力为0.4Mpa，试验压力为0.6Mpa，高区和中区工作压力以0.6Mpa计算，试验压力为0.9Mpa。

在管道系统安装完毕后再全面检查，核对已安装的管子、阀门、垫片、紧固件等，全部符合设计和技术规范规定后，把不宜和管道一起试压的配件拆除，换上临时短管，所有开口处进行封闭，并从最低处灌水，高处放气.对试压合格的管道进行吹洗工作，直至污垢冲净为止，并做好各项吹扫清洗记录和试压记录等工作。

试验压力为系统工作压力的1.5倍，但不得大于管材许用压力。试验时应缓慢注水，注满后应做密封检查。加压宜用手压泵缓慢升压至试验压力后，稳压1h，压降小于0.05Mpa，然后下降至工作压力的1.15倍稳压2小时，进行外观检查，不渗不漏压力下降不超过0.03Mpa为合格。

管道冲洗和消毒要求
给水管道在验收前应进行通水冲洗。冲洗水流速宜大于2m/s冲洗时，应不留死角，每个配水点龙头应打开，系统最低点应设放水口，清洗时间控制在冲洗出口处排水的水质与进水相当为止。生活饮用水系统经冲洗后，还应用合20~30mg/L的游离氯的，K灌满管道进行清毒。含氯水在管中应滞留24h以上。管道清洗消毒后，再用饮用水冲洗。
4、室内管道的敷设

(1)室内明敷管道应在土建粉饰完毕后进行安装。安装前应先复核预留孔洞的位置是否正确。

(2)管道安装前，宜按要求先设置管卡。位置应准确；埋设应平整、牢固；管卡与管道接触应紧密，但不得损伤管道表面。

(3)塑料管道的立管和水平管的支撑间距不得大于下表的规定。

塑料管道的最大支撑间距(mm)

	外径
	20
	25
	30
	40
	50
	63
	75
	90
	110

	水平管
	500
	550
	650
	800
	950
	1100
	1200
	1350
	1550

	立管
	900
	1000
	1200
	1400
	1600
	1800
	2000
	2200
	2400


(4)塑料布和管道穿过楼板时，安装阻火圈；穿屋面时必须采用金属套管。套管应高出地面、屋面不小于100mm，并采取严格的防水措施。

室内暗敷的塑料管道槽必须采用1：2水泥砂浆填补。

在塑料管道的各配水点、受力点处，必须采取可靠的固定措施。

5、安全施工和质量检验

(1)胶粘剂及清洁剂的封盖应随用随开，不用时应立即盖严；严禁非操作人员使用。

(2)粘接时操作场所，禁止明火和吸烟；通风必须良好。集中操作场所，宜设置排风设施。

(3)管道粘接时，操作人员应站在上风向，并应配戴防护手套、眼镜和口；罩等，避免皮肤、眼睛与胶粘剂直接接触。

(4)管道严禁攀踏、系安全绳、搁搭脚手架、用作支撑或借他用。

(5)管道系统，应根据施工的特点，进行验收。中间验收应由施工单位会同建设单位进行；竣工验收应由主管单位组织施工、设计、建设和有关单位联合进行。并应做好记录、签署文件、立卷归档。

(6)隐蔽工程在隐蔽之前，必须进行水压试验。施工完毕的管道系统，必须进行严格的水压试验和通水能力检验。

6、套管制作与安装

1、一般要求

(1)室内管道穿过楼板、墙体及地下室等处，均应设置套管。管道穿过地下室或地下构筑物外墙处的套管采用刚性防水套管。

(2)在干管、立管、支管穿过的墙体及楼板部位必须预埋套管。预埋套管的的位置、坐标、标高，及规格、数量遵照设计要求。

(3)在立管穿越楼板的位置安装套管时，首先，用钢筋棍绑以铁丝监时固定，待立管安装校正无误后再调整至规定位置，用铁丝调整环隙后再按相应的施工工艺进行固定、堵洞、封固。

(4)立管套管与管子之间的空隙用油膏填实封闭，水平穿墙套管可用石棉绳填实。

2、施工要点

(1)布置在坚井内的管道，先试压后封管井；在柱内的管道，先试压后浇筑，并采取防堵措施：随楼层升高而延接的镀锌管，高于浇筑面150mm，用管箍和管堵将接口堵牢；用Φ6mm圆钢弯成管卡，用铁丝将其与镀锌管扎牢,并与立柱捆扎牢固，使镀锌管在柱中的位置固定。浇筑后需延接管子时，方将丝堵拆除。

(2)横干管架空，按规范规定及时安装吊架或支架，穿过沉降缝、伸缩缝处，必须设置管道补偿器。

(3)立管安装：上供下给式系统，自上而下安装；下供上给式系统，自下而上安装，每隔一层的立管要安装一个活接。

(4)管井内多根立管安装，按先里后外、先大后小的顺序进行。分支立管端部有阀门和可拆卸处、暗装的分支管、阀门和拆卸件处应设检修孔。管卡设置，管井内多根管道采用水骑式，明装管道采用管卡，高度均为1600mm。

(5)给水管道安装后进行系统试压，一般为工作压力的1.5倍。完毕后，经检验合格，填写“试压报告”。

(6)室内给水管道安装，安装时首先检查管子部件和焊接材料的型号，规格和强度，严密性试验及需作解体检验的阀门，必须符合设计要求和规范规定；管件的焊接必须符合质量要求，焊缝表面不得有裂纹气孔和未熔合等缺陷；固定支架必须位置正确、平整、牢固，支架同管子之间用石棉板、软金属垫或木垫隔开，且接触紧密；所有的法兰连接，对接应平行、紧密、法兰与管道中心线应垂直，螺栓受力均匀，并露出螺母2-3扣，垫片安装正确；补偿器的两臂应平直不扭曲，外圆弧均匀。

(7)水平安装时，坡度与管道一致，阀门安装时，位置、方向应正确，连接牢固、紧密，操作机构灵活、准确，所有管道都必须按规定做好各种试验及记录；热水管道的保温应做到包扎紧密、表面平整、圆弧、均匀，不得有明显的缝隙、开裂等现象，材质符合设计要求。

7、水表、螺纹阀门的安装

1.水表安装 

(1)水表应安装在查看方便、不受曝晒、不受污染和不易损坏的地方,室内水表应装在管井内出井横支管上，前后加关卡、地下室或专用的房间内,装设水表部位的气温应在2℃以上,以免冻坏水表。 

(2)水表装到管道上之前,应先清除管道中的污物(用水冲洗),以免污物堵塞水表。 

(3)水表应水平安装,并使水表外壳上的箭头方向与水流方向一致,不得装反;水表前后应装阀门。对于不允许停水或设有消防管道的建筑,还应设旁通管,此时水表后钳应装止回阀,旁通管上的阀门应设有铅封。为了保证水表计量准确,螺翼式水表的上游端应有8-10倍水表公称直径的直线管段。水表外壳距墙边净距为10-30mm;水表进水口中心标高按设计要求，允许偏差±10mm。其它型水表的前后亦应有不小于300mm的直线管段。 

2.阀门安装
⒈阀门安装前应检查填料，其压盖螺栓须有足够的调节余量。
⒉法兰或螺纹连接阀门应在关闭状态下安装。
⒊焊接时阀门不宜关闭，防止过热变形。
⒋安装阀门前，应按设计核对型号，并按介质流向确定其安装方向。
⒌水平管道上的阀门，其阀杆一般应安装在上半周范围内。
⒍阀门传动杆（深长杆）轴线的夹角不应大于300，其接头应转动灵活。有热位移的阀门，传动杆应有补偿措施。
⒎阀门的操作机构和传动装置应进行必要 调整，使之动作灵活，指示准确。
⒏安装铸铁阀门时，应避免因强力连接或受力不均引起的损坏。
⒐安装阀门前，必须复核产品合格证和试验记录。
⒑阀门的安装位置不应防碍设备、管道及阀门本身的拆装和检修。阀门安装高度应方便操作和检修，一般距地坪1.2m为宜，当阀门中心距地坪1.8m以上时，应集中布置，并设置固定平台。
⒒并排管线上阀门，其手轮间净距不得小于100mm，为了减小管道间距，并排布置的阀门最好错开布置。
⒓直通升降式止回阀只能装在水平管道上，立式升降式止回阀及旋启式止回阀可以装在水平管道上，也可以装在介质由下向上流动的垂直管道上。

8、大便器、小便器的安装
一、安装工艺 

1、卫生器具安装应按以下工艺顺序施工： 

安装准备—→卫生洁具及配件检验—→卫生洁具安装—→卫生洁具及配件

安装—→卫生洁具稳装—→卫生洁具与墙地缝处理—→卫生洁具外观检查—→通水试验 

2、卫生器具的固定应采用预埋件和膨胀螺栓，凡是固定卫生器的螺母，垫

圈均应使用橡胶垫。 

3、洗脸盆支架安装必须牢固，器具与支架接触紧密，不得使用垫块的方法

调整标高，各类支架均应做好防腐及面漆。 

4、蹲便器接水管时，要仔细检查接口的胶皮碗是否破裂，如有毛病就不能使用；在绑扎胶皮碗与大便器冲洗管连接处时，应使用14号铜丝，两道要错开，并拧紧；冲洗管插入胶皮碗的角度应合适，严禁使用铁丝。 

5、座便器地脚螺栓不得小M6，便器背水箱固定螺栓不小于M10，螺母下面髯及平光执和橡胶垫（3mm），螺栓外露螺母长度应为螺栓直径的一半。 

6、立式小便器安装 

1）、立式小便器安装前应检查给、排水预留管口是否在一条垂线上，间距是否一致。符合要求后按照管口找出中心线。将下水客周围清理干净，取下临时管堵，在立式小便器下铺垫水泥、白灰膏的混合灰（比例为1:5）。将立式小便器稳装找平、找正。立式小便器与墙面、地面缝隙嵌入白水泥浆抹平、抹光。 

2）、将八字水门丝和抹铅油、缠麻、带入给水口，用扳手上至松紧适度。其

护口盘应与墙面靠严。八字水门出口对准鸭嘴锁口，量出尺寸，断好铜管，套上锁母及扣碗，分别插入鸭嘴和八字水门出水口内。缠油盘根绳拧紧锁母拧至松紧适度。然后将扣碗加油灰抹平。 

7、器具下水管与排水管连接处应用油麻和密封胶或玻璃胶封严。 

8、洁具安装后交工前，洁具成品保护措施到位，无划痕、破损、掉、裂痕、五金配件齐全无丢失损坏，使用通畅、无漏水、堵塞等现象。 

第三节 弱电系统施工
1、 配电柜安装

根据设计要求现场确定配电箱位置以及现场实际设备安装情况，按照箱的外形尺寸进行弹线定位。
　1）按图纸要求预制加工基础型钢架，并做好防腐处理，按施工图纸所标位置，将预制好的基础型钢架放在预留铁件上，找平、找正后将基础型钢架、预埋铁件、垫片用电焊焊牢。最终基础型钢顶部宜高出抹平地面10mm.
2）基础型钢接地：基础型钢安装完毕后，应将接地线与基础型钢的两端焊牢，焊接面为扁钢宽度的二倍，然后与柜接地排可靠连接。并做好防腐处理。

　　   3）柜（盘）安装：应按施工图的布置，将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独柜（盘）进行柜面和侧面的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决，但不可超过三片，并焊接牢固。成列柜（盘）各台就位后，应对柜的水平度及盘面偏差进行调整，应调整到符合施工规范的规定。
2、灯具照明、开关、插座施工

工艺流程：
灯具检查 → 灯具组装 → 
灯具安装 →  开关插座面板安装 →
通电试运行

灯具检查：

检查灯内配线是否符合以下要求：

1灯内配线应符合设计要求及有关规定；

2穿入灯箱的导线在分支连接处不得承受额外应力和磨损，多股软线的端头需盘
装饰灯、普通灯具安装：

根据设计图确定出灯的位置，将灯贴紧建筑物表面，灯的灯箱应完全遮盖住灯头盒，对着灯头盒的位置打好进线孔，将电源线甩入灯箱，在进线孔处应套上塑料管以保护导线。找好灯头盒螺孔的位置，在灯箱的底板上用电钻打好孔，用机螺丝拧牢固，在灯箱的另一端应使用胀管螺栓加以固定。如果是安装在吊顶上的，应该用自攻螺丝将灯箱固定在龙骨上。灯箱固定好后，将电源线压入灯箱内的端子板(瓷接头)上。把灯具的反光板固定在灯箱上，并将灯箱调整顺直，最后把灯管装好。

插座、开关安装

插座应采用安全型插座，其安装的标高应符合设计要求和规范的规定。插座标高允许偏差值应符合以下规定：同一室内安装的插座高度差不宜大于5mm。

并列安装的相同型号的插座高度差不宜大于1mm。特殊场所应使用安全型防溅插座应符合以下要求： 潮湿场所应使用安全型防溅插座。

插座的接线，应符合以下要求：单相二孔插座，面对插座的右侧一端接相线，左侧一端接零线。单相三孔和三相四孔插座的接地或接零均应在插座的上侧孔。插座的接地端子不应与零线端子直接连接。同一场所的三相插座，其接线的相位必须一致。明装插座必须安装在塑料台上，位置应垂直端正，用木螺丝固定牢固。暗装插座应用专用盒，盖板应端正，紧贴墙面。每一插座位置上必须使用户能任意使用I类和II类家用电器。常规家用电器的插座，单相者用三孔插座，三相者用四孔插座，其中一孔应与保护零线紧密连接，插座回路应单独设漏电保护装置。

3、避雷网及接地装置安装

(1) 接地装置的接地电阻必须符合设计要求。

(2) 接至电气设备、器具和可拆卸的其它非带电金属部件接地(接零)的分支线，必须直接与接地干线相连，严禁串联连接。

(3) 避雷网安装应位置正确，固定牢靠，防腐良好。避雷网规格尺寸弯曲半径正确，支持件间距均匀。

(4) 接地线敷设应平直、牢固、固定点间距均匀，焊接连接的焊缝平整、饱满，无明显气孔、咬肉等细节缺陷；螺栓连接紧密、牢固，有防松措施。

(5) 接地体、网、均压环、安装位置正确，与避雷网引下线之间连接牢固。其焊接长度不小于扁钢宽度的2倍，且四周焊接，保证接地连接质量的散流效果。

4、防雷接地工程
防雷接地工程包括：利用柱筋的引下；利用地下室的接地，女儿墙上，屋顶避雷网带的防雷；各分支路接地线的引接，设备、用电箱、开关、接地端子的连接。

1、对于设计标定的引下砼对角钢筋—作出色标。

2、除土建主钢筋采用对焊施工外，钢筋跨接要保证6d的长度和焊接质量，要有检查记录。

3、女儿墙上避雷带按标准施工。

4、地下室工程结束时要及时进行接地电阻测试，并填写记录。

5、复核检查测试点，引出点的预留，并有记录。

6、各接地端子的接地要规范可靠，包括各开关用电设备的接地逐一采用仪器或有效方法实测无误。

5、广播系统施工
   1、技术措施

（1）、按照施工平面图将管线暗敷设在墙、现浇层或吊顶内，敷设时应优先采用钢管或PVC管，注意管路的弯曲。半径，接头处的处理等要点，并将管路引至组线箱或喇叭出线口盒内，管入箱盒中能超出允许偏差值，组成箱应一管一孔，不能开长孔。 

（2）、接干线或支线导线穿入保护管内，其导线应满足设计要求，在箱盒处留置维修长度，盒内为15cm左右。吊顶内喇叭应按实际尺寸留好开孔位置。大型机柜的基础槽钢已设置完成，为安装设备做好准备。 

 2、广播喇叭安装 

⑴如需现场组装的喇叭，线间变压器、喇叭箱应按设计图要求预制组装好。 

⑵明装声柱：根据设计要求的高度和角度位置预先设置膨胀螺栓或预埋吊挂件。

⑶具有不同功率和阻抗比的成套喇叭，事先按设计要求将所需接用的线间变压器的端头焊出引线，剥去10～15mm绝缘外皮待用。 

⑷明装壁挂式分线箱、端子箱或柱箱时，先将引线与盒内导线用端子作过渡压接，然后将端子放回接线盒。打准标高进行钻孔，埋入膨胀螺栓进行固定。要求箱底与墙面平齐。 

⑸设置在吊顶内嵌入喇叭，瘵引线用端子与盒内导线边接好，用手托着喇叭使其与顶棚贴紧，用螺丝将喇叭固定在吊顶支架板上。当采用弹簧固定喇叭时，将喇叭托入吊顶内再拉伸弹簧，将喇叭罩勾住并使其紧贴在顶棚上，并找正位置。 

⑹紧急广播系统，按设计说明（产品说明书）正确边接三根广播线。 ⑺会场院、多功能厅、大型组合声柱箱安装时，应按图挂装并有一定的倾斜角度。 

⑻外接插座面板安装前盒子应收口平齐，内部清理干净，导线接头接压牢固。面板安装平整。 

⑼音量控制器安装时京戏将盒内清理干净，再将控制器安装平整、牢固。 ⑽同一室内的吸顶喇叭应排列均匀，成行，成线，所装的喇叭箱、控制器、插座等标高应一致，平整牢固，喇叭周围不允许有破口现象，装饰不应有损伤，并且应平整。 

⑾喇叭接线应牢固，如果出现无声蔌音量不符合要求时，可能是阻抗不匹配。大型喇叭应安装牢固、平整，不然的话当音量较大时会产生共振。 

⑿导线连接进应连接紧固，使用屏蔽线时，外钢网与芯线必须分开不能相碰。应将屏蔽线和设备做好可靠接地以避免干扰。其电阴应满足使用要求。 

 3、广播扩音机及机房设备安装 

⑴当大型机柜采用槽钢基础时，应先检查槽钢基础是否平直，其尺寸当满足机柜尺寸。当机柜直接稳装在地面时，应先根据设计图要求在地面弹线。自立式柜如果设置在活动地板上，基础槽钢必须在地面内生根，不允许浮摆在活动地板上。安装柜在同一立面上的水平度允许偏差为3mm；柜间连接缝不得大于2mm。基础槽钢应平直，允许偏差111000，但全长不得超出3mm，槽钢应可靠接地，稳装后其顶部应高出地面10 mm。 

⑵根据机柜内固定孔距，在基础槽钢上或地面钻孔，多台排列时，应从一端开始安装，逐台对准孔位，用镀锌螺栓固定，然后拉线找平直，再将各种地脚螺栓与柜体用螺栓拧紧、牢固。 

⑶设有收扩音机、录音机、电唱机、激光唱机等组合音响设各系统时，应根据提供设备的厂方技术要求，逐台将各设各装入机柜，上好螺栓，固定平整。 

⑷采用专用导线将各设备进行连接好，各支路导线线头压接好，设备及屏蔽线误码压接好保护地线。 

⑸当扩音机等设备为卓上静置式时，先瘵专用桌放置好，再进行设备安装，连接各支路导线。 

⑹设备安装完后，调试前应瘵电源开关置于断开位置，各设备采取单独试运转后，然后整个系统进行统调，调试完毕后应经过有关人员进行验收后交付使用，并办理验收手续。 

⑺各设备导线连接正确、可靠、牢固。箱内电览（线）应排列整齐，线路编号正确清晰。线路较多时应绑扎成束，并在箱内留有适当余量。 

6、有限电视系统施工 

  1、安装要求

承担有线电视机房内机架及所有电视设备的安装及线缆接驳，要求线缆走向清晰，走线整齐，设备排列合理美观。

充分利用提供的管道和电缆支架敷设CATV干线电缆并有效地接续。所有接口均在地面上，不得留在地下管道处，系统设置放大器箱及分支分配器箱。

充分利用甲方提供的各垂直，水平电缆走线槽桥架，引下线铁管，进行电缆穿敷。

负责对大楼内的有线电视分接箱内所有设备的安装和线缆接续以及终端盒的安装和接续。

2、安装施工工艺

1)按有关标准的施工工艺要求施行。

机房设备连线排列整齐有序，以利调试、维修、除尘保养等。信号线与电源采用正交排列，避免干扰。各线缆严格按照规定的曲率半径换向过渡。同类型线缆用扎带捆扎固定。

严格规范连接器接头工艺，接头制作后及时测试并记录，并采用监督审查制，经审查通过后方可密封。

2)分配器与分支器的安装

①.明装：

a  安装方法是按照部件的安装孔位，用φ6mm合金钻头打孔后，塞进塑料膨胀管，再用木螺丝对准安装孔加以紧固。塑料型分支器、分配器或安装孔在盒盖内的金属型分配、分支器，则要揭开盒盖，对准安装盒钻眼；压铸型分配、分支器，则对准安装孔钻眼。

b  对于非防水性分配器和分支器，明装的位置一般是在分配共用箱内或走廊、阳台下面，必须注意防止雨淋受潮，连接电缆水平部分留出长250～300mm左右的余量，然后导线向下弯曲，以防雨水顺电缆流入部件内部。

②.暗装：

暗装有木箱与铁箱两种，并装有单扇或双扇箱门，颜色与墙面相同。在木箱上装分配器或分支器时，可按安装孔位置，直接用木螺丝固定。采用铁箱结构，可利用二层板将分配器或分支器固定在二层板上，再将二层板固定在铁箱上。

3)用户终端安装

①.检查修理盒子口：

检查盒子口有不平整处，应及时检修平整。暗盒的外口应与墙面平齐；盒子标高应符合设计规范要求；明装盒应固定牢固。相邻两个用户盒安装见图3-74所示。

②.结线压接

先将盒内电缆接头剪成100～150mm的长度，然后把25mm的电缆外绝缘层剥去，再把外导线铜网套如卷袖口一样翻卷10mm，留出3mm的绝缘台和12mm芯线，将线芯压在端子上，用Ω卡压牢铜网套处见图3-75所示。

③.固定盒盖
一般用户盒插孔的阻抗为75Ω（也有300Ω），彩色电视机其天线输入插孔阻抗为75Ω，把固定好导线的面板（即盒盖）固定在暗装盒的两个固定点处，同时调整好面板再固定牢固。

3、调试和试运行

在系统所有设备安装完毕基础上,负责整个有线电视系统的调试及试运行工作。

3.1.前端设备调试

1)各频道天线信号接入混合器

接入有源放大型混合器输入端，调整输入端电位器，使输出电平差在2dB左右。

2)接入无源混合器输入端（在强信号频道的混合器输入端加接衰减器），调整混合器输出端，各频道电平差控制在±2dB内。

3)调整交、互调干扰：

a  混合器输出端与线路放大器输入端相接，以提高电视信号的输出电平。

b  放大器输出端接一电视接收机观察：

（a）放大器产生交、互调干扰，可适当减少放大器输入端电平，消除干扰。

（b）放大器输出端各频道电平应大于105dB；如果过小，此放大器的抗交、互调干扰性能差，输出最大电平达不到线路电平的要求，则应更换放大器。

4)按设计系统要求，送入自办节目，逐个检查设备的正常工作情况及输出电平的大小，将前端设备调试到正常工作状态。

5)前端设备调试完毕后，送信号至干线系统。

3.2.调试干线系统

1)调整各频道信号电平差（用频率均衡方法）。干线放大器输入端串入一只频率均衡器，根据放大器输出信号电平差的情况，分别串入6dB、10dB、12dB等均衡量不等的频率均衡器，调整到正常工作。

2)同时调整干线放大器输入端电平大小，当产生交、互调干扰时，适当减少输入端电子，可直接串入衰减器，调到输出电平符合原设计要求。

3. 3.调试分配系统

1)无源分配网络调试

按设计要求，在无源分配网络的输入端送一个电视信号（一般选用UHF频道，或用电视信号发生器产生），调整输出端电平，使与原设计的输入电平相等。用场强计（或电平表）测量电视接收机在分配、分支器各输出端的电平，观察分析信号电平和重影现象，判断安装质量好坏，发现问题及时解决。

2)有源分配网络调试

a  首先不接入电源给放大器，用万用表检查分支线路有无短路和断路，经检查无误后，才能通电调试。

b  调整网络中，各延长放大器的输入电平和输出电平、各频道信号之间的电平差应符合设计要求。

输入电平过低或过高，应调整放大器增益。

交、互调干扰调整。在系统的输入端送高、中、低三个频道信号进行试验。有交、互调干扰时，调整延长放大器的输入衰减或前端放大器的输出电平解决。低频道电平过高时，调整斜率控制电路，达到“全倾斜”或“半倾斜”方式。

3)无源（或有源）分配系统调整完毕后，可接入干线送来的射频电视信号进行统调。

4)如果分配系统中含有调频广播信号，则应对较强的调频信号加以衰减，以免干扰电视信号。

在安装完成之前，向甲方提交调试和试运行的程序及记录表格，供甲方批准。并提交所有的记录和报告。

提供所有调试和试运行所需的工具、材料、仪器及劳务。

7、门窗安装施工 
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装工艺

弹线找规矩：在安装防盗门之前，首先将防盗门的安装位置线放出。检查结构洞口是否有偏差，若有偏差，则要对结构洞口进行处理，一般偏差在10mm以内时，可以剔凿一下，当结构偏差过多，则要向项目技术部有关人员反映，不得随便剔凿。

防盗门就位、固定、安装：防盗门安装之前要对好蓝图中门的位置、大小扇的布置、开启方向等，注意这步非常重要。无误后将门框就位。注意防盗门安装要比走道外侧结构面突出1～2mm；按照结构楼面的门位置线和墙面50cm水平控制线对门框进行定位。用木楔对门框进行固定，校正垂直平整度后，用ø8膨胀螺栓将门框与结构连接固定。门框在加工时就要预留出膨胀螺栓固定孔洞，不得现场开洞。紧固螺栓用力要适当，注意不得用力过大使门框变形。

校正、检查、验收：安装完毕前，在螺栓没用完全紧固之前要对门框进一步校正，确保误差在允许范围之内，方可对门框进行最后固定。每层安装完毕后，首先进行自检，合格后报项目质检科，由质检科有关人员会同监理人员对门的安装进行验收，合格后，方可进行上层门的安装。

防盗门安装的允许质量偏差及检查方法         表3
	项次
	项    目
	与徐偏差

(mm)
	检查方法

	1
	门洞口宽度、高度
	2
	用钢尺检查

	2
	门槽口对角线长度差
	3
	用钢尺检查

	3
	门框的正、侧面垂直度
	2
	用1m垂直检测尺检查

	4
	  门框的水平度
	2
	用1m水平尺和塞尺检查

	5
	门框安装标高
	5
	用钢尺检查

	6
	  门框安装偏离中心
	5
	用钢直尺检查

	7
	  平开门铰链部位配合间隙
	±1
	用专用塞尺检查


木质门的安装

1．工艺流程

弹线找规矩→决定安装位置→决定安装标高→安装样板→门框安装→门扇安装
2．墙体工程完成后即可进行门框的安装，施工前，楼层的50线及房间制线必须放测完毕。

3．室内外门框应根据图纸位置和标高安装，为保证安装的牢固，应提前检查预埋木砖数量是否满足要求；安装门框时应采用将钉帽砸扁的10cm的钉子，顺木纹钉入框内，钉帽入框2㎜，每块木砖上钉两根。

4．对门框靠砼柱无木砖固定时，采用80×30×2㎜的铁皮先与门框用螺丝紧固，再将伸出的爬脚用射钉固定在砼柱上，起到固定门框作用。

5．在进行全面施工前，应先做样板。

6．弹线安装门框

根据门的尺寸、标高、位置及开启方向，在墙上弹出安装位置线；有贴脸的门立框时，应与抹灰面齐平。

7．木门的安装

7．1先确定门的开启方向及小五金型号、安装位置、对开门扇扇口的裁口位置及盖口扇方向（一般右扇为盖口扇）。

7．2将门扇靠在框上划出相应的尺寸线，如果扇大，则应根据框的尺寸将大出的部分刨去；若扇小，则应绑木条，且木条应绑在装合页的一面，用胶粘后并用钉子钉牢，钉帽要砸扁，顺木纹送入框内2mm。

7．3第一次修刨后的门扇应以能塞入口内为宜，塞好后用木楔顶住临时固定；按门扇与口边缝宽尺寸合适，划出第二次修刨线，标出合页槽的位置（距门扇的上下端各1/10，且避开上下冒头）。同时应注意口与扇安装的平整。

7．4门扇第二次修刨，缝隙尺寸合适后，即安装合页。应先用线勒子勒出合页的宽度，根据上下冒头1/10的要求，定出合页安装边线，分别从上下边线往里量出合页长度，剔合页槽，以槽的深度来调整门扇安装后与框的平整，刨合页时应留线，不应剔的过大、过深。合页剔槽必须裁边齐整。

7．5合页槽剔好后，安装上下合页，安装时先拧一个螺丝，然后关上门检查缝隙是否合适，口与扇是否平整，无问题后方可将螺丝全部拧上拧紧；对较硬木框料必须打眼后塞木钉再拧紧螺丝，以防安装劈裂或螺丝拧断。

7．6安装对开扇时，应将门扇的宽度用尺量好，再确定中间对口缝的裁口深度。

7．7五金安装应符合设计图纸的要求，不得遗漏；门锁、碰珠、拉手等距地高度为95~100cm，插销应在拉手下面，木质防火门必须按要求安装闭门器。

7．8门扇开启后易碰墙，为固定门扇位置，应安装门碰头。

8、金属扶手、不锈钢栏杆安装

1、水平安装工艺
楼梯、阳台、露台等处的栏杆均按照所提供的标准线为栏杆安装水平标准。
2、安装工艺
（1）产品制作好后按图纸上所有规定的位置及尺寸准确安装就位，确定好标高及垂直平整度。应按照甲方要求与图纸设计要求进行定位，确保达到设计要求与验收规范。
（2）预埋件安装根据图纸设计要求和施工现场的实际情况准确无误的定位，避免造成不在一条平行线上。
（3）室内栏杆所提供的标准线抄水平定位安装，预埋间距根据楼梯踏步数量及图纸设计要求，安装定位。
（4）安装偏差必须符合国家规定和设计要求，达到验收标准。
（5）预埋件，楼梯、阳台栏杆安装必须牢固，安装偏差根据国家规定和设计要求。扶手直线度＜3mm，垂直度＜3mm，栏杆内距误差＜3mm，对角线误差＜3mm，预埋件垂直误差＜3mm，水平误差＜3mm。
（6）预埋件安装定位准确无误经验收后刷两道防锈漆，再进行栏杆安装。
（7）楼梯及阳台栏杆安装完成后，接部位打磨光滑，刷两道防锈漆，经验收后再做表面一致处理。
（8）室外栏杆安装过程中，防止阳台栏杆擦伤损坏，应做防护。
3、阳台栏杆玻璃安装
（1）玻璃放样、提供玻璃加工尺寸及图纸。
（2）不锈钢螺栓预埋安装。
第四章  质量管理体系与措施
    

  第一节      质量方针 
     满足顾客要求为宗旨，实现质量承诺为准则，领先行业标准为目标。 

                第二节    质量目标及创优规划 

   以提高社会效益和经济效益为中心，强化内控，消灭通病，争创国内施工一流水平，确保工程质量达到省优良样板工程。主要指标为： 整个合同段工程质量普遍创优，出精品，绝次品。单位工程合格率100%，优良率达90%以上。 

    我公司根据国家技术监督局发布的ISO9000质量管理和质量保证的国际标准系列和质量环的原理，已经全面贯彻执行，并经河南省质量体系审核中心按ISO9000国际标准联合认证，从而使质量体系的每一个要素和每一活动贯穿成一体，使质量管理进一步科学化、规范化、系统化和国际化，以确保各项活动始终处于受控状况，在质量活动的全主位全过程中得到完满的优质工程。

                 第三节    质量保证措施

工程质量是企业的生命线。本工程质量目标“确保优质”，为实现目标，必须要有可靠的质量保证体系，完善各级人员岗位责任制，形成一个有目标、有职责，互相协作、互相促进约有机整体，通过全过程的工程质量监控，保证每一工序质量管理，达到预定的质量目标。坚持以“百年大计、质量第一"为宗旨，加强管理、精心施工、严格要求、一丝不苟，确保工程质量目标的最终实现。

1、组织保证

推行全面质量管理，建立以项目经理为首的质量责任体系，将质量责任层层分解下去，形成完整的责任制度。

2、制度保证

由项目总工程师牵头，针对工程特点，详细定出各工序的操作规程。并对上岗人员进行培训，让每个人都能明确各自的责任范围。

(1)工程质量由质检工程师直接对项目经理和项目总工程师负责。质检工程师有当场否决权。

(2)质检工程师对各种试验数据负责。包括现场取样方法、测试频度、试验方法数据记录整理等。

(3)材料部门对所进材料的质量负责，材料有出厂合格证书。主动配合试验人员进行复检。

(4)工程技术部门是贯彻有关施工、质检的技术标准、规范和规程的执行部门。质量标准落实到每道工序，每个操作人员。并填写原始记录和工程日志。

(5)机械设备部门负责机械状况的完好性，并定期向质检工程师提供有关机械状况的报告。

    (6)全面质量管理的教育工作由质检工程师负责。

(7)工序质检员是现场工作面的质量负责人，每道工序检查并填写质量日报表。质检工程师抽检，并写出质量分析报告。总工程师负责研究制订和调整质量措施和质量目标、总质量计划。

3、技术保证

(1)严格执行国家的标准、规范、规程，严格执行招标文件中的施工技术规范，检查好项目的原材料、成品或半成品构件的质量。

(2)严格进行图纸会审，领会设计意图，抓好技术操作质量标准，制定关键部位的施工方法并编写作业指导书。以技术指导工作推进施工操作质量，从而保证工程质量。

(3)加强对工程测量的管理，实行自测和复桩制度，重点做好基准点、标高、轴线等复测工作，建立测量仪器的校核、检定、维护和保管制度。

(4)制定保证质量的技术措施，制定重大质量事故的处理方案，组织新材料、新技术、新工艺的鉴定。

(5)对容易造成技术指导错误，违反施工规范程序的各种因素做好预防性的控制。

(6)工程完工后，认真抓好收尾工作，组织竣工验收检查，做好交工资料的汇集整理工作。

(7)做好工程技术的档案管理，检查施工中技术、质量资料的及时性、齐全性、真实性、保证工程质量的总评定。

(8)组织竣工、保修和回访工作，树立为用户服务、使用户满意的思想，调查使用效果，发现问题及时解决。

4、设备、材料、劳力保证

(1)做好机械设备的管理维修工作，提高机械设备的完好程度，由于机械设备原因造成的工程质量事故追查有关单位和人员的责任。

(2)按规定对操作工组织培训、考核，合格后才能持证上岗。

(3)建立机械设备的技术档案，及时记录调试、使用、维修保养情况，实行专机专人，保证在施工中正常运行。

    (4)对于技术革新的设备，做到性能稳定，安全可靠，组织鉴定后才能使用。

(5)所供材料必须符合国家的有关标准规定。发现不合格的材料必须及时负责更换，因采购材料不认真负责，把以劣充优的材料用于工程造成质量事故和经济损失的追究其全部责任。

(6)做好材料、成品、半成品的采购、运输和保管工作，保证所供材料的质量。对不符合标准十天质量检验合格证的材料严禁采购，并防止乱放、混放。

(7)根据施工计划和质量要求，合理组织劳动力，做好劳动力的调配工作。

(8)抓好对职工的技术、质量培训、考核工作，开展技术练兵，不断提高工人的技术素质和质量意识。

(9)对招用的临时工、合同工进行考核，合格者录用，不合格者坚决予以清退。保证专、兼职质检人员的相对稳定，尽量不调做其它工作。

5、落实措施

(1)工程质量检查，贯彻专检和“三检”制度相结合，做到层层工序谁施工谁负责质量，真正使工程质量得到有效的控制。

①自检程序:

a、施工班组的每一个操作者对自己施工的工程应随时进行自检，发现有不合格的及时返修，不留质量隐患。

b、各道工序施工完，必须进行自检，合格后方能进行下道工序的施工，并将实测数据记录好，交质检员复查核定。

c、在完成一个分项工程后，班组长及兼职质检员应及时组织自检，认真填写自检记录，分别送交单位工程的技术负责人或专职质检员。

②互检程序:

a、施工班组或操作者所施工的工程应相互进行检查，发现不合格处及时互相通报，加以改正。

b、项目经理或总工程师、主管工程师及时组织班组长、质量检查员、操作者互相检查，促进“三工序”互检活动的开展 (督促上道工序，搞好本道工序，服务下道工序)。

③交接检查程序:

 a、树立为下道工序服务的思想，工序交接检查在双方自检的基础上进行，经抽查认定后方能办理工序交接检手续，对不符合质量要求的，不得办理交接手续。

b、班组内工序交接，由班组长或兼职质检员负责，班组间的交接必须由项目负责人或技术员组织进行。

c、土建与安装工程交接时，应提供土建测量资料，如设备基础标高、中心线螺栓孔位置等。

d、前道工序施工中，如发现质量问题，造成重大缺陷无法补救时，须经设计单位或甲方负责人签署意见后，方准进行下道工序的施工。

(2)完善隐蔽工程检查程序:

①隐蔽工程，要在隐蔽前严格检查，以防止质量隐患的存在。

②隐蔽工程在隐蔽以前，班组长必须自检，自检合格后交给技术人员或质检员填写隐蔽记录，经监理工程师检查签证后方可隐蔽。

③隐蔽工程必须按规定填写清楚，如图号部位，设计变更，材质合格证及自检结果等详细数据。

(3)工程质量的量化检查

① 检查项目分数的划分，分项分部工程检查为实测实量和观感检查。所占分值比例实测实量70分，观感检查30分，总分为100分。

② 实测实量为随机抽样检查，能以量定性的项目均要检查，检查数量不少于所完成工程的20%。

③ 观感检查:对施工完的分项分部工程对照质量检查评定标准全部目测检查，观感打分按有关规定打分。

6、建立质量管理体系







7、质量管理制度
（1）各职能部门必须在全面质量管理中，根据岗位责任制履行各自的质量责任，把好施工图纸会审关，工程质量及材料质量的检验和评定关，以及做好劳动力组织、动力供应、质量监督等工作。

（2）认真做好图纸会审工作，有效地避免施工过程中的反复和返工。严格按设计图纸、会审纪要和施工验收规范等严密组织施工。在生产任务向班组交底的同时进行技术安全交底、质量标准交底，以提高预警效果。做到上道工序不达标，不进入下道工序的施工。

（3）根据总体施工组织设计，对工程中比较特别的重要工艺及时编制专项施工方案，解决疑难问题，加强施工现场的统一指挥、统一管理，在施工中做好预防性的质量控制。

（4）班组要以职业道德、工序纪律、操作规范、工艺标准、质量自检、自控为主要内容，建立班组质量责任制。并与班组实行的经济责任制相结合，在施工中以因素管理为主，把影响质量的因素控制在工序作业的全过程中。

8、质量控制点

（1）加强对成品半成品和原材料的进场验收工作，不合格的材料不准使用，对主要材料的采购，尊重设计、建设单位及监理公司的意见。

（2）做好工程的定位及复核工作，把设计图纸的各部位尺寸等正确无误地反映在实际的工程中。主要的轴线及标高应有可靠的标志，以便在施工进程中复核、检查。

（3）加强工种、工序之间的协调配合，特别要做好与安装的配合工作，防止事后凿打，对上道工序完成的产品，要做好保护工作，防止损坏。

（4）做好隐蔽工程验收、记录，和各工种技术资料的收集管理工作，严格执行隐蔽工程验收制度。及时收集、整理好各项技术资料，做到工程资料与工程部位同步，完整正确，真正反映工程的质量实质。

（5）现场所有的各种检测、计算工具均应在合格有效期内使用。砼等原材料级配应过磅计量，并严格按规范要求留置好试块。

（6）开展全面质量管理，做好质量跟踪预控工作，克服质量通病，提高工程质量。

（7）严格按工法要求组织施工。

                 第五章  安全管理体系与措施
一、安全生产管理体系

在本项目工程生产、生活过程中，本着为员工职业健康安全负责的原则，通过科学管理，精湛施工，实现项目的安全生产。

1、确立安全目标

杜绝死亡事故，严防火灾及交通意外伤亡事故，事故受伤率2‰以下，刑事案件发生率为零，确保工作场所人员的健康和安全。

2、建立安全组织机构及安全保证体系

设置以项目经理为第一安全责任人的安全生产保障机构，成立安全生产委员会并配备专职的安全管理人员；各工点也选配责任心强的专职安全员，随时随地在现场检查，充分发挥监督作用，把事故苗头消灭在萌芽状态。

安全生产管理组织机构

组长：项目经理

副组长：项目总工、各部门负责人

组员：各施工队队长

“安全生产”是一切施工的前提条件，因此，在整个施工过程中，我们将始终贯彻“安全第一，预防为主”的方针，建立安全生产保证体系。

3、确立安全方案

依据本工程施工特点全面识别本项目施工中可能产生危险因素，并依据公司三合一体系的要求，对危险因素进行评价，并确定了拌和站、用电电、运输作业、高空作业施工为本工程的危险源，针对危险源。项目部将按照国家及当地关于开展安全生产标准化工地建设活动的各项要求，投入一定财力、人力，购置安全帽、安全带、灭火器等在施工现场周围道路交叉口处，设立警告与危险标志，保障安全生产。

二、安全检查制度

1、本工程建设过程中的安全检查采取经理部组织定期检查、不定期检查和作业队自查、安全员日常巡查等多种方式。

2、经理部组织定期检查为每月两次，结合安全施工竞赛活动。每月评比一次，奖优罚劣。

3、经理部根据工程需要及现场巡视员的安排，不定期抽查，抽查结果列入安全施工竞赛评比范围。

4、专职安全员坚持日常的安全巡视制度，重点抓好对危险源的控制，了解现场第一手安全资料，杜绝事故隐患，确保施工安全。

5、做好内业资料及其管理。

三、安全生产管理保证措施

1、常规安全管理措施

(1)遵守《安全手册》、《安全技术操作规程》，认真执行安全生产“五同时”和“三要”规定，进行现场管理，杜绝“三违”现象。

(2)坚持经常性安全教育，坚持“三级安全教育”，坚持上岗前安全教育和特种作业人员培(复)训教育。

(3)定期召开安全例会、生产协调会、班组工前安全交底会。

(4)定期进行安全检查，根据安全管理工作需要进行经常性、专业性、季节性、节假日、班组上岗前安全检查，对不安全因素严格整改，对违章违纪严肃处理。

(5)制订和执行安全生产奖惩条例，认真建立安全管理台帐。

(6)做好季节性安全防范工作制度建设，夏季抓好防台防汛、防暑降温、防触电防雷击、防火防爆等工作，冬季抓好防冻防滑、防风防雾、防火防爆等工作。

(7)执行安全事故报告制度，并做到“三不放过”。

(8)加强安全用电知识培训，了解和掌握安全用电知识，定期检查和维修电器设备及线路，确保用电安全。

2、防火、防电及机械安全管理措施

(1)用电安全管理

①工地编制施工用电组织设计，《施工组织设计》经项目总工程师审批后报安全监理。制订电气安全操作规程、电气安装规程、电气运行管理规程和电气维修检查制度，做好交接班、电气维修作业、接地电阻、手持电动工具绝缘电阻、漏电开关测试记录。

②施工现场的电气设备必须符合用电安全技术规范，输电线路采用三相五线制和“三级配电二级保护”，电线（缆）按要求架设，不可随地拖拉，各类电箱均安装在适当位置，并设有重复接地保护措施，重复接地电阻值不大于10欧姆。执行“一机、一闸、一箱”制。

③在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路采用TN-S接零保护系统，接地电阻不大于4欧姆，电气设备的金属外壳与专用保护零线相连接。

④变配电室符合“四防一通”要求，建立相应的管理制度，配置好必要的安全防护用品。

⑤电器设备及输电线路安装完毕后，经技术部门验收合格后方可运行。夜间施工设有电工值班，节假日或工作完毕后要切断电源。

⑥现场的手持电动工具和小型电器设备设有专人负责管理，电气设备进出仓库均认真检查和验收，做好日常的检查、维修和保养工作，不准带病运转。

⑦电工作业时必须穿戴好个人防护用品，并严格执行电气安全操作规程，做到持证上岗。电工作业必须严格贯彻“装得正确，用得安全，修得及时，拆得彻底”的十六字方针。夜间电工值班必须两人同时上岗。

(2)设备安全管理

①各大、中型机具设备的进场，均进行认真检查验收，填写验收记录。进场的设备要有安全操作规程。

②机具设备，使用车辆应有牌照。

③机操人员必须严格执行安全操作规程，佩戴个人劳防用品，做到持证上岗，每天要填写运转记录和例行保养记录。

④机具设备及车辆在使用过程中，定期维修和保养，不准带病作业，凡已维修保养的设备、车辆均应在设备台帐中如实记载。

⑤现场的大、中型机具设备和车辆必须有专人负责，起重吊装作业必须有专职指挥，持证上岗。

⑥机操人员、驾驶员不得随意加班加点，要认真做好季节性的劳动保护和做好交接手续。

(3)防火安全管理

①成立防火领导小组和消防队，建立各级领导责任制和消防检查制度，签订消防保卫协议，定期进行检查和培训。同时还建立消防档案。

②建立电工、焊工、木工、油漆工、危险品管理工、物资仓库管理工、化验、油库等防火责任制，明确重点防火部位，落实安全防火措施，配备足够灭火器材。

③建立健全危险品、木工间、油库、物资仓库、氧气、乙炔气瓶等储运和使用的防火管理制度和夜间巡视制度。

④每个工区均明确重点防火部位，有严格防范措施，每月定期检查一次，做到有隐患及时整改，并作书面记录。

⑤施工现场消防器材设有专人负责保养，定期检查，并记录检查日期和责任人。油库及危险品库重点配置。

⑥木工间、油库等易燃易爆场所，不准放置砂轮机、切割轮、焊机等，并悬挂禁火警告标志，制订相应防火措施。电气作业场所制订电气安全防火措施。

3、安全管理其他措施

(1)安全教育管理

①项目经理、安全员等施工管理人员均持证上岗，现场作业人员均经过安全培训教育和岗前教育，并建立好“三级教育卡”。外来劳务人员或转岗民工也要经过安全培训教育，方可上岗作业。每逢节假日或根据气候（季节性）的特点进行针对性的安全的教育，教育的内容要记录在案。

②主管安全生产的项目副经理负责编制年度教育培训计划，结合施工特点合理安排职工进行教育培训和特殊工种的审证工作。

(2)特殊工种管理

①特殊工种人员（电工、焊工、架子工、起重工、设备操作手、指挥等）必须经培训合格持证上岗，无证或证书过期人员严禁上岗。

②对特种作业人员进行登记汇总，正确填写已审日期及下次复审日期，并且附上每位特种作业人员的证件复印件。

③加强对特种作业人员的安全教育，在特殊区域或特别危险场所工作，先进行安全交底，并采取可靠的对操作人员本人和对他人的安全防护措施。

 第六章   环境保护管理体系与措施

    第一节   文明、环境保护管理体系与措施拟定原则及目标

一、拟定原则：

  力求做到文明施工管理制度健全，确保文明施工的技术组织措施符合本工程建设要求、可靠、周密、措施相应、合理、切实可行、有效。对环境以及周边临近建筑和居民有切实、可行、有效的防尘，防噪音的措施。、

二、施工目标：

文明施工满足要求，并争取创建文明标化工地。

第二节  文明、环境保护管理体系

第三节  确保文明、环境保护的措施

    认真贯彻执行建设部、省、公司关于施工现场文明施工管理的各项规定，使施工现场成为干净、整洁、安全和环保的文明工地，使之成为“最佳标准化文明工地”。

为了保证现场的文明施工，将施工影响降低到最低，我们将重点控制和管理现场布置、临设规划、现场文明施工、施工扬尘、大气污染、水污染、噪音污染、废弃物管理、资源的合理使用以及环保节约型材料设备的选用等。在制定控制措施时，考虑对企业形象的影响、环境影响的范围、影响程度、发生频率、社区关注程度、法规符合性、资源消耗、可节约程度以及对材料设备对建筑环保节能的效果等。

一、组织保证文明施工措施：

（一）根据ISO14001标准环境管理体系的要求，在项目经理部建立环境保护体系，明确体系中各岗位的职责和权限，建立并保持一套文件化的程序，对所有与体系有关的人员进行相应的培训。

（二）本工程施工现场必须严格按照现场管理规定进行管理，项目经理部设环境保护员，成立2人左右的场容环保队，每天负责现场内外的清理、保洁、洒水降尘等工作。

 二、从工作制度方面保证文明施工：

（一）每周召开一次“施工现场文明施工和环境保护”工作例会，总结前一阶段的施工现场文明施工和环境保护管理情况，布置下一阶段的施工现场文明施工和环境保护管理工作。

（二）建立并执行施工现场环境保护管理检查制度。每周组织一次由各专业施工单位的文明施工和环境保护管理负责人参加的联合检查，对检查中所发现的问题，开出“隐患问题通知单”，各专业施工单位在收到“隐患问题通知单”后，应根据具体情况，定时间、定人、定措施予以解决，我司项目经理部环境保护员按有关规定验证整改情况。

三、主要文明施工保证措施：

（一）从场容布置方面保证文明施工：

1、现场临时围墙做到牢固、美观、封闭完整的要求。现场内设置绿化带，力求景观化。

2、根据施工现场情况本工程设置大门，大门门扇采用铁大门，车辆出入时打开，不用时关闭。

3、为美化环境，可考虑在主要出入口和围墙边进行绿化和摆放盆花。

4、在主要大门口明显设置标牌、施工单位、工程负责人，开工日期、竣工日期等内容，字体书写规范、美观，并经常保持整洁完好。

5、在大门口按规定设置图、牌。

施工总平面布置图以及公司环境职业健康安全管理体系的管理方针和目标。

6、场内外道路牌专人洒水清扫，保持道路随时畅通，且不出现积水现象。

7、现场生活区域设施齐全、设置合理、管理完善、责任包干，宿舍统一使用低压电，日常生活用品力求统一并设置整洁，现场办公室、更衣室、厕所等应有专人负责打扫，保持整齐清洁。施工人员统一着装，以便于管理。

8、现场垃圾应装入容器、定点放置，有专人管理，定时清除。

（二）防止施工扬尘的措施：

1、施工阶段，现场达到目视无扬尘。现场绿化和硬化相结合，把土方暴露控制在最少范围内，定时不定时对道路进行淋水降尘。

2、建筑物内的施工垃圾清运，采用搭设封闭式临时专用垃圾运输或采用容器吊运或袋装，严禁随意凌空抛散，施工垃圾应及时清运，并适量洒水，进行湿法作业。

3、水泥和其他易飞扬、细颗粒散体材料，完全在库内存放或严密遮盖，运输时要封盖严密，防止遗洒、飞扬，卸运时严禁抛掷，轻拿轻放，杜绝扬尘污染。

4、现场内所有交通路面和物料堆放场地全部铺设混凝土硬化路面，少量的堆土用彩条布覆盖，做到黄土不朝天。

5、在出场大门处设置车辆清洗冲刷台，车辆经清洗后出场，严防车辆携带泥沙出场造成道路的污染。

6、清扫场地和楼层时，必须采用湿法作业，先洒水再清扫，垃圾不得从楼梯或直接扫下楼层，各层垃圾用容器密闭好后，统一运到指定倾倒地点。

（三）防止水污染：

1、确保雨水管网与污水管网分开布设，严禁将非雨水类的其它水体排近雨水管网。

2、施工现场设沉淀池，将废水经过沉淀后排入指定污水管线。尤其是泥浆用沉淀池沉淀后，再用编织袋运出场外堆放。

3、食堂排水口按要求设置隔油池。

4、厕所设化粪池和二级沉淀池，定期请环卫部门进行粪便抽排。

5、现场交通道路和材料市堆放场地统一规划排水沟，控制污水流向，设置沉淀池，污水经沉淀后 再排入市政污水管线，严防施工污水直接排入市政污水管线或流出施工区域污染环境。

6、加强对现场油品和化学品的管理，对存放油品和化学品的库房进行防渗漏处理，采取有效措施，在储存和使用中，防止油料跑、冒、滴、漏污染水体。

（四）防止施工噪音污染：

1、现场混凝土振捣采用低噪音混凝土振捣棒，振捣混凝土时，专业工长进行安全技术交底时，必须向施工人员强调降低噪音的重要性，混凝土震动时不得振钢筋和钢板模板，并做到快插慢拔。振捣混凝土时，配备相应人员控制电源线和电源开关，防止振动棒空转。

2、除特殊情况外，在每天晚22时至次日早6时，控制噪声作业，对混凝土搅拌机、电锯、柴油发电机等强噪音设备，以隔音棚遮挡，实现降噪。

3、模板、脚手架在支设、拆除搬运时，必须轻拿轻放，上下、左右有人传递。模板、钢管修理时，禁止用大锤敲打。

4、使用电锯切割时，应及时将锯片刷油，且锯片转速不能过快。

5、使用电锤开洞、凿眼时，应使用合格的电锤，并在钻头上刷油。

6、加强环保意识的宣传。采用有力措施控制人为的施工噪声，严格管理，最大限量地减少噪音扰民。

7、机械操作指挥尽可能配套使用对讲机来降低起重工的吹哨声带来的噪音污染。

8、木工棚及高噪音设备实行封闭式隔音处理。

9、现场加强环境噪音的长期监测，指定专人负责噪音监测，仪器应鉴定合格。在有效期内，公司总部每月监测一次，现场没半月监测一次，测量方法、条件、频度、测点的确定等符合国家有关环境噪音管理规定，对噪音超标的有关因素及时进行调整，发现不合格时，按《不合格、纠正与预防措施管理程序》处理，做好记录。项目部在开工前，根据具体情况，编制有针对性的管理方案。

（五）限制光污染措施：

1、探照灯尽量选择既能满足照明要求又不刺眼新型灯具或采取措施，保障夜间照明。

2、探照灯的旋转方向，使其只照射施工区而不影响周围原有建筑。

3、焊接等发光的作业安排在白天施工。

（六）固体废弃物管理：

固体废弃物按公司管理体系文件《固体废弃物管理程序》处理。

1、施工现场设立专门的废弃物临时贮存场地，废弃物应分类存放，对有可能造成二次污染的废弃物必须单独贮存，设置安全防范措施且有醒目标识。

2、废弃物的运输确保不散撒、不混放，送到政府批准的单位或场所进行处理、销毁。

3、对可回收的废弃物做到回收利用。

（七）节能降耗管理措施：

节能降耗管理执行公司管理体系文件《节能降耗管理程序》

1、对现场堆场进行统一规划，对不同的现场材料设备进行分类合理堆放储存，并挂牌标识，重要设备材料利用专门的围栏和库房储存，并设专人管理。

2、在施工过程中，严格按照材料管理办法，进行限额领料。

3、制定节约能源的措施，严格控制所消耗的水、气、电等。

4、对废料，旧料做到每日清理回收。

（八）环保节能型材料设备的选择：

以业主为主导，在材料设备选型方面，遵从以下原则：

1、满足设计要求。

2、满足规范要求。

3、满足质量和建筑物所特有的使用功能要求。

4、满足环保、节能要求，具有良好的使用寿命，便于今后建筑物的维护和管理，达到降低建筑物维护管理费用和建筑物运营费用的目的。

第七章  工程进度计划与措施

一、施工进度计划总体设计

本工程计划开工日期为2015年12月28日，计划竣工日期为2016年8月,总工期240日历天。

1、工期保证措施

前期施工准备：一旦我公司中标，按项目法组建项目经理部，配备强有力的领导班子，优先提供人力、物资和设备保证，以保证本工程按质按期完工。

根据本工程特点编制科学合理的进度计划，分解总进度目标，分阶段组织施工。以各施工阶段的进度控制点为目标，合理统筹安排劳力、资金、材料、机械设备的使用计划，保障供给。以施工质量、安全为重点，严格管理，以总进度计划为依据，确保各关键工期按期完成，圆满实现工程总进度计划。

施工主要控制工期

周密的计划安排，综合考虑施工过程中可能遇到的各种因素，制定切实可行的施工主要控制工期。

施工组织管理措施

1、严格按项目法组织施工，成立高效运行的项目经理部。项目部主要施工人员和管理人员均由参加过类似大型工程建设的人员组成，以充分利用、发挥我公司在以往此类工程建设中积累下来的宝贵经验。

2、成立本工程资源、技术支持小组，充分发挥我公司整体优势，加大我公司在本工程项目上人力、物资和设备等各方面的投入，以提高资源利用率、使用率。聘请工程专家作为本工程顾问，成立专家顾问组，为本工程施工提供关键技术、施工设备、资源管理等诸方面的技术指导和支持。

3、项目部实行分工负责制，各职能部门进行目标管理，建立严格的奖惩制度，围绕总工期制定工作计划，逐月进行检查落实，实施奖惩，以保证各项目按期完成。

组织保证

1、缩短施工准备期，尽早进入工程施工。若我单位中标，在合同签署后，项目部主要管理人员将全部到位，全力以赴组织有关人员结合现场条件，安排施工准备和编制实施性施工组织设计，及时调遣生产操作人员和设备进场。

2、搞好标准化施工，认真贯彻执行ISO9002标准，通过合理的施工组织与正确的施工方法来提高施工进度，要稳产高产，防止大起大落。

3、强化管理，健全内部经济承包责任制，利用经济杠杆的作用，充分调动广大职工的积极性、自觉性，作为保工期的组织和思想保证，对指挥不力、消极怠工者及时处理。

资金保证

我公司有充足的资金可用于本工程，对于业主拨付工程款一旦有资金缺口，我公司可垫付，对于资金管理实行工程资金单独核算，单设帐号，专款专用。

我公司非常重视民工工资问题，我们将严格实行专款专用，确保农民工按时拿到工资，以保证工程顺利进行。

技术保证

1、搞好工程的统筹、网络计划工作，落实周计划、日计划，随时检查各部位进度计划，必要时随时做出调整。制定阶段目标，科学合理安排施工工序。通过分析各施工工序的作业周期，采取特殊技术措施，尽可能减少影响进度的薄弱环节，科学合理的缩短各施工工序的循环时间来提高施工进度。

2、根据施工总体进度的要求，分别编制月、旬、周施工生产计划，建立生产分析会议制度，对照检查，找差距、找原因、完善管理，促进施工速度。

3、提前做好图纸会审工作，对图纸中有疑问的地方，及时与设计单位联系解决，避免耽误工期。

4、组织技术质量人员学习招标文件、技术规范与施工监理程序，准确掌握本工程的施工技术和验收标准要求。

5、提前做好各分项工程的施工方案与材料试验，及时申报开工。

6、加强技术管理和工序管理，杜绝因工作失误造成返工而影响正常的施工进度。

人力保障

我公司有丰富的道路及市政管线施工经验，在多次项目施工中锻炼培养出一大批专业的施工技术人员和专业施工队伍。在多次参与道路、市政管线的施工过程中锻炼、培养出一批富有施工经验的中青年技术人员，尤其是中青年技术干部。各类专业施工队伍齐全，完全有能力满足本工程各部位、各工序的施工要求，确保施工总计划的工期安排。

在人力资源方面，从全公司范围内抽调施工管理经验丰富、技术水平高、思想觉悟高、素质好的人员组成项目经理部，以确保工程进度计划的实现。

物资和设备保证

1、保证各项计划目标的实现，对物资、设备等实施动态管理、调配，以满足不同工程、不同施工阶段对人、财、物的要求。

2、我公司拥有数百台（套）保养良好的施工机械，因路基路面工程是影响工期的关键，故配足运输、摊铺、碾压设备，同时做好设备的使用、保养、维修工作，保证各种设备的正常运转，并提高其完好率、利用率。

3、物资保证

保证料源充足。对于路基工程，在清表、路基横断面复核完毕后，根据详细计算的填方量，对填料进行储存，满足路基工程的需求。对于结构工程，开工前作出一次性备料计划，提前考察各种材料的货源、储量、运距等，详细制定出进料计划，保证各种物资的供应。

根据生产计划编制材料供应计划，超前订货加工。同时严把原材料质量关，防止因不合格材料而影响工期。

第八章   拟投入资源配备计划

1、资金配备计划

对于工程来讲,资金是重要的一个环节,为了搞好本改造项目施工,我们将专门成立一个财务管理小组,在公司财务部的领导下,对工程项目各项资金使用,收入和支配进行预算,计划,控制,核算,分析和校核,并制定资金组织运筹措施。

1.1 对甲方的付款及工程进度款进行预测、计划、合理地使用和支配，使各项工程能顺利进行。

1.2 及时对现场各项材料消耗进行登记，如有不足，及时登补，以保证工程顺利进行。

1.3 每月作好种类报表上交公司财务部和甲方，以便根据工程的进度向甲方、监理提出支付工程进度款的申请。

1.4 为保障工程的按期完成，工程款必须专款专用，合理调配。

1.5 在甲方工程进度款不能及时调拨的情况下，为使工程进行下去，要作好各种准备，包括垫付部分工程款及材料款，必须按照合同的条款进行。

1.6 定期编写成本控制分析报告，对每一分部分项工程及时作出经济效益和盈亏预测报告，以便合理地使用资金。

1.7 各种借款付款手续必须严格按照公司的有关财务管理规定，对支出的款项，要及时入账以便统筹安排资金。

2、材料的配备计划

2.1材料的管理

把好材料订货关做到“准确，可靠，及时，经济”。
2.1.1 准确：材料品种，规格，数量与设计一致。

2.1.2 可靠：材料性能，质量符合标准。

2.1.3 及时：供货时间的把握。

2.2 把好材料验收,保管关

经检查质量不合格或运输损坏的材料，应及时与供应主办理退货更换手续。材料保管要因材设库，分类堆放，按不同材料各自特点采取适当的保管措施。对木制品，纺织品，壁纸等要注意防潮，防鼠；对油漆等化工材料要注意防火，对石材，玻璃等要注意防撞击。对贵重物品要加强保安，防止被盗。

2.3把好收发关

项目组凭施工任务单填写领料单，到材料部门领料，关交领料单副本交工地材料员限额发料，实行材料领用责任制，专料专用。项目组用料超过限额应追查原因，属于项目浪费或损坏，应由项目部组负责。

2.4 把好材料盘点，回收关

完成工作量的70%时，应及时盘点严格控制进料，防止剩料，施工剩料要及时组织退回，回收边脚料。项目组节约下来的材料退库，应予以奖励，回收料要妥善保管，以备工程保修期使用。

七、另外，在材料的运输，装卸，搬运过程中，严格管理，坚持安全第一，避免材料的损坏，破损。避“

3、劳动力的配备计划

劳动力的管理也是工程成本控制的重要因素，合理安排劳动力，能使工程顺利进行，工程开始，各管理技术人员均分工明确，责任到位，并发挥各个工人的潜力，使他们产生最大工作效率。严格控制施工现场工人人数，按照各单项工程的施工顺序，确定所需工人人数，做到各就其事，各尽其责。制定严密合理的工人安排表，避免出现滞工，误工现象。
4、工程的管理

4.1 计算成本，控制各项偶然开支，减少必然开支数目。工程开始施工前，经过图纸会审，现场勘测后编制详细合理的工程预算成本，包括直接费，间接费及其它各项费用，做到心中有数，对于可以减少的开支，在施工中尽量减少，严格控制各项偶然开支的发生。
4.2 减少由于变更而导致的工程返工。

对于设备不够全面及可能发生功能转变设计的部分，施工前积极与甲方洽商，确定，以确定出具最佳方案，避免施工完成后发生设计变更，导致返工，造成不必要的浪费，从而提高工程成本。

4.3 抓好工程质量，避免返工现象发生。

严把“质量关”，避免不合格产品发生，严格按照公司现行管理制度，层层负责，落实检查工作，将质量问题控制在萌芽状态，避免因施工质量而导致的工程返工，同时对于已经发生的质量问题要引起高度的重视，一查到底，找出最终原因，以此为鉴杜绝类似问题发生。

4.4 好现场管理及成品保护工作

对施工现场进行封闭管理，减少闲杂人员进入现场对施工带来的不便及导致材，机具丢失现象。做好现场材料，半成品及成品的保护工作，防止半成品，成品污染，破坏而导致的修补返工现象。

第九章  节能减排、绿色施工、工艺创新等

第一节  节能减排
1、 节约土地
  1. 施工现场的临时设施建设禁止使用粘土砖。

  2.土方开挖施工采取先进的技术措施，减少土方的开挖量，最大限度地减少对土地的扰动。

2、节能

1.优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具，如选用变频技术的节能施工设备等。 

2.坝上地区冬季寒冷，项目部采暖采用集中供暖，减少粉尘排放。冬季用塑料布将窗户密封减少屋内热量流失。室外照明采用强度气体放电灯。

     3.施工现场机械设备管理应满足下列要求：

3.1施工机械设备应建立按时保养、保修、检验制度。

3.2施工机械选用高效节能电动机。

3.3 220V单相用电设备接入220V三项系统时，使用三项平衡。

3.4合理安排工序，提高各种机械的使用率和满载率。

4.实行用电计量管理，严格控制施工阶段的用电量。必须装设电表，生活区与施工区分别计量，用电电源处应设置明显的节约用电标识，同时施工现场应建立照明运行维护和管理制度，及时收集用电资料，提高节电率。施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标，定期进行计量、核算、对比分析，并有预防与纠正措施。 

5.充分利用太阳能，现场淋浴设置太阳能淋浴，减少用电量。

6.建立施工机械设备管理制度，开展用电、用油计量，完善设备档案，及时做好维修保养工作，使机械设备保持低耗、高效的状态。选择功率与负载相匹配的施工机械设备，避免大功率施工机械设备低负载长时间运行。机电安装采用节电型机械设备，如逆变式电焊机和能耗低、效率高的手持电动工具等，以利节电。机械设备宜使用节能型油料添加剂，在可能的情况下，考虑回收利用，节约油量。

3、节水 

1.实行用水计量管理，严格控制施工阶段的用水量。施工用水必须装设水表，生活区与施工区分别计量。及时收集施工现场的用水资料，提高节水率。

2.施工现场生产、生活用水使用节水型生活用水器具，在水源处应设置明显的节约用水标识。盥洗池、卫生间采用节水型水龙头、低水量冲洗便器或缓闭冲洗阀等。

3.施工现场设置废水回收设施，对废水进行回收后循环利用。冲车池及洗车池设沉淀池及清水池，对洗车、冲车污水进行重复循环利用。

4.施工工艺采取节水措施，如下图

墙体采用混凝土养护剂或喷水养护，节约施工用水。

4、节约材料与资源利用

   1.选用绿色材料，积极推广新材料、新工艺、促进材料的合理使用，节省实际施工材料消耗量。

2.施工现场实行限额领料，统计分析实际施工材料消耗量与预算材料的消耗量，有针对性地制定并实施关键点控制措施，提高节材率；钢筋损耗率不宜高于预算量的2.5%，混凝土实际使用量不宜高于图纸预算量。

     3.根据施工进度、材料周转时间、库存情况等制定采购计划，并合理确定采购数量，避免采购过多，造成积压或浪费。

4.施工现场应建立可回收再利用物资清单，制定并实施可回收废料的回收管理办法。

5.材料运输工具适宜，装卸方法得当，防止损坏和遗洒。根据现场平面布置情况就近卸载，避免和减少二次搬运。 

6.贴面类材料在施工前，应进行总体排版策划，减少非整块材的数量。
7.对周转材料进行保养维护，维护其质量状态，延长其使用寿命。按照材料存放要求进行材料装卸和临时保管，避免因现场存放条件不合理而导致浪费。

选用耐用、维护与拆卸方便的周转材料和机具。 

8.优先选用制作、装、拆除一体化的专业队伍进行模板工程施工。模板应以节约自然资源为原则，推广使用定型钢模、钢框竹模、竹胶板。施工前应对模板工程的方案进行优化。

9.在非传统水源和现场循环再利用水的使用过程中，应制定有效的水质检测与卫生保障措施，确保避免对人体健康、工程质量以及周围环境产生不良影响。 

第二节  绿色施工

1、扬尘污染控制

1.施工现场主要道路根据用途进行硬化处理，采用C20混凝土硬化10cm厚。非主要道路采取其他硬化措施（铺砖、铺礁渣、铺碎石等）。裸露的场地采用绿化、铺碎石或固化。

2.从事土方、渣土和施工垃圾的运输必须使用密闭式运输车辆，现场出入口处设置冲洗车辆设施，出场时必须将车辆清理干净，不得将泥沙带出现场。

3.施工现场易飞扬、细颗粒散体材料，如水泥，密闭存放。

4.遇有四级以上大风天气，不得进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工。 

5.施工现场办公区和生活区的裸露场地进行绿化、美化。 

6.施工现场材料存放区、加工区及大模板存放场地平整坚实（C20混凝土地面）。

7.建筑拆除工程施工时应采取有效的降尘措施。

8.混凝土使用集中搅拌站搅拌混凝土。对工程剩余的预拌混凝土要进行妥善再利用，严禁随意丢弃。

9.施工现场进行机械剔凿作业时，作业面局部遮挡、掩盖或采取水淋等降尘措施。

10.施工现场建立封闭式垃圾站。建筑物内施工垃圾的清运，必须采用相应容器或管道运输，严禁凌空抛掷。

10.1垃圾站要求：施工现场必须设立封闭式垃圾站(大型或群体工程可视现场具体情况设立多个)，分别存放不可回收的建筑垃圾、生活垃圾。若因场地狭小无法搭设封闭垃圾分拣站时，现场可设施工垃圾临时存放处，但垃圾必须袋装且苫盖并及时清运。

10.2垃圾站尺寸：6m×3m×2.5m（长×宽×高）

10.3垃圾站材料：墙：采用加气砼砌块；顶：铺水泥瓦或瓦楞铁门：推拉门、双扇门；地面：硬化。

11.办公区、生活区垃圾：施工现场统一购买垃圾桶。垃圾箱每三个为一组。施工现场办公区设置一组，生活区200人以下设置一组，200人至500人设置二组，500人以上设置三组。在食堂、饮水区、洗碗处放置塑料桶存剩饭菜及液体垃圾。垃圾箱由专人负责管理每天清运。

12.洒水设施：依据现场场地情况适量配置（至少1辆）洒水车。

13. 升压站扬尘控制目标

⑴工地沙土100%覆盖

⑵工地路面100%硬化

⑶出工地车辆100%冲洗车轮

14.各施工阶段要求：

14.1土方施工阶段

14.1.1与承包土方运输的单位签订环保协议，要求其遵守法律法规及其他要求。

14.1.2出入施工现场的车辆必须在现场门口处冲洗车轮以防车轮带泥土上路。

14.1.3基础开挖时土方要及时清运并苫盖，四级风以上不得进行土方作业。现场需存土时，采取苫盖、喷洒固化剂或种植植物等方法。

14.2结构施工阶段

14.2.1施工现场要制定清扫、洒水制度，配备设备，指定专人负责。

14.2.2施工垃圾在分拣后要日产日清。

14.2.3水泥、外加剂、白灰和其他易飞扬细颗粒材料必须入库存放。临时在库外存放时应进行牢固的苫盖。现场存放的松散材料必须加以严密苫盖。运输和装卸细颗粒材料时应轻拿轻放并苫盖严密，防止遗撒、扬尘。

14.2.4木工加工房内的锯末随时装袋存放防止扬尘，钢筋加工的铁屑及时清理。

14.2.5回填土施工时，掺拌白灰时禁止抛撒，避免产生扬尘。及时清扫散落在地面上的回填土。

14.2.6清除建筑物内施工垃圾时必须采用袋装或容器吊运，严禁从楼内向地面抛撒施工垃圾。

14.2.7施工现场的材料存放区等场地必须平整坚实。并作一定的排水坡。

14.2.8使用预拌混凝土。

2、有害气体排放控制

1.施工现场严禁焚烧各类废弃物。

2.施工车辆、机械设备等应定期维护保养，使其保持良好的运行状态。采取有效措施减少车辆尾气中有害物质成分的含量（如：选用清洁燃油、代用燃料、或安装尾气净化装置和高效燃料添加剂）。施工车辆、机械设备的尾气排放应符合国家规定的排放标准。

3.根据民用建筑工程室内装修严禁采用沥青、煤焦油类防腐、防潮处理剂。 

3、水土污染控制

1.施工现场搅拌机前台、混凝土输送泵及运输车辆清洗处应当设置沉淀池。废水不得直接排入四周空地。可经二次沉淀后循环使用或用于洒水降尘。

2.施工现场存放的油料和化学溶剂等物品应设有专门的库房，地面应做防渗漏处理。废弃的油料和化学溶剂应集中处理，不得随意倾倒。

3.食堂应设隔油池，池上设盖板。盖板要方便开启，便于隔油池的清掏。

4.施工现场设置的临时厕所化粪池应做抗渗处理。 

4、噪声污染控制

一般噪声源：

土方阶段：挖掘机、装载机、推土机、运输车辆、破碎钻等。

 结构阶段：汽车泵、振捣器、混凝土罐车、空压机、支拆模板与修理、支拆脚手架、钢筋加工、电刨、电锯、人为喊叫、搅拌机等。

 1.施工时间应安排在6:00——22:00进行，因生产工艺上要求必须连续施工或特殊需要夜间施工的，项目部要协助建设单位做好周边居民工作。

2.施工场地的强噪声设备宜设置在远离居民区的一侧。尽量选用环保型低噪声振捣器，振捣器使用完毕后及时清理与保养。振捣混凝土时禁止接触模板与钢筋，并做到快插慢拔，应配备相应人员控制电源线的开关，防止振捣器空转。

3.人为噪声的控制措施

3.1提倡文明施工，加强人为噪声的管理，进行进场培训，减少人为的大声喧哗，增强全体施工生产人员防噪扰民的自觉意识。

3.2合理安排施工生产时间，使产生噪声大的工序尽量在白天进行。

3.3清理维修模板时禁止猛烈敲打。

3.4脚手架支拆、搬运、修理等必须轻拿轻放，上下左右有人传递，减少人为噪声。

3.5夜间施工时尽量采用隔音布、低噪声震捣棒等方法最大限度减少施工噪声；材料运输车辆进入现场严禁鸣笛，装卸材料必须轻拿轻放。

4.减少施工噪声影响，应从噪声传播途径、噪声源入手，减轻噪声对施工现场地外的影响。切断施工噪声的传播途径，可以对施工现场采取遮挡、封闭、绿化等吸声、隔声措施，从噪声源减少噪声。对机械设备采取必要的消声、隔振和减振措施，同时做好机械设备日常维护工作。施工现场场界噪声应符合下表规定：

	 施工阶段
	主要噪声源
	噪声限值（dB）

	
	
	昼间
	夜间

	土石方
	推土机、挖掘机、装载机等
	75
	55

	结构
	混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等
	70
	55


6:00——22:00为昼间、22:00——次日6:00为夜间。

5、光污染的控制

1.夜间施工，要合理布置现场照明，合理调整灯光照射方向，照明灯必须有定型灯罩，能有效控制灯光方向和范围，关并尽量选用节能型灯具。在保证施工现场施工作业面有足够光照的条件下，减少对周围居民生活的干扰。

2.在高处进行电焊作业时应采取遮挡措施，避免电弧光外泄。

6、施工固体废弃物控制

1.主要废弃物清单

1.1危险固体废弃物

a)施工现场危险固体废弃物(包括废化工材料及其包装物、电焊条、废玻璃丝布、废铝箔纸、聚胺脂夹芯板废料、工业棉布、油手套、含油棉纱棉布、油漆刷、废沥青路面、废旧测温计等)；

b)试验室用废液瓶、化学试件废料；

c)清洗工具废渣、机械维修保养液废渣；

d)办公区废复写纸、复印机废墨盒、打印机废墨盒、废硒鼓、废色带、废电池、废磁盘、废计算机、废日光灯管、废涂改液。

1.2一般固体废物 (可回收、不可回收)。

(a)可回收

办公垃圾：废报纸、废纸张、废包装箱、木箱

建筑垃圾：废金属、包装箱、空材料桶、钢筋头、焊条头

(b)不可回收

施工垃圾：瓦砾、混凝土、砼试块、废石膏制品、沉淀物

生活垃圾：食物加工废料；

3.固体废弃物应分类堆放，并有明显的标识（如有毒有害、可回收、不可回收等）。

4.危险固体废弃物必须分类收集，封闭存放，积攒一定数量后由各单位委托当地有资质的环卫部门统一处理并留存委托书。

5.对打印机墨盒、复印机墨盒、硒鼓、色带、电池、涂改液等办公用品应实现以旧换新，以便于废弃物的回收，并尽可能由厂家回收处。应建立保持回收处置记录。

6.可回收再用的一般废弃物须分类收集，并交给废品回收单位。如能重复使用的尽量重复使用（如双面使用废旧纸张、钢筋头再利用等）。对钻头、刀片、焊条头等一些五金工具应实现以旧换新。

7.加强建筑垃圾的回收利用，对于碎石、土方类建筑垃圾可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率。施工垃圾按指定地点堆放，不得露天存放。应及时收集、清理，采用袋装、灰斗或其它容器集中后进行运输，严禁从建筑物上向地面直接抛撒垃圾。生活垃圾应及时清理。垃圾清运过程中，易产生扬尘的垃圾，应先适量洒水后再清运。

第三节 工艺创新

施工技术水平是建筑企业核心竞争力的重要体现。企业的技术水平决定了企业的成长速度、发展规模、竞争层次、社会品味，是企业发展的源动力之一。而项目部的施工技术水平又是企业技术水平的基石。质量、安全、资金、效益等只是结果，而非本质的原因。能否做好那些超高、超大、难度大的重要工程的施工是由企业的技术装备水平决定的，而不是由资金状况、成本控制水平等其他因素所决定；

（一）怎么提高施工技术水平
施工技术水平应该包含两个方的内容，一是技术管理水平，二是业务技术技能水平，技术技能水平与技术管理水平是两个不同的概念，二者是相辅相成的。
那么如何提高施工技术水平呢，我想我们应该从以下几个方面着手进行。

1、加强技术管理工作的系统建设
完善和健全我们的管理系统，建立健全有效的执行、落实和考核监督机构，形成自己的培养和选拔人才的机制，加强施工技术人员的管理水平的培训工作。各项目部应由项目经理带头，公司相应部门监督考核，有针对性的组织工程项目日常工作技术、管理工作的，重点是过程管理和技术工作，要做到每一工序都要有人来负责和监督，并且要及时形成文字性的资料，要把检查监督工作做到实处，在过程中成长。

2、总结，积累，在工作中提高业务技能水平，日常工作中，多组织施工质量、安全文明现场观摩会，对施工现场存在的工程技术问题及时召开有针对性的现场培训，总结经验和得失，带领技术人员多参加重大方案的论证会，举行经常性新技术研讨会等。
3、强化三标一体化管理体系工作

我们充分利用公司运行的三标一体化管理体系来提高技术管理水平，加强技术管理工作的制度化、程序化建设，通过制定切实可行的管理制度、工作程序，并有效执行，就会减少工作失误，管理水平也得以有效提升，从而保证工程施工的正常运行。
           第十章  新工艺、新技术、新设备、新材料的应用
在本工程主体施工中，我们将积极推广应用科技新成果，采用先进合理的技术措施，全面开展合理化建议和技术改造活动。优质、高速、安全、经济地完成工程的施工任务，使科学技术在工期、成本、质量等方面发挥显著作用。

这些项目主要有：

1.全站仪定位及激光测量技术

2.使用预拌砼

3.新型建筑防水应用技术

4.砼外加剂 

5.泵送砼及砼双掺技术

6.干粉脱模剂                     

7.计算机应用和管理技术

以上新技术将根据专业特点在施工前编制相应的方案，这里就以上几项做简要介绍。

全站仪定位及激光测量技术

1.全站仪定位技术

使用全站仪定位能够提高外业工作效率，同时又可以提高精度。本工程将使用T2000+DIS型全站仪进行定位，该仪器风轴自动补偿器的精度高，能自动测出X和Y轴的倾角自动加到水平和垂直角的观测值上。视准轴误差改正功能可自动对视准轴误差进行改正。而且全站仪配有各种应用软件，仪器可根据输入的坐标值进行三维坐标言辞样，并以图示形式表示出棱镜上、下、左、右、前、后的移动方向。使用全站仪定位可大大提高测量定位精度。

2.激光测量技术

使用激光铅垂仪竖向传递控制点取代传统的小线坠，精确度和准确度大大提高。

9.2使用预拌砼

为确保工程质量、改善城市环境，在本工程中全部使用预拌砼。

9.3新型建筑防水应用技术

根据工程特点和使用部位合理选材，制订合理的防水工程设计与施工方案。在本工程中改变过去用单一材料防水的做法，改为刚性防水与柔性防水相结合的多道设防、综合治理方案。防水施工选用新型防水材料，如合成高分子卷材，聚合物水泥砂浆、聚合物水泥基涂膜等。

9.4泵送砼及砼双掺技术

泵送砼及砼外加剂的使用是较为先进的砼应用技术，应用泵送混凝土可以加快施工进度减少劳动强度，一次完成混凝土的水平运输和垂直运输作用，在砼拌合中掺入混凝土外加剂、粉煤灰，能按要求改善和调节砼的和易性能，减少水泥用量及减少用水量，提高混凝土强度，减少混凝土收缩，满足泵送要求。

9.5干粉脱模剂

该产品以植物油有机脂肪酸表面活化剂为原料，具有隔离效果好，质量可靠，无毒害污染，利于管理等优点，与液体脱模剂比较，可降低成本30%。

9.6计算机应用和管理技术

1.使用工程投标报价和工程造价、网络计划编制、财务和会计管理、计划统计、劳动力管理、工程质量管理和文档资料等单项应用软件。使用工程成本控制软件技术。 

2.使用施工控制软件，提高企业的生产和技术管理水平。应用钢筋优化下料、模板及脚手架CAD设计、在施工测量放线中采用CAD进行电脑辅助放大样，对比较复杂的部位进行精确放样，使用工程计划管理专用软件编制施工进度计划，excel软件制作工程报表。

3.在工程项目技术管理中，采用计算机和信息技术，实现信息化施工、工作流程标准化、技术管理规范化。使企业的管理技术赶上国际先进水平。

4.采用计算机对总进度实施动态管理与监督控制，能有效地适应施工现场千变万化的情况，通过对关键线路，次关键线路的重点调控，达到确保目标总工期的目的。能随时对各种进度计划打印，如旬计划、月计划、季度计划及分专业、分单位等，具有现实性、准确性、科学性和灵活性，可大大提高管理水平，并可进一步通过计算进行资源、费用等优化，从而使项目施工组织指挥更具有科学性、保证性、有效性。  

第十一章 信息化管理平台

一、信息化建设目的
  为了从根本上加快我公司信息化建设步伐，建立公司从“决策层→管理层→操作层”自上而下的全透明信息网络，保证信息的真实性、及时性、准确性和完整性；为公司经营决策提供科学的手段和依据；进而让信息化建设成为引领、带动、帮助全公司各科室工作走向良性健康发展的“助推剂”，现结合我公司实际，制定出信息化建设方案。  

二、信息化建设意义

一是通过建立公司管理业务信息化平台，对公司人、财、物、信息资源进行全面整合，促进“公司→区总公司”更好的沟通和协调，满足公司及时管理的需求，使公司的整体运作能力及整体对外响应力获得提高，强化公司执行力。
   二是建立公司高效的项目管理平台，利用信息系统提供的功能，完善各个环节的成本控制手段，进行切实可行的成本控制及差异分析，辅助公司提高成本核算及控制的能力，降低公司整体运营成本。
   建立公司统一的风险监控平台，加强异常和重大事项的监控与反馈机制，帮助公司更有效地对所属各县网点进行监控，降低公司整体运营风险。

三、信息化建设目标
  根据公司要求：信息化建设的重点为“一个平台、二大系统”，即建立集成系统应用平台；建立和完善以进度管理为主线、以成本、安全和质量管理为核心的综合项目管理系统，建立和完善以群件、WEB和数据库技术为基础的经营管理信息系统。

建立局公司内部局域网或管理信息平台，实现内部办公、信息发布、数据交换的网络化；建立并开通局(公司)外部网络连接；使用综合项目管理信息系统和人事管理系统，业务销售与财务相关软件等基础设施建设，实现公司信息门户、综合项目管理、人力资源管理、办公自动化、业务销售管理、档案资料管理、财务资金管理等的现代化、透明化、节约化和快速化。

四、信息化建设内容

 一、总体需要完成的项目

（一）优化局域网和数据中心
  以满足公司未来信息化建设对硬件及网络需要为目标，优化局域网拓朴图，整体规划机房设备配置与局域网架构，选择技术成熟，性能价格比好，适用稳定的产品，按需逐步配置。按区公司要求布置与区公司局域网间的通讯途径。建立一个结构合理、上下一致、全面覆盖的数据中心。
  （二）建立集成应用平台，搭建应用系统
  建立与区公司相统一的系统平台，建立自身的内部局域网，独立部署数据库和应用系统，实现内部管理信息化。与区公司建立互信机制，根据授权实现信息互联互通。
  （三）建立视频会议

系统覆盖公司所属网点，可以组织全公司开会，同时也可以接收区公司或转播区公司视频会议。具体功能有：召开远程固定会议室之间的可视会议；召开移动桌面可视会议；实现远程培训教育（数据双流）；与公司综合管理系统的有效接口；点与点间的可视沟通；与电话系统集成。
  二、具体实施内容
  依据我公司实际情况：我公司信息化平台决定采用B/S（浏览器/服务器）模式，部分采用C/S（客户端/服务器）模式。
  （一）综合管理平台
  综合管理平台是信息管理系统的基础，建立以公司本部为核心的网络与通信系统，为项目提供全方位的信息服务，使项目在公司本部、业主、各县网点之间有效执行。为项目提供Email、Ftp、数据库、WWW、视频会议、文件共享等服务。
  综合管理平台具有完善的数据接口和二次开发接口，能将各功能模块进行整合，做到统一用户登陆界面和统一账户，避免各功能模块间形成信息孤岛和员工在不同界面间进行切换而降低系统的易用性。采用插件式管理，为以后后续开发的系统能顺利集成打下良好的基础。
  （二）经营管理系统
  经营管理系统的实施包括办公自动化、财务管理、人力资源管理等多个方面。可以使领导层对经营管理业务流程中的每个细微环节进行监控，实现管理的真正过程化控制；实现各种信息及时准确的管理与传递，实现工作流与资金流、信息流的相互统一；决策管理者可随时对各种相关历史、计划数据进行浏览查看，统计分析，随时对公司的经营活动进行决策管理。同时加强决策管理者对所有业务过程的直接控制；提供各部门间信息的无缝衔接，使信息能及时、准确传送，形成集团的人、财、物统一管理。

第十二章  质量、工期承诺书
质量、工期目标承诺书

	项目
	计划目标

	工期目标要求
	按招标文件要求完工

	质量目标要求
	工程竣工验收的质量评定：合格

	安全生产目标要求
	不发生四级（含四级）以上重大安全事故

	农民工工资要求
	不拖欠农民工工资

	设备要求
	进场设备必须满足施工进度需要


   我方在此郑重承诺，如果我单位在 卢氏县木桐乡中心幼儿园新建项目 施工招标中标，保证严格遵守招标文件中的通用合同条款、项目专用合同条款、施工图纸、技术规范等规定，按照以上各项目标完成施工任务，否则自愿按照招标人的有关规定接受处罚。
                       第一节 确保工程质量措施

一、建立质量管理和质量自检组织机构

为实现“确保工程质量达到优良标准，分项工程质量评分不低于90分，优良率90%以上。工程竣工确保达到优质工程标准的质量目标。项目部建立质量管理领导小组和质量自检组织机构。

1、建立质量管理领导小组

质量管理领导小组由项目负责人牵头，技术负责人、质检工程师、项目部各部负责人、各施工队队长及主管工程师、项目部的有关人员参加。形成内处贯通、纵横到位的质量管理组织体系，见图6—1《质量管理组织机构图》

2、建立质量自检组织机构

质量自检组织机构由项目部质检工程师、专职质检员、测量试验人员组成。质检工程师负责质量管理工作，在质量把关方面直接对项目负责人负责，质量管理方面有一票否决权。见图6—2《质量自检组织机构图》


二、确保质量目标的技术措施

质量是企业的永恒主题，工程质量是施工企业的命脉，是施工企业施工能力的综合反映。为了干好本标段工程，全面实现业主要求的质量标准，我单位将坚决贯彻“百年大计，质量第一”的方针对本标段工程实行质量终身负责制和实施全面质量管理，并按质量体系进行运转，严格执行质量体系文件的规定，本着“开工必优，一次成优”的原则，严格标准，精心施工，用全优工程提高单位的信誉和竞争能力。

根据招标要求和本标段工程实际情况，在投标施工总体安排和各主要项目施工方案中，已考虑的具体质量措施有：项目部下设测量组，认真进行桩位定位控制和施工测量；施工现场设工地试验室，结合中心试验室对本标段工程的材料检验和常规试验统一管理；施工过程中严格执行自检、互检、专职检的三检制度，赋予质检人员工程质量否决权；各工程开工前必须进行安全技术操作规程教育，特殊工种必须持证上岗；控制各施工环节，严格控制各施工工序，逐步提高施工工艺；雨季施工期间拟定雨季施工措施，防止雨害。

为确保本标段工程质量目标的实现，我们还将采取以下主要管理措施：

1、质量教育经常化、制度化，贯穿施工的全过程，利用现场质量标语、现场质量分析会、观摩会等多种宣传教育形式，不断强化全员质量意识，使大家认识到质量第一、争创优质工程是企业生

存、发展的需要，从而牢固树立“质量第一，信誉第一，用户至上”的观点，调动每个职工的自觉性和积极性。

2、建立工程质量管理责任制

根据质量创优目标，建立项目部的岗位责任制和质量终身责任制，明确其岗位责任，签定质量责任状。明确每个部门和个人的质量目标责任，使每个人树立质量意识，严格规章程序办事，确保工程质量。

3、制定目标规划，完善质量保证体系

工程开工前，根据设计要求和业主的质量标准，结合我单位的实际，进一步制定以分项工程创优确保标段创优的规划，形成有目标、有考核的管理体制，制定具体实施措施，把创优目标层层分解到项目部、施工队及个人。建立健全项目质量保证体系，明确每个部门和个人的质量目标和责任，并和考核奖罚结合起来，增强每个人的责任感和自觉性，真正把创优工作落到实处。

4、加强组织建设，严格质量管理制度

健全组织制度，本着“谁主管，谁负责”的原则，项目部成立以项目负责人为组长的质量管理领导小组，组成质量管理组织机构，施工队也设相应的质量管理小组，各作业班组设质检员。同时建立内部质检制度，加强质量监督，形成自上而下的质量管理网络。各级质检人员要由工作能力强、业务素质高、施工经验丰富的技术人员担任，明确各级质检人员实现质量创优目标的任务、责任和权限，并赋予他们验工计价质量签证否决权。

建立质量责任制，逐级签订质量责任状。努力做到质量管理工作规范化、制度化，尤其要做好定期质量检查工作，坚持做到项目部每月组织一次，各施工队每周一次。对每次检查的工程质量情况及时总结通报，奖优罚劣。同时各级质检人员坚持做好经常质量检查监督工作，及时解决施工中存在的质量问题，预防质量通病，杜绝质量事故，使5DE5程质量在施工的全过程中始终处于受控状态。

5、强化计量工作，完善检测手段

项目部下设测量组、工地试验室，配齐各种试验和计量器具及专职计量检测人员，使用先进的检测仪器，严格执行计量设备和器具的检定规程，保证取值的正确性。要经常对职工进行计量法规教育，明确计量工作责任和重要性。试验技术人员要及时深入工地进行计量检测，以保证计量检测数据的真实性和准确性，同时定期对各种计量检测试验器具进行标定、维修、保养，以保证检测精度。

6、坚持标准化管理，严格质量控制

为保证质量创优目标的实现，我单位将以高起点、高标准、高质量、高速度的“四高标准”干好本标段工程。积极进行全员、全方位的标准化管理，依据国家和交通部现行质量检验标准，结合我单位的实际，围绕质量这个中心，制定各种岗位的工作和作业标准。施工中，做到事事有标准，事事依标准；规范施工，对标检查，按标奖罚，用标准规范作业行为，严格质量检查，把好技术交底关、材料验收关、操作程序关、工序交接关和质量评定关，加强对质量全过程的控制。各分项工程均实行书面技术交底，使被交底者领会设计意图，清楚验收规范和质量标准，做到按设计图纸、规范、规程和标准施工。优选材料、严格控制原材料质量，各种原材料、成品、半成品必须有合格证、出厂证明书或检验合格报告单，否则不准进场使用，按规范规定需要现场抽样复试的材料经检验合格后方可使用。严格按操作规程施工，工序交接检查要按标准进行，上道工序不合格，下道工序不准施工，质量检查评定达不到标准的工程坚决推倒重来，直到达标为止，推行样板引路，超前示范。

7、突出重点，严格质量管理点管理

针对本标面工程的特殊过程和关键工序以质量关键部位和施工中的薄弱环节，建立质量管理点。根据特点，编制特殊工程施工工艺方案和质量控制方案，实施预测预防，进行超前控制，防患于未然，以保证每一分项工程和每个关键工序控制点的施工质量。测量组，负责本标段工程的控制测量和施工测量，以确保测量和施工质量。

8、开展QC小组活动

积极开展QC小组活动，深化全面质量管理，杜绝质量通病；在创优过程中，为解决质量难题，消除质量通病，积极开展QC小组活动。进行技术攻关，狠抓薄弱环节，严格按工艺施工，以彻底消除质量通病。推行QC全员、全过程的全面质量管理，施工过程中，在抓好当前工序质量的同时注意保护上道工序成果，注意对成品、半成品的保护。

9、加强质量情报信息管理

以质量技术管理部门为中心，建立质量情报信息网络，工程施工管理人员、技术人员、质量检查员都是质量情报员。项目部设专人负责情报、信息档案管理工作，及时搜集、传递、整理、分类和归档。质量情报信息的内容有：

（1）进入工地的各种原材料、成品、半成品的质量检查验收情况。

（2）施工组织设计或施工方案、技术交底、图纸会审、设计变更、隐蔽工程和有关质量的记录情况。

（3）对国家和上级部门以及业主和监理工程师颁发的有关工程质量的法规；项目部制定的有前保证工程质量管理办法（制度）、技术质量措施的执行情况。

（4）历次质量检查（含上级和现场监理检查）、各种验收检查的记录情况，质量事故调查（含不合格工程的原因调查）记录和处理情况。

（5）新材料、新技术、新工艺、新标准等信息的整理情况。

（6）机械设备、计量测试仪器、人员素质等其它影响工程质量的调查记录和处理情况。

（7）其它标段有关工程质量的管理方法和手段等情况。

以上信息的搜集整理，按照责任分工，必须保证其准确性、及时性、可靠性和实用性。

三、保证施工工艺标准的主要措施

本标段工程全面推行标准化施工作业，通过建立健全各种制度，落实保证措施，达到工艺标准，进而实现工程质量创优目标。

1、坚持技术交底制度

每项工程开工前，由该工程的主管工程师对各工艺环节的操作人员进行技术交底。讲清设计、技术要求、技术标准、施工方法、功能作用、施工要点和注意事项，使所有操作人员心中有数。

2、坚持工艺试验制度

本标段工程采用的新工艺和主要常规施工工艺，第一次实施前，均安排试验单元进行工艺试验。坚持“一切经过试验、一切用数据说话”的原则，优选施工参数，优化资源配置。

3、坚持施工阶段的级配及试块管理制度

设计图纸中标明的强度等级的砼均属级配管理范围，其配合比由项目技术负责人负责申报与复核，并签发配合比通知单。项目试验工程师负责接受配合比通知单，负责向施工班组进行级配交底、中途抽查，负责现场试块制作、养护及送试块工作。

4、坚持工艺过程“三检”制度

每道工序均严格进行自检、互检和交接检；上道工序不合格，下道工序不接收。

5、坚持隐蔽工程检查签证制度

凡隐蔽工程项目，在内部“三检”合格后，按规定报请监理工程师复检，检查结果填写表格，双方签字。

6、坚持“四不施工”“三不交接”

“四不施工”即：未进行技术交底不施工；图纸及技术要求不清楚不施工；测量控制标志和资料未经换手复核不施工；上道工序未进行“三检”不施工。“三不交接”即：“三检”无记录不交接；技术人员未签字不交接；施工记录不全不交接。

2、定期检查制度

项目部每月25日进行一次单位工程质量大检查；各工程队每周进行一次分部工程的质量检查；各施工班组质检员负责施工项目的日常质量措施的落实和督促，随时对分项工程质量进行抽查。

3、月检奖惩制度

项目部通过定期质量检查，进行部结评比。对所有施工项目进行名次排定：第一名的施工队奖励本月工程造价的3%，最后一名的施工队罚本月工程造价的3%，连续3次评比第一名，加奖本季度工程造价的1%外。对连续3次倒数第一名的施工队，除对其追加罚款1%，还要责令其停工整顿，查找原因，提出改进措施，例会讨论通过后，方准重新开工。

4、风险抵押制度

对管理层人员实行质量风险抵押金制度。对其责任范围内，工程一次验收合格率100%，优良率90%以上的。全部返还抵押金。荣获甲方评定的先进称号的，按等级加倍返还抵押金。对一次验收合格率达到100%，但优良率低于90%，其优良率每降低一个百分点，抵押金返还率降10%；对发生重大质量事故的，不返还抵押金，同时对有关责任人员实施行政和经济处罚。

5、日常质量检查处罚制度

对内业资料管理、施工现场管理和工程实物等进行经常性质量检查，发现问题，按处有关规定处罚。

四、与业主配合、共同创建优质工程

认真贯彻落实业主对技术、质量工作的要求和指导，经常向业主请示创优工作，随时接受业主的质量工作考察。在业主的领导下，与设计、监理单位真诚合作，及时解决有关施工技术诸方面的问题，认真执行工程监理制度，及时办理各种签证手续，尊重监理工程师的意见与指导。教育所有施工人员尊重和服从业主、监理、设计和质检人员拭目以待监督和指导。与业主、设计、监理单位一道共同创建优质工程。

五、正确处理进度和质量的关系

1、我们项目部的全体施工人员，树立了保质创优的意识，视质量为企业的生命，绝对不能以牺牲质量来完成进度。

2、我们有完善的质保体系，有效的措施，可以避免质量和进度发生矛盾。

3、质检工程师直属项目部领导，有一票否决权，可以监督管理本标段项目的质量工作。

4、让全体施工人员弄清质量与进度的辩证关系，有质量才有进度，不合格的工程拆掉重作将更使进度拖后，因此，保质量才能促进度。

5、我们将从劳力、设备、材料、技术等各个方面保证工程的正常施工，避免质量和进度发生矛盾。

6、在前面提到的质保措施施工中，有些制度、有些管理手段都能有效地制止因进度而牺牲质量的行为。

第二节 确保工期的措施

一、工期目标

总工期240天。

计划   2015年12月28日   进场开工， 2016年 9月 前完成全部工程，具备竣工验收条件。

二、确保工期目标的措施

为确保工期目标规划的顺利实现，拟采取以下主要保证措施：

（一）快上场，早开工

以快上场、创条件、保开工、抢重点的指导思想，充分做好开工前的施工准备工作，实行边准备边施工的原则。

（二）一次上足劳力，机械设备保障

劳动力配备按照施工进度计划安排中劳动力高峰期一次上足，施工中，将根据月、季度计划安排动态调配。

投入足够的机械设备和试验、测量、检测仪器，确保上场设备完好率100%，出勤率90%以上，备余量10%~20%。施工期间将根据工程实际进度和监理工程师的要求进行动态调配。

（三）建立岗位责任制，强化施工管理

实行工期目标管理，建立岗位责任制，签订包保责任状，明确各级管理人员的职责，完善考核及奖罚制度，实行分工负责，各职能部门进行目标管理，按工序分工把守，围绕工期制定进度计划，工作计划，每月检查落实情况，定期召开工程例会，及时掌握施工动态，了解各项目进度情况，对未完成进度计划的查明原因，制订改进措施，使工程进度按计划进行，做到旬保月，月保总工期。关键控制工程，经工艺试验后，确定工艺标准和工序时间，列入考核指标。

（四）合理配置资源，满足进度要求

根据本标段工程的特点，按施工要求合理配置施工资源，对重点工程重点投入。按施工要求进行规划布置，做出设备进场计划、材料分期供应和采购计划以及奖金使用计划，并在计划的时间内，完成施工准备工作。

（五）优化施工方案，科学组织施工

根据本标段工程的技术难点和环境特点，精心细化实施性施工组织设计，科学组织施工。运用网络计划技术，实行动态管理，及时调整各项工程的进度计划，按工作内容和进度要求适时调整各生产要素，满足工期要求。合理安排工序，紧紧抓住关键工序不放，正确处理各工序之间的矛盾，做到环环相扣，，井然有序。坚决杜绝计划执行过程中的随意性，使整个施工过程时时处于受控状态。充分发挥科技就是生产力的作用，加快施工进度。

（六）开展劳动竞赛，掀起施工高潮

工程展开后，本着稳扎稳打、稳中求快的原则，根据工程进展情况，适时组织劳动竞赛。开展比进度、比质量、比安全的活动，调动职工的积极性和劳动热情，不断掀起施工高潮，提高劳动生产率，加快施工进度确保总工期的实现。

（七）加强高度指挥，强化协调力度

强化施工调度指挥与协调工作，超前布局谋势，密切监控落实，及时解决问题，避免搁置延误。重点项目或工序，采取垂直管理、横向协调的强制手段，减少中间环节，提高决策速度和工作效率。

（八）资金保障

资金的保证是工程能如期完成的重要条件之一。施工中我们将严格控制和合理、有效地使用业主拨付的预付款和工程款，保证不让资金外流，保证工程能够顺利进展。

三、备用和替换机械设备措施

机械设备是施工生产的三大要素之一，也是确保本标段工程按期完成的关键所在。为此，我们根据工程任务量和工期要求，在配齐、配足各种机械设备（含车辆）的同时，留有充分余地，备足备用和替换设备。其保障措施是：

1、项目部成立设备管理领导小组，队设专职设备管理员。负责机械设备管理、调配、考评及负责设备保养、维修等日常工作。

2、加强设备日常管理工作，落实设备管理责任制，所有设备操作员必须持证上岗。

3、加强机械设备维护保养工作，通过日常的维修保养，充分提高设备的完好率和利用率。

4、替换下来的机械的设备，立即组织抢修，达到完好标准后封存。

5、备用和替换设备与正常投入施工的机械设备同时进场。

四、工程进度管理奖罚制度

1、施工中，该项目将列入重点工程进行监督检查，并将工期进度纳入对各施工作业队的考核范围，根据工期达标情况和业主评价实施奖罚。

2、施工中，项目部以进度奖的形式，对完成计划的施工作业队进行奖励，对不能完成计划的施工作业队按规定进行处罚。

3、项目部对所属施工队伍建立工期考核评比制度，每月进行检查评比，对连续三个计划周期达不到进度要求的施工队予以撤换处理。

五、施工、生活、后勤保障措施

1、协调好与地方政府和群众的关系，把工作做到前面，以减少对施工的干扰，为施工全面展开创造条件。

2、细致了解掌握当地水文天气等方面的信息，制定可行的特殊季节施工措施，合理安排施工顺序，落实到位，保证进度。

3、加强设备管理与维护，提高设备的完好率、利用率和施工机械化作业程度。做好设备的选型和配件供应工作，贯彻高效耐用和宜修的原则；型号宜少不宜多，备足易损件。

4、配备2台油罐车保证施工用油料。

5、各工程队配备生活车辆购买生活用品和接送上下班及送饭等使用。

附表一： 拟投入本项目的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号规格
	数量(台)
	国别产地
	制造年份
	额定功率(KW)
	生产能力
	用于施工部位
	备注

	1
	挖掘机
	移山120
	1
	南昌
	2000
	
	1.2 m3
	基坑土石方工程
	工程开工前

	2
	砂浆搅拌机
	325L
	2
	长沙
	2002
	3
	10m3/h
	砌筑、抹灰
	砌筑工程开工前

	3
	砼搅拌机
	JZ500
	1
	长沙
	2001
	18.5
	15m3/h
	砼搅拌
	砼工程开工前

	4
	电焊机
	BX300
	4
	株州
	2000
	23.4
	
	钢筋焊接
	钢筋工程开工前

	5
	钢筋弯曲机
	GJB7-40B
	1
	长沙
	2000
	2.5
	
	钢筋加工
	钢筋工程开工前

	6
	钢筋切断机
	GQ40
	1
	长沙
	2000
	5.5
	
	钢筋加工
	钢筋工程开工前

	7
	对焊机
	UN-100
	1
	长沙
	2002
	100
	
	钢筋焊接
	钢筋工程开工前

	8
	平刨机
	MP-100
	1
	天津
	2001
	8
	
	模板工程
	钢筋砼工程开工前

	9
	压刨机
	MB-106
	1
	天津
	2001
	8
	
	模板工程
	钢筋砼工程开工前

	10
	压路机
	12t
	3
	天津
	2011
	
	良好
	地基基础
	地基压实

	11
	平板夯
	KPB-20
	2
	河北
	2011
	
	良好
	地基基础
	地基压实


附表二：              劳动力计划表                  单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	地基基础
	主体工程
	装饰装修
	给排水电气安装
	备   注

	木工
	20
	30
	10
	
	模板

	混凝土工
	30
	40
	10
	
	混凝土浇注

	瓦工
	20
	30
	15
	8
	砖砌体

	抹灰工
	10
	10
	30
	10
	内外装饰

	钢筋工
	15
	20
	5
	
	钢筋制做安装

	架子工
	15
	20
	10
	
	脚手架搭拆

	防水工
	10
	
	10
	
	屋面防水

	油漆工
	
	
	20
	5
	扶手油漆涂料

	起重工
	2
	6
	2
	
	卷扬机

	电工
	6
	10
	15
	20
	电气安装

	普工
	20
	40
	30
	20
	配合及其它辅助作业

	管道工
	20
	30
	40
	10
	给排水安装


	        日期
施工进度
	施  工  进  度（天）

	
	该工程总工期为240天，计划开工时间2015年12月，计划竣工时间2016年9月，具体开工竣工日期以实际开工竣工日期为准。

	工程项目
	30
	40
	50 
	60
	70
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	200
	240

	1
	土方工程
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	2
	钢筋工程
模板工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	混凝土施工
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	给排水工程工
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	装饰装修
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	弱电安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	电气配电照明系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	防雷接地系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	广播有线电视系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三    进度计划表

附表四 施工总平面布置图     








7、 项目管理机构

                （一）项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	项目负责人
	宋
	中级职称
	一级建造师
	一级
	豫1410
	房建
	已缴纳
	

	技术负责人
	赵
	高级工程师
	高级工程师
	高级
	B090409000
	城建
	已缴纳
	

	安全员
	赵
	初级职称
	专职安全员
	初级
	
	专职安全员
	已缴纳
	

	施工员
	元
	助工
	施工员
	初级
	
	房建
	已缴纳
	

	材料员
	王
	助工
	材料员
	初级
	4105
	房建
	已缴纳
	

	质检员
	焦
	助工
	质检员
	初级
	41121009B035
	房建
	已缴纳
	

	造价员
	郭
	助工
	造价员
	初级
	豫（晋）130C
	建筑与装饰
	已缴纳
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


技术负责人

此处自己粘贴
施工员

此处自己粘贴
质检员

此处自己粘贴
安全员

此处自己粘贴
材料员

此处自己粘贴
造价员

此处自己粘贴
此处自己粘贴
（二）项目经理简历表
	姓名
	宋
	年龄
	46
	学   历
	本科

	职称
	工程师
	职务
	项目经理
	拟在本合同任职
	项目经理

	毕业学校
	  1991年7月3日年毕业于 陕械学院 学校  给水排水   专业

	主要工作经历：

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	2012.3.5
	      山西大学体育馆
	  项目经理
	      

	2013.11.10
	大旅游服务中心工程
	项目经理
	      

	2014.9
	龙梁屯组团七标段
	项目经理
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


一级建造师证、安全考核证书

此处自己粘贴
身份证

此处自己粘贴
职称证

此处自己粘贴
学历证

此处自己粘贴
养老保险复印件

此处自己粘贴
项目经理劳动合同

此处自己粘贴
项目经理业绩1

此处自己粘贴
项目经理业绩2

此处自己粘贴
项目经理业绩3

此处自己粘贴
八、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

	投标单位名称
	集团建设有限公司

	注册地址
	开发区盛唐大道东段
	邮政编码
	4550

	联系方式
	联系人
	赵杰
	电 话
	62238

	
	传 真
	6228
	网 址
	httprjian.com

	组织机构
	公司下设：经营部、财务部、预算部、工程部、办公室、公司工会党支部、企管办。

	法定代表人
	姓名
	郭
	技术职称
	工程师
	电话
	1396657

	技术负责人
	姓名
	薄
	技术职称
	高级工程师
	电话
	1390184

	成立时间
	1997.07.07
	员工总人数：6800人

	企业资质等级
	房屋建筑工程施工总承包壹级
	其中
	项目经理
	182人

	营业执照号
	4105883
	
	高级职称人员
	186人

	注册资金
	20万元
	
	中级职称人员
	532人

	开户银行
	支行
	
	初级职称人员
	1896人

	帐号
	67350378
	
	技工
	1568人

	经营范围
	房屋建筑工程施工总承包壹级，市政公用工程施工总承包贰级，土石方工程专业承包贰级，钢结构工程专业承包贰级，建筑装修装饰工程专业承包贰级，园林古建筑工程专业承包叁级，地基与基础工程专业承包叁级。

	备注
	


营业执照
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资质证书

此处自己粘贴
安全生产许可证：

此处自己粘贴
税务登记证

此处自己粘贴
组织机构代码证：
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（二） 近年财务状况表

一、2012年审计报告

此处自己粘贴
二、2013年审计报告
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三、2014年审计报告
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（三）近年完成的类似项目情况表一

	合同名称
	平学校BT模式建设工程

	合同项目所在地
	平西环路东

	发包人名称
	平育体育局

	发包人地址
	平育体育局

	发包人电话
	

	签约合同价
	500元

	开工日期
	2014年2月25日

	完工日期
	2014年9月25日

	承担的工作
	学校宿舍楼、学校食堂等

	工程质量
	合格

	项目经理
	李海亮

	技术负责人
	

	监理人和总监理工程师以及电话
	

	合同项目描述
	本工程建筑面积42272平方米，框剪结构，2014年9月25日竣工验收，项目验收结果：合格。

	备  注
	


（三）近年完成的类似项目情况表二
	合同名称
	2#楼建设项目

	合同项目所在地
	治市

	发包人名称
	长治房地产开发有限公司

	发包人地址
	长治市

	发包人电话
	

	签约合同价
	3252.19万元

	开工日期
	2013年1月20日

	完工日期
	2014年01月20日

	承担的工作
	今尚城小区2#楼建设

	工程质量
	合格

	项目经理
	伟

	技术负责人
	

	监理人和总监理工程师以及电话
	

	合同项目描述
	本工程建筑面积21601.11平方米，框剪结构，2014年1月20日竣工验收，项目验收结果：合格。

	备  注
	


（三）近年完成的类似项目情况表三

	合同名称
	山国语学校教学楼扩建

	合同项目所在地
	大学

	发包人名称
	大学

	发包人地址
	大学

	发包人电话
	

	签约合同价
	1480.23万

	开工日期
	2013年6月10日

	完工日期
	2013年12月20日

	承担的工作
	外国语学校教学楼扩建

	工程质量
	合格

	项目经理
	杨卫东

	技术负责人
	赵一龙

	监理人和总监理工程师以及电话
	

	项目描述
	本工程建筑面积11386.45平方米，框剪结构，项目验收结果：合格。

	备  注
	


此处自己粘贴
业绩扫描件
（四）正在实施的和新承接的项目情况表

	项目名称
	美好一期

	项目所在地
	洛阳

	发包人名称
	洛美好家园置业有限公司

	发包人地址
	/

	发包人电话
	/

	签约合同价
	179363元

	开工日期
	2014年4月10日

	计划竣工日期
	2016年10月1日

	承担的工作
	房屋建筑

	工程质量
	市优质结构

	项目经理
	斌

	技术负责人
	/

	项目描述
	1#楼框剪结构，地上26层，地下2层，建筑面积21563.23平方米

2#楼框剪结构，地上26层，地下1层，建筑面积20551.90平方米

4#楼框剪结构，地上32层，地下1层，建筑面积14383.17平方米

5#楼框剪结构，地上32层，地下1层，建筑面积14862.47平方米

6#楼框剪结构，地上32层，地下2层，建筑面积25073.25平方米

S-2框架结构，地上2层，地下2层，建筑面积1838.28平方米

幼儿园框架结构，地上3层、地下1层，建筑面积3565.40平方米

	备  注
	


（五）其他资格审查资料

反商业贿赂承诺书

一、 在职期间除严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争》、《刑法》等有关禁止商业贿赂行为规定，遵循“守法、诚信、公正、科学”的原则,坚决拒绝商业贿赂、行贿及其他不正当之商业行为的馈赠。 

二、 在职期间不准以公司或个人名义接受任何供应商、合作方、承包商等的任何馈赠，如：直接或间接索取或收受金钱、物品、有价证券及任何形式的馈赠礼金包括但不限于现金、支票、信用卡等。 

三、 在职期间不准向任何供应商、合作方、承包商等报销应由个人支付的各种费用，同时也不准在任何供应商、合作方、承包商等部门兼职。 

四、 在职期间不准利用赋予的权利和工作之便，向任何供应商、合作方、承包人等吃拿索要，以权谋私。 

五、 在职期间不准参加任何供应商、合作方、承包人等的补贴和用公款支付的吃请玩乐，包括（营业性歌厅、舞厅，夜总会等娱乐活动） 

六、 在职期间不得安排，介绍亲朋好友到合作方、承包商等工程范围内承包工程或供应材料、成品、半成品和设备。 

七、 本人将恪守以上承诺，如有违反，本人愿意接受公司任何处罚并负责赔偿因此给公司造成的损失,同时承担由此引起的一切法律责任。

投标人：团建设有限公司

2015年12月 20  日

                       无不正当竞争承诺书 

根据国家《刑法》、《合同法》、《反不正当竞争法》等法律、法规、规章的有关规定，为保证正当竞争、公平交易，维护公平有序的市场竞争秩序和甲乙双方权益，我单位就双方合作、交易过程中的不正当竞争及商业贿赂事宜，自愿做出以下承诺： 

1、对获得或知悉的对方商业秘密（包括技术标信息和商务标信息，商务信息主要指投标报价相关之信息），未经对方书面同意，均不得向任何第三方进行泄露，或自身进行利用或使用。 

2、我单位不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；我单位不得以任何方式干扰、影响评标工作。

投标人：团建设有限公司

                                  2015年12月 20 日

校正、检查、验收





就位、固定





结构洞口处理





弹线找规矩





质量体系原则





工程质量的检验





施工准备质量





采购材料质量





施工过程控制





工序管理点控制





不


合


格


品


的


控


制








回访与保修





工程安全与责任





质量文件和记录





人员





项目部质量管理领导小组





组长：项目负责人





副组长：技术负责人





路面工程师





质检工程师





试验工程师





测量工程师





施工组质检员





施工队质量管理小组





施工班组





图6—1质量管理组织机构图》
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图6—2质量自检组织机构图
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