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工程概况

    原活动板房位于马洲公园处，拆除板房为两层11间（6*4*22）。因工地迁移需要，拆除后将其重新搭建至民俗馆工地，搭建活动板房为两层10间（6*4*20）。
二、拆除施工前准备
    2.1总包方须为拆除方提供充分的条件（拆迁施工许可证、临时道路占用许可证、以及相关手续），以便安拆方施工的顺利进行。

    2.2 拆除单位必须有房屋拆除相关资质。

    2.3拆除前须把电源线路切断，以保证施工过程中工人的安全。

2.4 根据本工程的实际施工需要，现场需接通380V和220V电源，配制好所需要的电源线，作好分配电箱的接电工作。

2.5施工机具、劳动力及专业技术工人均可满足施工的正常开展，施工前应认真组织有关技术、施工人员进行拆除安全和技术交底。

2.6  拟定送货车辆的行进路线及材料退场前的堆放场地，以确保道路畅通、不影响退场施工为准。

2.7  搭好落地钢管脚手架，准备好其他防护设施和安全设施。
拆除施工程序

    3.1  工程拆除施工工艺流程
   根据图纸要求及彩板楼房的特点，本工程拆除工艺流程为：屋面包边拆除→屋面板拆除→二层隔墙板拆除→屋面C型钢大梁拆除→四周二层拉杆拆除→下层扣板拆除→木地板拆除→走廊钢板拆除→下层隔墙拆除→二层楼层C型钢梁拆除→四周立柱拆除→清理现场材料。

    3.2  拆除施工

    3.2.1  拆除工作应由相关专业资质厂家进行，严禁擅自拆除；拆除的另一原则是“先装后拆，后装先拆”。活动房内楼层安装电箱时应用木梯子上人，上人到屋面的登高梯子也应用木梯子或者搭临时脚手架上至屋面；将屋面四周包边全部拆除，屋面板按顺序一块一块拆除螺丝，然后再往工具袋或者专用工具箱内放。

    3.2.2 拆除二层隔墙板时，将隔墙板往地上传，以保持二层楼面有足够的拆除空间。

    3.2.3 逐跨拆除屋面C型钢大梁后，由拆除人员配合往下传，并运离活动房场地。

    3.3.4 拆除二层四周彩钢板包括拉杆，并清理现场。随后拆除下层扣板。

    3.2.5 拆除二层木地板并清理出现场。拆除二层走廊钢板，包括栏杆走廊牛腿拆除。

    3.2.6 拆除一层隔墙，再拆除上层楼层梁C型钢，并清理出现场。二层C型钢梁按顺序拆除，四周立柱包括彩钢板按顺序一间间拆除。

    3.2.7 以上按顺序全部拆除后，把所有板房材料清理出工地。

搭设施工程序

    4.1 施工前准备

    4.1.1 施工前应认真组织有关技术、施工人员进行图纸；会审和技术交底。

    4.1.2 查看现场三通一平的情况，对现场的生活用水、污水排放等确保畅通，各种构件及板材的堆放场地应高出路面lOcm，以防积水。

    4.1.3 根据本工程的实际施工需要，现场需接通380V和220V电源，计算好所需要足够的电源线，作好分配电箱的接电工作。

    4.1.4 拟定送货车辆的行进路线及材料进场后的堆放场地，以确保道路畅通、不影响施工为准。

4.1.5 对土建基础的平面尺寸及水平进行测量、复核，确保工程施工顺利进行。

4.2 基础结构构造：

4.2.1 设置钢构独立基础，尺寸为500㎜*500㎜*500㎜钢筋砼基础，内设4根Ф12的钢筋笼，Ф6的箍筋，10间共35个。
4.2.2 垫层为700㎜*700㎜*100mm厚素砼。

4.2.3 板墙下地圈梁宽度为240mm、厚度150㎜，内设4根Ф12的钢筋。
4.2.4 活动房每个独立基础上口埋设l5Omm×150mm×8mm钢板。

4.2.5 四周设置排水沟坡向马路雨水井，坡度为1%，最低深度为150mm。

4.2.6 活动板房室内铺10cm碎石，15cm的C25混凝土垫层。
4.3 安装程序

根据图纸要求及彩板楼房的特点，拟订本工程安装工艺流程程：

4.3.1 钢架安装

    构件的进场要按照规范规定要求进行清点、检查、验收和堆放，对因运输损坏变形的构件及时反映提出书面报告，不合格构件决不允许施工安装。钢架安装时桁架的尺寸进行复查校对，全部合格后方可进入下道工序。

  4.3.2 螺旋固定

    拼装好的钢构进行逐榀安装，首先撑起第一榀钢梁，钢梁撑起后用方管柱将钢粱支撑牢固，并用铅锤线调整第一榀梁，使其与地面垂直．用钢卷尺量准尺寸，然后撑第二榀粱，安装同上，接着安装片粱，片梁与主粱用螺栓。其余各榀主梁及片梁可按上述步骤全部安装到位，并再次检查钢梁位置是否

正确。如有偏差，还需调整。

4.3.3 柱梁楼板安装

    确定无误后，用角铁焊接水平支撑及钢粱内的穿架，然后焊接方管柱和底盘铁。 柱梁安装结束后，安装楼板。楼板与楼板之间要密实。

4.3.5  墙板安装

    楼板铺好后开始安装墙扳，安装墙板时．预留好门窗的位置，待外墙全部安装后，开始安装顶板，盖好顶板后，先将顶板上面的活全部做完，包括做好风檐板，防水处理，屋顶罩子等。

4.3.6 门窗安装

    房屋整体安装结束后进行角窗安装，窗的安装注意密实，不应与墙板有缝隙，窗户安装完毕后应进行防水处理，门的安装要做到平、直。

4.3.7 楼梯栏杆安装

安装楼梯和栏杆，要求栏杆平直和栏板连接牢固，楼梯踏步采用花纹钢板，楼梯不能有晃动，楼梯与山墙固定，栏杆板用75mm自功螺丝与楼梯固定。

   4.4 检查、验收及使用

   4.4.1  活动房隐蔽工程及搭设过程中，提供的构件质量检查评定表做好检查记录，验收时做为资料提供；

   4.4.2  对不符合标准，及安装中不规范等，及时采取整改措施，并做好验收记录；

   4.4.3  搭设完毕后，由搭设单位进行自检，合格后报使用单位，经使用总包单位验收确认符合使用条件后，方可投入使用；

   4.4.4  在使用期间，要经常检查、维护。

五、安全文明施工措施

    5.1 所有施工人员必须戴好安全帽，高空作业时系好安全带，杜绝在施工现场任意穿行、打闹。

    5.2 在施工路段拉线围护禁止非工作人员通行，且派专人指挥看护。

    5.3 施工用电：电气线路，临时和附属设施等，都要符合安全、卫生、防火要求，并要加强管理，做到安全生产和文明施工。施工现场须配有专业的电工、焊工，非电工、焊工不得擅自动用施工电具及配电箱等。

    5.4施工现场临时用电，搭设完时必须专人验收合格并填写验收单及领取合格准用证后方能使用。

    5.5施工现场坑、井、沟和各种孔、洞、高压线、变压器周围，都有要指定专用设置围拦或盖板和安全标志，施工前要对工人加强教育。

5.6实行逐级安全技术交底制度。二米以上的高处悬空作业而无安全设施的，必须挂好安全带，扣好安全保险钩，不准穿硬底和带钉易滑的靴鞋，不准向下或向上乱抛材料和工具等物件。

5.7机械设备不准“带病”运转，不准超负荷作业，不准在运转中维修保养，必须有漏电保护装置。

5.8在各种临边必须有可靠的防护设施。禁止上下交叉作业。

5.9工地现场防火措施及防火管理，必须符合公司有关防火制度的规定。现场必须设置灭火器。周围电焊作业需有看火人员。

5.10执行特种作业人员持证上岗制度。

5.11开工前须对工人进行安全文明施工教育，进入施工现场，必须遵守安全生产规章制度。非有关人员不准进入危险区内。

5.12未经施工负责人批准，不准拆除支撑及安全装置。拆除过程中确保人员的安全、行车安全，同时必须保证在施工过程中及时清理现场，并减小对周边环境的噪音污染。

