
一、 投标函及投标函附录
      投标单位：灵台县正宇建筑工程有限责任公司

(一) 投 标 函

致：灵台县百里乡人民政府  
在考察现场并充分研究灵台县百里乡古城村美丽乡村建设公厕工程（以下简称“本工程”），施工招标文件的全部内容后，我方兹以：
人民币总价（大写)                                          。   

    （投标报价和规费之和）

人民币总价(小写)                                         元
   （投标报价和规费之和）
的投标报价和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，实施和完成本工程并修补其中的任何缺陷。

在我方的上述投标报价中，包括：
1、报标报价：（含安全文明施工费）                                        

（小写）：                                      元
其中：安全文明施工费(大写)                                         
                   (小写)                                      元
2、、规费金额：(大写)                                                
            (小写)                                             元
3、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如有时)及有关附件。

4、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

5、如果我方中标，我方保证在2015年 10月15 日或按照合同文件规定的开工日期开始本工程的施工（开工日期：2015年10月  15日。竣工日期2015年11月15日），   30天内竣工，并确保工程质量达到合格标准，我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方。

7、我方将与本投标函一起提交人民币      元作为投标担保。
投 标 人： 灵台县正宇建筑工程有限责任公司
单位地址：灵台县城西大街134号          

法定代表人或其委托代理人：   边 成 才   
日     期：     二O一五年十月八日    

 (二) 投标函附录
项目名称：灵台县百里乡古城村美丽乡村建设公厕工程
	序号
	条款内容
	合同条款号
	约定内容
	备  注

	1
	项目经理(建造师)
	1.5
	姓名：边明才
	

	2
	工  期
	1.14
	30天
	

	3
	承包人履约担保金额
	41.3
	
	

	4
	分  包
	38
	
	

	5
	误期违约金
	35.2
	      元/天
	

	6
	误期违约金最高限额
	35.2
	          
	

	7
	质量标准
	15
	合 格
	

	8
	预付款额度
	24
	
	

	9
	预付款保函金额
	41.3
	
	

	10
	质量保证金扣留百分比
	33
	
	

	11
	质量保证金额度
	33
	
	

	
	
	
	
	

	


投 标 人： 灵台县正宇建筑工程有限责任公司
法定代表人或其委托代理人：     边 成 才  
日        期：二O一 五年十月八日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：灵台县正宇建筑工程有限责任公司   
单 位 性质：有限责任公司                     

地    址：灵台县城西大街134号               

成立时间：2005年5月26日                    
经营期限： 2005年5月26日至2013年5月26日
姓    名：边 成 才 性别:男 年龄: 51岁 职务：董事长
身份证号码：  622723196409250177  
系灵台县正宇建筑工程有限责任公司的法定代表人。
特此证明
                     投 标 人： 灵台县正宇建筑工程有限责任公司 
日    期：二O一五年十月八日

法定代表人身份证明复印件：
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三、法定代表人授权委托书

本人边成才系灵台县正宇建筑工程有限责任公司的法定代表人，现委托            为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改灵台县百里乡古城村美丽乡村建设公厕工程投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：  招标工程完成   
代理人无转委托权。
投 标 人：   灵台县正宇建筑工程有限责任公司   

法定代表人：                                 

                委托代理人：                                
                身 份 证号：                                
日      期：二O一五年十月八日

四、投标保证金

                                                   保函编号：       
致：灵台县百里乡人民政府
鉴于灵台县正宇建筑工程有限责任公司参加你方灵台县百里乡古城村美丽乡村建设公厕工程的施工投标，        受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过       的任何你方要求的金额。

1、投标人在规定的投标文件有效期内撤销或者修改其投标文件。

2、投标人在收到中标通知书后无正当理由而未在规定期限内与贵方签署合同。

3、投标人在收到中标通知书后未能在招标文件规定期限内向贵方提交招标文件所要求的履约担保。

本保函在投标有效期内保持有效，除非我方提前终止或解除本保函。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
                       担保人名称：灵台县正宇建筑工程有限责任公司
                       法定代表人或其委托代理人：   边 成 才     

日      期：二O一五年十月八日

灵台县百里乡古城村美丽乡村
建设公厕工程
施工图预算书

投标总价：（小写）                            
 （大写）：                                  
投 标 人：灵台县正宇建筑工程有限责任公司         
法定代表人或委托代理人：                        
编 制 人：                                     
编制时间：二0一五年十月八日
附件二：投标总报价汇总表
投标总报价汇总表
招标人及项目名称：灵台县百里乡古城村美丽乡村建设公厕工程
	序号
	工程项目名称
	合计(元)
	备  注

	一
	投标报价
	
	此报价含安全文明施工费

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	
	
	
	

	二
	安全文明施工费
	
	此费用进入投标报价

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	三
	规      费
	
	此费用不进入投标报价

	1
	
	
	

	
	
	
	

	四
	
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	
	
	

	五
	投标总报价
	
	投标报价与规费之和

	
	
	
	

	投标总报价：(大写)                                               


投 标 人： 灵台县正宇建筑工程有限责任公司
法定代表人或其委托代理人：     边 成 才  
日     期：二O一五年十月八日

灵台县百里乡古城村美丽乡村
建设公厕工程
施

工

组

织

设

计
 编制单位：灵台县正宇建筑工程有限责任公司
审 批 人：郭  强

编制日期：二O一五年十月八日
第1章  编制说明及编制依据

第一节  编制说明

1、本投标工程施工组织设计严格按照工程招标范围和招标文件对施工组织设计的要求进行编制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面统一部署的原则下，由土建、装饰、安装三大专业组成。

2、根据本工程设计特点、功能要求，本着对业主资金的合理利用，以及对工程质量终身负责，我们的编制原则是“科学、合理、优质、高效”。

3、本投标施工组织设计的编制，受到了我公司的高度重视和大力支持，公司将参加过类似工程施工和有丰富的施工管理经验的人员召集在一起，对方案进行集中编制，采用“集思广议、博采众长”的编制思路，力求本方案重点突出，针对性、可操作性强。
4、本投标施工组织设计根据业主招标文件的龙门乡官庄沟小学厕所建设工程量进行编制。
第二节  编制依据

一、百里乡古城村美丽乡村建设公厕工程招标文件。

二、本工程招标设计图纸。

三、本公司的技术、机械设备装备情况及管理制度。

四、国家和行业现行的施工及验收规范。

《测量规范》(GBJ50026-98)

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

《建筑防腐工程施工及验收规范》(GB50212-2002)

《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)

《混凝土结构工程验收规范及条文说明》(GB50204-2002)

《砌体工程施工质量及验收规范》(GB20203-2002)

《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50290-2002)

《城镇环境卫生设施设置标准》(CJJ27-2005)

《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004)

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》(JGJ114-2003)

《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)

《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》(JGJ/T14-2004)

《建筑抗震加固技术规程》(JGJ116-98)

《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002)

《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)

《建筑涂饰工程施工及验收规程》(JGJ/T29-2003)

《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-92)

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(2004年版)(GB50261-96)

《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)

第2章  工程概况及工程特点

第1节 工程特点

一、该建筑的重要性及影响

拟建的该工程属百里乡古城村美丽乡村建设公厕工程，它的建成将提高我县的精神风貌，展现了百里乡人民发展的信心和决心。所以本工程的质量、进度、现场文明、安全管理都将产生巨大的社会影响，也是我公司展现企业信誉、综合实力等方面的舞台。我公司将倍加珍惜这次机会，派出坚实的项目阵容，以雄厚的技术力量、丰富的施工经验、先进的施工手段、巧夺天工的智慧、超前的意识完成此工程，让业主体验到精品工程的高品质使用价值。

二、从本工程所处的地理位置看，施工进出车辆较为方便，但距临街主街道较近，因此安全文明施工是关键，施工中尽量降低噪音，减少粉尘飘扬对附近居民和城区卫生的影响。

三、本工程施工特点主要表现在以下几方面：

主要施工内容为新建一字型水冲式公共卫生厕所
四、工程现场四周环境条件和应注意的问题：

1、工程施工车辆由主村道进出，途经处道路必须保证其清洁卫生。

2、工程所处的地理位置对附近居民影响大，现场必须实行文明施工。

五、根据工程的施工进度情况，需做好各种材料、设备和成品的保养及保护工作，并加强夏季和雨季的施工措施。

六、质量要求高

根据招标文件，本工程质量必须优良，为此我公司郑重承诺：本工程质量确保合格。 针对上述工程特点，在制定施工措施时，必须分析问题关键之所在，作出优化的管理路线及正确、高效的决策，用“疱丁解牛”的娴熟技能抓住主要矛盾，使各种制约生产的困难和障碍解决在各施工工序开始之前，以确保“优质、快速、高效、高回报”地建成该工程。
第一节   工  程  概  况

本工程灵台县百里乡古城村美丽乡村建设公厕项目，位于百里乡古城村，呈一字形布置，结构形式为砖混结构。

建筑层高3.30m，建筑物总高度为4.95m，室内外高差为0.30米。筑面积70平方米。建筑设计使用年限为50年，抗震设防烈度为七度，耐火等级为二级，屋面防水等级为Ⅱ级。

地基与基础工程:本工程基础采用砖条型基础，地基承载力特征值按FAK=130KPA进行设计，基坑采用大开挖，开挖时每边自外墙轴线处外扩1.0米，开挖深度至-2.300米处，然后进行全面普探。普探探距为2.0米按梅花状布置，普探深度为2.0米，普探结果若无异常可按以下进行，探孔采用3：7灰土夯实回填后，对基坑整平压实，先用素土分层压实回填至-2.00M处，素土厚度为300m，再用3：7灰土分层压实回填至-1.70基础底标高处，灰土厚为300mm。素土、3：7灰土的压实系数均不小于0.97。基坑回填完成后做承载力静载试验，再次确定地基承载力，要求地基承载力特征值不小于130KPAA。
砌体工程：本工程墙体采用普通烧结粘土实心砖砌筑，规格及厚度见平面图。所有卫生间墙四周自结构板面上150高做混凝土墙，遇门洞口断开。凡两种材料墙体相接处均须加钢丝网抹灰，钢丝网宽为300。

屋面及雨水排放工程：本工程屋面为复合机瓦屋面，屋面防水基层表面应先清除浮浆，表面要干净平整。孔洞处应剔除浮动不实部分，用1：2.5水泥砂浆修补。有管道穿越部位塞缝要密实牢固。屋面管道处、拐角、屋脊、挑檐、变形缝处加铺一布一涂，并确保整体防水的连续性，其它卫生间、水房等有防水要求的部位均按所选用标准图集相应节点进行，并做好防水层，不得有渗漏现象，卫生间及水房防水层沿四周墙面卷起150mm，注意粘结牢固。有管道穿越的楼地面应预埋好套管，严禁后期补做。
外装修工程：外墙用于屋檐雨篷、女儿墙内侧及零星抹灰为水泥砂浆墙面，所有立面为乳胶漆墙面，勒脚为贴面砖墙面。
内装修工程：内墙为贴瓷砖墙面。内墙阴阳角应先做小八字，圆角或锐角。所有门洞、阳角均应做2100高1：2水泥砂浆抱角，踢脚与地面连接的阴角及贴墙转角的阴阳角抹圆角，有防水要求的地面除注明者外做不小于1%的排水坡坡向地漏，地面低于同层地面20。

楼地面工程：为铺地砖地面。
油漆工程：所有木制件及砌体接触部分应满浸防腐油二道。所有露明金属件先除锈再做防锈漆打底，刷调合漆二道，外刷银粉漆二道。
门窗工程：所有外窗均为《铝合金门窗》70系列单框中空推拉玻璃窗，均设纱窗，玻璃为5+9A+5中空玻璃窗。弹簧门及所有外窗距墙中安装，门为铝合金平开门安装与内墙面取平。建筑外门窗抗风压性能分级为6级，水密性能分级为4级，气密性能分级为4级，保温性能分级为6级，隔声性能分级为三级。
给排水工程:本工程设有生活给水系统、生活排水系统。
生活给水系统：本工程生活用水由市镇供水管网直接供给，供水压力0.35MPA。给水系统为下行上给式，给水管为无规共聚丙烯PP-R管，管系列S5.0,公称压力1.0MPA；给水管插入式热熔接口，水表装入阀门井内。水龙头为铜镀铬普通型，给水管道DN小于等于50毫米用截止阀J11X-10，DN大于50毫米用闸阀z41H-10C。系统安装完毕进行0.6MPA水压试验。
排水系统：生活污水均为重力排水，采用设有伸顶通气帽的单立管排水系统，经室外化处理后排入市政排水管网；排水立管采用UPVC（XD）型螺旋静音排水管，管道为白色，胶剂粘接。横管为UPVC管，检查口距地1米安装，通气管高出瓦屋面1000毫米，排水管道安装完毕应作灌水试验。
 电气工程：；本工程从本区就近变电所采用直埋式穿钢管引来220V电源，供本楼用电。照明、插座均由不同的支路供电；所有插座回路均设漏电断路器保护。配电箱为嵌墙暗装，配电箱底边距地均为1.5米，开关距地1.4米，管理室插座距地0.3米暗装，卫生间插座距地1.8米暗装，插座均为带安全门型，光电控制箱距地2.0M。
电视信号由室外有线电视网的市政接口引来。系统采用750MHZ邻频传输，用户电平满足64+4DB，图象清晰度不低于4级，放大器箱及分支分配器箱均嵌墙暗装在各层，底边距地2.0米。

电话电缆选用HPVV型，穿金属管沿墙及楼板暗敷。电话插座暗装，底边距地0.3米。
第2节 施工组织结构框图

施工组织管理机构框图如下页所示：


第3节 本工程主要管理人员机构配备名单

项  目  经  理：边明才
项目技术负责人：王孝荣
施    工    员： 王全兴
安    全    员：边继才
质    检    员：王存仁
材    料    员：边海平
预    算    员：刘志锋
资    料    员：姚雪峰
第4节 施工组织机构的启动与高效

 一、根据本工程各方面情况及特点，有针对性的组建项目班子，并且人选一旦经过甲、乙双方确认，全班人选将处于启动状态，未进场之前可根据设计要求积极为本工程做好开工前的准备工作（材料、机械、技术等准备工作与策划工作），并且以无条件满足本工程需要为前题，未经业主同意中途变换人选，我公司愿意接受建设单位的处罚。

二、根据项目经理部的工作实际，具体明确每个项目管理人员的责、权、利，使全体管理人员有条不紊、忙而有绪地开展工作，从而较大幅度提高项目经理的工作效率，有效促进管理整体实力强化，使项目经理部管理体系有更多的精力和时间来分析运筹各种复杂的管理局面，做到项目整体下活一盘棋，充分发挥每个棋子的作用，并且决策有的放矢，成竹在胸，不打无把握之仗，无准备之仗。

三、以已制定的各项目管理制度来指导、督促、规范每个管理人员的工作质量、效率。变“人管理人”“人盯人”为“制度管理人”，做到项目管理“有章可循，执法必严、违章必纠”，这样形成军令如山，赏罚分明的先进管理模式。

四、特别值得一提的是：我公司项目管理历来将社会效益放在经济效益之前，但更看重社会效益，将项目职业道德作为专项考核制度，并在项目管理中大力提倡和推广，收到了良好效果和较多老客户及新任务的回报。

具体做法是把项目施工职业道德的具体含义，标准分解落实到项目每个管理人员和操作人头上并与他们的收入挂勾，形成了自觉抵制施工质量和材料质量上的以次充好、偷工减料、弄虚作假等不良行为的企业文化，施工质量做到业主与监理是否在场都一个样，让业主和用户放心享受精品工程的高品质使用价值。

第5节 施工组织机构高效运作保障措施

1、组织强有力的项目班子，选派思想好、业务精、能力强、善合作、服务好的管理人员进入项目管理班子。

2、建立健全项目经理、工长、内业、材料、机械、劳资等岗位责任制，由工程领导小组定期对各专业进行考核。

3、强化激励与约束机制，制定业绩评比，奖罚办法，定时组织项目经理部管理人员人会议，检查工作质量。

4、建立工程领导小组现场办公制，每半月召开一次现场办公会，重点帮助解决项目的资金、质量、进度等难题，以确保资金为前提，带动项目各项工作的高效运转。

5、每天下午召开由项目经理主持的班后碰头会，对次日的工作进行协调安排。

6、质安、供应等部门及监理公司驻现场代表；项目部主要管理人员及分包单位主管参加，例会重点解决质量、进度、施工技术等难点。明确各项问题的解决办法及时间，并形成会议纪要。

7、实行劳动用工管理，选派组织能力强，技术水平高，能打硬仗的作业队伍，树立连续作战的精神，确保工期的按时和提前完成。
该工程为新建厕所一座，其施工质量、施工进度乃至场容场貌，对业主、承建人都具有重要的现实意义，因此，我公司对本工程的施工指导方针如下：

1、由公司总经理挂帅，将本工程列为公司本年度的重点工程之首。

2、我公司将对业主履行“以科学管理创时代精品是企业永恒的主题，以优质服务让顾客满意是我们庄严的承诺”的质量方针。

3、我公司愿用自身特有的各种优势，如用建造过类似工程所积累的施工经验，先进技术为业主降低工程造价，本着企业的承受能力，最大限度的为业主提供优惠承诺。

4、以科学、求实、严格的施工管理，敢为人先的创业精神和热忱周到的配合服务，感动上帝而赢得业主的信任。

第6节 组织部署

一、总承包组织施工以土建为主，水电安装配合施工。

二、整体工程分结构施工工期；装饰施工工期；精装饰施工工期。按分部控制工期，通过平衡协调和调度，确保按计划工期组织施工。

三、本工程工期以土建为主要进度控制，中间插入其余分项工程，确保结构施工总进度计划。

第7节 建立质量、安全保证体系及质量检验系统

在全面熟悉施工图，充分领会设计意图的前提下，建立以公司总经理、技术负责人为首的质量、安全管理、检验保证体系，全面控制施工项目的工程质量。

一、质量保证体系

质量保证体系如下框图：


[image: image1]
二、安全管理体系

安全管理体系如下框图：


[image: image2]
三、施工质量检验系统

施工质量检验系统如下框图：


[image: image3]
第8节 质量及工期目标

一、质量目标

根据业主方要求和针对工程的具体情况对工程实行目标管理，本工程施工质量目标：确保“合格”，争创“优良”。

为此，我公司各级领导和有关职能部门及项目经理部全体人员将对本工程质量高度重视，在总结类似工程施工经验之上，继续坚持“质量第一、信誉至上”的原则，运用科学的管理方法，制定严格的质量控制措施，大力采用新技术、新工艺和新材料，做到精心组织、精心施工，将本工程建成优良工程，让业主满意。

二、工期目标

本工程工期目标：按建设单位招标文件要求的时间完工。

根据国家定额工期和招标文件的要求，在充分研究图纸和施工方案后，结合本公司的具体情况，将本工程工期定30 天能满足施工工期要求，又能满足业主的招标工期要求。
第三章   各分部分项工程的完整的施工方案、
保证质量的措施

（一）各分部分项工程的完整的施工工艺和技术方案

1测量工程
根据规范、规程关于混凝土结构的工程设计施工验收对施工精度的有关要求，本着“技术先进，确保质量”的原则，制定本施工测量方案，确保圆满完成本工程的施工测量任务。
1.1测量准备
施工测量准备工作是保证施工测量全过程顺利进行的重要环节，包括图纸的审核，测量定位依据点的交接与校核，测量仪器的检定与校核，测量方案的编制与数据准备，施工场地测量等。
检查各专业图的平面位置标高是否有矛盾，预留洞口是否有冲突，及时发现问题，及时向有关人员反映，及时解决。
对所有进场的仪器设备及人员进行调配，并对所有进场的仪器设备重新进行检定；
复印预定人员的上岗证书，由总工程师进行技术交底。
根据图纸条件及工程内部结构特征确定轴线控制网形式。
1.2场区平面控制网的测设
场区平面控制网布设原则及要求
平面控制应先从整体考虑，遵循先整体、后局部，高精度控制低精度的原则。
轴线控制网的布设要根据设计总平面图、现场施工平面布置图等进行。
控制点应选在通视条件良好、安全、易保护的地方。
控制桩必须用混凝土保护，需要时用钢管进行围护，并用红油漆作好测量标记。
1.3场区平面控制网的布设
（1）建筑物四角桩的定位测设
结合本工程特点，首先对业主提供的本工程定位桩进行复测。
根据业主提供的定位桩放线成果，我测量人员采用TDJ2E经纬仪和S3水准仪，依据总平面图布置平面图，以及坐标法放样出建筑物的四角桩，并进行角度、距离校核。
（2）线控制桩的测设
建筑物四角桩测设完成后，测量人员应依据结构平面图上有关柱、体、洞口详细位置关系确定建筑物须定位的主轴线，然后以建筑物四角桩为基准，采用极坐标或直角坐标定位放样的方法定出建筑物主轴线的控制桩，并进行角度、距离校测。校核无误后作为本工程建筑物的平面控制网。
1.4高程控制网的建立
高程控制网的布设
为保证建筑物竖向施工的精度要求，在场区内应布设三个水准控制点，建立高程控制网。水准点布设在通视良好的位置，高程控制网的精度，不低于三等水准网的精度。
高程控制网的建立是根据甲方提供的场区水准基点，测设一条三等附合水准路线。
1.5±0.000以下施工测量
（1）轴线控制桩的校测
在建筑物基础施工过程中，对轴线控制桩每10天复测一次，以防桩位位移，而影响到正常施工及工程施测的精度要求。
校测仪器采用测量精度2”级、测距精度2mm+3ppm的全站仪。
（2）基础土方开挖测量
开挖线放样。首先根据轴线控制桩投测出控制轴线，然后根据开挖线与控制轴线的尺寸关系放样出开挖线，并撒出白灰线作为标志。当基槽开挖到接近槽底设计标高时，用经纬仪根据轴线控制桩投测出基槽边线和集水坑开挖边线，并撒出白灰线指导开挖。
轴线投测，根据承台基坑边上的轴线控制桩，将TDJ2经纬仪架设在控制桩位上，经对中、整平后、后视同一方向桩(轴线标志)，将控制轴线投测到作业面上。然后以控制轴线为基准，以设计图纸为依据，放样出其他轴线和垫层边线等细部线。
当每一施工段测量放线完后，必须进行自检，自检合格后及时填写放线记录表并报监理验线，以便能及时验证各轴线的正确。
验线时，允许偏差如下

	主轴线间距
	允许偏差(mm)

	L≤30 m
	±5

	30m<L≤60m
	±lO


支立模板时的测量控制：
 a  带型基础中心线及标高的测设
根据轴线控制点将中心线投设在基坑底部的平面上，控制垫层模板平面位置及高度。
 b  模板垂直度检测
按垫层上弹出的模板边线和中心线，支立模板后，利用吊线坠法校核模板的垂直度，并通过检查线坠与轴线间距离，来校核模板的位置。
1.6 ±0.00以下结构施工中的标高控制
高程控制点的联测。在向基坑内引测标高时，首先联测高程控制网点。经联测确认无误后，方可向基坑内引测所需的标高。
基坑标高基准点的引测。引测方法：以现场高程控制点为依据，采用S3水准仪以中丝读数法往基坑测设附合水准路线，将高程引测到基坑施工面上。标高基准点用红油漆标注在基坑侧面上，并标明标高数据。
施工标高点的测设。施工标高点的测设是以引测到基坑的标高基准点为依据，采用水准仪以中丝读数法进行。

1.7 ±0.000以上施工测量
平面控制测量
本工程建筑物±0.00以上的轴线传递采用经纬仪内控传递法进行。
（1）面控制网的布设
1）内控点布设
平面内控点的布设，要根据施工流水段的划分进行，每一流水段至少布设4个点，作为该流水段的测量控制点。
2）控制点的测设
待预埋件埋设完毕后，将内控点所在纵横轴线分别投测到预埋铁件上，并用经纬仪、钢尺进行测角、测边校核，精度合格后作为平面控制依据。内控制网的精度不低于轴线控制网的精度。
（2）作业层轴线、细部线放样
轴线控制点投测到施工层后，将经纬仪分别置于各点上，检查相邻点间夹角是否为90’，然后用检定过的50M钢尺校测每相邻两点间水平距离，检查控制点是否投测正确。控制点投测正确后依据控制点与轴线的尺寸关系放样出轴线。轴线测放完毕并自检合格后，以轴线为依据，依图纸设计尺寸放样出柱边线、洞口边线等细部线。
1.8测量技术资料编制、管理
本工程的测量技术资料编制、管理依据《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01—51—2000)进行，提供的测量资料包括：
（1）工程定位测量记录
（2）基槽验线记录

（3）楼层放线记录

（4）施工测量报验表

（5）沉观测记录表
（6）业主或监理要求提供的其他资料

1.9人员组织及设备配置
（1）人员组织
根据本工程测量放线的工作量和工作难度，本工程的测量人员安排如下：
测放主管工程师1名，负责工作组织安排，设备管理，现场安全管理，工作质量，工作进度，技术方案实施，测量技术资料编制；
测量放线工2名，负责测量放线操作，在本工程测量放线操作的人员须从事测量工作3年以上，并具有测量放线岗位证书。
（2）设备配置

	编号
	设备名称
	精度指标
	数量
	用途

	1
	Topcon-601全站仪
	2mm+2ppm
	1台
	前期工程控制定位

	2
	TDJ2E经纬仪
	2”
	1台
	施工放样

	3
	S3水准仪
	2mm
	2台
	标高控制

	4
	50m钢尺
	1mm
	1把
	施工放样


2.土方工程
2.1挖基础土方工程
本工程基础类型主要为砖条型基础，本工程将采用1台斗容量为1m3的反铲挖掘机挖土。根据设计图纸，进行不同基础深度的不同方式开挖，挖掘机挖不到的地方及基底标高以上留出20cm厚的土层用人工挖。挖土按流水作业段水平方向分段进行，边挖边检查坑底宽度，不够时及时修整，每1米左右修边一次，至设计标高，再统一进行一次修坡清底，检查坑底宽和标高。
根据开发区地质情况，基坑边缘上严禁堆土，以保证坑边直立壁或边坡的稳定，土方随挖随用翻斗车拉到甲方指定地点。待基础回填土方时再运回现场。
在基坑挖土过程中，应随时注意土质变化情况，此处地下水位较高，边挖边用污水泵排水，排到排水沟，流向事先挖好的蓄水沉淀池内，待沉淀后再用清水泵排到市政雨水管网。
基坑挖完后应进行自检验槽，并报监理甲方复验，由甲方组织勘探、设计等单位进行验槽，并做好验槽隐蔽会签记录。
2.2回填土工程
基础工程施工完后，即组织挖掘机装车、翻斗车运土进行回填，回填土方施工顺序同基础土方开挖施工顺序，填写好地面以下回填土工程的隐蔽工程记录，并经监理验收符合要求后，及时沿基础四周均匀对称回填，基坑回填前基槽内的木块、碎砖等建筑垃圾松散土均应清理干净。回填土分层铺土，分层夯实，并且每层夯填厚度不得大于250mm。
基坑边处，采用人工和蛙式打夯机打夯。打夯前将填土初步整平，打夯要按一定方向进行，一夯压半夯，夯夯相接，行行相连，两遍纵横交叉，分层夯打。夯实基槽及地坪时，行夯路线由四边开始，然后再夯向中间。
3.钢筋工程
3.1钢筋工程施工质量目标
分项工程合格率100％。实测项目比规范提高一个质量等级。
钢筋进场与试验
（1）钢材由我公司负责采购并运送到现场，钢材采购严格按IS0-9000质量标准执行，采购的钢材为优质品牌钢材。
（2）钢筋进场需按计划单进场，同时必须出具出厂合格证及试验报告(材质证明)报监理审核。钢筋堆放在施工总平面布置图规划出的钢筋区内堆放，分批、分炉号、分规格、分等级挂牌标识，标识牌注明：名称、规格、型号、数量、产地、进货日期、标识人。钢筋堆放时，下面砌砖垛，离地不少于30cm。表面用彩条雨布覆盖。防止氧化生锈。
（3）原材取样：钢筋进场后同炉号、同批量、同规格每60t为一验收批，不足60t按一批计算。从每批钢筋中任选两根钢筋，每根取两个试样分别进行拉伸试验(包括屈服点、抗拉强度和伸长率)和冷弯试验。Ⅱ级钢筋要委托试验室出具钢筋强屈比及屈标比试验报告。强屈比值不得小于1.25。取样长度：根据不同的试验室检测机械来确定。取样部位及取样数量：试件应在距钢筋端头500mm以上截取，试验结果应满足表1要求。
（4）同牌号、同冶炼方法、同浇筑方法的不同炉罐号，每批不多于6个炉号，每炉罐号含碳量之差不得大于0.02％，含锰量之差不大于0.15％的钢筋可以组成一个混合批。
（5）以上拉力、弯曲试验如有一项不满足要求，应取双倍数量进行复试，如果复试仍不满足要求，则该批钢筋为不合格产品，对不合格产品给予封存和退货，内部做好记录，严禁用于工程中。
3.2钢筋加工
钢筋加工成型严格按《钢筋混凝土结构施工及验收规范》(GBJ50204—2002)和设计要求执行。
3.3钢筋的连接
（1）总的要求
钢筋主筋直径d≥16，采用机械连接，接头位置错开50％，接头间净距≥500mm同时≥40d。
（2）施工要点
1）单面帮条焊钢筋加工：钢筋先调直再下料，切口端面应与钢筋轴线垂直，不得有马蹄形或挠曲，不得用气割下料；帮条焊的钢筋帮条长度为钢筋直径的10倍。
2）单面帮条焊钢筋的连接：  
采用帮条焊时，两主筋端面之间的间隙应为2～5mm；帮条和主筋之间用四点定位焊固定；定位焊缝应离帮条端部20mm以上；施焊时，引弧应在帮条钢筋的一端开始，收弧应在帮条钢筋端头上，弧坑应填满；钢筋接头采用帮条焊时，焊缝长度不应小于帮条长度，焊缝高度ｈ≥0.3ｄ，并不得小于4mm；焊缝宽度ｂ≥0.7ｄ，并不得小于10 mm。

3.4钢筋的绑扎
基础梁钢筋施工
工艺流程：支设梁底模板布设基础梁下、上部钢筋、架立筋→穿主梁箍筋并与主梁上下筋固定→穿次梁下、上部纵筋→穿次梁箍筋并与次梁上下筋固定
基础梁筋绑扎时应先将主筋稍稍抬高，用横杆支在梁模上，然后按箍筋位置套上箍筋，并绑扎牢固，再将骨架落入模内，保护层用混凝土垫块垫起。
3.5钢筋清理和保护
钢筋使用前，检查钢筋是否生锈，生锈的钢筋做除锈处理，浇筑混凝土时，如果受到混凝土浆的污染必须及时清理，以保证混凝土对钢筋的握裹力。
各工程施工人员严禁任意踩踏、掰动或切割钢筋，钢筋绑扎完上人时要在上面安置马凳并放上跳板。
3.6钢筋的验收
（1）根据设计图纸检查钢筋的钢号、直径、根数、间距是否正确。
（2）检查钢筋接头的位置及搭接长度是否符合规定。
（3）检查钢筋保护层厚度是否符合要求。
（4）钢筋的锚固长度是否满足设计要求。

4.模板工程
4.1模板概况
 本工程为砖混结构，主要包括基础模板、基础梁模板、梁板柱模板等工程模板。
4.2模板设计要求
为确保合格工程的质量目标，模板工程是影响工程质量的最关键的因素，为了使混凝土的外型尺寸、外观质量都达到清水混凝土的质量要求，要精心优化模板设计，利用最先进、最合理的模板体系和施工方法，满足工程高质量的要求。
4.3模板设计思路
本工程模板设计、加工质量标准按清水混凝土质量标准实施。清水混凝土外观要求应达到：表面平整光滑，线条顺直，几何尺寸准确(在允许偏差以内)，色泽一致，无蜂窝、麻面、露筋、夹渣和明显的汽泡，模板拼缝痕迹有规律性，结构阴阳角方正且无损。

4.4基础梁模板施工方法
根据基础弹出的轴线、梁位置线和水平线，然后安装梁钢筋后绑扎，找正位置和垫好保护层垫块，清除垃圾杂物，经过检查合格后，即可安装侧模板；根据墨线安装侧模板。

5.混凝土工程
5.1本工程混凝土均采用商品混凝土
按国家和地方政府相关规定，本工程混凝土均采用商品混凝土。
5.2混凝土的质量要求
（1）缓凝时间
由于混凝土在生产、运输、浇筑施工组织等过程中均可能存在许多可能的缺陷(如混凝土泵站机械设备故障、堵车、堵泵、振捣困难、停电、泵送设备及振捣机械故障等)，为确保有较长的故障反应时间和避免出现施工缝，混凝土缓凝时间保持在6—8小时，且混凝土运至施工现场后的缓凝时间应不低于4小时。
（2）混凝土落度及入模温度
1）混凝土坍落度控制在12—14cm左右(入模时)。
2）入模温度争取控制在20℃以下，且不应超过30℃。
（3）材质要求。
砂石含泥量应控制在规范规定范围内，碎石必须是级配良好的5—31．5mm花岗碎石(或片状较少级配良好的青石子)，砂为含泥量符合标准的中粗黄砂，且不含螺壳等杂质。为降低水化热，计划水泥采用低水化热的水泥。水泥不得采用刚出炉或出炉不久的水泥，重点检测其安定性；外加剂必须是信誉良好、经过省级以上权威部门检测且已用于多个重点工程的外加剂：粉煤灰采用二级，但须与外加剂互补增强；水不得采用未经处理的河水。所有组成混凝土的材料均需进行复试并合格。搅拌须均匀。
（4）混凝土供应与浇筑保障体系
1）砼保障机构
组成由我项目经理和商品混凝土搅拌站负责人、为混凝土供应与浇筑的保障机构。其下各种职能结构配合齐全，两班作业，同时配备足够的通讯工具。
2）混凝土供应速度
由于混凝土量较大，为防止出现施工裂缝，必须有较快的混凝土供应速度，以确保工程质量。为保障砼浇筑不间歇的流水作业，必要时联系两家搅拌站。 
3）设备配备
基础浇筑计划
采用一台混凝土泵车进行浇筑。根据混凝土供应厂家路途的远近、公路交通状况配备足够的混凝土罐车，既保证不出现混凝土难以为继，又不可在现场过多地堆压。

4）人员配备
每台泵车配备足够的混凝土浇捣及辅助人员，并实行两班作业。 

（5）混凝土浇筑
混凝土应分层连续进行，间歇时间不超过混凝土初凝时间，一般不超过2h。基础一次整体浇捣，不留水平施工缝。
（6）混凝土浇筑前的施工准备
1）根据图纸浇筑承台砼的工程量，提前向商混站报计划。
2）安排检查混凝土供应商的泵车和罐车的情况。
3）检查各种设备设施的工作状态并掌握天气动向。
4）会同监理对基础进行各种检查验收，作好验收隐蔽记录并签发混凝土浇注令。
5）对施工作业人员进行书面技术交底并进行安全交底，针对安全设施进行检查。

（7）混凝土振捣方法
混凝土浇筑必须严格按规范进行操作，避免漏振过振现象。混凝土浇筑前应准备详细的作业指导书，并进行详细的技术交底。现场振捣应有专职管理人员旁站监督、实施和进行指导。振捣作业人员应有多年的混凝土振捣实践经验。浇筑须注意接浆处理，特别注意施工缝处混凝土的振捣，防止漏振和振捣不密实而出现蜂窝麻面。
（8）混凝土的找平
混凝土表面的找平非常重要，即可节省砂浆找平材料，又可密实混凝土表面，必须用平板振动器对上层板振捣密实，再用木槎将表面压实2—3遍，须拉通线找平。
（9）混凝土养护
养护是混凝土浇筑后最重要的一道工序，是保障结构安全的重要一环。所以混凝土浇筑后必须及时覆盖，覆盖薄膜时注意搭接，同时注意覆盖好梁侧，养护时间至少14天。
（10）混凝土计量与试块制作
1）混凝土供应站配料计量系统的检测
混凝土浇筑前须对商品混凝土配料计量系统进行检测和校核，同时在搅拌过程中防止其它不测事件的发生。
2）需派专人对混凝土入模温度和坍落度进行随机抽查检测，并须由三方(商品供应商、监理、我项目部)当事人见证并签字。确保混凝土入模温度和坍落度完全受控并符合要求。
3）混凝土试块的制作和养护
混凝土试块制作按规范要求留设抗压及抗渗试块。尚需现场取样制作若干组试块，以便检测混凝土3天、7天和14天混凝土强度，为后续施工检查混凝土强度开展情况提供参考依据。混凝土试块须同等条件下养护。       
（11）浇筑时应注意的要点
1）在浇筑工序中，应控制混凝土的均匀性和密实性，混凝土拌和物运到浇筑地点后，应立即浇筑入模。
2）浇筑过程中，应经常观察模板、支架、钢筋、当发现有变形、移位时，应立即停止浇筑，并立即采取措施在已浇筑的混凝土凝结前整改完。
3）为了避免发生离析现象，混凝上自高处倾落时，其自由倾落高度不宜超过2m，如高度超过2m，应设串桶、溜槽。为了保证混凝土结构良好的整体性，混凝上应连续进行浇筑，不留或少留施工缝，如必须间隙歇时，间歇时间应尽量缩短，并应在上一层混凝土初凝前将次层混凝土灌筑完毕。
4）固定结构内部设置的紧固钢筋及绑扎铁丝不得接触摸板，以免造成渗漏水通路线，引起局部渗漏。
5）混凝土浇筑应严格控制水灰比，防止随意加大坍落度；浇筑应分层均匀进行；振捣密实，避免漏振、欠振或超振，或将止水片（带）振偏或未按要求处理施工缝而造成渗漏水。
（12）减少或杜绝现混凝土裂缝的结构措施
1）我们发现现浇商品混凝土容易出现裂缝。我们将严格控制混凝土塌落度，杜绝裂缝。
2）为防止或减少裂缝的发生，建议对结构突变处进行加固处理，也就是在这些部位增加钢筋，以抵消应力在此处的集中部分。

6.砌筑工程
6.1砌筑测量放线
（1）控制轴线的测设
根据施工现场提供的基准控制点,使用经纬仪对预留的基准点和轴线位置校核合格后，进行细部控制线的引测。
（2）细部控制线的引测
依据建筑图中的尺寸要求，自控制轴线(1m线)引测出隔等位置控制线，门窗洞口、水电设备预留洞口的位置线，并经复核无误后用红色油漆在留洞等位置斜对角描出三角控制标志，以防破坏。水电设备的预留洞口，控制线测设完成后应经各专业人员复核后方可施工。
（3）标高控制线测量
由于本工程结构类型为厂房，所以需要砌筑的位置除了个别厂房内外附房外，只有厂房生活间和卫生间等的多孔砖墙，要做好这些砖墙的标高控制点的工作，预留门窗洞口的位置，确保墙体预留位置的准确性。

6.2主要机具
手推车、胶皮管、大铲、瓦刀、扁子、托线板、线坠、小白线、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、砖夹子、扫帚等。
6.3操作工艺
作业准备→砖浇水并确定组砌方法→排砖→砌砖→验收
6.4工艺流程
（1）放线：砌体施工前，应将基础面按标高找平，依据砌筑图放出第一皮砖的轴线、砌体边线和洞口线，按设计要求留置，不得错放、漏放。
（2）砂浆的抽样频率应符合下列规定：
每250m3砌体中同强度等级和品种的砂浆取样不得少于每组6块，砂浆材料、配比变动时，应重新制作试块。
（3）砖排列：按多孔砖排列图在砌体线范围内分块定尺、划线，排列砖的方法和要求如下：
砖在砌筑前，应根据工程设计施工图，结合砖的品种排列图，经审核无误，按图排列多孔砖。
砖排列上、下皮应错缝搭砌，搭砌长度为多孔砖的1／4，不得小于等于3cm，转角及纵横交接处，应将多孔砖分皮咬槎，交错搭砌。临时间断处应留踏步槎，超过50cm应设拉结筋，构造柱除应留设马牙槎。
6.5砖砌筑施工要点
根据建筑施工图纸在楼(地)面放出砌筑面墨线；砖提前2天以上适当浇水湿润，一般以水侵入砖四边1．5cm即可，含水率10％—15％；常温施工不得用干砖上；雨季不得使用含水率达到饱和状态的砖上。砖表面有浮水亦不得进行砌筑；
砌筑前应根据砖皮数制作皮数杆，在体转角处及交接处竖立，皮数杆间距不得超过15m；
砖：采用“三一”砌法，即一铲灰、一块砖、一揉压的满铺满挤砌筑操作方法，砌筑时多孔砖要放平。砌砖一定要跟线，“上跟线，下跟棱，左右相邻要对平”。水平灰缝厚度和竖向灰缝厚度为l0mm，但不小于8mm，也不大于12mm。净面积计算砂浆饱满度不应低于80％，竖向灰缝采用加浆法，使其砂浆饱满，禁用水冲浆灌缝，不得出现瞎缝、透明缝；
需要移动已砌好的页岩实心砖或对被撞动的砖进行修整时，应清除原有砂浆，新铺浆砌筑；
体转角处及交接处应同时砌起：不能同时砌起时，应留置斜槎，斜槎长度应大于或等于斜槎宽度；
 每天砌筑高度不得超过1.8m；
砌筑砂浆终凝前后的时间，应将灰缝刮平；
 质量标准：砖砌体的灰缝应横平竖直、厚度均匀，并应填满砂浆，砂浆饱满度不小于80％。构造柱留置位置正确，大马牙槎先退后进，上下顺直；残留砂浆清理干净。

允许偏差项目：

	项次
	项    目
	标准允许偏差(mm)
	检查方法

	1
	轴线位置偏移
	10
	用经纬仪或拉尺和尺量检查

	2
	砌体顶面标高
	15
	用水准仪和尺量检查

	3
	垂直度
	每  层
	5
	用2m托线板检查

	
	
	全高
	≤lOm
	10
	用经纬仪或吊线和尺量检查

	
	
	
	＞lOm
	20
	

	4
	表面平整度
	混水、柱
	8
	用2m靠尺和楔形塞尺检查

	5
	水平灰缝平直度
	混水
	10
	用l0m拉线和尺量检查

	6
	水平灰缝厚度(10皮砖累计数)
	±8
	与皮数杆比较尺量检查

	7
	门窗洞口
	宽度
	±5
	吊线和尺量检查，以底层第一皮砖为准

	
	(后塞口)
	门口高度
	±5—5
	尺量检查

	8
	预留构造柱截面(宽深度)
	±10
	/


6.6成品保护及质量保证措施
砂浆稠度应适宜，砌时应防止砂浆溅脏面：
拆除施工脚手架时，注意保护体及门窗口角；
作好技术交底，严格按照设计图纸、施工方案、国家行业标准及相关规范要求进行施工；
砌筑材料、砌筑砂浆符合施工方案、设计图纸要求及相关规范要求；
为确保灰缝大小均匀，立皮数杆时要保证高度一致，盘角时的灰缝要掌握均匀，砌砖时小线拉紧，防止一层线松，一层线紧。
砌筑材料技术资料齐全；
按照方案要求工序进行施工，对施工中不符合方案要求的要立刻进行整改；
设置专人负责砌筑工程质量，施工中做好自检。

7.抹灰工程
7.1施工顺序

基层处理→规方→浇水湿润→标准灰饼→底层抹灰→中层抹灰→面层抹灰→养护。
7.2主要施工方法
（1）抹灰前对基层表面的灰尘、污垢、碱膜等物均应仔细清理干净。
（2）抹灰的工艺流程按“先上后下”的原则进行，以便减少污染，保护成品。
（3）在砌体与不同材料交接处的基层表面应先铺钉钢板网，并绷紧牢固后方可进行施工抹灰；钢板网宽度不少于300mm。
（4）打底灰时要快、尽量薄、底灰抹完后尽量不要扰动，使其与基层粘结牢固，打中层灰前对底灰掉灰部分进行修复。
（5）罩面灰应待中层达到六、七成干后进行，先从阴角、阳角进行，压光应不少于两遍。
（6）抹灰墙面阳角做l:2.5水泥砂浆护角，护角高度为2m，每侧宽度为50mm。
（7）对墙面抹灰的平整度和垂直度要通过靠尺、塞尺等工具严格进行控制。
7.3质量要求
（1）抹灰面层不得有裂缝、空鼓等缺陷。
（2）表面光滑、洁净，接槎平整、色泽一至。

（二）材料在加工基地加工、制作、运输方案

施工过程中所需材料在材料加工区制作。由于现场狭窄，无模板加工场地，模板工程均在场外加工制作好后运至现场，钢筋加工制作之前技术员要熟悉图纸及变更，根据工程需要及施工部位的先后顺序确定备料计划。本工程由于采用商品混凝土，材料在商品混凝土搅拌站加工好由罐车运输到现场。其他用量少的材料均运至现场的材料加工场地加工制作。制作过程中要严格依照图纸设计及规范要求，发现问题及时与技术人员联系，防止构件出现错误。材料应按部位分批运至现场，现场设专人查对，运输过程中要保护好加工制作好的构件。同时注意对成品材料的保护，以免发生丢失和损坏。
（三）各分部分项工程施工质量和安全保证体系和措施

1.质量目标
公司对本工程极为重视，严格按照IS09002质量管理体系运行，实施“过程精品”管理，必保本工程为优良工程。分项工程优良率90％以上，竣工一次交验合格率100％。
2.质量组织保证体系
（1）总承包管理模式
我公司确立的“总部服务控制、项目授权管理、专业施工保障，社会协力合作”总承包管理模式，为近几年创优提供了有力的支撑和保障。为了适应工程总承包体制下项目管理模式的需要，公司建立了全新的“项目管理责任目标”考核机制，使各项目经理部将全部的精力集中在对业主的履约上，将工程质量、进度、安全、文明施工等指标完成情况作为项目管理的核心和控制的重点。
（2）创优机制
我公司建立了具有特色的适应总承包管理发展的过程质量控制和创优机制。即“目标管理、创优策划、过程监控、阶段考核、持续改进”。
（3）完善的项目组织机构和项目质量保证体系
我公司将根据本项目的具体情况，科学设置项目管理机构，选派有总承包管理经验、组织协调能力强、有敬业精神、技术和作风过硬的管理人员组成项目管理班子，按照企业的项目管理模式和IS09002质量保证体系运作。项目将建立完善的岗位责任制，在项目开工之初或阶段工程开始时，制定项目岗位责任制度，明确领导班子成员的责任，确定每个部门的职责，最后落实到项目每个管理人员，并签订相应的岗位责任状。
本项目将建立由公司过程考核、检查、控制，项目经理领导，项目总工程师策划并组织实施，土建施工员中间控制，专业责任工程师检查和监控的管理系统，形成从项目经理部到各分承包方、各专业化公司和作业班组的质量管理网络。


（4）公司总部对本项目的服务控制
1）工程前期质量工作的交底与指导
为了保证本工程质量有一个良好的开端，保障质量保证体系严格运作，在项目开工之初并且项目管理人员基本配备齐全后，公司工程管理部对项目进行交底和指导；包括质量计划的编写指导和如何运行实施。

2）工程质量考核
工程管理部每季度组织一次工程质量全面检查，检查内容包括质量体系运行情况、工程实体质量、资料台帐情况等，在施工现场对检查情况进行讲评，对检查中出现的问题下发整改通知并跟踪整改，形成质量通报。依据检查情况进行季度、阶段考核及半年一次的项目综合管理竞赛评比。
3）编制创优工程的指导实施文件
为更好的指导本项目质量管理及创优工作，公司工程管理部将总结编制的《质量内控标准》(涵盖了结构工程、防水工程、装修工程等)、《过程精品控制要点》、《质量计划编制指南》等多项指导性文件下发给本项目，指导项目施工。
4）促进项目进行交流
公司经常组织项目管理人员到其他样板工地参观学习，定期组织项目总结交流，使项目学习相互先进经验，借鉴其好的做法，对照找出差距，使本工程的质量更上一层楼。
（5）过程质量预控
1）项目开工之初，编制项目策划、创优计划、质量检验计划等。
2）加强对图纸、规范的学习
项目将定期组织技术人员、现场施工管理人员以及分包的主要有关人员进行图纸和规范的学习，做到熟悉图纸和规范要求，严格按图纸和规范施工。同时也给图纸多把一道关，在学习过程中对图存在的问题及时找出，井将信息及时反馈给设计院。
3）施工前我们将编制施工组织设计、专项施工方案、措施交底以指导工程的施工。
4）做好培训和交底
增强全体员工的质量意识是创过程精品的首要措施，项目将定期组织质量讲评会，同时组织到创优内外部单位进行观摩和学习，并邀请上级质量主管领导和专家进行集中培训和现场指导；项目还将做好规范、标准和技术知识的培训工作，促使项目人员的素质不断提高，从人的因素上消除产生质量问题的源头。
项目对分包主要管理人员也要进行施工质量管理的培训，对分包班组长及主要施工人员，按不同专业进行技术、工艺、质量综合培训，未经培训或培训不合格的分包队伍不允许进场施工。
5）加强合同的预控作用
合同管理贯穿工程施工经营管理的各个环节，我们将特别注重分包的选择，比较各分包方价格、工期、质量目标，细化合同的内容，将对分包的质量要求写入合同中，合同内容力求全面严谨，责权明确，不留漏洞。
6）严格材料供应商的选择，加强材料进厂检验
模板加工与制作、钢筋原材、装修材料及加工成品采用等均将采用全方位、多角度的选择方式，以产品质量优良、材料价格合理、施工成品质量优良为材料选型定位的标准。材料、半成品及成品进场要按规范、图纸和施工要求严格检验，不合格的立即退货。

（6）质量保证技术措施
1）模板工程
在模板设计中我们要求尺寸准确，板面平整；具有足够的承载力、刚度和稳定性；构造简单，装拆方便，并便于钢筋的绑扎、安装和混凝土的浇筑、养护等要求。
a.模板体系的选用
模板要有计算、有措施、有方案：我们将依据浇筑混凝土的自重或侧压力及施工荷载有关数据和标准进行计算，确定模板体系、措施和施工方案。
b.模板的安装，模板安装前先测放控制轴线网和模板控制线。根据平面控制轴线网，放出基础边线和检查控制线，待竖向钢筋绑扎完成后再复核。
c.模板的堆放、清理和修理
模板使用后要进行维修清理，如模板清理、变形的校正、模板配件的更换等。
2）钢筋工程
a.审图把关，严格控制加工和验收
施工前审图把关，确定控制的重点和难点，根据具体情况制定相应的措施。严格按国家规范对钢筋原材及半成品进行验收。
b.钢筋施工的质量控制
我公司根据多年总结的施工经验制定了钢筋绑扎“七不准”和“五不验”，在各个项目广泛推行。
 “七不准”：
①.已浇筑混凝土浮浆未清除干净不准绑钢筋。
②.钢筋污染清除不干净不准绑钢筋。
③.控制线未弹好不准绑钢筋。
④.钢筋偏位未检查、校正合格，不准绑钢筋。
⑤.钢筋接头本身质量未检查合格不准绑钢筋。
⑥.技术交底未到位不准绑钢筋。
⑦.钢筋加工未通过验收不准绑钢筋
    “五不验”：
①.钢筋未完成不验收。
②.钢筋定位措施不到位不验收。
③.钢筋保护层垫块不合格、达不到要求不验收。
④.钢筋纠偏不合格不验收。
⑤.钢筋绑扎未严格按技术交底施工不验收
  c.成品保护
防止钢筋污染：在浇筑混凝土前如有个别污染应及时清理混凝土浆、保证钢筋表面清洁，同时也要防止脱模剂污染。 钢筋绑扎时成品保护，必须架设跳板操作，禁止在板筋上踩踏。
3）混凝土工程
a.混凝土浇筑前的验收和申请：
混凝土浇筑前必须保证钢筋工程隐蔽验收合格，模板工程预检验收合格，建立混凝土施工前各专业会签制度和混凝土浇筑申请制度。
b.混凝土施工管理
混凝土的浇筑：
做到按操作规程、方案、和措施交底规定的要求。
混凝土坍落度的测试：混凝土坍落度必须做到每次浇筑前必测。
施工缝混凝土剔凿：混凝土责任工程师检查立面和水平面施工缝的剔凿质量，要求必须将浮浆清除干净，表面露出石子，用清水湿润，下次混凝土浇筑时采用同配合比砂浆接浆处理。
c.行拆模申请制度、会诊制度
为保证混凝土强度和养护质量建立拆模申请制度。模板拆除按有关施工规范和方案的规定，结合季节天气情况，由质量总监和工程部经理批准后方可以拆模。拆模时必须参照同条件拆模用试块试压后的强度值。
4）砌筑工程
a.质量标准：砖砌体的灰缝应横平竖直、厚度均匀，并应填满砂浆，砂浆饱满度不小于80％。预留拉结筋的数量、长度均符合设计要求和施工规范规定，留置间距偏差不超过一皮砖。构造柱留置位置正确，大马牙槎先退后进，上下顺直；残留砂浆清理干净。

允许偏差项目：

	项次
	项    目
	标准允许偏差(mm)
	检查方法

	1
	轴线位置偏移
	10
	用经纬仪或拉尺和尺量检查

	2
	砌体顶面标高
	-+15
	用水准仪和尺量检查

	3
	垂直度
	每  层
	5
	用2m托线板检查

	
	
	全高
	≤lOm
	10
	用经纬仪或吊线和尺量检查

	
	
	
	＞lOm
	20
	

	4
	表面平整度
	混水、柱
	8
	用2m靠尺和楔形塞尺检查

	5
	水平灰缝平直度
	混水
	10
	用l0m拉线和尺量检查

	6
	水平灰缝厚度(10皮砖累计数)
	±8
	与皮数杆比较尺量检查

	7
	门窗洞口
	宽度
	±5
	吊线和尺量检查，以底层第一皮砖为准

	
	(后塞口)
	门口高度
	±5—5
	尺量检查

	8
	预留构造柱截面(宽度、深度)
	±10
	/


b.成品保护及质量保证措施
砂浆稠度应适宜，砌时应防止砂浆溅脏地面：
拆除施工脚手架时，注意保护体及门窗口角；
作好技术交底，严格按照设计图纸、施工方案、国家行业标准及相关规范要求进行施工；
砌筑材料、砌筑砂浆符合施工方案、设计图纸要求及相关规范要求；
为确保灰缝大小均匀，立皮数杆时要保证高度一致，盘角时的灰缝要掌握均匀，砌砖时小线拉紧，防止一层线松，一层线紧。
砌筑材料技术资料齐全；
按照方案要求工序进行施工，对施工中不符合方案要求的要立刻进行整改；
设置专人负责砌筑工程质量，施工中做好自检。
为确保拉结筋位置，应预先计算砖行模数、位置、标高控制线，不得将拉接筋弯折使用。

5）抹灰工程
a.抹灰前对基层表面的灰尘、污垢、碱膜等物均应仔细清理干净。
b.抹灰的工艺流程按“先上后下”的原则进行，以便减少污染，保护成品。
c.在砌体与混凝土结构柱体交接处的基层表面应先铺钉钢板网，井绷紧牢固后方可进行施工抹灰；钢板网宽度不少于300mm。
d.打底灰时要快、尽量薄、底灰抹完后尽量不要扰动，使其与基层粘结牢固，打中层灰前对底灰掉灰部分进行修复。
e.罩面灰应待中层达到六、七成干后进行，先从阴角、阳角进行，压光应不少于两遍。
f.抹灰墙面阳角做l:2.5水泥砂浆护角，扩角高度为2m，每侧宽度为50mm。
g.每层抹灰的厚度不要太厚以免粘接不牢空鼓：抹灰时要保证周围的温度以及不能有窜堂风，在抹完灰后要进行至少一周的养护，避免表面出现裂缝。
h.对墙面抹灰的平整度和垂直度要通过水平尺等工具严格进行控制。

（四）满足《项目专项要求》详细要求的方案工艺或作业指导书

1.测量放线
1.1对控制桩的控制和保护
结合本工程特点，首先对业主提供的本工程定位桩进行复测。
根据业主提供的定位桩放线成果，我测量人员采用TDJ2E经纬仪和S3水准仪，依据总平面图布置平面图，以及坐标法放样出各建筑物的四角桩，并进行角度、距离校核。
1.2线控制桩的测设
建筑物四角桩测设完成后，测量人员应依据结构平面图上有关柱、体、洞口详细位置关系确定建筑物须定位的主轴线，然后以建筑物四角桩为基准，采用极坐标或直角坐标定位放样的方法定出建筑物主轴线的控制桩，并进行角度、距离校测。校核无误后作为本工程建筑物的平面控制网。
1.3高程网的建立
高程控制网的布设

为保证建筑物竖向施工的精度要求，在场区内应布设三个水准控制点，建立高程控制网。水准点布设在通视良好的位置，距离基坑边线不小于15米。
高程控制网的精度，不低于三等水准网的精度。
高程控制网的建立是根据甲方提供的场区水准基点，测设一条三等附合水准路线。
2.土方工程

2.1施工方法

人工挖土方，完成后抄平，人工平整，人工回填每200mm一层进行夯实。

2.2技术措施

本工程采用人工挖基槽。基槽开挖时要切坡开挖。在土方开挖时应注意三个方面的问题：

（1）严格控制挖土深度，设专人看管，随挖掘随运，严防超挖，避免扰动基底土。

（2）基槽开槽后，请监理现场验槽。

（3）基础做完，抹完防潮层后回填土方，要分层回填，每层厚度为20cm，并用蛙式打夯机夯实并做好回填土取样试验工作。

3.砌体工程

3.1施工方法

严格执行“三·一”砌筑法施工，并采用一顺一丁的排砖方法，灰缝控制在10mm以内。

3.2技术措施

（1）根据施工图标高，轴线摆砖，采用“三·一”砌砖法施工，并用一顺一丁的排砖方法，灰缝采用皮树杆控制。

（2）砌筑过程中经常检查垂直度和表面平整度，检查门窗洞口的里外角。

（3）砌筑前应根据质量标准，首先选砖，不合格的砖不准上墙。

（4）砖墙的临时间断处，如不能同时砌筑，转角处留坡槎，其它墙留直槎，并做阳槎，予埋拉结筋，120mm砖墙每500mm高设1根φ6筋，240mm砖墙设2根φ6，每500mm设置一组，370mm设3根φ6，每500mm设置一组

（5）常温施工砖应用水浇湿润，润湿度不小于15%，严禁干砖上墙。

（6）质量标准。

a.砌筑砂浆必须密实饱满，水平灰缝砂浆饱满度不得低于80%。

b.砖和砂浆的标号必须符合设计要求。

c.砌筑方法正确，不留通缝，水平缝和立缝不小于8mm，也不大于12mm转角处和交接缝应通顺密实。

d.内墙、外墙留直槎，并按规定设拉结筋，并保证留用长度。砌筑工程允许偏差。

轴线位轴：10mm

基础或墙顶面标高：±15mm

垂直度：每层5mm，全高20mm

表面平整：8mm

外墙口下窗口位移：20mm

（7）砖墙中砼柱交接处，五进五退，留马牙槎。

4.钢筋工程

4.1施工方法

Ф8以下的钢筋，人工伸直，Ф8以上采用机械切断，现场集中下料，制作，现场绑扎钢筋。

（1）双向板的底模，短向钢筋放在外侧，长向钢筋放在短向钢筋内侧。

（2）钢筋砼保护层厚度，板15mm梁柱25mm。

（3）构造柱钢筋锚入基础梁内30d上伸至楠顶层圈梁处，锚入顶层圈梁内40d。

（4）每层圈梁被楼梯间窗处截断，在楼梯间窗口处，增设附加圈梁搭接不小于1m且不小于2h。

（5）钢筋接头不许位于构件最大变短处，钢筋严格按设计要求下料。

（6）箍筋间距必须符合设计要求，箍筋一律与主筋垂直，箍筋的接头在构件中交错布置。

（7）钢筋搭接处要用铁线扎紧，在搭接处绑扎不少于二道，对φ22以上钢筋应采用焊接。

（8）在施工中对梁板绑扎后必须用相应砼垫块架起，使钢筋外侧有相应的砼保护层。

4.2技术措施

（1）根据施工预算组织钢筋进场，各种钢筋必须附带材质化验单。

（2）编制下料单，严格按下料单下料，按下料单加工。

（3）及时对各种规格钢筋进行二次物理化验。

（4）钢筋在制作前将表面污垢，锈皮除干净。

（5）制作好的钢筋半成品，分类堆放在棚内，注意保管，防止污染和锈蚀。

（6）钢筋在搭接范围内，当搭接钢筋受拉，其箍筋间距不大于纵向受力钢筋直径5倍；当搭接钢筋受压，箍筋间距不大于纵向受力钢筋直径10倍。

（7）钢筋的搭接处，用22# 钢线扎紧，在搭接处中间两端共三处绑扎。

（8）绑扎接头、焊接接头与钢筋扎点，相距不得小于10b也不宜于最大变距处。

（9）受力钢筋的位置错开接头，在同一截面内受力钢筋接头面积，其百分率为

          　　　　　受拉区　　   受压区

         绑扎接头　　25%         52%

         焊接接头　　50%         不限

（10）箍筋的接头在梁中应纵向交错分布，在受压区间距必须准确。

（11）在阳台、雨篷的钢筋下面设一定数量的砼垫块架立钢筋。

（12）绑扎梁钢筋时必须与角模板相垂直，四角钢筋切角和腰筋绑吊扣，所有绑扎拧

扣一圈半，保证绑扎牢固。

（13）绑扎骨架，采用拧长扣，必要时加钢筋斜支撑。

（14）钢筋装入模板内的位置准确，保证保护层的厚度。

（15）焊接钢筋必须做焊拉试难。

（16）质量标准

	①受力钢筋的保护层
	允许偏差
	

	基础
	
	±10mm
	

	梁
	
	±5mm
	

	板
	
	±3mm
	

	②受力钢筋
	允许偏差
	

	间距离
	
	±10mm
	

	排  距
	
	±5mm
	

	③骨架
	
	±5mm
	

	长度
	
	±10mm
	

	④箍筋构造筋的间距绑扎
	±10mm
	


5.混凝土工程

5.1施工方法

混凝土由现场搅拌，严格按照配合比施工，不得以任何理由更改，采用机械振捣。

（1）砼的搅拌采用机械搅拌，其原材料投入量必须准确。

（2）砼运输工具必须不漏浆，风天、雨天或暴热天要覆盖。

（3）砼浇注前要将模板内杂物清扫干净，并检查模板钢筋是否符合设计要求。

（4）振捣电机设一机一闸一漏保设置，振捣砼时必须分层捣实，振捣时不得将振捣棒搭压在模板及钢筋上。

（5）浇注完的砼要用草袋覆盖加水养护，强度达到75%时，方可在其上进行下道工序。

（6）现浇板上下水管道孔及小于300mm孔间按相应专业施工图所要求之位置和大小预留。

5.2技术措施

（1）砼用的原材料进场必须具备试验报告单。

（2）投料须序先加水、碎石、水泥、砂、碎石。

（3）对粗骨料在满足级配前提下，选用较大尺寸粒径，但不超过结构最小截面尺寸，不大于钢筋最小净距3/4。

（4）现场的砂、碎石含水率必须带测点，随时调整用水量。

（5）搅拌机搅拌第一罐前，加水转数分钟，然后将水倒净，第一罐的石子按比例适当养活石子用量或增加水泥用量，以补充砂浆粘合损失。

（6）砼运输与搅拌相适应，尽量减少倒运次数。

（7）砼浇筑前，认真检查轴线尺寸、标高、配筋，认定准确无误后方可进行下一道工序。

（8）在浇筑前，对模板清除干净，对预制理件，预留洞口的位置规格、数量、绑扎牢因情况等进行检查认为附合设计方可进行施工。

（9）振捣部分主筋在下面钢筋密集处，钢筋侧模之间。

（10）振捣时应采用快插慢拔，不应有停顿，以防下面发生分层或出现孔洞。

（11）浇注中，不准振动钢筋，严格控制钢筋的埋深，在浇筑振捣过程中，要特别注意悬挑构件的盘位置，严禁将其装倒。

（12）砼浇筑后，当最高气温低于25℃，在几小时内用草袋子覆盖，然后浇水养护。

（13）质量标准

a.现浇砼不充许出现蜂窝、麻面、漏筋现象

b.轴线位移       允许偏差

基础           ±15mm

梁            ± 5mm

 c.高程            ±10mm

 d.截面尺寸

基础          ±5mm

     梁            ±8mm

e.表面平整       ±8mm

6.模板工程

6.1施工方法

采用钢模板支撑后刷油，保证混凝土表面光滑平整。

（1）模板安装过程中，各种预埋件，预留孔均不得遗漏。

（2） 模板的支撑必须安置在坚实的地基上，支撑及模板必须有能抵抗砼压力及侧压力。

（3）模板及其支架在安装过程中，必须设置防倾覆的临时固定设施。

（4）模板接缝严密，不得漏浆。

（5）模板的施工必须按其施工操作规程进行施工，达到施工验收规范要求。

6.2技术措施

（1）模板工程所用的材料必须符合施工规范标准。

（2）配制模板必须按结构图施工，考虑拆装方便。

（3）模板安装与钢筋，水暖、电气等配合施工，各种预埋、预留孔洞位置必须正确。

（4）对于大于4m长度的钢筋砼梁。

（5）模板体系必须保证结构构件的各部形状尺寸和相互间的位置准确性，具有足够的刚度和稳定性，构造简单，拆装方便。

（6）模板的拼装根据图纸的标号，几何尺寸进行施工，在浇筑砼前必须检查各部分轴线、标高、几何尺寸是否答合设计要求。

（7）浇筑砼时，必须设专人看护模板，经常检查模板是否移动和胀模、漏浆等现象，出现问题及时解决。

（8）通长雨蓬支撑在地基上，必须将土夯实，加垫60大板。

（9）质量标准

a.模板支撑必须有足够的刚度、强度和稳定性，其支撑部分有足够的承压面积。

b.用钢模板必须将模板清理干净，涮隔离剂。

c.允许偏差

轴线位移  基础梁5mm    标高±5mm

截面尺寸  基础  10mm    梁 ±4mm

预埋件位移12mm

7.屋面工程

7.1施工方法

保温层均采用100厚Pg保温板，防水层采用硅质密实剂刚性防水。

（1）水泥砂浆找平层表面应压实平整，充分养护、干燥、不能有酥松起砂、起皮现象。

（2）基层与突出层面的女儿墙，变形缝，烟囱等的连接处，以及水落口屋脊等处，故应做成圆弧。

（3）铺贴卷材时采用搭接法，上下层及相邻两幅卷材搭接缝应错开卷格短边搭接宽度不小于8cm长边搭接不小于7cm。

（4）檐泡铺贴时应铺附加层，檐沟卷材收头，应固定密封、凹槽距屋面找平层最低高低高度不小于250mm。

（5）基层胶粘剂，涂刷应均匀、不露底、不堆积。

（6）铺贴卷材时不得皱折，也不得用力拉伸卷材，并应排除。卷材下面的空气，辊压粘贴牢固。

（7）铺贴卷材应平整顺直，搭接尽寸准确，不得扭曲。

7.2技术措施

（1）该工程采用100厚PG保温板保温，刚性防水。

（2）刚性防水层利用C20细石混凝土，掺入硅质密实剂，水泥采用标号425# 普通硅酸盐水泥，禁止使用火山灰水泥，细骨料采用料径为0.3—0.5的碎石，含泥量不应大于1%，水采用井水即可，混凝土应用机械搅拌，水灰比不大于0.55，坍落度控制在20—50mm，用微型震捣，表面浆扫平、压光（注：不得洒干水泥、砂灰或水泥浆压光）。

（3）刚柔屋面防水施工应放线找坡，保证水落口的最低位置，坡度应大于3‰，沿沟坡度宽大于1％，找坡层采用水泥炉渣适度拍实，刚防水找坡施工前应洒水泥润基层，以利板块养护，全缝分格间距9－13m，半缝分格间路1.5－5.5m，分格缝内嵌3－5mm，防水密封胶和7mm厚A型密封膏。

（4）刚性防水泥凝土板块施工温度5－32℃，板块压光后及时采用塑料腊等材料覆盖或其它有效条件养护，板块不得出现于裂、微裂、翻砂和碎松。

（5）质量标准

a.分格缝深度均匀一致，通顺。

b.不空鼓，基层必须均匀落实。

c.面层表面密实，无裂缝，脱皮、麻面、起砂等现象。

d.允许偏差

找平层    5mm

面  层    4mm

8.抹灰工程

8.1施工方法

机械搅拌、人工抹灰，自上而下，先外后内。

（1）抹灰前，先将地面标高在四周墙体弹出水平线，此时水平线先抹天棚四周，再逐步抹向中间，面层抹平压光。

（2）面层成活后表面必须平整光滑，色泽一致，顶棚与墙面交角处要成一条直线，表面不许出现裂缝、鼓泡，剥落，抹纹等不利现象。

（3）本工程中水泥砂浆地面体积比为1:2.5内门窗口要用水泥砂浆做出护角宽度100mm色泽一致。

（4）地面抹灰时应将其层清扫干净，用水冲刷，然后根据墙面上弹出的水平线贴饼冲筋。

（5）地面面层要用铁抹子抹实压光二遍，当面层强度达到50%时，方可在上面行走。

（6）地面成活后，不得出现开裂、砂眼、皱皮等现象，表面颜色一致。

（7）踢脚板高150mm、厚20mm，用水泥砂浆抹成暗踢脚板。

（8）外墙抹灰不许随间留施工缝，必须留在分格条处。

（9）窗口出墙尺寸一致不能倒坡，下面做滴水线。

8.2技术要求

（1）抹灰前统一地面标高，在四周墙上，弹出水平线，以水平线作为天棚、地面、标准高度依据。

（2）预制砼天棚，相邻两块高差在10mm以外，提前用水泥砂浆找平。

（3）抹灰前，在棚顶涂刷一道水泥浆。

（4）抹灰前墙面清除干净，并洒水润湿。

（5）抹灰前应先安装门，用水泥砂浆牢固，以防抹灰层产生裂缝和空鼓。

（6）混合砂浆的内墙门窗框角的阳角处，用1：2水泥砂浆抹灰护角，护角高度不低于2m，宽度不小于120mm。

（7）墙面抹灰时，先留出水泥踢脚线和墙裙位置，以防结合不牢固影响质量。

（8）外墙面严格要求，先弹出底线，然后进行施工。外墙窗台、檐口、雨蓬、阳台、压顶、突出的腰线做排水坡和滴水线，排水坡高不得低于3％，滴水槽的深度不小于10mm，宽窄一致顺直。

（9）抹灰的接槎，留有阴阳角，水落管处，分格处理。

（10）外墙抹灰阴阳角处，四个墙角及突出墙面部分挂线施工，楼地面抹灰，水平线进行挂线。

（11）找平层的水泥砂浆为1：3，稠度不大于3.5。

（12）屋面的水泥砂浆为1：2，施工时基层消除干净，然后将水灰比为0.4－0.5的水泥砂浆撒在垫层或找平层上，用扫帚反复弹抹均匀，使水泥浆渗入该层的孔隙中层1mm。

（13）面层压光后，表面光泽要均匀，不得有砂眼、粗纹，光泽一致。

（14）质量标准

a.抹灰工程表面光滑、洁净、接槎平整，门窗框部与墙体间缝填塞密实。

b.分格条宽度、深度一致，相邻两步高差不超过20mm，面角整齐，横平竖直，通顺。

c.地面不得空鼓、裂缝，基层必须均匀密实。

d.地面表面密实，无裂缝、麻面、起砂等现象。

E.抹灰工程允许偏差

表现平整      4mm

阴阳角垂直    4mm

立面垂直      5mm

阴阳角方整    4mm

g.水泥砂浆地面的允许偏差

表面平整      4mm

踢角线口平直

9.门窗工程

9.1施工方法

木制作工程均在现场制作安装，塑钢窗、钢窗由指定厂家制作

（1）门窗框安装前，框与墙接触面进行防腐处理，外门框处塞防寒毡进行保温处理。

（2）门窗框安装时，要用支撑固定，不能支在脚手架上及易碰撞处。

（3）门窗框与墙上木块，预埋件连接牢固，符合规范要求。

（4）门窗安装时首先检查门框是否规正，安完的门窗扇必须开启灵活。

（5）门窗的小五金必须安装齐全、牢固、位置适宜正确。

9.2技术措施

（1）门窗扇安装前检查门窗框立轴处上下有无翘曲。

（2）对门扇安装先在框上找出中点，然后把门扇试装在门框上，当门扇过度，必须两边同时修刨。

（3）门窗的五金齐全，位置适宜，镶嵌牢固。

（4）合页的距离位置距门的上下两端，距离为门立框长度的1/10用木焊固定，安装时先将木螺丝钻入1/3长度，然后拧入。

（5）门窗扇镶三角铁及丁字铁处开扇镶于内侧，其深度使角铁凹于表现1－2mm。

（6）在同一单元内，同一样式的锁及拉手安装同一高度。

（7）质量标准。

a.对角线长度允许偏差2mm。

b.门窗高度、宽度允许偏差框0mm，扇1mm。

c.裁口线条和结合处高差允许偏差0.5mm。

d.胶合板门1m2内平整度允许偏差2mm。

10.油漆粉刷、玻璃安装工程

10.1油漆粉刷施工方法

（1）油漆涂刷前，基层必须干燥，其基层的湿度不大于8％。

（2）油漆工程涂抹前的腻子必须坚实牢固，不起皮和裂缝。

（3）每一遍油漆在前一遍油漆干燥后进行，油漆涂刷均匀、完整，各层结合牢固，涂刷过程不得任意加稀释剂，最后一遍油漆不宜加催干剂。

（4）油漆稀度和颜色要严格控制，保证不出现痕和皱纹。

（5）油漆前木材表面的灰尘污垢消除干净。

（6）木材表面的裂缝，小缺陷在消除粉末用腻子填补并用砂纸磨光。

（7）门窗油漆时上顶部和下底部不得漏刷。

（8）金属表面油漆时，将光表灰尘油垢等消除干净，并将潮湿的地方擦干。

（9）粉刷前将基层不平之处，用腻子找补平整，粉刷涂料的稠度，调到适应做不流淌，不粘刷。

（10）浆液配比准确，调抹均匀，色调柔和。

（11）室外涂料分段进行，以分格缝和墙面突出部门或水落管处为施工分界线。

11.装修工程

11.1基本规定

（1）建筑装饰装修工程必须进行设计，并出具完整的施工图设计文件。

（2）承担建筑装饰装修工程设计的单位应具备相应的资质，并应建立质量管理体系。由于设计原因造成的质量问题应由设计单位负责。

（3）建筑装饰装修设计应符合城市规划、消防、环保、节能等有关规定。

（4）承担建筑装饰装修工程设计的单位应对建筑物进行必要的了解和实地勘察，设计深度应满足施工要求。

（5）建筑装饰装修工程设计必须符合建筑物的结构安全和主要使用功能。当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时，必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料，对既有建筑结构的安全性进行核验、确认。

11.2材料

（1）建筑装饰装修工程所用材料的品种、规格和质量应符合设计要求和国家现行标准的规定。当设计无要求时应符合国家现行标准的规定。严禁使用国家明令淘汰的材料。

（2）建筑装饰装修工程所用材料的燃烧性能应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222）、《建筑设计防火规范》（GBJ16）

（3）建筑装饰装修工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定。

（4）所有材料进场时应对品种、规格、外观和尺寸进行验收。材料包装应完好，应有产品合格证书、中文说明书及相关性能的检测报告：进口产品应按规定进行商品检验。

（5）进场后需要进行复验的材料种类及项目应符合本规范各章的规定。同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验，当合同另有约定时应按合同执行。

（6）当国家规定或合同约定应对材料进行检测时，或对材料的质量发生争议时，应进行检测。

（7）承担建筑装饰装修材料检测的单位应具备相应的资质，并应建立质量管理体系。

（8）建筑装饰装修工程所使用的材料在运输、储存和施工过程中，必须采取有效措施

防止损坏、变质和污染环境。

（9）建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行防火、防腐和防虫处理。

（10）现场配制的材料如砂浆、胶粘剂等，应按设计要求或产品说明书配制。

三、施工现场平面布置

（一）施工总平面依据：

建筑总平面图、施工工艺、现场和周围作业条件及政府有关规定。

（二）施工总平面图的绘制及布置原则：

施工总平面图的布置应满足施工工艺要求的前提下，尽量布置紧凑，合理布置施工道路、场地，缩短运输线路，合理布置起重和施工设施，合理架设各种管线。现场布置应符合施工场地卫生、安全、消防、环保要求。

（三）施工现场平面布置及临时用地见附3.8

四、主要施工机械设备表

我单对本工程拟投入的设备按照工程需要分阶段进场，投入设备的规格、型号数量及性能等见附表3.3

	序号
	设备名称
	规格
型号
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率（kw）
	生产能力
	备注

	1
	电焊机
	BX-300
	2台
	天津
	2011.2
	8.8KW
	
	

	2
	经纬仪
	北京J6
	2台
	北京
	2012.3
	
	
	

	3
	水准仪
	DS3
	2台
	北京
	2012.6
	
	
	

	4
	钢筋切断机
	GQ-40
	1台
	郑州
	2011.4
	5.5KW
	
	

	5
	钢筋弯曲机
	G40
	1台
	郑州
	2012.7
	3.0KW
	
	

	6
	砼振捣器
	Z-50型
	6台
	天津
	2012.4
	2.2KW
	
	

	7
	平板振岛器
	PZ-100
	1台
	天津
	2012.3
	2.2KW
	
	

	8
	自卸翻斗车
	5t
	8辆
	湖北
	2012.6
	20KW
	
	

	9
	电锯
	40
	1台
	天津
	2012.3
	1.5KW
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


五、劳动力计划表

（一）管理组织机构：

1.组织机构：本工程按项目法组织施工，项目经理选派具备丰富施工管理经验的项目经理担任；项目总工选派具有较高技术业务素质和技术管理水平、并有管理经验的工程技术人员担任。项目经理部对本项目的人、财、物按照项目法施工管理的要求实行统一组织，统一布置，统一计划，统一协调，统一管理，充分发挥各职能部门、各岗位人员的职能作用，认真履行管理职责，确保本项目质量体系持续、有效的运行。通过我们科学、严谨的工作质量和项目管理经验，确保实现合同规定的工期和质量目标，现场管理创市文明安全工地。

项目部班子主要成员及各主要部室的职责：

（1）领导班子：由项目经理、项目副经理、项目总工程师组成，负责对工程的领导、指挥、协调、决策等重大事宜，对工程进度、成本、质量、安全和创优及现场文明施工等负全部责任。

（2）技术部：负责编制工程施工组织设计，对特殊过程编制作业指导书，对关键工序编制施工方案，对分项工程进行技术交底，组织技术培训，办理工程变更，及时收集整理工程技术档案，组织材料检验、试验、施工试验和施工测量，检查监督工序质量，调整工序设计，并及时解决施工中出现的一切技术问题。

（3）工程部：负责组织施工组织设计实施，制定生产计划，组织实施现场各阶段的平面布置，安全文明施工及劳动组织安排，工程质量等施工过程中各种施工因素管理;负责各劳务分包和工程分包的协调管理。

（4）安质部：负责施工现场安全防护、文明施工、工序质量日常监督检查工作。

（5）物资部：负责工程材料及施工材料和工具的购置、运输，监督控制现场各种材料和工具的使用情况等。

（6）机械部：负责施工机械调配、进场安装及维修、保养等日常管理工作,确保机械处于良好运行状态。 

（7）核算部：负责工程款的回收，工程成本核算，工程资金管理，编制工程预算、决算，验收及统计等工作。

（8）综合办公室：负责文件管理，劳资管理，后勤供应及与地方政府管理部门的对外工作联系及接待工作。

以上各部在经理部领导班子的领导下，统一协调，各尽其责，及时解决施工过程中出现的各种问题，确保优质、高效的完成施工任务。

2.劳动力计划见附表3.5

六、工程材料的进场计划

工程材料进场时，要严格地控制原材料，成品、半成品的型号，规格质量及材料进场的批量次数。材料进场后按规范要求见证随机取样，送建材检测中心检验，合格后方可使用，对于检测达不到设计及规范要求的，原材料退货处理。做好各种材料的质量记录和有资料的整理，和保存工作，使各种材料的质量证明书、试验报告等资料齐全，确保资料的完整性和可追溯性。本项目采取用商品砼，商品砼产厂必须有生产资质，砼搅拌车到达筑地点由现场监理人员 见证取样，制作试块，确保质量。钢筋笼制作所用钢材，应用于免检生产厂家，一次性行进场所用材料。

施工现场平面布置：

1.根据现场实际情况布置钢筋制作现场地就近安排，工人生活区安排在施工现场以外，满足文明施工现场要求。

2.设备对方整齐，保证道路畅通平坦整洁，不积水，材料堆放有序，班组必须做好手落场清，随作随清，物尽其用，在施工现场防止尘土飞扬，积水外流，车辆沾带泥土。

雨季施工质量措施：

1.与气象部门建立密切联系，每天授田天气预报，体提前做好防雨防汛工作。

2.提前备足防雨防汛器具和材料，如水泵，水雨衣，雨鞋，熟料薄膜等，以减少雨季对施工的影响。

3.确保雨季施工道路通畅。

4.加强用电检查。防止漏电事故发生。

七、计划开、竣工日期和施工进度计划

（一）为确保工程的投标工期，公司成立了保证工期领导小组解决由不可预见因素影响工期的突发问题，确保工程按期竣工。 
1.一级总体控制计划：表述各专业工程的各阶段目标，提供给业主和业主代表、监理、设计和相关承包商，采用计算机进行计划管理，实现对各专业工程计划实施监控及动态管理，本次投标提供一级总控计划(初步)。
2.二级进度控制计划：以专业工程的阶段目标为指导，分解成该专业工程的具体实施步骤，以达到满足一级总体控制计划的要求，便于对该专业工程进度进行组织、安排和落实。
3.三级进度计划：以二级进度计划为依据，进一步的分解二级进度控制计划进行流水施工和交叉施工的计划安排，一般是以月度的形式提供给业主和业主代表、监理、设计和专业施工队伍及其基层管理人员，具体控制每一个分项工程在各个流水段的工序工期。三级计划将根据实际进展情况提前一周提供该计划和上月计划情况分析和下月计划安排。
4.周、日计划
是以文本格式和横道图的形式表述作业计划，计划管理人员随工程例会下发，并进行检查、分析和计划安排。通过日计划确保周计划、周计划确保月计划、月计划确保阶段计划、阶段计划确保总体控制计划的控制手段，使阶段目标计划考核分解到每一日、每一周。
所有计划管理均采用计算机进行严格的动态管理，从而不折不扣地实现预期的进度目标，达到控制工程进度的目的；除每周与工程相关各方的工作例会外，每日下午4点召开各专业队伍的日计划检查和计划安排协调会，以解决当日计划落实过程中存在的矛盾问题并且安排第二日的计划和所调整的计划，以保证周计划的完成，通过周计划的完成保证月计别的完成，通过月计划的控制保证整体进度计划的实现。
（二）制定各种施工配套计划
此计划是完成专业工程计划与总控计划的主要保障，牵涉到参与本工程的各个方面，我公司中标后将提供以下配套保证计划：
1.图纸计划
此计划要求设计单位提供的分项工程施工所必须的图纸的最迟期限，这些图纸主要包括：结构施工图、建筑施工图。外墙施工详图、机电预留预埋详图、机电系统图、钢结构施工图以及装修施工图等。
2.方案计划
此计划要求的是拟编制的施工组织设计或施工方案的最迟提供期限。“方案先行、样板引路”是保证工期和质量的法宝，通过方案和样板制订出合理的工序，有效的施工方法和质量控制标准。
3.设备、材料进场计划及大型施工机械进出场计划
此计划要求的是分项工程所必须使用的设备材料进场计划以及施工、机械设备的最迟进出场期限。对于特殊加工制作、供应的材料和设备应充分考虑其加工周期和供应周期。为保证室外总图尽早插入，对部分临建设施等制定出最迟退场或拆除期限。为保证此项计划，进场后应编制细致的拆除方案，为现场创造良好的场地条件。 
4.工期计划实行科学管理，进行计划、实施、检查、处理的PDCA循环。
5.科学编制工序穿插计划，工程流向计划，每周召开一次调度会，及时解决和落实在执行计划过程中的各种矛盾。
6.针对具体情况，划分施工段，实行平行流水、立体交叉的总体施工方案计划。形成占满空间、时间、连续不停的施工局面，统筹安排、科学管理、精心施工，高质量、高速度、高效益，按总工期控制交工。
八、工期保证措施
（一）编制有针对性的施工组织设计、施工方案和技术交底 “方案先行，样板引路”是我公司施工管理的特色，本工程将按照方案编制计划，制定详细的、有针对性和可操作性的施工方案，从而实现在管理层和操作层对施工工艺、质量标准的熟悉和掌握，使工程施工有条不紊的按期保质地完成。施工方案覆盖面要全面，内容要详细，配以图表，图文并茂，做到生动、形象，调动操作者学习施工方案的积极性。
（二）为确保工期，基础工程采用立体交叉作业，多工种交叉的施工方法。
（三）采用小流水施工，节拍均衡流水施工方式是一种科学的施工组织方法，其思路是使用各种先进的施工技术和施工工艺，压缩或调整各施工工序在一个流水段上的持续时间，实现节拍的均衡流水，在实际施工中，我公司将根据各阶段施工内容、工程量以及季节的不同，采用增加资源投入，加强协调管理等措施满足流水节拍均衡的需要。
（四）考虑交叉作业施工，本工程工期非常紧迫，如何解决好各工序间的交叉配合及尽可能地利用空间和时间资源，是保证工期的关键。
（五）施工前做好各工序的施工准备，包括人工、材料、半成品、机具设备等一切施工后备物资。做到交底明确、及时，减少错误操作，避免返工、返修、窝工现象。合理布置施工现场，尽量避免材料二次倒运，即能降低成本，又能缩短工期。
（六）广泛采用新技术、新材料、新工艺，先进的施工工艺、材料和技术是进度计划成功的保证。我司将针对工程特点和难点采用先进的施工技术和材料，提高施工速度，缩短施工工期，从而保证各阶段工期目标和总体工期。
九、冬、雨季施工措施
结合本工程工期要求，进入冬季施工时，本工程已进入竣工收尾阶段工作，故针对本工程，我单位重点做了以下雨季施工措施。

1.施工部署
雨期施工前认真查阅施工图纸、方案、相关安全质量规范、现场总平面布置图、平面临水临电布置图、明确雨期施工中要进行的分项工程及所用的人、机、料、施工工艺、安全质量施工注意点等。
2.场地排水
现场临时排水系统包括：施工区域排水系统和生活区域排水系统。其中施工区域排水系统为：沿建筑物四周设置240~~240mm(用红砖砌筑，1：2水泥砂浆抹面)环形排水沟，排入事先砌好的沉淀池中，经沉淀后排入雨水管线，保证建筑物四周的雨水不流入施工场地内。
3.一般措施
（1）夜间设专职的值班人员，保证昼夜有人值班并做好值班记录，同时要设置天气预报员，负责收听和发布天气情况。
（2）做好施工人员的雨期培训工作，组织相关人员定期全面检查施工现场的准备工作，包括临时设施、临电、机械设备防护等项工作。
（3）检查施工现场及生产生活基地的排水设施，疏通各种排水渠道，清理雨水排水口，保证雨天排水通畅。
（4）现场道路两旁设排水沟，保证路面不积水，随时清理现场障碍物，保持现场道路畅通。
4.专项措施
（1）原材料的储存和堆放 
水泥全部存入仓库，保证不漏、不潮，下面应架空通风，四周设排水沟，避免积水。砂、石料一定要有足够的储备，以保证工程的顺利进行。场地四周要有排水出路，防止淤泥渗入；模板堆放场地应碾压密实，防止因地面下沉造成倒塌事故。
（2）雨期所需材料、设备和其他用品，如水泵、抽水软管、草袋、塑料布、苫布等由材料部门提前准备，及时组织进场。水泵等设备应提前检修；雨期前对现场配电箱、闸箱、电缆临时支架等仔细检查，需加固维护的及时加固维护，确保用电安全。
（3）大风天气，要做好大型高耸物件的防风加固措施，管沟口、坡道口等加以封闭或设防水台；晴天派专人进行开窗通风换气，以防室内潮气过大。
5.混凝土施工
（1）混凝土施工应尽量避免在雨天进行。大雨和暴雨天不得浇筑混凝土，新浇混凝土应覆盖，以防雨水冲刷。防水混凝土严禁雨天施工。
（2）雨期期间应通知商砼站随时测定砂、石含水率，及时调整混凝土配合比，严格控制水灰比；雨天浇筑混凝土应减小塌落度，必要时可将混凝土标号提高半级或一级；可根据实际情况调整坍落度。
6.钢筋工程
（1）钢筋场地应硬化，现场钢筋堆放应架空垫高400cm，以防钢筋泡水锈蚀，上部应加盖防雨彩条布。雨后钢筋视情况进行防锈处理，不得把锈蚀的钢筋用于结构上。
（2）为保护后浇带处的钢筋，在后浇带两边各砌一道120mm宽砖墙，上用预制板封口，预制板上做临时防水层及砂浆保护层。
7.模板工程
（1） 雨天使用的木模板拆下后应放平，以免变形。大钢模板拆下后及时清理，刷脱模剂，大雨过后应重新刷一遍。
（2）模板拼装后尽快浇筑混凝土，防止模板遇雨变形。若模板拼装后不能及时浇筑混凝土，又被雨水淋过，则浇筑混凝土前应重新检查、加固模板和支撑。
十、地下管线及其它地上地下设施的加固措施

(一)首先在工程施工前，加强对施工区域管线的调查工作，将工作做在前面，防患于未然。现场实际踏勘得知，施工场地地面以上周围没有其他设施，故以地下设施保护加固为主。
1.从技术上引起重视：项目部技术负责人在制定施工组织设计方案时，首先从现场管线保护角度考虑方案的可操作性和安全性，从方案上保证管线无事。

2.从施工过程引起重视：在施工前，首先根据管线图，摸清各管线的管位和走向，对明确的管线按20m距离打一样洞，确认其埋深和走向，在管线转角处，须找到转角位置，明确角度变化后管线的走向。并插小木牌，小木牌标明管线名称、走向、埋深等。在用挖掘机进行沟槽开挖时，管线保护员、施工员随时监测，并指挥操作。在整个开挖过程中，各岗位均要有人到位，严禁擅自离岗。挖掘机驾驶员须有较高的业务水平，并有良好的配合意识，能坚决服从指挥。

3.如在施工现场有多种管线，则根据不同的管线性质，各管道材料情况，分别采取行之有效的保护措施，确保管线安全无事故。

（二）保护措施

1.详细阅读掌握设计、建设单位提供的地下管线图纸资料，并在工程实例实施前召开各管线单位施工配合会议，收集管线资料。对影响施工和受施工影响的地下管线开挖必要的样洞（开挖样洞时通知管线单位监护人员到场），核对弄清地下管线的确切情况，做好记录。
2.工程实施前，向有关单位提出监护的书面申请，办妥“地下管线监护交底卡”手续。

3.施工现场地下管线的详细情况和制定管线保护措施向项目经理、现场技术负责人、施工员、班组长和操作工作安全交底，随即填写“管线交底”，并建立“保护地下管线责任制”，明确各级人员的责任。

4.落实保护地下管线的组织措施，公司委派管线保护专职人员负责本工程地下管线的监护和保护工程。施工队和各班组兼职管线保护人，组织地下管线监护体系，严格按照公司审定批准的施工组织和经管线单位认定的保护地下管线技术措施要求落实到现场，并设置必要的管线安全标志牌，悬挂“地下管线无事故表”和保护地下管线安全的“十个不准”。
十一、保证安全生产、文明施工措施

（一）施工安全保证措施

1.安全管理目标
杜绝一切现场重大伤亡事故、火灾事故、刑事案件的发生。
2.安全保证体系
建立严密的安全生产及消防保卫组织管理体系，形成网络管理体制：

3. 管理人员安全职责
（1）项目经理：
a.遵守“管理生产必须管理安全”和“谁主管，谁负责”的原则，对所承担的施工工程项目现场和生产任务的安全生产负全责。
b.工程施工前，应针对工程项目的施工工艺，工程结构和易发事故部位，结合局部防护标准，主持编制安全施工方案，并对工长及有关人员交底，不断检查具体落实情况。
c.施工中要组织人员对方案中的安全技术措施进行落实，并指派专人经常巡视检查维护，发现不符合标准的材料不得使用，对存在的问题及时解决，凡危及人身安全的问题，要暂停生产，隐患排除后，再继续生产。
d.组织职工及施工队伍人员进行安全教育，做到经常化、制度化，防止以包代管。严格要求特殊工种作业人员持证上岗、及时纠正职工违章冒险作业，对不听劝告者令其停止操作，视情节向外分包单位提出整改意见。
e.积极支持专业安技人员工作。认真履行项目承包安全生产合同，每周按照建设部颁发的JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》组织一次安全检查。
f.发生工伤事故要向上级汇报，并贯彻“三不放过”的原则，参与事故调查，分析事故原因，制定改进措施。发生重伤、死亡、多人事故应立即报告分公司经理，同时通知工长及有关人员负责保护现场。
（2）项目工长：
a.对施工现场的劳动保护工作全面负责，根据法律和有关法规开展劳动保护工作，协助项目经理主持编制和落实施工现场的安全技术措施计划、有针对性、有计划地改善劳动条件，对于新工艺、特殊工程或高、大、难项目应单独制定施工方案。
b.按劳动保护法规的要求，决定作业场所的布置，保证各种安全防护设施齐全、灵敏可靠，操作地点保持整洁。经常巡视检查，对查出的危险隐患要逐项登记和改进，如无力解决的重大隐患及时向公司经理和项目经理汇报，同时应采取临时防护措施。
c.及时将安全技术方案措施贯彻给工长，督促工长做好有针对性的安全技术交底。
d.每周按照JGJ59-99标准组织各职能部门按检查制度执行检查。
e.协调各部门落实安全技术措施所需的技术和物资保证，在安排生产的同时，要将安全技术措施落实到位。
f.定期向施工人员进行安全生产的思想教育和安全技术操作教育，教育职工遵章守纪。对违章操作者进行教育和劝阻，冒险蛮干者应立即停止其工作，不得默许，鼓励或迫使工人违章操作。
（3）安全员：
a.对工程安全负全责。
b.协助项目经理贯彻进行安全生产方针和各项劳动保护政策、法令及规章制度。监督施工方案、安全技术方案、安全交底、安全检查、安全职责、安全教育的落实。
c.每日巡视、检查安全“六个保证项目”。实施过程控制，检查“三宝四口”的落实。对脚手架、临边防护进行验收和记录。
d.对现场施工用电的防护架设配电箱、开关箱，现场照明，进行定期检查，消除隐患。对安全的记录进行控制，按规定标识。负责对民工架子工、安全员的现场培训。
e.有权对违反安全规定、违章指挥、违章操作的行为人给予经济处罚，并从中提50%奖励安全员，如安全员不进行处罚，项目部直接处罚安全员。
（4）工长：
a.认真贯彻执行上级有关劳动保护、安全生产法规、条例等，模范遵守安全操作规程及各项制度，做到不违章指挥，对本责任区域的保护工作负责，积极支持安全员工作；
b.作业场所的部署必须符合劳动法规的有关规定要求。各种安全防护措施应经常处于良好状态，操作地点要保持整洁。
c.根据施工生产任务情况，进行分部、分项的书面安全生产交底。对新入场的工人，要进行进场安全教育，在未熟悉本职工作前，制定专人负责其人身安全。
d.定期向施工人员进行安全生产的思想教育和安全技术操作教育，教育职工遵章守纪。对违章操作者进行教育和劝阻，冒险蛮干者应立即停止其工作，不得默许、鼓励或迫使工人违章作业。
e.严格执行施工方案，对特工种坚持持证上岗，新工人未经培训不准上岗。坚持巡视制止违章，重大隐患要及时解决，无力解决应及时报告上级。
f.参与每周项目经理组织的安全检查，研究解决安全生产中存在的问题。
g.发生重伤、死亡、多人事故应立即报告上级，要保护好现场，参与事故调查，发生一般工伤，应负责查清原因，吸取事故教训，制定改进防范措施。
（5）器材员：
a.负责施工所需的安全防护用品的组织进场。
b.对采购进场的安全防护用品进行检验，保证四证齐全。
c.对进场的机具设备办理进场验收，特别是安全装置的检查。
d.对易燃、易爆物品，集中管理，建立危险品库，采取必要到安全防护措施。进场器材有记录，存放有标识图示。
e.所有进场材料必须点数。现场脚手架外，所有场地全部由器材负主责，保持清洁，物料存放合理，无多余零散材料 和机具，达到文明施工的要求。

（6）料工：
a.必须认真做好材料进场验收工作（包括数量、质量、质保书），并且做好记录（包括车号、车次、运输单位等）。
b.管材堆放必须整洁，过目成数，挂牌管理。管件发放必须凭限额领料单，限额发放。认真做好进出货检验记录。
c.严格对施工班组进行“活完料净”考核工作，每月考评，做到奖优罚劣。做到随做随清，谁做谁清。项目部派专人监护清扫，做好监控记录，保持现场文明、整洁。
d.工地设立值班室，配相应的护场人员，昼夜轮流值班，白天对外来人员和进出车辆及物资进行登记，夜间值班巡逻护物。
（7）机管员：
a.负责施工机械的安全管理，有验收、有检查、有记录。
b.定期检查维修，并对操作人员实行培训教育。
c.保证各种安全防护装置的齐全有效，灵敏可靠。
d.协助项目经理对设备进行验收，发准用证。
e.做好内业资料的手迹、整理归档。
（8）电工：
a.电气技工必须认真学习严格执行“平凉市电气安全技术暂行规定”和有关的电气安全技术操作规程，未经专业培训、考试，无“电气技工安全技术操作许可证”者，不准独立作业。
b.电工必须遵章守纪，严格执行有关的安全技术操作规程和安全生产的规章制度，不违章作业，坚持按规定使用防护用品和安全工具，以对人民对工作高度的责任感，不断提高设备的安装和检修质量，加强安全用电管理，保证安全用电。
c.在一般情况下不准带电维修，必须带电作业需设专人监护做好辅助保护措施，检修作业断电拉闸，必须挂牌作业完毕，联系有关方面后，再合闸，严防触电事故。
d.电工对分管的施工现场、车间，应有线路、设备布置图及绝缘电阻、接地电阻的检测记录，电阻设备必须按规定设可靠的接地或接零保护并坚持雨后和定期检测，检测有记录。经常进行巡回检查，发现问题采取措施，及时排除严防带病运行。
e .电工在加强安全用电管理方面有权进行监督检查，抵制违章指挥，并随时注意搞好安全用电的宣传工作。
f.对进入现场的机电设备组织验收检测，发放准用证。
（9）生活委员：
a.贯彻执行总公司，分公司文明施工管理标准规定。
b.负责项目文明施工总体规划和管理标准的制定，明确区域划分和责任分工，建立奖惩制度。
c.负责现场场容、场貌、料具堆放、消防保卫、环境卫生、机械五棚安全宣传标志，文明建设等方面的综合管理。
d.对民工宿舍、伙房、厕所进行卫生清理，做到无蚊蝇、无异味。
e.建立检查制度，每周六组织由项目经理、工长、器材员、安全员等组成检查组按照JGJ59-2011标准进行周检查。
f.工地设立值班室，配相应的护场人员，昼夜轮流值班，白天对外来人员和进出车辆及物资进行登记，夜间值班巡逻护物。

（10）分包队长：
a.对本队职工安全培训教育负直接领导责任。积极向施工人员贯彻劳动保护法规和有关规定。及时纠正违章冒险作业，对不听劝告者给予制裁。不断增强职工自我保护意识。
b.接受任务前应审核工程项目的安全交底。针对交底落实各项安全措施，对现场原有的各项安全措施进行检查验收，合格后方可进行正常工作。
c.检查各道工序各工种施工的安全措施是否合格、发现隐患及时处理，保证施工操作人员的安全生产环境，合理配备工程施工操作人员，不得把无证或有禁忌症人员分配上岗。上岗前严格检查个人劳动保护防护用品的佩戴情况。凡佩戴不合格者不应分配工作。
d.参加项目组织的安全检查，配合项目经理杜塞安全管理上的漏洞，积极消除事故隐患。一旦发生事故，外分包队长必须参与事故调查，发生重伤、死亡、多人事故，应配合项目抢救伤员、保护现场。
（11）班组长：
a.贯彻执行上级有关劳动保护法规要求，模范执行安全生产管理制度和安全技术操作规程，领导本班组开展安全工作。
b.每日班前应结合当天生产任务，向工人进行安全技术交底，班前检查，班后总结，做好交接班工作，认真记录班前安全活动记录。
c.做好班中巡回检查，对设备隐患负责组织及时清除，属于班组不能解决的立即报告项目经理（外分包队长、工长、安全员）。
d.根据法规和有关规定、以及安全技术操作规程组织生产，对职工不按规定穿戴防护用品、违章冒险作业行为，进行批评教育并责令其纠正，巡回检查和纠正违章应有文字记载。
4.安全管理措施
（1）项目部建立后，便建立下列主要安全管理制度：
（2）新进工地队伍的安全教育制度；
（3）班组“三上岗一讲”活动的检查考评制度；
（4）项目管理人员安全值日制度；
（5）安全生产，文明施工奖惩办法；
（6）危险点，重要部位（区域）安全监护施工制度；
（7）每月一次安全生产，文明施工例会制度和巡查制度；
（8）社会治安综合治理检查制度；
（9）各项卫生防疫检查制度；
（10）认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持管生产必须管安全的原则，认真宣传天津市有关安全生产规定，坚持安全技术交底制度。
（11）施工前对参与本工程施工全体人员进行安全宣传教育，组织职工学习国务院、市、部、公司颁发的安全生产的《规定》、《条例》和《安全生产操作规程》，并要求职工在生产过程中严格遵守有关文件的规定。
（12）施工前和施工过程中，要经常对施工现场设备进行安全性能检查，未经有关部门验收的设备或设施不准使用，不符合安全规定地方要立即整改完善，并在施工现场设置安全护栏和警告牌。
（13）严格执照经审定的施工组织设计和分部分项安全技术措施的要求进行施工，操作工人必须严守岗位履行职责；遵守安全操作规程；特殊工种应经培训，持证上岗；各级安全员每天进行安全检查，制止违章操作、违章指挥。
5.安全施工技术措施
（1）手持电动机具
a.必须单独安装漏电保护器；
b.防护罩壳齐全有效；
c.外壳必须有效接地或接零；
d.橡皮电线不得破损。
（2）电焊机
a.有可靠的防雨措施；
b.接线处应有齐全防护罩，二次线应使用线鼻子；
c.有良好的接地或接零保护；
d.配电不得乱拉乱搭，焊把绝缘良好。
（3） 气瓶
a.各类气瓶应有明显色标和防震圈，并不得在露天曝晒；
b.乙炔气瓶与氧气瓶距离应大于5米；
c.乙炔气瓶在使用时必须装回火防止器；
d.皮管应用夹头坚固；
e.操作人员应持有效证上岗操作；
（4）水泵
a.电源线不得破损；
b.有良好的接零保护装置；
c.应单独安装漏电保护器，灵敏可靠。
（5）施工用电
a.施工现场的电气设备设施必须有效的安全管理制度，现场电线、电气设备设施必须有专业电工经常检查整理，发现问题必须立即解决。
凡是触及或接近带电体的地方，均应采取绝缘保护以及保护安全距离等措施。
b.电线和设备选型必须按国家标准限定安全载流量。
c.所有电气设备和金属外壳必须具备良好的接地或接零保护，所有的临时电源和移动电具必须装置有效的二级漏电保护开关。
d.经常对职工进行电气安全教育，未经考核合格的电工、机工和其它人员一律不准上岗作业，每日收工和节假日前必须切断电源，关好电箱门。
6.安全消防措施
（1）现场组建以项目经理为第一责任人的防火领导小组和义务消防队员、班组防火员，消防干部持证上岗。
（2）层层签订消防责任书，把消防责任书落实到重点防火班组、重点工作岗位。
（3）施工现场配备足够的消防器材，统一由消防干部负责维护、管理、定期更新、保证完整、临警好用，并做好书面记录。
（4）气割作业场所必须清除易燃物品，乙炔气和氧气存放距离不得小于10米，使用时两者的距离不得少于10米。
（5）施工现场配置2寸消防水管和独立电源的消防水泵。
（6）消防管理必须符合《平凉市消防条例》和市建委的文件规范要求。
（7）建立灭火施救方案，在自救的同时及时报警。
（二）文明施工措施

1.管理方针

坚持人文精神，营造绿色建筑，追求社区、人居和施工环境的不断改善。

2.管理目标

（1）噪音排放达标：

结构施工：昼间<75dB，夜间<55dB，

装修施工：昼间<65dB，夜间<55dB，

（2）现场扬尘排放达标：

现场施工扬尘排放达到国家粉尘排放标准规定的要求。

（3）运输遗洒达标：确保运输无遗洒。

（4）生活及生产污水达标排放：生活污水中的COD达标(COD=300mg／L)

（5）施工现场夜间无光污染；施工现场夜间照明不影响周围社区。

（6）最大限度防止施工现场火灾、爆炸的发生。

（7）固体废弃物实现分类管理，提高回收利用量。

（8）项目经理部最大限度节约水电能源消耗。

（9）节约纸张消耗，保护森林资源。

3.管理因素

鉴于本工程的特点，我们将重点控制和管理现场布置、临建规划、现场文明施工、大气污染、对水污染、噪音污染、废弃物管理、资源的合理使用以及环保节能型材料设备的选用等。

（三）环境保护措施

1.场容布置

（1）根据施工现场情况在场地设置1个大门，供从工地现场出去，大门双开。

（2）对现有围墙按公司工程管理工作手册要求进行统一布置(征得业主同意前提下)，做到牢固、美观、的要求，为美化环境，在主要出入口和边进行绿化和摆放盆花。

（3）在大门入口处设置标牌，标牌写明工程名称、建筑面积、设计单位、施工单位、工地负责人，开工日期、竣工日期等内容，写规范、美观，并经常保持整洁完好。

2.防止对大气污染

（1）施工阶段，定时对道路进行淋水降尘，控制粉尘污染。

（2）建筑结构内的施工垃圾运输，采用搭设封闭式临时专用垃圾道运输或采用容器吊运或袋装，严禁随意凌空抛撒；施工垃圾及时外运，并做适量洒水覆盖，减少粉尘对空气的污染。

（3）水泥和其它易飞扬物、细颗粒散体材料，安排在库内存放或严密遮盖，运输时要防止遗洒、飞扬，卸运时采取码放措施，减少污染。现场内所有交通路面和物料堆放场地全部铺设混凝土方砖或铺洒碎石，做到施工现场内使用场地全部硬化，其它场地全部绿化；对商品混凝土运输车要加强防止遗洒的管理，要求所有运输车卸料溜槽处必须装设防止遗洒的活动挡板，混凝土卸完后必须清理干净方准离开现场。

（4）在出场大门处设置车辆清洗冲刷台，运输车辆经清洗和覆盖后出场，严防车辆携带泥沙出场造成道路污染。

3.防止对水污染

（1）确保雨水管网与污水管网分开使用，严禁将非雨水类的其它水体排进市政雨水管网。

（2）施工现场厕所设化粪池，将厕所污物经过沉淀后排入市政的污水管线。

（3）现场交通道路和材料堆放场地统一规划排水沟，控制污水流向，设置沉淀池，污水经沉淀后再拌入市政污水管线，严防施工污水直接排入市政污水管线或流出施工区域污染环境。

（4）加强对现场存放油品和化学品的管理，对存放油品和化学品的库房进行防渗漏处理，采取有效措施，在储存和使用中，防止油料跑、冒、滴、漏污染水体。

4.防止施工噪音污染

本工程在施工过程中严格遵照《中华人民共和国施工场界噪音限值》(CBl2523—90)要求制定如下降噪措施。

建筑施工场界噪音限值见下表：
	施工阶段
	主要噪音源
	噪音限值

	
	
	白天
	夜间

	结构阶段
	空压机、振捣棒、电锯等
	75
	55

	装修阶段
	电锤、电锯、手持电动工具等
	65
	55


（1）施工现场场界设噪音监控点，施工噪音一旦超标能及时发现并加以控制。

（2）根据环保噪音标准(分贝)日夜要求的不同，合理协调安排施工分项的施工时间，

（3）在中考、高考期间停止夜间施工。

（4）所有车辆进入现场后禁止鸣笛，以减少噪音。

（5）现场混凝土振捣采用低噪音混凝土振捣棒，振捣混凝土时，不得振动钢筋和钢模板并做到快插慢拔。

（6）严格控制强噪声作业，对混凝土输送泵、电锯等强噪音设备，以隔音棚遮挡，实现降噪，并对木工棚实行封闭式隔音处理。

（7）在结构施工楼层设置降噪围档，以减少噪音的传出。

（8）模板、脚手架在支设、拆除和搬运时，必须轻拿轻放传递。

（9）使用电锯切割时，应及时在锯片上刷油，且锯片送速不能过快，使用电锤开洞、凿眼时，应使用合格的电锤，及时在钻头上注油或水。

5.限制光污染措施

探照灯尽量选择既能满足照明要求又不刺眼的新型灯具或采取措施，使夜间照明只照射工区而不影响周围社区。

十二、保护环境减少扰民降低环境污染和噪音的措施

（一）防止扰民措施

1.加强环保意识的宣传。采取有力措施控制施工噪声，严格管理，最大限度地减少噪音扰民和夜间照明给周边居民生活带来不便。

2.木工棚及高噪音设备实行封闭式隔音处理。

3.现场设置居民接待室，负责接待和解决周边居民的投诉。

4.在场地大门处设置专职安全员，在浇筑混凝土时协调车辆进出排队等事宜，避免与社会车辆及人员发生冲突。

（二）防止对大气污染

 1.施工阶段，定时对道路进行淋水降尘，控制粉尘污染。

 2.建筑结构内的施工垃圾运输，采用搭设封闭式临时专用垃圾道运输或采用容器吊运或袋装，严禁随意凌空抛撒；施工垃圾及时外运，并做适量洒水覆盖，减少粉尘对空气的污染。

3.水泥和其它易飞扬物、细颗粒散体材料，安排在库内存放或严密遮盖，运输时要防止遗洒、飞扬，卸运时采取码放措施，减少污染。现场内所有交通路面和物料堆放场地全部铺设混凝土方砖或铺洒碎石，做到施工现场内使用场地全部硬化，其它场地全部绿化；对商品混凝土运输车要加强防止遗洒的管理，要求所有运输车卸料溜槽处必须装设防止遗洒的活动挡板，混凝土卸完后必须清理干净方准离开现场。

4.在出场大门处设置车辆清洗冲刷台，运输车辆经清洗和覆盖后出场，严防车辆携带泥沙出场造成道路污染。

（三）防止对水污染

1.确保雨水管网与污水管网分开使用，严禁将非雨水类的其它水体排进市政雨水管网。

2.施工现场厕所设化粪池，将厕所污物经过沉淀后排入市政的污水管线。

3.现场交通道路和材料堆放场地统一规划排水沟，控制污水流向，设置沉淀池，污水经沉淀后再拌入市政污水管线，严防施工污水直接排入市政污水管线或流出施工区域污染环境。

4.加强对现场存放油品和化学品的管理，对存放油品和化学品的库房进行防渗漏处理，采取有效措施，在储存和使用中，防止油料跑、冒、滴、漏污染水体。

（四）防止施工噪音污染

本工程在施工过程中严格遵照《中华人民共和国施工场界噪音限值》(CBl2523—90)要求制定如下降噪措施。

建筑施工场界噪音限值见下表：

	施工阶段
	主要噪音源
	噪音限值

	
	
	白天
	夜间

	结构阶段
	空压机、振捣棒、电锯等
	75
	55

	装修阶段
	电锤、电锯、手持电动工具等
	65
	55


1.施工现场场界设噪音监控点，施工噪音一旦超标能及时发现并加以控制。

2.根据环保噪音标准(分贝)日夜要求的不同，合理协调安排施工分项的施工时间，

3.在中考、高考期间停止夜间施工。

4、所有车辆进入现场后禁止鸣笛，以减少噪音。

5.现场混凝土振捣采用低噪音混凝土振捣棒，振捣混凝土时，不得振动钢筋和钢模板并做到快插慢拔。

6.严格控制强噪声作业，对混凝土输送泵、电锯等强噪音设备，以隔音棚遮挡，实现降噪，并对木工棚实行封闭式隔音处理。

7.在结构施工楼层设置降噪围档，以减少噪音的传出。

8.模板、脚手架在支设、拆除和搬运时，必须轻拿轻放传递。

9.使用电锯切割时，应及时在锯片上刷油，且锯片送速不能过快，使用电锤开洞、凿眼时，应使用合格的电锤，及时在钻头上注油或水。

（五）限制光污染措施

探照灯尽量选择既能满足照明要求又不刺眼的新型灯具或采取措施，使夜间照明只照射工区而不影响周围社区。

十三、对本工程的合理化建议

（一）技术措施：

我们施工管理的宗旨是为业主着想，对业主负责。节约成本，提高工程质量，降低工程造价是双方共同的目标。在施工过程中，我们将采取以下技术措施，达到降低工程造价的目的。

1.合理组织土方开挖、回填，减少土方倒运。

2.混凝土中添加粉煤灰、减水剂，节约水泥用量，降低工程造价。

3.现浇混凝土梁、顶板采用清水模板工艺，减少抹灰工作量，缩短工期。

4.采用先进的施工技术和新型的施工工艺，如混凝土泵送工艺，顶板模板的快拆体系等，不仅能够加快施工进度，而且可以降低成本。

5.利用我单位自有的大型机械设备，以及各种周转料，如：定型组合模板、各种脚手架材料等，在施工时，可以做到减少外购、外租，大大降低施工成本。

6.根据工程实际合理划分流水段，各工种按流水段施工，即节约模板、脚手架等周转料的投入，又减少了施工人员，做到了各工种合理有序的流动。

7.钢筋配料时，做到长料长用、短料短用，合理搭配使用。钢筋连接采用合理的接头进行连接，节约钢筋、减少用工。

（二）管理措施

1.推行全面质量管理、提高施工管理水平，合理组织，减少窝工、抢工现象，有效利用现有施工场地，减少二次搬运。

2.合理组织水电、卫等专业施工，与土建密切配合，减少返工修补损失。指定专人负责施工用水、用电管理，消灭长流水、长明灯。

3.严格材料管理制度，坚持按计划进料，做到不积压、减少退料，并严格限额领料，严格领退料手续，作好材料保管工作。

4.施工现场设集中垃圾站，及时集中分拣、回收、利用、清运。

十四、赶工措施

（一）具体措施：

1.增加施工人员。在工程施工中，人的因素最重要。为了本工程尽快并顺利的完成，参加本工程的所有人员均为具有一定专业常识且身体健康的工人。

2.资金保障到位，确保工程顺利开展。资金是工程运转的动力之源，没有充足的资金支持，就会造成材料短缺、人心不稳现象，工程就难以正常开展。在工程开展过程中，我单位准备专用款项，专款专用，绝不影响材料的及时供应和施工人员的生活费发放，始终保持工程在正常运转状态。在工程资金审批过程中，严格审批程序，杜绝浪费，确保工程资金用到实处。

3.做好物资准备，为连续施工创造条件。建筑材料准备，根据施工预算的材料分析和施工进度计划的要求编制建筑材料需要量计划，为施工备料、确定仓库和堆场以及组织运输提供依据。建筑机具的准备，根据施工方案和进度的要求，编制机具需要量计划，按期或提早调配、租赁、购买到场，保证施工需要。

4.制定奖惩措施，延长加班时间。对做得好的班组进行一定的经济刺激，对做的差的班组进行一定的经济惩罚，两种情况可以有一个鲜明的对比，充分利用人的积极性，结合项目部具体的要求，督促班组人员延长、加班时间，应该可以见到实效。

5.做好技术准备，不出现质量返工，一步到位。尽量将施工图纸中的问题解决在施工之前认真熟悉和审查图纸，检查图纸是否完整和齐全，各图纸间的尺寸是否一致，有无矛盾，熟悉各部位做法，做到心中有数，减少和杜绝施工中的差错。在领会设计意图、明确各部位做法的基础上，提前制定出各分部工程的详细施工技术方案，对施工组织设计做进一步的补充和完善，以确保施工质量和施工进度。详细编制施工预算，进行工料分析，为施工管理提供可靠的科学依据。

6.加强管理，提高劳动效率，不出现怠工、让工现象。合理安排施工，杜绝怠工、让工现象发生。施工管理人员现场督促生产，科学充分管理好施工人员，加强思想教育，督促工人积极劳动，绝不允许出现偷懒现象，切实把生产任务落实到班组、落实到个人。

7.以进度计划为先导，进行工期管理。依据施工组织设计编制施工进度网络图、分项流程图，随时检查施工进度计划的关键控制点，动态了解进度计划实施情况。严格进度核查，了解施工进度实际状况，进行必要的现场跟踪检查，以检查现场工程量的实际完成情况为进度分析提供可靠的数据资料。进度分析的重点为： 计划进度与实际进度的差异； 形象进度、实物工程量与指标完成情况的一致性。

8.划分流水段，组织流水施工，合理安排工期，穿插进行。

表一
拟投入本工程的主要施工设备表

	序

号
	设备名称
	型号规格
	数量

（台）
	制造

年份
	额定功率

（KW）
	生产

能力
	用于施

工部位

	1
	装载机
	柳工50ZL柳州           
	1
	2005.3
	900
	
	本工程

	2
	翻斗汽车
	华山牌宝鸡              
	3
	2004.3
	945
	
	本工程

	3
	蛙式打夯机
	272型西安产     
	2
	2005.11
	105
	
	本工程

	5
	平面振动机
	SGB320安泰             
	1
	2005.7
	15
	
	本工程

	6
	砼搅拌机
	400升兴平        
	2
	2005.5
	55
	
	本工程

	7
	砂浆搅拌机
	200升武功         
	1
	2005.3
	17.5
	
	本工程

	8
	潜水泵
	2吋兰州           
	5
	2005.8
	20
	
	本工程

	9
	电焊机
	兰州              
	1
	2008.4
	
	
	本工程

	10
	钢筋对焊机
	兰州产            
	5
	2003.10
	10
	
	本工程

	11
	钢筋切割机
	2吋兰州         
	1
	2005.10
	37.5
	
	本工程

	12
	钢筋调直机
	兰州产  
	1
	2001
	15
	
	本工程

	13
	钢模板
	西安         
	10吨
	2004.4
	
	
	本工程

	14
	钢架杆
	西安         
	60吨 
	2003.5
	
	
	本工程

	15
	架子车
	青岛         
	8辆
	2005.8
	
	
	本工程

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


表二

拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号

规 格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用

台时数
	用 途

	1
	环刀
	200mm3
	1个
	西安
	2005.3
	
	本工程

	2
	砼塌落度筒
	
	1个
	西安
	2005.3
	
	本工程

	3
	砼试模
	200×200×200
	3组
	安阳
	2002.12
	
	本工程

	4
	砂浆试模
	75×75×75
	1组
	安阳
	2002.12
	
	本工程

	5
	磅  秤
	津衡
	1台
	天津
	1998.3
	
	本工程

	6
	水准仪
	DSG-220
	1架
	西安
	2009.5
	
	本工程

	7
	经纬仪
	J2B1002
	1架
	西安
	2003.2
	
	本工程

	8
	标  杆
	3m
	15根
	西安
	
	
	本工程

	9
	塔  尺
	5m
	1套
	西安
	
	
	本工程

	10
	托线板
	2m铝合金
	3个
	西安
	
	
	本工程

	11
	钢  尺
	DSGm
	1个
	上海
	
	
	本工程

	12
	水平尺
	HE1000
	1个
	西安
	
	
	本工程

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表二

劳 动 力 计 划 表
	序

号
	施工     施工

人数      阶段

工 种
	基

础

阶

段
	主

体

阶

段
	装

饰

阶

段
	安

装

阶

段
	清

理

收

尾

	1
	钢筋工
	15
	20
	5
	0
	0

	2
	模  工
	15
	20
	10
	0
	0

	3
	砼  工
	20
	25
	10
	0
	0

	4
	架  工
	3
	12
	12
	0
	0

	5
	电焊工
	3
	5
	2
	3
	0

	6
	防水工
	0
	3
	0
	0
	0

	7
	电  工
	5
	5
	5
	6
	6

	8
	钳  工
	0
	0
	0
	3
	0

	9
	机操工
	2
	3
	3
	2
	0

	10
	机修工
	1
	1
	1
	1
	0

	11
	油漆工
	0
	0
	4
	0
	2

	12
	抹灰工
	0
	3
	30
	0
	5

	13
	测量工
	2
	2
	2
	2
	0

	14
	试验工
	1
	1
	1
	1
	0

	15
	材料保管
	1
	1
	1
	1
	1

	16
	工地护警
	2
	2
	2
	2
	2

	17
	普   工
	30
	40
	40
	40
	20

	18
	瓦   工
	10
	20
	4
	
	2

	19
	合   计
	110
	163
	132
	79
	38

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


安全资金投入计划表

                                                            单位：万元

	品 名

      项 目
	单位
	数量
	投入资金
	购入时间
	使用对象

	安全帽
	顶
	50
	0.4
	开工前3日
	新增员工

	安全带
	条
	8
	0.16
	开工前3日
	特种作业人员

	安全网
	m2
	500
	2.1
	主体施工前
	首层网、随层网

	密目网
	m2
	2400
	1.92
	主体施工前
	架 体

	钢架杆
	T
	25T
	2.5
	开工时
	架体、临边防护处

	扣  件
	个
	5000
	2.5
	开工时
	架体、临边防护处

	空气开关
	个
	4

20-100A
	0.024
	开工时
	塔机、搅拌机等

	电焊防护罩
	个
	2
	0.024
	开工时
	电焊工

	交流接触器
	个
	5
	0.02
	开工时
	搅拌机、塔机

	电焊手套
	双
	15
	0.22
	开工时
	焊  工

	
	
	
	
	
	

	合 计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附表六

临  时  用  地  表

	用  途
	面积(平方米)
	位   置
	需用时间

	项目部办公室
	36
	拟建工程北侧
	开工前

	项目经理办公室
	18
	拟建工程北侧
	

	监理办公室
	24
	拟建工程北侧
	

	驻工地代表办公室
	18
	拟建工程北侧
	

	场区道路
	100
	办公区至拟建工程
	

	钢筋操作棚
	90
	拟建工程西侧
	

	木工加工棚
	90
	拟建工程西侧
	

	搅拌机棚
	42
	搅拌机安装处
	

	水泥库房
	54
	施工现场东侧
	

	门卫室
	16
	现场大门口
	

	医疗室
	16
	大门南侧
	

	五金工具室
	32
	医疗室隔壁
	

	吸烟室
	16
	
	

	厕  所
	12
	场区西南角
	

	食 堂
	32
	场区东北角
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


八、项目管理机构

(一) 项目管理机构组成表

	职 务
	姓 名
	职称
	执业或职业资格证明
	备 注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证 号
	专 业
	

	项目经理
	边明才
	工程师
	建造师
	二
	62004130
	工民建
	

	项 目 技

术负责人
	王孝荣
	工程师
	职称证
	中级
	0007166
	工民建
	

	施工员
	王全兴
	
	
	
	20103772
	工民建
	

	安全员
	边继才
	
	
	
	甘建安C

(2004)1110266
	工民建
	

	质检员
	王存仁
	
	
	
	甘建质201132308
	工民建
	

	材料员
	边海平
	
	
	
	甘建材201215232
	
	

	资料员
	姚雪峰
	
	
	
	甘建资

200913714
	工民建
	

	预算员
	刘志锋
	
	
	
	100L00059
	工民建
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


(二)  主 要 人 员 简 历 表

	职位：项目经理
	

	候选人资料
	候选人姓名:边明才
	出生年月：1972年6月14日                          

	
	执业或职业资格：二级建造师

	
	学历：中 专
	职称:工程师

	
	职务:项目经理
	工作年限：16年

	自
	至
	公司/项目/职务/有关技术及管理经验

	1990年3月至1994年12月
	    在灵台县建筑公司，担任瓦工技术，一线工人。

	1995年1月至1999年12月
	在灵台县建筑公司原第一施工队从事施工管理，任施工员，施工员。

	2000年1月至2002年12月
	在灵台县第二建筑公司从事工程项目经营承包，项目经理。

	2003年1月至2005年4月
	在平凉澳厦建筑公司从事工程项目经营承包，项目经理。

	2005年4月至今
	在重组后的“灵台县正宇建筑工程有限责任公司”第十项目部担任工作，任项目经理。

	
	

	
	


(三)  主 要 人 员 简 历 表

	姓   名
	王孝荣
	年龄
	50岁
	学 历
	中 专

	职   称
	工程师
	职务
	技术负责人
	拟在本合同任职
	项目技术负责人

	毕业学校
	一九九七年毕业于平凉职业中等学校工民建专业

	主  要  工  作  经  历

	时 间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


九、资格审查资料
(一)投标人基本情况表

	投标人名称
	灵台县正宇建筑工程有限责任公司

	注册地址
	灵台县城西大街134号
	邮政编码
	744400

	联系方式
	联系人
	赵   奎
	电  话
	0933-3622299

	
	传  真
	0933-3622299
	网  址
	GSPLYWP163.COM

	组织结构
	22594124-X

	法定代表人
	姓 名
	边成才
	技术职称
	工程师
	电话
	0933-3622299

	技术负责人
	姓 名
	郭  强
	技术职称
	工程师
	电话
	13909333219

	成立时间
	2005年5月
	员工总

人  数
	1025

	企业资质等级
	施工总承包三级
	其中
	项目经理
	24

	营业执照号
	620822200000233
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	2170万元
	
	中级职称人员
	13

	开户银行
	农行灵台县支行
	
	初级职称人员
	39

	帐    号
	27-252101040005549
	
	技   工
	527

	经营范围备注
	房屋建筑工程施工总承包叁级

市政公用工程施工总承包三级



�





项目经


理  部





质量管理小   组





安全管理小    组





材料设备管理小组





瓦工班组





抹灰班组





安装班组





混凝土


工班组





木工班组





钢筋工


班  组





总经理





QC领导小组





技术负责人





质量管理小组





项目经理





技术负责人





班组长





资料员





材料员





质检员





施工员





操作工





总经理





安全管理小组





技术负责人





分管经理





项目经理





项目安全领导小组





技术负责人





班组长





资料员





质检员





施工员





安全员





各特殊工种





技术负责人





质检科





项目部





分部工程





分项工程





地基与基础





主   体





工艺质量





工序质量





装饰及其他





工种质量
























































































































































责任经理





项目负责人





各专业施工员





安全消防员





治安员





各专业施工小组  
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