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第一章  编制综合说明

工程概况

本标段工程位于扶风县绛帐镇龙渠寺村。主要施工内容：村庄绿化工程、美化工程、净化工程、亮化工程。

编制依据

1、基础文件：陕西省采购招标有限责任公司所发布的本工程的招标文件、图纸及现场施工条件；

2、国家现行的工程建设政策、法规以及现行有关施工及验收规范、标准图集、质量检验评定标准：

（1）《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011;

（2）《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2011；

（3）《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2001；

（4）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013；

（5）及其它与本工程相关的规范、图集等。

三、辅助资料

1、经过施工现场踏勘，并在此基础上对本工程进行了认真研究和分析，同时考虑了各种自然因素的影响及运输道路、料源、民情等施工条件的制约而得出的客观评价。

2、本公司资源状况、类似工程项目的施工与管理经验、科技成果及拟用于本合同施工队伍的施工设备和技术力量情况。

3、本公司“三合一”整合型质量、环境、职业健康安全管理体系《程序文件》及《管理手册》。

四、编制原则

以招标文件、施工图纸、国家现行施工及验收规范、标准、技术规程等为依据，结合本单位实际情况和本工程施工特点，科学严谨地编制施工组织设计。编制原则如下：

1、认真贯彻国家对工程建设的各项方针，严格执行建设程序。

2、遵循市政工程施工工艺及其技术规程、标准，坚持合理的施工程序和施工顺序。

3、科学的安排雨季、夏季施工项目，保证本工程施工的均衡性和连续性。

4、采用先进施工技术，制定科学施工方案。

5、高效、有序、优质、安全、文明的组织施工，严格按照ISO9002质量保证体系标准及程序，对施工过程实行动态管理和严密监控，力保本工程按期完工并全部达到质量目标。

6、缩短施工工期，降低工程成本。

7、采用先进的施工组织管理技术，统筹计划，合理安排。

五、投标承诺

1、工期承诺

根据施工招标文件，本工程总工期为三个月（我公司以90天为准），正式开工日期以建设单位提前三天下达开工令为准。

根据我公司具备的完善的管理机制、雄厚的施工技术优势以及精良的机械设备、充足的劳动力资源，计划开工日期：2016年04月05日，计划竣工日期：2016年07月03日，总计绝对工期90个日历天。

2、质量承诺

本公司将根据招标文件、设计施工图的要求，从工程施工现场实际出发，优化施工方案，采用科学先进的管理方法。同时认真贯彻执行“ISO9002”质量管理体系，实施奖惩制度。在安全文明施工的基础上，确保施工质量要求符合国家和地方现行的标准和规范，工程质量达到“合格”等级标准，若工程质量达不到合格标准，按中标价的2%作处罚。

本工程保修期为一年，在本工程竣工验收后一年内由于施工质量问题(外围因素、自然因素不包括在内)所造成各种损坏，本公司承诺在一年内无偿检修，确保工程正常运行；同时在质保期内不定期进行质量现场自查，或配合建设单位进行核验，提供测量等义务工作。

3、安全文明目标

实现“五杜绝、二控制、三消灭”。

五杜绝：杜绝重大死亡事故，杜绝重大伤亡事故，杜绝重大机械事故，杜绝重大交通事故，杜绝重大火灾事故。

二控制：杜绝重伤，轻伤率控制在2‰以下。

三消灭：消灭违章指挥，消灭违章作业，消灭惯性事故。

第二章 确保工程质量的技术组织措施

一、质量管理目标

确定本工程质量管理目标为合格工程，本工程质量的好坏直接关系到业主的利益及本公司的企业形象，故分部分项工程一次合格率达到100%，单位工程优良率达到85%以上。

二、建立质量管理体系

为了有效针对工程施工过程质量管理并及时将施工过程中的质量信息反馈给监理，成立以项目经理为组长，以质量、技术负责人为核心的质量管理体系，以优质工程为目标管理，对施工过程中的关键过程设立质量控制点，定期开展活动，并运用PDCA循环原理，做好计划、实施、检查、总结等提高质量控制工作，形成一个行之有效的质量保证体系。质量管理组织图体系见下图。

质量管理组织框图
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三、质量管理方针

规范运作，符合标准；精心施工，注意施工质量；按期交付，信守合约；科学管理，争创一流。

四、实现质量方针和目标的措施

（1）、加强对全员质量意识教育，坚持把质量放在施工生产的首位。使全体职工认识到质量是企业生存之本，发展之道。在进行质量教育时，要本着不同层次解决不同问题：在领导层中要着重解决质量的摆位问题；在业务管理干部中主要解决责任心和服务态度问题；在专检人员中要强调坚持标准，坚持原则，铁面无私，严格把关问题；在工人班组中着重解决图省事和低标准凑合的思想问题。

（2）、积极达标，确保质量。为了实现对建设单位在质量上的承诺，我们要以宣传贯彻ISO9002标准为基础，落实各级质量责任制，项目负责人质量终身负责制，强化“三工序”管理，严格执行质量法规，抓好控制把关，使本工程的各道工序的质量得到有效控制。

（3）、依靠科技进步，不断提高技术对工程质量的保证能力，我们要坚持推广在以往工程建设中所得的成功经验，积极应用新工艺、新材料、新技术、新方法。

（4）、严格执行项目监理制度，自觉接受监理单位对工程质量的监督和管理。建立健全质量检验保证体系，各班组设立不脱产的质量自检员，公司专职质检员进行现场质量监督检查工作。

（5）、密切与监理工程师及设计工程师的联系，加强质量信息往来与反馈。会同监理、质监站和建设单位质检人员进行质量检查和抽查。

（6）、加强人员培训，熟悉有关工程图纸资料和规范标准，并使全体职工牢固树立“百年大计，质量第一”的思想。

（7）、严格执行技术文件规定的技术标准，加强对检验、试验室的管理。在设备、材料、成品及半成品的管理上对违规违制，对假冒伪劣产品把审不严，忽视工程质量和其它非法行为的，认真查处。

（8）、质量检测必须使用法定计量单位，计量器具必须按检定周期检定。考核施工和质量检测，不可使用未经检定确认的计量器具。

（9）、加强施工过程质量控制

①、严格工序纪律，必须按施工方案中规定程序施工，施工人员无权修改施工方案和程序。

②、严格执行各工序间的检查制度，认真做好原始记录（自检、专检记录），未经专检确认合格，不得进行下道工序施工。

③、设备材料部门必须提供合格设备和材料，主材均须有出厂合格证或质量保证书及试验检测报告，设备和材料经监理认可签字后使用。

④、对重点项目、关键部们、薄弱环节建立质量管理控制点，执行专业人员负责定期检查，强化管理。

⑤、建立每周一次的施工质量专题会议制度。

（10）、要求参加施工的人员首先应从思想上重视质量的科学管理，要做到精心准备，精心施工，一丝不苟，实事求是，以保证工程质量创一流。

（11）、在施工准备阶段，应进行图纸自审，熟悉消化图纸资料，然后参加图纸会审，并积极参加设计技术交底会，未经会审或资料不齐的图纸及时与设计单位联系，做好技术交底会议纪要。

（12）、认真坚持三级施工技术交底制度。交底时必须认真填写技术交底卡，出质量事故可依据分析责任，并及时解决问题。开工前必须做好对设备、材料、加工件等的准备和检查，并提出开工报告，经上级主管部门批准方可开工。

（13）、对已施工完的工程要实行四检制，并做好自检记录，对隐蔽工程应事先通知上级主管部门进行四级合检，在上级部门及监理、业主的签证许可下，方可进行下道工序的交接。

（14）、为了保证工程质量，上下工序间、各专业之间等工序交接时要进行签字验收。

（15）、在施工过程中允许修、配、改、代的材料，必须经主管部门及监理签字认可。

（16）、组织有关的施工人员，学习施工要领，有计划、有组织地轮番对施工人员进行行业工程规范的学习。

5、工程质量管理保证手段及方法

全面贯彻ISO9002质量保证体系文件，将各质量管理要素分解到各职能部门，建立质量管理记录台帐，加强过程控制。

确保安全生产的技术组织措施

一、安全保证体系及措施

（一）、主要危险源标示

	序号
	主要危险源
	主要危险源部位

	1
	  坍塌
	污水池沟槽、路灯沟槽开挖

	2
	触电事故
	主配电箱、分配电箱、闸刀开关、电线接口及其它电器设备

	3
	机械伤害
	挖掘机驾驶等机械操作

	4
	物体打击
	路灯吊装，挖掘机作业

	5
	  火灾
	主配电箱、分配电箱、闸刀开关等电器设备；大型施工机械作业；办公、生活用电

	6
	噪音粉尘
	土方开挖、回填施工；夜间（深夜）施工，运输车辆上路


（二）、安全生产措施

1、安全保证体系流程图如下：


2、严格执行各种有关安全法规。

3、对工人进行岗前三级安全教育,经考试合格后方能上岗。职工调换工种或使用新工具、新设备的要进行岗前岗位安全教育和安全操作的培训。坚持每周案例等。特别加强民工的安全教育(安全意识、防护技能、交通安全、法制教育)。

4、严格执行各类机械设备的专人管理和操作制度，各类机械有安全防护设备，机械设备要定期保养，经常检修，使其处于良好的状态。

5、现场材料、机械、临设按施工平面图整齐放置或搭设。施工现场的坑、洞、危险处，设防护设施和明显的警示标志，不准任意移动。在施工区域和生活区域及道路上设置照明系统，保证夜间照明和生活用电。施工区城内按有关规定建立消防责任制，按照有关防火要求布置临设，配备足够数量的消防器材，并设立明显的防火标志。

6、加强施工现场的安全管理

（1）、防止道路边坡坍塌

施工中需确保道路边坡的稳定。观测基坑边坡的位移、周围地面的沉降等，发现  异常则及时处理，以确保安全。明开挖处的支撑要按要求做足。

（2）、安全用电

严格用电管理，现场临时电线路按《施工临时设施用电安全技术规范》要求布设，必须由持证的专职电工上岗操作，不得任意拉接电线和电器设备，采用三相五线制供电系统，各类电器设备均安设安全保险装置，严格执行一机一闸一漏电保护开关，对电力线路、电器设备经常检查、维修、调整并做好测试、检查、维修记录。电气设备和线路的绝缘必须良好，各种电动机械接地，接地电阻不大于4欧姆，电气设备及线路检修时，应先切断电源。

（3）、高压线下施工安全措施

 EQ \o\ac(○,1)进行施工前，根据电力部门的要求，进行对施工管理人员及作业人员的教育，组织施工人员认真学习《电力法》、《电力设施保护条例实施细则》。

 EQ \o\ac(○,2)在电塔基础上设置三点沉降观测点，施工过程必须定期进行观测，并做好记录。

 EQ \o\ac(○,3)高压线下严禁工棚住人，严禁在高压电塔上拖拉电线。

 EQ \o\ac(○,4)、雨天施工时，与高压线的安全距离必须保持在五米以上，若条件达不到安全要求，必须停工。

 EQ \o\ac(○,5)、基坑开挖时，挖掘机应严格按照规程操作，派专人指挥，禁止操作手随意提升挖斗，操作过程应密切注意周边情况，与高压线保持4米的安全距离。

二、建构筑物保护措施

在施工过程中应注意采取必要的措施保护不拆迁的建构筑物的安全。设置沉降和水平位移观测点，注意观测基坑边坡的位移、周围地面的沉降等，发现异常则及时处理，以确保安全。设计图中对部分管段的建筑物的保护已有明确要求。

1、对施工范围内和周边房屋建筑物等要进行施工前鉴定，必要时进行支撑或加固。施工前先摸清周围房屋的层高、结构、地基基础的情况,到房管部门拿取沿线房屋监定报告并做好记录，作为房屋保护措施的依据。

2、施工过程中对房屋及其支撑进行检测。

3、对确实属于危房的房屋，应联系有关房产部门进行有关技术上的鉴定，同时进行住户的临时搬迁。

4、施工过程中加强测量监控工作，发现问题及时告知现场监理工程师，会同业主、监理及有关部门协商解决。

 第四章  确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施
一、工地围蔽

1、本工程施工范围采用全围蔽施工。

2、工地内设置的施工临时设施如现场办公室、生活、生产用临设等应张挂明显标志，保证明亮整洁。

3、施工围蔽上设立施工警示牌和交通导向牌，夜间挂警示灯，并保证施工沿线在夜间有足够的照明设施。

二、噪音控制

1、给备用发电机和锯木机搭设隔音棚，尽量降低发电机和锯木机在使用过程中所发生的噪音污染。

2、不在夜间使用噪音大的施工机械。

三、路面卫生

1、在工地进场场处设清洗水源，施工车辆进出前用高压水枪清洁轮胎。

2、每天派人清洁路面卫生，清除路面散落的泥块、碎石等散料物。

3、对于未清洗车辆严禁进出场地。

4、做好工地施工范围的围蔽工作，防止泥水流出围蔽范围外，污染路面。

5、协助和配合当地村委会做好路面卫生宣传和协调管理工作。

第五章  确保工期的技术组织措施

 一、施工进度计划

本工程是集绿化、美化、净化、亮化等多项子工程于一体的工程，根据业主提供的招标文件、初步设计图纸、现场实际情况，结合各分项工程施工方案的具体技术要求，我们将从施工技术的提高和资源上合理的配置来保证工程施工质量的重要地位，达到工程施工的质量与进度同步控制作本工程施工总进度编制的指导思想。

本招标文件要求的工期，我们根据具体工程工作量及现场实际状况，综合我公司的实际施工经验，本着紧密配合立体交叉流水作业，科学管理、精心组织的原则，保质、保量、如期完成本工程。

由于在施工过程中将受到现场施工条件、交通条件的影响，部分施工进度可能在具体实施阶段作适当调整，但我们将全力以赴的克服各种不利因素的影响，确保本工程总进度计划不变。

根据招标文件中要求的工期，在详细阅读了施工图纸和进行施工现场踏勘后，为有利保障本工程施工总体进度计划完成，根据我公司类似工程施工经验，综合了我公司的技术劳动和机械设备的能力投入本工程施工。

本工程采取平行流水法组织施工，尽可能使劳动力、材料、机具等供求平衡合理，使各分项工程进展有条不紊。

竣工日期、总工期

开工日期：2016年04月05日

竣工日期：2016年07月03日

总工期：90日历天

施工总进度计划详见附图1。

二、保证施工进度措施

1、工期管理措施

在业主要求施工工期内，施工必须保证足够的资源投入，见缝插针，统筹安排，以保证总进度目标的实现。为此对本工程的工期控制采取以下措施：

（1）、施工图纸的保证

对设计施工图应有超前意识，在总进度计划的控制下，主动超前与设计方联系，与设计方约定设计出图时间，并留有一定的提前量，为施工创造条件。

（2）、施工技术方案的保证

应对工程技术难点充分了解，针对技术难点采取切实可行技术方案、技术措施。以成熟的新技术、新工艺来缩短各个施工工序的施工时间，做到既保证质量，又缩短工期。

（3）、 编制合理的施工计划

根据合同要求编制总进度计划，总进度计划力争科学合理，考虑到各种不利因素，整个进度计划有一定的提前量。除了总进度计划外，还需编制详细的月进度计划、周进度计划，加以实施。

（4）、执行进度计划有严肃性

计划前要充分听取各施工队的意见，一旦确定，就必须严格执行，不允许有随意变动和无理由拖延的现象。项目部定期对实际进度进行检查，对照进度计划，判断实际施工是否提前或延后，如延后，须采取有力的措施补上延误的工期，如增加人力、物力和机具等。

（5）、流水作业、科学管理的保证

本工程将充分根据工程的特点，在总进度计划的控制下，实行流水作业，拉开作业面，使得部分项目早日开工，为其他项目创造条件。

（6）、劳动力的保证

工程施工目前仍属于劳动密集型行业，劳动力的素质高低也是工期保证的一个关键，为此本工程将充分运用市场经济的作用，保证进入施工现场的人员为熟练工。

（7）、物资供应的保证

根据总进度计划，需制定一个物资供应计划，按照供货计划供货，以确呆工地不断料，同时事先做好物资报审等手续。

（8）、施工机械的保证

将动用足够的施工机械满足工程工期的需要。现场机械勤保养，少故障，现场将派驻专业机修人员，储备易损机械零部件，随时对机械进行维修保养，确保施工机械满足进度要求。

2、工期保证措施

本工程施工工期长，本工程质量要求高，如何在施工过程中保证施工进度是确保工程保质、保量、保安全按期完成的关键，也是施工项目管理的中心任务。为此，我公司将采取下述措施，以确保工程进度的实现。

组织保证措施：根据该工程的特点、施工难度及社会意义，本工程将列为我公司的重点施工项目，配备强有力的项目经理，组织全过程的施工管理，应用能级原理，在全公司范围内优化组织施工要素，确保计划严肃性。建立以项目生产经理、项目专业工程师、作业队长、施工班组长为首的多级计划体系使施工计划的每节点，每一个线路层层有人管，事事有人监。

计划保证措施：采取行之有效的分步作业计划、分期作业计划是确保总计划实施的重要方法。

（1）、采取多种计划

根据绿化、美化、净化、亮化等主导工序，将其分解为月、旬、周、日分步作业计划，实行月调整，周调整，日落实的计划管理系统。

（2）、三周滚动计划

在工程施工过程中存在着许多动态因素，需不断的调整解决。本公司将实行检查上周、实施本周、计划下周的的三周滚动计划管理办法。本办法将计划实施、检查、调整集于一体，使管理工作的具体化、细量化，以每周业主、施工监理召开的工程协调会为目标，通过严格的组织管理，确保总进度计划的实现。

（3）、加强计划的严肃性

在计划确定后，加强计划的严肃性是非常关键的，各级施工进度计划是完成该工程的基础工作，必须在日常工作中提到首位，以计划的管理带动施工要素的调度，要求施工中各级管理人员必须有严谨的工作作风。做到当天的工作不过夜，本周的工作不过周，一环扣一环的完成每一节点计划，使工程向着既定的计划纵深发展。

3、要素保证措施

（1）、项目部管理人员配置为使该工程在要求的质量、规定的时间及批准的费用下完成，我公司在该项目将配备懂技术、善管理的管理人员，按照项目法施工的要求，进行全过程、全方位的规划、组织、控制和协调工作。

（2）、劳动力配置

根据该工程施工特点，我公司将按照优化配置的原则先派一批技术素质高的施工班组及人员进行该工程的施工，并以劳动承包合同和任务书管理为纽带组织优质高速的施工，决不分包。

（3）、财力配置

项目部配置专职成本核算员一名，按照当月为完成工程量本着实事求是，决不高估冒算的原则，及时向业主、监理审报进度款，专款专用，不属于公司使用的资金决不占用，并在业主资金发生困难时，我公司在资金方面将给予有力的保障。决不会因业主资金不到位影响整个工程顺利进展。

（4）、材料供应保证措施

材料、设备能否及时供应至施工现场是确保工程进度计划能否实现的关键环节，为此本公司将配备具有丰富经验的材料供应人员来完成该工程的全部材料、设备的供应工作。通过加强内部管理，强化材料供应计划的准确性、及时性，最大限度的减少材料积压，及时向业主提供甲供材料、设备到货清单，严把材料验收关，按计划、按质量准时满足本工程需要，确保工程施工正常。

第六章  施工方案和项目经理部组成人员
一、施工方案

（一）、施工测量

1、技术标准

测量技术标准严格按设计图纸和规范要求，确保各构筑物的位置正确。

2、技术措施

（1）、根据建设方提供的导线制点和高程控制点，在施工范围内建立一套导线控制网和高程控制网，并得到监理和建设方复核认可，作为施工时依据。

（2）、对经过复核认可的导线和高程控制点采用永久性保护措施，如用砼加固等，以保证其使用中的准确性。对导线点将桩基出路幅，在施工中，导线点毁坏后便于及时予以恢复。

（3）、对使用的导线点和高程控制点每周检核一次，防止由于其发生变化而引起的施工误差。

（4）、施工前，对所使用的全站仪、水准仪、测距仪等进行检校，合格后方可投入使用。

（5）、测量建立复核制度，避免错误。

（6）、进场后在监理的陪同下对路基断面进行复测，并将测量详细资料及结果报业主及监理。

（二）、施工范围清表

1、施工前，在需要排水地区进行排水施工，保证污水处理池开挖后达到设计要求。

2、清表：表层腐土和苗木需首先清除，采用推土机、挖机辅以人工配合，清理掘除施工范围内的表土、草皮、树木、树根、建筑垃圾等不适材料。

（三）、砖砌花池施工方案

1、技术准备及要求

砌筑开工前，组织现场所有施工人员，认真学习施工图纸及本工程所涉及到的操作规程、施工规范、验评标准及其他技术文件，使每个施工人员对所操作的对象都清楚所要达到的标准。

2、材料准备及要求

（1）、砖：品种、强度等级必须符合设计要求，并有出厂合格证、试验单。清水墙的砖应色泽均匀，边角整齐。
（2）、 水泥：品种及标号应根据砌体部位及所处环境条件选择，一般宜采用325号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。
（3）、 砂：用中砂，配制M5以下砂浆所用砂的含泥量不超过10%，M5及其以上砂浆的砂含泥量不超过5%，使用前用5mm孔径的筛子过筛。
（4）、 掺合料：白灰熟化时间不少于7d，或采用粉煤灰等。
（5）、 其它材料：墙体拉结筋及预埋件、木砖应刷防腐剂等。
3、主要机具

应备有大铲、刨锛、瓦刀、扁子、托线板、线坠、小白线、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、砖灰子、扫帚等。
 4、作业条件

（1）、按设计标高要求立好皮数杆，皮数杆的间距以15～20m为宜。
（2）、砂浆由试验室做好试配，准备好砂浆试模（6块为一组）。
5、 施工工艺

（1）、工艺流程

            砂浆搅拌
               ↓
作业准确→砖浇水→砌砖墙→验评
 (2)、 操作工艺

1）、砖浇水：粘土砖必须在砌筑前一天浇水湿润，一般以水浸入砖四边1.5cm为宜，含水率为10%～15%，常温施工不得用干砖上墙；雨季不得使用含水率达饱和状态的砖砌墙；冬期浇水有困难，必须适当增大砂浆稠度。
2）、砂浆搅拌：砂浆配合比应采用重量比，计量精度水泥为±2%，砂、灰膏控制在±5%以内。宜用机械搅拌，搅拌时间不少于1.5min。
3）、砌砖：
 EQ \o\ac(○,1)、组砌方法：砌体一般采用一顺一丁（满丁、满条）、梅花丁或三顺一丁砌法。

 EQ \o\ac(○,2)、排砖撂底（干摆砖）：一般外墙第一层砖撂底时，两山墙排丁砖，前后檐纵墙排条砖。

 EQ \o\ac(○,3)、选砖：砌清水墙应选择棱角整齐，无弯曲、裂纹，颜色均匀，规格基础一致的砖。
 EQ \o\ac(○,4)、 盘角：砌砖前应先盘角，每次盘角不要超过五层，新盘的大角，及时进行吊、靠。如有偏差要及时修整。盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高，控制好灰缝大小，使水平灰缝均匀一致。大角盘好后再复查一次，平整和垂直完全符合要求后，再挂线砌墙。
 EQ \o\ac(○,5)、砌砖：砌砖宜采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法，即满铺、满挤操作法。
6、质量标准

（1)、主控项目

     1）、 砖的品种、强度等级必须符合设计要求。
 2）、砂浆品种及强度应符合设计要求。同品种、同强度等级砂浆各组试块抗压强度平均值不小于设计强度值，任一组试块的强度最低值不小于设计强度的75%。
 3）、砌体砂浆必须密实饱满，实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度不小于80%。
 4）、外墙转角处严禁留直槎，其它临时间断处留槎做法必须符合规定。

（2）、一般项目

 1）、 砌体上下错缝，砖柱、垛无包心砌法；窗间墙及清水墙面无清缝；混水墙每间（处）无4皮砖的通缝（通缝指上下二皮砖搭接长度小于25mm）。
 2）、砖砌体接槎处灰浆应密实，缝、砖平直；每处接槎部位水平灰缝厚度不小于5mm或透亮的缺陷不超过5个。
 3）、预埋拉筋的数量、长度均符合设计要求和施工规范的规定，留置间距偏差不超过一皮砖。
 4）、构造柱留置正确，大马牙槎先退后进，上下顺直；残留砂浆清理干净。
 5）、清水墙组砌正确，竖缝通顺，刮缝深度适宜、一致，楞角整齐，墙面清洁美观。
7、成品保护

（1）、墙体拉结筋、抗震构造柱钢筋、大模板混凝土墙体钢筋及各种预埋件，暖卫、电气管线等，均应注意保护，不得任意拆改或损坏。
（2）、 砂浆稠度应适宜，砌墙时应防止砂浆溅脏墙面。
（3）、 在吊放平台脚手架或安装大模板时，指挥人员和吊车司机要认真指挥和操作，防止碰撞已砌好的砖墙。
 (4)、在高车架进料口周围，应用塑料薄膜或木板等遮盖，保持墙面洁净。

（5）、尚未安装楼板或屋面板的墙和柱，当可能遇到大风时，应采取临时支撑等措施，以保证施工中墙体稳定性。
（四）、污水处理池施工方案

1、 主要施工程序

根据各个水池的施工图以及现场条件和项目部的统一安排，具体施工工序如下：








2、主要施工方法

（1）、定位放线
根据业主提供的水准控制点控制点（监理及业主已认可），用J2经伟仪放出水池的定位轴线和临时控制桩，控制桩距水池轴线3m设置，并用砼保护好。由控制桩放出水池的土方开挖线，土方开挖放坡系数按1:0.67放坡。通知监理验线，签字认可后，方可进行下道工序。
（2）、土方工程

采用反铲挖掘机挖土，自卸车运土，土方转运到项目部指定的地点。土方开挖时，测量工配合，随挖随测，随时检查并控制好挖土深度。机械挖土到基底标高（垫层底标高）以上200～300mm处，严禁超挖扰动基底土。机械挖土完后，通知业主、设计、质检、监理验槽，签字认可后，剩余土方采用人工清土，再用人工清理至设计要求。超深部份用C15毛石砼浇灌至设计标高。

（3）、模板工程

模板采用木板拼装，模板的接缝用泡沫粘胶带，模板板面应平整，接缝不应漏浆。支模前，模板必须清理干净，加固用脚手架钢管和木方。

支设池底模板：支200mm高模板。水平钢管设置二道，竖直钢管按@500设置，并用钢管或900mm长，100mm见方的木枋与基坑周边抵牢。

池壁模板支设：如果施工缝留设在底板200mm 以上，那么支设池壁200mm高部分的模板需要设置脚码。池壁是垂直的，因而先把外模支完、校正、加固完后，再支设内模，其截面尺寸，由对拉螺杆控制，对拉螺杆的内空尺寸，根据池壁斜度计算好。在加固内模时，需把螺杆用螺帽扳到位置，保证斜面尺寸。

模板的拆除：池壁模板不宜过早拆除，以防把对拉螺杆扭动，拆模时，砼表面温度与周围气温之差不得超过15-20℃。以防砼表面出现裂缝。

（4）、砼工程

a、原材料

水泥：选用32.5R普通硅酸盐水泥，过期、受潮、结块及掺入有害杂质的水泥均不得使用。

骨料：坚硬的卵石，粒径为0.5～4cm ，含泥量<1%

洁净的中砂，内含一定的细骨料，含泥量度 <3%

水：无污染的洁净水

配合比：根据设计要求，作出砼配合比，作配合比时，首先满足抗渗性要求，同时考虑抗压强度，水泥用量不应小于320㎏/m3，水灰比为0.6，砂率不得小于35%。

b、砼搅拌：

砼采用商品砼，配料必须按配合比准确称量，称量允许偏差：水泥、水、外加剂、掺合料为±1%，砂石为±2%，混凝土的搅拌时间不应小于2min。

运输：采用2~4台砼罐车运输，浇灌时用输送泵或泵车。

c、混凝土浇筑

垫层浇筑：木工把垫层模板支设完，质量检查员检查认可后，开始浇筑垫层。在浇筑垫层前，应先在基底上洒水一遍，再用平板振动器振捣一遍，使其砼和基底接触密实。垫层砼用砼泵车送到现场，直接放到溜槽，然后用人工铺开，平板振捣器振捣，测量工配合测标高，人工收平，每个斜面都要根据轴线收到位，控制好坡度，以防绑扎钢筋时，钢筋不能到位。

施工缝设置：先施工池底板砼，池壁部分暂不浇筑。施工缝接缝采用金属钢板或SWER水膨胀橡胶条。

砼振捣：底板砼先用振动棒振捣，然后用平板振动器振捣拖平。池壁用6m,8m振动棒振捣。振动棒移动间距不大于30㎝～40㎝，振捣上一层时应插入下层砼5㎝，以消除两层间的接缝。振动器应快插慢拔。插点均匀排列，逐点移动，顺序进行。不得遗漏，做到均匀振实。砼振捣时间宜为10～20s，以混凝土开始泛浆和不冒气泡为止，并应避免漏振，欠振和超振。

d、混凝土的养护：砼养护对其抗渗性能影响极大。砼早期脱水或养护过程中缺少必要的水分和温度，则抗渗性大幅度降低，甚至完全丧失 。因此，当砼进入终凝即应开始浇水养护，养护时间不应少于14天。

（5）、污水处理池防水

池底、池壁按图纸设计抹5层防水水泥砂浆。砂浆配合比严格按照规范配比。5层防水水泥砂浆分层施工，施工完成后进行养护，防止天气炎热，水泥砂浆开裂，影响防水效果。
(6)、试水

水池防水施工完后，开绐试水，试水时应封闭所有孔洞，由池顶孔放水入池，分三次灌水，每次灌入1/3，每次灌水时，要从四周上下进行外观检查，做好记录，直到灌至设计标高，同时作好沉降观测，灌水到设计标高后停1天，进行外观检查，并作好水面高度标记，连续观察7d，外表面无渗漏及水位无明显降落方为合格。

（7）、土方回填

水池施工完后，经过监理和建设单位验收合格后，立即进行土方回填，土方应分层回填夯实。每层夯实厚度为300 mm。

（五）、花池绿化施工方案
1、施工内容

花池种植樱花、桂花。
2、施工工序

划分区域→换填种植土→栽种绿色植物→围挡→养护

注意事项

（1）、栽植前土壤处理包括栽植土、栽植前场地清理、栽植土回填及地形造型、栽植土施肥和表层整理等分项工程。

（2）、土壤PH值应符合本地区栽植土标准；土壤全盐含量、土壤容重应达到规范要求。

（3）、我们北方地区适宜春季植树，春季是树木休眠期，蒸腾量小，栽后容易达到地上、地下部分的生理平衡。

（4）、挖种植穴、槽应垂直下挖，穴槽壁要平滑，上下口径大小要一致，以免树木根系不能舒展或填土不实。

（5）、树木定植后24h内必须浇上第一遍水（头水、压水），水要浇透。透水浇完后和次日，应检查树苗是否有倒、歪现象，发现后应及时扶植，并用细土将堰内缝隙填严，将苗木固定好。

   （六）、抹灰工程施工方案

1、一般抹灰施工方法

墙面抹底灰前，先要清理基层，提前1天浇水湿润墙面，确保砖墙浸水深度达8~10毫米。对基层凹凸较大的部位必须剔凿铺平，过深的凹坑要提前浇水，湿润墙面后分层补抹平（不要一次完成，以免产生墙面收缩裂缝），然后贴灰饼，墙面冲筋。一般情况下，冲筋完2小时后即可抹底灰（间隔时间不宜过长）。先薄薄抹一层底子灰，接着抹第二遍与冲筋找平（中层），用大杠刮平。对底子灰作全面检查（及时做好跟踪检查工作），查看底子灰是否平整，阴阳角（中级抹灰阴角方正可不检查）是否方正，阴角交接处，墙面与顶板交接处是否光滑平顺，否则应用靠尺刮平，用阴角器槎平顺，使四周做到方正顺直。在做墙面抹灰时，要对已完成的地面踢脚线，水泥墙裙等成品要妥善保护。

待底子灰六、七成干时，即可抹罩面灰。罩面灰也应两遍完成，赶光压实，最后宜用塑料抹子压光，以做到不漏压，不漏底，表面光滑洁净，接槎平整，线角顺直清晰为好。对孔洞、槽、盒和管道后面的细部，更要精心操作，务必做到边缘镶贴整齐、光滑，管道后面平整，并与其他墙面观感一致。

涂料墙面施工方法

（1）、工艺流程 

 基层清理→修补腻子→第一遍满刮腻子 →打砂纸→第二遍腻子→打砂纸→涂刷第一遍涂料 →刮腻子打砂纸→涂刷第二遍涂料→刮腻子打砂纸→第三遍涂料→第四遍涂料（罩面涂料）

（2）、操作工艺 

a、基层处理：将墙面上的灰渣等杂物清理干净，用笤帚将墙面将浮土等扫净。

b、修补腻子：用石膏腻子将墙面、门窗口角等磕碰破损处、麻面、风裂、接搓缝隙等分别找平补好，干燥后用砂纸将凸出处磨平。 

c、第一遍满刮腻子 

满刮遍腻子干燥后，用砂纸将腻子残渣、斑迹等打磨平、磨光，然后将墙面清扫干净，腻子配合比为聚醋酸乙烯乳液（即白乳胶）：应采用室外工程的乳胶防水腻子，这种腻子耐水性能较好。其配合比为聚醋酸乙烯乳液（即自乳胶）：水泥：水=1：5：1（重量比）。 

d、第二遍腻子 

涂刷高级涂料要满刮第二遍腻子。腻子配合比和操作方法同第一遍腻子。待腻子干透后个别地方再复补腻子，个别大的孔洞可复补腻子，彻底于透后，用1号砂纸打磨平整，清扫干净。 

e、弹分色线 

如墙面设有分色线，应在涂刷前弹线，先涂刷浅色涂料，后涂刷深色涂料。 

f、涂刷第一遍涂料 

第一遍可用遮盖力较强的涂料，是罩面涂料基层的底漆。稠度以盖底、不流淌、不显刷痕为宜，涂饰每面墙面的顺序应从上而下，从左到右，不得乱涂刷，以防漏涂或涂刷过厚，涂刷不均匀等。第一遍涂料干燥后个别缺陷或漏刮腻子处要复补，待腻子干透后打磨砂纸，把小疙瘩、腻子渣、斑迹等磨平、磨光、并清扫干净。 

g、涂刷第二遍涂料 

涂刷操作方法同第一遍涂料，待涂料干燥后，可用较细的砂纸把墙面打磨光滑，清扫干净，同时用潮布将墙面擦抹一遍。 

h、涂刷第三遍涂料 

其涂刷顺序同上。涂刷时应多刷多理，以达到涂膜饱满、厚薄均匀一致、不流不坠。 

i、涂刷第四遍涂料 

此道涂料为罩面涂料，即最后一遍涂料,厚薄均匀一致、不流不坠。其余做法相同。 

   （七）、太阳能路灯施工方案

1、、施工测量
①、测量工作的重要性及要求
测量工作必须要走在各项工作的前面。提前施工放线，提前验线，确保测设的准确性是工程质量创优的前提，是施工的质量保证。测量人员要认真负责，每测量一步都要反复检查，从计算到实测都必须校准校对，误差符合规范要求。测量人员要同质检人员、技术人员一起对每道工序做到先检查后施工，将事故隐患消灭在工程施工之前，确保每道工序万无一失。
②、测量仪器及精度
本工程采用全站仪及经纬仪进行平面位置控制；使用自动安平水准仪进行高程控制；采用高等级水准精度控制，环线闭合差f≤±12L1/2mm(L:单位km)。
2、施工顺序
从施工放线开始，机械化施工队和其他施工队进场，进行土方的挖运，路灯施工。
3、路灯工程施工
①、施工工艺流程
测量放线→沟槽开挖→灯杆基础→绝缘测试→路灯安装→实验、调试→自检→回填
②、测量放线
根据道路施工总平面图所示的坐标用全站仪放出道路中线，根据道路中线放出路灯灯杆的中线，路灯中线距路缘石之间的距离为500mm。工程高程控制采用水准仪控制。
③、沟槽开挖
本工程沟槽开挖采用大开挖形式，挖出的土经甲方和监理工程师确认用于沟槽回填使用的部分存放于沟槽两侧，其他多余土外运。沟槽开挖采用挖掘机配合人工进行，严格按操作规程施工，确保槽底土结构不被扰动，槽底预留部分土层，人工清理整平。沟槽底两侧各留30-50cm工作宽度，沟槽边坡根据土质情况确定。对土质差易塌方处采用支撑等防护措施。为了使沟槽中心线及高程准确，在开挖沟槽时，每隔10米间距设一块坡度板，在折点处增设一块坡度板。坡度板距槽底高度不大于3米。在坡度板侧面的顶面用小铁钉钉出中心线，在坡度板的侧面钉上高程板，坡度板上写明桩号，下返数等有关数据，便于控制。
④、灯杆基础
灯杆基础开挖后，在基坑边上打1根φ19*1000mm地线钎，使用φ10圆钢将接地钢筋连接，形成连接网，焊接处涂防腐油。基础浇筑前，先立模板。本工程模板采用木模板，斜拉支撑、固定。模板支好后，将制做好的灯杆基座安装到模板内，并加以固定。本工程的混凝土采用现场搅拌，插入式振捣器振捣。基础浇筑混凝土时，地脚螺栓及电缆预埋管安装应牢固，位置准确，确保螺栓安装垂直，安装前应除去浮锈，并在螺栓部分涂上黄油后包扎好，防止碰坏丝扣。基础浇筑法兰盘安装水平误差不大于1%，打完混凝土后，法兰盘表面应擦拭干净，不得有水混残渣等异物。混凝土浇筑完毕后，及时覆盖草帘洒水养护，养护时间不少7天。混凝土达到设计强度的70%后将模板拆除。
⑤、灯杆及灯具安装
灯杆安装前，先将灯柱柱基杂物清理干净，然后用吊车将灯杆吊起，人工扶正灯杆，将灯杆立起使灯杆底部螺孔对准灯杆基础上的螺栓，然后找正，并紧锢螺栓，涂上腐朽油。灯杆安装完毕后，进行杆内穿线，然后进行灯具安装。安装完毕后，要进行试车、调试，满足规范和设计要求。
⑥、调试
用调试设备、仪表、仪器必须经国家认可有计量资格的有关单位

检验合格，并由专人使用、保管。调试时应有详细记录。电缆敷设前，应进行电气性能试验，合格后方可施工。电缆敷设应根据其走向、规格合理安排顺序、一般不应有交叉。需开孔的配电箱（柜），必须用开孔机开孔，严禁气焊等切割开孔。电线进入配电箱、接线盒等应有护管帽。穿线前应有防止外物落入措施。线在管内或经槽内不允许有接头和缠绕。导线在出口处应装有护线套，并用500V绝缘电阻应大于1MΩ，同时作好记录。有配电箱（柜）接地及各系统的保护接地、工作接地应接入原大楼接地网上，完善整个接地系统。
安装完成后进行检查，确认无误，方可进行分项调试，作好调试记录。
各分项调试完成后，可进行系统调试，联动调试，试运行并作好记录。
⑦、沟槽夯填
管道施工完毕验收后应及时还土，回填时将槽内杂物清除干净，槽中如有积水应排除，不得在水中填土，回填土不得含有碎砖、石块等。沟槽回填管道两侧高差不得超过30cm,以防止流管。管顶50cm以内，人工分层回填，夯实采用轻型电动夯夯实。管顶50cm以上，采用75马力推土机每30cm一层推平，压路机压实。
在检查井周围回填时要使水泥砂浆或混凝土达到强度要求后方可进行。回填采用较好的风化砂等材料进行，防止局部下沉。
换土采用沟槽原土。土中不应含有粒径大于30mm的砖块；粒径较小的石子含量不应超过10%。

回填土土质应保证回填密实。不能采用淤泥土、液化状粉砂、细砂、粘土等回填。当原土属于上类土时应换土回填。回填土应具有最佳含水量。高含水量原土可采用晾晒或加白灰掺拌使其达到最佳含水量。低含水量原土则应洒水。在道路上的沟槽回填采用石粉灌水回填。换土时沟槽应继续排水，防止槽壁坍塌和管道或构筑物飘浮事故。回填时不应带水回填。

雨季施工时，必须及时回填。为了防止产生浮管事故，回填时可在管中灌水。回填前应建立回填制度。回填制度是为了保证回填质量而制定的回填操作规程。根据构筑物或管道的不同特点，确定压实工具、换土图纸、换土含水量、换土铺土厚度、压实后厚度、夯实工具的夯击次数、走夯形势等。沟槽回填应在管座混凝土强度达到5Mpa后进行。回填时，两侧胸腔应同时分层换土摊平，夯实也应同时以同一速度前进。胸腔和管顶上50cm内范围夯实时，采用轻型夯实，以免夯击力过大使管子壁或管沟壁开裂。管顶以上100cm以上换土采用压路机压实。每层土夯实后应检测密实度。确保压实度达到设计要求。
4、竣工清理
工程完工后，及时进行清理，确保有个良好的环境。
5、施工管理措施
为顺利实现质量目标，我们采取的主要管理措施有：
①、将该工程列为我公司的重点工程，由公司项目经理直接领导，并组成施工现场管理机构，发挥公司的优势，在各施工生产要素的配置上对该工程实行重点政策，确保工顺利完成。
②、建精干、高效强有力的项目经理部，选配高素质的项目经理和管理人员，实行项目管理负责制，全权组织技术、质检、材料、安全、劳资、财务等部门对工程施工进行全员、全面、全过程的系统动态管理，并对工程质量、施工进度、安全生产、文明施工、成本核算及经济效益等进行全方位的目标责任管理与控制。
③、用技术熟练，纪律严明，经过多个大型工程锤炼的能打硬仗的高素质的作业队伍，在该工程上进行施工，发挥我公司管理上的优势，强化职能，统筹协调，综合管理，确保工程总体目标的实现。
二、项目经理部组成人员

（一）、施工组织管理机构网络图

1、为了保证把本项目管理好，给建设单位一个合格、满意的工程，我公司决定选派具有多年道路施工经验的XX同志为该工程的项目经理，选派技术经验丰富的XX同志为该工程项目负责人。按项目部的要求组建项目经理部，并设经理办公室、生产管理、技术管理、质量安全管理、经营管理、材料设备管理、财务管理、后勤保卫等职能部门对项目施工进行全方位管理。

2、项目经理部是本工程全施工阶段的管理层，对工程的进度、工期、质量、安全、成本等综合效益进行高效益管理，行使组织、指挥、计划、监督、控制、协调、核算等职能。

3、本工程施工严格按项目法组织施工，同时强化项目管理，建立健全项目管理的岗位职责和管理制度，保证工程质量达到优良，顺利完成本工程的各项计划指标。

4、项目经理受单位法人代表领导，接受单位各业务管理部门的监督和指导。并对工程质量、安全、生产进度、文明施工、经营管理、新技术的推广与应用等全面负责。

5、项目经理部直接对本项目负责，集中单位优秀管理人才，通过生产中若干要素优化配置及动态管理，充分发挥和调动项目部各职能部门创新和工作积极性，从而高度实现合同目标。

6、项目施工的作业层，必须精心选拔，参与本项目施工的人员，必须具有良好的质量意识，技术水平高，工作责任心强，通过优化组合来承担本项目的施工。我公司对工程质量管理历年来建立了一整套完善的管理程序，对工程质量管理具有明显优势，为完成本工程的创优目标，建立如下工程质量管理网络。

（二）、项目部管理人员组织表

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	专业
	工作岗位

	1
	
	
	
	
	
	项目经理

	2
	
	
	
	
	
	项目副经理

	3
	
	
	
	
	
	技术负责人

	4
	
	
	
	
	
	施工员

	5
	
	
	
	
	
	安全员

	6
	
	
	
	
	
	质量员

	7
	
	
	
	
	
	资料员

	8
	
	
	
	
	
	材料员


第七章 施工机械配备和材料投入计划
一、施工机械配备

1、我们在投标期间，除了认真编制投标文件外，还对拟投入该工程的施工人员和设备进行了广泛的动员，我单位一旦中标，在接到中标通知书后项目经理部的有关人员将立即到位，其中的管理和技术人员均由我单位有丰富经验人员组成。首批人员即可在1天内进入施工现场做准备工作，包括现场勘查，组织临时设备、材料和驻地项目部等前期工作。主材、机具和设备陆续进场，2天内初步具备开工条件，接到监理工程师开工通知后立即开工。同时按工程进度组织相应的各项工程的施工设备入场。做到临建工程、电力设施等的修建、架设与施工机械、人员进入现场同步进行。第二批人员在前期准备结束后进驻现场，即可进行正常的施工，所需机械设备确保满足施工要求，性能优良，完好率达98％以上。

2、主要施工机械设备配置计划及管理

本合同段任务大、工期短，因此要圆满地完成施工任务必须配置足够的施工设备。我单位积极响应业主的号召，决心在合同段的施工中创一流的工程，取得良好的信誉，因而在施工中将最大限度地投入先进的满足施工质量和工期要求的机械设备和试验检测仪器。

（1）、机械设备配置依据

①、施工工期安排
根据表工程进度计划按照各分项工程的有效工期，考虑设备配备数量。
②、招标文件、技术规范以及标前答疑纪要对施工单位设备配置方面的要求。
③、本工程的工程量
通过详细的核算施工任务，要完成本合同的全部工程需要的机械设备型号以及台班数量。

（2）、施工机械配置计算
由施工图核算出完成每项工程所需机械种类和台班数量，按有效施工工期推算每种机械的工作天数，台班总数除以有效工作天数，就得出每种机械应配备的数量，同时考虑在施工中设备的完好率。

主要机械设备配备
	序号
	机械设备名称
	规格型号
	数 量（台）
	目前状况
	来 源
	现停放地点

	1
	搅拌机
	JS500
	1
	完好
	自有
	宝鸡市扶风县

	2
	电子配料机
	HPDD00
	1
	完好
	自有
	宝鸡市扶风县

	3
	装载机
	ZL50
	1
	完好
	自有
	宝鸡市扶风县

	4
	履带式挖掘机
	SK220
	1
	完好
	自有
	宝鸡市扶风县

	5
	砂浆搅拌机
	WQZ50
	2
	完好
	自有
	宝鸡市扶风县

	6
	打夯机
	WLH
	1
	完好
	自有
	宝鸡市扶风县

	7
	柴油发电机
	300KW
	2
	完好
	自有
	宝鸡市高新区

	8
	全站仪
	
	1
	完好
	自有
	宝鸡市高新区

	9
	经纬仪
	
	1
	完好
	自有
	宝鸡市高新区

	10
	水准仪
	
	5
	完好
	自有
	宝鸡市高新区


二、材料投入计划

1、我公司材料员已经对周边材料供应商进行考察，在我公司中标后，我方计划一次性对砌体所需的砌块一次性运进施工现场，并按序摆放。

2、花池砌体施工一半时，我公司将所需树木全部运输到施工现场。

3、太阳能我公司会提前考察市场，在取得监理和业主的同意后，根据施工进度分批次运到现场。以确保工期的按时完成。

第八章  施工进度表或施工网络图 

我公司根据暂定开工日期及竣工日期对整个工程内容进行总的一个进度计划。具体施工进度见附件1.

附件1：施工进度计划网络图

 劳动力安排计划

一、劳动力安排的基本原则

劳动力的安排，首先必须满足工期目标的要求，满足总体部署，特别是分段流水的要求，同时也要注意安排夏秋季、节假日等特殊情况的劳动力。原则上，劳动力的数量要适当多一些，以超过劳动定额数量120%为宜。

二、施工队任务分配

根据本合同段的工程规模、工程数量及工期、质量及安全要求，结合我公司承担类似工程的施工经验，为便于对工程项目的具体实施和管理，分别由三个专业施工队按照平行流水作业组织施工。施工中各队合理安排各道工序，展开平行流水作业，重点抓好面层施工，以组织均衡、流水施工为原则，抓综合进度，确保工期及质量。

三、劳动力资源配置计划及管理

（1）、施工队伍来源

按照项目管理原则，抽调责任心强，有同类工程施工经验，专业配套的各类人员，组成精干高效的项目经理部和施工队，承建本项目的施工任务，特殊作业人员和技术工人全部持证上岗。为保证工程质量，创建优质样板工程，本工程不对外分包。计划施工任务高峰期的工地总人数将达到63人，其中项目经理部管理及技术人员8人，施工一线技术及生产工人55人，根据施工进展情况，各施工队间的作业工人将进行动态调配。

（2）、项目劳动组织管理

 eq \o\ac(○,1)、严格项目内部经济责任制的执行，按内部合同进行管理；

 eq \o\ac(○,2)、实施先进的劳动定额、定员，提高管理水平；

 eq \o\ac(○,3)、组织与开展劳动竞赛，调动员工的积极性和创造性；

 eq \o\ac(○,4)、严格职工的培训、考核、奖惩；

 eq \o\ac(○,5)、加强劳动保护和安全卫生工作，改善劳动条件，保证职工健康与安全生产；

 eq \o\ac(○,6)、抓好班组管理，加强劳动纪律。

劳动力调配计划表

	序号
	工种名称
	最高人数
	月  份

	
	
	
	四
	五
	六
	七

	1
	电工
	4
	1
	2
	2
	1

	2
	普工
	20
	10
	20
	10
	5

	3
	机修工
	1
	1
	1
	1
	1

	4
	砼工
	5
	2
	5
	5
	2

	5
	木工
	5
	1
	5
	1
	1

	6
	机械工
	4
	2
	4
	2
	1

	7
	泥工
	6
	1
	6
	6
	1

	8
	瓦工
	10
	5
	10
	10
	5

	9
	管理人员
	8
	5
	8
	8
	5


第十章  施工总平面布置图
1、施工临时设施布置

施工临时设施场地安排在拟建广场位置处，该处空地足够项目部及施工队布置生活设施及生产设施。临时基地实行封闭管理。具体位置详见施工总平面布置图，生产设施、材料周转场地、仓库、试验室、养护室、工具间等。生活设施包括办公室、宿舍、食堂等。

2、施工用电、用水布置

本工程临时供电线路采用圆木架空，根据现场具体情况布置，接通电源点并安装电度表，然后接至施工现场电源点。所有供电线路及供电设施均统一管理，布置好后均有公司安监科统一检查，合格后方能正式使用。架空线必须采用三相五线制，按照JGJ59-2011标准，做到“一机一闸一漏一箱”并采用三级配电两级漏电保护。

施工用水主要包括生活用水、施工用水和现场结构养护用水。生活用水、拌和用水由提供的自来水水源铺设PVC管接通，养护用水利用沿线就近河浜、明沟水源定期地养护。

3、排水组织

本工程施工时全部进行有组织明沟排水，施工时基坑积水或沟槽积水的排放必须经抽水机抽至沉淀池内，经二次沉淀后再排入临近河道，同时经常对临近排水系统进行检查疏通。

4、现场宣传组织布置

为配合生产现场施工的质量、安全、文明施工管理，创建文明工地，现场宣传紧跟实际需要，不失时机地组织各类宣传活动及宣传设施建设。工地设“八牌二图”及宣传画廊，为接受社会监督，向社会设立监督电话。

具体布置见附件2：施工总平面图

第十一章  新技术、新产品、新工艺、新材料应用
根据建设部关于推广新技术的文件，我公司决定在本工程中加大新技术推广力度，发挥典型示范作用，项目部拟对本工程加强对新技术推广与应用工作的组织领导，制定推广应用的政策与措施，全面提高工程质量和企业整体素质。本工程将积极采用最新建筑业推广应用的新技术、新工艺、新材料，以达到缩短工期、降低成本、节能、环保的目的，创出优质工程。项目主要采用建设部推广的本企业已成熟使用的新技术、新工艺、新材料包括：

通信网络系统技术

预拌砂浆技术；

计算机工程管理技术。

本工程将结合工程的实际情况和质量进度要求，组织专业技术人员重点研究和实施新技术、新工艺、新材料等项目。新型模架技术作为重点研究项目。

1、企业的计算机应用和管理技术：

积极推广单项管理软件，并逐步向管理集成软件系统过度，积极推广工程投标报价和工程造价网络计划编制、财务和会计管理、计划统计、劳动力管理、工程质量管理和文档资料等单项应用软件，推广工程成本控制软件技术，开发和推广工程管理集成软件系统。

2、预拌砂浆技术

预拌砂浆是指由搅拌站(厂)和干拌砂浆专业厂家生产的，用于建设工程中的各类砂浆拌合物，是我国近年来发展起来的一种新型建筑材料。预拌砂浆分为干拌砂浆和湿拌砂浆两种．湿拌砂浆是指由水泥、砂、水、矿物掺合料和根据需要添加的保水增稠材料、外加剂组分按一定比例在集中搅拌站(厂)经计量、拌制后，用搅拌运输车运至使用地点，放入专用容器储存，并在规定时间内使用完毕的砂浆拌合物。

在全国大、中城市推广使用预拌砂浆对节约能源、资源，提高工程质量，加陕施工进度，保护环境有着十分重要的意义．

3、通信网络系统技术

通信网络系统是指：用户程控电话交换机系统、用户接入网(xDSL、HFC和FTTx等)、VSAT卫星通信系统、微蜂窝数字无绳电话系统、无线信号覆盖系统、光纤传输系统、卫星接收及有线电视系统、会议电视系统、公共及紧急广播系统等。  对于建筑工程中的通信系统不同于电信圾的主干通信系统。但他们确是构成信息社会的基本单元。随着信息技术的发展数字化通信手段已是建筑工程的必需。
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