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重庆盘龙中小学体育馆工程—抗震构造补强专项施工方案

第一章：工程概况及编制依据：

1.1、编制依据：

（1）、由重庆斌鑫建筑设计有限公司设计的《重庆盘龙中小学工程体育馆—抗震构造补强设计施工图》。
（2）、重庆市工程建设标准《混凝土结构加固工程施工及验收规程—DBJ50-049-2006》

（3）、重庆市地方标准DBJ／T50－032－2004
（4）、国家及地方现行有关的建设法规、规章、施工规范、检验标准。

（5）、重庆盘龙中小学工程体育馆结构实体，实地考察施工现场、环境的实际情况。

1.2、编制原则：

（1）、重庆盘龙中小学工程体育馆—抗震构造补强专项施工方案，必须认真贯彻执行国家及地方的有关建设法规、规章，现行的施工规范、规程、强制性执行标准及工程检验标准。

（2）、本着“精心组织、精心施工”的原则，尽量采用科学合理、经济实效的施工组织、施工技术、施工手段及施工工艺，均衡高效、持速快速地组织施工，确保体育馆工程能按时投入使用。

1.3、编制说明：

（1）、重庆盘龙中小学工程体育馆—抗震构造补强专项施工方案。是根据本工程的体育馆结构和装饰施工已基本完成的特点、按设计要求、现场情况、施工条件等，按国家及地方有关建筑法律、法规、施工规范和质量验收标准编制的。

1.4、工程情况简介：

（1）、重庆盘龙中小学三标段工程，由体育馆（3573.37㎡）、小学办公楼（1327.42㎡）、中学办公楼（3167.32㎡）、门卫与大门、（69.48㎡）以及学校的830米围墙。工程施工总建筑面积8138m2，

1.5、工程地点：

（1）、盘龙中小学体育馆位于南岸区弹子石渝黔高速公路东侧。

1.6、体育馆工程结构及抗震构造补强概况：

（1）、本工程体育馆：为一平面基本呈长方形建筑单栋建筑，长64.3米，宽28.7米，建筑总高17.8米，钢筋混凝土框架结构，其中屋面有网架结构。地基基础为人工挖孔灌注桩基，建筑总面积为3573.37平方米，三层。

（2）、体育馆主体结构为钢筋混凝土框架结构：框架柱600㎜×600㎜、500㎜×500㎜，框架主梁300×800～900㎜、250㎜×700㎜，框架次梁250×500～600、200×300～400，现浇板厚120，板筋为冷轧带肋钢筋фR7@180，主体结构混凝土等级均为，C30。

（3）、体育馆加固工程是在体育馆主体结构全部完工后，对部份柱、从基础以上对柱子进行加固并在+14.400标高处增加400×700的拉梁。
（4）、具体加固部位的柱是J轴/5轴和J轴/10轴的CT1柱承台及GKZ1柱，从基础承台开始加固至＋16.2米共两根。其他J轴/7轴、J轴/8轴、A轴/7轴、A轴/8轴GKZ3柱共四根，5轴/D轴、5轴/F轴、5轴/1／F轴和10轴/D轴、10轴/F轴、10轴/1／F轴GKZ2柱共六根，GKZ3、GKZ2十根柱子均从6.6米～16.2米进行加固。
（5）、从5轴～10轴、A轴～J轴、10轴～5轴、J轴～A轴在+14.400标高处增加一道400×700的钢筋混凝土拉梁。
（6）、柱补强加固的混凝土强度等级为C35，新加混凝土内应加入ZY高性能膨胀剂和优质进口聚苯烯纤维，加固混凝土的限制膨胀率为0.04%。
（7）、体育馆加固工程钢筋采用Ⅰ、Ⅱ级钢，植筋胶采用国产结构植筋锚固胶。
第二章、施工布置：
2.1、组织体系：
（1）、重庆盘龙中小学三标段工程，是由重庆住宅建设有限公司总承包施工，体育馆—抗震构造补强项目也由重庆住宅建设有限公司盘龙中小学工程三标段工程项目部负责施工完成。该工程项目部原项目经理邓汝源同志，全面负责体育馆—抗震构造补强项目生产调度及行政管理工作。

（2）、公司为了保证体育馆—抗震构造补强项目在施工全过程中认真贯彻执行：“精心组织，精心施工，科学管理，质量第一”的方针，“牢固树立用户至上”的指导思想。特选派一名思想素质好、业务技能强、能吃苦耐劳、有很较强的敬业精神的（工程师）专项负责体育馆—抗震构造补强项目技术、质量工作。
（3）、为了保证体育馆—抗震构造补强项目钢筋植筋的施工质量，我们将植筋工作分包给具有专业补强加固资质的单位--重庆特固科技有限公司来组织完成钢筋植筋的施工。
（4）、体育馆—抗震构造补强项目施工质量，安全管理检查按重庆住宅建设有限公司盘龙中小学工程三标段工程项目部通过项目部质检体糸对加固材料、施工工艺操作、工序质量实现有效的监督与控制。
2.2、施工准备：
（1）、技术准备：
①、项目部组织工程技术人员充分熟悉抗震构造补强施工设计图搞好参加设计交底。

②、编制施工预算，作好对人、机、料投入的计划。

③、对抗震构造补强关键部位的施工，组织有关的工程技术管理人员进行讨论，有针对性的提出保证质量和安全的预控措施。

④、做好施工前的材料的试验和商品混凝土的试配及联糸工作。

（2）、施工现场准备：
①、按计划组织为体育馆结构抗震构造补强必须要的机械、机具和周转材料进场，按计划组织劳动力进场。

②、对工程所需耗材料，按计划落实货源，按计划组织进场的时间。

（3）、体育馆结构抗震构造补强所需要的主要设备和材料计划：
①、主要设备：

主要设备计划表

	名称
	规格
	单位
	数量

	塔机
	
	台
	1

	电焊机
	
	台
	1

	钢筋切割机
	
	台
	1

	搅拌机
	
	台
	1

	钢筋弯曲机
	
	台
	1

	氧焊机
	
	台
	1

	插入式振动棒
	ф50
	根
	5

	插入式振动棒
	ф30
	根
	5

	平扳式振动器
	
	台
	4


②、主要材料供应计划：
钢筋：18.5t；
特供商品混凝土C35内加ZY高性能膨胀剂和优质进口聚苯烯纤维：48.4 m³；
木材：2.94 m³；
模板：220m²；
φ48×3.5钢管：35t；
③、劳动力需用量计划：
石工：8人；
普工：10人；
木模工：8人；
架子工：6人；

砼工：12人；
砖工：6人；
钢筋工：6人；
电工：2人；
电焊工：2人；
植筋工：8人；
（3）、体育馆结构抗震构造补强施工工艺流程：
①、柱子承台加固→施工准备→搭架→剔打柱基础承台→焊接及柱子承台植筋→植筋抗拨试验→承台绑扎钢筋→验收→关模→清洗→浇筑承台砼。
②、立柱加固→施工准备→搭架→剔打柱保护层混凝土→柱植筋    →柱抗拨试验→柱绑扎钢筋→验收→支模→验收→清洗→浇筑柱子混凝土。

③、拉梁加固→拉梁接头植筋→抗拨试验→梁底支模→绑扎拉梁筋→安装梁模→验收→浇拉梁混凝土→养护→补砌筑砖体→抹灰。
第三章、体育馆结构抗震构造补强加固主要施工方法：
3.1、测量定位：
（1）、本工程的体育馆主体结构已完工，补强加固施工前将原有轴线清扫出来，向柱子和承台外借500mm作为控制线，承台浇筑完成后，将需要加固的柱子按设计施工图弹出加固柱子的轴线和边框线弹好，再作下一步工序施工。
3.2、钢管脚手架的搭设：

（1）、本工程的体育馆主体结构已完工，补强加固施工前需对从5轴～10轴、A轴～J轴、10轴～5轴、J轴～A轴搭设内外双排钢管架，外架高17米，内架高10米，为新增KL3拉梁梁模支撑架。内外脚手架必须相连接能保证体育馆柱子和拉梁关模施工支撑架的稳固。另外在GKZ3柱及GKZ2柱共十根的＋6.6米以下的梁柱子接头四周分别搭设双排灯笼钢管脚手架。
（2）、外双排钢管脚手架的技术要求：

①、钢管架，采用落地双排脚手架，钢管采用外径为ф48mm，壁厚3.0mm，的焊接钢管。对严重锈蚀、弯曲、压偏损伤、及裂纹者挑出。

②、扣件：要符合GJ22-85《钢管脚手架》规定，材质应符合GB078-67《可锻铸铁分类及技术条件》中的技术条件。

③、立杆纵距La=1.5m，立杆横距Lb＝1.2m，步距h＝1.8m，连墙件为2步3跨设置，脚手板为(竹跳扳)。

④、安全网：采用蓝色2000 目(100mm×100mm)密目安全网，其性能要符合国家规定和冲韧试验规定。

（3）、脚手架对基础的要求：
①、本工程的体育馆主体结构已完工为补强加固施工的需要采用落地双排脚手架，由于外脚手架落脚处基本为场内填土,承载力较低,故需对基础另行处理；采取夯实，或浇混凝土垫层。脚手架下应垫200mm×50mm 的木板，木板上在放脚手架支座。

（4）、柱加固支撑模板双排脚手架搭设的要求：
①、横平竖直，连接牢固，受荷安全，有安全操作空间，不变形，不摇晃。

②、脚手架的小横杆、上下步距要交叉设置于立柱的不同侧面，使立柱在受荷时偏心减小。

③、立杆接长用对接扣件，不宜采用旋转扣件。大小横杆与立杆连接采用直角扣件。剪刀撑与立杆或大横杆连接采用旋转扣件。剪刀撑的纵向接长采用旋转扣件，不采用对接扣件，接头处长度大于800mm；所有扣件要紧固，可用力矩扳手实测，要求达到40～65N.m。过小则扣件容易滑移，过大则会引起扣件的铸铁断裂。在安装扣件时，所有扣件的开口必须向外，这样可以防止闭口缝的螺栓钩挂操作者的衣裤，影响操作和造成危险。

④、脚手板采用竹脚手板时宜采用由毛竹或楠竹制作的。脚手板对接铺放时，接头处必须设两根横向水平杆，脚手板外伸出长度应在130～150mm，两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm；脚手板搭接铺设时接头必须支在横向水平杆上，搭接长度应大于200mm，其伸出横向水平杆的长度不应小于是mm。铺板严禁出现端头超出支撑横杆250mm 以上未做固定的探头板。

⑤、在搭设脚手架时.每完成一步都要及时校正立杆的垂直度和大、小横杆的标高和水平度,使脚手架的步距、横距、纵距始终保持一致.

（5）、双排脚手架脚手架搭设的程序和要求：
①、按施工要求放线﹑铺垫板﹑设置底座或标定立杆位置；

②、脚手架从一个角部开始并向两边延伸交圈搭设；

③、应按定位依次竖起立杆，将立杆与纵杆连接固定，然后搭设第一步的纵向与横向平杆，随校正立杆垂直之后予以固定，并按此要求继续向上接长。

④、在设置第一排连墙件前，脚手架设置必要数量的抛撑，以确保构架稳定和架上操作人员的安全。

⑤、剪刀撑、斜杆等整体拉结杆件和连墙件应搭升的架子一起及时设置。安全网满挂，挂于脚手架外立杆的内侧。
（6）、新增KL3拉梁梁模支撑架：

①、体育馆结构抗震构造补强加固从5轴～10轴、A轴～J轴、10轴～5轴、J轴～A轴在+14.400标高处增加一道400×700的钢筋混凝土拉梁。
②、钢筋混凝土拉梁梁模支撑架采用48×3.5无缝镀锌钢管，梁两侧上下为通长钢管，通长杆外为立杆，梁两侧立杆宽 = 梁宽 + 300，间距800～900。立杆支撑梁底模短横杆，短横杆间距≤600，立杆由纵横向长横杆连通，使之成为一个整体，长横杆步距≤1500，并且离地200设扫地杆通长。为增强架体的整体刚度，每间隔3m设剪刀撑一道。
（7）、钢管、扣件、脚手板的检查与验收：

①、新钢管应有产品质量合格证和检验报告，钢管表面应平直光滑,不得有裂缝，结疤,分层,错位,弯曲，毛刺,压痕和深的划道,其外径,壁厚,端面的偏差应符合各规范要求，必须有防锈漆.旧钢管的锈蚀深度不得超过0.5㎜,端部弯曲型不得超过5㎜/1.5m。

②、新扣件必须有生产许可证,法定检测单位的测试报告和产品合格证;就扣件使用前应进行质量检查,有裂缝，变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换,新,旧扣件均应进行防锈处理.

③、在使用中,每天专人检查杆件的设置和连接,连墙杆,锚环,支撑,斜撑是否符合要求，立杆是否悬空，扣件螺栓是否松动,立杆是否沉降,垂直度的偏差是否符合要求。关键部位是否加密，是否有随意拆除现象，脚手架固定是否稳妥,护拦是否牢固，安全网通道,入口安全棚等防护设施有无遗漏,破损,脚手架是否超载,有无易掉落物品或工具，建筑垃圾是否清理干净。.

④、施工技术人员、安全员、质量员每天必须巡视1～2次,发现问题及时纠正,及时解决,或停止使用并整改。.

（7）、拆除支撑脚手架注意事项:

①、拆除前应全面检查脚手架的扣件连接,连墙杆、支撑系统是否符合构造要求,根据检查结果报告主管部门批准。.

②、单位工程负责人进行拆除安全技术交底,并清除脚手架上杂物及地面障碍物后,进行拆除作业。.

③、地面设专人负责安全,对讲机通讯、设置拆除区域,严禁行人通行,管理人员在场指挥,跟班作业。

④、拆除的架管、脚手板统一吊点、分类,绑扎牢固后吊离堆放区,扣件、安全网统一由运往堆放区,因场地窄小,应立即运出现场,严禁拆下的构配件乱抛。

⑤、拆除作业必须由上而下逐层进行,连墙杆必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙杆整层或数层拆除后再拆脚手架.分段拆除高差不得大于两步,如高差大于两部,应增加连墙杆加固,再进行拆除。.

⑥、当脚手架拆至最后一层“三角撑”时,斜撑应用尼龙绳系牢后,最后拆除锚环内的悬挑水平杆.

⑦、当脚手架采取分段,分立面拆除时,对未拆除的脚手架两端头增设连墙杆和横向斜撑进行加固.

⑧、运至库房的构配件及时检查,按品种,规格进行整修和保养 ,堆码存放。.

3.3、柱、梁板混凝土保护层的剔打方法：

（1）、根据体育馆—抗震构造补强设计施工图要求凡是需要加固的柱、梁、板加固前应将保护层部份混凝土打掉。
（2）、具体施工时先剔打柱、梁与砖体连接处，距柱边拆出填充墙1米宽作为施工操作面。有两根消防管距离被剔打柱10cm，将消防管锯断，加90度弯头平移交30㎝躲开加固承台位置。
（3）、根据体育馆抗震构造补强设计施工图要求，先将CT1柱承台，承台部份保护层剔打。按设计要求的范围用人工剔打，严禁采用锤击等振动大，破坏性强的施工方法，在剔打柱梁已有结构时，其搭设的架子要牢固稳定，工人系好安全带，确保人身安全和已有结构的安全。
（4）、剔打出来的柱、墙、梁板钢筋应保护好，不得损坏和弯拆。如果原有砼有松动，开裂的部份应剔掉，剔打出来的柱梁钢筋，应进行记录并与设计施工图进行核对，确保设计与实际情况一致。剔打填充墙、柱子与梁后，把弃渣往外运出。柱、墙、梁板混凝土保护层剔打完后经监理和甲方验收合格后，在作下一步工作。
3.4、体育馆抗震构造补强加固柱、梁钢筋植筋方法：
（1）、为了确保植入抗震构造补强加固柱、梁的钢筋的位置准确性，体育馆抗震构造补强加固柱、梁的钢筋采用人工外植筋的施工方法。

（2）、植筋施工方法：

①、植筋时根据抗震构造补强加固柱、梁设计施工图的要求，植筋孔采用电锤进行打孔，孔深按所需植筋的钢筋直径设计要求，孔径大于所植钢筋直径的4～6mm为宜。植筋前要把孔内的灰沙清理干净，否则将影响植筋效果。
②、为避免钢筋漏植、移位不能满足设计要求的情况，严格对植入钢筋的检查验收制度。未经现场监理工程师检查验收的植入钢筋不得进行与其它加固钢筋的帮扎，经现场监理工程师检查验收合格的植入钢筋，再进行与其它加固钢筋的帮扎并做好相应隐蔽工程验收记录和拍照，不符合要求的，应经整改并重新验收合格后才允许下一道工序施工。

（3）、植筋施工按照重庆市地方标准DBJ／T50－032－2004有关条款和规定执行。植筋胶采用重庆勇创建筑材料有限公司生产的勇固牌结构植筋锚固胶。
（4）、植筋施工工艺流程：
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（5）、施工要点：

①、钻孔：按所植钢筋的直径及深度选用电钻钻头在钻孔前应查明原结构的钢筋位置，植筋时不得损伤原结构钢筋。将孔打到规定的深度，如遇到墙体内部有钢筋应将位置避开，在不影响施工的前提下移开一点位置。

②、检查待植钢筋的规格是否符合植筋需要的钢筋，并对钢筋表面除锈去污调直。

③、清孔：将孔钻好后用毛刷或高压气流将孔内粉末灰尘除净，孔壁不得有污垢且应润湿，孔壁应完整，不得有裂纹和损伤。

④、注胶插筋：将植筋的锚固胶注入孔内，注胶量不少于钻孔体积的1/2并以钢筋插入胶孔内后有锚固胶溢出孔口为准。锚固胶从孔底开始注胶，在孔内注胶后应及时将待植钢筋插入孔内，使锚固胶自孔底向孔口填充均匀密实。

⑤、调整：将钢筋插进孔内，如需调整位置，应在10分钟内调整好，但不容许向外拉。

⑥、保护：对调整已植好的钢筋应在3天内不容许碰撞，否则将影响锚固强度。

（6）、检验与验收：

①、植筋施工施工质量应符合重庆市工程建设标准《混凝土结构加固工程施工及验收规程—DBJ50-049-2006》及重庆市地方标准DBJ／T50－032－2004和现行《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的有关规定。

②、植筋锚固承载力的现场验收检验应在植筋施工完毕7天后方可进行。

③、植筋锚固承载力的现场验收检验按同一施工条件下同规格钢筋数量的1％进行抽检，但不应少于三根，检验方法采用随机抽样法。

3.5、体育馆抗震构造补强加固柱、梁钢筋绑扎与焊接：
（1）、柱子纵筋的品种、数量、直径，焊接质量接头位置必须符合设计要求，柱子纵筋与原柱纵筋采用单面焊，先将原柱纵筋剔出，再将加固柱筋与原柱柱筋焊接，焊接采用E50××焊条，焊接质量符合设计要求，钢筋焊接试件经监理抽样合格后，才进行下道施工。钢筋绑扎前对原有和新设受力钢筋进行除锈处理后绑扎成型。

（2）、在承台施工时，纵横交错钢筋很多，并且已形成的砼柱梁交叉，封闭箍筋和异型箍无法完整成型施工。因此将封闭箍筋和异型箍筋改为L型或U型箍筋分别植筋，在粘结剂三天固化后，焊接成封闭箍筋和异型箍筋。
（3）、本工程体育馆抗震构造补强加固柱、梁钢筋与先植入混凝土柱、梁内的钢筋采用单面电弧焊连接接头。

（4）、电弧焊焊条必须符合设计要求，Ⅰ级钢使用E43 型焊条、Ⅱ级钢使用E50 型焊条，不同类型钢筋之间焊接随较低强度钢筋定焊条，并按焊条说明书的要求进行烘焙后使用（焊接前一般在150～350℃烘箱内烘干）。
（5）、电弧焊接头施工操作工艺：

①、钢筋无老锈和油污，焊接前要检查钢筋的级别、直径符合设计要求。

②、焊接前应查看焊条牌号是否符合要求；焊条药皮应无裂缝、气孔凹凸不平等缺陷。焊接过程中，电弧应燃烧稳定，药皮熔化均匀，无成块脱落现象。

③、焊头的焊缝长度h 应不小于0.3d，焊缝宽度b 不小于0.7d。

④、焊接时，引弧在搭接钢筋的一端开始，收弧在搭接钢筋端头上，弧坑添满。第一层焊缝要有足够的熔深，主焊缝与定位焊缝，特别是在定位焊缝的始端与终端，必须熔合良好。

⑤、电弧焊接头施工注意事项：

a、根据钢筋级别、直径和焊接位置，选择适宜的焊条直径和焊接电流，保证焊缝与钢筋熔合良好。

b、焊接过程中若发现接头有弧坑、未填满、气孔及咬边、焊瘤等质量缺陷时，立即修整补焊。

c、焊工必须持证上岗。

d、作业场地要有安全防护设施，防火和必要的通风措施，防止发生烧伤、触电、中毒及火灾等事故。

e、焊接地线必须与钢筋接触良好，防止因起弧而烧伤钢筋。

f、钢筋正式焊接前，焊接3 个模拟试件作拉力试验，经试验合格后方可按确定的焊接参数成批生产。

3.6、体育馆抗震构造补强加固柱、梁模板安装：
（1）、体育馆抗震构造补强加固柱、梁模板均采用采用φ48×3.5无缝镀锌钢管扣件式支撑系统。加固柱、梁模采用1.8㎝厚的胶木板，板，用木枋将复合木胶板加工成定型木模，分块组合拼装而成。

（2）、根据体育馆抗震构造补强加固柱、梁的设计施工图我们将，J轴/5轴和J轴/10轴的两根CT1柱承台及GKZ1柱，分七次关模至顶。第一次GKZ1柱承台基础加固部位。柱承台基础加固混凝土浇灌后，从基顶～+3.9m梁柱接头处为第二次。+3.9m～+13.7m，该部份GKZ1柱全高9.8m分三次关模，每次关模高3.4m～3.2m。+13.7m～14.4m柱与新增kL3，400×700的钢筋混凝土拉梁关模一次。+14.4m～+16.2m处关模一次。GKZ1柱分七次关模浇灌混凝土，详见GKZ1浇筑示意图。
（3）、GKZ3柱及GKZ2柱共十根，均从6.6米～16.2米进行加固分五次关模至顶。第一次从6.6米以下的梁柱子接头，第二～三次+6.6m～+13.7m，该部份GKZ3柱及GKZ2柱全高7.1m分二次关模，每次关模高3.55m。+13.7m～14.4m柱与新增kL3，400×700的钢筋混凝土拉梁关模一次。+14.4m～+16.2m处关模一次。GKZ3柱及GKZ2柱分五次关模浇灌混凝土，详见GKZ2、GKZ3浇筑示意图。
（4）、在加固的钢筋绑扎完成后，经甲方，监理检查合格后才可以进入关模施工工序。体育馆抗震构造补强加固柱由原来500×500加固至700×700。
（5）、GKZ1、GKZ2、GKZ3加固柱模板安装程序：放线设置定位基线→在加固的钢筋绑扎完成后→抹1：3水泥砂浆支承面→模板分段就位→安装支撑→调直纠偏→安装柱箍→全面检查校正→柱模群体固定→加固柱模板检查验收。

（6）、根据体育馆抗震构造补强加固柱截面特点，在柱阳角采用海绵对阳角进行塞缝，保证加固柱截面整齐、棱角清晰美观。

（4）、加固柱模板的柱箍用短钢管加扣件互相箍紧，间距500mm，在柱底留清扫孔，便于清扫垃圾。柱模板必须拼缝严密，垂直度≤3mm。
（5）、安装前先检查模板底部混凝土是否平整，若不平整先在模板下口处铺设一层10～20mm厚水泥砂浆，以免造成加固柱底漏浆烂根。

（6）、加固柱边长700mm×700mm的柱子必须配合支撑糸统设高强对拉螺杆，柱子的对拉螺杆在混凝土拆模后其外露部分采用氧气焊割掉。

（7）、＋14.2m处新增设400×700的钢筋混凝土拉梁模板安装顺序：复核梁底标高及轴线位置→支梁底板→绑扎梁钢筋与植入原柱内钢筋接头相连→支梁侧模→复核梁模尺寸及位置→检查验收。
（8）、当拉梁的跨度(4(时，模板中部要起拱，起拱高度为主跨度的1/1000～3/1000。
（9）、在新增设拉梁的底板模下每隔一定间隔（800～1000）用顶撑支顶，支撑梁模的顶撑由立柱、帽头、斜撑组成。

（10）、安装好后应对拉梁，拉中心线检查，以校正梁的正确位置，梁的底模安装后，则应检查并调整标高，将木楔钉牢在垫板上。各顶撑支间要加水平支撑或剪刀斜撑，保持顶撑之间的稳固，以免失稳。

（11）、 为保证拉梁侧模的抗侧压力，沿梁长和梁高两个方向设置高强对拉螺丝杆，沿梁长@900，沿梁高@450mm布置。柱与柱之间加设剪刀斜向支撑，梁模内采用Ф25钢筋作内撑，其间距同相应梁的丝杆间距，以确保梁的设计断面。

（12）、加固柱、梁模板施工注意事项：

①、保证加固柱、梁加大构件部分形状尺寸和相互位置的正确。

②、具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受新浇筑混凝土的自重和侧压力，以及施工过程中所产生的施工荷载。

3.7、体育馆抗震构造补强加固柱、梁混凝土施工：
（1）、本工程体育馆补强加固柱、梁的补强加固的混凝土强度等级为C35，新加混凝土内应加入ZY高性能膨胀剂和优质进口聚苯烯纤维，加固混凝土的限制膨胀率为0.04%。
（2）、在加固混凝土施工前项目部积极与商品混凝土生产厂家相联系协商加固混凝土的技术要求和有关事宜，体育馆抗震构造补强加固柱、梁混凝土因关模的要求每次混凝土需用量非常小，全靠人工填料。商品混凝土的塌落度至少在22cm～25cm，缓凝时间15小时。
（3）、加固柱浇筑混凝土前，原混凝土柱表面必须充分润湿后，淋相同标号的水泥砂浆，再浇混凝土，采用50和30的振动棒相结合振捣，配合加固柱模板外面挂平扳式振动器辅助振捣，或人工用木棰敲打，确保加固柱浇筑混凝土密实为准。

（4）、混凝土浇捣完成后，对加固柱竖向混凝土，拆模后专人负责进行外浇水养护，养护时间不得少于7天，洒水次数以保持柱混凝土表面湿润为准。

（5）、加固柱混凝土的标准试件和同条件试件留设，按重庆市工程建设标准《混凝土结构加固工程施工及验收规程—DBJ50-049-2006》中的要求留置。

第四章、施工质量保证措施：
4.1、建立健全工程项目质量体系：

（1）、质量目标：体育馆加固工程质量一次验收达到合格。

（2）、成立以项目经理为领导，技术负责人中间控制，质检员基层检查的三级质量管理体系，形成一个横向从分项、分部工程到外分包各个项目，纵向从项目经理到生产班组的质量管理体系。

4.2、质量保证措施：

（1）、加强检验和试验工作管理，对于钢筋、粘结剂、钢筋连接接头等中间产品的检验，严格按照国家有关取样规定执行。

（2）、严格执行技术复核和隐蔽验收制度：
①、对质量有重大影响的工艺参数（植筋、定位线、标高、砼强度等）应进行技术复核，避免发生大的差错。

②、对于后续工序将前道工序产品某些部位掩盖时，应在后续工序正式施工前对前道工序产品进行隐蔽验收并做好记录。
（3）、坚持三级技术交底制度：
①、施工方案内容、设计意图、重大技术问题及新技术操作要点等，由项目技术负责人向施工工长和质检员交底。

②、项目施工工长应对各分部分项工程的工作内容、工程施工要点难点、施工工艺标准、所要求的质量标准以及主要施工技术措施等内容，一同向班组长交底。

③、班组长接受交底后，组织向所有操作工人交底，对保证要点难点的具体操作进行讨论，并严格遵照交底内容执行。

第五章、安全生产保证措施：
5.1、指导思想：
（1）、认真学习并严格执行国家有关施工安全生产技术规范，牢固树立“安全生产、预防为主”的指导思想。

5.2、建立健全项目安全生产保证体系：
（1）、体育馆—抗震构造补强加固工程由重庆住宅建设有限公司盘龙中小学工程三标段工程项目部负责施工，原项目部的安全体糸和安全规章制度及安全措施在体育馆—抗震构造补强加固工程中继续执行。
（2）、贯彻“谁管生产、谁管安全；谁施工、谁负责安全；的原则。实行安全生产岗位责任制。

（3）、建立以项目经理和项目生产副经理为首的，由项目与安全生产直接相关的职能部门及人员组成的安全生产管理成员，对安全生产实施统一领导，对保证安全生产的重大技术措施等问题进行决策。

（4）、为了确保体育馆—抗震构造补强加固工程项目安全生产，项目部设专职安全员一名，各专业班组设兼职安全员一名。各位安全人员在施工现场跟踪检查，发现安全隐患由兼职安全员向专职安全员报告，重大问题还须向项目生产经理汇报，并立即下达整改通知单，限期整改。并授予各安全员“六权”一监督检查权、安全否决权、考核发证权、表彰奖励权、处罚权和越级上告权。
5.3、安全生产有关制度和安全技术措施：

（1）、安全生产制度包括：

①、现场安全生产管理制度；

②、安全教育制度；

③、安全检查制度；

④、安全奖罚制度；

⑤、安全事故调查和处理制度等；
（2）、安全生产技术措施：

①、施工现场各入口设安全值日岗，昼夜值班，非现场人虽未经许可不准入内，在施工区域全部施工操作人员必须带好安全帽。

②、现场材料堆放应符合安全要求，堆码高度应符合有关规定，现场废料应及时消除，严禁乱堆乱放，现场机械、电气装置应符合安全，防火要求，所有机电设备应按规定接地接零，配电箱应上锁，变、配电闸及发电机房应定检查、维修，专人管理，所有导线一律不得裸露。

③、为加固工程所需的氧气、乙炔按指定地放置，并设专人看管，附近严禁烟火、油污；易燃易爆材料的堆放和工棚等临设，须符合安全防火要求。

④、加固工程的施工操作人员，严禁酒后上班，上架操作必须代好安全带。
⑤、整个现场安全设施及脚手架应按方案要求施工，搭设和拆除严格按有关安全操作规程执行，施工时应有安全人员在场方可施工。

⑥、加固工程的脚手架应按方案要求施工，搭设和拆除严格按有关安全操作规程执行，施工时应有安全人员在场方可施工。

⑦、为加固工程布置的所有施工设备，专人定机操作、持证上岗，任何人不得随意开动设备，电气开关按规定设置漏电保护器，电源线不准乱拉乱接。
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