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第一章   工程背景
旧广从公路（南湖线）位于广州市北郊，是广州市北部重要的出入交通干道，城市道路城区段由沙河的兴华路口至同和镇。途经五仙桥、梅花园、京溪村、同和镇等地。其中有云景花园、南方医院等人口密集区，道路的交通负荷繁重。

本工程将原8m多宽的旧广从公路改建成宽度为40m的城市主干道一级，并配套设京溪立交、同和立交及六座人行天桥。

本工程里程为3+570~4+020。主要包括道路工程、雨污排水管道及渠箱工程。

路面结构采用30cm厚8%水泥石屑稳定层，黑碎石10cm，粗粒式沥青砼6cm。由于该路地处珠江Ⅰ级河流阶地面上，地表为三角洲沉积物覆盖，经地质钻探，全线为第四纪覆盖物，主要为杂填土、素填土、淤泥、粉质粘土等组成，因此在进行结构施工前，需作软土路基处理。

道路沿线排水管道采用雨、污分流排水系统，雨水就近排入现有河涌及现有雨水管道，即均通过沙河涌支流排入主涌，南段污水管接入天平架污水支管，北段污水管经京溪路入沙太路污水干管，中途设有污水抽升站一座。雨污管均埋设在道路两侧快车道靠慢车道边，采用机制钢筋砼圆管。

工程地点情况和施工条件

施工场地：该工程的用地线范围内经过商住楼、厂房、仓库、商铺等，上方有架空的供电线路，地下有部分电缆管线，这些都需要迁离我施工范围。

施工场地内的道路：为保证施工期间原有道路的道路畅通，应保护好原有的旧路面，以及利用旧路面原有的排水管道设施，排除路面积水，防止因道路积水而造成旧路面的破坏。考虑到施工期间来往运输车辆的增加，超出原道路的通行能力，应适当增加便道的宽度，并做好交通疏解。

施工用电，就近接驳，不足部分将自行发电解决。施工用水就近接驳。

                  第二章    编制依据
    施工组织设计主要是依据以下信息和文件资料进行编写：
 1.施工招标文件；
 2.工程设计文件；
 3. JTJ041-89公路桥涵施工技术规程；
 4. JTJ033-86公路路基施工技术规范；
 5. JTJ034-93公路路面基层施工技术规范；
 6．GBJ97-87水泥路面施工及验收规范；
 7. JTJ076-95公路工程施工安全技术规范
 8. JTJ071-94公路工程质量检验评定标准；
 9. CJJ3-90 市政排水工程质量检验评定标准；
 10. 有关建设监理细则及其他有关资料、文件等。
               第三章    工 程 概 述
主要工程项目表：

一、道路

	序号
	主 要 工 程 项 目
	 单  位
	  数                量

	  1
	路基土方
	   m3
	47654

	  2
	8%水泥稳定层30cm
	   m2
	22050

	  3
	人行道8厚稳定层
	   M2
	6600

	  4
	黑色碎石沥青砼层
	   m2
	6600

	  5
	侧石（防撞）
	   M3
	1300

	  6
	平石
	   m
	1300

	  7
	人行道块
	   m2
	6500

	  8
	花岛石
	   m
	1120

	  9
	花岛平石
	   m
	1120


二、排水

	序号
	主 要 工 程 项 目
	 单  位
	  数                量

	  1
	D300钢筋砼管（A）
	   m
	488

	  2
	D400钢筋砼管（A）
	   m
	303

	  3
	D500钢筋砼管（A）
	   m
	150

	  4
	D600钢筋砼管（A）
	   m
	120

	  5
	D700钢筋砼管（A）
	   m
	194

	  6
	D800钢筋砼管（A）
	   m
	143

	  7
	D1000钢筋砼管（A）
	   m
	30

	  8
	挖土 
	   m3
	          5854

	  9
	D1200钢筋砼管（A）
	   m
	691

	  10
	D1350钢筋砼管（A）
	   m
	188

	  11
	D1650钢筋砼管（A）
	   m
	113

	  12
	马路甲式检查井
	  座
	85

	  13
	马路甲式沉砂井
	  座
	12

	  14
	马路侧入式进水井
	  座
	32

	
	
	
	


第四章 工程现场情况
施工场地：该工程的用地线范围内经过商住楼、厂房、仓库、商铺等，上方有架空的供电线路，地下有部分电缆管线，这些都需要迁离我施工范围。

施工场地内的道路：为保证施工期间原有道路的道路畅通，应保护好原有的旧路面，以及利用旧路面原有的排水管道设施，排除路面积水，防止因道路积水而造成旧路面的破坏。考虑到施工期间来往运输车辆的增加，超出原道路的通行能力，应适当增加便道的宽度，并做好交通疏解。

施工用电，就近接驳，不足部分将自行发电解决。施工用水就近接驳。

                第五章    气象资料
广州市地处珠江三角洲地带，属亚热带海洋气候。
年平均气温21.9℃
历年最低气温0℃
历年最高气温38.7℃
日最大降水量284.9mm

一小时最大降水量83.9mm  

最长连续降水日33天
最长连续无雨日69天
年降水量 1719.8 mm

年蒸发量1330～1629.2mm

年平均相对湿度 77%

七、八、九月为台风季节
年平均风速2 m/s

极大风速 36～38m/s 

年风速8级日数 5～9天
年平均气压1012.3Mb

由于整个施工过程为跨年度施工，而且施工的前期会遇到雨季，因此进场后必须马上开始土方工程，赶在雨季前完成清淤、回填、筑起路堤的工作，掌握主动，对工程非常有利。
                 第六章�����施工部署
一����施工顺序
��������   根据现有图纸设计要求及我公司已有施工经验，充分利用时间和空间，形成平面流水、立体交叉的局面，确保工期的实现。
（1） 施工总流程：

   建立测量控制网
前期准备及三通一平       

软土处理      雨污工程       桩基基础
路基工程                   渠箱垫层 
                           渠箱底板     分两段流水
路面工程                  渠箱施工
                       土方回填     

          清   场
二、机械、材料的进场准备及劳动力的组织
1.按照材料及机械计划编制分批进场计划，在中标后即组织第一批破路面及路基施工机械进场，并合理调配资金，分期分批组织材料进场。

2.按照机械设备使用计划，对所有机械及设备进行检修及调试，并定时保养，使其保持在待用状态。

对工程中所用的各种计量设备送有关部门进行标定并取得合格证书。

3.按照劳动力使用计划调配人员，安排劳动力进场，并对准备进场的劳动力进行劳动安全教育；对工程所需的各技术工种进行技术培训教育，取得有关上岗证、资格证后方许其进场从事相应工种的工作。劳动力及技术工种人员进场后，定期对其进行劳动安全教育及施工技术总结及教育，以加强工人的劳动安全意识，不断提高施工技术，使工程顺利进展。
三、组织图纸会审，技术交底。
1.工程开工前，将在总工程师的带领下集中有关技术人员仔细审阅图纸，将不清或不明的问题汇总会知甲方、设计人员以及时解决。
2.组织两级技术交底，第一级由总工程师组织技术人员向项目经理部交底，第二级由项目经理部向施工班组交底。
四、施工临时设施、三通一平
1．施工水电情况
根据甲方提供的水电驳接点，接驳施工用水用电，不足部分我司与有关部门联系，自行解决。

2．场地平整
进场后立刻对设计提供的道路测量控制桩、水准点和标高进行现场复测，填妥《测量复核记录》并签字备案，及时将用地边线放出交道路扩建办作拆迁控制边线。

 3．施工临设布置
按照《附件  施工总平面布置图》布置搭设施工临设。
第七章   施工机械、设备使用计划

	序号
	 机 械 名 称
	  规格型号
	单位
	数量
	 使用时间
	 备 注

	 1
	深层搅拌桩机
	
	 台
	1
	
	

	 2
	挖掘机
	小松加腾
	 台
	  4
	
	

	 3
	装载机
	ZL40
	 台
	  4
	
	

	 4
	15吨自卸车
	
	 台
	  8
	
	

	 5
	搅拌机
	JQ400
	 台
	  4
	
	

	 6
	压路机
	1t
	 台
	  2
	
	

	 7
	压路机
	10t
	 台
	  2
	
	

	 8
	推土机
	履带式
	 台
	  2
	
	

	 9
	汽车吊机
	20t
	 台
	  2
	
	

	 10
	翻斗车
	
	 台
	  8
	
	

	 11
	抽水机
	
	 台
	  6
	
	

	 12
	电焊机
	
	 台
	  10
	
	

	 13
	弯曲成型机
	
	 台
	  2
	
	

	 14
	钢筋切割机
	
	 台
	  2
	
	

	 15
	经纬仪
	
	 台
	  3
	
	

	 16
	水平仪
	
	 台
	  4
	
	

	 17
	发电机
	
	 台
	  2
	
	

	 18
	现场试验设备
	
	 套
	  1
	
	

	19
	砼运输车
	
	 台
	  3
	
	

	 20
	5吨汽车
	
	 台
	 10
	
	

	 21
	插入式振动棒
	
	 台
	 10
	
	

	 22
	平板振动器
	
	 台
	  5
	
	

	 23
	洒水车
	
	 台
	  2
	
	

	 24
	泵车
	
	 辆
	  1
	
	


第八章 进度计划说明

     一、计划说明

   工期要求为：中标之日起至1999年11月31日。

    二、施工进度横道图

详细施工进度计划见附页施工进度横道图。

第九章  排水工程

第一节  施工工艺流程

一、施工工艺流程：

施工准备

↓

打钢板桩
↓

基坑开挖和支护
↓

                    平基、管座   ←——  砼级配试验
↓

管道安装
↓

                    砌井  ←——  砂浆级配试验
↓

闭水试验
↓

基坑回填
↓

拔钢板桩
↓

支管、入户管及进水井
二、说明：

1. 管道安装已包括安管、接口等工作内容。

2. 闭水试验是指污水管部分。

3. 钢板桩打、拔工序仅指污水管施工。

第二节  基坑开挖

    一、打拉森钢板桩：

    1．当排水务开挖深度大于4m，采用打拉森钢板桩作为基坑的支护。

       钢板桩的有关要求：

      ①钢板桩打入地面下11.0米，地面留出1.0米；

      ②钢板桩用吊机带振锤施打，打前要认真放出准确的支护桩中线，检查每块钢板桩，不合格者待整修后才可使用，在插打过程中随时测量监控每块桩的斜度不超过2%，当偏斜过大不能用拉挤方法调正时，拔起重打，为保证钢板桩顺利合拢。

二、主要的施工方法

1．施工测量；

① 施工前由测量人员先校核图纸，根据甲方提供的测量控制点和水准点及图上的线点位置，以及施工地段的地形地物，确定施测方法。

② 由测量人员根据设计图纸放出管中线及井位，再根据管中线及基坑开挖横断面图要求，放出打钢板桩的线位。

③ 将施工地段的原地标高复测一次，以确定该施工地段的开挖深度。

④ 在施工过程中，施工人员要注意保护测量控制点，如发现测量控制点被破坏，及时会知测量人员补测，以保证测量精确度。

2．查明地下管线及其他地下构筑物情况，确保施工安全。沿纵向每20m挖一条深2m的横向探坑，宽度视人力开挖的需要而定，在地下管线分布变化较大的地段，探坑应加密，如每10m一条。

3．污水管基坑开挖深度H〈2m时，不设支撑；2m≤H≤3m时，采用钢板桩疏板作支护；H≥3m时，采用钢板桩密板作支护。雨水管施工前在原地标高的基础上先填高1米压实再进行基坑开挖。详细见基坑开挖断面图。

4．钢板桩沿基坑边线预先打入，施工过程要注意控制好钢板桩的垂直度<2%。入土深度满足设计要求。

5．沿排水管纵向开挖，以机械挖土为主，人力挖土配合。以确保地下管线和地下构筑物的安全。开挖顺序从下游向上游推进。

6．开挖土方单边堆土，堆土高度不超过1.5m，堆土边缘距基坑边不大于1.5m。污水管和雨水管的基坑分开开挖，先做污水管，后做雨水管。挖出土方弃方部分随挖随运走。

7．上落基坑应用竹梯，不能利用支撑上下基坑。

三、质量控制点：

在基坑开挖中，地基承载力是质量控制的关键。地基承载力满足设计要求。其质量保证措施：

1. 严禁扰动坑底土壤，避免发生超挖。控制超挖的方法如下：

① 预先测出基坑底标高，并在沿线钢板桩或挡土板上用红油漆在相应位置上标出。

② 机械挖土时，在距基底尚有10cm时，改用人力挖土，平整坑底；如雨季施工，则留20cm土在进入下一工序前才挖除。

③ 基底标高实施随挖随测。

2. 如发生超挖，严禁用土回填，超挖地段要用碎石砂或砖碎砂回填并夯实。

3. 基坑底两侧各挖一条排水明沟，每30m设一个集水井以便集水抽水，防止基底受水浸泡。

4. 软土地基处理：地基为淤泥时，先进行清淤，再换填80cm厚砂，并用水冲实。地基承载力不小于100Kpa。

5. 基坑挖好后，应填写隐蔽质量验收，经监理工程师验收合格后方可进入下一道工序施工。

第三节  管道安装

一、主要施工方法：

1. 平基、管座：结构由垫层和砼基础组成，垫层为15cm碎石或碎砖砂，污水管采用B式基础，雨水管采用A式基础，砼等级为C20。

① 基坑挖好后复测出垫层及砼基础标高，并用水平竹桩标出，然后铺设碎石砂。将碎石、砂先拌匀后铺设，边铺边检平，然后用平板振动器振动压实。

② 铺好垫层后随即安装管座模板，模板安装成形后需复测模板面标高，无误后再进行砼浇筑。但注意不同管径，平基厚度不同，而且平基时，只在管中线至两侧各20cm左右取平便可，其余粗糙面以便和傍管砼接合。

③ 污水管基础浇筑时，应在套环接头位置留出30cm空位，以便套环整体一次浇筑成型。

④ 平基砼浇筑时，用插入式振捣器振捣，务使砼密实。

2. 安管：管材采用机制钢筋砼平口管，其中雨水管采用管底平接，污水管采用管顶平接。

① 管道砼基础强度要达到5Mpa才允许下管。

② 下管方式：管径D≤500mm时，采用人力下管；管径D≥600mm时，采用吊机下管。

③ 下管前清理平基面杂物，平基面清理干净后由测量人员弹出管道中线，并复测平基面的标高。

④ 基坑内支撑的拆除随下管随拆除，以相间方式拆除，以保证基坑壁的稳定。

⑤ 管的对线校正，以每一个井段为一个单位进行校正。对线方法：将管道中线平行移出管半径外5cm，联结后将之挂高1/2管径处，即成与管线平行的边线，以此边线对每节管进行校正。全井段校正经复核无误后用木楔垫稳。

⑥ 雨水管道D≤800mm时，接口处不设10mm浆缝口，D≥900mm，接口处设10mm浆缝口。

⑦ 由测量人员对管中线各管顶标高进行复测，无误后进行浇筑傍管和套环砼施工。

3. 现浇傍管和套环或接口带施工：傍管和套环砼等级采用C20，抹带用1：2水泥砂浆。

① 套环模板采用定型钢模板。

② 排水管的接口位置须进行凿毛处理。

③ 在套环接口位置施工，其管身与平基面所夹成的三角位置及管底空隙应用同等级水泥砂
浆灌实填实，再进行砼施工。

④ 砼用插入式振捣器振捣，务使砼密实。

⑤ 套环须严格按图施工，并且一次成型。

4. 检查井、沉砂井砌筑及批荡：检查井、沉砂井均采用马路甲式，用双隅砖砌结配C30井环，雨水井和污水井均采用生铁盖。其中污水井井身内外采用1：2水泥砂浆批荡20mm厚。

① 砌筑前校核基础尺寸及高程，测放出井中及砌筑边线。

② 砌筑用砖用水淋湿，砂浆配合比应事先由试验室试验确定。

③ 砌筑时需挂线施工，砌体表面应平整直顺，不得凹凸或起折。

④ 砌体应分层砌筑，上下错缝，内外搭接，砂浆饱满。

⑤ 批荡厚度及收口应满足设计要求。

⑥ 检查井施工前应复测进出水口与检查井标高，无误后经监理工程师验收合格后方可开始施工。

⑦ 凡在排水管道与各种井连接处，应按图纸要求或监理工程师指示的方法加以连接。

⑧ 圆管紧紧嵌入检查井壁内，井壁开孔和圆管的周边应用两圈砖拱结构加以保护。井盖用水泥砂浆固定。

⑨ 检查井的井框用1：2水泥砂浆固定。所有检查井安装完成时应不漏水。

5. 闭水试验：污水管道须进行闭水试验，D〈700mm，每个井段均须做闭水试验；D≥700mm，每3个井段抽验1段。

① 闭水试验，经三级验收及监理工程师批准方可进入下一道工序施工。全线检验分段进行。

② 对外观质量，实测实量及工程资料三方面进行检测验收。

三、质量控制点：

确保闭水试验合格是污水管道施工质量的关键。在以往施工中造成排水管道漏水主要部位：

a：套环位置、b：排水管接入检查井位置、c：井壁砂眼

确保闭水试验验收合格的措施：

1. 排水管接口位置必须进行凿毛处理。

2. 承插口环形间隙应均匀，灰口应整齐、密实、饱满，不能有裂缝、空鼓等现象。

3. 套环必须一次成形，避免二次成形时施工缝位漏水。

4. 套环施工时应用同等级的水泥砂浆灌满压实管底下的空隙，然后再浇筑砼，用振捣器振密实。

5. 排水管接入检查井位置用水泥砂浆内外压实。

6. 井壁批荡必须光滑直顺，不能有砂眼出现。

7. 管道内灌满水24H后进行闭水实验。

第四节  基坑回填

一、主要施工方法：

1. 回填前，将坑内积水抽干，清干净施工杂物。

2. 管沟两侧回填石屑至管顶20cm，并分层夯实或者用水灌实。

3. 回填土应分层夯实，每层30cm，密实度除非设计另有要求，否则要达到95%。

4. 管顶上50cm内不得回填大于100mm的石块、砖块等杂物；回填土厚度〈70cm时应采用C20砼，厚10cm包裹管道后再回填。

5. 回填高度以路基标高为准。

二、质量控制点：

回填土压实度是管沟回填土质量的关键。确保回填土压实度质量的主要措施：

      1. 分层回填、分层夯实。并用环刀法检验回填土压实度。

      2. 检验频率：每井段每层检测3点，压实度≥95%。

      3. 填写检测报告，报监理工程师验收合格后进入下一道工序。

      4. 管沟回填后必须进行交通管制，限制施工车辆通行。

第十章  道路工程
第一节   施工总程序及总工艺流程
一、总施工工艺流程                                 

施工准备
↓

软基处理 

↓
路基填筑
↓
　　　　　　　8%水泥石屑稳定层施工及养护 ← 稳定层级配试验
                        ↓
　　　　　　　 　　  　砼路面施工及养护　←  模板加工、安装
↓
　　　　　　　　　 　　　安装侧、平石
　　　　　　　　　　　　　　 　↓
                       人行道施工  

                           ↓
                          清场 

第二节  软基处理及路基填筑

一．填方路基施工工艺框图

                       测量放线  

                           ↓

                    清理或软基处理  →  运到指定点
                           ↓

   挖方区运来土石 →  第一次填筑           

                           ↓                  

                      第二次填筑      

                           ↓                  

                      沉降固结期            

                       合格↓                 
        修边坡路基  →  工序验收
                           ↓

                        边坡加固
                           ↓

                        工程验收
二、沉降观测主要方法

1．测放中线

（1）每隔20m测放一根中桩并施测路线主要控制点桩，如交点、转点、圆曲线和缓和曲线的起讫点、起控制作用的标桩。测放间接测量的主要控制点，如三角网点、导线点等。

（2）当路线的主要控制点在施工中有被挖掉或埋掉的可能时，则视当地地形条件和地物情况采用有效的方法进行固定。
2.在路中线及路基两侧各设一沉降板，纵向间距为50米，在填土及预压过程中要随时对路基的沉降进行观测，要求控制路基中线日最大沉降量不大于10mm/d。若路基的沉降量超过规定要求应立即停止加荷或卸荷，待沉降稳定后再继续加荷。

3.在边坡的坡脚及其附近分别设3排边桩，纵向间距为50m，与沉降杆一致。在路基填土过程中应随时对边桩的位移及边坡以外的地面进行观测。要求边桩的位移量控制每天不超过5mm或路基以外的地面没有出现隆起。若边桩的位移量超过规定或地面出现隆起，应立即停止加荷，必要时进行部分卸荷，待地基固结和其它控制指标恢复正常后再进行加载，确保路基的稳定性。

三、主要施工方法

（一）软基处理的主要施工方法。

1.把地表的浮土及其它杂物完全清除，然后铺设砂垫层。

2.砂垫层的砂必须采用透水性良好的中粗砂，中粗砂的含泥量不得超过3%。

（二）土料填筑路基施工主要施工方法

1．采用符合图纸及规范要求的土料填筑。

2．在路堤填筑之前，对填料进行含水量等指标的试验，控制填料在最佳含水量情况下进行填筑。填土高度小于0.8m或不填不挖时，原地表进行清理后，将表面翻松深0.3m，然后整平压实，压实度不小于95%；填土高度大于0.8m时，将原地面整平后分层压实，基底80cm以下范围内压实度不小于93%。经监理工程师验收后才开始填筑。

3．本路段分开两次填土，第一次填土1.84m，第二次填土至设计标高加沉降高0.6m，180天后固结度不小于95%。

4．当地面横坡不陡于1：10时，可直接填筑路堤；在稳定的斜坡上，横坡在1：10～1：5时，将原地表土翻松，再进行填筑；地面横坡陡于1：5时，将原地面挖成宽度不小于1m的台阶，台阶顶面作成2%至4%的内倾斜坡，再进行路堤填筑。

5．路堤采用水平分层填筑，最大层厚不超过30cm，最小松铺厚度不小于10cm，按照横断面全宽分成水平层次，逐层向上填筑，并形成2%～4%横坡以利排水，且使每层填料铺设的宽度超出每层路堤的设计宽度50cm以上，以保证完工后的路堤边缘有足够的压实度。

6．山坡填筑路堤前，进行山坡稳定性调查，若与图纸所示的工程地质情况不相吻合，及时提出处理建议报监理工程师批准。施工时由最低一层台阶填起并分层压实，将所有台阶填完后，按一般填土进行下一步施工。

7．每层压实后经监理工程师验收合格后才摊铺下一层。

8．路床顶部预留至少30cm，采用稳定性良好的土（CBR≥8%）填筑，并压实到规范规定的压实度。

9．尽量采用同一性质的填料进行回填。用不同性质的填料回填时，把不同性质的填料分别分层填筑，每层填料厚度不小于0.5m，填筑至路床顶面最后一层的压实层厚度不小于0.1m，并将透水性好的土放在透水性差的土上面。

10．填土路堤分段施工时，交接处不同时填筑则先填段按1：1坡度分层留台阶；若两段同时施工，则分层相互交叠衔接，搭接长度不小于2m。

第三节  道路路基
一、工艺流程
     　　　           施工准备 

     　　　              ↓
　　　　　　　　  　　　土方清运　
     　　　              ↓
     　　　           路基检平  

   　　　             　 ↓
　　　　　土工试验  →  路基碾压
　　　　　　　　　　　　　　↓
   　　　　　　 　　　 检测密实度                            

     　　　           合格↓                              

         　　　 　   修整路基表面  

        　　　           ↓   

        　　　        工序验收
    二、主要施工方法
    ⒈ 测量放样
（1）中线复测和固定
a.复测并固定施工路线主要控制点，恢复失落的中桩。
b.复测并固定为间接测量所布设的控制点，如三角点，导线点等桩。
c.当路线的主要控制点在施工中有被挖掉或埋掉的可能时，则视当地地形条件和地物情况采用有效的方法进行固定。
（2）路线高程复测
中线恢复后，马上进行纵横断面的水平测量，以复测原水准基点标高和控制点地面标高。
（3）横断面的检查与补测
（4）路基放样：
根据设计图表定出各路线中桩的路基边缘具体位置，以便定出路基轮廓，在测量放样时以明显标志标识。
（5）道路中线、边线及标高复测，均用测量复核记录表做好记录，并送监理工程师认可。
2．清运土方：
（1）土方的运输，严格按照广州市有关散体物料运输的规定进行，运输车辆符合散体物料运输车的规定，沿途不撒漏，在业主指定的地点堆放。
（2）根据路基标高情况，清运土方时，在路基标高上预留10cm土层，作为路基碾压的预留高度。
3．路基检查：
在挖掘机挖走土、石方后，压路机碾压前，根据测量人员放出的路基标高，用人工进行路基检平，检平时预留10cm土层作为碾压时的预沉高度。
4．路基碾压：
（1）采用振动压路机碾压，碾压时横向接头的轮迹，重叠宽度为40～50cm，前后相邻两区段纵向重叠1～1.5m，碾压时做到无漏压、无死角并确保碾压均匀。
（2）碾压时，先压边缘，后压中间；先轻压，后重压。
5．路基表面细检、压平：
压实作业后用人工配合平地机充分整平并压实，以保证被压实路基各层均匀性及表面的平整度符合验收规范。
6．路基成型后，验收合格，填写隐蔽工程验收单，经监理工程师验收合格后进入下一道工序施工。
三、雨季施工如何保证压实度
本工程的施工工期较紧，如遇雨天，将直接影响到路基土的含水量。若土的含水量过大，超过最佳含水量5%时，增大压实功能就会出现“弹簧”现象。为保证压实度，采取以下几种措施：
1．施工前制订详细土方施工计划，合理安排人力、物力，力争在非雨天多投入设备和人力，加大工作量。
2．下雨时，不进行压实作业。
3．施工时，保证路基表面的平整度和横坡符合验收规范的要求，以确保雨天路基不积水。
4．压实后的路基经雨水淋湿，因有横坡将水排至现有排水系统，故雨水的影响深度一般不太深。
5．路基如出现“弹簧”现象，则进行换土处理。
6．在确定压实标准时，最大干容重用室内标准的重型击实试验法求得。
⒎压路机行驶速度规定：光轮压路机最佳速度为2～5km/h，振动压路机为3～6km/h。碾压开始用慢速，随着土层的逐步密实，速度逐步提高。
⒏下雨天填筑路基时，采用砂性土填筑。
四．质量控制：
1．通过土工试验，确定路基土的最佳含水量，最大干密实度等土的力学性质指标。
2．路基填土部分采用砂或亚粘土，并清除有机物物质和稀泥等有害物质，然后分层填土压实，分层厚度为30cm。
3．路基细检平压平成型后，满足以下质量标准：
	序号
	项目
	允许偏差
(mm)
	检验频率
	检验方法

	
	
	
	范围
	点数
	

	1
	中线高程
	±20
	20m
	1
	用水准仪测量

	2
	平整度
	20
	20m
	2
	用3m直尺量取最大值

	3
	宽度
	+200，0
	40m
	1
	用尺量

	4
	横坡
	±20，且不大于±0.3%
	20m
	4
	用水准仪测量


    4. 路基压实度要求按重型击实标准，路床以下0～80cm〉95%；80cm以下〉93%；人行道路基〉85%。
第四节  8%水泥石屑稳定层
一、工艺流程
      验收合格土路基
           ↓
         施工放样       石屑          水泥
                        ↓            ↓
                              料 斗     
                                ↓加水
                              拌和机
                                

                      运输         出料
       摊铺混合料
           ↓
     检测、整平、调平
           ↓
         碾 压 
           ↓
        找补整型
           ↓
         碾 压
           ↓
       检测、整型
           ↓
          养护
二、主要施工方法
1．拌和：
（1）施工前将施工用水泥和石屑送试验室检验，并确定施工配合比。
（2）采用30m3/h砼搅拌站集中拌和，拌和料按设计施工配合比所规定的用量每槽过秤，确保拌和料达到最佳含水量。
⒉摊铺
    （1）道路的8%水泥石屑稳定层厚30cm，人行道的8%水泥石屑稳定层厚8cm。施工时稳定层可一次摊铺，并用刮尺大致整平。
    （2）控制稳定层的松铺厚度：水泥石屑稳定层的压实系数约为1.3～1.5（松铺厚度应为设计厚度乘以压实系数）。
    3．碾压
   （1）混合料松铺大致整平后，立即使用机械压实。使用8～12t压路机碾压，碾压次数不少于６次，头两遍的碾压速度为1.5～1.7km/h，以后用2.0～2.5km/h的速度碾压。
   （2）由两侧向路中碾压，先压路边二三遍后逐渐移向中心。纵坡较大的路段，由低处向高处碾压，随即检测横断面及纵断面高程。
   （3）碾压过程从稳压至碾压成活，设置施工警示牌，确保不让机动车在上面调头、转弯、刹车，以防表面松动。
   （4）碾压至表面平整，无明显轮迹，或轮迹深度不大于5mm，压实密度≥设计要求。
   （5）碾压中局部出现“弹软”现象，立即停止碾压，待翻松晾干或处理后再压，若出现推移则适量洒水，整平压实。
   （6）段进行施工，衔接处留一段不压，供下一段施工回转机械之用。
4．稳定层碾压后，根据稳定层标高，对稳定层表面进行挖高填低，再进行碾压，如此反复，直至稳定层满足验收规范要求。
5．接缝施工时，将前一段施工末端的斜口铲除，使稳定层端头面与路床垂直，再进行下一段摊铺；或预留50cm不碾压，待连接铺筑后一并压实。
6．用灌砂法对稳定层进行压实度试验。
7．养护
水泥石屑稳定层采用洒水养护。养护期为7天。
8．按照CJJ1-90有关内容对稳定层进行质量验收，并填写隐蔽工程质量验收单，经监理工程师验收合格后方可进入下一道工序施工。
第五节   人行道
    一、工艺流程
测量放线
↓
侧石、平石
↓
路基碾压 

↓
8%水泥石屑稳定层 

↓
养护
↓
铺砌人行道预制块
    二、主要施工方法
    1．安装侧石、平石：
    （1）测放出道路中线和高程后，引出侧石后边桩，桩距为10～15m，路口转弯处为5m ,并在边桩顶上测放出高程，令边桩顶即为侧石顶标高。
    （2）挂线，然后在基层座上水泥砂浆，铺上侧石，经校核边线及高程无误后施工侧石后座，固定侧石，然后向前铺砌。
    （3）预制平石的铺砌方法同侧石，但施工时注意侧石与平石的接缝须互相错开，缝宽为1cm～1.5cm，用1：2水泥砂浆勾缝。
    2．铺砌人行道预制块
（1）人行道8cm厚8%水泥石屑稳定层施工完成并经验收合格后，放出人行道外边线，并约隔５米左右测放水平桩，以控制方向及高程。
（2）用5MPa水泥砂浆垫底湿砌人行道预制块，水泥砂浆厚度1.5cm。
（3）人行道铺砌不勾缝，但要求板块之间紧凑，纵横缝整洁、通直。

3.绿化带填土、平整。在侧石施工完成后，立即可以进行绿化带填土，并用人工整平与侧石顶标高一致。

第十一章  渠箱工程

第一节 深层喷粉搅拌桩施工

   1、 施工工艺流程为：
    ⑴  桩机定位：桩位对中误差不得大于1厘米， 导向架和搅拌轴对地面的垂直偏差不应超过0.5％。
    ⑵  预拌下沉
    开动搅拌机，待搅拌头转动正常后，边旋边切对下沉直至设计加固深度，钻进参数钻过1m/min，转速为60r/min， 预拌下沉时不宜冲水。
    ⑶  喷浆搅拌提升：配置水泥浆，将搅拌头略为提升，泵送水泥浆压开珠阀，水泥浆压入软土中，搅拌机自孔底以60r/min 的转速反转以与钻速相同的速度将搅拌头提升到地面。
    ⑷  重复搅拌下沉
    按上述操作要领进行，喷浆量按试验所定标准控制，如送浆量已达设计要求，只需重复搅拌，不再送浆。
    ⑸  重复搅拌提升至孔口，按上述工序操作要领将搅拌机提升搅拌不再送浆。
    ⑹  上、下搅拌重复数次，即完成一根桩的施工作业，之后开启灰浆泵清洗全部管路中的残存水泥浆，清除搅拌头上的软土移至下一个桩位。
    ⑺  水灰比的确定根据地质报告现场采集土样，做好室内搅拌水泥土的配合比试验，测定各水泥土的不同龄期，不同水泥掺入比的试块强度，确定合理的水泥浆配比，以达到设计要求。
                  第二节   底板施工

1. 渠箱施工前要将流经该处的水引导到挖开的流水沟槽，实施暂时改水措施。

2. 检平地基面层，清除表面泥泞或浮土积水等杂物，摊铺素砼后用平板振动器振捣并检平。

3. 待砼垫层有一定强度后，开始钢筋工序的施工。按图纸要求绑扎布置钢筋，布设底层钢筋等，绑扎一定数量的小块水泥砂浆垫块以保证钢筋保护层。顶层钢筋完成后要在相隔3m左右范围内布设砼完成面标高控制点。

4. 钢筋的加工及质量要求见“附项工程”一章。

5. 由于基础底板砼的厚度不大，因此可一次浇筑完成，施工时，从一端向另一端浇筑，每次一次成型。沉降缝预OR-300止水胶。

         渠箱工程工艺流程图




















6. 浇筑基础底板时，特别注意密集钢筋部位砼的振捣密实。密实的标志是砼停止下沉，不再冒气泡，表面呈现平坦泛浆。振动棒振捣钢筋部位砼时，不得触移钢筋，如有触移马上纠正。每次振捣完毕后边振动边徐徐拔除振动棒，不得将棒斜拔或横拔，严禁在停振后把棒拔出，以免造成砼空洞。

7. 浇筑至设计标高后顶面抹平，侧墙留施工缝，位置高于底板面20cm。待砼终凝后开始淋水养护。每天淋水次数视环境湿润与温度而定，保证砼表面经常处于湿润状态。

                  第三节   箱体施工

（一）施工方法

    1. 为保证墙体外观质量，墙体采用定型钢模板制作，支撑牢固，确保其强度、刚度、稳定性和平整度，并按设计要求验收，支顶方案见图渠箱1-01。

    2. 钢筋绑扎后，在钢筋外侧绑扎砼小砌块，以保证保护层厚度。

    3. 侧墙和顶板均一次成型，减少施工缝，保证质量。

    4. 箱体顶板砼施工前要对底板砼施工缝冲洗干净，凿去表面浮浆，用水泥砂浆作接缝处理后再下砼。

    5. 分层浇筑砼，每层厚度为30～40厘米。浇筑时，砼落高小于2米，砼的浇筑必须连续进行并保证上下层和相邻的砼搭接，其间隔不超过砼初凝时间。砼入模后充分振捣使砼密实。

6. 砼浇筑后，在常温下4～6小时后开始洒水养护，并保持湿润状态不小于14天。

    7. 砼强度达到设计强度70%时，可拆除墙身模板，但箱体支顶架不拆除，待完成箱体顶板砼达到要求后才最后拆除。

8. 待整体强度大于设计强度85%后可拆除箱体外模板及支顶架。

9. 箱体外侧土方回填要分层夯实，不能用推土机推填，箱体两外侧对称施工。

第四节 质量保证措施

（二）质量控制要点

渠箱的外观质量：

1．本工程渠箱为轻型渠箱，为保证渠箱的外观质量，采用大块定型钢模板，对每个渠箱模板进行专门的设计，施工中严格验收模板的质量并按图拼装，采用钢支撑，顶、拉结合，保证支撑牢固，详见附件。

2．采用合格的商品砼浇筑，砼到场后，派专人检查砼的出厂时间、坍落度及离析情况，合格后用以浇筑，分层浇筑，分层振捣，每层厚度为30cm。振捣密实，特别注意转角部位的振捣，不漏振也不过振，以保证渠箱表面光滑、平整、色泽均匀。

3．加强渠箱浇筑过程中垂直度的控制，在浇筑过程中，用经纬仪随时监控，发现有偏移，立即停止浇筑，找出原因，处理好后再继续。

 第十二章   质量目标设计及质量保证措施

一、质量目标：本工程的质量目标是优良工程。
根据我司质量取信、质量致胜、顾客满意的质量方针，实现优质、高效、低成本的质量目标，我司对此工程的质量目标为优良工程。
二．质量方针

我公司的质量方针是“质量取信，质量致胜，顾客满意”。
三．本工程采用的施工技术规范、质量验收规范：
    （1）《公路工程技术标准》（JTJ001-97）
（2）《混凝土质量检验评定标准》(GB50164-92)

（3）《市政道路工程质量检验评定标准》（CJJ1-90）
（4）《公路桥涵施工技术规规范》（JTJ2-89）

（5）《市政工程施工操作规程》(SQR-1996)
四．质量保证措施

为确保本工程创优，达到既定的质量目标，我公司将采用一系列措施保证质量目标的实施。具体如下：

1．以质量标准作为我公司在本工程及相关质量活动中的质量管理和质量保证模式，确保各种质量活动始终在受控状态下进行。通过建立健全各种管理制度来保证质量目标的实现。

2．为确保本工程的顺利进行，在科学的管理之下精心组织施工，充分体现“管理就是生产力”这一企业管理中心内容，在本公司现有完善的管理制度下，结合本工程的特点及业主的要求，拟在本工程推行如下管理制度：

（1）技术责任制和技术交底制度：
公司总工室是公司生产技术的主管部门，总工程师是生产技术的直接责任人。

项目经理部设技术负责人。

总工程师负责组织施工组织设计及重大施工方案的会审及最终审批工作，并直接领导工程施工中“新工艺，新技术”的推广和应用。

项目经理部技术负责人负责组织编制施工组织设计、分项施工方案或专项工艺设计。

公司工程科负责组织有关部门进行图纸会审，汇总图纸会审中发现的问题，并报业主、监理及设计三方，以求得解决。

施工中实行二级技术交底制，第一级交底为公司工程科组织由公司总工程师对项目技术负责人、施工员、质安员及其他施工管理人员的交底，主要涉及施工组织设计中的主要内容、重点工序的施工方法、容易出现的问题及其预防措施；第二级交底为项目经理部技术负责人对作业班组、操作人员的交底，涉及工艺要求、操作要点、质量标准。

技术交底必须反复细致地进行，不断总结，以达到工艺技术的不断提高。

技术交底保持详细记录。
（2）工程任务单制度：
由主管施工员开据任务单给作业班组，书面明确当天生产任务和完成任务的时间、应达到的质量标准。

凡需耗用材料的生产任务，在开据工程任务单的同时，开据限额领料单，以控制材料的领用数量，材料员依据限额领料单发放材料给作业班组。

作业班组按任务单的要求完成任务后，施工员检查任务完成是否满足要求，质安员检查其质量是否符合规定，材料员检查材料耗用是否超过定额要求，并交下道工序作业班组验收。

作业班组每月凭签认手续完备的工程任务单进行结算。
（3）工程中间检测、验收制度：
隐蔽工程实行三级验收制度：班组自检→项目部质安员检验→公司质安员检验。三级验收合格后方可报监理工程师检验。

采用“新工艺、新技术”的工序检验，必须经总工程师检测合格后方可报监理工程师检验。

严格按设计文件和有关规范、标准要求进行验收、检测，未经验收、检测合格的工序不得放行。

经验收、检测合格的工序记录标识“合格”。

经验收、检测不合格的工序，在工序发生地挂牌标识“不合格”，并采取返工或返修措施，直至验收合格才能进入下道工序。

（4）违反施工规程，发生质量事故报告制度：
施工技术负责人按有关施工规范、设计及工艺要求指导施工人员进行施工，不得违规指挥。

操作人员必须按有关规范、规程要求进行作业，不得野蛮施工。

施工管理人员发现操作人员违反施工规范要求，应立即予以制止，并上报项目部技术负责人，督促操作人员立即纠正。对于因违反施工规程、发生质量事故的，视情况严重、损失大小，及时逐级上报公司、监理及业主，并以书面形式记录报告过程。

质安员有权制止任何违反施工规程可能发生质量事故的施工。
（5）定期进行质量改进工作总结制度：
每月对本工程的施工质量进行一次全面测量及评估，运用统计技术对质量情况进行科学的统计分析，找出主要矛盾。
找出主要质量问题及经常出现的质量通病后，由有关部门认真分析研究，找出解决质量通病的办法，采取纠正和预防措施。
3．制定更为严格的质量评定标准

为确保创优质工程，我公司将根据本工程的情况，结合现行技术规范、标准，制定公司内部用于本工程的更为严格的质量标准，并要求达到此标准的合格率大于90%方能算为合格。

第十三章   施工工期及成本控制

               第一节   工期保证措施

    一、施工进度计划的实施

施工进度计划的实施就是施工活动的进展，也就是用施工进度计划指导施工活动、落实和完成计划。施工项目进度计划逐步实施的进程就是施工项目建造 的逐步完成过程。为了保证施工进度计划的实施，并且尽量按编制的计划时间逐步进行，保证各进度目标的实现，应做好如下工作。

二、施工进度计划的贯彻

1.检查各层次的计划，形成严密的计划保证系统施工项目的所有施工进度计划、施工总进度计划、单位工程施工进度计划、分部分项工程施工进度计划，都是围绕一个总任务而编制的，它们之间关系是高层次的计划为低层次的计划的依据，低层次计划是高层次计划的具体化。在其贯彻执行时应当首先检查是否协调一致，计划目标是否层层分解，互相衔接，组成一个计划实施的保证体系，以施工任务书的方式下达施工队以保证实施。

    2.层层签订承包合同或下达施工任务书

    施工项目经理、施工队和作业班组之间分别签订承包合同，按计划目标明确规定合同工期，相互承担的经济责任、权限和利益，或者采用下达施工任务书，将作业下达到施工班组，明确具体施工任务，技术措施，质量要求等内容，使施工班组必须保证按作业计划完成规定的任务。计划全面交底，发动群众实施计划施工，进度计划的实施是全体工作人员的共同行动，要使有关人员都明确各项计划的目标、任务、实施方案和措施，使管理层和作业层协调一致，将计划变成全体工作人员的自觉行动，充分发挥员工的干劲和创造精神。在计划实施前要进行计划交底工作，可以根据计划的范围召开全体职工代表大会或各级生产会议进行交底落实。

    三、施工进度计划的实施

    1.编制月（旬）作业计划

    为了实施施工进度计划，将规定的任务结合现场施工条件，如施工场地的情况、劳动力机械等资源条件和施工的实际进度，在施工开始前和过程中不断地编制本月（旬）的作业计划，这是使施工计划更具体、切合实际和可行。在月（旬）计划中要明确：本月（旬）应完成的任务；所需要的各种资源量；提高劳动生产率和节约措施。

    2.签发施工任务书

    编制好月（旬）作业计划后，将每项具体任务通过签发施工任务书的方式使其进一步落实。施工任务书是向班组下达任务实行责任承包、全面质量和原始记录的综合性文件。施工班组必须保证指令任务的完成。它是计划和实施的纽带。
    3.做好施工进度记录，填好施工进度统计表

    在计划任务完成的过程中，各级施工进度计划的执行者都要跟踪做好施工记录，记载计划中的每项工作开始日期、工作进度和完成日期。为施工项目进度检查分析提供信息，因此要求实事求是记载，并填写好有关图表。

    4.做好施工中的调度工作

    施工中的调度是组织施工各阶段、环节，专业和工种的互相配合、进度协调的指挥核心。调度工作是使施工进度计划实施顺利进行的重要手段。其主要任务是掌握计划实施情况，协调各方面关系，采取措施，排出各种矛盾，加强各薄弱环节，实现动态平衡，保证完成作业计划和实现进度目标。调度工作内容主要有：监督作业计划的实施、调整协调各方面的进度关系；监督检查施工准备工作；督促资源供应单位按计划供应劳动力、施工机具、运输车辆、材料构配件等，并对临时出现的问题采取调配措施；按施工平面图管理施工现场，结合实际情况进行必要调整，保证文明施工；了解气候、水、电、汽的情况，采取相应的防范和保证措施及时发现和处理施工中出现的各种事故和意外事件；调节各薄弱环节，定期召开现场调度会议，贯彻施工项目主管人员的决策，发布调度令。
               第二节    成本控制措施
    1. 抓好施工计划管理，保证工期合理，力争做到不赶工不窝工。
2. 加强材料现场管理，减少材料不合理损耗和浪费。
3. 保证工程质量，避免返工现象。
4. 进行人工、材料、机械单项核算，定期分析，及时进行调整。
5. 管理方面采用计算机系统，做到网络合理化管理。
6. 充分利用本地材料资源。
7. 用先进的设备和仪器确保工程质量。
               第十四章   施工安全计划 

                  第一节    安全目标

本工程项目的安全生产目标是不发生重大伤亡事故。

在施工过程中要贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，坚持促生产必须抓安全的原则。

必须严格执行的有关安全法规：

建设部《关于加强劳动保护工作的决定》中的十项措施；

土建安全技术规程；

《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-88；

以及各种安全操作规程等。

                第二节   安全保证体系

一、安全是生产效益的保障，市政工程情况复杂、规模大、涉及面广，搞好安全施工是我司施工管理的重点，本工程中，项目经理部下设若干职能部门共同对施工进行安全管理，安全组织机构见下页。
二、安全施工措施

在本工程施工中，我司的安全指标是无重大伤亡事故。根据工程的具体情况，制定安全施工措施。

建立健全施工安全管理体系，实行安全责任人制度，项目经理为施工安全的第一责任人。项目部设置一名职称为技术员的专职安全员，各职能部门设置兼职安全员，班组设置安全负责人，确保安全保证措施的层层落实，即有执行者，又有监督者。













2. 坚持全员的三级安全教育，对上岗的工人，进行班组、项目部、公司的三级安全教育，对未经三级安全教育的工人，不予上岗。坚持每周一小时的安全学习制度，努力提高全员的安全意识，掌握必要的安全知识，提高自我保护能力。

3. 进行安全技术交底。每个部位工序施工前，均由质安部门、技术部门组织对各管理人员及操作工人进行安全技术交底，并提出各个时期、各个工序的安全技术要求及安全注意事项。

4. 定期进行安全检查。按照要求做到班组日检、项目部周检、公司月检，对在安全检查中查出的安全隐患，要求必须彻底整改，对不按要求整改的，坚决令其停工整改。对各类违章行为及时纠正，并依照有关制度，作罚款处理。

5. 加强对施工队伍的安全生产管理。对施工队伍进行安全资质审查，明确安全责任人，现场要有安全负责人，负责其现场施工的安全生产和管理。坚持每个季度召开一次施工队伍负责人会议，根据各个时期的施工特点及时传达和布置有关安全生产要求，坚持对施工队伍在施工前的安全技术交底。

6. 认真落实安全防护措施，注意安全防护用品的投资，对施工安全生产所需的各种安全设施，在资金上予以充分的保证。对安装电气、机械设备等安全防护装置，必须经施工队、项目部、公司的工程、质安、总工等部门的验收，合格后才能使用。

7. 加强特种作业人员的管理，所有特种作业人员包括电工、焊工、风焊工、起重吊装工等，多必须持证上岗，无证人员不得上岗。

8. 施工现场按规定设置安全防护措施，人员进入施工现场要规定使用安全防护用品，非施工人员一律不得擅自进入施工现场。

9. 施工现场必须挂有安全宣传标语和标志牌，配备足够的消防器材，指定专人管理，并保持消防通道的畅通。 

10.遇到特殊气候影响时，应做好防范工作，制定完整的防备措施，并在三防机构统一指挥下进行抢险救援工作。

11.搞好现场施工用电，所有电器必须安装漏电保护开关。夜间施工必须有足够的灯火照明及指定专职电工值班。

12.成立安全QC小组，对不安全因素进行分析研究，找到切实可行的安全措施，克服不安全因素和隐患。

                   第三节   管线保护

为了保护好管线，我司制定了下列措施：

1. 与电讯、电力、供水、军队等有关单位联系、协商，调查管线的走向和确切位置以及埋设深度，取得管线走向图，实地打点放样。

2. 各级成立有力的管线保护小组。

3. 严格按管线图纸施工。

4. 对管线部位，应在监理工程师在场的情况下，指定专人进行精确探测，对非管线部位也要进行普测。

5. 在管线部位要有明显的标志，施工负责人、施工员必须熟悉本段管线位置。

6. 要指定高度负责的人员在施工期间进行管理值班。

7. 各保护管线小组的领导在施工前要全面检查各项保护措施是否落实，才能动工。

8. 加强思想政治工作，要向全体人员（包括民工）讲清楚保护管线的重要性，明确施工时的要求。

9. 凡是不听从指挥乱开挖造成管线损坏者，除受经济行政处分外，情节严重的还要追究刑事责任。

10.以上九条管线保护措施必须严格执行！

第十五章    环境保护与文明施工

                     第一节    环境保护

    一、环境保护的承诺

    1. 保证将环境保护工作作为日常工作来抓。

    2. 环境保护人人有责，我们将在工作中把对环境的影响减少到最低的程度。

3. 工程完工后将对被利用或损坏的设施恢复。

二、具体措施

1. 加强环保意识的学习和培养。

2. 施工过程中防止污染水源、农田及周围民众的生活环境。砌筑好钻孔用的泥浆池，防止泥浆外溢，并定期清运。

3. 施工现场设置各种明显的标牌和夜间照明。

4. 生产、生活污水要通过管道临时排水等设施将其排到不影响和污染环境处。

5. 对容易飞扬的散体要有专门的措施，对施工便道要洒水，避免扬尘。

6. 挖土方产生的淤泥外运至指定地点排放，决不能随便堆放在施工场地外。

7. 严格控制空气污染

造成空气污染的主要来自燃动力机械（包括汽车、铲车、挖掘机、发电机等排出的废气及施工中扬起的飘尘）。因此，控制空气污染主要是减少废气排放量及空气中的飘尘。我司将采取以下措施来控制空气污染。

⑴ 动力机械多使用电动工具，严格控制内燃机械的使用，场内施工内燃机械（铲车、挖掘机、发电机等）要安置有效的空气滤清装置，并定时清理。

⑵ 施工内燃机械遵照国家要求进行年审，废气检测合格后才可投入使用，不允许使用超标准车辆投入运行中，最大限度减少废气排放。

⑶ 工地临设食堂燃料使用液化石油气，不得使用木柴等能引起空气污染的燃料。

⑷ 合理调配施工机械，避免集中使用大量施工机械造成局部环境污染。

⑸ 为减少现场搅拌带来的粉尘污染，所有混凝土均采用商品混凝土，绝不在现场搅拌。

8. 施工现场施工道路要畅通，保持场容场貌整洁。

9. 不能为了施工方便而多砍树木。

                  第二节   文明施工

本工程工程施工得是否文明，直接影响到我司以及广州市的形象。因此搞好文明施工，就显得相当重要。在施工过程中，我司一定做到不扰民，最大限度减少对周围环境的污染，严格遵守1997年7月广州市人民政府颁发的《广州市建设现场文明施工管理暂行规定》和1998年1月广州市建委颁发的“关于转发《广东省建设工程文明施工若干规定》的通知（穗建筑（1998）12号）”文的要求，成立本项目部文明施工领导小组，制订文明施工的实施方案，具体措施如下：

一、加强精神文明建设，提高职工思想政治素质和业务素质，共创良好企业形象。

二、做好现场文明施工宣传工作，宣传党的方针政策和企业精神，增强文明施工意识，自觉文明施工。严格执行市四建《文明施工管理规定》。

三、项目经理部设立一名专职文明施工员和一名兼职文明施工主管领导，负责现场文明施工的监督和指导。

四、施工现场的淤泥及时清运，淤泥外运不得雇佣无余泥排放证的车辆运送余泥，不乱倒余泥、垃圾。

五、坚持文明施工检查制度，各施工队每周不少于一次自检，公司每月不少于一次检查评比。此外，根据工程实际情况，随时组织检查。

六、施工现场的管理

1. 施工现场与公共场地及民居等实行隔离管理，采用塑料波纹板围蔽，在塑料波纹板底部用1:10的水泥砂浆缝底，以防止污水流出公共场地。

2. 在施工作业通道出口设置洗车槽（洗车槽按市建委工程文明施工标准规定执行），驶出现场的机动车辆必须在工地洗车槽内冲洗干净才上路行驶，保证运输过程不污染市容环境。

3. 安排一部洒水车进行洒水工作，保持周围环境不受泥尘污染。

4. 现场办公室及工棚设施要合理、方便、整齐划一，工程一开工，文明施工的宣传标语就要同时悬挂。

5. 为方便公众监督，施工现场入口处必须悬挂城监部门颁发的施工标牌，标明工程名称、施工单位、现场负责人、施工许可证号、文明施工负责人、投诉电话等。

6. 严格控制施工占用范围、搭设临设、停放机具及材料堆放等不得占用施工范围外的道路。

7. 施工场地两侧沿线设置排水沟，场内设置横向排水系统，将现场内的积水排至沉淀池，保证施工现场道路畅通、场地平整，无大面积积水。污水未经处理，绝对不允许排入排水系统。

8. 现场建筑材料的堆放按照施工组织设计的总平面布置指定的区域范围分类堆放，材料转运堆放要有专人负责管理，专人清扫，保持场内清洁。

9. 在场内适当位置设置宣传教育栏，进行文明施工、安全质量保证等方面的宣传教育。

10.施工现场防火、用电安全、施工机械及余泥外运，散体物料运输，使用预搅拌砼等，严格执行国家或地方有关规范、规程和规定，禁止违章行为。

11.工程竣工后，按规定在一个月内拆除工地及周围的安全防护设施及其他临时设施，并将工地四周环境清理整洁。

七、环境卫生管理

1. 施工单位应保持施工场容、场貌整洁，搞好施工现场及周围的环境卫生。

2. 在施工过程中，确保路面排水系统畅通，如有部分堵塞或损坏，应立即组织疏导或修复。

3. 施工过程中，若发现有文物迹象，必须立即采取有效的封闭保护措施，通知文物管理部门处理。

4. 临时建筑采用砖砌墙体或集装箱式临时设施，临设要符合安全、通风，明亮、卫生的要求。

5. 生活区内派专人定时清扫，并确保生活区沟渠畅通，生活污水要经过处理才排入沟渠。

6. 生活区落实安全、防火综合治理及计生责任人制度及文书清除的专责轮值制度。

7. 宿舍内严禁赌博和其他违法行为，严禁男女混住及家属留宿。

8. 在生活区内显眼处张挂防火、安全警示牌。

9. 工地应设置医务室，负责工地员工的医疗保健，做好防病治病，负责监督检查食堂、食品卫生，防止事物中毒，并检查生活区现场的卫生情况，发现情况及时通知整改。

八、综合治理方面

1. 工地实行综合治理责任制，落实分工责任，搞好综合治理工作。

2. 进场人员按公安及有关部门规定，办理手续、岗前培训及安全、纪律法制教育。

3. 现场保卫工作应安排专人负责，做好防盗防窃，杜绝发生群殴群斗事件。

4. 加强民工宿舍的治安巡查，制定突发事件的控制及疏散路线图，培训民工学会使用防火设施。

5. 工程施工的同时，应与附近居民、单位等搞好关系，积极与当地各级行政及公安、交通部门合作，共创文明工地。
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侧墙、顶板砼养护





侧墙、顶板砼浇筑
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