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灌木、草坪种植方案
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一、工程项目概况：
本绿化工程位于陕西省渭南市合阳县，自洽川镇至合阳县与韩城交界处，全长22公里，主要包括道路绿化、边坡绿化及节点绿化，自行车道慢车系统等。建设单位为合阳县交通局，设计单位为中北工程设计咨询有限公司。
二、保证工期措施：
充分发挥专业队伍的技术力量，机构设备的优势，狠抓施工现场的全面管理，保证日常施工有组织、有计划、有步骤地进行。
从组织和机械劳力配备上保证

公司抽调精干人员和最强的技术力量组成项目经理部，统一指挥，协调全标段的施工。
2、从材料采购上保证
加强对种苗质量的采购，运输保管和供应，确保工程的需要，坚决杜绝停工待料现象的发生。
3、从计划安排上保证
严格按照工期网络计划进行施工工序的安排，结合各项技术措施计划，认真编制施工进度计划，加强施工的组织领导，严格按审定的施工组织计划和施工计划实施。充分利用有利条件和季节，合理安排施工计划实施顺序，缩短流水作业，加快施工进度，以确保工期。
经常检查施工进度计划的分行情况，及时修正施工进度计划，使施工进度计划随时具有指导生产的效力。关键线路和关键工序，在条件允许和保证质量的前提下，采用二班作业，加快施工进度，保证合同工期的实现。

4、从安全生产上保证
1）、贯彻国家安全生产政策和种类安全法规，增强职工安全法制观念。并认真组织落实本合同制定的各项管理制度。
2）、在施工过程中，特别注意用电安全，严禁在施工专用场地、乱接电线，防止触电事故的发生。各分队成立安全小组，设专职安全员负责日常安全生产的检查和监督，以便施工顺利进行，确保工期。
3）、质安人员应及时处理，做好检查记录，并有权对违章作业下达停工整改指令。质安人员应在技术交底会上或每周检查会上对安全工作进行交底，并要讲安全操作规程，使广大职工时刻保持警惕，严防事故的发生。
4）、加强与业主的联系，做好与当地政府和群众的协调工作，维护人民群众的利益，求得政府的支持，要文明生产，使施工顺利进行，确保工期。
5）、每天下班前班长召开碰头会，解决当天难点，每五天检查一次执行情况，每十天按班组评比一次，表扬先进，找出差距，迎头赶上，开展劳动竞赛，确保工期。
6）、劳力机动调整、安排、避免出现劳力闲置、窝工现象。
三、施工技术措施：

1、栽植基础工作

1）、复核图纸和现场条件

复核图纸苗木的数量规格；设计位置、标高与现场是否相符、现场地形地貌是否满足种植要求、现场的土质是否达到种植要求等；现场乔木种植土应满足下列标准：

清理、消毒、杀菌、改良：

种植前应对种植区域的土壤理化性质进行初步分析，如有地下害虫，应提前进行杀菌、除虫。及时拔除土壤中杂草根、清理大石块等。标准：自表层土壤30cm内中不能有超过直径大于20cm的石头，同时将种种植土壤翻松，保持土壤表层疏松、通气和良好的透水性能。

b、栽植植物铺土，应满足以下最低种植土层厚度，如土层厚度不够则应进行局部换土处理。
	植被类型
	草本花卉
	草坪地被
	小灌木
	大灌木
	浅根乔木
	深根乔木

	土层厚度

（cm）
	20
	20
	35
	40
	60
	90


c、种植地的土壤不得含有建筑废土及其他有害成份。
d、草坪种植地、花卉种植地应翻耕20cm---30cm，搂平耙细，去除杂物，平整度和坡度应符合设计要求。
e、土层的沉降处理，对高回填区，在种植前进行沉降处理。
、粗整地形

（1）地被在施肥后应进行一次20—30M 深的耕翻，将肥与土充分混匀，做到肥土霜融，起到既提高土壤养分，又使土壤疏松、通气良好。乔木、灌木机时应在种植前在穴边将肥土混匀，依次放入穴底和种植池。
3）、现场放样、定位

（1）注意地下管线和周边构筑物是否影响乔木位置和树穴的的下挖。

（2）成片绿地的定点放线可利用测量仪器，或者使用网格法放线，先在地面上用皮尺、测绳等工具按照设计图上的相应比例等距离划好正方格，方格可用白灰画，也可钉桩挂线，然后利用这些方格线作纵横坐标，正确地在地上定点定位，钉上木桩或撒上白灰标明；保证放线地点准确，线路顺畅，面积、大小合格。

2、栽植工作

1）、苗木选型

针对本工程苗木原产地环境及生物学和生活习性，利用苗木信息网络和供应渠道及大量市内外自有苗源基地，在各种树种最具规模和优良品质的繁育产量地进行踏勘多方比较，确定各苗种既符合设计和招标文要求的规格尺寸，又是表壮年长势健旺、无病虫害、外形姿态丰满美观，且采取一定培育手段，适于移植和最佳施工用苗，在选苗时也要根据设计看灌木是否带营养钵。
、起苗、运输

1)保证所有乔、灌木在起苗、运输、种植等环节中保持土球完整，不松散、破碎，包裹土球统一使用禾草包裹，用麻绳“米”字形包扎。 

2)苗木采用即起、即包、即运。袋苗、盆苗采用堆积式运输，大苗采用微倾式运输。 3)苗木运输过程保持一定的水分，在长途运输的过程中必须及时淋水，注意轻拿轻放，以防止泥头松散。 

4)运输种植材料如有机肥等采用有关部门规定的散体物料运输进行。 

5)苗木、种植材料经验收合格方允许入场，然后进行下一道工序。 

6)苗木运输过程中，派专人跟车。要求按照不同种类、不同大小分级分批排放。保持树苗土球完整，树干树皮不受损伤。 

7)苗木在运抵施工现场后应即到即种，避免枝叶失水萎蔫。

8）种植时注意疏密一致，所有的树木种植按照由内向外，由大到小，先乔木，后灌木，再地被草坪的顺序进行种植。

9）草坪按设计标高施工平整场地，要保证绿地地面土质必须符合土质要求，清理杂物，平整至所需坡度后均匀撒施基肥，然后普遍进行一次耕翻，使肥与土充分拌匀。耕翻过程中，若发现局部土质欠佳，则应换土。然后块状草皮连续铺种，草块间缝小于2CM。之后淋足定根水，待干后打实，使之与土壤充分接触。隔天连续拍打三次以上，使草地拍实平整。
3）、进场验收

施工单位自检合格后，对由监理单位和建设单位现场工程师进场灌木进行抽查检验，每车抽查数量不低于总数的20%，灌木进场验收需要看是否是营养钵苗，苗木的高度及冠幅是否达到相应的规格。

5）、树木栽植

（1）苗木种植前的质量要求：

a、应按设计图纸要求核对苗木品种、规格及种植位置。

b、种植原则“先高后低、先内后外”，种植顺序“大乔木---小乔木---灌木—地被植物”，因此在在完成所有乔木后对场地进行平整，浇水闷透再进行栽植。

苗木种植的质量要求：

	项次
	项目
	质量要求

	1
	栽植放样
	符合设计要求

	2
	土地平整及施肥
	栽植图面平整，表土块应小于2cm；排水坡度恰当，花坛无积水；无石砾、瓦砾等杂物，无杂草根、茎；花坛应施熟基肥

	3
	草块移植
	满铺、间铺。点铺草坪留缝隙间均匀平整，整齐划一；草块

与土壤密接；草坪平整

	4
	散铺
	草茎疏密恰当；应覆1～2cm良质疏松土；草茎与土壤密接；

草坪平整

	5
	切草边
	草坪与树坛、花坛、地被边缘的草边，线条清晰，平顺自然


c、种植绿篱的株行距应均匀。树形丰满的一面应向外，按苗木高度、树干大小搭配均匀。在苗圃修剪成型的绿篱，种植时应按造型拼栽，深浅一致。

d、规则式种植应保持对称平衡，行道树或行列种植树木应在一条线上，相邻植株规格应合理搭配，高度、干径、树形近似，种植的树木应保持直立，不得倾斜，应注意观赏面的合理

e、草坪铺置前应对地的平整度进行检查，要求场地当中无洼坑以免积水，在铺置的过程中应注意草皮厚度的选择,在草皮太厚应适当削薄一些，草皮薄时应垫土找平，保证整个的平整度。草皮的缝的设置为错缝相互联接，草皮边要修整齐，相互挤严，外不露缝，草皮间填满细沙，随时用木板拍实，保证草皮间、草皮与地面紧密相接。

工程施工注重过程和施工程序，乙方应通过严格的工艺流程来保证施工质量，工艺过程必须留下记录。

后期养护工作

1）养护质量目标

（1）灌木：生长旺盛，花灌木开花较整齐，脚叶整齐，植物配置按设计要求，层次丰富，色彩搭配合理，无病虫害。

（2）绿篱：按设计要求进行修剪，高度、宽度适当，平整一致，生长良好，无病虫害。 

（3）草坪：生长良好，开花整齐，植物覆盖率高，无黄土裸露。 

（4）花卉配置按设计要求，色彩搭配美观大方，色块效果好，与周围植物配置相协调，无病虫害。

2）养护技术方案 

（1）草地管理 

a、除杂草：根据草地品种、生长情况、气候状况等因素，一般生长季节每月除杂草2 次，非生长季节每两个月除杂草1 次，要求连根系清除。修剪：草控制在5—8cm 左右，填坑洼。 

b、平整草地：对大面积坑洼不大的草坪，铺泥炭土和沙填平，以保持草地平坦。对大面积坑洼大的，应安排一个平整计划，每次填沙5cm 以内。 

c、补植：对因市政工程、交通事故、人为践踏、生长不良等造成的裸露地，及时补植草地并加强保护，保证其迅速长满。 

d、淋水：草地淋水主要与天气有关，没雨天气一般1—2天淋水1次。

e、施肥：施肥保养阶段以追肥形式施放，可以结合淋水撒肥，一般每个月撒肥1 次（肥料以复合肥、尿素为主）以保持良好的长势，不同的季节根据草地生长情况安排施肥。

（2）灌木与绿篱养护管理

a、除杂草：对未郁闭的绿篱每月松土除杂草1次，已郁闭绿篱发现寄生藤必须马上清除，并入袋销毁，养护面松土除杂草1次，为防止杂草长入，每季度修边1 次，修边宽度30cm，修边一定要整齐，有美感。 

b、修边整形：保持设计要求的高度，上面平整、边角整齐、线条流畅，新梢10cm以上即须修剪，根据景观要求、品种特性，可进行强修剪和轻修剪。（强修剪一般于植物萌动前进行，一定范围内统一高度、形状。轻修剪保持新梢在10cm以内。） 

c、施肥：每月追复合肥1次，结合雨天进行，每年根据其长势和覆盖率情况适当施基肥1—2次，基肥0.5—1kg/m2，复合肥0.1—0.15kg/m2，施肥方法以撒施为主。 

d、补植：对因市政维修工程、交通事故等原因造成的缺株出现绿篱断层，须及时补，尽量用盆苗以尽快封行。 

e、淋水：一般2—3天淋水1次，补植后一星期内每天淋水1次，施肥和补植需加强淋水。 

（3）病虫害防治 

a、以预防为主，定期做好喷药防治工作，一般在病虫害发生季节，4—10月份每月对易感植物喷药1—2次，病害以百菌灭、灭病威、托布泽等为主：虫害可用敌敌畏、氧化乐果等，对于治疗蛀心虫可用夫南丹藏于树穴泥里。 

b、经常观察绿地植物、病虫害情况，一旦发现立即跟踪防治，喷药时需先诊断病虫害种类和危害程度，然后对症下药，进行跟踪观察。 

c、对于灌木、草地一般用普通喷雾器，对于乔木和垂直绿化用自动喷雾器。

 d、喷药如果效果不明显，应立即更换不同的药或加大浓度，直至得到全面控制。

(4)清除杂草

a、花台、绿篱、造型植物中以及乔、灌木下无杂草、无枯枝败叶、绿地中无超过直径15cm的石块。

a、植物中的杂草应连根拔除。每平方米植物内的杂草量不超过8株。

a、及时清理观叶植物、地被植物等叶片上的枯黄叶，不得影响观瞻。

a、工作垃圾及时清除，放置于生活垃圾中转站内，保持环境美观整洁。

a、在植物栽植三个月后根据植物生长周期施以不同的肥料，每年施全价肥料P、N、K共4次，以保证植物生长良好，无黄瘦现象。

b、施用有机肥需充分腐熟。施肥时间一般在傍晚或阴雨天。

c、每次进行施肥工作时应通报甲方绿化工程师或物管公司绿化负责人，由甲方签字确认工作效果。

4、质量目标与质量保证措施

1）质量目标：景观主体的绿化必须达到优良级
	项次
	项目
	质量要求

	1
	草块和草根茎
	草块的尺寸基本一致，每边长应为33cm，边缘平直、厚度不小于2cm，杂草不超过5％；草根茎的杂草不的超过2％；过长草应修剪；无病虫害；

生长势良好

	2
	花苗、草木地被
	生长茁壮，发育匀齐，根系发达，无损伤和病虫

害


注意：（1）植物材料的品种必须符合设计要求；严禁带有重要病、虫、草害；检查方法根据观察检查和对照图纸、合同、预算的植物材料的品种，检查进沪植物材料的“植物检疫”及苗木出圃单。 

（2）乔灌木按数量抽查10％，但乔木不少于10株或全数，灌木不少于20株或全数，每株为一个点；草皮、草木地被按面积抽查3％。3cm2为一点，但不少于5点；花苗按数量抽查5％，10株为一点，但不少于5点检查方法根据观察和尺寸量检查。

5、施工用水、用电的解决方案：
1）、施工期间用水，可以从抽黄干渠抽取运输至施工现场
2）、施工用电，购买电缆直接从最近电源处接取。

四、安全文明施工措施
1、加强安全文明教育宣传和组织纪律管理，要求做到科学管理，安全生产、文明施工。
2、加强安全生产，文明施工教育，增强施工人员及各班组人员的安全生产意识，及时地消除各种安全隐患。
3、设立专职安全员，全面负责施工现场的安全工作。
4、制定详细的安全生产措施，设立施工警示牌，设置安全警示线。
加强施工现场管理，做到材料堆放合理有序，道路整洁通畅，设备工具有序管理，施工人员、安全员及其它各管理人员佩牌持证上岗。
5、建立专职清卫班组，在土方及绿化施工时，及时做好每天现场及进出车辆清卫保洁工作，避免二次污染。
6、在施工地段及入口处竖警示牌，夜间挂红灯，并保证施工沿线在夜间有足够的照明设施。各交通路口设置明显的导向标志并设专人值班，维持交通畅顺。
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