园林铺装工程
包括道路垫层、基层和石材面层或其它面层、路缘石等。
道路铺装
一、工艺流程：
二、施工方法： 
当地下管道都以按照国家规定中的规范验收合格后方可进入下一工序进行施工，即做路床以及路面、绿化等工作。首先测量好水准点，进行清理现场，根据已知的高程进行清理多余的渣土做粗平为下一道工序打下良好的基础。
三、材料说明
1、3：7灰土所用的土壤以就地取材为主，一般稍粘性的土壤均可利用，其中以亚粘土为好，塑性指数宜在10-15之间，用粘性较差的粉砂土、亚砂土时，宜掺入粘土后再用。
2、碎石：购买合格成品。
3、水泥砂浆：现场拌制。
4、面层材料：采购经业主确认合格的材料。
四、材料准备
1、在挖槽地段可预留一部分土质较好的土堆放在沿线,以便拌灰使用。所用土壤应事先打碎，人工搅拌时须过2厘米筛，机械搅拌时可不过筛，但土块大于2厘米的含量不得大于3%。
1）灰粉：经过磨细的生石灰粉可直接使用，用块灰时，应在用灰前2-3天进行粉灰，做法是：用水管插入灰堆中的每一处，使水能够均匀充分的吸收，使灰粉粉化。（每处应停留2-3分钟更换一个位置）未溶的灰块继续粉化。
准备好的土和石灰粉均匀的交叠堆在路床上，土过干时应随拌随洒水，然后过一遍2厘米筛，至颜色均匀为止。如用平地机，搅拌机搅拌灰土时，进行方向须往返掉换。使用平地机时，刮刀应与路基平齐，其垂直方向应与路拱相符，每拌合约6－8遍，至颜色均匀为止。若需洒水时应在拌和两遍后分两次洒完。每段摊铺的路段越长越好，以减小接茬。一般在200-300米为一段（条件允许的情况下）如在干燥高温的夏季施工摊铺好的灰土表面应洒少量的水，以保持适当的湿润。
3）摊铺好的灰土，应争取在当天碾压完成，碾压以“先轻后重”为原则，先轻碾稳压，后重压，每层摊铺厚35-40厘米，碾压4-6遍达到硬实程度为止。
4）灰土找平工作应在碾压1-2遍后进行细致的平整工作。
5）根据不同土质的路段，应进行不同土质的灰土标准击实实验以确定最大含水量和最大干容重，控制在施工时加水量和压实密度。
6）灰土碾压经检验合格后，如不能及时进入下一道工序时应进行洒水或覆盖，以保持水分。
7）压好的路床应该是色泽均匀，无2厘米以上的灰块，且无浮土、脱皮松散现象，经1过压路机碾压后无发软、起槽现象。
五、二灰碎石层施工（无机料）
（一）施工工序
素土层验收合格→测量、段落划分→进料摊铺→调整密实度→整型→检测找平→碾压→再找平碾压→养生。
（二）施工要点
1、按二灰碎石设计厚度打出方格网以控制进料，避免场内重复运转。
2、检查二灰碎石粒径，在碾压过程中，级配应控制在最佳级配之间。
3、用推土机摊铺并初压，然后找平，用推土机或平地机刮平。
4、用8-12T压路机碾压4—5遍，然后用胶轮压路机碾压，碾压完后进行质检，合格后进行下道工序。
（三） 质量要求
1、进料选用当地的材料。
2、摊铺二灰碎石时应按虚铺厚度一次上齐，避免多次找补，虚铺厚度按设计厚度乘压实系数1.3 O-1.40，摊铺的厚度要一致，碾压前应断绝其它车辆运行，保持清洁。
3、碾压以先慢后快，碾型以先轻后重为原则，轮迹应有重叠，白边开始向中央移动，跑道边应仔细重复碾压。
（四） 质量标准
1、压实密度≥9 5％
2、厚度允许偏差±1 O％，但不得大于±2 cm
3、纵横断高程允许偏差±2 cm
4、宽度不得小于设计宽度
5、外观、表面坚实、平顺、均匀一致，重型碾压机开过后无明显轮迹。以上基层每层均需自测、自查、白验，工程部质量员、班组质检员及测绘人员共同配合，认真填写“三检"表格，对不合格的坚决返工补救，待有关部门验收合格签字后，方可进行下阶段施工。
8.2.2石材铺砌
1.石材的垫层采用M7.5水泥砂浆，厚度2cm，铺砌时轻轻平放，用橡胶锤敲打稳定找平，但不得损伤边角。
2. 石材铺砌先将基层整平，以两侧路缘石顶为准挂纵向与横向高程线，先分段冲筋后填空铺装，随时检查位置与高程。
3. 石材应检查稳固程度及面层平整度，发现有活动现象时，应立即整修。
4. 石材的养生期一般不低于7天，在此期间应严禁行人、车辆等的走动和碰撞。
8.2.3园路工程 
园路工程施工程序：测量定位放样→土方挖运→块石垫层→细石混凝土找平→浇筑混凝土基础→青石板铺装→土方回填→成品养护。 
1、定位放线： 
(1) 进场后首先对甲方提供施工定位图进行图上复核，以确保设计图纸的正确。其次，与甲方一道对现场的座标点和水准点进行交接验收，发现误差过大时应与甲方或设计院共同商议处理方法，经确认后方可正式定位。 
(2) 现场建立控制座标网和水准点。现场平面控制网的测设方法见后。水准点由永久水准点引入，水准点应采取保护措施，确保水准点不被破坏。 
(3) 工程定位后要经建设单位和规划部门验收合格后方可开始施工。 
2、建立平面控制网及高程控制网 
建筑方格网应在场区平整完成后在总平面图上进行设计，其设计原则如下： 
(1) 方格网的主轴线应尽可能选择在场区的中心线上。其纵横轴线的端点应尽量延伸至场地边缘，既便于方格网的扩展又能确保精度均匀。 
(2) 方格网的顶点应布置在通视良好又能长期保存的地点。 
(3) 方格网的边长不宜太长，一般小于100 m，为便于计算和记忆，宜取10 m的倍数。 
(4) 轴线控制桩应尽量投测在方格网边上。 
(5) 方格网全部施测完成后，采用将所有建筑物一次性定位的方法来检验其准确性，对于未进行平差的方格网是一种较好的检验方法。建筑方格网的测设方法是先测设主轴线，后加密方格网，并按导线测量进行平差。 
（6）高程控制网是建筑场区内地上、地下建(构)筑物高程测设和传递的基本依据。高程控制网布点的密度应恰当。本工程测量方法可采用水准测量方法。当场区长、宽大于100 m时，可在场区内布置4个以上高程起始点，与已知高程点构成闭合水准路线进行测量。 
（7）控制桩的埋设和保护 
控制桩应按照规程规定的标准进行埋设，一般应埋设在距基坑放坡线1m以外的坚固地方，其深度应大于当地的冻土线深度，桩顶周围应砌筑20cm高的保护台或设置其他保护措施。 
基础施工测量包括桩基施工测量、基槽开挖的抄平放线、基础放线、±0.000标高以下的抄平放线。在这些工作中，±0.000标高线的测定对确保槽底标高无误是至关重要的。 

8.2.4路缘石施工
1、路缘石每5m设一控制点挂线安装砌筑，路缘石按设计标高，采用M7.5水泥砂浆卧底原坐落在混凝土垫层上。
2、立缘石安装接缝用M7.5水泥砂浆勾缝，并将外露面压成凹型。
3、铺砌好的路缘石应缝宽均匀、线条顺直、顶面平整、砌筑牢固。
4、养护不少于7天，此期间严禁碰撞。
8.2.5鹅卵石施工
1、绘制图案
用木桩定出铺装图案的形状，调整好相互之间的距离，在将其固定。然后用铁锹切割出铺装图案的形状，开挖过程中尽可能保证基土的平整。
2、平整场地
勾勒出图案的边线后,就要用耙子平整场地，在此过程之中还要在平整的场地上放置一块木板，将酒精水准仪放在它的上面。
3、铺设垫层
在平整后的基层上,铺设一层粗沙(厚度大约为3厘米)。在它的上层再抹上一层约为6厘米的水泥砂浆(混合比为7:1),然后用木板将其压实,整平。
4、填充卵石
按照你设计的图案依次将卵石、圆石、碎石镶入水泥砂浆之中。
5、修整图案
使用泥铲将卵石上边干的水泥砂浆刮掉，并检查铺装材料是否稳固，如果需要的话还应使用水泥砂浆对其重新加固。
6、清理现场
最后在水泥砂浆完全凝固之前，用硬毛刷子清除多余的粗沙和无用的材料，但是注意不要破坏刚刚铺好的卵石。
8.2.6木平台施工
1、木平台基础施工见砌筑工程。
2、木平台施工工艺流程

基础放线       砖基础     镀锌钢架安装     木材面层防腐处理           龙骨安装      30㎜防腐木安装      麻绳连接。
3、木平台施工技术要求。
4、木平台木料材质样板送业主确认批复、监理工程师封样。
5、木平台所有木料必须在施工前作防腐处理，刷桐油。
6、木平台砖基础予以螺栓上表面必须找平、符合设计标高，然后才能安装镀锌钢架。
7、木平台镀锌钢架与龙骨安装用螺栓连接必须固定牢固、不允许有松动现象发生。防腐木板与龙骨接触面镀锌埋头螺栓，必须用工具拧，不能用锤敲打。



园林铺装工程
包括道路垫层、基层和石材面层或其它面层、路缘石等。
道路铺装
一、工艺流程：
二、施工方法： 
当地下管道都以按照国家规定中的规范验收合格后方可进入下一工序进行施工，即做路床以及路面、绿化等工作。首先测量好水准点，进行清理现场，根据已知的高程进行清理多余的渣土做粗平为下一道工序打下良好的基础。
三、材料说明
1、3：7灰土所用的土壤以就地取材为主，一般稍粘性的土壤均可利用，其中以亚粘土为好，塑性指数宜在10-15之间，用粘性较差的粉砂土、亚砂土时，宜掺入粘土后再用。
2、碎石：购买合格成品。
3、水泥砂浆：现场拌制。
4、面层材料：采购经业主确认合格的材料。
四、材料准备
1、在挖槽地段可预留一部分土质较好的土堆放在沿线,以便拌灰使用。所用土壤应事先打碎，人工搅拌时须过2厘米筛，机械搅拌时可不过筛，但土块大于2厘米的含量不得大于3%。
1）灰粉：经过磨细的生石灰粉可直接使用，用块灰时，应在用灰前2-3天进行粉灰，做法是：用水管插入灰堆中的每一处，使水能够均匀充分的吸收，使灰粉粉化。（每处应停留2-3分钟更换一个位置）未溶的灰块继续粉化。
准备好的土和石灰粉均匀的交叠堆在路床上，土过干时应随拌随洒水，然后过一遍2厘米筛，至颜色均匀为止。如用平地机，搅拌机搅拌灰土时，进行方向须往返掉换。使用平地机时，刮刀应与路基平齐，其垂直方向应与路拱相符，每拌合约6－8遍，至颜色均匀为止。若需洒水时应在拌和两遍后分两次洒完。每段摊铺的路段越长越好，以减小接茬。一般在200-300米为一段（条件允许的情况下）如在干燥高温的夏季施工摊铺好的灰土表面应洒少量的水，以保持适当的湿润。
3）摊铺好的灰土，应争取在当天碾压完成，碾压以“先轻后重”为原则，先轻碾稳压，后重压，每层摊铺厚35-40厘米，碾压4-6遍达到硬实程度为止。
4）灰土找平工作应在碾压1-2遍后进行细致的平整工作。
5）根据不同土质的路段，应进行不同土质的灰土标准击实实验以确定最大含水量和最大干容重，控制在施工时加水量和压实密度。
6）灰土碾压经检验合格后，如不能及时进入下一道工序时应进行洒水或覆盖，以保持水分。
7）压好的路床应该是色泽均匀，无2厘米以上的灰块，且无浮土、脱皮松散现象，经1过压路机碾压后无发软、起槽现象。
五、二灰碎石层施工（无机料）
（一）施工工序
素土层验收合格→测量、段落划分→进料摊铺→调整密实度→整型→检测找平→碾压→再找平碾压→养生。
（二）施工要点
1、按二灰碎石设计厚度打出方格网以控制进料，避免场内重复运转。
2、检查二灰碎石粒径，在碾压过程中，级配应控制在最佳级配之间。
3、用推土机摊铺并初压，然后找平，用推土机或平地机刮平。
4、用8-12T压路机碾压4—5遍，然后用胶轮压路机碾压，碾压完后进行质检，合格后进行下道工序。
（三） 质量要求
1、进料选用当地的材料。
2、摊铺二灰碎石时应按虚铺厚度一次上齐，避免多次找补，虚铺厚度按设计厚度乘压实系数1.3 O-1.40，摊铺的厚度要一致，碾压前应断绝其它车辆运行，保持清洁。
3、碾压以先慢后快，碾型以先轻后重为原则，轮迹应有重叠，白边开始向中央移动，跑道边应仔细重复碾压。
（四） 质量标准
1、压实密度≥9 5％
2、厚度允许偏差±1 O％，但不得大于±2 cm
3、纵横断高程允许偏差±2 cm
4、宽度不得小于设计宽度
5、外观、表面坚实、平顺、均匀一致，重型碾压机开过后无明显轮迹。以上基层每层均需自测、自查、白验，工程部质量员、班组质检员及测绘人员共同配合，认真填写“三检"表格，对不合格的坚决返工补救，待有关部门验收合格签字后，方可进行下阶段施工。
8.2.2石材铺砌
1.石材的垫层采用M7.5水泥砂浆，厚度2cm，铺砌时轻轻平放，用橡胶锤敲打稳定找平，但不得损伤边角。
2. 石材铺砌先将基层整平，以两侧路缘石顶为准挂纵向与横向高程线，先分段冲筋后填空铺装，随时检查位置与高程。
3. 石材应检查稳固程度及面层平整度，发现有活动现象时，应立即整修。
4. 石材的养生期一般不低于7天，在此期间应严禁行人、车辆等的走动和碰撞。
8.2.3园路工程 
园路工程施工程序：测量定位放样→土方挖运→块石垫层→细石混凝土找平→浇筑混凝土基础→青石板铺装→土方回填→成品养护。 
1、定位放线： 
(1) 进场后首先对甲方提供施工定位图进行图上复核，以确保设计图纸的正确。其次，与甲方一道对现场的座标点和水准点进行交接验收，发现误差过大时应与甲方或设计院共同商议处理方法，经确认后方可正式定位。 
(2) 现场建立控制座标网和水准点。现场平面控制网的测设方法见后。水准点由永久水准点引入，水准点应采取保护措施，确保水准点不被破坏。 
(3) 工程定位后要经建设单位和规划部门验收合格后方可开始施工。 
2、建立平面控制网及高程控制网 
建筑方格网应在场区平整完成后在总平面图上进行设计，其设计原则如下： 
(1) 方格网的主轴线应尽可能选择在场区的中心线上。其纵横轴线的端点应尽量延伸至场地边缘，既便于方格网的扩展又能确保精度均匀。 
(2) 方格网的顶点应布置在通视良好又能长期保存的地点。 
(3) 方格网的边长不宜太长，一般小于100 m，为便于计算和记忆，宜取10 m的倍数。 
(4) 轴线控制桩应尽量投测在方格网边上。 
(5) 方格网全部施测完成后，采用将所有建筑物一次性定位的方法来检验其准确性，对于未进行平差的方格网是一种较好的检验方法。建筑方格网的测设方法是先测设主轴线，后加密方格网，并按导线测量进行平差。 
（6）高程控制网是建筑场区内地上、地下建(构)筑物高程测设和传递的基本依据。高程控制网布点的密度应恰当。本工程测量方法可采用水准测量方法。当场区长、宽大于100 m时，可在场区内布置4个以上高程起始点，与已知高程点构成闭合水准路线进行测量。 
（7）控制桩的埋设和保护 
控制桩应按照规程规定的标准进行埋设，一般应埋设在距基坑放坡线1m以外的坚固地方，其深度应大于当地的冻土线深度，桩顶周围应砌筑20cm高的保护台或设置其他保护措施。 
基础施工测量包括桩基施工测量、基槽开挖的抄平放线、基础放线、±0.000标高以下的抄平放线。在这些工作中，±0.000标高线的测定对确保槽底标高无误是至关重要的。 

8.2.4路缘石施工
1、路缘石每5m设一控制点挂线安装砌筑，路缘石按设计标高，采用M7.5水泥砂浆卧底原坐落在混凝土垫层上。
2、立缘石安装接缝用M7.5水泥砂浆勾缝，并将外露面压成凹型。
3、铺砌好的路缘石应缝宽均匀、线条顺直、顶面平整、砌筑牢固。
4、养护不少于7天，此期间严禁碰撞。
8.2.5鹅卵石施工
1、绘制图案
用木桩定出铺装图案的形状，调整好相互之间的距离，在将其固定。然后用铁锹切割出铺装图案的形状，开挖过程中尽可能保证基土的平整。
2、平整场地
勾勒出图案的边线后,就要用耙子平整场地，在此过程之中还要在平整的场地上放置一块木板，将酒精水准仪放在它的上面。
3、铺设垫层
在平整后的基层上,铺设一层粗沙(厚度大约为3厘米)。在它的上层再抹上一层约为6厘米的水泥砂浆(混合比为7:1),然后用木板将其压实,整平。
4、填充卵石
按照你设计的图案依次将卵石、圆石、碎石镶入水泥砂浆之中。
5、修整图案
使用泥铲将卵石上边干的水泥砂浆刮掉，并检查铺装材料是否稳固，如果需要的话还应使用水泥砂浆对其重新加固。
6、清理现场
最后在水泥砂浆完全凝固之前，用硬毛刷子清除多余的粗沙和无用的材料，但是注意不要破坏刚刚铺好的卵石。
8.2.6木平台施工
1、木平台基础施工见砌筑工程。
2、木平台施工工艺流程

基础放线       砖基础     镀锌钢架安装     木材面层防腐处理           龙骨安装      30㎜防腐木安装      麻绳连接。
3、木平台施工技术要求。
4、木平台木料材质样板送业主确认批复、监理工程师封样。
5、木平台所有木料必须在施工前作防腐处理，刷桐油。
6、木平台砖基础予以螺栓上表面必须找平、符合设计标高，然后才能安装镀锌钢架。
7、木平台镀锌钢架与龙骨安装用螺栓连接必须固定牢固、不允许有松动现象发生。防腐木板与龙骨接触面镀锌埋头螺栓，必须用工具拧，不能用锤敲打。



施工组织设计-主要资源使用计划
[bookmark: _Toc14606216][bookmark: _Toc471498200]§5-1工程资金使用计划及控制措施
[bookmark: _Toc471498201][bookmark: _Toc14606217]5.1.1  资金使用计划
详见图5.1：工程资金使用计划及控制曲线。
图5.1：工程资金使用计划及控制曲线




[bookmark: _Toc471498202][bookmark: _Toc14606218]5.1.2  资金控制措施
1、完善资金使用及财务管理制度，建立健全资金的计划、审批、拨付及报销制度。
2、本工程的资金仅限用于本工程，不得以任何理由挪用。
3、公司作为本工程的资金后备来源保障，在必要时对本工程的资金进行支持，确保本工程的资金能顺利周转。
4、加强资金使用监控制度，追踪资金使用的过程，确保工程资金都正确地用于本工程。
5、资金的使用必须满足国家、地方及司的有关法律、法规及制度要求，杜绝不规范行为发生。
6、强化领导干部及财务人员的思想意识，随时提高警惕，确保资金的正确使用。
7、完善出纳管理制度，加强资金的保卫工作，出纳室的现金存放满足有关规定。
8、财务资料、帐目满足有关规范要求，严格财务审查制度。
9、资金的使用应有严格的资金使用计划，资金的使用计划应合理，并经过讨论及审批。
10、资金的使用分阶段进行，并充分考虑到各种突发事件的可能性，资金的使用留有一定的余量，确保各阶段人、机、料及管理费用的支出。


















[bookmark: _Toc14606219][bookmark: _Toc471498203]§5-2劳动力使用计划
根据工程施工总进度计划的要求，结合工程施工的特点，编制出劳动力使用计划，详见表5.1：劳动力使用计划表。
表5.1：劳动力使用计划表
	时间
人员
	2002年
	2003年

	
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	高级
工程师
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	2

	工程师
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	8

	技术
管理员
	10
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	安全员
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	材料员
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4

	测量工
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	试验工
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	机驶工
	30
	25
	20
	20
	18
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18

	修理工
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	电工
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	电焊工
	15
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	28
	28
	28
	25
	20

	起重工
	8
	8
	8
	8
	8
	6
	6
	6
	6
	8
	8
	8
	8
	8
	6

	模板工
	15
	25
	30
	50
	50
	50
	50
	60
	60
	60
	60
	70
	70
	70
	50

	钢筋工
	25
	50
	50
	60
	60
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	80
	80
	70
	50

	砼工
	50
	60
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	70
	60

	泥水工
	30
	20
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	15
	25

	普通工
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70

	后勤人员
	30
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	25

	合计
	341
	374
	392
	422
	420
	428
	430
	430
	430
	430
	433
	453
	433
	433
	379
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[bookmark: _Toc471498204][bookmark: _Toc14606220]§5-3主要材料使用计划
	表5.2：主要材料使用计划表
	
	
	

	序号
	材料名称
	单位
	数 量
	2002年
	2003年

	
	
	
	
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月

	1
	钢筋Ⅰ级
	T
	1088.89
	60
	80
	100
	150
	150
	130
	108
	100
	80
	80
	50
	　
	　
	　
	　

	2
	钢筋Ⅱ、Ⅲ级
	T
	8705.35
	15
	15
	500
	736
	936
	936
	936
	736
	736
	736
	736
	536
	536
	470
	145

	3
	预应力筋
	T
	709.57
	
	
	55
	62
	65
	65
	65
	70
	70
	82
	82
	47
	47
	　
	　

	4
	中粗砂
	m3
	24653
	705
	705
	2275
	2360
	2652
	2433
	2433
	2433
	2433
	2433
	2341
	939
	235
	184
	92

	5
	级配碎石
	m3
	43011.9
	1226
	1226
	3954
	4284
	4500
	4284
	4234
	4234
	4234
	4234
	4074
	1634
	414
	320
	160

	6
	水泥425#
	T
	7818.4
	524
	642
	1000
	1000
	1000
	642
	642
	542
	542
	542
	500
	242
	　
	　
	　

	7
	水泥525#
	T
	16919
	　
	　
	1454
	1654
	1880
	1880
	1880
	1880
	1880
	1880
	1719
	256
	256
	200
	100

	8
	无缝钢管60
	T
	36.2
	5
	6
	8
	9
	5.2
	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	9
	铁皮管
	m
	4085
	　
	　
	　
	1000
	2500
	585
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	10
	A3钢板
	T
	87.7
	　
	　
	4.5
	7.5
	8
	8.5
	8.7
	8.8
	8.7
	8.5
	8.5
	8.5
	7.5
	　
	　

	11
	 锚具
	套
	10818
	　
	　
	494
	494
	1200
	1200
	1204
	1204
	1202
	1202
	1202
	708
	708
	　
	　

	12
	波纹管
	m
	110782
	　
	　
	7773
	7773
	12309
	12309
	12309
	12309
	12309
	12309
	12309
	4536
	4537
	　
	　

	13
	支座
	个
	1208
	　
	　
	　
	4
	79
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	75
	　
	　

	14
	回填砂
	m3
	9628.4
	7628
	2000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	15
	片石
	m3
	3450
	　
	　
	　
	　
	1000
	1800
	650
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　






[bookmark: _Toc471498205][bookmark: _Toc14606221]§5-4主要船机设备使用计划
表5.3：主要施工船机设备表
第1页共2页
	机械名称
	型号规格
	额定功率（kw）或容量（m3）或吨位（t）
	厂牌（产地）及出厂年月
	数量（台、套）
	新旧程度（％）

	
	
	
	
	小计
	其中
	

	
	
	
	
	
	拥有
	新购
	租赁
	

	柴油发电机组
	200GF37
	200KW
	重庆/95
	6
	6
	
	
	90

	
	[bookmark: _Toc471498206]200GF
	120KW
	广州/94
	4
	4
	
	
	85

	
	[bookmark: _Toc471498207]GJD1500
	Φ1.5、Φ1.8
	张家口/1999.9
	14
	14
	
	
	90

	
	[bookmark: _Toc471498208]GPS15
	Φ1.2 
	上海/98
	4
	4
	
	
	85

	冲机
	[bookmark: _Toc471498209]YKC-80
	8t
	日本/97
	6
	6
	
	
	85

	
	YKC-50
	5t
	
	10
	10
	
	
	85

	钻孔爆破船
	
	200t
	
	1
	1
	
	
	85

	清渣船
	
	150t
	
	2
	2
	
	
	85

	抓斗船
	
	1.5 m3
	
	2
	2
	
	
	90

	运输船
	
	300t
	
	5
	5
	
	
	90

	起重船
	
	50t
	
	1
	1
	
	
	85

	交通船
	
	5.0KW
	
	2
	2
	
	
	85

	10泥浆船
	
	300 m3
	
	2
	2
	
	
	80

	
	
	150 m3
	
	2
	2
	
	
	85

	泥浆泵
	3PNL
	15.0KW
	长沙/99
	40
	40
	
	
	90

	振动锤
	DZ—45Y
	45.0KW
	国产/97
	1
	1
	
	
	80

	
	
	90.0KW
	
	1
	1
	
	
	

	挖掘机
	[bookmark: _Toc471498210]PC200-5
	1.0m3
	国产/96.09
	2
	2
	
	
	85

	
	[bookmark: _Toc471498211]PC400-3
	2.0m3
	小松/98.10
	2
	2
	
	
	95

	装载机
	ZL-40B
	2.0m3
	厦门/97.09
	4
	4
	
	
	85

	
	ZL-50C
	3.0m3
	厦门/96～99
	4
	4
	
	
	95

	推土机
	T180A
	162kw
	黄河/95.07
	2
	2
	
	
	80

	空气压缩机
	V—6/8
	6.0m3
	国产/99
	3
	3
	
	
	90

	
	MY-9/7
	9.0m3
	蚌埠/98
	5
	5
	
	
	85




表5.3：主要施工船机设备表
第2页共2页
	机械名称
	型号规格
	额定功率（kw）或容量（m3）或吨位（t）
	厂牌（产地）及出厂年月
	数量（台、套）
	新旧程度（％）

	
	
	
	
	小计
	其中
	

	
	
	
	
	
	拥有
	新购
	租赁
	

	自卸汽车
	FV413JDR
	15t
	日本/93.12
	5
	5
	
	
	70

	
	SH3281D
	15t
	上重/98.11
	4
	4
	
	
	90

	振动压路机
	YZ-10B
	20t
	徐州/98.11
	2
	2
	
	
	90

	洒水车
	GH5090GSS
	5.5m3
	广州/99.01
	1
	1
	
	
	95

	汽车吊
	NK-450
	45t
	日本/98
	2
	2
	
	
	90

	
	QY-25
	25t
	长江/98.02
	3
	3
	
	
	95

	集中拌和设备
	ELCM-60
	60m3/h
	
	2
	2
	
	
	90

	
	HZS30
	30m3/h
	韶关/96
	2
	2
	
	
	85

	砂浆拌和机
	SJ-20
	6kw
	广州/97.01
	5
	5
	
	
	90

	砼输送泵
	BP-4000HDR
	50m3/h
	德国/96.07
	2
	2
	
	
	90

	
	HBT-60
	60m3/h
	武汉/96
	5
	5
	
	
	85

	砼运输车
	
	6.0m3
	日本/95
	8
	8
	
	
	85

	龙门吊
	85t
	85t×
	自制
	2
	2
	
	
	95

	
	40t
	40t×
	自制
	4
	4
	
	
	95

	双导梁架桥机
	
	85t
	自制
	4
	4
	
	
	95

	挂篮
	
	承载120t
	自制
	8
	8
	
	
	95

	张拉设备
	YDC
	24t
	柳州/99
	6
	6
	
	
	90

	
	OVM
	250t~500t
	柳州/99
	8
	8
	
	
	90

	
	YG-70
	70t
	柳州/98
	4
	4
	
	
	85

	压浆机
	
	20m3/h
	柳州/98
	10
	10
	
	
	85

	电焊机
	HJ431
	20 kw
	广州/96.09
	20
	20
	
	
	95

	钢筋弯曲机
	Gwj-40
	12 kw
	广州/97.10
	5
	5
	
	
	95

	钢筋切割机
	Gq-40
	8 kw
	广州/98.03
	5
	5
	
	
	95

	水泵
	XA32/16
	7.18kw
	佛山/97.09
	25
	4
	
	
	90

	
	IE80-50-250
	39.3 kw
	宜昌/98.11
	25
	8
	
	
	90








[bookmark: _Toc471498212][bookmark: _Toc14606222]§5-5主要试验/测量/质检仪器设备使用计划
[bookmark: _Toc1353441][bookmark: _Toc4164757][bookmark: _Toc4063912][bookmark: _Toc1439037]表5.4试验/测量/质检仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	一
	砂、石料

	1
	顶霹式标准振筛仪
	ZSP-88A
	台
	3
	

	2
	针片状试验仪
	YX-67B
	套
	3
	

	3
	压碎值测定模
	WE-100A
	套
	3
	

	4
	视比重测定仪
	ZC3-A
	套
	3
	

	二
	水泥、砼、钢材

	1
	万能材料试验机
	WE-1000A
	台
	1
	

	2
	数显压力试验机
	TYE-2000
	台
	2
	

	3
	坍落度测定仪
	KZY-500
	台
	6
	

	4
	回弹仪
	ZC3-A
	台
	5
	

	5
	标准养护箱
	BYG-A
	个
	5
	

	6
	水质分析仪
	JC-46
	套
	3
	

	7
	水泥胶砂振动台
	GE-85
	台
	4
	

	8
	水泥胶砂拌和机
	NRJ-411A
	台
	4
	

	9
	煮沸箱
	FE-31
	个
	4
	

	10
	抗渗仪
	HS-40型
	台
	3
	

	11
	全自动砼压力试验机
	E31-6300/01美国
	套
	1
	

	三
	检测/测量仪器

	1
	3m直尺
	江苏沭阳公路仪器厂
	把
	6
	

	4
	路面平整度仪
	3m直尺
	套
	3
	

	5
	远红外温度计
	天津建筑仪器厂
	个
	5
	

	6
	应变式温度计
	天津建筑仪器厂
	个
	5
	

	7
	经纬仪
	T2
	台
	3
	

	8
	水准仪
	N3
	台
	3
	

	9
	全站仪
	SOKIA日本
	台
	3
	

	10
	精密水准仪
	NI005A
	套
	2
	

	11
	便携、台式电脑
	
	台
	6
	


[bookmark: _Toc471498213][bookmark: _Toc14606223]§5-6施工用水用电计划
1、用水计划
根据施工用水安排以及前面的施工方案、施工进度计划安排和机械使用情况，结合现场的布置情况，可算出分月用水量，详见表5.5：用水分月计划表。
表5.5：用 水 分 月 计 划  表
	 时间
用量
	2002年
	2003年

	
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月

	水（千吨）
	12
	15
	15
	15
	14
	12.5
	13
	13
	13.5
	15
	14
	14
	13
	13
	14.5



2、用电计划
根据本工程的施工方案、施工进度计划安排和机械使用情况，结合现场的布置情况，可算出分月用电量，详见表5.6：用电分月计划表。
表5.6：用 电 分 月 计 划  表
	 时间
用量
	2002年
	2003年

	
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月

	电（千度）
	80
	80
	90
	90
	95
	95
	100
	95
	100
	100
	100
	100
	90
	80
	85


















[bookmark: _Toc471498214][bookmark: _Toc14606224]§5-7临时用地使用计划

表5.7：临时用地使用计划表
	[bookmark: _Toc1353443][bookmark: _Toc1439039]序号
	土地用途
	占地里程位置
	占地面积
(平方米)
	使用时间
	备注

	1
	监理工程师
	外租民房
	100
	2002.8~
2003.10
	临时办公

	2
	项目部驻地及                   办公室
	临时租用土地
	600
	2002.8~
2003.10
	临时办公

	3
	生活奁
	临时租用土地
	2400
	2002.8~
2003.10
	东西段分置

	4
	机械停泊
	现场空地
	1500
	2002.8~
2003.10
	东西段分置施工用地

	5
	钢筋、模板加工场
	施工用地范围内
	1000
	2002.8~
2003.10
	东西段分置施工用地

	6
	材料堆场
	现场空地
	1000
	2002.8~
2003.10
	东西段分置施工用地

	7
	临时码头
	临时租用土地
	800
	2002.8~
2003.10
	

	8
	预制场及拌和站用地
	临时租用土地
	8000
	2002.8~
2003.10
	东西段分置

	9
	合  计
	15400
（施工范围占用详细见施工总平面图）



施工组织设计-主要资源使用计划
§5-1工程资金使用计划及控制措施
5.1.1  资金使用计划
详见图5.1：工程资金使用计划及控制曲线。
图5.1：工程资金使用计划及控制曲线




5.1.2  资金控制措施
1、完善资金使用及财务管理制度，建立健全资金的计划、审批、拨付及报销制度。
2、本工程的资金仅限用于本工程，不得以任何理由挪用。
3、公司作为本工程的资金后备来源保障，在必要时对本工程的资金进行支持，确保本工程的资金能顺利周转。
4、加强资金使用监控制度，追踪资金使用的过程，确保工程资金都正确地用于本工程。
5、资金的使用必须满足国家、地方及司的有关法律、法规及制度要求，杜绝不规范行为发生。
6、强化领导干部及财务人员的思想意识，随时提高警惕，确保资金的正确使用。
7、完善出纳管理制度，加强资金的保卫工作，出纳室的现金存放满足有关规定。
8、财务资料、帐目满足有关规范要求，严格财务审查制度。
9、资金的使用应有严格的资金使用计划，资金的使用计划应合理，并经过讨论及审批。
10、资金的使用分阶段进行，并充分考虑到各种突发事件的可能性，资金的使用留有一定的余量，确保各阶段人、机、料及管理费用的支出。


















§5-2劳动力使用计划
根据工程施工总进度计划的要求，结合工程施工的特点，编制出劳动力使用计划，详见表5.1：劳动力使用计划表。
表5.1：劳动力使用计划表
	时间
人员
	2002年
	2003年

	
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	高级
工程师
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	2

	工程师
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	8

	技术
管理员
	10
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	安全员
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	材料员
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4

	测量工
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	试验工
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	机驶工
	30
	25
	20
	20
	18
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18

	修理工
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	电工
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	电焊工
	15
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	28
	28
	28
	25
	20

	起重工
	8
	8
	8
	8
	8
	6
	6
	6
	6
	8
	8
	8
	8
	8
	6

	模板工
	15
	25
	30
	50
	50
	50
	50
	60
	60
	60
	60
	70
	70
	70
	50

	钢筋工
	25
	50
	50
	60
	60
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	80
	80
	70
	50

	砼工
	50
	60
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	70
	60

	泥水工
	30
	20
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	15
	25

	普通工
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70

	后勤人员
	30
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	25

	合计
	341
	374
	392
	422
	420
	428
	430
	430
	430
	430
	433
	453
	433
	433
	379





208

§5-3主要材料使用计划
	表5.2：主要材料使用计划表
	
	
	

	序号
	材料名称
	单位
	数 量
	2002年
	2003年

	
	
	
	
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月

	1
	钢筋Ⅰ级
	T
	1088.89
	60
	80
	100
	150
	150
	130
	108
	100
	80
	80
	50
	　
	　
	　
	　

	2
	钢筋Ⅱ、Ⅲ级
	T
	8705.35
	15
	15
	500
	736
	936
	936
	936
	736
	736
	736
	736
	536
	536
	470
	145

	3
	预应力筋
	T
	709.57
	
	
	55
	62
	65
	65
	65
	70
	70
	82
	82
	47
	47
	　
	　

	4
	中粗砂
	m3
	24653
	705
	705
	2275
	2360
	2652
	2433
	2433
	2433
	2433
	2433
	2341
	939
	235
	184
	92

	5
	级配碎石
	m3
	43011.9
	1226
	1226
	3954
	4284
	4500
	4284
	4234
	4234
	4234
	4234
	4074
	1634
	414
	320
	160

	6
	水泥425#
	T
	7818.4
	524
	642
	1000
	1000
	1000
	642
	642
	542
	542
	542
	500
	242
	　
	　
	　

	7
	水泥525#
	T
	16919
	　
	　
	1454
	1654
	1880
	1880
	1880
	1880
	1880
	1880
	1719
	256
	256
	200
	100

	8
	无缝钢管60
	T
	36.2
	5
	6
	8
	9
	5.2
	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	9
	铁皮管
	m
	4085
	　
	　
	　
	1000
	2500
	585
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	10
	A3钢板
	T
	87.7
	　
	　
	4.5
	7.5
	8
	8.5
	8.7
	8.8
	8.7
	8.5
	8.5
	8.5
	7.5
	　
	　

	11
	 锚具
	套
	10818
	　
	　
	494
	494
	1200
	1200
	1204
	1204
	1202
	1202
	1202
	708
	708
	　
	　

	12
	波纹管
	m
	110782
	　
	　
	7773
	7773
	12309
	12309
	12309
	12309
	12309
	12309
	12309
	4536
	4537
	　
	　

	13
	支座
	个
	1208
	　
	　
	　
	4
	79
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	75
	　
	　

	14
	回填砂
	m3
	9628.4
	7628
	2000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	15
	片石
	m3
	3450
	　
	　
	　
	　
	1000
	1800
	650
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　






§5-4主要船机设备使用计划
表5.3：主要施工船机设备表
第1页共2页
	机械名称
	型号规格
	额定功率（kw）或容量（m3）或吨位（t）
	厂牌（产地）及出厂年月
	数量（台、套）
	新旧程度（％）

	
	
	
	
	小计
	其中
	

	
	
	
	
	
	拥有
	新购
	租赁
	

	柴油发电机组
	200GF37
	200KW
	重庆/95
	6
	6
	
	
	90

	
	200GF
	120KW
	广州/94
	4
	4
	
	
	85

	
	GJD1500
	Φ1.5、Φ1.8
	张家口/1999.9
	14
	14
	
	
	90

	
	GPS15
	Φ1.2 
	上海/98
	4
	4
	
	
	85

	冲机
	YKC-80
	8t
	日本/97
	6
	6
	
	
	85

	
	YKC-50
	5t
	
	10
	10
	
	
	85

	钻孔爆破船
	
	200t
	
	1
	1
	
	
	85

	清渣船
	
	150t
	
	2
	2
	
	
	85

	抓斗船
	
	1.5 m3
	
	2
	2
	
	
	90

	运输船
	
	300t
	
	5
	5
	
	
	90

	起重船
	
	50t
	
	1
	1
	
	
	85

	交通船
	
	5.0KW
	
	2
	2
	
	
	85

	10泥浆船
	
	300 m3
	
	2
	2
	
	
	80

	
	
	150 m3
	
	2
	2
	
	
	85

	泥浆泵
	3PNL
	15.0KW
	长沙/99
	40
	40
	
	
	90

	振动锤
	DZ—45Y
	45.0KW
	国产/97
	1
	1
	
	
	80

	
	
	90.0KW
	
	1
	1
	
	
	

	挖掘机
	PC200-5
	1.0m3
	国产/96.09
	2
	2
	
	
	85

	
	PC400-3
	2.0m3
	小松/98.10
	2
	2
	
	
	95

	装载机
	ZL-40B
	2.0m3
	厦门/97.09
	4
	4
	
	
	85

	
	ZL-50C
	3.0m3
	厦门/96～99
	4
	4
	
	
	95

	推土机
	T180A
	162kw
	黄河/95.07
	2
	2
	
	
	80

	空气压缩机
	V—6/8
	6.0m3
	国产/99
	3
	3
	
	
	90

	
	MY-9/7
	9.0m3
	蚌埠/98
	5
	5
	
	
	85




表5.3：主要施工船机设备表
第2页共2页
	机械名称
	型号规格
	额定功率（kw）或容量（m3）或吨位（t）
	厂牌（产地）及出厂年月
	数量（台、套）
	新旧程度（％）

	
	
	
	
	小计
	其中
	

	
	
	
	
	
	拥有
	新购
	租赁
	

	自卸汽车
	FV413JDR
	15t
	日本/93.12
	5
	5
	
	
	70

	
	SH3281D
	15t
	上重/98.11
	4
	4
	
	
	90

	振动压路机
	YZ-10B
	20t
	徐州/98.11
	2
	2
	
	
	90

	洒水车
	GH5090GSS
	5.5m3
	广州/99.01
	1
	1
	
	
	95

	汽车吊
	NK-450
	45t
	日本/98
	2
	2
	
	
	90

	
	QY-25
	25t
	长江/98.02
	3
	3
	
	
	95

	集中拌和设备
	ELCM-60
	60m3/h
	
	2
	2
	
	
	90

	
	HZS30
	30m3/h
	韶关/96
	2
	2
	
	
	85

	砂浆拌和机
	SJ-20
	6kw
	广州/97.01
	5
	5
	
	
	90

	砼输送泵
	BP-4000HDR
	50m3/h
	德国/96.07
	2
	2
	
	
	90

	
	HBT-60
	60m3/h
	武汉/96
	5
	5
	
	
	85

	砼运输车
	
	6.0m3
	日本/95
	8
	8
	
	
	85

	龙门吊
	85t
	85t×
	自制
	2
	2
	
	
	95

	
	40t
	40t×
	自制
	4
	4
	
	
	95

	双导梁架桥机
	
	85t
	自制
	4
	4
	
	
	95

	挂篮
	
	承载120t
	自制
	8
	8
	
	
	95

	张拉设备
	YDC
	24t
	柳州/99
	6
	6
	
	
	90

	
	OVM
	250t~500t
	柳州/99
	8
	8
	
	
	90

	
	YG-70
	70t
	柳州/98
	4
	4
	
	
	85

	压浆机
	
	20m3/h
	柳州/98
	10
	10
	
	
	85

	电焊机
	HJ431
	20 kw
	广州/96.09
	20
	20
	
	
	95

	钢筋弯曲机
	Gwj-40
	12 kw
	广州/97.10
	5
	5
	
	
	95

	钢筋切割机
	Gq-40
	8 kw
	广州/98.03
	5
	5
	
	
	95

	水泵
	XA32/16
	7.18kw
	佛山/97.09
	25
	4
	
	
	90

	
	IE80-50-250
	39.3 kw
	宜昌/98.11
	25
	8
	
	
	90








§5-5主要试验/测量/质检仪器设备使用计划
表5.4试验/测量/质检仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	一
	砂、石料

	1
	顶霹式标准振筛仪
	ZSP-88A
	台
	3
	

	2
	针片状试验仪
	YX-67B
	套
	3
	

	3
	压碎值测定模
	WE-100A
	套
	3
	

	4
	视比重测定仪
	ZC3-A
	套
	3
	

	二
	水泥、砼、钢材

	1
	万能材料试验机
	WE-1000A
	台
	1
	

	2
	数显压力试验机
	TYE-2000
	台
	2
	

	3
	坍落度测定仪
	KZY-500
	台
	6
	

	4
	回弹仪
	ZC3-A
	台
	5
	

	5
	标准养护箱
	BYG-A
	个
	5
	

	6
	水质分析仪
	JC-46
	套
	3
	

	7
	水泥胶砂振动台
	GE-85
	台
	4
	

	8
	水泥胶砂拌和机
	NRJ-411A
	台
	4
	

	9
	煮沸箱
	FE-31
	个
	4
	

	10
	抗渗仪
	HS-40型
	台
	3
	

	11
	全自动砼压力试验机
	E31-6300/01美国
	套
	1
	

	三
	检测/测量仪器

	1
	3m直尺
	江苏沭阳公路仪器厂
	把
	6
	

	4
	路面平整度仪
	3m直尺
	套
	3
	

	5
	远红外温度计
	天津建筑仪器厂
	个
	5
	

	6
	应变式温度计
	天津建筑仪器厂
	个
	5
	

	7
	经纬仪
	T2
	台
	3
	

	8
	水准仪
	N3
	台
	3
	

	9
	全站仪
	SOKIA日本
	台
	3
	

	10
	精密水准仪
	NI005A
	套
	2
	

	11
	便携、台式电脑
	
	台
	6
	


§5-6施工用水用电计划
1、用水计划
根据施工用水安排以及前面的施工方案、施工进度计划安排和机械使用情况，结合现场的布置情况，可算出分月用水量，详见表5.5：用水分月计划表。
表5.5：用 水 分 月 计 划  表
	 时间
用量
	2002年
	2003年

	
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月

	水（千吨）
	12
	15
	15
	15
	14
	12.5
	13
	13
	13.5
	15
	14
	14
	13
	13
	14.5



2、用电计划
根据本工程的施工方案、施工进度计划安排和机械使用情况，结合现场的布置情况，可算出分月用电量，详见表5.6：用电分月计划表。
表5.6：用 电 分 月 计 划  表
	 时间
用量
	2002年
	2003年

	
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月

	电（千度）
	80
	80
	90
	90
	95
	95
	100
	95
	100
	100
	100
	100
	90
	80
	85


















§5-7临时用地使用计划

表5.7：临时用地使用计划表
	序号
	土地用途
	占地里程位置
	占地面积
(平方米)
	使用时间
	备注

	1
	监理工程师
	外租民房
	100
	2002.8~
2003.10
	临时办公

	2
	项目部驻地及                   办公室
	临时租用土地
	600
	2002.8~
2003.10
	临时办公

	3
	生活奁
	临时租用土地
	2400
	2002.8~
2003.10
	东西段分置

	4
	机械停泊
	现场空地
	1500
	2002.8~
2003.10
	东西段分置施工用地

	5
	钢筋、模板加工场
	施工用地范围内
	1000
	2002.8~
2003.10
	东西段分置施工用地

	6
	材料堆场
	现场空地
	1000
	2002.8~
2003.10
	东西段分置施工用地

	7
	临时码头
	临时租用土地
	800
	2002.8~
2003.10
	

	8
	预制场及拌和站用地
	临时租用土地
	8000
	2002.8~
2003.10
	东西段分置

	9
	合  计
	15400
（施工范围占用详细见施工总平面图）
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