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第一章  施工方案

1.1 编制说明
1.1.1  本项目部组织相关专业人员多次对施工现场进行踏勘，对该项目场地和周边环境条件有了初步了解，为现场施工做好准备，从而使施工方案科学、合理，具有可操作性和针对性。

1.1.2  按照本项目的定位要求，技术专业人员制定了详细的工程施工进度计划和保证措施、安全文明施工及环境保护的保证措施。

1.1.3  本项目部已积累了大量类似工程施工经验，熟悉工程建设的有关法律、法规、规范和规章；了解与工程相关的注册手续；机械设备、物资材料、厂商等市场情况和周边资源；熟悉工程质量和安全文明施工、环保、环卫、交通、劳务用工、施工现场管理的要求和规定，市政供水电和雨、污水排放的有关规定和要求，相关定额和取费标准等有关工程造价方面的文件和规定等，这将对本工程的顺利进展非常有利。

1.1.4  我项目部将会积极、主动、高效为甲方服务，处理好与甲方、监理、设计、以及政府部门的关系，使工程各方形成一个团结、协作、高效、和谐和健康的有机整体，共同促进项目综合目标的实现。
1.2 编制依据
国家现行建筑安装工程施工验收规范标准：
《建筑电气安装工程质量检验评定标准》（GBJ303-88）
《城市绿化工程施工及验收规范》（CJJ/T82-99）
《古建筑修建工程质量检验评定标准》（CJJ70-90）
《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）
《砖石工程施工及验收规范》（GBJ203-83）
1.3 工程概况及承包内容
工程名称：镇江市绿竹苑环境景观工程

地理位置：镇江市绿竹巷
工程性质：园林景观绿化工程

工程内容：景观施工图范围内的土方工程（土方回填平整、造形、种植土回填）、绿化工程、园路铺装、塑石假山工程以及园林水电工程、园林建筑、小品等工程，图纸中明示的与本工程有关的以及图纸中未明示但为完成本工程而必须发生的所有工作内容。

1.4 工程施工总体部署
本工程包括路面铺装、道路工程、硬景施工、绿化施工等项目。施工过程中，应强化项目管理，搞好总体部署，合理划分流水段落，统筹兼顾使施工程序合理，做到重点突出、层次更分明，并按照“以质量为中心、安全为本、专业化、低成本为原则”实现工期短、质量好的目标。

本工程项目工程量大、结构复杂、工艺繁琐、穿插工序较多、交差作业量大，在较短时间内完成具有一定的难度。我方目前积极进行技术储备，根据现场情况及可能出现的问题，反复研究部署，计划安排。中标后，快上大干，树立见缝插针，全方位覆盖的主导思想，本着先地下后地上、先深后浅、先无压水后承压水及电路管线的实施原则。计划安排上，力求步骤明确，争取早日圆满完成东方一品小区景观工程。

1.5 施工组织实施要点

道路工程及土方工程的顺利实施是施工安排的首要因素。据工程施工进度安排，上述工作要求如下：根据本工程的特点，选择专业化的施工队伍进行施工，按照专业的不同分别组织施工，为工程的内坚外美打下良好的基础。小区内的给水、电管主管道的施工占有园区的主导位置，而且道路是施工材料运输的主要交通线路，所以道路基础的早期施工是影响其他各专业施工的重要条件。做好材料计划和采购计划是工程施工的引路石，没有切实可行的计划，就没有有序的工程进度，所以加大力量将计划落到实处，也是本工程控制的重点；尤其对于一些需要周期长的材料，更要提早计划，迅速实施。
1.5.1  现场地表、地质水文情况资料待建设单位给定。

1.5.2  现场地质水文情况，待进场后向甲方代表取工程勘探报告、现场埋地设施及地下障碍物综合布置图，确保施工的顺利实施。

1.5.3  施工现场标高待进入施工现场后，根据实际测量标高确定现场平均高度。
1.6 主要施工方案

1.6.1  施工测量工程

· 施工测量放线应严格遵守《建筑工程施工测量规程》及国家规范要求。

· 根据建设单位提供的工程定位桩，办理好工程定位的交接工作。

· 认真进行施工总平面图的审核工作，检查实际高程控制点及水平控制桩是否与施工图纸相对应。并报监理工程师认可后，对移交后的桩点妥善保护。

· 在测量工作前对经纬仪、水准仪、钢尺、拉力计均校正、检验以消除仪器误差对所测结果造成影响。

· 认真学习施工图纸，掌握设计意图，并对交接的道路中心线桩，高程点进行复测，做出相应保护措施，严加保护并进行定期检测。

· 平面控制测量：根据施工图纸、桩点座标、建立平面控制网，并在相应的点位固定控制桩，横向纵向控制桩间距宜以10米为单位，然后再确定所需建（构）筑物位置。

· 永久控制桩的保护：在控制桩四周砌砖，外用钢架管围护，外刷油漆醒目标志，控制桩用砼基础并楔木砖；其他标高或平面控制桩均由永久控制桩引测，以保证控制桩的一致性。

· 高程控制测量，根据已经确认的高程控制点，建立高程控制网，为了保证施工精度，在堆山时分层设置标商桩，并保证永久控制桩不被破坏。
· 施工中严格执行国家有关测量规范要求及严格执行测量复核制度，作好原始记录，及时进行竣工测量。
1.6.2  土方工程

· 土方工程主要采用机械装、运及机械挖槽，挖槽前要按照设计要求放出基础位置线。

· 各种管道开挖前，先熟悉土层地质、水文地质勘察资料，根据建设单位提供的已有建设场地与周围下设施、管线布置图，开挖范围内的地下管线等设施调查清楚，影响施工的管线提前改移或吊架保护处理，交叉管线位置做出明显标志，在此标志两侧2—3m范围内用人工开挖。

· 回填土
⑴灰土的料，宜采用就地基槽中的土，但不得含有杂物质，使用前应过筛，其粒径不大于30毫米。

⑵用作灰土的熟石灰应过筛，其粒径不得大于5毫米，熟石灰中不得夹有未熟化的生石灰块，也不得含有过多的水份，如土料水量过多或不足时，应晾干或洒水润湿。

⑶灰土的铺设厚度，可根据不同的施工方法，采用蛙式打夯机分层夯实不少于三遍，每次厚度为150mm。

⑷堆山时回填土方，重点是进行高程控制测量，方法如前所述。

· 种植土：

在种植大树的的树穴周围换土，用泥碳、黄泥或兰花泥倒在大树泥球周围，在种植灌木的范围内，30cm以内用配方土（泥碳、兰花泥、黄土、砂按比例配置）换土。
1.6.3  钢筋工程
· 钢筋、型钢工程施工工艺流程
    

本工程门卫岗亭、廊架、水池部位均采用钢筋混凝土结构层，钢筋工程主要安排如下：
· 钢筋的采购严把质量关，钢筋进场后，要严格按照国家有关钢筋的标准规定进行取样送检，经进场复试合格后方可加要使用。钢筋在加要过程中如发生脆断或力学性能显著不正常时，应将该批钢筋进行化学成份分析或其他专项检验。

· 钢筋的加工采用现场集中加工成型。钢筋的锚固长度应符合构造要求及设计图纸有关规范的规定；所有加工必须严格按照钢筋翻样图纸进行，加工后的钢筋须经质检粉员抽样检查，经检查合格后方可进入施工面绑扎。

· I级钢筋末端要作180度弯钩，其圆弧曲径不应小于钢筋直径d的2.5倍，平直部分长度不应小于钢筋直径d的3倍。

· 受力钢筋的接头位置应在受力较小处，顶板、梁的下铁地在支座1/3范围内，上铁在跨中1/3范围内，并相互错开；而地板钢筋的接头位置则与顶板相反。 任一区段内钢筋接头面积百分率对板≤75%，对墙≤75%，同一根钢筋上尽量少设接头，按照施工规范垫好钢筋保护层。

1.6.4  模板工程

· 模板采用小钢模，池壁模板用Φ16螺栓对拉连接，Φ4 8钢管快拆体系做支撑。施工中随时检查模板支撑的牢固性和稳定性；并采用竖向结构吊垂线，水平方向拉通线的方法，坚持在打混凝土不撤线，随时观察模板变形情况，必要时及时调整模板。

· 拆模：现浇结构的模板及支架拆除时的混凝土强度，应符合下列规定：侧模，在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后，方可拆除。

1.6.5  混凝土工程

· 混 凝 土 施 工 工 艺 流 程 图


· 采用自拌混凝土和商品混凝土。
· 砼施工工艺要求：浇筑层的厚度不大于振捣棒作用部分长度的1.25倍。混凝土浇筑到上口预定标高时将其抹平；砼浇筑应分段进行，振捣交接部位时应插入另一段砼内50mm以上，以消除两段间的接缝，并且在浇筑现场设钢筋工看筋，及时将变形钢筋复位；施工缝处继续浇筑混凝土前，清除水泥浆和松动石子，剔到实处，并加以充分湿润和冲洗干净，且不得积水，并对外露钢筋加以清理、整理，在浇筑混前，先在施工缝处铺一层与混凝土内成分相同的水泥和砂浆，自然条件下浇筑后12h内开始覆盖塑料布，并浇水养护混凝土，以保持混凝土表面湿润，养护不少于7d；混凝土未达到1.2MPa前不得上人和立模板支架；表面处理：混凝土表面处理在浇筑后约2-3小时左右进行，初步按标高用刮尺刮平，在初凝前用平板振动器碾压，用木模抹压，待混凝土收水后再二次用木抹搓平，以新闭合收水裂缝，然后覆盖塑料薄膜养护；砼施工时还要控制好流水坡度。

· 地面石、地面砖及混凝土块铺砌工程：（需要更改）
⑴材料：必须满足设计意图及建设单位要求，并及时作好进场报验手续。

⑵施工：本工程大部分为石材、广场砖及混凝土块铺装拼花地面，采用干法铺筑，先在已做好的道路基层上铺上水泥和砂浆。分界线处采用立砖或小青瓦片拉出线条和图案，再用石材（混凝土块材）拼成图案纹样，并铺平整地后，使其基本定形，定形后的铺地地面仍要用水泥干沙撒布其上，并扫入砖石缝隙中填实，最后用大水冲击或使路面有水流淌，遮土工布，完成养护7-10天。做样品给甲方看，根据甲方的意见，进行整改铺设，满足甲方的要求。
1.6.6  砖砌体工程
· 砌砖施工工艺流程图


· 砌砖工程在地基或基础工程验收合格后方可施工，其主要技术要求为：砖、水泥、砂等材料必须符合设计要求，且有出场合格证及检验报告；提前做好砂浆配合比报告单；现场有比较精确的计量措施，砂浆的坍落度控制准确；设置皮数杆，皮数杆上应标明基础墙身和轴线位置和标高。砖砌体工程的工艺要求：砌筑用砖须提前一天浇水湿润，严禁干砖上墙；采用“三一”砌法，并且做到“上跟线、下线棱、左右相邻要对平”；水平灰缝控制在8-12mm以内；按照构造要求配置拉结筋；砌体的伸缩缝不得夹有砂浆、碎砖和杂物等，无包芯砌法；砌体表面的平整度、垂直度、灰缝厚度及砂浆饱满度均应符合规范要求，砂浆饱满度不得低于80%；按照规定留置砂浆试块。

1.6.7  抹灰工程

· 抹灰工程等级，所用的砂浆的配合比，材料品种应符合设计要求；严格按照规范要留置试块；

· 基层处理：清除墙面的灰尘、污垢、碱膜、砂浆块等附着物，且洒水湿润。对用钢模板施工过于光滑的混凝土墙面，可采用墙面凿毛的用喷、扫的方法将1：1的水泥砂浆分散均匀的喷射到墙面上（水泥砂浆中宜掺入水泥量10%的107胶搅拌均匀后使用）。待结硬后才进行底层抹灰作业，以增强底灰与墙体的附着力。

· 套方、吊直，做灰饼（打墩）。抹底层灰前必须先找好规矩，及四角规方，横线找平，立线吊直，弹出基准线和墙裙，踢脚板线。

· 墙面冲筋（打拦）：待砂浆墩结硬后，使用与抹灰层相同的砂浆，在上下砂浆墩之间做宽约30-50mm的灰浆带，并以上下砂浆墩为准用压尺推平。

· 抹底层灰和中层灰：在墙体湿润的情况下抹底层灰，对混凝土墙体表面宜先刷扫水泥浆一遍，随刷随抹底层灰，底层灰宜用1：1：6水泥混合吵浆（或按设计要求），厚度为5-7mm，待底层灰稍干后，再以同样砂浆抹中层灰，厚度宜为7-9 mm。

· 抹水泥砂浆面层：中层砂浆抹好后第二天，用1：2.5水泥砂浆或按设计要求的水泥混合砂浆抹面层，厚度为5-8mm。

1.6.8  水电工程

· 预留预埋
⑴施工准备期间，专业工长认真熟悉施工图纸，找出所有预埋预留点，并统一编号，同时与其他专业沟通，以避免今后安装有冲、交叉现象，减少不必要的返工。
⑵严格按标准图集加工制作防水套管、过路套管，套管长度按结构施工图尺寸确定。
· PVC管的连接

⑴管材或管件在粘合前将承口内侧和插口外侧擦拭干净，无尘砂与水迹。当表面沾有油污时，采用清洁剂擦净。

⑵管材根据管件实测承口深度在管端表面华出插入深度标记。

⑶胶粘剂涂刷先涂管件承口内侧，后涂管件插口外侧。插口涂刷为管端至插入深度标记范围内。胶粘剂涂刷应迅速、均匀、适量，不得漏涂。

⑷承插口涂刷胶粘剂后，即找正方向将管子插入承口，施压使管端插入至预先划出的插入深度标记处。擦净挤出的胶粘剂，静置至接口固化。

· 管道安装

给水管道安装工艺流程：


排水管道安装工艺流程：
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· 阀门安装

⑴阀门安装前，应做耐压强度试验。试验应以每批（同牌号、同规格、同型号）数量中抽查10%。如有漏裂不合格的，应再抽查20%，如仍有不合格的则须逐个试验。强度和严密性试验压力应为阀门出厂规定之压力。并做好阀门试验记录。

⑵阀门安装时，应仔细核对阀件的型号与规格是否符合设计要求。阀体上标示箭头，应与介质流动方向一致。

⑶阀门安装，位置应符合设计要求，便于操作。

· 管道试压吹洗

⑴管道试压按系统分段进行，既要满足规范要求，又要考虑管材和阀件因高程静压增加的承受能力。水压强度试验的测试点设在管网的最低点。对管网注水时，应先将管网内的空气排净，并缓缓升压，达到试验压力后，稳压30分钟，目测管网，应无泄漏和无变形，且压力降不应大于0.05Mpa。⑵调节阀，过滤器的滤网及有关仪表在管道试压吹洗后安装。吹洗时水流不得经过所有设备。冲洗后的管道要及时封堵，防止污物进入。
· 强电安装工程(含庭院内灯具安装)

⑴施工工艺流程


⑵预留预埋

①电气配管

所有配管工程必须以设计图纸为依据，严格按图施工不得随意改变管材材质、设计走向、连接位置，如果需改变位置走向的，应办理有关变更手续。

暗配管应沿最近的路线敷设，尽量减少弯头数量，埋入墙或地面混凝土的管外壁离结构表面间距不小于30mm。管路超过一定长度时，管路中应加装接线盒。加装接线盒的位置应便于穿线和检修，不宜在潮湿有腐蚀性介质的场所。

钢管的敷设一律采用套丝管箍连接，要求钢管经扫管后进行管头套丝，套丝长度以用管箍连接好后螺纹外露2～3扣为宜，套丝完成后应检查是否光滑、平整，一般需对管口作二次切剖处理，以便保持光滑、平整，不损伤管内导线。钢管套管应拧牢防止松动、脱落，紧固完成后，装好接地边线，接地线采用镀锌专用接地线卡，禁止使用钢筋焊接地线，钢管入盒处制作灯头弯，以便接线盒能紧贴模板表面，全部采用套丝并用锁紧螺母固定牢固，装设好镀锌接地线卡，暗配管安装完成后，至少每1.5米固定一道，以防混凝土浇捣时管子松动、移位。

进入配电箱时，应使用配电箱的敲落孔，并使用锁紧螺母固定牢靠，连接牢固后管螺纹宜外露2～3扣。明配钢管应排列整齐，固定点间距均匀，与终端、转弯点、电气器具或接线盒、箱边缘的距离一般为200mm左右。

暗配管要求采取防堵措施，钢管一般采用堵头或加管护口，PVC管可以在预埋后，用电吹风烤热后，用钳子夹成扁平状。

②箱盒预埋

箱盒预埋采用做木模的方法，具体做法是：在模板上先固定木模块，然后将箱、盒扣在木模块上，拆模后预埋的箱盒整齐美观，不会发生偏移。

⑶桥架及线槽安装

①施工程序


②桥架及线槽跨过伸缩、沉降缝时，应设伸缩节，且伸缩灵活。

③桥架弯曲半径由最大电缆的外径决定，桥架各段要连为一体，头尾与接地系统可靠连接。
⑷配管接线

①施工程序


②施工中注意不同相线和一、二次线采用不同线色加以区分，必要时加以标识。管口处加护口，防止电线损伤。导线不得直接露于空气中，截面为2.5mm2及以下的多股铜芯线应先拧紧烫锡或压接端子后再与设备、器具的端子连接。当设计无特殊规定时，导线采用焊接压板压接或套管连接。

⑸电缆敷设

①电缆敷设前应对电缆进行详细检查，规格、型号、截面电压等级均要符合设计要求，外观无扭曲、坏损现象。并进行绝缘摇测或耐压试验。

②电缆盘选择时，应考虑实际长度是否与敷设长度相符，并绘制电缆排列图，减少电缆交叉。

③敷设电缆时，按先大后小、先长后短的原则进行，排列在底层的先敷设。

④标志牌规格应一致，并有防腐性能。

⑹灯具、开关箱等低压电器安装

①对安装有妨碍的模板、脚手架必须拆除，墙面、门窗等装饰工作完成后，方可插入施工。

②灯具及开关箱等的安装须格外注意观感质量、标高位置要正确可靠。

③庭院内灯具的安装按设计图的位置，高度进行安装。

· 弱电工程

⑴施工准备工作：

①施工前应具备设备布置平面图、接线图、安装图、系统图以及其它必要的技术文件。

②施工前，项目技术负责人根据设计文件和图纸向有关施工人员进行施工交底。

③备齐施工机具，检测用仪器、仪表，质量和数量应能满足施工需要。

⑵布线施工方法

①核实导线的种类，电压等级等参数必须满足设计要求.

②在管内或线槽内的穿线，应在建筑抹灰及地工程结束后进行。在穿线前，应将管内或线槽内的积水及杂物消防干净。

③不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路，不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。

④导线在管内或线槽内，不应有接头或扭结。导线的接头，应在接线盒内焊接或用端子连接。

⑤敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处，应作密封处理。

⑥管路超过下列长度时，应在便于接线处装设接线盒：

⑦无弯曲时，管子长度每超过45m; 一个弯曲，管子长度每超过30m。 有2个弯曲，管子长度每超过20m。 有3个弯曲，管子长度每超过12m。

⑧管子入盒时，盒外侧应套锁母，内侧应装护口。在吊顶内敷设时，盒的内外侧均套锁母。

⑨管线经过建筑物的变形缝（包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等）处，应采取补偿措施，导线跨越变形缝的两侧应固定，并留有适当余量。

1.6.9  道路工程

· 道路基础工程

铺装工程基层施工工艺流程图






·碎石摊铺
碎石采用人工配合机械摊铺，摊铺厚度均匀，摊铺后用平板振捣仪压实。

· 路缘石安装

⑴放线与刨槽

按校核的路边桩，加钉边桩，桩距直线部分10cm、路口圆弧2m，以求圆顺，按规定或设计刨槽，保证宽度及深度。

⑵安砌

在刨好的槽面上按设计铺碎石和砼基础，按放线位置安砌边石，用手锤敲打做到平稳牢固，顶面平整，缝宽均匀（1cm），线条直顺，并支模板灌筑混凝土靠背。

⑶混凝土后背

保证边石后背混凝土尺寸，并注意养护。
1.6.10  硬质铺装工程

· 施工工艺要求

⑴材料配合比：40kg砂浆强化剂：120kg水：40kg砂：666kg水泥：334kg砂，先予拌砂浆强化剂混合液=砂浆强化剂+水。

⑵用拌好的含砂浆强化剂的水泥砂浆湿贴文化石。

⑶施工基层必须清除灰尘、杂物后方能施工。⑷文化石必须充分透水后方可施工。

⑸砂浆强化剂与水必须先拌匀，再加入水泥砂浆中。⑹勾缝

①清洗灰尘，确保基层干净。②用含砂浆强化剂的水泥砂浆预先勾缝一次，不勾满。

③再用填缝料勾缝，勾满。④等勾缝材料基本干透（手感）后上防护剂。

· 花岗岩规格板地面施工


⑴清理基层：清除基底表面积水、油污、杂物。铺设水泥砂浆找平层。

⑵排块：按设计要求弹线排块，排块注意对称和减少切割板块工作量，并与相邻地面图案相接。所采用板材品种、规格、形状、光洁度、色泽及图案必须符合设计要求。

⑶定位试拼：在纵横向铺若干条略宽于板块的干砂带，按大样拉线试排、试拼，校正方正度，核对板块与建筑边缘和其他复杂部位的相对位置，确定砂浆厚度，检查接缝宽，对有对色、拼花要求的板块采用逐块编号确定位置。

⑷浇水湿润基层，刷水灰比0.5的素水泥浆（无碱水泥）一道，随刷随铺干硬性砂浆结合层，用括尺压实赶平并用木抹子搓平后随即铺设面层。面层铺砌：铺设面层时，将板块底面清理干净，预先浸湿晾干，四角同时下落，用木锤或橡皮锤敲击，使砂浆振实，面层平整、接缝对齐，随时找平找直。

⑸灌缝、养护：面层铺完养护两天后清理板缝，先用素水泥浆灌缝高度的2/3，再用同色水泥色浆灌剩余1/3高度后擦缝，将面层清理干净后铺锯末浇水养护3天。养护期间禁止行人在其上行走。

如在水景中铺装时，结合层应采用无碱水泥或专用胶泥作为结合层，减少和防止返碱现象。

⑹打蜡：在面层完全干燥后，如面层为大理石等块石路面时，应按要求对面层进行打蜡。

1.6.11  水景工程

· 施工工艺流程图


· 施工方法

⑴测量定位：根据水池放线图采用坐标定点法，在现场打好方格，在图上用尺量出边线的纵横坐标尺寸，现按此位置用皮尺量在现场相应的方格内，插上边线桩。

⑵土方开挖：采用人工配合小型挖掘机挖土，挖掘机挖至距设计标高10cm处时，采用人工检平，采用蛙式打夯机夯实。

⑶结构施工

水景的结构采用钢筋混凝土结构。

①如采用商品混凝土，用汽车泵泵送浇筑。

②在混凝土施工阶段应掌握天气变化情况特别在雨季来临之际，更应注意做好防雨措施，以保证混凝土连续浇筑的顺利进行，确保混凝土质量。

③混凝土浇捣前对各工种必须进行现场交底，主要为浇捣顺序，操作规程，安全规程及技术规程，并严格按交底要求施工。

浇捣前须准备好振动棒，刮尺等各种施工设备及照明灯具并组织好足够的劳动力，安排好现场施工班子，机具修理、值班电工、后勤管理人员轮流值班工作，钢筋班及木工班人员跟班作业，检查钢筋及模板的情况。

1.6.12 木作工程

· 材料要求
⑴防腐防裂硬木
⑵含水率≤20%

· 制作工艺顺序

放样→配料→截料→刨料→划线→打眼→开棒、拉肩→裁口、起线→拼装、光面、堆放→安装→油漆

· 制作工艺要点

⑴放样：根据大样图将各部件按1:1比例放出大样并制作样板。

⑵配料和截料

①配料要注意精打细算，长短搭配，先配长料，后配短料。

②要合理确定加工余量，截断线或锯开线要考虑留2~3㎜的损耗量；一面刨光者加大1~1.5㎜；两面刨光者加大2~3㎜（机械加工再加大1.5~2㎜）。长度方向的加工余量10~40㎜。

③配料时应注意木材缺陷，不要把节子留在开榫、打眼及起线处；木材倒楞的边可作为裁口边；木材有顺弯时，其弯度一般不应超过4㎜；扭弯、斜裂、腐朽的木材不予采用。

④锯开时应注意木料平直，截断时木料端头要平整、兜方。

⑶刨料

①刨料时，宜将纹理清晰的木材面作为正面。门窗框料选一个窄面为正面，门窗扇料选一个宽面为正面，正面应划出符号。

②刨完后，应按同类型，同规格的料分别堆放，每两个正面相合，上下对齐。堆垛下面应垫实平整。

⑷划线

划线操作宜在划线架或划线机上进行。先划横线，后划纵线。所有榫、眼要注明全榫还是半榫、全眼还是半眼。

⑸打榫眼

①打榫眼选用与眼宽同尺寸的凿。先打全眼，后打半眼。打全眼时眼的正面要留半条墨线，背面不留。

②打成的榫眼要方正，不留木渣。眼的两端面中部位应略微隆起，以使榫头装得紧。

⑹开榫和拉肩

①榫头应用细锯锯成。开好的榫头应方正平直，拉肩时不得损伤榫根。

②榫头线应留半线。半榫的长度应比半眼的深度少2~3㎜。

⑺裁口和起线

①裁口应用边刨操作。要求刨得平直，深浅宽窄一致，不得呛槎起毛，凹凸不平；阴角处要成直角。

②起线应用线刨操作，要求线条挺直，棱角整齐，表面光洁。

⑻拼装、光面、堆放

①拼装时，应将榫头对准孔眼，轻击敲入拼合，所有榫头拼好后再行敲实。

②拼好后要进行光面，如发现冒头与梃结合处表面不平，应加以修刨。

⑼拼装好后的部件按设计要求安装。

⑽安装好的木作构件经检验后涂刷三遍户外油漆。
1.6.13  园林设施施工

· 休息设施施工

廊架施工

首先要明显放出廊架的定位轴线，按照定位轴线进行施工。当廊架和其它设施，如亭子、水谢、石墙等相结合时，先前设立的龙门桩和定位轴线都要准确无误。对设计图上的尺寸数字一定要辨认清楚，不得搞错。廊架一般采用独立基础，在挖基础坑时，坑的长宽尺寸应稍大于基础的尺寸，一般可大5～15cm。基础坑挖好后，按设计做好基础，再立起廊架柱，架上廊架的梁。柱脚回填泥土，要夯实，要保证使其稳固。这时还要随时注意校正梁和柱，不能发生歪斜。梁头、柱头预留的钢筋或预埋的铁件，在现场焊接牢固，接缝用1：2水泥砂浆灌满并抹平。廊架的植条应等距地民立放在梁上，用水泥砂浆结合固定。廊架的座板要在其下的支承墩砌好后再安放；放平正后，将板端预留钢筋与柱上预埋铁件相互焊接起来，连成整体。
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