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前   言

本施工组织设计的编制为了更好的组织现场施工，科学管理，达到公司制订的质量、安全、文明施工及降低成本提高企业效益的目标，在施工过程中须严格执行本施工组织设计中的有关要求，其中本施工组织设计中与现行施工规范有相矛盾时，均以相关施工规范为施工管理依据。

第一章、施工组织设计编制依据和原则

一、编制依据

1、执行规范:

本工程严格遵守国家现行的最新发布的技术规范、规程和检验标准施工及验收。

2、本工程招标文件（含补遗文件）、招标单位提供的设计施工图及现场考察情况。

3、我公司ISO9001《程序文件》及《质量手册》。

4、我公司层次文件中《施工组织设计编制与贯彻执行办法》。

5、公司现有的施工技术力量和历年来土地整理、道路、给水、桥梁涵洞施工的经验作为基点，以招标文件要求工期作为控制进度目标，统筹考虑全合同段的工程施工工艺、现场布置以及施工进度计划。

二、编制原则

1、坚持质量第一，用户至上的宗旨，全面执行我公司的质量方针，严格按照ISO9001国际质量体系认证标准要求进行施工管理，切实贯彻执行国家施工及验收规范、操作规程和制度，确保工程质量、工期和安全。

2、严格执行基建程序，发挥我公司技术优势，利用先进的施工技术，科学管理，加快施工进度，确保业主投资尽快产生效益。

3、充分发挥我公司整体实力，大量使用先进的机械设备，减轻劳动力强度，提高劳动生产率，加快施工进度。

4、加强工程进度的科学性、计划性的管理，合理安排机械、材料、劳动力的进退场，确保科学施工。

5、遵循国家及市政府有关环保文件精神，采取有效措施，减少环境污染降低噪音，确保安全文明施工。
6、严格遵守国家及市政府有关消防要求，做好消防工作。

第二章、工程概况
一、综合说明

工程名称：南江村土地整理项目

建设地点：南江村一社、二社
工程类型：土地平整、农田水利、田间道路、生态防护林及其他工程

承包方式：包工包料

建设规模：约40公顷

质量标准：合格

要求工期：120天，计划开工时间：2015年3月，计划竣工时间：2015年8月
二、工程内容

   本工程是由巴中恩阳区现代农业有限公司组织建设的土地整理工程，工程内容包括土地平整、农田水利、田间道路、生态防护林及其他工程。项目区总面积：40公顷，其中分为A、B、二个区，A20公顷,B区20公顷,.
三、施工部署

1、施工准备

1、熟悉及会审图纸：根据建设单位提供的图纸，组织有关人员熟悉图纸，提出问题，并在开工前进行图纸会审，做好会审记录。

2、原始资料调查分析：通过对本地区的气象、现场周围情况、建材市场供应状况等多项调查，为总平面布置和施工组织设计提供依据。

3、编制施工图预算和施工预算：根据施工图纸，计算工程量，列出各施工阶段主要工种、劳动力、主要材料的需用量及主要施工机械台班需用量表，为编制工程进度计划提供依据，再根据劳动定额编制施工预算，进行两算对比。

4、编制施工组织设计：按设计要求，根据工程特点，结合现场环境及本单位情况，采用行之有效的施工方法，科学、合理地编制组织设计，做到质量合格、工期短、无重大安全事故。

5、分别作好技术交底和安全交底工作：实行层层交底，并将书面交底存档。

6、提前取样送所委托试验室做砼和砂浆配合比，并及时向班组交底。

7、资料准备：遵照公司及质监站的有关规定，开工前准备好各种样表，施工中随时整理装订成册。

2、现场准备

1、建立场地测量控制网：

为了便于各项工程能平行施工放样，把规划中的建筑物准确无误地在实地标定出来，需建立场区施工控制网。施工测量应遵循“先整体后局部，先控制后细部”的组织程序，测量时根据建设单位提供的四个坐标及标高点（基准控制点），同结合设计图纸提供的坐标点及建筑图，按一定的距离布点，组成测量控制网，控制网布设形成建筑方格网，与主要建筑的轴线平行或垂直。各控制点均应设在永久性的座标桩或水平基准点桩上，控制点必要时设防保护措施，以防破坏。利用测量控制网控制和校正建筑物的轴线，标高等，确保施工质量。

2、做好现场的“三通一平”工作：

（1）平整场地：清除地面以上的障碍物，平整建筑物范围以外的施工用地，以便搭设临建设施。

（2）供水、供电：现场用水包括施工生产、消防和生活用水三部分，现场供电包括施工用电和照明用电两部分。

3、搭设临时设施：

临时设施应进行周详的规划和设计，以满足生产、生活的需要，并按所在城市的有关规定进行报建工作，在报城市规划、市政、环保等部门审批后方可搭建，搭建完成后需根据文明施工的规定在相应位置设立标志牌。

3、技术准备

1、熟悉及会审图纸：根据建设单位提供的图纸，组织有关人员熟悉图纸，提出问题，并在开工前进行图纸会审，做好会审记录。

2、开展调查工作：气象、地形和水文地质的调查：掌握气象资料，以便综合组织全过程的均衡施工，制订雨季和防暑降温的施工措施；了解地形、地垦，妥善安排交通运输和立分利用场地条件；掌握水文地质资料，以便在基础施工中采取有效的基槽支护及降水、排水方案，同时为制定施工方案提供依据。

3、编制施工图预算和施工预算：根据施工图纸，计算工程量，列出各施工阶段主要工种、劳动力、主要材料的需用量及主要施工机械台班需用量表，为编制工程进度计划提供依据，再根据劳动定额编制施工预算，进行两算对比。

4、编制施工组织设计：按设计要求，根据工程特点，结合现场环境及本单位情况，采用行之有效的施工方法，科学、合理地编制组织设计，做到质量合格、工期短、无重大安全事故。

5、分别作好技术交底和安全交底工作：实行层层交底，并将书面交底存档。

6、提前取样送所委托试验室做砼和砂浆配比，并及时向班组交底。

7、资料准备：遵照公司及质监部门的有关规定，准备好各种技术资料、质量保证资料、施工管理资料和质量评定表。按施工进度情况及时填好各种评定表，施工中随时整理装订成册。

第三章、各分部分项工程的施工方案

一、测量工程

1、准备工作

积极派遣有关管理人员、仪器和检测设备及机械设备进场，开展临时设施的搭建和施工技术及现场准备工作，定线测量，回填土样的试验和现场的清理工作。

2、测量设备设置

设置一组测量组，配备水准仪2台，经纬仪2台，红外线全站仪2台。

3、设置坐标控制网水准点：

首先根据设计图纸及坐标控制点放出红线范围。施工时，由专业测量工程师进行测量放线定位。测量放线前，对甲方提供的控制点进行复核，然后引测坐标水准点，并报甲方及监理审核，无误后方可使用。为保证施工测量的连续性和一致性，在施工现场设置足够数量的互相通视的坐标控制点及高程水准点。根据设计图坐标控制点，用全站仪敷设三级坐标控制点并与已交的坐标控制点联网做闭合测量，闭合角度差在允许范围内平差分配得各控制点坐标。这些桩点设置在施工现场外浇筑砼保护，用钢筋桩面刻十字丝保存。每60～100米设一水准点并闭合导线测量，闭合差在允许范围内平差分配得各水准点高程。设置的坐标控制网及各水准点每隔一月左右做一次复核测量，防止各点的沉降或碰动。引测的坐标水准点，应该设在易于通视的地方及不下沉，能固定设置坐标处。

质量标准：水准点闭合差：±12
[image: image1.wmf]L

（mm）—L-水准点的水平距离

导线方位角闭合差： ±40
[image: image2.wmf]N

 —N－测站数.

丈量测距固定测桩间距离小于200m时，允许偏差为1/5000。

3.1有关注意事项：

（1）测量工作是一项精细的工作，稍不小心就要产生错误，将使整个测量结果达不到预期的要求，甚至于全部返工，造成人力及物力的的浪费。因此，在测量工作者的挑选上，我们首先要求其具有高度认真负责的态度和细致的工作作风。

（2）测量仪器品质的好坏直接影响到测量成果准确程度，因此，我们将采用全站仪和水准仪进行全施工路线的施工控制测量工作。所有仪器在使用前均应按有关规定进行检验校正。

（3）严格测量制度，对所有的施工测量工作都应做到有放必复，测量工作必须有专人负责，内业资料有专人复核，原始资料应完整齐全、并妥善保管。

（4）测量过程中，若发现实际情况与设计图纸不符，立即向设计单位提出，不任意修改。

3.2 施工测量控制

本工程施工测量控制主要分为施工层平面测量控制、垂直度测量控制、标高测量控制三大项目。垂直度测量控制采用吊线锤配合经纬仪的方法准确地控制施工构件的垂直度；标高测量控制采用水准仪控制起始标高位置，准确地测设各层的标高。

3．2．1 工程测量控制网布置

3．2．2平面测量控制网的面设原则：测量轴线的布置既要方便轴线布置，又要满足现场各部位放大样的需要，还要确保定位轴线能够与以后各道工序不矛盾，能够通视。

3．2．3 测量控制网的布置方案与测设方法

（1）先对业主提供的基准控制点分布图和有关数据，用水准仪和钢尺进行测量，数据的精度满足测量规范的要求后即将其作为本工程布设平面控制网的基准点和起始数据。

（2）主要控制轴线点的设置：根据已知基准点与设计轴线的关系，采用坐标放样的方法用经纬仪放样出轴线，在首层地板施工完后，根据这些控制点放样出全部轴线点，用墨线弹出全部轴线网方格。

（3）各轴线控制点的设置：在首层地板施工完后，根据工程需要在轴线相交点处增设新的加密内控点，从而组成各分块的平面控制网。

3．3沉降观测

3．3．1观测的精度和成果的整理

1）沉降观测点首次观测的高程值是以后各次观测用以比较的依据，因此必须确保初测精度，在测设每个沉降观测点的首次高程时，同时同期进行两次观测后才帮决定。

2）每次定期观测结束后，检查记录计算是否正确，精度是否合格，并进行误差分配，然后将观测高程列入沉降观测成果表中，计算相邻两次观测之间的沉降量，并注明观测日期，同时绘制每一观测点的时间与沉降量的关系曲线图。

在本工程开工前，会同监理对业主及设计单位提供的平面坐标及高程控制点、网进行闭合复测，并在条件允许的情况下，尽快与相邻工程的测量控制点、网进行联测，测量记录及结果由业主及监理审核签认后方可进入正式施工。

3．3．2根据已有的高级控制点、网，结合各条施工线路走向及需要，加密布置施工控制网，施工控制网各点之间应保持良好的通视状况，以方便随时进行闭合复测，所有的测量记录及结果应在报送监理审核签认后方可使用。

3．3．3做好各施工控制点的保护工作，竖立明显的标志牌，以防止损坏。

3．3．4根据施工控制点测放出中线控制桩位置，并进行各部位水准测量。

4． 保证测量准确度和精度的措施

4．1施工中应尽量保护所有标志，对施工中不移动的中桩及距中级较近的中线水准固定点用石堆或浇注砼或其它措施予以保护。对于施工中无法保留的标志和水准固定点，将其移至路床范围之外。

4．2 施工期间应定时对导线，高程控制网进行复测，保证其位置没有发生位移。

4．3 具体测量方法和使用的仪器以简练、实用、保证精度为原则，建立复核制度，复核人员可用不同的方法进行检查。

5．放线方法

5．1距离测量：

仪器采用全站仪，测量时照射二次读数取平均值为距离测量值（导线测量时须返方向测量作为校核），二次读数较差不大于10mm。小范围距离测量采用普通钢尺测距，主要技术要求须满足《工程测量规范》的规定。

（1）采用坐标、全站仪测量法，测速快、准确和操作简便：能在超远距离内和不同标高位置直接进行施测，不用在施测过程中移动仪器，从而加快速度，缩短施工工期，保证精度。在本工程开工前，会同监理单位及业主对设计单位提供的平面坐标及高程控制网进行闭合复测。根据已有的高级控制网，结合施工段走向及需要，加密布置施工控制网，施工控制网各点之间应保持良好的通视状况，以方便随时进行闭合复测，所有的测量记录及结果应在报送监理审核签认后方可使用。

（2）采用全站仪的后方交会专项功能，通过对两个已知点的观测，得出仪器点的坐标；采用全站仪的测量距离专项功能，在测临时站点到两已知观测点的距离时加测一个角度，即测站点放在待定点上，在测距离的同时观测该点到两个已知控制点的夹角，这样也可以得出仪器点的坐标。施工控制网的测量成果为满足要求宜采用较高粗密度等级，平面控制网按一级导线网控制；高程控制网按四等水准测量控制。做好各施工控制点的保护工作，竖立明显的标牌，以防止损坏。根据施工控制网测放出管道中心线的位置，并进行各部位水准测量工作。控制桩采用双后视极度坐标测量的方法进行测放，测量精密度满足招标文件的有关技术要求，所有测量数据及成果报送监理审核签认方可使用。

5．2 高程测量：

高差不大时采用B1级水准仪，测量时往返各一次，取闭合差≤10 L，L为往返测量水准线路长度（KM）。高差较大采用全站仪三角高程测量，主要技术要求须满足《工程测量规范》的规定，内业计算垂直角度的取值应精确到0.1，高程取值应精确到1mm。

6．内业计算

导线点平面控制网测量后，水平角及距离应进行平差，并以平差后坐标反算的角度和边长作为成果。内业计算中数字取值精度应满足《工程测量规范》中要求。
二、土地平整工程

（一）土地开挖、平整施工

1、对整理单元进行施工放线，确定标高 

定线测量及水准测量 

由建设单位组织、建设监理、设计和施工单位参加技术交底和现场交桩。固定水准点以及参照物的有关数据及管线和位置，做出标志。 

标桩按照间距100m设置，特殊地段设置加密桩，当纵向转角大于2度时，设置纵向变坡桩并注明角度、曲率半径、切线长度和外矢距。 

定位放线(撒灰线)--机械挖出上层种植土--机械平整土地—土地找平--回填种植土 

2、开挖 

（1）主要机械设备： 

机械挖土工程机具设备有：推土机、铲运机、挖掘机、装载机及配套自卸汽车等。 

（2）作业条件： 

<1>清除挖方区域内所有障碍物，对附近原有电杆、塔架等采取有效防护加固措施。 

<2>制定好现场场地平整、基坑开挖施工方案，分别确定挖填区面积，绘制施工总平面布置图和基坑土方开挖图，确定开挖路线、顺序、
标高、边坡坡度、排水沟及土方堆放地点。 

<3>完成测量控制网的设置，包括控制基线、轴线和水准基点。 

<4>在施工区域内作好临时性或永久性排水设施。 

<5>完成必需的临时设施，包括生产设施及生活设施及机械进出和土方运输道路、临时供水供电线路。 

<6>机械设备运进现场，进行维护检查、试运转，使处于良好的状态。 

（3）施工工艺 

<1>机械化开挖应根据工程规模、土质情况、地下水位高低、施工
设备条件、进度要求等合理选用挖土机械，以充分发挥机械效率，节省费用，加快工程进度。 

<2>各种挖土机械应采用其生产效率高的作业方法进行挖土。 

<3>挖土机、运土汽车进出运输道路，应尽量利用场地未开挖部位，使互相贯通作为车道，确定挖填方的调配分区和调配方向及运输路线。 

<4>自卸车数量应按挖掘机械大小，生产率和工期要求配备，应能保证挖掘或装载机械连续作业。 

<5>开挖边坡土方，禁止切割坡脚，以防导致边坡失稳。 

<6>机械挖土应分层进行，合理放坡，防止塌方、溜坡等造成机械倾翻等事故。 

<7>机械开挖应由深而浅，基层应预留一层200mm厚用人工清底找平，从而避免超挖现象。 

<8>先把表土剥离，用推土机进行土地平整，整理成梯田，再把剥离的土均匀的铺在整理后的梯田上。 

<9>再挖方的同时进行填土，避免或减少重复倒运土方倒运，因此采用推土机把要挖的土方推到回填处，然后进行土地平整。 

<10>对整理单元地面进行统一找平。 

（二）土回填工程施工方案

1、回填土工艺流程：











                               不合格



2、土方填筑时注意事项：处理：垂直轴线方向的接缝，

（1）接头应以斜坡相接，坡度采用1:3－1:5。

（2）雨天施工时，应根据雨情预报，在下雨时及时压实作业面层的松土，作业面可做成中央高两侧微低的坡拱，以利于排水。下雨时或雨后不得践踏填筑面，雨后填筑土料应晾晒等方法处理，经检查合格后方可复工。

（3）土料含水量处理，当土料含水量高于最优含水量时，应作晾晒处理，当土料含水量小于最优含水量时，应在铺土区或土料区进行增大含水量处理。

（4）雨天后填筑面处理：应对填筑面重新压实刨毛，压实度检测合格后，方可进行上一层土方填筑。接头及边坡局部部位受雨水冲刷，应重新分层填筑压实。

3、土方填筑质量检测：

采用环刀取样进行跟踪测定密实度每层填筑层密实度检测量不得少于5个，当填筑土层出现光面、弹簧状、中空松土层或剪力破坏等现象，应根据具体情况认真处理，经验收合格后方可进行上一层土铺填。

回填应分段进行，在墙身砌出地面后，基坑必须及时回填夯实，并做成不小于5％的向外流水坡，以免积水下渗，影响墙身稳定。回填时根据设计图纸要求及现行的施工规范规定，墙后填土宜选择透水性较强的石渣，并应采用蛙式打夯机分层夯填，每层虚铺厚度应在300mm以内。挡土墙的泄水孔处严格按照设计图纸要求及现行的施工规范规定，其渗水管、透水管周侧300*300范围内填砂密实，泄水孔处加钢丝密网，达到设计要求和规范规定。

（四）回填打夯：

(1) 填土时坑内打夯人员必须远离灰斗，防止碰伤。

(2) 打夯机操作人员要严格按照操作规程操作，一人打夯一人扶线，避免打夯机砸线。

(3) 每台夯机的电机必须必须是强绝缘或双绝缘电机，并装有漏电保护装置。夯机操作开关必须使用定向开关。夯机的手柄必须加装绝缘材料。

(4) 夯机作业前方2m内不得有人。多台夯机同时作业时，其并列间距不得小于5m，纵列间距不得小于10m。

(5) 夯机出现啃土现象时，必须停机清除，严禁在运转中清除。

(6) 搬运夯机时应切断电源并将电线盘好，夯头绑住。往坑槽下运送时，应用绳索或塔吊运送，严禁推、扔夯机。

(7) 打夯机扶线人员应使线与夯机保持3~4m的余量，发现电缆线有扭结缠绕、破裂及漏电现象，应及时切断电源，停止作业。

(8) 土方随进随填，余土要及时用密目网覆盖防尘，及时清理施工场地和场外道路，设专人洒水，以防现场尘土飞扬造成大气污染。

（三）土方外运施工方案

本工程的土方如须外运的，须运至甲方指定地点堆放。

Ⅰ、建立控制网点 根据建设单位及监理单位提供的坐标及高程，用经纬仪和水准仪建立现场控制网点，确保高程和位置准确。
Ⅱ、土地平衡及调配 
施工时，一个地块一个地块进行，每个地块先控制四个角点位置及高程，然后用机械及人工进行该区块的土方平衡，将土方外运或调入，土方平衡时，应遵照以下原则： 
①力求挖方与填方基本平衡和就近调配，使挖方量与运距的乘积之和尽可能成为最小，亦即使土方运距量或费用最小。 
②应考虑近期利用和后期施工相结合，及各区块与全场相结合。 
③调配方向，运输路线一定要选择适当。 
④表层土先堆放至现场监理指定的区域，以备后用。 
⑤制作土方调配图表即： 首先，划分调配区，在对施工现场进行实测的情况下在场地平面图上画出各区的挖填方分界线（即零线），再根据地形条件，把各区块的挖方区和填方区再行当地划分为若干个调配区。 然后，用方格网法计算各调配土方工程量，并填在图上，求出每对调配区之间的平均运距。 最后，画出土方调配图，在图上标出调配方向，土方量以及平均运距，列出土方平衡表。 
Ⅲ、机械施工

 采用推土机、挖掘机等机械化施工设备进行联合作业，推土机作业时，根据我们施工现场的安排情况，大部分情况下均可采用系列推土法。可用2-3台推土机并列作业，以减少土体漏失量，铲刀相距150-300mm，在推土运距50-75m之间，可采用此法。

推土时，均采用顺下坡方向切土与推运，借机械向下的重力作用切土，增大切土深度和运土数量，可提高生产率30%左右，若坡度太小时亦可分段推土，创造下坡送土条件，从而提高生产效率。 如果遇到较硬的土质，切土深度不大，则将土先积聚到一个或几个中间点，然后再整批推送到卸土区，使低产刀前保持满载，堆积距离以20-30m为宜。堆土高度以2m为宜。这样可使铲刀的推送数量增大，有效缩短运输时间，生产效率可提高15%。 对于局部开挖土方量较大的区块，装载机装土，汽车外运。

三、农田水利工程

（一）修建目的

保证适时适量提供，并满足作物不同生长发育阶段需要的人工补充水量。农田水利设施工程有两类，一是水源工程，其作用是将适宜的水（量）从灌溉水源中取引出来，该项工程有蓄水工程、引水工程、提水工程和蓄、引、提相结合的工程等。二是输配水工程和田间工程，输配水工程的作用是将适宜的水（量）逐级输送并分配到田间，这类工程包括渠道或管道系统，以及系统上的建（构）筑物等，田间工程包括排灌沟渠、畦、格田工程以及土地平整工程等。
（二）排水沟施工

沟槽开挖之前弄清与施工相关的地下情况，已建管道情况，沟槽以逆流方向进行开挖，使已铺设的下游管道先期投入使用，供后段工程的施工给水。根据施工设计图纸、现场地质情况及场地条件，沟槽采用人工与机械开挖相结合方式，单槽开挖采用直槽开挖，开挖深度H小于2.5m 的采用挡土板支撑，开挖深度H 大于2.5m时采用打钢板桩支撑加固，用机械开挖至槽底高程以上20cm 左右时，采用人工清槽，以保证槽底土壤结构不被扰动或超挖，认真控制槽底高程和宽度，同时及时进行管道的基础施工，以免槽底土壤暴露过久，若出现超挖现象，则及时进行处理。在沟槽开挖的同时注意地下水的排放，施工中采用槽底边侧挖一条30cm×30cm 的流水渠，在流水渠的下游设集水坑，把地下水排向集水坑后用潜水泵把水抽上排除。主要施工工艺如下： 

（一）渠道
A 渠道底基层挖土夯压
1、农田水利工程水渠系统，修筑前应检验其轴线位置，高程放样，不得超挖，如有超挖情况，应予回填，回填时必须掺石灰等，并予夯实。
2、水渠两边渠堤采用人工夯实，每层填筑厚度不得超过20cm，分层多次夯产，渠内侧采用稍超填方式，超填3cm。
3、水渠底应视天气情况欠挖3-5cm为宜，以保证衬砌和底板砼浇筑时土质新鲜，不被水泡或晒裂。水渠底及水渠堤及渠底是否压实，要做到表面平整，砌体稳定，密实，造型美观大方，运行坚固实用，具体操作如下：
1）固定作业人员，边坡修坡整齐到位，不得有凸石、超修等现象。边坡底铲除到位，不得有超铲、欠铲现象。
2）衬砌时应挂双线，板底密实，确保边坡坡度符合设计。
3）衬砌必须保证缝内砂浆饱满密实，严禁使用灌浇浆法及干砌勾缝办法，砌筑时用瓦刀将缝拖匀。
4、渠道底开挖或填土后要充分压实：采用电动或柴油振动机夯压辅以人工夯实，夯压方向平行渠道轴线，各段要设立标志，以防漏压、欠压。上下层分段位置要错开。夯压不到的死角，辅以人工进行夯实。
5、修坡：渠道全断面开挖或填筑完毕后，进行削坡清理，用蛙式打夯机对边坡进行夯实。
B 底板现浇砼C15

1、混凝土工程
1）操作工艺
（1）混凝土配制应用磅秤计量按配合比由专人进行配料，在搅拌地点设置混凝土配合比指标牌。
（2）混凝土正式搅拌前，搅拌机应先回水空转湿润后再行加料搅拌，开始搅拌第一罐混凝土时，一般宜按配合比少加一半石子，以后各罐均按规定下料。加料程序是：一般先加石子，再倒水泥后倒砂子，最后加水。
（3）搅拌混凝土应使砂、石、水泥、外加剂等完全拌合均匀，颜色一致为止。混凝土搅拌时间，350L自落式搅拌机一般不应少于1.5min。混凝土坍落度一般控制在5-7cm，每台班应做两次试验。
（4）在混凝土浇筑完12h内，应对混凝土表面进行适当护盖洒水养护，常温每日浇水二次，养护时间不少于7d。
（5）混凝土浇筑应注意振捣密实，防止漏振或振捣过度使钢筋产生位移，特别是避免出现蜂窝、孔洞、露筋、夹渣等疵病，这些疵病将降低结构强度。
2）混凝土的浇筑
（1）原材料检验
①水泥：如对来料水泥的性能有怀疑时，可对来的水泥抽取不同部位20处（如随机抽20袋每袋抽1kg左右），总量至少12kg，后送试验室做强度测试和安定性试验，待试验结果合格后才可以作为混凝土材料来用。
②砂、石：一般低于或等于C20强度等级以下的混凝土，其砂、石通过有经验的观察触摸，可以不做筛分析和有机物含量的其他测试。而当混凝土强度大于C25以上时，砂、石必须抽样，即来料堆上分中间、四角等不同部位取10kg 以上送试验室进行测试。
③水：采用洁净河水，如测定其PH值和有机含量对水泥、砂、石无害可使用。
（2）现场混凝土的拌制
混凝土的拌制，是在工地上对原材料检查合格后，即与送试配比的材料相同，且经试配确定的配合比下达之后进行。
（3）混凝土浇捣
①混凝土的浇捣必须对模板及其支架、钢筋及预埋件、安装部分的管线进行检查，并作记录，符合设计要求后才能进行。
②浇筑前要把模板内掉入的杂物，钢筋上的油污等清理干净；对模板的缝隙和孔洞应予堵严，对模板应适当浇水湿润，但不得有积水。
③混凝土向模板内倾倒下落的自由高度，不应超过2m。超过的要用溜槽或串筒送落。
在浇捣混凝土过程中，应经常观察模板、支架、钢筋、预埋件和预留孔洞的情况，当发现有变形、位移时应及时采取措施进行处理。
（4）混凝土养护
混凝土浇筑完后，逐渐凝结硬化，强度也不断增长，这个过程主要由水泥的水化作用来达到。而水泥的水化作用又必须在适当的温度和湿度条件下进行。混凝土的养护就是为达到这个目的手段。
①应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖或浇水；
②混凝土的浇水养护的时间，对采用硅酸盐水泥、普通水泥或矿渣水泥拌制的混凝土，不得少于7d，对掺用缓凝型外加剂或有抗渗性要求的混凝土，不得少于14d。
③浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态。
④混凝土的养护用水应与拌制水相同，但当日平均气温低于5℃时，不得浇水。
⑤在养护中的覆盖，一般采用草帘、草袋，并经常浇水保持湿润。
冬季施工12小时后开始养护，养护期28天，气温5℃以下做好防冻保温措施。
C 砼预制块砌筑
砼预制块砌筑工程工艺流程：准备→砌块浇水→砂浆搅拌→砌墙→验收
待渠槽内混凝土铺设完毕养护达到设计强度80%并通过验收合格后，即可进行砼预制块砌筑了。
1、砌块浇水：砼预制块必须在砌筑前一天浇水湿润。砂浆搅拌：砂浆配合比应采用重量比，计量精确水泥为±2％，砂、灰膏控制在±5％，宜用机械搅拌，搅拌时间不少于一分半钟。
2、砼预制块砌筑：
（1）选砖：砼预制块应棱角整齐，无变曲、裂纹，规格基本一致。砼强度低、松散的砌块不得使用。
（2）挂线：每层砌块都要拉线对缝，使水平缝均匀一致，平直通顺。砌块砌筑时要求平稳，砌缝排列要整齐、美观。
（3）砼预制块砌筑施工时要特别注意不要用砼块击打渠底砼面，避免冲击损伤底板。
3、水泥砂浆抹面施工
（1）工艺流程：
墙面清理粉尘、污垢→浇水湿润墙面→吊垂直找方抹灰饼充筋、找规矩→抹底灰→粘分格条（先弹线）→抹面层水泥砂浆。
（2）基层处理：应对其表面进行“毛化处理”。
（3）抹底层砂浆：抹1：3水泥砂浆，每遍厚度5～7mm，应分层分遍与所抹筋齐平，并刮平找直，木抹子搓毛。
（4）抹面层砂浆：待基层干后，用1:1的水泥抹面。
（5）养护：水泥砂浆抹灰层应在潮湿的环境下养护。
5、砼预制块护砌质量控制措施
（1）、严格按设计断面要求放样。
（2）、不合格的预制块不上渠。
（3）、采用人工分段砌筑，砌筑时做到预制砼块摆放要稳，排列要紧密，坡面要平整、美观，砌缝要拉线对齐。
（三）管道施工

1、PVC 引水管安装工程包括PVC 管直管、弯管、三通及其配件的安装。
2、材料控制
PVC 管材料应具备出厂合格及相关的材料质量检验资料。
3、PVC 管的安装
（1） 管道应在沟底标高和管槽基础质量检查合格后，方准敷设。
（2）管道的砂基础应采用不含有草根等杂物的粗、中砂，并应分层洒
水夯实。
（3）管子在吊运及下沟时，应采用可靠的吊具。PVC 管在吊运时，应采
用软吊带或不损坏PVC 管装置。单管和管段应平稳下沟，不得与沟或沟
底相碰撞。
（4）每根管子必须仔细对准中心，稳固好的管子和管段的坡段应采用
测量工具进行检查，管底应与管基紧密接触。
（5）PVC 管经过对准及坡度测量满足设计要求后，方可进行接口对接，
对接时应将管口段清除干净，并保证在胶借材料允许的干度涂刷粘胶，
PVC 管对接后不得对接口进行扰动，以保证粘结的紧密。
（6）PVC 管在安装和敷设中段时，应采用管口封板将敞口封闭。
4、质量检查
（1） 材料应符合图纸及有关规范的要求。
（2）管道安装铺设应符合《给排水管道工程施工及验收规范》的要求。
（3）仔细对管道、伸缩节、节点，和其他附属构筑物等进行外观检查；
并根据设计检查管道各点能否自由排放水。
（4）管道在验收前应进行通水冲洗。
5、压力试验

（1）．水压试验前的准备工作

1）给水管道度压，应在管件支墩做完并达到要求强度后进行，试验时，管道堵头应做临时后背，如图8-2-4-1所示。对大口径管道试压时的堵头与后座支撑，应当予以充分的重视，后背墙的支撑面积，应根据土质和试验压力经计算后决定，一般土质可按承压0.15Mpa考虑。

2）埋在管道应在管基检查合格，胸膛填土不小于500mm后进行试压，试压管段长度一般不超过1000mm；

3）水压试验时，管道各最高点设排气阀，最低点设放水阀；

4）水压试验所用的压图表 必须校验准确；

5）水压试验所用手摇式泵或电动试压泵应与试压管道连接稳妥；水压试验系统连接示意图如图8-2-4-2所示。

6）管道试压前，其接口处不得进行油漆和保温，以便进行外观检查。所有法兰连接处的垫片应符合要求，螺栓应全部拧紧。

（2）．水压试验的步骤及注意事项

1）水压试验应用清洁的水作介质。向管内灌水时，应打开管道各高处的排气阀，待水灌满后，关闭排气阀和进水阀，见图8-2-4-2。

2）用试压泵加压时，压力应逐渐升高，加压到一定数值时，应停下来对管道进行检查，无问题时再继续加压，一般应分2-3次使压力升至试验压力。

3）当压力达到试验压力时，停止加压，观测10min，以压力降不大于0.05Mpa，并且管道、附件和接口等处均未发生漏裂现象，可以认为强度试验合格。

4）在试压过程中，应注意检查法兰、丝扣接头、焊缝和阀件等处有无渗漏和损坏现象，试压结束后，将系统水放空，拆除试压设施，对不合格处进行补焊和修补。

5）对于小口径（指管径小于300mm）的管道，在气温低于0℃时，可在采取特殊防冻措施后用50℃左右的水进行试验，试验完毕应立即将管内存水放净。

对于大口径的管道，当气温在-5℃时，可用掺盐20%-30%的冷盐水进行试压。

6）冬季进行管道试压，小口径的管道容易冻结，如压力表管、排气阀及放水阀短管等，都要预先缠好草绳或覆盖保温。此处，试压管段长度宜控制在50m左右，操作前做好各项准备工作，操作中行动要迅速，一般应在2-3h内试验完毕。

（四）涵管施工
1、涵管施工流程；
施工准备→测量放样→土方开挖→验槽→砖砌竖井安装穿墙管→涵管安装→灌水试验→回填土方→交工验收
2、土方开挖：
本标道路涵管工程沟槽在路基拓宽开挖结束后进行。管槽开挖采用PC—160 小型反铲挖掘机挖沟，人工结合修整，由设计图可知，其基槽深约2.0 米左右，可用反铲挖掘机单槽一次性开挖至距设计标高0.3m处，再由人工进行修底修坡。开挖时根据各条排水沟的走向，从排水沟的下游向上游挖进。施工中注意边坡稳定，及时用潜水泵排除基槽积水，严禁基槽长期泡水。在挖至设计标高时，应及时安排人员进行清除余土，排干沟槽积水，做到基槽一开挖立即进行涵沟砌石施工，不得使基底暴露过久，基底设计标高以上30cm 厚，不得提前挖除，应在管基施工的同时方可挖除，若基底土壤已受扰动或超挖，用碎石砂夯实填平。基槽外一米以内不得堆土，同时堆土不得超过1.5 米高。拟采用反铲挖掘机配合人工进行开挖，自卸汽车配合挖装运土，在接近基底20cm 范围内，由人工辅助开挖修坡、修底。
3、涵管施工
(1)运输与装卸：涵管在运输、装卸过程中，应采取防碰撞措施，避免管节损坏或产生裂纹。涵管装卸工作必须用经监理工程师批准的吊具进行；除非取得监理工程师的书面许可，不允许用滚板或斜板卸管。存放场地的位置和装卸的操作方法必须经监理工程师认可。
(2)施工要求
A、基础开挖
a 基础开挖应符合图纸要求。当在原有灌溉水流的沟渠修筑时挖临时过水通道保护好灌溉水流。
b 基槽开挖后，应紧接着进行垫层铺设、涵管敷设及基槽回填等作业。如果出现不可避免的耽误，无论是何原因，在施工过程中应采取必要措施，保护基槽的外露面不致破坏。
B、垫层和基座
a 砂垫层应压实到设计要求密实度，其压实度应在90%以上，按重型击实法试验测定，砂垫层应分层摊铺压实，不得有离析现象，否则要重新拌和铺筑。
b 灰土作垫层时，混合料的配合比设计，承包人应在施工前报监理工程师批准；施工中要拌和均匀，分层摊铺，分层压实，其压实度应在90%以上，按重型击实法试验测定。
C、混凝土基座尺寸及沉降缝应符合设计图纸要求，沉降缝位置应与管节的接缝位置相一致。
D、管涵基础应按图纸所示或监理工程师的指示，结合土质及路基填土高度设置预留拱度。
E、钢筋混凝土圆管涵成品质量
a、管节端面应平整并与其轴线垂直；斜交管涵进出水口管节的外端面，应接斜交角度进行处理。管壁内外侧表面应平直圆滑，如果缺陷小于下列规定时，应修补完善后方可使用；如果缺陷大于下列规定时，不予验收，并应报监理工程师处理。
b、每处蜂窝面积不得大于30mm×30mm。
c、其蜂窝深度不得超过l0mm。
d、蜂窝总面积不得超过全面积的1%，并不得露筋。
F、管节混凝土强度应符合图纸要求，混凝土配合比、拌和均应符合有关规范要求。
G、管节各部尺寸，不得超过有关规范规定值。
(3)圆管涵敷设施工
1)管节安装从下游开始，使接头面向上游；每节涵管应紧贴于垫层或基座上，使涵管受力均匀；所有管节应接正确的轴线和图纸所示坡度敷设。如管壁厚度不同，应便内壁齐平。
2)在敷设过程中，应保持管内清洁无赃物、无多余的砂浆及其他杂物。
3)在软基上修筑涵管时，应按图纸和监理工程师指示对地基进行处理，当软基处理达到图纸要求后，方可在上面修筑涵管。
(4) 管节接缝
本工程圆管管节采用承插式接缝，在承口端应先坐以干硬性水泥砂浆，在管口套接以后再在承口端的环形空隙内塞以砂浆，以使接头部位紧密吻合，并将内壁表面抹平。本工程涵管为倒虹吸管，进出水口设置竖井。管节接头及进出水口应按图纸要求进行防水处理，不得漏水和渗水。在填土覆盖前应按图纸要求或监理工程师指示进行潜水试验。
5、田间分水闸门工程
1）、施工流程：
施工准备→测量放样→土方开挖→闸室基底平整夯实→碎石垫层→闸墩砼→松木闸门制安→交工验收
2）、土方开挖：由于闸门基础为浅基础，采用人工开挖。
3）、水闸碎石垫层：采用人工摊铺，并灌水拍打密实。
4）、C20 闸室混凝土浇捣：为常规混凝土施工，可参照泵站混凝土浇捣施工方法进行。
5）、闸门安装：本工程闸门为松木闸门，重较轻，采用人工杠运进行安装。

（五）砌筑工程

砌石工程贯穿于项目的每个分项，包括提水站、蓄水池、沟渠、路基、拦河坝、等，故施工工艺极为重要。
1、 石料
1 ）、砌体石料必须质地坚硬、新鲜，不得有剥落层或裂纹。其基本物理力学指标应符合设计规定。
2 ）、石料从采石场专门开采，表面的泥垢等杂质，砌筑前应清洗干净。
3） 、石料的规格要求
􀁺 粗料石：包括条石、异形石，要求棱角分明，六面基本平整，同一面最大高差不超过1.0cm，其尺寸视料场择优选定，但其长度宜大于50cm，块高宜大于25cm，长厚比不宜大于3。粗料石的外露面，宜修琢加工，保持大致平整。
􀁺 块石：一般由成层岩石爆破面成或大块石料锲切而得，要求上下两面大致平整且平行，无尖角、薄边，块厚宜大于20cm。
􀁺 毛石：无一定规则形状，单块重量应大于25kg，中厚不小于15cm。
2、胶结材料
1） 、砌石体的胶结材料，主要有水泥砂浆和混凝土。水泥砂浆是由水泥、砂、水按一定的比例配合而成。用作砌石胶结材料的混凝土是由水泥、水、砂和最大粒径不超过40mm 的骨料按一定的比例配合而成。
2 ）、水泥：应符合国家标准及部颁标准的规定，水泥标号不低于275 号；水位变化区、溢流面和受水流冲刷的部位，其水泥标号应不低于325 号。
3） 、水：拌和用的水要求符合国家标准规定。
4）、 水泥砂浆的沉入度应控制在4~6cm，混凝土的坍落度应为5~8cm。
3、砌筑要求
1）、 挡墙基础按设计要求开挖后，进行清理，并请工程师进行验收。
2） 、已砌好的砌体，在抗压强度未达到2.5Mpa 前不得进行上层砌石的准备工作。
3 ）、砌石必须采用铺浆法砌筑，砌筑时，石块宜分层卧砌，上下错缝，
内外搭砌。砌体的砌缝宽应符合下表的规定。
砌 缝（cm）                   类 别
平缝 1.5~2 2~2.5            条石 块石
竖缝 2~3 2~4                砂浆砌石体
4 ）、在铺砌前，将石料洒水湿润，使其表面充分吸收，但不得残留积水。
砌体外露面在砌筑后12 至18 小时之内给予养护。继续砌筑前，将砌体
表面浮碴清除，再行砌筑。
5）、 砂浆砌石体在砌筑时，应做到大面朝下，适当摇动或敲击，使其稳
定；严禁石块无浆贴靠，竖在填塞砂浆后用扁铁插捣至表面泛浆；同一
砌筑层内，相邻石块应错缝砌筑，不得存在顺流向通缝，上下相邻砌筑
的石块，也应错缝搭接，避免竖向通缝。必要时，可每隔一定距离立置
丁石。
6）、 雨天施工不得使用过湿的石块，以免细石砼或砂浆流淌，影响砌体
的质量，并做好表面的保护工作。如没有做好防雨棚，降雨量大于5mm

时，应停止砌筑作业。
4、砌筑方法：
1）、浆砌石体砌筑
（1）一般要求
①砂浆必须要有试验配合比，强度须满足设计要求，且应有试块试验报
告，试块应在砌筑现场随机制取。
②砌筑前，应在砌体外将石料上的泥垢冲洗干净，砌筑时保持砌石表面
湿润。
③砌筑因故停顿，砂浆已超过初凝时间，应待砂浆强度达到2.5Mpa 后
才可继续施工；在继续砌筑前，应将原砌体表面的浮渣清除；砌筑时应
避免震动下层砌体。
④勾缝多哈浆标号应高于砌体砂浆；应按实有砌缝勾平缝，严禁勾假缝，
凸缝；勾缝密实，黏结牢固，墙面洁净。
⑤砌石体应采用铺浆法砌筑，砂灰浆厚度应为20-50mm，当气温变化时，
应适当调整。
⑥采用浆砌法砌筑的砌石体转角处和交接处应同时砌筑，对不同时砌筑
的面，必须留置临时间断处，并应砌成斜搓。
⑦砌石体尺寸和位置的允许偏差，不应超过有关的规定。
（2）块石、毛石砌体
①砌筑基础的第一皮石块应座浆，且将大面朝下。
砌体基础扩大部分，若做成阶梯形，上级阶梯的石块应至少压砌下级阶
梯的1/2，相邻阶梯的块、毛石应相应错缝搭接。
②砌体应风皮卧砌，并应上下错缝、内外搭砌，不得采用外面侧立石块、
中间填心的砌筑方法。
③砌体的灰缝厚度应为20-30mm，砂浆应饱满，石块间较大的空隙应先
填塞砂浆，后用碎块或片石嵌实，不得先摆碎石块后填砂浆或干填碎石
块的施工方法，石块间不应相互接触。
④砌体第一皮及转角处、交接处和洞口处应选用较大的石料砌筑。
⑤石墙必须设置拉结石。拉结石必须均匀分布、相互错开，一般每0.7m2

墙面至少应设置一块，且同皮内的中距不应大于2m。
拉结石的长度，若其墙厚等于或小于400mm 时，应等于墙厚；墙厚大于
400mm 时，可用两块拉结石内外搭接，搭接长度不应小于150mm，且其
中一块长度不应小于墙厚的2/3。
⑥砌体每日的砌筑高度，不应超过1.2m。
（3）料石砌体
①料石基础砌体的第一皮应采用丁顺座浆砌筑。阶梯形石基础的上级阶
梯料石应至少压砌下级阶梯的1/3。
②料石砌体的灰缝厚度，应按料石种类确定，细料石砌体不大于5mm，
半细料石砌体不大于10 mm，粗料石和毛料石砌体不大于20 mm。
③砌筑料石砌体时，料石应放置平稳，砂浆铺设厚度应略高于规定的灰
缝厚度。其高出厚度：细料石和半细料石为3-5 mm，粗料石和毛料石为
6-8 mm。
④料石砌体应上下错缝搭砌，砌体厚度等于或大于两块料石宽度时，若
同一皮内全部采用顺砌，则每砌两皮后，应砌一批丁砌层；若在同皮内
采用丁顺组砌，则丁砌石应交错设置，其中距应不大于2m。
（4）卵石砌体
①卵石砌法有人字和品字砌法两种。
②每层先铺砂浆30 mm 厚，再砌卵石，每块卵石应被砂浆包住，每层大
卵石的间隙，铺满砂浆，随即用小卵石填紧塞实。
③人字砌法，平面每隔1 m 左右应砌一块其长度与墙同厚的拉结石；品
字砌法，在水平方向每隔1 m，竖向每隔0.5 m 应砌一块与墙同厚的拉
结石。
2）、干砌石体砌筑
（1）一般要求
①砌石工程应在基础验收及结合面处理合格后方可施工。
②砌筑前，在基础面上放出墙身中线及边线。放样立标，拉线砌筑。
③干砌石使用材料应按施工图纸要求采用合适的砌筑料。石料使用前表
面应洗除泥土和水锈杂质。
④砌体缝口应砌紧，底部应垫稳填实，与周边砌石靠紧，严禁架空。
⑤宜采用立砌法，不得叠砌和浮塞；叠砌是指用薄石重叠，双层砌筑，
浮塞是指砌体的缝口，加塞时未经砸紧。石料最小边厚不宜小于15cm。
不得有通缝和上下层垂直对缝，错缝不得小于10cm。砌筑时缝隙不应大
于2 cm，三角缝不应大于3 cm，表面平整度不应大于3 cm。明缝要用
小片石填塞紧密，一般以手拉不出为宜。
⑥不得使用翅口石和飞口石。翅口石是指一边薄一边厚的石料，上下两
块薄石部分互相搭接而成；飞口石是指石块的边口很薄，未经砸掉即砌上。
⑦不得在外露面用块石砌筑，而中间以小石填心；不得在砌筑层面以小
块石、片石找平。
⑧在梯形沟、渠的施工中，宜先底后坡，由中间后两边，由下而上砌筑。
对矩形而言，可先侧墙后底部。
⑨干砌石体铺砌前，应先铺设一层厚为100-200mm 的砂砾垫层。铺设垫
层前，应将地基平整夯实，砂砾垫层厚度应均匀，其密实度应大于90%。
（2）干砌料石（条石）工程：
①砌筑前要按墙体厚度，设计要求预先计算层数和选定排列方法、尺寸。
②采用单皮顺砌。但必须上下错缝搭接，搭接长度不小于较短条石长度
的1/3，双轨条石排列也要顺砌，但上下左右竖缝均应错开。
③条石平整度不应大于2cm。
④按一顺一丁或两顺一丁排列，砌缝应横平竖直，丁石的上下方不应有
竖缝；丁石的上下方应为顺石，以增加其整体强度。
（3）干砌石护坡
①坡面上的干砌石砌筑，应在夯实的砂砾层上，以一层与一层错缝锁结
方式铺砌，砂砾垫层的粒径应不大于50mm，含泥量小于5%，垫层应与
饭砌石铺砌层配合砌筑，应自下而上分层铺设，并随砌石面的增高分段
上升。
②护坡表面砌缝的宽度不应大于25mm，砌石边缘应顺直、整齐牢固。
③砌体外路面的坡顶和侧边，应选用较整齐的石块砌筑平整。
④为使沿石块的全长有坚实支撑，所有前后的明缝均应用小片石料填塞
紧密。
3）、养护
砌体外路面，在砌筑后12-18h 之间应及时养护，经常保持外路面的湿
润。养护时间：水泥砂浆砌体一般为14 天，混凝土砌体为21 天。
4）、 砌石表面勾缝
􀁺 勾缝砂浆采用细砂，用较小的水灰比，采用425 号水泥拌制砂浆。
灰砂比应控制在1：1 至1：2 之间。
􀁺 清缝在料石砌筑24 小时后进行，缝宽不小于砌缝宽度，缝深不小于
缝宽的二倍。
􀁺 勾缝前必须将槽缝冲洗干净，不得残留灰渣和积水，并保持缝面湿
润。
􀁺 勾缝砂浆必须单独拌制，严禁与砌石体砂浆混用。
􀁺 拌制好的砂浆向缝内分几次填充并用力压实，直到与表面平齐，然
后抹光。砂浆初凝后砌体不得扰动。
􀁺 勾缝表面与块石应自然接缝，力求美观、匀称，砌体表面溅上的砂
浆要清除干净。
􀁺 当勾缝完成和砂浆初凝后，砌体表面应刷洗干净，至少用浸湿物覆
盖保持21 天，在养护期间应经常洒水，使砌体保持湿润，避免碰撞
和振动。
（六）蓄水池工程

（一）、工程概况

池边浆砌石墙顶应高出周边地面20cm，以防地面水流入。池的平面形状可根据实际情况修改。施工时不使用炸药爆破，以防石块掉落泉口，以免堵赛泉口。

（二）、施工放线
根据建筑物主轴线控制点将外墙轴线的交点用木桩测定于地上，并在桩顶钉上小钉作为标志。之后再根据建筑物平面图，将内部开间所有轴线一一测出，最后根据中心轴线，用石灰在地面上撒出基槽开挖边线，以便开挖。
（三）、基槽抄平
为控制基槽的开挖深度，在基槽快挖到槽底设计标高时，用水准仪在槽壁上测设一些水平的小木桩，必要时，沿水平桩的上表面拉上白线绳，作为清理槽底和打基础垫层时掌握高程的依据。
（四）、浆砌石工程

砌筑时应一块石一铺灰，不得铺灰过多过长。砌筑砂浆必须符合设计要求，并应通过试配确定配合比，应采用机械搅拌，搅拌时间不应小于2min。组砌形式：内外搭砌，上下错缝，拉结石，丁砌石交错设置。毛石墙拉结石每0.7㎡墙面不应小于一块，（第皮按0.35计算，侧沿墙长度每2米最小设置一块拉结石）砌筑毛石基础的第一皮石块应座浆，并应大面向下，每砌３－４皮为一个分层高度，每个分层高度应找平一次，外露的灰缝厚度不得大于40mm，两个分层高度间分层处的错缝不得小于80mm。砌体砂浆饱满度不应小于80%，墙厚允许偏差（+20，-10mm，表面平整度20mm，顶面标高±15mm。墙顶用1：3水泥砂浆抹成5%外斜护顶，厚度不小于30；砌体放坡部分斜面为水泥砂浆勾缝。

四、道路工程 
土地整理项目道路工程主要形式有：田间路、生产路、下田坡道等。
道路应按设计要求施工。
1、施工流程
(1)4m 宽支道
施工准备→测量放样→土方开挖→路床验槽→地面原土打夯机夯实→干砌块石路肩→压顶C20 砼→矿渣回填压实度检验→5cm 厚泥结碎石路面铺填→交工验收
(2)4.5m 宽田间道(不包括河边护坡)

施工准备→测量放样→土方开挖→路床验槽→路肩干砌块石→压顶砼→地面原土打夯机夯实→矿渣回填→5cm 泥结碎石路面铺筑→交工验收
2、土方开挖施工：
由于开挖深度较浅，拟安排反铲挖掘机、自卸汽车配合挖装运土，在接近基底20em 范围内，由人工辅助开挖修坡、修底。
3、原土夯实：
采用轮胎式振动压路机碾压4～6 遍，具体碾压参数届时由现场确定。在构筑物边角碾压机械不易压实及靠近构筑物1m 范围内不宜采用压路机压实的部位，辅以小型打夯机夯实。
4、干砌石路肩：
块石应放置平衡，上下错缝，内外搭砌，石块间较大的空隙应先填塞砂浆后再用小石块嵌定，并用铁锤敲击，使石块与块石之间挤压紧密。砌体施工后用7.5#水泥砂浆勾缝，在路基填土碾压时需注意保护，不要被压实施工机械碰撞破坏。在实际施工过程中应注意以下几点：
（1）路肩埋深应符合设计要求，埋深一般不应小于20cm。
（2）路肩砌石质量应符合砌石施工规范要求。
（3）路肩压顶砂浆、混凝土及浆砌石等形式。砂浆、混凝土压顶施工
应满足强度、尺寸要求；为了充分利用石料，可在路肩砌石上部30cm

左右进行浆砌。
5、垫层施工
垫层的材料应根据设计要求进行选料，铺设厚度应满足设计要求，需要碾压的应按要求进行碾压；对于片石灌砂垫层应进行片石摆设，片石要留有够大的缝隙以便灌砂，灌砂时应用水来保证密实，灌满后还应进行碾压。
6、泥接碎石路面施工：
泥结碎石道路包括矿渣回填路基及泥结碎石路面层。碎石垫层厚15cm，泥结碎石面层厚5cm。施工流程如下：
路基矿渣填筑验收合格 → 路肩砌石施工 → 路床压实整形→ 泥结碎石面层摊铺、压实
(1)路基填筑矿渣压实作业：矿渣填料在铺料、平整、洒水润湿，并要求洒水后进行碾压压实，碾压遍数通过试验确定。拟选用YZ-12T振动碾，采用进退错距法，进行施工碾迹搭压宽度不应小于0.1m，碾压时行驶速度为2km／h。搭接位置不小于平行路轴线方向0.5m，顺道路轴线方向行驶，机械碾压不到的边角部位，采用12 马力蛙式打夯机夯实，局部人工木夯夯实。
在路肩砌筑施工完毕后施工，即可用汽车运砂、碎石料至施工地段上进行路面面层施工，用人工运至现场工作面上进行摊铺，摊铺的厚度应达到设计要求，再用振动压路机压实。碎石的质量应符合规范要求，且级配良好、不得有超粒径的现象发生,不得含有石粉、碎石里不得含有风化石或软石。
(2)泥结碎石路面层施工
①准备工作。包括放样、布置料堆、整理路槽和拌制泥浆。泥浆按水土体积比0.8:1—1:1 进行拌制，过稀或不均匀，都将直接影响到基层的强度和稳定性。
②摊铺碎石料：将事先准备好的石料按松铺厚度一次铺足。松铺系数为1.2～1.3 左右按设计要求的宽度及厚度进行摊铺。
③初步碾压：初碾的目的是碎石颗粒间碾压紧，但仍包留有一定数量的空隙，以便泥浆能灌进去。因此以选用振动压路机进行碾压为宜。碾压遍数不超过2—4 遍(后轮压完路面全宽，即为1 遍)，碾压至碎石无松动情况为度。
④灌浆：在初压稳定的碎石层上，灌浆预先调制好的泥浆。泥浆要浇得均匀，数量要足够灌满碎石间的孔隙。泥浆的表面应与碎石齐平，但碎石的棱角仍应露出泥浆之上，必要时，可用竹帚将泥浆扫匀。灌浆时务使泥浆灌到碎石层的底部，灌浆后1—2h，当泥浆下注，孔隙中空气溢出后，在未干的碎石层表面上撒嵌缝料(约1～1.5m3／m2)，以填塞碎石层表面的空隙，嵌缝料要撒的均匀。
⑤碾压：灌浆后，待表面已干而内部泥浆尚处于半湿状态时，再用三轮压路机或振动压路机继续碾压，并随时注意将嵌缝料反匀，直碾压到无明显轮迹及在碾轮下材料完全稳定为止。在碾压过程中，每碾压1～2 遍后，即撒铺薄层石屑并扫匀，再进行碾压，以使碎石缝隙内的泥浆泛到表面与所撒石屑粘结成整体。
⑥质量要求：泥浆必须浇灌均匀，表面应平整、坚实，不得有松散、弹簧等现象。用压路机碾压后，不得有明显轮迹。面层与其他构筑物接顺，不得有积水现象。施工完的路面外观尺寸允许偏差应符合有关规范要求。还可采用另一种施工方法：拌和法。拌和法施工与灌浆法施工不同之处，是土不必制成泥浆，而是将土直接铺撒在摊铺平整的碎石层上，用平地机、多齿耙或多铧犁均匀拌和，然后用振动压路机进行碾压，碾压方法同灌浆法。在碾压过程中，需要时应补充洒水，碾压4-6 遍，撒铺嵌缝料，然后继续碾压，直至碾压到无明显轮迹及在碾轮下材料完全稳定为止。
7、下田坡道
下田坡道的宽度应满足耕作机械下田的行走宽度和转弯半径。坡度不能大于耕作机械的最大爬坡度。路面强度和施工方法与连接的道路相同。
五、砌石护墙、保土墙施工
（一）、材料进场方案
材料进入施工现场前，根据设计图纸和变更资料，计算出所用材料的计划量。进行材料质量、地点的考察。严格控制各种材料原材料，并保证毛石、水泥、砂等符合设计及规范要求，经抽样实验合格，所用材料按照计划和施工要求才能进入施工现场。

砂、石料分别堆放搅拌机站旁，两处各整平夯实场地20m2。

提前三天报出材料计划，以保证材料供应及时，从而确保网络计划的有效运行。

材质要求：毛石应质地坚硬，无风化剥落和裂纹、色泽均匀。并优先选用较大的和表面平整的毛石进砌筑，其最小厚度为150mm。毛石砌体的灰缝厚度不宜大于20mm，砌体的第一皮及转角处、交接处和留洞处必须用较大的平毛石砌筑；毛石挡土墙外露面的灰缝厚度不大于40 mm，挡土墙内侧回填土必须待毛石墙体达到设计强度75%后方可分层夯填，分层厚度为300 mm；墙体顶面用1：3水泥沙浆抹成5%外斜护顶，最薄处30mm。毛石的水平运输采用装载机，砂浆采用翻斗车。

(1)墙基础及墙体施工时，严格按照《砖石工程施工及验收规范》（GbJ203-83）工艺及质量需求进行施工，做到砌体水泥砂浆严格按照实验室出示的配合比，做到专人计量，现场运用机械搅拌及运输。

(2) 为确保安全，给现场施工人员配戴安全帽。施工中所用的电器机械按规范要求进行防护，操作人员持证上岗。

(3) 认真执行施工合同各项条款，弘扬坤大精神，圆满完成建设单位交给各项施工任务，争创优质工程。组织好土建安装各工序之间的配合与穿插。尽可能采用流水作业，均衡施工特殊工序的质量控制点及其对策措施，工序管理点及对策措施。

(4) 砌石时内、外双面挂线，分段砌筑，待挡土墙砌至基础顶标高后，根据沉降缝留设位置立好样板架。样板架采用20*30木方制作加设斜撑，并做出墙体轴线标识，样板架安装时对轴线位置及标高应校正无误。

(5)墙的基槽开挖按设计宽度两侧各加500mm工作面，该处均回填渣石为避免土体滑坡，决定边坡放坡系数按1：1.25考虑。

(6) 砌筑时应一块石一铺灰，不得铺灰过多过长。砌筑砂浆必须符合设计要求，并应通过试配确定配合比，应采用机械搅拌，搅拌时间不应小于2min。组砌形式：内外搭砌，上下错缝，拉结石，丁砌石交错设置。毛石墙拉结石每0.7㎡墙面不应小于一块，（第皮按0.35计算，侧沿墙长度每2米最小设置一块拉结石）砌筑毛石基础的第一皮石块应座浆，并应大面向下，每砌３－４皮为一个分层高度，每个分层高度应找平一次，外露的灰缝厚度不得大于40mm，两个分层高度间分层处的错缝不得小于80mm。砌体砂浆饱满度不应小于80%，墙厚允许偏差（+20，-10mm，表面平整度20mm，顶面标高±15mm。墙顶用1：3水泥砂浆抹成5%外斜护顶，厚度不小于30；砌体放坡部分斜面为水泥砂浆勾缝。

(5) 护墙的泄水孔应按设计要求安装。

(6) 压顶施工时，根据该工程的特殊形式，毛石挡土墙砌筑完一段，抹水泥砂浆一段，保证符合设计图纸要求。

（二）、施工所用的材料试块的留置，应符合下列规定:

(1)毛石必须符合设计要求，石材应质地坚实，严禁黄皮、无风化剥落和裂纹。砂不得含有机杂物，砂的含泥量不应超过５％。水泥必须符合设计要求。水应采用自来水。

（2）砂浆：必须符合设计要求，并应通过试配确定配合比，应采用机械搅拌，搅拌时间不应小于2min。

(3)施工砂浆试块的留置，除应按常温规定要求外，尚应增留不少于１组与砌体同条件养护的试块，测试检验28d强度。砂浆标号应以标准条件下养护28d的试块为依据。同时做试块与砌体同条件养护。

六、防护林工程 
1、 设计原则
  A.应结合当地最主要的生态环境问题进行防护林设计。 
  B.建立以农田生态防护林为主，多林种相结合的综合防护体系。创造新的农业地理景观，建立结构合理、良性循环的农业生态系统。 
  C.统一规划、全面整治。实行山、水、田、林、路、村统一规划，综合治理。 
  D.生态效益、经济效益和社会效益相统一。 
2、林带结构
根据地形、气候条件、风害程度及其特点，因地制宜确定林带结构、种类、高度、宽度及横断面形状。
3、 林带走向
  林带走向一般应与主害风向垂直，偏角不得超过30°。在一般灌溉地区，林带应尽量与渠向一致。
4、林带间距和网格面积确定
1）主副林带间距根据土壤条件、防护林类型、害风频率、害风最大风速和平均风速、林带结构和疏透度、林带高度和有效防护距离，同时考虑灌溉条件、地物、地形、田块形状、原有渠系和道路分布等因素确定。
2） 在有一般风害的壤土或砂壤土耕地，以及风害不大的灌溉区或水网区，主林带间距宜为200～250M，副林带间距宜为400～500M，网格面积宜为8～12.5公顷；风速大，风害严重的耕地，以及易遭台风袭击的水网区，主林带间距宜为150M左右，副林带间距宜为300～400M，网格面积宜为4.5～6.0公顷。
第四章、拟用于本工程的施工机械设备进退场计划

为满足本工程土地平整、农田水利、田间道路及村容整理等工程项目的施工要求，保证工程质量，满足工期要求。根据施工组织设计要求和现场施工机械设备条件，拟投入充足的施工机械设备，施工机械将于开工前3天内完成进场计划，详见附表《拟用于本工程的主要机械设备及进退场计划表》。

一、机械设备的管理

1、施工机械进场前，应对沿途道路交通进行了解，施工机械进场后，做好机械检查和试运转工作，施工现场为机械作业提供道路、水电、机械棚或停机场等必备条件。

2、施工现场应根据安全施工作业的规定，设立安全警示标志，挖掘机作业区等易于发生危险的区域，应在危险区域界限外围，设置围棚和安全警示标语。非工作人员未经批准不得入内。

3、机械不得带病运转，机械上的各种安全防护限位及监测仪表、自动报警器装置完好齐全，运转中发现不正常时，应先停机检查，排除故障后方可使用。

4、坚持机械操作技术交底和每日检查制，实行交接班制度，度真填写交接班记录，定期或不定期对施工机械进行检查，及时消除安全隐患。

5、机械操作人员应经体检合格，并经过地市级以上培训取得上岗证后，方可持证上岗，严禁无证人员上机操作。

6、操作人员应遵守机械操作规程，听从指挥，遵守现场安全规定，按规定穿戴劳动保护用品，高处作业时必须系安全带。

7、认真及时做好各级保养工作，机械使用的润滑油应符合出厂使用说明书的规定，并应按时、按季、按质更换，经常保持机械的完好状态。

8、机械集中停放的场所，应设置消防设备，机房、操作室周围及机械四周不得堆放易燃、易爆物品。

二、机械维护保养制度
1、定机定人，严禁非本机操作人员操作本机械，并在每台机械上标识本机管理人员姓名，建立每台机械的档案。

2、机械使用前、使用后均由操作员进行检查，检查内容包括传动系统、电控系统及运转的稳定性等，发现异常情况要立即停止使用，直至找出原因，修复正常为止才可重新使用。严禁施工机械带病作业。

3、按机械的使用特性定期对机械进行大、中维修。

4、每次检验、保养均作记录，并由相关人员签名，归入该机械的使用档案。

5、经拆卸的机械应及时保养并涂上防锈漆。

第五章、主要工程材料的进场计划

一、材料采购及准备

根据施工进度计划安排好各种材料的进场时间，并确定仓库及堆放的面积和地点。

定货源、找厂家、看质量、组织好货源、安排好运输车辆。

做试验：各种材料除必须有出厂合格证外，水泥、钢材要按规定取样做力学性能复试，防水材料必须复试；石料和砂在加工现场做含泥量、针片颗粒含量测定，不符合指标坚决不允许进场使用。

进场把关：按施工总平面图组织材料现场堆放，除点数、检尺、过秤外还要查看质保书，质保书不合格者严禁进场。

建筑施工机具准备：为组织运输和确定机具停放场地提供依据。

二、工程材料的进场计划

	序号
	材料名称
	规 格
	单位
	数 量
	进场时间

	1
	钢筋
	见预算书
	t
	见预算书
	按月计划

	2
	水泥
	见预算书
	t
	见预算书
	按月计划

	3
	砂
	见预算书
	m3
	见预算书
	按月计划

	4
	石
	见预算书
	m3
	见预算书
	按月计划


第六章、劳动力安排计划 

1．劳动力组织措施

本工程将进行流水施工方法。并调遣专业性强、素质高的管理人员和作业分队、作业班组投入施工。根据施工规范及工程进度需要，拟安排道路、给水等专业施工分队，项目部设置现场施工组、施工测量组、质量安全组、物资设备供应组、后勤保障组、机电维修组等投入各单位工程项目的施工，各作业分队除认真配备施工经验丰富的领导干部和专业技术干部外，还要对工人进行定期培训，技术人员在各项施工前认真做好技术交底、现场指导、监督。我公司现各有一整编制素质精良的公路专业施工队伍正在待命，根据工程需要，随时进驻工地。

2． 劳动力投入保证措施

1）选择信誉好、实力强的施工作业队伍，根据本施工组织设计制定的劳动力需用计划，针对现场施工情况，编制切合实际的阶段性劳动力需用计划，并及时将劳动力需用计划传递至劳务分包单位。

2）在与各施工班组的合同中明确约定必须按我单位的劳动力计划提供足够的劳动力，并明确阶段性工期和总工期提前完成或延迟完成奖罚措施；同时，合同中特别约定保证足够劳动力的经济奖罚措施。 

3）新进场工人必须考核合格后才能上岗，保证工人技术素质和熟练程度，素质差、技术生疏的工人坚决更换。

3、劳动力计划表

	工种
	按施工各阶段投入劳动力数量

	
	施工准备
	土地平整工程
	道路工程
	农田水利
	其他

	测量人员
	3
	5
	3
	3
	2

	砌筑工
	4
	
	15
	50
	5

	水电工
	5
	5
	5
	5
	5

	杂工
	6
	25
	20
	20
	20

	混凝土工
	
	
	8
	30
	

	管理人员
	3
	6
	6
	6
	3

	
	
	
	
	
	


第七章、施工现场平面布置

一、布置原则
施工临时用地根据实际情况合理布置，遵循如下原则。
1、合理使用场地，将临时设施设于交通便利处。
2、场区划分和布局符合有关安全、防火、卫生和环保的专门规定。
3、临时建筑物和施工布置，满足工程施工的要求，互相协调，避免干扰。
二、施工场地布置

本工程施工范围大，工期要求较紧，对施工的平面布局应综合考虑：
一）施工现场平面布置原则
1、因地制宜、因时制宜和利于生产、方便生活、快速安全、经济可靠、易于管理的原则，合理利用施工场地和既有道路，规划施工工序，尽量减少临时占地面积，缩短使用时间。
2、尽量减少用地，少占既有道路和周围场地。
3、临时设施布置应有利于施工生产管理，进出场方便，对施工干扰少。
4、易产生粉尘和噪声大的机械设备应尽量远离周围居民区和工厂。
二）施工总平面布置图
为了提高劳动效率，除了合理的选择施工方案外，机械设备的配备和搬运，土方调配、附属设施的布置也是个很重要的因素。根据本工程具体情况和地形地貌的特点，以利于施工、管理选择最合适的地点作为施工场地，然后布置多项临时设施。本着少占耕地的原则，既考虑场外交通，又考虑场内运输，合理安排施工现场。尽量租用民房，安排交通便利处，同时要减少污染、保护现有的沟渠的畅通。
1、工地运输组织：本项目交通运输方便、快捷。
2、临时设施：
设立流动搅拌站，根据进度对各施工段进行砼的搅拌，砂、石、水泥、砾石等堆放在搅拌站附近。
3、办公与生活临时设施布置
工地设项目经理部、休息及宿舍、修理间、食堂、卫生间等临时设施。
4、供水供电：利用当地既有资源，单独装表计量。
三、施工交通组织方案
根据考察，为了保证工程施工能顺利进行，成立一个交通安全管理机构，负责交通引导及安全保卫工作：

A、成立由项目副经理负责的交通安全管理组，其成员有项目副经理，公司交通、安全管理干事1人，交通、安全管理人员2人，该组负责与沿线单位协调交通管理及安全保卫工作。

B、制作交通标志牌，在施工路段设明显的交通标志，进行交通引导等。

C、每天派出交通管理人员协助交警部门指挥车辆通行，引导交通车辆安全通过工程施工地段。

D、施工地段沿线设立专用围栏，夜间设置交通照明红灯，提醒驾驶员注意行车安全。

E、对于施工路段在施工中影响交通的，及时派专人进行现场引道，确保工程施工及车辆行人交通的安全畅通。

四、施工平面布置图和临时用地表

施工临时用地情况表
	序号
	用   途
	面积

(m2)
	位   置
	需 用 时 间

	1
	办公室（施工）
	40
	见施工平面布置图
	2007.8～2008.8

	2
	办公室（监理）
	15
	见施工平面布置图
	2007.8～2008.8

	3
	办公室（业主）
	15
	见施工平面布置图
	2007.8～2008.8

	4
	会议室
	20
	见施工平面布置图
	2007.8～2008.8

	5
	资料室
	15
	见施工平面布置图
	2007.8～2008.8

	6
	工具仓库
	40
	见施工平面布置图
	2007.8～2008.8

	7
	钢筋堆场加工棚
	80
	见施工平面布置图
	2007.8～2008.8

	8
	模板堆放加工棚
	70
	见施工平面布置图
	2007.8～2008.8

	9
	工人临时宿舍
	260
	见施工平面布置图
	2007.8～2008.8

	10
	管理人员宿舍
	50
	见施工平面布置图
	2007.8～2008.8

	11
	食堂
	20
	见施工平面布置图
	2007.8～2008.8

	12
	浴室及厕所
	60
	见施工平面布置图
	2007.8～2008.8

	13
	搅拌场
	20
	见施工平面布置图
	2007.8～2008.8

	14
	砂堆场
	15
	见施工平面布置图
	2007.8～2008.8

	15
	石堆场
	15
	见施工平面布置图
	2007.8～2008.8

	16
	标养室
	15
	见施工平面布置图
	2007.8～2008.8

	17
	水泥存放棚
	15
	见施工平面布置图
	2007.8～2008.8

	18
	砌石堆场
	25
	见施工平面布置图
	2007.8～2008.8

	19
	机械放停放场
	260
	见施工平面布置图
	2007.8～2008.8

	20
	周转材料堆场
	180
	见施工平面布置图
	2007.8～2008.8

	
	合  计
	1230
	
	


第八章、保证工期的技术措施

一、总工期和控制性工期的承诺

我方承诺：严守工期，总工期控制在招标文件要求工期内完成招标文件及图纸所列的全部工程项目内容的施工，确保在业主规定的工期内施工结束。

本工程施工分为三个阶段： 

第一阶段：施工准备阶段

由于现场情况复杂，将施工准备时间定为4天，准备工作内容包括：

1、编制详细施工组织设计。

2、协助业主进一步做好场地清理工作。

3、解决施工现场的临时用地、用水、通讯、临时设施布置。

4、修建临时道路，完成全线第一批施工控制导线点、水准点的测量。

5、完成主要原材料检验、试验工作，组织施工人员、机械、试验设备进场。

第二阶段：施工阶段

整个工程的施工顺序按照先深后浅，先主体后附属的原则组织施工。分部工程施工顺序为：

施工准备→测量定位→土石方工程→埋设管道→构筑物砌筑→清理交工。

第三阶段：收尾及竣工验收

收尾和竣工验收工作在工程完成后进行。其主要内容是场地清理及组织竣工验收。

二、工期保证具体措施

我公司为使该项目能以“四个一流”的标准按期完成，尽早发挥投资效益，我们主要采取下列措施：

1、指挥机构迅速成立及时到位

为加快本合同的建设，我公司将成立有力的合同段项目经理部，对内指挥施工生产，对外负责合同履行及协调联络。经理部主要成员已经确定，一旦中标，即可迅速到位行使职能。

2、施工力量迅速进场

实施本合同的施工队伍已选定，目前已开始熟悉投标图纸，中标后即可迅速进场，进行施工准备。机械设备将随同施工队伍迅速抵达，确保主体工程按时（或提前）开工。

3、施工准备抓早抓紧

尽快做好施工准备工作，认真复核图纸，进一步完善施工组织设计，落实重大施工方案，积极配合业主及有关单位办理有关手续。主动疏通地方关系，取得地方政府及有关部门的支持，施工中遇到问题影响进度时，将统筹安排，及时调整，确保总体工期。

4、施工组织不断优化

以投标的施工组织进度和工期要求为据，及时完善施工组织设计，落实施工方案，报监理工程师审批。根据施工情况变化，不断进行设计、优化，使工序衔接，劳动力组织、机具设备、工期安排等有利于施工生产。

5、建立从经理部到各施工处的调度指挥系统，全面、及时掌握并迅速、准确地处理影响施工进度的各种问题。对工程交叉和施工干扰应加强指挥和协调，对重大关键问题超前研究，制定措施，及时调整工序和调动人、财、物、机，保证工程的连续性和均衡性。

6、强化施工管理严明劳动纪律，对劳动力实行动态管理，优化组合，使作业专业化、正规化。

7、实行内部经济承包责任制。既重包又重管，使责任和效益挂钩，个人利益和完成工作量挂钩，作到多劳多得，调动施工队，个人的积极性和创造性。

8、加强机械设备管理，切实做到加强机械设备的检修和维修工作，配齐维修人员，配足常用配件，确保机械正常运转，对主要工序要储备一定的备用机械，确保机械化施工顺利进行。

9、开工前，组织专业人员编制各类物资和半成品计划，专人负责落实采购工作，做到材料、半成品按时适量供应，杜绝由于物资供应而影响施工进度现象发生。

10、安排技术素质好、有类似工程施工经验的工人、管理人员投入施工，施工人员使用我公司的基本力量，全公司范围内统一调配，在专业工促和劳动力需要等方面，满足现场施工需要。

11、公司优先安排本工程需要的一切施工机械，力求提高施工机械化水平，减轻劳动强度，加速施工进度，详见“进入本工程机械设备”

12、本工程投标施工进度计划安排按定额工期，为确保按期完成本工程，在保证质量、安全的前提下，认真落实加快工程进度的具体措施，在环境条件允许的情况下，昼夜三班倒施工推行“三定一奖”的承包办法。

13、在施工过程中，项目经理协调、指挥、检查，防止返工而影响工期，同时，项目部按日安排具体施工进度计划，做到以日保旬，以旬保月，确保总工期扫计划完成。管理人员坚持每天下班前一小时解决施工过程中的矛盾，凡受客观因素影响工程进度时，必须采取有力措施，及时补回来。保证网络计划的实现。

14、成立机械维修组，配备经验丰富的机械工程师和机修工，保证机械完好率在90%以上，不影响工程施工。

15、主要材料砂、石等材料由本项目部组织采购，材料运输自行组织，提前采备，保证材料及时供应。

16、加强计量回收工作，保证计量回收高于70%，以便工程的资金周转，保证工程施工的顺利继续，按期完成工程任务。

17、认真编制结合工程实际，有针对性措施的实施施工组织设计，绘制网络计划图、目标管理图，以优化的施工组织指导施工重视施工组织的动态管理和不断优化，确保施工生产有序，有计划地进行。

18、把落实经济承包责任制与广泛开展全面质量管理活动相结合、充分调动全体人员的积极性和创造性，制定完善和落实确保工期的经济责任制，使“保工期”形成系统，体现项目实施的各个环节、各项活动中。

19、严格执行操作规程和质量标准，强化施工现场管理，做到文明施工，努力实施施工作业，施工管理的标准化、科学化，是施工生产有节奏地向前发展。

20、认真采用适合工程实际的各种成熟施工方法，积极推广新技术，充分发挥设备能力和材料能力，不断提高劳动生产力，把加快工程进度，使确保工期建立在技术先进、措施有效地基础上。

21、加强同有关方面的联系和协调，为施工创造良好的外部环境。增进同业主、监理、设计单位的联系和密切配合，及时解决施工中出现的困难和问题，避免差错和少走弯路，以促进工程的顺利进展。

22、安排工期综合考虑当地天气及其它不良因素的影响，采取切实可行的雨季施工措施，确保连续施工，保证进度和质量。同时做好雨季施工的安全保护措施。

23、在人力、物力、财力上保证工程项目的进展，在思想上做到打硬仗的准备，千方百计地克服各种可能的困难，确保工期。

24、成立后勤组，设立专职后勤管理人员，配备专车进行采购工作，后勤负责项目经理部各项的后勤保障工作，除了解决好职工的吃、住、行等问题外，还解决好办公用品，各种小型机具的采购，坚持服务保证的工作方针，为施工第一线创造良好的内部环境。

第九章、保证工程质量的技术措施

一、质量目标

科学管理、精心施工，合理制定工程进度计划，严格按照国家及市有关安全操作规程施工，坚决杜绝事故发生。在施工过程中严格按照规范精心施工。加强质量体系的建设，使之能有效地正常运转。项目经理部设质检员，负责项目的质量管理工作；施工队设兼职质检员负责全队的质量检测工作，从上到下形成一个质量管理体系。质量管理人员我司将对他们进行定期培训和考核，做到持证上岗。分部分项工程进行全面细致的复检，核实施工队组自检情况，以确保工程质量达到国家现行规范优良标准。

二、质量保证体系

1． 公司按ISO9001国际标准建立健全质量体系，配备充足的资源，按标准要求进行管理和监督。ISO9001全部要素是我们的行动准则，一次合格是我们的工作标准，精心组织、科学管理、优质高效是我们的手段，让用户满意是我们的最高目标。施工中，认真贯彻公司的质量方针，落实《质量手册》、《程序文件》和《技术交底》，实施全过程、全方位的管理，以确保该工程质量目标的实现。

2．建立健全该工程的质量责任制：经理负责协调公司机关各职能部门及项目经理部的质量活动；管理代表（主管生产的付经理）主持该工程质量活动，主持纠正和预防措施的规定，并对实施和有效性组织跟踪和验证；总工程师组织贯彻执行国家现行有关工程质量，组织推广新技术、新工艺并组织编制质量保证措施。

3．项目经理是本工程的第一负责人。工地设置专职质量检查员作为项目经理管理助手，在项目经理和项目技术负责人的直接领导下，在公司质安科的指导下，具体担负质量管理方面的业务工作，实行质量一票否决权，对工程质量实施严格严密的监控管理。

4．组织好工序交接检查验收。各施工班组设兼职质量检查员，对本班组完成的项目按照标准进行认真质检，并填写自检记录，对于不符合项目自行整改关闭，最后提交专职质量检查员验收，同下一道工序办理交接手续，上道工序存在的质量问题，没有进行整改，下道工序拒绝接收，以保证上道工序的不合格项不转入下道工序。

三、施工准备阶段的质量管理

    1．认真学习和领会图纸设计意图，组织好各专业工种技术人员结设计图进行会审，使施工人员真正领会施工设备图的意图、要求和特点，以便准确无误的施工。

2．编制好施工组织设计，在总的施工部署原则指导下，依现场施工实际情况，进行必要的调整和分阶段有针对性地制定切实可行的施工方案，以确保工程优质、高速、安全、低耗地完成。

3．施工机械设备及机具投入作用前就检修完好，并坚持制度性的保养、调试，确保其正常使用，不得因机械故障而影响工程进度。

4．确立以项目经理为主的项目管理机构，并指定专职工程师负责技术工作业务，充分发挥公司质量保证体系的运作，协调好各方面的关系，排除影响施工的种种障碍，保证各项工程的施工质量和施工进度。

5．每个施工阶段用摄像或照片记录工程施工情况。对于不合格的产品，坚决返工，做到合格为止。

四、施工过程中的质量管理

1．严格按照设计图纸、施工组织设计及施工规范进行统筹安排，做好施工技术交底工作，将设计意图、操作规程、施工工艺、技术要求、技术措施和质量标准向各级施工人员进行详细讲解交底，使操作人员掌握好自身的工作内容，达到施工准备确无误的目的。

2．做好自检、互检和交接检工作，并且得到甲方及监理单位的验收合格并签字隐蔽后才能继续下一道工序的施工。

工程需用的原材料，按双保控制质量，对钢筋、水泥、砼砌块、防水材料等均需经过中心试验进行检验合格后，方能投入使用。

严格控制标高、轴线，用经纬仪测量定位放线，校正垂直度，用水平仪检测标高，控制地面平整度。

五、管理措施

1．各级管理人员、工程技术人员和质检人员，必须对工程量严格要求，一丝不拘的执行施工规范、操作规程和质量验收标准。

2．领导和技术人员对工程的关键部位要跟班作业，严格把关，发现问题，及时解决。

3．对技术复杂、施工要求高的施工部位，除必须认真进行技术交底外，还要现场指导，先做样板，再全面展开施工作业。

4．实行全面质量管理，成立主要分项的QC小组并认真开展活动，对存在的质量问题，制定整改措施，并抓好落实。

5．明确各级质量责任制，做到责任落实到人。

6． 实行优质有奖，劣质受罚，质量和经济利益挂钩，保证质量目标的实现。

7．在施工过程中不断的组织定期和不定期的质量检查评比，不断发现和处理施工操作中存在的质量问题，不断提高施工质量水平。

8．建立施工现场的例会制度，通过工程例会，经常掌握生产动态，解决施工中存在的质量问题，确保施工生产的顺利进行。项目经理每周召开一次工程质量分析会议及质量意识教育会议。总结上周施工过程中的质量情况，对类似质量问题出现的原因进行分析并提出整改措施，并对下周施工过程中可能出现的质量问题先进行交底，防止质量问题的产生。

9．技术负责人专职负责质量检查，工程技术人员应经常定时检查各作业层的质量情况，能以真实的数据反映当天的质量情况，并作详细的记录。

六、工程质量的具体要求

1．认真熟悉图纸，搞好图纸会审，施工前处理好设计和技术上的有关问题，在此基础上，项目技术负责人向施工班组做好技术交底工作。交底采用书面交底和口头交底相结合的方式进行，以书面交底为主。

2．做好测量放线工作，所有测量仪器按期校核，保管完好，保证作业状态优良。设置专门的测量放线小组，指定测量负责人。每次测量放线完毕后，技术负责人必须组织复核。维护好现场所有的测量标桩或标志，如有损伤立即校验复补。

3．工程所用材料把好三关，即材质关、检验关和计量关，特别是钢材和水泥等主要材料，除必须要有出厂合格证外，还必须按批量取样送检，合格后方可使用，对已通过检验和未通过检验的材料严格分开堆放，作出标识，防止误用，材料堆放应保证必须的条件，防止由于堆放不当而使材料受损严重。

4．抓好配件等质量，如选好供应商，同监理工程师一道考察和选定供应商。在设备的选用上，严格选样报审制度，进场时要求供应商按合同提供齐全有效的技术文件，并约请监理工程师一道进行验收，并填报工程物资报验表，待监理工程师批准了方可用于工程。

5．抓好分项工程施工资料报验工作。即按规范和图纸组织施工，并做好记录和分项工程检验，合格后填报《分项工程报验表》，请监理工程师验收，签署合格意见后再进入下道工序施工。

6．主要材料、成品和设备进场验收，并经监理工程师认可，形成记录。

7．抓好每一个分项施工工序，作为工序交接的检查点，形成记录。

8．抓好与土建等工种的配合，凡与通风及空调工程有关的土建施工完毕后应约请监理、总包等单位会签。

9．各分项施工质量根据进度和工序要求及时请监理验收。

10．工程中的隐蔽工程，在隐蔽前必须请监理工程师验收认证并作好记录。

11．调试工作应在建设、监理单位的共同参与下进行，并选用专业检测人员和使用符合标准规定的测试仪器。

12．在各分项工程施工时，重点抓好主控项目的控制，使其100%符合要求，否则必须返工重做。

13．完善工程技术档案资料的管理，项目设计专人负责此项工作，工程竣工后，由项目经理部提供完整的资料交付生产技术科管理，归档，作为竣工资料交付。

14．进行经常性的质量意识教育，在全体员工中树立坚定的质量第一和信誉第一的观念。树立必须是严格操作作出质量而不仅仅是靠质量检查的思想。

15．经常组织技术人员，各班组成员参观邻近先进单位的施工现场，吸收先进的质量管理体系及施工方法，不断提高工程的质量。

16．密切与甲方、监理、监督和设计部门的联系，自觉接受管理，不断改进服务质量。

第十章、保证安全生产的技术措施

施工中，保障施工人员的人身安全、工程的安全，以及避免工程施工对周围环境的干扰，加强环境保护，是我们对用户服务的又一宗旨，在施工中，我们严格遵守国家的安全生产法规和环境保护法令，自觉保护劳动者生命安全，保护自然生态环境，力争展现出一个工程良好的企业形象，展示我们生产管理的综合现代化水平。具体做好以下几点：
一、项目的安全与环境管理

1、工程项目施工的安全管理。加强现场管理，搞好工程的保卫、防盗，搞好永久工程和临时工程安全，防止发生安全事故，在每一个工程项目中，制订安全生产的组织措施，并制订严密的安全生产规程，留有足够的安全生产费用，购置安全生产的设备和器件，保证施工生产现场的紧急事故处理的开支。

2、加强安全生产教育和预防措施，为施工人员办理保险，并制订以下预防措施，以保证员工的安全健康。

（1）对于施工现场及其周围的高压电线、变压器等醒目的安全标志，对开挖地段又处于交通要道处，派专人看守，或有明显的标志，防止过往行人或车辆不注意发生事故。

（2）对于土方开挖施工，要注意预防塌方发生，及时采取防护措施。

（3）对材料和设备储存的库房或堆放点，施工人员生活区，特别注意防火安全，设备足够数量的消防器具、消防水管和消防栓等，以备急需。

（4）项目经理亲自抓安全生产和安全教育，定期召开安全生产会议，检查安全生产规章执行落实情况，建立安全生产奖罚制度促使人人重视安全，安全生产有奖，使安全生产教育落到实处，得到好的成绩。

3、加强工程中的环境保护管理，促使安全生产，随时清除施工场地不必要的障碍物、设备、材料及各类存储物品安全堆放紧紧有条，即要保持施工现场环境的清洁整齐，又对安全生产有利。

自觉遵守有关机构对卫生及劳动保护的要求，及时清洁工地上的废物、垃圾、水泥袋、废弃的模板等，在全部工程竣工移交之前，将任何场地或地表面恢复原状。减少由于不合格环境规定而导致的罚款和经济损失，创造良好的文明施工环境。

二、保证安全的主要措施

（一）为杜绝重大事故和人身伤亡事故的发生，把一般事故减少到最低限度，确保施工的顺利进展，特制订安全措施如下：

1、建立安全保证体系，项目部和各施工队设专职安全员，专职安全员属质检科，在项目经理和副经理的领导下，履行保证安全的一切工作。

2、利用各种宣传工具，采用多种教育形式，使职工树立安全统一的思想，不断强化安全意识，建立安全保证体系，使安全管理制度化，教育经常化。

3、各级领导在下达生产任务时，必须同时下达安全技术措施检查工作时，必须总结安全生产情况，提出安全生产要求把安全生产贯彻到施工的全过程中去。

4、认真执行定期安全教育，安全讲话，安全检查制度，设立安全监督岗，支付和发挥群众安全人员的作用，对发现事故隐患和危及到工程人身安全的事项，要及时处理，作出记录，及时改正，落实到人。

5、施工中临时结构必须向员工进行安全技术交底。对临时结构须进行安全设计和技术鉴定，合格后方可使用。

6、工地修建的临时房、架设照明线路、库房，都必须符合防火、防电、防爆炸的要求，配置足够的消防设施，安全避雷设备。

7、施工用电

（1）支线架设

A、配电箱的电缆线应有套管，电线进出不混乱，不容量电箱上进线加滴水弯。

B、支线绝缘好，无老化、破损和漏电。

C、支线应沿墙或电杆架空敷设，并用绝缘子固定。

D、过道电线可采用硬质护套管理地并作标记。

E、室外支线应用橡皮线架空，接头不受拉力并符合绝缘要求。

（2）现场照明

A、一般现场所采用220V电压。危险、潮湿场所和手持照明灯具应采用符合要求的安全电压。

B、照明导线应有绝缘子固定。严禁使用花线或塑料胶质线。导线不得随地拖拉或绑在脚手架上。

C、照明灯具的金属外壳必须接地或接零。单相回路内的照明开关箱必须装设漏电保护器。

D、室外照明灯具距地面不得低于3m；室内距地面不得低于2.4m。

（3）架空线

A、架空线必须设在专用电杆上，严禁架设在树或脚手架上。

B、架空线应装设横担和绝缘子，其规格、线间距离、档距离等应符合架空线路要求，其电板线离地2.5m以上应加绝缘子。

（二）安全目标

1)无死亡重伤事故。

2)无倒塌事故。

3)无大型设备损坏事故。

4)无火灾区事故。

5)一年事故频率控制每年在12‰以下。

（三）安全保证体系

1)根据施工企业第一把手是安全生产第一责任人的原则，公司组成以经理为首的安全生产委员会，负责安全工作的领导和检查督促。主管生产的副经理作为公司安全生产直接责任人，承担安全生产的领导责任，安全科为专职业务科室并为公司安全生产委员会的办公室，负责处理有关的业务工作。

2)成立以项目经理为组长的安全领导小组，项目设专职安全员，班组设兼职安全员，专、兼职安全员有职有责，严格管理。

3)各级安全组织必须履行职责，从措施强度、安全教育、技术交底、执行检查等环节层层把关，纠正违章作业，消灭事故隐患。

4)各级施工管理人员，工程技术人员必须熟悉与工程施工有关的安全规程条例，标准和规范等，各工种工人必须熟悉本工种的安全技术操作规程，否则不许上岗。

5)安全保证体系同时也是防火保证体系，现场由项目经理兼任防火组长。

（四）安全生产措施

1)认真贯彻执行安全生产的方针和建设部“一标三规范”，切实加强管理，保证职工生产活动中的安全和健康。

2)加强安全生产的领导，尊重科学，严格管理，努力改善劳动条件，注意劳逸结合，制定以防止工伤事故，中毒和职业病为内容的安全技术措施，并认真组织实施。

3)坚持管生产必须管安全的原则，健全管理机制，建立领导与群众，专职与兼职的相结合的齐抓共管的安全生产保证体系，做到安全生产“层层有人负责，事事有人管理”，认真落实安全生产责任制。

4)加强施工现场的安全防护，推行先进的安全技术和设备，按规定对职工进行安全增长率，奖励安全工作的好人好事，并对违章指挥、违章作业予以处罚。

5)分项工程施工方案必须编制安全技术措施，内容要全面，要有针对性，根据施工特点和施工季节等具体情况，提出具体内容，经审批后方可组织实施，各级管理人员必须按审批后的安全技术措施组织施工、检查和落实。

6)各级领导、工程技术人员、生产工人等必须熟悉安全生产技术知识、条例及规程，认真做好安全技术工作。

7)各级领导必须从思想上高度重视安全技术措施的实施，认真组织人力、财力、保证安全技术措施经费的落实。

8)在布置施工生产任务时，要做好安全技术文字交底，交接双方履行签字手续。

9)公司每月组织一次生产、安全、机械设备等部门参加联合检查，对查出的隐患以书面形式通知项目经理，并限期整改完成。

10)项目经理根据台风、暴雨等灾害性较大的气象预报，不定期地组织检查，及时排除安全上的隐患。

11)施工安全检查根据建设部的《建筑施工安全检查评分标准》进行检查评定，消防、卫生、文明施工根据广西省和南宁市有关规定进行检查评定。

（五）安全生产具体要求

1)进入施工现场，必须戴好安全帽。

2)施工现场必须按规定设置安全标志和安全纪律牌，现场作业人员必须认真执行安全纪律。安全纪律牌与施工总平面布置图示牌对称悬挂在工地入口处，其规格为高*宽1.22 *2.44米，白底红字。各机械设备上要明挂操作规程和操作人员标牌。

3)执行省建委的规定，保证用电设备“一机一闸一漏电”。

4)坚持做好三级安全教育，特殊工种人员持证上岗。

a对新招收的临工和实习代培人人员由公司质安科进行一级教育，内容主要是安全生产的有关政策、法规以及公司的规章制度，本行业生产特点，典型事故教训、急救防护知识等，培训后经考试合格方可分配工种上岗。

b项目经理部进行二级安全教育，内容是结合施工生产性质进行安全规章制度、高处作业、施工安全用电、事故报告等。

c施工班组进行三级教育，内容是班组安全生产史、安全生产特点、目前安全生产情况及存在的问题等；经常工作地点及环境卫生要求；机械设备工具的性质及安全管理知识预防事故的方法。

d电工、电焊工、机械操作工等作业人员必须经市劳动局及有关部门进行专门安全教育培训，经考试合格后方可特证上岗作业。

e采用新的施工方法、新技术和新型机电设备时，要进行新操作方法和新的岗位安全知识教育，工人换岗工作必须换岗教育。

f现场内的坑、井、沟、洞和易爆场所、变压器周围要设置围栏、盖板和醒目安全标志，危险处夜间需设红灯示警。

g水泥稳定石粉渣搅拌站和厂拌等场所要采取排污防毒措施，使尘毒标准符合国家规定。

h施工现场、易燃易爆仓库和木材堆放场地要建立防火管理制度，配备足够的消防器材，经常检查，保持良好。有毒易燃器设专人保管并有严格的管理制度。

i各种机械设备安全防护装置、限位装置必须齐全有效，设备安装后要经公司设备材料和质安科联合检查验收合格并办理验收手续后方可使用。

j沟槽开挖、场地平整，挖掘机臂长范围内禁止站人。

k沟槽较深部位应根据实际土质情况放坡开挖；在槽底作业时应时时注意边坡稳定情况，做到及早发现问题，及时解决，防患于未然。

l砼路面层的施工时，配合操作的施工人员必须有足够的防护措施，应配套手套、安全帽、防护口罩等防护工具，做足有效的防灼伤和防毒措施。

第十一章、保证环保及文明施工的技术措施

一、保证文明施工措施

（一）现场容貌环境管理

1）施工现场及周围无污染，市容整齐清洁。

2）施工现场无建筑垃圾。

（二）现场材料堆放和道路给水管理

1）大宗材料堆放成堆，克服砂石料混堆或界线不清等现象。

2）设备按指定地点停放整齐，料具库分类码放。

3）道路畅通，给水顺畅，现场无积水。

（三）分工标志管理

1）现场管理人员和工人分色佩戴安全帽。

2）现场指挥，管理人员佩戴分工标志卡。

3）危险施工区域设值班人员并佩戴值班人员工作卡。

4）危险施工区域挂警示牌和警示灯示警。

（四）现场防火管理

1）现场设置明显的防火标志，健全完善的防火管理制度。

2）配备足够有效的消防器材。

3）施工动火要有严格的审批手续。

（五）文明运输及外部公共关系管理

1）土方运输要按有关要求办理准运证。

2）运输材料、土方、垃圾要有切实可行的防护措施。

3）泥砂不能随车带出场外。

4）处理好与施工现场周围有关单位和群众的关系，培养良好的职业道德。

（六）临时设施及生活环境管理

1）严格按施工总平面图规划搭设办公室、工人宿舍等临时设施。

2）办公室、职工宿舍等临时设施搭设整齐正规，不拥挤，有足够的安全消防通道和良好的采光和通风条件。

3）改善食堂清洁卫生条件，确保炊具干净，室内无蝇鼠。炊事员必须经身体健康检查符合要求持健康证上岗，并穿专用工作服。定期抽查蔬菜、食品的卫生情况。

4）工人宿舍内摆放蔬菜，并排出值班表，每日派人清扫，宿舍内不自隔小房间，不乱拉电线，不留外人住宿。

5）浴室、厕所专人清理，每周喷洒药剂。

6）临时设施采取封闭管理，并设置值班人员，禁止无关人员随意进出。

二、环境保护组织机构

（一）综述

1)生态环境保护和水土保持是保证环境资源持续发展和有效利用的根本。我们在施工中，严格按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水土保持法》、本项目《环境保护实施计划》和当地环境保护和水土保持的有关规定，依据招标文件，建立管理体系，对我单位公路施工活动范围内环境予以认真保护。

2)结合本合同段工程实际和自然环境保护特点，制定具体环境保护和水土保持措施并贯彻落实。

3)无条件地接受当地环保部门和工程师对施工过程中环保工作的监督、指导，积极改进环保、水保中存在的问题，文明施工。

4)借鉴我单位以往施工中环境保护和水土保持的经验，在施工过程中，全面规划、统一管理、严格执法、综合治理、合理利用、实现环境效益、社会效益和经济效益的统一。

5)宣传贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水土保持法》和《环境保护实施计划》，加强对全体施工人员环境保护和水土保持方面的教育，提高全员环境保护和水土保持意识。

6)工作安排时，永临结合，因地制宜，最大限度减少施工对环境的破坏，保护环境，防止水土流失。

7)保护野生动、植物，严禁施工人员猎杀野生动物。

8)加大奖罚力度，坚持“谁污染，谁负责，谁治理”的原则。

（二） 管理体系及组织机构

1)建立专门机构、配齐专业人员。

建立相应的组织机构，设专职管理部门，配齐专业管理人员。项目部设环境保护室，专人负责本合同段工程的环境保护和水土保持工作，协调、检查、督促各施工队依法保护生态系统的平衡，杜绝污染。

环境保护及水土保持组织机构框图：

 

2)建立管理体系

进场后，积极与当地环保部门取得联系，了解有关环境保护、水土保持的规定和要求，制定合理的环保、水保措施和方案，并在施工中严格执行。建立环保、水保管理体系。详见《环境保持及水土保持管理体系框图》。

3)建立各种环境保护制度

a环境保护检查制度。定期、不定期地进行环保及水保检查。采取群众与领导相结合，自查与互查相结合，定期与经常相结合，专业与综合检查相结。 
环境保护及水土保持管理体系框图


b环境保护奖罚制度。采取严格的奖罚措施，通过强制的经济手段，对违反环境保护的单位和个人进行处罚，不断促进广大干部职工的环境保护意识。

c环境保护责任追究制度。施工中实行环境保护责任追究制度，任何违反环境保护和水土保持有关规定，都要严格追究责任，一查到底。

三、生态保护及水土保持措施

（一） 生态环境保护

1 保护自然生态环境。

1）施工过程中，禁止侵占非施工用地。

2）设营、材料堆放、便道、机械车辆存放等场地设置合理。

3）保护公路用地范围之外的现有绿色植被，对永久工程施工区和临时工程施工区，地表清除必须特别注意，尽最大可能保护清理区域范围外的天然植被。因修建临时工程损坏了现有的绿色植被，在拆除临时工程时予以恢复。

2 防止混凝土散落。

设立混凝土集中拌和站，采用混凝土输送车、泵送，避免混凝土的随意散落。

3 防止土石方运输中的污染。

在土石方运输车辆斗部周边加焊钢板，避免土石方运输中洒落，防止造成道路与农田污染。

4 严防有害物质污染。

施工中严格加强对环境有害物质使用的管理，严防任何有害物质（如燃料、油料、沥青、化学品、给水、废料和垃圾以及土方等）污染水源、河流、水库、土地。机械设备加强保养，防止漏油造成污染；水上作业的钻机等机械设备，加设毡布隔离油污，防止污染。

（二）水土保持和废弃物处理。

1 防水和给水

1）尽早施作防护工程、给水工程。在需要给水的开挖区内作业，根据实际情况或根据工程师的指示设置地表给水系统，有组织排除开挖积水。施工期间，施工场地的给水始终保持良好状态，避免积水或冲蚀，防止施工造成的水土流失。

2）在雨季，路堤修筑从开挖、运料、填筑和压实均依法进行，每层填土的表面应设2%—3%的横坡，不致造成积水。

2 冲刷与淤积

1）采取有效预防措施，防止施工占用的土地或临时使用的土地以及任何河流、水道、灌溉或给水系统的床底、沟底或堤岸、沟坡的土壤受到冲刷。

2）采取有效的措施，防止施工中开挖或冲刷产生的材料在任何河流、水道、灌溉或给水系统中产生淤积。

3）开挖或填筑的土质路基边坡及时铺设草皮或其它类型的防护，防止雨季到来时水流对坡面的冲刷而造成对给水系统的影响，减少对附近水体的污染。

3 废弃物的处理措施

1）施工营地和施工场地的生活垃圾集中堆放，定时消毒处置。对集中堆放的垃圾及废弃物的处理，要经当地环保部门或监理工程师的同意后，运至指定地点焚烧或掩埋。对施工作业的普通无毒无害废弃物及时运往弃碴场，或按工程师指示处理。

2）施工中废弃的易漂浮（如水泥袋、包装塑料薄模、包装纸箱等）物品，及时收集清理，防止随风飘扬，使自然环境不受侵害。

3）废渣的堆积和废弃不影响排灌系统与排灌设施。

4）对弃石场地采取以下水土保持措施：

①对废土方的堆放点统筹安排，堆放点远离河道，不压盖植被，尽可能选择荒地；

②及时对弃土堆放进行整理成形，并在其表面进行植被的覆盖，种植草皮，灌木或树林；

4 取、弃土位置的控制和保护

对工程取、弃土场地，按设计要求进行防护、给水。若设计无防护的将边坡平整稳固、尽量平整造田，不在设计取土场地外取土，不向设计范围外的场地弃方。工程施工完成后，占用场地按原样恢复或种草，取土场开挖面和废弃砂石存放地的裸露土地按设计或地方政府要求种草或护砌，防止流失。

（三）水和空气污染的预防措施

1 水的保护

1）施工废水和生活给水的排放。

施工及生活给水或废水，经检验符合《给水综合排放标准》（GB8978-1996）规定方可排放，保证给水不增加河流或水域中的悬浮物或造成河道冲刷、水质污染。

施工废水：分别按有关要求沉淀、净化处理合格后，才允许排放，并不得排入农田、耕地、饮用水源、灌溉渠道和水库。桥梁钻孔灌注施工时排除的泥浆作妥善处理，不向河流或农田排放。

生活给水：采取二级生化或设化粪池净化处理，符合标准后排放。对生产、生活废水，避免直接排入农田、沟渠和河流，防止对河流产生污染。

2）施工期间和完工之后，建筑场地、砂石料场地及时进行处理以减少对河道和溪流的侵蚀。

3）清洗集料的用水或含有沉淀物的水在排放前进行过滤、沉淀或采用其它方法处理，以使沉淀物含量不大于施工前河湖中所达到的含量。

4）施工期间，施工物料如沥青、水泥、油料、化学口堆放管理严格，防止雨季或暴雨将物料随雨水迳流排入地表及相应的水域造成污染。

5）施工机械应防止漏油，或施工机械运转中产生的油给水未经处理就直接排放或维修施工机械时油给水直接排放。

6）不干扰河流、水道或现有灌溉或给水系统的自然流动。

2、空气污染的预防措施

1）加强对尘埃的监控和管理，在施工期间，对施工通道、施工场地洒水处理，使尘土飞扬减到最低程序。

2）容易起尘的细料和松散材料应予以覆盖或适当地洒水喷湿。这些材料在运输期间用帆布覆盖严密，载量适中，不超限运输。

3）运转时有粉尘发生的施工现场，如水泥混凝土拌和场、大型轧石场、沥青拌和场等的投料器均应有防尘设备。

4）施工设备选型时选择低污染设备，拌和设备有较好的密封。

5）对易挥发物品（如汽油等）的存放位置要安全可靠、密闭，使用时尽量缩短溶器开启时间。并确保储、运不挥发、不泄露。

6）加强对沥青混合料拌合厂污染的控制。在确定沥青混合料拌和厂的位置时，首先征得当地环境管理部门的同意，并报工程师备案。如果沥青混合料拌和在居民聚居区的上风向，则其位置保证离开居民聚居区至少1000m以外。

五、噪声控制措施

（一）遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并根据《工业企业噪声卫生标准》对工程机械和运输车辆安装的消声器加强维护保养，尽量使其噪声降低到最低水平。

（二） 施工中，对混凝土拌和、钢筋加工、构件制作等比较集中和固定的机械设备作业场地，尽量选择避开人群密集的位置，实在难以避开时，高噪声的机械周围，搭建隔音屏障，阻止噪声传播。

（三）轮流安排作业人员在高噪音区的作业时间，并给作业人员配备防噪音耳塞或其它防护用品。对距噪声源较近的施工人员，缩短其劳动时间。

六、施工、临时驻地的环境管理

建立卫生管理机制，营造良好的环境。在施工现场和生活区设置便于定期清理的厕所和垃圾箱，经常性专人清理打扫，以防蚊、蝇滋生，同时，在生活区周围种植花、草、树木，绿化环境，保持营地和施工现场清洁卫生。生活用水符合世界健康组织对饮用水的要求。

七、加强环境保护，维持生态平衡的重点措施

为了在施工中保持生态平衡，保护环境，我们针对该合同段的地理环境和施工特点，制定以下重点环保措施：

（一）临时工程的环境保护和水土保持措施。

临时设置科学布局，少占耕地，少破坏植被，减少水土流失。施工便道尽量利用原有道路，对新修道路的泥土和砂石不倒入河流、沟渠，防止沟渠、河流阻塞。便道所经过的沟、河修建永久临时结合的桥、涵，防止山洪爆发时影响排洪。

（二）弃碴、取土场的保持措施。

1）弃碴场、挡碴（土）墙、给水工序先行，并安排在开工之初或雨季之前全部竣工，保证施工质量创优，满足挡护、排洪的要求。

2）弃碴、取土结束时，进行场地平整，并植树、种草绿化。

（三）临时占用农田、耕地平整复耕的措施。

采取可靠措施保证原有交通的正常通行和维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活管线的正常使用。对必须占用的农田、耕地，先将表层种植土铲运指定位置堆放。占用结束后全面清理干净所占场地，并将清理物运往指定地点。平整场地后，将原表层种植土重新拉回，撒播草籽，种埴草皮。

（四） 居民区噪声控制措施。

1）机械、车辆通过闹市、居民区时减速慢行，不鸣喇叭。

2）合理安排施工程序，夜间避免安排大马力、高噪音的施工机具在人群密集区运转，减少机械车辆出入的频率。对无法避开的设置降噪或隔音设施，减少噪音干扰。

3）为保护施工现场附近居民的夜间休息，对居民区200m以内的施工现场，不在夜间安排噪场很大（55db以上）的机械施工。

第十二章、冬、雨季的施工措施

冬季施工措施

巴中地处祖国川南，最冷月平均温度约为1.90C，冻土深度为零，因此不用考虑冬季施工措施。

（二）雨季施工措施�

全国主要城市气象参数显示：四川年降水量1306.8 mm，日最大降水量127.5 mm。根据近几处来施工中收集的资料，雨季大都在六月到十月间，正常情况下，七月份至九月份最为集中。因此，施工前必须做好相应准备工作。

本工程施工属于露天作业，工程所在地雨季出现在六月上旬至十月上旬。施工时不可避免的受到降雨的影响，为保证工程顺利实施和保证工程质量，特制定雨季施工措施。进入雨季施工时，应及时检查生活区、施工工厂区、主体工程施工区、各施工部位的给水系统是否建立和完善，达不到给水要求的应及时疏通，给水设备不足的应及时补充，以便下雨时能及时排除积水。入雨季施工，应储备充足的防雨材料（彩条布、塑料薄膜、油毡等），以备降雨时防雨之用。
1、雨季施工前做好下列准备工作：
（1）对选择的雨季施工地段进行详细的现场调查研究，编制实施性的雨季施工组织计划；
（2）修好施工便道并保证晴雨畅通；
（3）住地、仓库、车辆机具停放场地、生产设施都应设在最高洪水位以上地点，并应与泥石流沟槽冲积堆保持一定的安全距离。
（4）修建临时给水设施，保证雨季作业的场地不被洪水淹没并能及时排除地面水；
（5）贮备足够的工程材料和生活物资。

2、雨季施工做好以下防范措施
（1）管道施工时，适当的放缓边坡或设置临时支撑，在施工过程中加强对边坡和支撑的检查工作。

（2）施工作业区四周修筑土埂或挖沟，以防止地面水流入作业面。
（3）砂石堆料场的四周开挖30 cm ×50cm的管道。

（4）浇筑仓面预备彩条布、塑料薄膜等防雨设施以便砼浇筑时突遇大雨时能及时遮盖仓面。

（5）加强骨料含水量的检测工作，每逢下雨必检测砂石骨料的含水量，多余的水分从配料单中扣减。

（6）浇筑中遇小雨时，适当减小拌和用水量，并安排专人排除仓内的积水，对收仓的仓面用防雨材料加以覆盖。
（7）场地处理；在填方以外挖掘管道，保持场地不积水。如果原地面松软，还应采取换填等措施进行处理。
（8）填料选择；在填筑时，应选用透水性好的碎石土、卵石土、砂砾、石方碎渣和砂类土作为填料。含水量过大无法晾干的土不得用作雨季施工填料。
（9）填筑方法；分层填筑。每一层的表面，应做成2%～4%的给水横坡。当天填筑的土层应当天完成压实。防止表面积水和渗水，将路基浸软。

（10）土方开挖方法:雨季开挖分层开挖，每挖一层均应设置给水纵横坡。挖方边坡不能一次挖到设计位置。以挖作填的挖方应随挖、随运、随填。开挖设计标高以上30～50cm时应停止开挖，并在两侧挖管道。待雨季过后再挖到设计标高后压实。如果土的强度低于规定要求时，应超挖50cm，并用粒料分层回填并按要求压实。
（11）弃土堆:雨季施工开挖的弃土要远离边坡坡顶堆放。弃土堆高度一般不应大于3m。弃土堆坡脚到边坡顶的距离一般不应小于3m，松软地带应保持5m以上。弃土堆应摊开整平，严禁把弃土堆放在边坡顶上。
3、注意事项
雨季期间安排计划，应根据施工现场情况，对因雨易翻浆地段优先安排施工。对地下水丰富及地形低洼处等不良地段，优先施工的同时，还应集中人力、机具，采取分段突击的方法，完成一段再开一段，切忌在全线大挖大填。
施工坚持“两及时”，即要及时用塑料布搭设遮雨棚，防止雨水浸泡；雨后及时检查，发现有雨水渗漏形成翻浆要彻底处理，挖出全部软泥，大片翻浆地段尽量利用推土机等机械铲除，小片翻浆相距较近时，应一次挖除处理,填筑透水性好的砂石材料并压实。

第十三章、地下管线及其他地上设施的防护加固措施
本工程为不影响沿线管线的正常使用我们采取以下保护措施：

1、按建设单位指定地点，了解施工现场地形勘察，开工前通过建设单位和有关部门以及周围单位、群众联系，进行整个施工范围内的地上地下管线（如给给水管、通信光缆、国家核准点等地下设施），调查，并绘制成管线调查图指导施工，明确其具体位置，埋置深度，并与有关地下设置单位联系，会同建设单位、设计单位共同协商处理方案，以便保证施工顺利进行，确保工程结构质量。土方开挖时，应在有地下管线设施的位置，设置明显的标志，并标明注意事项，派专人现场指挥，施工是不能采用机械开挖,只能采用人工开挖，一定要确保地下管线及设施不受到损坏。
2、施工现场地上的设施，首先，按设计平面布置图纸要求，测出拟挖填位置，地面的设施是否影响土方开挖，若有影响的各施工段施工前与有关部门联系，会同设计及有关单位联系协商，确定施工方案，按方案实施，能迁移的的管线则配合迁移工作，不能迁移的管线经征得有关部门同意采取架空或加固措施，保证管线的正常使用；
3、土方开挖时遇到地下有文物时，注意保证施工现场，及时联系有关单位到现场勘察并调专人看管，以防国家文物受损。
4、对职工进行宣传教育，使每个人都能自觉维护设施。

5、如果因意外破坏了有关管线，则立即通知有关部门进行处理，并派人员协助处理。
第十四章  附图表

（1）拟投入主要施工机械设备表

	编号
	设备名称
	单位
	数量
	用途
	备注

	1
	平地机
	台
	5
	土石方平整
	自有

	2
	挖掘机
	台
	10
	土石方开挖
	自有

	3
	自卸汽车
	台
	10
	运输
	自有

	4
	推土机
	台
	8
	土石方平整
	自有

	5
	压路机
	台
	6
	土石方平整
	自有

	6
	汽车吊
	台
	2
	垂直运输
	自有

	7
	装载机
	台
	8
	运输
	自有

	8
	打夯机
	台
	8
	场地平整
	自有

	9
	洒水机
	台
	8
	现场环境整理
	自有

	10
	张拉卷扬机
	台
	5
	垂直运输
	自有

	11
	钢筋对焊机
	台
	3
	钢筋加工
	自有

	12
	钢筋弯曲机
	台
	2
	钢筋加工
	自有

	13
	氧割设备
	台
	5
	钢筋加工
	自有

	14
	混凝土搅拌机
	台
	6
	砼加工
	自有

	15
	砂浆搅拌机
	台
	8
	砂浆加工
	自有

	16
	插入式振动器
	台
	10
	砼震捣
	自有

	17
	平板式振动器
	台
	8
	砼震捣
	自有

	18
	小圆锯
	台
	10
	木工切板
	自有

	19
	柴油发电机
	台
	2
	电力补给
	自有

	20
	潜水泵
	台
	15
	排水处理
	自有

	21
	全站仪
	台
	2
	试验
	自有

	22
	水准仪
	台
	3
	试验
	自有

	23
	经纬仪
	台
	2
	试验
	自有

	24
	钢尺
	台
	20
	试验
	自有

	25
	光电测距仪
	台
	1
	试验
	自有

	26
	磅称
	台
	8
	计量
	自有

	27
	实验仪器
	台
	3
	试验
	自有


	编号
	设备名称
	单位
	数量
	用途
	备注

	28
	钢筋抗拉试验机
	台
	1
	试验
	自有

	29
	钢筋化学成分分析仪
	台
	1
	试验
	自有

	30
	砼抗压试验机
	台
	1
	试验
	自有

	31
	砼抗压折验机
	台
	1
	试验
	自有

	32
	油罐机
	台
	2
	油料输送
	自有

	33
	稳定土拌和机
	台
	2
	路基
	自有

	34
	电动葫芦
	台
	2
	垂直运输
	自有

	35
	电力变压器
	台
	3
	输送电力调节
	自有

	36
	木工带锯机
	台
	5
	木料加工
	自有

	37
	木工圆锯机
	台
	7
	木料加工
	自有

	38
	切割机
	台
	7
	石材加工
	自有

	39
	佳能打印机I6500
	台
	1
	资料管理
	自有

	40
	佳能打印机I9100
	台
	1
	资料管理
	自有

	41
	电脑
	台
	4
	资料管理
	自有

	42
	槽钢
	米
	120
	试验
	自有

	43
	切割机
	台
	1
	工料加工
	自有

	44
	拉水车
	台
	6
	水运输
	自有

	45
	电动套丝机
	台
	2
	道路、渠道
	自有

	46
	试压砂泵
	台
	1
	道路、渠道
	自有

	47
	手锤
	把
	2
	道路、渠道
	自有

	48
	铁锹
	把
	80
	人工修整
	自有

	49
	管子割刀
	把
	5
	道路、渠道
	自有

	50
	倒链
	套
	20
	道路、渠道
	自有

	51
	管钳
	把
	10
	道路、渠道
	自有

	52
	麻绳
	米
	40m
	道路、渠道
	自有

	53
	铁镐
	把
	30
	人工修整
	自有

	54
	打井钻机
	台
	10
	机井挖钻
	自有

	55
	斗车
	台
	60
	人工修整
	自有

	56
	水泥抗压夹具
	台
	1
	试验
	自有

	57
	砂子筛
	台
	12
	试验
	自有

	58
	石子筛
	台
	3
	试验
	自有


（2）计划开、竣工日期和施工进度网络图

施工进度计划表

	序

号
	分部分项工程
	2015
	2016年

	
	
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月

	1
	施工准备
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	土地平整工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	道路工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	涵管施工
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	排水沟工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	蓄水池、提水站
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	其他工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	清退场
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本工程计划2015年3月开工；计划2015年6月竣工；2、施工进度应根据现场条件变化及时调整，以确保工程按期完成。
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