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第一章   编制依据

一、《射阳县通洋镇西北片土地整理项目施工招标文件》, 2010年01月；

二、施工现场实地调查信息资料，2010年01月；

三、相关法律、法规、规范、标准等。

第二章   工程概况

一、项目名称：射阳县通洋镇西北片土地整理项目（第一标段）
二、项目位置：本项目位于射阳县通洋镇西北片土地整理项目区内,涉及到文明、牡丹、邵尖、青龙四个行政村。

三、项目内容及规模：农田配套，整个土地整理项目区的河道清淤、农田生态防护林、泵站维修、生产路。即，河道清淤39800立方米，农田生态防护林63656株（意杨），泵站维修26座，生产路长79560米。
四、工程性质：土地整理

五、承包方式：总价承包合同

六、施工工期：计划2010年1月28日开工，2010年5月30日竣工。
七、质量要求：合格。
八、安全及文明施工目标：确保工程施工无重大安全事故，无等级火警事故。实行标准化管理，争创文明施工样板工地。
第三章    施工总体规划

通过对现场的踏勘及详细研读招标文件，利用我单位人员、设备及丰富的水利水电工程施工经验等诸多优势，拟对本工程施工作以下规划：
一、机构设置

本工程承建中，我单位将实行项目法施工，由我单位选派富有同类项目施工经验的项目经理，负责本工程的施工。项目部对工期、质量、成本等综合经济效益进行高效有计划地组织协调和管理，并配备先进的机具设备。以科学的手段、先进的技术，优质高效地完成本项工作。项目部组织机构见项目部组织机构图。

1、项目经理部的组成

项目经理：代表单位负责本工程合同责任的全面履行，实施对本项目的全面管理，负责项目的行政、技术、财务和施工等各项管理工作，为本项目的管理核心。

项目副经理：主要负责施工管理工作，为工程施工的主要负责人。

技术负责人：协助项目经理负责所有技术与质量安全管理工作。

项目经理部共设五个部门，各部门职责如下：

技术科：负责项目部的施工技术、计划与方案；工程施工管理、测量、统计与计量；图纸设计、竣工资料的整理、技术资料的保管。

质检科：负责工程质量的检测、验收、试验与控制。

施工科：负责整个工程的现场施工
机构设置框图


安全科：负责安全生产的管理、监督及工地治安工作。

财务、后勤科：负责项目的财务管理，包括工作款单编制、报送；所需材料、配件的采构与供应；机电设备的管理、维修、保养；项目部的后勤行政管理，包括接待、医务、炊事、营地管理等。

2、人员组成

项目的管理人员包括工程师和高级技师将由我单位人员组成。大部分技工、熟练工在单位范围内选用。

3、组织管理措施

为加强施工管理，项目经理将采取措施，以启发调动全体职员工作、生产的自觉性与积极性，保持良好的秩序，确保优质高速完成全同规定的施工任务，要点如下：

1）、制定严格的管理制度，实行命令式生产指挥模式，令行禁止，纪律严明。

2）、制定明确的岗位经济责任制，使每位员工的工作成果与工资收入密切挂钩，奖勤罚懒，赏罚分明。

二、目标计划

1、质量目标：确保合格，符合国家规范和设计要求。

2、工期目标：2010年1月28日开工，2010年5月28日竣工。
3、工程施工安全目标

    确保工程施工无重大安全事故，无等级火警事故。

4、施工文明目标

    实行标准化管理，争创文明施工样板工地。

5、环保及水土保持目标

 严格按环保及水土保持部门有关规定进行施工，遵守国家有关环境保护的法令，控制施工用水污染，减少粉尘及空气、噪声污染，保持生态平衡，防止水土流失，创造良好的生态环境。同时为保持施工区内的环境卫生，施工、生活场地将派人定时清扫处理。在工程完工后，拆除一切必须拆除的施工临时设施，并对拆除的场地进行清理。

三、 施工总体布署

根据本工程的工期目标，本工程的工程量较大较散，关键是施工质量的保证，根据我单位以往对类似工程施工积累的丰富施工经验以及在护坡、砌石、砼浇筑等工程积累的经验，对本工程作以下规划：

土方工程，由于本工程战线长，可以同时在多个工作面作业，土方的开挖回填采取上足机械劳力，多点开花。表层土方和基槽土方的开挖、回填采用机械施工，对不能进行机械施工的地段，采用密集型人力多个工作面同时进行。砌体工程用人工作业，严格按规范施工。砼、水泥砂浆等工程，用熟练工人作业，在施工过程中，各工序、工种相互配合，力争在合同工期内把本工程做好，工程质量达到合格力争优良。我们认为本工程重点是保证土地平整和农田水利工程顺利进展，使这部分工程在雨期来临之前完成，及时还土，因此分片区分阶段的工序必须紧凑，安排要合理，在施工过程中，要抓住以上重点，合理部署，切实做好技术、设备、材料的准备工作，制定合理可行的施工方案，保证工程如期完成。

第四章   施工总体平面布置

一、施工用地和场内交通

施工用地由业主征用，按施工实际需要使用，场内大多数渠道沿线都有道路，可以当作施工用材料、机械进退场道路使用。部分不能行车或行车困难的路段，施工中结合设计修建临时道路，使用完毕可直接改建为设计道路。

二、施工用电

施工和生活用电由业主指定点接入，施工用电和生活用电将分开架设。按规定安装施工区和生活区的的全部照明系统，确保满足各种作业区的照明度。本工程施工最大负荷100kw，我们还将配备两台15kw发电机用作备用电源，以确保工程顺利进行。

三、施工用水

施工用水在现场河道或塘中抽取，因工程项目施工用水量不大，考虑边抽边用，各拌和系统配用3mm薄钢板焊成的小水箱一个，容量为1.5m3，可移动使用，配备2.2kw潜水泵。输水管道采用高压软管，生活用水考虑由当地自来水管路接入。

四、通讯

由于工程地点移动通信信号良好，日常通信可以移动电话解决。经理部可申请安装值班电话一台，并配备对讲机若干，用于测量中使用。

五、砂石料

全部考虑外购。

六、砼系统布置

由于本项目混凝土工程量较小且较分散，故砼系统的设置要根据施工现场具体的情况而定，各泵站要各设一套砼拌和系统。
七、施工临时设施

项目部用房（办公用房、生少用房）可以在当地租用民房，仓库、材料堆放库等可以搭设一些简易的临时用房。

第五章  施工总体进度计划
本工程时间相对来说比较紧，但可以多个工作面同时进行施工，所以工期能确保在招标文件所要求的工期内完成。在施工中，必须进行合理的施工安排，确保各道工序顺利进行，尽量减少和避免施工中的干扰，并根据施工强度进行合理的施工机械和人员的配置，发扬我单位工人不怕苦、不怕累的精神，必要时实行三班全天候作业，确保本工程在保证质量的前提下，满足业主对施工进度的要求。初步进度计划见施工进度计划横道图。

本项目涉及土地整理面积广阔，分布较分散，各片区必须同时投入相应机械设备进行施工。这一阶段人员投入相对较少，主要为机械操作人员，可就近租住片区内村舍。使用两轮摩托车作为交通工具，巡弋于各片区施工点间。及时协调解决施工中的相关问题。

在这一阶段，道路施工班组也应大力开展相关项目的施工。道路可与土地平整结合，在平整的同时进行田间道和生产路的铺筑、夯实，经机械车辆通行压实后，稍作清理即可进行路肩砌体的砌筑。道路铺筑应优先于土地平整项目尽早完成，使平整所用机械有固定路线进出施工场地，避免对耕地进行过度碾压。

完成土地平整的区域应及时转入灌溉工程施工工作。

进度计划安排见施工进度计划表。

第六章  主要工程项目施工程序、方法

一、河道清淤施工方法

1、施工程序

我公司对该工程的施工将采取如下程序：测量放线─施工道路修整─淤区清基清坡─筑围格堤─截渗沟开挖─架设机淤管道、安泵─抽沙放淤、提排水─淤区固结—淤区整平─盖顶─尾工。
2、施工方案
主体工程即泵淤土方采用4PL-250水力冲挖机组进行冲挖，需用1台75kw柴油发电机组作为动力电源，加压泵采用250ND型大泵配6160A型柴油发电机，通过加压将泥沙输往淤区。提排水采用倒虹吸的方法将淤区清水排走。围格堤的修筑采用74kw推土机。淤区整平采用74kw推土机进行。盖顶采用1.0m3液压挖掘机配15ｔ自卸汽车运输，推土机推平。管道铺设采用人工,。我们将从接到开工令的次日进场。
3、施工方法及技术要求
A、测量放线
在接到监理机构提供的测量基本数据后，立即组织测量小组进行复核，如有异议在得到数据3天内以书面形式提交监理机构，共同进行核实，核实后数据由监理机构重新以书面形式提供；如核实基本数据准确无误，则根据设计断面和监理工程师提供的测量网点用全站仪和水准仪进行测量放线，并将测量结果交监理工程师核查，作为计量依据，在此后的施工中无条件地负起保护测量网点和设施的责任。
B、清基
首先按设计文件要求进行淤区基础清理，机械采用74KW推土机，具体技术要求为：
（1）基础表层的淤泥、腐殖土、泥炭土等不合格土和草皮、杂填土等杂物一律清除。清基深度为20～30cm。
（2）将堤基范围内堤基开挖线以下的树根、垃圾、坟墓、故河道、坑塘、房基、洞穴以及地勘遗留的坑、槽、孔、穴全部清除，并按施工图纸和监理机构的指示回填密实。回填中做好排水工作，保持干场作业。
（3）开挖中清除的弃土、废物、废渣等，按监理机构的指示运到指定场地堆放。清基中如发现化石和文物，按通用合同条款第34条规定办理。
（4）堤基清理和基础处理属隐蔽工程，应在放淤填筑之前报监理机构按通用合同条款第18条规定及时组织验收。
C、修筑围格堤
 机械采用74kw推土机。
（1）、每次筑围堤高度不超过2m。
（2）、围堤高程超出淤筑顶面0.5m,顶宽lm,临水坡1：2，背坡1：3；格堤高度同分期围堤高度平，内外坡1：2，顶宽lm。
（3）、围堤修筑，按碾压土方的有关要求进行，保证质量，确保围堤在施工期间不决口。
（4）、在淤筑区内取土填筑格堤时，其取土坑不得连续贯通，以防止泥浆串流冲刷堤基。且取土坑边缘距新堤堤脚不小于3m。
（5）、格堤每间隔200m修筑一道。
D、施工道路修整
按监理工程师批准的施工平面图上确定的施工道路尽快将其开通，以便机具设备及时运抵现场进行安装。
E、管道架设
选择顺直、平稳、合理的线路，尽量利用道旁边埂，控制管道占地不超过2m，减少压地。正确使用管子接头，安装严密，不冒不漏，一旦发现泄漏，及时更换。排泥管支架必须牢固，排泥管连接应采用柔性接头。管道过大堤要使用钢管，下理深度0.5m，并将其填平夯实。出泥口设置在距堤坡脚5m以外，并应高出排泥面0.5m以上；不使大堤坡受到冲刷。群泵成弧形布置，间距合理，集砂池距群泵200m，这样能极大提高抽沙效率。
F、抽沙放淤
采用 4PL－250泥浆泵和250ND加压泵相结合的组合泵淤形式。即4PL－250泥浆泵在距加压泵200m范围内以扇形布置；群泵抽沙送至前集浆池；一级加压泵通过2300m的远距离输沙至二级加压泵；二级加压泵再经过 2300m的接力至三级加压泵；三级加压泵再经过 2100m的接力将泥沙输送至淤区。根据工程量及工期要求设1套组合泵组分别进行三级加压输送。在设备选择上考虑本身的性能及相互结合配套的性能，使下一级能将上一级输送到的泥沙完全转送出去，保证集浆池不发生漫项现象。同时集浆池的容量要满足来沙量的要求，并及时通过加压泵输走。施工考虑一天三班工作制。
排泥管道居中布放，采用端进法吹填制至吹填仓末端；每次吹填层厚30cm～50cm；每仓吹填完成后应间歇一定时间，待吹填土初步排水固结后才允许继续施工，必要时铺设内部排水设施；当吹填接近堤顶吹填面变窄不便施工时，可改用碾压法填筑至堤顶；淤筑施工时不得因排泥而损坏新提，一旦新堤受损，承包人应立即修复到监理人同意为止。
G、提排水
由于抽沙放淤是在老堤和新堤之间进行，清水需要排出堤外，经现场勘查，新堤以外约1.5km有生产渠，因此拟采用倒虹吸的方法将水提出新堤外，通过人工开挖排水沟将清水排至生产渠。
H、 淤区盖顶
盖顶选择粘性土，堤坡按设计尺寸整理后，淤区整平以后，按设计厚度均匀铺料，采用1.0m3液压挖掘机挖土，15自卸车运输，推土机整平，盖顶土方不需碾压。应整平淤区，保证盖顶厚度均匀一致，与设计厚度误差不大于5%。
二、农田生态防护林施工
1、施工前准备阶段的工作

    A、施工前，设计单位应向监理单位和施工单位进行设计交底，施工方应按设计图纸进行现场核对，有不符之处，应提交设计单位做变更设计。

B、根据设计要求，选定的种植材料应符合材料标准及设计要求。

    C、施工方施工前应编制施工计划书，提交监理单位和业主。

2、种植材料

    A、所选用意杨树苗应达到根系发达、生长茁壮、无病虫害及设计规格、形态符合要求，报请监理及业主审批后方可施工，。

    B、苗木挖掘、包装应符合现行行业标准《城市绿化和园林绿地植物材料-木本苗》CJ/T34的规定。

3、种植前土壤处理：

施工方种植前应注意对土壤理化性质进行化验分析，拟定相应的消毒、施肥、客土等土壤改良措施报告。

4、种植穴的挖掘：

    A、挖种植穴前，施工方应了解底下管线情况，不损伤底下管线，方可施工。

B、树木种植的位置、株距必须准确，定点放线施工，监理工程师旁站监督。

C、挖种植穴时，应根据苗木根系、土球直径决定大小，进行施工。

5、苗木运输和假植：

    A、苗木运输量应与当日种植量衔接，做到随起苗，随运输，随种植。
B、苗木运输中应带土球，裸根苗应保持土壤湿润。
    C、苗木起苗到种植，裸根苗应尽量减少暴露时间，超过规定暴露时间，应假植处理，提高成活率。
6、苗木种植前修剪：
    A、种植前应进行根系修剪，将劈裂根、病虫根、过长根剪除。
    B、修剪应符合下列规定：
    a、应保持原有树形，适当疏枝，保持树形。
b、无明显主干、枝条茂密的苗木，可疏枝保持原树形；
7、树木种植：
    A、种植前应做好准备工作，做到一次性成活。根部填土、根系置放、分层回土。
    B、种植浇水因不同树种、气温条件进行，做到按时浇水，保证成活率。
三、生产路工程施工方法
1、施工流程

施工准备→测量放样→土方路基→压路机压实→交工验收

2、土方路基施工：

由于开挖深度较浅，拟安排反铲挖掘机、自卸汽车配合挖装运土，在接近基底20cm范围内，由人工辅助开挖修坡、修底。

3、压实：

采用轮胎式振动压路机碾压4～6遍，具体碾压参数届时由现场确定。在构筑物边角碾压机械不易压实及靠近构筑物1m范围内不宜采用压路机压实的部位，辅以小型打夯机夯实。

四、泵站维修工程

1、土方工程，

由于本工程战线长，可以同时在多个工作面作业，土方的开挖回填采取上足机械劳力，多点开花。表层土方和基槽土方的开挖、回填采用机械施工，对不能进行机械施工的地段，采用密集型人力多个工作面同时进行。砌体工程用人工作业，严格按规范施工。砼、水泥砂浆等工程，用熟练工人作业，在施工过程中，各工序、工种相互配合，力争在合同工期内把本工程做好，工程质量达到合格力争优良。我们认为本工程重点是各维修泵站顺利进展，使这部分工程在雨期来临之前完成，及时还土，因此分片区分阶段的工序必须紧凑，安排要合理，在施工过程中，要抓住以上重点，合理部署。

2、钢筋砼的拆除

原有需除的构造物，用空压机风镐机械拆除，施工时要注意安全。搭设脚手，做好安全防护。

3、砼施工方法

    A、本工程砼结构主要在闸门、电机梁、砼底板、排架等部分砼结构。由于战线长，工程量相对来说较大，所以准备砼拌和机（0.4m3）3台，在施工现场拌制砼，用双轮车运至浇筑点浇筑。预制砼放水管，在预制厂预制后运到现场安装。

B、砼施工

砼根据设计要求的标号，必须先做配合比试验，确定各种材料单位用量，现场施工还要每天测定沙子、骨料的含水率，如有变化要调整配料单。运输过程中若产生分离现象，还要二次拌合入仓。出料每班要做塌落度试验，另外根据规定每200m3砌体要做一组(三个)试块，测定其是否达到设计强度。沙卵石从当地料场采购，经试验人员分析鉴定，验收合格方可收入本工程使用，并由试验室进行配合比设计。浇筑前应做好施工准备，选好拌和平台，砂、石子按需要量运到现场拌和机安装位置附近堆放，水泥由仓库提供。

4、模板工程

根据钢筋砼结构构件的特点，进行模板及支撑的设计，计算出各种规格的模板及模撑的加工数量，模板制作在现场加工厂进行。模板安装应遵循自下而上的安装方法。模板及支撑应有足够的强度，刚度和稳定性，并不致发生不允许的沉陷及变形，模板的内侧面必须平整，接缝紧密，不得漏浆。模板安装好以后要仔细检查各部件是否牢固，在浇筑砼的过程中要经常检查，如发现变形、松动现象，要及时修整加固。拆除模板时一般应遵循强度控制的规定，拆模应按顺序操作，避免较大的振动及碰伤，保证砼表面完整美观。

5、砼的养护

采用洒水养护，应在砼浇筑完毕后12~18小时内开始进行，其养护期时间按下表执行，在干燥、炎热的气候条件下，应洒水养护时间至少28天以上；大体积砼的水平施工缝则应养护到浇筑上层砼为止；
	砼所用的水泥种类
	养护时间（天）

	硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥
	14

	火山灰质硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、硅酸盐大坝水泥
	21


6、水泵及启闭机安装施工方法

A、检查发运到现场的启闭机型号是否符合要求，各种配件如中间轴、油杯、地脚螺栓等规格、型号、数量是否与发货清单相符，有无缺件和差错。

B、检查启闭机在运输过程中是否受到损伤及破坏，如出现损伤与破坏及时采取补救措施，防止不合格品在工程中使用。

C、测放安装控制线：

根据启闭机安装布置图，明确位置；在闸室底板上逐孔放出门槽和孔口两中心线，如图一所示；用经纬仪将底板上的门槽两中心线逐孔翻到工作桥上，作为启闭机安装的控制线。


（图一）

D、确定启闭机安装位置：

所有排泵站的启闭机均采用螺杆式启闭机，根据施工图纸上启闭机立柱和启闭梁的位置放出启闭机安装控制线。

E、调整、检查：
启闭机安装完成后，检查启闭力臂的大小和启闭的高度，闸门是否能吊至设计高程，对不能吊到位的启闭螺杆要进行调整，直至达到设计规范要求。并将检查、记录各安装数据，报请监理工程师检验认可。

7、电气设备安装施工方法

A、电气设备的安装

电气设备的安装应按照设计院的图纸和要求进行施工，在组织施工和电气设备安装操作过程中具体贯彻国家标准，验收规范，以保证工程质量。有些需要修改设计的，经取得业主同意，并取得书面变更通知进行实施。各种电气设备、器材必须符合设计要求，并应按规定进行电气性能试验认可的合格产品。电气设备器材到货开箱时会同业主等有关人员核对其型号、规格、性能参数，进行外观检查，清点说明书、合格证、零配件等，做好开箱记录。其资料由项目部交给监理组进行妥善保管，为确保工程顺利进行和工程质量，在整个工程实施过程中，严格按照国家规程和安全技术、劳动保护、消防要求等国家颁发的有关规定执行。

B、电气设备的管理

电气设备的安装管理工作是很重要的工作，工程技术人员对各工程都认真做好技术交底工作，在施工中严格把关，做到经常检查督促，质检人员按国家技术要求检查验收，没有违反盲目施工，确保了工程的质量和进度，由项目经理全面负责电气设备安装工程的领导和协调工作，电气设备安装由电气施工队负责，电气施工队由各镇水利站进行负责。施工队配合电气安装队对预埋件进行加工制作，视土建进度到现场进行预埋工作，预埋工作按图纸要求进行并认真复查，再会同业主有关人员进行验收，作好记录并签证，土建具备电气设备安装条件后按单项工程分别下达给电气施工队。施工科负责协调，质检科负责质量检查和验收，电气设备的试验由水利站承担，安装人员配合。

C、电气设备安装的安全要求
电气设备安装要严格按照《施工安全技术规程》作业，包括现场的安全、设备装卸的运输安全、登高、挖沟挖坑、电缆敷设的安全，停电作业和低压带电作业的安全，机具使用和电气试验工作的安全等。施工现场设安全员一名，各班组设兼职安全员一名，做好安全、保卫工作，确保施工的顺利进行。

D、电气设备安装技术质量要求

本工程电气设备安装分为三个阶段，首先是电线电缆管道铁构件的制作加工预埋，第二为电气设备的安装，第三阶段为设备的调整试验直到开机运行。

(1)电线电缆管和铁件埋设

在土建施工时，必须密切配合土建，了解土建进度，凡需埋入砼内的管件、铁件和预留孔均应及时埋入定位预留。各种预埋的管子在安装前管内加以清扫，预埋好的管子应随时加以临时封口，以防止杂物掉入，为防止砼捣固时受振动移位，预埋管子铁件等必须牢固固定并及时检查验收记录。

(2)接地装置

接地极用G50镀锌钢管一端加工成尖状，长2.5米打入地下，接地极顶部距平面-0.8米，接地极之间用镀锌-40×4扁钢连接，连接处用电焊将扁钢焊死钢管外层，沿钢管四周面要焊满，焊接后除药皮涂沥青清漆，扁钢与扁钢连接处用电焊接，连接长度不小于扁钢宽度的2倍，然后除去药皮涂沥青漆。

室内接电线采用-25×4镀锌扁铁，用扁铁作支架，接地母线焊死在支架上，支架距墙面20mm，支架间限不大于1000mm，敷设高度+300mm，并留有临时接线柱，室内连接应涂黑色油漆，所有不带电的金属支架设备基础都应和地连接。接地装置完成后应实测其接地电阻，并作好记录纳入资料。

(3)成套配电柜的安装

成套高低压配电柜的安装工序为型钢基础配件埋设盘、柜搬运、检查、立柜、找正固定挡线和调整试验。

按施工图选用型钢，型钢应先调直、除锈。按图落料，槽钢基础应补成框状，用电焊焊接在预埋件上，并接地可靠，接地点不少于两点，水平度允许偏差1%，全长不直度5%，高压开关柜的槽钢基础安装后其顶部应低于抹平地面1~2mm之间，其它设备的槽钢基础安装后其顶部应高于抹面10mm。所有基础刷防腐漆两道，颜色呈灰色，安装完成后的基础底部及两旁缝隙应用水泥浆填死。

配电柜成列安装要求按图纸规定顺序，照基准就位，精确调整一台再逐台调整排列整齐，盘面一致，其水平误差不得大于1/1000，全长不大于5mm，垂直误差不大于1.5/1000，要示柜与柜之间无明显缝隙，最大不得超过2mm，柜与柜、柜与基础间应紧密固定，盘内的配线按设计图纸要求正确、整齐美观，绝缘良好，连接牢固。

动力配电箱、照明箱组全式插座都采用暗式嵌入式安装，设备中心距地面1.3米，箱外用开孔器开孔，并与暗敷的钢管焊接，焊接处应涂防腐漆两道。

    (4)设备调试

电气试验人员应充分了解被试验设备及所有仪器的性能，试验前应对设备及接线进行检查，电流互感器二次回路严防开路，电压回路严防短路。试验中严格按规范标准执行，要注意安全，防止设备和人身事故的发生。电气试验时必须做好记录，待整理后出具试验报告。

8、房屋工程施工方法

A、主体工程

按引测柱轴线，绑扎柱钢筋骨架，支柱模与结构梁板底模，浇筑柱砼，绑扎梁板钢筋，立梁板侧模，验筋后再浇筑砼。在结构梁强度满足拆除底模要求后，整理或焊接柱中墙体拉结筋，分层分段进行填充墙砌筑。具体按钢筋工程、模板工程、混凝土工程、砌筑工程来进行。

a、钢筋工程：
钢筋工程中使用的钢筋必须有质保书，并做到复试合格，柱筋采用电渣压力焊，梁、板筋均采用双面焊接，对于焊接接头每层都抽取试样进行试验，在合格后才可大面积施焊。在钢筋绑扎时，应做到梁筋搁置在柱筋内侧，板筋须锚固在梁内，对于板筋中的焊接接头排布要错开，最小间距要大于500，在遇双向板的配筋，短向筋放在下面，长跨筋放在短跨筋上面。现浇板中的负筋应有可靠的保证措施，钢筋绑扎好后，严禁任意践踏。焊接条应有合格证，所有钢筋搭接、焊接必须符合施工验收规范。

    b、模板工程
钢筋砼柱梁采用组合钢模，固定采用钢管扣件、方木和焊栓固定。楼梯与板采用钢模板与木模板相结合的方法，固定采用钢管和扣件、方木固定。所有柱梁板的模板必须进行结构设计，确保模板的整体性。砼浇筑时，施工现场必须配置木工人员2名进行看模，如在浇筑时出现模板变形与漏浆现象应及时修复。模板工程应做到谁安装谁负责的原则，模板拆除必须在砼达到规定的养护期后进行拆模，顺序为先立后拆，先侧模后底模，拆下的模板必须分类堆放，并随时把表面清理干净，并刷隔离剂一遍，以便下次使用。

c、混凝土工程：
混凝土的配合比应严格按设计要求先试配，并根据粗细骨料粒径，砂子的含水率适当调整砼的配比。施工配比应比试配单提高15％左右。严格控制砂石的含泥量，对于砼配比应严格进行计量。

    砼的水灰比塌落度必须满足规范要求。砼柱浇筑应搭设操作台。因有的柱高较高，为保证浇捣质量，模板中间可开振捣孔。砼材料应在平台口进行二次搅拌后方可浇筑，防止砼发生离析现象，影响砼质量。

    每层柱梁板应尽量一次浇筑完毕，必要时施工缝留设要符合规定。楼梯施工缝可留置在楼面或平台转上去三踏步处，柱留设在梁上口与梁下口，梁板均应留设在剪力最小部位，梁跨三分之一范围内，板在长面位置三分之一跨内。所有施工缝必须留垂直缝。

    砼的振捣必须满足施工规范要求，所有水卫管应事先预留套管，严禁事后凿洞。

    现浇板应事先测试各部位的高度，留设控制点，以防厚度不足与局部超厚，在砼板浇筑时应按先远后近的原则，注意浇捣质量，砼浇筑后应注意收工前进行覆盖和保护。

d、砖砌工程：
砖砌事先在基础层面弹线、找平、立皮数杆。并做好砖的试摆，将窗洞口位置划出。砖应提前浇水湿润，砌筑时要时时检查砌体的垂直与平整度，并做好砌筑砂浆饱满。砌体分工定时、定人、定位，以便提高工效，保证工程按时按质完成。对于横墙与纵墙交接处应留斜槎。

砌墙时除注意上述要求外，对于内外墙交接，墙与柱交接等要严格按苏G9202  中有关节点连接处理。砌砖接头要留踏步式，不留直槎。本工程墙体工程采用MU10重粘土空心砖，空心砖排列时，上下皮应错缝搭接，搭接长度应为1/2砖长，上下皮错缝搭接长度不够时，应用红砖代替，对于小于3cm的缝不便搭按时，应考虑用细石砼灌实。施工时各工种间应相互搭接，相互协调配合好。预埋件及预埋管要预先准备好，并按图纸要求与规格安放，模板应刨光刷油。

B、屋面工程

包括女儿墙砌筑，落水管安装，屋面砂浆找平。

各落水管的安装高度要按屋顶施工后的建筑高度作考虑，为预防管洞堵塞，应及时将网罩安装好。屋顶的保温层铺设要设计要求的坡度进行找坡。各砂浆找平厚薄要均匀，免得空鼓干裂。

C、室内外装饰工程

包括内外墙面粉刷、贴面、刷漆。

a、施工方法：
按照先外后内，先上后下的原则进行，对于外墙贴面可组织专业施工队伍施工。室内抹灰可分段施工。 

b、技术措施：
装饰工程施工前要事先进行面层处理。各装饰面应做到分层分遍按设计要求施工。底层灰施工前，用清水冲洗，保持基层面湿润。外墙面贴面施工特别注意安全，在贴面前对墙面进行抹灰整平，整平后进行横竖弹线，阴阳角部位处理要正确，墙面砖的灰缝控制在3mm。各窗台与梁边滴水线施工要合乎标准。
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