施工组织设计
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第一章 工程概况

一、工程概况   

1、项目建设规模：项目区建设规模54.8289hm2（822.43亩）。

2、项目性质：项目性质为土地开发。

3、位置和范围：本项目区位于尚义县大营盘乡南部，项目区地理坐标介于：东经114°02′35″～114°03′43″之间，北纬41°23′53″～41°24′29″之间。距离乡政府驻地6.5km，位于郭宏村北部。

4、土地权属状况：项目区土地所有权和使用权归大营盘乡郭宏村集体所有。目前项目区土地处于自然闲置状态，无边界纠纷，便于统一规划、布局、统一开发。

5、新增耕地：项目区建设规模54.8289hm2，主要土地利用类型为其他草地，项目区内的其他草地即为本项目的新增耕地来源，项目实施后新增耕地面积51.6949hm2，新增耕地率达到94.28%，达到了土地开发项目新增耕地率最低为60%的标准。整治后的耕地为有灌溉条件的水浇地，项目区周边耕地利用等别为14等，设计新增耕地利用等别为13等。

6、建设内容：本项目主要建设内容分为5个方面。土地平整工程：本项目土地平整工程内容包括对新增耕地进行翻耕，对凹凸不平的地块进行平整及施用农家肥(牛粪)。土地平整土方量6.58万m3，翻耕面积103.39hm2（翻耕2次），施农家肥(牛粪)共23262.72 m3。客土厚度为30cm，客土工程量为165503 m3。灌溉与排水工程：项目区新打机井9眼，新建井房9座，建筑泄水井9座，共铺设PP管道12737.72 m；安装100KVA变压器3台，架设高压线944.48m，地埋低压电缆1452.88m；开挖路边沟5609.89m。田间道路工程：项目区新修水泥田间路1条，长1007.50m；新修砂石田间道5条，长3735.62m；新修砂石生产路4条，长1233.87m。农田防护与生态环境保持工程：在项目区田间路两侧间隔栽植小美旱杨，共计10341株。其他工程：项目区东南入口处，T1号田间路西侧砌筑标志牌一个。

7、建设工期： 2016年5月31日前完工。

8、自然条件：县境之地在燕山和喜马拉雅山运动的作用下，坝缘线横贯东西，形成坝上、坝下两个不同类型的地貌单元。北部为坝上高原区，以坝缘山地、疏缓丘陵、波状高原为主要地貌特征，该区占全县总面积的58.9%，海拔1280~1650m；南部为坝下山区，以浅切割中山、低山丘陵、山间谷地、黄土台地为主要地貌特征，该区占全县总面积的41.1%，海拔1050~1800m。

尚义县属温带大陆性季风气候。冬季严寒漫长，夏季凉爽短促，春秋多大风。年平均大风日达67.4天。冷空气活动频繁，气候变化无常。年平均气温3.5℃，一月平均气温-14.7℃，七月平均气温19.1℃。年平均降水量420.5mm。无霜期约100天。本县是省内全年冰雹日数最多的县份，平均8天。

9、地形地貌：项目区位于尚义县大营盘乡郭宏村，项目区属坝上高原区，地貌类型为波状平原，地势平坦开阔，总体地势由东南向西北倾斜，高程范围在1293.1m~1299.8m之间。

10、气候特征：项目区属东亚大陆性季风气候，四季分明，光照充足，温差较大，雨热同季。年平均降水量350~420mm，多集中于6到8月份。无霜期一般为100-120天。

气温低而温差大。项目区年平均气温3.6℃，昼夜温差较大，作物生长期内的气温相差在11－14℃间，有利于营养的积累，同时春季升温和秋季降温过程剧烈，相对提高了积温利用率，从而有利于高品质作物的生产。

受东亚季风的影响，常年劲风不断，特别是冬春季节风力更大。年平均大风日达67.4天。

太阳能丰富。地处高原，空气干燥，云量亦少，大气透明度好，光能资源丰富。年均太阳辐射总量139.027千卡／cm2。日照时间较长，年均日照时数为2815.3小时，日照率为64%，可满足多种农作物生长需求。

11、土壤：项目区土地利用现状是其他草地，周围有水浇地。项目区土壤属栗钙土，土层厚度约30cm，土体30cm以内砂壤为主，耕作土壤有机质含量较低，土壤呈碱性，PH值在8.5～9.0之间。

12、植被：项目区自然植被以耐寒、旱生、半旱生草本植物和灌丛为主。乔木植物主要有杨树；草本植物种类繁多，以禾本科、菊科、豆科、藜科为主。

13、水文地质：根据尚义县水利志，项目区为玄武岩台地空洞裂隙水，补给源为大气降水，以裂隙或空洞的形式储藏，部分以泉水的形式排入洼地，集水成淖。地下水源丰富，水质良好，十分有利于灌溉。地下水埋深一般在60-150m左右，水源矿化度小于0.5g/L，为重碳酸钙淡水，PH值为7.9-8.2左右，据项目区附近现有的100m机井抽水试验资料，单井出水量可达25-30m3/h，能满足作物灌溉需要。

14、自然灾害：干旱是本地区的主要灾害性天气。项目区内降水量少，蒸发量大，春季干旱严重。冰雹、霜冻、大风等每年也有不同程度的危害。

15、灌排系统设施状况：项目区内没有任何灌排设施，结合当地村民意见和项目区地下水情况，规划新打机井以满足项目区的灌溉用水需求。综合考虑项目区内高压线的影响和区内节水需求，规划采用高效节水的滴灌灌溉方式，并在田间道两侧布设路边沟以排除农田及路面的地表积水。

15、电力设施：项目区所在村庄已实现农网改造，电力设施能满足项目区建设的用电需求，项目区所在的郭宏村有高压线路通过，新增容量可就近接入。

16、农田保护设施：项目区内现没有耕地，无农田保护设施。

17、土地利用限制因素：水资源因素。项目区内地表水资源主要来源于降水，而区内气候干燥，降水稀少，降水主要集中在7、8月份，降雨径流时空分布十分不均，满足不了农作物用水需求；经济因素。项目区部分区域有一定程度的盐碱化，治理所需投资较大，项目区所在村经济实力不足以支撑进行土地整治和配套田间灌溉设施的建设。通过此次土地整治，改善项目区农业基础设施条件，配套灌溉设施，推广节水灌溉工程，对土壤盐碱地改良、翻耕和增施农家肥(牛粪)，增加土壤养分，改善农业生产条件，提高农业产出率，将项目区建设成为高产、稳产的高标准农田。

18、工程规划目标：通过项目的实施，项目区新增耕地面积51.6949hm2，新增耕地率94.28%，项目区周边耕地利用等别为14等，设计新增耕地利用等别为13等。通过项目实施，项目区土地利用率达到100%，耕地可灌溉面积达到100%。主要道路路面进行水泥和砂石铺筑并与项目区内、外道路相连，使项目区达到路相通、旱能浇、涝能排的高产农业园区。

19、工程规划标准：依据《土地开发整理项目规划设计标准》（TD/T1012-2000）、《河北省土地开发整理工程建设标准》（河北省国土资源厅，2008）和当地实际特点，结合当地水文气象、水土资源、作物组成、灌区规模、灌水方法及经济效益等因素，根据《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-1999）和《土地开发项目规划设计规范》（TD/T1001-2000），根据《河北省地方用水定额标准》(DB13/T1161-2009)，确定项目区作物灌溉保证率为75%。水工建筑物按照《灌溉与排水工程设计规范》（GB 50288-1999）确定本工程主要建筑物属于Ⅴ等5级。本项目规划设计标准，具体内容如下。

（1）、新增耕地标准：本项目新增耕地51.6949hm2，新增耕地率为94.28%，新增耕地率符合土地整治的标准。依据《河北省土地开发整理工程建设标准》，土地整治后，新增耕地标准应达到下列要求：新增耕地的耕作层土层厚度应达到25cm以上，并通过耕作、土壤改良和培肥措施，促使土壤尽快熟化，满足适种农作物生长的基本要求，土层厚度应不小于60cm；土地整治后，经过土地平整、灌溉与排水、田间道路、农田防护及生态环境保持工程等各项工程的建设，使耕地质量达到宜农四等地以上。

（2）、土地平整工程标准：土地平整的目的是使耕地更适宜于作物生长发育，方便耕作，便于灌溉，保持水土和保蓄肥力。土地平整方案的确定是从整个项目区的地形、土地利用方式和水土保持角度来综合考虑。依据《河北省土地开发整理工程建设标准》，土地平整后，耕作田块应达到下列要求：土地平整后，通过精耕细作等措施，培肥地力，促进水、肥、气达到协调，使耕作田块的质量比整理前大幅度提高；土地平整以耕作田块或地块为基本单元，填挖工程应在平整单元内进行，避免土方量的运出和运入；土地平整后旱作灌区耕作田块的内部高差宜为30~50cm，局部起伏高差应控制在10~15cm。

（3）、灌溉与排水工程标准：考虑项目区水文气象、水土资源、作物组成以及灌水方法等因素，根据《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-99）和《节水灌溉技术规范》（SL207-98），本项目区农业灌溉选用滴灌方式。区内布井均匀，地埋管连接微灌设备进行灌溉，地埋管道设置干管和支管，出水口间距140m，出水口管径79.8mm。根据《微灌工程技术规范》（GB/T 50485-2009）和《微灌工程设计手册》规定：微灌设备灌溉水利用系数为0.90，灌溉保证率为75%。按照《灌溉与排水工程设计规范》（GB 50288-1999）确定本工程主要建筑物属于Ⅴ等5级。项目区内泄水井设计符合《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)。井房采用砖混结构，屋顶为现浇钢筋混凝土板，墙为24cm砖墙，浆砌石基础深50cm；泄水井圆柱形，井壁为80mm，管径为800mm的预制混凝土管，为预制混凝土成套井盖，砂砾石垫层厚20cm。农田灌溉水质符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）的规定，灌溉水温≤35℃，与农田地温之差＜10℃，PH值位于5.5～8.5之间。根据《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288－99）和《水土保持技术规范》（GB/50433-2008），本项目在田间道和两侧布设倒梯形路边沟，设计标准不低于上口宽0.7m，沟深0.6m，沟底宽0.5m。

（4）、田间道路工程标准：田间道路系统由田间道和生产路组成。田间道主要用于物资和农产品运输，以及农业机械通行；生产路主要用于人工田间作业和实施田间管理。田间道路的路面宽度宜为4~6m，生产路的路面宽度宜为2~4m，在大型机械化作业区，田间道路的路面宽度可适当放宽；土地整治项目田间道一般采用水泥路面，水泥面厚度宜为15~20cm，田间道路通达率，平原区应达到100%；田间道路宜高出地面30~50cm为宜，常年积水区可适当提高，在暴雨集中区域，田间道路应采用硬化路肩，路肩宽30cm左右为宜；生产路路面宜高出地面30cm。

（5）、农田防护与生态环境保持工程标准：本项工程主要建设内容为护路护沟林。根据《河北省土地开发整理工程建设标准》和《主要造林树种苗》（DB/1300 B611-86，河北省地方标准，河北省技术监督局发布），参照当地农田防护林建设标准和结构配置方式，根据项目区地形、气候条件、土壤条件、主风方向、害风频率、害风最大风速和农田防护要求，因地制宜布置农田防护林。规划在田间道两侧种植防护林带，起到较好的防风固沙作用，在水泥路和田间路两侧栽植小美旱杨，裸根胸径在3.5cm-4cm，株距2m，株高2m左右。

[image: image2]二、质量目标：在施工中，严格遵循我公司《质量管理体系文件》、设计要求和相应规范标准的要求，认真对待工程中的每一个细节，严格按照施工图纸施工，做好材料购置、细心做好过程控制、精心做好成品保护，实现以下质量目标：确保达到国家质量评定等级优良标准，达到国家有关施工质量验收规范要求，争创优质工程。

三、安全目标：确保无安全责任事故，达到安全文明工地标准。

四、文明施工及环保目标：遵守《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理办法》、《文物保护法》的要求，合理安排施工生产，保证施工现场的整洁，少扰民尽量减少因施工给公众带来的不便及噪音。

五、施工布置说明

考虑有利于生产、便于管理的的原则，主要临时设施有：设备及仓储、加工区、机械修配区、仓库、办公及生活（供水、供电、卫生）营地。

(一)、施工现场平面布置：（附：施工现场平面布置示意图）

(二)、临时用地情况

布置原则

1、在满足施工需要的前提下，力求平面布置紧凑合理，尽量减少施工用地。 

2、合理布置施工机械、施工附属加工场地和施工道路，在确保运输方便[image: image3]畅通的同时，力求占地省，短运输，避免二次搬运，减少运输费用。

3、各种生产设施和生活设施要便利工人的生产和生活。

4、临时工程在满足施工要求的前提下，尽量利用现有的设施，精心计算和设计，做到少用资金。做到生产、生活、安全、消防、环保、卫生、劳动保护等，符合国家有关规章和法规。

六、施工用电

我方协调附近村用网电，控制设备由我方自行解决。

各设备用电采用XLV橡皮绝缘电力电缆。现场供电线路按三相五线制敷设，并按“一机一闸一箱一漏保”的原则设接线箱。

施工沿线每隔40m设一盏125w的高压汞灯；各施工附属加工厂厂区、罩棚采用125w的高压汞灯照明；生活区、项目经理部采用40w日光灯照明；施工段采用3.5kw的镝灯负责该区作业照明。

施工中，为保证系统停电情况下施工能正常运行，现场须配备50kw柴油发电机2台、30kw柴油发电机2台作为备用电源。

七、施工用水

生活用水可与当地供水部门联系，从附近生活供水管网接引，安装临时管线引向施工区域，满足施工及生活需要。

八、施工照明

本工程照明分室内、室外。室内照明主要包括办公室、职工宿舍、仓库等，室外照明主要包括施工道路、生活区道路、现场施工作业区及加工场地等。地表以下工作面的局部照明和潮湿作业区照明采用36v低压照明系统。临时用电照明选用外部有金属防护网灯具，电缆采用橡皮护套软线。

九、生产和生活设施布置

应选择在现场附近使用一块场地作为项目经理部基地。在其范围内搭设整体、组装和拆卸的临时用房，做为临时办公及生活、仓储、加工用地，增设临时办公及生活设施。

十、施工通讯

与当地通讯部门联系，在项目经理部和监理工程师办公室各设电话机1部，施工现场通讯和施工现场与拌和站的通讯均采用手机、对讲机进行联系。

十一、消防设施设置

消防范围包括施工现场所有的永久和临时工程。临时工程中施工人员生活区、生产车间和办公室等建筑物的间距符合防火要求。每个生活区和加工厂内按规范要求配备干粉灭火器，型号为MFZ4型储压式干粉灭火器。发现火警时立即通过电话向119报火警，并同时向项目经理部报警。

设专人对消防器材维护、保养，定期检查，确保完好率100%。

十二、施工技术准备工作

施工准备工作计划表

	序号
	施工准备工作内容
	责任人
	完成日期

	一
	技术准备
	
	

	1
	施工图设计及设计交底
	技术负责人
	开工前

	2
	施工图自审
	技术负责人
	开工前

	3
	施工图会审
	项目部
	开工前

	4
	施工组织设计编制
	技术负责人
	开工前

	5
	施工现场检查
	生产负责人
	开工前

	6
	施工管理制度准备、上墙
	项目部
	开工前

	7
	施工计划编制、上墙
	项目部
	开工前

	8
	开工报告
	技术负责人
	开工前

	9
	同各有关单位现场交接
	项目经理
	进场后

	10
	分部、分项、隐检项目目录
	质量员
	开工前

	二
	物资准备
	
	

	1
	业主提供材料明细表
	材料员
	开工前

	2
	大宗材料及半成品需用计划
	计划员
	开工前

	3
	施工机具设备计划
	生产负责人
	开工前

	4
	施工检测设备计划
	技术负责人
	开工前

	三
	劳动组织准备
	
	

	1
	施工队伍准备、组织
	公司
	进场前

	2
	项目领导机构建立
	公司
	进场前

	3
	进场工人安全教育
	公司、安全员
	进场前

	四
	施工现场准备
	
	

	1
	现场安全、消防工作准备
	安全员
	进场后

	2
	临建办公、住宿、仓库等用房
	项目部
	进场后

	3
	施工现场水、电设施计划
	生产负责人
	进场前


（一）、熟悉图纸、编制施工文件：

施工准备工作不仅要在开工前集中进行，而且要在各分项工程施工开始之前有针对性地进行，为整个工程的顺利进行创造必要的条件。

施工前针对工程具体情况，收集有关技术资料，熟悉有关图纸、资料及地质报告。施工前应清理和收集地下障碍物、管网等资料，并摸清附近所有管网情况。施工前，认真熟悉及审查图纸，领会设计意图，勘察现场核准现场资料，在此基础上为进行设计交底做好准备工作。项目经理、项目技术人员及工长和施工人员熟悉图纸后，并正确理解设计意图，对图纸中的不明确和矛盾的地方，或者施工困难的问题，均要在由业主组织的图纸会审过程中会同设计和业主解决。

设计交底后，重新修整制定详细的施工方案，从而进一步确定劳动力，机具和材料设备供应计划。

（二）、学习有关规范和文件，进行技术交底：

为了有效的对工程进行管理和施工，提高管理水平和管理人员的业务素质，更好的掌握和理解工程项目的有关规范和设计文件，对本工程的所有管理人员和技术人员，在开工前进行有关规范的学习和理解，了解工程的目标、工期、质量标准，理解合同文件中规定的承包商和业主的各自责任、工作范围权力和义务。施工中严格履行合同，避免违约的事情发生，掌握工程中的执行规范、标准和要求。重点掌握施工控制要点，做到心中有数，为在工程实施阶段充分发挥管理和技术人员的作用奠定基础，使整个工程施工始终在一定的技术标准要求和有序的组织控制下进行，确保安全、优质、工期、低耗高效地完成施工任务，在此基础上，组织施工项目组进行技术交底。

（三）、施工人、财、物准备工作

一）、施工人员组织计划

1、根据工程量和施工的难易程度，组织具有实际施工能力的施工队伍，确定所需具有专业技能的专业人员，由项目经理部统一组织和部署，各职能人员和班组明确各自工作任务及完成时间。

2、在工程实施阶段，根据工程进度和材料的供求情况，由项目部统一调控，协调解决施工中出现的问题，合理分配施工资源，保证每个施工环节都能达到合理衔接，均衡施工。同时根据现场实际情况随时充实劳动力以保证施工进度的要求。

3、利用一切可以穿插作业的机会及时组织施工作业，合理利用劳动力，适时协调调整作业计划，充分发挥每一个劳动力的作用。

4、提高工人的操作水平，提高机械化程度，提高施工工作效率。

二）、劳动力保证

在人力资源方面，从全公司范围内抽调施工管理经验丰富、技术水平高、思想觉悟高、素质好的人员组成项目经理部，做到指挥正确、指挥得力、效率高、应变能力强，以确保施工进度计划的实现。

根据总体施工进度安排及劳动力需求情况，随工程进度做出劳动力使用计划，保证劳动力充足。

由公司管理部和项目部配合，保证按计划投入足够的施工队组，加大管理力度，确保工人队伍的稳定性，制定好预计及农忙保证措施，增加投入。

三）、机械保证

按照计划配足各种施工机械、设备、运输车辆等，同时做好设备的使用、保养、维修工作，保证各种设备的正常运转，并提高其完好率、利用率。对常用易损的机械配件有足够的库存量。根据工期要求，科学调度，做到进场准时、设备完好、施工有序。

四)、以质量为先导，加快施工进度

重视工程质量，严格自检制度，做到验收一次通过，避免返工，加快施工进度。

五)、抓好雨季施工阶段施工管理

1、编制详细的雨季及冬季施工方案，并报工程师审批。在雨季施工时严格按照施工方案执行，做好防洪工作。

2、土方开挖、混凝土浇筑等重要工作施工时尽量避开阴雨。

3、进场的原材料和机械设备不得遭受雨淋水泡，如露天放置做好苫盖工作。

4、施工现场用于施工的电器机具做好雨罩，电器机具雨后经电工测试合格后方可继续使用。

5、加强对轴线控制点及水准点等测量标志的保护及校核。
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六)、合理安排施工空间

1、按总进度计划要求，对建筑物、构筑物进行合理安排的施工，保证施工队伍的施工强度。

2、管线工程依据先深后浅、满足安全渡汛原则合理进行组织施工。

七)、资金保证

公司财务部将把本项工程作为重点来抓，设立专项帐号，资金单独核算、专款专用。所以合同价款均在该帐号内予以往来结算，不得挪用，确保资金充沛，保证不因资金问题影施工进度，确保工程顺利进行。

八）、工程收尾和转移

⑴工程项目主要部位完成近70%左右时，检查现场存料，估计未完工程用料，调整原用料计划，消减多余，补充不足。

⑵对不再使用的临时设施提前拆除，并考虑这部分材料的利用，避免二次搬运。

⑶对施工中产生的垃圾、筛漏、水泥袋、生活垃圾等随时处理。

⑷不再使用的架木，周转材料，随时退场或退货。

第二章 施工方案及技术措施

一、 施工准备

1、 技术准备

若我公司有幸中标，将立即组织公司项目经理和技术总工程师、技术负责人、施工员等认真阅读、研究、审查施工图，在充分领会设计意图的基础上会同业主、设计单位、监理单位一起进行图纸会审，将设计图中与施工实际可能出现的问题指出并会商解决，确保工程质量及功能满足设计要求。作好施工方案的编制工作，避免在以后施工中，出现盲目性，以确保工程的施工质量。

编制施工作业时间计划，确保工程施工管理有的放矢，防止出现瞎指挥，乱安排的现象。制定质量管理，安全文明施工的各项措施、制度、确保工程管理有章可循。

1.1 流水施工段的划分及流水作业安排

流水施工段的划分：根据设计施工图，结合施工现场的实际情况，按照流水施工段的划分原则，本项目工程拟划分为四个工区，四个施工专业施工作业队，分别负责施工土地整理、土地翻耕、灌溉与排水工程、水泥田间道路、农田防护林等工程。

流水作业安排流水作业以平行方式施工，各流水作业之间交叉进行。

1.2 施工用水、用电

施工用水就近取用沟渠内水源，用抽水泵抽入现场设置临时水箱（V=10立方米），引出设Φ32UPVC管作为支线，沿施工主线布置，每隔100m设出水口一个，以满足现场施工用水。

施工用电由建设单位提供的电源，采用TN－S系统，单线架空4×35mm2铜芯线引出，现场设总配室二处。在各个用电机械处单独设置配电箱。

施工电源引入由业主提供。根据用电需要，在总配电室应安装50A动力表4只，30A照明表4只、50A漏电断路器4只、20A保险4只、50A保险4只、100A三个闸刀6只、50A两相闸刀8只、现场配电箱8个（340*500）。主线采用截面为35mm2的塑料铜芯线、中线采用10mm2的塑料铜芯线，照明主线采用3×2.5mm2铜芯护套线、支线采用2×2.5mm2的铜芯护套线，以确保用电安全。

为保证不受临时停电的影响，配备1台40KW发电机组，2台15KW可移动式发电机组，作为电力不足或临时停电时的后备电源。

工地多采取单班制作业，少数工序配合需要或抢工时采取两班作业。

1.3 其它准备工作

1、组织机械设备及物资进场

按总体施工计划，陆续组织各种技术工人、机械司机等人进场。

所有人员在上岗前5天到位，以便组织工程情况交底、设备调试等工作。各种机械设备根据工程需要由拖车运入现场。所有物资由项目经理部下设的物资部统一采购供应。

2、做好开工项目的材料试验

在项目部建立小型土工实验室，配齐土工工程需要的各种试验设备，提前进行调试，经检测合格后及时按要求的项目做出先开工工程的各种试验。对进场的砂、石、水泥、钢筋、预制构件等材料按规定抽样检验。

3、建立测量控制系统

根据设计文件所要求的精度，对导线点进行复测，按施工要求加密控制点，并做出测量方案。对重要控制点进行加固保护，以利校核。

4、编制开工报告，申请开工

在人员、机械设备进场，材料试验、测量复核等各项准备工作完成后，编制开工报告，申请正式开工。

二、测量放线
根据本工程的施工测量精度要求，配备具有丰富实践经验的人员和先进的测量仪器。同时为保证施工放样及定位的精度，制定本切实可行的测量方案。按下述方案实施本工程的测量控制。

（一）测量工作的要点

1、施工测量过程中做到：

A、熟悉施工图纸，掌握设计意图，严格按照规范规定的程序要求和标准精心施测。施工中发现控制点有位移迹象时，及时进行检测，保证其精度不低于测设时的精度。

B、选用高精度仪器，所有测量仪器在使用前按有关规定检验、校正。

C、放样前，对已有数据、资料和施工图中的几何尺寸，必须校核，严禁凭口头通知或用未签字的草图放样。

D、放样立标确定边线，并分别编号、绘制施工测量平面图。在施工期间保护好测量控制点，如遗失必须及时补上。在陆上用砼埋设通视良好、不易破坏的控制点。在施工中应随时进行轴线控制，严格按照设计图纸进行放样。

E、施工放样做到“勤”、“精”、“复”、“明” 

（a）“勤”：即勤测，每一道工序开始时都要施测，认为必要时可重测或加密施测。

（b）“精”：施测要精确，技术要熟练，设计和规范的要求要精通，施测的方法要先进，措施要可靠。

（c）“复”：即所有施工测量工作做到有放必复，分别由专人负责，并对测量标志定期进行复测，测量内业工作有专人校核，确保测量准确无误。

（d）“明”：即所有的测量标志清楚、明了，施工人员可以一目了然。

F、所有外业测量资料，都应用墨水笔登记，测量完成后，需经监理工程师复核并签字认可。

（二）测量人员组成

测量放样，是工程施工质量达到预期效果的重要环节，为此，工地成立专门测量小组，由具有理论与实际施工经验的测量工程师担任组长，并配备5名有实际经验的测量技术人员组成，在整个施工过程中，充分发挥测量工作的先导作用。

（三）测量仪器配备

测量仪器配备见下表：

测量仪器配备表

序号
仪器名称
型号
数量

1
水准仪
DS2
5台

2
经纬仪
DL3
2台

3
钢尺
30米
3把

4
皮尺
30米
5把

5
花杆
铝合金2~3米
20根

5、平面控制网

施工采用全站仪测量，分三步进行：第一步，按提供的控制坐标点，设置三角控制网；第二步，坝轴线各设计坐标点的测设并埋设钢管，经监理复核后才能使用，并定期进行复测校对，同一设计断面型式每隔200米放出控制桩；第三步，在200m范围内按50m距离加密中心线桩、各分部工程的边线，打设脚手架钢管或标上红铅油漆，并在钢管上定位，控制桩位置悬挂不同颜色标志，设立导标。

6、高程控制

水准点引测到现场，按一定距离埋设并予以保护，为确保施工高程的精度，现场拟使用2个以上高程基准点，建立一条水准路线，进行标高控制。

7、 施测安全及仪器管理 

1、施测人员进入施工现场必须戴好安全帽。 

2、在投放基础轴线时，确保架设的仪器稳定性。 

3、施测人员在施测中应坚守岗位，雨天或强烈阳光下应打伞。仪器架设好，须有专人看护。 

4、施测过程中，要注意旁边的模板或钢管堆，以免仪器碰撞或倾倒。

5、所用线坠不能置于不稳定处，以防掉落伤人。 

6、仪器使用完毕后需立即入箱上锁，由专人负责保管，存放在通风干燥的室内。 

7、测量人员持证上岗，严格遵守仪器测量操作规程作业。 

8、使用钢尺测距须使尺带平坦，不能扭转折压，测量后应即卷起。 

9、钢尺使用后表面有污垢及时擦净，长期贮存时尺带涂防锈漆。

8、测量注意事项

1、对发包人或监理人提供的基准点首先进行复核校验，发现问题及时以书面形式，控制网点要做醒目标志，并采取保护措施。

2、测量作业完成后方可进行平差计算及内业资料整理，并将成果报监理工程师验收，审批合格后方可作为各项工程定点放样的依据。

3、测量资料的计算必须由两人用不同的方法计算，其结果一致后方可进行实地测量放样。

4、所有观测记录簿必须保持完整，不得撕页，记录中间也不得无故留下空页。

5、施工测量成果资料（包括观测记录簿、放样单、放样记载簿），图表（包括地形图、竣工断面图、控制网计算资料）应予以统一编号，妥善保管，分类建档。

6、现场作业时，必须遵守有关安全、技术操作规程，注意人身和仪器的安全，禁止冒险作业。

9、执行的技术标准和规范规程

《水利水电施工测量规范》                   SL-93

《测绘产品检查验收规定》               CH1002-95

《测绘产品质量评定标准》               CH1003-95

土地平整及土地翻耕工程

根据项目区的地形特点、农田耕作以及防止水土流失等要求，本项目土壤深耕工程主要包括土地平整、土壤深耕、农田制坎。土地平整的中心任务是通过平整，使土地更适合种植或其他的需要。在进行土地平整设计时，应在满足灌排要求的基础上，合理调配土方，尽量保持平整单元内的挖填方平衡，以减少运土工程量。同时，要与水土保持、土壤改良相结合，对项目区内土地全部进行深耕，修建水平田地。

1、田块布设

项目区内坡地改为梯田，梯田的田面长度、宽度根据地形、坡度、土层厚度、种植作物种类、劳力和机械化程度等因素，并结合当地的实践经验确定。在满足田坎高度的条件下，田面宽度依据地形地势而定，地势较为平缓时，田间宽度可适当大点，否则应小点。田间宽度方向与等高线垂直，田间长度方向与等高线平行，田面长度的确定与项目区道路等的布置相结合进行，边角地带，随地形布局为不规则田块。

2、平整深耕土地

项目区土地平整强度除受地形地貌影响以外，在很大程度上还取决于土地的主要利用方向，应因地制宜，区别对待。追求单元区内土地平整的统一化，形成田面外高里低，利于水土保持；推高填低，尽可能做到挖填平衡，深耕土地22cm-25cm之间，相邻单元区之间平整后的高差作为相邻田块的高差。

3、田坎施工

田坎高度与田面宽度和地面坡度等因素有关，田坎太高，不但修筑困难，费工费时，而且容易损坏崩塌。因而要根据土质、坡度大小和方便耕作等条件来确定。田坎边度的确定，以能使田坎稳定而又少占耕地为原则。规划设计时，一般要求田坎高于0.3米以上。

根据平整区域地层设置地堰，土坎外坡角取76°，地堰顶宽为0.30m，地堰顶高出田面0.20m。为防止水土流失，充分利用天然降雨，块田统一整成平行走向的长方形形式。

4、田坎施工原则

项目区土地平整根据地形、面积、空间结构特点将项目区划分成若干坡度土地平整单元区，每个单位区为为一个田块基层。单元区内土地平整的填挖方尽可能限制在本单元区内部，尽量做到单元区内土地平整的统一化；推高填低，尽可能做到挖填平衡。项目区土壤属棕壤性土，田坎高度不宜过高，但为使田面有适当的宽度，田坎高度也不宜过低。

5、土方开挖

①施工准备：在现场任何部位的地表面将被破坏或有工程施工之前，应测量并记录下这部分地面的标高和尺寸。所有地面标高和尺寸的测量应有项目监理在场，并按规定的或项目监理批准的方式记录，这些项目监理同意的标高值将作为计量的基础。

②场地清理：主要清除工程区内树木、树桩树根、垃圾、废碴以及残余设施等其它有损工程机械施工的有碍物。施工方法采用人工清理和74ＫＷ推土机清理相结合，并用拖拉机运到指定位置，在穿过现有道路处，应采取临时措施，避免或减少对当地交通的影响。对无价值的可燃物，设专人负责集中，并选择微风天气进行焚烧，在焚烧时由安全员负责防火工作，防火器材到位，及时处理险情，防止意外火灾发生。对无法燃尽或对环境产生污染的有碍物，按照监理工程师的指示运到指定地点掩埋。在清理过程中发现的文物古迹，将按照监理工程师的明确指示处理。

③农田平整：根据项目区自然条件，按照田面设计高程的要求沿着地势的变化进行平整，田块的尺寸根据设计要求，采取半填半挖的土方平衡法。土方平衡是贯穿施工全过程的问题，采用土方平衡的方法将高处推出的土料填筑到低处，以达到整个施工区的平整度，且又解决了弃土或买土的问题。放线测量时按每亩土地四个边线标高桩打桩，在桩上设高程标志，保证农田平整的标高，地块四周边线用白灰划线，地块中心位置设4×4ｍ中心标高桩，边线桩、中心桩联合控制场地平整施工。施工时首先把耕作层的土壤沿上下坡一条一条的堆成纵向线型土埂，施工中采用74kw推土机2台并列同速推土，从而减少土的溜失，推土机铲刀间距15-20cm；然后把耕作层下面的生土从高处推向低处，采用2台推土机并列推土法；再把堆放的耕作层土壤推向两边已经推平的地方，把堆层下的生土象上面的工序一样，由高处向低处推平，采用2台推土机并列推土法；最后将表土大致均匀摊平，使平整的地块表层土壤保持熟化，施工中在推土机推平表土之后还需要用平地机平整，基本达到平整。有沟渠的地方应该填平，最后形成规定的格田及田埂。施工过程中既要保证地块的平整，同时还要保证道路工程施工规范的正确使用，既要满足大集体工程设计与技术规范要求，同时还要满足总体工程设计与技术规范要求。完成后检查验收，及时检查各项指标，符合规划设计要求，进行验收。

④注意事项：避免对持力层的扰动。没有项目监理的同意，不得在挖方底部使用大型设备。根据项目监理的指示，将多余或不适用的材料清理出现场。

6、土方填筑

①坑槽填筑：采用1立方米反铲挖掘机挖土，5ｔ自卸汽车装土运输，如果坑槽尺寸比较深和底面积比较大，采用推土机把自卸汽车卸下的土推平，再用平地机整平，最后用震动碾压实。根据地形和土方调配计划合理安排机械运行路线，土方填筑集中地点有全面详细的机械运行作业计划，土的含水量不够的话用洒水车洒水再压实，压实方法是按设计断面分层水平层次逐层向上填筑，每填一层，需经压实符合要求后，再上一层。

②客土：项目区如需要客土，先把客土源表层25ｃｍ厚的熟土用推土机推到一边，然后采用1立方米反铲挖掘机挖下面的生土，并用装载机装车，5ｔ自卸汽车运到客土区，后退进占卸料，用推土机将自卸汽车卸下的土推平铺均，铺填作业从最低处开始，按水平层次进行，不能顺坡铺填。客土区回填施工边线、设计边线、高程等由施工测量人员控制，并设置明确的标识桩，标明相关的施工参数。人工拣除200ｍｍ以上粒径的石块，再用平地机整平，分段作业面的长度初定为200ｍ，分层统一铺填，最后用震动碾压实到设计标高。然后再把客土源区的熟土运到客土区并在表层铺均，使客土区能达到很快熟化。在此过程中需要人工拣除粒径50ｍｍ以上的石块、垃圾、树根等，最后形成规定的格田及田埂。

③表土层的厚度应≥300mm，质量验收标准见下表：

	项目
	标高
	厚度

	允许值
	±50mm
	+30mm


7、检验

①、应负责进行控制土方工程质量所需的所有现场和实验室试验。

②、实验室试验应在现场或现场外经项目监理批准的实验室进行。

③、现场压实度试验符合GB/T50123的规定，试验结果的复印件应提给项目监理。

④测量人员按照设计施工要求认真进行施工放样，在边线处设置明显标识桩，中心位置设置中心标识桩，标明桩号、高程、质量、安全等措施，主要责任人等，严格控制施工尺寸在误差范围内。

⑤铺筑厚度符合技术要求、填筑边线控制符合设计要求。

⑥对施工中发生的质量问题及时采取有效措施进行补正。

附图1：客土工序图如下：
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8、原物恢复：恢复在施工期间遭到破坏的道路、水沟和田地表面，恢复路面到其原有的标高和面层构造。

灌溉与排水工程

1、PP管道工程

（1）聚丙烯（PP）超静音排水管材内、外层均由经过特殊改性处理的耐冲击共聚聚丙烯（PP-B）树脂组成，中间层通过填加降噪吸声材料来改变管材的密度及微观结构从而达到吸收可闻及声波阻止声波传出。由于该管材是由特殊改性处理的耐冲击共聚聚丙烯（PP-B）树脂组成，因此它除了具备普通塑料排水管所有的优点外还具备：“抗冲击（冲击性能与铸铁管不差上下）、耐高温便用寿命长（可以长期承受95℃的热水排放）、除噪降音效果好、超强的耐腐蚀（管材可以排放PH2-PH12的流体）、阻燃”等特性。

（2）管材与管件、管材与管材（管材可带承口如下图）采用柔性连接，不仅安装方便快捷，不使用伸缩节与直接，而且可避免水流冲击管壁时产生的声音向下一个管材或管件传递引起共鸣即能够有效的阻止声的传播。



[image: image1.wmf]
弹性密封圈连接型承口管材
（3）聚丙烯（PP）超静音排水管可采用不锈钢卡箍与柔性铸铁管连接和承插方式与UPVC排水管连接。首先将各管材按图2.3组装在一起，把各管口封堵严密（在最高处留一个口，待水灌满管道后再封堵以确保管内无空气），安装试压泵及压力表，然后起动试压泵将压力加到0.05MPa时停止加压，并保压24小时。

（4）聚丙烯（PP）超静音排水管施工工艺

施工工艺流程

	安装准备
	
	测量放样
	
	支架安装
	
	立管安装
	
	支管安装
	

	
	
	预制加工
	
	
	
	主干管安装
	
	
	

	

	
	封口堵洞
	
	闭水实验
	
	灌水试验（隐蔽管道）
	

	

	
	通球试验
	
	通水试验
	
	清理卫生
	
	组织验收


安装准备

1）施工人员应熟悉掌握图纸，熟悉相关国家或行业验收规范和标准图等。

2）图纸会审，准备技术资料，进行技术、质量、安全交低。

3）建立健全质量管理体系和质量控制检测制度。

测量放样、预制加工

1）管道安装前,必须复核预留孔洞的位置和标高是否准确，必要时加以修整。立管安装之前先清理预留洞，后用铅锤线从顶层下锤到一层,高层建筑可以分段从上往下吊线并在各楼层相应位置标记立管支架的位置（支架高度一般为1.5m~1.8m）。楼层内支管安装放样，按照卫生间大样图和卫生设备的设计位置，结合设备排水口的尺寸与排水管管口施工要求，在楼层顶板上用墨斗线弹出管道中心线并按要求标记支管吊架位置。

2）在下料、预制加工或购买配件之前必须了解管道及各配件的尺寸、用途以免造成不必要的浪费。

3)、 管材在安装之前应先进行修边加工， 按所需长度切割管材，去除管材端口毛边再用修边机将管材两端倒角15Ｏ~30Ｏ，坡口厚度为管壁厚度的1/2~2/3。首先先检查修边机是否正常工作，选择相应轨道，修边机有四个轨道分别为Ф160、Ф110、Ф75、Ф50如图3.3.3 a),将所要修整的管段固定好，用扳手调整好修边上的刀片使其在相应的轨道上，然后将修边机套入相应管段并微调刀片，起动修边机并匀速旋转360Ｏ修边机如图3.3.3 b)，最后清理修好的倒角口毛边如下图)。


        a)修边机轨道口               b) 修边机                  c)管材倒角

图3.3.3
4)、正确选择管件，在选择管件之前首先应了解各管件的尺寸及用途。在施工过程中施工人员很容易将带插口的45Ｏ弯头与不带插口的45Ｏ弯头混用如图3.3.4。在双立管（一根排水管，一根通气管）系统中如施工图

5)、管材、管件的质量检查。管材、管件颜色应一致；管材内外壁应光滑，不应有砂眼、气泡、裂口和明显的痕纹、杂质、

凹陷色泽不均和分解变色线；如下图管内壁出现严重的气泡和分解变色线。管材中间层与内、外层应紧密熔接，应无分脱现象。

管道内壁

管道安装

（1）聚丙烯（PP）超静音排水管采用承插式柔性连接，密封圈为斜“W”型密封圈。在选择密封圈时应要注意密封圈的厚薄、大小要适宜。选完后按照2.3进行管道连接严密性试验，合格后方可使用。

（2）管材或管件在连接前，应用棉纱或干布将承口内侧和插口外侧擦试干净，保持清洁，确保无尘砂与水迹。当表面沾有油污时，须用棉纱蘸丙酮等清洁剂擦净。然后将斜“W”型密封圈放入管件或管的凹槽内，斜“W”型密封圈方向应往管件或管内斜，切记密封的朝向不能安装反，否者到时管或管件无法插入。

（3）检查密封圈安装朝向是否正确及是否端正，后用尺子准确的量出承口的深度，将承口的深度减去1cm得长度“L”（注：“L”是插口插入承口的深度，承口内预留1cm是为了给管预留纵向伸缩空间）,用尺子在插口上量出长度“L”并用红笔在此处作个标记线。接着用毛刷在密封密及加工完的管材（插口）上均匀地涂上润滑剂（润滑剂不能涂机油或油脂，可采用洗洁精）。最后将管材（插口）垂直插入管件（承口）内，插到红色标记线为准。在插的过程中应控制好插入的深度，插入的深度不能超过标记线，若超过标记线应作调整将管（插口）拔出直到露出标记线为止。每个承插口不可重复承插多次，必要时可将密封圈校对合适后在进行安装。

（4）将连接好的管道调整好水平度或垂直度，并将其固定在事先安装好的支吊架上。若采用金属支架应做好防腐措施，并在管与金属支架的接触面垫一片橡胶垫，“U”型箍可用相应规格的水平管套后再安装。

（5）聚丙烯（PP）超静音排水管与其它管材的连接

1）与UPVC排水管的边接可以通过聚丙烯（PP）超静音管件的承口部分进行承插连接；

2）与铸铁管连接：采用水泥捻口连接时，应先将超静音管插口部分的外侧用砂纸打毛并涂刷专用胶粘剂，然后滚粘干燥的粗砂，待专用胶粘剂量完全固化后将管材插入铸铁管承口，插入后应用油麻丝填嵌均匀，用水泥捻口；

3）与W型（卡箍式）柔性铸铁管连接：先采用铸铁管用的不锈钢卡箍配套的橡胶圈先套在其中一根管的一端上，后再套上另一根管并将两管口中心线对齐并箍上不锈钢卡箍锁紧即可；

4）与A型（法兰式）柔性铸铁管连接：超静音管插入A型铸铁管内，用铸铁法兰压盖和密封圈、螺栓、螺母连接。

2、新打机井
（1）基本要求

根据本工程招标要求，本项目共建新打机井；井管采用砼滤水管，下设预制砼井底盘，井口上部设预制砼井盖，并做砼井台围护。

（2）成井工艺要求

1） 打地质孔：深井钻孔要求垂直度偏斜不大于1%,摸清含水层的埋藏深度和含水砂层的粒径，合理的配置滤水管的位置，选择合适的滤料，保证水质量和出水量。成孔孔径应按设计图纸确保成孔孔径，孔径为550～600mm，应按尺寸选用合适的钻头进行施工。

扩孔换浆：在成井过程中应控制泥浆稠度，为防止孔臂形成较厚泥皮影响进水以及孔内泥浆沉淀影响井深，下管前必须将清水池或稀浆压入孔底，由下而上将井里稠浆换稀，保证深井进水效果和下管深度。

2）下管方法：宜提掉下管。为减轻钻塔负荷，考虑井管的抗拉强度，钢丝绳抗拉强度和卷扬机的提升能力，井管接头处应分段放置浮托板，增加浮力。按设计要求，井管的管径为500～550mm，管材为预制砼管。

3）填滤料：回填滤料是增大过滤器及周围有效孔隙滤，减小地下水流入滤管的阻力，增大出水量，防止涌沙，延长水井水井使用寿命的重要措施。回填钻孔的质量取决于滤料的质量和填料方法。回填滤料时，应在井内送水，以冲掉滤料的杂质和粉砂。滤料的主要材料为颗粒饱满，级配适当的石子。

4）滤料的要求: 滤料的形状应以均质圆形颗粒为宜，采用石子，应无杂质。根据含水层本身颗粒级配情况，选择相适应的滤料规格。根据设计要求填料的厚度600～650mm。

5）洗井：洗井的目的是要彻底清除井内泥浆，破坏井壁泥皮，抽出渗入含水层中的泥浆和细小颗粒，使过滤器周围形成一个良好的人工过滤层，以增加井孔的出水量，为防止泥皮硬化，在下管填料后立即洗井。为节省洗井时间，建议采用化学剂分解稀温泥浆，然后利用活塞抽拉洗井法，在管内反复提位，造成瞬时局部填空，破坏泥臂进行选井。最后用空气压缩荡抽水，清出井内沉淀泥浆，至水清砂净，取后含砂量不超过1/1000时结束洗井。

（3）管井结构

1）管井由井口、井管实段、进水滤管段、沉砂管以及井外回填滤料和井外填堵封段等组成。

2）井口所处的周围应用粘土封闭，以防止地面污水和潜水层渗入井内。封闭宽度不小于150mm。

3） 井管、沉砂管及滤管均采用砼管。

（4）井管及进水滤管的一般要求   

1）井管本身及连接部分不应弯曲，以保证整个井臂垂直;

2）井管臂需光滑，圆整，且满足在井管内顺利无碍地安装抽水设备；

3）安装时，井管及连接部分要有一部分的抗拉强度，能经受住全部井管的重量；

（5）洗井和试验抽水

1）、填砾完毕后应及时进行洗井并补填滤料。

2）、洗井方法和工具，可按井的结构、管材、钻井工艺及含水层特征选择，应尽量采用不同的洗井工具交错使用或联合使用。必要时，可根据井管类型选择适宜的化学药剂（如二氧化碳、盐酸等）配合洗井。

松散层的管井在井管强度允许时，宜采用活塞与压缩空气联合洗井；泥浆护壁的管井，当井壁泥皮不易排除时，宜采用化学洗井与其他洗井方法联合进行。洗井过程中应及时观测出水量和含砂量，当出水量达到设计要求或连续两次单位出水量之差小于10%且出水含砂量小于1/20000（体积比）时，方可结束洗井。

3）、洗井和试验抽水的质量应符合下列要求：

①洗井完毕后，井底沉淀物厚度应小于井深的5/1000。

②洗井完毕后，进行试验抽水，水泵出水后30分钟采取水样。用容积法测定的含砂量：中、细砂含水层不得超过1/20000；粗砂、砾石、卵石含水层不得超过1/50000。

③试验抽水时，一般只做一次大降深抽水，水位稳定延续时间：松散层地区不少于8小时；基岩地区、贫水区和水文地质条件不清楚的地区，水位稳定延续时间应适当延长。有特殊要求的管井，应做三次降深抽水。

④试验抽水应达到设计出水量，如限于设备条件不能满足要求时，亦应不低于设计出水量的75%。

（6）施工过程中注意事项

1） 泥浆池和沉淀池位置选择：泥浆池和沉淀池应结合现场地形，以有利于排水、出泥浆和水循环利用为原则进行布置，泥浆池和沉淀池均应布置在距离井孔位置5.0m远以外，以防止影响钻井施工和危害操作人员人身安全。

2） 泥浆的选择：钻孔过程中泥浆的配料应选择无杂质的粘性土质，泥浆的比重应根据钻孔的地质进行选择调整，一般为1.05～1.3之间。

3）护桶埋设：为防止地表水进入井孔内，一般应埋设护桶，护桶直径一般比所钻井孔直径大20cm。

4）钻机安装好后应检查其底座及顶端是否平稳，若不平稳应及时校正、加固；在钻进过程中不应产生位移或沉陷，否则应及时处理。

5）钻孔作业应分班组连续进行，填写的施工记录，交接班时要交代钻进情况及下一班应注意的事项，应经常对泥浆进行检测和试验，不合要求时应随时改正。经常注意地层变化，在地层变化处均应捞取渣样，判明后记入记录中并与地质剖面图核对。

6）应严格控制钻进速度，在砂土层中钻进速度过快，容易导致塌孔，在岩石层钻进时速度过快则容易导致钻头损伤。

7） 清孔：清孔宜选择无杂质水，清孔速度不宜太快，应结合地质要求及孔内泥浆比重，实行逐渐清至符合要求。

8）管材安装：管材安装过程要随时检测已下管材的垂直度，若有较大偏差要及时进行调整。

9） 滤料的选择：滤料应选择符合设计要求的滤料进行填筑。

10）封井：封井时宜把已成孔的井口用板材覆盖，以防止在井口封堵时其他建筑材料坠落井内。

11）洗井：洗井时应严格控制出水流量，初洗井时流量要略小，等出水稳定后再逐步加大出水流量，若洗井过程中井内出水突然变得浑浊，应及时查清原因，并作相应的处理。

3、机井房及井室砌筑

（1）、钢筋混凝土工程

1）、适用标准

材料标准

《硅酸盐水泥、普通硅酸水泥》





GB175-92  

《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》

  JGJ52-92  

《普通混凝土用碎石及卵石质量标准及检验方法》JGJ53-92  

《钢筋混凝土结构用热带肋钢筋》  


  GB1499-91

《混凝土拌合用水标准》





    JGJ63-89  

施工及验收标准

《混凝土结构工程施工及验收规范》
    
 GB50204-92

《砌体结构设计规范》





    GBJ50003-2001 

《砌体工程施工质量验收规范》


    GB50203-2002 

《给水排水构筑物施工及验收规范》
      GBJ141-90 

《全国通用给水排水标准图集》



      Sl、S2、S3 

（2）、模板工程

1）模板工程的一般规定

模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠的承受浇筑混凝土的重量、侧压力及施工荷载；

要保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确；

构造简单，装拆方便，并便于钢筋的绑扎和安装，符合混凝土的浇筑及养护等工艺要求；

模板的拼（接）缝严密，不得漏浆；

模板设计施工和质量验收应符合国家有关规范标准：

《组合钢模板技术规范》 （GB50214-2001）

《钢框胶合板模板技术规程》  （JGJ96-95）

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）

《木结构设计规范》  （GBJ5-88）

《钢结构设计规范》  （GBJ17-88）

2）模板材料

木模板

 根据不同要求，选用不同等级的木材。木模板可在现场制作，根据需要加工成不同尺寸的元件。局部采用。

钢模板

钢模板可以节约大量木材，但一次性投资大，拆装简便，混凝土的质量比木模板有所提高。部分使用。

胶合模板

胶合模板具有：板幅大，自重轻，板面平整；保温性能好；截锯方便，易于加工成各种形状的模板；所以主要采用12mm厚，1200×2400mm的木胶合板。

（3）模板工程施工

1）现浇整体混凝土模板安装的允许偏差

	项目
	允许偏差（mm）

	轴线位置
	底板
	10

	
	井壁、柱、梁
	5

	高程
	±5

	平面位置 (混凝土底板和池体的长、宽或直径）
	L≤20m
	10

	
	20m＜L≤50m
	±L/2000

	
	50m＜L≤250m
	25

	混凝土结构截面尺寸
	井壁、柱梁、顶板
	3

	
	洞、槽、沟净空、变形缝宽度
	±5

	垂直度（井壁、柱）
	H≤5m
	5

	
	5m＜H≤20m
	H/1000

	表面平整度（用2m直尺检查）
	5

	中心位置
	预埋件、预埋管
	3

	
	预留洞
	5

	相邻两表面高低差
	2


2）井壁与顶板连续施工时，井壁内模立柱不得同时作为顶板模板立柱。顶板支架的斜杆和横向连杆不得与井壁模板的杆件相连接。

3）井壁模板先安装一侧，绑完钢筋后，分层安装另一侧模板。

4）在安装井壁的最下一层模板时，应在适当位置预留清扫杂物用的窗口在浇筑混凝土前，应将模板内部清扫干净，经检验合格后，再将窗口封闭。

5）固定在模板上的预埋管、预埋件的安装必须牢固，位置准确。安装前应清除铁锈和油污，安装后应做标志。模板支架的立柱和斜杆的支点应垫木板或方木。

（4）、钢筋工程

钢筋工程施工应遵照《给水排水构筑物施工及验收规范》（GBJ141-90）,其中未包括部分须遵照《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）。

1）钢筋的进场检验

混凝土结构所采用的钢筋和钢丝，其产品质量均应符合现行的国家标准。厂家应提供质量证明书或试验报告单；进场后，按规定抽样做力学性能试验；若在加工过程中，发生脆断、焊接性能不良或力学性能不正常时，应根据国家标准对该批钢筋、钢丝进行化学成分检验或其他专项检验，合格后方可使用。

2）钢筋安装质量检验

钢筋安装完成后，在浇筑混凝土前，应进行钢筋隐蔽工程验收，其内容包括：

纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等；

钢筋连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等；

箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等；

预埋件的规格、数量、位置等。

（5）、混凝土工程

给水排水工程中的混凝土，大部分用在构筑物上，其特点是薄壁、多筋，并有抗渗、抗冻要求，尤其要求防止开裂。对此，从原材料、配合比、搅拌、运输、浇筑、养护等各环节，均采取恰当的施工方法和保障措施，以确保使用功能。

1）原材料的选择

水泥。在同一部位上，采用同一品种、同一级别的水泥。采用普通硅酸盐水泥。

骨料。粗骨料的最大粒径不宜大于40mm，含泥量不大于1％，并应符合级配要求；细骨料宜采用中、粗砂，以利于节约水泥用量及改善和易性；含泥量不应大于3％。

拌合水。拌制混凝土优先采用饮用水，对采用其他水源时，也应对强度、耐久性无害的洁净水。

2）混凝土配合比

工程中要经常检查混凝土的配合比情况，特别是水灰比和砂率，拌和混凝土时原材料一定要过磅，混凝土的坍落度应满足施工规范要求。应在严格控制配合比及水灰比的同时，还应抽取有代表性的混凝土做试件，用以评定该部位的混凝土强度。

3）浇注混凝土的机械设备

一般使用的机械设备施工单位必须经过自检，自检合格才能投入生产。部分设备例如提升机等还须经有关部门验收合格才能使用，除正常使用的机械设备外，还应有一定数量的备用设备，以保证混凝土浇注的连续作业。

4）混凝土施工工艺

混凝土的浇筑方法、顺序、混凝土的搅拌时间，混凝土的振捣方法，混凝土的拆模时间和养护，均应符合有关规范的要求，严防雨天施工混凝土漏振导致混凝土出现蜂窝、麻面、狗洞。混凝土墙体和柱应分层浇筑的必须分层浇注，否则即使模板制安合格也会因侧压力过大而出现胀模、跑模，给后续工程带来麻烦。

5）浇筑混凝土的记录

提前一天向项目监理工程师提交浇筑全部混凝土的日报表。浇好工程各部分的混凝土时，保留一份正确的和最近的记录，表示出日期、时间、气候和温度情况。此项记录随时供项目监理工程师检查。全部混凝土试验结果的给予记录，并与其有关的工程部分相符。

6）施工操作人员素质

要求岗位工人必须持证上岗，如升降机操作工、焊工、电工等。主要工作一定要有技术熟练的工人把关，例如进行混凝土振捣的工人，调整钢筋位置的工人，控制混凝土浇筑厚度的工人维护模板的工人等。

（6）、砖砌体工程

1）、砂浆配合比

按设计强度的要求在现场经过实验确定砌筑砂浆的配合比，使用时水泥砂浆的强度应达到GB-201或其它同等标准要求，并经项目监理工程师认可后按此配合比施工。

2）、砂浆搅拌

将确定的砂浆配合比换算成每次搅拌投入材料的用量，并在施工下料牌上标明后置于现场醒目位置，以便操作人员严格按要求投料。

砂浆采用机械拌合，或在干净水平的平板内用手工进行拌制。砂浆充分彻底地进行搅拌以使各种材料组分均匀地混合在一起。各种组分采用提供要求的砂浆粘稠度前提下的最低用水量进行搅拌。

砂浆应随拌随用，一般在3小时内用完。如果施工期间最高气温在30℃以上，则需在2小时内用完。在任何情况下都不得使用已经有初凝现象发生的砂浆。不许将已完成拌制的砂浆重新进行混合拌制。

拌好的砂浆用不漏水的容器盛放或运输，如砂浆出现泌水现象，在砌筑前再次拌合。

3）、砂浆试块

按项目监理工程师的要求并按有关规定制作试块，养护并测定其28天龄期的抗压强度，以确定砌筑砂浆的标号是否符合设计要求。

砌筑要求

砖砌体水平灰缝的砂浆应饱满，实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80%。竖向灰缝宜采用挤浆或加浆方法，使其砂浆饱满。

砖砌体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10毫米，但不应小于8毫米，也不大于12毫米。上下砖应错缝，每块砖应平行砌筑，内外搭接。

砖砌体的验收

在每个单体构筑物的砖砌体砌筑完成后通知项目监理工程师进行检验，只有当项目监理工程师验收合格后方可进行下一步的施工。

4、开挖路边沟

人工挖土方

1、土方开挖的准备工作

检查挖土和运土工具的准备情况，完成挖土施工的方案设计。

2、工艺流程：确定开挖的顺序和坡度→沿灰线切出槽边轮廓线→分层开挖→挖修整槽边→清底。

3、施工要点：

（1）开挖顺序：测量放线→切线分层开挖→排降水→修坡→整平→留足预留土层等。本工程土体边坡按规定设置，开挖土自上而下水平分段分层进行，每层0.6m左右，边挖边检查坑底宽度及坡度，不得超挖或少挖。

（2）土方开挖前，应在地面采用明沟排水，防止地面水流入坑内冲刷边坡，造成塌方和破坏基土。

（3）挖土面必须控制在基底标高，避免在挖土过程中出现超挖。基坑开挖应尽量防止对地基土的扰动。

（4）弃土应及时运走，在基坑（槽）边缘上堆土以及移动施工机械时，应与基坑边缘保持lm以上的距离，以保证坑边边坡稳定。

（5）、渠道基槽挖完后应邀请设计、监理、业主、地质勘察单位人员共同验槽并作好记录，如发现地基土质与地质勘探报告、设计要求不符时，应与有关人员研究及时处理。验槽合格，方能进行下道工序施工。

土方回填

1、工艺流程：确定回填顺序→分层回填、夯实（按回填深度要求）

2、回填土方质量要求

①清除填方基底的积水和杂物。

②淤泥和淤泥质土一般不能用作填料。

③碎石类土，砂土和爆破石碴，可用作表层以下的填料。

④含水量符合压实要求的粘土，可用作各层填料。

⑤碎石类土或爆破石碴用作填土料时，其最大粒径不得超过每层铺填厚度的2/3，（当使用振动辗时，不得超过每层铺填厚度的3/4）。铺填时，大块料不应集中，且不得在分段接头处或填方与山坡连接处。

施工要点

①回填土方应利用渠道基槽挖出的土方，回填土内不得夹杂植物及垃圾等杂物，回填土方的含水率应控制在最优含水量范围内。

    ②回填应从最低处开始，即基础至地坪，由下向上分层铺填并夯实

    ③填土层如有地下水或滞水时，应在四周设置排水沟或集水井，将水位降低至回填部位以下。

④当设计对填土层厚度无要求时，一般蛙式打夯机每层铺土厚度为200～250mm，人工打夯不大于200mm，每层铺摊后，随之耙平。回填土每层至少夯打三遍，打夯应一夯压半夯、夯夯相接，行行相连，纵横交又。

5、涵洞工程

1、圆管涵施工 

圆管涵主要有管身、基础、接缝及防水层组成。 

基坑开挖：

将基坑控制桩延长于基坑外2m加以固定；

基坑开挖应保持良好的排水，在基坑外深挖集水井以利基础底面排水彻底；

基坑应开挖至设计标高+20cm 处时，然后人工挖除剩余 20cm土，以免机械扰动基底土；

基坑开挖后应检验地基承载力，合格后，妥善修整，在最短的时间里铺垫层及浇筑基座。  

 圆管涵施工方法： 

砼基座:基坑开挖后，应先进行装模，待模板安装完成并经监理工程师验收合格后，方可进行砼浇筑。砼采用现场集中拌和，30cm 一层摊铺、振捣、抹平；

敷设：待基础砼强度达到 75%以上时，开始安装管节，管节安装从下游开始，使接头面向上游，每节涵管应紧贴于基座上，所有管节应按正确的轴线和坡度敷设，敷设过程中应保持管内清洁无脏物；

接缝：涵管接缝宽度不大于5mm，用沥青麻絮填塞接缝内外侧形成柔性封闭层，再用两层15cm宽的浸透沥青的油毡包缠接缝；

洞口砌筑：砌体应分层坐浆砌筑，砌筑前应做好砂浆封面，然后才进行砌筑。 

2、钢筋混凝土箱涵  

箱涵主要有钢筋混凝土涵身、翼墙、基础、变形缝等部分组成。因箱涵为整体闭合式钢筋混凝土框架结构，所以具有良好的整体性及抗震性能。但由于箱涵施工较困难，造价高，一般仅在软土地基上使用。 

 基础处理   

 采用人工配合机械开挖，开挖前注意做好防排水设施，

开挖按变形缝设置跳槽开挖，必要时做好临时支护工作。基底须整平夯实，并做基底承载力检测。 

（2） 底板及侧墙钢筋绑扎 在垫层上测量放线并画出钢筋布置大样及立模边线，然后绑扎底板及侧墙钢筋，绑扎侧墙钢筋时在外侧用钢管搭设临时支架以防钢筋笼变形。钢筋主筋保护层为3㎝，底板下层筋保护层为4㎝，钢筋锚固长度为35d，搭接长度为42d，钢筋搭接接头百分率不大于25%。  

（3）绑扎顶板钢筋、立外模   顶板钢筋底垫双峰式垫块，严格按规范及设计要求绑扎，支撑箍筋应适当予以点焊，保证上层钢筋网片不变形。外模采用普通钢模板组拼，外模的固定采用φ16拉杆内外对拉，并以圆木 或钢管辅助支顶。 

（4） 变形缝处理   凡地基土质发生变化以及地基填挖交界处，均设置变形缝，缝宽 2～3 ㎝。箱涵在变形缝设置处，外围砼应加厚一圈，加厚尺寸为 25 ㎝。在变形缝设置处内侧镶嵌3㎝厚油浸软木板，外侧填塞止水密封膏。为了保证整个变形逢竖直且在一个截面上，并与内外模板以螺丝杆连接，油浸木板对应中空管处用胶粘贴在堵头钢模上。    

3 、钢筋混凝土盖板涵 

盖板涵主要有盖板、涵台、基础、洞身铺底、伸缩缝及防水层等组成。  

（1） 基坑开挖  采用反铲式挖掘机分层开挖，宜于做路基填筑材料的开挖土可用于附近路基的填筑。对于不适宜做路基填料的开挖土，按监理工程师的指示弃除。 基坑开挖两侧成 1:1 坡度，并清除坡壁松土、浮土。若基坑过深，根据实际情况适当加大坡度，确保边壁土坡稳定。 

（2）垫层施工  垫层施工前，先将基底平整、夯实，进行测量放线布点，然后用符合设计 要求的砂砾进行人工铺筑，铺筑前用蛙式打夯机夯填密实。对于狭小地段不能使用机械压实时，用人工夯实。  

（3 ）浆砌片石施工  精确进行测量放线布点后，进行浆砌片石施工。 砂浆采用拌和机按实验室确定的配合比、经监理工程师确认后拌制。采用挤浆法砌筑，砌筑时分层、分段砌筑。先选择表面较平且尺寸较大的定位石进行砌筑，再砌筑腹石。满足规范规定的尺寸要求，并且大面向下，砂浆要饱满，不得留有孔隙；面层相互错开，不得出现通缝、瞎缝，沉降缝用沥青麻絮塞填密实。  

（4 ）板座施工 盖板涵在墙身砌筑完成后进行板座混凝土的浇注。板座施工时，墙身砌体的 砂浆强度应达到规范要求。板座采用 6015 或 3015 钢模板，内贴 PVC 或宝丽板。支立板座模板时， 保证模板拼缝密实，与墙体片石接触处填塞紧密，以防止漏浆。 PVC板或宝丽板与钢模板紧贴，无起鼓现象，并防止受潮变形，同时还要横平竖直，无错台。 板座模板安装完毕后，对砌体表面进行清洗，湿润，然后采用吊车或搭设梯道进行混凝土的浇注，采用机械进行振捣，因板座表面安放盖板，要保证其表面平整度。 

（5）盖板安装及铺装  台帽强度达设计强度的70%以后进行安装盖板。安装后，吊装位置用砂浆或监理工程师批准的材料填满，相邻板快之间用 1:2 水泥砂浆塞填密实。  

（6） 防水层  混凝土盖板或顶板、侧板外表面涂刷沥青胶结材料作防水层。沥青胶结材 料应涂2层，每层 1.5—2.0mm，或按监理工程师指示施工。 

 （7）帽石施工 涵洞端翼墙砌筑时预留帽石接茬石，盖板混凝土浇筑前预埋帽石接茬筋。涵洞帽石采用木模，内贴PVC板或宝丽板，混凝土浇筑时，机械振捣不到的地方采取人工用钢钎进行充分捣固。  

（8 ）基坑回填 涵洞基坑回填前保证基坑内无水，并对基坑内的杂物进行清理，基坑回填要 待结构强度达到规范要求后进行，并对称、同步、分层进行，每层厚度不得超过20cm，填料满足设计要求，距离结构较近处采用小型夯实设备分层夯实。  

（9） 附属施工 涵洞锥体采用修面后的片石进行砌筑，并设置泄水孔进行排水，泄水孔直径 10cm，梅花形布置，间距1.0m，并由内向外设置4%的排水坡。涵洞检查台阶采用粗料石或混凝土砌块进行砌筑，砌体表面严禁进行抹面处理，混凝土砌块表面设置防滑槽。

6、泄水井

一、泄水井结构均较简单，采用常规做法即可，工序如下： 

基础土方开挖- - - - -混凝土垫层- - - - -预制混凝土管- - - - -钢管安装- - - - -闸阀安装- - - - -井盖、井口安装- - - - -土方回填 

二、土方、施工工艺同井房施工 

三、混凝土及钢筋混凝土施工 

混凝土及钢筋混凝土施工工程量较小，采用常规施工方法即可。0.4m3拌合机拌制，生熟料均由机动翻斗车运输，插入式振捣器振捣，洒水养护，直至达到设计强度要求。 

混凝土所用原材料水泥、砂、粗骨料检验合格后方可施工，绝对禁止使用不合格原材料。混凝土配合比由实验室试验确定，在浇筑过程中根据标书要求取样进行强度试验。 

钢筋在施工点加工厂加工成型后，运往预制场帮扎，注意在安装过程中保证混凝土的保护层厚度。 

混凝土浇筑完后，在混凝土硬化初期保持湿润状态，终凝后，在混凝土表面覆盖草袋洒水养护，保持混凝土表面湿润，并且由专人进

行养护，养护天数不少于14天。 

微灌工程

1、沟槽开挖

（1）沟槽深度应同时满足外部承压、冬季泄水和设备安装的要求。

（2）在满足设备安装的前提下，沟槽应尽量窄些。

（3）沟槽应顺直，槽床向阀门井或泄水井找坡。

（4）必要时可将挖出的土在管沟的下方向一侧分层堆放。

（5）沟内不应有坚硬杂物，如坚硬杂物难以清除，应回填10cm厚沙土。

（6）过路沟槽的深度应符合路基承压要求。

 2、管道安装

（1）安装应对管材和管件进行外观检查，排除有破损、裂纹和变形的产品。

（2）横管和槽床应良好结合，避免悬空。

（3）竖管的安装角度应符合要求。

（4）多管同沟时，应避免管道之间直接搭接交叉。

（5）根据管网的工作压力大小，较大规格管道的弯头、三通等部件应做好混凝土墩加固。

3、水压试验

管道水压试验的目的是检验管道连接的密实性。必须按照喷灌工程管道水压试验要求进行水压试验，做好试压记录。管道安装工作中最重要的一个环节是水压试验。应严格按照有关技术规范进行管道水压试验，做好试压记录。在管道水压试验过程中安全问题值得重视。应根据系统的设计工作压力确定试验压力；在打压和衡压过程中，应尽量远离阀门或管件部位。

4、沟槽回填

管道的水压试验合格后，便可以进行沟槽回填。回填时，首先应回填10cm厚沙土，然后分层夯填。如果挖出的土是分层堆放的，回填时也应按顺序分层回填。

5、喷头安装

安装喷头之前，应对所有干、支管注水冲洗，清除管内的泥沙和异物，避免杂物堵塞喷头。喷灌区域边界和特殊点喷头的安装位置应考虑定位的合理性，防止出现边界漏喷或喷洒出界现象。喷头安装高度应与地面平齐，避免过高或过低。

6、加压设备安装

对于加压型喷灌系统而言，加压设备是系统的心脏。局部管线出现故障，会使喷灌系统的某个区域停闭；几个喷头被堵塞，虽然令人讨厌，但会很快疏通；假若加压设备发生故障，整个喷灌系统将会瘫痪。所以，在加压设备的安装过程中，必须小心谨慎，以免留下后患。

绿地喷灌系统常用的加压设备是各类水泵和恒压供水装置。水泵安装应考虑其在工作状态下的稳定性，水泵基础应能承受整个泵体充满水时的重量和可能的动荷载，并能经得住和防止任何过度的震动。混凝土结构是理想的水泵基础，也可采用合适的横梁（木材）作为基础。

在靠近水泵入口处安装真空表和在出口处安装压力表是必要的。这些仪表有利于检查水泵的实际运行状况。

电机必须与水泵配套。电机应该用带有热敏线圈的并联式电磁启动器加以保护。从电力干线到喷灌泵电机，应当使用规格合适的电缆。

7、其他设备安装

其他设备包括各种控制设备和辅助设备，如各种手动和自动阀门、控制器、传感器等。这类设备在安装前，应仔细阅读设备在安装说明和注意事项。电器设备安装时，应选配合适的导线，并应作好接头的防水处理。

8、系统调试

系统调试标志着喷灌系统的施工工作进入了尾声。加压型喷灌系统的调试工作首先从加压设备开始，自压型喷灌系统的调试可直接按轮灌区顺序进行，程控型喷灌系统的调试工作则应将水路和电路分开进行。

五、电力工程

    1、架设高压线

1、运输：

　　①水泥杆的运输：水泥杆到位后，利用拉杆车运至现场，分别到位。

②导线及三盘运输：导线到位后，用放线车装载绑扎牢固后，用四轮车牵引运输到现场，进行放线。三盘到位后，用汽车运至现场进行安装。

2、施工进度表的执行：

①耕地内施工，可于春种前或秋收后进行施工，根据具体情况进行变更。

②其它地段施工随施工进度表进行。　　

3、施工方法：

①水泥杆起立：水泥杆到达现场后，利用12吨吊车进行立杆，人工扶正及回填土。水泥杆起立前，需安装横担，进行电杆组立。

②新建开关台组装：水泥杆组立后，由4人组装开关台金具、引线及开关安装，安装标准执行设计图纸。

③导线架设：对于改造工程，采取旧线带新线方式进行放线，用汽车进行牵引，牵引过程中通讯必须保持畅通，防止有卡线、断线等故障发生。

2、地埋低压电缆

地埋线路大部分为隐蔽工程，抓好线路的敷设工作，是确保地下电网安全运行的重要关键。 

1.开沟 

开挖地沟，采用小型挖掘机进行开挖，为保证沟直省线，使用“连桩法”。先在地面测量放样，在确定的路径上将一个直线段划分为一个区，三点成一线，每10～20m立一个小木桩。开沟时先不拔桩，待沟基本成型后，前后照应，没有弯曲后再拔桩。挖沟深度一般要求在冻土层以下，不得小于0.7m，上口宽度为0.4m,沟底宽度为0.3m，沟底要求平整、硬杂物要清理干净。当地面出现高差时，应挖成平滑斜坡，上下成圆弧形，以免电线弯曲过大。 

2.放线 

放线前，要严格检查地沟质量、测试地埋线，放线过程中不得损伤地埋线。放线者要随时注意检查导线有无缺陷，要一边放，一边用手摸，眼睛注意看。对于有粗细不匀、护套层损坏等缺陷的地埋线，在浸水测试时不容易测出，而在放线过程中认真检查可以发现。放线过程中，发现机械损伤，芯线断股，接头等应立即加上明显标志，并在填土前及时处理。放线时严禁在地面上拖线前进，防止打卷、扭折、交叉、拧绞或继续损伤。应根据线路距离，选放线长度与之相适应的导线，尽量避免出现接头。在放线时要留有一定得余度，以备接头和膨胀伸缩用。导线连接地埋线端头制作时，将地埋线端头削出15～20cm，用来与其它导线连接，接头可用压接和缠绕法，也可以用并沟线夹连接。 

3.沙土垫层 

首先用自卸三轮车将沙土运到沟边，采用人工散撒，为保证垫层的厚度，首先在沟底打上木桩，木桩高度在0.1m,然后用自制工具找平。 

4.排线 

排线的目的是核准相序，排好线间距离，留好裕度（曲折线）。 相序的规定为：面向受电侧，左侧L1相、中间为L2相、右侧为L3相。 

用木板自制一个梳线耙，将各条相线装入线耙，由一个人拉着梳线耙顺沟底徐徐向前移动，后面紧跟二人随即覆盖一层10～20cm厚的填土，使电线按所要求的排列方式敷设固定。 

线路的始端、末端线头，要留足接入控制开关或接线箱的长度。在线路中间如有分支或出现接头时，宜采用U形布线法，即把接线引出地面，在接线箱内接线，以减少地下接头。如需要在地下接头的地方，线端应多留出1.0～1.5m。 

5.铺砖 

电缆敷设后，铺砖可由多人同时进行，将砖块铺放在沟槽中的电缆上，以保证电缆能够承受足够的压力。 

6.填土 

回填土分两步进行。第一步，随排线逐渐进行。排好线后，随即向地沟内填松软细土或细沙10～20cm厚压住地埋线。在线路有地下接头的地方，要留一段距离不填土。在U形布线处，要待排线人将线留够长度固定好再填土。同一线路只能由一端向另一端逐步回填，不可多处同时进行，第一层土填好后，应进行一次绝缘摇测，以便发现隐伤，及时处理。第二步，经复测无问题后即可将全面回填。对地埋线沟无夯实要求，应自然下沉，回填土应高出地平面约30cm作为沉降层。如施工现场附近有水源，最好向地沟内放水将地沟浸实。 

回填土完毕后，再复测一次绝缘电阻值。将测试的数值做好记录，填入施工记录表中。 

7.引线安装 

从线路埋深处至地面以及至三相插头这一段引进或引出线及从地面到接线三相插头处这一段地埋线，因易受鼠患危险或人接触机会较多，引线采用加装套管加以保护。套管埋入地下部分长度应大于50cm，露地面部分全部套管。

3、变压器安装

1）熟悉变压器型号、变比、吊装重量等主要技术参数

2）安装流程

施工准备→器身检查→安装直接与油箱法兰连接的器件→冷却器等附件检查、清洗、打压→附件安装→抽真空脱水、脱气→真空注油→补油、调整油位→整体密封试验→电气试验→检查验收

3）施工前的准备工作

⑴场地准备：变压器道轨安装完毕，并验收合格。

⑵工具、设备准备：注油设备、登高设备、消防器材、工具。

⑶变压器绝缘判断。

⑷到现场的油要试验合格，若不是同批同型号油应做混油试验。

⑸浸入油中的运输附件、油箱应无渗漏并取油样试验合格。

4）主变就位

主变就位使用千斤顶。

5）器身检查

①器身检查时应符合下列规定

周围空气温度不宜低于0℃，器身温度不宜低于周围空气温度。空气相对湿度≤65%时，器身暴露时间小于16小时；空气相对湿度≤75%时，器身暴露时间小于12小时；空气相对湿度大于＞75%不应开始工作或立即停止工作。

② 器身检查主要项目

⑴器身各部位无移动现象，检查时严禁攀登引线。

⑵所有螺栓应紧固，并有防松措施，绝缘螺栓应无损坏，防松绑扎完好。

⑶铁芯检查：铁芯应无变形、铁轭与夹件间的绝缘垫应良好；铁芯一点接地，无多点接地；拆开接地线后，铁芯对地绝缘良好；打开夹件与铁轭接地片后，铁芯拉板及铁轭拉带应紧固，绝缘良好。绝缘围屏绑扎牢固，围屏上所有线圈引出处的封闭应良好。

⑷绕组检查：绕组绝缘层应完整，各绕组应排列整齐，间隙均匀，油路无堵塞；绕组的压钉应紧固，围屏上所有线圈引出线处的封闭应良好。

⑸引出线检查：引出线绝缘包扎牢固、引出线绝缘距离合格，固定牢靠。引出线的裸露部分应无毛刺或尖角，其焊接应良好；引出线与套管的连接应可靠，接线正确。

⑹绝缘屏障应完好，且固定牢固，无松动现象。

⑺油路畅通、检查各部件应无油泥、水滴、金属屑末等杂物。

⑻以上工作完成时现场办理隐蔽工程签证，此项目为质量签证点。

6）附件安装 

包括： 高压套管、低压套管、冷却装置、储油柜、气体继电器、压力释放装置、吸湿器、净油器、测温装置及油路安装。

7）真空注油

⑴注油前，使用真空滤油机将油处理合格。并提交试验报告，220kV（主变）级：电气强度为≥40kV/2.5mm，含水量为≤15ppm，tgδ（90℃）≤0.5% ；110kV（厂用备用变）级：电气强度为≥40kV/2.5mm，含水量为≤20ppm，tgδ（90℃）≤0.5% 。

⑵真空处理

抽真空的极限允许值：220kV变压器为0.101MPa，110kV变压器为0.08MPa，真空保持时间不得少于8h，抽真空时应监视箱壁的弹性变形，在此真空度下开始从油箱底部的注油阀注油，注油全过程应保持此真空度，油温以40～60℃为宜。必须用真空滤油机打油，当油注到油面距油箱顶盖约200～300mm时，停止注油，继续保持真空，保持时间：220kV不得小于4h，110kV不得小于2h。抽真空时必须将在真空下不能承受机械强度的附件与油箱隔离，对允许抽同样真空度的部件，应同时抽真空。

8）补油及调整油位 

松开气体继电器处封板，用大气直接解除真空，在向储油柜补油时，避免出现假油位现象。打开集气室的排气阀门和升高座等处的所有放气塞，将残余气体放尽，调整油位，使油表指示的油面与当时实测油温下所要求的油位面相符。

9）整体密封试验

在储油柜上用气压进行试验，其压力为油箱盖上能承受0.03MPa压力，试验持续时间为24小时，应无渗漏。

质量控制要点：变压器绝缘和油渗漏。

采取的措施：确保法兰平面平整，吻合合理；更换所有打开过的密封圈；法兰周围螺栓对称均匀拧紧，密封圈的压缩量为≤1/3。且压缩均匀；补焊时按规定执行；严格控制露空时间和空气湿度、温度。

六、田间道路工程

1、砂石道路

1、路基施工方案

（1）按照图纸要求，首先用水平仪、经纬仪测量，钉立木桩，并放白灰线，将尺寸确定，其后再与图纸核对一次，并报项目监理批准。

（2）采用推土机推平，推平前将准备好的涵管放在图纸上设计好的位置，两边用水泥磨严，使渠道上下水畅通，特别高、低处用挖掘机配合翻斗车进行作业，达到路基平实。

（3）注意回填土的地方要分层进行施工，每一层松填土的厚度不超过300mm，并用压路机充分压实。

（4）将填土的含水率控制在一定的适度范围内，粒径超过200mm的石块要剔除干净，保证压实效果符合要求，特别注意边坡的压实，采用人工拍实加轻小型压路机，防止发生滑坡，拍压好边坡，也为绿化提供条件。

（5）随时检测路基的坡度，并控制在纵向坡度≤8％。

（6）路基压实度的检查取样率为每层每2000m2一次，控制标高＝路面标高－面层厚度。

	项目
	标高
	宽度
	边坡角度
	压实度

	允许值
	＋0，－50mm
	－0
	≤45°
	＞95％（距路面1m以内）

＜90％（距路面1m以下）


（7）路基的材料采用山皮石，铺设厚度应满足设计要求。机械摊铺初步整平后，进行初步碾压。用轻型压路机碾压，碾压速度宜满， 每分钟约25—30，碾压4—6遍以碎石料、土料不松动为度。

初步碾压后， 人工找平，尤其是边缘部位，采用小型机具补夯。补夯后，即用中型压路机进行碾压，并随时注意用路面料的均匀。在碾压过程中，每碾压1—2遍后即扫匀，再进行碾压，至无明显轮迹为止。

2、砂砾石路面施工方案

（1）按照图纸上标注的厚度、宽度，将选好的石料通过自卸翻斗车运至路基上，每隔一定距离堆放数量适当的一堆。

（2）人工摊平，厚度在60mm，注意砂中应含有适当的水量，选用推土机推平，再用压路机压实，边角用小型压路机压实。

（2）砂子铺压后，要严格进行检查，使得控制标高＝路面标高。

	项目
	标高
	宽度
	平整度
	压实度
	取样频率

	允许值
	±20mm
	－0
	20mm
	＞95％
	1/500m2


水泥田间道

1、基底处理 

采用推土机、挖掘机清除施工范围的草皮、表土和树木、树根。特别是回填土、腐植土要用挖掘机全部清除，以保证基底土的密实。 

水泥稳定碎石基层采用15cm厚水泥稳定碎石，碎石5mm～40mm，水泥含量6%，水泥碎石采用现场拌合，翻斗车运输， 人工配合铲车摊铺，压路机压实；停车场设20cm厚水泥稳定碎石基层，碎石5mm～40mm，水泥含量6%，水泥碎石采用现场拌合，翻斗车运输， 人工配合铲车摊铺，压路机压实，基层采用厂拌法施工，摊铺机现场摊铺。 

2、土石方调配方案 

在路堤填筑前应先对原基础构造物实行清除，并使用机械对基础边坡进行台阶开挖。优化匹配挖掘机（装载机）、自卸汽车、推土机与平地机、轻、重型振动压路机，配合洒水车进行挖填，使用核子密度湿度仪等仪器检查，组成挖、装、运、卸（弃）、平、压、检一条龙机械化施工。开挖中由挖掘机（装载机）装碴，自卸汽车运输。 

路基防护、排水及附属工程配备相应的专业施工机械逐段以人力施工为主安排施工。 

施工安排上以确保质量和工期为重点，尽量避免施工干扰，土方的挖填安排在良好气候条件时施工，雨季要作好路基施工过程的排水工作以杜绝因水毁造成的不必要的浪费和损失，对保证路基的稳定，提高道路的使用质量是很重要的。施工过程中的路基排水，要求各施

工层表面没有积水，尤其不能使水流汇集到交界面处，要通过开挖或预留临时排水沟，将水引离路基。临时排水沟的设置结合边坡平台排水沟、等永久排水设施设置。 

质量控制以工序管理为中心，以工序质量保工程整体质量，以工作质量保工序质量。以日进度保旬进度，以旬进度保月进度，以月进度保整个施工进度，确保整个工程按期交工。按我单位的施工经验，路基土石方施工按照“三阶段、四区段、八流程”标准化施工，路基填筑按信息化组织施工，通过对施工资料、试验测量数据的分析，作为施工组织、土石方调配、机械配置方案及确定工艺参数的依据，使施工控制与质量检验处于有效控制和优化状态。 

3、挖运土方 

挖运土方主要包括挡墙基础开挖、路基挖方，土方开挖应按图纸要求自上而下的进行，不得乱挖或超挖。开挖中如发现土层性质有变化时，应修改施工方案及挖方边坡，并报监理工程师批准。按图纸规定不能横向弃置废方的开挖路段，必须严格在指定的弃土场弃方。施工时，必须注意对图纸未出示的地下管道、缆线、文物古迹和其它结构物的保护，开挖中一旦发现上述结构物应立即报告监理工程师，且应止作业并保护现场听候处理。居民区附近的开挖，应采取有效措施,保护居民区房屋及保证居民和施工人员的安全,为附近居民的生活及交通提供临时便道或便桥。土方地段的路床顶面标高，应考虑因压实而产生的下沉量，其值由试验确定。路基顶面以下30cm的压实度或路床顶面以下换土超过30cm，其压实度均应不小于95%。施工应按《公路土工试验规程》击实法进行检验，如不符合要求，应进一步压实或采取其它措施进行处理，使之达到规定的压实度。当因气候条件使挖出的材料无法满足填筑路基和压实的规范要求时，暂停开挖，直到气候条件转好。 

4、石方开挖 

本工程石方开挖，施工时应根据地形、地质、开挖断面及施工机械情况，采用能保证边稳定的方法施工。由于该处地处金唐公路交通要道，在挖石方时禁止爆破作业，如确需爆破，经有关部门批准进行松动爆破。爆破严格按《公路路基施工技术规范》的有关规定编制技术设计文件，并于爆破施工前报监理工程师审批。对确定爆破的危险区，应采取有效措施，防止人、畜、建筑物和其它公共设施受到危害和损坏。在危险区的边界应设置明显的标志，建立警戒和显示爆破时间的警戒信号；在危险区的入口或附近道路应设置标志，并派专人看守，防止人员在爆破时进入危险区。 

5、弃方的处理 

在有弃方路段开工前应提出开挖、调运施工方案报监理工程师批准。该方案包括挖方及弃方的数量、调运方案、弃方位置及其堆放方式、坡脚加固处理、排水系统的布置以及有关的计划安排等。当弃土场的位置、堆放形式或施工方案等有更改时，必须在更改前少于14天将更改方案报监理工程师批准。弃土堆应堆置整齐、稳定，排水畅通，避免对土堆周围的建筑物，水及其它任命设施产生干扰或损坏，避免对环境造成污染。弃土场废方应规则堆放，并严格分层压实，压

实度不小于85%。 

6、路基回填及路基整型的压实 

（1）、填筑材料：通常情况下，下列材料为非适用材料：沼泽土、淤泥、泥炭、生活垃圾，建筑垃圾；含有树根和易腐朽物质的土；有机质含量大于5%的土；液大于50%、塑性指数大于26的土。对膨胀土及含水量超过规定的土，不得直接作为路堤填筑，在采取图纸要求的技术措施并经监理工程师批准后，方可使用。路堤填料选用夹砂料，中其石块最大粒径应小于层厚的2/3，路床顶面以下50cm，不得采用石块填筑。本段路基填方采用级配符合要求的天然夹砂作填筑材料。 

（2）、试验：在路堤填筑前，填方材料砂砾进行取样，按《公路土试验规程》规定的方法进行颗粒分析、含水量与密实度。 

（3）、填方路堤施工前，应按本技术规范有关规定对原地面进行清理和压实。所有填方作业均应严格按照图纸或监理工程师的要求施工。路堤基底应在填方前进行压实，并将压后新测绘的填方工程断面图提交监理工程师核准后方可填筑。填方作业不得对邻近的结构物和其它设施产生损坏及干扰。整个施工期间，必须保证排水畅通。路堤填料中石料含量等于或大于70%时，应按填石路堤施工；小于70%时，按填土路堤施工。特殊路基施工前,按图纸要求,将处理方案报监理工程师批准。路堤基底及路堤每层施工完成后经监理工程师检验合格，方可进行上一层的填土施工。 

（4）、填筑路堤 

填方路基必须按路面平行线分层控制填土标高；填方作业应分层

平摊铺；保证路基压实度。每层填料铺设的宽度，每侧应超出路堤的设计宽度30cm，以保证修整基边坡后的路堤边缘有足够的压实度。不同土质的辅料应分层填筑，且应尽量减少层数，每种填料层总厚度不小于50cm。填方路堤填筑至路床顶面最后一层的压实厚度不应小于10cm。路堤填土高度小于80cm（不包括路面厚度）时，对于原地表清与挖除之后的土质基底，应将表面翻松深30cm，然后整平压实。其压实度应符合要求。路堤填土高度大于80cm时，应将路堤基底整平处理并在填筑前进行碾压，其压实度不应小于85%。地面自然横坡或纵坡陡于1:5时,应将原地面挖成台阶,台阶宽度满足摊铺和太实设备操作的需要,且不得小于1m。台阶顶作成2～4%的内斜坡。砂类土上则不挖台阶,但应将原地面以下20～30cm的表土翻松。 

连接结构物的路堤工程,施工方法不应危害结构物的安全与稳定。如在路堤范围内修筑便道或引道时，该便道或引道不得作为路堤填方部分，应重新填筑成符合规范要求的新路堤。任何靠压实设备无法压碎的大块硬质材料，应予以清除或破碎，破碎后硬质材料最大尺寸不超过压实厚度的2/3。并应均匀分布，以便达到要求的压实度。填土路堤分几个作业段施工时，两个相邻段交接处不在同一时间填筑，则先填段应按1:1坡度分层留台阶；如两段同时施工，则应分层相互迭衔接，其搭接长度不得小于2m。用透水性较小的土填筑路堤时，应控制含水量在最佳含水量的±2%围内；当填筑路堤下层时，其顶部应做成4%的双向横坡；如填向上层时，应覆盖在由透水性较好的土所填筑的路堤边坡上。在土石混合填料中不得采用倾填法施工，应进行分层填筑，松铺厚度为30～40cm或经试验确定。用土石混合料填筑路堤压实度由现场试验确定，并报经监理工程师批准。 

5、排水 

在地表过分潮湿地段，应在路堤两侧护坡道外挖纵向排水，在路基范围内开挖纵横向排水沟，排除积水，切断或降低地下水，并应排水设计或监理工程师的指示进行施工。在护坡道外侧的排水沟，应在沟的外侧填筑土埂，防止线外地表水浸入。在路基范围内开挖的横向排水沟，当为切断或降低地下水位作用是，回填渗水性良好的砂砾料。在路基范围内有大片低洼积水地段时，可先作土埂排除积水，并将杂草、淤泥以及不适宜的材料清除出路堤以外，按监理工程师要求的深度将地面翻松（如此地面密实度达到要求可不挖松），经处理后再进行压实。旱地或地表土持疏松时也应进行原地面压实。以压实度的要求，均应符合设计图纸及技术规范的要求。 

路基压实的作用，是提高填料的密实度，减小孔隙率；增强填料颗粒之间的接触面，增大嵌挤力，提高内摩阻力，减少变形，为路基的正常工作提供良好的基础。 

6、压实机具 

根据压实工作面：本工程项目路基碾压采用振动式压路机。管沟及排水工程构筑物周边采用机构冲击夯夯实。 

7、压实机械的使用 

为了能以尽可能小的压实功获得良好的压实效果。压实机械应先轻后重，以便能适应逐渐增长的土基强度。碾压速度宜先快后慢，以免松土被机械推走，形成不适宜的结构，影响压实质量，尤其是粘性土，高速碾压时，压实效果明显下降。压路机进行压实作业时的行驶速度以4km/h以内为宜。此外在路基的压实中，除了运用不同性能的专用压实机械外，还应特别注意尽可能利用其它土方施工机械和运输车辆进行分层压实。有计划、有组织地利用运土车辆碾压填方土料。施工中要采用合理的技术措施，填土厚度控制在0.25-0.3m，并用推土机细致平土，控制合适的含水量；同时还要在机械的运行线路上使各次的行程能大体均匀分布到填土土层表面，保证土层表面全部被压到。 

8、压实的方法 

分层填筑、分层碾压、全宽填筑、全宽碾压。 分层填筑。一方面要把握每层所填夹砂厚度的大小。若厚度过大，其深部不能达到要求的压实度；填土层过小，会影响工作效率和经济效益。根据本工程的特点和我们拟采用的压实机械，分层碾压厚度控制在每层30厘米。另一方面，每层填筑应平整，且自中线向两边设置2%-4%的横向横坡，及时碾压，雨季施工时更应注意。 

分层碾压。碾压前应对填土层的松铺厚度、平整度和含水量进行检查，符合要求后方可进行碾压。分层碾压的关键是控制碾压的遍数。在施工中，当含水量为最佳含水量时，可采用经验值：对低粘质土压实所需的遍数平均为4-6遍。对粘质土的压实所需的碾压遍数为10-12遍。 

 全宽填筑。填筑路基时，要求从基底开始在路基全宽度范围内分层向上填土和碾压，压实路线，直线段宜两侧后中间；横向接头，对振动压路机一般重叠40-50厘米，前后相邻两区段（碾压区段之前的平整，预压区段与其后的检验区段）纵向重叠1-1.5米，使路基各点都得到压实，避免土基产生不均匀沉陷。经验表明，凡不注意全宽碾压的，当路堤填筑到一定的高度时，均出现不同程度的纵向裂缝，严重的还影响到路面，使之也出现纵向裂纹。路床顶面土基的回弹模量E0≥30MPa、检验弯沉值L0≤300（0.01mm），均采用JH150测试。

七、农田防护林及其他工程

1、施工方法 

 （1）、工序流程： 

施工放样定点→挖树坑→施肥→植树→浇水→封坑→整理验收。 

（2）、施工方法及操作要点 

根据要求放样定点，人工挖树坑，施肥浇透水后进行植树，再浇水封坑，采取保水措施处理，确保树的成活率。 

2、技术措施 

种植材料、苗土、挖掘、包装、栽培应符合设计要求及相关规定。 

种植前土壤处理：种植前应该对该区的土壤进行化验分析，采取相映的消毒、施肥和客土等措施。 

种植穴的挖掘：种植穴点放线应符合设计图纸要求。 苗木运输和栽培按规程操作。 苗木种植前的修剪质量应符合规定。 

种植的质量应按设计图纸要求核对苗木品种、规格及种植位置。 

标志牌

1）砌筑材料

加气混凝土砌块应满足设计要求的品种，应有出厂合格证及复检报告；

砌筑砂浆采用M2.5T系列加气混凝土砌块专用砂浆。根据产品配比说明由试验室提供配合比，施工时应严格称量准确，以保证砂浆的强度。

水泥采用 32.5Mpa普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥，施工时应在具备合格证及送检合格后才能施工。

砂：采用中砂，并应过筛，不得含有草根等杂物，砂的含泥量不应超过5%。

2）作业条件

主体分部中框架承重结构已施工，并经有关部门验收合格。

弹出轴线、墙边线、门窗洞口线，经复核，办理预检手续。

按砌筑操作需要，找好标高，立好标杆尺。

搭设好操作架子。

砂浆配合比经实验室确定，准备好砂浆试模。

3）砌筑施工方法

砌块墙墙厚等于砌块宽度，其立面砌长形式只有全顺一中，即每皮砌块均为顺砌，上下竖缝相互错开砌块长度的1/3以上，并不小于150㎜，如不能满足时，加强筋长度不小于700㎜。砌块墙砌筑要点如下：

砌块自生产之日算起，应放置一个月以后，方可用于砌筑。

严禁使用干的砌块上墙，一般应提前2天浇水，砌块含水率宜为8%～12%，不得随砌随浇。

砌筑用砂浆应采用水泥混合砂浆。

灰缝应横平竖直，砂浆饱满。水平灰缝厚度不得大于15㎜，竖向灰缝宜用内外临时夹板灌缝，在灌浆槽中的灌浆高度应不小于砌块高度，个别竖缝宽度大于30㎜时，应用细石混凝土灌缝。

砌块墙的转角处，应隔皮纵、横墙砌块相互搭砌，隔皮纵、横砌块端面露头。在T字交接处，隔皮使横墙砌块端面露头。凡露头砌块应用粉煤灰砂浆将其填补抹平。

砌块墙与普通砖承重墙或柱交接处，应沿墙高1米左右设置3根直径4㎜拉结钢筋，拉结钢筋伸入砌块墙内长度不小于700㎜。

砌块墙与半径砖厚普通墙长交接处，应沿墙高800㎜左右设置直径4㎜钢筋网片，钢筋网片形状依照两种墙交接情况而定。置于半砖墙水平灰缝中的钢筋为2根，伸入长度不小于360㎜；置于砌块墙水平灰缝中的钢筋为3根，伸入长度不小于360㎜。

砌块墙每天砌筑高度不应超过1.5m或一步脚手架高度。

第三章 质量保证体系和措施

一、质量控制和保证措施

1. 质量目标

（1） 质量目标

确保本工程达到合同工程标准。全部单位工程均达到部现行《工程质量检验评定标准》的要求。做到各项工程合格，工程一次验收合格率达到100%。

本工程质量等级：合格工程；

（2） 综合评价

单位工程为合格工程，观感质量得分率75%以上，技术资料齐全。落实工程合格的措施成立以项目经理为组成的工程质量领导小组，按照分公司总体规范要求，编制本工程的质量实施细节。施工中按实施细则进行操作。

重点、难点工程施工方案、施工方法，现场项目经理必须以详细的文字说明和图表向公司汇报，公司将组织科研处、施工技术处等有关部门对方案进行评审和对方案进行修正，修正后的方案，必须经公司总工程师签字认可方可在现场实施。

每项工程现场条件、气候条件不具备不允许开工，技术不成熟不允许开工，材料和机具不充足不允许开工。没有批复开工报告不允许开工。

对于技术含量较高的项目，公司将选派有经验的技术人员驻现场帮助工作。

赋予现场施工队按设计图施工，按施工规范施工和按程序施工不走样的权利。发现未按设计或质量不符合验收标准的无条件返工。

经常针对性地组织学习施工规范和验收标准，开展群众性的质量监理活动，使施工人员人人懂得施工程序，掌握技术标准、验收标准。

对材料员、计量员、试验员、测量员进行业务再培训，提高他们的业务素质，充分发挥他们对质量的控制和监督作用。

赋予试验员、计量员和质检工程师处罚权。对于偷工减料、不重视不计量、忽视操作要求的单位处以罚款，罚款单送计财部，待验工计价时抵扣。

对操作层注重操作技术的教育和学习，对质量好、管理好的工点，组织现场观摩学习；对质量差的工点，组织现场亮相、找差距，促使质量进一步提高。

按我公司已获认证的IS09002标准，分解操作细则，统一作好质量的控制和管理，公司将严禁按IS09002质量体系的要求及公司的质量体系程序文件和相关第三方文件的要求，在工程项目中实施，确保每道工序处于受控状态。项目部应根据IS09002标准和质量计划要求，建立质量保证制度，使质量控制工作落在实处。主要质量保证制度如下：

质量体系程序文件；质量责任制；技术交底制度；技术管理制度；材料进场检验制度；样板引路制度；施工挂牌制度；过程三检制度；质量否决制度；成品保护制度；质量文件记录制度；工程质量等级评定核定制度；培训上岗制度；不合格控制制度；工程质量事故报告及调查制度；图纸会审制度等。

2. 质量保证体系

质量保证体系框图附后。


3. 项目部与质量有关的各级人员职责

（1） 项目经理

1）、项目经理工程项目实施的最终负责人，负责使本工程项目的质量方针、质量目标、质量体系、程序文件及质量计划在工程实施过程中的贯彻执行，对本项目从合同谈判至竣工验收决算进行全过程管理。

2）、负责组织编制本项目质量计划、施工组织设计、作业指导书，贯彻实施工程建设标准强度性条文；

3）、负责向班组进行纸、规范、质量、工期、安全等项技术交底，组织对各工序进行质量控制，做好各项质量记录；

4）、对施工过程中出现的各项质量问题及时向上级部门报告，并负责实施纠正预防措施，对项目所发生的质量安全事故负责；

5）、负责组织搞好工程竣工决算及竣工资料整理，做好验收前的各项准备工作，配合进行工程回访工作。

（2）技术负责人

负责本项目生产技术管理工作，配合项目经理完成上级下达的各项生产、经营指标及质量安全指标。

组织本项目部职工学习、贯彻、执行各项技术标准、规程规范及工程建设标准强制性条文，负责编写本项目施工组织设计、技术总结和竣工资料，并提交企业工程技术科及总工程师审批。

编写本项目的有关作业指导书，组织进行图纸会审、技术安全交底工作，对本项目技术管理不善造成的工程质量安全事故负责。

积极配合企业内部质量审核，确保质量体系有效运行。

（3） 施工员

认真学习专业技术知识，不断提高自身素质，认真学习领会本项目的招投标文件、合同文件、项目的技术要求，贯彻执行现行国家、行业颁布的各类技术规程、规范及工程建设标准强制性条文；

协助编写质量计划，施工组织设计，作业指导书，协助项目经理制订项目施工进度计划，选择施工机械，检查工地有关技术方面的规范、规程执行情况。

负责图纸会审及图纸标记整理工作；

负责现场测量、放样工作，并作好记录，负责对生产工人技术交底工作，组织现场施工，做好施工日记，对现场质量问题负责；

参与隐蔽工程、分部、单元工程竣工验收；

协助项目经理搞好各项文件落实工作。

（4）质检工程师

编写质量管理方面的规章制度，包括项目部内部质量方面的政策、法规、技术标准、施工细则等。

负责按照《进货检验和试验程序》、《过程检验和试验程序》和《最终检验和试验程序》组织施工全过程的检验、试验并记录。

负责重要物资、工程设备、构配件、新型材料的试验或运行。

负责对工程中出现的不合格品进行控制，并制定和组织实施纠正措施。对各厂家提供的产品进行技术性能确认，发现产品不合格时，组织评审，提出处置方案。

负责按照《检验、测量试验设备控制程序》要求，管理各种计量设备的使用。标准维修和保养，并按合同要求向业主提供有关技术资料。

组织开展QC小组活动和计统技术的推广应用。

负责所施工工程的现场管理，落实现场质量责任制，强化现场的文明施工工作。

技术规范、验收规范实施检查工作质量；并向业主、监理和项目经理报告检查结果，对质量不合格的提出处理意见。实施质量一票否决权。

督促执行业主和监理工程师关于质量方面的指令和批示。

（5） 质检员

认真学习质量保证和检验工作的业务知识，不断提高对施工质量的检测能力，贯彻执行现行国家、行业、企业颁布的各类技术标准、规程、规范及工程建筑标准强制性条文；

严格执行质量检测制度，熟悉有关检验工序的文件，掌握有关量具、仪器的使用方法；

督促操作者严格遵守质量检测制度，帮助分析施工质量问题的原因，对施工中发现的质量问题及时向有关部门和人员反馈；

对质量记录的完整性、正确性负责；

督促施工过程中的标识管理。

试验员

负责样品的取样、保管、试验工作，对样品的真实性和试验结果的准确性负责；

负责检验、测验、试验仪器设备管理和保养，确保其准确性和正常性；

负责试验记录、试验资料的管理和存档。

（6） 材料员

负责根据采购计划和有明确的技术质量和规范要求的订购单，选择合格的供应商，并按质、按量、按期代购；

负责与分承包方签订采购合同，合同中必须注明物资的品名、规格、技术条件和有关技术质量标准及供货期限，对有特殊要求物资必须写明运输、装卸和开箱条件；对不按质，不按量，不按期，不符合相关要求的材料入场负责；

负责办理入库手续、分类保管、保养和定期检查，应严格隔离经检验或复验不合格的材料，并做出明显标识；

负责经常检查库存的状况，对有保质期要求的物资要及时编制保质期清单提供给有关部门，对超期不及时报告，或对逾期未经检验合格就发放材料，造成质量事故负责。

（7） 安全监察员

研究本项目中的工程对质量和安全的要求，根据安全要求制定安全控制制度。

负责编制本项目、安全目标及相应的安全、控制制度，并将上述文件送业主及本企业主管部门审批。

向项目经理部成员介绍该工程项目的安全控制制度，负责指导和保证安全控制制度的实施。

研究本单位或外单位过去在某类似工程中存在的安全问题，提出施工中安全管理工作重点。

从安全控制角度出发，对施工组织计划提出安全方面的建议。

（8） 生产工人

认真学习企业质量保证制度，积极参加质量培训和班质量保证活动，掌握施工工艺流程，掌握作业指导书，并按作业指导书规定要求操作；

严格执行图纸要求及技术交底要求，按操作规程认真进行自检，对由于不按工艺流程和操作规程等主观原因造成质量事故和不合格项负责；

一旦出现质量问题应及时向班组长、施工员或项目经理反映，对不及时反映问题造成不合格项负责；

合理使用、精心维护保养施工设备，确保其处于完好和合格状态；

4. 保证工程质量的措施

（1） 项目管理制度的质量保证

1）、项目部必须执行国务院《建设工程质量保证条件》、建设部颁发的《工程建设标准强制性条文》、部颁布的行标以用本企业的工程质量保证办法。

2）、项目部必须执行企业按ISO09000标准建立起来的质量保证体系文件的所有规定。

3）、项目部必须执行企业按ISO9001标准建立起来的质量保证体系文件的所有规定。

4）、项目部必须落实岗位责任制，执行施工过程“三检制”，搞好每道工序确认签证手续，执行施工合同有关质量要求的各项规定。

（2） 施工技术管理工作的质量保证

1） 技术性文件和资料管理

技术性文件和资料主要包括：技术规范、施工图纸、设计文件、监理通知、设计变更、技术性会议纪要、施工图会审纪要、技术交底记录、施工报告、竣工资料等。技术性文件和资料的编制、审核、批准、发放、更改、保管、归档执行本企业的质量体系文件《文件和资料控制程序》及相关规定。项目实施过程中技术文件及资料由各职能部门和项目部保管，项目竣工验收后，全部送交企业档案保管。

2） 施工组织设计审批

施工阶段的施工组织设计，是确保工程质量、进度、安全、效益的先决条件，是生产计划、施工部署的依据，施工组织设计的依据是施工图、合同条件、机械设备状况、材料供应状况等。施工组织设计由项目部项目总工组织编写，报企业技术管理部门组织审核，经企业总工程师批准，然后方可上报监理人和业主审批。

3） 施工图会审

项目部收到施工图纸和设计文件后，应分发给项目部有关技术部门和个人，并组织阅图会审。

阅图阶段：项目经理、项目总工、测量人员、质检人员、施工人员收到图纸及设计文件后，应组织对图纸文件详细阅读，熟悉了解设计意图，核对工程量、材料规格、型号、数量、设计尺寸、标高、坐标等数据是否有差错、矛盾，对发现的问题进行归纳、记录，以便会审时讨论。

会审阶段：会审由项目总工主持，相关部门人员参加，对施工图阅图阶段发现的问题，进行讨论，并形成纪要。会审纪要应包括：会审时间、地点、主持人、参加仁义部门及人员（签名）、会审提出的问题及解决办法、形成的意见或结论、记录人等。会审资料由项目管理部门负责整理。项目施工技术管理部门应根据会审记录，将施工图中存在的问题整理形成书面材料，以文件形式报监理或设计部门研究解决，得到答复后加以实施。

4） 技术交底

高层技术交底：由企业总工程师向项目总工程师、项目经理、主要技术管理部门进行交底。高层技术交底的内容：主要侧重工程设计意图和工程特点、施工方案、主要的质量、安全技术措施、主要工期保证措施，准备推广的新技术、新材料、新工艺等。

中层技术交底：由企业技术管理部门向项目总工、有关职能部门的技术人员进行交底。中层技术底内容：主要侧重工程施工组织、质量安全具体措施、主要施工图纸技术要求的解释、项目应执行的规程、规范、标准、各工种之间的协调配合及注意事项。

基层技术交底：由项目总工向现场施工人员、生产工人进行交底，基层技术交底应做到具体、详细。基层技术交底内容“主要侧重经批准的施工方案、质量，安全技术措施，各种操作规程、现场作业指导书内容、质量记录要求、质量检查验收要求、施工进度安排、班组分工协调”等注意事项。施工人员及生产工人详按上一级的交底要求进行施工，不得擅自更改施工方案和交底内容的工艺要求，若有必要进行更改时，须取得交底人的同意。

5） 技术措施

施工技术措施是根据施工组织设计所规定的基础原则编制的技术文件，一般技术措施由项目总工审查、确认；主要工程项目的技术措施，特别是采用新技术，新材料、新工艺、新设备时，应先由项目总工组织有关人员审查，必要时还应组织专家论证，经项目总工签字确认并报企业技术管理部门备案方可实施。

6） 技术复核

施工阶段是否按技术交底、施工图、技术操作规程、作业指导书的要求实施，以及实施效果是否符合要求，企业技术管理部门应适时对项目部有关方面技术复核，以避免造成质量事故或隐患。如适时复核原材料、半成品、成品构件质量；建筑物测量定位的轴线、高程；预留孔洞、埋件的位置及尺寸；混凝土的配合比、外加剂掺量、养护条件；钢筋、模板的制作及安装质量；构件的焊接质量等。

7） 技术资料的质量保证

施工过程搞好施工技术日记，把施工过程中执行有关技术文件、设计文件、设计修改等存在的问题及处理意见；工程材料临时替代及有无质量的影响，质量事故的调查、分析及处理意见等，在施工日记中应全部记录下来。

按现行有关工程质量评定标准，及时搞好单元工程的质量评定的自评工作，积极与工程监理、政府质量监督部门配合，及时搞好单元工程质量的复评工作，按规定审核签字备案。

工程竣工后，在合同规定的时间内，按建设工程有关验收规程。及时编制工程施工管理工作报告、竣工图及备查资料，其中包括：工程质量评定资料；重大事故处理记录；设备产品出厂资料、图纸说明书、测绘验收、安装调试、性能鉴定及试运行等资料；各种原材料、构件质量鉴定、检查测试资料等。

（3） 物质供应的质量保证

1） 物质采购的质量保证

对器材物资的采购应严把质量关，选择合适的供方，对供方质量保证能力、信誉、售后服务等先进行调查，根据现场提供的采购计划，IS09002标准建立起来的质量保证体系文件中的“采购控制程序”文件的规定，以满足现场施工的需要。

A、入库

根据工程预算材料用量和施工进度计划，编制物资采购计划报上级部门审批。

项目经理部根据经营处的物资采购合同采购材料，如工程急需或其他特殊原因需在名录以外选择承包方，则必须进行评定，并报上级部门审批，批准后方可采购。

构件、材料、零配件入库存前，材料员要对物资材料名称、生产厂名、数量、质量等级、规格、进场日期等进行核查，必要时会同施工员、质检员、安全员、共同验证并开具验收单据，做好材料进场原始记录，同时还要作好跟踪记录。

对于无质量保证文件或资料不完全的，材料规格、数量缺短或持怀疑待定待给的构件材料，材料员有权拒收，不得输入库丰收手续。

对经检验发现不合格材料，材料员应及时采用书面形式向供货单位报告，做好不合格品记录和标识，并上报上级部门经批准后，降级使用、调换或输退货手续。

所有进场入库存物资必须附有质保书或合格证，并按《关于检验与试验项目的规定》中“检验与试验项目一览表”的要求进行检验，检验批量、用于何处并由检验人员签字。

顾客提供的产品材料也应验收后入库存，并填写“顾客提供产品进场记录”。

因工程急需材料，须紧急放行的要报上级部门批准，同时等待送检的结果。

对进场材料的检验和试验状态进行标识，以标明四种状态中的那一种状态。

B、保管

现场库存材料应按总体平面布置要求分类堆放整齐，库存内储存保管的材料要因地制宜搭设架空层分类摆放，保持室内整洁，标识清晰。

不同的零配件和材料根据不同情况采取相应措施保护、保养，及时清洗、上油、防止挤压破损，防止锈蚀、变质。

易燃、易爆、有毒等危险品应单独存放，并备有消防措施，库存内严禁吸烟等。

所有材料都须按规定设标识牌，书写标识所用材料应不易脱落，标识牌的尺寸应地而宜。

材料应建立健全原始和各种台帐，填写好材料保管明细表格，来料原始凭证要妥善保存。

C、发放

按材料预算控制各类材料发放量。

根据领料单发料，其中水泥、五金类物资由施工员签发限额领料单，材料员照单发料。

领、发料时要做到双方共同过磅、检尺、点数、检查品种与质量、填写原始记录。

根据材料性质应遵循先进先发、后进后发的原则，以避免材料长期存放而变质。

入库物资原则上不允许外借，杜绝先用后领式用白条代替领料单的作法，特殊情况由项目经理批准方可实施。

2） 器材验收的质量保证

器材验收包括数量、品种、规格、型号的检查，器材质量的确认，根据质量计划要求，对不同器材分别采用抽检或全部检查的方法检验，对不合格品进行处置，如采用退货式降级使用等，以确保工程施工质量。

3） 器材仓库管理的质量保证

根据工程所有器材的具体情况，项目部制订严格的器材仓库管理质量责任制，搞好产品的标识管理，以保证工程所涉及的器材的入库、保管、发放、退库等工作都有章可循，避免器材供应上出现差错，以确保工程施工质量。

4） 质量检验工作的质量保证

项目部在工程施工过程中，应按国家标准、行业标准、企业标准、设计图纸、技术文件、工艺文件、以及施工合同规定的其他技术条件等，对工程施工过程进行质量检验，包括器材检验、工序（含隐蔽工程）检验、竣工检验、其中工序检验严格执行“三检制”。

 现场施工组织的质量保证

现场施工组织是质量保证体系中十分重要的环节，关键是要抓好过程控制、落实质量责任制以及不合格品的控制。

A严格执行企业按ISO9002标准建立起来的质量保证体系文件中的“过程控制程序”文件的规定，使与工程质量有关的活动和过程处于受控状态。

B根据项目部各级人员职责，层层落实质量责任制，实施奖罚制度，提高操作者的工作责任心。

C严格执行企业按IS09002标准建立起来的质量保证体系文件中的“不合格品控制程序”文件的规定，施工中任何人发现不合格，均应及时上报，经核查确认后，应对不合格品进行处置，制订并实施纠正和预防措施，严格执行企业质量保证体系文件中的“不合格品控制程序”文件，确保工程质量保证体系文件中的“不合格品控制程序”文件，确认工程质量满足规定的要求。

保证质量的试验措施

A、试验方案

项目经理部设立试验室，重点为试验设备。

试验室配试验工程师1名，试验员2名，需要试验项目所需仪表及设备配齐。

B、工作职责

承担水泥、钢材、粗细骨料、石材、混凝土、砼及砂浆配合比设计、土壤标准击实及品质的鉴定和送检。

监督、指导试验人员的试验工作。

作好复查工作，配合监理作好现场质量的抽查、复查工作。

填写试验报告及各类试验数据台帐记录。

对各类试验仪器数据及计量仪表的管理、标识及送检。

制定试验制度、纪律、组织学习试验项目的试验步骤、方法。

C、检验试验计划

	序号
	项目
	试验项目
	检验方法
	检查数量

	1
	水泥
	标准稠度、抗压强度、抗折强度、

安定性、细度、凝结时间
	送检、厂家试验报告
	抽检

	2
	钢筋
	屈服点、抗拉强度、伸长率、

冷弯、化学分析、可焊性试验
	送检、厂家试验报告
	抽检

	3
	砌块
	抗压强度、抗折强度、抗冻


	送检、厂家试验报告
	抽检

	4
	砂子
	颗粒级配、密度、表面密度、细度模数、含泥量、有机物含量
	送检
	抽检

	5
	卵石
	颗粒级配、密度、表观密度、含泥量、空隙率、强度
	送检
	抽检

	6
	砌筑砂浆
	稠度、分层度、抗压强度
	送检、现场检
	抽检

	7
	普通砼
	坍落渡、表现密度、抗压强度、抗冻、弹性模量、抗渗、抗弯、干缩
	送检、现场检
	抽检


检测质量保证措施

由公司中心试验室（均有资质）派员组成工地试验室，所开展的试验项目在资质证书规定的范围之内。

做到检测人员持证上岗，严格按操作规程进行检测试验，确保检测数据准确可靠。

配齐仪表，保障工作环境，建立健全各项规章制度。

认真贯彻执行国家行为标准及本单测试中心的质量管理手册。

主动与建设单位和监理建立通畅的信息渠道，及时改进和提高试验工作质量。

保证检测工作的第三方公正性，不受任何行政干预。

 关键项目和关键部位的质量保证措施

A土方工程

在填筑施工中，严格施工参数展开施工，并做到机械相互匹配，实现机械化一条龙作业，确保路基土方密实度，确保堤坝、路基床质量。

分层填筑，控制含水量在最佳含水量的±2%之内，分层最大松铺厚度不大于30cm，最小不小于8cm，采用水平分层法施工，由低处向高处分层填筑，分层验收。施工中做到严格按施工规范做，严格按设计做，严格按监理的要求做。

软土路基地段，严格按设计方法处理，确保基底质量。

B渠道工程

开工前，进行施工测量，准确确定渠线中桩、边桩的位置和高程，同时准确确定各跌水的边界及高程控制线，填方渠道每填筑2~3层时重新放出渠线中桩，保证填筑宽度。

渠道开挖或回填时，对于上部熟土尽量先行挖除后，另存地方，最后尽量将其推放在渠两侧边坡表面。

渠道填筑施工前，取代表性土样，按现行试验规范对填料进行各项试验，求得土场土样的最大干密度和最佳含水量，并选择路段进行压实试验，确定正确的压实方法、各类压实设备的类型及组合工序、最佳组合下的压实遍数以及压实层厚度，用以指导土方施工时的压实施工。

在填方路段，认真进行基底处理，清除表层杂物，并做填前压实处理，压实度满足规范要求。

对于大型机具难以压实的地方，采用小型振动夯分层夯实或碾压，试验人员全过程旁站监督。

C砌体工程

砌体垫层夯拍密实，平整后砌筑。

浆砌砖采用挤浆法施工，做砂浆饱满，无空洞，确保砌筑质量。

材料选用强度满足要求，砌体砌筑前应洒水润湿再用于砌体工程。

D砼工程

质量保证措施

严把原材料进场关，不合格材料不进场，进场材料要以醒目标志牌分规格堆放，当材料有变化时，要及时调整配合比。

施工要准确控制施工配合比，通过每天检测数据分析及时调整施工配合比。

拌和站做到没有通知配合比不得开盘，操作人员无权改变配合比，发现问题及时反映或停机；要做好冷料计量、颗粒分析验证，

保证计量准确；严格掌握拌和温度和拌和时间。

砼浇筑要避开雨天进行。

施工日平均气温低于0℃时，应按冬季施工措施执行。

认真按照要求的质量检测项目、频率进行检测控制。

质量通病预控措施

对质量通病的研究和治理是搞好整个工程质量的关键所在，以下就结构物表面粗糙等质量通病的预控措施叙述如下。

结构物表面粗糙

由于对其外观质量不重视、模板质量、施工工艺、拆模时间和拆模方式不合适而造成表面粗糙通病，为防治这类质量通病，在施工过程中采取以下预控措施。

提高质量意识，加强工作责任心，强调结构物是整体质量的一部分，外观质量的精美是管理水平和操作人员素质的代表。

模板设计要做到结构合理，并有适合的强度和刚度。同时；要加强加工和加固水平。

控制合适的拆模时间，选择合适的拆模方式。

选择合适的混凝土配合比，即要满足强度要求，又要有利于外观质量。

加强振捣和保养。

 保证质量测量控制措施

A、测量控制方案

项目部设现场精测队，负责中线、高程控制测量，精测队归口施工技术质量部管理，采用全部仪、经伟仪和精密水平仪进行导线点、中线、高程的复测和联测，公司精测队对中线、高程进行复测，确保中线位置、方向、结构物位置和高程准确。

各队设专职测量员1人，按精测队的导线点进行本工程的中线、高程测量和各结构物的放样。

采用闭合导线法控制测量。

采用水准仪进行水准导线测量。

测量精度等级；

导线1线；水准点：四级

测量平差方式：按条件平差。

B、测量工作责任划分

项目部精测队职责

组织测量人员参加接桩并进行工程及其相领工程导线点、水准点的复测或联测。

对排水、路面进行平面和高程控制测量，对路面标高和曲线进行定测。

组织区段测量人员进行贯通测量和竣工测量及永外桩橛的埋设。

对区段测量资料进行复核，对测量工作进行督促、检查和指导。

队测量组职责

负责本队结构物放样、导线点和水准点的复测。

负责本队管线线路中心、路面中心点的测设和轮廓线进行放样。

在开工之前对本队管段的纵横断面进行复核，施工中定期对正在施工的线路中线、横断面及高程进行检测。

测量员职责

负责本工程的日常测量工作，包括标高、结构尺寸及测量控制。

对于路基每填一层进行中线、高程和横断面的测量。

对于排水工程除了对基础放样外，每次立模时协助立模工班对墩台中心和高程进行校核。

对于其它结构物，除进行整体放样外，对于每一分部施工前进行结构物的高程尺寸进行师长检测。

保护各种桩橛及重要桩橛护桩的放设。

负责本管区临时工程的测量工作。

C、保证措施

配齐测量人员、测量仪器、测量用具及交通工具。

测量仪器用专用库房存放，专人保管、专人专用。

各种测量仪器定期送有资格的计量单位进行检测，检修，确保仪器表精度。

测量原始资料必须记录真实、清楚，不得涂改，记错需要重写的应在记错的数字上划一杠作废，将正确的写在下面。

坚持换手复测制度。

各种测量资料必须保存完整，整理成山，分类分项归档。

5、其他措施

（1）顾客要求的识别和沟通

1）．本工程施工图纸及设计要求和顾客及代表口头提出问题都视为顾客要求。

2）．在施工过程中，与顾客沟通可利用工程例会，设计变更，监理通知，技术联系单及施工过程中隐蔽工程验收等方式进行。

3）．由项目部负责人随时将顾客要求和意见反馈到公司的施工科，以尽快落实满足顾客要求。

（2）内部沟通

内部沟通通过技术交底、生产调度会、简报、文件及对施工进度、质量情况、技术要求、设计变更等进行监督检查的方式进行内部沟通。

（3）过程测量和监控

1）组织项目部人员及相关科室进行图纸会审，并按其职责做好审图记录。

 2）组织相关人员参加由建设单位、监理单位主持的设计交底。并组织编制施工组织设计。组织施工、质检材料供应、安全等相关人员参加对设计图纸、施工组织设计、技术和质量标准进行技术交底。

 3）对“安装”工序，执行“三检”制度，由操作人员自检，由工序负责人进行交接检，由质检员进行专检，并负责填写“工序三检记录”及保存记录。

4）本工程特殊工序为“接口”，关键工序为“管道安装”对于特殊工序和关键工序的控制执行《生产服务提供的控制程序》4.7条款要求。

5）由本单位制定抽检计划对工程质量进行抽检并对开工前施工准备工作、施工过程的质量及管理情况、竣工交验前的施工质量及质量检验资料、质量保证资料等进行检查及控制，并填写《程序控制检查记录》。

（4）产品测量和监视

1）．本工程分部名称及质量目标、隐检、主检项目的验收方法和方式见过程质量控制表。

 2）．分项工程的测量和监控，由项目组质检员在分项工程质量进行三检合格后，对分项工程质量进行抽检和评定，填写分项工程质量检验评定记录，进行质量状态标识。

 3）．管道在隐蔽前，由项目部负责人、监理和项目部质检员共同参加对管道的沟槽、接口、安装质量进行隐蔽前的检查验收并填写隐检记录。

 4）．物资测量和监控：物资进货检验由项目部材料员按《采购控制程序》要求对物资进行进货检验，验证其合格证、材质单或质量证明，并填写验收记录。

（5）竣工验收质量控制

1）．由项目负责人组织相关人员对工程质量和竣工资料进行自检，合格后填写《工程最终检验和试验申请报验单》报本单位工程科申报验收。

2）．由本单位进行复验，合格后填写《最终检验和试验验收记录》对工程质量等级进行评定，填写《单位工程质量检验评定表》。

3）．由本单位组织有关人员对竣工资料进行整理，并对工程竣工图纸、竣工资料进行审核，整理成册上交顾客办理工程交付手续。

4）．由项目部负责工程产品的防护、专人执行《产品、搬运、储存、防护程序》。

  （6）产品施工及交护过程的防护

  1）．管道工程对半成品、成品都应进行防护。

  2）．各种工序按管道施工的工艺流程施工，避免施工工序顺序颠倒造成防护难度增加或损坏产品。

  3）．产品在交付期间，派专人对现场巡视，检查井室内有无杂物，井盖板是否损坏、丢失。

  4）．发现有损坏等异常现象时，及时通知工程科，并采取措施修复，必要时要通知顾客。

（7）地下管线、地上设施、周围建筑物保护措施

1)、各种管线交叉的处理

开工前由项目经理组织有关人员认真勘察现场，对照施工图纸查清沿线的地上、地下障碍物，并且和交叉的电力、电信、煤气、排水等地下障碍部门联系，必要时挖试坑确认障碍物的具体位置，不盲目开挖，对于重要的地下设施要在其监护下开挖。如障碍物实际位置与施工图所注不同，及时与设计人员联系协商解决。开挖沟槽时要做到：

当供水管道与其上方电缆管块交叉时，宜在电缆管块基础以下的沟槽中回填低强度的混凝土、石灰土或砌砖。其沿管道方向的长度不应小于管块基础宽度加300mm。

遇不得拆改的各种管道及电缆，需用软吊带与横坦上的钢管（或方木）拴吊在一起，也可在管道底部用砖堆（或钢管）架起保护，吊车作业应保证与上部高压线的安全距离。

2)、在建（构）物及电杆附近或遇土质松软地段挖槽时，应加挡土板支护，以确保周围建（构）物及电杆的安全，沟槽回填前，不得拆除挡土板，当回填时，支撑和挡土板应被拆掉，应采用不损坏管道的方法，在未经监理工程师同意的情况下，木制支撑件或其它支撑物不得留在沟槽内。

施工前对全体施工人员进行交底，讲明施工现场地下管线，地上设施和施工周围建筑物的保护方法。

施工时对现场地下管线，地上设施和周围建筑物采取保护措施，对地下管线提前挖试坑采用吊起，支撑等保护措施对电杆、树木进行保护，如距沟槽较近应采用人字支架进行保护，确保安全，施工现场如有兄弟施工单位的材料设备时请甲方负责协调搬迁。施工时距周围建筑物较近时采取保护措施，施工管线应与建筑物保持一定间距。

遇有重大障碍情况时及时与业主，监理，设计等单位共同研究，确定解决办法后再行施工。要确保地下管线、地上设施和周围建筑物的安全。

（8）施工过程中与业主的配合 

1）在施工过程中，针对业主针对工程质量、工程进度等在各种场合、地点提出的意见，项目经理部及时安排项目经理部有关部门整改，并将整改情况做好记录，整理及时向公司主管部门汇报。

2） 定期向业主发放（并及时回收）征求意见表，针对所提意见及时整改，项目经理部负责每月向业主、工程师发放（并及时回收）一次意见表，请业主、工程师对我公司在该工地所进行的工作提出意见和建议，并由我公司负责有关意见和建议的协调解决。

3）协助业主完成验收、竣工工作

土建工程施工完毕后，项目部将组织有关部门进行竣工验收，我公司将及时按照国家有关规定，整理各项竣工文件及技术资料、工程盘点清单、工程决算书、工程总结及必要的文件资料，提出竣工报告。同时组织人员进行竣工资料整理。配合业主会同设计、工程师及使用单位进行验收，向验收组汇报情况，配合验收小组进行现场检查

A制定施工总进度计划，合理安排施工各环节的工艺流程，只有合理计划安排才能按期完成。

B合理安排施工顺序，精心组织，达到平行流水与立体交叉作业相结合，缩短工期，按期完成施工任务。

C项目经理负责主持施工协调会，紧急情况随时组织进行协调。

第四章 工期保证措施

一、制定控制计划

1、根据总进度计划制定分级控制保证计划。

总控计划编制月控制计划，根据月控制计划编制周计划，周计划根据前三天的实际情况，调整后三天计划并制定下周计划，实行日保周、周保月、月保总控计划的管理方式。

2、按施工阶段分解，突出控制节点。以关键线路和次关键线路为线索，以网络计划中心起止点为控制点，在本工程施工中，把新修田间水泥路面施工作为重点控制对象，在施工中要针对不同阶段的重点和施工时的相关条件，制定施工细则，做出更加具体的分析研究和平衡协调，达到保证控制节点的实现。

3、按施工单位分解，明确分部目标。对各参加施工单位，以总进度网络为依据，明确各单位的施工目标，通过合同责任书落实分包责任，以分头实现分部目标来确保目标的实现。

4、按专业工种分解，确定交接日期。在不同专业和同工种或不同工种的任务之间，要强调相互之间的衔接配合，确定相互间交接日期，强调为下道工序服务，并需承担因耽误下道工序而造成的窝工等损失及总工期(关键线上)损失。强化工期严肃性，保证工程进度不在本工序造成延误。通过对各道工序完成的质量与时间的控制实现各分部分项工程计划的实现。

5、按总进度网络计划的时间要求，将施工总进度计划分解成年度、季度、月度及旬进行计划，这样将更有利于计划目标的控制。

6、控制原则：下级计划目标必须达到上级目标的要求。

二、实现工期进度计划的动态控制

施工阶段进度计划的控制是一个循环渐进的动态控制过程，施工现场的条件与情况千变万化，项目经理部要随时了解和掌握与施工进度相关的各种信息，不断将实现进度与计划进度进行比较，从中明了二者之间的差异状况，一旦发现进度拖后，首先分析产生偏差的原因，并系统地分析对后续工序产生的影响，在此基础上提出修改措施，以保证项目最终按预计目标实现。

三、结合实际制定保证工期的技术措施，优化施工组织设计

1、编制切实可行的优化的施工组织设计方案及各分部分项工程的技术交底，提前落实图纸和现场施工的技术问题和措施，提前消除工序的设计变更或在施工前得到落实到位，尽量减少返工现象。

2、为保证现场施工用电保持正常供应，维护正常施工秩序现场自备1台120KVA柴油发电机组，确保市供电网路停电时必须的施工用电的供应。

3、保证各施工机械和各种周转材料的投入，板模板、排架支撑各投入三层(套)，坚持按审定的施工方案组织现场施工。

4、大力推广新技术、新材料、新工艺、新设备的应用，充分发挥科技生产力的作用，提高工效，加快施工进度。

5、加强后勤供应，成立专门的后勤机构，服务于该工程的全过程，做到既不影响工程进度又保证工程质量。

6、除充分利用白天时间外，也可充分利用夜间施工一些噪音小的分项工程，如混凝土养护、模板拆除、材料运输等。

四、组织措施

1、组织强有力的项目管理班子，落实管理岗位的职责。建立各工种专人负责，既分工又协作的有机管理网络，对工程进度、质量、安全进行全过程控制，并进行考核。

2、将本工程列为公司的重点管理项目。公司领导及各有关科室，全力以赴，围绕工程运转，每月对本工程进行一次大检查，对资金、物资、设备、劳力、技术配备和质量管理，作全力支持，确保满足各施工阶段的需要。

3、建立工程协调会制度，加强总承包与各专业分包单位的配合和协调，及时同有关分包单位互通信息，掌握施工动态，协调内部各专业工种之间的工作，注意后续工序的准备，布置工序之间的交接，及时解决施工中出现的各类问题。各专业分包单位要根据总承包的施工进度计划编制实施作业计划，经总承包单位综合平衡并确认后付诸实施。经常和定期检查计划实施情况，包括工程形象进度、资源供应和管理工作进展。

4、强化现场管理，落实责、权、利。对各道工序严格把关，避免返工。项目经理部内部实行考核制度，针对各施工工序的实际进度，结合各岗位人员的工作实绩进行奖罚；同样，对各作业班组实行工程进度考核，保质按期完成计划进度部位的给予奖励，反之则进行罚款。通过奖优罚劣，充分调动管理人员和作业班组的生产积极性，以确保工程进度计划的严肃性。

五、管理措施

1、根据施工总进度计划，编制各时期较为详细的实施计划，包括年度、季度和月进度计划。根据月计划编制每周作业计划，用来向各作业班组下达任务。每周召集一次平衡调度会，及时解决劳动力、施工材料、成品加工品进场计划等问题，通过周计划保证月计划，通过月计划保证季度计划，从而确保工程总进度计划目标的实现。

2、紧紧抓住施工网络计划中关键线路上各分项工作的施工周期，及时完成关键线路上的工作。对位于非关键线路上的工作，往往有若干机动时间即时差，在工作完成日期适当挪动不影响计划工期的前提下，合理利用这些时差，可以更有利地安排施工机械和劳动力的流水施工，减少窝工，提高工效。

3、编制各时期各种材料货源供应量计划。及时了解材料、设备供应动态，对缺口物资要做到心中有数，并积极协调调剂，对于需外加工的构配件，市场上紧俏的材料和配件，应估计定货、采购、加工、运输和进场（库）时间，提前编制和落实各类货源供应量计划。如对工程进度产生影响时，要提出调整局部进度计划和有效的补救措施，使 总进度计划顺利实施。

4、精心组织、科学施工。根据划分的施工区域，合理平衡和安排劳动力，组织各工种穿插和搭接，组织平行流水、立体交叉作业。

5、实行弹性工作时间，主导工序的工种要组织必要的加班加点，作业班组二班轮换，延长工程整体作业时间。在秋收期间，做好一线工人留岗的思想工作，保证有足够的工人上班，妥善安排施工时间，搞好后勤供应工作，并在经济上给予一定的补贴，使施工不间断地连续进行。

6、做好雨天及其它恶劣气候的施工后备工作，合理安排工程的施工。

7、在工程施工中与建设、设计、质监、监理等保持经常性的联系，以便及时将信息反馈回项目部，下达落实到各作业点和作业组。

六、后勤保障措施

1、积极采用有利于保证质量、加快工程进度的新技术、新工艺、新材料。

2、应用计算机进行工程进度管理，利用计算机制作网络计划，根据施工过程的实际情况及时调整施工计划，对工程进行动态智能化管理，真正起到指导施工作业的作用。

七、资金保障措施

1、做好工程建设前期准备、材料购置、临建建设等所需资金的保障工作。

2、在工程施工过程中，落实好工程款资金的回笼工作，及时准确的上报完成工作量报表，以便回笼资金，保障施工周转。

3、及时解决员工工资，提高员工生产积极性，稳定大环境，保障工程顺利进展。
第五章 施工进度计划及保证措施

一、施工进度计划

 根据招标文件的总工期，我公司计划2015年12月开工，工程到2016年5月31日前完工。具体进度计划及施工安排详见附表：计划开、竣工日期和施工进度表。

本工程主要为土地翻耕、电力工程、道路工程、环境防护工程、其他工程等。

 1、计划开工日期：具体开工日期以监理下达的开工令为准。

 2、2015年12月，施工准备工作的水、电、施工道路、砂石料系统、砼系统等临时设施等逐渐完成。

 3、2016年4月底前完成所有工程。

 4、2016年5月31日前本工程建完竣工。

二、进度计划保证措施

进度控制的措施包括组织措施、技术措施、合同措施、经济措施和信息管理措施及机具材料、物质供应措施、施工配合措施以及进度计划的组织管理措施等。 

一）进度控制组织措施

1、实行严格的项目责任制，落实项目班子中进度控制部门的人员，具体控制任务和管理职责分工，将责权利落实到每个人。

2、进行项目分解，按项目结构分，按项目进展阶段分，按合同结构分，并建立编码体系。

3、建立现场施工协调组，进行统一调度、统一指挥。确定进度周协调工作制度，包括协调会议举行的时间，协调会议的参加人员。协调会由项目经理主持，有关单位参加，并邀请建设、监理等人员参加。

4、实行现场每晚工作会议制度。每天晚上下班后，项目经理组织有关管理人员和全体班组长，集中召开工作会议，总结当天质量．进度．安全等方面的情况，详细部署第二天的工作，并就有可能发生的人员、机具、材料、质量、安全、进度等方面的困难提出具体解决办法。

二）进度行政控制方法

利用领导的行政权力，通过发布进度指令进行指导、协调、考核，利用激励手段，监督、督促进行进度控制。

三）信息管理

每周将计划进度与实际进度的动态比较，向建设单位提供比较报告。将动态比较的结果进行分析，找出进度偏差原因，进行进度动态调整。

已经确定的技术问题．技术文件，必须及时通知施工工长和施工班组；临时性的修改，要立即制定相应的技术处理措施； 

四）资源保证

1、资金保证。我单位对本工程的资金实行专款专用，一定保证工程需用资金。在施工期间，项目部不向上级单位上交管理费，保证工程款全部有效地用于工程建设。当建设单位短期不能按时拨付进度款时，我单位将向项目经理部注入流动资金以确保工程施工能正常进行。

2、周转材料、设备保证

1)我单位选择机械性能优良、保养良好的机械进入施工现场。

2)材料供应保证。三材、设备供应计划，在合同签定后5天内提出；地方材料供应计划，提前10天按月提出。项目部机电物资部门确保按计划供应。

3)劳动力保证。确保按质、按时、按计划提前落实调配劳动力。

五）技术保证

1、合同签定后，与甲方商定及时组织施工图纸会审。尽量把施工图中的问题解决在会审中。

2、优化施工方案。使施工工艺先进，施工流水合理。加强工序配合，减少交叉污染和对成品半成品的损坏。

3、建立统一的成品保护制度，统一的成品保护方法，确保成品不污染、不返工。

4、对进度目标实现的干扰和风险因素进行分析。风险分析要有依据，主要是根据许多统计资料的积累，对各种因素影响进度的概率及进度拖延的损失值进行计算和预测，并应考虑有关项目审批部门对进度的影响等。

5、利用项目进度图，对工程计划进行工期、资源优化，并严格按计划施工。总工期采用“分阶段节点控制法”。即总工期经过测算，采用倒计时分阶段后，形成几个关键节点，依据施工总进度计划横道图与网络图互相覆盖、补充，形成周密、仔细的季度、月、周等计划，无论哪一个关键路线，主导工序，因任何原因造成该计划滞后，必须采用有效措施，在本节点内追回失去的时间（如采用增加作业人数，采用双班作业制等），绝不允许工期管理出现失控局面，并制定工期管理与项目全体员工收入直接挂钩的奖罚措施。

六）施工配合措施

1、以道路为龙头，以统一制度的约束措施来管理现场。

凡进入现专业单位，必须遵守现场管理制度，服从道路统一规划、平衡。在生活、生产加工、施工库房、施工用电、施工用水等方面划分区域，建立施工现场统一指挥协调小组负责协调各专业单位之间的施工程序。建立现场协调会制度，及时解决土建、专业单位施工中存在的问题及矛盾，并以会议纪要形式，各单位签字、盖章即具备法律效力，对各方均有法律约束效力。

2、以统一的施工计划、施工程序规划为指导，确保整个工程优质、高速，按期交付使用。

3、统一的技术管理手段及配合措施，强化各专业单位的技术管理及配合意识。

4、单位在本工程中使用计算机以实现整个工程的系统管理。

1)采用微机控制总工期及各阶段、各专业单位控制工期的动态管理。

2)采用微机实现立体交叉作业的工作量模块控制形象管理。

3)采用微机实现整个工程的质量控制计划，并实现全方位监督指示。

4)采用微机提高现场协调小组的工作效率和信息传递。

5、采取统一资金控制手段和奖惩手段

协调、监督、控制施工各单位的协调配合及工作完成进度、质量状况。经济手段是最根本、最现实、最有力的手段，其它手段、措施的落脚点在于经济手段与技术手段的有效运用。

1)单位当月完成量应统一交由现场协调小组审核，最后交建设单位校准批示，作为拨付进度款的依据。

2)根据工作完成计划，检查各专业单位是否按总进度计划要求及总控制质量计划要求完成统一规划工作面上的工作内容，并在拨进度款时按一定比例于下月补拨，作为下月工作计划成的保证措施。

3)对完成工作较好，质量、进度保证，与其它作业队伍配合较好的作业单位，给予一定奖励，对于完成较差的单位给予一定惩罚，对特别差的单位采取强制手段或作为合同违约并与合同配套执行。

4)在物质奖励的同时，现场建立评比专栏，公布各单位质量、进度、配合评比打分情况，开展作业竞赛活动，此方法是相当行之有效的。

6、建立半成品、成品保护制度和施工服务制度，各参战单位共同遵守，达成共识。

1)各作业单位均在进场时接受统一的入场教育，并分别进行作业人员的成品保护意识教育，互相尊重劳动成果。

2)大型设备安装，特殊设备应积极配合、互相协商，竖立服务第一的观点，确保施工工序的衔接紧凑。

3)施工现场设置统一的监督员，发现有人违章作业，破坏成品应及时阻止，并交现场协调小组处理。

4)采取必要的成品保护措施（参见成品保护措施内容）。

5)所有参战单位主要负责人，施工人员均应按时参加协调会，并建建立统一指挥、通讯、联络体系，打成表格，人手一份。

6)除以上配合措施外，建立协调的合作关系和树立互相服务、支持工作的良好作风是整个工程顺利完成、达到预定目标的前提，所以，各单位应互相尊重、互相学习、取长补短、共同进步，以实现共同目标。

加强配合管理。实行工种穿插书面交接制。

以土建为龙头，每周统一编制日工作计划，发送各方，各专业均按日作业计划施工穿插。

七）各部门进度管理责任

为使工程进度能有效的得到控制，项目部每星期对各部门下达一次星期进度计划和月度调整计划，明确进度管理责任，使进度目标责任分解到各部门、各科室、各班组直至每名职工。建立每个部门进度管理责任制，并结合工程质量、成本，在项目经理领导下，对各部门、各单位、各班组进行检查、考核，使考核结果与职工利益挂钩。

1)施工科进度管理责任

①制定合理的施工方案，结合工程的具体情况全面组织施工，避免出现不合理的二次装卸、二次倒运等现象。

②合理调度施工机械、人员配备，优化施工路线和作业方式，使机械、人员发挥最大潜能。

③加强监督、检查，防止怠工现象发生。

④加强施工质量控制，减少返工引起的工期延误。

2) 技术科进度管理责任

① 监控每天进度的实际情况，认真分析工期超前和滞后的原因，为调整施工方案提供合理的建议。

② 加强施工技术管理，杜绝因技术问题而引起的工期拖延。

③ 根据项目部碰头会，每天调整进度计划，并将计划以书面形式传达到各部门。

3) 财供科进度管理责任

加强与施工部门的联系，了解施工中对各种材料规格、性能的要求，保证材料供应及时、准确，避免因材料供应不及时或不使用而停工。

4) 办公室进度管理责任

① 积极协调与地方政府部门及当地群众的关系，确保工程顺利进行。

② 做好后勤保障，强化工地纪律。

③ 做好职工的思想工作，解决好职工的后顾之忧。

5) 财务部进度管理责任

确保资金回收和保证生产资金的及时到位，保证生产的连续性。

6) 施工队（生产班组）进度管理责任

① 根据项目部下达的生产任务，合理组织人员、设备，确保施工进度。

②搞好施工现场管理，优化施工方案，组织各工种的协调配合，加强工序间的衔接。遇到施工难度大、工期紧的工程任务，要及时研究对策，采取有效措施，必要时组织人员加班加点进行突击，保证工程任务的顺利完成，但必须是在保证质量的前提下。

③ 及时提供工程统计资料等工程信息，找出影响工程进度的薄弱环节和制约因素，使项目部能够对工程进度的变化迅速做出调整。

三、进度计划的组织管理措施

一）、总施工进度计划

计划开、竣工日期和施工进度网络图：见附表。

月施工进度计划

月施工进度计划应按下列主要内容和要求编写：

1、月施工进度计划的编制依据和原则要符合总进度计划的要求；

2、按总进度计划提取本月指定完成的分项工程内容、工程数量及建安指标；

3、根据总进度计划和上月进度计划的实施情况，对各分项工程进度详细说明；

4、主要工种劳动力、主要施工设备和材料、构件供应计划；

5、完成各分项工程形象进度所采取的具体措施；

二）、进度计划审批的控制措施

（一）严格履行进度计划报审时限

工程管理部应在规定时限内，按照统一的制作格式，以书面文件形式，向工程技术部提交，供技术负责人审查并上报监理及甲方审批。

1、单位工程施工总进度计划报审时限

工程管理部应在合同协议书签署后的3天内，提交单位（分部、分项）工程施工总进度计划给工程技术部，工程技术部应在收到计划后即组织核实汇总并上报项目经理。项目经理组织会审，做出会审纪要。如需修改，工程管理部应根据会审纪要明确的修改内容进行修改，并在开工前2日内将修改完善后的施工总进度计划报工程技术部，送监理审核、甲方审批。

2、月度施工进度计划报审时限

工程管理部应在总进度计划中提取当月所指定的工作项目和工作内容，并结合上月进度计划完成情况，编制当月施工进度计划，在当月初报技术负责人核实，并报项目经理审核，然后下达施工班组执行，送甲方备案。

3、周施工作业计划报审时限

应根据监理批准的月度施工进度计划，将工作内容分解到各工序和部位，编制周施工作业计划，每周报计划工程师和驻地监理工程师，并报甲方代表。

（二）严格履行进度计划的审查与审核

技术负责人根据提交的进度计划，应按规定步骤和要求进行审查或审核，并在规定的报审时限内审查或审核完毕，签署审查或审核意见，上报监理、甲方审批。

1、严格执行进度计划审查（核）步骤:

1)阅读进度计划文件，提出存在的问题；

2)提交问题与工程管理部讨论或澄清；

3)对存在问题提出修改意见，进度计划据此进行修改；

4)审阅修改后的进度计划，签署审查或审核意见。

2、认真审查（核）进度计划主要内容:

1)进度计划编制内容是否齐全，保证工期的措施是否全面；

2)进度计划指标是否可行，是否符合合同工期的要求，主控制点和工期的时间安排是否合理；

3)各施工阶段的施工顺序安排是否符合施工程序的要求；

4)各项施工方案和施工方法是否与施工组织设计相符；

5)施工进度的安排是否与设计单位的图纸供应进度相一致；

6)各种资源供应计划是否与施工进度的时间安排相协调，供应是否均衡、需求高峰期是否有足够能力实现计划供应；

7)现场条件和资金供应是否能满足进度需要；

8)易受季节气候条件影响的工程项目是否安排在适宜的时间进行，是否采取有效的预防措施；

9)进度计划安排是否有导致索赔的可能存在。

三、严格执行进度计划审批权限

单位工程总进度计划，由工程管理部汇总、工程技术部核实、项目经理组织相关单位进行会审，监理单位审核，甲方审批；

月施工进度计划，由技术负责人汇总签署意见，项目经理审核，监理批准，送甲方。

周施工作业计划，由技术负责人会同现场监理工程师签署审查意见，由工程技术部备查，并报甲方代表。

施工进度网络图

施工进度计划
	张家口市国土资源局尚义县大营盘乡郭宏村北土地整治（占补平衡）
	预计开工日期为2015年12月，预计竣工日期为2016年5月31日前。

	
	2015年12月
	2016年1月
	2016年2月
	2016年3月
	2016年4月
	2016年5月

	施工准备阶段
	
	
	
	
	
	

	田间道路工程
	
	
	
	
	
	

	电力工程
	
	
	
	
	
	

	水利工程
	
	
	
	
	
	

	土地整理工程
	
	
	
	
	
	

	其他工程
	
	
	
	
	
	

	收尾竣工
	
	
	
	
	
	


第六章 安全生产、文明施工计划及措施

一、安全生产

在施工过程中除做好质量管理外，进行环境及职业健康安全保护是我公司义不容辞的责任，我公司在工程施工中认真贯彻有关规范要求，严格执行各种规章制度，确保 “文明安全工地”。

1、创建安全工地各阶段侧重点

本工程管道工程施工大致分为以下几个阶段，每个阶段施工的安全生产工作的不同阶段各有侧重。

第一阶段：施工准备阶段

保证现场临时路平整坚实；临时水、临时电施工到位；施工区域和非施工区域明确分开；各种箱体、标牌、五牌一图制作规格统一，图文规范；对细颗粒散体料做到库存式遮盖，减少扬尘；为了保持工地的环保，在现场所有不妨碍施工的区域进行绿化，防止细小颗粒等被风被带走。绿化采用播撒小麦种子，人工浇水护理；所有材料应按平面图所示位置码放整齐，并做到标志明确；施工生产做到管理人员不违章指挥，操作人员不违章操作。

第二阶段：施工阶段

对管线、各构筑物的施工。抓好管道施工、临时用电、脚手架、施工机械的安全防护工作，重点是沟槽的土方坍塌、沟槽支护、物体打击、防触电、对全场井盖、和邻近房屋的临边及沟槽穿越路面防护等几方面。为了减少施工扬尘，对平整完成的区域及暂时不安排施工的区域进行洒水或实施简易绿化，以美化环境，并做到临时生活区域干净整洁，生产区域道路顺畅，材料分区码放整齐，使整个生产活动井然有序的进行。

第三阶段：准备竣工交验阶段

1、保持现场的清洁。文明、安全工作的重点还要做到每完成一个部位，就及时进行清理。对已安装好的施工成品进行保护，抓好全场区的清理工作，做好防火防盗工作。

2、文明、安全、环保施工保证体系

工程施工过程中实行项目经理为第一负责人的文明、安全、环保施工保证体系。项目安全管理体系

本工程施工过程中，严格按照我公司《质量环境职业健康安全管理体系》执行。

3、明确安全职责

为确保现场文明安全工作目标明确、职责明确，项目经理部从项目经理到施工员、作业队层层落实岗位安全责任制。

3.1、项目经理安全职责

3.1.1认真执行国家、地方安全生产、劳动保护的法规及规章制度。对本单位在生产经营活动中的安全健康负全面领导责任。

3.1.2建立、健全安全生产保证体系，领导组织实施本单位安全生产工作目标，督促、检查各职能部门人员执行安全生产责任制。

3.1.3落实施工组织设计、施工方案中各项安全技术要求，严格执行安全技术措施审批制度及设备、设施交验、验收、使用制度，保证安全技措及劳动保护用品经费的落实。 

3.1.4随时掌握安全生产动态，监督并保证安全生产保障体系的正常运转，认真执行ISO9001程序规定，开展定期和不定期地组织安全生产检查，及时消除事故隐患与不安全因素，制止违章指挥和违章作业。严禁职工在工作中间休息或就餐时饮酒。

3.1.5严格遵守特殊工种及民工的安全管理规定。领导组织职工及外包工队的各项安全生产教育。

3.1.6发生因工伤亡及重大未遂事故，要做好抢救伤员、保护现场、及时上报，并协助事故调查组参加事故的调查处理，制定、落实各项防范措施，认真吸取教训，对事故责任者提出处理意见，报上级审批。

3.2、 项目部副经理安全职责

3.2.1认真贯彻执行国家和公司的有关安全生产、劳动保护的法规、规章，对本单位安全生产负直接领导责任。

3.2.2协助项目经理做好项目部的安全、文明管理工作，对项目经理负责。

3.2.2项目部副经理负责领导工程管理部。领导工程管理部行使安全、文明生产管理、监督、检查职责，并建立健全安全、文明管理制度和内业资料。

3.2.4具体组织实施本单位安全生产目标，计划及规定，主管项目部劳动用工及分包工程的安全工作。

3.2.5在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

3.2.6参加编制安全技术措施，督促落实施工组织设计、施工方案中各项安全技术要求，严格执行安全技术措施审批制度、施工项目安全交底及设备设施交接、验收、使用制度。

3.2.7随时掌握安全生产动态，监督并保证安全生产保障体系正常运转，定期和不定期地组织安全生产检查，及时消除事故隐患与不安全因素，制止违章指挥和违章作业。严禁职工在工作中间休息或就餐时饮酒。

3.2.8严格遵守特殊工种及民工的安全管理规定。组织职工及外包工队的各项安全生产教育。认真贯彻执行国家有关劳保用品的规定和防暑降温经费的使用标准，并按规定负责审批购置劳保用品的经费。

3.2.9负责健全和完善用工管理制度，严格审理有关民工使用及外包工程的审批手续。

3.2.10参加本单位因工伤亡事故的调查分析，提出处理意见，制定防范措施，报领导和上级审批。

3.3、项目部工程师安全职责

3.3.1组织有关人员认真学习和贯彻执行安全生产和安全技术管理规定，对本项目工程生产经营中的技术工作负安全责任。

3.3.2主持制定、审批、上报安全技术措施，并监督落实。及时解决施工生产中的安全生产技术问题。对执行中发现的问题及时予以纠正。

3.3.3在组织编制和报批施工组织设计、施工方案或专业工程项目施工方案以及大型临时设施、特殊施工设施、自制生产机具的施工或设计方案时，要把安全措施渗透到各个环节中去，使方案、措施成为科学地全面地指导施工的依据，对批准后的方案组织实施。确定后的方案如有变更，要及时修订、上报。

3.3.4负责领导安全技术方面的宣传、教育、培训工作，参加安全检查，对检查出的隐患要从技术措施方面提出改进办法。

3.3.5主持制定采用新技术、新工艺、新设备、新材料的安全技术措施和安全操作方法，报上级审批后负责实施。

3.3.6主持重要、特殊工程部位的安全技术交底，领导安全技术攻关活动。 

3.3.7参加本单位职工因工伤事故及重大未遂事故的调查分析，从技术上分析事故的原因，提出防范措施。

3.4、 工程管理部安全职责

3.4.1负责编制审查施工组织设计和施工方案，认真贯彻执行有关安全、文明生产技术及安全、文明生产操作规程。

3.4.2在编制年、季、月生产计划时，组织保证安全、文明工作与生产任务协调一致。

3.4.3贯彻执行涉及企业安全工作的有关法规及规定，协助项目副经理负责工程施工、生产安全管理，负责安全检查工作，制定项目部安全管理规定。

3.4.4组织安全生产活动，组织系统进行安全检查。

参加审查施工组织设计中有关安全技术措施的制订，并对执行情况进行检查。

3.4.5组织特殊工种培训、考核和管理。负责对项目部全体职工（包括农民工）进行安全教育、考核。

3.4.6负责职工劳保管理及工程事故的调查处理。

3.5、项目负责人安全职责

3.5.1项目负责人是项目组安全、文明生产第一责任人，认真贯彻执行项目部有关安全、文明生产的各项制度、措施方案。

3.5.2负责设置至少一名兼职安全、文明生产员，以提高的安全、文明生产管理效率。

3.6、 施工员安全职责 

3.6.1在项目负责人的领导下，认真贯彻执行有关的各项安全、文明生产法规、规程、措施方案。

3.6.2在布置生产任务的同时，必须下达书面的安全技术交底。安全交底须经项目负责人、施工员、安保科、班组长共同确认签字方才有效。

3.7、作业队安全职责

3.7.1班组长是本班组安全、文明生产第一责任人，认真贯彻执行有关的安全、文明生产管理制度、安全技术交底、安全操作规程。做好班组安全、文明教育，不违章指挥，坚决制止违章作业。

3.7.2作业工人自觉执行各项安全、文明生产操作规程、安全交底、安全、文明劳动纪律。不违章作业，服从安全人员的管理。有权拒绝违章指挥。

3.8、 各部室负责人安全职责

项目部各科室负责人是该部门安全、文明生产第一责任人。积极宣传、贯彻有关安全、文明生产与劳动保护的法规制度，领导和组织本部门做好有关安全、文明工作。

4、安全生产措施

安全生产对施工企业来说是一个重要的管理内容，只有保证生产安全，才能加快施工进度，提高工程质量。建立、健全各级各部门的安全生产责任制，责任落实到人。对新进企业工人进行安全教育；工人变换工种时进行新工种的安全技术教育；本工种工人熟悉、遵守本工种安全技术操作规程。 

在施工区域边缘设牢固的1.2m 高防护栏，刷红白两色油漆，在每个施工区域出入口处悬挂中英文对照警示牌。

项目部安全组负责监督现场工作人员按安全部门提出的要求进行安全防护、安全着装。

禁止各种赤脚、赤膊、奇装异服、酒后上班等影响企业形象、不利于安全的人员进入现场。

严格遵守有关动火、动电以及机动车辆进装置的有关规定。

4.1、土方工程安全保护

4.1.1在距槽边2m 处设牢固的1.2m 高防护栏，刷红白两色油漆，便桥两端或马道处夜间设红色标志灯。

4.1.2执行土方施工安全确认制度，项目部安全员按检查要求，逐项认真检查，签署确认意见，留项目部安保科备案。注意对槽帮的安全检查，发现问题及时处理(如摘帽、放坡等)；尤其以冬雨季作为重点来抓。

4.1.3上、下沟槽走安全梯，安全梯有足够强度及稳定性。

4.2、管沟开挖防坍塌措施

根据本工程管道埋深的特点及土质情况，局部会出现深开挖、高切坡等不良情况，针对此情况，必须做到如下几点：

4.2.1施工人员必须按安全技术交底要求进行挖掘作业。

4.2.2沟槽必须做好降（排）水。

4.2.3挖土应从上而下逐层挖掘，严禁掏挖。

4.2.4沟槽较深时必须设置人员上下坡道或爬梯，严禁在坑壁上掏坑攀登上下。

4.2.5开挖沟槽深度超过1.5米时必须根据土质和深度放坡或加可靠支撑。

4.2.6作业时要随时注意检查土壁变化，发现有裂纹或部分塌方，必须采取果断措施，将人员撤离，排除隐患，确保安全。

4.2.7沟槽边0.5米以内不准堆土、堆料，不准停放机械，沟下组焊时设专人监护。

4.2.8下管时，槽内严禁站人。

4.2.9、局部根据设计要求砌筑边坡等。

4.2.10、深基坑6米以下四周应加防护网，以防四周物体坠落，根据土质情况加大放坡或采取板桩支护。

4.3、架空管道的安全防护

4.3.1、架空管道应严格按设计要求制作支墩支护。

4.3.2、架空管道尽量采用地下组焊，减少高空作业的次数。

4.3.3、施工时机械配合作业，防止高空坠落。

4.3.4、不得安排职业禁忌症者从事高空作业。

4.3.5、高空作业人员必须按规定配备使用安全带等劳保防护用品,不得穿硬底鞋、易滑鞋。

4.3.6、高空作业层必须有可靠的防护措施，可利用支墩做工作平台，平台要牢固，必要时加护栏。

4.3.7、不得沿绳索或脚手架攀登或落下。

4.3.8、高空作业要检查四周是否有电源或高压线危险源。

4.3.9、高空作业必要时要作防护网。

4.4、 脚手架、承重排架的安全防护

4.4.1脚手架、承重排架按施工部位不同制定专项安全技术措施，无措施不得施工。承重排架支搭完毕，经项目部工程管理部设计人、安保保卫部安全员验收合格，可进行下一道工序。

4.4.2经大风、雨后，由项目部工程管理部组织对脚手架进行全面检查，确认无倾斜、下沉、松扣现象方可继续施工。

4.5、 临时用电安全防护

4.5.1临时用电安全防护实行电工班长负责制，现场用电实行三相五线制，施工用电实现三级控制两级保护。

4.5.2配电箱至开关箱和开关箱至用电设备的缆线，按规定架空或埋地敷设，严禁人踩、车轧、水泡和物砸，保持绝缘良好。

4.5.3所用配电箱及开关箱的外型完好无损，锁、门齐全，并有明显标志。配电箱设置间距不超过60m；配电箱至开关箱的距离不超过40m；开关箱至用电设备（指固定）、手持电动工具距离不超过5 米。

4.5.4项目部电工组定期对施工现场用电进行检查。在大风和大雨天气，增加巡视检查，及时发现和排除电气事故隐患。

4.6 、施工机械安全防护

4.6.1推土机、挖土机、吊车等大型工程施工机械的有效证件齐全，在作业前施工员向司机作安全交底，并派有配合经验的专人指挥。所有外租机械进入工地前签订安全责任协议书。

4.6.2吊车挂牌作业，起重信号工、挂钩人员实行持证上岗。

4.6.3小翻斗车、卷扬机、搅拌机、电夯机等机械使用时，严格依据《施工现场小型机械使用规程》设专人按要求操作。

4.6.4汽车吊、卷扬机等有灵敏可靠的限位装置，吊钩有防脱钩装置。

4.7、防触电措施：

施工现场临时用电必须执行三相五线制，三级控制两级保护，做到一机一闸一箱一漏。线路与用电设备相匹配。

电气设备使用前必须进行绝缘检测并定期进行检查，雨天或修理后，检测合格方可使用。

电气设备必须按规定做好可靠的保护接地、接零。

所用电气设备的类型必须与工作环境相适应。

电工必须持证上岗，作业时必须穿好防护用品。

电气设备必须远离可燃物、易燃物。

4.8、防火灾措施

4.8.1从事操作的人员必须经过专业培训，方准上岗操作。

4.8.2项目负责人必须对操作人员进行安全技术和防火措施交底。作业时要有专人监护，有安全措施，有消防器材。

4.8.3对易燃易爆危险品，严格发放、领用登记手续，库存和在用的易燃易爆物品定期清理盘查，严加保管。

4.8.4严格安全检查制度，及时发现问题，消除隐患，对检查情况做好记录，确保安全。

4.9、防中毒窒息措施

4.9.1施工现场生活区食堂使用的液化气应由专人负责。

4.9.2液化气瓶应远离火源，并稳固存放，气瓶要防止爆晒。

4.9.3施工现场要做好食堂和食物的卫生，防止食物中毒。

4.9.4防物体打击措施各岗位人员在工作前要认真观察周围环境，对周围环境要有一个整体的印象，防止周围物体伤到自己。

4.9.5现场人员不得在起重吊装的重物下停留或站在起重臂杆下。吊装法时要服从统一指挥，动作要协同一致。

4.9.6管道施工中要清理沟槽边的杂物，沟槽内作业的人员要佩戴合格的安全防护用品。

4.9、防机械伤害措施

4.9.1凡操作设备的人员要熟知本岗位的安全操作规程，不违章作业。

4.9.2机械设备的防护罩等装置必须齐备，不得有裸露的旋转部位。

4.9.3操作者要严格执行有关着装的规定，确保安全操作。

5、保卫及消防措施

5.1、保卫及消防总体要求

5.1.1施工现场按照“谁主管，谁负责”的原则，确定项目经理负责消防保卫工作。建立完善的消防、保卫体制体系，并由项目经理指定专人负责。

5.1.2设专职保卫人员，专职保卫人员经必要的业务培训合格后方可上岗。

5.1.3制定消防保卫措施条例，定期组织保卫、防火工作检查；建立保卫、防火工作档案，发现隐患及时纠正，发现违反条例者予以处罚。

5.2、 保卫工作措施

5.2.1施工现场建立门卫、夜间巡视和巡逻护场制度，护场守卫人员佩带执勤标志，实行凭证件出入制度。

5.2.2做好成品保卫工作，严防被盗、破坏和治安灾害事故的发生。

5.2.3加强对包工队伍的管理，掌握人员底数，签订治安协议。非施工人员不得住在施工现场，特殊情况要经保卫工作负责人批准。

5.3、 消防工作措施

5.3.1生活区临时设施及施工现场有良好的防火通道，并设置消火栓，标志明显、齐全，不允许挤压、破坏。

5.3.2施工现场配备足够的消防器材，并做到布局合理，经常维护、保养。在易发生火灾部位存放的消防器材有明显标志。

5.3.3电工、焊工从事电、气焊切割作业时，由项目部工程管理部签发操作证和用火证。动火前清除附近易燃物，配备看火人员和灭火用具。动火地点、日期变化，重新办理用火证。

5.3.4使用电气设备和易燃易爆物品，严格实施防火措施，指定防火责任人，配备灭火器材，确保施工安全。

5.3.5施工工地严禁吸烟。

5.3.6对包工队严格管理，签订消防协议书。

6、施工现场安全生产施工指导

6.1依据有关安全法规，编制安全保证体系。

6.2工程开工前，由项目经理组织全体施工人员学习国家和地方的施工安全法规，并根据工程特点进行安全交底、制定安全技术措施。

6.3施工现场设专职安全员，定期对现场施工人员进行安全教育，并定期对施工现场进行安全检查，发现不安全因素及时整改。

6.4进入施工现场时，作业人员一定要按要求穿戴好劳动防护用品，电气焊作业人员应戴好防护镜或防护面罩，电工及焊工操作人员必须穿绝缘鞋，且使用的电焊机等设备器具必须有接地保护。

6.5下管前必须严格检查各种工具、索具及设备是否完好、可靠，是否符合安全技术规定，起重设备所用的绳索和钢丝绳必须有足够的备用强度。

6.6吊装区域非操作人员严禁入内，吊车臂杆垂直下方不准站人，吊装时要服从统一指挥，管道施工下管时，槽内严禁站人。

6.7对施工中出现的土坑、井槽等隐患处，及时设置防护拦或防护标志，在行人、车辆必经之处搭设临时便桥，以保证车辆行人正常通行。

6.8当沟槽开挖较深或离建筑物、构筑物较近时，设挡土板支护。

6.9施工现场严禁随意存放易燃易爆物品。

6.10明确防火责任制，制定防火控制点，特别注意人烟稠密地区施工时防火工作。

6.11电器线路设备开关、照明灯具与可燃物应保持安全隔离，以防电弧、电火花引起火灾。

6.12施工现场和生活驻地要配备足够的干粉灭火器和防火砂等，消防器材要设专人管理，杜绝火灾的发生。

6.13施工机械设备要经常保养、维修，完好率100%，并认真填写设备运转记录。

6.14进行压力试验及蒸汽清洗时，要统一指挥、分工明确，管堵、接头、放散管等处不得站人，对封堵等部位的检查应在管道停止升压的情况下进行，有缺陷时，卸压后方可修补。

6.15 在施工现场配备必要的医护人员、急救箱、车辆等，以便发生意外时及时救治。

6.16施工现场各种设备、材料及废弃物要码放整齐，有条不紊，保持道路畅通，沿公路施工时，施工现场设围拦、警示牌、夜间施工设警示灯，做到醒目、易辨。

6.17各种电动机械设备使用前需经过校验，合格后方准使用，在施工现场有专人负责。

6.18.挖槽露出的电缆及各种管道，采取吊架或其他保护措施，施工时不得对原有管道损伤。

6.19特种工作人员如：电工、焊工、起重工、施工机械操作工等必须持证上岗。

7.安全操作规程

7.1 安全用电基础知识和所用设备的性能。

7.2使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品，并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带“病”运转。

7.3停用的设备必须拉闸断电，锁好开关箱。

7.4负责保护所用设备的负荷线，保护零线和开关箱，发现问题，及时报告解决。搬迁或移动用电设备，必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。

8.临时用电安全措施

8.1现场临时用电措施

8.2现场临时用电应符合GB50194—93《建筑工程施工现场供用电安全规范》要求。

8.3现场采用“三相五线制”动力和照明分开供电。

8.4现场使用的电气设备均采用三级控制、两级保护，设备与线形必须匹配。

8.5使用电气设备必须有漏电保护装置，做到一机、一闸、一保护。

9.电气防火措施

9.1根据不同环境设备要求选择导线截面，严禁线路长期超负荷工作。

9.2加强电器线路和设备运行的巡视检查，发现隐患及时排除。

9.3各种电器设备绝缘良好，保证通风。

10.现场电工岗位责任制

10.1负责施工现场所有电气设备、线路等的安装、维修和拆除工作。

10.2负责施工现场临时供电的安全运行工作。

10.3负责对所有电气设备的巡视检查，整改隐患记录工作。

10.4对违反施工现场用电、私自乱接电气设备和线路的违章行为进行制止和批评教育。

10.5负责对现场的施工人员进行安全用电的宣传贯彻教育工作。

10.5.1认真填写安全报表，发生事故时按“三不放过”原则，及时上报上级主管部门。

教育职工学习和严格执行有关施工现场文明施工的管理规定，推行现代管理方法，科学组织施工，使职工有较高的文明施工意识，较强的责任感和集体荣誉感。

 10.5.1.1工程开工前制定施工现场文明施工措施，组织全体施工人员学习有关文明施工要求。并每天安排专人进行检查，发现问题及时纠正。

 10.5.1.2过路口施工时应在沟槽上搭设便桥，以便行人和车辆正常通行，尽量减少施工造成的影响。

10.5.1.3施工时采取措施，保护施工现场及施工驻地的环境卫生，应避免因施工造成的污染、噪声和其它因素对公众产生影响。

10.5.1.4施工现场机械设备，物料应摆放有序。施工地下水排放要采取过滤措施，严禁乱排放。

10.5.1.5加强对全体施工人员的职业道德教育，树立企业良好形象，着装整齐，坚持文明施工。

二、文明施工及措施

文明施工是改革开放和全社会的需要，我们公司把文明施工视为精神文明建设的重要内容，用高水平的文明施工来提高本公司的知名度，树立本公司形象，是我公司一贯奉行的原则。为了增强职工“把困难留给自己，把方便让给社会”的原则，达到本公司“爱民、利民、便民”的宗旨，我们认真贯彻“谁主管，谁负责”的精神，针对政治思想工作、施工现场管理、安全生产管理、环境卫生管理及施工内业等方面制定相应的保证措施，使本工地做到“一个提高，两个拓展”，争取文明检查评分达到90分以上，创建文明卫生工地。

文明施工措施

文明施工管理网络

为了更好地落实公司各项文明施工措施，建立文明施工管理网络。

组织落实，明确分工，法人代表总负责，公司项目经理为现场项目负责人，具体负责日常工作，文明施工员持证上岗，把文明施工渗透到工地上的每一项工作中去。机构和制度并存，激励和约束并存，使监督、管理、落实、实施等各项工作一体化，认真、细致地落实各项文明措施。

加强政治思想教育

加强职工政治思想教育，严格劳动纪律，遵守操作规程。

目标

锻炼一支政治觉悟过硬，思想道德过硬，遵章守纪、技术过硬的施工队伍。

计划

由项目经理负责成立管理网络，成员要求有创建意识。计划和部署具体措施，对措施落实情况进行检查、记载，根据标准进行考核，每次活动、每次检查都必须达到预期效果。对职工进行思想道德、职业道德、家庭美德、社会公德的“四德”教育，布置教育内容，落实人员、时间，做好记录。

措施

由文明施工员每半月召开一次“四德”教育例会，针对施工阶段、施工部位对职工进行教育，提高职工素质，稳定职工队伍。

根据国内水利建设市场形势和有关单位的指示精神、要求，结合施工情况，宣传员每月出一期工地黑板报，在工地张贴宣传标语、设置宣传标牌，观点正确，布置得体，内容包括宣传安全、文明施工的重要性，工程施工质量、进度情况，关键部位的施工方法及施工的一般常识，介绍当前国内形势，增强职工以工地为主的主人翁意识。

每天施工前进行上班交底，由班组长布置当天施工内容、操作要求和应注意的问题，严格执行操作规程，正确使用个人劳防用品，保证安全生产。

加强规范化管理，坚持持证上岗、安全交底、安全防范、安全检查等制度，遵守劳动纪律和操作规程。

加强对噪声、粉尘、废气、废水的治理和控制，防止灰尘、噪音、污水等影响附近居民正常生活。保护好饮用水源，避免造成施工污染。做好施工排水，避免造成水土流失。

项目部成员深入职工中，关心职工的生活、工作、思想，有困难及时给予帮助。如有职工思想行为不正，及时给予教育，以防施工中发生不稳定因素而影响工程施工的质量、安全及工期。

每月组织一次争创文明工地，立功竞赛活动及青年突击队活动，发扬抗洪精神，从领导到职工，积极参与，上下一条心，形成一种你追我赶，人人争当先进，人人争当文明职工的浓郁气氛。

制定本工程环境卫生管理办法

目标

干净、整齐、简洁、美观。

计划

由文明施工员负责成立卫生管理小组，制定制度，落实卫生包干区。工地配备急救药箱，常用药品齐全。安排二名清洁工对办公室、食堂、浴室、生活区、宿舍、厕所、饮用水卫生及施工现场进行管理，保持环境卫生和职工身心健康。

措施

⑴严格遵守国家有关环境保护的规定，保持施工区和生活区环境卫生，制定卫生值日制度，人人遵守“七不”规范。

⑵每周开展二次卫生检查活动，增强职工卫生意识，养成个人卫生习惯，不随地吐痰，不随地大小便，不乱扔垃圾、剩饭剩菜，不乱扔烟蒂、杂物，注重饮食饮水卫生，防止病从口入。

⑶“五小”设施(办公室、食堂、浴室、宿舍、厕所)布置合理，通风明亮，达到“五无”，即无积灰、无蛛网、无痰迹、无烟头、无纸屑。在工地内设置醒目的环境卫生宣传牌和责任包干图。

⑷食堂内外环境整洁，食堂管理制度落实，责任明确。炊事员持健康证、培训证上岗，并做到“三白”(白工作服、白口罩、白帽子）。工作台贴瓷砖，台上和地上无油腻。每天消毒，采取防尘灭蝇除鼠措施，定期喷药，控制四害滋生。厨房配备一些硬件设施，如：冰箱、脱排油烟机、消毒柜、排气扇等。食堂布局符合生熟一条龙，做到进货有记录，操作有规范。砧板、菜刀、锅用后要洗净，不留污垢。剩菜剩饭倒入加盖的桶内并及时清运。

⑸厕所保持清洁卫生。有专人管理，早晚冲洗，厕所内不得有蝇蛆，贮粪池密封加盖，粪便无外溢并及时清运。

⑹浴室有专人管理，每天清扫一次，保持清洁，配备冷热浴水，室内排水畅通，污水不得随意排放，以免影响现场通道或生活区卫生。

⑺办公室和宿舍内外环境整洁卫生，办公室内通风、干燥，物品堆放整齐，美观大方。宿舍内通畅不拥挤，无异味。床上衣被折叠堆放整洁，床下鞋物摆放有序，每天有人值日负责清扫干净。

⑻职工膳食、饮水供应等符合饮食卫生要求，保证开水供应，严禁食用生水。茶水桶加盖加锁，有消毒水，严禁直接置地，并及时清洗，保证无垢。

⑼工地配备急救药箱，常用药品齐全，做好冬季雨期防病防冻等卫生宣传工作，抓好防病和食堂卫生工作，有详细的记录。

⑽生活区内有“五小”设施平面图，场地平整，排水畅通，无坑洼积水，无蚊蝇孽生地。明沟暗沟清洁无杂物和黑臭，材料物品有序堆放，生活垃圾实行袋装化，及时清运。

施工现场布置合理，物料堆放有序，场容场貌亮丽

目标

整洁、合理、有序，便于操作，做到“两通三无五必须”。

计划

我们公司根据实际情况精心布置施工现场，“五小”设施布置合理、物料堆放有序，施工现场场地清洁，人行道畅通。无脏、乱、差、臭现象，员工佩卡、持证上岗。

措施

⑴设置明显标牌，标明工程项目名称、建设单位、设计单位、监理单位、项目经理和施工现场总代表人的姓名、开竣工日期、施工许可证批准文号等。

⑵施工现场管理采用七图二牌。

⑶现场工地宣传气氛浓，有标语、标牌，有黑板报，内容新颖，布置得体。在施工现场设置警示牌、警示灯，提醒行人、车辆、过往船只，保证安全生产。

⑷管理人员佩卡上岗，特种作业如电工、焊工、起重工、脚手工要持上岗证和操作证上岗， 持证上岗率及佩卡率达100％。着装和安全帽的颜色也应有区别，便于识别。

⑸施工现场布置合理、整洁，按规定设置分隔设施，通道平整无积水，出入口畅通安全，现场有切实可行的临时排水措施。

⑹现场布置层次清楚，有条理，机具、设备、车辆、摆放整齐有序，材料分类堆放，水泥入库、钢筋进棚，发生垃圾当天清运。

文明施工考核标准及奖惩制度

１、工地出现安全事故、质量事故等，项目经理扣发半年奖金，并追究其责任，相关人员按情节轻重作相应处理。

２、文明施工员不举行每月一次的安全生产和文明施工教育，扣一个月奖金。没有达到预期效果，必须认真总结，改正工作方法。

３、职工无正当理由不参加半月一次的例会，视情节轻重，作出罚款或辞退。

４、文明施工员不做好黑板报宣传工作，一次扣半月奖金。

５、在卫生包干区内如出现不清洁现象，及时向清洁工提出，要求重新清扫、清理，并给予警告或扣除一定工资。

６、班组长如上班前不进行上岗安全交底或交底措施不力，扣半月奖金，如发生质量事故，免去班长职务。

７、机械工、电工如不做定期检查，引起机械、电器线路故障，扣半月奖金，情节严重的将辞退。

８、工地上如有人玩忽职守，引起工程事故，造成损失由责任人自行负责，情节严重者予以辞退。

“5S”活动小组

成立“5S”活动小组，使文明施工系统化、规范化，达到更高层次。

１、整理：本公司现场口号是“效率和安全始于整理”，对现场物业进行分类，对于现场不需要的物品，坚决清理出场，达到现场无不用之物。

２、整顿：把职工、材料、场地加以定量、定位，对其进行科学合理的布置安排，使之形成一个最佳环境。

３、清扫：每个班组所使用的工具和设备，由使用者自己清扫场地，清扫整洁不积水，施工现场做到工完场清。

４、清洁：食堂、宿舍、办公室清洁，每天清扫，空气流通，做好食品保存消毒工作，设置淋浴间，使职工每天能洗澡，职工不仅做到形体清洁，而且做到精神上的“清洁”。

５、素养：我公司坚持“始于素质，终于素质”原则，始终着眼于提高人的素质，对职工进行各种培训。

“七不”规范

遵守现行法律规范，尊重当地风俗习惯，人人遵守“七不”规范。

与沿线村委、单位保持联系，树立“爱民、便民、利民”思想，听取沿线单位对工程的要求和意见，爱护施工区域内的公共设施。

开展文明竞赛活动

公司将实行文明奖惩制度、文明施工评议会制度，建立文明生产责任制，开展立功竞赛活动，真正做到责任到人，人人争做文明标兵，处处体现文明风，共同努力创建文明工地，勇夺文明工地流动红旗。

工完场清

工程竣工后，我公司将在两个星期内拆除安全防护设施和其它临时设施，并将工地及四周环境清理整洁，做到工完料净、场地清。

文明施工达标领导小组

组长：项目经理

副组长：办公室主任

组员：工程科长、工会委员

标化工地及环保措施

标化工地

目标

创标化工地。

措施

施工临时围墙

施工临时用地出入口设置大门，并有门卫和门卫制度，围墙大门外侧悬挂标牌告示，写上工程简介、开竣工日期和工程建设、设计、监理和施工单位名称。

施工场地容貌

施工现场按有关要求置挂“五牌一图”，并按规定内容标明各项目内容，五牌一图齐全，整齐美观。

现场文明气氛

施工临时用地内张贴宣传标语，设有黑板报或报栏，内容应经常更换。施工现场出入口入悬挂宣传标语横幅。施工现场主要管理人员在现场穿戴整齐，行为文明，佩戴证明其身份的工作证卡，所有机械及设备匀醒目标明单位名称。

临时施工布置

严格按照施工总平面布置各项临时设施，场内大宗材料、成品、半成品和机具等堆放整齐，同时挂上规格、型号标志牌。做到场地清洁，道路平顺，进水畅通，标志醒目，生产环境达到的标准化作业要求。

现场管理措施

施工现场用电线路、设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，并按施工组织设计进行架设，严禁任意接线接电，施工现场必须设有保证施工安全要求的电压和工地照明。

施工机械、车辆按照施工总平面布置图规定的位置和线路行驶，不得任意侵占场内道路，各种施工机进场必须进行安全检查，以检查合格的方能使用，施工机械操作人员建立机组负责制，按有关规定持证上岗，禁止无证人员操作，机械、车辆的外观整齐清洁，保养良好。

施工现场设置各类必要的职工生活设施，搞好环境卫生和内务，建好职工之家，搞好文体活动，办好职工食堂、饮用水供应，做好卫生防病工作，确保职工身心健康。

制定生活和环境卫生管理制度，搞好职工宿舍卫生和食堂饮食卫生，不乱堆、乱放、乱倒垃圾，垃圾及时纳入城市垃圾处理系统。

保持施工现场道路畅通，进水系统处于良好状态。随时清除建筑垃圾，保持场容场貌的整洁。

环保措施

1、严格遵守国家有关环境保护法令，施工中将严格控制施工污染，减少污水、粉尘及噪音污染，严格控制水土流失，维护生态平衡。

2、施工期间，对环境保护工作应全面规划、综合治理，采取一切可行措施，将施工现场周围环境的污染减至最小程度。

3、科学、合理地组织施工，使施工现场保持良好的施工环境和施工秩序，在施工中体现项目的综合管理水平，体现出良好的精神面貌。

4、施工所产生的建筑垃圾和废弃物，如清理场地的表层腐殖土、淤泥、砍伐的树木杂草、工程剩余的废料，均应根据各自不同的情况分别处理，不得任意裸露弃置。停车场及修理间等产生的废液按规定排放，严禁污染生活、生产用水水源，防止粉尘噪音污染，防止水土污染和流失，确保文明施工。

5、在施工活动界限之处的植被、树木及建筑物，必须尽力维持原状，不得将有害物质(含燃料、油料、化学品等，以及超过允许剂量的有害气体和尘埃、弃碴等)污染土地、海域。

6、采取各种有效的保护措施，防止在其利用或占用的土地上发生土壤浸蚀，并防止由于工程施工而造成开挖料或其他浸蚀物质对施工水域的污染。

7、搞好现场排水、排浆工作，防止场地泥浆满溢。配备足够的水泵和辅助设备进行施工排水，以保证施工现场清洁，避免环境污染。

8、工地生活区范围备有临时的生活污水汇集处理设施，不得将有害物质和未经处理的污水直接排入河道。

9、生产和生活区内，在醒目的地方悬挂保护环境卫生标语，以提醒各施工人员。生活内垃圾定点堆放，及时清理，并将其运至业主指定的地点进行掩埋或焚烧处理。生活和施工区内，设置足够的临时卫生设施，及时清扫。

10、对施工中占用的临时用地，施工完成应及时予以清理，做好绿化环保工作，努力恢复使用前的面貌。

11、施工道路进行必要的洒水维护，使来往车辆所产生的灰尘减至最低。

消防安全措施

（1）工地建立防火责任制，职责明确。按规定设专职防火干部和专职消防员，建立防火档案并正确规范填写；

（2）按规定建立义务消防队，有专人负责，制订教育训练计划和管理办法；

（3）重点部位必须建立有关规定，有专人管理，落实责任，按要求设置警告标志，配置相应的消防器材；

（4）建立使用明火审批制，划分级别，明确审批手续，并有监护措施；

（5）焊割工作应严格执行“十不烧”及压力容器使用规定；

（6）危险品押运人员、仓库管理人员和特殊工种必须经培训和审证，做到持有效证上岗。

第七章 项目班子组成情况

第一节  项目经理部的组建

我公司把本工程作为公司重点建设项目，我们把该工程的质量、进度、安全、文明施工纳入公司总计划与管理的重点，确保工程自始至终处于受控状态。

我们将按项目法组织施工，派出有相关工程丰富经验的项目经理、技术负责人及各专业岗位管理、技术人员组建项目部，项目经理对该工程的施工全面负责，并亲自指挥生产协调各工种关系，项目技术负责对该工程的施工技术管理、质量管理直接领导，确保工程质量达到合格标准。

本工程在整个施工过程中，我们将严格按照公司管理体系以及质量手册、程序文件和工程施工管理手册等文件进行施工管理，分公司、项目部、管理层明确各自职责。

1、公司主要职责

⑴ 施工过程材料采购等的评审工作，定期召开协调会，做到有问题及时提出及时解决，以确保工程施工顺利进行。

⑵ 监督工程施工组织设计的实施情况，发现的问题，应及时向项目部提出。

⑶ 抽查工程质量，掌握工程各阶段的质量情况，并对工程质量存在问题提出整改意见，应特别重视对基础、地下工程、主体结构工程的检查。

⑷ 参加工程中间结构验收及竣工验收。

2、项目经理部主要职责

⑴ 根据合同和施工组织设计，组织现场日常施工，科学管理、合理使用、调配劳动力及材料、机具，并安排好各工种之间的施工搭接。

⑵ 根据工程施工总进度计划，编制月施工计划和旬作业计划，在制定施工计划的同时，编制详细的材料进场计划和设备进退场计划。

⑶ 负责对各作业班组进行技术、质量、工艺、安全、文明生产施工情况的交底工作，认真记好各种台帐和日记，每天检查当天工作，每旬考核单项工程完成情况。

⑷ 过程控制：做好各分项工程的自检评定并及时 通知建设单位、质量监督等机构参加工程的各项隐蔽工程验收。项目部每周召开例会，通报工程施工进度、质量情况，并做好记录，解决检查中发现的质量、安全隐患问题，并加以整改。

⑸ 及时向公司提交材料采购计划，机械设备等的需求计划，以便使物资供应通畅。

⑹ 认真、严格按标准验收各类进场材料，及时取样送检试验。

⑺ 严格执行公司有关规章制度和法规，并按ISO9002的标准及要素实行操作，使工程的施工管理走上规范化。

3、施工班组主要职责

⑴ 班组长将具体工作任务分解到各操作者，并督促班组人员保质保量按时完成任务。

⑵ 班组长应及时组织班组人员学习各种技术规范和操作规程，作好安全、质量、技术等的交底。

⑶ 工程施工实行责任承包，做到施工任务层承包，职责分明，落实到人，每月组织进行工程质量、安全生产及文明施工的考核，奖优罚劣。

⑷ 各作业班组在班组长带领下，对各分项工程的质量情况进行自检、互查，及时总结、及时纠正，不断提高自己，并做到当天完成的部位当天检查，问题不过夜。

第二节  现场管理机构设立及其职责

本工程现场设立项目部，实行项目经理负责制，下设生产计划科、施工技术科、质量检查科、安全检查科、治安后勤科、材料设备科（详见附图），在项目经理的统一领导下各科的主要职责和职能如下：

1、施工技术科：会审施工图纸，编制施工方案，负责模板方案翻样及钢筋翻样，负责施工测量及技术资料整集，解决施工中出现的各种技术问题，向各施工班组作必要的技术交底。

2、生产计划科：安排现场的生产活动，编制施工进度计划，协调各专业施工队伍的统一施工目标。

3、质量检查科：熟悉施工验收规范，进行各道工序的交接验收工作，对材料质量、现场施工质量随机进行监督检查。

4、安全检查科：熟悉安全操作规程及劳动保护条例，负责工程施工的安全检查并提出整改意见。

5、治安后勤科：负责生活后勤，做好现场保卫工作，保持施工现场场容场貌，保护施工现场清洁。

6、材料设备科：负责大宗材料编制计划和采购，一般小型机械设备配备与管理，积极配合设备租赁公司对大型机械设备的保养与维护，现场按各专业工种编制成操作班组，统一指挥，协调作业。

第八章 主要施工机具情况

第一节 施工机械的配置

按照工期要求以及适用原则，结合本工程特点，施工现场主要施工机械配备以满足实际施工需要，主要施工机械设备配置见附表：施工机械设备配备一览表

施工机械的进退场计划

工程开工后，根据业主通知，立即组织项目组进场进行施工前期工作（包括敷设临时施工用电用水线路，施工照明及临时设施的搭建等），同时组织施工队伍进场。

同时，安排推土机、挖掘机、压路机、装载机及其它施工机械等的进场，安排运输车辆进入工地。

各专业施工机械由项目设备组视具体施工进度和现场情况统一调配进行进退场。项目设备组应根据工程的进度计划作好充分细致的安排，并协调好公司各后勤部门的配合工作，在每道工序施工之前就应安排好相应的施工机械进场，确保施工顺利进行。若施工机械发生故障应及时安排修理人员进行修理或另外调用其他设备。

主要机械仪器设备配备

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

第二节 劳动力安排计划

劳动力的配置

在劳动力的安排上，根据我公司的协调组织能力和机械投入以及以往工程的施工经验，劳动力具体安排见附表。

劳动力安排及进退场计划

根据本工程实际特点和施工工期要求，精心安排劳动力进退场计划。

1、工程施工准备阶段：

陆续进场技术、测量人员，普工。

2、工程施工高峰阶段：

施工阶段：陆续进场技术工人，普工，驾驶及其他人员。

3、工程收尾阶段：

主要工程量结束后，除留小部分人员，其余人员均清退出场。

工程扫尾竣工时，施工人员基本上全部清理退场，只留小部分人员做竣工验收工作。

第九章 环境保护体系及措施
认真贯彻执行国家“全面规划、合理布局、综合利用、化害为利、依靠群众、大家动手、保护环境、造福人民”的环境保护工作方针，施工期间必须遵守国家和地方政府所有关于控制环境污染的法律和法规，采取有效的措施防止施工中的燃料、油、石灰、化学物质、污水、废料、垃圾等有害物质对河流，水库的污染；防止扬尘，噪音和汽油等物质对大气的污染，在居民区的施工，一般情况把作业时间限定在6:00～22:00，尽量避免夜间作业。

1．环境保护措施

（1）  植被及水土保持

遵照国家《水土保持法》的要求，结合本标段水土保持实际情况，项目部在进行施工的同时，认真做好水土保持工作，并采取如下环保措施。

1）项目部由办公室设专人负责水土保持工作，制定相关措施。

2）项目部、施工队生活、工作区均应设置良好的排水设施并与永久性排水相结合，有条件的区段可辅以花草树木美化环境。

3）对施工工人进行保护动植物的教育和培训，明确保护责任。

4）在施工过程中最大程度地避免对树林和其他植被的破坏。

5）在路基纵断面凹形处或在有雨地面有地表径流处开挖路基时，且路基附近有河渠、水田、池塘时，应在该路基两侧设置临时泥沙沉淀池，使地面径流在池中流速减缓，泥沙下沉，并在沉淀出水口处设土工布围栏，再次拦截泥沙，以避免泥沙对水体的影响。路基建成，至过水涵管铺设完毕或恢复后，推平沉淀池。在临时堆土周围及容易发生水土流失和施工地段应设置土工布围栏。

6）筑路或切割地形时，将对切割的坡面进行护坡处理，或植草绿化。

7）在暴雨来临前不能永久性防护措施处，将在动土点或其它易于发生水土流失的地点用草垫加以防护。

8）对施工临时用地，将原有表层熟土（约15～30cm）收集起来统一堆置，并播散草籽防止土壤养分流失，待施工完毕将这些熟土恢复和整理。

9）施工中随时保持施工现场排水设施的畅通，保证在任何时候其都具有良好的工作状况。雨季填筑路堤时，应随挖、随运、随填、随压，以保证路堤的质量。每层填土表面成2~5%的横坡，并应填平，雨前和收工将铺填的松土碾压密实，不致积水。

10）随时与气象部门联系，对地质不良地段的路基施工尽量避开雨季。

11）施工时采取边施工边防护的方案，最大限度的减少天气因素对施工和环境造成的损失和影响。坡面防护、绿化提前进行，最大可能的保护开挖面。

12）在取土场取土前先在角落开挖取土，形成约占取土场5~10%面积的小取土坑，然后将余下面积一表土以及附近路基部分剥离的表土一并推入不取土坑，然后在继续进行其他的开挖。采有这种方式既可以避免水土流失，又可以减少表土堆放额外占地，而取土结束后，小取土坑一般可以与地面持平，经适当平整后可以恢复为耕地。

（2） 水质及水利设施保护

1）油类、漆料等化学品不得堆置于河流、鱼塘、湖泊及饮用水附近，并配备足够遮盖的帆布，防止雨天化学品随雨水进入水体。有害的化学药品用专门的容器单独存放、专人保管。

2）收集和处理在路基和桥梁施工过程中产生的污水，防止其直接流入河流和灌渠中。凡需进行砼、砂浆等搅拌作业的现场，必须设置沉淀池，亦可回收用于洒水降尘。

3）凡进行施工作业产生的污水，必须控制污水流向，防止蔓延，并在合理的位置设置沉淀池，切勿直接排入当地农田或河流。

4）现场存放油料的库房，必须进行防渗处理，储存和使用都要采取措施，防止跑、冒、滴、漏，污染水源。

5）施工现场临时食堂，用餐人数超过100人时，设置简易有效的隔油池，定期淘油，防止污染。

6）施工过程中严禁将含有污染的物质或可见悬浮物的水排入河渠、水道。所有机械废油回收利用或妥善处理，严禁随意泼倒。

7）采取必要的措施，防止泥土和石块阻塞河流、水渠或灌溉排水系统。

8）在现在的灌渠被施工临时占用时，须建造用于灌溉用的临时性沟渠或水管。

9）在公路路基处理之前预埋涵管，管道应具有足够的过水断面，且不小于原过水断面，管底低于原渠底标高。

10）施工完毕后，要恢复或重建灌溉和排水系统。

（3）施工噪声防治

施工噪声防治措施主要用来保护公路沿线声环境敏感点，如农村居住区及学校等环境敏感点，具体措施如下：

1）机械加工点远离居民集中区或其他环境敏感点。

2）相对于营运期来讲，施工期噪声影响是短期行为，主要为夜间施工干扰居民休息，因此，高噪声施工机械在夜间严禁夜间（22:00至第二天6:00）严禁在沿线的声敏感点附近施工；昼间施工时也要进行良好的施工管理和采取必要的降噪措施以保证周围居民的声环境符合《城市区域环境噪声标准》的相关要求。

3）公路在学校附近时，应制定合理的施工计划和工期安排，应首先选择假期或学生放学后，同时制定合理有效的噪声防护措施，在施工期间密切监测学校噪声情况，如果噪声超标则在该学校路段设置临时声屏障。

4）根据《建筑施工场界噪声限值》确定工程施工场界，为此，应合理安排施工场地，避免在施工场界内存在居民生活区和保证施工厂界外的噪声限值符合相应的标准。

5）尽量采用低噪声机械，工程施工所用的施工机械设备应事先对其进行常规工作状态下噪声测量，对超过国家标准的机械应禁止其入场施工。施工过程中还应经常注意保养施工机械，使机械维持最佳工作状态，使噪声维持最低噪声水平。

6）配备便携式声级计，对施工点尤其是敏感点处的噪声级进行常规的监测。

7）在利用现有的道路用于运输施工物资时，应调整施工物料的时间，尽量把运输时间放在白天，合理安排运输物料的时间，一方面减少对运输道路两侧居民夜间休息和学生上课的影响，另一方面考虑不对原有道路的交通造成影响；此外，在途经村镇、学校和医院时，应减速慢行、禁止鸣笛，需新修筑的便道应尽量远离学校和村镇等敏感建筑物。对施工机械操作工人及现场施工人员劳动卫生标准控制工作时间，亦可采取个人防护措施，如戴隔声耳塞、尖盔等。

（4）大气污染防治

1）对学校、居民集中区等敏感地点，在干旱大风天气加强洒水，每隔2小时洒水一次。

2）水泥、石灰等散装材料，采取室内存放，运至工点后用棚布覆盖，卸运时采取必要措施。

3）铺撒石灰时，宜选择无风或小风天气施工。

4）现场临时道路采用泥结碎石路面，并注意及时洒水，防止道路扬尘。

5）施工现场架设搅拌设备时，安设除尘装置。

6）自采碎石场的位置要综合考虑合理选择，减少加工对周围环境的影响，尽量避开村镇、学校等人口集中地，并对石料加工造成的粉尘和噪声采取有效的控制措施。

5）文物保护

向施工人员普及基本文物知识，如施工中若发现新的文物有古迹，马上停止土方挖掘工程，并把有关情况报告当地文物部门，待文物总店结束文物鉴定工作及采取必要的保护措施后，挖掘工程才能继续进行。

（6）公众干扰的防治

1）确保公路施工行为不破坏沿线的公众服务设施。

2）配备临时供电、通讯、供水以及其它装置。

3）对利用现有道路进行施工物资运输应进行合理的规划并同当地政府进行协调以避免现有道路的交通堵塞。

4）在每一个施工现场的入口设置一个广告牌，写明工程承包者、施工监督单位以及当地环保局的热线电话号码和联系人的姓名，以便群众受到施工带来的噪声、大气污染、交通以及其它不利影响时与有关部门进行联系。

（7）公众健康和安全

1  对施工人员进行疾病控制等知识的教育，尤其是一些疫情、传染病等。

2）对施工工人提供必要的自我保护装备，例如安全帽、耳塞、防尘面罩以及其它安全防护装置。

3）为沿线群众的安全采取有效的防护措施。在施工场地和其它解除地点设置围栏禁止公众通行；当公路在公众集中区进行施工时，采取有效的保护措施。

(8）施工营地

我公司将按照“安全、环保、文明、适用”的原则进行施工营地的建设，并做到：

1）施工营地设置化粪池并对其进行定期的清理；

2）严格各种废水直接排入河流、鱼塘、湖泊等自然受纳水体；

3）定期收集施工营地的市政固体废物，将其送到指定的市政固体废物处理站进行处理；

4）确保饮用水达到国家饮用水水质标准；

5）随时保持施工营地的整洁、卫生、有序。
第十章 项目风险预测与防范，事故应急预案

1.项目风险预测与防范

（1）项目实施工过程中存在的风险

 1）质量与安全风险

质量与安全是施工企业永恒的生命线，也是工程项目重要的管理内容，一旦发生质量与安全事故，不仅给伤者本人及家庭造成巨大的痛苦，同时也将给企业带来相应的经济损失。     

 2）项目施工管理风险 

    总包项目施工过程中有时由于工程本身规模较大，技术难度及要求高，管理上难免顾此失彼而造成风险。 

 3）项目经理作为对施工项目全面负责人，其素质、能力往往是项目目标实现的关键所在。

 4）材料价格风险 

建设工程项目成本的60％——70％以上都是材料成本，任何一种主要材料的大幅波动都会给项目带来巨大的影响。

（2）项目竣工阶段存在的风险 

施工项目竣工后，如不能及时办理工程竣工验收、编制工程竣工决算，即可能造成项目财务结算滞后，不能及时收回工程结算尾款，增加项目的资金负担。同时又延长了工程保修时间，增加工程保修费用，从而使项目成本增大，也会带来相应的风险。

（3）工程施工项目风险的防范策略  

工程施工项目风险防范的前提是树立合同意识、风险意识和索赔意识。在具体的防范控制中有以下几个策略：

1）风险回避策略 

为预防项目立项阶段所面临的业主风险，在投标报价前，认真分析业主所在国的政治、经济状况，业主的工程款落实情况和支付信誉；在编标报价阶段，熟悉招标文件，做好现场勘查，在单价和总价中考虑风险因素；如果发现项目所面临的风险超出自己所能承受的限度，及时终止项目以规避风险。

2）风险降低（减少）策略

有效降低（减少）风险，着重把握好两大环节：

  a）项目施工过程中这一环节。把握这一环节首先要制定先进的、经济合理的施工方案，以达到缩短工期、提高质量、降低成本的目的。其次，在项目实施过程中，要实行全面成本控制，按照所选定的施工方案，严格按照成本计划实施和控制。一是降低材料成本。二是降低人工及机械费用。三是降低施工管理费用。

  b）项目施工完成后这一环节。及时办理竣工验收，编制工程竣工决算，按照施工合同规定的时间办理决算送审。对于设计变更部分或因业主原因导致的停工损失、场地狭窄而发生的材料倒运费等费用及时进行现场签证，追加合同价款办理工程结算，确保取得足额结算收入，加速竣工工程款的收取。其次，在工程保修期内，项目经理部根据实际工程量，合理预计可能发生的维修费用，并制定保修计划，以此作为保修费用的控制依据。根据实际情况，项目部可委派专人或由就近施工的人员代管，尽量节约开支。 

2.事故应急预案

为了最大限度地减少或消除施工或工作中可能发生的职业健康安全紧急情况或意外事故所造成的损失，避免或减少可能伴随的职业

健康安全影响，特制定本应急预案。

(1)本应急预案包括以下紧急或意外情况：

1)高空坠落、物体打击、机械伤害、触电、坍塌等造成的人员伤亡；

2)火灾、爆炸事故；

3)重大施工机械设备事故；

4)集体食物中毒与中暑、施工中毒与窒息事故；

(2)职责总部设应急领导小组，隶属于总部安全生产委员会，其组成及主要职责如下。

1)局主管生产的领导:全面负责应急处理工作，领导应急处理的指挥和协调，向局安全生产委员会和局长报告应急处理工作。

2)工程技术部:协助主管生产的领导，到现场协助指挥和协调，并负责组织应急情况的处理，，做好重大事故的救治和善后处理工作。 

3)党委工作部:负责机关火灾、爆炸、集体中毒事故应急准备的管理，检查分公司、项目经理部火灾、爆炸、集体中毒事故应急准备的控制措施。

4)局相关部门:根据职责分工，协助作好应急预案的管理

第十一章 冬雨季施工

1、冬雨季施工措施

在十二月份本工程处于刚开始，受冬季气温或气候影响的施工较大，但受雨季气候影响的施工较少。我公司根据实际情况，组织施工人员学习冬、雨季施工方案及其他有关条件、规定，严格按规范执行。

由于本工程施工期面临冬季施工期，所以在本工程在结构施工过程中，所以对工程冬季施工制定相应的施工措施。

2. 技术指导措施

由专业技术人员直接指导施工班组进行冬季施工的技术要求。对现场全体施工人员进行冬季施工技术及安全措施技术交底。

3 混凝土冬期施工

1）、冬期浇筑的混凝土掺负温复合外加剂时，应根据温度情况的不同，使用不同的负温外加剂。且在使用前必须经专门试验及有关单位技术鉴定。

2）、冬期施工前应制定冬期施工方案，对原材料的加热、搅拌、运输、浇筑和养护等进行热工计算，并应据以施工。

3）、混凝土在浇筑前，应清除模板和钢筋上的冰雪、污垢。运输和浇筑混凝土用的容器应有保温措施。

4）、运输浇筑过程中，温度应符合热工计算所确定的数据，如不符时，应采取措施进行调整。采用加热养护时，混凝土养护前的温度不得低于2摄氏度。

5）、冬期施工平均气温在－5摄氏度以内，一般采用综合蓄热法施工，所用的早强抗冻型外加剂附有出厂证明，并要经试验室试块对比试验后再正式使用。综合蓄热法宜选用32.5号以上普通硅酸盐水泥或R型早强水泥。外加剂应选用能明显提高早期强度并能降低抗冻临界强度的粉状复合外加剂，与骨料同时加入，保证搅拌均匀。

6）、冬施养护：模板及保温层，应在混凝土冷却到5摄氏度后方可拆除。混凝土与外界温差大于20摄氏度时，拆模后的混凝土表面，应临时覆盖，使其缓慢冷却。

7）、混凝土试块除正常规定组数制作外，还应增设二组与结构同条件养护，一组用以检验混凝土受冻前的强度，另一组用以检验转入常温养护28d的强度。

8）、冬期施工过程中，应填写“混凝土工程施工记录”和“冬期施工混凝土日报”。

4 砌体工程冬季施工

1）、砌体施工时在砌筑前，应清除砖块上的冰霜，不能浇水，砌筑用砂浆要严格控制用水量，拌制砂浆所用的砂子中不得含有冰块和直径大于10mm的冻结块；

2）、冬期使用的砖要求在砌筑前清除冰霜，水泥宜用普通硅酸盐水泥，灰膏要防冻，如已受冻要融化后方能使用。砂中不得含有大于1cm的冻块，材料加热时，砂加热温度不超过40℃，水加热不超过80℃。砖正温时适当浇水，负温即要停止，可适当增大砂浆稠度。

3）、冬期不应使用无水泥砂浆，砂浆中掺盐时，应用波美比重计检查盐溶液浓度。但对绝缘、保温或装饰有特殊要求的工程不得掺盐；砂浆使用温度不应低于＋5℃，掺盐量应符合冬施方案的规定。

4）、采用掺盐砂浆砌筑时，砌体中的钢筋应预先作防腐处理，涂防锈漆两道。

5 抹灰工程冬季施工

抹灰工程冬季施工时应符合下列规定：

1）、用冻结法砌筑的墙，应待其解冻后，而且室内温度保持在＋5℃以上方可进行抹混合砂浆工作。不得在负温度和冻结的墙上抹砂浆。

2）、冬期施工要注意室内通风换气（排除湿气）工作，应设专人负责定时开闭门窗和测温工作。抹灰不得受冻。

6 其它措施

1、在冬季施工中，搅拌棚内要悬挂砂浆配合比标准牌，公布当天的最低气温、砂浆配合比、抗冻剂掺量及砂浆的稠度。

2、冬季施工时，要采取防滑措施。大雪后必须清扫干净，注意清洁彻底。对塔吊、操作平台等的基础应进行一次普查，防止地基冻融沉陷造成倾斜倒塌。

3、现场火源，要加强管理，使用焦炭炉、煤炉等，应注意通风换气，防止煤气中毒。

4、现场内的各种材料、模板、乙炔瓶、氧气瓶等存放场地要符合安全距离要求

第十二章 工程竣工保修

从工程交付之日起，我公司的工程保修工作随即展开，在保修期间，我们将依照《建筑工程质量管理条例》，本着对雇主负责的精神，以有效的制度和措施，优质、迅速的服务，维护雇主的利益。在工程竣工后的一段时间内，留置保修小组，为工程尽快地投入使用服务。工程正常使用后，我公司将定期或不定期的对雇主进行回访，征求雇主的意见并及时解决存在的问题。并按照要求提供每月、每季、半年、一年的维修检查。 

一、保修期限与承诺 

本工程保修起始日期自工程竣工验收合格之日起计算，在正常使用的条件下，本工程承诺免费保修期限:保修期一年。 

 二、维修人员安排 

在工程竣工后的一段时间内，留置保修小组，为工程尽快地投入使用服务。在整个免费保修期内免费提供至少一人全日不少于8小时驻工地工作。工程过保修期后，我公司仍有回访保修人员定期进行回访，严格遵守业主与我方签定的维修合同，继续为雇主提供维修服务。 

三、定期回访制度 

自本工程交付之日起每个月组织回访小组对本工程进行回访（采暖制冷期增加回访次数），小组由项目经理、公司生产、技术等有关业务部门负责人组成。 

在回访中，业主提出的任何质量问题和意见，我公司都将虚心听取，认真对待，同时做好回访记录。凡属施工方责任的质量缺陷，认真提出解决办法并及时组织保修实施。 

四、保修责任 

我公司电利安装工程合同范围内的施工质量保修负全部责任。若非施工方原因造成的质量缺陷，保修小组可受雇主委托后给予维修。 

本工程在保修期内若发生质量问题时，由业或使用单位填写《工程质量修理通知书》，通知我公司派驻现场保修负责人（或先电话通知，书面通知后补）。我公司自接到业主《工程质量修理通知书》或电话通知后，立即组织保修，若2小时内位未作出反应，业主按原设计标准自行组织返修，所发生的费用全部由我公司承担。 

五、保修措施 

本工程交付后，根据施工合同，我公司将建立本工程保修业务档案。成立工程保修小组，工程保修小组由工作认真、经验丰富、技术好、能力强的原项目经理部的管理人员和作业人员组成。在工程交付使用后的半年至一年内，保修小组将配合雇主作好各种保修工作。保修小组人员通讯联络方式及从事保修工作时间在《机电安装工程操作维护手册》中予以标明。 

工程保修小组在接到雇主的维修要求后，立即到达故障现场，积极与雇主商定解决、处理办法。 

设备厂家维护人员赶到现场处理故障的时限：重要设备4小时内，一般故障当天修复，较复杂故障首先解决满足使用功能的问题， 2～4个工作日内修复。若维修人员在维修过程中，未按《规范》、《标准》和设计要求进行维修，造成维修延误或者维修质量问题，由我公司负责。 

维修实施时认真作好成品及环境卫生保护。 缺陷通知期内的检修保养工作包括如下： 

1）保持系统在任何时间正常运行而需要的修理； 

2）每隔两星期的例行保养，包括为设施检修、清洁和必要的润滑工作。调校和保养所有设备及控制器等，以维持其准确、顺滑及安全的操作； 

3）提供一切所需的润滑剂及清洁材料等；

 4）保养所有指示灯； 

5）无论白天或晚上，派遣适当的员工进行紧急保养或处理任何机械故障。在任何情况下，工作人员在接获机械故障通知后当天内到达现场，处理故障。 

6）每三个月提交有关系统操作维护情况的报告； 

7）按需要或根据当时颁布的有关系统操作试验法规或地方当局指定的法规或规定进行试验和检查。 

8）免费修理或更换所有因正常磨损及非因错误操作及其他人破坏而不能正常运作的机械及零件以确保设备的有效运作。 

9）在缺陷通知期届满前14天，再一次进行系统试验以证明系统的运行正常。并尽快矫正所有被发现的缺陷。 

10）此保养检修服务不得转让与任何代理人。 

11）所有作更换的零件或材料，须是真正原厂标准生产的零件或材料。

附表：

（1）拟投入的主要施工机械设备表   表1

（2）劳动力计划表    表2

（3）临时用地表    表3

（4）项目管理机构配备情况表

（5）项目经理简历表

（6）项目技术负责人简历表

（1）拟投入的主要施工机械设备表

张家口市国土资源局尚义县大营盘乡郭宏村北土地整治（占补平衡）项目                             表1 

	序号
	机 械 或

设备名称
	型号

规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率（KW）
	生产能力
	用于施工部位
	备注

	1
	挖掘机
	PC250
	5台
	成都
	2012
	220
	1m³
	土石方
	/

	2
	推土机
	TY-220
	2台
	济宁
	2013
	280
	/
	混合料

摊平
	/

	3
	装载机
	ZL50
	1台
	重庆
	2013
	/
	/
	装载
	/

	4
	洒水车
	/
	1台
	浙江
	2014
	/
	/
	/
	/

	5
	砼搅拌机
	JLC350
	2
	中国成都
	2013
	7.5
	0.35m3
	混凝土
	/

	6
	交流电焊机
	30KVA
	1
	中国成都
	2014
	∕
	正常
	钢筋
	/

	7
	平地机
	/
	5
	广州
	2013
	/
	/
	摊铺
	

	8
	砂浆搅拌机
	UJ220
	2台
	重庆
	2014
	5.5
	0.35m³
	砂浆搅拌
	/

	9
	空压机
	VY-127
	2台
	郑州
	2014
	/
	/
	部分凿石
	/

	10
	石料切割机
	/
	8台
	绵阳
	2015
	/
	/
	块料切割
	/

	11
	平板振动器
	/
	1台
	德阳
	2014
	2.2
	/
	/
	/

	12
	自卸汽车
	/
	10台
	苏州
	2013
	/
	/
	/
	/

	13
	蛙式打夯机
	WT300
	8台
	绵阳
	2013
	8.4 KW
	/
	/
	/

	14
	胶轮车
	0.25 m3
	20台
	重庆
	2014
	/
	/
	人工转运材料
	/

	15
	钢筋切割机
	GQ40
	1台
	重庆
	2013
	3
	/
	钢筋切割
	/

	16
	钢筋调直机
	GT4-12
	1台
	山东
	2013
	7.5
	/
	钢筋调直
	/

	17
	钢筋弯曲机
	GW40
	1台
	四川
	2013
	2.2
	/
	钢筋弯曲
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（2）劳动力计划表

 张家口市国土资源局尚义县大营盘乡郭宏村北土地整治（占补平衡） 项目                 单位： 人       表2

	工 种
	按项目施工阶段投入劳动力情况

	
	准备阶段
	测量放线
	土地平整
	土地翻耕
	电力工程
	水利灌溉
	土建工程
	道路工程
	收尾验收

	水泥工
	0
	0
	0
	0
	2
	15
	15
	10
	2

	钢筋工
	0
	0
	0
	0
	0
	8
	8
	4
	2

	土方工
	1
	2
	20
	20
	15
	15
	10
	5
	5

	普工
	4
	10
	20
	20
	20
	20
	20
	12
	6

	电气焊工
	1
	2
	0
	0
	4
	4
	12
	12
	2

	电工
	1
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	2

	管道工
	1
	5
	5
	5
	5
	10
	20
	10
	2

	测量放线工
	2
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	2

	起重工
	0
	0
	0
	0
	30
	8
	30
	30
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.投标人应按所列格式提交估计劳动力计划表。

2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。
（3）临时用地表
 张家口市国土资源局尚义县大营盘乡郭宏村北土地整治（占补平衡） 项目                       表3

	用 途
	面 积（平方米）
	位 置
	需用时间

	现场办公室
	90
	项目营地内
	规定工期内

	生活区
	140
	项目营地内
	规定工期内

	食堂
	60
	项目营地内
	规定工期内

	厨房
	35
	项目营地内
	规定工期内

	实验室
	40
	项目营地内
	规定工期内

	机修场及加工场
	180
	项目营地内
	规定工期内

	设备及仓储
	270
	项目营地内
	规定工期内

	停车场
	100
	项目营地内
	规定工期内

	加工区
	80
	项目营地内
	规定工期内

	厕所
	20
	项目营地内
	规定工期内

	值班室
	20
	项目营地内
	规定工期内

	消防
	30
	项目营地内
	规定工期内

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合 计
	
	
	


注：1.投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

2.若本表不够，可加附页。
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