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（一）编制依据和原则
一、编制说明

1、依据山东省高青县基本农田保护示范区土地整理项目招标文件。

2、有关本工程的国家及水利部行业的施工规范、规程、验收及技术标准。

3、标前现场施工调查资料。

4、我单位的施工管理能力及成熟的施工技术和经验。

二、编制原则

1、单位工程合格率100%。

2、遵循招标文件各项条款要求，严格按照设计标准，现行施工规范和质量检验评定标准，正确组织施工，确保工程质量合格。

3、根据工期要求，抓住关键线路，合理安排施工进度，搞好工序衔接，达到均衡生产，在保证工程质量、安全的前提下，尽量缩短工期。

4、坚持实事求是的原则，在制定施工方案中，充分发挥我队专业化、机械化的施工优势，借鉴以往类似工程施工经验，坚持科学管理、精心施工，确保高速度、高质量、高效益地完成本合同段的建设。

5、科学合理配置资源，做到机械化作业、流水作业和标准

作业，合理配备劳动力资源，加强内部管理，降低工程成本，提高经济效益。

6、在满足业主各种要求的前提下，确保实现进度、质量、安全的预期目标,郑重承诺的。

三、编制依据

 1、《土地开发整理项目验收规程》；
 2、《国家投资土地开发整理项目管理暂行办法》；
 3、《山东省土地开发整理项目管理暂行办法》；
 4、《山东省土地开发整理项目管理实施细则》；
 5、《农田排水工程技术规范》（SL/TT4-1999）；
 6、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-1999）；
 7、《灌溉与排水工程技术管理规程》（SL/T246-1999）；

 8、《土地开发整理标准》。
（二）工程概况及施工条件
一、工程概况

 1、位置和范围

本项目位于高青县黑里寨镇和花沟镇境内。
黑里寨镇位于高青县西南部，镇政府驻地距县城田镇约25公里。全镇东西最大横距12公里，南北最大纵距11公里，面积96平方公里。辖6个管区，100个行政村，101个自然村，41066人耕地5530公顷，主要作物有小麦、玉米、棉花、花生等。

花沟镇位于县城西南部，镇政府驻地距县城田镇9公里。全镇南北最大纵距15.4公里，东西最大纵距17.6公里，面积145平方公里。花沟镇辖108个行政村，94个自然村，55550人，耕地8892公顷，主要农作物有小麦、大豆、玉米、棉花等。

2、气候
   项目区属北温带大陆性季风型气候区，多受西风带西风气流影响，气候变化常自西向东进行，四季分明，气候温和，光能资源丰富，无霜期长，有利于种植越冬作物和夏播作物。夏季多雨，冬春干旱，晚秋又旱，降水不均匀，旱涝灾害常有发生。1985年起气温呈现缓慢上升趋势，风力变化不大，干旱、冰雹、雨涝自然灾害增多。

  年均日照数为2534.2小时。年最长日照数为1986年的2810.1小时，年最短日照数为2003年的1969.5小时。年平均日照数位57%。

   年均总云量为4.5成，7月最高为5.9成；11月最低为3.4成。冬季多为晴到多云，夏季则阴天最多。阴天多出现于白天，晴天多出现于夜间。年平均晴天（日平均总云量小于2成）112.9天，12月晴天最多时18天，7月最少时为1天；全县年均阴天（日平均总云量大于8成）84.4天，以7月阴天最多，12月份最少。
   年均气温13.1℃.最高年份为1998年的14.4℃，最低年份为1984年、1985年的11.9℃。
3、地形
   项目位于黄河、小清河之间，地势西高东低，北高南低，由西北向东南倾斜。西部北角地面高程15.37米，东南角地面高程12.20米，平均高差3.17米

   项目区属河流冲积平原，由于黄河多次改道、决口，致使泥沙沉积，反复冲切，相互迭压，逐渐微斜平地地貌类型。项目区内道路、沟渠纵横交错，地面被路、沟分割成许多规则和不规则的田块。

4、土壤

   项目区成土母质是第四纪黄河冲积物，由于黄河泛滥和决口所携带的泥沙在水流的分选作用下沉积而成，多为松散的砂质沉积，土壤类型为典型潮土和盐化潮土等。土壤中有机质含量低，平均为0.89%，普遍缺氮，严重缺磷，钾素比较丰富，阳离子代换量低，氮、磷比失调，物理性状较差，耕层容重1.30克/立方厘米，总孔隙度为50.9%，通透性差，水肥气热不够协调。

5、植被

   项目区植被类型属暖温带落叶阔叶林植被型，气候条件适合温带落叶阔叶植物的生长和栽培，毛白杨、刺槐、旱柳等阔叶树种占优势。
    因地形、地貌、土壤、水文、地质、盐化程度及人为活动等因素的影响，境内植被类型以农业作物为主，有小麦、玉米和棉花等；在含盐量较高地区、沼泽地带及水中游小片原生或此生性质类型植被。

6、工程地质与水文地质

   项目区年均降水量为555.2毫米，最大年降水量为1990年的836.8毫米，最小年降水量为1989年的277.9毫米。

   黄河位于项目区北，小清河位于项目区南，支脉河、北支新河贯穿县境腹地，备置新河是支脉河的支流。因受黄河冲积的影响，向东独流入海。黄河水源丰富；小清河渐变成排污河道。支脉河、北支新河是该县的主要排涝河道，境内长79.50公里。
项目区地表水来源为自然降水，受季节性缺水影响较大。地表水量年内分布不均，流量小、水位低、水量不稳定，常年断流，污水逐年增多，水质变差；另一方面，水利工程配套不足，且年久失修，调节有限，难以保证农业灌溉的需要。项目区地下水主要埋藏于地表面以下各种土砂石层中，许多区域为咸水，单井流量一般小于30立方米/小时，不太适合人畜饮用，也不宜大面积发展井灌。

7、水资源

   项目区内可利用的水资源主要有：地表水，地下水。
   小黑河自东向西横穿项目区中部，小荆河位于项目区南部，自东向西，紧靠南部边界，由于项目区紧靠河道，虽无拦蓄工程，正常灌溉年份，采用移动式提水机具，可以从河道中提出一定的水量进行灌溉，满足农作物需水要求，小黑河在提供地表水的同时还为项目区补充大量的地下水量。

项目区范围内较为丰富的水资源条件，对促进区域发展发挥了重要作用。
二、施工条件
1、交通条件

工程所在地对外公路交通便利，乡镇公路交错纵横，田间路条条相连，四通八达，对外交通十分便利。
2、施工供电

施工用电主要利用当地网电。由我单位和当地电力部门联系接至施工和生活各用电点。为保证施工连续进行，50Kw柴油发电机组2台备用。

3、施工供水

在项目经理部、施工区供水池所需的施工用水和生活用水的地方，打井引用地下水,用水泵抽取地下水，布置供水管网，满足项目部和施工区的施工和生活用水。

4、施工通信

在项目经理部安装1部固定电话及传真，解决施工现场与外部通信联系。项目经理部与各施工区之间的通讯用手机解决。

5、临时房屋和公用设施

项目经理部、仓库、机械修配厂、木材加工厂、钢筋加工厂、砼拌和站、预制构件加工厂等按照业主要求布置在本标段田间道路附近，生活区可租用附近村庄民房。
（三）主要工程施工方案和施工方法
一、铺工测量放线

1、工程测量是一项复杂细致、牵涉面较广的工作。土方开挖回填、砌石、灌浆、房建、机电与金属结构设备安装等都离不开测量定线。因此测量定线的精度直接影响到整个工程的标准和精度。必须十分认真细心，稍有疏忽将可能造成工程不可弥补的损失和错误。

对由监理工程师用文字正式提供给项目部的中心坐标点和水准标点。项目部工程科必须进行复核，经复核无误后再据此进行测量定线工作。
2、 高程控制:当监理工程师提供的永久水准标点不在工地时，要由永久标点引测到工地。引测高程要经过闭合，精度要符合规范标准。工地使用时可根据不同部位要求的水准精度进行测量。

根据施工需要，本工程在大坝两岸各设两个固定水准点。这些水准点要用砼埋设牢固、引测精确并定期复核、妥善保护。
3、 平面控制测量:根据监理工程师给出的平面控制点定出大坝轴线及其控制坐标。并在施工场地以外适当位置用砼埋设轴线固定控制桩，作为整个工程的基准线，并以此布设工程建筑物、灌浆孔、观测点等各位置的平面控制网并报监理工程师认可。

4、 距离使用钢尺测量。工地用一盘通过计量监督局校核检定且在有效期内的准确钢尺作为主尺，其它钢尺都要依此核对，改正误差并做好记录。特别是设备安装时所用长度量具要经过计量校核，以免影响安装精度。

二、土石方工程

1、工作内容

本工程土石方工程包括：排水沟的清淤新挖、PVC管道沟槽的开挖、提水点基础的开挖等监理人员指定的其他土石方工程。

2、机械设备选型

根据开挖区地形地质及施工强度情况，土方开挖挖装设备宜选择运转灵活、挖装效率高、斗容量适中即容量为1.0M3以内的液压挖掘机（反铲），运输设备选择载重吨位8T左右的自卸汽车，开挖土层较薄地段选用74KW推土机辅助集料。

3、土方挖运施工
（1）开挖施工顺序
土方开挖首先对施工沿线进行测量放样，将各桩号位置和控制点在地面准确定位并做好点位桩。分别从各个作业面同时开挖。施工顺序为：布设施工控制网――施工前地形测量和放样――分坡段人工配合机械清理――机械推、挖、装运至设计高程以上20cm――人工开挖设计坡面以上20cm厚保护层机械配合出渣――修整――平台成型后的地形测量。

（2）开挖出渣施工方法

一般情况下，开挖采用自上而下的立面开采方式，根据对现场原始地形的测量及设计坡度，计算开挖层及开挖量，视开挖层厚及开挖量的大小，在适当的部位建立工作台，并修通出渣道路。粗挖部分采用1m3左右的反铲挖土配装8T自卸汽车运输出渣，渣料运至指定的料场。料场采用74KW的推土机平整，且弃渣料的堆高控制在1.0-2.0之间。保护层开挖或机械挖不到的部位，因开挖断面较小，均采用人工开挖，集料后用挖掘机装料，配8T自卸车运至弃料场。

（3）开挖出渣进度计划、强度及设备配置

根据招标文件资料及本工程安排，在正常生产情况下，配置1M3反铲2台、8T自卸汽车8辆、推土机2台，能够同时满足开挖及出渣施工强度要求。

（4）技术要求
a、开挖过程中，测量人员随时对作业面进行检测，并设置控制标高，保证开挖最终清基轮廓，严禁欠挖，避免超挖。

b、开挖过程中设置好临时纵横向排水沟，作好坡面施工区的排水工作，确保坡面不被雨水冲刷及浸泡。

c、对已完成的清基面及时清理并报监理进行查验，若监理确认有不良地质段无法满足设计要求时，则根据监理要求进行处理。

d、施工基面经监理验收合格后，立即进行下道工序，以免对基面产生扰动。

e、加强施工机械维修保养，认真作好冬季防冻工作，确保设备完好，保证施工进度要求的使用率。

4、土方填筑施工

坝基防渗墙完成经验收合格后，进行坝坡、坝顶土方翻压回填压实施工。
（1）填筑施工顺序

施工测量放样----清除表层杂物—原土压实----填筑土料—分层铺平、撒水、碾压—修坡成型。

（2）填筑、压实施工方法

a、对所需填筑基面或接触面的杂物、垃圾进行清除，以确保填土固结。
b、填筑前，选取典型坡面进行现场生产性试验，以便取得最终的施工参数，对铺料方式、铺料层厚、碾压机具类型及重量、碾压遍数、行进速度、填料最优含水量、压实后的干容重及渗透系数等提出试验结果。包括检查压实各层之间的结合状况以及本层的结构状况。如发现疏松层，结合不良等情况，则分析原因，提出改善措施。

c、根据现场生产性试验，并报监理批准后的最终施工参数，填筑从底层开始，逐层进料，下一层填料按规定参数施工完毕，经检查合格并报请监理批准后才能继续铺筑新料。在继续铺筑新料之前，对压实层表面进行刨毛、洒水等处理，以免形成各层结合不良现象。

d、在结合的面上，配合填筑上升将表面松料铲除，达到压实合格的料层为止。采用刨毛处理，并保持含水量在控制范围内，然后继续铺新料进行压实，并根据天气变化和设计要求或监理人的指示调整。

e、填筑料运输采用8T自卸汽车，将经过复核论证且物理力学特性符合填料要求的土料运至填筑地点。

f、由于本次填筑是对部分开挖部分的回填，填筑料选用挖方土料，一般情况下压实土料为砂壤土和粉质粘土，碾压设备主要选用振动碾压机，履带式拖拉机配合施工，边角地带采用汽夯夯实。

g、填筑压实，遵循先轻后重，先稳后振、先底后高、先慢后快以及夯迹重叠的原则施工。土方填筑施工工艺如图。
                  土方填筑施工工艺框图


5、冬雨季施工

（1）、雨季施工执行《水利水电工程施工组织设计规范》SDJ338---89规范中的有关停工标准要求或监理单位的指示。

（2）、填筑面下雨前采取覆盖、压光面等措施，以防雨水下渗；雨后将填筑面含水量调整至合格范围后复工，雨后复工前，不允许践踏，禁止车辆通行。

（3）、冬季负温下施工时采用可靠的保温措施，粘性土含水量控制不得大于塑限的90％；铺土厚度比常规要求适当减薄，另填土中不得夹冰雪。

6、填筑质量控制

（1）、填筑料的质量满足设计文件的要求。

（2）、施工过程中重点检查以下项目是否符合要求：

ａ、 碾压参数

ｂ、 随时检查碾压情况，以判断含水量是否适当；

ｃ、 有无层间光面、弹簧土、漏压或欠压裂缝等；

ｄ、 填筑体与基础、岸坡、刚性建筑物等的结合，纵横向接缝的处理与结合部位的压实方法与施工质量等；

ｅ、 粘性土设计压实度为97%，砂性土料填筑满足相对密度不小于0.75的要求，回填料的压实度应满足设计要求。

（3）、压实检查项目和取样试验次数参照《灌溉与排水工程技术管理规程》SL/T246-1999。质量检查仪器和操作方法，按《土工试验规程》SD128---87，《土工试验方法标准》GBJ123---88进行。

（4）、填筑合格及外观质量合格标准按有关规定执行。

三、 砌石工程

1、工作内容

本标段砌石工程主要是新建农桥等。

2、准备工作

（1）完善施工测量控制网；

（2）检查碾压合格后的坝坡和清基后防浪墙、排水体基础的断面尺寸、高程、压实情况等，符合设计要求方可进行砌石施工；

（3）进行工程项目放样测量；

（4）进行砂浆试验并提出拟用配合比报监理工程师审查；

（5）采购、进场选定的砂、石料、水泥等施工材料，并进行必要的试验和检测。

3、施工方法
（1）检查基面开挖断面尺寸、高程是否符合设计要求，报经现场监理工程师验收；

（2）砌筑砂浆采用0.25M3移动式搅拌机拌料，砂浆标号严格按经监理工程师批准的配合比执行。每个工作面设一台搅拌机，就近布置在作业面附近的坝顶上，所需砂、水泥直接转运到位。

（3）砌筑用砂浆人工挑运或用斗车运至作业面，石料由人工抬至工作面，人工铺砂浆、砌筑。

（4）复查、修整完成。

4、施工用料选择要求

（1）块石料

a、砌筑用块石料应质地坚硬、不宜风化、没有裂缝。其抗水性、抗冻性、抗压强度等均应符合施工详图或有关技术要求的规定，其性能指标应符合有关规范的要求和规定。

b、块石形状应方正，上下面平整；单块重量不小于50kg，最小边长不小于20cm，不得使用一边厚一边薄的块石。

（2）料石
按其加工面的平整程度可以分为细料石、半细料石、粗料石和毛料石四种。料石各面加工要求应符合GB50203—2002表7.2.3条的规定。

用于浆砌石的粗料石（包括条石和异性石）应棱角分明、各面平整，厚度大于200mm，宽度300mm，丁面宽度不小于200mm，长度为厚度的1.5—4.0倍，形状为四棱方正的规则六面体。石料外露面应修琢加工，砌面高差应小于5mm。砌石应经过试验，石料容重大于25KN/m3，湿抗压强度大于100Mpa。

（3）水泥

水泥进场时，应有产品合格证及出厂化验单；应对水泥的品种、标号、包装、数量、出厂日期等进行检查验收。

a、所有进场的水泥，都应经试验确认其符合要求后，方可使用。

b、不同标号、厂牌、品种、出厂日期的水泥应分别堆放，严禁混合使用。

ｃ、出厂日期超过三个月或受潮的水泥，必须经试验，确定其符合要求后，方可使用。

ｄ、严禁使用已结块变质的水泥。

（4）砂：选用质地坚硬、颗粒洁净、级配良好的天然河砂；粒形应为方圆形，不应有活性骨料；含水量应均衡，并小于7%；细度模数宜在2.4-2.8范围内。

（5）水：砂浆拌和用水必须新鲜、洁净、无污染，宜选用饮用水。如无饮用水使用，可采用抽取水库水净化处理作为施工用水。

5、施工质量技术要求

（1）浆砌石砌体应符合设计断面尺寸要求；

（2）选用的砌筑石料、碎石、砂和水泥等材料必须符合招标文件要求；

（3）施工方法及程序必须符合施工规范要求。

（4）垫层厚度便小值不大于设计厚度的15%；

6、施工质量控制

（1）认真作好测量控制、放样、标记工作；

（2）严格按报经批准的施工措施计划，按章作业，文明施工，加强质量和技术管理，作好原始资料记录、整理、和工程总结工作；

（3）严格工序管理，前一工序经监理工程师验收合格后，方可进行下一工序施工；

（4）浆砌石施工：

a、砂浆严格按经不准的配合比执行，并随拌随用，每次拌制量控制在拌成后3H内用完。

b、采用铺浆法砌筑。砌筑时应先铺砂浆后砌筑，石块应分层砌筑，上、下错缝，内外搭结，砌立稳定。相邻工作面的砌筑高差应不大于1.2M，每层应大体找平，分段位置应尽量设在沉降缝或伸缩缝处。

c、砌筑前，石料应洒水湿润，使其表面充分吸水，但不得在底座上或石块的下面用高于砂浆层的小石块支垫。

d、砌体基础的第一层石块应将大面朝下。砌体的第一层及其转角、交叉与洞穴、孔口等处，均应选用较大的平整块石。所有的砌筑石块均放在新拌的砂浆上，砂浆缝必须饱满、密实，石缝间不得直接紧靠，不允许采用外面侧立石块、中间填心的方法砌石。

e、砌体的结构尺寸和位置，应符合设计及有关规范要求。砌缝要求作到砂浆饱满，外露面平整美观，外露面上的砌缝应预留约4CM深的空隙，以备勾缝处理；勾缝应自然、匀称、美观，块石形态突出，表面平整。砌体外露面溅染的砂浆应清除干净，浆砌石与干砌石界面结合应顺直紧密，以保证砌体外表美观。

f、当气温在0-5℃时，应作好砌体防冻保暖工作，防止表面受冻，同时应控制砂浆的入仓温度不低于5℃；当气温低于0℃时，应停止施工；雨天施工应适当减少砂浆水灰比，及时排除工作面积水。

安排专人专班对砌体砌筑后12-18H之内进行养护，保持浆砌石砌体外露面的湿润；养护时间视气温而定，一般为14D。

四、砼及钢筋砼工程

1、工作内容

混凝土工程施工主要是PVC管道工程、进水池及泵座、涵洞混凝土路面等。混凝土工程施工主要包括模板工程、钢筋制安、混凝土浇注（预制）、混凝土养护等项目。

2、模板工程

该工程的模板工程主要包括预制模板和现浇模板两大类。每类模板又包括模板材料、模板配板设计、模板安装和模板拆除等。

（1）模板材料

该工程现浇砼部分主要采用组合钢模板，组合钢模板由模板和配套配件组成，具有通用性强、组装方便灵活、拆卸方便、单块重量小、节省用工、浇筑后构件尺寸准确、棱角整齐、表面光滑、周转性强等特点，是当前土建工程中的首选模板。因此，本工程所有工程的侧模均使用组合钢模板加贴薄丽板，以增加拆模后砼的光洁度及平整度；对预制构件，外模板部分采用加工的钢质模板，部分采用木模板表面镶贴白铁皮；对细部零星部位及不规则部位，均采用木模板贴薄丽板。所有模板的表面均采用不污染砼表面的脱模剂涂刷。预制底模在压光并凝固的水泥砂浆表面涂滑石粉并刷脱模剂。

所有模板在使用前应认真检查、清理并正确存放。拆除后，须周转使用的模板应及时清理干净运至下一个工作面合理堆存。模板在运输中要轻拿轻放，要注意保养，严禁人为破坏。

所有加工的钢模板，其面板厚度采用3mm钢模，肋板采用4～5mm钢板，面板板面应光滑无凹坑、皱折等影响砼表面质量的缺陷。同时面板对接缝应严密、平整，确保不漏浆；所有木模板其材质应达到Ⅲ等以上标准，严禁使用易变型扭曲、干裂、腐朽、脆断等缺陷的材质。模板制作应满足施工图纸要求的结构尺寸，制作偏差应不超过SDJ207-82及JTJ041—89的有关规定。
（2）配板设计

为了确保施工后的砼结构尺寸符合设计要求，做好模板安装前的配板设计及准备至关重要。

配模是根据各部位的结构设计尺寸，画出各构件表面模板拼装展开图，根据展开图选用最适合的各种规格的钢模布置在展开图上。对结构的侧模板，根据浇筑速度、模板侧压力、振捣器震动力等考虑和布设好对拉螺栓的纵横间距及位置等。同时，根据结构形式、空间位置、荷载情况及具体施工条件等因素，确定模板的支撑方法和加固方案，最终做到模板拼装合理、尺寸准确、支撑牢固、经济实用。

根据各部的配模情况，计算模板及支撑和配套扣件等的实际用量，结合施工进度计划交器材部门予以及早准备及进货。

对异型模板，则根据加工异型部位的结构尺寸，经计算后绘制加工图纸自行加工；预制构件模板，同种类型构件数量多加工钢模板，数量少的或加工钢模板比较复杂的则现场经配模后，加工木模板。

（3）模板安装

模板安装主要包括运输、拼装就位、支撑、清理及涂刷脱模剂等。

配模后，应根据施工进度预先将选定的部位模板准备好并及时运至施工作业面清理、存放。

对底部工程的侧模板，安装前，先复查地基垫层标高及中心线、立模边线等是否符合要求，确信无误后即可安装模板。

模板在安装前均应及时涂刷脱模剂。以确保模板在安装后有效进行调整。

每个部位的模板设计及安装都不是固定不变的，施工中根据具体情况加以合理的分析并及时采取有利的措施，才能较好地预防隐患，达到完美。

所有部位的模板在安装过程中，必须严格检查每块模板有无扭曲变形、有无损坏；各模板缝拼接是否严密，是否平整；模板支撑的是否稳固；内贴薄丽板等的贴面与基面结合是否充分；模板的位置及垂直度等是否满足规范规定，上述各要素经自检合格后，报监理工程师复核签证后方可进行下一道工序。

模板安装的允许偏差对大体积砼按照SDJ207—82以及相应的规范规定执行和控制；结构砼和梁柱的允许偏差按GB50204—92的有关规定控制和执行。

（4）模板拆除

模板拆除工序对成型后的砼质量至关重要，因此，根据结构部位、天气及气温情况及规范要求，须时先确定拆除的时间及方法。总体要求是：拆模时间要适宜，过早容易使成型砼结构受损；过迟则产生沾模现象，造成砼表面不光洁，同时影响了砼面的有效养护。具体规定为：非承重部位侧模的拆除，应在砼强度达到其表面及棱角不因拆模而损伤时拆除；承重部位在其强度不低于3.5MPa后拆除；该工程梁、板等结构待强度达100%后拆除。因此，针对不同部位、不同天气和不同料物情况，开工后应制定相应的拆除计划，报监理工程师审核批准后实施。拆模过程中还应严禁野蛮施工，要注意对砼表面及棱角的保护，要轻拆慢放。对垂直高度较大的部位及异型模板，必须采用滑子等垂直运输工具下放，严禁随拆随扔，要注意对模板的存放和保养。

3、钢筋工程

钢筋工程主要包括进料、存放、加工、场内运输、安装及焊接等。

（1）钢筋的进料及存放

在进料前，工程技术人员应根据设计图纸提供的品种、规格、数量以及施工规范规定的质量标准，经核算后，提出进料清单，报项目总工程师审核后，转交器材部门进料。所有钢筋均需选择正规厂家的合格产品。进货部门要把好选购关，要对材料的厂家、产地、牌号、说明书、合格证进行入手排查落实，要充分注意材料在装、运、卸过程中可能产生的不利影响及损失，要与有关部门签订好质量保证、责任明确、供货及时、服务到位的供货合同，从源头上得到严格有效的控制。材料进场后，质检、技术及器材人员联合对其验收，验收内容主要有：查对标牌及厂家出厂质量说明书、检验单、合格证、外观检查其规格、尺寸、有无裂缝、结疤和折叠等，合格后按规格及批号分类挂牌存放。试验人员对新进的钢筋根据规范规定抽取试样送有关试验部门做抗剪、抗拉、延伸、冷弯等力学性能试验，对有焊接工艺的钢筋，增做焊接工艺试验，合格后方可使用。钢筋在加工过程中如发现有脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时，则必须重新取样进行化学成分检验或其它相关的专项检验，以查明原因。热轧钢筋的机械性能检查以同一炉（批）号、同一截面尺寸不大于60T为一批，取样时从每批钢筋中任取两根，每根取一个抗力试件（包括屈服点，抗拉强度和延伸率试验）和一个冷弯试件。如有一项一个试件不符合要求，则从同批中加取双倍数量的试样重新试验，若仍有一个试样不合格，则该批钢筋为不合格品，应立即退货或清出场外。

钢筋应靠加工厂就近存放，存放时底部要垫离地面15cm以上（用垫木托起）并妥善保管。钢筋存放时要按钢种、等级、牌号及规格以及生产厂家等分类分批堆存，不得混杂，同时设立足够的标志牌，以利使用和检查。

（2）钢筋加工

该工程根据结构情况配钢筋切断机、调直机、弯曲机、对焊机、电焊机等常规钢筋加工设备以及加工平台等。钢筋均采取内厂加工。加工前，根据设计规格及长度和数量等，结合不同的加工工艺，核算确定每种钢筋的下料长度，以确保准确。钢筋下料后经调查进行弯曲（细料采用手摇扳手弯制，粗筋使用机械弯制）。钢筋弯制时，应放样确定弯曲点，并根据每种钢筋的回弹强度确定弯曲角度。正式弯制前，对大批量弯制的钢筋，应先经过试弯合格并确定有关技术数据后，方可批量弯制。

对成品料不足长的钢筋，采用对焊法对接至足长再弯制。对焊人员必须经专门的对焊工艺培训，同时取样进行检验，合格后方可上岗操作。各种钢筋加工成型后其允许偏差不得大于规范规定：受力筋全长净尺寸±10mm；箍筋各部分长度的偏差为±5mm；弯起筋弯起位置的偏差为厂房构件±20mm，大体积砼±30mm；钢筋转角的偏差为3mm；6～12mm圆筋制成箍筋，其末端弯钩长度根据受力主筋直径不同取75～105mm。下料前具体计算确定。加工后的钢筋必须分类挂牌存放，同时在存放及运输中严防成型钢筋再变型。

（3）钢筋的焊接

钢筋的焊接质量是确保钢筋整体强度的重要环节。在钢筋加工厂，钢筋主要通过闪光对焊将钢筋对接至设计长度；对焊前应清理边角毛刺及端面铁锈、油污和氧化膜等，经打磨露出金属光泽，不得有氧化现象。同时钢筋端面应切平，以利良好结合。两侧夹具要对正，确保两根钢筋在同一轴线上，且两根钢筋的局部间隙不大于3mm。对焊时施压要均匀有力，根据钢筋直径不同控制在30～40mPa,以达到两根钢筋良好密合及墩粗。不同直径的钢筋对焊时其偏差不得大于7mm。同时象钢筋笼等成型或网片钢筋，常采用点焊法增加其牢固性。对焊及点焊均需按规程操作，焊接人员须持证上岗，焊接后须经检验合格方可正式操作；现场竖向、斜向焊接采用手工电弧搭接焊，焊接部位主要是桥柱立筋及闸墩、翼墙等部位的插筋。操作人员须经培训并合格后上岗，钢筋的搭接长度及焊缝要求必须符合规范规定，经试验检验合格后方可正式操作。所有焊接操作人员，必须确保各类电焊机处于良好的工作状态，及时掌握各种电焊机的主要性能及参数，根据母材及天气等情况，选择最佳的参数用于实际操作，确保焊接质量。

钢筋焊接执行GB50204—92规定及设计要求。

（4）钢筋安装

钢筋在安装前要重新对规格、尺寸、形状、数量等进行核实，对照设计图纸和配料单进行全面检查，设计、配料单、实物三者吻合后方可运输及安装。安装前，应根据设计资料进行放线和摆筋，同时根据部位情况，确定架立筋的设置，确保安装后的钢筋符合要求。钢筋在安装过程中主要通过铅丝绑扎和点焊进行。绑孔采用20～22#铁丝，绑扎点次及绑扎方法要符合规范及规程要求；点焊主要是用于成片钢筋与架立筋的固定，点焊要牢固，点次要均布，同时不能严重损伤受力筋。

受力筋的接头位置应相互错开，在同一截面内，受拉区其接头的截面积占受力筋总面积的百分率应符合下列规定：闪光对焊不超过50%，绑扎接头不超过２５％，同时，绑扎接头在受压区也不得超过５０％。实际工程中，钢筋接头主要出现在长度大于９米的水平筋和立向插筋中，前者主要是对焊接头，在布筋时要注意互相错开；后者主要是现场立焊接头，为满足规定，在内厂下料和预埋时就要做到符合规定。

为了满足钢筋保护层的要求，钢筋绑扎过程中及绑扎后，应严格控制好保护层。一般对底板等底部工程钢筋的保护层主要用预制好的、厚度统一的砂浆垫块控制，同时控制好上下层筋的间距，这样可确保上下钢筋网的保护层符合要求；四周与模板间的保护层，由于钢筋下料误差较小，模板安装后经检查合格，故在钢筋摆放及绑扎过程中注意两端与模板间的距离平均即可满足要求。如发现钢筋偏长或有大于保护层的不足长，即说明不是钢筋下料不对就是立模位置有误，应停止安装查明原因。对墩、墙等立面钢筋网，高度方向主要通过控制钢筋下料长度和搭接长度及砼浇筑高程来有效地保证保护层厚度；对侧面钢筋网与模板间的保护层，常规做法是预制符合要求的、带有铁丝的高标号砂浆垫块经捆绑后垫在模板及钢筋网之间来保证。

水平钢筋网成型后应及时采取措施予以加固，以防砼浇筑时将钢筋网压离设计位置；同时，加固成型后，严防上人及堆存物品。竖向钢筋网成型后，同样要及时加固，以防止在立模前及立模过程中发生扭曲变形现象。

钢筋安装成型后要妥善保护，同时砼浇筑过程中要有专人值班、保护、维修。

4、预制及现浇砼工程

该工程主要包括：原材料、配合比、计量拌合水平及垂直运输、脚手工程、砼浇筑、（下料、平仓、振捣、压实）、养护、预制构件安装和质量检查等。

（1）原材料：主要包括水泥、砂、碎石、水、外加剂等。
a、水泥必须选择产品质量符合国家和行业标准的正规厂家生产的、满足设计要求的品种的水泥。该工程主要采用的水泥，质量要符合国家及行业标准。进场前，应派专人到有关厂家详细了解其质量情况，供货情况，达到要求后签订供货协议。

项目部器材部门及质检部门，应按规范规定对每批水泥出厂前进行品质检查复验，同时，按批取得出厂合格证和复检资料予以存档。

运输过程中要严防不同品种和标号的水泥混杂，同时要防止运输过程中水泥受潮、包装袋破碎、损失等。

水泥进场前，项目部应预先设置好贮存仓库（或贮存垛），使到场的水泥能及时按品种、标号、出厂日期等的不同分类存放，并挂牌示意，以防混杂。进货时应根据工程进度制订详细的阶段进货计划，确保在规定的有效期内使用。该工程主要采用袋装水泥，要确保每批水泥在出厂后3个月内用完。使用过程中要做到先进的水泥先用，存货不要过多，以防超期。对个别因受潮有结块的水泥及其它对砼质量有影响的水泥坚决予以废除并及时清理至场外。袋装水泥底部应做好垫离及防潮工作，顶部及侧面应做好防雨及防晒措施，袋装水泥堆放高度以少于15袋为宜，以防压碎底部造成浪费。

b、粗细骨料主要指拌和砼用的碎石及黄砂。
碎石主要采用当地产的机碎石子，进场后根据具体情况，经质量认证后报监理工程师同意取样检测，合格后签订料物供应协议。

本工程主要采用二级配和一级配碎石。重要构件及配筋量多的构件及部位均采用一级配。一级配碎石为5～20mm；二级配为5～20mm和20～40mm，最大粒径为40mm。

对石子的质量检查主要包括：含泥量、针片状含量、含有活性物指标、粉状物含量、黄皮锈以及风化颗粒含量等，具体订货及进货验收时按规范规定检查及控制，确定进场材料合格。料场要做好底面的硬化工作，同时使用过程中要注意底部留有余留层，以防将底部泥土掺入料中。

细骨料拟选用中粗黄砂，其质量技术要求应满足：

细度模数2.4～3.0；质地应坚硬、清洁、级配良好；活性杂质含量不高于规范规定；含泥量低（<3%），超大粒径含量满足要求。未经允许，严禁使用特细砂、山砂等对质量有影响的料物。

中、小石子和砂应隔离存放，使用中不能混杂。尽量按工期及进货计划供料及使用，防止骨料裸露时间过长而含有超量粉尘物而影响质量。

骨料的质量技术要求应符合SDJ207-82的有关规定。

c、水：拌和用水不得使用被污染或工业废水等，应使用清净的基本具备饮用标准的水。水中不得含有对砼和易性、强度造成影响的物质，不得含有腐蚀钢筋和砼的物质。该工程拌和用水主要通引水库内的水来解决。进场后如对水质有怀疑，可现场取样送检验部门试验确定。
d、外加剂水工砼中掺用的外加剂主要包括减水剂、加气剂、缓凝剂、速凝剂、早强剂和防冻剂等。根据设计要求及具体的气温情况，本着有利于工程质量和改变砼有关性能的原则选择使用外加剂，经监理工程师批准后严格按DL/T5100-1999中的有关规定购置及使用。同时，对掺用外加剂的砼必须根据规定做好试验工作。该工程由于汛前工期紧，预制量大，跨高温季节施工，因此，应针对不同阶段的具体施工情况选择外加剂，经监理批准后，由试验确定外加剂品种、用量及掺用方法，从而确保冬季及高温季节的砼质量。
（2）配合比的试验、设计及调整

该工程所有部位的砼，根据设计要求和选定的水泥及砂石料厂家及水源和外加剂等，及早取样送交有试验资质的、经监理同意试验部门做各种配比设计及试验确定。

项目试验室根据确定的配合比材料用量，严格检查及控制各计量系统，同时根据天气情况及时检测砂、碎石等的含水量，为调整配合比提供准确数据。

试验确定的配比及实际施工中因地材含水率变化预以调整的配合比，均需监理工程师审核签证后予以使用。根据确定的配合比，试验及质检人员要随时监控水灰比并检测砼的坍落度，除温度有较大变化或钢筋较密等客观原因，并报监理工程师批准后，可适当加大水灰比及坍落度外，一般不得改变原配比。

（3）砼计量拌和

计量是否准确，拌和是否充分，是确保砼拌和物质量的关键。该工程经计算确定安装一台JS500强制式拌和机和一套PL800自动计量站组成简易计量拌和系统。机后使用一台ZL30装载机供料，人工按每盘配比用量投放水泥。拌和时采用一次投料法，拌和时间应严格按规范要求执行。该工程大都为二级配砼，采用强制式拌和机纯拌和时间以90～120S为宜。

料物及水的计量应经常进行检查、核实，为满足水泥计量准确的要求，每盘水泥用量应尽量调整以整袋为准，以防不足袋投放出现较大偏差。水泥混合料误差控制不大于1%，砂石骨料不大于2%，水和外加剂不大于±1%。

（4）砼水平及垂直运输

砼运输包括水平和垂直运输两部分。

该工程砼水平运输主要用装载机和翻斗车进行。垂直运输主要用滑槽、吊车和串筒解决。

砼运输要预防离析、泌水、漏浆、时间过长等现象，因此，该工程为有效防止上述不良现象的发生。料物拌和后，用装载机或翻斗车接料直接运浇筑面。对预制构件采用装载机接料运到浇筑移动平台上解决。

（5）脚手工程

该工程采用的脚手主要有两种：一是浇筑底部工程用的平面通条脚手；二是砼墙及启闭机房等扎筋、立模用的立面满堂脚手。平面脚手主要采用方木和钢管搭设，以满足机动翻斗车直接供料到仓面下料平台的需要。立面脚手由于该工程采用吊车浇筑，满堂脚手相对简易些，即在每个桥墩设立两排钢管立柱，用各种卡扣水平、剪刀搭设成满足扎筋、立模及浇筑时挂串筒及行人要求的分层及顶面平台即可。所有平台均采用木质或竹质脚手板铺设。无论是平面脚手还是立面脚手，均需根据使用情况经计算预以确定，以确保脚手的安全性。同时在使用前应做相应的荷载检验，满足要求后方可使用。使用过程中应有专人值班加强检查，发现问题及时处理解决。同时在下料过程中要确保砼良好的和易性。底部工程浇筑下料时要避免翻斗车直接倒入仓内，应将料物先倒到仓面平台上，然后人工将料场推入仓内；垂直部位下料要均匀，用串筒将料物送至指定位置。平仓和振捣是仓内浇筑人员的两大重要关节，二者应严密结合。平仓是为了保证砼平衡向前延伸（底部）和均衡分层抬高（中上部），因此，仓内人员应根据各自作业面的具体情况随时处理好。振捣是使砼达到内实外光的重要步骤。针对不同部位、不同要求及不同的振捣设备等，操作人员应做到心中有数，要做到振点均匀，上下层结合良好，既不过振又不漏振。振捣人员须经培训后上岗，同时每个重要部位在浇筑前，技术人员针对该部位要求现场讲解操作要领，使每个振捣工作做到心中有数。抹光、压实是砼浇筑过程中最后一道工序，尤其是对底部工程和预制构件，压面的好坏对砼的表面质量至关重要。根据砼的特殊性，压面工作要按照砼的凝固过程分阶段连续进行：注意砼面浇筑高度→铁锨粗找平→木拉子细找平→收浆处理→局部拍平、粗压→细压→压光面。压面要及时，严禁洒水和撒水泥等不良压面现象的发生。

（6）砼浇筑

砼浇筑根据不同的部位及结构有不同的方法及要求。同时浇筑前应对仓面进行相应检查，主要项目有：底部项目检查基面有无积水及杂物、扎筋、立模、埋件等是否完善、正确、牢固，分缝材料及止水的安装是否正确，脚手架是否牢固，人员及平仓和振捣设备及工具是否充足等。中上部部位，除上述相应项目的检查外，还应对仓内照明、通风以及坠落物等进行认真检查。

上部砼采用吊车运输浇筑，吊罐将料物经下料平台下料口经串筒入仓后，仓内人工布料、平仓，插入式振捣器振捣。第一批砼浇筑前，在基面应先铺一层2-3cm厚的高标号水泥砂浆，使立面结构与基面达到良好结合。串筒的下口距基面或新浇砼面的高度一般控制在1.5m左右。立面结构应分层下料、平仓、振捣，每层厚度控制在30cm,并严格控制浇筑速度，一般情况下每小时控制在0.5～0.6m左右。为消除两层间的接缝，振捣上层砼时振捣棒应插入下一层内5cm左右。振捣点必须布设均匀，振捣时间要适宜，同时控制尽量不触及模板、钢筋及埋件等。对边角振捣器不便操作的部位，应辅以人工插边、捣角。浇筑应连续进行，如因故中止且超过允许间歇时间，按工作缝处理。浇筑过程中派专人值班，随时观察模板、支撑、钢筋、埋件、止水、预留孔洞等的情况，如发现不良现象立即处理，必要时停止浇筑加以补救。

对小断面、大高度的现浇砼，因无法入仓操作，采取从侧面预留窗口的办法振捣及观察。

对预制件砼浇筑，采用装载机接料运至构件侧面可移动的脚手平台上，拉大斜坡自一端向另一端人工下料浇筑，采用细振捣棒加密振点的办法保证砼的密实。

该工程砼预制构件布置和设计好预制场地对保证构件质量，减少场内二次倒运费用，提前工期等有重要作用。预制前据实际场地情况及吊装方案放样确定，同时绘出平面布置图。布置的原则是在确保吊车进出及日常设备正常运行的前提下，尽量靠近安装部位布置，以减少场内二次拖运费用及时间。

总之，各部位的砼浇筑在仓面处主要包括下料、平仓、振捣及压面四道主要工序，每道工序均要做好自身检查及本工序前的检查和控制，为下一道工序提供质量保证。下料要及时、到位，同时下料前要检查料物有无离析及不正常情况，发现问题及时处理。

（7）砼养护

砼养护是砼成型后提高砼质量的关键。养护要根据工期、季节、部位等分别采取不同的养护方法。总的原则是养护要及时，要充分有效。

本工程路面砼主要采取覆盖草袋，洒水保潮的办法养护。如冬季施工，应采取底部干草袋覆盖，上部用复合塑料薄膜保潮及保温的办法。对立面为主的砼部位，采用顶部盖草袋并垂于两侧，经常喷水保潮的养护办法。对预制构件工期能满足要求，采用常规自然养护。

施工过程中要根据设计要求、部位及结构情况、天气及温度情况、养护方法等，详细制订养护监控一览表，以确保每个部位的养护质量。

（8）质量检查、控制保证措施

做好砼工程全过程的质量检查及控制工作是保证砼工程质量的重要连续环节，因此，项目部上至经理，下至每个操作人员，均应对砼工程质量全过程的控制和检查做到心中有数。项目部主要技术及质检人员，应根据阶段情况，定期做好技术交底工作，使参建人员上岗前增强质量意识，做到目标明确，责任清楚；质检及试验人员必须全过程做好检查及检测工作，并及时整理相关资料；器材部门在把好材料选购的同时，必须及时收集和整理原材料质量证明文件，做到进场的材料全部为合格材料，从源头杜绝不合格材料进场。砼工程质量检查和控制的内容主要有：

原材料质量控制和检查；砼计量及拌和的控制和检查；钢筋安装及模板安装前后及安装过程中的控制和检查；止水及分缝材料的安装检查和控制；砼浇筑前对脚手、浇筑面、运输道路、运输设备等的检查；砼浇筑过程中从下料到平仓、插捣、振捣、找平、压面直到养护时间的控制和检查；拆模后砼外表面及尺寸的检查和缺陷处理等。每项检查及控制要点和方法均按操作规程、施工规范、设计要求及监理指令和质检资料规定执行，同时有关部门配备全套的检查、检测工器具及仪器，真正做到控制有效，检查有方，措施得力，不留隐患。
（四）工程难点与技术关键点
通过对招标文件的认真阅读研究，结合现场查勘情况，综合分析本标段工程施工技术关键点和工程难点如下：

一、排水沟的清淤
      排水沟的清淤是本工程施工的难点与技术关键点。

本工程排水沟战线长 ，并且位于田间，机械施工难度大，要根据招标文件要求尽量少占地，综合设备能力、效益功率、施工时间，精确布置施工线。排水沟的线形要求平顺，尽可能采用直线形，转弯处宜做成弧形，排水沟沿线布置时，应离路基尽可能的远一些，距路基坡脚的距离不宜小于3～4m。当排水沟、截水沟和边沟因纵坡较大导致水流速度大于沟底、沟壑土地容许冲刷流速时，应采用边沟表面加固措施。

二、涵洞的施工
涵洞由于是田间道、生产路等过斗沟涵，所以棺材必需采用正规厂家合格产品，管材接头用平口，接缝处内衬沥青麻刀外缠双层土工布。涵洞基底处理：地基处理采用C15砼基础。沉降缝处理：按设计要求设置沉降缝，贯通基础和台身，用沥青麻絮填塞。

三、桥的施工
桥的施工时本工程的重点。

石拱桥主拱圈为实腹式等截面圆弧拱，施工前要对地基做承载力试验，地基土承载力达到15T/㎡方可施工，否则换土。侧墙内填料采用级配碎石填充并压实，拱肋侧墙与桥台挡土墙之间不留伸缩缝，拱圈施工采用满布支架，从拱脚到拱顶一次砌筑，在拱顶合拢，由于拱圈是 拱桥的主要受力构件，砌筑时应注意错缝咬合，不许出现贯通缝，拆除支架时要 注意稳定性。

维修农桥桥面铺装：保护层2厘米，砼强度等级C30；桥面连续构造：保护层后3厘米。施工时桥面铺装刚进应深入护栏内。

四、田间道路工程

水泥砼路面施工时本工程的关键点。

其施工工序为：压实路基—绑扎刚进—支模板—浇混凝土—振捣—混凝土压光—混凝土收光—养护。接缝原则：横向伸缩缝一般为假缝型，临近胀缝或自由端的三条缩缝隙为假缝传力杆型。每日施工完或浇注过程中断浇筑时，必须这只横向施工缝，其位置设在胀、缩缝处，并采用滑动传力杆型或假缝加传力杆型；滑动传力杆的位置，必须是 相邻两杆的滑动端与定断相互颠倒位置；拉杆、角隅采用螺纹钢筋，其它采用光面钢筋。十字路口接缝低填方施工时应在胀缝处收工。

泥结石路面灌浆工序：准备工作—摊铺碎石—预碾碎石—灌浆—带浆碾压—最终碾压。

五、PVC管道工程
1、施工工序：
熟悉图纸与标准、规范，把握该工程本身的工艺要求──技术交底──现场测量、勘察──原材料检验──支吊架制作、安装──管件及阀门的检验──材料清洁──管材下料切割──管子套丝或打坡口──管子组对──粘接或焊接──系统压力试验──气密性试──系统侧调试

2、技术要点；
本系统PVC管采用溶剂连接法，管材与管件的连接是通过PVC粘接剂来实现的，

这种粘接剂主要以能溶解PVC材质的试剂为溶剂，以PVC同类材料为溶质配制而成

这种粘结剂能溶解被粘合体的两结合面，使之融为一体，待溶剂挥发尽后，则获得很高的结合力，因此也称之为“冷焊”。

根据管材及管件粘和剂承插口连接机理，为提高管道粘和质量，必须注意以下几点
（1）保证粘结剂的质量；
（2）管件壁厚不得小于同规格管材的壁厚；
（3）保证管材、管件的配合公差；
（4）连接时保证足够的压紧力；
（5）适当增加管件的承插深度，提高结合强度。
冷焊做工所需工具：
序号     作业项目                  工具种类
①     切管及坡口     细齿锯或割管机、倒角器
②     试承插、划线          万能笔、量尺
③      清理配合面         洁净拭布（无纺布）或棉纱
④       涂粘和剂                    鬃刷
⑤          连接                拉力器、绳
3、管道连接具体步骤和方法说明
（1）认真观察管材及管件的质量；

（2）切口及坡口
切割管材时要保证料口平整且垂直于轴线。
切割后将插口处倒小圆角，即外缘倒角，形成坡口后再进行连接，加工的坡口应符合下列要求：
坡度宜15°～20°，边坡长度按管径大小确定，宜取2.5-4.0mm.坡度加工完后，应将残屑清除干净。
（3）试承插、划线
粘接前应将承插口试插一次，试插入深度及配合情况符合要求，并在插入段表面划出深度标线。
（4）清理工作面
    管材和管件在粘接前严格检查管口和承口表面，检查无污后，用无纺布或面纱将场口内侧插口外侧擦拭干净，使被粘面保持干净清洁，无尘沙、无水迹。如粘结表面有油污时，须用丙酮等清洁剂擦拭承口及管口表面，但不得将管材管件头部浸入清洁剂。
（5）涂刷粘接剂
    待清洁剂全部挥发完，将管口、承口用清洁无污的鬃刷粘取粘和剂迅速刷在插口外侧、管件承口内侧接合面。涂刷时先涂承口，后涂插口，宜轴向由里向外均匀涂刷，不得漏刷，粘和剂用量应适量，一般涂刷两遍以上，大口径管道承口与插口同时涂刷。
（6）连接
    涂粘接剂的管表面经检查合格后，应立即找正方向将插口对准承口迅速插入，用力挤压，使管端插入的深度至所划线并到达承口根部，且保证承插接口的直径和接口位置正确，同时必须保证下表所列的时间要求，以防止接口脱滑。承插应一次完成，当插入1/2承口时应稍加转动，但不应超过1/4圈，然后一次查到底部，查到底后不得再旋转。全部过程应在20s内完成。
公称外径／mm        ＜63        63～160及以上
保持时间／s        ＞30        ＞60
（7）承插口的养护
    粘接工序结束后，应将残留承口的多余的粘接剂擦干净，粘接部位在1h内不应受外力作用，24h内不得通水试压。
（8）粘接要点及注意事项
  ① 涂刷的两层粘接剂应有足够的厚度且均匀；
  ② 粘接剂涂抹后暴露在空气中的时间不得过长，应确保粘接时 粘接面湿润并溶解软化
  ③ 环境温度＞43℃时，应在阴凉处或用湿布使粘接处表面降温并等干燥后粘结。
  ④ 粘接完成后，承插部位不应受到外力而扭曲。
  ⑤ 溶粘剂使用量不得过多，以免造成内部聚留过多造成熔接破裂或堵塞。
（五） 施工总布置

一、 施工布置原则

1、遵循因地制宜、因时制宜原则；

2、遵循统筹规划、合理布局的原则；

3、遵循交通畅通、有利生产、方便生活的原则；

4、遵循利于管理、经济合理、安全可靠的原则。
二、布置依据


1、本工程招标文件及相关图纸；

2、现行的与本工程有关的标准及规范；

3、现场施工条件。

三、布置内容

根据现场实际情况以及业主的征地范围, 设项目部，施工营地，沿施工线布置。

在施工营地设置生活区和生产设备停放及维修区。生活区设宿舍，办公室，仓库间和食堂间，房子采用简易平房。生产设备停放及维修区占,其他临时设施用地占地面积。详见附表一施工现场平面布置图。

1、 施工道路布置
（1） 对外交通及材料供应: 尽量利用现有公路，在确无道路的施工地区修建临时道路，满足对外交通及材料供应的需要。

（2） 场内交通:场内交通采用简易碎石路面。各加工厂、生活区、拌合站、弃土堆料场、仓库、油库都分别修建临时支路与场内施工干线相通。
2、 施工供水
施工用水包括生产用水和生活用水，生产用水通过水泵抽取地下水解决，水质应符合《混凝土拌和用水标准》JGJ63-89的规定，生活用水抽取地下水。我方将负责修建为保证正常供水的引水、储水、水处理和抽排水设施等。

3、施工用电 
（1）主要电源
采用当地网电，场内变压器至施工现场线路由施工单位解决
我方将负责施工区各生活区内的输电线路、配电所及其全部配电装置和功率补偿装置。用电量从我方低压电接口计量，计量箱亦由我方解决。

（2）备用电源在施工场区附近安装2台50KW的柴油发电机组，作应急备用。

4、通信系统
通讯采用有线通讯和无线通讯、互联网通讯三种方式

（1）有线通讯：向当地邮电部门协商，安装两部固定长途电话和一台传真机，对内通讯设一台25门的程控交换机。

（2）无线通讯：主要施工管理人员配备手机作为对外通讯的主要途径，施工现场设8对对讲机，完成施工现场内近距离通讯（测量人员、混凝土生产系统操作人员），同时项目经理及技术主管配置手机进行工作联系，形成施工现场沟通整体通讯网。

（3）互联网通讯：与当地邮政部门联系安设，场外通信由办公室与邮电部门联系解决日常文件、书报传递，视工地现场情况电脑调配无线网卡，连通我局的网络管理系统和Internet Explorer的资源共享。

5、消防设施设置

（1）消防范围包括施工现场所有的永久和临时工程，施工人员生活区、工作间和办公室。在生活区内设地上式消火栓、水龙带、水枪，水源采用机井内的水，同时在生活区内配备灭火器4只。加工厂内配备灭火器5只，备用电厂配灭火器4只。组建一支兼职消防队，所有消防设施随时检查保养，使始终处于良好的待命状态。

（2）各种信号的设置

在施工工程区内设置一切必要的信号，包括标准的道路信号、报警信号、危险信号、控制信号、安全信号、指示信号等。

（3）电器安全设置

一切可能漏电伤人或易受雷击的电气设备及建筑物均设置警示标牌和接地避雷装置。

（4）环保设施

在各生活营地和临时设施附近，设置污水池、垃圾池、厕所，综合修配车间设废油处理池，防止污染土壤和环境。
（六）施工总进度计划

一、总体进度计划安排

1、工程内容：排水沟的清淤、新挖，PVC管道工程，提水点固定设施，农桥、涵洞工程，田间道路工程。

2、计划工期：计划开工日期：2009年8月9日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

计划竣工日期：2009年12月26日；

3、施工进度安排

我方在接到中标通知书后，立即进行准备工作。首先组织场地平整搭建临时房屋以争取主动，同时进行机械和人员进场，确保在 2009年8月9日前开工。 

4、计划编制的指导思想
（1） 满足业主进度的要求 , 保证按期完工。
（2） 满足施工质量的要求 , 避免恶劣条件下进行施工。
（3） 满足各工序正常的施工关系 , 搭接合理稳妥。
（4） 以均衡施工为目标 , 维持主要工程施工强度的稳定。
二、控制性进度计划

为确保施工总进度按计划实施，各项工程按下列控制性计划安排实施：

1、 施工准备
    2009年8月9日-2009年8月11日 

2、 测量放线       2009年8月11日-2009年8月15日
3、施工临时道路    2009年8月14日-2009年8月20日
 排水沟

4、斗沟清淤新挖    2009年8月20日-2009年9月5日
5、农沟清淤新挖    2009年9月1日-2009年9月19日
PVC管道

6、  沟槽开挖      2009年9月10日-2009年9月26日
7、  管道工程      2009年9月16日-2009年9月30日
8、提水点固定设施  2009年9月29日-2009年10月21日
   农桥       

9、  新建农桥      2009年10月11日-2009年11月17日
10、   涵洞        2009年11月1日-2009年12月5日
 田间道路工程

11、 田间道路      2009年8月16日-2009年10月15日
12、  生产路       2009年10月9日-2009年11月1日
13、施工中其它工程 2009年8月19日-2009年12月12日
14、工程扫尾完工验收2009年12月16日-2009年12月26日
三、施工进度横道图见：附表二
（七）工期保证措施
一、组织保证措施

我单位将本工程列为2009年重点项目。在签订施工合同的同时，全面落实各类进场人员和施工设备，加强与现场指挥部、监理部及地方政府的联系和协调，进行各项临时设施的修建和技术准备工作。

1、单位施工处处长亲自挂帅，协调后方保障系统，一切为本合同工程让路，协调我单位各职能部门与本工程项目部的关系，确保工程顺利完成。

2、在项目经理部的统一指挥下，认真做好本工程的施工规划，编制详细的施工组织设计，并根据施工组织设计的安排，分轻重缓急对劳力、机械、材料等实行统一调配，确保控制性工程项目的施工。

3、项目部成立工期预控小组，项目经理直接抓，对施工计划、设备配置、施工技术、外部环境等进行预测，做好超前决策，使各项工程目标始终处于受控状态。

4、工期预控小组每周召开一次施工进度工作例会，及时掌握施工进度状态，讨论制定为保证按计划施工应采取切实可行的措施。

二、资源保证措施

1、以公司为后盾，大力支持本工程的顺利实施。本合同工程款专款专用，就近开户，使工程施工有充裕的资金保证。

2、全部安排近两年购置的性能状态良好的机械进场，并做好施工机械的维护和保养工作，使施工机械始终处于良好的工作状态，提高机械化作业能力，加快进度，缩短工期。

3、针对本合同项目的施工特点和施工方案配备所需的人、机、物，同时我单位将充分发挥统一协调的优势，对特殊施工机械，由公司协调调度到位。

4、加强项目的成本管理
（1）在施工中，采用科学的管理方法，精心组织，合理安排工序，能采用机械施工的，尽可能采用机械施工，避免窝工，从而降低工程的生产成本。

（2）把好采购关。在设备、材料采购中，坚持“货比三家，优者我用”的原则，通过比较选择质优价低的设备、材料。在供货方式上应尽可能地采用直供方式，以减少中间环节，减少损耗和库存费用，从而直接降低工程的生产费用。

（3）把好施工环节。在施工中要严格进行计量控制，保证混凝土和砂浆配合比的准确，强度该达到多大标号就达到多大标号，误差应控制在规范允许的范围内，避免不必要的浪费；随时注意砂石粒径及含水的变化，及时调整配合比，使水泥用量不突破计划用量。消耗材料(如铁钉、扎丝、铁丝等)可采用定额包干制，减少不必要的消耗，以降低施工费用。

（4）组织精干的管理班子和高素质的施工人员，减少管理费用开支，提高工效，从而实现降低施工生产成本的目标。经常对施工工人进行素质教育，提高工人爱护成品及材料的觉悟，做到文明施工，增加周转性材料(如模板、机械设备等)的使用次数。设备和周转料具的使用，应编制合理的使用计划，从而达到降低成本的目的

（5）建立项目成本管理责任制：增强项目管理人员的成本责任感，进一步明确成本管理责任，使每个管理者都有成本管理意识，做到精打细算。

（6）对施工队实行成本控制管理：项目部与施工队之间建立特定劳务合同关系，项目部有权对施工队的进度、质量、安全和现场管理标准进行监督管理。

三、技术保证措施

1、做好施工图纸会审和每道工序的技术交底工作，编制施工阶段详细的分部分项工程施工组织设计，在施工总进度的预控下，编排分部分项进度计划，使本工程的各分项工程处于时间控制当中。组织施工技术人员认真研究施工图纸、技术文件、相关规范，使每个技术人员对本工程具体施工方案有明确的指导思想，做到心中有数。

2、优化施工方案，加强科学管理。项目经理根据施工总体规划，按月发布经监理工程师批准的月施工进度计划，各施工班组认真研究下达的计划，制定详细的日施工清单，一日一碰头。根据日施工清单的执行情况，每周召开一次生产调度例会，找出日施工清单执行过程中存在的问题，总结经验，并落实解决问题的办法，以加大月进度计划执行和修订的力度，切实做到以日保旬，以旬保月，以月保季，最终实现按合同工期完成任务。

3、流水作业，分段施工。合理划分流水段，认真分析计算流水步距等参数，确保各施工工序连续有序地开展。

4、以质量促进度，以安全保工期。严格按设计图纸、施工规范、安全施工条例及招标文件要求组织施工，施工中推行全面质量管理，杜绝质量事故，避免工程返工，确保产品一次交验合格。搞好安全防护工作，使本合同工程始终控制在紧张、有序的状态下进行施工。

5、根据工程情况，制订一套切实可行的质量工期奖惩制度，严格贯彻执行。

6、实施动态控制。在项目实施过程中，依据变化后的情况，在不影响总进度计划的前提下，对进度计划及时进行修正、调整。

编制工程进度控制计划在项目实施之前，制定一个切实可行的科学的进度计划。在制定工程进度计划时加强预见性和前瞻性，使进度计划尽量符合变化后的实施条件。在了解和熟悉图纸基础上，根据合同要求编好工程进度计划。为了搞好土建与安装的配合，在编制进度计划时邀请安装人员一起参加。根据进度计划配置人数、机械设备和周转材料，使投入的人力、设备、周转材料确保工程进度。
      编制各个阶段的进度计划。为了确保总工期目标，必须实行分段控制，根据总进度计划制订月计划、旬计划（周计划），用旬计划保月计划，用月计划保总计划，制订计划时留有余地。见施工进度控制过程框图。

7、项目部设置专人，在业主统一协调下，积极处理好与地方和相邻施工队伍的关系。加强与施工有关各方的沟通及自身人员的管理，并根据现场情况，对有可能影响工程进度的因素进行预控，将干扰减少到最低程度。在施工中控制好工程技术环境，工程地质、水文、气象、工程管理等环境，健全质量保证、管理制度、劳动环境、劳动组合、作业场所、工作面等方面的管理体系。建立文明施工和文明生产的环境，保持材料工件堆放有序，道路畅通，为确保进度质量和安全创造良好的条件。
把工程质量从事后检查转向事前控制，达到“以预防为主”的目的，加强对施工工序的质量控制。采用数理统计方法，对工序部分检验的数据进行统计、分析，来判断整个工序的质量是否稳定、正常，达到实测—分析—判断。为了更有效地做好事前质量控制，一是严格遵守工艺流程，二是控制工序活动条件的质量，主要活动条件有施工操作者、材料、施工机械、施工方法和施工环境。将其有效地控制起来，使它们处于被控状态，从而保证每道工序质量正常、稳定。三是及时检查工序活动效果是否符合标准的尺度，因此加强质量检验工作，对 质量状况进行综合统计与分析，及时掌握质量动态，自始至终使工序活动效果的质量满足规范和设计要求。四是设置质量控制点，以便在一定时期内、一定条件下进行强化管理，使工序始终处于良好的受控状态。
（八）质量保证体系与措施
一、施工质量控制措施

质量组织保证机构，成立创优领导小组，组长由项目经理担任，副组长由项目总工程师、项目副经理担任。组员由各部门负责人担任。

1、公司保优领导小组进行定期、不定期的质量检查、监控。
2、坚持三级质量检查验收制度，实行一票否决

3、我公司对项目工程实行三级质量检查验收制度。

4、对本项工程实行施工班组自检，施工队复检，项目部终检并会同监理工程师进行单元工程工序验收检查的办法

二、质量自检体系

内部质量自检程序参照监理程序进行，有利于与监理工程师配合，质量自检是施工现场的质检员按进度和频率制度化抽样（或规定），详见本节末自检体系图。

1、质量检查的程序：

（1）由施工组兼职质检员根据作业内容、技术要求，对班组的施工质量进行检查；并在“施工日志”中详细记录作业内容。

（2）班组互检合格后方可交接班。

（3）各单元工序完成后，由施工队兼职质检员进行复检。

（4）施工队复检合格后方可通知项目部质检进行终检，并认真填写相关单元工程工序检查表。

（5）由项目部质检会同监理工程师进行单元工程工序质量检查验收，并进行验收鉴证。

（6）单元工程各工序完成后进行单元工程质量等级评定。

2、制定质量检查验收制度。

（1）明确各级质检人员的职责和权限，以及各工序检查内容和方法。

（2）确保质检工作的科学性、独立性和规范化，作到质检资料的准确、完整和及时。

（3）确保完成的工作内容未达到合格的质量标准不得转序、不得覆盖。

（4）各级质检人员有权要求施工班组对不合格的工程内容进行返工返修，直到合格为止。并有权禁止使用不合格的工程设备材料。

3、确保施工人员素质

   我们将为本工程施工配备足够数量、精通业务、经验丰富，有相当资质的施工管理人员和质量验证人员。  配备足够数量技术熟练、有高度敬业精神的作业员。

4、加强管理，严格施工过程质量控制     

5、施工过程控制要点
（1）认真作好施工前的技术准备和物质准备工作，进行周密计 划，落实好各阶段、各工序的施工措施、施工方法、施工设备、人员和所需的物资。

（2）作好施工测量放线，并定期不定期进行复核。

（3）严格按照已批准的施工组织设计和工艺设计进行施工。

（4）施工方案或施工参数的改变，必须进行充分的论证并报经监理工程师批准。

（6）严禁不合格的工程材料进入工程实体。

（7）不合格的工程项目返工后，经监理工程师检查，直止合格，否则不得覆盖或转序。

（8）对出现的质量事故必须作到：事故原因未查清不放过，事故责任者未受到教育不放过，事故未处理不放过的三不放过原则。

（9）坚持质量检查工作的独立性、科学性、准确性。

6、严格执行以下有关施工技术规范和操作规程。

1、《土地开发整理项目验收规程》；
 2、《国家投资土地开发整理项目管理暂行办法》；
 3、《山东省土地开发整理项目管理暂行办法》；
 4、《山东省土地开发整理项目管理实施细则》；
 5、《农田排水工程技术规范》（SL/TT4-1999）；
 6、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-1999）；
 7、《灌溉与排水工程技术管理规程》（SL/T246-1999）；

 8、《土地开发整理标准》。
遵守工程监理制度,自觉接受工程监理人员的检查和监督，尊重监理人员及意见，改进施工方法和施工工艺，提高工程质量。

三、质量方针与质量目标

我公司的质量方针：

精心施工，质量为本，竭诚服务，优质高效，保证为业主建造满意的工程。

我公司的质量目标：按照承建工程的设计标准，在保证工程100%合格的基础上，保证工程优良率达到85％以上。

本工程的质量目标为合格。

创优目标：创优质工程

重大质量事故为0次。

工程外观质量达到优良。
质量自检体系框图

（九）拟投入的机械设备情况
一、施工机械配置

1、本合同段主要为土石方工程和砌石、砼工程等工程量大，工序繁多，合理的配置施工机械作业是本工程按期完工的关键。

2、机械配置详见附表三：拟投入本标段的主要施工设备表

二、实验仪器及检测仪器配置

1、本标段施工工序繁多，工程量大，仪器设备的合理配置是检测工程质量的保障，其主要实验仪器为土工实验仪器，测量仪器主要高程测量和水平测量仪器。

2、具体配置见附表四：拟配备本标段的实验和检测仪器设备表

三、施工机械设备配置原则

1、大型施工机械设备应提前进场进行保养、调试和试运行工作。对于小型施工机械设备，根据工程需要合理配置，提前进场。

2、所有机械设备进场后均按可先规划的位置停放，小型设备则根据需要合理安排，并作一定的储备。

3、检测、测量、计量等仪器、设备应按规定做好校验工作，确保仪器的精确。

4、施工所配备的各类施工机械，其数量、型号，进退场时间应在开工前报请业主及监理审批、同意后，方可进场。
5、全部安排近两年购置的性能状态良好的机械进场，并做好施工机械的维护和保养工作，使施工机械始终处于良好的工作状态，提高机械化作业能力，加快进度，缩短工期。
四、施工机械设备的合理使用

1、定人定机，实行机械使用、保养责任制，将机械设备的使用效益与个人经济利益联系起来。

2、实行机操人员持证上岗制度。特种设备的机操人员必须持有有效的特种设备操作证作业。

3、现场环境、施工平面布置图应满足机械作业的要求，交通道路畅通无障碍，夜间施工照明良好。

五、施工机械设备的保养与维护

1、机操人员要严格执行机械设备操作规程和机械设备维护保养制度，按期进行设备维护保养。

2、机操工要坚持“清洁、紧固、调整、润湿、防腐”“十字”作业，填写运转和日常检查记录。运转中发出异常，要及时停机检修，不得带病运转作业。
（十）劳动力、材料计划及保证措施
一、劳动力计划及保证措施
1、本合同段实际操作层劳动力的构成为：
（1）工程施工机具操作工人，从公司及各已完工的施工项目部调集。
（2）熟悉各具体施工的辅助工人，为公司的合同制工人或计划外合同工，这部分劳动力长年参与工程施工，有一定的施工经验，能有效地完成一部分工程施工任务，主要从公司及各已完工的施工项目部调集。
（3）项目部在施工高峰，将使用部分长期随公司作业的民技工。

2、制订一套切实可行的奖惩制度，严格贯彻执行，充分调动工人的劳动积极性。
3、实施动态控制。在项目实施过程中，依据变化后的情况，在不影响总进度计划的前提下，对劳动力及时进行修正、调整。
4、对工人进行培训，提高其本身技能和素质，使劳动力资源优化配置。

5、劳动力计划见附表五。

二、材料投入计划及保证措施
1、针对本合同项目的施工特点和施工方案配备所需的人、机、物，同时我单位将充分发挥统一协调的优势，对特殊施工机械，由公司协调调度到位。

2、在施工中，采用科学的管理方法，精心组织，合理安排工序，避免材料浪费。
3、把好采购关。在设备、材料采购中，坚持“货比三家，优者我用”的原则，通过比较选择质优价低的设备、材料。在供货方式上应尽可能地采用直供方式，以减少中间环节，减少损耗和库存费用，从而直接降低工程的生产费用。
4、把好施工环节。在施工中要严格进行计量控制，保证混凝土和砂浆配合比的准确，强度该达到多大标号就达到多大标号，误差应控制在规范允许的范围内，避免不必要的浪费；随时注意砂石粒径及含水的变化，及时调整配合比，使水泥用量不突破计划用量。消耗材料(如铁钉、扎丝、铁丝等)可采用定额包干制，减少不必要的消耗，以降低施工费用。

5、流水作业，分段施工，确保材料得到合理有效利用。
6、材料投入计划见附表六。

（十一）冬雨季施工准备及措施
一、冬季施工技术组织措施
为了保证工程质量和施工  进度，减少冬季对施工的影响，特作如下安排：

进入冬期施工前，先作好下列准备工作：

根据年度计划和施工组织设计，合理安排冬季施工的工程项目。

收集工地气象台（站）历年气象资料，设置工地气象观测点，建立观测制度，及时掌握气象变化情况。

落实有关工程材料、防寒物资、能源和机具设备。

编制冬期施工方案及技术措施，对有关人员进行技术交底或培训。

砼在低温下施工时要严格执行《水工建筑物砼工程施工技术规范》
二、雨季施工

安排好本工程雨期施工至关重要，我单位计划采取相应的施工防护措施，以保证工程施工质量和施工安全。

1、一般措施

（1）雨季施工前，对施工场地原有排水系统进行检查，必要时增设排水设施，保证水流畅通。在施工场地周围结合永久结构物加设截水沟，防止地表水流入场内。

（2）受洪水威胁的地段，增设专职值班人员，随时掌握周围水情和汛情，并配备必要的防洪抢险的物资及抽、排水设备等。

（3）及时了解天气预报，观察天气变化情况，合理规划作业区间及机动工程。

（4）雨季施工时，特别是雷暴天气，加强对供、配电设施及用电器材等的维护管理，防止因雷击，漏电等发生人员伤亡或设备损坏等事故。
2、土方开挖

（1）雨季开挖加强对边坡稳定的监测，及时进行边坡支护。施工设计设置的戗台或马道，台面横向应为反向排水坡，同时在坡脚设置护脚和排水沟，排水沟设置应设在设计图中的拟建建筑物处。。

（2）基坑开挖施工时，及时排出工作场地内的积水，采取挖集水坑、设截水沟、修挡水埂，加大抽水设备排量等方法解决。

3、土方填筑

（1）雨季施工，严格执行SDJ213-83、SDJ220-87、DSJ338-89规范中的有关降雨停工标准或监理工程师的指示。

（2）雨季中施工注意保护临时填筑表面，防止损坏或侵蚀。在做好天气预报的同时做好防雨准备，每个工作日结束前，填筑表面用光面钢轮碾碾压密实，形成排水坡。

（3）下雨时停止填筑施工，并根据现场情况采取构筑小排水沟等措施协助填筑面排水。雨中和雨后，未得到监理人的批准前，填筑材料上禁止任何交通通行。

（4）雨后复工时，首先整理填筑面上被损坏的部位，对暴雨冲刷形成的狭冲沟侵蚀，进行削坡后用相同材料修复压实。

（5）填筑面表层土料须晾晒至符合控制含水量，或清除局部含水量过大的填筑料后，方可复工铺筑上层新土料。

4、混凝土工程

（1）雨季施工期间加强气象预报工作，及时了解雨情和其它气象情况，妥善安排施工进度。制定严密的雨季施工措施，施工现场备足防雨材料。

（2）雨天施工加强降雨量的测试工作，当雨量小于3mm/h时，混凝土可继续施工，但需采取有效措施保障施工质量；当雨量达到或超过3mm/h时，暂停施工，仓面迅速完成尚未进行的卸料、平仓和振捣作业。如遇大雨或暴雨，立即停仓并做好接头处理工作。

（3）降雨时，混凝土运输车搭设雨棚覆盖，仓内卸料后立即平仓、振捣，并用塑料编织布覆盖，并严禁振好的混凝土拌和物长时间暴露在雨中。仓外和仓内周边做好临时排水沟，使外来水不侵入仓内混凝土。

（4）雨后若混凝土未初凝可恢复浇筑。恢复施工前，清除吊罐和停放在露天运送混凝土的汽车车箱内的积水，排除仓内的积水，处理接头和浇筑混凝土。对混凝土面因受雨水冲刷裸露砂石严重的部位补铺灰浆或砂浆，并加强振捣。
（十二）安全生产保证措施
贯彻“安全第一，预防为主”方针，严格遵循国家、建设部颁发的各项劳动法规。

一、安全管理目标

1、无人身伤亡事故。

2、无机械责任重大事故，无重大机械事故。

3、无等级火警事故。全面落实“三三五一”工程，即“三讲”（上工前讲安全注意事项，施工中讲安全操作规程，收工后讲安全经验教训）；“三不放过”（一旦发生事故苗头，不找出根源不放过，不吸取教训不放过，不制定改正措施不放过）；“五同时”（在计划、布置、 检查、，总结、评比的同时布置、检查和总结评比安全工作）； “一票否决权”（安全工作不落实的部门和部门领导不准评先进，不重视安全工作的个人不得评先进）。

二、建立安全管理组织机构

按照本招标文件对施工安全保护的要求,建立本工程的安全管理体系,以项目经理为第一责任人，下设安全科，负责本工程项目范围内生产活动全过程的安全检查，督促工作。各施工队设一名专职安全员和两名兼职安全员，做到每班组作业都有安全员。巡视各施工作业面,检查施工现场的安全情况,对施工生产过程进行监控（安全机构设置见下图）。






三、安全管理措施

1、认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法规和发包人与地方政府对安全生产发出的有关规定和指令。在施工安全管理上，实行项目经理部、施工队、作业班组，逐级落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任承包合同，明确分工、责任到人、奖惩分明。

2、工程开工前，我局将根据本合同工程需要及公司实际情况编制《安全防护手册》，其内容遵守国家颁布的各种安全规程，经监理人审批后发放给发包人、监理人和公司全体职工。《安全防护手册》公司将组织作业人员进行学习，所有上岗人员都要进行安全知识培训，提高职工素质。对机动车驾驶员、机械操作人员、电工都要进行特种作业再培训，经业务技术知识和安全常识考核合格后持证上岗。《安全防护手册》的基本内容包括：

（1）防护衣、安全帽、防护鞋袜及防护用品的使用；

（2）各种施工机械的使用；

（3）汽车驾驶安全；

（4）用电安全； 

（5）高边坡开挖作业的安全；

（6）模板、脚手架作业的安全；

（7）混凝土浇筑作业的安全；

（8）机修作业的安全；

（9）意外事故和火灾的救护程序；

（10）防洪和防气象灾害措施；

（11）信号和告警知识；

（12）焊接作业安全和防护；

（13）其他有关规定。

3、安全事故的预防和处理

    安全事故发生后，由项目部安全科立即对事故的全过程进行全面调查，查明事故发生的时间、地点、类别、伤亡程度、经济损失，事故发生的过程和原因，事故的责任，写出事故报告及处理意见，按照事故处理“三不放过”原则，利用事故分析法，查明事故发生的原因和各种事故因素，对各类事故加以分析研究，制订有效的补救措施，杜绝同类事故的重复发生，确保工程任务的顺利进行。

4、建立安全检查制度。项目经理部每周一次，各工程队每日一次到各施工点检查。发现问题及时处理，并将检查意见填入检查记录中。对重大问题要发出安全隐患通知书，限期整改，进行复查。

5、对于本合同工程与其它标段交界面的施工,我局将拿出方案,交监理人批准后再进行施工，确保施工过程中本承包人和其它承包人的施工安全。

6、按照国家劳动保护法的规定，定期发给在现场施工的工作人员必须的劳动保护用品，如安全帽、水鞋、雨衣、手套、手灯、防护面具和安全带等，工地现场必须佩带安全帽，否则不能进入工地施工。并还按照劳动保护法的有关规定发给特殊工种作业人员的劳动保护津贴和营养补助。

四、安全管理技术措施

按照本招标文件对施工安全的要求，建立本工程的安全生产保证体系（见安全生产保证体系图）。由项目经理直接领导负责，认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，对本工程项目范围内生产活动全过程的施工安全、交通安全、防火、防盗等工作进行全方位的控制措施。

1、施工现场安全技术措施

（1）施工现场的布置应符合防火、防爆、防雷电等规定和文明施工的要求，施工现场的生产、生活、办公用房、仓库、材料堆放、停车场、修理场等严格按批准的总平面布置图进行布置。

（2）现场道路平整、坚实、保持畅通，危险地点按照GB2893-82《安全色》和GB2894-82《安全标志》规定挂标牌，现场道路符合《工厂企业厂内运输安全规程》GB4378-84的规定。

（3）现场的生产、生活区设置足够的消防水源和消防设施网点，且经地方政府消防部门检查认可，并使这些设施经常处于完好状态，随时可满足消防要求。消防器材设有专人管理不能乱拿乱动，组成一支由15～20人的义务消防队，所有施工人员和管理人员均熟悉并掌握消防设备的性能和使用方法。

（4） 各类房屋、库棚、料场等的消防安全距离符合公安部门的规定，室内不能堆放易燃品；严禁在易燃易爆物品附近吸烟，现场的易燃杂物，随时清除，严禁堆放在有火种的场所或近旁。

（5）施工现场实施机械安全安装验收制度，机械安装要按照规定的安全技术标准进行检测。所有操作人员要持证上岗。使用期间定机定人，保证设备完好率。

（6）氧气瓶不得沾染油脂，乙炔发生器设置防止回火的安全装置，氧气与乙炔发生器要隔离存放。

（7）施工现场的临时用电严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》TGJ46-88规定执行。

（8）确保必需的安全投入。购置必备的劳动保护用品，安全设备及设施齐备，完全满足安全生产的需要。

（9）在施工现场，配备适当数量的保安人员，负责工程及施工物资、机械装备和施工人员的安全保卫工作，并配备足够数量的夜间照明和围挡设施；该项保卫工作，在夜间及节假日也不间断。

（10）在施工现场和生活区设卫生所，根据工程实际情况，配备必要的医疗设备和急救医护人员，急救人员应具有至少五年以上的急救专业经验，并与当地医院签定医疗服务合同。

（11）积极做好安全生产检查，发现事故隐患，要及时整改。

2、边坡施工安全

（1）边坡施工期，建立一套科学完善的边坡安全监测体系，定期进行内、外部观测，用观测资料指导施工。

（2）边坡采用自上而下逐层开挖，严禁采取自下而上的开挖方式，并及时支护。

（3）在开挖边坡最上部挖周边截水沟，引排降雨和地表水，防止水流冲刷边坡，对已形成的设计坡面，及时进行防护施工，防止边坡局部滑移。

（4）边坡施工时，仔细检查边坡的稳定性，如遇孤石、崩塌体等，做好妥善的清理和支护，所有危岩或不稳定块体均要撬除。

（5）边坡施工期间，设置专门的安全警戒人员，发现不安全因素，及时报警，并进行处理。

3、混凝土浇筑安全措施

（1）模板架立、安拆过程中，设置专职安全员、安全哨值班，高空吊装模板时，底部严禁人员通行及作业。

（2）混凝土浇筑过程中，必须设置值班木工，随时观测模板的变形情况，及时查漏补缺，对于排架封顶，圆弧进口等复杂部位，要加强观测，防止出现安全事故。

（3）较重的操作机具、工具等，严禁放在模板、排架的平台上，以防止增加荷载，影响安全，较轻的机具放置时，必须设置安全绳，不用时挂系好，以防止机具工具堕落，造成人员伤害。

（4）脚手架、跳板的木板，竹跳均应绑扎紧固，严禁随意搁放。

（5）浇筑设备用电，应按用电规范配置接线盘、接线板、设置漏电保护器，雨季施工时，加强线路、设备检测，防止漏电事故。

（6）仓面用高压风、高压水及泵机、泵车作业时，操作人员配置相应防护设施，检修修理管道阀门时，应切断水源、风源、关闭压浆机械设备。

（7）仓面作业机械设备操作人员，包括卸料摊铺、振捣、碾压、切缝、钻孔的操作人员均应进行专门培训，施工过程中，设置专职安全员，防止设备安全事故。

（8）超过2m的高处作业时，应符合高空作业的有关规定。

4、运输安全措施

（1）各类车辆必须处于完好状态，制动有效，严禁人料混载。

（2）所有运载车辆均不准超载、超宽、超高运输。

（3）装碴时将车辆停稳并制动。

（4）运输车输文明行驶，不抢道、不违章，施工区内行驶速度不能超过20km/h。

（5）不得酒后开车，严禁上班时间饮酒。

（6）长途运输必须配备两名司机。

（7）配齐操作、保养人员，确保不打疲劳战，杜绝因疲劳连续工作造成安全事故。

5、供电与电气设备安全措施

（1）施工现场用电设备应定期进行检查，防雷保护、接地保护、变压器等每季度测定一次绝缘强度，移动式电动机，潮湿环境下电气设备使用前应检查绝缘电阻，对不合格的线路设备要及时维修或更换，严禁带故障运行。

（2）线路检修、搬迁电气设备（包括电缆和设备）时，应切断电源，并悬挂“有人工作，不准送电”的警告牌。

（3）非专职电气值班员，不得操作电气设备。

（4）操作高压电气设备回路时，必须戴绝缘手套，穿电工绝缘靴并站在绝缘板上。

（5）手持式电气设备的操作手柄和工作中接触的部分，应有完好绝缘，使用前应时进行绝缘检查。

（6）低压电气设备宜加装触电保护装置。

（7）电气设备外露的转动和传动部分（如皮带和齿轮等），必须加装遮栏或防护罩。

（8）电气设备和由于绝缘损坏可能带有危险电压的金属外壳、构架等，必须有保护接地。

（9）电气设备的保护接地，每班均有当班人员进行外表检查。

（10）电气设备的检查、维修和调试工作，必须由专职的电气维修工进行。

6、防洪、防火、防盗及危爆物品管理措施

（1）防洪措施

a、在汛期前，成立以项目经理为组长的防洪领导小组，组建抗洪抢险队，并配备足够的抗洪抢险物资及机械设备，警钟长鸣，常抓不懈，随时应急处理突发事件。不良天气时，采取昼夜巡逻制度，发现险情，及时汇报，以便及时抢险，确保工程安全度汛。

b、指派专门人员与当地气象部门密切联系，获取有关水文气象等情报资料，并作出科学预测分析，为防洪决策、实施提供充分的依据。

c、科学组织、合理安排、严格管理，保证施工的进展满足防洪度汛的要求，同时避免洪水对建筑物和施工安全的影响。

d、合理布局，消除隐患。在生产临时建筑和生活区周围修建畅通的排水渠道。

e、做好开挖边坡的防护、截水沟和防洪排水措施。

f、健全通讯系统，保证各施工工区及项目部、与外界的联系，在事故易发点设专人巡查，发现问题及时处理。

（2）防火、防盗及危爆物品管理措施

a、清除一切可能造成火灾、爆炸事故的根源，严格控制火源、易燃、易爆和助燃物。

b、生活区及施工现场配备足够的灭火器材，并同当地消防部门联系，加强安全防范工作。

c、施工期间要特别做好防火灾工作，密切配合当地护林部门做好周围山区林木的防火工作，在林区设置防火标志，加强平时警戒巡逻。

d、对职工进行防火安全教育，杜绝职工烧电炉、乱扔烟头的不良习惯。

e、在生活区及工地重要电器设备周围，设置接地或避雷装置，防止雷击起火，造成安全事故。

f、在工地及生活区的照明系统要派人随时检查维修保养，防止漏电失火引起火灾。

g、在生活区、工地现场、料场，指派专人24h轮班看守，防止生产生活物品、材料、机具设备被盗，及其他事故发生。

7、劳动安全措施

（1）制定安全作业规章制度，在施工中做到各项工作有章可循。主要包括以下内容：

a、工艺安全作业规章制度；

b、车辆运输安全作业制度；

c、用电安全须知及电路架设养护作业制度；

d、各种机械的操作规则及注意事项；

e、有关劳动保护法规的执行措施；

f、各种安全标志的协调规则及维护措施；

g、高空安全作业制度；

h、起重安全作业制度；

i、不良地质地段施工安全作业制度。

（2）深化安全教育，强化安全意识。施工人员上岗前必须进行安全教育和技术培训，牢记“安全第一”的宗旨，安全员坚持持证上岗。

（3）推行安全标准化工地建设，抓好现场管理，搞好文明施工。易燃易爆品妥善保管，工程材料合理堆放，各种交通、施工信号标志完备，供电线路畅通、架设正确。施工现场紧张有序，施工工序有条不紊。文明施工，安全生产。

（4）加强班组建设。选好班组长、安全员，执行“三工、三检”和“周一”安全互检，集思广益，发现问题，找出隐患，杜绝“三违”，把事故消灭在萌芽状态。

（5）认真实行标准化作业，严格按安全操作规程进行施工，严肃劳动纪律，杜绝违章指挥与违章作业，保证防护设施的投入，使安全生产建立在管理科学、技术先进、防护可靠的基础上。

（6）按照国家劳动保护法的规定，定期发给在现场施工的工作人员必需的劳动保护用品，如安全帽、水鞋、手套、手灯、防护面具和安全带等，并按劳动保护法的有关规定发给特殊工种作业人员的劳动保护津贴和营养补助。
（十三）文明施工及环境水土保持措施
一、现场文明施工保证措施

1、文明施工的目标

针对本工程确定的文明施工目标为：创建安全文明工程。

2、文明施工的组织机构和实施方案

（1）文明施工组织机构

工程开工的同时，组建由项目经理直接领导，项目副经理亲自抓的文明施工管理和监督机构，负责组织和监督本工程文明施工措施的落实。对现场文明施工的直接管理由工程科负责，综合办公室负责监督检查。文明施工组织机构见下图：







     



（2）文明施工的实施方案

a、建立创建文明工地领导小组，全面开展创建文明工地活动。做到“两通三无五必须”，即：施工现场人行道畅通，施工现场排水畅通；施工中无管线高放，施工现场无积水，施工道路平整无坑塘；施工区域与非施工区域必须严格分离，施工现场必须挂牌施工，施工人员必须佩卡上岗，现场材料必须堆放整齐，工地生活设施必须文明。

b、加强宣传教育，提高全体施工人员对文明施工重要性的认识，不断增强文明施工意识，使文明施工逐步成为全体施工人员的自觉行为，讲职业道德，扬行业新风。

c、在制定安全、质量管理文件时，一并考虑文明施工的要求，将文明施工的精神融汇于安全、质量的管理工作中去。

d、由项目副经理组织相关部门的有关人员制定文明施工的管理实施细则，每周由管理监督机构按实施细则进行检查并把文明施工检查情况在生产会上向各有关单位通报，提出进一步的整改措施。

e、注重施工现场的整体形象，科学组织施工。对现场的各种生产要素进行及时整理、清理和保养，保证现场施工的规范化、秩序化。

3、文明施工实施措施

（1）对参与施工的队伍签定文明施工协议书，建立健全岗位责任制，把文明施工落到实处，提高全体施工人员文明施工的自觉性和责任感。

（2）创建美好环境。在施工现场和生活区设置足够的临时卫生设施，每天清扫处理；在生活区周围种植花草、树木，美化环境，开辟宣传园地，表扬好人好事，宣传国家政策、施工技术和规程规范；开展积极健康的文体活动，如晨练、羽毛球、乒乓球、扑克、象棋等，严禁黄、毒、赌和打架、斗殴事件发生。

（3）加强对施工人员的全面管理，所有施工人员均要办理暂住证。严禁接受三无盲流人员。落实防范措施，做好防盗工作，及时制止各类违法行为和暴力行为，并报告公安部门，确保施工区域内无违法违纪现象发生。尊重当地行政管理部门的意见和建议，积极主动争取当地政府支持，自觉遵守各项行政管理制度和规定，搞好文明共建工作。

（4）正确处理与当地政府和周围群众的关系，并与当地派出所联合开展综合治安管理。

（5）施工现场内所有临时设施按施工总平面布置图进行布置管理，使施工现场处于有序状态。

（6）工区内设置醒目的施工标识牌，标明工程项目名称、范围、开竣工时间、工地负责人；所有施工管理人员和操作人员必须佩戴证明其身份的标识牌，标识牌应标明姓名、职务、身份编号；设立监督电话，接受社会监督，提高全体施工人员的文明施工意识。

（7）合理安排施工顺序避免工序相互干扰，凡下道工序对上道工序会产生损伤或污染的，要对上道工序采取保护或覆盖措施。

（8）现场的钢材、水泥等能入库的尽量入库，不能入库的进行上遮下垫、防雨淋、防日晒等处理措施。

（9）重要施工场地应设有操作规程、值班制度和安全标志。

（10）项目值班人员按时交接班，认真作好施工记录，不得与闲散人员玩耍。

（11）值班人员遇到业主、监理检查工作时，主动介绍情况。

（12）主要施工干道，经常保养维护，为文明施工创造必要的条件，施工设备严禁沿道停放，在指定地点有序停放，经常冲洗擦拭，确保设备的车容车貌和完好率。

（13）项目经理部对自检和监理单位组织的检查中查出文明施工中存在的问题，不但要立即纠正，而且要针对文明施工中的薄弱环节，进行改进和完善，使文明施工不断优化和提高。

（14）工程完工后，按要求及时拆除所有工地围墙、安全防护设施和其它临时设施，并将工地及周围环境清理整洁，做到工完、料清、场地净。

（15）遵守当地政府的各种规定，尊重当地居民的习俗，与当地政府和居民友好相处，建立完好的社会关系。

（16）与其他施工单位保持完好的关系，服从业主和监理工程师的协调。

4、文明施工考核、管理办法

（1）文明施工管理系统实行分层管理，项目经理对整个工程文明施工进行宏观控制，项目部相关部室对文明施工进行全过程控制，工区、作业厂队、班组对承担的项目或工序文明施工自我控制。

（2）文明施工管理和监督机构依据本工程项目文明施工管理实施细则，将文明施工的评定分为“优良”“合格”“不合格”三个等级，按分项、分部、单位工程及施工工区、作业厂队、施工班组逐级评定。

（3）每周由文明施工管理监督机构按实施细则进行详细检查，并认真做好记录。

（4）提倡文明作业，严禁野蛮施工，对野蛮施工的行为进行制止，一经发现不论是否造成损伤，一律给予经济处罚。

（5）文明施工管理监督机构每月进行一次文明施工评比，设月文明施工流动红旗，对得到流动红旗的施工工区、作业厂队、班组进行奖励，对文明施工做得较差的施工工区、作业厂队、班组进行经济处罚，限期改正。

二、环境保护及水土保持措施

1、环境保护保证体系

建立由项目经理领导下，项目副经理具体管理、各职能部门参与管理的环境保护保证体系。

工程科负责制定项目环保措施和分项工程的环保方案，解决施工中出现的污染环境的技术问题；合理安排生产, 组织各项环保技术措施的实施，减少对环境干扰；质检科督促施工全过程的环保工作和不符合项的纠正，监督各项环保措施的落实；

其它各部门按其管辖范围，分别负责组织对施工人员的环境保护培训和考核，保证进场施工人员的文明和技术素质，加强对有毒有害气体、危险物品严格管理和领用制度，负责各种施工材料的节约和回收等。

2、环境保护的目标

认真贯彻落实国家有关环境保护的法律、法规和规章及本合同的有关规定，做好施工区域的环境保护工作，对施工区域外的植物、树木尽量维持原状，防止由于工程施工造成施工区附近地区的环境污染、加强开挖边坡治理防止冲刷和水土流失。积极开展尘、毒、噪音治理，合理排放废渣、生活污水和施工废水，最大限度地减少施工活动给周围环境造成的不利影响。

3、环境保护措施

本合同工程开工前，由工程科负责编制详细的施工区和生活区的环境保护计划，并根据具体的施工计划制定防止施工环境污染的措施，防止工程施工造成施工区附近地区的环境污染和破坏。

工程施工中，质检科全面负责施工区及生活区的环境监测和保护工作，并接受监理工程师的指导，定期对本单位的环境事项及环境参数进行监测。同时积极配合当地环境保护部门对施工区和生活营地进行的定期或不定期的专项环境监督监测。每月按监理工程师指定的报表内容、格式报送环境月报，报告本月的环境保护工作及环境监测结果。

（1）生活用水及水源保护

a、建设生活用水设施，生活供水系统按照卫生标准进行净化和加氯消毒，为施工人员提供符合国家生活饮用水标准的饮用水。

b、水源地、水池附近不准堆放垃圾等废弃物，不准修建渗水坑、渗水厕所，不准铺设污水管道，不准居住人员等。

（2）施工废水处理

a、施工场地修建截排水沟、沉沙池，减少泥砂和废渣进入河道。施工前制定施工措施，做到有组织的排水，并采取治理措施，保证排水达标。

b、土方开挖施工过程中，保护开挖邻近建筑物和边坡的稳定。施工机械、车辆定时集中清洗。清洗水经集水池沉淀处理后再向外排放。

c、混凝土拌和站的废水经集中沉淀池充分沉淀处理后排放，沉淀的浆液和废渣定期清理送走。

(3）生活污水处理

生活污水先经化粪池发酵杀菌后，按规定集中处理或由专用管道输送到无危害水域。化粪池的有效容积满足生活污水停留一天以上，并定期清理，以保证处理效果。

（4）废弃物处理

a、施工弃渣和固体废弃物以国家《固体废弃物污染环境防治法》为依据，按设计和合同文件要求送至指定弃渣场。

b、做好弃渣场的综合治理，按照设计要求采取工程保护措施，避免边坡失稳和弃渣流失。

c、保持施工区和生活区的环境卫生，在施工区和生活营地设置足够数量的临时垃圾贮存设施，防止垃圾流失，定期将垃圾送至指定垃圾场，按要求进行覆土填埋。

d、遇有含铅、铬、砷、汞、氰、硫、铜、病原体等有害成份的废渣，经报请当地环保部门批准，在环保人员和监理工程师指导下进行处理。

e、保持施工区和生活区的环境卫生,在施工区和生活区设置足够数量的临时卫生设施,定时清除垃圾,并将其运至指定地点堆放或掩埋、焚烧处理。

（5）大气污染防治

a、在水泥装卸运输过程中,保持完好的密封状态；并由密封系统从罐车卸载到储存罐，储存罐安装警报器，所有出口配置袋式过滤器。混凝土拌和系统安装除尘设备。

b、机械车辆使用过程中，加强维修和保养，防止汽油、柴油、机油的泄露，保证进气、排气系统畅通。

c、运输车辆及施工机械，使用0#柴油和无铅汽油等优质燃料，减少有毒、有害气体的排放量。

d、采取一切措施尽可能防止运输车辆将砂石、混凝土、石渣等撒落在施工道路及工区场地上，安排专人及时进行清扫。场内施工道路保持路面平整，排水畅通，并经常检查、维护及保养。晴天洒水除尘，道路每天洒水不少于4次，施工现场不少于2次。 

e、不在施工区内焚烧会产生有毒或恶臭气体的物质。因工作需要时，报请当地环境行政主管部门同意，采取防治措施，在监理工程师监督下实施。

f、传送带安装防风板，转折点处和漏斗排放区加以密闭以减少粉尘排放。

g、运输可能产生粉尘物料的敞蓬车，车厢两侧和尾部配备挡板，控制物料的堆高不超过挡板，并用干净的雨布覆盖。

h、在现场安装冲洗车轮设施并冲洗工地的车辆，确保工地的车辆不将泥土、碎屑及粉尘等类似物体带到公共道路路面及施工场地上，在冲洗设施和公共道路之间设置一段过渡的硬地路面。

（6）噪声控制

a、加强交通噪声的控制和管理。合理安排运输时间，避免车辆噪声污染对敏感区影响。合理布置混凝土及砂浆搅拌机等机械的位置，尽量远离居民区。

b、调整施工时段：晚间控制高噪声机械的设备运行、作业，混凝土拌和机等噪声较大的施工机械设备操作人员实行轮班制，控制工作时间；并为相应机械设备操作人员配发噪声防护用品。

c、选用低噪声设备，加强机械设备的维护和保养，降低施工噪声。

d、进入生活营地和其它非施工作业区的车辆，不使用高音和怪音喇叭，尽量减少鸣笛次数，最好以灯光代替喇叭；广播宣传、音响设备合理安排时间，不影响公众办公、学习和休息。

e、电磁辐射污染防治按国家的关规定执行。

（7）人群健康保护

a、提供有益于职工身心健康和安全保障的生产条件，建立工地医疗救护站，及时救护治疗职工的急症疾病。

b、遵守并执行国家或当地医疗部门制定的有关规定、条例和要求，采取合理有效的预防措施预防传染病，并定期进行灭蚊、灭鼠、灭蝇等工作。

（8）绿化及绿色植被保护

a、精密布置、精心施工，尽量减少林地、草地的损失。尽量避免在工地内造成不必要的生态环境破坏或砍伐树木，严禁在工地以外砍伐树木。

b、在每个施工区和工程施工完成后，及时拆除各种临时设施，施工临时占地及时恢复植被或本来用途。

（9）资源保护

a、在施工过程中，对全体员工加强保护自然资源及野生动植物的宣传教育，提高保护野生动植物和生态环境的认识，注意保护动植物资源，尽量减轻对现有生态环境的破坏，创造一个新的良性循环的生态环境。

b、在施工场地内外发现正在使用的鸟巢或动物巢穴、及受保护动物（如鸟类、大蟒等），妥善保护，并及时报告监理工程师和业主。

c、施工现场内有特殊意义的树木和野生动物生境，设置必要的围栏并加以保护。

d、在工程完工后，按要求拆除的监理工程师认为有必要保留的设施外的施工临时设施，清除施工区和生活区及其附近的的施工废弃物，并按监理工程师批准的环境保护措施、计划完成环境恢复。

4、水土保持措施

（1）做好弃渣场的治理措施，按照监理工程师批准的弃渣规划有序地堆放和利用弃渣，防止任意倒放弃渣阻碍河、沟等水道，降低水道的行洪能力。

（2）进行土方开挖和临时道路施工时，根据地形、地质采取工程或生物防护措施，防止边坡失稳、滑坡、坍塌或水土流失；按设计和合同要求合理利用土地。

（3）不得因堆料、运输或临时建筑而占用合同规定以外的土地，如情况特殊，需向监理工程师提出申请，批准后方可使用。施工作业时表面土壤妥善保存，临时施工完成后，恢复原来地表面貌或覆土。

（4）施工活动中严格按合同要求采取设置截排水沟和完善排水系统等措施，防止水土流失；防止破坏植被和其它环境资源，造成水土流失；采取一切必要的手段防止运输的物料进入场区道路和河道，并安排专人及时清理。
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