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一、施工方案

一、工程概况

临澧县安福工业园天裕纺织有限公司土地平整项目总投资为170万元，工程总开挖量为200244m3，建设资金已落实，已完成施工图设计。施工范围面积广而大，交通较为便利，水、电线路已接至施工现场，具备了开工条件。该施工组织设计主要针对该工程项目进行施工组织的阐述和说明。

二、施工部署

(一)施工管理目标

我们施工管理的目标是：

1、质量方针目标

满足业主要求，具有实用性、安全性、可靠性。
符合国家环保、城市规划、安全消防等强制性要求。

符合公司的质量目标：确保合格工程

2、安全生产目标

无重大伤亡事故，轻伤事故发生频率控制在千分之三以内。

3、施工现场管理目标

力争达到省施工现场综合考评样板工地。

(二)施工组织管理机构及主要管理人员

为保证该工程能达到上述管理目标，我公司将组织一批有较高理论知识和在施工现场有丰富管理经验的骨干人员组成项目经理部，以确保工程连续顺利施工，达到业主单位的预期目的，我们拟组建的项目管理机构及主要相关管理人员如下框图。




(三)施工准备工作

1、技术准备

熟悉和审查图纸，充分理解设计意图，了解施工图纸及其各组成部分之间有无矛盾和错误，建筑图与其相关的结构图，在尺寸、座标、标高和说明方面是否一致，技术要求是否明确。熟悉各专业工种之间的相互关系和先后次序。

编制施工组织设计和各主要分部工程中关键工序的施工方案，作好工程技术交底工作。

编制施工图纸预算和施工预算。

落实技术管理及质量，安全责任制，建立质量安全控制体系和保证体系。

2、物资准备

根据施工方案和施工进度计划的要求，编制建筑材料需要量计划，为施工备料、确定仓库和堆场面积，为组织运输提供依据，组织施工机具和建筑材料按计划进场。

3、劳动组织准备

根据工作规模，结构特点和复杂程序，在确定项目领导机构的人员时，遵循合理分工与密切合作、因事设职和因事选人的原则，建立有施工经验，有开拓敬业精神和工作效率高的施工项目领导机构。

集结施工力量，组织劳动力进场，按开工日期和各施工阶段的劳动力使用计划，组织施工班组进场，安排好职工生活，进行安全、质量、防火和文明卫生施工等教育。

根据采用的施工组织方式，确定合理的劳动组织，建立相应的专业和混合施工队伍。

做好全体施工人员的入场教育，落实施工计划和技术责任制，按管理系统逐级进行交底，同时健全各项规章制度，加强遵纪守法教育。

4、施工现场准备

根据业主单位给定的永久性坐标高程点，按照建筑总平面图的要求，进行施工现场控制网的测量，设置场区永久性控制测量坐标。

确保施工现场水通、电通、道路畅通、通讯畅通和场地平整。

按照施工平面布置图和施工设置需要量计划，建造各项施工临时设施。根据施工机具需要量计划，组织施工机械、设备和工具进场，按规定地点和方式存放，并进行相应的保养和试运转等项工作。

按施工组织设计要求，认真落实冬雨季施工和高温季节施工项目的施工设施和技术组织措施。

5、施工场外协调

根据各项资源需要量计划，同各有关供应商取得联系，签订供货合同，保证按时供应。

对于本单位缺少或暂不能到位的而施工且需的施工机具同有关单位签订租赁合同或订购合同。

做好劳务安全，签订劳务合同。

三、施工特点

1、本工程为临澧县安福工业园天裕纺织有限公司投资修建的一个中型项目，工期紧，工程社会影响较大，其工程施工的质量、安全文明施工的好坏将直接关系到业主和施工方的社会声誉。

2、该工程量大，工期较紧，施工中，因周转材料投入量大，施工中必须做到合理规划科学组织、精心部署，以保证施工按计划经济、合理、有序进行。

3、环保要求：本工程位于临澧县安福工业园，为保证正常的施工环境和当地居民的生活环境，对施工过程中的防尘、废气控制、废水排放及降低施工嗓音的措施更为要求严格。

根据以上情况，我公司在组织施工过程中，将克服各种不利条件，以饱满的敬业精神，顽强拼搏的工作作风，创一流的管理水平，超时代的工程质量，争一流的工程速度，以合格工程为基本目标，顺利完成本工程的建设任务。

四、施工部署

(一)施工管理目标

如我公司有幸获得施工中标，针对本工程的建设规模和社会影响重大，公司把其列为全公司一级重点工程，推行先进的项目法来管理施工现场，以集我公司科学管理、先进工艺和精良装备及高素质技工之大战，达到以下目标：

1、质量目标：达到国土资源部《土地开发整理标准》等有关文件规定的优良标准，质量保修一年。

2、工期目标：合理规划施工工序，制订阶段工期目标，确保如期竣工交付使用，确保此工程在30日历天竣工交验。

3、安全生产目标：保证在本工程施工过程中，杜绝一切人身伤害、设备火灾事故的发生。

(二)施工人员组织

管理人员在全公司范围内选调专业理论基础好，具有丰富管理经验，身体健康，有工作责任感的管理及专业人员担任。

专业操作人员：从各施工分公司、安装分公司选调思想素质好、技术水平高、组织纪律性强的成建制的专业班组，并组好后勤服务、设备维护、特种工作人员。

(三)工程资金管理

1、项目经理部在公司内部银行设立专门帐号，工程款存入本帐号，做到专款专用。

2、严格执行国家的有关财经法规和公司财务制度。

3、财务科按月、季，根据各部门提出的资金计划，统一编制资金使用计划，经项目经理批准后执行。

五、施工准备

(一)技术准备

1、收集地形、地貌、水文、地质、气象等原始资料，积极勘察施工现场，了解地上、地下障碍物和交通道路、供水、供电情况。

2、项目部领到施工图纸后，应召集项目部主要人员熟悉和审查施工图纸，了解设计结构情况和工程特点，明确工程质量要求和各阶段的工期控制，对工程的重要部位组织编制分项工程施工方案，做好充分的技术准备工作。

3、编制确实可行的施工方案，制定质量、安全管理计划和保证措施，组织项目部技术人员进行技术交底和图纸会审。

4、项目部预算员应做好施工图预算并提出工料分析，提出构配件和主要材料加工定购计划和进场日期。

5、积极组织技术力量，将配备的各专业施工技术人员，管理人员和专业技术工人组织进场。

6、制定各项目工程技术措施，组织技术、安全、质量、文明施工交底。

7、对混凝土及砂浆的配合比进行试配，经过试验合格后，方可作为施工配合比。

8、项目中标后，应会同建设单位办理好开工前的各种手续，填写开工报告并报监理工程师审批。

(二)现场准备

1、根据施工现场的实际情况应布置临时设施，包括业主、监理办公室和施工项目部办公室、休息室、职工宿舍、食堂、卫生间、职工娱乐室等生活临时设施和库房、材料堆场等生产临时性设施。

2、场地与道路：做好场内运输道路和场外道路接口。入口道路采用水泥硬化路面，场内道路及材料堆场采用水泥稳定砂卵石面层。

3、施工机械：组织施工机械设备进场，做好施工设备基础，安装和调试施工机械，保证其有良好的使用功能。

4、轴线、标高的控制：制定出测量方案后，会同建设单位、监理工程师或规划部门共同检验与确认红线桩和标准水准点后，即可放线建立轴控网和基准点。

(三)机械设备、材料的组织

1、本项目主要施工机械设备，设备由公司平衡调配，优先满足本项目。

2、本项目所需的各种材料，构配件由项目部自行采购，用小四轮运输及施工现场。

六、施工方法
（一）施工测量
根据土地整规划的地块和沟渠布置图和定位桩及水准点，经往返复测并签证后，为引测控制网的起始依据。测量严格按照先确定平面控制后，精确定位的原则。平面控制网应依据沟渠布置位置确定土地分块控制线，经复核签证认可，作好相应记录。制定施工控制网测量方案，测量按照先整体后局部的工作程序进行。施工控制网点的布设和网点布置位置，按照总平面规划位置、距离、尺寸等进行地块位置设置。满足各布置物施工定位放样和技术监督要求，并与总体规划布局控制，以便施工过程中，保持有足够数量的控制网点、水准点及中心点等控制标志，并设置牢固、稳定不变位，并且用砼保护好。

（二）施工原则及要点

以各项目片挖填土方基本平衡为原则，挖高填低，并选择适当区域进行田块间土方相调配，为保证耕作层土壤肥力和耕作能力不受破坏，在取土和填土的位置需进行0.3米深耕作层剥离，并就近打包成堆，表土剥离工程量以打包成堆实测工程量为准，待取、填土方平衡后，再用机械将表土回填覆盖；对拆迁后宅基地平整，需先将砖渣、残瓦、树蔸等杂物清除干净，采用挖坑深埋和就近填埋废弃堰塘，经验收后再进行土地平整；对废弃堰塘水域平整，应先将其水排干，清淤、四周除杂，再将客土分层回填，每层厚度不超过30cm，并要求机械碾压密实。田块表面平整度允许偏差值为±5cm，表面平整度达标后，进行田块机械旋耕，旋耕深度达到15cm以上。

（三）土方工程

土方开挖前，应做好以下各项准备工作：

1、拆迁障碍物将施工区域内旧有房屋、构筑物、沟渠、管道、电线、电杆、坟墓、树木等拆除或搬迁。

2、设置排水防洪设施，在施工区域内设置临时或永久性排水沟，或在场地周围地段修筑挡水堤坝。山坡地段，在较高处(离坡顶5-6m)设置截水沟或排洪沟，阻止地面雨水流入施工区域内。

3、修建运输道路，修筑施工场地内机械运行的道路，主要干线宜结合永久性道路修建路面按双车道，宽度不小于7m，路基可铺砌20cm左右厚块或砾石，作简易泥结碎石路面，两侧设排水沟，尽量使一线多用，重车下坡行驶。道路的坡度、转弯应符合安全要求。道路通过沟渠应设桥涵，其宽度应大于车辆、设备宽度0.6m。道路与铁路、管道、电线相交，应设平交道和标志。
4、修建临时设施。修好现场供水、供电、搭设必需的临时工棚(工具、材料库、油库、维修棚、休息棚、茶炉棚)等。

5、作好设备试运转，对进场挖土、运输车辆及各种辅助设备进行维修检查、试运转，并运往现场。

（四）土方的平衡调配

1、在土方的施工标高、挖填区面积、挖填区土方量算出，并考虑各种变更因素(如土的松散率、压缩率、沉降量等)进行调整后，应对土方进行综合平衡调配。土方平衡调配工作是土方规划设计一项重要内容，它的目的是在使土方运输量或土方运输成本最低的条件下，确定填、挖方区土方的调配方向的数量，从而达到综合工期和提高经济效益的目的。

2、进行土方平衡调配，必须综合考虑工程和现场情况、有关技术资料、进度要求和土方施工方法以及分期分批施工工程的土方堆放和调运问题，经过全面研究，确定定平衡调配原则之后，才可着手进行土方平衡调配工作，如划分土方调配区，计算土方的平均运距，单位土方的运价，确定土方的最优调配方案。
3、土方的平衡调配原则和方法

(1)挖方与填方基本达到平衡，在挖方的同时进行填方，减少重复倒运。

(2)挖(填)方量与运距的乘积之和尽可能为最小，即运输路线合理，运距最短，总土方运输量或运输费用最小。

(3)好土应用在回填质量要求较高的地区。

(4)取土或弃土应尽量不占农田或少占农田。

(5)分区调配应与全场调配相协调，最好能与其他场地规划相结合，避免只顾局部平衡，任意挖填而破坏全局平衡。

(6)调配应与地下构筑物的施工相结合，有地下设施的填土，应留土后填表。

(7)选择恰当的调配方向、运输路线。做到施工顺序合理，土方运输无对流和乱流现象，同时便于机械化施工。

4、土方平衡调配方法与土方调配图的编制

土方平衡调配需作相应的土方调配图，编制步骤如下：

(1)划分调配区，在平面图上先划出挖填区的分界线，并在挖方区和填方区适当划出若干调配区，确定调配区的大小和位置。划分时应注意以下几点：

A、调配区的划分应与房屋和构筑物的平面位置相协调，并考虑它们的开工顺序、工程的分期施工顺序；

B、调配区的大小应满足土方施工用主导机械的行驶操作要求；

C、调配区的范围应和土方工程量计算的方格网相协调，通常可由若干个方格组成一个调配区。

D、当土方运距较大或场范围内土方不平衡时，可考虑就近借土或弃土，此时一个借土区或一个弃土区可作为一个独立的调配区。

（五）施工机械组织

1、为明确本工程能在确定的施工期内保证施工质量，达到优良工程标准，就得运用先进合理的科学管理方法，组建施工管理机构，建立健全质量管理体系，完善合项质量管理制度。

2、公司拟建项目经理部组织施工，实行项目经理负责制，以该工程项目主管为核心，以技术工程师和专职施工员及质检员组成施工现场质量管理与检验小组。坚持自检、互检和专检三结合，对整个工程施工项目的事前、事中、事后进行严格的质量标准化控制，形成完善的质量管理体系，为确保质量达到预定的标准等级。

3、施工组织机构按即定的程序组织施工，根据施工进度调配技术素质高的队伍，发挥施工操作人员熟练的技能，并进行合理安排劳动力，组织和协调机械与材料供应之间的关系，做好工作面的布置与施工现场平面管理工作有章可循，并严格执行。

4、为保证工程的顺利进行和在计划期内安全地完成该项工程施工，杜绝工伤事故，预防事故发生，因此要牢固地树立安全生产的思想，提高安全技术素质，现场施工人员应严格遵守安全生产管理规章和安全操作堆积。并建立安全领导小组，由安全员负责全面检查工作，消除事故隐患，把安全生产贯穿于施工生产的全过程，使现场施工人员能安全地从事施工工作。

5、本工程设项目经理部，由公司领导及施工现场管理人员组成，项目经理负责本工程的开工报建及施工过程中的质量、进度、安全等问题，技术负责人与项目经理的各项指令首先下达给五大员，即施工员、技术员、安全员、材料员、质检员，五大员根据项目经理、技术负责人的指令开展施工工作及落实各项任务，并带领各班组长及一线操作工人，组织全面检查和评比，按质按量顺利圆满完成本工程。

二、施工进度计划及保证措施

一、施工进度计划编制指导思想

1、以关键工序为主，非关键工序为辅，控制作业时间，其他工序组织平行穿插流水施工，充分利用有效的平面和空间，确保按期竣工并交付使用。

2、项目部管理人员必须分阶段合理组织施工，不同工序工种之间要充分搭接和相互穿插。

3、本工程计划竣工工期为30天，我公司将安排足够的资金、人力、物力，并采用先进的施工工艺，总工期为26天，比预计工期提前4天竣工。

为保证该工程进度计划顺利地得以实施，我们将从以下几个方面采取措施予以保障：

二、组织保障措施

1、组织强有力的领导班子，委派施工经验丰富的项目经理及相应的技术人员，组织一支技术过硬、作风顽强的施工队伍，迅速成立施工现场领导小组，从组织上、思想上、技术上、物质上作好充分准备。

2、机具、材料保障

根据施工进度安排，提前列出机具材料使用计划(机械设备使用计划、材料、构件用量计划)对机具提前检修，材料提前订购，构件提前制作，保证工程不停工、不误工。

3、劳动力保障

(1)根据本工程劳动力的需要量和投入情况(见劳动力使用计划)，选派精干人员组成施工班组，加强劳动纪律，提高工作效率，改进劳动工具，制订奖励办法，充分调动施工人员的劳动积极性，关键工序加班突击，充分备足劳力，保证工程提前完成。

(2)发扬企业精神优势，提倡人的因素第一，做到“进场快”、“安家快”、“开工快”三快，保工期。

(3)合理安排工序，合理安排劳动力，正确划分工段，组织流水作业，采用二班制施工，做到抓质量一呼百应，抓进度万马奔腾。

(4)实行工期目标管理责任制，保证工程工期得到有效控制。项目经理是工期目标的总负责人，项目副经理主管生产，是工期的直接负责人，负责施工现场各项管理工作。各作业班组与项目部签订责任书，各作业班组与施工人员签订责任状，明确工期奖励办法，各责任人在各自的责任范围内按工程进度、质量、安全生产挂钩，实行重奖、重罚，充分调动施工人员的积极性，确保工程按期竣工并交付使用。

(5)根据总进度的要求，制定阶段性工期计划和日、周、月工作计划，根据计划进行检查、实施，发现问题及时解决。

(6)项目部做好施工人员的思想教育及宣传工作，提倡爱岗敬业精神，充分调动施工人员的积极性，加强劳动纪律，提高工作效率。

(7)做好后勤服务工作，工地上应有足够的机修工具和配件，机械设备应经常注意检查检修，发现问题应立即组织机修人员进行抢修，确保机械设备运转正常。

(8)根据本工程的需要和进度要求，现场应储备一周以上的砂、石等材料用量，避免资料供应不及时，造成工地停工。

4、施工过程阶段控制

(1)各施工作业班组应严格按照优良工程标准去施工，对各工序、工种、进场材料、预制构件半成品等进行质量跟踪管理。施工工序上强化“三检”，即自检、互检、专检制度；各作业施工班组工艺上坚持精益求精，具体措施做到工序交接有检查，质量控制有对策，施工项目有方案，技术措施有交底，图纸会审有记录，材料配合比有试验，隐蔽工程有验收，设计变更有手续，成品保管有制度，施工技术资料有档案。

(2)强化质量意识，提高质量管理

参加本工程施工的项目部主要成员，首先钉对工程质量有较高的认识，坚持“百年大计，质量第一”的八字方针，经常对项目部施工的各施工班组进行质量教育培训，以明确效益、进度、安全服从质量的辨证关系，认真做好各项质量检查工作，坚持把质量工作作为企业管理的重要环节，以提高工作质量来提高工程质量。

(3)严格贯彻质量责任制，项目部经理是工程质量的第一责任人，按照生产必须管理质量的原则，以工地项目经理为首的各项技术管理系统必须对工程质量提供保证，项目经理和施工人员对所负责施工部位的质量负责，每个操作者对操作部位的质量负责，参与本工程的每个部门，每个人都有明确的责任，形成严密的质量责任体系，以保证工程质量。

(4)严格管理材料，半成品的采购、检查、验收制度。钢筋、水泥等材料应提供合格证及试验报告，试验按规定抽样复检。砂、石进行含水、含泥量的抽检并做好级配试验，其它材料均要进行主要技术指标的检验，凡不符合使用要求的材料一律不准使用。材料采购、验收、检查、使用必须严格公司规定，原材料采购一定要正规厂家生产的，重要的材料到招标文件中规定的厂家采购，对于不合格的材料严禁用于本工程。

(5)严格执行国家颁布的设计、施工规范、施工操作规程和工程质量验收标准、施工图纸和建设单位审定的施工组织设计。

5、施工验收阶段控制

(1)对各工序完工后，必须组织验收，对不合格部位及时整改，不合格产品不得进入下道工序。

(2)对于结构上出现的不正常问题或现象应及时向监理工程师或技术主管部门和设计单位汇报，以求得正确的处理方法，不得随意自作主张处理。

(3)及时整理好技术资料，在竣工后及时呈报监理或质量监督部门。

(4)做好项目工程施工现场管理协调工作，及有关单位的协作关系，按照工期要求，齐心协力抓进度，确保按期竣工。
(5)施工中多利用机械化设备施工，不断改善劳动条件，提高劳动生产率。施工中尽量采用较先进的施工技术，科学地制定各分部工程的施工方案和关键部门的作业指导书，严格控制工程质量，确保安全施工，努力缩短工期，不断降低工程成本。
6、施工进度计划及保证措施
(1)按招标文件确定施工日历时间，结合施工现场施工工作量，考虑了劳动力的基本平衡，对主要施工进度计划进行安排，在实施过程中的具体情况进行分析，并制定阶段性的检查、调整、调度，使计划得以实现。
(2)在项目进度计划执行中，加强检查与监督，及时反馈情况，并及时排除影响计划执行的因素，实现有效的控制。
(3)施工进度按日历天安排，施工过程按施工阶段各工种在施工平面内进行平行流水作业。
(4)施工中尽量采用先进的施工技术，科学地制定各分部工程和主要分项工程的施工方法及关键部位的作业指导书，严格控制工程质量，确保各工序检查验收达到优良。
(5)科学合理进行劳动力和各项施工机械的配备，使其进行有序的流动，确保安全，努力缩短工期，不断降低成本，以实现预期目标。
7、工程网络计划
(1)土方采用机械开挖、运输及平整，工程量较大，配备充足的各种机械和劳动力，土方及时调配。

(2)加强工程质量的控制和管理，做到各分项工程的检查合格率达到100%，不至于其它因素而耽误工期。

(3)抓紧影响工程进度的关键工序的施工，合理进行工序的搭接及劳动力和资源的配备。

(4)土地平整及农田水利工程量多面广，不可预见的因素较多，按照工程项目要求，择优组织优秀的施工班组进行施工。施工前按计划提前备料和组织机械车辆进场，严格进行进场的验收和试运转制度。

8、工期保证措施

(1)组织措施

①建立由主管生产的项目副经理为组长的进度实施和控制组织关系，订立制度控制工作制度。

②将进度计划从总体到细部，直接调度控制各分部分项工作或工序的施工为止，在每一层次的进度控制目标都限定下一级层次的进度控制目标，而较低层次的进度控制目标又是较高一级层次进度控制目标能够实现的保证，从而形成一个高层次的相互约束、相互保证的进度目标控制体系。具体作法是按进度控制点的工期目标，利用工程网络计划技术将施工天数分解到分项工程以及各施工队组。

③项目部对各施工班组每天完成的工程量在下班时进行检查，并召开每日的生产碰头会，对完成进度计划中的问题进行分析、检讨，制定相应措施。

④对各专业的施工进度，每星期由指挥部召开一次生产进度协调会，各生产负责人及业主代表参加，针对施工中相互协调配合，施工条件、进度完成情况等问题进行分析讨论，制定相应措施。
(2)合同措施

①按公司与业主签订的施工合同中的工期要求，在与各专业施工队、供货商等单位签订合同时明确各分项项目的施工工期和原材料供货期的约束条款。

②项目经理部定期检查各专业施工队和供货商履行合同的时间要求和质量与数量要求的情况，如有异常应采取有效措施防止工期、进度拖后或停顿，尽量避免减少损失。

③项目部与各施工队组长签订分项承包合同，定任务、定时间、定质量和安全要求，并与经济利益挂勾，进行重奖重罚。
(3)技术措施
主要考虑在施工中采用较先进的施工方法和技术与加大机械化的施工程度，加快施工进度，同时保证在施工进度修改调整时，仍能保证工程质量。
利用工程网络计划技术，将进度分解到每分项、每个部位、每个班组。分工合作，统一指挥。

(4)经济措施

①进度进度分解至班组，以任务单的形式下达，每月进行结算时，将进度、质量、安全与任务单结算挂勾，奖罚兑现。

②在资金使用上，优先保证工程所必需设备及配件的采购供应，以及施工班组工资的发放，稳定队伍，保证工程连续顺利施工。

(5)信息管理措施

①采用逐日进度报表、作业状况报表、现场实地检查等方法，对施工全过程进行跟踪检测，收集信息，及时反馈。
②将调查资料整理加工成与施工进度计划具有可比性的反映成实施施工进度的资料。
③将实际进度与计划进度对比，计算出计划完成的程度与存在差距，结合与计划表达方式一致的图形进行对比分析。
④通过检查分析发现施工偏差后，对进度计划进行调整，合理利用工作间隙时间，改变施工活动的逻辑关系和搭接关系，以保证竣工目标日期的实现。
(6)赶工措施
在工程实际施工过程中，如出现连续阴雨天气不能施工而影响工期，将要实施工程赶工计划。赶工计划的制定将根据业主的要求，结合工程的实际情况，在为本工程制定的主要施工方案基本不变及在技术上可行的前提下，以适当增加工作面、施工人员及施工机具来保证，具体计划安排及相应措施将在施工阶段确定。
三、平 面 布 置
一、施工现场布置说明

(一)施工现场布置划分为两个阶段：一阶段为挖方施工阶段；二阶段为回填施工阶段。采用大型机械化施工。
(二)钢筋加工、堆放场地布置

钢筋加工现场进行。因钢筋堆放所占场地较大，钢筋每层用量按照计划进场，随进随用，现场不堆集多余钢材。

(三)临时设施布置

因工程地处城郊，现场考虑部分工人食堂、简易休息室、厕所、办公、仓库、保卫等临时设施。

±0.000地面可存放材料。

(四)现场用电设计

本工程输电线路单独从主电网处引入，采用地下电缆。现场采用三相五线制，“TN-S”供电系统：

根据计算，电源主线采用截面为50mm2的BLX型铝芯橡皮线，中线采用35mm2。电源支线严格按施工现场临时用电安全技术规范(JBJ46-88)办理。

(五)现场用水设计

本工程现场用水单独从主供水管网引入，有施工、生活、消防用水三部分。因无特殊用水机械，不考虑机械用水。

主水管选用ф100的镀锌钢管作供水管可满足需要，沿水平方向每20m开设ф50支管和闸阀，垂直方向沿楼梯间竖向安装管道，确保砼养护用水。木工棚处单独安装消防水泵一台，确保消防用水。

 (六)雨水、污水排放
基坑排水用4台泥浆泵，遇到雨水量大时，再加2台潜水泵，雨水和基坑积水直接排入施工排水道。

厕所污水均需定期外运，保证不污染周围环境，确保人工卫生健康。

(七)粉尘处理

1.粉尘污染通过淋水或冲洗，减少到最低限度。

2.为防止车辆带泥砂出场，在大门口铺一段石子，定期过筛清理，同时人工清扫车轮、车帮。车辆行驶不猛拐、不急刹，防止洒砂、洒土，确保街道不受到污染，干净整洁。

四、保证质量措施
一、质量保证体系

本工程严格按照ISO9000、ISO14000质量管理和质量保证标准，进行标准化管理，建立以项目经理为首的质量保证体系和质量管理、技术管理、材料管理、计量管理和技术资料管理制度，充分发挥各职能部门、班组的潜力。对该工程作全方位、全过程的质量控制。

根据公司制定的工程质量方针、《质量保证手册》和设计文件等有关资料，由项目经理组织编制《项目质量计划》，组织全体施工人员认真学习，做到人手一份，并组织不定期的考核，考核不合格不得上岗操作，将质量手册及质量意识深入到每位职工的心中。

二、质量管理措施

我公司对该工程在管理中做好质量决策，物质采购控制(其中包括材料、设备、劳务)，施工过程控制(其中包括施工准备、测量控制、施工工序、施工机械设备的控制)，检验与试验(其中包括进场物资、施工过程、最终产品的检验和试验)，原材料、半成品和施工半成品的标识和可追塑性控制，检验不合格品的控制，质量事故的纠正和预防措施，质量评定，技术资料管理、归档，工程质量的回访维护等各阶段的控制均严格按质量体系控制程序文件执行。全面消除施工过程中的质量隐患和质量通病，确保本工程计划目标的实现，并制定如下管理措施：

(一)健全质量保证体系，加强质量监督检查工作，该工程配备专职质量检查员一名，受公司质安科领导，认真做好每道工序的检查，施工人员在施工前要认真熟悉审查图纸，研究施工组织设计，明确施工方法和施工工艺，施工中认真做好隐检和结构验收，施工作业班组要实行自检、互检、交接检和产品挂牌标识制建立群众性的质量安全检查网，施工员对部分项目工程自检覆盖面必须达到100%，质检员复检覆盖面一定要达到90%以上，班组结算单没经质检员检验验收，签署质量等级的不得结算兑现，实行优质优价，不合格返工并重罚，严格贯彻“质量一票否决权”，严格班组之间的工序交接验收手续，克服上道工序缺陷对产品最终质量造成的影响，交叉作业时，做好上下工序间的保护工作，保护好建筑成品质量。

(二)严格贯彻质量责任制。项目经理是工程质量的第一责任人，应对工程质量方针和目标的制定和实施负责。每个操作者对所操作的部位质量，各供应部门(材料、设备、劳动力等对供应物、设备的质量及人员素质负责，参与这个工程建设的每个部门，均有明确的责任，做到人人有职责，事事有人管，作业有标准，规范有执行，工程施工中，各种记录齐全，确实保证工程质量)。

(三)公司质安科负责管理点的设置和施工工艺标准的编制，制定质量目标。定期召开质量管理专题会议，督促质量目标的实施，项目部根据目标，抓好施工现场准备，图纸会审、施工组织设计，关键部位的质量交底，检验与试验等质量工作，定期或不定期地进行质量检查、监督，严格质量方针、目标、质量手册及管理部署，组织施工，抓好现场平面布置及人、财、物的准备工作，严格按质量标准要求，从施工工艺、原材料检测等方面进行控制。

(四)重视质量信息工作，广泛开展以“预防为主”的控制活动，质量预控的主要手段是：

1、及时收集反馈建设单位、质监站、监理公司、设计院等对工程质量的意见，及时改进操作方法，提高操作工艺。

2、认真执行公司三级质量复检制度，注意操作前的交底的操作中的抽检，通过抽检和复核，预测质量状况和发展趋势，运用因果分析，制定对策和解决办法，对于工程质量上的好坏典型，好的表扬奖励，坏的批评重罚，制止违章及片面追求进度的不良倾向。

3、收集本行业、本系统质量发展的新水平、新工艺，改进我们的操作工艺和质量控制方法，促进质量水平不断提高。

(五)推行现代化质量管理方法，根据本工程特点和工程进度计划在工程质量控制体系中，关键线路始终作为质量控制重点和关键工序，对关键工充指定专门负责人，全面按照ISO9000质量管理标准及我公司的《控制程序文件》进行管理，严格控制施工全过程。

(六)严格原材料、半成品的检查、验收及标识制度，做到“零收一退”和两个百分之百，即：零缺陷，一个不合格品退货，100%有出厂合格证，100%有抽样检验。所有原材料进场后首先履行报验手续，在监理认可的情况下方可投入使用，对投入使用的材料要做到原材料进场后在见证员的监督下按规定取样封签，送检测部门复检，待复检合格报告下述后，对主要材料由质量管理部门最后认定。所有材料、半成品进场、堆放必须挂牌标识及时检查试验，凡不合格、不符合使用要求的材料一律不得使用，部分主要材料：水泥、钢筋、红砖、砂、砾石等，必须由双方共同看样定货，材料进场必须开箱(包)验收，妥善保管，技术工作做到超前运支，按照监理方、建设方、质监站、设计院要求与工程同步编写，收集好技术资料，做好原始记录，定期检查归档，确保资料真实完整，为工程质量创优奠定基础。

三、保证质量技术措施

1、加强技术管理，认真贯彻各项技术管理制度，严格遵守国家规定、操作规程及各项要求，严格按施工图纸检查，坚持图纸会审和层层技术交底制度，精心编制好施工组织设计，制定出切实可行保质保时的施工方法，建立技术考核制度，认真做好各项技术交流工作，包括设计交底和施工方案交底，做到每一步都细致具体，有据可查。

2、严格遵守国家颁布的设计和施工验收规范、施工操作规程和工程质量验收标准，严格控制设计变更和材料代换。凡材料代换，必须征得设计院、监理方同意后，并由设计院下达正式变更通知单及材料代换证明书方可进行。基础、钢筋等隐藏工程验收，必须邀请质监站、设计院、监理公司及建设方共同参加，并办理签证手续后方能进行下道工序施工，严格杜绝上道工序不合格而影响整个成品质量。

3、加强管材接头质量处理，对给排水管件的每个接头均需要严格按设计要求及规范进行施工，确保各管道试压时无渗漏，承压力符合要求。
4、加强“两强”管理，严格执行配合比申请制度，砼要经试配试验优选配合比，施工现场必须严格配合比，砂浆、砼实行专人专秤，准确计量，专人搅拌，严格控制水灰比。禁止隔夜浆不经处理继续使用，钢筋焊接必须由诗证上岗的焊工进行，并要先经试验再大批施焊，并按规范抽样检验，合格后方可进入下道工序。

5、根据建设单位移交的坐标原点及水准点进行建筑物的定位和水准标高的测试，建筑测量定位工作一定要认真细致，测量工作配备J2级激光经纬仪和S3级水准仪，钢尺应进行尺长、温度和垂曲校正，所有的测量、试验、检验设备必须按规定进行校检，并对检验进行标识，以保证测量成果的精度，轴线控制桩和标高控制桩要严格保护好，技术主管要亲自复检测验成果，作好成果记录，并邀请监理及建设方验收和办理验收手续归档。

五、保证安全措施

为了控制施工过程中可能发生的人身伤害事故、重大机械设备和火灾事故，承包人将认真执行国家和地方政府颁布的有关安全生产法规、条例和制度，并将采取切实可行的管理措施来防止各类事故的发生，减少事故伤害，力争把事故频率控制在行业最低水平，承包人将成立有领导参加的安全生产委员会，调配责任心强的人员任专、兼职安全检查员。根据建筑业是工伤事故发性行业，究其原因是手工操作多，劳动强度大，工作环境变化大等特点，因此，必须制订切实可行的安全制度和管理措施。

安全生产管理目标：加强施工现场安全生产管理和安全防护，坚持安全操作规程和方针，确保本工程在施工过程中，无伤亡事故发生，杜绝设备损害事故和火灾事故的发生，不发生交通事故。

一、建立安全生产管理体系

项目经理部将成立安全生产管理委员会，施工队将成立安全生产管理领导小组。

领导导小组：作业班组成立安全生产管理小组。建立项目经理、施工队长、班长三级管理责任制。制定安全生产管理目标，签定责任状，实现全方位责任目标管理。

项目经理部设专管机构——安全科，至少配备一名中级专业技术人员，两名初级专业技术人员；施工队设安全组，配备一至两名安全技术人员，作业班组设一名兼职安全员，形成安全生产监督管理网。

二、安全管理措施

1、我们将制定一套较完整的管理规章制度和办法，其中包括：安全生产岗位责任制、安全生产监督检查制度、安全教育培训制度、安全技术交底制度、安全生产保证制度、安全防火管理制度、火种材料保管使用制度、施工机构设备安全管理办法、劳动防护用品发放和使用办法，安全奖惩制度，以及各工程安全操作规程等，并根据施工生产实际要求，对这些规章制度进行修订和完善。

2、编制安全教育手册，其内容包括：施工现场一般规定，机构设备运转，电气管理，焊接作业，厂内运输，防火防爆等，发给每个职工，通过学习，提高职工的安全生产能力和安全意识。

3、施工队伍进场后，我们将对施工人员进行安全教育和安全培训，安全知识和安全纪律教育，进一步提高职工队伍的安全文化素质，增强安全意识和提高自我防护能力，对于从事工作危险性较大的施工作业人员还将进行技术培训并经考核合格后方可上岗作业。

4、强化施工现场安全监督检查，执行施工现场安全管理标准和现场安全违章处罚办法。定期开展施工现场安全检查和考评，有效控制施工过程中不安全因素的产生，及时排除事故隐患，杜绝违章作业行为。

5、按照公安部门的有关规定，对易爆品、火工产品的采购、运输、加工、保管、使用等工作项目制定一系列规章制度，并接受当地公安部门的监督和检查。

6、建立检查落实制度，定期开展安全评比工作，定期召开安全例会，会中布置，会后检查，查隐患、抓措施、抓落实。

7、严格执行各项安全操作规程，施工前要有安全交底，每周定期进行安全教育。

8、安全管理由公司督促、指导、检查、决策，成立以项目经理为主的，有安全员、施工员、班组长等参加的安全生产管理领导小组，项目经理为工程安全生产工作第一责任人。本工程设专职安全员1名，同时建立工地领导成员轮流安全生产值日制度，各班组长为兼职安全员，坚持每日安全检查，同时做好安全记录。

9、每一个人都要学习安全常识，熟悉本工种、本岗位的安全知识，提高自我保证意识和自我保护能力，转换工作岗位和离岗后重新上岗人员及新工人，都必须重新经过三级安全教育才允许上岗工作。

10、开工前会同建设单位一道向安全监理部门提交安监审查资料，未经安全条件审查合格的工程项目不得开工。

11、加强安全生产宣传教育工作，现场设置醒目的安全生产标语牌。

12、坚持做到交任务必须安全措施和要求。经常组织有关人员检查安全生产情况，发现问题及时解决。

13、确保施工现场道路畅通，构件材料堆放整齐，搞好施工现场管理。

三、技术措施

(一)操作环境

1、夜间施工时，施工部位要有充足的照明，危险处必须设置警示灯，且有可靠的安全防护。

2、沟渠开挖施工时，应经常注意检查边坡的稳定性，发现异常情况及时报告并处理。

（二）施工设备

1、所有施工机械设备在进场前必须进行检修，换掉磨损的零件并经安全测试合格后方可进入施工现场。

2、所有施工机械设备要班前检查，班后清洗保养。

3、所有机械设备由专业人员操作，实行“一机、一人、一箱、一闸、一保护、一把锁”的制度。

（三）施工现场临时用电

1、建议健全施工用电安全保证措施

2、编制临时用电施工组织设计方案，线路采用“三相五线”制，均架空设置。

3、所有机械设备均安装漏电保护器，并做好接地接零保护。

4、建立安全用电技术档案，有关安全用电技术交底，临时用电工程检查验收，机构设备检验，调试记录，接地电阻测定记录，以及安监部门检查评定记录都应由专人收集、整理存档。

5、施工现场严禁乱挂、乱接、乱绑电线及电器开关等。

6、施工用电应符合JGJ46-88《施工现场临时用电安装技术规范》。

（四）自我保护安全措施

1、各工种工人须经安全培训和考核合格后方可进入施工现场作业。

2、熟悉本工种、本岗位的安全技术知识，规范不安全行为。

3、进入施工现场必须戴安全帽，不穿高跟鞋，并检查、排除作业面上的安全隐患。

4、认真学习安全法规，遵守安全制度，接受安全教育，不违章操作，不冒险作业。

5、现场防触电、防火、消防措施

施工现场防触电、防火、消防工作是施工生产中的重要一环，必须学习有关文件，定期组织安全规程、消防制度的学习，定期检查现场隐患，及时解决重大隐患，要求事不过夜，责任落实到人。

(1)配电箱、开关箱中，导线的进线口和出线口设在箱体底面，并做好防雨措施。

(2)凡临时用电线路不允许绑在脚手架上，另设支架。

(3)凡进入工地的易燃材料都要有防火措施，严格保管制度。

(4)消火栓要设明显标记，附近不准堆物，消防工具不得随意挪用。明火作业必须专人看火，并申请用火证。现场吸烟应到吸烟室。

(5)非机电人员不准动用机电设备，机电设备防护措施要完善。

(6)机电设备必须由专职人员操作，并按规定做好维修和保养。

六、交通组织措施
根据工程现场施工条件要求，力求达到挖、填平衡运距最短，统筹安排运输路线，缩短施工周期。

一、根据现场地形条件、土方机械施工作业面，确定各运输线路，防止运输对流和乱流现象。

二、施工过程中积极处置场内调配运输，确定最经济的车辆调配方案。

三、在交通道路通行受阻时，修筑简易土路来作运输线路，确保各种施工材料顺利运输，到达工地，运输道路畅通不受阻碍。

四、施工对外交通运输，利用邻近道路，对外运材料可直达施工现场，满足施工条件。

五、本工程运输工程量较多，尽量安排在前期施工，以便利用原有的道路。可避开道路使用的高峰期，保证材料按批、按需进入工地。对于外运材料，必要时可联系社会车辆运输，或供货方厂家排车送货，以保证现场施工的需要。

七、文明施工现场措施

本工程地处临澧县安福工业园，施工场地占地面积较大，施工现场应注意有计划、有程序施工，讲究文明生产，树立良好的企业形象，针对本工程特点，强调以下几个方面：

1、严格施工现场综合考证制度，实行项目法标准管理，确保本工程成为文明施工现场样板工程。

2、协调好施工现场周边的各种关系，保证工程能按期竣工交付使用。

3、施工人员不得打赤膊、穿短裤上工地，不得口吐淫言秽语，高声喧哗，要树立当代工人形象。

4、保证施工区域的环境卫生，定期清运各种垃圾、杂物，建立卫生检查制度，落实检查、评比奖惩办法。

5、成立文明生产领导小组，建立安全保卫责任体系，负责各项安全文明工作，检查、监督工地文明施工，并经常不定期的请业主领导来现场对安全、文明施工工作给予指导。

6、生产区文明施工措施

6.1 道路畅通，无堵塞物、烂泥等。

6.2 场地平整，在显目位置设置“五牌一图”安全宣传标语、安全警示牌。

6.3 现场的砂、石、模板，预制构件等分门别类，整齐堆放。

6.4 各种机械、用具及车辆用完后及时收检，不要乱丢乱放。

6.5 水泥库内散灰、纸袋、杂物及时清理打扫，水泥堆放整齐，分标号、批次、产地，做好标牌。

6.6 工地办公室干净整洁，办公用品、桌椅摆放整齐，墙上图表规范一致，照明充足，整天有人值班。

7、生活区卫生文明措施

7.1 员工宿舍窗明地净，东西堆放整齐，生活用品摆放有序，

7.2 设置文娱活动室，让员工在业余时间得到健康、文明的娱乐。

7.3 职工食堂应严格执行食品卫生“五四”制，操作人员必须取得健康合格证和食品卫生培训证后才能上岗。

7.4 施工现场备有一定数量的保温有盖的茶水桶，茶水及时供应，饮具一律自备。

7.5 垃圾应集中收集，定时清运，积水、污水及时排干，清除、消防蚊蝇滋生之地。

7.6 生活区要定期消毒，发放灭蛀、灭蝇、灭鼠药物。配备保健员及相应的急救药物。

7.7 爱护周边环境，组织施工人员学习环保知识，场内场外安排人清扫洒水，基本做到不洒土、不扬尘，减少对周围环境污染，保护工地周围环境的清洁，与整体形象相适应。

8、禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、树叶、皮革、杜草以及其他会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。

9、施工现场内的食堂烟灶，尽量不使粉尘外扬，防止污染大气环境，在搅拌进出料口上方和地下拌土侧面装几组喷雾喷头，利用水雾消尘。

10、防止水污染措施

10.1  禁止将有毒有害废弃物作土方回填。

10.2  施工现场废水、污水须经工地上设置的沉淀池内处理，经卫生部门检验达到标准后再排入污水管道，最好将沉淀水用于工地洒水降尘或采取措施回收利用。未经处理的污水、废水不得排入污水管道。

10.3  施工现场的生活设施，如食堂，污水排放时设置简易有效的隔油池，定期掏油和杂物，防止污染。

10.4  施工现场的临时厕所、化粪池应采取防渗漏措施，用水冲洗厕所，或蹲坑上加盖，并有防蛆、防蚊措施，防止污染水体和生态环境。

11、防止噪声污染措施

施工现场尽量选用低噪声的机械设备和工艺代替，提高全体工人的环境意识，人人争当建设旅游新村、美化绿色城市的标兵。

12、施工现场环境保护措施

环境保护是我国的一项基本国策，承包人在施工过程中，将严格遵守《中华人民共和国环境保护法》和《建筑项目环境保护管理条例》及地方有关环境保护的法律、法规和规章制度及本合同的有关规定，并将违反上述法律、法规所造成的环境破坏以及相关人员伤害和财产损失负责。为了保护和改善生活环境和生态环境，防止由于土木造成的作业污染和扰民，保障建筑工地附近居民和施工人员的身体健康，促进社会主义现代化建设的发展，必须做好施工现场的环境保护工作。
13、防止大气污染措施

13.1 施工现场垃圾渣土要及时清理出施工现场，不得沿途随意堆放。

13.2  装袋水泥、白灰等易飞扬的细颗散体材料应库内存放，室外临时露天存放时，必须下垫上盖，严密遮盖防止扬尘。

13.3  施工现场的道路，应指定专人定期洒水清扫，形成制度，防止道路扬尘。

13.4  车辆不带泥砂出入现场措施，在大门口铺一段石子和洗车台，定期过筛清理，用水冲刷车轮，挖土不超装，噪声机械设备与加工工艺，在声源处安装消声器消声和采取吸声、隔声、隔振等声学处理方法来降低噪声，保证施工现场内的噪声不超过50分贝。

13.5  施工现场严格控制人为噪声，进入施工现场人员不得高声喊叫、甩打机具等建筑材料，换班后及时将已换班员工疏散于员工住处，最大限度地减少噪声扰民。

13.6  项目部应严格控制作业时间，一般晚上10点到次日早6点之间应停止强噪声作业，施工期间确系特殊情况必须昼夜施工时，尽量采取降低噪音措施，事先与建设单位和当地居民取得联系，并征得他们同意，出具通告后方可进行。

14、文明施工管理办法

14.1 执行原电力颁布的《电力建设文明施工规定及考核办法》。

14.2 文明施工必须实行全过程、全员、全方位管理。

14.3 工程不具备文明施工条件时，应找出差距，提出切实可行的改进措施，监督实施后方可施工。

14.4 每月由项目经理组织一次安全、质量、文明施工说心得的安全大检查，按规定进行考核。

15、计划生育措施

15.1 工地项目经理部由1名副经理兼管计划生育工作，配备2人(兼职)主管上班职工的计划生育。

15.2 建立计划生育台帐，登记在职职工的计划生育情况，并造好计划生育花名册，并做到对每个职工的情况逐一到本人的所在地进行核实。

15.3 配合主管部门每季度对职工先进行计划生育核实，同时教育职工，自觉遵守计划生育工作。

15.4 对在职职工不进行计划生育登记的，编造假事实，违反计划生育对象的，一律辞退出施工现场，并上报上级主管部门。

15.5 不接受、不容纳外来人员来施工工地躲避计划生育，亲朋好友一视同仁。

15.6 各施工班组负责人一定要管好身边的施工人员，自觉站在对人民、对社会、对公司高度负责的立场上出发，特别是施工现场的妇女同志，要定期到当地的计生办进行孕检。

八、劳动力安排计划

    1、劳动力组织

2、施工人员采取以公司正式工种为主，民工为补充的劳动组织方式。

    3、主要工种及专业工种采用公司统一调配，选调思想素质好、技术水平高，组织纪律性强的成建制的专业班组，各分公司应优先保证本工程劳动力的提供，并负责调配。

    4、当施工要求雇用外来民工时，必须引进编制固定的民工班组，并按照公司职工培训要求按期进行资质评审，合格后民工班组方可进入施工现场工作。

5、农忙季节，劳动力资源通过组织措施、经济措施保留计划用工的70%以上，以缓和对劳动力的需求。

6、劳动力的培训

项目部负责人应加强施工人员及外来施工人员的业务技术培训工作，结合本工程的设计要求和项目部的实际情况，各工种进场前，应从技术、安全、质量等方面进行培训，在进场施工中，经常性进行考核教育，一方面促进其劳动技能、技术的提高，保证工程质量，另一方面加强其在质量、安全、文明施工等方面的认识，各种特种作业人员上岗前均应培训，合格后方可上岗。

7、劳动力的管理

(1)项目部在施工过程中采取“强者上、庸者下”的原则，本着公平竞争、奖优罚劣的原则来管理施工一线人员，项目部负责人应抓好劳动力的计划安排工作，在各分部工程，各工序工程开始施工前都应作好劳动力的计划安排，根据工程量的大小，进度计划来确定作业人员的数量及进退场时间和作业时间。

(2)根据进度计划安排，主要工序明确分配落实到固定班组，由班组掌握工序搭接，互相创造施工条件。

(3)必要时考虑安排两班或三班作业或根据进度及工作景引进班组。

8、节、假日及农忙季节工作安排。

(1)在工作安排上，主要安排一些关键线路及非关键线路上时差较小的工作和机械作业以及施工周期较长的工程。

(2)合理安排作息时间，对现场作业人员的作息时间进行调整，安排早、晚休息，同时加强劳动保护，配备种种必须的劳动用品。

(3)法定节假日项目部通过一定的经济补贴措施，使职工在轮流休息的情况下仍能满足正常的施工需要。

九、主要材料、构件用量计划

根据机械设备和构件明目计划，进行有组织进场，应检验检验是否合格，达到设计要求标准后，方可进入现场投入使用，并按工程进展计划随时准备，分期分批进场到位，并按平面布置位置停放整齐。

1、对进场材料和半成品实行严格的质量标准检验，凡是不合格的一律不予验收，并清退出场。

2、对进场后的材料和半成品经验收合格的合理堆放和妥善保管，并按材料的性能、规程、要求，合理堆放和保管与使用。

3、主要原材料、半成品和构件进场时，必须经见证取样送检试验，并检验出厂合格证，经检测合格后，方可投入使用。

4、充分利用地方材料，合理组织运输，发挥地方材料的潜力。

5、布置材料、构件、仓库和搅拌站位置及大宗材料堆放点，均靠近使用地点，并考虑运输卸料的方便。

6、材料进场按计划分期分批组织进场，并堆码整齐，做到露天堆料不乱，材料仓库整齐，并做材料储备和防雨、防潮设施工作。

十、主要机具使用计划表

	序号
	机械名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	履带式挖土机
	W1-100
	台
	8
	

	2
	履带式推土机
	180型
	台
	5
	

	3
	翻斗汽车
	8吨
	辆
	20
	

	4
	人力胶轮车
	
	辆
	20
	

	5
	水准仪
	
	台
	4
	

	6
	检测工具
	
	台
	2
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：各种机械设备按需进场。
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