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基础土方开挖施工方案

一、编制依据

该施工方案编制的主要依据：
招投标文件、设计图纸、本工程施工组织设计；建设部现行规范、规程及舟山市有关规程。
主要规范、规程如下：

《建筑工程预防坍塌事故若干规定》建质《2003（82号）》
《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002

《建筑与市政降水工程技术规范》（JGJ/T111-98）
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）
《建筑施工手册》（第五版）2013 年
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

《岩土工程手册》建筑工业出版社1994 年
二、工程概况

建设单位：岱山县衢山镇人民政府

代建单位：岱山县安居房地产开发有限公司

设计单位：舟山市规划建筑设计研究院
勘察单位：浙江中材工程勘测设计有限公司

监理单位：舟山市广泰建设监理有限公司

施工单位：舟山市大沙建筑工程有限公司

本工程为衢山镇万南万北新村棚户区改造工程（西侧地块），位于舟山市岱山县衢山镇桂花社区南面、北扫萁水库北面。总用地面积：34296平方米，总建筑面积39240平方米，总工程造价为8046.8622万元，由十六幢单体及配套楼幢相组成，五层框架结构，建筑高度17.6米。建筑物抗震设防烈度为七度，耐火等级为二级，框架结构抗震等级为三级，建筑抗震重要性类别为丙类，结构的设计使用年限为50年。
本工程桩基础采用φ600、φ700灌注桩，绝对标高XXXX相对于±0.000，拟建筑物基础普遍为浅基础，开挖深度一般为1.5~2米，但地下室基础稍深，原地面标高为2.88米，桩顶标高为XX米，推算开挖深度为2.00~2.88米。本工程土方开挖较简单，将按如下规则进行开挖：浅基础土方开挖将按1：0.3放坡+每边60公分工作面进行开挖；较深基础土方开挖将按二级放坡开挖，坡比均为1：1，中部设1米宽平台，坑底每边加1米的工作面。则机械挖土深度约为1.5m左右，严禁超挖，余留约30cm土层采用人工挖修。挖土总量为13000m3, 所挖土方60%外运。

3、 施工部署

1、施工准备工作及机械、劳动力配备
由于本工程占地面积大，单体数量较多，土方工程量相对较大（约60000KL）。而桩基工程安排了8台桩基，易形成流水施工和工作面的展开。根据业主要求的工期，为加快工作局面，做好土方开挖施工准备工作及机械、劳动力配备：

	基坑开挖机械配备表

	机械名称
	数量
	额定功率

	1m³单斗挖掘机
	2台
	

	200型挖掘机
	3台
	

	ST自卸汽车
	15辆
	

	水泵
	12只
	12*0.75~3=30Kw

	基坑开挖劳动力配备表

	工种
	挖掘机司机
	汽车司机
	普工
	其他
	合计

	人数
	5人
	15人
	30人
	20人
	70人


根据工程的特点，除选择了经验丰富的项目班子成员外，并拟选派调技术成熟、组织严密，有同类工程经验的施工队伍，拟投入一支具有丰富岩土工程经验的土建施工队，负责土方、垫层、护坡和降水工程的施工。

基坑土方开挖前必须落实好弃土堆放场地及土方开挖相关的交警、环保、渣土等办理相关部门的各项手续，如渣土证、夜间施工许可证等，以及安排好人员进行车辆冲洗、道路清理等工作，确保市容环境卫生及场地内整洁。

2、施工组织及进度安排

根据本工程的实际情况及具体要求，现场土方开挖采用分段、分区开挖，分段长度一般为15m，边开挖边用水泵抽水，最深度挖至1. 5米，采用无支护土方开挖，为防止土方塌陷，基坑周边采用放边坡措施。

1、 施工进度计划保证措施

本工程第一标段（先9#楼、8#楼、7#楼、5#楼，再地下室）土方开挖、砼垫层施工工期目标为25天，计划定于2013年7月29日土方开挖至2013年8月22日结束。第二标段（1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、6#楼）计划定于2013年8月20日土方开挖至2013年9月15日结束。

我单位将把该工程作为重点工程，在技术、人员、机具、资金上重点保证，并根据工程需要，随时满足施工力量。

2、组织合格的项目管理班子、强化项目管理；由项目经理对施工全过程统一组织、协调和负责，确保过程施工质量和安全、进度计划的实现。

3、加快施工准备工作，项目管理人员及施工人员已进驻现场，准备各类物资、开挖机械提前进场、定位放线、技术交底与复核，方案编制等各项准备工作。

4、采用分区、分段流水作业的方法机械施工，以缩短工期。

5、采用合理的施工工艺和施工技术，利用科学的施工手段，提高劳动生产效率，加快施工速度。

6、雨期施工做好降排水工作，准备足够的抽水工具，确保雨天及雨后能正常施工。

7、按照总进度要求，确定工序控制点，分解工程施工过程，通过调整与优化，使施工工期控制在计划内完成。

8、土方开挖工作务必保证后续工序的正常展开，不得延误工期。每个施工区的流水作业作如下图：



土方开挖总体部署和规划见附图《布置图》。

四、土方、回填开挖方案

1、开挖边线确定
    首先，测量人员根据业主提供的控制点，定出本工程基坑轴线；然后按基底砼垫层外边线每边加工作面600㎜定出基坑开挖下口线，再按1：0.3放坡开挖；消防废水收集池等稍深基坑采用二级放坡开挖，首先按二级放坡加中间平台宽度和坑底工作面宽度放出基坑开挖上口线，按照开挖边线1：1放坡开挖至深基坑的中部，即▽1.60米处（黄海标高），然后扣除1000mm宽的中间平台放出下一级边坡开挖边线，最后继续按照开挖边线1：1放坡开挖至坑底设计标高。在具体基坑开挖过程中结合开挖实际深度定出开挖上口线，并撒灰线标记开挖边线及变坡位置。

2、开挖方法
1）、机械挖土，随挖土随修整边坡。在开挖至距离坑底500 mm以内时，测量人员抄出500 mm水平线，在基槽底钉上水平标高小木桩，在基坑内抄若干个基准点，拉通线找平，预留300 mm土层人工清理。

2）、机械开挖至最后一步时，测量人员随即放出基础承台线，由人工挖除300 mm预留土层，并清理整平，及时进行垫层的浇筑，防止基底土水份蒸发损失，导致土体积膨胀。

3、开挖注意事项

1）、坑底及坡顶四周做好排水措施，在地面设置截水沟，基坑内设集水井，采用明排水的方法，沿坑底周围开挖排水沟，使水流入集水坑，用水泵排到业主要求的雨水沉砂池，最后排到指定的排水地点。防止雨水及地下水浸泡基土，每日及雨天例行检查土壁稳定情况，在确定安全情况下方可继续工作。

2）、清底人员必须根据设计标高作好清土工作，因桩顶高出基底200㎜，为保护桩基，坑底必须预留300㎜余土采用人工开挖。

3）、土方挖到位后，应及时请有关人员验收，并在24小时内完成垫层浇筑，严禁暴露时间过长，同时做好坑内排水，严禁雨水浸泡。
4）、机械开挖过程中以及停置和进出场应注意安全，随时配合挖运土做好现场清洁工作，做到文明施工。

4、异常情况处理

开挖过程中，施工人员要随时注意观察基坑土质变化及边坡稳定情况，出现异常情况，立即报告。

（1）场内如有暗浜或软弱夹层，应将於泥全部清除干净，用砂石分层夯实至设计标高；

（2）开挖过程中如遇滑坡迹象，应立即暂停施工，报告监理、代监及相关单位，并主动采取应急措施，在转移工人的同时，将滑坡现场进行封锁；测量人员根据滑坡迹象设置观测点，以便观测坡体平面及竖向位移，为应急措施提供重要的原始资料。

5、土方回填
1）回填土前应将基坑底或地坪上的垃圾等杂物清理干净，肥槽回填前，必须清理到基础底标高，将回落的松散垃圾、砂浆、石子等杂物清除干净。

2）检验回填土的质量有无杂物，粒径是否符合规定，以及回填土的含水量是否在控制的范围内；如含水量偏高可采用翻松，晾晒或均匀掺入干土等措施；如遇回填土的含水量偏低，可采用预先洒水润湿等措施。

3）回填应分层铺摊。每层铺土厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。一般蛙式打夯机每层铺土厚度为200 ~ 250 mm；人工打夯不大于200 mm。每层铺摊后，随之耙平。

4）回填土每层至少夯打三遍。打夯应一夯压半夯，夯夯相接，行行相连，纵横交叉。并且严禁采用水浇使土下沉的所谓的“水夯”法。

5）深浅两基槽回填时，应先填夯深基坑，填至浅基坑相同标高时，再与浅基础一起填夯。如必须分别填夯时，交接处应填成阶梯形，梯形的高宽比一般为1 ：2。上下层错缝距离不小于1.0 m。

6）回填中心及管沟时，为防止管道中心线位移或损坏管道，应用人工先在管道两侧填土夯实。并应由管道两侧同时进行，直至管顶0.5 m以上时，在不损坏管道的情况下，方可采用哇式打夯机夯实。在抹带接口处，防腐绝缘层或电缆周围，应回填细粒料。回填土每层填土夯实后，应按规范规定进行环刀取样，测出干土的质量密度；达到要求后，再进行上一层的铺土。

7）修整找平，填土全部完成后，应进行表面拉线找平，凡超过标准高程的地方，及时依线铲平，凡低于标准高程的地方，应补土夯实。

五、质量技术组织措施
建立以项目经理为负责人的质量保证体系。开工前组织全部进场人员学习施工方案，熟悉图纸及地质状况，对机械操作手进行技术交底，要求掌握施工的技术要点。每一道工序开工前，学习规范要求，精心施工。完工后，进行严格自检，不合格者坚决返工，按相关质量规范及地方要求进行全过程的质量管理。

1、土方开挖工程质量验收标准

	项
	序
	检查项目
	允许偏差或允许值（mm）
	检查方法

	
	
	
	柱基

基坑

基槽
	挖方场地平整
	管内
	地（路）面基层
	

	
	
	
	
	人工
	机械
	
	
	

	主控项目
	1
	标高
	- 50
	±30
	±50
	- 50
	- 50
	水准仪检查

	
	2
	长度、宽度
	+ 200

- 50
	+ 300

- 100
	+ 500

- 150
	+ 100
	-
	经纬仪、钢尺

	
	3
	边坡
	设计要求
	观察、坡度尺

	一般项目
	1
	表面平整度
	20
	20
	50
	20
	20
	用2 m靠尺和楔形塞尺

	
	2
	基低土性
	设计要求
	观察或土样分析

	注：地（路）面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地（路）面的基层。


2、土方回填工程质量验收标准

	项
	序
	检查项目
	允许偏差或允许值（mm）
	检查方法

	
	
	
	柱基

基坑

基槽
	挖方场地平整
	管内
	地（路）面基层
	

	
	
	
	
	人工
	机械
	
	
	

	主控项目
	1
	标高
	-50
	±30
	±50
	- 50
	- 50
	水准仪检查

	
	2
	分层压实系数
	设计要求
	按规定方法

	一般项目
	1
	回填土料
	设计要求
	取样检查或直观鉴别

	
	2
	分层厚度及含水量
	设计要求

	水准仪及抽样检查

	
	3
	表面平整度
	20
	20
	30
	20
	20
	用靠尺或水准仪


项次项目允许偏差值（mm） 检验方法：
1、标高+0 -50 水准仪检查
2、长度、宽度-0 由设计中心向两边拉尺量
3、边坡坡度不允许坡度尺检查

六、主要管理措施
(一)、安全管理及防护技术措施

为了更好的对现场安全防护进行控制。项目部成立安全领导小组，工地设项目技术负责人为组长，专职安全员为副组长，项目部各工作人员为小组成员，全面负责安全生产及各种安全教育活动，组织实施对现场进行经常性检查，发现隐患及时组织人员整改。预防安全事故的发生。

场内按各阶段施工情况在进出口和危险区挂宣传标识、色标、标牌及标语，各种防护部位防护到位。各种标牌应挂在醒目部位。

1、基坑的防护

1）土方开挖要探明地下管网，防止发生意外事故；基坑开挖中发现管道、电缆及其它埋设物应及时报告，不得擅自处理。

2）、基坑开挖时在挖土机工作范围内，不得进行其它作来，挖土应自上而下，严禁先挖破脚或逆坡挖土。

3）、挖土时要注意土壁的稳定性，发现有裂缝及倾坍现象时，所有人员应离开作业区，并启动应急措施。人工挖土时，前后操作人员距离不应小于2~3m。
4）在距基坑边0.6米周围用φ48钢管设置两道护身栏杆,立杆间距4米,高出自然地坪1.8米,埋深0.8米.基坑上口边1米范围内不许堆土、堆料和停放机具。并且高度不得超过1.5m。各施工人员严禁翻跃护身栏杆。基坑施工期间设警示牌，夜间加设红色灯标志；
5）基坑外施工人员不得向基坑内乱扔杂物，向基坑下传递工具时要接稳后再松手；
6）坑下人员休息要远离基坑边及放坡处，以防不慎；
7）施工机械一切服从指挥，人员尽量远离施工机械，如有必要，先通知操作人员，待回应后方可接近。

2、文明施工管理措施

1）施工现场执行“谁主管，谁负责”的原则，工地项目经理对施工现场管理工作全面负责，一切与建设工程施工活动有关的单位和个人，必须服从管理。

2）、进入施工现场的人员应戴好安全帽，施工操作人员穿戴好必要的劳动防护用品，严格遵守现场的各项规章制度和安全技术操作规程，在作业前先检查作业区四周的环境及施工用具、防护设备的安全、完好等情况，在符合安全要求，确保无安全隐患后方可施工。

3）、在现场入口的明显位置设“七牌二图”，建立文明施工责任制，划分区域，明确管理责任人，实行挂牌制，做现场清洁整齐。

4）、做好文明施工的宣传工作，对施工人员进行安全生产文明施工技术交底，在施工中悬挂一定数量的文明施工宣传标语标牌。

5）现场施工道路为砼路面，保持畅通，禁止路面堆放材料、设备；雨季有可行的排水措施，配备4寸潜水泵10台，现场设置排水沟，及时将现场雨水排入原有雨水管道；

6）进入现场的土方机械及材料不用时要堆放整齐，不得混乱，每天安排专人保持现场的整洁；

7）各种机械定期保养，机械操作人员建立岗位责任制，做到持证上岗，严禁无证操作；

8）天气干燥时，现场适量洒水，减少扬尘；

9）施工材料不得堆放在施工道路上，以保证运输通畅；
10）严格控制晚上作业时间，晚间作业不超过21点，早作业不早于6点，夜间施工时尽可能减少噪及工地灯火对外围的影响，以最大程度地减少周围居民的影响。
11）在现场出入口设专人对车辆进行冲洗，不得带污泥出场，运载工程土方最高点不超过车辆槽帮上沿50CM，边缘不高于车辆帮上沿10CM，严禁沿途遗洒。并安排专人负责清扫道路。
七、加强安全生产防范措施
1、加强安全教育，认真作好防洪、防雷、防触电、防火、防风暴、防滑、防暑等工作，通过交底贯彻到班组。
2、经常检查施工用电，电闸箱、机电设备有完善的保护接零，可靠的防雨、防潮措施。绝缘良好，严防漏电，设漏电保护器，手持电动工具佩带齐个人安全保护用具。
3、随时检查边坡的稳定情况，如发现边坡有裂缝等不安全因素，应立即停止该处施工，上报项目部安全及技术人员，确定无安全隐患后方可继续施工。
4、施工电源线的在雨季时要架高，架高高度不低于2m，避免漏电；
5、尽力改善工作环境，调整作业时间。
6、雨天作业时，应采取必要的防滑措施。
7、在基坑底面设置排水沟和积水坑，利用抽水泵进行地面排水。

八、应急预案

（一）土方坍塌的预防和监控措施

1、施工前，项目技术负责人或施工员应向作业班组进行技术、质量、安全交底，分工明确，责任落实到人。

2、土方开挖时，必须有专人在现场统一指挥，按既定方案和程序施工。

3、对于挖出的泥土，要及时运走或按规定放置，不得随意堆放。

4、施工中应严格控制建筑材料、模板、施工机械、机具或其他物料在坑边堆放，以避免产生过大的附加荷载，造成基坑边坡失稳造成土方坍塌。
5、基坑开挖完后，应尽量缩短暴露的时间，以防其他不可预见的因素造成基坑边坡失稳造成土方坍塌。

基坑开挖过程中，自始至终应作好监测。根据具体周边环境设置监测控制点，按规定每日监测并作好记录，当发现监测数据超标准应及时报告并采取有效措施，防止基坑边坡土方坍塌。

（二）基坑土方坍塌现场应急措施
当边坡变形过大，变形速率过快，周边环境出现开列等险情时应立即停止施工，根据险情原因采取如下应急措施

1、坡脚被动区临时压重——将原预备好的砂包抛（堆）至基坑坡脚；

2、坡顶地面主动区域卸土减载，并严格控制卸载程序；

3、作好排水、封面处理；

4、对险情段加强监测。
九、附图
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