兴隆小区北区1#~3#楼                                                          基槽开挖方案


1、 编制依据：

1.1 1#、2A#；2#；2B#、3# 楼施工图纸；

1.2 1#、2A#；2#；2B#、3# 楼施工组织设计；

1.3 建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）；

1.4 建筑机械使用安全技术规程（JGJ33-2001）；

1.5 地基与基础工程施工质量验收规范（GB50202-2002）；

二、工程概况：

	工程名称
	兴隆小区北区1#、2#、2A#、2 B#、3#楼

	建设单位
	北京天翌房地产开发有限责任公司

	设计单位
	北京中京慧建筑设计有限公司

	监督单位
	北京朝阳区工程质量监督站

	监理单位
	北京旭日明建设工程监理有限公司

	施工总承包单位
	北京田华建筑集团五公司

	勘察单位
	北京国电水利水电工程有限公司

	建筑层数
	地下二层
	地上分别为23层、23层、12层、18层和24层

	±0.000绝对标高
	33.30m
	室内外高差
	0.600m

	基底标高
	1#、2#、2A#、2B#
	25.19
	3#
	25.99

	基坑深度
	1#、2#、2A#、2B#
	8.41
	3#
	7.61


根据地质勘察报告情况可知，本工程场地地下水埋藏：上层滞水在地下2.5～5.5m之间，稳定水位埋深呈西高东低的趋势。因此土方开挖需要降水。并由甲方委托专业单位负责降水，项目部负责配合。从现场调查了解井点水位已降至12.0左右。

本工程由于地质条件不符合地基承载力要求，需在基槽开挖后要打CFG桩进行加固处理。

本工程目前尚未完成全部设计，没有接到正式的施工图纸。鉴于这些特殊情况，根据目前所掌握的部分施工数据和现有的现场条件，编制本方案。

3、 施工安排及施工准备：

本工程平面大体呈“L”型，5栋建筑物以沉降缝为界连体高低错落设计，基础埋深高差为0.9m。因此总体施工顺序为：自南向北再由东向西开挖，并由西侧开挖一条底宽为7.0m设备进出坡道。

基础施工阶段要将塔吊安装就位，所以在基槽开挖时将塔吊基础位置一并挖出。

1. 各工序施工顺序：

本工程施工场地宽阔，并有北门和南门两个出入口，基础施工有土方开挖、降水、打桩、土建等几家施工单位交叉作业，为保证工程顺利进行，各施工单位需要互相创造有利条件，协调一致，按正常顺序进行，具体施工顺序如下：

定位放线 → 进点降水 → 土方开挖 → 地基处理 → 人工清底 → 褥垫层施工 → 地基处理检测报告 。

2. 本工程自2003年10月6日开工，计划春节前地基处理完毕。

春节前工期为100天，各工序计划工期为：

打井 、降水   2003-09-15至2003-10-06工期为21天

2003年9月16日至2003年10月30日进行施工现场准备，搭设临建，办理施工前期的各种手续。与此同时进行测量放线，验线等工作。

基 槽 开 挖   2003-10-06至2003-11-5工期为30天

打       桩   2003-11-5至2003-12-30工期为55天

槽 底 清 土
2004-12-30至2004-01-4工期为15天

3. 组织机构
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4. 施工现场设施布置                   

1) 场地平整

进场后认真做好现场场地规划布置，根据设计标高对甲方提供的现场场貌采用方格网计算法进行测设平整，自然排水随原场地走向，并根据现场条件，尽量引入排水管道中。

2) 现场道路

根据现场平面布置图，1#-3#楼南侧东西方向和1#与4#楼之间南北向为主路，路基均为3：7灰土夯实后，上铺焦渣，道路两侧设排水沟。

3) 临水、临电：

  现场水、电均由甲方引至小区施工现场内，水源自西边原有管道引至施工场区内，管道为φ100镀锌钢管，能满足施工用水量要求，电源由原兴隆锅炉房架线引至场区东南侧，现场配有500kv变压器一台。

4) 施工临设：

  现场设有办公室、库房、木工棚、钢筋加工棚、不设生活区及职工宿舍均在场外，各临设位置详见现场平面布置图

 5) 在现场北大门口场内西侧，设立“三板一图”和工程标牌，写明工程名称，建筑面积，建设单位，设计单位，监理单位，施工单位，工地负责人，开竣工日期。

5. 技术准备：

     1) 基坑开挖前，充分了解开挖区域内地下情况，将开挖平面和剖面绘制示意图，报甲方、临理审查，以防因不了解地下情况，造成地下设施的破坏。

     2) 工程定位桩点交接后，对定位依据、水准点进行校核，确认无误后，测设楼座轴线桩，引测轴线控制桩至外轴线外10米处，用混凝土浇注，钢管围护，并报监理验线。

     3) 由于设计图纸没有完成，在没有接到正式施工图纸之前，与甲方协商解决图纸问题，提出图纸需求时间或顺序，使设计图纸可按施工要求和备料提前到位，如基坑清底前有效的基础图必须到位，钢筋配料±0.000以下结构施工图尽量提前到位等。

四、主要施工方法

4.1工艺流程

确定开挖顺序和放坡系数→ 撒槽边灰线 → 分层开挖 → 修坡。

4.2 土方开挖采用反铲挖掘机满开挖，自卸汽车配合，随挖随运出。开挖顺序自3#楼南侧开始向北开挖，挖至2B#楼时，再由东向西开挖至1#楼时、并由北向南退出。

4.3基坑按踏步式分两步开挖，第一步按1：0.75放坡系数挖深至4.0m，留0.5m宽的台阶后再按1:0.75的放坡系数挖至基底标高以上150mm处，余土等地基处理完毕后，由人工结合褥垫层土方一并挖至设计的标高位置，保证坑底土不受扰动。

基坑开挖平面图、剖面图附后

4.4 土方开挖前要检查井点降水情况，保证地下水位降至坑底标高以下1.0m，方可开挖。

4.5 开挖时，测量人员要跟踪测设标高，及时恢复不清的灰线，跟踪标明坑底线位置，及时安排人员修坡清底。修坡余土和机械未挖到的土方或机械挖浅部分的土，配合人工随时挖运到机械挖得到的地方，作业人员必须看清挖点及机械回转禁区，严禁在禁区内配合作业。修坡人员上下基坑必须用扣件钢管搭设爬梯，基坑四周离坑1m处设置一道不低于1.2m高的护身栏杆，刷上相间的红白色油漆，夜间作业设置高架灯，保证有足够的照明度，危险区段设置红灯警示标志。

4.6 开挖过程中，随时注意检查基坑内是否有断层、古墓、洞穴、暗沟或裂隙等情况，如发现迹象必须及时向上汇报。

4.7 地基处理

本工程的地基处理由专业施工单位施工，详见专业地基处理方案，但地基处理后的承载力必须符合设计要求，并经国家认证的检测中心鉴定出具合格证后，经监理发出开工令后，方可进行下道工序的施工。

五、应注意事项

1. 认真贯彻执行北京市建委颁发现场环保条例，对参加施人员进行环保教育，加强领导，提高环保意识，明确环保工作的重要性，把环保工作列入日常管理工作中。

 2. 土方施工时，对现场及周边道路定时洒水，减少尘土飞扬，

装土车辆对土方必须及时覆盖，现场出入口处设10m长的碎石路，防止车辆污泥带出场外。

3. 减少施工噪音，夜间不大声喧哗。

4. 施工现场有排水措施，防止污水排出场外造成污染。

5. 运输车辆不得超载，运载工程土方最高点不超过车辆槽帮上沿50cm，边缘低于车辆槽帮沿10cm，装载建筑渣土或其他散装材料不超过槽帮上沿。土方运输车辆驶出现场前必须将土方拍实，将车辆槽帮和车轮冲洗干净。

杜绝人为敲打、叫嚷、野蛮装卸噪声等现象，最大限度地减少噪声扰民。

6. 成品保护

土方开挖施工中要注意保护定位标准桩、轴线引桩、标准水准点等，挖运土方时不得碰撞，并经常测量和校核其平面位置，水平标高和边坡度是否符合要求，定位标准桩和标准水准点定期复测和检查是否正确。

7. 基坑边坡安全与防护措施

a) 基坑边坡开挖后及时修整，放坡系数不小于1：0.75。

b) 发现坡底有流砂层及时堆放草袋护坡，防止流砂使坡底掏空造成塌方。

c) 基坑上口5米内不得堆放土方，保证边坡安全。

d) 边坡上口周围做好排水措施防止雨水入槽，冲刷边坡。

e) 经常检查边坡稳定情况，发现边坡不稳及时采取措施，排除隐患。

f) 塔基周边做好防护。

1.2 基坑周围搭设高度不小于1.2米的防护栏杆，栏杆统一刷成红白漆相间的醒目标志。
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