南通二建集团有限公司                                                           土方挖填工程

       土方挖填工程
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1、编制依据

1.1丹佛斯有限公司新建厂房工程施工组织设计及相关规范
工程施工组织设计；

建筑工程质量验收施工规范。

1.2、施工图
	图纸名称
	图纸编号
	出图日期

	工程施工图
	基础平面图
	2007．08．31


1.3、主要规程、规范、标准

	名         称
	编       号

	住宅建筑规范
	GB50368-2005

	民用建筑设计通则
	GB50352-2005


2、工程概况

丹佛斯压缩机（天津）有限公司新建厂房工程座落于天津市武清区开源道与泉汇路交口 ,工程是由丹佛斯压缩机有限公司投资兴建，由天津市颐和城市建筑设计有限公司设计的。本工程总建筑面积11679m2。建设单位：丹佛斯压缩机有限公司，施工单位：江苏南通二建集团有限公司天津分公司，设计单位：天津市颐和城市建筑设计有限公司。
3、施工部署

    本工程结构施工工期较紧，工程质量要求高，拟采用挖掘机一台,分两阶段挖土，拟将1—7轴作为第一个挖土阶段，8—19轴为第二挖土阶段，后续工作依次进行，在基础各项工序做完并经过甲方、监理验收合格方可进行土方回填的施工，土方回填的施工段划分同土方开挖。
4、劳动力安排、施工机具及进度计划控制

（1）、为了确保工期，保证质量，本工程设立工长一名，负责整个回填土工程的施工协调管理。

（2）、劳动力计划（附表3-1）

劳动力计划       附表3-1

	工   种
	人   数
	责  任

	泥工
	25
	人工挖土部分施工和回填土施工


（3）、流水段划分：本工程设置2个流水段。

（4）、工程进度安排：严格执行施工组织设计总体进度控制计划，确保挖土在5天内完成，回填土的施工确保3天内完成。

5、 施工准备

（一）作业条件

1、 土方开挖

（1）选择挖掘机一台，按竖轴线方向依次平行后退施工，每次开挖竖轴线的三分之一、分三次施工到位，本工程自然土标高较低，大约挖深1.5米，拟放坡坡度1：3。

（2）将施工区城内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。

（3）做好建筑物的标准轴线桩、标准水平桩，用白灰洒出开挖线，必须经过检验台格，办理完验线手续。

（4）若设计基础底面低于地下水位，要提前采取降水措施，把地下水位降至低于开挖底面0.5m以下。然后再开挖。

（5）夜间施工时，应合理安排工序，防止错挖或超挖。施工场地应根据需要安装照明设施，在危险地段应设置明显标志。

2、土方回填

（1）回填前，对基础、地下防水层、保护层等进行检查验收并办理隐检手续。                    
（2）将基坑内的杂物、积水等清理干净。

（3）房心、管沟的回填应在上下水道的安装完成以后进行。

（二）施工机具

挖掘机、自卸汽车、翻斗车等、蛙式或柴油打夯机、手推车、铁锹、3～5m钢尺，20#铅丝、胶皮管、尖、平头铁锹、手锤、手推车、梯子、铁镐、撬棍、钢尺、坡度尺、小线等。

6、 质量要求
土方开挖工程质量要求

	项
	序
	项    目
	允许偏差或允许值（mm）

	
	
	
	柱基、基坑、基槽
	挖方场地平整
	管沟
	地（路）面基层

	
	
	
	
	人工
	机械
	
	

	主控项目
	1
	标高
	-50
	±30
	±50
	-50
	-50

	
	2
	长度、宽度（由设计中心线向两边量）
	+200

-50
	+300

-100
	+500

-100
	+100
	-

	一般项目
	3
	边坡
	设计要求

	
	1
	表面平整度
	20
	20
	50
	20
	20

	
	2
	基底土性
	设计要求

	注：地（路）面基层的偏差只适用于直接在挖、填土方上做地（路）面的基层。

	


土方回填工程质量要求

	项
	序
	项    目
	允许偏差或允许值（mm）

	
	
	
	柱基、基坑、基槽
	挖方场地平整
	管沟
	地（路）面基层

	
	
	
	
	人工
	机械
	
	

	主控项目
	1
	标高
	-50
	±30
	±50
	-50
	-50

	
	2
	分层压实系数
	设计要求

	一般项目
	1
	回填土料
	设计要求

	
	2
	分层厚度及含水量
	设计要求

	
	3
	表面平整度
	20
	20
	30
	20
	20


7、工艺流程

（1）土方开挖

确定开挖的顺序和坡度→沿灰线切出槽边轮廓线→分层开挖→修整槽边→清底

（2）土方回填

基坑(槽)底地坪上清理→检验土质→分层铺土、耙平→夯打密实→检验密实度→修整找平验收

8、操作工艺

(一)土方开挖

1、 人工开挖浅基础、管沟等

测量放线→切线分层开挖→修坡→整平

挖土自上而下水平分段进行，每层0.3m左右，边挖边检查槽宽，至设计标高后，统一进行修坡清底。相邻基坑开挖时，要按照先深后浅或同时进行开挖的原则施工。

2、 机械开挖

一般深度2m以内的大面积开挖，宜采用推土机或装载机堆土和装土；对长度和宽度较大的大面积土方一次开挖，可采用铲运机铲土；对面积大且深的基坑，可采用液压正、反铲开挖；深5m以上的设备基础或高层建筑地下室深基坑，宜分层开挖。一般机械土方开挖由翻斗汽车配合运土。本工程基坑深度为2.25米、2.2米和2.1米，拟采用掘土机开挖。

机械开挖时，要配合少量人工清土，将机械挖不到的地方运到机械作业半径内，由机械运走。机械开挖在接近槽底时，用水准仪控制标高，预留20～30cm土层人工开挖.以防止超挖。

3、 开挖到距槽底50cm以内后，测量人员测出距槽底50cm的水平标志线，然后在槽帮上或基坑底部钉上小木桩，清理底部土层时用它们来控制标高。根据轴线及基础轮廓检验基槽尺寸，修整边坡和基底。

4、 雨期施工时，要加强对边坡的保护。可适当放缓边坡或设置支撑，同时在坑外侧围以土堤或开挖水沟，防止地面水流入。冬期施工时，要防止地基受冻。

5、 注意事项

（1）开挖过程中，严格控制开挖尺寸，基坑底部的开挖宽度要考虑工作面的增加宽度，并在开挖过程中试打钎，避免大面积的二次开挖。施工时尽力避免基底超挖，个别超挖的地方经设计单位给出方案用级配砂石回填。

（2）尽量减少对基土的扰动，若基础不能及时施工时，可预留200～300mm土层不挖，待作基础时再挖。

（3）开挖基坑时，有场地条件的，一次留足回填需要的好土，多余土方运到弃土处，避免二次搬运。

（4）土方开挖时，要注意保护标准定位桩、轴线桩、标准高程桩。要防止邻近建筑物的下沉，应预先采取防护措施，并在施工过程中进行沉降和位移观测。

(二)土方回填
1、 基槽回填应先清除基底上草皮、树根、淤泥和杂物，并应采取措施防止地表水流入基槽，浸泡地基，造成地基下陷。回填土一般选用含水量在10%左右的干净粘性土(以手攥成团、自然落地散开为宜)。若土过湿，要进行晾晒或掺入干土、白灰等处理；若土含水量偏低，可适当洒水湿润。

2、 深浅基坑相连时，要先填深基坑，填至与浅基坑标高一致时，再与浅基坑一起填夯。分段填夯时，交错处做成阶梯形，上下接搓距离不小于1.0m。基坑回填应在相对两侧或四周同时进行，基础墙两侧标高不可相差太多；较长的管沟墙，内部要加支撑。

3、 回填土要分层铺摊夯实，蛙式打夯机每层铺土厚度为200～250mm；人工夯实时不大于200mm。每层至少夯击三遍.要求一夯压半夯。

4、 回填房心及管沟时，人工先将管子周围填土夯实，直到管顶0.5m以上时，在不损坏管道的情况下，方可用蛙式打夯机夯实。管道下方若夯填不实，易造成管道受力不匀而折断、渗漏。

5、 雨期施工时，防止地面水流入坑内，导致边坡塌方或浸泡基土。

6、 注意事项
（1）施工时，基础墙体达到一定强度后，才能进行回填土的施工，以免对结构基础造成损坏。

（2）基础肥槽回填土，必须清理到基础底面标高，才能逐层回填。严禁用水浇使土下沉的“水夯法”。

（3）土虚铺过厚或夯实不够会造成回填土下沉，而导致地面、散水裂缝甚至下沉。

9 、技术质量保证措施

9.1外运土质外观质量检查

土质中严禁有草皮、树根、淤泥和杂物. 灰土为2：8
9.2 施工质量标准

    9.2.1 严格控制土质的含水量，含水量的大小直接影响到夯实质量，在夯实前应预先做试验，以得到符合密实度要求条件下的最优含水量和最少夯实遍数。含水量过小，夯压不实，含水量过大，易成橡皮土。回填土含水量过小可以适量洒水，含水量过大则需凉晒，符合要求为止。
9.2.2 回填土必须经过过筛，粒径大于5厘米的严禁回填。

9.2.3 填土夯实后的干密度为0.9λ、检测方法是用环刀取样，取样要求为每层每100~500平方米取一组，全部合格后方可填筑上一层。严格按照规范及要求认真施工。
9.2.4 土质含盐量不得超过国家及设计规范规定。碎块草皮和有机质含量超过8%的土，不得回填。 
10、成品保护

    打夯机严禁碰撞地下的砖砌体，接近部位采用人工夯进行夯实。
11 、安全、文明施工

11.1严格按照有关施工安全操作程序和规范说明中的规定执行。

11.2上、下作业人员严禁站在同一个方向，防止上方泥块等物体因施工滑落伤人。

11.3打夯机必须两人操作，其中一人专门负责电源线，严禁电源线随地拖拉，如打夯机需穿过打夯机，则必须把打夯机切断电源，方可穿越。

11.4每天下班时必须切断电源，锁好电箱，把打夯机盖好。
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