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第一章 工程概况
一、参建单位
工程地点：重庆市两江新区龙兴工业园
建设单位：重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司
设计单位：重庆水利水电勘测设计研究院
监理单位：福建省明兴工程建设有限公司
勘察单位：深圳市水务规划设计院有限公司
施工单位：绵阳佳成建设有限公司
二、工程简介
1．总体概况

本工程位于两江新区龙兴工业园区，治理河段为20#地块及航空产业园地块范围内的聋耳河和双河，工程对地块范围内河段进行改道设计，河道治理后总长2.397Km。根据《重庆两江新区龙兴工业园区航空产业园片区河道综合治理工程（一期）—聋耳河、双河下段初步设计报告》：结合工程区实际情况，本工程明渠段设计洪水标准采用100年一遇，路涵设计标准应提高一级，采用200年一遇。
2．深基坑工程概况

聋儿河工程开挖深度超过32m的深基槽为河道基槽，其中最大开挖深度约32m，长度约为43m。深基坑槽工程均位于河道挖方段，基槽深度范围地质情况良好，以基岩泥岩为主，基坑槽施工对周边环境影响小，基槽安全等级一级。深基坑分布和情况如下：

深基坑分布及工程概况

	起止桩号
	长度
	深度
	施工安全等级
	备    注

	K0+062（横穿道路）
	60m
	10m
	一级
	箱涵沟槽

	K1+854~K1+935
	81m
	15.7m
	一级
	河道沟槽

	K2+024～K2+096
	72m
	15m
	一级
	河道沟槽

	K2+096～K2+252
	156
	18.9m
	一级
	河道沟槽

	K2+024～K1+096
	72
	32.87m
	一级
	河道沟槽

	合    计
	441m
	
	
	


沟槽开挖两侧边坡直接采用分阶放坡开挖，开挖边坡放坡坡率根据设计图要求按照本下图取值。
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三、地质、水文构造
1．地质构造

    工程区属构造剥蚀及剥蚀堆积丘陵地貌，线位总体走向为南西至北东向，       地形坡角一般较平缓，一般3-10°，局部道路边坡放坡地段坡角达45°，地面地形总体较平坦，地面高程388.70～209.10m，相对高差179.60m。聋耳河段右侧为已建盛唐路，左侧一般为荒地，局部穿越农田及现有河道。
根据区域地质资料，结合实地工程地质测绘，勘察区区域地质构造属大盛场向斜（见构造纲要图），岩层呈单斜产出，据经道路区基岩露头及切方边坡体内的岩体量测，岩层产状为：倾向118°~130°，倾角11°~15°，优势产状倾向125°，倾角13°，岩体为中厚层状～厚层状结构，层面发育情况一般，裂隙面较平直，多无充填，层面结合一般，属硬性结构面。从区域地质调查有关资料查明，区域内断裂不发育，未见活动断裂通过，区域属于轻度地质构造区。通过对基岩露头及已开挖形成的基岩断面调查岩体裂隙（结构）面，主要的构造裂隙如下：

   ①Ⅰ组裂隙：170°~180°∠65°~75°，间距2~5m，延伸小于10m，裂面多呈闭合~微张，局部粘土充填，裂面不平，结合程度一般，压扭裂隙，属硬性结构面。

   ②Ⅱ组裂隙：270°~280°∠70~78°，间距0.5~ 2.0m，延伸20m，裂面多呈微张状，张开度1~5mm，钙质充填，裂面较平直，结合程度一般，剪压性裂隙，属硬性结构面。
   场地揭露地层有第四系全新统人工素填土、残坡积粉质粘土、冲洪积粉质粘土，下伏侏罗系中统沙溪庙组砂岩和泥岩组成。现将各岩土层工程特征分述如下：

   第四系全新统（Q4）

   人工杂填土（Q4ml）：杂色，主要由砂、建筑垃圾和碎块石等组成，碎块石含量约为10-35%，碎块石粒径1-10cm，结构呈松散，稍湿。主要为桥、路基填土和施工抛填土，为随机抛填，回填年限约2年。
   人工素填土（Q4ml）：红褐色、褐灰色等，主要由粘土、碎块石等组成，成分以强风化泥岩、砂岩和粉质粘土为主，结构松散，泥岩、砂岩碎块石含量约25～55％，粒径一般5～35cm，呈棱角状～次棱角状；主要为桥、路基填土和施工抛填土，回填年限约2年。

   残坡积粉质粘土（Q4el+dl）：褐黄色，红褐色，呈可塑状，切面有轻微光泽，韧性弱，干强度弱，无摇震反应。钻探揭示和现场地质调查，该层主要分布在梁滩河两岸的山坡上、农田或耕地中。
   冲洪积粉质粘土（Q4al+pl）：红褐色、褐灰色，呈软塑~可塑状，韧性弱，无摇震反应，干强度中等，主要分布在梁滩河两岸边。

   （2）侏罗系中统沙溪庙组（J2s）

    泥岩（J2s）：红褐色、紫红色，主要以粘土矿物为主，局部含砂较重，中厚-厚层构造。

    砂岩（J2s）：灰白色，灰褐色，主要由石英、长石组成，局部含泥质较重，锤击声脆，细～中粒结构，中～厚层状构造，钙、泥质胶结，岩芯较完整。

2．气象、水文地质

场区属剥蚀残丘地貌，地表水主要由大气降水补给， 区内地下水主要受岩性、构造及地貌控制，按地下水的赋存条件将区内地下水划分为松散堆积层孔隙水、基岩裂隙水等两大类型。

   根据《水利水电工程地质勘察规范》（GB50487-2008），场地内的环境水对混凝土为无腐蚀性。

3．周边环境情况

河道位于航空产业园，河道右侧为正在开发或即将开发的地块，左侧为盛唐路交通较便利。道路工程沿线右侧大都为空旷荒地，两侧局部地段有构筑物。 

经咨询相关部门确定，本工程深基坑范围内无地下管线。

四、施工要求与技术保证条件

1. 一般要求

（1）施工前作好施工方案，施工严格遵守国家及重庆的有关规范及规程。整个施工过程中建立健全完善的安全保卫措施，保证边坡施工中的安全。

（2）深基坑的土石方开挖采用从上至下、水平分层开挖，每段按50m控制，每层开挖高度不超过3m，必要时采用井点降水和锚喷支护以确保施工安全。现场杜绝无序大开挖作业。

（3）本工程土石方开挖采用机械开挖方式施工。

（4）深基坑施工开挖后，实际地质情况如与施工图中相差较大或岩体较破碎，采用信息法施工，及时与勘察、设计人员联系完善支护措施。

（5）本工程采用动态设计，信息法施工，施工及时将现场有关信息反馈设计，以便设计根据现场实际情况调整和修改设计。

（6）完善临时排水系统。坡顶设置截水沟，减少地表水渗入基坑内，坡脚设排水沟和集水井，防止积水浸泡基坑。

2．边坡监测要求

（1）本工程应加强信息化施工，施工期间应根据监测资料及时控制和调整施工进度和施工方法，对施工过程进行动态控制。

（2）深基坑工程的监测严格遵守《建筑边坡工程技术规范》、《建筑基坑支护技术规程》的要求及《建筑变形测量规范》JGJ8-2007和《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009的有关规定执行。

（3）监测的内容包括边坡顶部的水平位移与沉降、地表裂缝、周边建构筑物变形和位移、降雨期间加大频率进行监测，监测期限为工程竣工验收为止，并按相关规定信息互通，实时提交监测报告和相关数据。

（4）监测按照预警值及时报警，施工前作好应急预案，发现问题及时处理。有关监测数据及时反馈设计，以便设计根据边坡实际情况校核、修改和补充设计。

3．技术保证条件 

（1）安全管理网络 

 [image: image2.emf]
（2）土石方开挖、边坡支护将严格执行本专项施工方案。

（3）做好技术交底，安全落实到相关责任人。

（4）做好监测监控，坚持信息化施工。

（5）做好安全检查，周、旬、月、季度检查，做好数据分析工作。

附：《施工现场平面布置图》

《典型断面图》

《截水沟大样图》

第二章 编制依据
1．《航空产业园片区河道综合治理（一期）聋儿河工程（K1+062～K1+123段）施工图设计》；

2．《航空产业园片区河道综合治理（一期）聋儿河工程（K1+854～K2+316段）施工图设计》；

3．《航空产业园片区河道综合治理（一期）聋儿河工程（K0+0.000～K2+316段）工程地质勘察报告（一次性勘察）》（深圳市水务规划设计院有限公司）；

4．《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2009）；

5．《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）；
6．《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）；

7．《建筑工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）；

8．《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；

9．《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）；

10．《生产过程中危险及有害因素分类代码》（GB/T13861-2009）；

11.《高处作业分级》（GB3608-2008）；

12.《企业职工伤亡事故类别分类标准》（GB6441-86）；

13．《建筑深基坑工程施工安全技术规范》（JGJ311-2013）；
14.《建筑施工土石方工程安全技术规范》（JGJ1802-2009）；

15.《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）；

16.《建筑施工临时用电安全技术规范》（JGJ46-2012）；

17.《高处作业技术规范》（JGJ80-2016）；

18.《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）；

19．《建筑基坑支护工程技术规程》（JGJ120-2012）；
20.《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2009]87号）；
21.《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》建设部（建质[2004]213号）；
22.《工程建设标准强制性条文》；
23.国家、重庆市相关的安全管理规定；

24.重庆建委《关于进一步加强全市高切坡、深基坑和高填方项目勘察设计管理的意见》渝建发〔2010〕166号；

25.《重庆市建设委员会、重庆市规划局关于加强高切坡、深开挖建设项目管理若干问题的通知》（渝建发[1999]133号）；

26.《重庆市建设委员会关于印发进一步规范重庆市高切坡、深开挖、高填方项目管理的若干规定的通知》（渝建发[2002]47号）；

27.《关于引发危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则的通知》渝建发{2014}16号。

                  第三章 施工计划
一、施工进度计划
在工期安排上，充分考虑本工程的施工总工期以及控制性节点，立足于合理化，依据现场情况及工程量，仔细分析、精心安排土石方、边坡支护工程的施工顺序，避免不合理的安排造成的施工干扰及窝工现象。施工进度计划详见下表：

	序号
	任务名称
	工期
	开始时间
	完成时间
	2016年10月24日至2017年4月15日

	
	
	
	
	
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	1
	施工准备（机械进场、便道、临时排水沟等）
	2天
	2016年10月23日
	2016年10月25日
	
	
	
	
	
	

	2
	K1+062~K1+123箱涵沟槽开挖
	13天
	2016年10月25日
	2016年11月5日
	
	
	
	
	
	

	3
	K1+854~K1+935河道沟槽开挖
	118天
	2016年12月13日
	2017年4月15日
	
	
	
	
	
	

	4
	K2+024～K2+316
河道沟槽开挖
	111天
	2016年12月25日
	2017年4月15日
	
	
	
	
	
	


二、施工机械计划

根据本工程的施工要求及特殊性，在施工前期准备及施工全过程中，将充分考虑本工程的难度及业主对本工程工期及施工要求，保证充足、齐全、先进的机械机具设备，以满足不同施工要求及施工过程中的需要，确保使用正常。

本工程进度较紧，因此大中型施工机械设备的准备，如挖掘机、钩机等需根据本工程总体施工部署并结合各分部分项工程施工顺序，拟定施工机械进出场计划，按计划要求安排精良的机械设备进场，进行保养和调试。

对于小型施工机械设备，根据工程各施工阶段施工进度实际需要进行经济、合理地配置，有计划地组织进场。

所有机械设备进场后均事先规划适当的位置停放。

根据工程进展情况可以随时调配除此以外的所需机械，保证本工程所需的机械设备。

投入的机械设备详见下表：

深基坑工程的主要施工机械
	序号
	设备名称
	型号
规格
	额定功率
(kw)
	生产
能力
	数量

（台）
	备注

	1
	  挖掘机
	小松300
	
	
	4
	

	2
	挖掘机
	卡特329D
	
	
	3
	

	3
	自卸汽车
	红岩
	
	
	18
	按需调整

	4
	钩机
	小松1000
	
	
	1
	挖石方

	5
	钩机
	日立850
	
	
	1
	挖石方

	6
	装载机
	ZL50C
	162Kw
	3m3
	2
	

	7
	抽水机
	
	2.2KW 
	
	2
	

	8
	破碎机
	卡特320C
	
	
	
2
	机械凿打


三、材料计划

本工程工期要求较紧，工程的物资准备工作要做得格外充分，要符合施工进度的要求，做到及时充足。

施工用材料视施工阶段进展情况计划材料进场时间，将预先编制采购计划，并报请业主及监理工程师审核、确认，所有进场物资将预先定场地分类别堆放，并做好标识。

所有材料均要有材料计划，提前3-5天提供材料计划，保证现场施工要求。

主要施工材料计划表

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	钢管
	φ48*3.6
	米
	500
	临边防护

	2
	扣件
	
	个
	260
	临边防护

	3
	密目网
	
	平方
	300
	临边防护

	4
	警示标志
	
	张
	30
	临边防护

	5
	防滑挡脚板
	180mm
	米
	200
	临边防护

	6
	安全绳
	
	副
	10
	安全防护

	7
	安全带
	
	副
	10
	安全防护

	8
	安全帽
	
	顶
	20
	安全防护

	9
	锥标
	
	个
	35
	交通引导

	10
	水马
	
	个
	20
	交通引导

	11
	安全爬梯
	
	副
	2
	作业人员上下基坑

	12
	彩条布
	
	平方
	400
	边坡遮雨


第四章 施工工艺技术
一、施工技术参数

	序号
	部位
	参数值
	备注

	1
	水平分层开挖深度
	3m
	

	2
	跳槽开挖间距
	10m
	

	3
	土质边坡
	1:2
	

	4
	岩质边坡
	1:0.75
	

	5
	分级过渡平台宽度
	2m
	

	6
	分级过渡平台横坡
	2%
	

	7
	临边防护栏杆立柱间距
	2m
	

	8
	上横杆高度
	1.2m
	栏杆高度1.2m

	9
	中横杆高度
	0.6m
	

	10
	挡脚板
	0.18m
	

	11
	便道宽度
	5m
	

	12
	便道边坡
	1:1.5
	

	13
	最大纵度
	12%
	小于10度


二、施工工艺流程

总体施工流程如下图：








                   




三、施工方法

1．施工准备

1.1技术准备
为了确保本工程优质、高速、安全、低耗、圆满地完成合同规定的各项指标，根据本工程特点，做好施工前准备工作，科学组织，精心安排、计划在先，保证施工中各项工作的顺利开展。
做好图纸会审工作，组织工程技术人员认真熟悉图纸，领会设计意图，全面掌握施工图纸内容。
根据本工程的具体情况，编制切实可行的单项施工工艺措施和施工方案，重点阐明重要项目的施工方法、施工工艺、工程进度安排、劳动力组织、质量及安全保证措施，以利于有效地指导现场施工。
做好安全技术交底工作，在工程开工前，项目技术负责人再根据进度计划向施工员和作业班组交底，重点放在施工方案、技术措施、作业指导书、工艺标准、安全措施等方面，交底必须细致齐全，并应结合具体操作部位，关键部位和施工难点的质量要求，操作要点，安全要求等进行详细的交底。
认真做好材料的计划采购准备，编制各项材料计划，对多种材料的采购，入库、保管和出库，制定完善的管理方法，同时加强防盗和防火管理。
1.2现场准备
根据本项目的施工任务，结合施工图纸，施工前做好以下现场准备工作：

修建施工便道、排水系统。

根据施工机械需要量计划，组织施工机械、设备进场，按规定地点和方式存放，并进行相应的维修和保养。

根据建筑材料、周转材、构件需用量计划，组织材料进场。

2．测量放样

利用施工现场设置的测量控制网，采用全站仪进行测量施工控制，根据设计坡比精确放样出基坑边坡开挖轮廓，用白石灰画出轮廓线。边坡控制放样精度不大于±1cm，经监理人员确认后进行土石方开挖。
3．土石方施工

3.1明沟、集水井排水

基坑开挖前沿基坑顶四周设置截水沟，引导排放汇积地面水防止雨水流入沟槽、冲刷边坡，引起边坡坍塌，截水沟采用浆砌片石矩形排水沟（宽0.6米，深0.3米），截水沟与原有水系顺接。基坑开挖过程中在坑内设置排水明沟，宽度为0.6m，沟深0.3m，特殊地段可以适当加大。在基坑四角或每隔25m设置集水井，集水井底面比沟底低0.5m以上，使基坑内渗出的地下水通过排水明沟汇集于集水井内，然后用水泵排出基坑外。

雨季施工沟槽开挖当临上边坡时，在上边坡坡脚设立集水土沟，使得沟槽两端重力流排水，解决边坡水冲刷沟槽边坡而可能发生的坍塌事故。

3.2土石方开挖

基坑开挖以机械开挖为主，人工配合修整边坡、清底为辅。基坑采用明沟排水，局部较深检查井采用水泵抽排。开挖边坡放坡坡率根据地质实际情况按照设计要求取值。开挖过程中，测量人员对其开挖位置及标高经常进行测量复核，以确保基槽开挖的准确性，开挖至设计标高后，经由监理单位进行验槽后方可进行一下步施工。
基坑开挖特别注意开挖的土石方不堆放在基坑顶周边，避免在基坑坑壁的滑狐内增加荷载，造成坑壁滑塌隐患。对于深沟槽，周边较远处不具备临时堆土条件的，需要边开挖边外运土石方，沟槽回填时再外运土回填。
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对于深度超过5m的基坑开挖堆料时采用单侧堆料，高度不大于1.5m，堆料自锁坡脚离沟槽顶不小于1.5m，堆料长度当沟槽开挖长度30m，单侧分两段堆料，每段长度控制为13-14m，中间留置2-4m的逃生通道及机械作业通行通道。

挖掘机挖土应严格控制标高，防止沟槽超挖或扰动基底原土层，当挖至槽底设计标高以上20cm左右时，用人工配合，修整槽底、边挖边修，并立即进行基础、垫层施工。槽底的松散土、淤泥、大块石要清除并保持不浸水。

3.3临边防护

为保证施工安全在基坑顶面2米外设置钢管临边防护，沿基坑四周边线设置防，栏杆高度1.2m，立杆、横杆均采用Φ48钢管搭设，立杆埋进地面200mm，满挂安全网封闭。
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临边防护栏杆断面图
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临边防护栏杆立面图

四、安全检查验收

边坡施工安全检查验收表

施工段落:                                      检查时间：

	序号
	部位
	参数值
	检查情况
	备注

	1
	水平分层开挖深度
	3m
	
	

	2
	跳槽开挖间距
	10m
	
	

	3
	土质边坡
	1:2
	
	

	4
	岩质边坡
	1:0.75
	
	

	5
	分级过渡平台宽度
	2m
	
	

	6
	分级过渡平台横坡
	2%
	
	

	7
	临边防护栏杆立柱间距
	2m
	
	

	8
	上横杆高度
	1.2m
	
	栏杆高度1.2m

	9
	中横杆高度
	0.6m
	
	

	10
	挡脚板
	0.18m
	
	

	11
	便道宽度
	5m
	
	

	12
	便道边坡
	1:1.5
	
	

	13
	最大纵度
	12%
	
	小于10度

	检查结论
	

	签字
	建设单位：
	监理单位：
	施工单位：


第五章 施工安全保证措施
一、安全生产方针和目标
1.安全方针
安全第一、预防为主、防治结合、综合治理。
2.安全目标
杜绝重大伤亡事故、重大治安事故、重大机械事故、重大交通事故及消防事故，轻伤频率控制在千分之十以内。

二、安全生产保证体系
（一）安全生产领导小组组织架构
为了确保安全生产目标的实现，必须建立健全安全保证体系，制定完善的保证措施。领导挂帅，全员参加，使安全工作制度化、经常化，贯穿施工全过程。项目部成立安全生产委员会，项目经理为安全生产的第一责任人，主管生产施工的施工员为安全生产的直接责任人。成员由项目部全体管理人员组成。安全环保部部长负责日常的安全工作的落实，督促工人按有关安全规定进行生产。从项目经理至施工班组层层明确安全岗位职责，制定相关规章制度，确保安全工作有章可循。管理机构如图所示。
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安全领导小组组织机构图

（二）安全管理职责
本项目实行安全生产责任制，明确各部门、各岗位的安全管理职责，将安全责任逐级落实到工班，责任到人。建立安全奖罚制度，明确奖罚标准，做到安全有奖，事故必罚，并实行事故责任追究制，树立人人管安全的氛围，确保安全管理措施落到实处，杜绝安全事故发生。各部门、各岗位的安全管理职责如下：
	岗位名称
	安全职责

	项目经理
	1. 项目经理是项目安全生产第一责任人，对项目安全管理工作全面负责；2. 项目开工前组织建立安全保证体系，聘任专职安全员；3. 制定项目安全管理目标，落实安全责任分工及考核奖罚办法，每月召开一次项目安全管理会议；4. 参加项目部组织的安全检查，抓好事故隐患整改工作；5. 负责施工项目安全投入，落实资金投入计划；6. 组织并参加项目安全值班，做好安全值班记录；7. 主持项目施工中危险因素的识别评价工作；8. 及时报告工伤事故，保护事故现场，组织事故抢险，防止事故扩大。

	技术负责人
	1. 贯彻落实管生产必须管安全、谁主管谁负责的原则，在组织安排生产过程中，认真落实安全责任及安全防护措施；2. 负责组织编制施工组织设计（施工方案，作业指导书，临电施工组织设计）和安全技术措施；3. 组织项目部每周一次的安全检查，负责安全隐患的整改、验收工作； 4. 负责项目部职工的三级教育和施工人员的进场安全教育工作，坚持作业人员持证上岗； 5. 参加项目部安全值班，做好值班记录；6. 负责项目安全防护措施的落实验收工作，坚持不违章指挥，制止违章作业；7. 负责项目日常安全管理工作。

	安全员


	1. 负责项目部日常安全管理工作，做好项目部的安全宣传，法律、法规的贯彻学习及安全活动的开展工作；2. 抓好项目部安全教育，督促指导班组做好“三级”安全教育和施工人员进场教育工作；3. 做好施工现场的安全检查、抽查和巡查工作；纠正班组人员违章作业现象，督促事故隐患的及时整改、验证工作； 4. 参加施工现场临电、施工机械、架子搭设、“三宝”“四口”等安全防护设施的检查、验收工作；5.  做好项目部安全管理资料的收集、整理、归档，编制项目安全投入计划，总结项目安全管理工作，按时上报安全报表。

	
	

	施工员
	1. 对本专业的安全管理工作负直接责任，对本专业的安全防护工作负管理职责；2. 按照承担的施工任务辨识危险、危害因素，编制本专业的施工安全技术防护措施和重大危险因素管理方案；3.  根据施工任务，每月对施工班组进行一次安全技术交底；对项目分部、分项工程开工前要进行有针对性的安全技术交底；对于特殊的分部、分项工程要进行专项安全技术交底；4. 组织本专业安全防护措施的制定、落实、验收工作，并报项目副经理确认5. 组织班组每周一的安全活动，对班组活动记录每月检查一次；6. 参加项目部组织的安全检查，对本专业的安全隐患实施整改验证；7. 负责对本专业施工人员的安全教育、培训工作；8. 参加项目安全值班，并做好值班记录；坚持不违章指挥，制止班组违章作业。

	
	

	施工班组长
	1. 施工班长是安全生产的直接操作者和直接责任者，负安全生产的直接责任； 2. 严格遵守安全技术操作规程，听从安全管理人员指挥，做到不违章作业，不冒险作业；3. 认真执行安全技术交底内容，落实安全技术防护措施；4. 正确使用和保养施工机械、电动工具和劳动防护用品，发现问题及时整改或报告有关人员，保证施工人员安全；5. 认真组织周一班组安全活动，开好班前安全会，做好班组安全活动记录。

	设备员
	1. 按时供给职工劳动防护用品，确保劳动防护用品质量符合劳动保护要求；2. 提供合格的施工机具，做好施工机具的日常保养、维修工作确保施工机具完好；3. 做好项目部材料设备仓库的安全管理工作，对有毒、有害、易燃、易爆物品分类、分库存放，消防设施到位。

	材料员
	

	维修电工
	1. 认真按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46－2005要求做好施工现场临时用电设施使用、维护工作；确保施工用电安全；2. 坚持班前、中、后临时用电安全检查，及时排除用电故障；3. 认真填写用电设施的检查、维修、测试记录。

	操作人员
	1. 熟悉本工种安全技术操作规程，在作业中认真按照操作规程执行，不违章作业，不冒险作业，保护好自己，不伤害他人，不被他人伤害；2. 认真听从安全生产管理人员的指挥，模范执行项目安全管理规定，正确使用劳动防护用品和施工机具；爱护和维护安全设施，发现安全隐患及时报告有关人员。


（三）施工安全检查工作程序
为了贯彻安全生产方针，加强工程建设的安全管理，确保参与建设人员的人身安全与健康，确保国家财产不受损失。特制定安全生产保证措施。施工安全检查、控制程序见图所示。
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三、深基坑危险源辨识及防范措施

1.深基坑危险源辨识
深基坑施工危险程度与地形和地质水文条件的复杂程度和从业人员的素质高低紧密相关，为此从“人、机、料、法、环”等因素进行综合分析,识别确定可能造成人员伤害、财产损失的危险源为:(1) 坍塌；（2）机械伤害；（3）高处坠落；(4)物体打击；（5）触电伤害；(6)车辆伤害；（7）起重伤害。
	序号
	危险源类别
	预  防  措  施

	1
	坍塌
	做好基坑底部及顶部的排水沟、截水沟；定期对基坑进行监控、测量；按要求做好临边防护及隔离措施；按要求设置人员上下应急通道；做好对施工人员的安全教育及安全技术交底。

	2
	机械伤害
	机械使用要规范并要经常检查；机械使用要配备必要的安全装置；机械（挖机、旋挖）操作半径内严禁站人。

	3
	高处坠落
	基坑顶部严禁堆土及材料，并在四周设防护栏杆。

	4
	物体打击
	严禁高空抛物。

	5
	触电
	施工用电按要求编制施工方案，并要严格执行；无证电工不得上岗；挖到不明电缆及时上报处理；严禁私拉私接电线；电动工具的绝缘性能要保持良好；动力设备严格按“一机、一闸、一漏、一箱”的要求；

	6
	车辆伤害
	车辆现场倒车派专人指挥，严禁超载，严禁疲劳、酒后驾车，车辆停驶要熄火。

	7
	起重伤害
	驾驶人员、司索工、指挥工持证上岗，按“十不吊”原则严格执行。


2.重大危险源评价

坍塌：开挖时因施工方法不当,机械使用不当,造成的坍塌,对人身或机械造成伤害或损害。
机械伤害:机械运转工作时,因机械意外故障或违规操作可能造成人身伤害或机械损害。
高处坠落:施工时,因违规操作而引起的人员和财产损害。
物体打击：造成人身伤害。
触电伤害:工程外侧边缘距外电高压线路未达到安全距离,用电设备未做接零或接地保护,保护设备性能失效,移动或照明使用高压,违规使用和操作电气设备,对人身造成伤害或损害。
车辆伤害：车辆违规操作，造成人身伤害和财产损失。

起重伤害：作业人员违规操作，违规指挥，未严格执行“十不吊”原则。
3.防范措施
（1）对重大危险要采取“两个控制”
前期控制:工程开工前在编制施工组织设计或专项施工方案时,针对工程的各种危险源,制定出防控措施。
施工过程控制:在工程施工过程中,严格按照各项操作规程和专项安全施工方案施工和监督检查,认真落实整改。
（2）加强安全生产的综合管理
认真落实各级安全生产责任制,建立健全各项管理制度,杜绝一切人为事故的发生。
加强对员工队伍人员的安全教育,提高作业人员素质和安全生产自我保护意识。
增强各级管理人员安全责任意识,加强安全专业知识培训。严格加强各种危险源预防管理工作,结合工程特点,针对确认的危险源实施相应的预防控制措施。
（3）切实加强安全交底制度的落实
交底必须在施工作业前进行,任何项目在没有交底前不准施工作业。交底工作一般在施工现场项目部实施。交底必须履行交底人和被交底人的签字模式,书面交底一式二份,一份交底给被交底人,一份附入安全生产台帐备查。被交底者在执行过程中,必须接受项目部的管理、检查、监督、指导,交底人也必须深入现场,检查交底后的执行落实情况,发现有不安全因素,应马上采取有效措施,杜绝事故隐患。
四、应急预案

1．应急救援组织机构

项目部应急救援领导小组名单：
组  长：张华峰     任总指挥       电话：15826141218

副组长：倪克廷     任副总指挥     电话： 13896000863
副组长：严  强                    电话： 13983238089

成员：周明、李晓波、黄李鑫、夏迎春、李杨、杨春霞
项目部的项目经理为现场应急救援主要负责人，生产施工员和安全员为现场应急救援主要责任人。
2．应急准备及响应流程图
现场总指挥→副总指挥→各组指挥员→现场外围人员疏散组→抢救伤员排除险情组→后勤物资供应组
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3.专项应急预案
3.1坍塌事故预防和应急
为了有效地预防和控制坍塌事故的发生，降低项目部的伤亡事故发生率，保护职工的生命安全，特制订本预案。
（1）坍塌事故的种类
坍塌事故的种类包括基坑边坡坍塌、脚手架失稳坍塌及施工现场临时建筑（包括施工围墙）等。
（2）预防重大坍塌事故的组织措施
健全组织机构以项目经理陈科为组长的安全生产领导小组。
安全生产领导小组负责日常工作，安全员坚持天天对施工现场检查，安全小组每周组织一次全面检查，随时发现问题及时整改，有效地做好预防工作。
建立与当地社会医疗机构及政府部门的联系。
（3）预防重大坍塌事故的技术措施
项目经理对本项目的安全生产全面负责。项目经理部结合施工组织设计，根据建筑工程特点，编制预防坍塌事故的专项施工方案，并组织实施。
基坑开挖作业前，按设计单位要求，根据地质情况、施工工艺、作业条件及周边环境编制施工方案，单位分管负责人审批签字，项目分管负责人组织有关部门验收，经验收合格签字后，方可作业。
根据本项目高切坡特点，在开工前，项目部认真研究，仔细分析。根据地质勘测报告提供的地质情况，编制专项施工方案，明确施工的工艺要求及采取的预防措施，并报上级有关部门审批签字后方可实施。
土方开挖前，首先确认地下线管埋置深度、位置及防护要求后，制定预防措施，经项目分管负责人审批签字后，方可作业。土方开挖时，对相邻建（构）筑物、道路的沉降和移位情况进行观测。
作好施工区域内临时排水作系统的规划，临时排水不得破坏相邻建筑物的地基和挖、填土方的边坡。在地形、地质条件复杂，可能发生滑坡、坍塌的地段挖土时，由设计单位确定排水方案。场地周围出现地表水汇流、排泄或地下水管渗漏时，项目部应组织排水，对边坡采取保护措施。在开挖中，当局部基坑低于地下水位时，项目部合理选用降水措施降低地下水位。
边坡坡顶堆置各类建筑材料的，应按规定距离堆置。各类施工机械距边坡和桩孔边的距离，应根据设备重量、边坡的支护、土质情况确定，并不得小于5m。
机械开挖土方时，作业人员不得进入机械作业范围内进行清理或找坡作业。
项目部应防止地面水流入基坑内造成边坡塌方或土体失稳。
边坡和支架作业时，应指派专人指挥、监护，出现移位、开裂及渗漏时，应立即停止施工，将作业人员撤离工作现场，待险情排除后方可继续作业。
雨期施工，项目部应对施工现场的排水系统进行认真的检查和维护，保证排水畅通。特别是稳定性差的土质边坡、顺向坡，应充分考虑雨季施工等诱发因素，提出预案措施。
（4）抢救物资准备
项目部配备一定数量的园木、槽钢、毛竹片、砂包、水泵等，确保发生重大坍塌事故时及时投入使用。
项目部应准备一些日常的创伤用药以及一定数量的挡架，便于发生坍塌事故时在社会医疗机构到来之前能进行常规的以及必要的自救，能有效地防止灾害事故影响的扩大。
（5）坍塌事故的控制和处理
坍塌事故发生以后，施工人员应及时撤离事故现场，并及时通知项目部安全生产领导小组。
安全生产领导小组接到报告后，小组成员应及时到位，统一指挥，全力以赴投入抢救、抢修，并及时向上级有关部门汇报。当有人员伤亡发生时，应立即通知当地的社会医疗机构，并组织项目部的抢救人员进行必要的自救。
当事故发生以后需全员撤离时，应立即联系足够的车辆保证人员安全快速撤离。
在事故发生区域设置警戒线，除抢救人员可以进出外，禁止任何无关人员进入事故发生区域，防止事故进一步扩大。
上级主管部门领导到达事故现场后，应将事故发生的情况以及现场自救的情况作详细地汇报，以便制定更加快速有效的抢险方案，减少因事故带来的损失。
坍塌事故的处理应遵循“四不放过原则”。
（6）资料整理
事故处理完毕后，安全生产领导小组应将事故发生的原因、经过、事故的处理过程、结果形成详细的书面材料报上级主管部门。
项目部应认真分析事故发生的原因，及时整改，加强预防，更有效地控制坍塌事故的发生。
项目部应将处理事故的各种资料进行认真的汇总整理。
3.2触电应急预案

在本工程临时用电中，由于电器设备、电缆反复移动，临时用电的作业人员多、环境在不断变化，工地触电事故随时可能发生。所以本工地编制触电应急预案，具体如下：

（1）假设险情

假设工地用电人员由于误动作发生低压触电事故；电缆被砸断发生低压触电事故。
（2）应急准备

抢救备用器材：

        5m绝缘杆，1根；

70mm2铝芯线各长50m，2根；

Ø20综绳长30m，1根；

Ø12尼龙绳长 30m（存项目部）；

急救药箱2只；

手电 6只（电工、抢险组、防护组、救护组、经理、副经理各1个）；

对讲机6部；

符合安全的电工工具由电工自带；

（3）应急联系电话

市急救中心：120


供电局调度电话：95598
本应急预案只能模拟演练，要求应急救援小组的每一个同志熟知。

（4）事故险情内部快速通报

如遇触电事故时，在现场的项目人员要立即用对讲机向项目经理汇报险情；在保证自身安全的情况下，现场人员迅速进行抢救触电者脱离电源。


 项目经理立即带领抢救指挥组成员赶赴出事现场。抢救、救护、防护组成员携带着各自的抢险工具，赶赴出事现场。

（5）展开紧急救援
首先抢救组和项目经理一起查明险情：确定触电者的电源是高压电还是低压电？触电电源是否被切断？是否还有发生触电的可能和危险物？抢救组提出救护方案 ；项目经理主持商定抢救方案。对低压触电事故的处理，采取边抢救边汇报的处理方式。对高压触电事故采取边准备边汇报的处理方式，项目经理向公司主管副总经理请示汇报批准后组织实施。

防护组负责把出事地点附近的作业人员疏散到安全地带，并进行警戒不准闲人靠近，对外注意礼貌用语。

抢救组电工负责快速使触电者脱离低压电气线路的电源，其方法：

如果事故离电源开关较近，应立即切断电源开关；如果事故离电源开关太远，不即立即断开，救护人员可用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木棒等、绝缘杆等绝缘物作为工具，拉开触电者或挑开电源线使之脱离电源；如果触电者因抽筋而紧握电线，可用干燥的木柄斧、胶把钳等工具切断电线；或用干木板、干胶木板等绝缘物插入触电者身下，以隔断电流。

脱离电源后的救护。触电者脱离电源后，应尽量在现场救护，先救后搬；搬运中也要注意触电者的变化，按伤势轻重采取不同的救护方法：

如触电者呈一定的昏迷状态，还未失去知觉，或触电时间较长，则应让他静卧，保持安静，再旁看护，并召请医生。

如触电者已失去知觉，但还有呼吸和心脏跳动，应使他舒适地静卧解开衣服，让他闻些氨水，或在他身上洒些冷水，摩擦全身，使他发热。如天冷还要注意保温。同时，迅速请医生诊治如发现呼吸困难，或逐渐衰弱，并有痉挛现象，则应立即进行人工氧合，即用人工的方法，以起到恢复心脏跳动和人工呼吸互相配合的作用。

如触电者呼吸、脉搏、心脏均已停止，也不能认为已经死亡必须立即进行人工氧合，进行紧急救护。同时迅速请医生抢救。

人工氧合基本内容和步骤

工人氧合是触电急救行之有效的科学方法。工人氧合包括人工呼吸和心脏挤压（即心脏按摩两种方法）。根据触电者的具体情况，这两种方法可单独应用，也可以配合应用。

①口对口（鼻）式人工呼吸法的步骤

使触电者仰卧，头部尽量后仰鼻孔朝天，下鄂尖部与前胸大体保持在一条水平线上；触电者颈部下方可以垫起，但不可在触电者头部下方垫枕头或其他物品，以免堵塞呼吸道。

使触电者鼻孔（或口）紧闭，救护人深吸一口气后紧靠触电者的口（鼻）向内吹气，为时约2s。吹气完毕，立即离开触电者的口（鼻），并松开触电者的口（或鼻），让他自行呼气，为时3s。

②心脏挤压的操作方法、步骤

如果触电者呼吸没停而心脏跳动停止了，则应进行心脏挤压。施行胸外挤压是使触电者仰卧在比较坚实的地或地板上，仰卧姿势与口对口（鼻）人工呼吸的姿势同。操作方法如下：

1）救护者脆在触电者腰部一侧，或者骑跪在他的身上，两手相叠，手掌根部放在心窝稍高一点的地方，即两乳头间略下一点，胸骨下三分之一处。

2）掌根用力向下（脊背方向）挤压，压出心脏里面的血液。对成人应压陷3～4cm。以每秒挤压一次，每分挤压60次为宜。

3）挤压后，掌根迅速全部放松，让触电者胸廓自动复原，血液充满心脏。放松时掌根不必完全离开胸廓。触电者如系儿童，只用一只手挤压，用力要轻一些，以免损伤胸骨，而且每分钟挤压100次。应当指出，心脏跳动和呼吸互相联系的，心脏跳动停止了，呼吸很快就会停止；呼吸停止了。心脏跳动也维持不了多久。一旦呼吸和心脏跳动都停止了，则应当同时进行口对口（鼻）人工呼吸和胸外心脏挤压。如果现场仅一个人抢救，则两种方法交替进行，每吸气2～3次，再挤压10～15次。急救过程中，如果触电者身上出现尸班或身体僵硬，经医生做出无法救活的诊断后方可停止人工氧合。

对特殊的触电险情工地无法抢救时，工地只能经领导同意后向渝中区供电局调度室报警求救。请供电局抢险队处理，工地进行配合。

救护组在抢救触电者恢复清醒的情况下，联系救护车，用担架将伤员抬到车上，送往医院继续救护。

对发生触电事故的电气线路设备，进行全面检查和修复工作。

触电事故应急抢险完毕后，项目经理立即召集土建队长、安全员、机械员和有关班组的全体同志进行事故调查，找出事故原因、责任人以及制订防止再次发生类似的整改措施，并对应急预案的有效性进行评审、修订。

项目经理部向公司安质部书面汇报事故调查、处理的意见。
3.3机械伤害应急救援预案
（1）危险源监控：
在技术和管理措施上加强危险源的监控，预防事故发生。对危险设备和区域进行明显标识，事先规范化、标准化管理。本单位采取的危险源监控及预防措施主要有：
公司法人、项目经理、安全管理人员定期对生产设备设施进行安全检查，对可能发生的安全生产事故进行预测。对可能引发的事故险情，或者其他伤害、灾难可能引发安全生产事故的重要信息及时上报上级领导。
各种危险区域设置明显的安全标识，并安规范配备足够的消防栓和灭火器材。
特种作业人员全部持证上岗，单位通过不同形式和途径对员工进行安全培训教育，提高员工预防、应急处理事故的技能；单位制定安全责任制、安全管理制度、岗位安全操作规程等级从管理上对事故进行防范。

（2）应急救援预防措施：
遵守项目部各种机械管理规章制度，严格按机械安全操作规程正确操作、合理使用，以防止或减少机械伤害事故的发生。一般情况下机械伤害会造成机械损坏和人员伤亡，给企业造成较大损失，各机械操作人员应高度重视，严防机械事故发生。当发生机械意外伤害时，能有效阻止伤害的进一步发展和扩大，最大限度减轻对人员的伤害，将机械伤害的损失降低到最小。
1）机械设备作为生产力的要素之一，是企业生产的重要手段，是企业完成各顶施工生产任务的重要物质基础，各级机械管理部门、操作人员必须思想到位、认识到位，认真执行有关安全生产，劳动保护方面的政策、法令及上级有关规章制度，做到“安全生产，人人有责”。
2）各级领导要切实加强对机械设备安全工作的领导，经常对职工进行安全生产的思想教育，经常组织有关人员深入现场，督促检查机械安全工作情况，发现问题，及时纠正，消除隐患，使机械设备达到安全、优质、高效、低耗地运行，严禁违章指挥、违章操作和无知蛮干等不安全行为，对长期坚持安全生产，采取措施，消除隐患，避免事故发生的人员要予以表彰或奖励。
3）机电部门要督促各种机械设备操作人员认真学习基本规程，对违反规程的有权制止，并可进行处罚，待改进后，方可继续操作。
4）机械设备操作人员，必须经过专门培训，熟悉本机构造、原理、性能及安全技术要求，做到会使用、会保养、会检查、会排除故障，经培训考试合格并取得相应操作资格证，方可上机操作机械；一切轮式机械操作人员，必须取得有关部门颁发的驾驶执照后，方可单独操作。
5）机械操作人员必须严格遵守机械设备的保养规定，认真及时地做好各级保养，正确操作、合理使用，经常保持机械处于良好的技术状态。
6）所有机械各种仪表应齐全有效，特别是行走机械必须有良好的制动性能及照明效果，不得带病坚持工作。
7）操作人员在工作中应注意观察和巡视机械工况，精力要集中，不得与他人谈笑、打闹、看书报以及做其它无关的工作，不得擅自离开岗位。
8）操作人员必须身体健康，凡洒后、患病和精神受到严重刺激不能正常工作的人员，不允许驾驶和操作机械。非本机人员不得操作机械，驾驶人员只能驾驶本人驾驶证上准驾范围内的车辆。
9）学员必须先了解、掌握机械操作规程和保养规程，并经机电技术部门同意、领导批准后，在师傅的指导下驾驶或操作机械。
10）机械操作人员和配合人员必须穿戴合符规定的劳动保护用品，不得穿拖鞋和高跟鞋，女工头发应束紧不得外露。
（3）应急处理措施：
1）当发生机械意外伤害时，现场目击人员或机械操作人员（在机械操作人员受伤不重或未受伤时）应立即向就近人员求救，同时用电话通知调度指挥中心，把机械意外伤害的程度以及发生的地点详细告知调度指挥中心。
2）调度指挥中心在得知发生机械意外伤害后，立即通知应急救助小组赶到事故发生地点。
3）处理机械意外伤害时，应弄清有无人员受伤，有无受困人员，首先解救受伤、受困人员。根据人员受伤害的程度实施现场救治或用应急车及时送往县人民医院。
4）在处理机械意外伤害时，所需的物资、设备根据现场情况及时调动，任何人都必须无条件服从。
5）在解救受伤及受困人员时，如需用到起重设备，而外调起重设备不能及时到场时，在可能情况下，现场装载机或挖掘机也可临时用作应急起重设备。
3.4高处坠落与物体打击事故应急预案
1．高处坠落及物体打击事故
由于撞击、摔打、坠落、挤压、摩檫、穿刺、拖拽等造成的人体闭合性或开放性创伤和骨折、出血及休克、失明等，现场救护的基本方法有止血、包扎、固定、搬运等。

当事故发生后，立即停止现场作业活动，将伤员移至安全平坦的地方，现场有救护经验的人员立即对伤员进行如下紧急救护：

1）止血：可采用压迫止血法、止血带止血法、加压包扎止血法和加垫屈肢止血法等。

2）包扎：有外伤的伤员经过止血后，要立即用急救包、纱布、绷带或毛巾等包扎起来。如果是头部或四肢外伤，一般用三角巾或绷带包扎，如果没有三角巾或绷带，可以用衣服或毛巾等物来代替；如果是四肢外伤，则要根据受伤肢体和部位采用不同的包扎方法。

3）固定：骨折是一种比较多的创伤。如果伤员的受伤部位出现剧烈疼痛、肿胀、变形以及不能活动等现象时，就有可能是发生了骨折。这时，必须利用一切可利用的条件，迅速、及时而准确的给伤员临时固定。常见的骨折是四肢骨折和脊柱骨折，根据骨折的不同部位，可采用相应的方法固定。

4）救运：经过急救以后，就要迅速向地面医院转送。搬运伤员是一个非常重要的环节。如果搬运不当，会使伤情加重。

a)如果伤员伤势不重，可采用捕、背、抱、扶的方法将伤员运走。

b)如果伤员有大腿或脊柱骨折、大出血或休克等情况时，就不能用以上的方法进行搬运，一定要把伤员小心的放在担架上抬运。

c)对于脊柱骨折的伤员，一定要用木板做的硬担架抬运，伤员放在担架上要用皮带等物固定好。

五、监控量测
监测方案应包括监测目的、监测项目、测点布置、监测方法、监测频度、监控报警值、监测数据的记录制度和数据处理方法等。
1．监测目的

深基坑监测的主要目的有以下几点：

通过对基坑边坡变形的监测，判断边坡的滑动面深度、滑动范围及其变形发展趋势，评估开挖施工对边坡自身稳定性和周围建构筑物的影响情况，提供预警信息；

通过动态监测，依据实际情况进行工序和工艺的调整，以便采取更为合理、 有效的支护措施，及时指导施工，优化施工方案。避免基坑工程坍塌等事故的发生，确保施工安全、快捷地进行；

通过动态监测，掌握控制基坑的稳定性参数和因数随时间和空间上的不断变化的过程，为动态化设计，变更设计方案提供依据；

检验边坡加固效果，评价安全稳定性；

积累量测数据，总结经验，为未开挖区段的施工提供工程类比的依据。为节省工程投资，提高深基坑的设计和施工水平提供科学依据和技术保证。
2．监测内容

监测主要内容包括基坑边坡水平位移及竖直沉降，现场监测采用仪器监测与巡视检查相结合的方法。项目部根据设计要求与现场实际情况确定了以下主要监测项目：
高切坡监测主要内容
	 序号
	监测项目
	监测方法
	监测仪器
	备注

	1
	坡顶水平位移
	仪器监测
	拓普康102N
	

	2
	坡顶竖直沉降
	仪器监测
	 水准仪DSZ2
	

	3
	边坡裂缝
	游标卡尺
	
	


3．监测人员与设备

从事本监测工作的测量人员均持证上岗，并从事过相关监控量测工作，所有监测设备均在检定有效期内，具体见下表：

	监测人员
	证书编号
	监测仪器设备
	型号
	检定有效期
	备注

	黄李鑫
	渝1211025074908
	全站仪
	中海达
	2016/9/3-2017/9/2
	

	夏迎春
	渝12110250719327
	水准仪
	DSZ2
	2016/11/1-2017/10/31
	


4．监测方法
4.1仪器监测
（1）量测目的

在基坑边坡坡顶、分级平台、周边建筑物上设置变形观测点，利用全站仪和水准仪进行观测。通过数据处理分析，分析坡面几何外观的变化情况，绘制坡面各点在施工过程中的水平位移变化情况，了解边坡滑动范围和滑动情况，提供预警信息。

（2）测点布置

监测基点的选取对基坑的变形监测非常重要，它直接关系到监测成果的准确性。监测基点设置在稳定的区域并远离监测坡体，避免在松动的表层上设点。边坡水平位移与沉降监测点布置在基坑顶部、分级台及有代表性的部位，监测点间距20m。坡顶建筑物沉降监测点布置在临边两个阳角位置。对有可能形成的滑动带、重点部位及可疑点应加深、加密布点。

（3）测点埋设

对土质边坡，选择好监测基点位置之后，挖除表土并开挖一个0.2×0.2m的坑约50cm深度，用钢筋混凝土浇注底盘至地面高度，在底盘中心埋设一根A10钢筋，钢筋头伸出底盘面约0.2cm，钢筋顶端设十字标记作为监测基点，观测点埋设完毕后，应稳定2-3天之后再进行初测。对石质边坡可以利用稳固石块作为观测标记代替观测点。

（4）监测仪器的选取与测试

监测仪器宜选取采用精度≤1”的高精度全站仪，本项目监测仪器为全站仪1台，并已标定合格。量测采用角度交汇法进行观测。

（5）测点保护措施
监测点的保护、管理工作极为重要。是取得准确观测数据的关键，因此在施工期间不得破坏和损坏，保护工作采取以下措施:
监测点附近禁止堆放材料，并派专人巡管，定期复核；必要时用钢管进行围护，并用红油漆做好标记；在监测点附近设埋醒目的警示标志防止遭施工机械等损坏，监测标志一旦遭受碰损，应立即复位并复测；对施工人员进行基准点保护的宣传教育工作，增强施工人员保护基准点的保护意识。
4.2巡视检查和裂缝观测

（1）量测目的

项目部派专人坚持每天进行巡视，当坡体表面发现裂缝时及时报给监理工程师，在监理工程师指导下，在裂缝处埋设裂缝观测装置，通过观测裂缝的变化过程和变化规律来分析坡体的变形情况和破坏趋势。

（2）裂缝监测点设置

在人工巡视发现裂缝的位置埋设裂缝监测点，裂缝一般产生在边坡平台和边坡体边缘，部分分布在边坡体上结构层。如果边坡在开挖过程中坡面没有出现裂缝，则此类测点无需布置。

（3）裂缝监测

由于一般的裂缝变形是微小而且蠕变的，本工程项目部选择游标卡尺对边坡的变 形裂缝进行监测。首先，在裂缝的两边稳定土体内开挖一个A4纸平面大小的洞约50cm深，之后用混凝土浇注至地面高度，用两块长方形铁片分别埋设在裂缝两边的混凝土内，并使这两块铁片在裂缝处相互搭接约5cm长，在搭接处用红油漆涂色，如果裂缝变形增大，则在搭接处两块铁板的红油漆涂色处就会产生一个裂隙，只要用游标卡尺测出这条裂隙的宽度数据，读数据就是所测边坡裂缝增加的宽度。

5．监测频率

监测过程持续至竣工验收后，在此期间的监测频率按下表控制。
边坡监测频率表

	时     间
	施工期间
	施工完成

	每天或每层土石开挖完成
	1次/天（层）
	

	雨天
	2次/天
	1次

	雨季
	1次/天
	1次/周


6．数据分析与整理

量测数据采集完成，应及时整理分析，绘制各种曲线图。数据呈收敛趋势时，及时回归分析，推测地面的最终位移值及稳定时间，评价高边坡的安全性、施工方法和工程措施的有效性。

（1）地面变形数据的分析与整理

地面变形主要为平面位移，监测相关数据整理完后，及时绘制边坡位移量u与时间t的关系曲线、边坡位移量u与开挖高度h、速率v与边坡开挖高度h的关系曲线。

（2）裂缝观测数据的分析与整理
裂缝观测数据收集整理后，绘制的曲线有裂缝发展宽度u与时间t（即u-t）的关系曲线，裂缝发展宽度u和速率v与开挖高度h（即u-h 和v-h）的关系曲线。

（3）减载数据的分析与与整理
当边坡滑移过大,进行减载处理的情况下还需绘制边坡滑移量u与边坡滑移速度v与荷载w 关系曲线,裂缝发展宽度u 和速率v 与荷载w 的关系曲线。

（4）边坡滑移监测及裂缝监测回归分析u-t曲线趋于平缓时，及时进行数据处理或回归分析，推算最终位移和掌握位移 变化规律。高边坡前期采用对数u=1/log（1+ti）、指数 u=a.e-(b/ti)和双曲线 u=ti/(a+bti)三种回归函数分别进行回归分析,取其中相关系数r最趋近于1的那个函数，推测高边 坡变形的最终位移量和最终稳定时间。

在对前期的数据进行分析后，采用其中最实用的一种函数作为高边坡监测的回归分析函数。u-t曲线出现反弯点时，表明破体和支护已呈不稳定状态，此时必须密切监视高边坡体动态，并加强支护，必要时暂停开挖。同时报告监理工程师及第一监测项目部。

7．监测预警

边坡稳定性评价主要根据以下几点进行综合判断：

（1）最大位移速率小于2mm/d；累计位移应小于20mm。
（2）边坡开挖停止后位移速率呈收敛趋势；

（3）坡面、坡顶有无开裂，裂缝的变化趋势如何；

（4）根据位移时态曲线的形态来判别：

当坡体位移速率v持续下降时（du2/d 2 t＜0），坡体趋于稳定状态；

当坡体位移速率v 无收敛趋势时（du 2 /d 2 t=0），坡体不稳定，应加强支护；

当坡体位移速率 v 出现增长时（du 2 /d 2 t＞0），坡体进入危险状态，必须立即停止开挖，必要时减载处理，加强支护。

在实际监测的过程中如果出现有上述一点或几点现象时，都应引起注意，并通过其它项目的监测资料相互进行对照、比较分析，以进一步讨论边坡的稳定性，以便及早发现安全隐患情况，采取相应的补救措施。

第六章 劳动力计划
1．劳务队伍选择：挑选参加过类似工程优秀专业施工队伍参加本工程施工。

2．对特殊技术工种的人员均持有有关劳动部门或建设主管部门统一考核颁发的操作作业证及技术等级证书。
3．本工程主要劳动力配备见下表，普通力工按需配置。拟投入本工程的劳动力视现场工程进展情况随时增减，特殊工种人员持证上岗。
项目管理人员及主要劳动力配备表
	序号
	名称或工种
	人数
	备注

	
	
	
	

	一
	项目部
	
	

	1
	项目经理
	1
	

	2
	技术负责人
	1
	

	3
	项目副经理
	1
	

	4
	质量技术部
	3
	

	5
	施工管理部
	1
	

	6
	安全环保部
	1
	

	7
	机械物资部
	2
	

	8
	试验室
	1
	

	
	合计
	11
	

	二
	施工队
	
	

	1
	机械操作员
	12
	

	2
	汽车司机
	18
	

	3
	普工
	40
	

	4
	电工
	1
	

	
	合计
	71
	


项目管理（安全管理）人员名单
	安全职务
	岗位名称
	姓名
	证件名称
	证件号码
	有效期限

	项目安全负责人
	项目经理
	张华峰
	一级建造师
	00239102
	

	
	
	
	安全员B证
	
	

	专职安全员
	安全员
	李晓波
	上岗证
	水施岗证安字第111373号
	

	
	
	
	C证
	
	


特种作业人员名单
	序号
	姓名
	职务
	证件名称
	证件号码
	有效期限

	1
	郑德清
	电工
	特种作业

操作证
	T51020219630613621X
	2014/9/5-2017/9/4

	2
	欧师荣
	挖掘机驾驶
	特种作业

操作证
	T511623198503145397
	2013/11/13-2016/11/12


第七章 相关图纸
           1.施工现场平面布置图
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2.典型断面图
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3.截水沟大样图
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4.监测点位平面布置图
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5.临边防护栏杆大样图
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6.逃生通道示意图
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7.应急救援线路平面图

安全技术交底





施工准备





测量放样





土石方机械开挖、运输











基底清理





镇脚砌筑





边坡处理





河底施工





结束








18

_1234567891.dwg

_1234567893.dwg
Administrator


_1234567894.dwg

_1234567895.dwg

_1234567892.dwg

_1234567890.dwg

