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1. 工程概况及地质情况：

富地城住宅楼工程，主楼地上23层，地下一层。所需支护的工程基坑边坡为人防工程部分，因基坑深度较深达6m，地表施工荷载大，边坡暴露时间长，场地受限制，虽按1：0.2、1：0.1系数放坡，仍满足不了施工要求，所以，将对南北两面长34.3m,东西面29.8m，深6 m范围进行喷锚支护;基坑北侧紧邻住宅楼，设计排桩与锚索土钉联合支护。
基坑地质状况：上部2.2m范围为回填土，下部3.9m范围内为黄土状粉质粘土。
2. 施工内容：

    边坡喷锚支护，第一锚杆长6mΦ18mm钢筋、二排锚杆长7.5mΦ18mm钢筋。第三锚杆长6mΦ18mm钢筋、四排锚杆长4.5mΦ20m，间距均为1.5m，每排之间呈梅花形布置。边坡喷砼，砼强度等级C20，厚度10cm，网筋采用直径6.5圆钢，编网网眼250mmⅩ250 mm，边坡上边沿地表硬化宽1m，砼厚度10cm，砼强度等级C20，与边坡喷层相接。

3. 施工工序及各工序技术质量要求:

施工工序

材料准备→挂钢筋网→砂浆罩面→打孔→送锚杆→注浆→喷射砼面层

1 编网及焊接：
技术质量要求：

a、 网筋Φ6.5@250 mm×250 mm；
b、 网筋搭接为绑扎，搭接35d；
c、 锚头焊接连接；

2 第一次罩面：

为了防止在成孔过程中土方坍陷，保证边坡在喷射过程中的稳定性，用C20砼护面。

技术质量要求：材料要求同喷射砼护面。

3 制锚：锚杆主筋体采用Φ18Ⅱ级螺纹钢筋。

技术质量要求：

d、 锚长误差 -20cm；

e、 锚杆体（钢筋）焊接长度≥30d；
f、 特殊地段根据地质情况锚杆长度可调整。
4 钻孔

洛阳铲成孔。

技术质量要求；

a、 孔径12cm，14 cm；
b、 孔深允许误差-20 cm；

c、 打设角一般为00~150；

d、 孔位遇障碍物时调整。

⑤注浆

注浆采用纯水泥浆，为了加快施工速度，注浆液中加早强剂。

技术质量要求：

a、 水灰比为：0.45；

b、 注浆压力≥0.6-0.8Mpa；

c、 普通硅酸盐水泥p.c.42.5#水泥;

d、 掺入水泥用量3%复合型早强抗冻剂。

⑥修坡面

注浆后进行修整坡面；定点、放线确保坡面平整，应严格控制坡面到地下室墙体距离。

⑦喷射砼护面

钢筋网片和锚杆头焊接好以后,立即进行喷砼作业。为了加快施工速度，砼中加早强剂。喷射时，喷枪距作业面控制在前1~1.5m距离，水灰比、所用材料必须符合设计要求。喷射砼的程序是：砼喷射机将水泥砂石料、添加剂均匀通过管路，用风压机送到作业面。在作业面的枪头处通过风压在向外喷射时均匀的混合在一起，喷至作业面。砼喷射总厚度为10cm，分两次喷射，待做完锚杆注浆及网片以后，进行第一次喷射，第一次喷射厚度50㎜，再进行第二次喷射，直至完成。

   技术质量要求：

1．）材料：中砂、碎石或豆石（粒径小于15mm）

a、 配比：重量比(普通硅酸盐水泥p.c.42.5#水泥)1：（砂）2.1：（碎石）1.86：（水）0.45。根据地质情况可加3%速凝剂（水泥重量比）；

b、 配料的搅拌：上料前初拌，上料后水泥砂石经过喷浆机和输送料管混合，即可达到均拌目的；

c、 砼强度C20。

2.)材料：水泥、添加剂（p.c.42.5#水泥）

d、 配比：重量比（普通硅酸盐水泥p.c.42.5#水泥）1：水0.31；

e、 强度M15。

3.)材料：水泥、添加剂（p.c.42.5#水泥

f、配比：重量比（普通硅酸盐水泥p.c.42.5#水泥）1：水0.34；

g、强度M10。

4、施工组织机构人员：

支护队设项目负责人1名，队长1名，下设钻孔组（10人）；注浆组（5人）；喷射组（8人）；制锚组（5人）；修坡、编网组（5人）。各组设组长1名。空压机1人；电工1人；材料员1人；施工管理员2人；后勤1人。

5、设备安排：

洛阳铲20把、注浆机1台、喷浆机1台、空压机1台、电焊机1台、注浆机1台、卷扬机1台、高空风管20米、高压注浆管100米、喷料管100米、其他配套工具一批。

6、安全施工

施工前、施工中、施工后，必须对塌方区的边坡和房屋的位移和沉降进行定时观测。施工中，通过观测及时发现问题、及时采取措施，保证安全施工。具体方案现场协商。

