深基坑降水和钢板桩支护施工方案
一、工程概况

************工程，1#、2#长丝车间及1#、2#、聚脂车间，有四个电梯井及两个深基坑，（其中坑底标高分别为：电梯井.-3.350和-3.100m、深基坑-4.400m ）

被工程长丝、聚脂车间建筑物内地平设计标高³±0.00相当于吴凇高程为3.30m。

目前现场自然地坪标高平均值为2.642m。地下水位，在地平下0.5~1.0m之间。地基土质为粉质粘大土层，土质水渗透率为。（地质勘测资料）

依据江苏太仓地区地质情况，本工程深基坑降水措施采用轻型点降水方法。深基坑坑壁保护采用钢板传支护结构。

二、轻型井点施工

1、 井点布置

聚脂车间两个深基坑分别分布在1#、2#、车间G~F轴/4~5轴之间，深基坑轻型井点降水，井点为矩型布置，井点管埋6.4m ，其中滤管长1.5m ，井点间距为1m 左右，降水水位标高比基坑底标高低0.5m 。矩形单排水井点降水，其降水曲线坡度（依据土质渗水率，地下水流量等因素）选择1/10。（具体布置附图示）

2、 井点施工工艺程序

测量定位放线→铺设总管→冲孔→安装井点管→添砂砾→上部口添粘土密封→井管与井管联通→安装抽水设备总管接通→安装集水箱和排水管→接通电源，开真空泵排气→开启离心泵抽水→测量观测井店中地下水变化。

3、 井点管，埋设：

井点管埋设方法，可根据土质情况、场地和施工条件，选择水冲方法和机具成孔，基本工艺方法基本都是用高压冲刷土体，用冲管扰动土体助冲，将土层冲成园孔后埋设井点管。

所有井点管在地面.以下0.5m的深度内，用粘土填实封闭，以防漏气。井点管埋设完毕，应接通总管与抽水设备，所有接头要严密，并进行试抽水，检查有无漏气、堵塞等情况，出水是否正常，如有异常情况，应检修好方可正常运转使用。

4、 井点管使用

（1） 井点管使用，应保证连结不断地抽水，并备用双电源，以防突然停电。

（2） 抽水时期，必须派有专业人员值班操作和观测，并且作好降水变化情况记录

（3） 正常出水规律，“先混后清”，观测真空度不够，管上口漏气，通过听管内水流声，手扶管壁感到震动，手摸管子冷热、潮干等简便检测方法进行检查，判定抽水是否正常。

（4） 每组井点降水必须设置1~2个观测井管，以便观测地下降水动态，观测每隔1—2小时检测一次，降水水位满足施工要求可以每隔4小时检测一次，日夜不能间断。

（5） 地下构筑物竣工后并进行回填土后，方可拆除井点系统，拨管可借助于倒链或杠杆式起重机具。所用孔洞用砂或土堵塞。

 地面水防护措施

1、 基坑上边口或者轻型井点管网外侧距1m，土坝0.3~0.5高度，防止雨天地面水流入基坑内，土坝必须四周封闭设置。（或者挖排水明沟，阻止地面水流入基坑）。

2、 基坑底四周设置明沟排水，明沟人工挖土沟，沟宽为300mm，沟深300~500mm，流水方向每隔20m设置集水坑，坑尺寸为600~1000，深度1m，，每个集水坑备一台潜水泵（或污水泵），坑内水满抽水之用。

四、基坑钢板桩支护结构施工

   钢板桩施工前准备

（1） 钢板桩种类选择，本工程采用封闭拉森钢板支护结构；

（2） 钢板桩的设置位置应便于基础施工，即在地下结构边缘之外，并留有支、拆模板的操作面；

（3） 钢板桩不直的平面位置，应尽量平直整齐，避免不规则的转角，以便充分利用标准钢板和便于设置支撑

（4） 打设钢板Eχ100液压打压机，将封闭式拉森钢板桩压入

（5） 钢板桩长度选择为12m

3、 钢板桩的打入

（1） 钢板桩打入方式选择，板桩打设方式采用“单独打入法”。这种方法是从板桩墙一角开始，逐根大入，直至打桩工程结束；

（2） 钢板桩打设工艺程序：

测量定位放线→桩机导架安装机就位→测建桩机垂直和水度→吊车板桩就位插桩→套上桩帽→轻轻加以捶击→桩打设至标高→桩机移位→重度施工程序至打桩结束→桩上部支撑安装；

钢板桩打设技术要求：

a、 在打桩 过程中，为保证钢板桩的垂直度，以内感两台经纬仪在两个方向加以控制；

b、 、打设桩前，测量定位放线，桩按线插入就位；

c、 为防止锁口中心线平面移位，可在打桩进行方向的钢板桩琐口处设卡板，阻止板桩移位；

d、 、钢板桩墙的设计 长度尽力按钢板桩标准码数的整倍数，最终合拢带来不必要的难度；

e、 封闭式拉森钢板桩缝搭接法打设板桩墙的封闭，皎接；

f、 、打桩时，开始打设的第一、二块钢板桩的打入位置和方向要确保精度，它可以起样板导向作用，一般每打入1m 应测量一次。

4、 钢板桩打设质量验收标准。按目前国家规定打设钢板桩允许误差：桩顶标高±100mm，拔桩轴线偏差±100mm。板桩垂直度为1%；

5、 钢板桩的拔除：

在地下结构桩施工完成后，进行基坑回填土时，要拔除钢板桩，以便修整再重复使用。拔桩前要考虑拔桩顺序，拔桩时间以及桩空处理方法。

（1） 基坑内先回天夯实，为了工程施工总进度，加速回填和拔桩工期，基坑采用砂回填，浇水沉实；

（2） 对于封闭式钢板桩墙，拔桩的开始点宜离开角正装5根以上，必须时还可用跳拔的方法间隔拔除；

（3） 拔桩的顺序一般对打设桩顺序相反‘

（4） 拔除钢板桩宜用振动和振动锤一起重机共同拔除。振动锤产生强大振动破坏拔桩一周围土体间的粘结力，依靠附加的起吊力克服拔桩阻力将桩拔除；

 （5）、对较难拔的桩，亦可先用柴油锤先振先，然后再与振动锤交替进行振打和振拔。为了考虑施工条件，施工工期，钢板桩露头割除，余留部不拔埋入土层内；

 （6）、当将桩拔出后，及时用砂子回填孔洞，或者用振动几分钟，让土孔填实。拔桩的空洞必须及时回填，减少对邻边基础的影响。回填方法有振动法、剂实法及填入法。也可在桩拔时间灌水，边振边拔并回填砂子；

6、 钢板桩加固支撑设置：

（1） 钢板桩墙上部设置通环钢梁（用240槽钢双拼组合成钢梁），梁顶标高为桩墙顶标高低50~100mm。环钢与钢板桩焊接牢固。

（2） 在墙转角处双拼240槽钢设置钢梁斜撑，斜撑与水平环梁焊接牢固。

（3） 钢板桩墙中间每隔6m 设置300X300钢梁的水平支撑，与环梁长边焊接牢固；

（4） 中间水平支撑，可在基坑至标高，跟着逐根加设焊接。不影响基坑土方开挖。

        五、基坑施工安全措施

1、 基坑上部边缘安装安全栏杆，栏杆上涂刷安全标设。

2、 基坑施工人员上下设置安全梯1~2座，梯双面设扶手栏杆。

3、 操作人员下坑施工必须带好安全帽，不允许把安全帽放在旁边操作。

4、 基坑上下运送材料及工具，不允许向下抛送，必须传运或机吊运输。

5、 机具电源电线经常检查，凡是脱皮、裂缝等电缆线必须修理完整，一防止漏电。

6、 机械挖基坑土方，挖至桩顶标高部位，留余100~200mm厚土方配合人工处理，挖土机不能冲击桩头和桩身。

7、 挖基坑土方时必须有专业施工人员现场直接指挥，配合测量人员，严格控制基坑标高，超挖标准用松土回填。

