
胡商国际商贸城1#、2#楼基坑土方开挖专项施工方案
第一部分 综合说明
1. 工程概况
	工程名称
	胡商国际商贸城1#、2#商服楼

	地理位置
	银川市北塔东路北、丽景街以东

	建设单位
	银川胡商投资有限公司

	设计单位
	北京华城博远建筑设计有限公司

	监理单位
	银川慧源工程监理有限公司

	监督单位
	银川市质量技术监督站

	施工总承包单位
	陕西有色建设有限公司

	合同范围
	详见合同

	投资性质
	企业自筹
	出资比例
	100%

	合同质量目标
	合格


 1.2 本工程场地较宽，附近无建筑物，实测土质较好-55m以上为土，-5m以下为粉细沙层，经计算采用错台放坡法开挖。 土方开挖时要做好标高控制，严禁超挖。该工程地下水位较高，根据实测软塑粘性土，地下水位埋深5m（自然地坪始计），土方开挖前须做好基坑降水。                                                                                      
二、计算依据及参考资料


1.编制依据
该施工组织设计的编制主要依据：招标文件及图纸；现行规范、规程以及现场实际情况。主要规范、规程如下：
《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2002）
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-1999）

《建筑施工机械安全检查技术规范》（GB50300）
《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）
《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2001）
《建筑施工计算手册》（江正荣 编著 中国建筑出版社）

《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-99）

《建筑与市政降水工程技术规范》（JGJ/T111-98）

《建筑基坑工程检测技术规范》（GB50497-2009）

《建筑施工土石方安全技术规程》（JGJ180-2009）

《宁夏回族自治区建筑深基坑工程管理规定》（宁建（建）字〖2008〗73号）

《胡商国际商贸城工程岩土工程勘察报告》2011-X336
《建筑施工手册》(第四版)；
2.总体施工部署
2.1质量目标
根据招标文件要求，确保合格，争创优良工程。
2.2安全文明施工目标
现场施工期间，现场安全文明达到市“安全文明优秀示范工地”标准。
2.3施工部署
该工程开工前应协调办理交通、环卫、环保车辆通行手续，根据降水观测情况，满足条件后开挖。采用2台德国CAT320L（1m3）反铲挖掘机，10辆斯太尔自卸车，进行土方开挖。
2.3.1、拟投入的主要施工机械设备
拟投入的主要施工机械设备表
	序号
	设备或
设备名称
	型号规格
	国别/产地
	制造年份
	数量
	额定功率
/kW
	生产能力
	备注

	2
	水准仪
	QF50T 
	济南
	2011.1
	1
	
	
	完好

	4
	经纬仪 
	T107166
	上海
	
	1
	
	
	完好

	6
	挖掘机
	CAT320L
	德国
	2009.10
	1
	
	600m3
	完好

	7
	自卸车
	斯太尔
	济南
	2008.9
	10
	
	20t
	完好

	8
	装载机
	50
	江苏徐州
	
	1
	
	3m3
	完好


2.3.2、主要劳动力计划
劳动力计划表                        （单位：人）        
	工种级别
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	施工降水
	土方开挖
	边坡支护

	普通工
	4
	12
	

	放线工
	2
	2
	

	机具工
	2
	1
	

	司机
	2
	13
	

	电工
	1
	2
	

	维修工
	2
	2
	


第二部分 土方开挖方案
1. 施工准备
1.1基坑放坡及土坡稳定性计算见土坡稳定性计算计算书
1.2拟投入的机械设备情况及进出场计划
投入的主要施工机械设备表
	序号
	机械或
设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率/kW
	生产
能力
	备注

	1
	挖掘机
	CAT320L
	1
	德国
	2003
	
	1m3
	完好

	2
	自卸车
	斯太尔
	9
	济南
	2003
	
	20t
	完好

	3
	装载机
	50
	2
	江苏徐州
	2003
	
	3m3
	完好


以上机械设备开工第二天进入施工现场，工程完工，经验收合格后机械设备退场。
2.主要施工方法
2.1设备进场前，按甲方的要求及有关部门规划、规定、设立施工放线控制点和高程水准点。
2.2基坑挖土分两大步进行，第一步挖至自然地坪--5m时边挖边做好护坡。同时做好上部排水工作。
2.3第二步开挖以第一台坡底退回2m挖至设计标高。开挖至距离坑底50cm以内时，测量人员抄出控制500水平线，在槽帮上钉水平标高小木楔，在基坑内抄若干个基准点，拉通线找平。基底预留10㎝、边坡预留20㎝人工清理，同时做好边坡支护工作。

2.4开挖时基坑底严禁暴晒；边开挖边做好基底覆膜工作。

2.5基坑边坡护坡做完后，在距坡底50㎝处做好排水沟，自然找坡排向边角预留集水坑。

 2.5基坑边开挖边做好基坑临边防护，切实做好安全防范工作。
2.6马道设在基槽西北角汽车坡道处,宽度4m，坡度为15°，马道收口时采用挖土机倒退挖除马道余土，剩余部分采用人工清理，支搭脚手架进行该处边坡支护施工。
2.7每段挖至设计槽底标高时，及时通知业主和监理进行基槽钎探施工。
2.8施工中对标准桩、观测点、管网加以保护，发现古墓文物及时申请有关部门处理。
2.9土方开挖完毕，每一坑内配备两台抽水泵，随时抽出坑内积水。
3.确保工程质量的技术组织措施
建立以项目经理为负责人的质量保证体系。开工前组织全部进场人员学习施工方案，熟悉图纸及地质状况，对机械操作手进行技术交底，要求掌握施工的技术要点。每一道工序开工前，学习规范要求，精心施工。完工后，进行严格自检，不合格者坚决返工，按国际ISO 9002认证标准与要求进行全过程的质量管理。
3.1质量标准
	项次
	项目
	允许偏差值/mm
	检验方法

	1
	标高
	+0     -50
	水准仪检查

	2
	长度、宽度
	-0
	由设计中心向两边拉尺量

	3
	边坡坡度
	不允许
	坡度尺检查


4.确保安全生产的技术组织措施
建立以项目经理为负责人的安全保证体系。开工前组织全体进场人员学习安全知识，进行安全交底，定期或不定期地进行安全检查，发现不安全因素立即整改，防患于未然，切实做好安全、文明施工。
4.1在距基坑1.5--2m周围用Ф48mm钢管设置两道护身栏杆，立杆间距2m，高出自然地坪1.2m，埋深0.5m。在距基坑1.5--2m处自然地坪高处砌120砖墙30cm高，中有240×240mm砖柱间距3m。基坑上口边1.5m范围内不许堆土、堆料和停放机具。各施工人员不许翻越护身栏杆。基坑施工期间设警示牌，夜间加设红色灯标志。
4.2基坑外施工人员不得向基坑内乱扔杂物，向基坑下传递工具时要接稳后再松手。
4.3基坑内严禁在边坡底休息、闲聊做其他工作。
4.4机械施工时现场设专职指挥人员一名，施工机械一切服从指挥，人员尽量远离施工机械，如有必要，先通知操作人员，待回应后方可接近。
5.确保文明施工的技术组织措施
该工程在现场文明管理上自始至终都要严格要求，主要技术组织措施如下：
5.1项目部全体人员佩带统一制作的胸卡。安全帽有企业的统一标志，正面贴司徽。
5.2项目现场可根据业主的意见决定是否并排放置放大的业主要求与公司质量方针标牌。
5.3施工现场的料具堆放等需有一个合理的布局，而且要制定一个科学严密的现场管理制度。
5.4施工现场合理布置机械设备，搭设临建设施，堆放材料、成品、半成品，埋设临时施工用水管线，架设动力及照明线路。
5.5材料进场堆放：半成品、成品材料分规格堆放整齐，并设置明显的标牌。废旧和多余的物资要及时回收。料具堆放整齐，不得挤占道路和作业区，保持道路畅通无阻。
5.6严格按照施工程序组织施工，确保施工过程中统一调度，统一管理、统一指挥、平衡土方开挖与边坡支护和降水等工序的关系，保持良好的施工程序。
5.7建筑物的轴线控制及高程控制点，要做出醒目的标志牌，任何人不得破坏。
5.8每一分项工程完工后，要及时清理各种材料、工具等，将施工现场清理干净，并码放整齐，以备再用。
5.9施工现场设置沉淀池，保持施工现场的清洁，运输车辆不得带泥浆进出现场，土方外运时车辆必须进行覆盖，并做到沿途不遗撒。
5.10施工现场严禁从高处向基坑内抛撒建筑垃圾，采取有效措施控制施工中的扬尘、袋装水泥必须覆盖，不得随意露天堆放，以免雨淋。
5.11施工现场所有的工作人员在施工现场应佩带证明其身份的证卡。
5.12施工现场设专人供水和专用保温水桶，水桶加盖、加锁、防止污染。施工人员不准喝生水，严禁公用一个器皿喝水。
5.13施工现场的主出入口处实行“三包”，随时清扫运土车及送料车辆掉在门口及街道上的杂物，保持门前及现场内的清洁，树立业主与本公司的良好形象。
5.14经常对职工进行文明施工教育，遵守现场文明施工管理制度，提高自身的素质。
5.15进一步抓好现场施工管理，提高施工现场标准化、科学化管理水平。施工现场施工道路坚实、平坦、整洁，在施工过程中保持畅通。工地内要设立“两栏一报”（宣传栏、读报栏、黑板报）。
5.16建立健全现场施工管理人员岗位责任制，并挂在办公室的墙上，使自己能随时看到自己的责任，把现场管理工作抓好。
5.17现场文明要高标准严要求，达到“安全生产、文明施工优秀工地”的标准。
6.确保工期的技术组织措施及施工网络图
该工程处于地下施工，工序复杂，穿插作业较多，工期紧，且处于雨期施工，因此，开工时的施工组织部署及作好雨期施工技术措施很重要，合理作好施工前的机械、劳力安排，材料准备，保证开工时机械、劳力及材料充足。
6.1组织措施
6.1.1公司成立工程现场指挥部，调度协调公司各部门，及时解决各项问题，优先保证本工程施工需要。
6.1.2项目部成立保证工期领导小组，负责工期目标实施：
组  长：项目经理
副组长：生产负责人、技术负责人
成  员：施工员、技术员、质量员、安全员、材料员、试验员
6.1.3建立保证工期联席会议制度，由工程指挥部、工期领导小组和业主.监理等部门，定期召开保证工期会，对比工期目标，解决出现的各项问题，保证工期实施
6.2技术、设备、劳力保证措施
6.2.1现场技术施工人员充分了解设计文件，与设计部门紧密联系，及时解决设计文件出现的各项技术问题，保证设计文件的正确和施工连续。
6.2.2现场成立技术攻关小组，及时解决工程施工中出现的技术难题。杜绝因采用技术措施不当，发生技术事故而影响工程工期。
6.2.3优化施工网络设计，合理划分工程施工段，流水施工。本工程合理划分流水段，编制施工进度计划，工期网络控制采取三级网络动态管理，严格按网络计划施工。
6.2.4安排强有力的施工劳力。保证施工连续进行。
6.2.5选择优良的施工机械，确保工程施工期间设备、机械完好，保证工期目标的实现。
6.3资金、材料工期保证措施
6.3.1本工程执行专款专用制度以避免施工中因为资金问题而影响工程进展，充分保证劳动力的部署、机械的充足配备、材料的及时进场。随着工程各阶段关键日期完成及时兑现各专业队伍的劳务费用，这样既能充分调动他们的积极性，也使各劳务作业队为本工程积极安排高技能作业人员，同时为雨季配备充足的作业人员提供了保证。同时专款专用制度也为项目部应付万一某一环节完不成关键日期而采取果断措施提供了保证。
6.3.2本工程主要材料由公司统一采购，零星材料及急用材料由现场采购，保证材料能够及时供应。进场后需复试检测的材料如：钢材、水泥等必须提前到场，进行复试检测。避免因检测而耽误材料的使用。
6.4外围环境工期保证措施
6.4.1积极定期的与当地环卫、市政、交通部门、水电供应部门、政府监管部门和其它有关单位交流看法，改正不足，保证工程顺利施工。
6.4.2做好外围环境的工作，取得周围办公人员的理解和支持。为保证工程的顺利进行，我们在施工期间，对处理周边关系及社会协调等诸方面将采取如下措施：
①施工期间的交通问题——我方将与当地公安、交警、环卫等有关部门取得联系，保证施工期间施工车辆行走路线，确保工程施工正常进行。 
②协调解决外围环境问题——首先，从自身抓起。我们在施工期间将认真执行国家环保部门有关规定，尽量减少对周围环境的影响。并走访工地周围的单位及办公人员，协调好相互间的关系，与他们达成谅解，我公司在承建的同类工程的施工中，遇到过类似问题，但我们能较好的协调处理各方面的关系，顺利完成了工程建设任务，我们有决心、有信心、有能力协调好施工过程中的各种关系，以确保工程的顺利完成。
7.减少噪音、降低环境污染技术措施
7.1进入施工现场的施工机械、设备要求噪音低、效率高，污染物排放低，达不到要求的机械设备禁止进入施工现场。
7.2合理安排工期，尽量避免夜间施工，土方开挖时，如必须夜间施工，运土车辆在院内停放时必须熄火，降低施工噪音，减少环境污染。
7.3土方外运时，土方车必须覆盖，防止洒落，随时清扫施工现场及运输道路，减少污染。
8.与其他施工队伍友好配合措施
8.1定期组织业主、监理及其他施工队伍参加的协调例会，解决施工中存在的各种问题。
8.2分包队伍服从总包单位制定的质量、工期、安全目标，达到业主的要求。
8.3详细阅读施工图纸及有关资料，服从大局，积极做好各施工队伍中的配合。
8.4与各施工队伍密切保持联系，通信畅通，相互间需配合的工作提前说明。
8.5解决好与各施工队伍间的工序配合问题，保证工程的顺利进行。
土坡稳定性计算计算书
胡商国际商贸城1楼、2#楼为框架剪力墙结构；地下负1层建筑标高7m；建筑总高度：100.33m；总建筑面积：33526.73平方米；总工期暂定：700天；施工单位：陕西有色建设有限公司。
本工程由投资建设，设计，地质勘察，监理，组织施工；由担任项目经理，担任技术负责人。
本计算书参照《建筑施工计算手册》江正荣 编著 中国建筑工业出版社、《实用土木工程手册》第三版 杨文渊 编著 人民教同出版社、《地基与基础》第三版 中国建筑工业出版社、《土力学》等相关文献进行编制。
计算土坡稳定性采用圆弧条分法进行分析计算，由于该计算过程是大量的重复计算，故本计算书只列出相应的计算公式和计算结果，省略了重复计算过程。
本计算书采用瑞典条分法进行分析计算，假定滑动面为圆柱面及滑动土体为不变形刚体，还假定不考虑土条两侧上的作用力。
一、参数信息:

条分方法：瑞典条分法；
条分块数：14；
考虑地下水位影响；
基坑外侧水位到坑顶的距离(m)：6；
基坑内侧水位到坑顶的距离(m)：6.800；
放坡参数：
序号  放坡高度(m)    放坡宽度(m)   平台宽度(m)  条分块数
  1      5.50          2.75           1000        0.00
2      4.2           4              2000        0.00

荷载参数：
序号     类型     面荷载q(kPa)   基坑边线距离b0(m)  宽度b1(m)

  1      满布       0.00              --         --

土层参数：
序号 土名称  土厚度  坑壁土的重度γ 坑壁土的内摩擦角φ 内聚力C   饱容重
              (m)        (kN/m3)          (°)              (kPa)           (kN/m3)

  1   填土    1.5        18.80        20.00        20.00     22.00 

二、计算原理:

根据土坡极限平衡稳定进行计算。自然界匀质土坡失去稳定，滑动面呈曲面，通常滑动面接近圆弧，可将滑裂面近似成圆弧计算。将土坡的土体沿竖直方向分成若干个土条，从土条中任意取出第i条，不考虑其侧面上的作用力时，该土条上存在着：
1、土条自重，2、作用于土条弧面上的法向反力，3、作用于土条圆弧面上的切向阻力。
将抗剪强度引起的极限抗滑力矩和滑动力矩的比值作为安全系数，考虑安全储备的大小，按照《规范》要求，安全系数要满足≥1.3的要求。
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三、计算公式:

Fs=∑{cili+[(γh1i+γ'h2i)bi+qbi]cosθitanφi}/∑[(γh1i+γ'h2i)bi+qbi]sinθi
式子中：
Fs --土坡稳定安全系数；
ci --土层的粘聚力；
li--第i条土条的圆弧长度；
γ --土层的计算重度；
θi --第i条土中线处法线与铅直线的夹角；
φi --土层的内摩擦角；
bi --第i条土的宽度；
hi --第i条土的平均高度；
h1i --第i条土水位以上的高度；
h2i --第i条土水位以下的高度；
γ' --第i条土的平均重度的浮重度；
q --第i条土条土上的均布荷载；
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其中，根据几何关系，求得hi为：
hi=(r2-[(i-0.5)×bi-l0]2)1/2-[r+l0-(i-0.5)×bi]tanα
式子中：
r --土坡滑动圆弧的半径；
l0 --坡角距圆心垂线与坡角地坪线交点长度；
α --土坡与水平面的夹角；
h1i的计算公式
h1i=hw-{(r-hi/cosθi)×cosθi-[rsin(β+α)-H]}

           当h1i ≥ hi 时，取h1i = hi；
           当h1i ≤0时，取h1i = 0；
h2i的计算公式：
          h2i = hi-h1i；
hw --土坡外地下水位深度；
li 的几何关系为：
li={arccos[((i-1)×bi-l0)/r]-arccos[(i×bi-l0)/r]×2×r×π}/360

θi=90-arccos[((i-0.5)×bi-l0)/r]

四、计算安全系数:

将数据各参数代入上面的公式，通过循环计算，求得最小的安全系数Fs：
------------------------------------------------------------------------------------

计算步数    安全系数    滑裂角(度)  圆心X(m)    圆心Y(m)    半径R(m)    

 第1步      1.790       29.526       -1.209      8.717        8.801    

示意图如下：
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--------------------------------------------------------------------------------------

计算结论如下：
第 1 步开挖内部整体稳定性安全系数 Fs= 1.790>1.30 满足要求!   [标高 5.800 m]

第三部分  应急救援预案
一、应急预案的方针与原则
 “发生事故时应遵循“保护人员优先，防止和控制事故的蔓延为主；统一指挥、分级负责、区域为主、单位自救与社会救援相结合”的原则。达到控制事故，有效地抢救伤员，减少事故损失，防止事故扩大。 
二、应急预案工作流程图
根据本工程的特点及施工工艺的实际情况，认真的组织对危险源和环境因素的识别和评价，特制定本项目发生紧急情况或事故的应急措施，开展应急知识教育和应急演练，提高现场操作人员应急能力，减少突发事件造成的损害和不良环境影响。其应急准备和响应工作程序见下图：
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应急准备和响应工作程序图
[image: image5.png]


[image: image6.png]


三、明挖深基坑开挖存在的危险因素及预防、应急措施。
 危险因素：
1、违规违章作业、安全防护措施缺陷，基坑发生坍塌滑坡。
2、受到外应力的影响基坑坑底隆起。
3、地质复杂发生涌砂涌水。
4、漏水事故。
5、高空坠物。
 (一) 基坑坍塌滑坡
1、预防措施
① 严格按设计文件和技术交底施工、严格控制基坑开挖坡度。
②  如果遇到特殊情况，需要基坑停工较长时间，应在平台、基坑边和坡脚设置排水明沟和积水坑，并派专人抽水值班，并对基坑边坡面进行喷射素砼保护。
③ 在进度允许的条件下尽量采用少开工作面的形式，避免暴露太多的基坑工作面。
④ 坡顶严禁堆积荷载， 
⑤ 基坑四周设置砖砌或砼排水沟；分层开挖，层间设台阶，每层开挖边坡坡率根据地质情况按规定放坡，必要时坡面喷射砼保证稳定。
⑥开挖期间加强监测频率，对监测报表中的数据进行认真分析总结。
2、应急措施：
 ① 出现险情时，现场人员从安全通道有序疏散，同时对可能造成影响的周边的人员进行疏散。
② 通知相关管线单位，根据影响程度进行管线监护和处置。
③ 会同相关部门对影响到的周边道路进行调整和交通疏解。
④ 在具备条件和不危及人员安全的前提下补强支撑，并对坡脚处进行土方回填。
⑤ 尽量减少动载、进行坡顶卸载。
⑥ 杜绝任何流入基坑边坡内的水源。
(二)支护桩侧向位移
1、安全预防措施。
1） 在基坑开挖期间要加强观察、每班要有专人巡察、当边坡稳定超过警戒值时，立即停止开挖，分析原因，制定对策。
2） 开挖期间加强监测频率，对监测报表中的数据要进行认真的分析。
应急措施：
① 出现险情时，现场人员立即从安全通道有序疏散，同时对可能造成影响的周边单位或住宅内的人员进行疏散。
③ 如引起基坑坍塌，立即对基坑坍塌处回填土方，并清理基坑周边的超载，如果围护结构背土发生土体流失，要立即填充砂或砼。
（三）基坑坑底隆起
1、安全预防措施
① 基坑开挖过程中加强基底隆起监测，对监测报表中的数据要进行认真的分析。
② 地基加固、周边设降水井降水等措施严格按设计要求施工。
③ 基坑周边防止过多的超载。
2、应急措施：
 ① 立即疏散险情现场作业人员，同时对可能造成影响的周边单位或住宅内的人员进行疏散。
② 发现坑底隆起迹象，应立即停止开挖，并应立即加设基坑外沉降监测点。
③回填土，直至基坑外沉降趋势收敛方可停止回填。
(四) 涌砂涌水
1、安全预防措施
① 开挖过程中对边坡等薄弱部位设专人监视。
② 若发现出现少量渗漏，应及时处理，先堵漏后开挖，防止渗漏点扩大。
③ 加强量控监测、对量测数据进行审查对比，密切关注边坡的变形情况。
应急措施：
① 立即疏散险情现场作业人员，同时对可能造成影响的周边人员进行疏散。
（五）高空坠物
① 作好基坑四周围闭工作，在基坑坡顶和基坑边按照规范要求设置护栏安全网；
② 为防止地面杂物吊入基坑，在基坑周边护栏下缘设置踢脚板。
四、应急救援组织架构
1、应急救援领导组：
组  长：张和春        电话：18309675579
副组长：胡丽君        电话：13979526284
组  员：黄湘生   鄢行秋   蔡豹    龚正红     朱宗留
2、应急救援领导组职责
应急救援协调领导组是项目部的非常设机构。负责本标段施工范围内的重大事故应急救援的指挥、布置、实施和监督协调工作。及时向上级汇报事故情况，指挥、协调应急救援工作及善后处理，按照国家、行业和公司、指挥部等上级有关规定参与对事故的调查处理。
3、应急救援领导小组共设应急救援办公室、安全保卫组、事故救援组、医疗救援组、后勤保障组、专家技术组、善后处理组、事故调查处理组等八个专业处置组。
4、.各救缓组职责：
① 应急救援办公室   负责人：张和春   值班电话：18309675579

主要职责：负责“预案”日常的管理工作，负责重大事故的报告，通知指挥组全体成员立即赶赴事故现场。在实施应急救援任务时与其他处置组协调工作，按照经理的命令调动抢险队伍，机械物资及时到位，实施抢险救援工作。
② 组员主要职责：组织力量对事故现场及周边地区道路进行警戒、控制，组织人员有序疏散。
③ 事故救援组  负责人：黄湘生  电话：13895386797
主要职责：根据专家技术组的技术建议和事故现场情况制定方案，按照方案迅速组织抢险力量进行抢险救援。
④ 医疗救护组   负责人：龚正红    电话：13469612404
主要职责：组织医护人员迅速展开对伤员的急救，有必要时应立即与120急救中心联系，请求增援，并派人在路口等候指引。
⑤ 后勤保障组   负责人：蔡豹    电话：18697143422 
主要职责：迅速组织车辆运送抢险队伍及抢险物质，必要时立即切断主电源，并与医疗救护组协作保障所需物品的使用。
⑥ 事故调查组 
  负责人：张和春              电话：18309675579

主要职责：负责对事故现场勘察取证，查清事故原因和事故责任，总结经验教训，制定防范措施，提出对事故及责任人的处理意见，配合上级调查组工作。
⑦ 善后处理组   负责人：蔡豹    电话：18697143422
主要职责：根据国家有关规定，负责对伤亡人员的医疗、抚恤、安置等工作，并于保险公司协调理赔事宜。
在我队应急救援协调领导组组长发布启动本应急预案命令时，各职能组无条件地服从我队应急救援协调领导组的安排，立即投入到应急救援的行列。
五、事故报告
1、事故报告原则
应遵循“迅速、准确”的原则，在第一时间内上报重大事故情况。
2、紧急通讯联络
紧急报警电话   110   
紧急救援消防电话   119
急救中心电话   120
交通事故紧急救援电话   122
天气预报电话  12121
应急救援领导组办公室电话 ：
发生上述事故后现场施工员应立即向工区负责人汇报，工区负责人接到报告的同时向我队应急救援协调领导组办公室报告，报告事故发生的时间、地点和简要情况，并随时报告后续情况。同时根据实际情况判断是否要求与110、119、120、122以及其他相关救援电话联系增援。
4、事故应急救援办公室接报后应立即报告应急救领导组组长，组长接报后根据报告的情况判断事故的级别下达启动应急预案命令，展开现场救援工作，有关部门人员赶赴事故现场到指定地点集结，（根据地质情况，应急救援集结地点设门卫处）勘察事故情况，通知相关部门就近调动抢险队伍、机械设备实施应急救援。启动应急救援预案，同时应向上级主管部门或主管领导汇报。
5、报告内容
事故发生时间、地点、事故类别。
事故发生的简要经过、人员伤亡情况。
已采取的救援措施。
6、应急救援
（1）各工区在发生事故向队应急救援领导组组长报告的同时，应组织有一定救护常识的人员对受伤人员进行现场救护，或护送伤员去医院救治，保证第一时间的救护工作。
（2）抢救被堵人员时，可用呼喊、敲击等方法听取回声，并判断遇险人员的位置。对被堵人员应在支护好顶板、用掘小巷或绕道通过的方法接近遇险人员。
（3）清理堵塞物时，要防止伤害遇险人员，严禁用镐刨、锤砸等方法扒人破土块。
（4）各抢险组根据事故现场情况及应急救援指挥组命令，按照本“预案”“应急组织、机构与职责”中各专业处置组的职责要求，迅速组织力量展开工作。
六、应急结束
应急救援指挥组应根据救援处置进展情况，在确定没有被困人员、伤亡人员已转移和事故现场已稳定的情况下，由应急救援组组长（应急救援总指挥）宣布应急状态结束。
七、后期处置
1、善后处理
由善后处理组按照职责工作内容进行妥善处理。
2、调查、总结
由事故调查组按照职责工作内容进行调查处理，并写出书面总结材料上报。
八、宣传教育
根据公司的相关要求，进行有计划、有针对性地开展预防重大事故有关知识的宣传教育，提高预防事故的意识和防范能力，积极组织应急预案培训，使参加救援的人员熟悉掌握应急预案中应承担的责任和救援工作程序，提高防范能力和应急反应能力。
九、演练
本应急救援预案每年演练一次，通过演练（桌面演练、功能演练、全面演练）检查应急人员对应急预案、程序了解程度，及时发现应急工作程序和应急准备中的不足，增强应急小组及人员之间的配合和协调能力，确保预案一旦启动，能及时有序地展开救援。
十、总结。
  真对存在的问题提出整改意见和建议
附表：1. 应急救援程序流程图

应急救援预案流程图
2、应急救援物资储备一览表
	         应急救援物资、机具储备一览表

	
	序号
	物资名称及规格型号
	数   量
	存放地点
	责任人

	1
	消防器材
	3套
	现场及驻地
	黄忠信

	2
	56a工字钢
	5吨
	施工现场
	
	3
	砂
	100m3
	料仓
	
	4
	石
	100m3
	料仓
	
	5
	5cm厚板材
	10m3
	工区现场
	
	6
	编 织 袋
	500个
	工区库房
	
	7
	200×200方木
	20m3
	工区库房
	
	8
	铁  锹
	60把
	工区料库
	
	9
	十 字 镐
	20把
	作业现场
	
	10
	PC300挖掘机
	2台
	作业现场
	
	11
	PC200挖掘机
	2台
	作业现场
	
	12
	医用急救包
	2个
	库房
	
	13
	ZLL50E装载机
	2台
	作业现场
	
	14
	旋挖钻机
	2台
	作业现场
	
	15
	离心泵
	8台
	现场库房
	
	16
	发电机150KW
	1台
	工区现场
	
	17
	电焊机UN-100
	6台
	库房
	
	18
	消 防 水池
	1
	工区施工现场
	
	19
	混凝土喷射机
	2套
	作业现场
	
	20
	手电筒
	20
	作业现场
	
	21
	Φ609钢支撑
	50T
	        作业现场
	

	


应急抢险人员联系名单
	序  号
	姓  名
	联系电话

	1
	张和春
	13629579477

	2
	胡丽君
	15209600444

	3
	黄湘生
	13519292696

	4
	杨嘉豪
	13884190018

	5
	朱宗留
	18295076364

	6
	鄢行秋
	15009680545

	7
	蔡豹
	13995076915

	8
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