地基与基础施工方案
1、 工程概况：

1、 地址：
本工程位于华阳城区东南麓山片区天府大道以东，西南侧紧邻东山快速路。交通基本便利，场地地面高程约10米左右（场平后），高差较大，地貌单元属浅丘地带，未场平之前根据地勘资料显示，场内地面相对高差约26.1米，场平后有的地点片区回填土6—10米左右。
2、 地质情况：

根据地勘资料及场平后现场实测，场内除回填土片区外，现在地表面基本上全是页岩层，回填区域内最深处10米左右，场平回填土为粘土及细块页岩石渣。

3、 基础开挖难点：

根据设计要求，片区内所有单位工程基础分别为：

（1） 桩基础共9栋，栋号分别为：3#、4#、5#、6#、7#、8#、10#、12、#、21#。
（2） 独立基础共2栋：栋号分别为1#、18#。

（3） 条形基础共10栋，栋号分别为2#、9#、11#、13#、14#、15#、16#、17、#19#、20#。

独立基础及条形基础现有场地地基土是页岩层，局部有小量粘土；桩基础现有场地地基是回填土，回填土以下原有自然地基土根据地勘资料显示4—6米深是粘土，以下是页岩层。因此不论是条形基础或是桩基础挖土都很难。原因是根据设计要求，条基挖岩层在2—3.6米之间，桩基础要求挖到设计深度（回填土约4～6米+原有自然±6米=10～12米）
2、 施工保证措施：

为了确保基础施顺利进行，按时完成基础施工任务，根据施工现场实际情况，确定如下措施：

（1） 设计依据

《建筑桩基技术规范》（JGJ94-94）中国建筑科学研究院1995；

《建筑基坑工程技术规范》（YB9258-97）中华人民共和国行业标准1998；

《中华人民共和国国家标准，混凝土结构设计规范》（GB50010-2002），中国建筑工业出版社，2002；

《中华人民共和国国家标准，混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）；中国建筑工业出版社，2002；

《中华人民共和国国家标准，钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》（GB1499-1998）；中国标准出版社，1999；

《中华人民共和国国家标准，钢筋混凝土用余热处理钢筋》（GB13014-1991）；中国标准出版社，1991；

《中华人民共和国国家标准，冷扎带钢筋》（GB13788-92）；中国标准出版社，1992；

《中华人民共和国国家标准，钢筋混凝土用热轧光圆筋》（GB13013-91）；中国标准出版社，1991；

《岩土工程勘察报告》四川省蜀通岩土工程公司2009年11月
《总平图》《基础平面图》四川蜀泰建筑设计有限公司设计
基础桩桩深6~10米（有效桩长6~10米），桩端锚入基坑底面以下大于6米。桩护圈厚度17.5㎝，设Φ8@200双向钢筋，砼标号C30；

桩径为1.0~1.2米，桩芯砼标号C30；桩中心间距一般为1米~3米，共9栋房屋桩，设计单桩承载力1400~2200KN/㎡，桩顶连系梁截面700×1500、1400×1600（高低基础处）砼标号C30。
承载桩平面布置图见结施图08/14及附图，桩身配筋图见结施06/14及附图。根据地勘资料显示，本工程在设计桩基深度内无地下水，如有地下水，要作降水方案及设计结施06/14有关条款说明。
（2） 施工准备

1. 供水供电：按总平面图设计。

2. 场地平整

在施工前，由建设单位完成三通一平工作。协调解决机具设备进场所遇到的障碍。

3. 地下管网及障碍物

在施工前，由建设单位提供场地地下管网及障碍物资料，以便于施工时作相应调整。

4. 临时设施：按施工总平面图设计。

（3） 桩基础施工
1. 施工工序

（1）、人工挖孔灌注桩

场地平整    测定桩位   土方挖掘   井壁护圈   土方挖掘    井壁护圈   ……成孔  验孔   钢筋笼制安   钢筋笼检查   浇筑砼成桩   桩顶承台施工

（2）、工程实施

2.1测定桩位

根据建设方提供的基础平面图及控制坐标，由我公司测量人员用经纬仪测放出基桩开挖边线，再根据桩基平面图测放出各桩桩位，打入木桩作标记，并经建设方和监理方认可。桩位测放偏差应控制在10㎝以内。

2.2土方挖掘

土方挖掘是在桩孔内由人工进行挖掘，孔外堆土应距孔口2m以上，并应及时外运，保证场地的平整及施工道路的畅通。桩孔内用36V低压灯照明，必要时用鼓风机向桩孔内送风。井下作业人员必须为熟练工人，挖孔时人员应作到上下呼应，当桩净距小于2.5 m时，应采用间隔开挖，排桩跳挖的最小净距不得小于3.5 m。
施工现场应设防护栏及警示标志，严禁非施工人员进入施工现场。为保证安全，防止人员掉入孔内，孔口无人施工时，应用盖板盖好。盖板采用Φ8@100×100焊接钢筋网片，网片直径为1.5～1.6m。
2.3砼护圈施工

护圈每圈高度不超过1m，如遇松散层每圈高度应不超过0.5m，护圈壁厚按设计175㎜，砼标号C30，设Φ8@200双向钢筋网，且上下圈纵筋应挂钩相连。支模前先应清除浮土、修正孔壁、夯实底部、锤球吊中，检查无误后，方可进行钢筋绑扎及模具安装、固定。浇筑砼过程中，采用人工四周均匀下料，从上而下，边浇边捣。

成孔验收要求：桩径≥设计桩径；垂直度≤1.0‰。桩长；桩长、锚固长度满足设计要求。对挖孔过程中揭露的地层情况作好记录。

2.4钢筋笼采用孔内绑扎成型的方式。由于采用非对称配筋，故应特别注意钢筋笼放置方向。

2.5桩芯砼浇筑

桩芯砼采用商品砼，浇筑人作应在隐蔽工程签证手续齐全之后方可进行。桩芯砼浇筑应预留主筋，以便与桩项承台梁相连，预留长度按设计。

2.6质量要求及验收

2.6.1灌筑桩在沉桩后的桩位偏差应符合表7-89规定，桩顶标高至少要比设计标高高也0.5m；
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灌筑桩在沉桩后的桩位偏差和垂直度的允许偏差      表一

1

泥浆护壁

钻孔桩

<1

桩位允许偏差（㎜）

桩径

允许

偏差

（㎜）

垂直

度允

许偏

差（%）

成孔方法

注：  1.桩径允许偏差的负值是指个别断面。
2.采用复打、反插法施工的桩径允许偏差不受上表限制

3.H为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离，D为设计桩径。
2.6.2灌筑桩的沉渣厚度：当以摩擦桩为主时，不得大于150㎜；当以端承力为主时，不得大于50㎜；套管成孔的灌筑桩不得有沉渣。

2.6.3灌筑桩每灌筑50m3的桩应每根桩有一组试块。

2.6.4桩的静载荷载试验根数应不少总桩数的1%，且不少于3根，当总桩数少于50根时，应不少于2根。

2.6.5桩身质量应进行检验，检验数不应少于总数的20%，且每个柱子承台下不得少于1根。

2.6.6对砂子、石子、钢材、水泥等原材料的质量，检验项目、批量和检验方法，应符合国家现行有关标准的规定。

2.6.7施工中应对成孔、清渣、放置钢筋笼，灌筑混凝土等全过程检查；人工挖孔桩尚应复验孔底持力层土（岩）性。嵌岩桩必须有桩端持力层的岩性报告。
2.6.8施工结束后，应检查混凝土强度，并应做桩体质量及承载为检验。

2.6.9混凝土灌筑桩的质量检验标准表二和表三
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混凝土灌筑桩钢筋笼质量检验标准    表二
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混凝土灌注桩质量检验标准  表三
	项
	序
	检查项目
	允许偏差或允许值
	检查方法

	
	
	
	单位
	数值
	

	  主

  控

  项

  目
	1
	桩位
	见表7-89
	基坑开挖前量护筒，开挖后量桩中心

	
	2
	孔深
	㎜
	+300
	只深不浅，用重锤测，或测钻杆、套管长度，嵌岩桩应确保进入设计要求的嵌岩深度

	
	3
	桩体质量检验
	按基桩检测技术规范。如岩芯取样，大直径嵌岩桩应钻至桩尖下50㎝
	按基桩检测技术规范

	
	4
	混凝土强度
	设计要求
	试验块报告或钻芯取样送检

	
	5
	承载力
	按基桩检测技术规范
	按基桩检测技术规范

	一             

般  

项   

目
	1
	              垂直度
	见表7-89
	测套管或钻杆，或用超声波探测。干施工时吊垂球

	
	2
	桩径
	见表7-89
	井径仪或超声波检测，干施工时用尺量，人工挖孔桩不包括内衬厚度

	
	3
	泥浆相对密度（粘土或砂性土中）
	
	1.15～1.20
	用比重计测，清孔后在距孔底50㎝处取样

	
	4
	泥浆面标高（高于地下水位）
	m
	0.5～1.0
	目测

	
	5
	混凝土坍落度（水下灌筑）（干施工）
	㎜
㎜
	160～220
70～100
	坍落度仪

	
	6
	钢筋笼安装深度
	㎜
	±100
	用钢尺量

	
	7
	混凝土充盈系数
	>1
	检查每根桩的实际灌筑量

	
	8
	桩顶标高
	㎜
	+30
-50
	水准仪，需扣除桩顶浮浆层及劣质桩体

	
	9
	沉渣厚度：端承桩
         摩擦桩
	㎜
㎜
	≤50

≤150
	用沉渣仪或重锤测量


2.6.10桩基工程桩位验收应按下列规定进行：
（1）当顶设计标高与施工场地标高相同时，或桩基施工结束后，有可能对桩位进行检查时，桩基工程的验收应在施工结束后进行。

（2）当桩顶设计标高底与施工现场地标高时，可对护筒位置作中间验收，待承台或底板开挖到设计标高后，再作最终验收。

2.6.11桩基工程验收时应提交下列资料：

 （1）工程地质勘查报告、桩基施工图、图纸会审纪要、设计变更及材料代用单等。

 （2）经审定的施工组织设计、施工方案及执行中的变更情况。

（3）桩位测量放线图，包括工程桩位线复核签证单。

（4）成桩质量检查报告。

（5）单桩承载力检测报告。

（6）基坑挖至设计标高的基桩竣工平面图及桩顶标高图。

2.7承台梁施工

当单位工程桩基砼全部浇筑完毕后，开始承台梁施工，施工顺序是：土方回填    清理桩顶表面浮渣   C15垫层   弹线   钢筋制安   支模   检查隐蔽验收   C30砼浇筑   砼养护。

以上各分项工程都必须严格按照设计及施工验收规范进行施工，所有分项施工前都要进行施工技术交底后才能进行施工。

2.8桩基承台以上土方施工
根据地勘资料及现场总平地表面显示及设计要求，该地段桩顶以上回填土的3～5米深左右，也就是说桩顶～室内地面段的基础挖、回填土基槽宽度1.2m～1.6 m，深3～5米。因此段深度回填时间较短，未有自然沉降时间就开始在回填土上施工基础，在加上现在又是雨季，如果按照条基基础正常放线：宽度+坡比宽度+工作面宽度都无法保证基础施工安全，为了确保施工安全，建筑物外边放坡线为1：1.5～1：2，深5～6米，开挖基坑时会出现不安全隐患处，为了确保桩顶以上土方施工安全，根据以上条件，该段基础（条基）挖方采用机械满堂大开挖，土方外运至指定地点（1Km以内），基坑周边做好有效防护措施后才能施工。
（4） 条形基础及独立基础施工
1、 根据地勘资料及总平后现场勘测，除桩基础片区以外的地基表面，现在基本上都是页岩层，现设计基础为2～3米深。根据基础工程施工总体完成时间安排，如果条基及独立基础按人工开挖条基及独立基础，宽度1.2米～1.6米，独立基础大部份在2米×2米之间，根据现有施工机械对条型基础及独立基础开挖，小型机械及人工配合进度很慢，也不能保证施工工期，因此根据以上情况，该基础采用人工爆破，机械满堂大开挖，才能保证总体工程按时完成。

2、 条基及独立基础施工顺序如下：

（1） 条形基础：

场地平整   放线  人工爆破   机械挖土及外运   人工检底   C15垫层   承台砼C30   水泥砂浆砌体M10    地圈梁钢筋制安   地圈梁支模   钢筋验收   圈梁砼C30浇筑   基础验收   土方回填

（2） 独立基础

场地平整    放线   人工爆破   机械挖土及外运   人工检底   施线    C15垫层    承柱钢筋安装   支模    砼C30浇筑    基础验收    土方回填

（3） 根据（1）、（2）条各分项工程质量要求如下：

3.1所有进场材料必须有出厂合格证（砼为商砼），进场的材料按质量检验标准进行现场抽样检验合格后才能使用。

3.2对各分项施工人员首先进行技术交底后才能操作。

3.3在进行各分项工程施工期间严格进行质量督管制。

3.4为了确保地基基底页岩层不受扰动，小型钻机械钻孔深度控制到离设计基底0.1米—0.2米处停止施工，被免爆破时把基底岩层扰动，使承载力受到影响，当被爆破的岩层清理完毕后，剩余的0.1—0.2米全部采用小型破锤机与人工配合清理基槽及基底，使基底得到有效保护。

（五）劳动力安排

根据本工程地理条件及工程特殊悟性，在保证进程进度及质量前提下，（独立基础及条形基础30天完成，桩基础34天完成）。

1. 桩基础：

（1） 人工挖孔及护壁施工260人/天；

（2） 钢筋工     30人/天；

（3） 支模工     60人/天；

（4） 砼工       50人/天；

（5） 砌  体     150人/天；

2. 条形基础：

（1）钢筋工     80人/天；

（2）支模工     120人/天；

（3）砼工       60人/天；

（4）砌体工     180人/天；

（5）石工     60人/天；

（六）机械安排：

1.桩基础：

（1）破锤机    10台/天；
（2）搅车     130台/天

（3）弯曲机    2台/天；

（4）切断机    2台/天；

（5）电焊机    10台/天；

（6）抽水机    20台/天；

（7）蛙式打夯机    5台/天；

（8）振动机    20套/天；

（9）挖掘机    2辆/天；

（10）运输机械   20辆/天；

（11）对焊机    2台/天。

2.条形基础及独立基础；

（1）挖掘机    4台/天；

（2）汽车运输   30台/天；

（3）小型破碎机    4台/天；

（4）抽水机    10台/天；

（5）切断机    2台/天；

（6）弯曲机    2台/天；

（7）对焊机    2台/天；

（8）电焊机    8台/天；

（9）蛙式打夯机    10台/天；

（10）振动棒       30套/天。

（七）管理班组：

（1）项目经理     1人；
（2）项目技术总负责人   1人；

（3）工程技术负责人     1人；

（4）工程负责人         1人；

（5）责任工长           3人；

（6）质检员             3人：

（7）安全员             3人；

（8）施工员             3人；

（9）材料员             3人；
（10）其它管理员        10人

（八）施工工期：

根据本工程基础地基土特殊性，基础施工工期如下（按总体工程计划）：

1.桩基础：

（1） 挖土及护壁圈20天（包括桩芯砼钢筋等）；

（2） 承台梁钢筋安装、支模、砼浇筑5天；

（3） 基础砌体4天；

（4） 地圈梁钢筋安装、支模、砼浇筑4天；

（5） 土方回填（分层夯实）2天。
2.条形基础：

（1）挖土及岩石层10天（包括人工捡底在内）；
（2）C15垫层    2天；

（3）承台C30砼支模等3天；

（4）砌体M10     4天；

（5）地圈梁钢筋制安   2天；

（6）地圈梁支模       2天；

（7）地圈梁砼浇筑     2天；

（8）土方回填         3天；

基础完成总天数为25天。

3. 独立基础：

（1）挖土及岩石层     10天（包括人工捡底）；

（2）垫层C10砼       2天（放线在内）；

（3）承台底板及柱钢筋安装   3天；

（4）承台支模         3天；

（5）承台C30砼浇筑   2天；

（6）地梁钢筋安装     3天；

（7）地梁、柱模板安装 3天；

（8）地梁、柱砼C30浇筑 3天；
（9）土方回填            2天。

基础完成总天数为32天。
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号

分项工程名称 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 40

1 挖土及护壁

2 桩芯钢筋砼

3 承台钢筋砼

4 砌体

5

地圈梁钢筋

支模检查

6 圈梁砼

7 土方回填

挖孔桩基础施工计划进度表

说明：单体工程桩基础总用时间为40天
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号

分项工程名称 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

1 挖土及岩石层

2 放线及垫层

3 承台砼及支模

4 条基砌体

5 地圈梁钢筋制安

6 地圈梁模板安装

7 地圈梁砼浇筑

8 土方回填

条形基础施工计划进度表

说明：单体工程桩基础总用时间为28天
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挖土及岩石层

放线及垫层

承台柱钢筋安装

承台支模

承台砼浇筑

地圈梁钢筋制安

地圈梁模板安装

地梁、柱砼浇筑

土方回填

独立基础施工计划进度表

说明：单体工程桩基础总用时间为30天


（九）质量保证措施

1.工程质量保证措施

本工程的质量目标为:各分项工程验收达到优良，确保基坑稳定的安全使用及基坑开挖基础施工的顺利进行。为保证质量目标的实现，制定以下措施：

（1）组织主要技术人员熟悉图纸，熟悉质量验评标准，制定详细的凿井降水、喷锚支护及基坑土方挖运分项工程的特点相互交替施工，达到缩短工期的目的，同时严格按照设计图纸和各工种的验收规范、规程等技术标准施工，确保施工质量。

（2）贯彻“谁生产、谁管质量；谁施工，谁负责质量;谁操作，谁保证质量”的原则，实行工程质量岗位责任制，并建立配套的经济奖惩制度。

（3）专职质检员，实行质量监督人员的质量否决权。

（4）建立完整的质量保证体系，对分项工程各施工环节进行管理，每道工序必须经“自检、互检、专职检”三检制。在没有办妥隐蔽工程验收或没有进行验收前，严禁进行下道工序的施工。

（5）加强标准化和计量管理工作。由各专业技术人员负责各种监测、检测仪器的检验、标定、维护，确保数据的准确性和可靠性。

（6）进场的原材料（钢筋、水泥、速凝剂、沙石、钢管等），半成品（商品混凝土），必须预先按照规定具有材料证明书且抽样送检，并接受工程监理的质量监督和业主的认可。不合格产品、等级不明产品严禁使用。

（7）认真做好施工日志和各项施工的原始记录，及时办好各项签证的工程变更核定单，做好工程档案及技术资料的分类与管理工作。

（8）各级施工管理人员应主动接受设计单位及建设、监理单位的监督，听取意见和建议，并做好改进工作。

（9）质量管理工作呀贯彻预防为主的方针，要进行质量预测，对质量关键点及质量通病，要认真研究，搞好预防工作，防止质量事故的发生。

（10）备充分的应急抢收险措施和特殊情况下的处理对策，防患于未然。

（11）建立好质量管理体系。由总工程师进行技术把关和方案的审查，现场由项目经理、技术负责和责任工长组成质量管理小组，做到质量管理人员职责清楚、责任分明、层层把关。

（12）施工前各级施工人员必须熟悉图纸，施工组织设计经过讨论通过后逐级进行书面的或口头的技术交底，将各工序施工的依据，施工的要点，质检标准以及有关的注意事项，交底到班组。

（13）每一道工序严格按现有的操作规程进行施工管理，由施工工长负责监督完成，并由工程技术人员检查验收并做好记录。在施工过程中，应严格检查桩位、成孔直径和深度、护壁厚度、砼标号、钢筋间距和搭接长度等。每道工序经验收合格后，方能进行下一道工序的施工。

（14）用于工程上的原材料必须按照质检标准中《质量保证资料》所规定的核查项目和要求，进行入场的检查试验，必须有材料证明书和试验报告，不合格的一律不得使用。

（15）定期对变形监测点进行观测，特别加强雨天和雨后的监测，并对各种可能危及支护安全的水害来源仔细观察，发现问题及时解决。

（16）为确保施工安全，要求降水深度低于施工面≥1m，降水井施工必须确保施工质量，严格控制出砂率，避免因大量出砂引起沉陷，危及基桩四周的安全。
（十）安全施工措施

该工程由于在坑下作业较多，所以安全防护是该工程的安全管理重点，为此，我公司建立各级安全生产保证体系，贯砌实施国家和省、市有关部门安全生产的方针、法规、标准、规范、规程，在施工认真执行“安全第一、预防为主”的方针，结合本工程具体情况，制定严密的安全管理制度，以保证安全生产。

1. 管理目标：

（1） 在施工中，始终贯砌“安全第一、预防为主”的安全生产方针，认真执行国务院、建设部、四川省及成都市关于建设施工管理计划使安全生产工作与生产任务紧密结合，保证施工人员在生产过程中的安全与健康，严防各类事故发生，达到“四川省省级安全生产文明施工标准化工地”的要求。
（2） 强化安全生产管理，通过组织落实责任到人，定期检查，认真整改，杜绝死亡事故，确保无重大工伤事故，严格控制轻伤率，现场管理严格按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99执行。

（3） 由于成都地区特殊的气候条件，雷暴雨天数较多，而本工程地基又以回填土为主，因此要重点加强基坑、边坡和支护施工的雨季施工安全管理，制定相应的技术保证措施，确保万无一失。

2. 组织管理

（1） 成立由项目经理部安全生产负责人为首，各施工班组长参加的“安全生产管理委员会”组织领导施工现场的安全生产管理工作。

（2） 项目经理部主要负责人与各施工班组工长签订安全生产责任书，使安全生产工作责任制落实到人，层层负责。

3. 安全防护管理

（1） 环境安全措施

（1.1） 施工现场门卫认真把关，与施工无关的闲杂人员不得随便进入工地，有事进入工地者，门卫必须认真作好记录，并交待安全注意事项。
（1.2） 在施工期间，为保证过往行人及现场内施工人员的安全，结合本工程周边围墙较近的特点，在基坑四周设置明显警界线及标记，保证过往人员的安全。

（1.3） 工人进场后，要进行“三级”安全教育，不得损坏周围居民的财物，不得惹事生非，注意搞好周围居民的关系，确保一方平安。

（1.4） 由于现场的的周围车辆较多，施工时车辆开行时，要放慢速度，随时注意安全。现场浇筑砼时，安排集中浇筑，这样可使砼浇筑车的往返比较集中，以便保持周围道路通畅。

（1.5） 在四周施工现场，要挂上醒目的安全警示标志，随时提醒场内操作人员要注意安全，要树立安全第一的思想。

（1.6） 现场内各种原材料、构配件，特别是钢筋、管材必须按平面布置图堆施整齐，合理有序，并按规格品种堆码，必须设置专人负责管理，管理人员应坚守岗位加强值班检查，确保安全，任何人不准损坏和擅自挪用安全及消防器材、设备。

（1.7） 所有电器线路都必须严格按照施工平面图《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-93）有关规定敷设。
（1.8） 加强对施工道的管理，随时对施工道路进行修理，保证道路的畅通，特别在雨季，做好道路的排水工作，保证材料的进场。

（1.9） 现场用水、用电管线的布置必须根据施工平面图进行布置，现场电工每天应对现场的各个配电箱进行检查，做好记录，每隔半个月应对所有的线路进行一次检修，发现损坏的电器应立即换掉，加强对现场水、电管线的保护工作，特别是对穿越道路的水管、电线应达到规范的埋置深度，平进应加强保护。

4. 环保措施

环境保护严格按照2007年7月1日市建委“创建绝色环保工地”会议精神及《成都市创建“绝色环保工地”暨建设工地施工扬尘整治法规》（文件汇编）的要求和2007.7.1“成都市建设工程施工安全文件汇编”，加强施工现场的环境保护，降低施工噪音，真正做到不影响施工现场周围居民的正常生活秩序。拟采取以下措施：
（1） 负责工地施工范围内的清洁卫生，设专人每进行清扫。

（2） 对现场进出车辆轮胎及车箱外壁进行高压冲洗，同时应设置沉砂池进行污水排放，进出车辆集中时，应在大门口满铺麻袋，保持道路的清洁。

（3） 控制杨尘飞扬，对建筑尘土、水泥等采取隔离处理。

（4） 选用低噪音的施工机具，同时合理的安排施工，克服施工噪音对周围居民生活的影响。

（5） 施工过程中所进砂石材料严格用彩条布封闭。水泥库房与压浆设备、喷射系统均应进行降水防尘遮盖。

（6） 做好施工现场的排水布置及排水措施，随时保证施工现场内无积水，无污水。现场管理人员应加强对现场食堂、民工宿舍、浴室、厕所、下水道的卫生检查，并定期施放药物防止蚊虫、蝇蛆滋生。

（7） 对建筑垃圾的处理，严格按照有关规定执行，严禁乱倒。

（8） 派专人每天打扫现场临设，做到卫生整洁。
5. 施工操作现场文明施工管理措施

现场文明施工管理按照建设部15号令和四川省文明工地12条标准从以下几个方面进行施工和管理：

（1） 项目所有进场的操作班组签订文明施工合同，并加强对班组的教育，使人人都养成文明施工的良好习惯。

（2） 按照文明施工及有关文明施工管理制度。加强对班组施工过程的检查，发现问题及时处理，并做到奖罚分明。

（3） 加强对工人“落手清“工作的教育，制定相关的奖罚制度，以制度来约束人，真正使每个班组做到完工场清。
（4） 制定完善的焚领用制度，并制定相应的奖罚办法，使工人自觉地养成节约材料的习惯。

（5） 加强对工人的思想素质教育，搞好施工现场的治安综合治理。

6. 消防管理措施

消防措施，防火管理按照消防及防火的有关规定，加强对施工现场消防及防火的管理，拟采取如下措施：

（1） 加强对作业班组防火意识的教育，做到人人养成自觉防火的习惯。
（2） 按照有关规定布置一定数量的灭火器，防患于未然。

（3） 现场布置专用的消防水管，并利用本工程的沉砂池作为临时消防水池，随时储备一定数量的消防用水，做到一旦火灾发生时有水灭火。

（4） 现场电工定期对所线路例行检查，防止因线路老化而发生火灾。

（5） 严禁在现场内生明火及焚烧废弃物。

（6） 严禁在寝室内吸烟。

（十一）竣工资料
工程竣工后，提交以下竣工资料：

工程竣工报告书

竣工图

隐检记录

材质证明书

材料试验报告

基坑变开监测记录表

相关图件
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		灌筑桩在沉桩后的桩位偏差和垂直度的允许偏差      表一

		序
号		成孔方法				桩径
允许
偏差
（㎜）		垂直
度允
许偏
差（%）		桩位允许偏差（㎜）

												1～3根、单排桩基
垂直于中心线方向
和群桩桩基础的边桩		条形桩基沿中心线方向和群桩基础的中间桩

		1		泥浆护壁
钻孔桩		D≤1000㎜		±50		<1		D/6且不大于100		D/4且不大于150

						D>1000㎜		±50				100+0.01H		150+0.01H

		2		套管成孔
灌筑桩		D≤500㎜		-20		<1		>0		150

						D>500㎜						100		150

		3		干成孔灌筑桩				-20		<1		70		150

		4		人工挖
孔桩		混凝土护壁		+50		<0.5		50		150

						钢套管护壁		+50		<1		100		200
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		挖孔桩基础施工计划进度表

		序
号		分项工程名称		3		6		9		12		15		18		21		24		27		30		33		36		40

		1		挖土及护壁

		2		桩芯钢筋砼

		3		承台钢筋砼

		4		砌体

		5		地圈梁钢筋支模检查

		6		圈梁砼

		7		土方回填

		说明：单体工程桩基础总用时间为40天
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		独立基础施工计划进度表

		序
号		分项工程名称		3		6		9		12		15		18		21		24		27		30

		1		挖土及岩石层

		2		放线及垫层

		3		承台柱钢筋安装

		4		承台支模

		5		承台砼浇筑

		6		地圈梁钢筋制安

		7		地圈梁模板安装

		8		地梁、柱砼浇筑

		9		土方回填

		说明：单体工程桩基础总用时间为30天
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		混凝土灌筑桩钢筋笼质量检验标准    表二

		项		序		检查项目		允许偏差或允许值				检查方法

								单位		数值

		主
控
项
目		1		主筋间距		㎜		±10		用钢尺量

				2		长度		㎜		±100		用钢尺量

		一
般
项
目		1		钢筋材质检验		设计要求				抽样送检

				2		箍筋间距		㎜		±20		用钢尺量

				3		直径		㎜		±10		用钢尺量
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		条形基础施工计划进度表

		序
号		分项工程名称		3		6		9		12		15		18		21		24		27		30

		1		挖土及岩石层

		2		放线及垫层

		3		承台砼及支模

		4		条基砌体

		5		地圈梁钢筋制安

		6		地圈梁模板安装

		7		地圈梁砼浇筑

		8		土方回填

		说明：单体工程桩基础总用时间为28天






