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1.工程概况
汉口北国际商品交易中心轻纺城工程位于武汉市盘龙轻纺城经济开发区巨龙大道西侧，北临酒店用品市场。本工程总建筑面积约30.9万平方米建筑面积大。应甲方要求,箱变基础由我司承建。箱变基础位于本工程北侧，工人生活临建西侧。供应9台塔吊，9个钢筋棚以及施工用电。
[bookmark: _Toc302548031]2.编制依据
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005
《工程测量规范》GB50026-93
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002
《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002
《建筑施工扣件式钢管脚手架》JGJ130-2001
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001
[bookmark: _Toc302548032]3.施工准备
[bookmark: _Toc302548033]3.1技术准备
技术部门对相关部门做好技术交底、安全交底。根据施工方案要求对施工队伍作好施工交底并监督分包队伍对班组交底。各种计量、测量用具及时检查、送检并且检定证书、材料齐全。
[bookmark: _Toc302548034]3.2现场准备
根据技术方案要求组织施工机械的进场、报验、安装，使其在施工过程中能满足工程需要。做好场地平整，水驳接口。
[bookmark: _Toc302548035]3.3劳动力准备
	序号
	工种
	人数

	1
	木工
	2

	2
	钢筋工
	2

	3
	瓦工
	6

	4
	普工
	2

	5
	安装工
	2

	6
	电工
	1

	7
	混凝土工
	2



[bookmark: _Toc302548036]3.4机具准备
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	Pc200挖机
	台
	1
	

	2
	全站仪
	台
	1
	

	3
	水平仪
	台
	1
	

	4
	钢卷尺
	把
	1
	

	5
	斗车
	辆
	若干
	

	6
	自卸车
	辆
	1
	



[bookmark: _Toc302548037]3.5材料准备
	序号
	材料名称
	规格
	单位
	使用部位

	1
	木模板
	15mm
	㎡
	垫层、砼板

	2
	混凝土
	C15、C25
	m3
	垫层、砼板、维护墙

	3
	砖
	240*155*
	块
	维护墙

	4
	钢筋
	Ф14、[image: C:\Users\lenovo\Desktop\未命名.png]22
	吨
	砼压顶、钢爬梯、钢筋砼板

	5
	钢板
	200*200*12
	块
	预埋钢板

	6
	扁钢
	40*4
	m
	地线预埋板

	7
	钢管
	Ф110、壁厚2mm
	跟
	电缆穿管



[bookmark: _Toc302548038]4．箱变基础做法
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[bookmark: _Toc302548039]5.箱变基础施工方法
[bookmark: _Toc302548040]5.1基础土方的开挖
对于箱变基坑采用机械开挖，人工配合开挖清底的方法，开挖时基坑边坡放坡1:1.挖掘机开挖深度至持力层,剩余的部分采用人工清底，直至开挖到预埋扁钢底面，集水槽宽度为100mm。
[bookmark: _Toc302548041]5.2接地
为便于安装设备，扁钢伸出基础顶层1米左右。扁钢搭接长度不小于100mm，至少焊接三个棱边，焊接处作防腐处理。接地及施工按照建筑安装工程图集JD1-305，用件包紧固件全部进行热镀锌处理。配电室接地电阻不应大于1殴，接地网施工的焊接作业由专业人员焊接操作。
[bookmark: _Toc302548042]5.3垫层施工
本工程箱变基础垫层采用100厚C15砼垫层，垫层施工时要采取措施保证垫层表面的平整度。本工程箱变基础模板采用木模。采用木模是用钢管进行加固，施工过程中应严格控制基础位置，防止模板发生位移。
[bookmark: _Toc302548043]5.4基础钢筋绑扎
底板厚200mm,双层双向配筋二级钢Φ14@200。钢筋的制作绑扎要严格按照设计要求施工，绑扎完毕后验收合格后方可进行下一道工序施工。
[bookmark: _Toc302548044]5.5基础砼的浇筑
本工程箱变基础底板采用C25混凝土，在浇筑过程中要样按照砼浇筑操作规程进行，浇筑时震动棒插点要均匀，尤其是预埋扁钢附近的砼，要确保震捣密实。基础砼浇筑后，表面收光，并形成一定坡度向基础旁边的集水槽，集水槽向排污口方向倾斜。
[bookmark: _Toc302548045]5.6基础排水系统及砌体墙
为防止是施工雨雪天气坑内渗水，导致设备锈蚀，要求沿基坑周边砌筑宽370，高2450mm的砖墙，在顶部埋设直径110mm，壁厚2mm电缆穿管，两头打 喇叭口形。电缆穿管后用油棉丝塞紧，或其他防火。且内外做1：2.5水泥砂浆防水抹面，厚20mm,要求砂浆饱满，不得有空隙。维护墙设钢爬梯一道，钢爬梯两根立筋为Φ22的2跟三级钢，蹬梯为Φ14的二级钢，间距200mm。底部设集水槽和预埋排污管相连。
[bookmark: _Toc302548046]5.7混凝土压顶
砖墙顶面用370*200的混凝土压顶，压顶为C25混凝土，纵筋为二级钢4Φ14，箍筋为二级钢Φ14@200。在压顶上均匀预埋200*200*12的刚板，预埋刚板背面有爪形勾钩（圆钢4 Φ14，L=15cm）埋于圈梁内。压顶在砖墙砌筑高度不超过20mm时开始支模浇筑。
[bookmark: _Toc302548047]6．质量保证措施
1.接地装置安装完毕后，要在晴朗的天气，地面湿度达到规范规定的时候，方可进行接地电阻的测试。如果有接地电阻值不符合规定的接地装置，就要按规定增加相应的接地极和接地母线，直到接地电阻值符合设计要求。
2.墙体砌筑高度每天不应超过1.2m。
3.土方回填时，严格把好回填材料使用检验关，不含植物残体、垃圾等杂志。
4.土方回填必须按规定分层夯压密实，确保回填土的密实度。
5.砌体的转角处 交接处应同时砌筑。当不能同时砌筑时，应按规定留槎、接槎。
6．墙上留置临时施工洞口，其侧边离交接处墙面不应小于500mm，洞口净宽度不应超过1m。
[bookmark: _Toc302548048]7．安全措施
1. 施工前，施工负责人要向操作人员做专项技术安全交底。
2. 现场电器设备要有漏电保护器，电缆应设可靠绝缘。
3. 基坑内施工人员尤其是排水施工人员必须做好防触电措施，戴好绝缘手套，穿好绝缘雨鞋。
4. 模板拆除前必须确认混凝土强度达到规定，并经拆模申请批准后方可进行，要有混凝土强度报告，混凝土强度未达到规定严谨提前拆模。
5. 砌筑前进行安全检查，现场操作环境、安全措施和防护用品及机具符合要求后方可施工。
6. 砌筑墙体时应搭设脚手架。
7. 脚手架上堆砖高度不得超过3皮侧砖，同一块脚手架板上操作人员不得超过二人。
8. 施工中不得踩踏砌体。
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