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1、 工程概况
1.1项目概况
（1）工程名称:水博苑工程
（2）工程地点：

（3）设计单位：广州市市政工程设计研究院
（4）施工单位：
1.2施工条件

做好前期准备工作，为顺利加工、制作创造良好条件，包括人员、机械设备、料源、水源、电源 、场地等。

1.3具体施工内容

    本方案工主要内容为水博苑工程中雕塑基础的施工，包含：基础土方开挖、垫层施工、基础砌体施工、模板施工、钢筋制作安装、混凝土浇筑、土方回填等。本工程主要的基础如下表：
	序号
	基础名称
	基础尺寸（mm）
	基础结构

	
	
	长
	宽
	高
	

	1
	古井
	1980
	1980
	940
	混凝土

	2
	1号雕塑
	1600
	1600
	1040
	砖、混凝土

	3
	2号雕塑
	1240
	1240
	1040
	砖、混凝土

	4
	3号雕塑
	1540
	1540
	1040
	砖、混凝土

	5
	4号雕塑
	2140
	2140
	1040
	砖、混凝土

	6
	大禹雕塑
	1365
	1365
	950
	砖、混凝土

	7
	疍家少女雕塑
	1140
	1140
	950
	砖、混凝土

	8
	扑鱼翁雕塑
	1140
	1140
	950
	砖、混凝土

	9
	渔舟唱晚雕塑
	1940
	1940
	950
	砖、混凝土

	10
	水务题记碑
	6000
	2000
	900
	混凝土

	11
	羊城三石
	3000
	3000
	900
	混凝土

	12
	主入口治水碑
	9000
	6600
	1300
	混凝土

	13
	司南基础
	6600
	6600
	350
	混凝土

	14
	龙船基础
	12200
	1500
	1250
	混凝土


2、 编制依据 

1、本工程现有图纸及施工组织设计

2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2011）

3、《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203－2011）

4、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）

5、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）

6、国家现行的其它法律法规及行业标准；
3、 施工部署

1、本工程具有工期紧、施工场地小等特点。

2、在确保工程质量、确保施工安全的前提下，发挥自身优势，加快施工进度是施工部署之首要。采取加强领导与组织、加大资源投入确保按工期要求完成。

3、施工工期正处在炎热多雨季节，我们将注意雨水对施工的影响。
4、严格按照现有的规范、规程、施工图纸进行施工。
5、加工场地相对较小，充分利用好现场内闲散场地，解决场地不足的矛盾，做到材料合理布局。
4、 主要施工技术措施
4.1土方开挖

土方开挖前，先放好基础边线和土方开挖线，并将其引到基坑以外不会被破坏的地方，采用机械开挖时注意底局部预留100厚土层采用人工开挖避免扰动基坑底部，基坑开挖应避免基坑浸水或暴露太久，当开挖至设计标高时，应及时验槽，经认可后随即浇筑垫层。开挖基坑时如发现土层与地质报告不符或发现不良地基，应立即通知设计单位到现场研究解决。 

土方开挖时，施工测量人员严格控制标高，严禁超挖。土方工程采用机械开挖，自然放坡，基底夯实，压实系数≥0.94，挖完一个验收一个施工一个，避免基坑泡水或暴晒。
4.2.水泥石粉垫层施工 

1、水泥稳定石粉渣混合料的配比，采用重量比。水泥剂量以石粉渣干重的百分数表示。本工程为6%。
2、施工要求

（1）首先检查石粉的材料质量是否符合标准的要求。 

（2）拌合：严格控制配合比。拌合时必须均匀一致，至少翻拌3次；要求随用随拌。 

（3）施工时，应适当控制含水量
（4）基坑底或基土表面应将虚土、树叶、木屑、纸片等清理干净，并打两遍底夯，局部有软弱土层或孔洞时应及时挖除，然后用素土分层回填夯实，要求坑底平整干净。 

（5）夯压密实：夯压的遍数应根据设计要求的干土质量密度或现场试验确定，并控制机械碾压速度。打夯应一夯压半夯，夯夯相连，纵横交叉。

（6）找平和验收：水泥石粉垫层完成后，应拉线或用靠尺检查标高和平整度。高的地方用铁锹铲平，低的地方补打灰土，然后请质量检查人员验收。

4.3混凝土垫层施工

在垫层浇筑前要对土方进行修整，应对基槽的标高进行标识。在素砼浇筑过程中进行总体标高测定。在混凝土具体施工时，测量员应对全程进行控制施工。浇筑时采用泵送砼，由远而近，并不得在同一处连续布料，应在2米范围类水平移动布料，且垂直于浇筑，振捣泵送砼时，振动棒插入间距一般为400mm左右，振捣时间一般为15~30S，并且在20~30min后对其进行二次复振。确保顺利布料和振捣密实，采用平板振动器时，其移动间距应保证平板能覆盖已振实部分的边缘。砼振捣完毕后，表面要用铁筒滚压及磨板磨平。
4.4砖基础施工
1、基础采用M7.5水泥砂浆砌MU10砖，提前1天浇水润湿。其含水率宜为10%—15%. 

2.抄平设置皮数杆。放出墙身轴线。并将砌筑部位清洗清理干净。表面平整度超过1.5cm的要用细石砼抹平。 

3、砖墙的砌筑形式为梅花丁式，砌筑方法为铺浆法。砂浆标号为M7.5水泥砂浆。砂浆搅拌时应按配比单进行重量比配制。搅拌时间不宜小于120秒。随拌随用每次在3—4小时用完。 

4、砌筑时应在墙的转角处设置皮数杆。皮数杆应垂直放于预先做好的固定水平标高砂浆快上。砌筑时墙体最上一皮砖和最底一批砖，均砌丁砖层。 

5、砖墙水平灰缝和竖向灰缝宽度宜为10mm。但不小于8mm也不大于12mm水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%，竖缝宜采用挤浆法或加奖法不得出现透明缝、死缝、假缝。严禁用水冲浆灌缝。 

4.5钢筋工程

1、钢筋布置

 （1）将基础垫层清扫干净，用石笔和墨斗在上面弹放钢筋位置线。

  （2） 按钢筋位置线布放基础钢筋，基础钢筋保护层厚度为50mm。 

2、绑扎钢筋

  （1）四周两行钢筋交叉点应每点绑扎牢。中间部分交叉点可相隔交错扎牢，但必须保证受力钢筋不位移。双向主筋的钢筋网，则需交全部钢筋相交点扎牢。相邻绑扎点的钢丝扣成八字开，以免风片歪斜变形。  

   （2） 钢筋的弯钩应朝上，不要倒向一边；双钢筋网的上层钢筋弯钩应朝下。 

  （3） 独立基础、为双向弯曲，其底面短向的钢筋应放在长向钢筋的上面。 

3、钢筋的连接： 

   （1）钢筋连接的接头宜设置在受力较小处。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍； 

  （ 2）若采用绑扎搭接接头，则接头相纵向受力钢筋的绑扎接头宜相互错开；钢筋绑扎接送连接区段的长度为1.3倍搭接长度（LL）；凡搭接接头中点位于该区段的的搭接接头均属于同一连接区段；位于同一区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率为25%；  

  （ 3）纵向受力的钢筋采用机械连接接头或焊接接头时，连接区段的长度为35d（d为纵向受力钢筋的较大值）且不小于500mm。同一连接区段内，纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计规定，当设计无规定时，应符合下列规定：  ①在受拉区不宜大于50%； ②直接承受动力荷载的基础中，不宜采用焊接接头；当采用机械连接接头时，不应大于50%。  

  （4）预埋钢筋弯钩必须勾住底筋绑扎。

4.6模板工程

1、模板安装

    基础模板安装前必须在基坑底垫层上弹出基础中线。将木模加钉木方安装为侧模，在侧板内表面弹出中线和标高线，再用钢管或方木作为水平撑和斜撑进行加固。 

为防止在浇注混凝土时模板变形，保证基础宽度的准确，在侧板上角每隔一定距离钉上搭头木。

2、模板拆除 

  （1）模板的拆除日期，取决于砼硬化的强度，根据同条件养护的拆模试块抗压强度进行判定，梁、板模板拆除时，必须满足规范规定的拆模构件强度要求后，经施工员同意才能进行拆除模板。  

  （2）模板拆除原则：一是不粘膜；二是不缺楞掉角，三是有足够的强度，过早拆模，可提高模板的周转率，也可为其他工作创造条件，但是要讲科学依据，绝不允许凭主观想象冒险施工操作。  

  （3）拆模时不要用力过猛过急，拆下来的模板要及时搬走，拆除梁底板时应从中间向两边拆。拆模顺序：先支的后拆，后支的先拆，先拆非承重部分，后拆承重部分。复杂的模板拆除，事先制定拆除方案，按方案实施。  

  （4）拆除后逐块传递下来，不得抛掷 ，不得堆在作业层上及脚手架上，拆下后清理、整修干净后并涂刷脱模剂，按规格、型号、分类堆放整齐，以便再用。

4.7混凝土工程

1、混凝土浇筑

    该工程混凝土设计标号为C25、C230混凝土，浇筑时采用泵送砼，由远而近，并不得在同一处连续布料，应在2米范围类水平移动布料，且垂直于浇筑，振捣泵送砼时，振动棒插入间距一般为400mm左右，振捣时间一般为15~30S，并且在20~30min后对其进行二次复振。确保顺利布料和振捣密实，采用平板振动器时，其移动间距应保证平板能覆盖已振实部分的边缘。砼振捣完毕后，表面要用铁筒滚压及磨板磨平。
2、混凝土的保护和养护 

采取湿麻袋覆盖措施对所浇筑的混凝土进行保护，以防止风、阳光、过高的温度、剧烈的温度变化、过早发生的载荷、偏转、冲击、及地下水侵入等因素对混凝土造成的有害影响。养护措施须从混凝土浇筑完成时刻开始至少持续进行14天。

4.8、土方回填 

1、回填时采用土质均匀的材料。
2、本工程回填土方采用人工回填，铺平、机械打夯，分层厚度为300mm，压实系数不小于0.94。
3、回填前，将坑内树根、木料等杂物垃圾清理干净，将洞、坑积水抽干，清净淤泥砂，并保证基础墙体及砼强度达到一定的要求，在土方回填时不致于损伤方可回填。 

4、回填时，打夯应一夯压半夯，夯夯相连、行行相连，纵横交错。

5、在做到上述各项工作的同时，各个施工环节必须严格施工，确保土方回填工程顺利进行。

5、 劳动力配制计划 

根据本工程的规模、特点及工期要求，合理安排施工，保证充足的劳动力，确保关键部位的施工和各工序之间的衔接紧密。

6、 机械设备配制计划 

 根据工程的需要配制施工所需各种施工机械，为工程的如期完成和工程质量提供保证。
7、 质量保证措施

1、施工前应熟悉图纸，并向班组进行技术交底，遵守设计要求，符合施工规范、操作规程，达到工艺标准。如有设计变更、材料代用或施工原因要变更设计时，应办理技术签证手续。

2、进场的材料应有合格证、质保书，并经试验合格后方可使用。

3、需要进行隐蔽的项目必须经过验收确认才能进行下一步工作施工。
4、浇筑混凝土前各工种要进行认真检查并签字，再经专职质检员检查签字后提交监理单位复查并签字才能浇筑。
8、 安全技术措施

1、在施工中，必须严格遵守安全操作规程和防火方面的有关规定。

2、定期组织职工进行安全教育及安全救援演练活动，加强现场管理人员和施工人员的安全意识和自我保护意识。

3、施工现场机械用电要设漏电保护装置，一箱一用，并要上锁，要明确安全责任制，每台机电设备都有专人负责使用和维护，以防事故发生。

4、加强现场平面管理，落实文明施工责任制，保持场地清洁整齐，做到文明施工。
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