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QTZA4510型塔式起重机

拆卸方案及安全技术措施

四川省华鼎建设有限责任公司承建的筠连中学B标段工程，该工程根据施工组织设计，确定使用QTZA4510型塔式起重机。经公司领导布置安排，确定本公司塔机拆装队承担QTZA4510型塔式起重机拆卸任务。本公司塔机拆安队具有四川省劳动厅颁发的起重、机械、安装、维修安全认证，证书编号QA51010。为确保优质、安全、快速、高效安装QTZA4510型塔式起重机，特制定QTZA4510型塔式起重机拆卸方案及安全技术措施。
一、编制依据：

QTZA4510型塔式起重机拆卸方案及技术措施编织是依据塔机生产厂家所提供的《使用说明书》、《安装顺序图》、《塔机构造图、基础图》及《电气原理图、电气布线图》等技术资料，同时遵守国家有关标准和专业标准，从而使安装工艺符合规范的要求，满足生产厂家对组装该种塔机所提出的技术要求。

二、塔机安装步骤：

1、认真细致研究塔机厂家提供的有关技术资料，熟悉了解塔机的性能、结构及外形尺寸，熟悉各零部件安装位置及性能，了解每个部位的重量、吊点位置及拆卸高度。

2、根据现场实地勘察，具体了解塔机所在位置，可用常规工艺拆卸。

3、制定拆卸工艺路线

检查塔机垂直度      检查塔机结构有无锈蚀、裂纹、开焊、消除隐患      检查电气电缆及各运转机构有无卡阻      检查液压顶升系统      拆卸标准节      拆卸置于五楼的塔机附着      拆卸标准节      拆卸支撑      再拆标准节（最后保留一标准节和底节，此时过渡节与两臂铰接点至地面高度约9.8米）      拆卸三块平衡配重块      拆卸起重臂     拆卸平衡臂      拆卸塔帽      拆卸驾驶室      过渡节、上支座、下支座为一体拆卸      塔身底节、一标准节、顶升油缸为一体拆卸      塔机底座      装车退场。

三、塔机拆卸准备

1、工具配备：

⑴电工常用工具，钳工常用工具各一套；

⑵1吨单卷滑车2个；

⑶2吨卸扣4~6个；

⑷手扳葫芦3吨2个；

⑸Φ15mm，长14m扣绳2根，Φ11mm，短扣绳2~3根；

⑹长短撬棍各2根；

⑺冲子长200mm左右一根；

⑻Φ20mm，长20米以上白棕绳两根，短白棕绳两根；

⑼榔头、二锤各1把；

⑽口哨一只；

⑾8#元丝若干；

⑿液压油（备用）；

⒀标准节固定扳手4把。

2、安全保护用品：

⑴作业人员安全帽一人一顶；

⑵配备质量合格安全带4根。

3、工艺车辆及运输车辆：

租赁性能好的16吨汽车吊1辆，5吨运输车5辆。

4、拆卸人员组合：

钳工4名、电工2名、起重工2名、操作工（司机）1名，机电工程师1名，安全员1名，辅助工4名。

四、塔机拆卸退场

1、认真检查塔机垂直度，塔身轴线的垂直度误差不得大于塔身高度的3‰，若有偏差可采用调整附着的拉杆来达到要求，也可采用钢丝绳牵引的办法。

2、认真检查塔机电气、电源电缆及操作控制系统，检查塔机接地是否达到要求，决不能塔身带电。

3、认真检查顶升机构是不正常，把顶升横梁离开顶升踏步，开动顶升机构，使顶升油缸活塞伸缩2~3次，检查液压系统工作是否正常，油质是否良好，油量是否充足。

4、清理塔机拆卸现场，排除空间及场地障碍，由司机把塔机摆正，拆卸标准节时，起重臂的方向必须同底座上的箭头方向一致，即平衡臂在顶升油缸一侧，起重臂与套架上标准节引进梁相平行。用目测无偏斜现场，然后断开回转电源，回转制动应处于制动状态，顶升拆卸标准节时，严禁塔机回转。

5、检查并调整好套架上的16只导向轮，使导向轮与塔身肢的间隙为3毫米左右。把加节小车置于塔身，把标准节4个支承块转90°，插插销置于塔身第一了标准节中部不平腹杆下方，把载重小车移至13米左右幅度处，使塔机在顶升时，处于最佳平衡状态。开动顶升机构，操纵换向阀手柄，把顶升横梁两端的轴头完全落入塔身上方第二标准节的顶升踏步的轴孔内。

6、再认真细致检查各部位，确认各部正常无误后，拆去塔机下支座与塔身第一标准节和第一标准节与第二标准节之间的连接螺栓，开动顶升机构，顶起塔机下支座与第一标准节和第一标准节与第二标准节是不脱离，此时顶升不能过高，标准节能从引进梁推出为宜。第一标准节推出后，把换向阀手柄扳向下降位置，收回活塞杆，塔机缓慢下降，同时让两个爬爪平稳地支承在下一标准节顶升踏步上，取出顶升横梁，把换向阀手柄向顶升位置，伸出活塞杆约1.45米左右，把顶升横梁两端的轴头落入塔身向下的第三节顶升踏步的轴孔内，拉动爬爪拉杆提起爬爪，开动顶升机构，把换向阀扳向下降位置，收回活塞杆，塔机徐徐下降，当下降至二节标准节中部水平腹杆接的引进梁时，停止顶升机构，载重小车向内运行，吊起引进小车上的第一节标准节送下塔机，置于13米幅度区域场地内，或直接装上运输车辆，这样即完成第一节标准节拆卸作业。照上述程序继续拆卸标准节，塔机缓慢下降，降至附着和支撑部位时，即停止拆卸标准节作业，把下支座与塔身用螺栓连接稳固，再分另拆卸附着装置和支撑。塔机降至塔身底节，拉动爬爪拉杆，提起爬爪，塔机缓慢下降，收回活塞杆，让两个爬爪平稳地支承在底节最下一级顶升踏步上，切断电源，停止顶升系统。把顶升油缸和顶升横梁固座与塔身连接牢固，降塔拆卸标准节作业结束，此时塔臂与过渡节铰接点至地面高度约9.8米。

7、收绕提升钢丝绳，拆卸电源电缆及各系统控制线路，拆卸液压系统，小车引进梁及爬升套上的平台和护栏。

8、16吨汽车吊进场，配合塔机拆卸吊装作业：

⑴拆卸三块平衡配重块；

⑵拆卸起重臂；

⑶拆卸平衡臂。拆卸两臂时，吊点重心要准确，臂两端要拴好缆风绳，刚性拉杆要设置牵引和稳定措施，臂的根部要设置防止上翘和下坠 措施，铰接点取掉一颗轴销后，轴孔内要插入一根橇根，再拆卸另一个轴销，两大臂吊装下地面解体装车，要缓慢进行，不能撞击塔身和周围建筑物；

⑷拆卸塔帽；

⑸拆卸驾驶室；

⑹拆卸下支座与塔身，下支座与导架的连接螺栓，把过渡节、上、下支座三件为一体吊装上汽车；

⑺拆卸塔身底节与底座的连接螺栓，并作好塔身与套架和顶升油缸的稳固，吊装上车时，油缸、顶升横梁在上方；

⑻拆卸塔机底座，并吊装上车；

⑼清理拆卸现场，收拾拆卸所有零星散件（轴销、螺栓、电气、电缆、控制线）及拆卸吊装工具，并整理装运；

⑽吊装上车的塔机构件不能高于5米，以利通过沿途桥，涵架空线，吊装在汽车上的塔机大小构件，要绑扎牢固，确保运输安全。

五、塔机拆卸安全技术措施

1、塔机拆卸是一项特殊性、集体性职责的工作，单位有关领导应亲临拆卸现场，工地负责人、安全员必须密切配合支持，以利拆卸工作安全顺利进行。

2、由刘黄金负责拆卸指挥，安培上岗人员，分配作业岗位，特殊作业人员必须持证上岗，作业人员要发挥各工种技能，密切配合，相互关照，加强团结，树立安全思想，作好自身保安防范，穿戴好安全保护用品。

3、杨宗负责塔机拆卸安全用电，负责塔机电气拆除清理，并负责顶升系统操纵。

4、由李先国负责拆卸吊装挂钩、卸钩，负责吊具、卡点绳索等起重工具质量检查和准备工作。负责塔机提升钢丝绳收绕。

5、租赁的工艺汽车吊，到拆卸现场，要听从指挥，密切配合塔机拆卸工作，满足拆卸吊装需要，吊装扣绳规格要适当，挂钩套绳重心要准确平稳，以利塔机各构件拆卸。

6、塔机所拆卸的大小构件，必须套上扣绳，吊钩受力后，才能拆卸连接的螺栓和销轴，所吊构件必须拴好缆风绳，以免碰撞建筑物和塔机。

7、塔机拆卸必须严格遵循《使用说明书》拆卸塔机程序，严禁违章作业，拆卸标准节严禁塔机旋转，标准节放下时，必须尽可能靠近塔身。

8、塔机拆卸必须白天进行，如遇雷雨及4级以上大风等恶劣天气，应立即停止作业。

