冬季施工技术方案

冬期来临，为确保公司在施项目冬期施工的正常进行，各在施项目应结合本项目的实际情况和工程特点，提前做好冬期施工的各项准备工作，严格按照冬施的有关要求组织施工。
一、冬施项目概况
目前桩基施工单位正在唐海县医院进行施工。根据当地多年气象资料统计，当室外日平均气温连续5d 稳定低于+5℃即进入冬期施工；当室外日均气温连续5d 高于+5℃时解除冬期施工；冬期施工期限以外，当日最低气温低于0℃时也应按本措施执行。公司根据北京各在施项目情况，特制定本措施。同时，公司要求外埠各在施项目根据当地冬期有关规定及气候情况，参照本措施编制切实可行的冬施措施。
二、冬期施工准备工作
1. 组织准备
1) 各项目要从组织上、思想上切实做好冬施前的各项准备工作，加大对冬施工作的领导力度，充分认识冬期施工的重要性，认真部署冬期施工工作做到“准备充分、措施得当、条件保证、效果明显”，确保工程质量，确保安全、文明施工，防止一切事故发生。
2) 各项目经理部要成立相应的冬施领导小组，由项目经理和项目总工程师负责，组织和领导本单位的冬施各项准备和管理工作；项目经理负责组织实施方面的工作，总工程师负责技术支持和指导实施方面的工作，对未配备总工程师的项目，由项目经理负责。
3) 各项目应于冬期施工措施实施之前，将本项目的冬期施工领导小组及实施方案报公司技术中心备案，对严重影响工程质量（安全）的施工方案，应最后经公司技术中心审核批准之后方可组织实施。入冬前公司将对各项目的冬期施工准备工作以及冬期施工实施情况进行检查。
4) 与河北省（或外埠工程所在地）气象台站取得联系，及时接收天气预报，防止寒流袭击。
2. 冬施技术准备工作
1) 统筹安排计划部署，对经济、能源、质量、安全、工期等方面要综合考虑，建安费用高、能耗大、质量和安全又难以保证的施工项目，应尽量避免在冬期施工，在保证质量和安全的前提下，努力创造好冬施条件。凡是安排在今年竣工的工程和冬期施工难以保证施工质量的项目尽可能安排在入冬前完成。
2) 各项目经理部应结合本项目实际情况和工程特点编制冬施技术措施。制定冬施措施要因时、因地制宜，既要技术上可行、可靠，又要经济上合理，并严格按照不同的分工职责予以落实。编制原则是确保工程质量（含施工安全）、技术可靠、经济合理。在编制冬期施工方案时要贯彻国家工程建设标准强制性条文中的规定。
3) 加强冬期施工的专业技术培训和施工技术交底。各单位要组织施工技术人员学习贯彻有关冬施的国家规范、规程、标准和有关技术文件，对冬施专业人员（包括技术人员、测温、试验、质检、安全、消防、司炉、外加剂使用人员等）进行专业知识及管理文件培训，尤其要重视对操作人员的培训。
4) 冬期施工期间尽量避免外装修、屋面防水施工，如果必须施工的项目应编制专项施工方案。
5) 各项目经理部应根据施工生产任务，及时提出所需材料，组织施工所需的保温、取暖、外加剂等材料（物资）进场，做好物资准备工作。
6) 混凝土外加剂使用前必须进行复试，执行《混凝土外加剂应用技术规程》GB50119-2003。
7) 施工现场加强防冻剂管理，严禁使用含有尿素、含氯盐类的防冻剂。
8) 对涉及结构安全的试块、试件和材料（尤其是早强剂和防冻剂）见证取样和送检的比例不得低于应取样的30%。
3. 冬施生产准备
1) 进入冬期施工前，使用锅炉采暖的项目必须完成锅炉房的搭设，及埋设管道。埋入地下的管道其埋深应超过冻结深度，架空管道应做好保温。
2) 排除现场积水，对施工现场进行必要的修整，截断流入现场的水源，做好排水及防滑措施，消除施工现场用水造成的场地结冰现象。对易燃区及时进行整改，消灭火灾隐患，保证消防通道的畅通。
3) 施工现场临时用水管应埋入地下80cm 深（北京地区）以下，外露管线用保温材料包裹，外露水龙头，消防箱可用锯末或其他保温材料做好保温。消防栓及外露消防

管线必须做好保温防护。
4) 施工场地积雪清扫后，不应放在机电设备、构件堆放场地附近，并保证消防道路的畅通。
5) 各项目经理部在进入冬期施工前，要对所使用的机械设备，特别是大型机械设备和机具以及各种防护用的设施，进行一次检查、维修和保养，更换防冻剂冬期用油，确保在冬施期间大型机械运转正常，严防各种机具、设施和机械设备事故的发生。
6) 搅拌机棚前后台的出入口应做好封闭、棚内通暖。设置热水、外加剂存储容器。搅拌机清洗时的污水应做好组织排水、封闭好沉淀池、防止冻结、定期清理、污水管理保持畅通。
7) 认真准备冬施期间混凝土、砂浆试块养护的标养室及同条件养护的混凝土试块的堆放场。保证加热设备、温控仪等正常工作。确保在冬期施工期间标养室的温度控制在20±2℃以内。
8) 各项目经理部要做好冬施期间大气温度的记录及大风降温天气预报安排工作，防止寒流突然袭击时能及时采取相应措施。
9) 各项目要严格执行河北省建筑工地扬尘治理达标标准，做好冬期环境保护、防风、防扬尘工作。（外埠工程可根据当地要求制定）
10) 各项目经理部应做好冬期职工生活后勤工作，临时用电照明（动力）线路应进行排查，不符合规定的应及时更换；临时供暖的办公室、住房，进入冬施前要检修管道和暖气片，保证按时供暖，采暖设备应在冬期施工前准备完毕。
11) 冬期施工用电取暖的项目应注意将电气线路与照明线路分开，单位电源，取暖设备必须符合国家安全标准，应检查现有变压器功率是否够用及用电线路状况。
4. 冬施外加剂及保温材料的选用各工程冬期施工使用混凝土、砌筑砂浆外加剂和保温材料，选用厂家必须是公司指定的合格供应商。
1) 外加剂
根据冬期施工方案中所选择的外加剂品种，结合市场供应情况，最后提出外加剂使用配方、品种、数量。
a. 外加剂用量计划。根据外加剂的使用工程部位，工程量，计算出需用量计划。
b. 外加剂的复试。对于市场上销售外加剂，应事先做好复试工作，确保其性能达到技术要求。对单一成分的外加剂，测定其有效成分的含量。
2) 保温材料
冬期施工所用的保温材料要求其保温性能好、价格便宜、就地取材。必须要求具有良好的防火性能及满足环保要求。常用保温材料，根据其使用部位大致分为：
a. 钢模板的保温：使用质轻、防火、保温性能好的聚苯乙烯泡沫板等。
b. 混凝土表面覆盖保温：选用隔气性能好的塑料薄膜、保温性能好的环保型岩棉被、阻燃草帘被等。
c. 基槽、基坑的保温：选用价格便宜的保温材料如阻燃草帘被等。
d. 管道保温：选用保温瓦、草绳等。
e. 小车、灰浆桶机具保温：选用聚苯乙烯泡沫板等。
f. 风档、暖棚保温：一般选用帆布蓬。
g. 门窗洞口封闭保温：选用塑料布、棉帘子等。
3) 保温材料数量及计划
根据冬期施工方法所选定的保温材料品种、规格、使用周转次数和工程量，算出年度计划用量，提出进场计划和进场日期。
5. 冬期施工仪器仪表准备
1) 大气温度测试：木制百页箱、最高最低温度计。
2) 外加剂浓度测量：棒形温度计、电子感应仪等。
3) 室内测温：干湿温度计。
4) 各种测温：表格及工具。
三、冬期施工技术要点
1. 土方工程
1) 土方开挖过程中凡不具备连续施工条件者采用下班前松土（厚度不小于0.3m）或表面覆盖保温的办法，确保地基不受冻。开挖土方引起邻近建筑物（构筑物）的地基和基础暴露时，应采取防冻措施，以防产生冻结破坏。道路必须采取防滑措施，以保证正常运行的安全。
2) 冬期施工期间回填土土方必须是好土，且无杂质，并且回填过程要确保土方不受冻，所有回填部位，回填前均需排除积水，消除冰块以及保温材料等杂物，每层铺土厚度应比常温施工时减少20~25%，一般不超过20cm，夯实厚度宜为10~15cm；每天回填后，应对作业层覆盖保温，确保回填质量防止回填土夜间受冻。回填土工作应连续进行，防止基土或已填土层受冻。
3) 在冬期施工中要注意观察基坑边坡的稳定，特别是护坡桩之间的土方的稳定，防止在冬施过程中反复冻融，坠落伤人。对基坑边坡和喷锚护坡的工程，平时要注意观察，特别是阳面基坑坡，由于白天和夜间的反复冻融，容易造成冻土坠落伤人，应根据实际情况制定可行的防护措施，确保安全。
2. 钢筋混凝土工程
1) 在负温条件下使用的钢筋，施工时应加强检验，钢筋在运输和加工过程中应防止撞击和刻痕。在环境温度低于-5℃的条件下进行钢筋焊接时，焊条、焊剂按有关规定进行烘焙，并做好烘焙记录，同时应调整焊接工艺参数使焊缝和热影响区缓慢冷却。当风力超过3 级时应采取相应的挡风措施后才能施焊，焊后未冷却的接头应避免遭受雨雪，尽量避免雨雪天露天施工。当环境温度低于-20℃不得进行施焊。
2) 钢筋机械连接：当混凝土结构钢筋接头部位的温度低于-10℃时，应进行专门的试验。
3) 负温闪光对焊：当钢筋端面比较平整时采用预热闪光焊；钢筋端面不平整时采用闪光—预热—闪光焊工艺。比常温增加10%~20%便于增加热量储备降低冷却速度。
4) 负温条件下进行电渣压力焊时，焊接步骤与常温相同，但环境温度、钢筋直径等做相应调整，接药盒拆除时间也应延长2min。
5) 如果采用商品混凝土，混凝土拌和物出机后，应及时运到浇筑地点。在运行过程中，要注意防止混凝土热量散失、表层冻结、混凝土离析、水泥砂浆流失、坍落度变化等现象。
6) 混凝土工程施工前，项目技术负责人要严格对商品混凝土外加剂情况进行控制。
并与混凝土供应单位根据天气情况和运输距离计算混凝土的热量损失、确定混凝土的出罐温度（不宜低于10℃），以确保混凝土的入模温度不宜低于5℃。
7) 施工现场必须保证输送混凝土泵能连续工作。混凝土浇注前清除模板和钢筋上的冰雪、污垢，下雪时不宜露天浇注混凝土。
8) 防水混凝土冬期施工混凝土入模温度不应低于5℃，宜采用综合蓄热法、蓄热法、暖棚法等方法，并应保持混凝土表面湿润，防止混凝土早期脱水。采用掺化学外加剂方法施工时，应采取保温保湿措施。
9) 为了确保混凝土的施工质量，混凝土养护以综合蓄热法为主，立面模板采用聚苯板填充带肋保温，平面保温以阻燃草帘被为主。混凝土养护注意事项如下：
a. 当日平均气温低于5℃，不得浇水养护； 
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b. 掺用防冻剂混凝土：在负温度条件下严禁浇水养护，且外露表面必须覆盖，初期养护温度不得低于防冻剂的规定温度，当温度降到防冻剂规定的温度时，其混凝土强度必须达到受冻临界强度。
c. 不得随意拆除保温材料，保温材料拆除必须由项目技术负责人同意后进行。
d. 混凝土在养护期间应做好防风、防失水方面的工作，当气温有明显变化时，特别是初冬和冬末期间应注意混凝土反复冻融对混凝土的伤害，做到及时保温。
10) 混凝土试块留置
a. 混凝土试块的留置应符合验收规范（GB50204-2002）7.4 节的要求、符合结构实体检验的要求。
b. 冬期施工掺防冻剂的混凝土应增设不少于两组与结构同条件养护的试块，一组用于检验受冻前的混凝土强度，另一组用于检验与结构同条件养护28d 再转入标准养护28d 的混凝土强度，符合GB50119－2003混凝土外加剂应用技术规范7.4节的规定要求。
c. 项目技术负责人应经常对混凝土试件标准养护室的恒温恒湿设施随时进行检查完善，确保湿度95%以上，温度20℃（±2）之间的养护条件。
11) 冬施期间气温、原材料和混凝土温度的测量工作应按如下规定执行：
a. 气温的测量，每昼夜8、12、14、20 点共测4 次。
b. 对拌和材料和防冻剂温度的测量，每工作班不少于3 次。
c. 对出搅拌机时的混凝土拌和物的温度，至少每2h 测量一次。
d. 对灌筑前和振捣完毕的温度，至少每2h 测量一次。
e. 从浇灌完毕起的12h 内每隔2h 测一次，12h 后每隔4h 测一次。
f. 在超过养护期后，混凝土温度可以在气温发生较大变化时抽测。
g. 为了测量混凝土内部的温度，应在浇灌混凝土时预埋一些一端封闭的白铁管，管口应用保温材料塞住，测温时温度计插入测温管中，并立即加以覆盖，以免受外界气温影响，温度计在管中至少停留5min，然后取出，迅速记下温度。
h. 测温孔应设在混凝土温度较低和有代表性的地方。
i. 所有测温孔应编号，应绘制测温孔布置图。测温人员应同时检查覆盖保温情况，并了解结构的灌筑日期、养护期限，以及混凝土的允许最低温度。如发现问题，应立即通知项目技术负责人，以便及时采取措施，加强保温或局部进行短时加热。
12) 冬期施工混凝土工程拆模要求
a. 冬期混凝土工程施工拆模强度应符合设计要求，如设计无要求时应符合验收规范（GB 50204-2002）4.3 规定。
b. 当混凝土与外界温差大于20℃时，拆模后的混凝土表面应采取使其缓慢冷却的临时覆盖措施。
c. 混凝土模板拆除的时间，应按结构特点、自然气温和混凝土所达到的强度来确定，一般以缓拆为宜。
d. 在拆除模板过程中，如发现混凝土有冻害现象，应暂停拆卸，采取措施经处理后方可继续拆卸。
e. 对已拆除模板的混凝土，应采取保温材料予以保护。结构混凝土达到规定强度后才允许承受荷载。施工中不得超载使用，严禁在其上堆放过量的建筑材料或机具。
3. 砌筑工程
1) 冬期砌筑工程外加剂掺量的确定，应根据试验室的试验配合比单执行，不得随意调整。如大气温度有变，应立即通知试验室及时调整配合比。
2）冬施所用材料应符合：石灰膏、电石膏等应防止受冻，如遭冻结，应经融化后方可使用；拌制砂浆用砂不得含有冰块和大于10mm的冻结块；砌体用砖和其他块材不得遭水浸冻。
3) 砌筑砂浆宜采用普通硅酸盐水泥拌制，砂浆搅拌时间应延长到2.5~3min。冬期砌筑不得使用无水泥拌制的砂浆。拌制砂浆所用的砂加热温度不超过40℃；砂浆用热水水温不得超过80℃；随拌随砌。砂浆使用温度应符合：采用掺外加剂法、掺氯盐法、暖棚法施工时，不应低于＋5℃；采用冻结法施工时，当室外温度0～－10℃、－11～－25℃、－25℃以下时，砂浆使用最低温度分别为10℃、15℃、20℃。
3) 砌体冬期施工应遵守下列规定
a. 每天砌筑后，应使用保温材料覆盖新砌砌体。
b. 普通砖、空心砖、灰砂砖、混凝土小型空心砖、加气混凝土

 HYPERLINK "http://wiki.zhulong.com/baike/detail.asp?t=砌块" \t "_blank" 砌块和石材在砌筑前，应清除表面污物、冰雪等，不得使用遭水浸和受冻后的砖或砌块。
C.普通转、空心砖、多孔砖在气温高于0℃砌筑时，应浇水润湿；当气温等于或低于0℃砌筑时，可不浇水，但必须要加大砂浆稠度；当抗震设防烈度为9度的建筑物，无法浇水润湿时，如无特殊措施不得砌筑。
d. 混凝土小型空心砌块冬期施工不得采用冻结法砌筑。
e. 当采用掺氯盐砂浆法施工时，采用砂浆的强度等级应比按常温施工提高一级；
f. 墙体每日砌筑高度不得超过1.2m 为宜，墙体留置的洞口，距交接墙处不应小于50cm。
g. 解冻期间应对砌体进行观察，当发现裂缝、不均匀下沉等情况时，应分析原因并采取措施。
h. 配筋砌体不得采用掺盐砂浆法施工。
i. 加气混凝土砌块承重墙体及围护外墙不宜冬期施工。
j. 砂浆试块的留置应符合验收规范（GB 50203-2002）10.0.5条规定的要求留置。
K．冬期施工砌体工程还应遵守GB50203－2002砌体工程施工质量验收规范的第10章及国家现行标准建筑工程冬期施工规程JGJ104的有关规定的要求施工。
4. 钢结构工程
在冬期施工跨度大，母材超厚的结构，对焊材、焊接的质量控制是非常重要的，施工前应采取以下措施：
1) 选用负温下钢结构焊接用的焊条、焊丝，在满足设计强度的条件下，应选用屈服强度低、冲击韧性好的低氢焊条。
2) 碱性焊条在使用前必须按照使用说明书的规定进行烘焙，烘焙合格后存放在80~100℃的烘箱内，使用时取出放在保温筒内，随取随用。负温下焊条外露超过2h 的应重新烘焙。烘焙次数不能超过3 次。
3) 钢结构在负温下放样时，其切割尺寸要考虑钢材在负温下收缩的影响。
4) 零件组装必须把接缝两侧各50mm 内的铁锈、毛刺、泥土、油污、冰雪等清理干净，并保持接缝干燥，没有残留水分。
5) 负温下焊接中厚钢板、厚钢板的预热温度应由试验确定，当无条件实验时，可参考建筑施工手册数据确定。
6) 在负温度下厚度大于9mm 的钢板应分多层焊接，焊缝应由下往上逐层堆焊，为防止温度降得过低，原则上一条焊缝应一次焊完，不得中断，再次施焊时，应重新处理，清除焊口缺陷，合格后方可按焊接工艺规定再继续施焊。
7) 在负温下露天焊接钢结构时，宜搭设临时防护棚，严禁雨水、雪花落在炽热的焊缝上。
8) 在负温下焊接厚钢板完成后，在焊缝两侧板厚的2~3 倍范围内，应立即进行后热处理，加热温度150~300℃，保持1~2h。焊缝焊完后或后热处理后，要采取保温措施，使焊缝缓慢冷却。
9) 大面积、重点钢结构施工项目（如居然项目、国展项目、华贸中心等项目）、特殊部位的钢结构焊接、安装工程的冬期施工，要编制冬期施工专项措施。满足国家、行业GB50205－2001和JGJ81等有关标准的要求。
5. 装饰装修工程
1) 一般抹灰工程应尽量在冬期施工前完成，必须进行冬期施工的应在施工前将门和窗封闭好，尽量设法利用建筑物的正式采暖设施，室内环境温度应控制在不低于5℃，砂浆在室内或暖棚内集中搅拌，并在运输中保温，要随用随拌，防止砂浆冻结。室内抹灰工程结束后，在7d 以内，应保持室内温度不低于5℃。抹灰砂浆在硬化初期应采取防止受冻的保温措施。
2) 建筑地面工程施工时，对于采用掺有水泥、石灰的拌和料铺设以及用石油沥青胶结料铺贴时，各层环境温度不应低于5℃。采用有机胶结剂粘贴时，不应低于10℃。采用砂、石材料铺设时，不应低于0℃。满足GB50209－2002建筑地面工程施工质量验收规范规定的工艺要求。
3) 室内外装饰装修工程施工的环境条件应满足施工工艺的要求。冬期施工环境温度不应低于5℃，当必须在低于5℃气温下施工时，应采取有效的保温措施确保工程质量。遇有大风、雨雪时应停止施工。满足GB50210－2001建筑装饰装修工程质量验收规范的有关要求。
4）大面积装饰装修工程施工要编制冬期施工专项方案。
6. 屋面、卫生间工程
1) 冬期进行屋面工程施工应选择无风晴朗天气进行。
2) 屋面工程严禁在雪天、5 级风及其以上天气情况下施工。
3) 屋面保温层和防水层施工环境气温如下：
项目施工环境气温
粘结保温层热沥青不低于-10℃，水泥砂浆不低于5℃
沥青防水卷材不低于5℃
高聚物改性沥青防水卷材冷粘法不低于5℃，热熔法不低于-10℃
合成高分子防水卷材冷粘法不低于5℃，热风焊接法不低于-10℃
高聚物改性沥青防水涂料溶剂型不低于-5℃，水溶型不低于5℃
合成高分子涂料溶剂型不低于-5℃，水溶型不低于5℃
刚性防水层不低于5℃
4) 冬期施工的屋面防水层采用卷材防水时，采用热熔法施工温度不应低于-10℃，采用冷粘法施工温度不宜低于5℃。
5) 冬期进行卫生间防水施工注意以下几点：
a. 施工的房间门窗要封闭好，保证室温在+5℃以上。
b. 保证基层平整、干燥、清洁、干净，保证基层含水率不大于9%。
6）根据不同的材料、不同的施工工艺必须要满足GB50207、GB50208等规范、规程对环境温度的要求
四、冬期施工质量安全保证措施
1. 各项目应组织施工管理人员学习有关冬施文件和措施，提高质量意识、安全意识，加强对冬施措施的理解。严格按国家规定、规范、规程施工。要加强对天气预报的收听工作，在气温突然变化前，采取相应有效防范措施。
2. 落实各级施工管理人员冬施岗位责任，建立健全各级管理人员工作定期检查和交接班制度。
3. 外加剂在使用前，要经试验室复试、试配合格后，方能使用。现场使用外加剂计量准确，外加剂添加时，要有专人负责，要认真搅拌，外加剂掺量允许误差按产品说明书控制。
4. 外加剂的管理：外加剂的发放应根据配合比单和料单用量发放，使用外加剂要配备必要的保护用品。
5. 所有停用的机械设备应在入冬前将设备内存水放净，其它各种机械设备每天使用后，也要放净机械内存水，防止冻坏机器设备。汽车应及时添加汽车防冻液，塔吊应添加冬期润滑油，同时应注意所使用的防冻液和润滑油是质量合格的，以免对器械造成不必要的损害。
6. 对已竣工和冬期内竣工的工程，要与建设单位落实供暖情况，同时注意封闭和专人看管。对冬期内不能供暖使用的工程，要采取措施，要对冬期未干的湿作业工程（墙面、地面、抹灰等）进行干燥处理，同时排净各种管道、设备内的积水，避免造成冻坏成品，尽量减少来年开春后返工。
7. 冬施要做好防滑、防冻、保温工作，脚手架、上人马道要采取防滑措施，霜雪天气要及时清扫，大风雪后及时检查脚手架和安全网的牢固性，防止高空坠落事故发生。
8. 集体宿舍设专人管理，门卫、后勤等小房间也需要采取有效的措施，如排烟道等，防止煤气中毒，同时尽量使用无硫煤等清洁燃料，减少对环境的污染，在指定的区域内堆放炉灰便于管理，不准随意倒水、结冰造成路滑伤人。
9. 现场所有的电器和机电设备按规定接零、接地，风、雨、雪后要检测无短路后方可使用。
10. 加强对工地取暖用供热锅炉的保养、维修。遇到超压、缺水、仪表失灵、给水失灵时应采取紧急措施，以防止发生意外事故。
11. 现场局部照明用的工作灯，室内抹灰、水磨石地面等潮湿的作业环境，应使用安全电压照明器，电源电压应不大于36V。在特别潮湿的场所内工作，照明电源电压不得大于12V，工作手灯应用胶把和网罩保护。施工现场照明灯具与易燃物应保持不小于300mm 的安全距离。临时灯具、碘钨灯等灯具应有专人负责保管，用后及时断电并收回。照明线路不得栓在金属脚手架、龙门架上，严禁在地面上乱拉、乱拖。
12. 冬期气候干燥，各单位应注意防火，进入冬期以前各单位应对消防器材的数量和性能进行一次全面的检查，对库房等重点防火部位进行重点检查，消除火灾隐患。
13. 现场作业需使用明火时，必须事先申请办理用火证并设有专人值班看火，项目主要负责人定期检查。电焊时应采取有效的防止火花飞扬措施，并派专人看火，室外作业时遇五级风（含五级）时应严禁电气作业，严禁现场吸烟。氧气瓶如有冻结现象，禁止使用明火烘烤火铁器猛击气阀。
14. 按消防规定，准备足够消防器材，水源充足，做好消火栓、消防竖管保温，消防泵房的冬季保温，冬期应在消防大水桶或水箱的消防用水中加盐或加防冻剂，冬施保温材料必须由物资部提供厂家以确保质量。消防道路应畅通，易燃物要集中堆放并及时清除。使用聚苯板的项目，应注意防止电焊或明火造成的火灾，并采取相应的有效措施。
15. 冬施期间各项目应根据季节特点，识别阶段危险源，制定控制措施，并将控制措施在施工组织设计及工人教育中具体落实。
16. 要建立冬施值班制度，做好各种冬施记录，记录齐全、准确、真实。
17. 变电室、配电室必须保持干燥通风，禁止用明火取暖及在室内做饭。
18. 施工现场内的所有大小库房内严禁取暖、住人。施工现场内的所有食堂严禁存放过多数量的煤气罐。施工现场所有冬期取暖用的电暖气或其它电器，第一要有器具产品合格证，第二取暖用电线路应独立，不能与照明线路混合。
19. 施工现场严禁使用裸线。电线铺设要防砸、防碾压，防止电线冻结在冰雪之中。大风雪后，应对供电线路进行检查，防止断线造成触电事故。
20. 采取电加热设备提高施工环境温度，应编制“强电进楼方案”。用电设备采用专用电闸箱。强电源与弱电源的插销要区分开，防止误操作造成事故。
21. 冬季施工前，应对各类脚手架进行全面检查和加固，脚手架外侧必须设防护栏杆和踢脚板并按标准进行立体防护，无论是立网还是水平网均应严密、牢固。大风、雨雪天气严禁在脚手架上作业，脚手架斜道、平台、作业层、通行道路上的霜冻、结冰、积雪，应指定专人随时清除，并铺防滑草袋、钉防滑条等。其他安全措施按《河北省建筑工程施工安全操作规程》（DBJ01-62-2002）有关规定执行。
五、人员培训计划
1. 施工技术人员培训
各项目经理部自行组织施工技术人员学习有关技术管理文件，并组织学习《建筑工程冬期施工规程》、公司《2006 年冬期施工技术措施》以及各项目编制的冬期施工方案等相关规范、标准、措施。
2. 专业人员培训计划
测温、外加剂使用人员、现场试验员的培训工作由公司技术中心统一组织，并在2006 年11 月上旬完成。安全消防质检及其他技术人员以及对分包相关人员的培训工作由各项目部负责组织落实。特殊工种（包括：电气、架子、起重、锅炉、焊接、爆破、机械、车辆等工种）须经有关部门专业培训，考核发证后方可操作。并按国家（或地方）规定进行复审。
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