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1 工程概况及编制目的

1.1工程概况

华电甘肃***工程位于甘肃省玉门市西南约30km处，交通较为便利。

场址区地形平坦、开阔，处于祁连山北部山脚下。风电场场址区属中温带干旱大陆性气候，夏季炎热，冬季寒冷，极端最高温度约为40.4°C ,极端最低温度零下约29.1°C ，气候特别干燥，风大，有“风库”之称，一般风力3～4级，最大可达8级以上。

本工程风机基础为钢筋混凝土独立基础，风机基础混凝土强度等级C40F150（由于进入冬季施工砼强度等级提高为C45F150），垫层C20，基础钢筋采用HRB335S、 HRB400S (II、III级钢)，采用机械链接和绑扎搭接。风机基础为大体积混凝土，采用铺设塑料布保水上铺设棉被或麻袋保温的方法养护，并做好养护过程中的测温。风机基础环埋件采用厂家提供，基础环表面平整度精度基础密封按照厂家提供的基础环上法兰平整度要求执行。

我单位承建的华电***工程，即将进入冬季施工阶段（室外日平均气温连续5天稳定低于5℃以下时为冬季施工），为保证冬季施工质量，规范冬季施工的管理，特制定本措施。进入冬季施工的内容包括风机土建。若施工过程中增加其它施工措施，则另行编写补充措施，作为本措施的一部分。

1.2工程量

	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	垫层混凝土
	1024
	m3
	单个基础64

	
	基础混凝土
	10576
	
	单个基础661

	2
	钢筋
	约1045
	t
	单个基础65.32


1.3工期

本工程计划开工日期2010年12月01日，完工日期2011年01月15日。

2 冬季施工准备

2.1技术准备

2.1.1施工技术方案(措施)的制定必须以确保施工质量及生产安全为前提，具有一定的技术可靠性和经济合理性。

2.1.2制定的施工技术方案(措施)中,应具有以下内容：施工项目、施工措施及方法、冬季施工质量通病的分析及防治措施、施工安全生产、冬季施工材料及机具需求计划等方面。

2.2生产准备

根据制定的进度计划安排好施工任务及现场准备工作。如现场供水管道的保温防冻，搅拌机棚的保温、施工现场保温防风暖棚的搭制，场地的整平及临时道路的设置、装修工程的门窗洞口封闭及保温。

2.3资源准备

根据制定的计划组织好外加剂材料，保温材料，施工仪表(测温计)，职工劳动保护用品等的准备工作。

3冬季施工主要的技术措施

3.1土方工程 

3.1.1基础土方工程应尽量避开在冬季施工，如需在冬季施工，则应制定详尽的施工计划、合理的施工方案及切实可行的技术措施，同时组织好施工管理，争取在短时间内完成施工。

3.1.2施工现场的道路要保持畅通，运输车辆及行驶道路均应增设必要的防滑措施(例如沿路覆盖草袋或者铺洒碎石、道渣等)。

3.1.3在相邻建筑侧边开挖土方时，要采取对旧建筑物地基土免受冻害的措施。施工时，尽量做到快挖快填，以防止地基受冻。开挖出的基槽不能及时施工的用采用保温棉被覆盖基槽底部，防止槽底土层受冻。开挖出的素土采用苫布覆盖保温。

3.1.4开挖好的基坑底部应采取必要的保温措施，如保留脚泥或覆盖保温棉被。

3.1.5土方回填前，应将基坑底部的冰雪及保温材料清理干净。

3.1.6室外基坑或管沟可用含冻土块的土回填，但冻土块体积不超过填土总体积的15%。室内的坑、槽、管沟不得用含有冻土块的土回填。

3.1.7回填采用人工回填时，每层铺土虚铺厚度不超过300mm，；采用机械回填时，铺土厚度为250－300，碾压3-4遍，每层铺土厚度应比常温施工时减少20—25%，预留沉降量应比常温施工时适当增加。

3.1.8回填土工作应连续进行，防止基土或填土层受冻。
3.2钢筋工程

3.2.1钢筋调直

　　(1)在负温条件下采用控制应力方法冷拉调直钢筋时，由于伸长率随温度降低而减少，如控制应力不变，则伸长率不足，钢筋强度将达不到设计要求，因此在负温下冷拉的控制应力应较常温适当提高。

3.2.2钢筋负温焊接 

　(1)从事钢筋焊接施工的施工人员必须持有焊工上岗证，才可上岗操作。

　(2)负温下钢筋焊接施工，可采用闪光对焊，电弧焊(帮条、搭接、坡口焊)等焊接方法。

　(3)焊接钢筋应尽量安排在室内进行，如必须在室外焊接，则环境温度不宜太低（不低于-10。C），在风雪天气时，还应有一定的遮蔽措施。焊接未冷却的接头，严禁碰到冰雪。

3.3混凝土工程 

3.3.1基本要求 

3.3.1.1

(1)冬季施工的混凝土宜选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，水泥标号不低于42.5，每立方米混凝土中的水泥用量不宜少于300kg，水灰比不应大于0.6，加入防冻剂(根据气温情况和施工项目确定)时应重新适配，选取适用的施工配合比。

　(2)为减少冻害，应将配合比中的用水量降至最低限度。办法是：控制坍落度、加入防冻剂、优先选用早强防冻剂（WDN-3防冻剂，适用最低温度-15℃）。 

　(3)模板和保温层，应在混凝土冷却到5℃后方可拆除。当混凝土与外界温差大于20℃时，拆模后的混凝土表面应加临时覆盖，以使其缓慢冷却。同时，拆模前应根据气温条件适当推迟拆模时间，以保证混凝土拆模强度符合要求。

　(4)未冷却的混凝土有较高的脆性，所以结构在冷却前不得遭受冲击荷载或动力荷载的作用。

3.3.1.2砼保温施工、防火措施
(1)风机基础施工

a)风机基础施工进入冬季施工，现场环境恶劣，必须做好防风、防寒措施。将基础砼施工全部在搭设好的帐篷内进行（注：将砼溜槽也全部包括在帐篷内），砼生产出机温度保证在+15℃以上，砼的入模温度保证在+5℃以上，砼浇筑完毕表面铺设塑料薄膜和保温棉被，并在搭设好的帐篷内支设火炉进行室内加热保温，并在帐篷内挂设2个温度计，随时观察室内温度变化，并做好砼测温工作，一般室内温度不得低于+5℃。帐篷内进行炉火保温，必须设立专人看护工作炉火，看护炉火人员不能同住在施工帐篷内，防止煤气中毒，应设立好白天和夜间的轮流值班看护明火，每个班组至少两人看护炉火，并保持联系通信畅通，施工现场设立干粉灭火器2具，在暖棚下风侧留通风孔，在底部留续煤孔，发现问题及时处理并通知项目部负责人。
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3.3.2.1、原材料

① 砂、石料场防护措施

冬季施工时，砂石骨料要求比较严格,不准有雪团，冻块。所以，根据搅拌站砂石料场占地面积及工程整体要求，中砂料场场地采用砖砌火墙进行加热,外围采用脚手架篷布进行整体防护，避免受冻结块。根据现场车辆使用数量，留有车辆停放场地，便于冬季车辆好启动。

② 水箱、锅炉、水池

水箱及上水管采用岩棉整体保温，水池采用砖砌外围采用彩板全封闭保温。锅炉全封闭，加热采用10T的热水锅炉对水进行加热，加热后储存至20T的保温水箱内循环使用，使水温保持在60℃～80℃之间。

3.3.2.2、施工机械防护措施

① 混凝土运输车

混凝土运输车罐体采用加厚保温被进行保温，油料采用－35＃柴油，并用棉被对油箱进行必要的保温，放料斗加设保温措施。车辆自备启动液。

② 混凝土泵车

混凝土泵车泵管采用棉被包裹保温措施，油料采用－35＃柴油，油箱用棉被进行必要的保温,车尾料斗加设暖棚。车辆自备启动液。汽车泵泵管采用多层棉被保温。

③ 装载机

动力部分采用棉被覆盖保温，油料采用－35＃柴油，车辆自备启动液。

④ 空压机

空压机室采用彩暖板封闭。气管采用保温材料保温。

3.3.3混凝土的拌制 

　(1)拌制混凝土用的骨料必须清洁，不得含有冰雪和冻块，以及易冻裂的物质。在使用掺有含钾，钠离子的外加剂时，不得使用活性骨料。

　(2)拌制掺外加剂的混凝土时，外加剂为粉剂，可按要求掺量直接撒在水泥上面和水泥同时投入。如外加剂为液体，使用时应先配制成规定浓度溶液，,然后根据使用要求，用规定浓度溶液配制成施工溶液。各溶液要分别置于有明显标志的容器中，不得混淆。每班使用的外加剂溶液应一次配成。

　(3)当施工期处于0℃左右时，可根据施工情况在混凝土中添加早强剂，掺量应符合使用要求及规范规定，且应注意在添加前应做好模拟试验，以核实有关技术参数；对于有限期拆模要求的混凝土，还应适当改善养护条件或提高混凝土标号等级。

　(4)混凝土中添加防冻剂时，严禁使用高铝水泥，防止两者发生反应失效。

　(5)严格控制混凝土水灰比，由骨料带入的水分及外加剂溶液中的水分均应从拌合水中扣除。

　(6)搅拌掺有外加剂的混凝土时，搅拌时间应取常温搅拌时间的1.5倍。

　(7)混凝土拌合物的出机温度不宜低于10℃，入模温度不得低于5℃。 混凝土搅拌时，采用80℃热水搅拌（搅拌站配置6T的热水锅炉，1台20t的供热水箱），以提高混凝土出机温度。

(8)搅拌站搅拌机搭设钢骨架彩钢板保温棚、上水管道外保温、水池、锅炉房等部位做彩板封闭及保温，以防止受冻，封闭面积为1500㎡。
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3.3.4混凝土的运输浇筑与封闭保温

　(1)风机基础施工现场距离搅拌站距离约8.5km，为确保混凝土浇筑的连续性罐车应准备8~10辆。混凝土搅拌完成后，应尽快运输至施工现场，以减少材料运输过程中的热量损失，同时也应正确选择运输用的容器(包括形状、大小、保温措施等)。由于本工程搅拌站距风机区域距离较远，为防止混凝土运输途中受冻，混凝土罐车应采用罐车保温材料在可以保证路途运输砼热量损失最少的前提砼入模温度在+5℃以上方可施工。砼出机温度和入模温度每车没盘进行测温记录。为防止混凝土运输途中受冻，混凝土罐车应采用岩棉或专用保温套保温。

　(2)混凝土浇筑前，应清除模板和钢筋上，特别是新老混凝土交接处的冰雪及垃圾。 浇筑过程中，泵管、溜槽用岩棉被包裹保温，以防止受冻堵塞。

　(3)当采用商品混凝土时，在浇筑前，应了解商品混凝土中掺入抗冻剂的性能，并做好相应的防冻保暖措施。

　(4)分层浇筑的混凝土，已浇筑层在未被上一层的混凝土覆盖前，其温度不应低于计算规定的温度，也不得低于2℃。砼振捣人员佩戴好绝缘手套和绝缘鞋。

　(5)重点工程或上部结构要连续施工的工程，混凝土应采取有效措施，以保证预期所要达到的强度。

(6)为防止在混凝土浇筑过程中天气突变降雪，路况不利于车辆行驶。浇筑过程中，装载机应随时待命，用于道路的清理等工作。

　(7)现场应留设同条件养护的混凝土试块作为拆模依据。

3.3.4混凝土的养护 

　(1)冬季浇筑的混凝土，由正温转入负温养护前，混凝土的抗压强度不应低于设计强度的40%，对于C10以下的混凝土不得小于5Mpa。对掺加外加剂砼养护采用及时保温，搭设保温暖棚，支设火炉采暖养护。

　(2)采用的保温材料应保持干燥。

　(3)在模板外部保温时，除基础可随浇筑随保温外，其它结构必须在设置保温材料后方可浇筑混凝土。钢模表面可先挂草帘、麻袋或棉被等保温材料并扎牢，然后再浇筑混凝土。

　(4)保温材料不宜直接覆盖在刚浇筑完毕的混凝土层上，可先覆盖塑料薄膜，上部再覆棉被等保温材料。保温材料的铺设厚度为：一般情况下0℃以上铺一层；0℃以下铺二层或三层；大体积混凝土浇筑及二次抹面压实后应立即覆盖保温，其保温层厚度，材质应根据计算确定。

　(5)拆模后的混凝土也应及时覆盖保温材料，以防混凝土表面温度的骤降而产生裂缝。

(6)为加强混凝土养护，防止混凝土在浇筑过程中和养护期间受冻，在混凝土浇筑前，应事先搭设好暖棚。暖棚内生至少5只火炉，在暖棚内距离地面至少50cm高设置温度计，并且昼夜不少于4次测温，每日的大气最高、最低温度做好测量记录，砼浇筑时，将暖棚开3～4个临时开口以利于混凝土浇筑。浇筑完成后立即封闭。由于戈壁风力较强，暖棚骨架应选用强度较高的材料，并打地锚杆加固。

3.3.5试件留置 

　　按规范及施工要求制作、管理、养护，送检混凝土试块。取样与试件留置应符合下列规定： 

　(1)每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土，取样不得少于一次。

　(2)每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时，取样不得少于一次。 

　(3)当一次连续浇筑超过1000m3时，同一配合比的砼每200m3不得少于一次。 

　(4)对有抗渗要求的砼结构，其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程，同一配合比的砼，取样不应少于一次，留置组数可根据实际需要确定。 

　(5)每次取样应至少留置一组标准养护试件，同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。

4混凝土冬季施工的质量通病以及预防措施

4.1钢筋的锈蚀与混凝土裂缝 

　　由于钢筋的氧化锈蚀伴生体积膨胀，致使混凝土沿主筋或箍筋方向产生裂缝。其次，水泥的安定性不良，混凝土的水灰比太大，早期强度低，失水太快也会引起开裂。混凝土内部水分由边缘向中心移动，形成压力也将引起轴向裂缝。 

预防措施：

1.严格控制氯盐的掺量。按照“钢筋混凝土工程施工及验收规范”规定：氯盐掺量不得超过水泥重量1%，基本钢筋就不锈蚀。 

2.限定量的氯盐掺入时应充分溶解或搅拌均匀，以防止偏折引起局部钢筋锈蚀。

3.控制水泥质量和混凝土混合物水灰比，增大其密度性，防止水分转移，均能有效地防止混凝土的裂缝产生。 

4.2结构疏散与水分转移 

　　水分转移及结构疏散的混凝土，以表面呈冰晶、土黄色，砂浆骨料结合脆弱，声音空哑等为特征。同时由于混凝土内部压力差、温度、湿度差，使水分自边缘向中心移动造成空隙。 

预防措施：

1.适当掺用以防冻剂-减水剂-早强剂-引气剂组成的复合外加剂，减少水灰比，采取重复振动，加压振动，提高结构致密性。 

　　2.混凝土表面“冰封”利用其湿水性均为有效。 

4.3表面起灰 

　　所谓“表面起灰”是以砂浆和粗骨料相脱离，表面起灰，骨料裸露为特征。主要是由于混凝土混合物水灰比太大，受冻，离析，泌水严重，粘聚性、保水性差，加上养护温度低，水泥水化趋于停止，混凝土水分迅速外离，导致表面起灰。 

预防措施：严格控制水灰比，延长混凝土混合物搅拌时间，表面覆盖塑料薄膜保水，冬季施工加强保温。

4.4结晶腐蚀-混凝土表面返霜 

　　混凝土硬化后，某种外加剂溶液通过毛细管的作用渗到混凝土表面，而混凝土表面的水分则逐渐蒸干，此种情况还将影响混凝土与饰面层的结合。 

预防措施： 

　　1.适当控制外加剂的用量（最好不要超过水泥重量5~7%）。 

　　2.外加剂充分溶解后适当延长搅拌时间。 

3.混凝土浇灌后，立即在其表面覆盖1~2层薄膜塑料。严防混凝土水分蒸发流失。

5冬季施工的安全措施

5.1冬季施工的安全措施
5.1.1冬季施工时各种走道、爬梯雨雪过后及时清理积雪、积水，防止受冻结冰。 

5.1.2施工现场及临时工棚内严禁用明火取暖，应订出具体防火安全注意事项，并将责任落实到人。 

5.1.3脚手架、脚手板有冰雪积留时，施工前应清除干净，有坡度的走道板应钉防滑条，并随时检查架体有无松动及下沉现象，以便及时处理。 

5.1.4上下立体交叉作业的出入口楼梯，电梯口和井架周围应有防护棚或其它隔离措施。 

5.1.5高层作业必须用安全带，进入工地必须戴好安全帽，楼面预留孔洞必须用盖板盖好。不准用软质物体遮盖，以防失足跌落。冬季施工拆除外脚手架应有围护警戒措施，严禁高空向下抛掷。

5.1.6道路随时清理，防止出现积雪、浮冰。采取机械除雪措施。

5.1.7施工道路，尤其是风机基坑边部道路在临空边做好警示标志，夜间必须有明显的指示灯或其它标志。

5.1.8打夯机、磨石子机等震动机械，以及经常移动的机具导线不得在地面上拖拉，不得浸放水中，应架空且绝缘良好。 

5.1.9工地临时水管应埋入土中或用草包等保温材料包扎，外抹纸筋。水箱存水下班前应放尽。　　 

5.1.10棉被等保温材料不得堆放在露天，以免受潮失去保温效果。 

5.1.11现场的易燃，易爆及有毒物品如油漆、香蕉水、沥青漆等应有专人保管，妥善安置。明火作业应实行动火证审批制度，并配置必要的安全防火用品。

5.1.12施工现场严禁流动吸烟。在易燃、易爆品，比如棉被、草帘、脚手板、油漆、沥青漆、香蕉水、甲苯型稀释剂等的存储区域，应有明显的禁火标识。

5.1.13电气设备、开关箱应有防护罩，通电导线要架空，电线包布应进行全面检查，务必保持良好的绝缘效果。 

5.1.14对施工用的小型用电设备如电热风、电热毯、电焊机、空压机、电动打夯机、地灯等，使用前必须经过相关部门的检验合格方可使用。

5.1.15用电设备的电缆、电线必须完好无破损。如若有接头，接头必须完好，以防漏电。

5.1.16电焊机、空压机等用电设备底部必须垫起，同时有良好的保护接零设施及防雨雪设施。

5.1.17特殊作业如喷砂、刷漆等，施工人员必须配备必要的安全防护用品，比如护目镜、口罩、呼吸面具、手套等。

5.1.18冬季施工人员必须配备防寒服等劳保用品，防止人员冻伤。

5.2冬季施工的安全防火措施

5.2.1防火
5.2.1.1目的

   为对潜在的火灾事故（包括冬季砼施工保温防火、干枯草场防火）进行预案分析并采取合适的响应，以减少和预防伤害和对环境的影响。

5.2.1.2适用范围
   本措施适用于华电***工程现场对火灾事故紧急情况的处理。

5.2.1.3计划考虑的应急预案与响应包括
    砼施工养护保温火灾

5.2.1.4应急组织及人员职责、权限、义务
   a)事故发生或发现的班组和个人在保证自身安全的同时，应采取可能的自救措施（如：切断事故现场的电源及时报火警），并进行排险、自救或及时撤离危险区。其次，要立即向现场安全第一负责人（项目经理）或保卫负责人、安全保卫负责人汇报发生和发现的情况。

    b) 应急处理领导小组组长：  白旭日       

应急处理领导小组成员： 刘玉刚、安惠豪、刘兴华、苏建忠、高原、冯徽、白银东、杨付荣、吴鑫磊、林川、李克喜、张勇、黄平等负责组织应急响应，听取现场事故汇报，以及向外部报警、疏散、抢救、保护财产等应急事宜。

c)安全保卫部门负责人接警后，应立即组织经济护卫队员和义务消防队员进行抢救工作（并根据事故性质准确估算所需各类器材和防护用具调配到现场）。保卫人员现场自救时分为5个组；抢救救护组：负责抢险和伤员的抢救；维护秩序组：负责现场的警戒；资料收集组：负责事故现场资料的收集；抢险疏散组：负责抢险和组织人员、物资的疏散工作；善后处理组：负责突发事件的善后解决。

5.2.1.5事故可能状况

a)物质具备一定燃烧条件时，火灾就会发生。火灾能够产生高温，并释放出烟和有毒气体，能够危及到人的生命。

b)物质在外界因素激发下，瞬间发生激烈的体积变化，释放出大量的能量和气体，就是爆炸。爆炸产生的冲击波能将燃烧着的可燃物抛到空中，如果落到其它可燃物上，会形成新的着火点，使火灾扩大。同时，爆炸还能够增加空气对流，促使火势发展。

    c)由于当事人责任心不强,违反各种操作规程和管理规定，以及机械损伤等原因,会造成化学品、危险品泄露事故。化学品、危险品的泄露，可能会转化成为火灾或爆炸事故，有的还能产生毒害和腐蚀作用。

    d）由于施工面、道路距离草木、植被较近或者没有严格按照动火措施执行等。导致草皮植被起火，火势没有及时被消灭，导致草皮植被火灾。

     以上事故的后果都比较严重，能不同程度的造成对人体的伤害、物资设备的损害和破坏生态环境及污染环境等，产生内部或社会影响。

5.2.1.6砼保温施工防火
5.2.1.6.1火灾与爆炸事故

    a)应急小组接警后，立即组织现场的保卫部义务消防队员赶赴现场自救。并根据事故现场准确判断出事故性质，安排抢救工作。

    b)项目经理或现场负责人根据事故情况，确定事故抢险方案、人员的组织调配。决定将储存的医务药具、救护车辆、摄像人员、电工人员，以及有关人员和急需物资设施调遣到事故现场的事宜。

    c)总工了解事故现场上需要抢救的人员数量、地点、被威胁的程度，确定抢救人员的抢险方法、路线、器材、所需力量等，并具体组织抢救。抢救出的伤员，救护人员要立即进行现场救护，并根据人员伤情确定是否需要去医院抢救，并随车护理。白银东和张义负责车辆及与外界联系救护有关事宜，并派人随同护理。

    d)高原根据需要划定警戒范围，布置红色警戒线，安排护卫队员进行警戒，并疏散在场的无关人员。坚决禁止无关人员进入控制范围，以免发生以外事故或影响抢救工作。

    e)高原掌握事故现场受威胁物质的性质、数量、形态、存放的方式、威胁程度。确定疏散所需要的人员、器材、道路、方法，并派专业人员迅速切断事故现场范围内的电源或者火花，消灭容易引发或加速火灾和爆炸蔓延的途径。

    f)需要使用消防水源的，抢险组队员首先要迅速打开事故现场的消防水源，利用消火栓或灭火器进行灭火，阻止和控制火势的蔓延和扩大。并充分利用现场的灭火器材进行灭火。无消火栓的，集中现场的灭火器材、消防砂进行灭火。

    g)抢险疏散组队员先从贵重和有危险的物资进行抢救，并转移到安全地带。转移物资人员跟在抢险组队员身后进行，组织好水枪掩护与清理火场障碍的有机配合，互相支援，并注意抢险疏散人员的安全。

    h)根据事故现场上的需要，保卫负责人提出拆改、爆破结构部位、范围、方法、所需人员、注意事项等具体方案，项目经理同意后组织实施。在情况发生变化，来不及事先请示时，可先紧急处置，事后报告。

    i)根据事故现场需要，保卫负责人调集和使用内部增援力量，并考虑留有必要的执勤力量和事故现场的机动力量，以备万一。在浓烟弥漫、高温等复杂的环境中或自救时间较长时，组织战斗人员替换休息，采取必要的安全措施。并协调、安排好各应急组之间的战术配合。

    j)参加自救人员按配置穿着防护用品，并根据火灾和爆炸的原理合理使用灭火设施和器材，以免造成意外伤害。

5.2.1.7与外部的联系及与外部专业处理组织的配合
   a) 项目经理根据事故性质和事故现场的实际情况作出是否报警的准确判断，并负责与外部专业处理组织的联系。

    b)在事故自救的基础上,一旦外部专业处理组织到达现场, 项目经理或现场负责人立即口头汇报事故情况及处置部署。并负责将所需人力、物力落实到实处。

    c) 总工负责组织自救队员与外部专业处理组织协调作战，当好参谋。搞好堵截与保卫、突破与掩护、分割与消灭的密切配合，服从指挥，协同一致。

    d) 善后组负责事故和事件的调查和处理，并积极协助社会相关机关的调查与处理，提供所需资料和实况，并协助传唤有关人员。

5.2.1.8记录

   a) 资料收集组指定专人记录事故现场实况，注意保留事故部位的现场痕迹和物证。资料收集组人员进行现场照相和录像，为调查事故原因提供线索。
    b)安全保卫部负责事故记录和事故调查，负责将事故经过、现场勘察、调查访问、人员伤亡、物资损坏等综合情况，装订成卷、存档。并向项目经理汇报事故调查情况。

    c) 项目经理根据事故调查情况，做出对事故责任者的处理决定和对今后改进工作的方案。安全保卫部门负责按要求抓好落实。

5.2.1.9定期培训与演习计划

   a)安全保卫部门负责组织应急预案与响应计划的培训。培训内容以公司保卫处编制的2005年《防火培训课件》为主。

    b) 保卫部门负责每季度至少组织一次应急预案的培训，并做好演习记录。培训时，根据预案计划和程序，提前准备好事故或紧急事件显示标志，用于表示火焰、烟雾、火势蔓延方向、爆炸、倒塌、有毒等情况，以便组织实施。通过培训来提高队员的作战能力。

5.2.1.10应急设备配置及检查维护
   a)保卫部门计划抢险应配置物资及设备，项目经理负责审批，并监督安全保卫部门落实。

b)保卫部门负责应急物资的日常管理和维护、保养。

附4：相关电话

火警：119

救护：120

救助：110

相关人员手机电话号码：见项目部发电话号码表
5.3冬季施工的道路交通安全措施

5.3.1做好施工前天气情况的收集，雨雪天气禁止施工行车。

5.3.2施工前检查施工车辆机械性能（刹车完好，机械运行正常）。

5.3.3现场行车严格按照施工现场行车限速15km/h，雨雪天气车速限速5km/h。

5.3.4如遇道路路面积雪，施工现场车辆禁止行车，如必须出行需在车辆轮胎上加防滑带方可出行。

5.3.5施工现场车辆司机严谨疲劳驾驶，连续行车时间不得超过8小时（注：期间每隔3小时需休息至少10分钟）

5.3.6施工现场车辆对陌生路段需找熟悉路线人员带行，避免迷路。

5.3.7施工现场车辆必须由专人指挥调度，不能随意出行车辆。

5.3.8加强司机安全教育培训，由安全保卫部进行安全教育培训，并考试合格方可上岗。

5.3.9施工现场车辆车内必须配备由车载灭火器，并且请能良好，能够及时应对火险发生。

5.3.10施工现场车辆必须保持联系通常，能够及时沟通。

5.3.11做好应急救护准备，急救药箱一个，担架2个，急救药品等。

5.4生活保温措施

全体员工统一思想，提高认识，扎实开展防冻保温工作。

一、食堂方面保温：

5.4.1实行暖气保温办法,设置锅炉房一个，专人看护炉火，设置灭火器材4具。

5.4.2按照安全要求正常用电，不允许私拉乱接电源，由专业电工人员进行电源拉接，严禁使电褥子等不安全电气用品

5.4.3食堂采用暖气采暖，炉灶与煤气灌距离为2米，以保证安全，食堂内工作完毕所有电源全部关闭，食堂配备灭火器材1具。

5.4.4办公室方面：实行暖气保温办法，设立小锅炉并由专人看护，夜间息火，并关闭所有电源。针对生活区房屋简陋，对门窗、门及时进行修补。购置棉门帘，保持温内湿度；

5.4.5锅炉方面：1、开具炉火使用审请单，由项目经理批准；2、安保部监督使用；3、设立专人使用看护，由综合部负责日常管理检查。

5.4.6住宿方面：1、加强生活区安全管理的检查力度，成立生活区安全管理检查小组；2、规范员工违章用电的行为，杜绝安全事故的发生，组织人员深入员工宿舍重点查处违章使用电热毯、电炉等大功率电器，确保生活区的安全稳定。
安全管理检查小组成员组成如下：

组长   

副组长  

成员

安全管理检查小组办公室设在项目部办公室     

电话

行车方面：1、严格制定项目部安全行车措施；2、加强驾驶员安全学习，做好行车日志。3、天气预警期内不得出车，如有特殊情况必须出车的，必须启动预警期安全行车措，施，并填写用车审批单，由公司总部主管领导审批。

6冬季施工材料需求计划

	序号
	名称
	规格
	数量
	备注

	1
	外加剂
	/
	至少200t
	具备减水、防冻、早强性能

	2
	防寒服
	/
	400套
	/

	3
	棉被
	/
	2000条
	混凝土、车辆、泵管等保温

	4
	灭火器
	干粉灭火器
	50瓶
	

	5
	灭火器棚
	/
	4个
	

	6
	草帘
	/
	至少1000条
	

	7
	道渣
	/
	至少300t
	道路防滑

	8
	苫布
	/
	至少2500m2
	大面积保温

	9
	防滑链
	/
	至少200条
	

	10
	锅炉
	/
	一台
	用于搅拌站

	11
	50搅拌机
	50型
	两台
	

	12
	煤炭
	/
	至少400t
	

	13
	地锚杆
	/
	至少300根
	暖棚加固

	14
	岩棉保温材料
	/
	1000m2
	搅拌站管道及罐车保温

	15
	手电筒
	高亮度型
	至少20柄
	晚间巡视照明

	16
	彩板
	/
	800m2
	搅拌站封闭保温

	17
	车辆抗冻剂
	/
	根据实际情况确定
	车辆防冻

	18
	电热毯
	大功率型
	至少1500条
	混凝土加热保温

	19
	塑料薄膜
	
	至少3000平米
	混凝土养护

	20
	小型火炉
	
	至少30只
	暖棚内加热升温


7．附表：冬季施工混凝土结构测温记录表

华电***工程                            风机基础冬季施工混凝土工程养护测温记录

单位工程名称：                                                                   施工单位： 

	序号
	浇灌时间
	浇灌部位
	环境温度
（℃）
	入模温度
（℃）
	初凝温度
（℃）
	养护方法
	测温人
	施工负责人
	测温仪名称

及计量编号

	
	年、月、日
	时、分
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	覆盖塑料薄膜保水覆盖棉被保温
	
	
	电子测温仪DJ-2

	
	
	
	
	
	
	
	覆盖塑料薄膜保水覆盖棉被保温
	
	
	电子测温仪DJ-2

	
	
	
	
	
	
	
	覆盖塑料薄膜保水覆盖棉被保温
	
	
	电子测温仪DJ-2

	
	
	
	
	
	
	
	覆盖塑料薄膜保水覆盖棉被保温
	
	
	电子测温仪DJ-2

	
	
	
	
	
	
	
	覆盖塑料薄膜保水覆盖棉被保温
	
	
	电子测温仪DJ-2

	
	
	
	
	
	
	
	覆盖塑料薄膜保水覆盖棉被保温
	
	
	电子测温仪DJ-2

	
	
	
	
	
	
	
	覆盖塑料薄膜保水覆盖棉被保温
	
	
	电子测温仪DJ-2

	
	
	
	
	
	
	
	覆盖塑料薄膜保水覆盖棉被保温
	
	
	电子测温仪DJ-2

	
	
	
	
	
	
	
	覆盖塑料薄膜保水覆盖棉被保温
	
	
	电子测温仪DJ-2


杭州嘉意德科技有限公司是由业内资深人士新兴组建而成。主营项目：为建筑行业信息化应用提供一系列解决方案，业务方向为两大块：1，行业性站点（http://www.8wr.cn/），为建筑从业人士提供交流娱乐、资源下载、软件使用、资料查询、供求信息发布等网络服务；2，建筑软件开发(http://www.hzjyd.com/)，为建筑单位、施工现场开发应用软件。 “好创意，好品德”一直是公司倡导的人文文化。我们注重人品，即：好品德；注重员工品味，尊重员工创意，即：好创意。

购买过施工组织设计大全的用户购买我公司任一款软件产品均按8折优惠！公司系列产品：
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/ziliao.htm" \o "资料软件，嘉意德资料软件" 工程竣工资料制作与管理软件 
· [image: image5.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/yond.htm" \o "用电设计计算软件，嘉意德软件" 临时用电设计计算软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/aqinfo.htm" \o "施工安全验算软件，脚手架计算，模板计算软件" 施工安全验算软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/bs.htm" \o "标书软件，嘉意德软件" 标书制作与管理软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/product_wl.htm" \o "网络计划编制软件，嘉意德软件" 网络计划编制制作软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/product_p.htm" \o "施工平面图布置软件，嘉意德软件" 施工平面图布置软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/dlzl.htm" \o "电力资料软件,电力行业资料软件" \t "_blank" 电力工程资料软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/gzm.htm" \o "高支模架计算软件" \t "_blank" 高支模架计算软件 
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建邦监理工程师
· [image: image13.png]


施工组织设计大全
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钢结构工程设计cad图纸及效果图大全
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别墅设计cad图纸及效果图大全
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室内装饰模型及效果图大全
杭州嘉意德科技有限公司

电话：0571-88980586   13735520851  

网址：http://www.hzjyd.com
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