   南通二建集团有限公司                                                      冬季施工方案

1、概况

丹佛斯压缩机厂房工程目前正在进行基础工程的施工，北方地区11月15日起，当室外日平均温度连续5天稳定低于5℃时，应进入冬季施工，本工程的基础部分施工将贯穿于整个冬季，为确保冬施质量，以经济合理，少投入为原则，编制本冬施方案，并进行实施。

2、施工准备

2.1材料准备

2.1.1预订冬施商品混凝土，要求混凝土集中加热，出罐温度不低于15℃且另加抗冻剂配制。

2.1.2提前掌握一周内的天气情况，充分做好准备工作，在冬施前对各班组做好冬施技术交底。

3、主要施工方法

3.1钢筋工程

负温焊接应有防雪挡风措施，焊后的接头严禁立即接触冰雪。负温电渣压力焊焊接电流比正温适当增加100A左右，焊接通电时间做适当调整。接头存盒拆除时间延长2min左右，接头的渣壳延长5min方可打渣。

根据每天的天气情况安排好现场的钢筋的覆盖及焊接。

3.2模板工程

如在支设模板过程中降雪，必须及时做好覆盖工作，避免模板内侵入冰雪。及时做好落手清理工作，在浇筑混凝土前，现场的竹胶板、木方等易燃物品必须清理干净，以免引进火灾。

3.3混凝土工程

3.3.1浇筑混凝土前，应清除模板和钢筋上的冰雪和污垢；

3.3.2浇筑混凝土前，沿操作层外围挂好彩条布挡风围挡，要求围挡严密；

3.3.3在浇筑混凝土的同时，准备18个碳火炉，沿基槽每30m点一个加温，碳火炉必须配专人24小时看护，保证防火安全。在混凝土达到抗冻临界强度前不得停止加温，混凝土的抗冻临界强度为配制强度的30～40％，具体情况以三天强度报告为准；

3.3.4混凝土输送管外围用草袋缠绕密实，尽量减少混凝土热量的损失；

3.3.5尽量减少商品混凝土的运输和等待时间，时间不超过5分钟，运输车辆不得间断，控制好混凝土的入模温度不小于5℃。

3.3.6混凝土表面在二次抹平压实后，及时覆盖好一层塑料薄膜，上盖二层草袋，在覆盖过程中尽量减少脚印。选用外包纺织袋的草袋，周转次数多不污染；

3.3.7混凝土在养护期内应每天不少于4次测温，养护温度不得低于抗冻规定的温度2℃，如气温有下降趋势时，应采取保温、加温措施。测温孔用Φ20钢管在浇筑混凝土前预先布置，沿基坑底部每10米设置一个测温孔，具体布置如下图：
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3.3.8在负温条件下，严禁浇水养护。在模板拆除后，刷养护剂，并立即用塑料薄膜，外加草袋进行缠绕覆盖混凝土表面。

3.3.9混凝土试块必须留设四组：一组同条件养护，为拆模试块；一组标养；另一组三天强度，抗冻临界强度试块；最后一组备用试块。

3.3.10各项测量及检验结果，均应填写，混凝土工程施工记录和混凝土冬期施工日志，并存入工程资料中。

4、条形基础及舒布洛克砌块的砌筑
a)采用加热水外加防冻剂的方法配制砌筑砌浆，加热水温度不得超过80℃，以免对水泥产生影响；

b)砂浆应随拌随用，出机后的砂浆，在运输和使用过程中，应加以覆盖；

c)砌筑首层以上墙体前，沿砌筑部位外围加设彩条布挡风围挡。砌筑完的墙体及时采用草袋覆盖。

5、安全

施工时，要采取防滑措施，尤其是在外架上操作的工人，要清扫好架杆上的冰雪后，才能在架杆上操作；

雪后将操作面上的积雪清扫干净，并检查马道、操作平台、挑杆有无松动下沉现象，发现问题要及时处理；

有施工通道清扫干净，不得残留冰雪；

混凝土养护期加温的碳火炉必须配制灭火装置，且派专人看护，以免发生火灾。
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