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1. 编制依据

1. 1施工组织设计

1.2主要规范
	序号
	名       称
	编号

	1
	建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范
	JGJ130-2001

J84-2001

	2
	安全生产、文明施工手册
	


2. 工程概况

2.1 设计概况

	序号
	项目
	内        容

	1
	建筑功能
	写字楼

	2
	建筑特点
	地下二层车库人防，夹层为商场

	3
	建筑面积
	总建筑面积（m2）
	52380
	占地面积（m2）
	8000

	
	
	地下建筑面积（m2）
	17076
	地上建筑面积（m2）
	35289

	4
	建筑层数
	地上
	22
	地下
	3

	5
	建筑高度
	地下部分层高（m）
	地下夹层
	4.95

	
	
	
	地下1层
	3.6

	
	
	
	地下2层
	3.6

	
	
	地上部分层高（m）
	首层
	5.5

	
	
	
	标准层
	3.9

	
	
	
	机房水箱间
	4.9

	6
	建筑高度
	相对标高
	89.55
	室内外高差（m）
	0.45

	
	
	基底标高（m）
	-12.2
	最大基坑深度（m）
	-15.78

	
	
	檐口高度（m）
	主楼89.10

副楼36.00
	建筑总高（m）
	主楼94.00

副楼45.00


2.2总体简介 
 表2-1
	序号
	项目
	内容

	1
	工程名称
	**综合服务楼工程（**国际大厦）

	2
	工程地址
	

	3
	建设单位
	

	4
	设计单位
	

	5
	监理单位
	

	6
	质量监督单位
	

	7
	施工总承包单位
	

	8
	施工主要分包单位
	护坡降水、CFG桩、防水、钢结构、玻璃幕、门窗、

	9
	投资来源
	业主投资

	10
	合同承包范围
	土建、水电、通风空调

	11
	结算方式
	月统计报量

	12
	定额工期
	850天

	13
	施工单位承诺
	689天（2002.12.28～2004.11.15）

	14
	质量目标（等级）
	结构长城杯，质量等级优良


3. 雨施部属：

2003年度雨期，**综合服务楼工程正值基础工程施工，雨期控制的重点是：边坡稳定，同时也兼顾地下结构的顺利进展、塔式起重机等机械的安全运行。

3.1 成立雨期施工领导小组

组长：  

付组长： 

组员：  

下设2个防洪抢险小组，***任队长各带领30人。

 有关分包及联系电话

**18项目部：项目经理：          工长：         技术： 

**水电安装公司： 

**机械施工公司： 

江苏**劳务公司： 
3.2 责任划分：

总包负责雨季汛情时的总体布控，项目经理任总指挥，有关管理人员负责联络、协调、指导防汛工作。

 水电公司负责防汛工作的水电技术操作，保证潜水泵的必要电器的正常运转，并进行日常的维护保养及检查。

机械施工公司负责边坡稳定性监测及边坡遇险时的抢救工作。

江苏**劳务公司负责防汛工作的具体执行，项目经理（陈水清）进行人力调动，劳务人员进行滞水清掏、水流输导、物资运输、临时支护等必要抢险工作及有关巡查工作，要求在天气预报中有中到大雨出现的天气，组成两组临时巡查小组，轮流监视基坑变化情况。

同时各有关部门在雨季到来时，若周边小区出现汛情，应无条件协助居民及居委会、街道进行排险，保证人民群众的生命财产安全。

4 雨施准备工作

4.1 主要材料机具准备
材料组负责提前准备有关雨施期间必要的施工及防雨机具、材料，主要材料机具如下：

	机具名称
	数量
	机具名称
	数量

	潜水泵
	10台
	配管
	500ｍ

	苫布
	50块
	油毡
	20捆

	塑料布
	600Kg
	雨靴
	30双

	手电筒
	20把
	对讲机
	4部


4.2 现场准备

4.2.1 机械施工公司应加强对基坑信息检测数据的随时跟踪比较，做到每天掌握边坡位移及沉降情况，如发现异常情况，及时向总包汇报。

4.2.2 检查基槽上口边坡附近裂缝情况，并在汛期到来前，及时发现，用水泥修补变形裂缝，避免雨水大量渗入。
4.2.3 施工机具棚仍认真检查，避免大雨淋湿造成漏电或连电产生用电事故或影响生产用电。
4.2.4 对施工现场的道路、料具存放场地、办公场地进行硬化处理，各局部地块按自然排水方式做好现场排水系统，将地面雨水及时排出场外，现场材料库做好防雨防潮。进入雨季施工前，要重新检查上述道路、场地的硬化情况，破损处及时修复，做到不积水、不存泥。
4.2.5 现场的各种装修材料将大批进入现场，怕潮、怕污染材料尽量入库或上楼存放。不能入库或上楼的，下部均应垫起150ｍｍ平台，上铺防潮层，用苫布覆盖。

4.2.6 水泥进场后，应按不同的品种、标号、出厂日期和厂别分开存放，应遵守“先收先发、后收后发”的原则。水泥库使用木方垫起150ｍｍ，并铺设防潮层。

4.2.7 现场的各种工棚、仓库及暂设工程在雨季前普遍检查，确保不塌、不漏、周围不积水。

4.2.8 现场电闸箱要搭好防雨棚，电闸箱的漏电保护装置灵敏、齐全，并设专人随时维护供电系统的正常运转。电闸箱的管理、位置变动、电缆铺设等要求详见本工程《临时用电方案》。

4.2.9 现场除按自然地坪标高规划地表水的流向外，还要设完备的排水系统。排水沟要保持通畅，每间隔20米左右设集水井，集水井设有止挡泥土设施，并定期进行清理。现场水排出前，要通过沉淀处理，以不阻塞市政排水系统为准。

4.2.10 做好地下室部分的外露孔洞的封闭和覆盖，防止雨水流入地下室。在坡道位置砌抹挡水墙，在下雨时做好覆盖。

4.2.11 备齐潜水泵对地下室窗井、集水坑的积水及时抽排。

4.2.12 塔式起重机、脚手架、上料平台及机电设备的接零、接地保护；

4.2.13 现场道路、塔式起重机、材料堆放场地的排水方向及料场的苫盖；

4.2.14 临设的结构检查，若设在漏雨、危险情况及时维修加固；

4.2.15 做好雨施准备工作，包括防雨、防汛、防火器材以供施工需要。

4.2.16 随时接听、搜集气象预报及有关信息，提前做好短期的生产安排。

4.2.17 雨施要加强对电气设备的安全检查，包括线路、动力电源线路，各种箱、闸、盒的接零、接地保护是否灵敏可靠，非机电人员不得擅自动用机电设备。

4.2.18 消防器材应有防雨、防潮、防晒措施，及时检查地下消火栓井口位置要高于现场地坪。

5 雨施具体措施

本工程雨季施工期间，主要历经：基础结构工程、地上结构工程、回填土工程、基础防水工程，定制具体措施。

5.1 钢筋混凝土工程

5.1.1 在雨施期间空气湿度大，绑扎前注意钢筋除锈。遇雨时钢筋焊接工作暂停，钢筋机械连接时要有接头的防锈的措施。钢筋加工场地做好相应的保护工作，避免雨淋。

5.1.2 混凝土浇筑前，严格控制坍落度，保证工程质量。大面积混凝土浇筑前应了解2—3天的天气预报，尽量避开大雨。

5.1.3 顶板砼浇灌过程中如遇雨，新浇灌的砼加以覆盖，防止成型的砼板被雨水冲刷，并及时按规范要求调整施工缝的留置部位。墙体砼浇筑过程中如遇雨，应及时排掉模板内雨水，墙上部加遮挡，对砼震捣要充分，如雨太大不能继续施工时应停止浇筑，并将已入模的砼震捣密实，雨小后继续施工。

5.1.4 雨后应将模板及钢筋上淤泥积水清除掉。

5.2防水工程

5.2.1 雨天不得进行屋面防水工程的施工（结合当天的天气预报进行综合计划）。材料在运输、堆放、使用过程中不得受潮受雨。
5.2.2 铺贴前基层必须彻底干燥，预先测定其含水率。做粘结试验，保证防水材料与基层粘结牢固。

5.2.3 止水带内侧伸缩缝内粘贴遇水膨胀止水条。

5.2.4 已做好的柔性防水层，应加强成品保护，及时采取封闭、围挡等措施。

5.3脚手架工程

5.3.1 各类架子的基础按要求夯实牢固。雨施前及雨施期间，认真检查各类架子，[image: image2.png]


发现隐患及时排除。雨停以后，首先检查架子是否安全，然后方可让工人进入施工现场进行作业。定期对人行马道进行检查，防止出现不均匀沉降，同时保证外架子周围排水通畅。
5.3.2倒料平台在雨期期间，考虑到各种材料可能因部分雨淋而造成容重增加，所以承重要比最大限制荷载降低一吨，以保证平台安全。
5.3.3 脚手架上脚手板必须按操作规程要求铺设，并用8号铅丝绑牢。支搭脚手架过程中，下班前要将架子立杆、脚手板做好收头工作，防止突发风雨造成事故。

5.3.4 日常要有专人对脚手架、孔洞、围护进行巡视检查，发现安全隐患及时纠正、整改。

5.4 机电设备管理

5.4.1室外露天的中、小型机械必须按规定加设防雨罩或搭设防雨棚；电闸箱防雨、漏电接地保护装置要灵敏有效，定期检查线路的绝缘情况。电气系统保证线路绝缘可靠，防雷设施齐全。已不用的线路、闸箱及时拆除。定期检查现场变压器，发现问题马上解决。

5.4.2 灯架、塔机设有防雷保护。防雷接地电阻按如下要求：

施工现场避雷设施单独接地，接地电阻应不大于4Ω。独立避雷针接地电阻不大于4Ω。雨施前对现场防雷装置及其它保护接地进行一次地极电阻摇测试验，并做好记录。防雷线按相关规程规定选择截面和敷设，严禁明敷在地面上。

6 安全、消防等管理工作要求

6.1 加强雨施安全值班、雨施安全生产教育以及雨施防汛抢险工作的组织落实。

雨施期间，对架子、塔机、机电设备等经常检查，发现隐患及时排除。

6.2 模板、砼构件等材料堆放均做好基础。竖直放置的构件、模板有可靠的稳定措施。支模过程中，应随支随加固，防止大风吹倒模板造成安全事故。
6.3 加强电气设备安全检查。动力、照明线路按有关规定安装，非机电人员不准私自操作。强电进楼方案由专业人员事先编制，审批后方可实施。雨后要进行机电设备的漏电检查，防止触电发生事故。对现场常移动的电机电器设备，均要定期进行漏电检测。

6.4 消防器材有防雨、防潮、防晒措施。地下消火栓要高于地面防止泡水。

6.5 对化学品、油类、易燃品应设专人妥善保管，防止受潮变质及起火。

6.6 各工程部要建立用火管理制度，对电气焊作业须有专人看火。

6.7 民工宿舍区要有专人负责卫生，室内、院内要经常消毒、灭蝇。

6.8 各工程部和民工食堂，炊事人员须身体健康，三证齐全。食堂内有灭蝇措施，生熟分开，避免食物中毒，食堂内燃具、灶具管理必须符合指挥部要求。如发现患病人员应马上送医院检查，防止发生传染病并蔓延。

7 防汛平面布置图
结合雨期的到来及工程的部位情况，现场设置5处雨水排放井，见下图
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