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市政道路工程冬季施工方案

    为保证冬期施工的顺利进行，保证工程施工质量、工程进度及施工人员人身安全，成立以项目经理为第一责任人的施工现场冬期施工领导小组，作必要的前期准备工作，编制冬期施工方案。
一、编制说明

结合施工总进度计划考虑实际情况，进入冬季施工工程主要有污水、雨水工程，污水、雨水工程涉及土方工程、砼工程、管道工程、砌体工程。进入冬季为确保工程质量、进度、人员安全，特编制冬期施工方案。
二、.施工部署

    本工程处于冬期施工的工程主要有污水、雨水工程，涉及土方工程、砼工程、管道工程、砌体等工程，为确保工程质量；保证工程进度。为此项目成立了以项目经理为首的冬期施工领导小组，来全面负责整个冬期施工的质量、进度、安全和各方面的协调工作。小组的主要成员及分工情况如下：

	人员名单
	项目担任职务
	冬期施工期间主要负责范围

	徐旭峰
	项目经理
	全面负责质量、安全、进度

	洪  军
	项目副经理
	负责项目整个生产

	董永舟
	项目总工
	负责技术指导、质量控制

	戴炎倩
	物资部长
	材料调配、控制

	戴伟忠
	安全员
	现场安全监督

	赵  岚
	质检员
	负责现场质量

	胡晓静
	资料员
	现场施工记录、资料

	周  杰
	施工员
	现场全面管理


 eq \o\ac(○,1)项目针对冬期施工的特点，成立质量、安全执法小组，以质安部为管理中心，全面负责施工现场的一切活动，跟踪检查和监督。

 eq \o\ac(○,2)进入冬期前，组织现场管理人员学习冬季施工方案,对相关人员进行专门技术业务培训，学习本工作范围内的有关知识，明确职责。
 eq \o\ac(○,3)安排专人测量施工期间的施工环境温度，砂浆、混凝土的温度并做好记录。

 eq \o\ac(○,4)与舟山市气象站保持联系，及时接收天气预报，防止寒流突然袭击
三、施工准备
1．进入冬季施工的工程部位，复核施工图纸，对有不能适应冬期施工要求的问题应及时与设计单位研究解决。

２．对项目部管理人员和施工人员进行冬季施工方案的宣传教育，熟悉各分部、分项工程的施工方法，以及技术、安全和降低成本措施，能够针对冬期施工方法中出现的受冻、受害问题及时采取处理措施。

３．按计划准备好各项冬季施工物资和保温材料，并尽量减少能源消耗。施工中要根据天气变化及时发放生活防寒用品。

４．对工地的临时供水管道及相关材料做好保温防冻工作，并检查其安全可靠性，保证冬季正常使用。

５．及时了解近期天气预报，为施工安排提供准确的气象信息。

四、施工措施

1、土方工程

冬期土方工程主要包括污、雨水管道挖槽及回填土。

1．1挖槽时，如不能及时施工预留20CM左右槽底土，待施工时集中人员将之清理，必要时采取槽底保温措施，用保温布覆盖，以免槽底土受冻

1．2考虑以后回填，在挖土时，将不冻土堆在一起加以覆盖，防止冻结，留作回填之用。

1．3回填前将基底的积雪和保温材料打扫干净，方可开始回填。

1．4用人工夯实时，每层铺土厚度不得超过20CM，夯实厚度为10-15CM。

1．5适当减少回填土方量。在冬季进行回填土时，可在保证基底土不遭受冻结的条件下，尽量少填一些，留待春暖时再继续回填。

1．6回填土夯实应按照规范要求进行取样试验。

2、管道工程
   进入冬季施工的管道工程主要为雨、污水工程

2.1连接的刚性接口为水泥类接口，拌和时水进行加热，水温约40℃~50℃，水泥应采用不低于32.5#普通硅酸盐水泥。在填塞完密封材料后，并用掺有氯盐的水泥将外密封，然后再盖以草帘并培土保温。 
注： （1）、掺盐量最大不得超过水重的8%； 
     （2）、最低温度指早晨6点左右的大气温度； 
  2.2在冬季到来之前，对未投入使用的管道、设备进行全面检查，并采取措施防止冻坏。 
  2.3 当环境温度低于5℃时，应停止进行水压试验。 
  2.4 冬季期间应将试压完毕的管道内的水及时排净、烘干。 
3、砼工程
    进入冬季施工砼工程，主要为雨、污检查进垫层、雨水基础及垫层。
1．冬期混凝土施工优先采用的外加剂为含NaNO2和NaSO4类盐及防冻剂。掺防冻剂混凝土出机温度不得低于+10℃，入模温度不得低于+5℃。具体参考配方将依据冬期施工规范。

2.冬期注意检查外加剂掺量，测量水及骨料的加热温度，以及混凝土的出机温度、入模温度，骨料必须清洁，不含有冰雪等冻结物，混凝土搅拌时间比常温延长50%。外加剂应选用能明显提高早期强度，并能降低抗冻临界强度的粉状复合外加剂，与骨料同时加入，保证搅拌均匀。

3.混凝土养护做好温度测量记录，初期养护温度不得低于防冻剂的规定温度，当温度降低到防冻剂的规定温度以下时，强度不应小于4Mpa。

4.混凝土在浇筑前，应清除模板和钢筋上的冰雪、污垢。运输和浇筑混凝土用的容器作保温措施。

5.冬施养护：模板及保温层，应在混凝土冷却到5℃后方可拆除。混凝土与外界温差大于15℃时，拆模后的混凝土表面，临时覆盖，使其缓慢冷却。

6、拆模后的混凝土也应及时覆盖保温材料,以防混凝土表面温度的骤降而产生裂缝. 对结构容易受冻的部位，采用草垫保温措施。

7、保温材料在先覆盖塑料薄膜,上部再覆草袋,麻袋等保温材料.保温材料的铺设厚度为:一般情况下0℃ 以上铺一层;0℃ 以下铺二层或三层;
    8、未冷却的混凝土有较高的脆性,避免结构在冷却前遭受冲击荷载或动力荷载的作用
9、混凝土试块除正常规定组数制作外，还应增设二组与同条件养护，一组用以检验混凝土受冻前的强度 ，另一组用以检验转入常温养护28d的强度。

4、砌体工程
进入冬季施工的砌体工程主要为雨、污水井。

材料要求
1、水泥采用普通硅酸盐水泥,标号为32.5R, 做好水泥防潮措，避免水泥结块，结块水泥不得使用.
　2、烧结普通砖，砌块在砌筑前,清除表面污物,冰雪等.遭水浸后冻结的砖和砌块不在使用.
　　4、砂宜采用中砂,含泥量应满足规范要求,砂中不得含有冰块及直径大于1cm的冻结块.
　5、砌筑砂浆的稠度,宜比常温施工时适当调整,并宜通过优先选用外加剂方法来提高砂浆的稠度.在负温条件下,砂浆的稠度可比常温时大1~3厘米,但不得大于12厘米,以确保砂浆与砖的粘结力.
施工方法
　　1、砌筑应采用"三一砌筑法",若采用平铺砂浆时,使铺灰长度满足砂浆砌筑时的温度不致过低.
　  2、严禁使用遭冻结的砂浆进行砌筑.
　　3、当室外温度低于+5℃,砖,砌块等材料不得浇水,砂浆的搅拌时间也应有所增长,一般为常温搅拌时间的1.8倍,约为2.5~3分钟.
　　4、防止砂浆在搅拌,运输,存放过程中的热量损失可采用下列方法:
　　4.1、砂浆的搅拌可在保温棚内(棚内温度在5℃  以上)进行,砂浆要随拌随用,存储时间不超过60分钟,不可积存和两次倒运.
　　4.2、搅拌地点应尽量靠近施工现场,以缩短运距.
　　5、控制砌体砌筑高度,每日砌筑一般高度不超过1.80m.
　　6、每天收工前,将顶面的垂直灰缝填满,同时在砌体表面覆盖保温材料(如草包,塑料薄膜).
　　7、现场的试块的留设应有所增加,且在现场同条件下进行养护,用于检验现场砌筑砂浆的实际强度.
五、安全措施 
1、认真编制安全措施，并向全体施工人员交底，做到人人心中有数。 
2、严格遵守各项安全操作规程。 
3、冬季施工采用的水准点应经常校核。 
4、雨、雪后要对工地所有安全设施进行全面检查，发现问题及时处理。 
5、冬季施工应采取有效的防滑措施；高空作业必须制定有效可靠的安全措施，并认真执行。 
6、现场火源，要加强管理；使用焦炭炉、煤炉或天然气、煤气时，应注意通风换气、防止煤气中毒。 
7、电源开关，控制箱等设施要加锁，并设专人负责管理，防止漏电触电。
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