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1.编制依据

（1）庞各庄镇道路及管线工程施工合同；       

（2）北京市庞各庄镇路路网市政工程施工图纸；                

（3）北京市文明施工管理规定；

（4）北京市建设主管部门的管理条例及办法；

（5）现场调查所取得的资料；

（6）对工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件的分析。

（7）我单位在市政施工中的施工技术、管理水平、施工经验及机械设备的配备能力；

（8）类似工程的相关经验；

2.工程概况

庞各庄镇座落在北京市大兴区的南部，紧邻京开高速公路的西侧，是京城南部重要的交通门户所在，瓜果等农副产品更是闻名京城。为使比较落后的市政交通等基础设施建设得到发展和加强以适应近年来该地区迅速发展的经济，我单位受委托对庞各庄镇镇区道路网范围内的（纵三路、纵六路、纵八路、纵九路、民生路）道路和管线进行施工。

工程内容包括：道路工程；雨、污水工程；给水工程；再生水工程。

3．雨季施工措施

根据中央气象台历年的统计资料，北京地区6－8月份为雨季施工季节。

3．1雨季施工保证体系

根据总体施工进度计划安排，本工程进入雨期施工的主要施工项目为路基路面工程及地下管线工程，根据以上项目编制有针对性的雨期施工方案。

（1）由于北京地区降雨主要集中在6～9月间，这段时间是工程施工重点阶段的时期，因此做好雨期的施工安排，对保证本工程以后的施工进度和质量有着重大的影响，为保证工期，雨期施工以预防为主，采用防御措施及加强排水手段，适时调整工序施工确保雨期正常的施工生产。

（2）现场成立以项目经理为首的雨期施工领导小组，负责组织实施雨期施工的各项质量保证措施，首先全面调查施工现场的地势，调查天然排水系统及原有的排水管道等泄水能力，以便研究制定汛期排水方案，然后根据以上调查情况认真编制雨期施工方案，报监理工程师审批后组织施工人员学习，确保每个工序按标准、规范、规程和技术措施组织施工。

（3）设专人值班接收天气预报，及时了解天气情况，做好防范工作。

（4）与当地政府有关部门密切联系，疏通现有排水系统，保证排水通畅。

3．2雨季施工准备

（1）认真执行质量、安全检查制度，做好质量，安全检查工作，消除质量、安全隐患。 

（2） 施工现场周围保持排水通畅，不积水，防止四邻地区地面水倒流。 

（3）在选择施工临时设施位置时，要注意周围地形，做好施工现场排水工作，避免因连阴雨或暴雨淹没施工材料。 

（4）雨期之前要对施工现场的所有设备进行全面检测电气设备要有安全可靠的防雨设施并挂合格证，雨后必须对电气设备进行绝缘电阻遥测，合格后粘贴合格证再允许投入使用。 

（5） 工程施工所设置的排架、模板、支护、临时便桥、悬吊、加固等设置都必须经加强、刚度、稳定性计算后，方可施工，设施完成后，必须经项目技术负责人组织有关部门检查合格后方可投入使用，雨后需要对上述设施进行全面检查、无问题后方可投入使用，特别是要再确认无倾斜、无下沉、无松土、无塌陷等现象预后方准继续使用。 

（6）对水泵、配电箱等排水机电设备要经常检查，保证正常使用。 

3．3雨期施工技术措施

（1）力争在雨季前完成土方开挖施工，低洼地段和地质不良地段应尽可能避开雨季施工。 

（2）尽量避开阴雨天浇筑混凝土，如遇阴雨天气浇筑混凝土时做好覆盖准备工作，刚浇筑完的混凝土不得受雨淋、水泡。 

（3）砌砖抹面遇雨停工时，将已砌好、抹好的墙体盖好，防止雨水冲刷灰浆。 

（4）施工要缩短战线、分段进行。 

（5）施工现场的电器设备做好防雨罩，小型机械用苫布盖好免受雨淋。电器设备雨后经电工测试，合格后方可继续使用。 

（6）加强对轴线控制点及水准点等测量标志的保护及校核。雨季填土时，槽底不能有积水，严格控制土壤含水率，并随填土随夯实。 

（7）施工现场临时路由各工号分管，必须保证现场雨季施工畅通无阻。 

 (8）如遇到暴雨天气不宜施工，并且使施工现场排水通畅，不得使周边道路集水，而造成交通不便。

3．4雨季施工专项措施

3．4.1沟槽开挖 

(1）雨期开槽时，充分考虑由于挖槽和堆土，破坏天然的排水体统后，如何排除地面雨水的问题，根据需要重新规划出排水出路，防止雨水浸泡道路。 

(2）沟槽切断原有的排水沟和排水管道，如果无其他适当排水出路，需架设安全可靠的渡槽或渡管。 

(3）严防雨水进入沟槽，同时采取防止塌陷、漂管等相应的措施。

(4）挖槽见底后随即进行下道工序，否则，槽底以上暂留20cm不挖，作为保护层，减少雨水渗入。

3．4.2沟槽支撑 

(1）雨期应对沟槽的支撑加强管理，应支撑的沟槽，应随开槽及时支撑，雨期施工不得空槽过夜。

(2）沟槽支撑要经常检查，发现有撑木弯曲、松动、劈裂等迹象时，要及时加固或更换撑木，每次雨后加强检查。 

(3）雨期施工、对坡度度板处的支撑和施工便桥下的支撑采取加固措施，雨期施工在拆除支撑时按照相关技术规范进行施工。 

3．4.3管线施工

(1）雨期进行管线施工要严防雨水泡槽，造成漂管事故，对以铺设的管道及时进行胸腔填土。

(2）铺设暂时中断或未能及时砌筑的管口，用堵板或干砖等方法临时堵严。已做好的雨水口堵好围好，防止进水。 

(3）雨期施工对刚砌好的砌体采用覆盖措施，防止冲刷灰缝，如砂浆受雨水浸泡，未初凝的，可增加水泥砂子重新调配使用。 

(4）雨期施工中，要经常检查和及时维修加固临时爬梯、各类人行脚手板和斜坡道的脚手板及防滑条。确保架板稳固，防滑措施有效。 

3．4.4混凝土工程 

(1）商品混凝土出厂前每天定时测定砂、石等集料的含水率，及时调整各种配合比。 

(2）施工现场配备足够的覆盖材料（如塑料薄膜或缝布），混凝土浇筑过程中或浇筑完毕如遇下雨，应立即覆盖。

(3）雨期应避免遇雨露天浇灌混凝土。合模后如不能及时灌注混凝土，应在模板的适当部位预留排水孔，雨季还应加强防风紧固措施。 

3．4.5路基路面工程 

(1）雨季前做好现场地面排水系统，主要暂设道路应将路基碾压坚实，确保雨季道路循环通畅，不淹不冲、不陷不滑。 

(2）雨季进行土方工程施工时，边坡坡度应适当减缓，坡边设围堰，严防滑坡和边坡塌方，避免大面积开挖，采取分段突击施工，减少土基暴露时间，回填土应在晴天进行，每班要将所填土方碾压平整坚实，防止土层积水过多。 

(3）雨季施工应尽量减少现场使用的砂子、豆石、水泥、石灰粉等材料存放量，砂子。豆石应分大堆存放，水泥、石灰粉等应入库，并做好有效的防雨潮措施。 

(4）雨季沥青混凝土路面施工，底层必须达到规定的含水率要求，严禁雨后进行沥青混凝土路面铺设。 

3．5雨期施工机械材料设备表 

	设备名称
	型号
	功率
	数量
	备注

	发电机
	1150
	25kw
	2台
	

	水泵
	QS25×40
	5.5kw
	10台
	

	草袋子
	
	
	1000条
	

	大板
	
	
	200块
	30×50cm

	圆木桩
	
	
	300根
	

	水龙袋
	
	
	500m
	

	塑料管
	
	
	2000m
	


4、施工现场临建设施

（1）雨季来临之前，项目后勤办公室应对施工现场办公室、工人生活区临建房屋进行检查，检查房屋是否存在漏雨、稳固（防止坍塌伤人）、雷击等隐患，并及时进行整改。

（2）明确施工现场临水的排放情况，保证现场内污水井及污水管道的正常使用，若发现堵塞，应及时进行疏通。

（3）生活区周围应保持清洁卫生，做到无污物和污水，生活垃圾应集中堆放、及时清理。

5、雨期施工安全文明措施

（1）现场施工人员、安全员、技术人员在雨期来临前应对现场进行雨期安全检查，发现问题及时处理，并在雨期施工期间进行定期检查。

（2）机动车辆在雨期行驶，要注意防滑，在沟、槽旁卸料时要有止档装置。

（3）现场内短钢筋头、网片、模板要合理堆放，带钉子的模板、木方要退出钉尖或堆放于高处，以免积水时钉子扎脚。

（4）雨期正逢盛夏季节天气闷热，各项目经理部、专业分公司应适当调整作息时间，避开中午高温时间；后勤部门应采取必要的防暑降温措施，如遮阳、发放解暑药品和降温饮料或饮水加防暑药品等，做好施工人员的防暑降温工作。

（5）保证现场干净整洁，防止蚊蝇滋生，避免传染病的发生，为此应经常对办公室、宿舍、食堂、厕所等地进行打药、消毒。

（6）使用Ⅰ类手持电动工具以及打夯机、无齿锯等移动式电气设备必须戴绝缘手套。此类工具在下雨天不得使用。

（7）在雨季施工期间，定期对沟槽边坡进行观测，防止边坡坍塌。特别是雨后， 更要加强观测。


