雨季施工方案
编制依据
《建筑施工规范大全》
《 建筑机械使用安全技术规范 》（JGJ33-96）    

《203#施工组织设计》
《 建筑施工安全技术规范》（2002年版） 

2、工程概况
     民安危改小区203#楼位于东直门内北小街，是北京市东城区民安危改小区的一个住宅组团。由结构变形逢自然划分为四段，地下均为2层。一段地上14.5层；二、三段地上11.5层；三段北端局部6.5层；四段地上6.5层。
本工程共计建筑面积37532.39m2，占地面积为2956.19 m2。±0.00相当于绝对标高45.20m，室外自然地坪标高为-0.6m。开工日期为3月29日，基础施工计划工期75天。避过雨期。 雨季施工期间，主要进行地上结构施工。
3、雨季施工部署
3.1 成立施工现场防汛领导小组，对生产、安全、质量、技术进行统一调配。对防雨防汛工作做到职责分明，责任到人，及时反馈消息和做出决策，为雨季施工提供组织保障。雨季施工项目管理组织机构见附图
3.2 进入雨季施工之前项目相关部门要做好以下工作：
全面检查施工现场临电设施，保证各级用电设备及保护设施、防雨设施安全有效，同时对现场临电设备开关做灵敏度试验工作。
所有用电设备应做防雨棚。
全面检查现场办公区、库房、加工棚的屋面防雨情况，发现问题及时整改。
施工现场设立天气预报栏，指派专人收听当天天气预报及天气形势预报，及时在天气预报栏上报道天气情况。
基槽设置集水井，且对现场集水井设专人进行管理，并将名单上报至防汛机构。
3.3要求各劳务队伍成立与项目经理部防汛领导小组相对应的防汛突击队，以备处理突发性事件。
3.4本项目雨季施工主要项目有以下几部分组成：
       A：现场临建的防雨、防风
B：结构施工的防雨、防风
       C：大模、钢筋、材料场地的防雨
       D：施工人员的雨季施工培训安排
3.5 施工现场准备
严格按照各施工阶段现场平面布置图的要求，划分材料堆放场，钢筋、木工加工场，工具房及主要施工道路，机具的布置安排，并明确施工现场文明施工责任区，由专人负责组织、指导该分区的文明施工。
按照施工平面布置图的要求，对临时道路用水准仪抄出路面标高，有利于排水沟挖设，保证排水畅通。
现场的各种施工材料应严格按照平面布置图码放整齐，按有关规定做出标识。
模板堆放场的围栏及时设置，大模堆放必须符合堆放角度，注意观察大模堆放场的沉降工作。
施工现场道路全部硬化，铺100mm厚砼，表面抹平压光，道路按千分之五起拱，外侧挖200×300排水沟，有利于路面排水防止陷车。
钢筋场地铺方砖并用水泥沙浆勾缝，以保证整个施工现场的整洁。雨季时不翻浆，不起尘，保护周围环境卫生，同时注意钢筋码放高度不得超过安全要求。
施工现场设材料仓库，搭设严密牢固，确保无渗漏现象发生。地坪应高出室外100mm以上，防止雨水倒灌。现场油漆、防水材料等特殊材料要分库存放，必要时专库保管。
施工现场人员宿舍、围墙等的基础应高出自然地面200mm以上，并用红机砖做大放脚，以保证该部分结构的安全。室内地面应出室外100mm以上，防止雨水等浸入。
现场供水、生活用水和施工用水的主管线应埋入地下不小于800mm。生活区设足够的盥洗台和可靠的排水措施及清疏检查口，施工现场设饮水处，以保证施工人员防暑降温的需要。结构内严格按照临水施工方案的有关要求加设临时消防水管，保证结构和装修施工及消防用水。
施工现场的所有临时供电设备及机械设备应严格按照临时用电方案进行施工和复查。现场用电箱应有可靠的防雨措施（如雨篷或防雨罩等）和可靠的接地措施。 

3.6现场排水措施
施工现场按现场排水沟线路布置图进行设置明沟，在与市政下水管线借口的部位设置沉淀池，沉淀池截面尺寸为1500*2000，深度要求超过市政污水口500mm，以保证排入市政管网的污水无泥土、碎石等，避免堵塞市政管网。
排水明沟的做法：沟宽300mm，坡度0.5％，沟最浅处深300mm，沟壁用240mm红砖砌筑抹灰，沟底抹水泥砂浆，在沟深超过500mm的部位填充级配砂石或机碎石至距沟顶面300mm，防止人员坠入；在各进楼通道部位，铺设铸铁箅子或铺设木板；设专人定期清理沉淀池及沟内杂物。
在场区大门设置出厂车辆清洗处，从现场临水管线引出一根上水立管，设置单独阀门，接橡胶水管用于车辆清洗，并在该部位设置一个2000×1500×1000的沉淀池（沉淀池用C20砼浇注，侧壁墙厚180，底部浇注C10砼）。
3.7技术准备
编制切实可行、具有针对性的雨季施工方案和各项技术措施，并认真做好技术交底工作。
确定雨季施工中各项工序的施工工艺流程和工艺要求及质量标准。
编制雨季施工中各项措施的材料需要计划及有关要求。
3.8 物资准备
	名  称
	数  量
	名  称
	数  量

	苫  布
	700㎡
	铁  锹
	20把

	雨  披
	30件
	雨  鞋
	30双

	污水泵
	 4台
	振捣棒
	16个

	水龙带
	150m
	塑料布
	8捆

	污水泵
	8个
	
	


4、雨季施工的主要措施
4.1 土方回填
4.1.1因大量回填土工作基本完成，此处只针对小量作业的土方回填。回填时避开下雨天，且未夯实的回填土不被雨水淋，采取一定的遮盖措施。
4.1.2回填土的干容重必须满足设计要求，如果回填土被水淋了，则要等其晾干后方可进行回填。
4.2 架子工程
4.2.1外双排脚手架的施工必须严格按照施工组织设计和专项施工方案中的有关规定执行，不得随意拆改。如经专职管理人员同意拆改后，应及时恢复完善，并重新验收，否则不得投入使用。
4.2.2 外双排脚手架基础大部分为回填土，立管下应按要求加垫木块、扫地杆，并应在外侧加设排水沟。经常观察脚手架的基础情况（特别是雨后），查看地基有无塌陷和变形，如有应及时通知，整改后方可使用。
4.2.3施工外排架不应高出相应的建筑物，并设置良好的避雷接地装置。结构施工完后应及时按电气专业的要求完善建筑物的避雷装置。
4.2.4遇六级以上大风、大雾和大雨时应停止脚手架施工。大风、大雨后应检查核实，整修完好后方可进行施工。
4.3 钢筋工程
4.3.1 钢筋堆放时，下部应垫起不小于200mm，防止雨水浸泡而锈蚀。
4.3.2进入施工现场的钢筋，合模前如有锈迹时应及时除锈，如锈蚀严重时应予以更换。
4.3.3现场配绑钢筋必须避开雷雨天施工，以防雷击伤人。
4.4 模板工程
4.4.1 五级及五级以上大风时禁止大模板的吊装就位作业。模板堆放场地应设置可靠的模板支撑架，模板向后倾斜角不得小于20度，并不得重叠。
4.4.2模板就位后应与墙体钢筋做可靠拉结，保证其稳定，避免倾倒伤人。
4.4.3及时做好大钢模的清理、保养工作，防止模板生锈。
4.4.4做好多层板、木枋等顶板模板的周转时的防雨保护工作，减少因雨水浸泡及暴晒情况下的模板材料变形。
4.4.5掌握好脱模剂的使用时间，避免因雨水冲刷，而减弱脱模剂的使用效果。
4.5 砼施工
4.5.1 设专人收集天气预报，使砼的浇筑尽量避开雨天进行。
4.5.2 在砼浇筑进程中如出现中到大雨应立即调整，按要求留设施工缝，并停止浇筑。对已浇筑部分应及时振捣、抹压平整后覆盖塑料布遮挡。
4.5.3留设的施工缝应认真清除该部位松动的石子和水泥浆。洒水湿润后铺20mm厚同
砼标号的水泥砂浆后浇筑下部分砼。
4.5.4砼的养护，终凝后采用随结构完善的给水立管进行浇水养护，养护不得少于7天。
4.5.5砼在搅拌和运输时，因处于高温阶段，硬化速度加快，塌落度流失大，现场由试
验工根据塌落度的试验结果进行调整控制。施工现场严禁加水，如仍无法满足施工需要时，要求退场更换。
4.6 结构施工放线
4.6.1 楼层上的施工放线， 利用下面一层的轴线控制点向上引测，将门窗角控制线及阴阳角点用红蓝铅放出，这样可以调整墙筋，门窗洞口暗柱筋，进而可以绑扎墙体钢筋，待墙体钢筋绑完，天晴后再进行施工放线，合格后再验收钢筋。
4.6.2楼层模板上施工放线，其主要任务是调整门窗角柱子筋，安装内隔墙上予埋铁，
管道予留洞及电气线盒；根据这些要求雨天施工时，在门窗角部位用红蓝铅笔放上线，在外墙上放出墙体控制线，这样便于调整墙体钢筋，关于内砌隔墙，用L=2cm 长元钉放出墙体中线并做上记号，包括转角点。然后根据厕所、厨房等大样图，安装予埋铁，平板上电盒、电气管及管道留洞，钢筋工根据其位置绑扎加强筋，这样不耽误各工种施工。
4.6.3对于结构墙体上水平线，利用水准仪抄平，在墙转角部位做上红三角，假如墙体
长度太长，则需要在中间也做上红三角，这样只要根据红三角控制模板高度，带线控制好龙骨高度，待不下雨后再补弹水平线，这样验平板之前先验线，再验平板，对木工少造成耽误。
4.7 电、气焊
4.7.1 电、气焊人员应做好培训考核工作，持证上岗，严格按照有关操作规程进行操作，设备应有可靠的接地装置。
4.7.2气割、气焊新使用的氧气、乙炔应严格按有关要求的距离摆放。氧气、乙炔瓶搬动时要轻抬轻放，禁止剧烈振动和用金属敲击。
4．7．3人员必须在现场。雨天不准施工。
4.8  临时设施、设备的防护
4.8.1施工现场的大型设施、设备在雨季前应整修加固完毕。塔吊基础应严格按有关方案做好排水设施，保证塔吊基坑内不积水，避免因雨水浸泡而影响塔基安全。
4．8．2临时脚手架要满铺跳板，马道要钉好防滑条。
4．8．3大型设备如塔吊等应按规定做好防雷接地，雨季来临前重新复查，确保完好。
5、雨季施工注意事项
1各种分项工程施工，必须按工艺标准、图纸及验收规范中的要求进行施工。
2进出施工现场的车辆，尤其在雨后，必须对车子和轮胎进行清洗后方可出场。
3施工现场设专人对现场进行清理工作，洒水、扫地，防止尘土飞扬，清除泥污、雨水，保持现场整洁。
4密切注意天气变化，了解近期天气情况，合理安排施工工期。
5．5上架操作人员注意穿防滑鞋，防止滑倒。
5．6定期检查现场临电设施及大型机械设备，加强雨后检修，防止漏电事故出现。
5．7对任何用电器具，必须严格按有关操作规程进行，具有可靠的接地，操作者必须佩带必需的劳保用品。
5．8 雨季来临前认真对管理人员和操作工人分级进行雨季施工的培训工作，加强个人的安全意识和质量意识。
9雨天严禁进行室外电焊作业。
10人对生活区进行定期清理消毒，消灭四害，不吃腐烂变质的食物和污染的水，防止疾病蔓延。
6、附图
施工现场平面布置图
施工现场责任区划分图
砖胎膜背侧排水示意图
雨季施工项目管理组织机构
防汛抢险小组名单：
组长：何连山               

副组长：王玉立
      组员：余洪庆、杨金锋、张国信、邓云华、何立平、王秀峰、万民、左传令、
孟祥来
