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 钢井架安装方案
一、 工程概况

 1、工程名称： 。

2、工程地点：海南省海口市

3、建筑内容：办公及机房楼、后勤楼、车库。
4、建筑规模：

	序号
	工程名称
	建筑面积

	1
	办公、机房及库房楼
	2689．26㎡

	2
	后勤服务楼
	1150．23㎡

	3
	车库
	228．84㎡


5、建筑层次：

（1）、办公楼，地上三层、机房楼二层、库房一层。

（2）、后勤服务楼，地上二层。

（3）、车库，地上一层。

6、建筑高度关系：

(1)、办公楼：±0.00=31.7m，室内外差0.6m,总高度13.9m。办公楼层高3.9m,机房楼底层高3.9m,二层高4.5m,库房高4.5m。
(2)、后勤部服务楼：±0.00=32m,室内外差0.45m，总高度8.1m.
(3)、车库：±0.00=32.5m,室内外差0.2m,总高度5.3m。

7、建筑物周围尺寸：

  （1）、办公、机房及库房三种用房构成一体，平面呈凹形，前面全长为55.8m,
左右侧面长43.2m,凹入部位为25.65×31.8m.
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 (2)后勤服务楼的平面，由多组矩形组成多边多角形体。外周尺寸为41.6×26.94m.
  (3)、车库平面为三个矩形纵横组成，其外周尺寸前面为31.5m，后面为6.3+6.3+18.9m,左侧为14.52m,右侧为7.62+2.4+4.5m.
二、施工现场环境类形及条件
  1、 建筑场地类别，为II类。

  2、多发性台风区域，其基本风压为0.75KN/㎡。
  3、地震组别为第一组，多遇地震，地震加速度值为0.30ɡ。
  4、本工程所在地理位置，为新征用地，四周比较宽阔；在建工程中的办公楼中的库房前面距车库为26.86m,办公楼左侧距后勤服务楼为15.897m,后勤服务楼距距车库楼27m。
三、竖向运输机械选择
根据施工现场，场地条件及周围环境和自然情况，同时结合在建工程幢数、层次、高度，布设位置及经济效益统筹考虑；
1、 采用塔吊运送建筑材料在施工中，工作较为方便，但施工面广阔，一台
塔吊末能满足全场需求，在经济方面投入过大，
2、 彩用钢架升降机，可设多台多处来满足工程需求，在经济投资合理，

搭拆及进出场方便，
因此本项目部经研究确定，该工程的竖直运输，采用SS型单架式升降机；其钢井架作为运输平台的竖直道轨及周边围护，利用卷扬机进行提升及降落调控。该机设有七种安全装置：

（1）、断绳时吊笼防滑落装置。

（2）、停层止动装置。

（3）、吊笼两侧防护围栏。
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 （4）、自动载关装置。

 （5）、吊笼上料自动开门装置。

 （6）、架身前门身动开启。

（7）、吊笼顶网防坠物装置。

四、安装施工：

  1、安装升降机位置布设：

由于该建筑工程中办公楼工程面积大，其耗用时间长，为了在限定的工期内顺利地完成任务；在主体施工中必须加大力度，因而办公楼设置两台升降机，作为竖直运料提供施工方便。后勤服务楼设一台，车库由于为一层构造，其距离办公楼的库房不远，概且面积不大，主体工程已完成；屋面施工，现采用在两楼之间搭设一条运料天桥，在办公楼库房天面输送到车库天面，来满足施工需求。
2、 安装事项：

（1）、安装前按井架基础图要求 施工。地脚螺栓埋入深度不得小于公称尺寸，伸出基础面约80㎜，并且要校核准水平。

（2）、将架底层方框与夹角用螺栓栓结，置于基础对应位置，四角均成900方位，穿入地脚螺栓内，校正水平用C20级混凝土浇筑、捣实，至八天后方可安装上部井架。
（3）、安装首节架时，先将四条立杆连结于底架上，再将横杆、斜杆、导轨等连结，初始时不要把螺栓栓得太紧，应侍斜杆、横杆、导轨全连结起后方能一边校正边栓紧。立杆必须保持垂直度。
（4）、当第一层安装完成后，即可循此向上安装，每进行一层安装时，必须满铺脚手板，脚手板必须做成钳固型，以防滑动坠落。
（5）、每隔三层楼高度，应装附墙支承杆以保证架身与地面垂直，以防摇摆。
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为防倒伏，井架四角要设缆绳拉紧以确保绝对安全。
（6）、穿钢丝绳可先于卷扬机低滑轮到顶滑轮再经中滑轮与吊笼，用扎头将钢丝绳头牢固扎紧。

（7）、卷扬机的操作点，应设在距井架10m以外，以利操作观察和安全。卷扬机安装完成后，应搭设一个防雨篷，防雨篷顶可用模板钉成，面钉盖油布防雨。
（8），在高空作业时，必须按规程进行安装，佩带好安全防护用具，安全带必须扣牢于稳固钢架上。

（9）、在安装钢架时，必须设专人指挥以及监督，周围必须挂好明显标注牌及围栏以防其他人进入安装区域。

五、使用与维护
1、操作人员应经培训和具有井架操作实践经验。对设备运行状况中心有数，按章操作确保安全，在班前必须实行检查工作

3、 2、距井架10m之内不准有人停留，井架是非载人设计，严格禁止载人升降，吊笼运行时，一律不允许有人进入井架内。
4、 对所有安全装置，必须经检查确认后方可开机工作。

5、 卷扬机不得缺油，机内机油使用三个月应更新，在使用中发生异常声音，
必须排除，刹车制动应绝对可靠，零件失效应更换，不准带病工作。

6、 对提升组件，如滑轮钢绳、轮轴等应有效润滑，对断股钢丝绳不允许继
续使用，必须换新绳。

  6、各安全装置必须经常保养、检查，发现故障及时排除，否则不准使用，以防意外事故发生。
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  六、安装位置示图；
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雨季施工方案

一、 编制依据：

1、施工图。
2招标文件。
3施工组织设计

4、施工现场文明达标管理规定

二、工程概况：

   1、 本工程总建面积为：6107㎡，共分为四幢，其中办公楼面积：2881.08㎡，后勤楼面积为：1150.23㎡,车库面积为：228.84㎡.宿舍楼图纸末出，面积末定。
2、办公楼地上三层，总高度13.9m,后勤楼总高度8.1m,车库总高度5.3m.
3,办公楼的框架填充墙，外墙为24㎝厚，陶粒空心砖，内墙为15厚陶粒空心砖。后勤楼、车库内外墙均为24㎝厚多孔粘土红砖。
三、雨季施工准备工作

   1、组织准
