宜阳县2012年农村饮水安全工程土建10标段投标文件       洛阳市鑫店建筑安装工程有限公司

施工组织设计
第一章  编制说明及编制依据

1.1编制依据

1、***2012年农村饮水安全工程施工10标段招标文件。

2、国家现行施工验收规范、标准及河南省有关施工规定。

3、根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件的分析。

4、本企业现有的劳动力、技术、机械设备能力和施工管理经验。

5、本公司质量管理体系有关文件。

6、本公司创优质工程的质量手段与技术经验。

7、本工程的施工总体目标。

1.2工程承包的范围

本工程设计图纸及招标文件中规定的技术要求中所设计到的全部工作内容，包括供水管网、泵房工程及设备安装工程等。

1.3施工总目标

1、工程质量：满足招标文件要求。

2、工程进度：在确保工程质量的前提下，按期完工。

3、安全生产：严格执行施工程序，杜绝隐患，防患于未然。

4、文明施工：创建市级文明安全工地。

5、降低成本：优化方案，合理用工、用料。

1.4工程简介

1、工程名称：***2012年农村饮水安全工程10标段

2、工程地点：***柳泉、寻村等2个乡镇，涉及5个行政村2所学校的水源工程、水厂、管网等建安项目施工。

3、建设单位：***农村安全饮水管理办公室

4、施工单位：***
第二章 工程概况

2.1工程概况

***2012年农村饮水安全工程施工10标段工程位于***柳泉、寻村等2个乡镇，涉及5个行政村2所学校的水源工程、水厂、管网等建安项目施工。

2.2工期及质量要求

    工期：施工总工期：60日历天

质量要求：现行工程质量验收规范标准

第三章 施工组织管理机构

3.1组织管理机构

在本项目施工中，我公司将按项目管理的原则，组织项目的施工与管理，建立以项目经理为核心的项目班子，实行项目经理负责制，项目班子在公司的直接监督与控制下，履行工程合同中的权利和义务。施工前，我公司将组建***农村饮水安全工程项目经理部，项目管理机构由项目领导层、专业管理层和劳务层组成。

1.项目领导层：

由一名项目经理和一名项目技术负责人组成项目管理领导层，以项目经理为首的精明强干的领导班子全权组织该工程的生产诸要素，是企业法人在本工程上的代表，具有人事、成本控制、技术决策、设备租赁的权利，对工程进度、质量安全、文明施工复制。

A、项目经理

a.项目经理负责实施所管辖的工程项目，并对公司本部负责；

b.贯彻实施公司质量保证体系文件，确保质量保证体系有效运行；c.制定规章制度，明确有关人员的职责，组织项目部开展工作.

B、项目技术负责人

a.项目技术负责人向项目经理报告工作；

b.负责解决施工生产技术问题；

c.组织编制实施性的施工组织设计；

d.组织图纸会审，负责设计变更控制工作；

e.负责技术管理工作的接口与协调；

f.指导工程技术人员的有关工作

2、项目管理层：

项目管理层分六大职能部门，分别为：工程技术部、质检部、材料部、财务部、安全部及综合办公室组成

A、工程技术部

a.协助项目技术负责人负责工程管理和施工组织设计，审查开工报告，负责施工进度、测量技术及工程设计变更，安排工程技术人员履行职责；

b.负责项目经理部工程技术文件和资料的管理；

c.负责实施公司下达的生产计划、编制物资设备需用计划；

d.严格按照有关安全规范标准、法规和公司安全监督和管理实施办法组织施工；

e.组织分项、分布工程验收，参加单位工程验收；

f.负责工程服务和工程统计技术方面应用的工作。

B、项目质检部

a.负责向项目技术负责人报告工作，设专职质检人员负责质量保证工作；

b.负责工程施工项目的质量自检工作；

c.负责产品检验和试验状态的标识；

d.负责项目的检验方面内外接口与协调；

e.组织焚香、分布工程验收，参加单位工程验收；

f.负责项目部质保文件和资料的管理；

g.负责项目部质量审核工作，并对质量审核中的不合格项目进行跟踪验证；

C、材料部：

a.负责机械材料的供用、洽谈、调配等管理工作；

b.负责采购物资产品标识控制工作；

c.负责采购物资的质量监督和验收检查；

d.负责对业主提供的产品进行控制；

e.负责实施项目机械设备的维护和保养。

材料（构件）采购及验收程序图


D、财务部：负责项目财务及成本核算工作。

E、安全部：负责现场施工安全教育、安全检查并做好记录。

F、综合办公室：负责管理保卫、食堂、住宿等行政工作。
项目部组织机构图


第4章 主要机械设备情况及人力资源配置

4.1主要施工机械设备情况

根据本工程的施工工期60日历天、工程量及施工条件等因素综合考虑施工机械的配备。

施工中根据施工实际情况进行计划安排，提前配置数量足够、性能优良、合理配套的施工机械设备。建立严格的、完整的机械设备维修保养制度，确保设备的完好率和利用率。

进场机械设备按规定验收、检测检验、使用、保养、维修、改造和报废情况,并做好书面纪录。

土石方机械作业前应查明施工场地明、暗设置物的地点及走向，并采用明显记号表示。
压路机械的碾压，在作业前检查各系统管路及接头部分有无裂纹、松动和泄漏，制动及转向功能灵敏、可靠，两台以上同时作业时，前后间距应大于3米。

配合机械作业的人员与机械距离应满足安全要求，机械使用前做好整机检查记录。

详见附件一：拟投入本标段的主要施工设备表）

    附件二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

    4.2人力资源配置

4.2.1设备人员动员周期

1、设备、人员动员周期根据本工程的工程量情况，以及施工总体进度计划和施工顺序安排等编制而成。

2、实施过程中，如果监理工程师、业主对设备、材料、人员的进退场安排存有异议，我们将随时按照业主、监理工程师的意见进行调整。

3、先遣人员在接到中标通知书后一天内可以进场，其它施工人员根据施工需要按计划进场。如果工程施工过程中需要增加施工力量，管理人员可在1天内进场，施工人员可在3天内进场，机械设备可在2天内进场，并迅速投入施工。上述人员、机械设备等一旦进场，均专属于本项目经理部，在完成所承建工程项目的施工任务后方可退场。

4.2.2设备、人员材料运到现场的方法

1、设备：根据机械设备进退场的时间安排，对于可以上路行走的机械，在规定进场时间内指定专人驾驶到施工现场；其它机械设备，原则上考虑用汽车及平板车运输，除满足城市交通有关规定外，切实保证运输安全；在条件许可的情况下，尽可能安排在夜间运输。

2、人员：用客车在要求时间内接送到施工现场，所需生活用品等用汽车配合运输。

3、材料：钢筋、水泥、砂石等材料均采用汽车运输方式。

4.2.3 劳动力使用计划

在工程正式开工前，应加强岗前学习、培训工作，组织项目部全体管理人员和工人进行上岗技术、规范学习及特殊工种培训。在上岗前由公司技术部有关人员对项目部管理施工人员进行技术及安全教育与交底，确保本工程的安全、优质施工。各施工工种相互独立，根据各分项施工的不同施工工艺，以及施工期施工强度的不同进行不同的施工人员的安排，指派对该项施工比较有经验的工人进行施工。

根据本工程工期要求，工程特点及施工不熟，拟投入土木组2个配合机械施工，木（模）工1个，钢筋组1个，砼工组1个，瓦工组2个，管道安装工组2个，沥青摊铺组2个，机操组2个，后勤组1个，并且劳动力按地面以下阶段工程、地面以上阶段工程等不同施工阶段分别考虑和安排。为了保证施工质量、提高效率、便于核算，施工作业班组保持相对稳定，根据本工程各阶段、各部分的具体施工情况和劳动力需求，由项目经理统一调度现场劳动力。

   详见：拟投入本标段的劳动力计划表(附件三)
第5章  施工总体布置

5.1施工准备工作

根据施工组织设计，我公司讲安排人、机、料、资金等有计划、有组织地进入施工现场。施工准备工作主要分组织技术准备、施工现场准备、材料机具准备等部分。

5.2组织技术准备

5.2.1图纸会审

了解设计意图，了解各分项分部工程的质量要求。对不利于工程进度的因素做好仔细分析，确定具体施工方案使不利因素对工程的影响降低到最低限度。同时，将具体施工方案等文字材料上报建设单位、设计单位和监理单位。

5.1.2完善施工组织设计

结合现场的施工环境和实际情况，及时编写各主要分项实时性的施工组织设计，提出更具体详细的施工计划、材料计划、机械使用计划、施工工艺等有关保证措施，按程序综合送审，审批后方可施工。

5.1.3设计交底和施工技术交底

我公司将不清楚或不明确的问题即使汇总会知设计人员，并邀请设计人员对有关问题到施工现场进行设计交底。

我公司将严格按司IS09001有关施工技术交底规程，组织两级技术交底，第一级由总工程师组织工程部技术人员向项目经理部交底，第二级由项目经理部向班组交底，做到项目部全体人员均熟悉图纸。

5.3施工现场准备

5.3.1临时设施建设

依据业主批准的施工组织设计中平面布置计划，按照规定程序和使用标准建设好办公、生活和生产用临时设施。坚持能利用旧的临时设施，就不搞新的原则，减少投入，降低成本，提高经济效益。临时设施建设一般有如下几项：

a、 办公用房：包括各类办公室、会议室、门卫、消防、实验室等

b、 生活用房：包括职工宿舍、食堂、卫生设施、水房、休息室等

c、 生产用设施：包括材料及小型工具仓库、各类加工厂、各类机房、棚站、堆物等。

 5.3.2施工道路及管线铺设

施工单位负责合同协议约定的施工现场内道路管线铺设，临设道路要满足施工高峰期车流量的要求。临时给水、排水用电要满足施工高峰期的实际用量。

5.3.3施工现场安全与环境保护

a、 采取措施，强化施工现场噪音管理，努力姜迪噪音扰民现象的发生。

b、 加强安全防火施工宣传教育，健全安全防火工程保证体系，完善与配套相关的各项规章制度。

c、 按照环境保护的规定，认真处理好施工与生活的垃圾、污水、废水的排放与处理要有措施。

5.4材料、机械设备准备和运输

   一旦中标后，我公司讲把工作的重点转移到本工程上来，在其他工程中投入的机械设备和周转材料将可调至本工程使用。按照施工组织设计再细化编制材料及机械分批进场计划，在中标后即组织有关机械进场，并合理调配资金，分期分批组织材料进场。

     6.1劳动力准备

 根据确定的现场管理机构建立项目施工管理层，并选择高素质的施工作业队伍进行该工程的施工。

根据施工组织和施工进度计划的要求，确定各施工阶段的劳动力需用量计划。

对施工人员进行必要的技术、安全、思想和法制教育，树立“质量第一、安全第一”的正确思想，遵守有关施工及安全的技术规范，遵守地方治安法规。  

7.1施工总平面布置

7.1.1施工总布置原则

a、根据招标文件，生活、生产临建设施以及施工道路布置均按招标文件要求及发包人提供的条件，尽量在合同征地线范围内进行规划布置，超出部分，我公司配合业主和当地有关部门下解决施工用地、项目部驻地、员工宿舍等问题。根据施工区域的地形特点、地貌特征及现有道路、水源、电源等情况及本工程的布局特点，进行施工区域划分。

b、各施工区域的临时房屋、铺设设施、生产临时设施及施工场内临时道路、供电、供水等线路的布置均按照招标文件提供的条件进行规划。

c、各施工场地均设置足够可靠的环境设施及消防设施，达到国家和业主关于安全生产、文明施工和环境保护的要求，避免施工对公众利益的损害。

7.1.2施工临时设施布置及说明

根据本工程特点，搭设临设主要解决施工指挥办公室、监理及业主办公室等，并配备必要设施。

a、 生产、生活及办公设施布置

办公室设施主要为项目经理部办公室，内设项目经理办公室、总工室和工程技术部、测量部、质检部、材料部、监理办公室等；生活设施设置工地饭堂、卫生间、职工宿舍、监理休息室等

b、 现场包括工地仓库、工具房，其他生产设施如材料堆放场、机械停放场等设置再施工红线范围内的适当位置，主要考虑不影响工程施工和周边环境。

7.1.3施工用水、用电

考虑到本工程的用电需求，采用TN-S的三相五线制接零接地、三级配电保护，“一机一闸一漏一箱”，做到文明施工，实施标准化施工用电。

8.1加工厂、仓库、材料堆场的布置

a、尽量靠近使用地点，运输、装卸方便；

b、堆场布置按材料使用先后顺序，同一场地可供多种材料或构件堆放，易燃、易爆品的仓库位置，遵守防火、防爆安全距离的要求。

9.1污水和垃圾处理

a、施工营地设置排水边沟，设立污水沉淀池。

b、对办公室及工地范围内的生活垃圾及时进行清理，每日有专人负责收集和处理垃圾。

10.1施工总平面管理

a、施工平面管理由项目经理负责，由工长及材料部门机械管理部门组织实施，按平面分片包干管理。

b、现场办公地点设置“六牌一图”，在施工醒目位置挂设安全标牌。

3、加强现场材料、物资等的保卫工作和维护争创的施工秩序。

4、施工设备、材料按施工进度计划分批进场，凡进入现场的设备、材料必须按平面布置图指定的位置堆放整齐，不得随意乱放。

5、各施工队伍要遵守统一的平面管理，施工忙而不乱。

6、切实执行我单位制定的《现场文明施工细则》，定期检查评比。

7、安排专人负责施工区段内的道路及办公区的清扫，确保现场文明施工。（详见附件五：施工总体平面布置图）

第6章 施工方法及技术措施

6.1 施工测量控制

本工程将作为我公司的重点工程之一，施工测量控制工作将由经验丰富的专业测量工程师全面负责。

6.1.1测量准备

1、与建设单位办理交桩交点手续，共同进行桩点具体位置的确认，填制“施工测量控制点交桩记录表”作为施工测量放线的依据。

2、了解设计意图，掌握工程总体布局、工程特点、施工部署、进度情况、周围环境、现场地形、定位依据、定位条件，做好内业计算工作。

3、进行测量仪器的检定，检校专用仪器的配备，准备测量资料和表格。

4、建立定位依据的桩点与管网平面控制网、标高控制网及平面设计图之间的对应关系，进行核算。

5、为保证施工测量的连续性和一致性，再施工现场设置足够数量的互相通视的坐标控制点及高程水准点。根据设计图坐标控制点，用全站仪敷设三级坐标控制点并与已交底坐标控制点联网做闭合测量，闭合角度差再允许范围内平差分配得各控制坐标点。这些桩点设置再施工现场内并浇灌砼保护。桩点用钢筋桩面刻十字丝保存。此外，每60—100米设一水准点并作闭合导线测量，闭合差再允许范围内平差分配得各水准点。设置的坐标控制网及各水准点每隔一月左右做一次复合测量，放置各点的沉降或碰动。

6.1.2测量工作总体安排及仪器设备

根据工程的总体布置，项目部设置技术部，测量工作具体由技术部负责，负责整个项目测量工作的协调；项目部配备水准仪2台，经纬仪2台。

6.1.3测量放线

在开工前应对原始地面进行测量，当发现图纸中某些地面标高有错误或变化需要重新调整时，应及时向监理工程师提交一份详细资料，报监理工程师核查确认。在管网土方施工前，根据管道深埋、土方回填厚度计算出路基坡脚宽度。沿道路纵向每隔20米测设路基中、边线桩。

在管道铺设的施工现场，依据管线总平面上的标定的管道位置坐标或管道中心线距人行道的设计距离，使用花杆、钢卷尺、经纬仪等仪器测定出管道的中心线，在管道的分支点、变坡点、转弯和检查井等的中心处打上中心桩，并在桩面上钉上中心钉。

6.1.4测量保证措施

a、坚持先整体后局部和高精度控制的工作程序，先测设场地整体的平面控制网和高程控制网，再以控制网为依据进行各局部结构物的定位，放线和标高测设，做到依据正确，方法科学，严谨有序，步步校核，结果正确。

b、在测量精度满足工程需要的前提下，力争做到简便、快捷、测设合理、科学。

c、测量记录做到原始、正确、完整、工整，坚持测量作业与计算工作步步有校核。

     6.2土石方开挖施工 
土石方开挖采用机械与人工相结合的方式进行。先由挖土机按放好的线进行大开挖，挖到距设计标高300mm时，再采用人工进行修正，这样可大大加快土方开挖的进度。人工开挖的顺序由西向东进行，挖土机的施工区域根据现场的实际情况规划区域。

施工顺序：施工准备​——测量放线——沟槽开挖——管道安装——井室砌筑——水压试验——分层夯实——冲洗消毒——现场清理——分项工程交工验收。

6.2.1施工准备工作

a勘查现场，清除地面及地上障碍物。

b保护测量基准桩，以保证土方开挖标高位置与尺寸准确无误。

c备好开挖机械、人员、施工用电、用水、道路及其他设施。

d清表。凡工程范围内的表层杂草、块石、杂物、腐殖土、树根等均应清除干净，平整压实，清理厚度不得小于0.3m，清除出来的废渣不得随地弃置，采用自卸汽车外运至弃料场。

施工资料准备：土方开挖受天气、地质条件、及原有建筑物的影响，开挖前应做好以下工作：

a 施工图纸的审阅、分析，及施工方案的拟定。

b 当地的水文、气象条件的了解。

c 施工场地的地质条件的了解。

d 施工范围内的建筑物及管线埋设情况。

e 绘制土方开挖的平面图和横断面图。

6.3测量放线

利用布设的临时控制点，放样定出开挖边线和开挖深度等。在开挖边线放样时，应在设计边线外增加30~50cm，并作上明显的标记。基坑底部开挖尺寸，除建筑物轮廓要求外，还应考虑排水设施和安装模板等要求。

6.4沟槽土方开挖要求
按当地冻结层深度；通过计算确定沟槽开挖尺寸，放出上开口挖槽线。　　

　　D＜300mm时为：D＋管皮＋冻结深＋0.2m　

　　D＞300mm时为：D＋管皮＋冻结深　　

　　D＞600mm时为：D＋管皮＋冻结深－0.3m　　

　　沟底宽度表9.5.2－1　

　　管径(mm)50~75100~300350~600700~1000　

测量确定线路钉中心桩放线定位管沟开挖管沟回填
6.4.1施工准备 

a 土方开挖前，应根据施工方案的要求，将施工区域内的地下、地上障碍物清除和处理完毕。

b 建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线（桩）、标准水平桩及开槽的灰线尺寸，必须经过检验合格；并办完预检手续。

c 夜间施工时，应有足够的照明设施；在危险地段应设置明显标志，并要合理安排开挖顺序，防止错挖或超挖。

d开挖有地下水位的基坑槽、管沟时，应根据当地工程地质资料，采取措施降低地下水位。一般要降至开挖面以下0.5m，然后才能开挖。

e施工机械进入现场所经过的道路、桥梁和卸车设施等，应事先经过检查，必要时要进行加固或加宽等准备工作。

f 选择土方机械，应根据施工区域的地形与作业条件、土的类别与厚度、总工程量和工期综合考虑，以能发挥施工机械的效率来确定，编好施工方案。

g 施工区域运行路线的布置，应根据作业区域工程的大小、机械性能、运距和地形起伏等情况加以确定。

h 在机械施工无法作业的部位和修整边坡坡度、清理槽底等，均应配备人工进行。

i 机具：挖土机械有：挖土机、推土机、铁锹（尖、平头两种）、手推车、小白线或20号铅丝和钢卷尺以及坡度尺等。

j挖掘管沟和检查井底槽时，沟底留出15～20cm暂不开挖。待下道工序进行前抄平开挖，如个别地方不慎破坏了天然土层，要先清除松动土壤，用砂等填至标高，夯实。　　
k熟悉图纸，做好技术交底。

6.5操作工艺 

a工艺流程：

确定开挖的顺序和坡度→分段分层平均下挖→修边和清底。 

b坡度的确定：

本工程开挖坡度按设计要求，若在施工中仍不能确保稳定，则跟设计方面联系，更改开挖方案。

c机械开挖

开挖应合理确定开挖顺序、路线及开挖深度。本工程采用挖掘机配合堆土机进行开挖，土方开挖宜从上到下分层分段依次进行。随时作成一定坡势，以利泄水。在开挖过程中，应随时检查边坡的状态。开挖基坑，不得挖至设计标高以下，如不能准确地挖至设计基底标高时，可在设计标高以上暂留一层土不挖，以便在抄平后，由人工挖出。暂留土层挖土机用反铲挖土时，为50cm左右为宜。

d人工修挖

在机械施工挖不到的土方，应配合人工随时进行挖掘，并用手推车把土运到机械挖到的地方，以便及时用机械挖走。 修帮和清底时在距底设计标高50cm槽帮处，抄出水平线，钉上小木撅，然后用人工将暂留土层挖走，水泥搅拌桩头要沿桩开挖，不得破坏，开挖到基底高程，根据截桩高程要求对水泥搅拌桩进行截桩，桩顶修平。同时由轴线（中心线）引桩拉通线（用小线或铅丝），检查距槽边尺寸，确定槽宽标准，以此修整槽边。最后清除槽底土方。

6.6雨、冬期施工

a 土方开挖一般不宜在雨季进行，否则工作面不宜过大，应逐段、逐片分期完成。

b雨期施工在开挖土方时，应注意边坡稳定。必要时可适当放缓边坡坡度，或设置支撑。同时应在坑外侧围以土堤或开挖水沟，防止地面水流入。经常对边坡、支撑、土堤进行检查，发现问题要及时处理。

c 土方开挖不宜在冬期施工。如必须在冬期施工时，其施工方法应按冬施方案进行。

d采用防止冻结法开挖土方时，可在冻结以前，用保温材料覆盖或将表层土翻耕耙松，其翻耕深度应根据当地气温条件确定。一般不小于30cm。开挖基坑时，必须防止基础下基土受冻。应在基底标高以上预留适当厚度的松土。或用其他保温材料覆盖。如遇开挖土方引起邻近建筑物或构筑物的地基和基础暴露时，应采取防冻措施，以防产生冻结破坏。

6.7土方外运

本工程土方采用5t自卸汽车运输，运至招标人指定地点，按招标人要求堆放。施工期间对弃土场进行管理，严禁本工程以外的土方运至本工程弃土场。工程运输污染所涉及的道路，按照路政部门的要求及时保洁。
7.1管道铺设

a管道进场时要对管材进行外观检验及合格证件检查。

b管道安装时，不得有轴向扭曲，穿墙或穿楼板时，不易强制校正。PP－R管与其它金属管道平行敷设时，应有一定的保护距离，净距离不小于100mm，且在金属管的内侧安放。 
c管道穿越楼板时应设置钢套管，套管应高出地面50mm，并有防水措施，管道穿越屋面时，应采取严格的防水措施，穿越前端应设固定支架，目的是防止管道变形，造成穿越管道与套管间松动，产生渗漏。 

d室内明装管道，宜在土建粉饰完毕后进行、安装前应配合土建正确预留孔洞或预埋套管；冷水管穿墙时，可预留洞，洞口尺寸较外径大50mm。 

e直埋在地平面层以及墙体内的管道，应在封闭前做好试压和隐蔽工程的验收记录。 

f管道在穿基础墙时，应设置金属套管，套管与基础墙预留孔上方的净空高度，应不小于100mm；管道在穿越街坊道路，覆土厚度小于700mm时，应采用严格的保护措施。 

g铺设管道的沟底应平整，不得有突出的坚硬物体。土壤的颗粒径不宜大于12mm，必要时可铺100mm厚的砂垫层。 

h埋地管道回填时，管周围填土不得夹杂坚硬物直接与管壁接触。应先用砂土或颗粒径不大于12mm的土壤回填至管顶上侧300mm处，经夯实后方可回填原土。室内外埋地管道的埋置深度不宜小于当地冻土层深度； 

i管道明敷和非直埋暗敷时，应考虑管道热膨胀的补偿。直埋暗敷时，不需要考虑管道热膨胀的补偿。 

j非直埋管道应设支架或吊架，管道敷设宜利用管道折角自由壁补偿管道的热胀冷缩；当不能利用自然补偿，也无法设置膨胀回路时，管道支架均应为固定支架。 

k水平干管与水平支管连接，水平干管与立管连接，立管与支管连接应合理设置活动和固定支架，保证管道互相伸缩时不受影响。 

l住宅内直埋敷设在楼（地）面找平层内的管道，在过道、厅、卧室部位宜沿墙角敷设；在厨房、卫生间内宜设分水器并使最短距离到达各配水点。同时，给水管道应远离热源、立管距灶边净距不得小于0.4m.。 
8.1沟槽回填与压实

8.1.2周围1m范围内采用蛙式夯夯实，由装载机配合挖掘机在地面拌合2:8灰土，由装载机往下送土，人工找平，虚铺厚度200mm，四周同时进行，两侧高差不得超过30cm，回填土不得含有砖头，石块及大于10cm的硬土（冻土块）。

8.1.2回填土或其它回填材料运入槽内时不得损伤管节及其接口，并应符合规定：在管顶上500mm内不得回填大于100mm的石块、砖块等杂物；回填时槽内应无积水，不得回填淤泥、腐殖土、冻土及有机物质。

8.1.3根据一层虚铺厚度的用量将回填材料运至槽内，且不得在影响压实的范围内堆料。管道两侧和管顶以上50 cm，范围内的回填材料，应由沟槽两侧对称运入槽内，不得集中推入。

8.1.4需要拌和的回填材料，应在运入槽内前拌和均匀，不得在槽内拌和。沟槽回填采用现状路下，路基下80cm以内采用2：8灰土分层夯填。

8.1.5沟槽回填土，对不同的部位应有不同的要求，以达到既保护管道安全又满足上部承受荷载；既要保证施工过程中管道安全又要保证上部修路、放行后的安全。沟槽两侧应同时回填夯实，以防管道位移。



8.1.6与本管线交叉的其他管线或构筑物，回填土时，要做妥善处理。在管顶上500mm内，不得回填大于100mm的石块、砖块等杂物。



8.1.7回填时，槽内应无积水，不得回填淤泥、腐殖土、冻土及有机物质。

8.1.8回填土的压实度应符合相关规定。

9.1下管


 a下管前对沟槽进行检查，并作必要的处理。管材堆放选择使用方便，平整场地后堆放，在管道安装前，宜将管、管件按施工顺序摆放。

b管道下管时，下管方法可分为人工下管和机械下管、集中下管和分散下管、单节下管和组合下管等方式。下管方法的选择可根据管径大小、管道长度和重量、管材和接口强度、沟槽和现场情况及拥有的机械设备量等条件确定。下管时应精心操作，搬运过程中应慢起轻落，对捻口连接的管道要保护。
c槽底杂物应清理干净。

d槽底宽度应保证管道结构每侧工作宽度。

e高程要符合现行的检验标准，不合格者应进行修整或按规定处理。

f用水准仪控制安管高程，每安一根管子，测其标高与设计无误后方可继续进行下一根管的安装。



10.1砼工程施工

     10.1.1外购材料：

     水泥：严格水泥采购，每次交付水泥时应做到出厂证明书与货同行。其中标明数量、运输符号索号、交付日期以及代表样本的最新测试结构。各种不同标号水泥应分别存放在不同的地点，且不应在同一次浇灌过程中使用。水泥进场后应进行取样试验。

    细骨料与粗骨料：选用的石子、砂子的质量应满足施工验收规范要求。石子应具有良好的形状，细长或片状的石粒应不多于百分之十，质地坚实；砂子的质量应符合施工规范的要求。

    外加剂的选用：混凝土使用的缓凝剂均为认证产品，缓凝剂的性能和种类报送监理工程师认可。不能使用失效的原材料。外购材料的运输、储存应按合同及相应的规范要求进行。

10.1.2砼：

砼拌制采用0.4m3移动式拌合机拌制，砼的水平运输采用手推车运至仓中，人工推入仓内。砼的振捣采用插入式软轴振捣器实砼，外露面采用人工抹面提光。

     施工中质量检查建立以自检为主的三级检查制度，制定并认真执行严格的质量奖惩制度。不合格的砼严禁入仓，已入仓的不合格砼土料坚决予以清除，控制砼入仓高度，防止骨料分离，入仓后的砼料及时予以振捣。

雨天砼施工，凡是遇到雨天，需对骨料采用篷布遮盖。当降雨量不大，仓面无积水时可继续施工，但要对骨料加强含水量测定，及时调整配合比中的加水量；当降雨量较大，仓面有积水时则停止浇筑，此时应立刻由人工及时将仓内积水排清并用盖模、塑料布、草袋保护仓面.

雨停之后继续浇筑之前，将盖模前被雨水侵浊的砼重新振捣；若停歇时间超过4个小时则按施工缝处理，同时测定骨料含水量，及时调整配合比中的加水量。

砼浇筑前的准备工作：对施工人员进行技术交底；检查模板及其支撑；请监理人员对隐蔽部位进行验收，填好隐蔽验收记录。严格执行砼浇灌令制度；检查砼浇筑设备的完好性；填写砼搅拌通知单，通知搅拌台所要浇筑砼的强度等级、配合比、搅拌量及浇筑时间；浇筑砼时应铺好跳板，跳板应支在预先做好的钢筋架上，不得铺放在钢筋网片上。跳板具有一定宽度，方便人工操作安全，待砼浇到一定位置后，随浇随撤掉钢筋架。

  砼施工顺序：（1）水平方向砼施工顺序从山墙开始沿数字轴退式浇筑。（2）竖向砼施工顺序 砼施工竖向顺序：柱→梁→板。

10.1.3水：凡适宜饮水的水均可使用，未经处理的工业废水不得使用。拌合用水所含物质不应影响砼和异性和砼强度的增长，以免引起钢筋和砼的腐蚀。

10.1.4砼配合比设计

砼施工配合比设计是关键环节之一，必须考虑严密，具有充分的试验基础。根据以往施工经验，砼的配合比因施工区域地材的差异往往具有较大差别，必须通过多种水泥、石料以及外加剂的复配试验，确定配合比的最佳组合。

1）原材料选择

a．水泥：根据试验分析，水泥应选用活性高（不低于55MPa）需水量小的品种。一般以普通硅酸盐水泥为主。

b．砂：砂子的细度影响砼的强度和坍落度，应尽量选用细度模数大于2.4的砂子。

     c．石子：石子的压碎指标对砼强度有直接影响，应尽量选用压碎指标低的石子，石子的粒径、针片状含量、 含泥量和级配也会影响砼的强度，必须满足有关规范要求，级配优选5-25连续级配。

 d．外加剂：外加剂要选用坍落度损失及可塑性能均优良的品种，并且具有同其它材料良好的复配性能。

2）原材料的检验

 a．水泥

水泥进场应检验其强度（快测强度及28天强度其活性不应低于55MPa）和安定性，标准稠度需水量。

 b．石子

 应检验其级配、含泥量及针片状含量及压碎指标，其指标应符合JCJ53-92及试验规定的性能指标要求。

 c．砂子

应检验其级配（细度模数）、含泥量，其结果应符合JGJ52-92级试验规定的性能指标要求。

 d．外加剂

外加剂应有厂方质量证明书，每批进场的外加剂须用工程所用材料进行适应性及效果检验。

3）计量和搅拌

原材料计量误差应满足以下规定

水泥不大于±2%；

粗细骨料不大于±3%；

水外加剂不大于±2%；

砼的搅拌采用砼搅拌机，砼搅拌要均匀，以利满足砼的强度要求。在投料时，水应缓缓地倒入搅拌机中，且不要有较长时间的中断，而外加剂应与其它材料同时加入。搅拌砼的正常投料顺序是：砂+石+少量水--加入水泥及外加剂，每盘砼搅拌时间不应少于1分钟。

10.1.5、养护

加强对砼的养护，采取适用于当地条件的养护方法，严格按照设计和规范要求对砼进行养护。砼浇筑前将仓号内的所有杂物清理干净，并以高压水进行冲洗，在钢筋、模板、埋件等所有工序施工完毕后进行仓号验收，仓号验收合格后，方可进行砼浇筑。浇筑前要保持老砼的湿润。浇筑段钢模与邻仓老砼面平顺连接，砼建筑时保证仓面饱和潮湿，避免积水；卸料时，做到一次到位，避免频繁扰动。加强混凝土振捣，使砼内部气泡全部排出，以砼不下沉、不出气泡开始泛浆为止。在平仓振捣时，加密插振点数，防止振捣不足或漏振。根据施工条件采用洒水喷雾养护，以控制仓面空气温度。养护时间不少于21天，炎热季节延长至28天。

养护砼用水，除了经常按规定进行水质分析外，每季度检查一次，在水源改变或水质有怀疑时，随时进行检查。检验采取砂浆强度试验的方法。应在砼浇筑后12h内对砼加以覆盖和浇水。砼的养护时间，对于普通砼不得少于7d，对于掺有缓凝剂及其它外加剂的砼不得少于14d。采用塑料薄膜覆盖养护，砼敞露的全部表面用塑料薄膜覆盖严密，使塑料薄膜下凝结水不致蒸发以达到养护效果。柱、顶板、梁砼的养护采用喷养护液的方法。

一旦发现砼质量不符合要求，应查明原因，及时报送监理工程师，并提出相应措施，征得监理工程师同意后执行。

10.1.6保证砼施工安全和施工质量的措施：

a.施工安全：

①施工人员必须熟悉本工种的安全技术操作规程，对新工人必须进行安全教育，并检查新工人能否正确使用防护用品。

 ②振动器操作人员必须穿绝缘胶鞋，湿手不得接触开关，电源线不得破皮漏电。

 ③脚手架、板应搭设牢固，安全栏杆和维护网应架设齐全，电源线并不得破皮漏电。

 ④夜间施工要安装足够的照明，临时照明线路不得与金属架管相接触。

 ⑤梭槽、串筒必须连接牢固。

b.保证砼施工质量的措施：

①配制砼的原材料严格按砼配合比计量。计量器必须是经检验合格的产品。

②模板要刷隔离剂，木模板要先淋水湿润，防止粘模。模板要校正对角，卡具应牢固，防止移动错位和对角线超差。

③砼下料要分层，防止砼离析，产生蜂窝、麻面。

④根据砼坍落度要掌握好振捣时间，操作中应做到勤打慢提，避免振动棒碰撞模板、钢筋、预埋件等。

⑤作为砼的养护要根据当期气温情况及时覆盖和淋水，保证砼强度能正常增长。

⑥浇筑高度超过3m时，应采用串筒下料。

⑦砼浇筑过程中，要保证砼保护层厚度和钢筋位置的准确性。

⑧砼浇筑中，应按规范分层分部位取样作强度试验并做好取样记录。

⑨在大跨度梁等特殊部位浇砼时，应在浇筑前，专业工程师做专项技术交底，施工时砼专业工程师、质安员等应做监督，发现问题及时处理。

11.1模板工程

模板主要采用标准钢模板P1015、P2015、P3015，少量异型结构处、边角处等地方，采用木模板。变形缝沥青杉板填料由加工厂加工成型并浸淋沥青，现场用热沥青粘贴于已浇变形缝砼面上。严格按照设计测量放点支立。支立固定完毕进行复测，确保建筑物位置及偏差满足设计及规范要求；重要部位的模板，对其刚度、支撑加固方法和牢靠程度、面板的光洁平整度、接缝的密度等进行重点检查，并做好详细的施工记录；设定检测控制点，进行浇筑过程中的变形移位观测。确保浇筑过程模板的变形及位移控制在规范允许的范围之内；砼浇筑过程中，指派专人监护模板，对过程中的位移进行及时的调整及加固。

12.1浆砌石砌筑工程

a、砂浆必须要有试验配合比，强度须满足设计要求，且应有试块试验报告，试块应在砌筑现场随机制取。

b、砌筑砂浆应符合设计要求和设计标号、和易性，具有良好的保水性能；砂浆的配合比须经试验确定，并须征得监理工程师的同意；砂浆必须拌和均匀，其拌和时间自投料完算起，不得少于1.5min，一次拌为应在其凝结之前使用完毕；水泥与塑化剂的配料误差不得大于2%，砂的配料误差不得大于5%，水的配料误差不得大于1%。     

c、砌体日常砌筑过程中，严格按有关规范、规程及设计要求施工。现场质检人员、施工技术干部定时或不定时随机撬石或做插钎灌水检查，发现不符合要求的坚决进行返工。

d、砌体砌筑面的平整度和勾缝质量、石块嵌挤的紧密度、缝隙砂浆的饱满度、沉降缝贯通情况等的外观质量检查。

e、砌体砌筑面的平整度和勾缝质量、石块嵌挤的紧密度、缝隙砂浆的饱满度、沉降缝贯通情况等的外观质量检查。
13.1钢筋施工方案

13.1.1钢筋加工场地安排

在基础工程施工前，迅速在施工现场搭设好钢筋加工车间，配备钢筋加工机械，根据设计要求加工钢筋半成品。钢筋制作、加工在施工现场钢筋车间进行，由场内的机械运到作业面。

13.1.2钢筋采购

本工程中的钢筋采购采用下述方式进行：

a．项目技术部门认真阅读设计图纸和在关的技术标准和规范，根据设计的钢筋规格、型号、数量、级别、材质要求，提制钢筋需用计划；计划中要对钢筋的技术要求、执行的标准予以注明；

b．钢筋需求计划交项目总工审批后，交项目部器材部门。

c．项目器材部门根据钢筋需求计划要求，下达采购计划，按规定标准分期分批组织采购。

13.1.3钢筋贮存

a．钢筋仓库设置要求下垫上盖，防止露天堆放生锈；

b．钢筋存放要区分不同的批号、不同的规格、不同的级别等技术要求分门别类堆放，并按我单位仓库保管条例进行标识；

c．坚持先进先用的原则，避免长期存放，影响材质。

13.1.4钢筋检验

a．钢筋从采购至进场均要经过不同的质检方法进行检验，确保钢筋质量符合设计和规范要求。

b．采购人员根据采购计划要求的技术标准，选购符合技术要求的钢筋；

c．钢筋定购前，采购人员向供货方索取出厂合格证、材质报告单、质保证书等质量证明文件，交由项目技术负责人确认后方可进行订购；

d．钢筋进场时，项目部及时通知业主或监理单位，项目试化验员在监理的见证下进行钢筋取样，送交质量监督部门认可的检验机构进行化验。

e．只有材质证明文件合格、并经试化验合格的钢筋方可在本工程上使用。

13.1.5钢筋加工

a．项目技术部门根据设计的规格、尺寸、形状等技术要求，提制钢筋加工草图，由项目总工审核后交钢筋加工车间加工。

b．钢筋加工车间技术员根据加工草图，绘制钢筋加工料牌，交班组进行加工。

c．钢筋加工人员根据钢筋料牌进行施样加工。

d．加工成型的半成品钢筋，按其不同的规格、尺寸、形状等技术性能，分别堆放，并挂牌标识。

13.1.6钢筋接头

根据工程设计图纸，本工程钢筋接头方式根据不同部位、不同直径的钢筋，分别采用不同的连接方式：结构纵向钢筋直径根据具体的情况采用机械连接；水平钢筋直径根据具体的情况采用机械连接或闪光对焊连接，对于一般情况，当受力钢筋直径小于18mm时可采用绑扎搭接。

a、机械直螺纹连接施工工艺

工艺流程：钢筋下料→钢筋套丝→接头单体试验→钢筋连接→质量检查

钢筋下料可用钢筋切断机或砂轮锯，不得用气割下料。钢筋下料时，要求钢筋端面与钢筋轴线垂直，端头不得弯曲、不得出现马蹄形。

套丝机必须用水溶性切削冷却润滑液，不得用机油润滑或不加润滑液套丝，钢筋套丝质量必须用牙形规与卡规检查，钢筋的牙形必须与牙形规相吻合，其小端直径必须在卡规上标出的允许误差之内。

单体试验，屈服强度实测值不小于钢筋的屈服强度标准值。抗拉强度实测值与钢筋屈服强度标准值的比值不小于1.35（异径钢筋接头以小径钢筋强度为准）。

连接套规格与钢筋规格必须一致。连接之前应检查钢筋锥螺纹及连接套锥螺纹是否完好无损。钢筋锥螺纹丝头上如发现杂物或锈蚀，可用钢丝刷清除，将带有连接套的钢筋拧到待接钢筋上，然后按规定的力矩值，用力矩扳手拧紧接头。当听到力矩扳手发出“卡塔”响声时，即达到接头的拧紧值。

质量检查：在钢筋连接生产中，操作工人应认真逐个检查接头的外观质量，外露丝扣不得超过1个完整扣。如发现外露丝扣超过1个完整扣，应重拧或查找原因及时消除。不能消除时，应报告有关技术人员作出处理。

b．钢筋的绑扎

注意钢筋绑扎顺序及钢筋上下位置，按柱→主梁→次梁→现浇板的顺序安装。为使钢筋尽可能绑扎方便，制作15厚、25厚素砼块以间距1000×1000或间距1000双排保证板、梁、墙保护层厚度。当梁钢筋为双排时，两排钢筋间增设宽100mm厚35mm（长同梁宽）的垫铁，间距2.0m。当板筋为双层钢筋时上下层钢筋增设马凳以保证上层钢筋的正确位置。钢筋绑扎安装时，先在模板上弹出钢筋排布位置，确保主筋间距准确。钢筋扎好后严禁上人踩，以免变形，影响结构。现浇板钢筋绑扎好后，必须全面检查一遍，特别注意梁上负筋及主次梁的上筋，不得漏放，并搭设临时走道，确保钢筋骨架及钢筋网清洁和整齐一致。框架梁节点处钢筋穿插十分稠密时，应注意梁顶面主筋间的净间距要留有30mm，以利灌筑混凝土之需要。

c.钢筋的绑扎接头应符合下列规定：

搭接长度的末端距钢筋弯折处，不得小于钢筋直径的10倍，接头不宜位于构件最大弯矩处。

受拉区域内，Ⅰ级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩，Ⅱ、Ⅲ级钢筋可不做弯钩；

直径不大于12mm的受压Ⅰ级钢筋的末端以及轴心受压构件中任意直径的受力钢筋的末端，可不做弯钩，但搭接长度不应小于钢筋直径的35倍；

钢筋搭接处，应在中心和两端用铁丝扎牢；

受拉钢筋绑扎接头的搭接长度，应按有关规范的规定，受压钢筋绑扎接头的搭接长度，应取受拉钢筋绑扎接头搭接长度0.7倍；

受拉焊接骨架和焊接网片绑扎接头的搭接长度应符合规范的规定。

13.1.7施工注意事项：

1)钢筋骨架外形尺寸不准，绑扎时宜将多根钢筋端部对齐，防止绑扎时，某号钢筋偏离规定位置及骨架扭曲变形；

2)保护层砂浆垫块厚度应准确，垫块间距应适宜，否则导致平板悬臂板面出现裂缝，梁底柱侧露筋；

3)钢筋骨架绑扎完成后，会出现斜向一方，绑扎时铁线应绑成八字形，左右口绑扎发现箍筋遗漏、间距不对要及时调整好。

4)浇筑混凝土时，受到侧压钢筋位置出现位移时，应及时调整。

5)同截面钢筋接头数量超过规范规定：骨架未绑扎前要检查钢筋对焊接头数量，如超出规范要求，要作调整后才可绑扎成型。

13.1.8主要安全技术措施：
1)搬运钢筋时，要注意前后方向有无碰撞危险或被钩挂料物，特别是避免碰挂周围和上下方向的电线。人工抬运钢筋，上肩卸料要注意安全。

2)起吊或安装钢筋时，应和附近高压线路或电源保持一定安全距离，在钢筋林立的场所雷雨时不准操作和应选好位置站稳，系好安全带。

13.1.9钢筋工程产品保护：

1)成型钢筋、钢筋网片应按指定地点堆放，用垫木放整齐，防止压弯变形。

2)成型钢筋不准踩踏，特别注意负筋部位。

3)运输过程注意轻装轻卸，不能随意抛掷。

4)成型钢筋长期放置末使用，宜室内堆放垫好，防止锈蚀。

5)砼浇捣时操作人员不得直接在钢筋上作业，采取措施保证上皮钢筋有效高度。

13.1.10.梁、板钢筋绑扎施工要点：
1）柱梁、板钢筋绑扎施工基本程序：

柱钢筋→ 绑扎梁（包括框架梁、过梁、连梁）钢筋 → 绑扎楼板、楼梯筋。

2）等高框架梁节点主次梁断面等高时以及井字梁的配筋应保证主梁（井字梁为跨度小方向梁）的主筋位置；悬挑梁主筋放于其它梁筋之上；四边支承的钢筋，上部钢筋短跨方向在上，下部钢筋短跨方向在下

3）梁柱内的搭接和接头允许位置严格按设计要求和施工规范要求施工。

4）板内下部受力钢筋伸入支座的锚固长度（除设计图中注明的外），在边支座不小于6d（d为钢筋直径）且不小于100mm，在中间支座伸至支座中心Ⅰ级钢筋端部作成弯钩。

13.2钢筋验收

a．钢筋成型后及钢筋绑扎完成后，由班组自检员进行自检后报项目专职质检员检查，合格后填写自检记录、单项验收报告交监理公司验收。

b．钢筋绑扎完成后，要对钢筋的接头数量、接头位置、搭接长度、钢筋间距以及钢筋的规格、型号、接头形状等技术要求进行全面检查。

c．钢筋焊接接头按规范要求的标准进行取样送检。

d．所有钢筋绑扎完毕后均要通过监理单位的隐蔽验收后，方可进行下道工序施工。

13.3避雷引线的焊接：

作为避雷引线的剪力墙主筋，必须标识清楚，焊接应满足导电要求，梁内水平筋做避雷带焊接时要满足避雷设计要求，特别是搭接处的曲率半径。选用的搭接筋粗细要与主筋同一级别，使之能有效使用，真正起到避雷作用。

13.4钢筋的质量保证措施

13.4.1质量要求：

a钢筋绑扎、安装质量要求，保证做到不低于国家及地方施工质量验收规范要求。

b闪光对焊及电渣压力焊连接均严格按规范要求与操作程序施工并达到相应的质量标准。

13.4.2质量保证措施：

a楼板所有电气管线必须在楼板底层筋铺设后安排，使楼板底面砼保护层达到设计和施工规范要求。

b墙、梁、板的钢筋保护层垫块必须按间距0.7～1m用铁丝与主筋扎牢。

c钢筋在施工过程中，派专人对钢筋规格、品种、间距、尺寸、根数、搭接位置与长度进行复核验收。不符合之处应及时派人整改直至合格。

d在砼浇筑过程中，派专人“看筋”，如发现钢筋松动、移位、保护层不符合设计要求时均应及时修正。

e因楼板配筋直径不大，所以在浇筑砼时，钢筋容易变形，为避免以上现象发生，在砼浇筑过程中，定岗定部位派专人检查、返修楼板钢筋，特别注重对楼板上皮筋保护层的控制。

f悬挑梁的主筋位置一定要准确，保护层防止超厚，主筋锚固要可靠。

g钢筋规格严格按设计要求采用，框架梁及柱的钢筋直径不得随意变动，钢筋代换应征得设计单位的同意。

14.1阀门井施工　
　　a阀门安装前应核对阀门的规格型号和检查阀门的外观质量。　　

　　b阀门安装前应作强度和严密性试验。试验应在每批（同牌号、同型号、同规格）数量中抽查10％，且不应少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门，应逐个作强度和严密性试验。阀门试压宜在专用的试压台上进行。　　

　　c阀门的强度和严密性试验，应符合下列规定：阀门的强度试验压力为工称压力的1.5倍；严密性试验压力为公称压力的1.1倍；试验压力在试验持续时间内应保持不变，且壳体填料及阀瓣密封面无　渗漏。

　　d井室内的阀门安装距井室四周的距离符合质量标准的规定。大于DN50以上的阀门要有支托装置。　　

　　e阀门法兰的衬垫不得凸入管内，其外边缘接近螺栓孔为宜，不得安装双垫或偏垫。　　

　　f连接法兰的螺栓，直径和长度应符合标准，拧紧后，突出螺母的长度不应大于螺杆直径的1/2。

13.1外墙涂料粉刷基本施工方案

a新的水泥砂浆、混凝土表面需经一段通风干燥保养期，让墙面充分干燥，使墙面含水率小于10%，PH值小于10方可施工。通常在25度，相对湿度65%的条件下水泥砂浆墙面要干燥7天以上，混凝土墙面要干燥21天以上。

　　b 现浇或预制的水泥混凝土基底，需要更长的养护期，并彻底清除表面脱膜剂。

　　c对已风化的混凝土基底、吸水性强且粗糙起砂的水泥抹灰层，应通过湿法涂刷工艺进行底涂处理。

　　d严重泛碱析白的基层，用钢刷去除结晶物，并用5%的草酸水溶液反复清洗，再用清水洗净。

　　e对于无承载能力、疏松、起皮的旧涂层，应连同腻子彻底铲除，洗净且干燥后再用腻子找平。对于轻度粉化但牢固的旧涂层打磨平整后用封底漆底涂即可。严重粉化的旧涂层应事先彻底清洗，旧的油性涂料应完全去除。

　　f污染严重的基层应清洁干净。对已受霉菌、藻类侵蚀的墙体用机械方法去除，也可用漂白粉水溶液处理，再用水冲洗干净，待干燥后找平。

　　g局部较深的凹槽应先用水泥砂浆填充，局部凸起应先削平。基层墙面在批刮腻子前必须坚实牢固，不应有起砂、裂缝、疏松等缺陷。

　　h墙面破损、裂缝、不平整等部位在底涂前用外墙耐水腻子修补平整。每次批刮腻子的厚度控制在2mm之内，批刮腻子的总厚度不超过5mm。腻子应坚实牢固，不得粉化、起皮或干裂。

　　i腻子干后，要用砂纸打磨平整，再用湿布将腻子上的浮灰抹去，并尽快涂漆，以免再次落灰。

　　j被涂层表面必须坚实牢固，不应有脱砂、裂纹、疏松、剥落等缺陷。被涂层表面必须清洁，无灰尘、泥土、油污、霉斑等附着物。

13.1.1施工方法

　　a 施工环境：施工温度不低于5度，最好10度以上，尤其背阴面;相对湿度不高于85%。雨天或大于四级以上大风天应停止施工。

　　b建议采用耐碱封底漆做底涂。也可用108胶刷涂。

　　c 涂料在使用前加10-15%水(体积比)稀释并彻底搅拌均匀，稀释用水应洁净。一般第一遍面涂加15%水，第二遍加10%。喷涂加15%水稀释。

　　d施工期间应盖紧桶盖，以防涂料结皮。涂刷过程中如需停顿，需将刷子或滚筒及时浸没在涂料中，涂刷完成后立即用清水洗净所有器具。

　　e 可采用滚涂、喷涂和刷涂三种方法。(施工方法同内墙)。

　　f平涂工序：清理表面*填补裂缝、局部刮腻子*磨平*第一遍满刮腻子*磨平*第二遍满刮腻子*磨平*涂刷封固底漆*涂刷第一遍面漆*第二遍面漆*直至满足要求
　　j必须等待上一遍乳胶漆膜干透后，方能进行下一道施工，刷涂前应对上一遍漆膜进行清理后施工。涂料的干燥硬化是通过水分蒸发的物理过程，因此，较高的空气湿度或低温会延缓涂料干燥硬化的时间。在25 。C，相对湿度50%情况下，覆涂时间为2-3小时以上。

　　h保养期：5天以上(25。C)，低温应相对延长。
14.1试压
a冷水管试验压力，应为管道系统工作压力的1.5倍，但不得小于1.0Mpa 

b热水管试验压力，应为管道系统工作压力的2.0倍，但不得小于1.5Mpa 

c管道水压试验应符合下列规定：（1）热熔连接管道，水压试验时间应在24h后进行；（2）水压试验之前，管道应固定，接头须明露。（3）管道注满水后，先排出管道内空气，进行水密性检查；（4）加压宜用手动泵，升压时间不小于10min，测定仪器的压力精度应为0.01Mpa；（5）加压至规定试验压力，稳压1h，测试压力降不得超过0.06Mpa；（6）在工作压力的1.15倍状态下，稳压2h，压力降不得超过0.03Mpa，同时检查各连接处不得渗漏。 

d直埋在地平面层和墙体内的管道，试压工作必须在层面浇捣或封堵前进行，达到试压要求后，土建方能继续施工。在30分钟内，允许两次补压，升至规定试验压力。 
15.1管道冲洗消毒

15.1.1冲洗消毒

a给水管道系统在验收前，应进行通水冲洗。冲洗水流速宜大于2m/s，冲洗时，应不留死角，每个配水点龙头应打开，系统最低点应设放水口，清洗时间控制在冲洗出口排水的水质与进水相当为止。 

b生活饮用水系统经冲洗后，还应用含20－30mg/L的游离氯的水灌满管道进行消毒。含氯水在管中应滞留24h以上。 

c管道消毒后，再用饮用水冲洗，并经卫生监督管理部门取样检验，水质符合现行的国家标准《生活饮用水卫生标准》后，方可交付使用。
15.1.2操作以及安全注意事项

a在冲洗过程中，由于存在着安全隐患，应该配备一名现场安全监督员和两名技术人员并保持联络畅通以应付突发情况，保证工程的质量。

b每次冲洗前，对排放点用警示带和红色交通锥形筒围起来，并在其前后摆放交通警示牌，对该段道路进行交通管制，以确保施工安全；

c洗过程中应排人对冲洗管道进行巡视，检查是否存在有阀门未开启或关闭；排气阀、排水阀、消火栓、管道等设施有无漏水的情况；

d一次冲洗完毕后应尽量将管道中的水排净，为下次灌水浸泡做准备；同时应将撤除的阀门及时恢复，封闭排水口，以免造成第二次污染；

e管网冲洗完毕，水厂化验室应提供一份检测报告并由相关技术人员分析评估冲洗消毒效果。
第7章  质量保证体系及措施
     7.1质量保证体系

质量是企业的生命，一个企业尤其是建筑施工企业，如果工程质量过不了关，那后果将不堪设想，“质量第一、用户至上”是我们的宗旨，不论工程大小，始终把工程质量放在首位。

本公司奉行“质量第一、信誉为本”的方针，正在试运行IS09002质量体系，在长期的施工实践中建立了一整套完善的质量保证体系。

本公司质量体系表现为树杆式条块结合，以控制系统为维系手段，对于一个具体工程的质保体系主要在“人、及、料、法、环”五方面，通过对人的素质的控制，保证现场管理工作质量于作业工序质量，通过对材料质量的控制保证产品质量，通过对新技术、新材料、新工艺、新设备的灌输达到质量与成本的双控制，形成有效的“滚动”模式。

7.1.1组织施工，努力抓好工程质安管理 

a.项目经理在指挥各项工程中，必须认真搞好工程质量安全管理，要把一个施工现场的许多单位组织起来，有节奏地、均衡地进行施工，使其达到工期短、质量好、保安全、成本低的效果，这是一个很复杂的问题，它包括技术、质量、安全、材料、进度和施工现场等各项管理工作。 

b.因此，在施工管理中，必须实行制度化、网络化，理顺公司的管理制度，使各项管理形成制度化。项目经理要经常组织召开专业业务分析会，要把各种专业业务分析的结论、信息及时反映给公司，能更好地实现对现场施工过程的全面控制。 

c.在工程的管理上要严格按照“三检查、二坚持、一过硬”（即自检、互检、复检；坚持按图施工，坚持按规范施工；产品过硬）的方针进行施工，做到挂牌施工，责任到人，思想到位。对质量管理采取攻通病、创优良、上水平，使产品质量优良，将质量隐患消灭在施工过程的萌芽中，对每一道工序都进行验收，提高产品的一次成活率。争创工程优良率达到80%以上。力争攻克和排除工程上的“渗、漏、壳、裂、倒、毛、糙、塞、污”等常见病，力图以管理制度来提高工程质量，以技术措施来保证工程质量。 

d.在安全管理方面，要加强安全教育，要加强安全教育，提高职工和民工的安全意识。公司要舍得花人力、物力、财力搞好安全设施，施工管理人员要尽职尽责。在穗福小学的施工中，特别强化“三宝、四口”的教育和防护工作，支持龙门架、脚手架分段验收合格后，方可交付使用的做法。组织义务的消防队并由项目经理直接指挥。在施工现场随处可见安全警示牌和安全标语，目的就是要安全动员起来搞好安全生产。

e.在技术资料管理方面，设负责该项目的专人填写施工日记，把每天的施工情况详细地记录下来，以利工程前后的联系。各类施工技术资料与工程进度同时进行并按类别整理，分别装入资料袋，为对竣工验收资料做到准、快、齐奠定基础。 

7.1.2抓好建筑市场信息，强化项目成本控制 

现代的科学管理方法日新月异，项目经理必须充分清楚和了解国内外建筑市场的新材料、新动态。先以施工图为依据，进行工料分析，并作大量的市场调查，杜绝不合格产品的进场使用。材料的质量如果不符合要求，则工程质量也就不可能符合标准。因此，加强材料的质量控制是提高工程质量重要保证，也是创造正常施工条件的前提。项目经理必须掌握了解材料的市场行情，以及材料的质量、价格、供货能力等方面的信息，督促材料采购，广开材料进货渠道，实行货比三家，想法从厂家直接进货，尽可能减少中间环节，科学地组织材料的采购、加工运输、储备，建立严密的计划和调度体系，实行各项目之间材料统一调剂，加速材料资金周转，以确保正常施工。对工程的主要材料，进场必须有正式的出厂合格证及检验报告书。钢筋砼及预应力砼构件，应按规定进行抽样检验。由于运输、安装等原因出现的构件质量问题，应进行分析研究，经处理签字后方可使用。凡是标志不清或是认为质量有问题的产品、构件，对质量保证资料有怀疑或与合同规定不符的一般材料等，均应进行材料抽检。对进口材料、设备或关键部位所使用的材料，如砼、砂浆、防水材料、防腐材料等，应保证材料的配合比，先按规定做好试配，经试验室试配合格后方可使用。总之，材料控制是保证质量的基础和前提。

7.1.3 采取措施，做好施工机械防护 

机械的控制包括施工机械设备，工具费控制。要根据不同的工艺特点和技术要求，选用合适的机械设备。正确使用、管理和保养好机械设备，为此要健全“人机固定制度”，“操作证制度”，“岗位责任制度”，“安全使用制度”，“交接班制度”等等，确保机械设备处于最佳使用状态。

7.1.4 加强施工过程的控制，提高工程质量 

优良的工程质量直接产生于施工过程之中，项目部施工员、质安员必须对作业班组的施工操作过程中，包括操作方法、作业流程等时刻进行检查和监督，以最大限度将质量问题消灭在萌芽状态中。在进入土建粗装饰阶段，在班组长进场之前，应该要求先做出样板或样板墙，等样板验收达到预期效果之后方可正式大面积开工，日后对班组工作质量的验收就以他自己所做的样板作为实物标准。 

在进入主体工程砌筑前，应尽快请建设单位决定外墙饰面砖的品种、规格，以便在砌筑时根据饰面砖的规格尺寸计算并放线定位，确定铝窗洞口位置。同时，可根据施工要求调整外墙饰面的施工顺序。并协助班组在首层外墙进行样板施工，以确保铺贴饰面砖规整，窗台散水坡度统一，鹰咀规格一致，线条和缝格横平竖直，提高工程质量。 

7.1.5搞好文明施工，全面实现标准施工

随着城市现代化程度的提高，建筑施工的文明要求也越来越高。因此，不论是在投标、竞标阶段，还是在施工实施阶段，文明施工的措施在施工技术方案和施工组织设计中变得十分重要。为此，建设文明工地的任务严肃地摆在每一个项目经理的面前，建设文明工地是企业不断提高综合能力和整体水平，适应市场经济需要的一系列工程。建设文明工地按现代化、标准化要求组织施工是塑造企业“窗口”形象，有利于控制资源消耗，降低事故频率，消除事故隐患多获社会效益和早出经济效益。因此，项目经理在组织施工过程中，应把文明施工放在重要位置，切实把建设文明工地的工作抓紧、抓好、落实实处并组织和成立施工现场文明领导小组与公司形成严密的管理网络，以达到从纵到横、从块到条，块块保证，条条实施，从全局出发，多渠道地将工地的文明施工做好。

a.整个施工现场要严格按照经过审批的施工组织设计进行平面布局，在工地出入口设置了简朴规整的大门，门框上设立明显的工程名称和承建单位，以及门框两边分别镶上“质量是企业的生命，安全是企业的效益”的标语。工地实行全封闭施工，施工现场场地平整、整洁，道路全部实行硬化处理，坚实畅通，建筑物周围全部浇捣散水坡，四周保持清洁，场地排水成系统，并畅通不堵。

b.建筑垃圾集中堆放，并及时运走。

c.现场办公室干净、整齐，各种管理制度和岗位责任制及目标管理责任制，质量安全领导小组名单都张贴于墙面，一目了然，并做到全员有目标，人人有考核。 

d.建筑材料按类、规格、品种整齐堆放，如：砂石分类，集中堆放成方；砌体料归类成垛，堆放整齐，碎砖料随用随清；灰池砌筑符合标准，布局合理、安全、整洁。 

e.施工周转设施设备、大模等集中堆放，模板成对放稳，角度正确。竹木杂料，分类堆放，规格成方，不散不乱。 

f.现场有专门的水泥库房，水泥分清标号，堆放整齐，目能成数，有制度、有规定，由专人管理，限额发放，分类插标挂牌，记载齐全而正确，库容整洁，无“上漏下渗”。 

g.施工现场设有茶水亭和茶水桶，并有盖加配杯子，有消毒设备，有专门场地的吸烟区。 

h.每天收工时由专人检查各班组的文明施工情况，真正做到了活完脚下清，工完场清，竣工验收时整个现场干干净净，以崭新的面貌展现在人们的面前，获得了各单位的好评。 

我们在贯标过程中采取了边摸索、边整改、边完善的方法，同时特别注意以下几点：

a.贯标是自身管理的需要，贯标没有终点。我们不因取证完成而停顿松懈，而是坚定不移地走贯标之路，实现从习惯作业到规范作业、精心作业的转变，强化企业的基础管理工作，促进企业职工质量意识的进一步提高。

b.重视克服“以文代管”思想。文件的制定比较容易，而完全按程序要求实施就有来自多方面因素的干扰，因此监督协调是不可缺少的重要环节，尤其在文件层次多，职责未完全理顺的情况下，不能只管文件发放，不进行跟踪落实。这就是人们常说的“三分文件，七分实施”。

c.质量监督需要各部门的共同参与。质量监督不只是质量管理部门的事情，各部门在充分发挥自身功能的基础上，加强横向和纵向的监督以及自我监督约束。同时在监督考核过程中，做到有“法”必依，执“法”必严。

d.不断提高监管人员的素质。贯标工作是多个体系要素管理状况的体现，是一项综合性工作。监管人员须具备系统管理的能力，许多工作需要靠横向协调去解决一些接口问题和活动之间的关联问题，监管人员只有转变作风，深入调查，才能抓住问题的关键，才能从表层信息中找出实质性薄弱点。因此，开展培训等活动，不断提高监管人员的素质也是很有必要的。

e.质量体系的有效运行不仅有赖于完善的控制机制，同时也需要完善的激励机制。通过一些政策性的导向和奖罚手段来调动职工实施质量体系的积极性。

7.16质量管理保证体系组织机构图

质量管理保证体系组织机构图


7.1.7全面质量管理体系


7.2落实质量保证体系
本公司的ISO9002文件化质保体系，是本公司维护质量基本水平的一个有效控制工具，按照ISO9002各项文件规定正常运作，能够有效的保证工程质量稳定、连续并不断提高，其主要内容有：

a、 合同评审管理：对招标文件和合同草案进行评审，确保合同条款明确完善和对其正确理解，正式合同签订前及执行期间对合同进行评审；

b、 图纸资料管理：对本工程技术文件包括设计变更、施工联系单、工程洽商单等从施工到反馈的全过程进行控制，使其处理受控状态；

c、 采购管理：公司建立合格供应商的名单，并定期对其进行评审，采购产品时制定完整的计划、合同和相应的规范、标准等并严格进行验证；

d、 建设单位提供的物资的管理：讲建设单位提供的物资列入采购计划，按规定对其进行验证、检查、储存和保管，出现问题加以记录和处理；

e、 产品标识与追溯性管理：产品材料、施工过程中及竣工工程进行有效标识，使产品具有可识别性和可追溯性。

f、 工序控制管理：对施工工序各个环节的控制，保证其质量满足需求，对特殊工序由具备资格的人员进行操作并进行连续的监控。

g、 检测与试验管理：严格按规定对产品和过程进行检验和试验，确保质量符合要求；

h、 检验、检测和试验设备管理：按规定对检验、测量和试验设备的购置、统一管理、使用、保养和定期检查、校准等进行严格控制，使之处于完好状态并且精度能满足使用要求；

i、 不合格品的控制管理：对原材料、半成品及工序中不合格品的及时标识、隔离、审批并采取相应的处置措施，使其不得被使用、安装或隐蔽；

j、 纠正和预防措施管理：对施工中比较严重的不合格或反复发生的不合格进行调查和分析，采取相应的纠正措施，并定期总结，分析其发生趋势和可能性，采取相应的预防措施，把不合格减少至零；

k、 搬运、储存、防护和交付管理：对施工材料搬运、储存、保管和交付进行严格控制，防止其损坏或变质；

l、 质量记录的控制管理：对质量记录进行标识、填写、收集、储存、保管，按规定进行严格控制，以证实产品达到规定的要求；

m、 培训管理：对员工进行上岗前培训，特殊关键作业培训或技术管理人员培训等，使其素质满足相关的要求；

n、 回访保修管理：对已交付使用工程的保修和回访工作严格管理，提高我公司的社会信誉。

7.3保证工程质量的技术措施

我们对本工程的质量总体目标是创优质、争样板、让业主满意。

为了达到这一目标，我们在施工准备工作、施工测量、执行新规范、质量教育、质量检查与评比、原材料检验、计量、技术措施及岗位责任制等诸多方面，将严格按照设计图纸、规范、规程、《质量手册》、《程序文件》和《作业指导书》所规定的方法进行本工程项目的施工、控制与运转，具体措施如下：

7.3.1施工准备工作

在工程开工前，项目经理组织有关人员针对工程特点严格按国际和国内系列标准的要求编制《汉源县新县城灾后重建项目F组团质量保证计划》，并将有关的工程质量管理职责分解落落实到责任部门和具体人员，项目质量保证计划编制完成后由局质量、技术、生产等专业部门进行审核，经局总工程师审批后，在工程施过程中认真实施。

a.计划文件和施工图纸齐全，并已会审和批准；

b.施工人员熟悉图纸及有关资料，如工程特点，工作技术要求，施工质量标准等；

c.做好工程技术交底，技术交底的重点应是《工程建标准强制性条文》的有关规定和要求。在组强施工前，项目应对各专业施工员，质量检查员进行技术交底工作；各专业施工员应针对所施工工程的具体情况组织施工班组进行技术交底。交底主要内容为：应达到的质量标准、施工工艺操作要点（特殊施工工艺必须有详细的施工方案）。

 d.加强计量检测和试验检验工作，对进场的各类原材料均应按规范的要求进行试验，严格控制进场原材料的质量。施工过程中所使用的各类测量设备（计量器具）均应按照国家计量法规的规定送地方计量检定部门进行检定，检定合格的测量设备（计量器具）方可在工程施工中使用。

e.强化质量管理职能，严格工序控制，坚持"三检制"上道工序达不到质量要求的不得进行下道工序施工。项目的每一个分项、分部工对于影响结构定全性能的地基与基础部门检查验收并核定质量等级，应报请雅安市建筑工程质量监督站进行检查验收。加强工程项目的隐蔽验收工作，坚持甲、乙双方监理单位、质量监督部门的签字手续，以此作为工程交工的技术资料。

 f.建立定期质量检查制度和质量例会制度，项目经理每周应组织所有管理人员和作业队负责人工程进行一次全面检查，并召开质量分会，分析本周所存在的质量问题，制定整改措施，并对上周质量分析分提出问题的整改情况进行检讨。工程质量情况以书面形式上报局、业主、监理单位。

g.及时准确地收集各项工程质量原始资料，并做好整理归档工作，作为整个工程的交工技术资料。各类资料的收集、整理应与工程施工进度同步。

7.3.2原材料的试验

材料优劣直接关系到工程质量的好坏，为此各种原材料特别是水泥、钢材进场必须有出厂合格证明书；水泥、钢材、砂子等材料进场后必须经检验合格方可使用，施工工地设立专职质检员，即使将各种材料送到化验室检验。经检验不合格的材料即使封存退货。

7.3.3落实岗位责任制

a.有责——与生产有关的岗位人员均有明确的安全生产职责，实现手段为制定岗位安全生产职责；

b.知责——与生产有关的岗位人员均理解和掌握自己的安全生产职责，实现手段主要为培训和宣传；

c.尽责——与生产有关的岗位人员均能够履行其安全生产职责，实现手段主要为检查和奖惩。

7.3.4制定严密的技术措施，做好各工序过程中的质量控制

根据甲方提供的资料及施工现场的实际情况，主体结构 、安装工程等施工严格按照施工顺序进行施工。开工前应做基准点交接，并对轴线和标高进行认真复查，做好原始记录并即使办理签证手续。各工序施工过程中应做到：

a. 严格按照“建筑施工分项工艺标准”及设计图纸要求施工，认真执行各项隐蔽预检制度，各分项工程质量管理，严格执行三检制度，上一道工序不合格，不组织下一道工序施工，隐蔽及中间工程验收在公司检查各个的基础上，报请监理工程师、业主共同参加复检验收，合格后，组织下道工序施工。

b. 加强技术管理，认真贯彻国家规范标准及省市政府判罚的规定，建立健全岗位责任制，熟悉施工图纸，认真做好施工钱和施工中的跟踪检查和技术交底工作。

c. 施工钱技术负责任必须向施工班组做全面技术交底。

d. 施工过程中发送严重的缺陷和质量事故，应及时上报，不得随意处理。

e. 在浇砼钱要检查模板支顶情况，凡事需要支顶的，即跨度超过3m的即必须加支顶一道。

f. 绑扎钢筋的数量、位置、间距要符合图纸要求，钢筋网片平放运输、堆放，以免变形影响施工

g. 钢筋工程

钢筋配料应根据设计图纸要求绘制每个构件的单根钢筋简图，保证每一构件钢筋的直径、几何尺寸形状及下料长度的准确。

h.模板工程

模板安装时，轴线位置及标高要准确无误，几何尺寸标准，表面平整，拼缝严密、牢固，做到不漏浆、不深陷，为砼工程创优提供良好条件。

i.砼工程

砼工程的施工要配齐施工人员及施工几句，提前与砼搅拌厂取得联系。提出详细的供货计划，以便混凝土搅拌厂做好充分准备。砼浇筑主要做到均匀下灰、均匀振捣，做到连续浇灌，不出现冷缝，砼试块要配备专人制作与养护。

7.3.5防雨、防停电的施工措施

a.防雨：

1）雨季施工前准备工作：

①雨期施工前认真组织有关人员分析雨期施工生产计划，根据雨期施工项目编制施工措施，所需材料要在雨期施工前准备好。

②做好施工场地排水规划，按施工现场地势情况，在建筑物周围、材料库、料场、作业棚附近挖好排水沟，并与道路排水沟连接，使雨水有组织的汇入场内原有的排水系统。

③易受雨水浸湿变质的材料、构配件应覆盖好或存入库中，必要时垫高摆放，如袋装水泥、钢材、门窗等。

④做好场内道路的修整工作，使在雨天能正常使用。

⑤对现场的临时设备进行检查加固，井做好遮盖工作。

⑥对机械设备的配电箱，要加防雨措施，确保雨天用电安全。

⑦雨季施工前基础回填土必须填完夯实。

⑧准备充足的防雨材料，用以成品、半成品的保护。

2）.保证质量技术措施

受雨水饱和的砖不能上墙。雨天禁止墙体砌筑，已砌筑完毕的墙体应及时用塑料布覆盖。混凝土施工应尽量避免在雨天进行。新浇混凝土应进行覆盖，以防雨水冲刷。

雨期施工，在浇筑混凝土时可根据实际情况调整塌落度。浇筑梁板、墙、柱混凝土时，可适当减小塌落度。梁板同时浇筑时应沿次梁方向浇筑，此时如遇雨而停止施工，可将施工缝留在次梁和板上，从而保证主梁的整体性。抹灰工程采取晴外雨内的施工方法，防止外部被雨水冲刷。屋面应在抹灰之前完成，并且做到不渗漏．屋面找平层作业需在晴天进行，并用塑料布覆盖，达到养生和防雨水冲刷的作用。雨天避免钢筋焊接的施工，以免影响施工质量。雨后钢筋视情况进行除锈处理，不得把锈蚀严重的钢筋用于结构上。雨天使用的木模板拆下后应平放，以免变形。木模板拆下后及时清理，刷脱模剂，大雨过后应重新刷一遍。雨期前对所有脚手架进行全面检查，脚手架立杆必须牢固，并加扫地杆，外脚手架要与墙体拉接牢固。雨天施工，场内道路要铺撒炉灰或炉渣。

b.防停电

为了防止电网停电给施工带来和各种难题出现。工地本机设备备用柴油发电机，当电网停电时，立即使用备用发电机供电，以保证整个工程能连续顺利进行，随时做好备用发电机的维护保养工作，使备用发电机处于良好状态。备用柴油发电机设在总配电房附近。

第8章   施工进度计划及工期保证措施

8.1.进度计划安排

合同要求60天工期完成建设任务，我方计划   月  日开工， 

   月   日完工（详见附件四：计划开工日期、完工日期和施工进度横道图）。

本标段进程施工准备工期5天，工程建设的水源工程及水厂建设工期安排25天，管道沟开挖及管网铺设工期安排15天，机电设备安装及运行调试工期安排10天，资料整理及验收工期安排5天。

8.2工期保证措施

a项目经理部要通过学

习理解图纸与业主意图，通过预审、会审和与设计交流，采取主动姿态，最大限度地实现事前预控，把影响降到最小。

b 推行进度网络管理技术：采用计算机管理，是施工企业现代化管理技术进步的新特点，对适应施工变化有明显优势。要使 本工程在预定工期完工，就要抓住施工进度计划中关键工序和关 键路线，它是决定工期的关键。　　

c 保证资源配置：在材料供应上，按照施工进度计划要求及 时进货，做到既满足施工要求，又要使现场无太多的积压，以便有 更多的场地安排施工。各种材料需要分类堆放整齐，公司在工地设立强有力的材料供应部门，确保施工用料的需要。

d 在人力配备上，以满足关键线路控制点要求为第一层次， 以各进度分项目标为第二层次，达到主次分明，步调一致，紧张有序，在保证劳动力的条件下，优化工人技术等级和身体素质、思想素质的配备与管理，实行工序、工种段落流水，循环跟进的施工程序，区分轻重缓急，以流水为主，对关键工序、关键环节和必要工作面根据现场环境条件及时组织抢工期及双班作业。

e　发挥技术力量优势，大力应用、推广新技术、新工艺、新材 料，达到保证质安、加快速度的目的。

f 机械配置：为保证本工程按期完工，我们将配备足够中、小 型施工机械，不仅保证正常使用，还要采取有效技术措施保证有效备用。为确保本工程在市电网停电的情况下也能正常施工，计划在工地配备一台柴油发电机备用，当市电网停电时，立即启用发电机发电，供应现场施工用电，维持连续施工，另外还要做好防雨、后勤工作，使广大工人能始终保持充沛的精力与体力，为本工程优质、安全、如期完成提供坚实的保证。

g定期召开每周一次由工程施工总负责人主持，各专业工程施工负责人参加的工程施工协调会，听取关于工程施工进度问题的汇报，协调工程施工内部矛盾，并提出明确的计划调整方案。

h对影响施工进度的关键工序，项目经理亲自组织力量，加班加点进行突击，有关管理人员要跟班作业，确保关键工序按时完成。

i重奖重罚：对工期有重大影响的工序实行重奖重罚，把进度严格控制在许可范围内。

第9章  安全生产总目标及组织机构

9.1.1安全生产总目标

确保本合同施工段不发生重大伤亡事故，1、不发生人身死亡事故； 2、不发生重大设备事故； 3、不发生重大火灾事故。

为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针，保证公司员工在生产中的人身和设备安全，各岗位要严格执行安全生产质量责任制，使生产经营活动和行为符合安全生产有关法律、法规和安全生产技术规范的要求，做到安全生产标准化、规范化。


9.1.2安全组织机构

a.成立以项目经理为首的安全领导小组，项目安全主任全面负责；

b.项目部成立安全部，在安全部有安全主任和专职安全工程师，各施工班设立兼职安全员，作业工段班组设义务安全员，详见安全组织机构图。

安全组织机构图


9.2安全措施

9.2.1加强安全检查是贯彻执行安全标准的重要环节。

a坚持公司每季度一次，项目部每周一次，施工员、班组长、安全员、值日员每日检查，法定节假日前应进行一次全面安全检查，施工用电、塔吊架、临时设施等进行一次全面专业检查。
    

b整改反馈，检查出来问题，要下达检查整改通知书，认真整改，做到三落实（措施、时间、执行人）。专业项目由专业人员和施工管理的主管领导批准。各项整改要及时复查，逐级书面反馈，对重大隐患应当立即处理，直至采取停机停产查封措施。


9.2.2安全防护设计与管理
    

工程进入主体施工后，需要及时对工程施工、施工通道及人员活动的场所进行安全防护，本工程拟采用水平、垂直两面交叉配合防护体系，平面防护包括安全通道、安全防护棚、悬挑平网防护、洞口防护、工作面防护等内容；立面防护包括：立网防护、临边防护等内容。

安全防护用的主要材料以钢管（用作防护栏杆时用黑、白油漆刷警示标志）、安全网、安全带、拦风绳、竹笆、钢筋等工地常用材料为主。根据不同部位采用选择采用，原则是加大安全投入，保证安全生产。
    

施工临时用电设备等按《建筑安装工程安全技术规程》进行安全防护设计。


9.2.3安全防护措施
    

a在安全通道醒目处，要悬挂各种安全安全标志牌及安全管理制度。
b临边防护措施,没有安装正式栏杆之前，必须安装临时防护栏杆，栏杆用钢管警示杆搭设，顺楼层升高而延伸。
    

c接料平台两边搭设防护栏杆，栏杆高度、搭设方法同楼层，并加设立网，平台处必须设备安全门或活动栏杆。
    

d塔吊吊物宜避开作业区行走，整个吊运过程要的专人统一指挥。

e交叉作业防护,支模、粉刷、砌墙等各种工种进行上下交叉作业时，不得在同一垂直方向上，下层作业位置必须处于上层高度的可能附落范围半径之外。否则，设置安全防护层。
    

9.2.4施工机具防护
    

a乙炔瓶：应有高压表、低压表、防震圈、瓶帽遮阳设施、消防设施等。
    

b氧气瓶：应有高压表、低压表、减压阀、防震圈、瓶帽遮阳设施、消防设施等。应与乙炔瓶放置相距10cm以上。
    

c电锯：应有防护罩、铁档板、吸声器。
    

d电刨（手压刨）：应有护指链或防护装置、安全档板、活动盖板、手压推板。
    

e砂轮切割机：应有防护罩、托架、夹具。
    

f电焊机：应有外壳防护罩，一二次线柱防护罩、露天防雨罩、一二次线连接绝缘板、二次接线端子、保护接零或保护接地。
    

g搅拌机：砼搅拌机应有防护罩，料斗保险链钩、离合制动器等。砂浆搅拌机应有防护罩，输送泵应有液压表、安全阀、防护罩。
    

h振动器：应有保护接零、漏电保护器、绝缘防护用品。
    

i配电箱：应有箱门、锁及露天防雨设施、熔断保险器、漏电保护器、保护接零（连接端子板）或保护接地。
    

j电动机及照明器具：防护罩（室外防雨罩）接线盖、外壳保护接零或接地、移动式或拖地的电源线应有电缆护套线。埋地或易受机械机具损伤的电源线以保护装置，特殊、潮湿外照明使用36V以下安全电压。
    

k卷杨机钢丝绳应有足够的安全储备，凡表面磨损、腐蚀、断丝超过标准不得使用。
   

9.2.5消防措施
    

进场后，要切实做好消防工作。成立以项目经理为首的治保机构，现场应制定消防措施，配齐消防器材。
    

a为了加强施工现场的防火工作，严格执行防火安全规定，消除不安全隐患，预防火灾事故的发生，进入施工现场的单位要健全防火安全组织，责任到人，确定专（兼）职现场防火员。
    

b施工现场执行用火申请制度，如因生产需要动用明火，如电焊、气焊（割）、熬油膏等，必须实行工程负责人审批制度，办理动用明火许可证。在用火操作中引起火花的应有控制措施，在用火操作结束离开现场前，要对作业区进行一次安全检查、熄火，消除隐患。
    
b在各自施工的防火操作区内，根据工作性质、工作范围配备相应的灭火器材，或安装临时消防水管，生活区内应配备灭火器材，工地工棚避免使用易燃物品搭设，以防火灾发生。
    

安全保证体系图


第十章 确保文明施工组织措施

在项目施工中，为了使工程能够安全、顺利地开展，尽可能发挥每个职工的工作积极性，确保每个生产人员的安全，作到“高高兴兴上班来，平平安安回家去”，必须加强施工现场的安全管理，项目部和各施工作业处共同努力，创造一个良好的、安全文明的工作环境。 

10.1“安全生产”的规定 


a健全和完善各类安全管理台帐，强化安全管理软件资料工作 包括：安全责任制、安全教育、施工组织设计、分部（项）工程安全技术交底、特殊作业持证上岗、安全检查、班前安全活动、遵章守纪、工伤事故处理、施工现场与安全标志，外包制与外包工管理、有关合同和协议。 


b“三宝”使用和四口临边防护设施必须达标 包括：安全帽、安全网和安全带使用；楼梯口、电梯口、预留洞口、坑井、通道口防护和阳台、楼层、屋面的临边防护。 


c脚手架设施达到检查标准并有验收使用手续 包括外脚手架、爬架、挂脚手、挑非脚手、吊脚手等，每周检查一次，及时整改，治理隐患。 


d施工临时用电达标 

推行三相五线制，设专业人员管理，对建筑工程与高压线的距离、支线架设、现场照明、变配电装置、熔丝、低压干线架设等必须达到建设部颁标准 


e井字架及龙门架验收合格并挂牌使用 验收要求安全装置灵敏、可靠、保险标牌信号醒目，架体稳固，井架安全防护、卷扬机、吊索绳卡符合规范。 


10.2“场容场貌”的规定 


a 工地实行围挡封闭施工 围栏设置按工程所处位置分别要求：主要路段、市容景观道路高度不低于2.5米并达到稳固、整洁、美观；其他路段的围栏高度不低于1.8米，保证稳固、美观；建筑、装饰工程立面：围挡封闭高度必须高出作业层1.5米以上，以防物体外坠。 


b 工地建立企业特色标志 工地的门头、大门、旗杆设置实行各企业有各自特色的统一标准，标明集团、企业的规范简称，工地内须立三根旗杆，升挂集团、企业的旗帜。 


c 工地区域分布合理有序、场容场貌整洁文明 施工区域与生活区域严格分隔，场容场貌整齐、整洁、有序、文明、材料区域堆放整齐，并采取安全保卫措施。 


d 设置醒目安全标志 施工区域和危险区域设置醒目的安全警示标志。 


e 设置“七牌一图”施工标牌 在工地主要出入口设置“七牌一图”：(1）工程项目简介牌：工程项目，建设、设计、施工和监理单位的名称，工地四周范围、面积，工程结构和层数，开竣工日期和监督电话；（2）工程项目责任人员姓名牌：包括工程项目责任人、工程师、安全员、质量员、卫生员、施工员、计划员、材料员；（3） 安全六大纪律牌；（4） 安全生产记数牌（天）；（5） 十项安全技术措施牌；6、 防火须知牌（7） 卫生须知牌（图）；（8）工地施工总平面布置图。 

10.3环境保护措施

a本工程施工中可能或将会产生诸如噪声、灰尘、水土流失、滑坡、油污、建筑垃圾、生活垃圾、废气、火灾、影响绿化等环境保护方面的问题，在本工程的施工过程中，我们将严格遵守国家和地方有关环境保护的法令，重视环境工作，加强环保教育，贯彻环保法规，强化环保管理，尽力维持在规定的施工活动范围之外的植物、树木的原状，并做好做到少扰民和降低环境污染。

b认真贯彻执行国家环境保护法，严格遵守当地有关规定，并办理有关手续，按照项目法人对环保的要求进行工程的施工，做好施工场地四周生态环境的保护。在施工过程中尽力维持在规定的施工活动范围之外的道路及绿色植被的原状，除非业主有特别许可，否则不得将有害物质污染周围环境。

c严格遵守国家及行业对爆破施工的有关规定，办好相关手续，按照项目法人对环保的要求进行工程的爆破施工，并做好爆破施工现场四周生态环境的保护工作。

d施工机械要保持良好的技术状态，在选择施工设施、设备和施工方法时，要考虑到由此产生的噪音以及对工人的影响。各种噪音主要来自机械设备，要求施工机械作业尽量避开休息时间，如工序的连续性要求需开机施工的，应事先计划安排好并报告监理工程师，取得同意后再进行施工，以减少噪音对工人的影响，并按贵港市环保规定办理有关噪音排放手续。

e严格按照合同规定的本工程项目的场地范围使用场地和施工作业。在主体工程完工后，除已征得监理单位同意外，一切必须拆除的施工临时设施和临时生活设施必须尽快拆除掉。拆除后场地要彻底清理，恢复原貌。

f整个施工现场及生活区均要作好给排水规划，建筑物及临建四周均设排水沟，排水沟每隔20米设沉砂井一个，工地排水道出口设集水井，所有施工及生活废水均经沉砂井沉淀后才能排入集水井，集水井内的水必须经测试符合二级排放标准方可外排，杜绝“黄龙”现象发生。

g工程计划组负责本工程环境保护工作，提出工程施工的环境保护技术措施并监督实施。

h根据不同施工阶段的特点，对环境保护工作进行检查总结，并报告业主/监理工程师，接受环保部门、业主、监理工程师的检查指导。
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附件一：拟投入本标段的主要施工设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造 年份
	额定功率（kw）
	用途施工部位
	备注

	1
	砼搅拌机
	JZL350
	2
	郑州
	2009.02
	7.5
	混凝土工程
	

	2
	挖掘机
	HT200
	6
	河北
	2010.05
	1.2m3
	沟槽
	

	3
	推土机
	XG4221L3
	3
	广西
	2009.08
	120
	运输
	

	4
	装载机
	Z500
	4
	徐州
	2008
	
	沟槽
	

	5
	自卸汽车
	25T
	3
	扬州
	2009
	
	运输
	

	6
	平板振动器
	
	2
	焦作
	2010
	2.5
	
	

	7
	插入式振动器
	
	2
	焦作
	2011
	1.5
	
	

	8
	交流电焊机
	BX-1
	2
	郑州
	2010
	3
	基础

~竣工
	

	9
	钢筋切割机
	GQ40

-1
	2
	徐州
	2010.05
	5
	钢筋加工
	

	10
	灰浆搅拌机
	UJZ

-2006
	6
	徐州
	2009.8
	7.5
	基础

~竣工
	

	11
	发电机
	25KW
	3
	郑州
	2011.07
	500
	基础

~竣工
	

	12
	水泥净浆搅拌机


	NJ-160A
	2
	郑州
	2010.01
	100
	基础

~竣工
	

	13
	水泥胶砂试件振实台


	ZS-15
	2
	郑州
	2009.03
	
	基础

~竣工
	

	14
	钢筋调直机
	CT-6/14
	2
	郑州
	2009.05
	6
	钢筋加工
	

	15
	钢筋对焊机
	VHP400
	2
	郑州
	2009.05
	5
	钢筋加工
	

	16
	空压机
	20m3mi
	1
	河北
	2009
	
	管道
	

	17
	电动夯实机
	V200/5
	3
	郑州
	2008
	
	管道
	

	18
	风镐
	GN

2900
	1
	郑州
	2010
	2
	管道
	

	19
	蛙式打夯机
	W0520
	2
	山东
	2009
	
	管道
	


附件二：拟投入标段的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号规格
	数量
	国别

产地
	制造 年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	1
	全站仪
	T0PC

602
	3
	沈阳
	2009
	30
	土方

工程
	

	2
	经纬仪
	J2
	3
	沈阳
	2004.07
	
	土方

工程
	

	3
	水准仪
	DSZ3
	3
	山东
	2005.06
	
	土方

工程
	

	4
	压碎仪
	标准


	2
	郑州
	2011
	
	土方

工程
	

	5
	标准击实仪
	LJ-11
	2
	沈阳
	2007
	
	土方

工程
	

	6
	灌砂筒
	标准


	2
	河北
	2010
	
	土方

工程
	

	7
	砼振动台
	ZT 1x1
	1
	郑州
	2010.09
	
	砼

工程
	

	8
	砂浆稠度仪
	SC-145
	1
	郑州
	2009.05
	
	砼工程
	

	9
	砼回弹仪
	HT-225
	1
	焦作
	2010
	
	砼工程
	

	10
	针片状规准仪
	标准


	1
	郑州
	2010.06
	
	土方

工程
	

	11
	水泥抗压夹具
	40mm×40mm
	3
	郑州
	2009.03
	
	土方

工程
	

	12
	标准筛
	300mm


	5
	天津
	2007
	
	土方

工程
	

	13
	光电液塑限测定仪
	FG-3


	5
	山东
	2008
	
	土方

工程
	

	14
	路面材料强度试验仪主机
	TL127-Ⅱ
	2
	郑州
	2010
	
	土方

工程
	


附件三：投入本标段的劳动力计划表
单位：人

	工种
	           按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	施工准备
	路面工程及安装工程阶段
	闸阀井及砼其他工程阶段
	运行调试净水处理

阶段
	管理用房

水厂建设

工程阶段
	收尾

阶段

	普工
	10
	35
	5
	2
	30
	5

	模板工
	15
	20
	15
	2
	5
	1

	钢筋工
	20
	20
	15
	12
	5
	1

	砼工
	20
	12
	10
	2
	12
	3

	瓦工
	2
	4
	5
	2
	10
	3

	技术工
	30
	30
	15
	10
	16
	10

	安装工
	20
	20
	25
	10
	10
	2

	机电工
	25
	25
	25
	28
	25
	5

	测量工
	2
	2
	5
	5
	2
	1

	其他人员
	20
	20
	20
	20
	20
	20


附件四：计划开、竣工日期和施工进度横道图

	
	计划工期日历表(共60天)

	
	1-10
	11-20
	21-30
	31-40
	41-50
	51-60

	施工准备
	
	
	
	
	
	

	建筑工程施工
	
	
	
	
	
	

	机电安装
	
	
	
	
	
	

	管网工程
	
	
	
	
	
	

	竣工验收
	
	
	
	
	
	


附件五：施工总体平面布置图

附件六  临时工程计划用地表

	用途
	面积（平方米
	位置
	需用时间

	项目部
	350
	厂区
	60天

	民工住房
	200
	厂区
	60天

	食堂
	80
	厂区
	60天

	材料库房
	1500
	厂区
	60天


质检员验收





附合格证和实验报告





计划材料品种、规格





采购前提取样





报请业主或监理（主要材料）





公司材料部门和质检部门





同意或认可





采购及运输





合格





入库





投入使用





项目质检部





项目财务部





项目安全部





项目办公室





项目材料部





项目技术部





项目经理





技术负责人





设备安装班





管道安装班





砼施工班





钢筋班





土方施工班





项目经理





质检部负责人





技术负责人





技术部负责人





材料部负责人





分项


主管


工程


师质


检员








分项


主管


工程


师质


检员





分项


主管


工程


师质


检员








试验室主任





资料室主任





测量班长





各专业施工班班长





施工中检查





质量奖惩兑现制





总目标：工程合格率100%





质量鉴定评审





TQC成果发布





竣工报告





施工负责人





TQC领导小组





管理制度





质量、目标、计划





QC小组





工程质量检查员





开工前检查





设计文件审核制           


测量双检制               


材料出场检测制           


施工组织审核制           


编写施工工艺及技术措施   


开工报告审批             


技术培训和技术交底        





隐蔽工程检查签正制        


试验检测成果反馈制        


分项工程质量评定制        


验工计价质量签订制        


定期质量检查评定制        


质量事故报告处理制        


分级岗位负责制           





项目经理





项目技术负责人





工程技术部





安全科主任





综合办公室





专职安全员





施工作业班





兼职安全工程师





项目经理





技术部





工程部





材料部





设备部





保卫科





其他科室





制定安全方案及技术措施，检查措施落实，解决有关技术问题





监督全过程的安全生产，纠正违章行为，开展安全教育调查处理安全事故





机械设备安全措施的制定和技术改造，监督机操工按安全要求作业





负责安全设施的采购和管理及发放。检查安全设施的使用情况





监督现场安全保卫，消防，防盗，查处违章行为，协助处理安全事故





制定安全方案及技术措施，检查措施落实，解决有关技术问题





贯彻落实到





质检员


施工员





现场


全体人员





各工种


班组长





起





止





日





期





分





部





分





项





食堂





厕所





宿舍











供电室





项目经理室





财务部








仓   储








料   场








消防室





监理室





质检部





技术部





供应部








综合办公室





门卫
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