[image: image3]大兴建筑工程总公司二公司                          科研综合楼工程

1、编制依据

	序号
	名      称
	编    号

	1
	航天部七零八所科研办公楼建筑施工图
	建1—建44

建总1—建总3

	2
	《建筑工程施工质量验收统一标准》
	GB50300-2001

	3
	《航天部708所科研办公楼施工组织设计》
	

	4
	《工程建设强制性条文》（房屋建筑部分）
	2002版

	5
	《屋面工程施工工艺标准》
	ZJQ00-SG-001-2003

	6
	《建筑构造通用图集--工程做法》
	88J1-1

	7
	《建筑构造通用图集--屋面》
	88J5

	8
	《屋面工程质量验收规范》
	GB50207-2002


2.工程概况

2.1项目概况

本工程为中国航天科技集团第七零八所科研办公楼，位于丰台区卢沟桥乡，玉泉路西侧，北与现状保留地块内原有单位相临，西侧及南侧为小屯新村二期住宅。总用地1.25万平方米，是一所以科研办公为主要功能的综合建筑。

	建筑面积（m2）
	总建筑面积
	37488.53
	占地面积
	3148

	层  数
	地下
	二层
	地上
	北段7层

南段11层

	层高（m）
	地下一层
	3.5/4.5
	地下二层
	3.5

	
	首层
	4.2
	首层以上
	3.9

	结构形式
	基础形式
	梁式筏板基础

	
	结构形式
	框架－剪力墙结构

	抗震设防烈度
	8   度


2.2屋面设计概况

(1)上人屋面：屋3-F3-Ⅱ5改（彩色防滑地砖面层屋面）

①防滑地砖面层，水泥浆勾缝（内掺建筑胶）

②3厚麻刀灰或纸筋灰隔离层

③高聚物改性沥青SBS卷材防水层

④20厚1∶3水泥砂浆找平层

⑤最薄30厚1∶0.2∶3.5水泥粉煤灰页岩陶粒找2%坡

⑥膨胀憎水珍珠岩板保温层

⑦现浇钢筋混凝土楼板

(2)不上人屋面：屋11-F3-Ⅱ5改（彩色砂粒保护层屋面）

①两层高聚物改性沥青SBS卷材（面层带彩色砂粒保护）

②20厚1∶3水泥砂浆找平层

③最薄30厚1∶0.2∶3.5水泥粉煤灰页岩陶粒找2%坡

④膨胀憎水珍珠岩板保温层

⑤现浇钢筋混凝土楼板
· 屋面工程是该工程重要组成部分，其施工质量的好坏直接影响建筑物的使用寿命和该工程的工程质量。

3.施工部署

3.1部署原则

本工程屋面工程严格按照合理的施工顺序进行施工，基层必须充分干燥方能铺贴防水层，施工节点做法必须精细，严格按施工方案及技术交底施工。
3.2施工进度安排

· 屋面保温层、找坡层、找平层施工：

北段：09月01日--09月10日完成；

南段：09月11日--09月20日完成；

· 屋面防水层施工：

北段：09月15日--09月20日完成；

南段：09月25日--09月30日完成；

· 屋面彩色防滑地砖面层施工：

北段：09月21日--09月30日完成；

南段：10月01日--10月15日完成；

4.施工准备

4.1技术准备

①认真熟悉图纸，掌握施工图中细部构造及有关技术要求；
②绘制屋面布置、檐口节点、设备基础等排砖图；
③制定本分项工程的检查制度及质量标准。
4.2机具准备

①机械：搅拌机、平板振捣器。
②工具：小推车、平锹、小线、木拍子、木抹子、水平尺、木刮杠、喷灯、滚动刷、钢卷尺等。
4.3材料准备
①屋面工程所采用的材料如下：
A. 160mm膨胀憎水珍珠岩板保温层；（500mm×500mm）
B. 水泥粉煤灰页岩陶粒；
C. 4mm厚高聚物改性沥青SBS卷材防水层；
D. 150mm×150mm防滑地砖、300mm×300mm花岗岩石材、300mm宽铸铁箅子、50mm宽不锈钢压条、300mm宽塑料带（假草坪状）;
E. 部分附材：屋面透气帽、成品水簸箕。
②对屋面工程所采用材料的要求：
A. 珍珠岩板保温层应有产品合格证和性能检测报告，材料的品种、规格、性能符合现行国家产品标准和设计要求。
B. 高聚物改性沥青SBS卷材品种、规格、技术性能符合设计和施工技术规范要求，有出厂合格证和质量检验报告，并经现场抽查复试达到合格。
5.主要施工方法

5.1施工工艺

①屋面保温层、找坡层、找平层施工：

基层清理及找平→弹线找坡→管根固定→铺保温板→做陶粒找坡层→抹找平层
②屋面防水层施工：
基层清理→涂刷基层处理剂→铺贴卷材附加层→铺贴卷材→热熔封边→蓄水试验→做防水保护层
③屋面彩色防滑地砖面层施工：

弹铺砖控制线→铺砖→勾逢、擦缝→养护（清理）
5.2施工方法

5.2.1屋面保温层（含找坡层）、找平层施工：
①基层清理: 现浇钢筋混凝土楼板,将尘土、杂物等清理干净，基层不平整处用水泥腻子找平。
②弹线找坡：按设计坡度及流水方向，找出屋面坡度走向，确定保温层的厚度范围。（见屋面找坡图）
③管根固定：穿结构管根在保温层施工前，用细石混凝土堵塞密实。
④保温层铺设：
· 膨胀憎水珍珠岩板施工:将膨胀憎水珍珠岩板用水泥砂浆平粘在屋面基层上，应贴严贴牢,板缝间用加胶料拌匀填补严密。
· 陶粒混凝土施工方法：陶粒混凝土向雨水口找坡时，用细石混凝土做墩，墩每隔二米左右设置，按2％找坡雨水口处厚度为30mm，利用最高点和最低点拉线抹出坡度墩，便于控制表面标高。为了清除陶粒中的杂物和细粉末，陶粒进场后要过两遍筛，使5mm粒径含量控制在不大于5％的要求；在浇筑前应在陶粒堆上均匀浇水，将陶粒闷透，水闷时间应不少于5d，由于先进行水闷处理，搅拌前根据抽测陶粒的含水率，调整配合比用水量，然后加入粗细骨料和水泥，搅拌约1min，再加剩余的水量，继续搅拌不少于2min。浇筑陶粒混凝土时最厚处用振动器振实找平，较薄处用木拍板拍压密实，并随即用大杠找平，用木抹子搓平，全部操作过程要在2h内完成；浇筑后要进行养护，强度达到1.2Mpa后方可进行下道工序施工。
⑤找平层施工：(20mm厚1∶3水泥砂浆找平层)
· 施工20mm厚1∶3水泥砂浆找平层时应将原表面的松散杂物，凸出基层表面的灰渣等粘结杂物要铲平，使之不影响找平层的厚度；将出屋面的管根、屋面暖沟等根部用细石混凝土或水泥砂浆处理好。抹找平层水泥砂浆前，应适当洒水湿润基层表面，有利于基层与找平层的结合，但不可洒水过量，以免影响找平层表面干燥，洒水达到基层和找平层能牢固结合为度。找平层的坡度按流水方向拉线找坡；水泥砂浆用刮杠刮平，找坡后用木抹子搓平，铁抹子压光，待浮水沉失后，人踏上去有脚印但不下陷为度，再用铁抹子压第二遍即可交活。找平层抹平、压实以后24h可浇水养护，养护期7d。

5.2.2屋面防水层施工：
①基层清理：施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物等清理干净。②涂刷基层处理剂：高聚物改性沥青防水卷材施工，按产品说明书配套使用，基层处理剂是将氯丁胶沥青胶粘结剂加入工业汽油拌均匀，用滚刷均匀涂刷于基层表面上，常温经过4h后（以不粘脚印为准），开始铺贴卷材。（注意：涂刷基层处理剂要均匀一致，切勿反复涂刷）
③附加层施工：待基层处理剂干燥后，先对女儿墙、水落口、管根、檐口、天沟、阴阳角等细部先做附加层，附加卷材每边宽度不小于250mm。
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④卷材端头部分熔贴：将整卷卷材（勿打开）置于铺贴起始端，滚展卷材约1m，由1人站在卷材正面将这1m卷材拉起，另1人站在卷材底面手持汽油喷灯点燃火焰，调节开关，使火焰对准卷材与基层交接处同时加热卷材底面与基层面，待卷材呈熔融状即进行铺贴，再由1人手持压辊对铺贴的卷材进行排气压实，铺到卷材端头剩余30cm时，将卷材端头放在隔热板上，再行烘烤，最后将卷材铺牢压实。
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⑤滚粘第一层大面卷材：起始端卷材粘牢后，持喷灯人站在滚铺前方,点燃喷灯对准卷材与基层的夹角，喷灯距卷材及基层的加热处30～50cm，施行反复移动烘烤，不得将喷灯在一处停留时间过长，否则易产生胎基外露或胎体与改性沥青基料瞬间分离，至卷材底面胶呈黑色光泽并有微泡，即推滚卷材进行铺贴，随后1人排气压实。卷材搭接为长边80mm，短边100mm。
⑥卷材搭接缝施工：搭接缝及收头的卷材必须100%烘烤，铺贴时必须有熔融性沥青从边端挤出，用刮刀将挤出的热熔胶刮平，沿边缘封严。操作方法为，先将下层卷材（已铺好）表面防粘隔离层熔掉，使用烫板沿搭接粉线移动，防止影响其他卷材，一手用刮刀将卷材掀起，一手持喷灯从搭接缝外斜向里喷火烘烤卷材面，随烤随粘贴，并将熔融沥青挤出，刮平。搭接缝、收头粘贴后，用喷灯沿接缝再加热封严。

⑦滚粘第二层大面卷材：第一层卷材铺好后请监理验收，合格后方可铺贴第二层卷材。第二层卷材铺贴与第一层相同。按规范要求第二层与第一层的横向搭接错开至少1500mm，纵向搭接错开1/3～1/2幅宽。上下两层卷材严禁垂直铺贴。立面转角处接茬部分第一层与第二层卷材接缝错开250mm。

5.2.3屋面彩色防滑地砖面层施工：
根据屋面地砖规格尺寸开始铺设屋面地砖控制线，紧密铺设缝隙宽度不大于1mm，3M×6M宽缝宽度为5—10mm，铺设屋面地砖时，应从四周往梯间楼梯口收尾，操作时须将接槎切齐，余灰清理干净，在水泥砂浆尚未初凝时开始铺设，铺好的砖用橡胶锤或木锤敲砖挤压，使水泥砂浆渗入到砖的缝内，铺设屋面地砖时应退着操作，不得踩在已铺设好的屋面地砖上。地漏、管口等处周围的地砖要按坡度预先试铺进行切割，要做到地砖与地漏、管口镶嵌紧密相吻合。操作时，必须做到干完多少，就将屋面地砖面层清理干净多少，并随时用2M靠尺检查平整度，偏差不得超过2mm。屋面地砖铺设完应在24小时内进行擦缝、勾缝工作，采用同品种、同标号、同颜色的水泥，用1∶1水泥细砂浆勾缝，然后用干水泥撒在缝上，再用棉纱团擦缝，将缝隙擦满。屋面地砖铺设完毕，不能立即上人或码放材料，至少要养护2—3天后方可上人。

5.2.4屋面施工重点：
屋面工程是本工程重点施工部位，不但要满足施工功能，还要做到美观。SBS III+III改型沥青防水卷材，上卷30cm，不锈钢压条打胶收口。屋面面层铺贴淡绿色通体砖，4.5m间隔镶铺条状人造草皮；女儿墙、设备基座同屋面面砖交接处，采用圆弧转角。雨落斗、水簸箕等功能部位，采用不同规格、不同颜色的面砖区分。具体施工时要结合现场进行实际放样，统一做法。整个屋面工程施工分格要合理，坡度要准确，排水要流畅，不能有积水现象。
6.质量要求与标准

A. 陶粒混凝土垫层使用水泥、陶粒、砂子等，必须符合设计要求及施工验收规范的规定。

B. 陶粒混凝土垫层的材质、强度、密实度等必须符合设计要求和施工规范的要求。

C. 陶粒混凝土垫层与基层必须粘结牢固，不得有空鼓和表面松散、裂缝等缺陷。

D. 陶粒混凝土表面平整度应控制在10mm内，标高应控制在±10mm内。

E. 砂浆找平层原材料及配合比，必须符合设计要求和施工验收规范的规定。

F. 水泥砂浆找平层无脱皮、起砂等缺陷。

G. 找平层与突出屋面构造交接处和转角处，应做成圆弧形或钝角，且要求整齐平顺。

H. 屋面找平层表面平整度应控制在5mm内。

I. 涂膜防水材料及夹层玻璃布性能必须符合设计和有关标准规定。并有产品合格证、试验报告。

J. 涂膜防水层及其局部应加强的变形缝、预埋管件处、阴阳角部位的做法，必须符合设计要求和施工规范的规定，不得渗漏水。

K. 涂膜防水层的基层应牢固，表面洁净，密实平整，阴阳角呈圆弧形，底胶涂层应均匀，无漏涂。

L. 附加涂膜层的涂刷方法、搭接、收头应按设计要求，粘结必须牢固，接缝封闭严密，无损伤、空鼓等缺陷。

M. 聚氨酯涂膜防水层、涂膜厚度均匀、粘结牢固严密，不允许有脱落、开裂、孔眼、涂刷压接不严密的缺陷。

N. 涂膜防水层不应有积水和渗水的现象。保护层不得有空鼓、裂缝、脱落的现象。

O. 屋面地砖的品种、规格、颜色、质量必须符合设计要求，面层与基层的结合必须牢固，无空鼓。

P. 表面洁净，图案清晰，色泽一致，接缝均匀，周边顺直，屋面地砖无裂纹、掉角和缺楞现象。

Q. 地漏坡度符合设计要求，不倒泛水，无积水，与地漏和管口结合处严密牢固，无渗漏。

R. 与各种面层邻接处的镶边用料及尺寸符合设计要求和施工规范的要求，边角整齐、光滑。

S. 屋面地砖表面平整度应控制在2mm内，缝格平直在3mm内，接缝高低差在0.5mm内。
7.成品保护措施

A. 已铺贴好的卷材防水层，应采取措施进行保护，严禁在防水层上进行施工作业和运输，并应及时做防水层的保护层。
B. 穿过屋面、墙面防水层处的管处，施工中与完工后不得损坏变位。
C.  屋面变形缝、水落口等处，施工中应进行临时塞堵和挡盖，以防落进材料等物，施工完后将临时堵塞、挡盖物清除，保证管、口内畅通。
D. 屋面施工时不得污染墙面、檐口侧面及其他已施工完的成品。
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