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天津强立建筑装潢有限公司
混合型塑胶跑道、丙烯酸篮球场

营
造
方
案
单  位：天津强立建筑装潢有限公司
联系人：周经理  
电话：18676990325  022-24991103
                    地址：静海县经济开发区东方红路东段3号
第一章  

 企 业 简 介
天津强立建筑装潢有限公司是一家体育场地设施工程专业承建机构，主要营造各种室内外运动场地（塑胶跑道、人造草足球场、网球场、篮球场、等）。
本公司自己组建的专业施工队伍，经过多年的不断积累，这支队伍经验丰富，实力雄厚，受到客户的一致好评，公司也发展成为集研发、生产、销售、施工为一体的综合性体育公司。
本公司以先进的技术、优质的产品、一流的施工质量和完善的售后服务，真诚的与社会各界合作，奉献我们的高科技产品，赢得了客户的广泛赞誉，同时为我国体育建设事业贡献一份力量。

第二章
  施工组织及设计

第一节  工 程 概 况

本工程为天津市北洋园派出所运动场新建工程，占地面积2200平米，划分为以下几个区域：设有六道跑道的100M田径场，田径场北侧跑道设有2个国标篮球场。
工期约为20天，承包方式：包工包料，工程性质：单位用。
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混合型跑道
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    透气式跑道
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第二节施 工 准 备

1、技术准备

（1）图纸会审：深化图纸设计，如集甲方、设计、施工三方会审，提出设计、施工质询，发会议纪要，作为工程施工和结算依据；

（2）施工组织设计的编制和审批；

（3）技术交底：对施工人员布置施工方案与技术交底。

2、现场准备

（1）勘察现场，并作好记录，有问题马上汇报，以便紧急磋商对策；

（2）与甲方确认进场需要的施工场地和要完成的工作面，以便甲方提早做好准备。在适当位置设一处工地临时办公室和临时材料仓库，并设夜间值班处；

（3）与甲方落实施工现场水电的供应及接驳点、运输通道等施工条件；

（4）划定施工现场，施工人员严格在现场内施工；严禁非施工人员进入，确保质量与安全。

3、生产准备

（1）要取得建设单位配合及时办理施工许可证等手续。

（2）根据施工总平面布置，搭设临时设施和工人临时宿舍。并布置施工机具和材料的堆放场地。

（3）按照经审核批准的临电、临水布置图，建立临时供电、供水系统，系统敷设完毕后应依手续办理验收并备案待查。

（4）进行施工材料、机具、劳动力的组织就位工作。开工前制定材料进场计划，特殊材料和设计指定的材料尽早落实货源，及时组织进场，并提前进行原材料检验工作和砼及砂浆的试配。模板支顶供应量要充足，以满足施工进度要求。

（5）组织人员进行安全生产教育和技术交底，各部门制定工作计划和作业细则，保证开工前所有准备工作一切准备就绪。
4、物质人力资源的准备

（1）向甲方提供材料样板,产地证明及合格证，经甲方确认作为施工依据；

（2）做好材料的生产计划，争取提前进场；

（3）落实机械机具的供应；

（4）调配施工力量，组织劳动力入场，进行入场教育，明确目标任务。

第三节   施 工 方 案

一、建立平面控制网：

根据设计图纸外围尺寸跑道范围大样，确保与图纸设计一致。
5、沉砂井位置底板比水沟底板低150mm，其宽度同水沟内净空，长400mm。

6、在水沟盖板上涂刷一层高分子防水材料，其作用是为防止水沟盖板的水气上升而造成面层塑胶起泡。
跑道施工工艺
混合型塑胶跑道铺设工艺
塑胶跑道铺设施工工艺是采用两步施工法进行铺设的，首先在胶液中加入适量的橡胶粒，摊铺弹性层胶厚度为8-9毫米，将其固化后，在上面再喷涂厚度为3-4毫米的红色颗粒层。

工艺简图：

清扫场地 →底胶配料 →混合搅拌 →底层摊铺 →固化 →面胶配料 → 混合搅拌 →面胶喷涂→  测量画线 →检测点线 →竣工。

施工方案的说明

（1）配料、搅拌：

    1、施工队进场后，首先清点所有材料的品种及数量，列出清单，并交监理签字。

2、检查搅拌机、推料车等机械设备是否运转正常，发现问题及时修理。
对现场的材料进行抽查检验，每个批号做一块测试试片。发现材料变质、变色应停止使用。如有沉淀，使其均匀。

3、配料时要保持配料区域的清洁卫生，粘有胶液的杂物不可乱丢乱放，以免污染环境。

4、配料人员要认真清点原材料的品种、型号，确认与施工现场所需材料相同，才能将材料推上放料架，排列整齐，桶口向下备用。

5、放料时首先放出桶内气体，再打开桶口，将胶液放入干净的倒料桶内。

6、黑胶粒底层控制地在6-7mm，施工配比：予巨体∶黑胶粒=1∶6。异辛酸铅适量，视气温变化而变化，一般为予巨体的千分之二。

7、甲乙组混合配比时，要分先后次序，首先将甲组倒入干净的搅拌桶内，再按配方要求倒入比例的乙组。但注意倒料时，甲乙组任何一种胶液都要倒入搅拌桶底部中心位置，不能拖挂、飞溅，残留到搅拌桶的边缘，以免生胶倒入施工现场，造成恶果。

8、将配好的甲乙组胶液作均匀搅拌，待其搅拌均匀后加入配方定量的催化剂，继续搅拌，待均匀后再加入黑胶粒进行搅拌，均匀后，停止搅拌，此胶液可送入施工现场进行铺设。整个搅拌过程不可时间过长或过短，一般在2~3分钟为好。并做好配料桶次的记录，以便统计材料的用量。

9、配料过程中要按照配方执行配料，任何人不得更改甲乙组配比，不得加入任何溶剂或任意加减催化剂数量。

10、配料速度要准确、快捷，保证施工地点用胶量，使其不能有过长的间隙，以免出现成胶时间间隔太大，影响外观质量。

11、配料结束后认真清理现场卫生。

（2）底胶铺设： 

1、铺设底胶之前先将地基基础清扫干净，准备好施工用的工具，按施工图纸要求的厚度制定刮耙的标尺。

2、按照工程情况合理分好施工板块，测量出施工线的位置，放好施工线。刮胶过程中要保持刮胶液的厚度一致，接边、接头无痕迹。

3、底胶铺设这前，先将地基基础凹陷严重的位置用底胶加黑颗粒刮平，凸起的位置将其打掉使其平整。

4、铺设底胶之前先将地基基础清扫干净后在基础面上涂一层予巨体方可铺设。一边刷一边铺底层。

5、铺设过程中，刮胶人员要保证刮板行走速度均匀，修边人员要动作熟练，及时对露底、凹陷处进行补胶，凸起的部位刮平,边缘整齐平整。修边人员不少于两名。

6、铺设的底胶成胶后,对全场进行检查,发现边缘不整齐或有凹凸之处，要进行削割、打磨、补胶和修整处理，以保证面胶铺设的厚度。

（3）跑道面胶的喷涂：

1、待胶层固化成形后，方可在其表面喷涂胶浆层（一般为红色）其配比为：EPDM胶粒∶PU浆料=1∶1.2。首先将PU浆料按比例配料加入适量的崔化剂混合搅拌均匀，在搅拌过程中加入EPDM胶粒， EPDM粒径按要求选取，一般在0.5~1mm左右。然后将料倒入专业喷涂器喷涂在黑胶粒层表面。喷涂时可根据胶浆的稀绸度加入适量稀料。喷涂次序均匀喷涂两遍。

2、喷胶人员施工前要计算好胶液用量，每一桶胶液所刮胶的长度，做好标记，做到心中有数，合理利用材料。
3、运料动作要干净、快捷，倒料时分多次倒下，桶边的余料及时清理，保持桶外清洁，为喷胶人员创造良好的条件。

（4）工艺线的测量、喷划： 

1、专业技术人员对场地进行测量，所使用的经纬仪、钢卷尺等都需经过国家级检测部门检测合格的方可使用，准确计算温改、尺改，确保测量的准确性，各标志线的位置距终点线的距离长度不允许出现负差，正差一定小于1/10000。

2、横向坡度不大于1/100，纵向坡度不大于1/1000。
硬地丙烯酸篮球场施工工艺
网球比赛指定产品，为国际网球协会(ITF)认可产品，国际比赛场地适用。品质优异、极具竞争力的性能价格比 , 价位中等偏低色彩鲜艳 , 保持长久 , 并有多种颜色可混合搭配、涂于水泥或沥青基础表面不开裂、不起泡、运动保护性好、观感佳、耐磨性能极佳100% 丙烯酸类树脂组成，无毒，无石棉，为环保型面层材料适用于各种气候环境，耐紫外线照射，颜色鲜艳并持久不褪色。
使用寿命长，使用年限可达8-10年，日常维护保养简单便利阻燃性能好，符合环保要求，无任何污染成分。耐老化，减震，反弹性能好，防滑。
适用范围：
适用于网球场、篮球场、羽毛球场、休闲场地及其它运动地面
硬地丙烯酸涂料施工：

1、  清理、修补场地
（1）
根据场地实际情况，将场地清扫或冲刷干净，找出凹陷、坑洼和明显的低陷处并做好记号。

（2）
将修补料加水，调匀，在待修补处涂一薄层，自然干燥（约需半小时）。

（3）
将砂子加水泥拌匀，加修补料，充分混匀。具体可根据实际情况掌握，小坑洼处稍稠，用泥刀刮抹；大面积修补处稍稀，用杠尺抹平。

特别深洼处要进行多次修补。

所用砂子粗细与铺黑料时类似，不能太粗。

修补后的场地，一般要干燥24小时候才能进行后面的施工。

2、
铺基础增强层（黑料）
（1）打磨、清扫场地，将修补处的边沿和其他突出处用砂轮打磨平。

（2）配料：一桶黑料，均分成四桶，在搅拌下每桶加砂子２袋，并加水稀释至2格。搅拌不能停止，以免砂子沉降！

（3）铺料：用硬度为70D的橡胶耙子施工。建议平行于边线方向施工。

3、铺设填充层

将丙烯酸细粒弹性材料加水充分搅拌均匀并进行现场摊铺，一般铺涂2遍。

4、铺设颜色填充层
（1）打磨、清扫场地

（2）画出主副场地线。

（3）配料后要搅拌均匀后施工。搅拌不能停止，以免砂子沉降！

（4）铺料：用硬度为50D的橡胶耙子施工。

　   ﹡一般情况下铺两层，一层比一层薄。每层铺涂的方向应互相垂直！

　   ﹡同时根据场地使用要求加色层基础。

5、铺丙烯酸终饰面层
将耐紫外线、耐磨的丙烯酸终饰面料加石英砂搅拌均匀后铺涂，铺涂方向与上一层反向互相垂直。

6、
画线
（1）严格按照标准尺寸弹线，并进行复核（线宽5㎝）。

（2）复核无误后粘贴胶带纸，要求压实，贴直（按照弹线）。

（3）先用与主场相同的面层涂料刷一遍，以防画白线时出毛刺。

（4）画线漆涂抹均匀，不许浸出及出边。

    ﹡画线漆严禁滴洒主、副场地。

    ﹡胶带纸一定要压实，防止出现毛刺。

  在下雨前或当气温低于10℃时，禁止施工！ 

备注：运动面层施工工期10天（不含基础）

常见问题分析解决方法：
1、在施工期间或施工完成初期出现局部鼓泡现象，是因为基础不够清洁、牢固或基础水汽蒸发气压过大，丙烯酸球场面层过厚等原因导致涂层与基面剥离分层。将鼓泡部位扩大面积铲掉至基础层，扫清基面，再用足量底料稀释液涂刷需修补处，让其充分润湿基面，加固基础的同时增加粘结性，再在上面按步骤用相应材料处理补平；
2、涂层表面出现粗粒凸出，原因为施工时受外界影响，涂料中混入粗砂或杂物，可用灰刀铲掉或用手提打磨机磨平。所以，一定要注意扫清浮尘，尽量保持现场清洁；
3、表面涂层反白，原因多是面料涂层未干遇水所至，可在反白处重新涂刮面层给予遮盖，施工时应注意天气情况，温度低于10℃时不能施工，否则会影响质量。
注意事项：
1、新混凝土场地需养护固化完成后才能铺设施工；
2、调配涂料时必须充分搅拌均匀；加水搅拌浆料时，水不能一次性加入，必须边搅拌边缓慢加入，以避免浆料体系中石英砂沉淀。
3、底料刷涂前，需保证地面干燥；每一层施工
4、下雨天不能施工，避免在烈日下或湿度大于90%情况下施工；
5、室内场地应保持良好的空气流通；
6、面层涂料完成需至少保持10小时无水浸泡，气温低需更长时间；
7、场地铺设完工后需保持7天以上才能投入使用。

第四节  施 工 组 织 措 施

一、技术组织措施

1、面层铺装紧急情况处理

PU塑胶面层施工过程中，往往会遇到许多紧急情况，大致情况有：下雨、刮风、停电等。紧急情况的处理方法有：

1）下雨

如果面层铺装施工过程中突然发生下雨的紧急情况，则立即停止配料，用预先准备好的塑料薄膜盖好电机、搅拌器以及物料桶等，如搅拌器中有已搅拌好的材料应立即将铺至场地中。

2）刮风

如果铺装施工过程中出现刮大风紧急情况，立即停止配料、摊铺工序，如发现有杂物刮至塑胶面层上应不断将杂物清除掉。

3）停电

如果配料过程中发生停电事故，如能及时修复电路的应立即修复，如不能及时修复的，立即停止配料，同时通知摊铺工序做好停工准备，如果搅拌器中有物料应当垃圾处理掉。
二、确保工程质量技术组织措施

本工程质量等级要求高，我公司各级技术及施工管理人员高度重视质量管理，牢固树立了“百年大计、质量第一”的指导思想。因此从原材的选购，进色前的检验，生产过程中的工艺控制，出色前的复检等二十几个质量控制要素，均严格按照IS0-2000国际质量认证的要求从严把关，狠把质量从源头做起。

原料生产过程中，总工质检主任亲自值班，每批原料出厂、成品进仓之前均需严格检查。现场施工技术管理人员，在铺装前认真熟悉图纸、工艺及出场的各种条件，了解设计意图，做好各阶段的技术交底工作尤其是色边及接口边角地带的工艺减少指导性错误。

质检部门认真履行职责，严格按照ISO-2000质量检验十个要素从严把关，检验前认真校准检验仪器设备，检验过程中如发现原材料问题，坚持不进仓，产品问题不出库，工艺问题必返工，直到质量、工艺各方面达到优质标准为止。

现场施工技术管理人员应认真仔细检测，收录当地气候状况，严格遵循施工技术规范，当日气温、空气湿度及地表含水率不符合技术规范要求时不得强行施工，留下潜在的质量隐患。

坚持“工前交底、工中检查、工后讲评”和“人员自检、互检、交接检”制度。如发现问题，及时解决，把质量事故的苗头杜绝于萌芽状态之中。

各种配合比于施工前试验试配确定，一经确定后则必按配合比计量施工，任何人员不得任意调整。

严格隐蔽工程的检查复核签证手续，认真收集、积累和整理技术档案资料，建立完整的工程档案。

各专业密切配合，施工中积极开展QC小组活动，遇到难点重点突破，不断提高产品质量。
三、确保安全生产的技术组织措施
1)全面实施《工地安全施工生产规定》和《工地防火安全规定》，按照“谁管理谁负责”的原则，建立和落实逐级岗位责任制。

2)施工前坚持工人进行三级安全教育，强化安全意识并建立严格的生产管理制度，制定安全操作规程。

3)成立安全生产领导小组，经常检查安全执行情况，发现问题及时解决，把安全事故苗头杜绝于萌芽状态之中。

4)夜间施工时合理安排施工项目，施工现场根据需要设照明设备。

5)施工机电设备由专人管理并经常保养，非操作人员不得摆弄。

6)临时用电必须装漏电保护器，电缆必须配插座，不准随便接电，每天完工后要关掉电源。

7)禁止在工地吸烟，不准穿拖鞋，高跟鞋施工；工人要戴安全帽。每天下班之前，要做好现场清理工作，清除隐患；
四、确保工期的技术组织措施 
该工程要在预计30个工作日内完成，工期十分紧迫，特制定以下措施加以保证：

1)将本工程列为我公司的重点工程的施工组织、各施工生产要素的配置上实行重点倾斜政策。

2)加强组织领导，严格按施工组织设计组织工程施工，加强机械、材料、劳动力的统筹安排，使施工生产始终保持最合理的状态。

3)选聘技术熟练、纪律严明、能打硬仗的高素质的作业队伍在该工程施工。

4)组织精干、高效的施工队伍——项目经理部，选配高素质的项目经理及人员组成，应用计算机在现场进行现代化管理，科学组织施工、合理调配人、财、物等生产要素，优化施工程序。

5)坚持编制月、周计划，并在施工中不断调整，坚持计划的检查和督促，以经济承包和重奖重罚来促进计划的兑现率。

6)坚持与气象台保持紧密联系，在降雨之前做好各种防雨措施保证雨天能照常施工。

7)在项目内部建立责任承包激励机制，充分调动各级人员积极性。

8)组织各工种间的交叉施工，尽量提前安排各工种的施工。

9)实行三班工作制能安排夜间施工的工作保证夜间照常施工。
五、确保文明施工技术组织措施

1)成立文明施工管理小组。根据项目实际情况成立文明施工管理小组，由项目经理任组长，项目副经理任副组长,现场各专业技术人员及后勤保卫负责人均为成员，文明施工的日常管理等由组长主持。

2)每周召开例会，加强对工人文明施工的管理及教育，并且做到责任人，奖罚分明。

3)所有施工人员都必须穿着公司统一的工作服，并保持整洁，决不允许穿拖鞋，裤衩背心进入施工现场，为便于管理不同工序的施工人员，必须佩戴不同颜色的工作牌。

4)设水电，杆要正，线管直不漏电不漏水。

5)所有物料机具堆放，均按施工总平面布置图所确定的区域堆放，并在区域内显眼处挂标，并堆放整齐，临设料房，机具要做好防潮、防漏工作，保证施工一切顺利进行。

6)现场有必要的保证质量，安全生产，文明施工的宣传，在主要的施工地点，主要通道及危险区域，有安全宣传标语及安全警告牌，所有标识尽量可能规格统一，形成标准化。

7)加强卫生轮值工作，场地场貌整洁，做到道路排水通畅，宿舍、食堂、施工现场卫生、施工范围内没有垃圾。施工过程限额领料，随干随领，完工料净。

8)材料管理：所有料，按图集中堆放整齐，归类成，布局合理、安全、整洁、道不破损，对因运输过程中破损渗进水的材料，要隔离堆放并做明显标识，处理严格进入施工现场。按期交工，确保质量优良，退场时一下要彻底搞好清洁卫生，竣工档案中的内容真实，资料齐全。

第三章  

现场施工规章管理制度

	序号
	规 章 管 理 制 度 名 称

	                   1          
	安全施工岗位责任制

	                   2          
	设计施工审批的安全措施规定

	                   3          
	关于施工部署及安全技术交底制度

	                   4          
	安全检查制度

	                   5          
	工人安全技术操作规程

	                   6          
	施工员（安全员）责任制

	                   7          
	施工现场有关规定

	                   8          
	施工现场防火规定

	                   9          
	工地施工人员守则


注：我司会全面执行有关文件,严格按程序施工,保证达到优良工程标准

一、 安全施工岗位责任制

1、严格劳动纪律，工作时不许嬉笑打闹、睡觉或无故离开岗位。

2、工作时必须按规定穿戴和使用防护用品，进行作业时要注意自己和他人及设备的安全。

3、在施工过程的所有机电设备不懂者决不使用，非自己负责操作的机器，

不准乱动。

4、所有的机电设备等在开动或使用前，应做好安全检查，确认无故障后并检查是否有人在危险地区等，才能开机。

5、当修理工具或机件与其他部分有联带关系时，必须切断联动装置，使其不转动或不滑动，才动手修理。机器在运转时，不得操试、用手摸转动部分。

6、共同作业时，需用工具材料，切不可投掷；工作完毕后，要清理现场，并清点工具是否齐全。

7、危险作业时，须揭示标志旗号，应以抗绝缘等隔绝之。

8、严格执行交接班制度。每次交接班时，必须认真检查，不得马虎，以免发生事故，找不出责任及原因。

二、 设计施工审批的安全措施规定

1、认真执行国家有关施工手册方针、政策、法令及本公司的各项安全生产规章制度，指导本单位的劳动保护和安全施工工作与技术方案相结合。

2、认真贯彻谁施工谁负责的原则，严格按设计图纸施工规范、施工程序组织施工；落实每个项目注安全措施，对不符合安全规范注工地及时采取措施。

3、正确处理安全和施工的关系，杜绝单纯抢工期，忽视工程安全的现象，发生安全隐患应及时报告并积极配合技术、安全部门分析研究处理。

4、主持制定安全设计、技术措施，经常研究施工中存在的安全问题。

5、经常进行安全检查，制止违章作业，发生工作事故及时上报，认真分析事故原因，定出改进措施。

6、凡是工程设计与施工都必须提出全面措施要求，各工艺环节有重大问题的，必须提出专题措施；施工顺序必须有书面的计划安排，定点、定期、定措施、质量、人员负责，以确保工程顺利进行。
三、关于施工部署及安全技术交底制度

1、工程部经理在掌握了全盘施工资料后按照施工内容进行人员部署划分各工序的职责范围。

2、各个工序施工的人员应由技术好、有经验、责任心强的人员作该工序的负责人。

3、公司技术高度重视、员与施工队长必须做好工地事物的协调和监督工作。

4、工程在施工前必须由工程部经理牵头，召集该工程的设计师、工程质安员、施工队长按施工方案、图纸进行技术交底，并落实安全技术责任人及措施，交底后各方人员要作签字认可。

5、施工队长在施工前，必须召集各自的班组负责人交代清楚有关事项，如：工期、质量、工地规定、各施工管理人员的分工等情况之后，各方签字认可。

6、班组亦必须召开各自的班、组会议，由班组负责人交代清楚有关事项，使工人对整个工程有一定的认识，心中明了。

四、安全检查制度

1、贯彻“安全第一，预防为主”的方针，安全生产专管及群管相结合的方针。

2、检查的内容是查“两标贯彻”，查思想教育、查组织、查纪律严明、查制度完整、查措施落实、查隐患排除，对查出问题，要有方案记载并及时解决危及人身安全的紧急险情。

3、执行安全工作与经济责任制度挂钩的奖罚制度，使人人都重视安全工作。堵塞漏洞，防患未然。

4、机械方面除执行上述制度外，还要坚持"十字作业法"，并执行安全技术操作规程。

5、安全教育要做到：听、查、议、评、肯定成绩，找出问题，共同学习，互相交流，不断提高管理水平。

6、公司对各施工队每月25日做一次全面检查，各施工队对现场应每周五作为安全检查日，现场班组除每周三检查外，必须在每日上班前，对各作业施工点进行检查，并做好纪录，注隐患点要发出整改措施通知。

7、对安全检查的重大事故隐患必须在限定时间内整改完。

五、 工人安全技术操作规程

1、加强“安全生产”观念，经常性参加安全活动及教育，提高自身安全意识。

2、认真学习及掌握本工种手册安全操作规程及有关方面的安全知识，努力提高安全技术，自觉遵守安全生产的各项制度，听从安全人员注指导，做到不违章作业。  

3、正确使用防护用品和安全设施工具，爱护安全标志，服从分配，坚守岗位，不随便开动他人使用操作的机械设备，不无证进行特殊作业，严格遵守岗位责任制和安全操作规程。

4、随时检查工作岗位的环境和维护的工具、材料、机械设备，坚持文明施工，做好各种机具的维护和保养工作，发现隐患及时处理和上报。

5、发生事故或未遂事故立即向组长报告，参加事故分析，吸取事故教训，积极提出防止事故发生的方法，促进安全施工，改善劳动条件的合理化建议。

6、工人有权越级报告安全生产的一切情况，任何人不得打击报复或扣押合理建议，遇有人身危险而无措施保证的作业，工人有权拒绝施工，同时立即报告或越级报告有关部门。

六 、施工员（安全员）责任制

1、施工员必须经过考核，取得岗位责任书后方可上岗。

2、负责编制单位工程施工组织计划，提出可行性计划。

3、保障措施。

4、组织实施安全技术措施，进行技术安全交底。

5、对施工现场搭设的架子和安装的电气、机械设备等防护装置，都要组织验收，合格后方能使用。

6、不违章指挥，组织工人学习安全操作规程，教育工人不违章作业。

  七、 施工现场有关规定

1、施工队的主要领导人对所承包单位工程的质量、进度负直接领导责任，并接受公司的监督和管理，认真执行安全生产规章制度，不违章指挥。

2、不得多层次转包工程，一次性承包后制定有关施工方案，及时组织力量进行施工。

3、组织施工员和专业工种组长熟悉图纸，参加图纸会审，落实施工保证质量、安全的技术措施及有关施工规范，按图纸施工，决不偷工减料。

4、组织队、班组的经常性安全检查，接受和参加上级对其所负责的工地进行安全检查，落实整改措施，消除事故隐患，制止违章作业。

5、保证安全劳保设施及用品，满足施工需要，督促所属人员做好安全施工防护，确保安全施工

八 、施工现场防火规定

1、施工场地原材料仓库以及有易燃品的工作场所，一律禁止吸烟和携带火源物品。

2、保持施工范围内整洁,废纸、木、油、棉纱等易燃物品，应及时清理，不得任意丢放，以免发生意外。

3、电器设备必须保持正常运转，严禁超负荷运转，要经常检修保持清洁、干燥，绝缘良好。工作结束时，应立即切断先关设备电源。

4、进行电焊、等焊接作业时，应清理场地，清除易燃物品，防止火花引起火灾。

5、施工用的临时工棚要有相应的防火措施，如油漆、天那水等，必须和一般原材料分开，储存地点通风，温度保质正常。

6、凡引火纤维、木飞扬较多的工作场所，其照明设备应安装防护装置（如球玻璃罩等）防止积聚发热起火。

九 、工地施工人员守则

1、进入工地施工的人员，必须遵守公司的各项规章制度，服从管理人员的管理。

2、严格按照施工图纸进行施工，听从工程技术人员技术指导，服从管理人员的工作安排。

3、施工现场要注意安全防火，不得乱拉乱接电源，禁止在施工现场中焚烧杂物等。

4、做到文明施工，每日收工后现场要进行清理，垃圾杂物要及时清除，各种电动机具要摆放好，保持现场整齐清洁  。

5、施工现场材料要分类堆放整齐，不得乱堆乱放；有自燃、爆炸等危险的化学物品储存，如油漆、天那水等，必须和一般原材料分开，储存地点应通风。

6、在施工现场，不得大声喧哗、吵闹、打架和到处乱窜，严禁穿拖鞋营业。进出工地一定要带好工作卡。

7、工地上注意一切工具和材料。未经公司管理人员同意，不准带出工地外。

8、施工人员在遇甲方领导及技术人员时，态度要谦虚有礼貌。在有异议时，不得直接交涉，应及时向公司工地负责人汇报，如实反映情况，使问题得到妥善解决。

9、各班组必须互相配合，保质保量按期完成施工任务。

塑胶场地管理及保养

一、塑胶场地管理

（1）应按其适应范围合理使用，一般只供场地所承担的专项训练和比赛使用。

（2）场地是由聚胺酯合成的塑胶弹性体，要禁止各种机动车辆在上面行驶，以防滴油腐蚀胶面。禁止携带易爆、易燃和腐蚀性物品入内。不得刺穿切割。要保持清洁，严禁吸烟和吐痰，避免有害物质的污染。

（3）进入场地者必须穿运动鞋。跑鞋鞋钉不得超过9mm，跳鞋鞋钉不得超过12mm，杠铃、哑铃、铅球、铁饼、标枪等器材必须在特设的运动场使用，严禁在塑胶场地上进行训练。

（4）要避免长时间的重压。防止剧烈的机械性冲击和摩擦，以免弹性减弱和变形。紧靠内侧沿的第一、二条跑道使用较多，平时应限制使用，必要时可设置障碍物。
二、塑胶场地的保养

（1）场地的清洗、维修和保养是一项经常性工作。除天天清扫，有污秽随即清洗外，还要做到每季大洗刷一次，污秽重的地方可加适量洗衣粉刷洗或擦拭。

（2）比赛前后要用水冲刷，以保持场地的色彩和清洁卫生。夏季炎热天气要喷洒凉水，以降低其表面温度。

（3）场地上的各种线和标志应经常保持清晰醒目。随着时间的延长，塑胶表面会老化，场地的各种标志会褪色。因此，使用数年后最好喷一层塑胶液，重新描画标志线。

（4）场地如发生碎裂、脱层等现象，应按规格要求及时修补，以防蔓延。场地和周围的铅球区、沙坑、草地要经常洒水，以防尘土飞扬，影响场地的清洁。下水道要经常清理，保持场内排水畅通。

                                           天津强立建筑装潢有限公司

                                                   工 程 部

                                                   2011-4-26
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