第一章总体概述

一、综合说明

1． 承诺：

首先,我们诚恳表示：我们完全接受安徽省****学校400米标准运动场塑胶跑道和人工草坪工程施工招标文件中提出的各项要求，服从建设单位及监理单位的管理和协调,不延长工期或降低质量标准,中标后不更换项目经理及主要施工管理人员,和业主、监理一起共同建设好安徽省****学校400米标准运动场塑胶跑道和人工草坪工程。

由于此项工程施工环境特殊,施工中严格遵守建设单位的规章制度,遵守地方政府和有关部门对施工中的环保管理规定,尽量减小噪音。

2． 工期
总工期为50个日历日。

3． 质量标准
本工程质量目标为一次性验收达到国家施工验收规范合格标准。

4． 现场管理
创文明样板工地。

5．工程保修
本工程保修期为8年，在工程保修期内，我们将安排足够人员提供

优质免费的服务，每年定期进行2次场地维护。保修期满，我公司也将负责到底，实行终身保修，解除业主的后顾之忧。

二、编制依据

1．招标文件。

2．现场勘查情况。

3．我国现行的施工验收规范和操作规程。

4．我国现行的安全生产、文明施工及环境保护等有关规定。

三、 编制内容

包括招标文件中各项工程的施工方案与技术措施；确保工程质量管理体系与措施；安全生产、文明施工的措施；工程进度计划与措施及施工网络图；资源配备计划。

四、施工程序及施工段划分

1、施工程序

本工程分塑胶跑道施工，人造草坪施工。整体施工分二个阶段

1）塑胶跑道施工
   基础清理-----塑胶铺设-----整理、保护
2）人造草坪施工

基层处理----草坪铺装----填充、清理
2、工程管理有关目标

竣工验收一次性达到合格。

安全指标：安全无事故。

工期要求：完成合同工期。

文明施工：创文明施工项目部。

五、工程概况

一、本工程主要工程内容是透气式塑胶、聚氨酯面层塑胶、人造草等。塑胶场地是学校师生活动的场地，工程质量的好坏直接影响到学校的正常教学活动，施工期间对教学影响较大，我公司愿快速、高质量的在预定工期内完成此项工程，向业主交一个满意的答案。 

二 、根据招标文件的内容，本工程的业主是安徽省****学校。施工工期：工期为50个日历日。

第二章 施工组织机构及劳动力计划
一、施工组织机构的组成和职责
我公司拥有一大批年富力强、现场施工经验丰富的技术骨干和现场施工人员，我公司一旦中标，本工程将是我公司今年的重点工程，该工程具有“任务重、工程质量和现场文明施工程度高”的特点。
我公司采用项目管理法,对施工组织进行全面管理,在管理中要效益,充分体现“管理就是生产力”。并将工程当做精品工程的高标准严格要求，调集全公司的力量，全力以赴、高效、优质地向业主交出一份满意的答卷。
二、施工组织机构主要人员及劳动力配备表：
施工组织机构主要人员配备(见前附表)（略）
组织机构详见组织机构框架图  
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	安全员


三、施工组织机构主要人员配备表：

（施工组织机构主要人员配备详见商务标部分）

四、现场主要人员安排：
1 、项目经理 主持工作，履行项目合同，对工程质量、安全、工程和成本控制全面负责：负责项目经理部内部行政管理工作，包括人员调配、财务管理和对外协调。
    2 、计划员  主抓生产进度、安全、文明施工、资源配置和队伍管理，负责组织指导施工生产、各生产单位的接口界面协调和内部考核。使计划统计及时、准确、齐全，为项目经理提供可靠的调控和决策依据。抓好成本管理，科学利用资源，制订节约、节支制度
    3 、技术员  主抓技术管理工作，对整个工程的技术方案进行全方位的监控。具体内容包括图纸会审、编制施组文件，向文明施工部进行技术交底，编制各阶段施工计划，定期组织现场施工人员学习，提高业务水平，还要负责同业主与设计院的技术联系等工作。对工程进行的全过程进行调度组织。项目经理下达任务单后，经过技术部在合理的施工方案指导下，组织各生产班组完成任务。具体工作还包括测量放线，内业资料整理等项。
4 、质量员   主抓各工序的质量控制，负责与质检站、监理等相关部门之间协调有关质量及检查、检验等方面工作。负责对工程作业的质量控制自检及配合监理工程师工作。具体工作内容有：配合并监理现场，施工作业，负责自检分部分项工程质量及填报工序验收申请单给监理工程师，配合监理工程师现场监理，主要工序旁站监理，将施工过程中发现的问题汇报项目经理并写出工程内部监理周报、月报，工程例会中提出存在问题并协助技术部拿出整改方案，定期检查全项目管理人员的工作日记等。有一票否决权。
5、安全员  负责施工人员的人身安全及防范工程事故的发生。对不遵守安全施工规范的人员，无论身份地位，都有批评教育及给以处罚是权利。有权对施工方案及各施工班组的施工安全问题提出质疑。在施工过程中能及时发现隐患并防患于未燃，对整个施工过程的安全负责，具有一票否决权。负责施工现场的文明施工和对外联系，文明施工管理包括管线的拆迁及保护、现场围蔽的管理、交通疏导、噪音控制的监督管理，对外联系包括协助业主进行拆迁、受理投诉、与交通管理部门及城监和市容环境卫生管理等部门的联系。
6、材料员  负责安排材料员按施工班组提供的各种材料需要计划单组织材料进场，下设采购组、料库、地材验收管理等部门及人员，并及时向成本核算部反馈信息、计划需用量、实际消耗量等数据。
7、财务部  保障工程资金的使用及控制，做到专款专用，配合成本核算部办理工程进度款结算，各项工程费用支付，定期盘点帐务，提供资金使用帐目报告给相关部门，开源节流，使工程投入产出资金收支合理。
第三章 施工进度计划及各阶段保证措施

按照有关技术、质量及工期等方面的要求，结合本公司长期以来的施工经验，我们对该工程项目进行了认真研究，认为本工程是重点工程，应拿出一个精品工程，同时确定了本工程的指导思想，即以“项目法”为施工管理原则。贯彻ISO9000系列标准，实施《质量管理和质量保证》体系，以优质、高效、低成本为目标，保质、高速、安全地完成施工任务。

为确保工程施工指标的实现，成立了以项目经理为核心的领导班子，并加以充实，使目标的实现更加有了保证。由工程技术管理人员组成的工程项目部，要求每一个成员必须做到技术严格规范，业务管理熟练，作风朴实过硬，团结协作为佳，以此保证施工任务完成。

一、施工准备

施工准备是为了充实施工程序，施工程序体现了施工步骤上的客观规律性，组织施工时符合这个规律，对保证质量，缩短工期，提高经济效益均有很大意义。

(一)技术准备

1、组织施工的有关人员进行熟悉图纸和专业人员的图纸会审工作。施工单位负责向各工种进行技术交底。

2、编制和审定施工组织设计及作业指导技术文件。

施工前，编制好施工组织设计及各分项工程的施工方案并做好技术交底，科学管理，达到确保工期和工程质量目的。

3、进行周密、科学的计划管理。

施工前，根据建设单位的要求，组织施工进度与建筑市场经济需求规律，提出科学周密的材料计划，逐级审批，以保证原材料，半成品及外委加工的构件及时运到现场，从而保证施工的连续性、均衡性的平稳进展。

(二) 现场准备

1、原场地清理

保护好原场地的设施，不占用场地以外的区域。

2、现场临时布置

根据施工现场的实际情况，按照施工要求，合理布置现场临建设施，具体包括：设备、原材料堆放。

二 、 施工安排

1、根据建设单位对施工的要求，按照我们公司的施工经验和生产实力，对本工程进行了全面分析，统一布置、注意工序穿插，加强劳动组织的协调，实行科学管理，强化施工安排的准备。

2、现场的施工准备：包括测量，施工机械和物资准备，季节性施工准备。

3、施工队伍及有关组织准备：施工组织设计要为投标及签订合同提供依据。对自身来说，要集结施工力量、调整、健全和充实施工组织机构，进行特殊工种的培训及作业条件的准备等。

4、在施工程序上注意，施工最后阶段的收尾和使用前的准备，以及交工验收，前有准备，后有收尾，要周密的安排。 

三、各阶段保证措施

为确保该工程能如期、优质地完成，特制定如下措施：
    1、我公司具有多年体育场地建设的经验，具有很强的施工能力与良好的社会关系和社会信誉。若我公司得中此标，将严格按合同施工，保证工程按合同规定的工期和质量完成。
    2、我公司一旦中标，立即组织工程技术人员在最短时间内，进一步完善施工组织设计，送甲方审批。并立即组织施工机械及进一步进场，及时建立生产设施和生活设施，保证按期开工。
    3、建立项目经理负责制，在各个关键部位配备适当的工程技术人员负责，各尽其能，各负其责。确保每一个部门正常运转，施工计划中的每一个环节都能切实落实。由项目经理领导、调动、协调各部门的工作。
    4、材料供应也是该工程能否按期完成之关键，要求材料供应部门的人员及时作好材料供应计划和材料进场验收工作，质量不合格的材料坚决不放行。对于业主供应的材料，应作好计划安排提前与业主协调、联系。
    5、各施工机械、机具在工程施工中具有“事半功倍”的作用。因此在本工程施工过程中，我司要求机械部门和施工人员紧密配合，务求施工机械、机具统筹安排、统一调配以达到机尽其用。要求施工人员一定要做：二勤（勤查、勤保养），保证施工机械、机具在任何情况都能正常运转，机械完好率95％以上。因此，制定机械设备使用计划，再用机械设备一览表等计划表格，是提高机械设备使用效率的必要条件。
    6、资金对该工程的顺利进展有举足轻重的作用。因而我司将想方设法配备足够的生产所需的资金。
    7、质量是企业的生命、工期的保证。为保证工程质量，防止因施工质量问题而延误工期，我司严格执行有关质量保证体系及保证措施。
违约承诺：如果中标，我公司郑重承诺严格按照标书和合同规定按期完工，如果违约愿意承担按拖延工期合同额日0.1%罚款，赔偿因其违约给发包人造成的损失。

四、 总平面布置和临时设施布置

1、布置原则：先考虑主要机械，加工现场，材料堆放，避开后续工程的影响。

2、临时用电线路设配电箱。

3、临时用地表（附后）

4、施工平面布置简图（附后）（略）
第四章 机械设备、办公设备及检测设备投入计划

见机械设备、办公设备及检测设备投入计划（表5）

第五章  施工方案

一、塑胶施工

（一）、13mm塑胶跑道结构


         面层     3mm

         底层    10mm

基础

（二）、透气式塑胶施工工艺
1、施工要求：

施工温度不低于10℃。

2、施工程序：

施工顺序：底层处理→中层橡胶颗粒铺设→面层喷涂→标志线测画。

3、施工准备：

桶装料摆放： 
a、要求按物料品种、批号垂直与料台方向摆放整齐；

b、放置时，颜色、批号不得错乱；

c、物料标签必须朝上，并详细记录，以备清点物料时使用；

d、检查桶壁及封口不得有漏料现象；

颗粒摆放    

a、按颜色与种类分别摆放与料台后侧；

b、颗粒不许与地面直接接触，防止受潮；

c、清点包数、准确称量每一包，以备使用；

d、注意防火。

料台摆放：  

a、要求在施工时可观察全局；

b、与摊铺现场距离不要太远；

c、要求接料、放料、送料都方便；

设施就位:     
a、安置电源位置,专人管理；

b、机具装配及调试；

4、底层处理

1）清理场地：必须清除现场基础面的杂质，如有任何可挥发性油污（如油漆、沥青油等）必须彻底全面清除。

2）保护施工现场：施工现场周围必须设置围挡，要做到挡风、挡土、挡人。围挡本身要有稳定性。

3）保护现场内已有建筑：用胶带粘在施工交接面上，形成保护作用，使其不受施工污染。

5、中层橡胶颗粒铺设：

1）准备：选择适宜天气（无大风、无雨）操作，场地内干燥。确认施工主要工具完好：搅拌机运转正常，送料车完好，塑胶摊铺机及附件齐备,调试正常,盛料工具无杂质，手用工具齐备。确认供电正常，检查场地内清扫干净。

2）秤量：橡胶颗粒和胶粘剂分别用台秤准确秤量。 

3）混合：将胶粘剂加入橡胶颗粒中，禁止将橡胶颗粒加入粘胶剂桶内。

4）搅拌：用卧式搅拌机充分搅拌。

5）送料：根据施工方向将混合料垂直施工方向均匀倒料，确保连续送料。

6）摊铺：摊铺机操作员必须随时测试摊铺厚度，确保每趟摊铺轨迹与上趟摊铺轨迹完全接合，接合处必须抹平均匀，无凸凹现象，并及时清除杂质点。

7） 修面：必须用泥抹子，及时将高于橡胶颗粒料面的杂质点及混在橡胶颗粒中的杂质物（包括没搅匀的橡胶颗粒块），收拾干净，缺料处进行及时补料，抹平压光。

8）手工压光：在摊铺机无法铺设的地方，采用手工压平抹平。

9）封场：中层橡胶颗粒施工开始后，必须将每日施工区域场地完全封闭。

6、面层喷涂：

1)、检查：待中层橡胶颗粒完全固化后，对施工场地内进行全面检查。

割除高于3㎜的高点，对鼓泡处割除，重新填料压平。必须清除现场内一切杂质。

2） 准备：尽量将同一批号的色膏浆料用于连续施工。

3） 定位：按施工图纸或甲方要求将场地画分。

4） 校合：对画分定位尺寸，必须由施工队长或工艺质检员进行校验复合正确后，方可施工。

5） 施工顺序：采用先大面积施工后小区域施工的顺序，即先施工跑道运动场地，后施工球场辅助区域。

6）称量: 色膏浆料、胶粘剂、EPDM橡胶颗粒和胶粉分别用台秤准确秤量。

7）喷涂: 采用肩扛式,双手持喷枪管头,喷头嘴延伸线与地面成45°角,距地垂直高度700㎜,左右均匀摇动手臂,喷涂效果以不见中层橡胶颗粒色为准,防止喷色叠层。第一次喷完固化后进行第二次喷涂，要求喷涂的方向与上次喷涂的方向相反，后退有序，表面要求胶粒覆盖均匀并留有分布均匀的小孔，然后进行自检，喷涂不到位的边角处重新补喷。，然后报请监理检验以进入下一道工序。

7、标志线的测画：

1）打点：按照施工图纸或甲方要求进行场地测量，确定标志线基准点分布位置。

2）标志线：正确使用钢卷尺等测量工具，将基准点用墨斗线或白线绳做标记确定标志线。

3）校合：对所画的标志线必须经过施工队长或工艺质检员的校合后，确定准确无误，达到标准要求。

4）喷线：保证色泽均匀。不污染非标志线区域,保证线条美观。

5）修正：如有喷涂到非标支线外区域的，及时用干净抹布蘸少量醋酸丁酯擦去，将线条边缘不整处用壁纸刀片轻轻刮去。

8、清场

1）清扫场地：以保证有一个清洁完好的场地交付使用。

2）清理遮挡及保护物：清理的同时要注意保护场地，严禁出现污染及损坏情况。

3）清理垃圾：不许有任何杂物留给建设方，为验收做好准备。

三、聚氨酯塑胶面层施工

（一）、9mm塑胶球场结构

         塑胶层    9mm

         基础

（二）、施工工艺

1. 基础要求：

施工前必需对基础进行验收，合格后方可施工。

2. 铺设工艺：

2.1施工要求：

2.1.1必须清除现场基础面的杂质，如有任何可挥发性油污（如油漆、沥青油等）必须彻底全面清除，方可施工。
2.2施工程序：

2.2.1施工顺序：底层处理→中层铺设→面层铺设。

2.3 施工准备：

2.3.1将所用两组分浆料和预聚体分别按生产批号排序。

2.3.2根据当日现场环境条件对每批号进行成胶试验，以及拉丝成胶试验，以准确确定催化剂用量，达到适宜的成胶速度。

2.4 底层处理：

2.4.1 清扫：将场地内清扫干净，去除超过2mm的高点、场地四周与护台根部清除干净，保证场地内无浮动杂质。

2.4.2保护：用彩条布将施工进入口处完全用彩条布或塑料布包覆保护。

2.4.3基础：必须用石英砂混合浆料，将整个铺设场地全部用刮板刮平基础。

2.4.4 检查：待底层施工固化后，检查是否有漏点及不平处，进行补料，确保下步施工顺利进行。

2.5 中层铺设：

2.5.1 准备：选择适宜天气（无大风、无雨）操作，场地内干燥。

    确认施工主要工具完好：搅拌电钻正常，送料车完好，盛料工具无杂质，耙子定尺准确，消泡设备正常。 确认供电正常，场地内清扫干净。

2.5.2 秤量：色浆料和预聚体必须分别用台秤准确秤量。

2.5.3 混合：将预聚体加入色浆料中，禁止将色浆料加入预聚体料桶内。

2.5.4 搅拌：用搅拌电钻充分搅拌。

2.5.5 送料：根据施工方向将混合浆料垂直施工方向均匀倒料，确保与上批将料接缝距离基本一致。倒置料桶控料。

2.5.6 摊铺：摊铺先将浆料与上批料完全接合，每耙料含耙板一半，均匀拖动，没有堆积浆料点，每耙料方向一致，每批料耙后，及时检查耙子定尺高度，确保胶层厚度一致。

2.5.7 修面：必须穿自制钉鞋,手拿水勺、壁纸刀、刮刀，及时将高于浆料面的杂质点及混在将料中的杂质物，收拾干净，对漏耙处进行及时补料。

2.5.8 消泡：在浆料拉丝成胶前，消去耙料过程中形成的机械泡或挥发泡。2.5.9 封场：中层施工完毕后，必须将整个场地完全封毕。

2.6 面层铺设：

2.6.1 检查：待中层完全固化后，对场院内进行全面检查。

去除高于2㎜的高点，对鼓泡处割除，重新填料补平。打磨超过1.5㎜的不平处及划痕等缺陷。检查平整度，找平方法同2.4.3,如果有条件可用水进行找平点确定。

2.6.2 施工工艺：施工工艺同2.5.2~2.5.10工艺执行。

2.6.3 清边：待胶料呈拉丝成胶状时，将透明胶带撕起，用刮刀将非工作区内的漏料刮起，避免二次处理。

三、人造草坪

（一）人造草坪结构

                         40㎜赛尔隆草丝
                          橡胶颗粒 

                           硅质石英砂
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（二）所用材料

（1）翠绿色人造草坪：

草高40㎜，草纤维度：11000TEX；

底布材质：三层底布
植草密度12600针/㎡， 

（2）硅质石英砂，填充28㎏/㎡

（3）环保橡胶黑颗粒， 

（4）粘结剂：环保型人造草坪专用树脂粘结剂（本公司自产）
（三）施工工艺

1、基础要求
在人造草坪施工前必须对基础进行质量验收，合格方可施工,不合格严禁施工。

2、施工准备

编制施工方案，并报公司审核。
工程用量编制材料计划，确保施工质量和工期。
3、施工流程











1） 清理现场，对需铺设草坪的场地进行清理，清除油污杂物、泥土等垃圾。
2） 场地四周应保持清洁，严禁垃圾入场。
5、粘结带铺设 
1） 粘结带铺设单层顺向排列，每条粘结带之间必须拼接完整。
2）底层粘结带必须铺设平整，不能有皱起现象。
3）粘结带两端必须固定好。
6、草坪铺设
1）草坪运抵施工现场，按照图纸计算下料。
2）用专用工具对草坪进行铺设、拉平、切边对缝，草苗方向必须一致，否则易产生视觉色差。
3）用专用接缝防水胶和粘结带使草坪接缝处连接好，待胶水产生粘结力后再压实。填充石英砂。在草坪中注石英砂，使石英砂隐藏在草毛的根部，形成保护草毛的作用，使草坪更为耐用。充沙完毕后整平，保证石英砂厚度均匀一致；

8、交工验收标准 
1）人工草坪草色均匀一致，各种道线、点位线颜色均匀一致，鲜艳、无色差。

2）场地面层应平整，无明显高差。
3）草坪接缝处应牢固，无间隙，粘结紧凑不开胶，填充均匀、平整。
4）场地标线要准确，功能区大小符合标准。
第六章 工程质量保证组织措施
一、工程质量目标
我公司的质量目标是“优质、高效、低成本”，质量方针是“质量取信，质量致胜，顾客满意”。质量目标的制定和落实是我公司每项工程的重点工作内容和工作突破点，为确保所承建的每项工程都达到高的质量目标，就必须制定有明确的工程施工质量目标，并随之配套以一系列完整、行之有效的质量管理体系。结合我公司ISO9001认证标准引进的项目管理法施工机制将于本工程中被全面推广。本工程的施工将制定明确的质量目标，并在整个施工过程中都有负责的管理机构严格地遵章执行，层层把关，严格按照将所制定的质量目标组织实施。
在本工程的建设中，我公司将严格按照项目管理法组织施工，总结以往工程建设中好的经验，使我公司在该工程中以崭新的面貌出现。经我公司新组建项目组决定，本工程的施工质量承诺：一次验收达到国家施工验收合格标准。。
二 、工程施工质量管理
    1、质量标准
《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88，1988)
《工程测量规范》(GB50026-93，1993)
《建筑工程施工质量验收规范》(GB50300-2001)
《塑胶跑道400米竞赛用田径跑道塑胶面层质量检验评定标准》TX/TX1997

《国际业余田径协会设施手册》

《国际径竞赛规则》.1998

2、公司质检部、施工工程处均设置本工程专职质检负责人，所有质检人员持证上岗，每日对工地各部位、各工序进行巡检，发现问题立即整改，必要时，下达整改通知书，依整改通知书跟踪检查，负责到底，同时各班组施工员兼职自检员，负责具体工序的施工及自检。
质 量 保 证 体 系

 3、质量目标控制
1）质量目标制定：制定出工程质量目标及质量保证体系系统图，做好施工现场的质量宣传工作，各种工序严格按照合同规定质量要求、标准执行，实行工程质量管理奖惩制度，提高职工施工过程对工程质量的严肃性和增强质量意识。
2）质量目标控制：以ISO9001国际标准作为我公司在本工程及相关质量活动中的质量管理保证和质量保证模式，确保各种质量活动始终在受控状态下进行。通过建立健全各种管理制度来保证质量目标的实现。
4、质量保证措施
（1） 本工程采用项目法施工，充分发挥项目组各级管理人员的积极性，并在该项目实行QC小组活动，提高工程质量。
（2）主动请设计人员进行详细的技术交底，系统地理解设计意图，确保设计与施工衔接密切。熟悉施工图纸，掌握技术要点，各项工作实施前逐级进行技术交底到施工人员。结合我公司ISO9001认证，各级机构认真贯彻质量体系使工程依照ISO9001中有关施工规范操作，同时按照施工组织设计中的施工方案、方法施工。明确重要工序的施工工艺、质量要求，加强组织指挥。
（3）施工过程采用先进的施工工艺和技术，以提高施工质量。
（4）组织机械投入施工，减轻劳动强度，提高工作质量和效率。
（5）对各种施工材料的采购应有相应的质量合格证明书。项目管理人员应对购进材料检查核实，并组织抽检，具备抽检报告的合格证明才将材料投入施工。
（6）建立健全各种检查制度，严格内部检查，加强现场施工管理。各班组在每道工序完成后先自检，并提供实测数据，合格后按相应验收制度逐级验收，经现场监理签字后，方可进入下一工序施工。
 5、工期紧时质量保证措施
1）作好各项计划，合理配置人、机、材料。人、机不能因赶工期而疲劳施工，导致质量事故。
2）在各项工序施工前，组织技术人员和班组作好技术交底。
3）定期组织职工进行质量安全学习，并让其树立“质量第一”的思想，对不同工种的作业内容，学习有关的施工质量措施，使其认识到质量的重要性。
违约承诺：如果中标，我公司郑重承诺严格按照标书和合同规定；按标准施工，出现质量不合格，重新返工合格，同时愿承担不合格工程合同额的5%的罚款。
第7章 安全生产技术措施
“安全、高效、低成本”是我公司的管理宗旨，如何搞好安全施工，文明施工，一贯是我公司工程施工管理的重点，并制定了相应的安全和文明施工规程。我司本工程的安全指标是无重大工伤死亡事故，根据
《建筑施工工程安全技术规程》(国务院)
《建筑工程施工现场管理规定》(建设部15号令)
《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-86)
《建筑安全监督管理规定》(建设部13号令)
结合本工程情况，制定如下安全施工措施:
1、 坚决贯彻和执行国家有关安全法规及规程。
2、严格依照各作业安全操作规程施工，应经常检查和督促，保证安全设施齐全，操作正确。
3、设立专职安全员，加强检查监督，发现隐患及时报告整改，执行有关的安全奖惩制度。
4、定期组织职工安全学习，教育职工牢固树立“安全第一”的思想，针对不同的作业内容，执行相应的安全措施。
5、工地用电必须架空设置，配设应有的漏电开关，全面落实“三相五线制”。
 6、工地布置宣传安全生产标语，悬挂相应的安全警示标志。

7、 严禁机械设备带病作业。
8、电器设备和线路，应绝缘良好。机械设备外露的转动部分，应设漏电保护装置。

违约承诺：如果中标，我公司郑重承诺严格按照标书和合同规定；坚决贯彻和执行国家有关安全法规及规程，如果违约愿意承担相应的责任，赔偿造成的损失并接受合同2%的罚款。

第八章 环境保护与文明施工措施
环境保护措施
工程施工中必须对施工场地周围的环境实施保护。
一、为了响应国家和大连市对政府做好环保工作的号召，维护大连市“全国卫生城市”的良好形象，满足业主的有关要求，我司将结合本行业的施工特点，努力认真做好环保工作，特制定以下环境保护管理制度：
1、根据现场实际情况，核实，确定环境敏感点，环境保护目标和对应的环保法规及其他要求。
2、对工程施工全过程中各施工阶段的环境因素进行分析与预测，找出影响环境的重大因素，并制定可行的环保工作方案，向业主报审。在施工过程中，若因工程内容，环境要求发生变化，则要相应调整环保方案，并重新报审。
3、根据环保工作方案和施工内容，制定本工程的环保培训计划，对相关人员进行环保培训，每月对相关人员的有关环境知识进行考核，考核的成绩作为相关人员业绩考核的一个组成部分。
4、施工现场设环保负责人，负责日常的环境保护管理工作。环保负责人组织每周对施工现场的环保工作进行一次检查并填写环保周报，对检查中发现问题及时通知有关部门整改，重大问题报告项目经理。环保周报定期在现场公告栏公布，并开展文明施工，环保施工劳动竞赛，建立奖罚制度，用经济手段推动环境管理的深入开展。
5、施工过程中若发生污染事故，应视情况立即采取有效措施减少或消除污染影响，同时向业主如实汇报。
6、建立施工环境档案，将环保日常管理工作的自查记录和各主管理部门的检查，审核记录一并归档，工程完成后作为竣工环境审核的资料移交给业主。
7、在工地门口设置公众投诉信箱，并公布投诉电话，主动接受群众的监督，对群众投诉要及时处理并在三天内给予答复。
8、积极配合业主环境审核组在现场进行审核，并提交相关资料和证明文件。对审核中提出的不符合项及时作出整改计划，内容包括纠正措施，方案，负责人，完成时间，要达到的环境标准等。整改计划经审核组审查批准后实施，对整改计划和措施的落实情况进行跟踪检查及作好登记。
9、工程完成后在合同规定的时限内清理好场地，恢复时政设施和绿化，并对环保工作进行全面总结和资料整理，向有关单位申请环保工作完工审定，并按审定意见整改直至合格。
二、具体环境保护的措施
1、学习环保知识、法律和法规，开展环保知识宣传，提高全体员工的环保意识
2、施工噪音污染控制，严禁夜间使用噪音大的施工机械，对噪音大的机械安排在日间施工，在工作点设置必要的噪音检测点，并符合有关标准。
3、城市生态保护
1）尽量避免破坏城市绿化。
2）施工中发现文物及时报告并采取措施保护文物不受损坏及丢失。
3）因施工不当造成对各类管线的破坏，及时报告相应部门并积极，迅速参与抢修及善后工作。
4）夜间照明有方案备查，目的是减少对居民夜间休息的影响。
5）总平面布置反复论证，力求科学合理，减少临时用地面积，不在围栏外堆放物料，废料。
4、水污染控制
1）自觉保护场地周围的自然环境，做好施工过程的临时排水措施，
以防生活用水污染市容。
2）落实“门前三包”环境保洁责任制，设立专职的清扫人员生进行清扫，施工中废弃建材及建筑垃圾要及时清理。定期消毒除“四害”，保持环境卫生，垃圾按环保要求进行处理。不得在工地门前，围栏外侧共用场地堆放材料、垃圾等。
5、确保城市公共设施的安全，对工地周围的单位或居民造成损失的，应立即停工，分析处理，并应按承担相应的责任。
6、大气污染控制
1）做好施工中的材料管理工作，不要将粒料粉尘撒漫而污染周围环境，对施工运输过程的物料洒落而引起的扬尘，应及时采取洒水降尘措施，防止粉尘污染。
2）施工便道由专人负责清扫、洒水，防止粉尘污染。
3）所有施工机械作好检修工作，尤其是废气的排放检测，必须符合大连市废气排放检测标准。
7、固体废弃物的控制措施
1）对施工中产生的垃圾及时清运。

2）运输车辆严格遵守大连市渣土排放的有关规定，做到不超载，车顶加盖。
3）选择对外部环境影响小的运输路线和运输时间。
4）剩余料具包装及时回收，清退，对可再利用的废弃物尽量回收利用，各类垃圾要及时清扫，清运，不得随意倾倒。
5）日常生活的垃圾应非类收集，便于环卫部门及时清运处理。
6）教育施工人员养成良好的卫生习惯，不随地乱丢垃圾，杂物，保持工作和生活环境的整洁。
8、接受有关部门的监督检查和群众的投诉。
9、以上措施由项目经理部负责贯彻落实，由公司检查小组负责检查。

违约承诺：如果中标，我公司郑重承诺严格按照标书和合同规定；严格遵守大连市有关文明工地管理规定，如果违约愿意承担合同额1.5%违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。

文明施工措施
1. 设立文明施工管理常设机构，做到领导重视，逐级落实。在现场挂牌示明工程名称、施工单位、施工负责人以及工程施工允许牌，室内各种图表整齐划一。
2. 做好文明施工宣传工作，在现场张贴文明施工的具体要求和措施，增强施工人员的文明施工意识。
3. 施工场地按施工总平面图设置各项临时布施和堆放材料、机械等，施工现场应符合环境卫生、市容、安全、保卫等各项要求，做到整齐、清洁、安全、美观。
4. 本工程需外运，应搞好车辆出场前的清洗工作，采取措施避免转运过程中污染道面。

5. 施工现场要道路畅通，场地平整，无大面积积水，场内要设置连续的排水系统，合理组织排水。
6. 现场材料的堆放，要按照施工组织设计指定的区域范围分类堆放。材料转运堆放要有专人管理、清扫，保持场内整洁。
7. 现场施工人员一律要戴好安全帽，遵守现场的各项规章制度，非施工人员一律不准擅自进入施工现场。
8.施工范围必须设置施工标志，告请车辆小心慢行和告请公众注意安全，施工范围的坑、沟、挖掘路面等危险部位必须设置护栏，加盖防护设施，并设置警示标志，同时施工时在所占路段应设交通导向标志，保证施工现场道路畅顺。
9.施工现场设置保证施工安全的夜间照明和保证行人、车辆交通安全的路灯照明。
10.做好现场的治安、保卫、防火工作，现场设置各种安全设施、防火设施和配置劳动保护用品。在施工范围内不得有不文明行为，严禁“七害”及违法行为。
11.工程竣工后，在规定期限内清理、平整场地并修复因施工造成损坏的设施。
违约承诺：如果中标，我公司郑重承诺严格按照标书和合同规定；文明施工管理，遵守相关规定；如果违约愿意承担相应的违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。

1、 施工总平面图

（略）

2、 临时用地表
	序号
	设施名称
	占地面积

（平方米）
	建筑规模

（平方米）
	建设标准

（该项必须明确）
	使用时间

	1
	办公用房
	15
	14
	板房
	50天

	2
	宿  舍
	30
	28
	
	50天

	3
	食  堂
	0
	0
	
	

	4
	娱乐室
	0
	0
	
	

	5
	厕  所
	0
	0
	
	

	6
	淋浴室
	外出公共
	
	
	

	7
	仓   库
	20
	20
	临建
	50

	8
	加工车间
	0
	0
	
	

	9
	门  岗
	0
	0
	
	

	10
	消防设施
	5
	5
	板房
	

	11
	宣传栏
	0
	0
	
	

	12
	开水点
	0
	0
	
	

	14
	门楼及大门
	
	
	
	

	15
	围  挡
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	

	
	合 计
	
	
	
	


                        3、计划开、竣工日期和施工进度横道图

****学校
	序号
	工  序
	工程内容
	1---4日

5—21日

22---30日

31—47日

48--50日



	1
	基础处理
	
	

	2

	塑胶施工


	塑胶跑道
	

	
	
	附属区
	

	
	
	内外环沟
	

	3
	草坪铺设
	
	

	5
	清理验收
	
	


4、劳动力计划表
工程名称：安徽省****学校400米标准运动场塑胶跑道和人工草坪工程 
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况（单位：人）
	持证上岗率

	
	准备阶段
	塑胶施工
	人工草坪
	其它项目
	

	管  理
	2
	2
	2
	2
	100%

	测  量
	
	1
	1
	
	100%

	电  工
	1
	1
	
	1
	100%

	塑  胶

铺装工
	
	4
	
	
	100%    

	划线员
	
	1
	
	
	100%

	技术工
	4
	2
	2
	4
	100%

	草  坪

铺装工
	
	
	6
	
	100%

	合计
	7
	13
	11
	7
	  


注：1、投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。
2、本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。
本表所列人员皆为本公司在职在册职工，均具备丰富的体育场地施工经验且持有相关施工作业上岗证书，每年至少3次的岗位培训更加保证了施工人员的专业素质，如我单位中标，保证在施工中各岗位人员齐备、职责明确，保证本工程的质量。

5、工程投入的主要物质（材料）情况描述及进场计划
	材料名称
	规格
	单

位
	数

量
	进场时间

	
	
	
	
	第五天
	第六天
	第七天
	第八天
	第二十四天
	第二十五天
	第二十六天
	第二十七天
	第三十八天
	第三十九天
	第四十天

	聚氨酯胶
	
	㎏
	13300
	
	
	

	色浆料
	
	㎏
	14000
	
	
	

	石英砂
	15--25目
	T
	190
	
	
	

	橡胶颗粒
	3—4㎜
	㎏
	
	
	
	

	人造草坪
	32
	㎡
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


工程名称：安徽省****学校400米标准运动场塑胶跑道和人工草坪工程
6、  拟投入的主要施工机械设备、办公和检测设备表

工程名称：安徽省****学校400米标准运动场塑胶跑道和人工草坪工程
	序号
	机械或设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率（KW）
	生产能力
	用于施工部位
	备注

	1
	塑胶摊铺机
	SMG2.5
	3
	德国
	2005
	4.5
	500/H
	塑胶中层
	

	2
	塑胶喷涂机
	P45-2
	1
	德国
	2005
	15
	0.5T/H
	塑胶面层
	

	3
	搅拌机
	J350
	2
	中国
	2006
	7.5
	2T/H
	塑胶中层
	

	4
	打磨机
	日立
	3
	日本
	2004
	0.2KW
	良好
	整个工程
	

	5
	划线机
	
	2
	美国
	2006
	1.5
	
	划线
	

	6
	铺砂机
	PSJ-2
	2
	中国
	2005
	3.5
	良好
	草坪施工
	

	7
	梳草机
	SC-4
	3
	中国
	2005
	1.5
	良好
	草坪施工
	

	序号
	办公和检测设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	主要

性能
	先进程度
	主要用途
	备注

	1
	水平仪
	
	1
	中国
	2006
	
	先进
	测量
	

	2
	激光经纬仪
	0.2S
	1
	中国
	2005
	
	先进
	测量
	


7、施工重点、难点、关键技术、工艺分析及解决方案表
工程名称：安徽省****学校400米标准运动场塑胶跑道和人工草坪工程
	序号
	施工重点、难点、关键技术、工艺
	解决方案及保证措施

	1
	塑胶与地面的粘结强度牢固度
	1、 底层清理干净，不得有浮灰；

2、 涂刷底层专用粘合剂；



	2
	底层颗粒的相互粘合强度
	1、 保证胶水比例。

2、 摊铺时控制摊铺机速度，保证较好的密实度，压实系数应大于1.25。

	3
	面层的厚度与强度
	1、 面层必须分二次喷涂。

2、 喷涂时保证面层均匀度。

3、 保证面层胶的比例。

	4
	草坪接缝粘接
	压实、胶固化粘结控制时间准确。


8.合理化建议

1、由于塑胶跑道使用频率较高，在铺装塑胶跑道时起跑部位应加厚达到18mm，延长使用寿命。
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粘结带放置 





草皮对准





草皮摊放
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