重力式和加筋土复合式挡土墙施工方案

一、施工部位及数量
重力式和加筋土复合式挡土墙位K24+674与K25山头之间，全长250m。其中重力式挡土墙墙高8m—10m不等采用块石镶面，片石填腹；加筋土挡土墙墙高5m，面板采用25#钢筋混凝土预制块，筋带采用CAT钢塑复合材料拉筋带。
二、施工方案

（一）、重力式挡土墙施工方案
1、基坑开挖
基坑开挖采用挖掘机开挖，预留20cm采用人工开挖，以免扰动基底。开挖前，作好场地临时排水设施。基础的各部分尺寸、形状以及埋置深度，均应按照设计要求进行施工，基坑开挖尺寸，应满足基础施工的要求，基坑底面一般大于基础外缘0.5—1.0m，以免影响施工。基坑开挖不得破坏基底土的结构，如有超挖或扰动，应将原土回填，且必须夯实或作换填处理。
2、基础砌筑
基坑完成后，按基底纵轴线结合横断面放线复验，确认位置、标高正确无误后，方可进行基础砌筑，砌筑方法同墙身。砌筑前，将基底表面风化、松散土石清除干净。砌筑基础的第一层砌块时，将基底的表面清理干净并洒水湿润，再坐浆砌筑。基础完成后，立即回填，以小型压实机械分层夯实。
3、挡土墙墙身砌筑
砌筑采用“下坐上灌”法。砌筑时必须两面立杆挂线，外面线应顺直整齐，逐层收坡，内面线应大致适顺，以保证砌体各部尺寸符合设计要求。砌石顺序为先砌角石，再砌面石，最后砌腹石。砌筑时先在下层片石面上铺一层厚薄均匀的砂浆，压下片石，借助片石自重将砂浆压紧，并在灰缝上加以必要插捣和用力敲击，使片石完全稳定在砂浆层上，直至灰缝表面出现水膜。立缝填浆补实，不得有空隙和立缝贯通现象。砌筑中断时，将砌好的片石层用砂浆填满。再砌筑时，表面清扫干净，洒水湿润。工作段的分段位置宜在沉降缝和伸缩缝处。砌筑砌体外皮时，浆缝需留出1~2cm深的缝槽，以便砂浆勾缝。每15m设一道沉降缝，沉降缝的宽度为2cm，缝内用沥青麻絮填塞，填缝深度15cm，为保证接缝的作用，接缝须垂直，并且缝两面片石表面需要平整，不能搭接。墙身表面勾凹缝，勾缝应牢固、美观。对浆砌砌体要加强养护，以便砌体砂浆强度的形成和提高。收工时，用草帘、麻袋等覆盖物将砌体盖好。挡土墙按设计要求布设泄水孔，上下层泄水孔错开布置。墙身砌筑完成时，挡土墙墙顶浇筑20cm厚C20混凝土一层进行找平。

4、墙背填料的填筑

当砌体砂浆强度达到75%以上时方可进行墙背填料的填筑，填筑材料为砂砾，回填宽度底面不小于0.5m，按1：1向上放坡。第一层回填时先找平，高差较大的部位可分几次逐步找平后水平分层填筑，回填厚度每层不超过15cm。逐层填筑，逐层碾压夯实。压实时，应勿使墙身受较大的冲击影响，临近墙背1m范围内，不能有大型机械行驶或作业，应采用小型压实机械碾压。

（二）、加筋土挡土墙施工方案

1、加筋土挡土墙施工工艺流程图











2、、材料要求

（1）、筋带：筋带采用强度高、受力后变形小、能与填料产生足够的摩擦力的CAT钢塑复合材料拉筋带。筋带宽30mm，厚2mm，伸长率1%。筋带结点的水平间距0.5m，垂直间距0.5m，地基承载力大于350Kpa。

（2）、面板：面板应具有足够的强度，以保证拉筋端部土体的稳定；面板应具有足够的刚度，以抵抗预期的冲击和震动作用；面板应具有足够的柔性，以适应加筋体再荷载作用下产生容许沉降所带来的变形。面板采用钢筋混凝土预制面板。

（3）、填料：填料施工应易于填筑与压实，与筋带之间能产生足够的摩擦力，对筋带材料无腐蚀性，且水稳性好。填料优先选用有一定级配、透水性较好的砂类土、碎（砾）石类土，以保证筋带与填料之间能发挥较大的摩擦力，确保结构稳定。填料最大粒径不得大于15cm。
3、基础工程

在已成型的重力式挡土墙墙顶上支设基础模板，商品混凝土浇筑，振捣棒振捣密实，基础浇筑时，按设计要求预留沉降缝。

4、面板安装

    （1）、第一层面板安装

在清洁的面板基础上，准确画出面板外缘线。在确定的外缘线上定点，然后进行水平测量。安装时用干硬性砂浆砌筑调平，砂浆厚度1cm左右，面板布置如下图所示。同层相邻面板水平误差不大于10mm；轴线偏差每20延米不大于10mm。按要求的垂度挂线安装，安装缝宜小于10mm。安装时应防止角隅碰坏。面板采用人工安装就位。安装时单块面板倾斜度，一般可内倾1/100—1/200，作为填料压实时面板外倾的预留度。

	A
	
	
	
	
	
	A

	B
	
	
	
	
	
	
	B

	A
	
	
	
	
	
	A

	B
	
	
	
	
	
	
	B


（2）、以后各层面板的安装

沿面板纵向每5m间距设标桩，每层安装时用垂球核对，每三层面板安装完毕测量标高和轴线，其允许偏移量与第一层相同。为防止相邻面板错位，用夹木螺栓或斜撑固定。在曲线部位注意安装顺适。水平误差用低强度砂浆找平。水平及倾斜的误差应逐层调整，不得将误差累积后再进行总调整。安装缝应均匀、平顺、美观。不得在未完成填土作业的面板上安装上一层面板。严禁采用坚硬石子及铁片支垫，以免造成应力集中损坏面板。

5、筋带铺设

筋带与面板的连接，将筋带从面板的预留孔中穿过，并绑扎以防止抽动，避免筋带在孔上绕成死结。筋带铺设在压实平整的填料上，不宜重叠，不得卷曲或折曲。筋带不得与硬质棱角填料直接接触。筋带在铺设时，用钢筋将筋带拉紧，再用少量填料压住筋带，使之固定并保持正确位置。

6、填料的摊铺、压实

面板后按1：1放坡回填砂砾，砂砾根据筋带竖向间距进行分层摊铺和压实，砂砾外回填炮渣石。卸料时自卸汽车与面板距离不应小于1.5m，汽车不得在未覆盖填料的筋带上行驶，并不得扰动下层筋带。摊铺采用人工配合机械的方式进行，摊铺厚度均匀一致，表面平整，横坡度不小于3%。每层厚度不得大于20cm。推土机距面板不小于1.5m。推土机运行方向与筋带垂直，并不得在未覆盖填料的筋带上行驶或停车。距面板1.5m范围内采用人工摊铺。填料填筑时，随时检查含水量是否满足压实要求，每层填料填筑完毕及时碾压。填料应严格分层碾压。碾压时先轻后重，不得使用羊足碾。压路机不得在未经压实的填料上急剧改变运行方向和急刹车。压实作业先从筋带中部开始，逐步碾压至筋带尾部，再碾压靠近面板部位。碾压前应进行压实试验，以确定最经济的碾压遍数压实机具距面板不应小于1.0m。

三、质量标准及保证措施

1、基底实测项目表

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差值
	检查方法及频度

	1
	轴线偏位（mm）
	30
	沿轴线量2点

	2
	基底标高（mm）
	±30
	用水准仪测3点

	3
	断面尺寸（mm）
	大于基础外缘30cm
	量2处


2、面板基础工程实测项目表

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差值
	检查方法及频度

	1
	圬工强度（Mpa）
	在合格标准之内
	按《公路工程质量检验平定标准》

	2
	端面尺寸（mm）
	不小于设计
	量测3处

	3
	基顶标高（mm）
	±20
	用水准仪测3点

	4
	轴线偏位（mm）
	25
	沿轴线量2处

	5
	基顶平整度（mm）
	10
	用2米直尺量测3处


3、面板预制实测项目表

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差值
	检查方法及频度

	1
	强度（N/mm）
	在合格标准内
	按《公路工程质量检验平定标准》

	2
	边长（mm）
	±5或0.5%边长
	各量一次

	3
	两对角线差（mm）
	10或0.7%最大对角线长
	两对角线各量一次

	4
	厚度（mm）
	+5，—3
	量两处

	5
	表面平整度（mm）
	4或0.3%长（宽）
	板长宽方向各靠量一次

	6
	插销孔中心位置（mm）
	3
	每孔量一次

	7
	穿筋孔（片）
	无明显偏位易穿筋
	目测

	8
	外观
	蜂窝麻面≤1%
	目测、量测


4、面板安装实测项目表

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差值
	检查方法及频度

	1
	每层面板顶高（mm）
	±10
	抽查4组板

	2
	轴线偏位（mm）
	±10
	挂线量3处

	3
	面板垂度
	+0，—0.5%
	吊线量2处


5、填料压实度合格率表

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差值
	检查方法及频度

	1
	距面板1m范围以内
	70%
	每层100延米取3点作工地试验


	2
	距面板1m范围以外
	97%
	每层500m2或每50延米取3点作工地试验


6、筋带施工实测项目表

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差值
	检查方法及频度

	1
	筋带长度
	不小于设计值
	检查5根

	2
	筋带根数
	不少于设计值
	检查5根

	3
	筋带与面板接
	符合设计
	检查5处

	4
	筋带铺设
	符合设计
	检查5处

	5
	筋带与筋带接
	符合设计
	检查5处

	6
	钢件防锈处理
	符合规范要求
	检查10处


四、安全保证措施

1、坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立健全安全生产责任制，成立安全生产领导小组。

2、各生产组配有专职安全员在工地巡查，发现有安全隐患之处及时更改。

3、各用电设备配有漏电保护设施。

4、夜间施工配备足够的照明设施。

五、文明施工

1、现场材料分规格、地点按要求码放整齐，杜绝乱堆乱放现象。

2、制定成品、半成品保护措施，以增强成品保护意识。

3、施工场地每作业班，工序完成后做到料尽场地清洁。

4、夜间施工避免使用高噪声设备，以防止扰民。

5、按规范设计要求施工，文明生产，严禁偷工减料，提高每个员工的道德品质。

六、施工组织机构





劳动力需求表1

	日期

工种
	4月
	5月

	
	10
	20
	30
	10
	20
	31

	管理人员
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	技工
	20
	60
	60
	40
	40
	40

	壮工
	40
	100
	100
	60
	60
	60

	电工
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	修理工
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	司机
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	合计
	77
	177
	177
	117
	117
	117


机械需求表2

	机械名称
	规格型号
	额定功率
	数量
	使用部位

	挖掘机
	日立200
	153KW
	3
	基槽开挖、装车

	自卸汽车
	东风
	10吨
	4
	土方运输

	搅拌机
	JZ350
	5.5KW
	4
	搅拌砂浆

	小翻斗车
	时风
	1吨
	5
	运输砂浆

	推土机
	140—1
	
	1
	摊铺土方

	振动碾
	YZ22
	22吨
	1
	碾压

	夯实机
	
	1吨
	2
	夯实边部


料需求表3

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	A面板
	99×49×25cm
	块
	2715
	

	2
	B面板
	49×49×25cm
	块
	170
	

	3
	钢筋
	φ10
	吨
	3.5
	

	4
	钢筋
	φ8
	吨
	1
	

	5
	钢筋
	φ6
	吨
	1.4
	

	6
	水泥
	P.O32.5
	吨
	400
	

	7
	中砂
	
	方
	1400
	

	8
	混凝土
	15#
	方
	103.6
	

	9
	混凝土
	25#
	方
	64
	

	10
	片石
	
	方
	4000
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