
一、投标函及投标函附录
（一）、投标函
致：    昆明市西山区拥护社区居民委员会第八居民小组       

1、根据你方的招标项目编号为YNJL招字2011-03-17 的 统建房中水处理 项目的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、技术要求、工程建设标准和其他有关文件后，我方愿以   人民币伍拾万零贰仟肆佰贰拾元零柒角九分（502420.79元） 的投标总报价并按上述技术资料、合同条款、工程建设标准和招标文件的要求承包上述项目的工作，并承担相应法律责任。
2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按承诺的工期 40  日历天内完成并移交全部工程。

5、我方同意所提交的投标文件在“投标人须知”第3.3条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

7、我方将与本投标函一起，提交人民币 10000  元作为投标担保。

投标人：              云南琨工技术工程有限公司                

单位地址：      昆明市昆明理工大学设计院三楼303室            

法定代表人或其委托代理人：                                    
邮政编码：  650051  电话：  0871- 3304014   传真：0871- 3303050 
（二）、投标函附录

	序号
	项 目 内 容
	合  同

条款号
	约 定 内 容
	备注

	1
	施工准备时间
	
	签订合同后（10）天
	

	2
	延期的违约金额
	
	（500）元/天
	

	3
	延期赔偿最高限额
	
	合同价款（5）%
	

	4
	提前工期奖
	
	（300）元/天
	

	5
	施工总工期
	
	（40）日历天
	

	6
	质量标准
	
	符合相关的施工质量验收标准，且一次性验收合格
	

	7
	保修期
	
	一年
	


投标人：  云南琨工技术工程有限公司                        
法定代表人或其委托代理人：                                 
地    址：       昆明市昆明理工大学设计院三楼303室        
邮政编码：         650051                                  

电    话：    0871- 3304014                                 

传    真：    0871- 3303050                                 

日    期：   2011   年  6   月  13 日

二、法定代表人身份证明书
投标人名称：    云南琨工技术工程有限公司       

单位性质：      私营有限责任公司                 

地    址：  昆明市昆明理工大学设计院三楼303室    

成立时间：   1995年11月7日   

经营期限：  2004年11月29日至 2014年12月18日                               

          姓名： 李敏  性别：  男   年龄：  47岁    职务： 总经理 
     系   云南琨工技术工程有限公司   的法定代表人。

         特此证明。

投标人：      云南琨工技术工程有限公司     
日期：2011 年 6 月 13  日
三、授权委托书
本授权委托书声明：我 李敏  系   云南琨工技术工程有限公司      的法定代表人，现授权委托  云南琨工技术工程有限公司   的   罗亚利   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义参加  昆明市西山区拥护社区居民委员会第八居民小组  的   统建房中水处理      工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

特此委托

    代理人： 罗亚利       性别：  男  年龄：  46岁   

    身份证号码： 530103196506142117   职务：         

    投标人：        云南琨工技术工程有限公司         
    法定代表人：                                     
授权委托日期：  2011  年  6  月  13   日

四、投标担保函

五、已标价工程量清单
投标报价一览表
工程名称：统建房中水处理项目            投标人名称：云南琨工技术工程有限公司
	序号
	项        目
	金        额

	
	
	小写（元）
	大写

	1
	投标总价
	502420.79
	伍拾万零贰仟肆佰贰拾元零柒角玖分

	2
	质量承诺
	符合相关的施工质量验收标准，且一次性验收合格

	3
	工期承诺
	40日历天

	4
	投标保证金
	投标保证金及廉政保证金为￥10000.00元

	5
	备    注
	


造价员或造价工程师：    
投标人：         云南琨工技术工程有限公司                   
投标人法定代表人或其授权委托人：   
    填表时间：2011 年 6 月 13 日

工程量清单报价表
投标人：      云南琨工技术工程有限公司                    
法定代表人：                                          
编制人：                                              
审核人：                                              
编制时间：2011 年 6月 13日

投 标 总 价

建设单位：昆明市西山区拥护社区居民委员会第八居民小组
工程名称：统建房中水处理项目
投标总价（小写）：   502420.79元
（大写）： 伍拾万零贰仟肆佰贰拾元零柒角玖分
投标人：  云南琨工技术工程有限公司   
法定代表人：         
编制时间： 2011 年 6月 13 日 

单位工程费汇总表

工程名称：统建房中水处理项目
	序号
	项  目  名  称
	金  额（元）

	㈠
	分部分项工程量清单计价合计
	391828.62

	㈡
	措施项目清单计价合计：⑴+⑵
	32941.68

	　
	⑴各通用措施项目费用合计
	7468.98

	　
	⑵各专业措施项目费用合计
	25472.7

	㈢
	其他项目清单计价合计
	50000

	㈣
	规费：⑶+⑷+⑸+⑹
	10942

	　
	⑶工程排污费
	1435

	　
	⑷社会保障及住房公积金：
	6265

	　
	⑸工程定额测定费：
	977

	　
	⑹意外伤害保险费用:
	2265

	㈤
	税金：[㈠+㈡+㈢+㈣]×税率3.44%
	16708.5

	㈥
	合计：㈠+㈡+㈢+㈣+㈤
	502420.79

	
	
	

	　
	　
	

	　
	　
	

	　
	　
	


编制日期: 2011年 6 月 13日

 分部分项工程量清单计价表

工程名称：统建房中水处理项目                              第1页 共3页
	序号
	细目编码
	细  目  名  称
	计量

单位
	工程

数量
	金   额(元)

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	010101001001
	平整场地
	m2
	99.1
	0.39
	38.65

	2
	010101003001
	挖基础土方
	m3
	210.4
	2.64
	555.45

	3
	040103002001
	余土弃置运土方
	m3
	231.9
	25.49
	5910.88

	4
	010103001202
	基础土石方回填
	m3
	34.31
	19.88
	682.08

	5
	010401006001
	砼基础垫层
	m3
	10.43
	391.53
	4083.66

	6
	010415001001
	混凝土贮水池（池底）
	m3
	25.79
	300.04
	7737.43


	7
	010415001002
	混凝土贮水池（池壁）
	m3
	59.87
	323.9
	19390.92

	8
	010415001003
	混凝土贮水池（池盖）
	m3
	16.56
	313.77
	5194.46

	9
	010405003001
	厚度10cm以内现浇混凝土平板
	m3
	4.432
	315.05
	1396.3

	10
	010403004001
	现浇混凝土圈梁
	m3
	1.211
	372.92
	451.61

	11
	010416001001
	现浇混凝土钢筋 φ10内圆钢
	t
	5.272
	6101.79
	32168.64

	12
	010416001201
	现浇混凝土钢筋 带肋钢
	t
	5.535
	5383.63
	29798.39

	13
	010703003001
	1:2防水砂浆楼地面（池底板面）
	m2
	89.5
	13.13
	1175.14

	14
	010703003002
	砼池壁（内）一般抹灰防水砂浆
	m2
	242.7
	15.97
	3875.44

	15
	010703003003
	砼池壁（外）一般抹灰防水砂浆
	m2
	151.6
	15.97
	2420.29

	16
	020301001001
	1:2防水砂浆混凝土池盖抹灰
	m2
	85.92
	12.81
	1100.66

	17
	010302001201
	1砖厚实心砖直形墙
	m3
	12.46
	306.79
	3822.3

	18
	020201001001
	砖墙面一般抹灰（机房内壁）
	m2
	52.1
	13.89
	723.61

	19
	020201001002
	砖墙面一般抹灰（机房外壁）
	m2
	69.63
	15.9
	1107.15

	20
	020201001003
	砼墙面一般抹灰（水池外壁）
	m2
	75.77
	17.26
	1307.79

	21
	020204003001
	块料墙面（机房、水池外壁）
	m2
	145.4
	51.05
	7422.77

	
	
	本页小计
	
	
	
	130363.62


编制日期: 2011年 6月13日

分部分项工程量清单计价表

工程名称：统建房中水处理项目                              第2页 共3页
	序号
	细目编码
	细  目  名  称
	计量

单位
	工程

数量
	金   额(元)

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	22
	020301001002
	混凝土天棚抹灰
	m2
	24.6
	14.06
	342

	23
	020507001101
	天棚面喷刷涂料
	m2
	24.6
	13.9
	1521.19

	24
	020101001001
	水泥砂浆楼地面
	m2
	99.1
	15.35
	1989.49

	25
	020406001001
	铝合金推拉窗
	m2
	6.48
	307.02
	1902.96

	26
	020402006001
	复合防盗门
	樘
	1
	1902.96
	3626.29

	27
	010702001201
	屋面改性沥青卷材防水
	m2
	41.25
	87.91
	6635.21

	28
	010407002001
	现浇混凝土散水
	m2
	40.1
	165.45
	11987.02

	29
	010306002001
	砖地沟、明沟
	m
	48.16
	248.9
	783.37

	30
	040507002101
	钢格栅制作、安装（过滤污水）
	t
	0.06
	13056.14
	3218.04

	31
	040507005001
	潜污泵（调节池提升污水）
	台
	2
	1609.02
	4086.46

	32
	040507005002
	潜污泵（水下搅拌机）
	台
	2
	2043.23
	1543.23

	33
	040507005002
	潜污泵（备用）
	台
	1
	1543.23
	1543.23

	34
	040507005002
	污泥泵（抽取反应池剩余污泥）
	台
	1
	1543.23
	1543.23

	35
	040507005002
	污泥泵（抽取中间水池剩余污泥）
	台
	1
	1543.23
	1733.93

	36
	040507005002
	潜水泵（机房排水）
	台
	1
	1733.93
	4620.14

	37
	BC001
	滗水器（反应池排清水）
	套
	2
	2310.07
	6186.27

	38
	030108004001
	回旋风机（曝气）
	台
	1
	6186.27
	15566.66

	39
	BC002
	微孔曝气器（双面导流池曝气）
	套
	2
	7783.33
	2879.79

	40
	030110001001
	空气压缩机（过滤系统反冲洗）
	台
	1
	2879.79
	18211.16

	41
	BC003
	高速过滤砂缸（过滤系统深度处理）
	个
	2
	9105.58
	3097.51

	42
	BC004
	混凝剂投加系统（过滤系统深度处理）
	台
	1
	3097.51
	4097.51

	43
	BC005
	除磷剂投加系统（过滤系统深度处理）
	台
	1
	4097.51
	342

	
	
	本页小计
	
	
	
	97460.62


编制日期: 2011年 6月13日

分部分项工程量清单计价表

工程名称：统建房中水处理项目                              第3页 共3页
	序号
	细目编码
	细  目  名  称
	计量

单位
	工程

数量
	金   额(元)

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	44
	BC006
	高效管道混合器（过滤系统深度处理）
	套
	1
	2450.89
	2450.89

	45
	BC007
	CMF过滤设备（过滤系统深度处理）
	套
	1
	2450.89
	140950.89

	46
	BC008
	过滤提升加压泵（过滤系统深度处理）
	套
	1
	140950.89
	3079.8

	47
	BC009
	反冲洗泵（过滤系统深度处理）
	台
	2
	1539.9
	3939.9

	48
	BC0010
	二氧化氯发生器（清水消毒）
	台
	1
	3939.9
	2626.15

	49
	030204017001
	控制箱（机电设备控制）
	台
	1
	2626.15
	6443.67

	50
	030208002001
	控制电缆（3*6+1*4）
	m
	1
	6443.67
	530.88

	51
	030208002002
	控制电缆（3*1.5+1*1）
	m
	28
	18.96
	914.1

	52
	030801005003
	塑料管UPVC管（DN100）
	m
	55
	16.62
	1218.99

	53
	030801005004
	塑料管UPVC管（DN75）
	m
	35.8
	34.05
	660.65

	54
	030801001001
	镀锌钢管螺纹连接
	m
	28.9
	22.86
	1188.46

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	本页小计
	
	
	
	164004.38

	
	
	合计
	
	
	
	391828.62


编制日期:2011年 6月 13日

其他项目清单计价表

工程名称：统建房中水处理项目
	序号
	项  目  名  称
	金  额（元）

	　
	1  招标人部分
	　

	　
	1.1  预留金
	50000

	　
	1.2  材料购置费
	　

	　
	小计
	50000

	　
	2  投标人部分
	　

	　
	2.1  总承包服务费
	　

	　
	2.2  零星工作费
	　

	　
	2.3  察看现场费用
	　

	　
	2.4  工程保险费
	　

	　
	2.5  其他
	　

	　
	小计
	　

	　
	合计
	50000


编制日期: 2011 年 6月13 日
主要材料价格表

工程名称：统建房中水处理项目                            第 1 页 共 3 页

	序号
	材料名称及规格
	计量单位
	厂地厂家
	数量
	单价
	合价
	备注

	1
	综合人工
	工日
	昆明
	1140.298
	42.06
	47960.93
	

	2
	钢筋 φ10以内
	t
	昆钢昆明
	5.377
	4600
	24734.2
	

	3
	二级螺纹钢筋 φ10外
	t
	昆钢昆明
	5.646
	4600
	25971.6
	

	4
	C25商品混凝土 碎石20 细砂 P.S42.5 抗渗等级S6
	m3
	昆明
	109.478
	260
	28464.28
	

	5
	C15商品混凝土 碎石31.5 细砂 P.S32.5
	m3
	昆明
	10.534
	250
	2633.5
	

	6
	水泥 P.S42.5
	kg
	昆明
	317.056
	0.5
	158.53
	

	7
	矿渣硅酸盐水泥 P.S32.5(砼用)
	t
	昆明
	2.034
	460
	935.64
	

	8
	矿渣硅酸盐水泥 P.S32.5(砌筑用)
	t
	昆明
	1.723
	460
	792.58
	

	9
	矿渣硅酸盐水泥 P.S32.5(抹灰用)
	t
	昆明
	11.669
	460
	5367.74
	

	10
	普通粘土砖
	千块
	昆明
	11.424
	290
	3312.96
	

	11
	砂子
	m3
	昆明
	0.555
	65
	36.08
	

	12
	山砂
	m3
	昆明
	14.967
	65
	972.86
	

	13
	细砂
	m3
	昆明
	5.694
	65
	370.11
	

	14
	砌筑用砂
	m3
	昆明
	8.344
	65
	542.36
	

	15
	抹灰用砂
	m3
	昆明
	24.891
	65
	1617.92
	

	16
	碎石
	m3
	昆明
	50.034
	50
	2501.7
	


主要材料价格表

工程名称：统建房中水处理项目                              第2 页 共 3页

	序号
	材料名称及规格
	计量单位
	厂地厂家
	数量
	单价
	合价
	备注

	17
	碎石 40
	m3
	昆明
	6.098
	50
	304.9
	

	18
	模板板枋材
	m3
	昆明
	8.664
	960
	8317.44
	

	19
	墙面砖 100×100
	m2
	昆明
	141.854
	15
	2127.81
	

	20
	水
	m3
	昆明
	111.787
	5.6
	626.01
	

	21
	滗水器DN150
	套
	无锡
碧天源
	2
	1500
	3000
	

	22
	薄膜式微孔曝气器DN150
	套
	江苏

蓝天
	2
	6500
	13000
	

	23
	高速过滤砂缸φ1200 Q=24m3/h
	个
	广东

润源
	2
	8500
	17000
	

	24
	二氧化氯发生器HB200 Q=200L/h
	台
	江苏
蓝天
	1
	1800
	1800
	

	25
	混凝剂投加系统Q=200L/h
	台
	昆明
净丰
	1
	2500
	2500
	

	26
	除磷剂投加系统Q=200L/h
	台
	昆明
净丰
	1
	3500
	3500
	

	27
	高效管道混合器DN=150
	套
	上海
威宇
	1
	1500
	1500
	

	28
	CMF过滤设备20TPH Q=24m3/h
	套
	昆明
碧水源
	1
	140000
	140000
	

	29
	过滤提升加压泵KQW65/125-3/2
	台
	上海

凯泉
	2
	1100
	2200
	

	30
	反冲洗泵KQW65/160-4/2
	台
	上海

凯泉
	1
	3500
	3500
	

	31
	回旋风机HC-60S-2.2KW
	台
	无锡

盛日
	1
	5500
	5500
	

	32
	空气压缩机2mpa、N=2.0kw
	台
	广东
正力
	1
	2000
	2000
	

	33
	控制箱PC控制
	台
	昆明
晶创
	1
	5600
	5600
	

	34
	控制电缆YZW500V3*4+1*2.5
	m
	昆明
昆电工
	28
	16.14
	451.92
	


主要材料价格表

工程名称：统建房中水处理项目                           第3 页 共 3 页

	序号
	材料名称及规格
	计量单位
	厂地厂家
	数量
	单价
	合价
	备注

	35
	控制电缆YZW500V3*1.5+1*1）
	m
	昆明

昆电工
	55
	13.8
	759
	

	36
	复合防盗门（外围尺寸1000*2100mm）
	樘
	昆明
	1
	1855
	1855
	

	37
	3mm厚SBS改性沥青防水卷材
	m2
	昆明
	51.282
	29.5
	1512.82
	

	38
	镀锌钢管 DN100
	m
	昆钢昆明
	14.28
	58.1
	829.67
	

	39
	UPVC管DN75
	m
	佛山
百高
	29.478
	7.5
	221.09
	

	40
	UPVC管DN100
	m
	佛山

百高
	36.516
	9.8
	357.86
	

	41
	UPVC管DN75管件
	个
	佛山

百高
	12.283
	5
	61.42
	

	42
	UPVC管DN100管件
	个
	佛山

百高
	9.594
	7.5
	71.96
	

	43
	型钢(综合)
	t
	昆钢昆明
	0.067
	5250
	351.75
	

	44
	铝合金推拉窗（5mm厚透明玻璃、70系列型材）
	m2
	昆明
	6.48
	260
	1684.8
	

	45
	潜污泵WQ15-7-1.1KW
	台
	上海田新
	2
	800
	1600
	

	46
	潜污泵WQ15-15-2.2KW
	台
	上海田新
	2
	1100
	2200
	

	47
	潜污泵WQD10-10-0.75KW
	台
	上海田新
	1
	600
	600
	

	48
	污泥泵WQ10-10-0.75KW
	台
	上海田新
	2
	600
	1200
	

	49
	潜水泵WQ10-10-0.75KW
	台
	上海田新
	1
	600
	600
	

	
	
	
	
	
	
	
	


六、施工组织设计
（一）、工程概况

统建房中水处理项目，位于昆明市西山区拥护社区居民委员会第八居民小组，施工范围包括:中水池土建施工、污水处理设备安装、部份工艺管道安装及相应的电气安装等。

（二）、施工布署

为确保该工程质量优良，安全达标优良。40天完成合同范围内的全部项目，我公司安排专业施工项目队伍。根据本工程的特点，施工技术的指导原则是：

1、施工指导原则

严格遵守招标文件，设计图纸。文件及国家颁布的有关技术规范、规程等，充分发挥我司在以往类似工程施工中总结的施工经验和优势，以质量为中心，建立工程质量保证体系，选配高素质的项目经理、总工程师及工程技术管理人员，按国际贯例实施项目管理，积极推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料，精心组织，科学管理，文明施工，安全生产，制定切实可靠的施工措施，优质高速完成施工任务。

合理安排施工程序和进度，紧紧抓住本工程的关键线路和重点部位，施工安排统筹兼顾，主次分明，协调好各单位工程之间的人、财、物等资源，多个工作面同时进行，尽量采取平行流水交叉作业，各施工工序之间密切配合，减少相互施工干扰，以确保工程顺利进行，在施工进度安排上，首先重点进行建筑物的支护及土方施工，并集中优势力量加快中水池施工进度，合理组织连续突击设备安装工作，确保合同工期的实现。

开挖时配备专人指挥开挖，随时测量水池开挖高程及开挖断面尺寸。采用分区掘进，重点突出，全面展开的办法，以提高生产效率，加快施工进度。

砼基础施工选用商品砼，充分协调供应计划，保证以最快的速度完成砼浇注工作。

施工前，在施工范围内统一布设坐标和高程测量控制网，选用高精度，先进测量仪器，经往返测量闭合平差后采用控制网上局部点来控制中水池的坐标和高程，确保测量准确。

施工中严格按照“标准文明工地”的标准组织施工，严格遵守国家和地方政府有关环境保护的法令法规，对施工环境范围内环境予以认真保护，施工结束尽快将临时施工区按合同规定的要求进行恢复，确保工程环境美观、洁净。

2、施工组织

根据工程特点，结合土建和安装的实际情况，更好地协调各工种之间的配合及工序搭接等工作。决定采取以公司直管，项目经理部具体负责施工，公司领导负责指导的组织体系以确保质量达到优良。工程严格按合同条款和目标规划施工和竣工，该工程实施“项目法”的施工管理，组建“工程项目部”，由项目经理为首的项目部负责本工程的施工生产。安全生产管理。采取经济效益。项目投资效益及新技术分离管理的办法，现场项目部人员组成如下：






3、施工依据

《给水排水标准规范实施手册》

《给水设计手册》

《给排水标准图集》

《工程建设质量检验评定标准大全》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

《混凝土结构工程施工及验收规范》﹙GB50204﹚

4、技术质量控制

本工程施工，我公司调集精兵强将，由项目经理统一负责调度，协调各专业施工队穿插施工，并对其质量进行监督、控制，对各分部分项工程负责。

5、施工规划

根据本工程的特点，现场情况及施工条件，本工程施工准备工作分为两个施工队：第一队负责水池土建工程施工，施工便道，施工用水用电的安装，池顶覆盖土回填，恢复；第二队负责机电设备安装、工艺管道安装及进出水管的埋设，设备调试等，最终达到竣工验收。 

（三）、施工进度计划

该工程土建部分计划工期为30天，中水处理设备及电气安装调试工作计划10天完成，总工期40天。
根据建筑物特点，为确保工程按期完成，利用电脑编制施工网络进度计划，对生产要素进行动态管理，优化组合确保合同工期。我公司在保证质量的前提下，严格控制合同工期。

（四）、施工准备

1、根据本工程的规模及工期，组建项目经理部。

2、召集公司有关负责人、技术人员及项目部各技术负责人员等认真熟悉图纸，确定合适的施工方案。

3、在熟悉图纸的基础上，组织有关人员了解施工现场的位置，实地勘察交通条件，供水、供电情况，场地条件等，为施工组织设计提供依据，同时组织现场施工人员熟悉图纸、了解设计意图，认真做好图纸会审工作。

4、组织测量人员通过甲方指定的水准点、坐标点测引高程和定位，按施工图在甲方的指导下进行工程轴线及建筑物定位放线，并按要求埋设水准点和轴线控制桩，并做好定位记录及保护标志。

5、机械部门负责人应根据施工需用机械设备情况，列出计划，以便按施工进度情况及时安排进场和退场。

6、材料计划部门根据工程各阶段对各种材料需用量列出材料的供应计划，按现场需求作好材料准备工作。

7、试验部门在接受主任工程师的技术交底后，按技术交底的内容要求作好砼、砂浆的试配及材料的检验，在工程开工前及材料使用前，提供配合比通知单和原材料的检验报告。

8、在开工前项目经理负责组织人员清理施工现场的杂物及障碍物，做好现场排水，在自已无法解决的情况下，应做出书面报告交甲方现场代表及监理工程师，并进行办理工程量的增加签证手续。

9、察看施工现场水源、电源、施工道路情况能否满足施工要求，同时分阶段按施工平面布置图的要求合理地搭设现场临时设施及放置各种工机械和材料，并对现场的施工用电有合理化的安排，以确保施工顺利进行。

10、制定切实可行的施工方案，并按施工方案组织要求配备劳动力，施工机械、周转材料等，随时根据生产调度的指挥进场。
（五）、施工总平面布置及管理

1、施工总平面布置

该工程位于昆明市西山区拥护社区居民委员会第八居民小组，为不影响附近其它建筑单位施工人员的施工安全，施工现场采用临时隔离带隔开。根据所提供的总平面布置图及现场实际情况，结合工程规模，设立工程现场指挥部。并设民工住宅房及现场办公室、值班室、配电室、钢筋制作场及周转辅料堆放场地的具体位置。

施工总平面布置图见附表3

2、施工用水

根据施工现场施工用水管网的布设情况，提前联系甲方申请接入使用，施工及生活用水由我公司引至需要位置，并安装水表。

3、施工临时用电

由我公司水电负责人联系甲方，从现场就近的配电设施应出电源，安置配电箱（电度表等）。

（六）、施工程序及施工大纲
1、施工总体流程图


 









2、施工大纲

（1）、施工现场准备。

（2）、根据工程特点，分部工程内容划分施工段为：土方开挖、垫层混凝土施工、底板混凝土施工、池壁混凝土施工、水池封顶、设备安装、管道安装、工艺调试、覆土回填。

（3）、测量队根据施工图纸及现场实际情况放线。

（4）、由项目部组织各施工队进行协调配合施工。

（5）、工程技术部协同监理工程师、业主对分部分项工程进行检查验收；工程整体验收。

（七）、主要施工工序及方法
1、中水池土建工程施工

（1）、土方开挖工程
根据所放基础线按1：0.33进行放坡开挖，严格控制开挖面的平整度，严禁超挖。在开挖过程中随时观测边坡稳固，确保施工安全。同时在开挖过程中不定期的进行测量和校核其平面位置和高程。

在开挖过程中根据现场实际情况进行边坡支护。池体周边不允许堆放过重的施工材料及设备。开挖出的土方预留需回填后全部随挖随拉运出施工现场，严禁将开挖土方堆积在池体周围。

土方开挖工艺流程图

                                             图2-1








（2）、基坑支护

在开挖过程中严格监视边坡的稳定程度，随时注意支撑，防止滑坡、塌方伤人，支撑物需等到永久回填时方可拆除，如果项目监理认为需要，继续保留。挖掘时，必须提供足够的保护性屏障及适当的警示标和旗帜。
（3）、钢筋混凝土工程

1)、钢筋、预埋件工程

按照设计及规范要求，钢筋制安采用现场加工，现场安装的方式进行施工。钢筋材料进场后要进行取样抽检。钢筋联接均采用焊接方式，单面焊保证10d，双面焊接5d，同一截面钢筋接头小于50%，钢筋锚固长度Ⅰ级钢筋不小于30d，Ⅱ级钢筋不小于35d。要求严格按照设计图纸间排距进行绑扎。钢筋焊缝要饱满，要均匀。在施工过程中定期对钢筋焊接情况进行抽检。

埋件、套管、钢制防水翼环及预埋螺栓等在现场制作后，按照图纸标高进行安装，确保安精度的要求。

2)、模板工程

本工程施工过程中主要使用P3015、P2015、P1015等形式的散装钢模，转角部位采用Y1015角模进行现场拼装，局部采用木模进行封堵。模板及其支架应根据工程现场实际情况进行加固，纵横围檩间距一般按照纵围檩75cm、横围檩120cm进行搭设。同时同步搭设满堂红脚手架配合顶板混凝土施工，也可兼作施工操作平台。脚手架、支撑、围檩均采用DN40钢管进行搭设，脚手架纵横杆间距及步高均按照1.5m搭设。

模板在安装以前进行平整度校正，同时刷隔离济。模板安装垂直度、平整度均必需在规定标准以内接缝严密，不漏浆。模板支撑要牢靠，梁板按照规范要求预拱。高度超过2m的墙、柱要在规定高度上增开浇筑窗口，间距现场确定。 

施工过程中要注意，围檩加固一定要牢靠，其次纵横围檩在搭设时上下左右各转角部位一定要离开混凝土面5～10cm，支撑及脚手架在搭设过程中一定要在中部断开（尤其是立杆、小横杆及池宽方向的内撑），在采用腕扣连接，以免在混凝土施工完成后由于模板及支架等承重造成材料拆除困难或造成材料损坏、报废；在搭设模板时同样也是要注意模板搭配问题。模板搭设完成后，表面仍然有几厘米的缝隙，用木条封堵保证不漏浆这样是最理想的，如若在搭设过程中正好采用整块钢模能拼装完成时，需要注意在立模过程中要P3015、P2015、P1015等形式模板的搭配使用，不允许使用同一种形式的大块模板进行搭设，如若施工，在施工完成后模板受混凝土侧压力压迫，基本拆除不了，只能浪费一块模板，在此时如在该部位加设一块P1015钢模或是加设一块木模，在拆模时可以选择报废该模板形式拆除，这样就不会浪费过多材料，节省资源。

3)、混凝土工程

由于本工程采用商品砼施工，但在浇筑过程中严格把关， 现场取样，确保混凝土质量。

混凝土施工要分层进行，根据工程实际，在施工过程中计划分二层施工（不含垫层），第一层为水池地板到0.90～1.2m处。在设备基础施工时要做好基础埋件的预埋工作。如设备基础埋件为二期埋件则必须按照设计图纸位置预留好二期施工预留孔；第二层，水池侧墙全部浇筑完成。在本层施工过程中应注意各种管路套管安装工作及止水翼环的安装。在水池封顶前要考虑机电设备能否从检查口调入安装位置，如不能调入就要在本层施工前将设备调入设备安装室内空闲的地方，同时做好保护工作，以防施工过程中有重物撞击设备或养护用水渗入设备电路系统对设备造成损害。

以上施工分层情况在实际施工中如影响现场实际施工进度及施工质量，可根据现场实际施工情况进行优化调整。

混凝土振捣采用ø50/ ø80插入式软轴振捣棒进行振捣。振捣要求均匀、密实，严禁漏振、过振现象出现。振捣要快插慢拔，棒头要求深入下层5～10cm。在地板和顶板施工过程中使用平板振捣器进行振捣。
混凝土养护，在混凝土强度达到100%后方可拆模，在此期间采用人工洒水方式对混凝土进行养护，拆模后采用麻袋片做好覆盖浇水养护，池底可适当放入部分水来养护，以防混凝土收缩开裂。

2、安装工程

本工程安装工程的范围包括：中水设备安装工程；工艺管道、管件、阀门安装、电气安装工程；自控仪表安装工程及设备调试工程。

（1）、中水设备安装

根据设计图纸，本工程需要安装的中水设备包括潜污泵、污泥泵、潜水泵、滗水哭、回旋风机、微孔曝气器、空气压缩机、高速过滤砂缸、混凝剂投加系统、除磷剂投加系统、高效管道混合器、CMF过滤设备、过滤提升加压泵、反冲洗泵、二氧化氯发生器钢格栅制安等。结合设备自身的特点及安装控制要求合理组织进行安装。具体工艺流程如下：


[image: image1.wmf]施工准备

设备与保护

设备开箱检验

基础检验

二次搬运

设备本体就位

找正找平

精度复查与二次灌浆

传动部分调校

附属设备安装

联动试车

单机试运行


1)、格栅安装

根据设计图纸，本工程采用钢制人工格栅，在安装过程中最重要的是保证格栅表面的倾斜度。在安装过程中采用水准仪确定安装高程，安装倾斜角度，确定安装位置，然后定钉拉钢线进行倾斜角度校正。

2)、泵类安装

1、泵的安装程序为：

泵座安装→泵就位→泵导轨安装。泵座安装就位、找平找正，将泵就位，根据泵的具体位置定出导轨的中心轴线。

两导轨的垂直度、平行度，泵底座与泵导轨之间的相对误差等，是保证泵安装精度的关键环节，必须严加控制。

2、泵类安装技术要求

a、泵体与电动机、进出口法兰安装应达到设计要求；

b、泵座、进水口、导叶座、出水口、弯管和过墙管等法兰联结部件的相互联结应紧密无隙；

c、填料函与泵轴间的间隙在圆周方向应均匀，并压入如产品说明书规定类型和尺寸的填料；
3)、堰板安装

堰板的安装对污水处理能否达到设计的等级标准起着重要的作用。堰板安装要求溢流口均匀布置，相对标高误差在0.5mm内，且严密不漏水。为达到以上要求，在堰板的制作与安装采取以下措施：

1、严格控制堰板制作质量

2、堰板的安装标高具有可调性

3、严密性控制，在堰板与反应池结合面、堰板接头处采用密封垫或密封胶进行处理，以满足密封要求。

4、标高测量，采用水准仪与自制连通管配合进行测量。亦可采用水准仪确定安装高度然后采用拉设钢丝的形式进行校核。

4)、闸门安装

1、闸门安装前，应仔细核对型号、规格是否符合设计要求。认真检查有无损伤，启闭是否灵活可靠。

2、闸门安装允许偏差必须符合随机文件的规定。若无规定，应符合下列要求。

a.轴导与轴间的周边间隙均匀，用塞尺检查；

b.闸门门框垂直度不大于2/1000;

c.启动机与闸门的连接轴垂直度不大于1/1000;

d.闸门安装后与设计标高偏差不得超过10mm。

3、铸铁闸门安装就位吊装的选择，应避免碰弯阀杆，损伤密封面，可作三角架来吊装。

（2）、电气及仪表安装

主要施工程序如下：
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1)、低压柜、控制柜安装

低压柜、控制柜安装前应先安装基础槽钢与预埋件焊接连接，接地可靠，安装后的基础槽钢高于摸平后地面100mm，配电柜安装应横平竖直，摆列整齐美观。排列安装时，先就位中间一台，找准位达到要求后固定，再将配电柜靠紧调整固定。

配电柜安装必须符合《电气装置工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范（GB50171-92）》中对盘柜的要求。

2)、电缆敷设

所有电缆在敷设前后必须进行外观检查和绝缘检查，电缆敷设时不得有扭绞、压扁和保护层断裂现象，排列整齐。

直埋电缆应挖深0.7为以上，先在沟底铺砂10-15cm，然后放电缆，最后铺砂盖砖，软土回填，高出地面10-15cm，并在其沿线及接头处有明显的标桩。

桥架内电缆敷设完成后，应绑扎整齐牢固，终端要有标志牌，并留有适当接线余量，终端头制作要由熟练工人一次完成，并符合规范规定。

3)、电气工程的调整、调试、试运行

电气调试作为电气工程的关键工序，根据现场实际情况及施工流程分为以下几个方面：
1、配电柜的调试、调整

在试验前，检验接线、接地情况，首先分别对空气断路器、母线、电压互感器、电流互感器等进行检查和试验，接着调整继电器、机械连锁等。还要对二次控制线进行调整及模拟试验。经检验无异常情况出现后，方可办理竣工验收。

2、动力系统的调试、调整

电力电缆

电缆线路施工完毕，应做以下试验，合格后方可投入运行。对于本工程的低压电缆，用1000V摇表进行测量，其绝缘电阻应高于10MΩ，对于10KV的高压电缆用2500V摇表进行测量，其绝缘电阻应高于400MΩ，同时要仔细检查每一根电缆两端的相位，应与电网相位相符。

电机调试

电机调试是使用前的最后一道工序。首先测试其绝缘电阻是否大于0.5MΩ，检查引出相线是否正确，连接是否牢固，然后进行空载试运行2小时，若发现温升过主等异常情况，则立即停机，与厂家联系进行处理。空载运行正常后，方可投入使用。

3、自控仪表安装工程

a、仪表盘（操作台）的安装

仪表盘（操作台）的安装在安装前应作检查，应做到盘面平整，内外表面漆层良好，盘的外形尺寸和仪表安装孔尺寸、盘上安装的仪表和电气设备的型号及规格符合规定。

仪表盘型钢底座的制作尺寸，应与仪表盘相符，其直线段允许偏差每米为1mm，当型钢底座的长度超过5mm时，全长允许偏差为5mm。仪表盘的底座在二次抹面前找正，其上面应高出地面。

单独的仪表盘的安装应符合下列规定：仪表盘垂直、平整、牢固；仪表盘垂直度允许偏差为1.5mm/m；水平方向的倾斜度允许偏差为1mm/m。

成排的仪表盘安装时除符合上述规定外，还应符合下列规定：相邻两盘顶部主度允许偏差为2mm；当盘间的连接处超过两处时，其顶部高度最大允许偏差为5mm；相邻两盘接缝处盘正面的平整度允许偏差为1mm。

b、水质仪表的安装

水质仪表的安装较为简单，如溶解氧仪、PH分析仪、COD测试仪等，仅需要将测量介质引到仪表传感器或探头浸入被测介质中，但在安装过程中仍需注意以下几点：

1）、仪表传感器要尽可能靠近取样或最能灵敏反映介质真实成份的地方，取样管采用小口径管，尽量缩短从取样点流到传感器的滞后时间。采样管是检测仪表专用管，尽量不分叉和转弯，以保障水压稳定，有利检测仪表显示值稳定。

2）、仪表安装环境要保证良好的采光、通风、避免阳光的直接照射，不应受异常振动和冲击，要排除受到水、油、化学物质和热辐射侵害的可能性。

3）、水质仪表传感器的进水口、出水口要用软管连接，不要用钢管硬性连接以免损坏探头且不利于日常维护。

4）、安装过程要轻拿轻放，严禁碰撞探头。

5）、传感器至变送器应用与仪表配套的专用电缆连接，中间不能有接头。

c、仪表用电气线路的敷设

电缆（电线）敷设前应作外观和导通检查，并用500V兆欧表测量绝缘电阻，其电阻值不小于5兆欧；线路应按图纸设计要求的途径敷设，当图纸无要求时，宜按最短途径敷设，横平竖直，整齐美观；线路不宜敷设在易受机械损伤、有腐蚀介质进入、潮湿以及有强磁场和强静电干扰的区域，当无法避免时，应采取保护或屏蔽措施。

d、电缆及接线

电缆敷设要合理安排，不宜交叉。敷设时应防止电缆之间，电缆和其他硬物之间的摩擦，固定时，松紧不宜过度；仪表信号电缆及电力电缆交叉敷设时，宜成直角，当平行敷设时，距离应符合设计规定，在同一桥架内的不同信号，不同电压等级的电缆应分类布置；没有在图纸上标出的电缆走线，有甲乙双方在现场决定，当这些线路配线安装时，自控仪表专业应先与其他专业取得联系，在考虑了可能的相互影响后，再作出决定。

所有电缆都应用带有标号的铝制标签标记，这些标号应与电缆施工图上的标号一致；电缆连接端子包括热电偶补偿导线应清楚地标号，以便辨别热电偶或直流电路的极性、接地端或测试端；导线与接地端子、仪表、电气设备等连接时，应留有余度，多芯导线的接头应用压紧型号接连接，单芯导线直接连接到端子上。

e、接地

所有暴露在外的不带电的仪表金属部件，仪表箱机壳等有带电危险的金属外，都应可靠地接驳到接地系统上；屏蔽型仪表引线不能在某一点接地，该接地点通常和控制室电路的接地点相同，热电偶的屏蔽线可在热电偶头上接地；铠装电缆的铠装应在一点接地，即牢接到现场接线盒上。

f、控制系统调试

（1）、系统调试前，将会同其他有关技术人员共同制定详细的联调大纲，并报业主及监理工程师批准。根据我们的相关工作经验和体会，应全面充分地了解控制方案和须实现的控制功能要求，有必要首先将自控系统的设计目标及控制要求与供货商所提供的控制软件内容相比较、分析，提出合理意见，使控制软件合理、适用，满足生产工艺要求。

（2）调试前进一步认真阅读有关产品说明书，依据设计图纸及有关规范，精心组织调试。并仔细检查安装接线是否正确，电源是否符合要求，对所有的检测参数和控制回路要以图纸为依据，结合生产工艺实际要求，现场一一查对，认真调试，特别是对有关控制逻辑关系，连锁保护等将给予格外的重视，注重检测信号或对象是否与其控制命令相对应。调试时要充分应用中断控制技术，当对某一设备发出控制指令时，及时检测其反馈信号，如等待数秒后仍收不到反馈信号，即立即发出报警信号，且使控制指令复位，保护设备，确保生产过程按预定方式正常运行。

（3）、工艺管道安装

1)、工程内容：

本工程工艺管道部分施工主要工程内容为：污水工艺管道、中水回用管道、空气输送管道等。根据设计图纸污水工艺管道采用UPVC管和镀锌钢管。
2)、主要施工程序
施工准备       设备、材料验收       配合土建作预埋       管道支架安装
      管道制作安装        管道防腐处理       管道水压试验        交工验收
1、主要施工准备

根据工程进度需要合理组织施工人员和机具进场，作好施工动员工作。

组织项目全体管理人员认真学习施工组织设计，向施工班组做好安全技术交底，并做好记录。制定施工需用的工机具及检测计量器具。

组织全体人员认真学习有关规范、规程和熟悉施工现场，配合土建工程的预留预埋工作。

施工技术人员认真熟悉图纸，参加图纸会审，收集本专业所需标准及图集。根据工程进度要求编制物资需用量计划以利物资部门及时采购。

2、套管预埋

管道穿越地下构筑物外壁、水箱池壁时，必须预埋钢性防水套管。套管外壁必须进行防腐处理。套管安装必须准确、牢固，管口平齐。套管与管道之间用沥青麻丝、防水膏填实封堵。

3、设备、材料的检验

严格把好设备、材料进货关。所有进入工地的设备和材料在使用前，除应具备符合国家或有关部门现行标准的技术质量的鉴定文件及产品合格证、质量保证书外，还必须经过严格的入库检验制度。主要乙供设备、材料订货时必须取得业主工程师的认可，进场时须由业主、监理及我方人员详细检查产品质量。

所有阀门在安装前均要进行外观检查并按规定从每批中抽查10%进行强度和严密性试验，若有不合格，再抽查20%，如仍不合格则须逐个检查；对于严密性试验不合格的阀门，必须解体检查，然后重新试验。

进口阀门必须按照说明书中的有关要求进行检查和存放，安装时必须按照起安装手册进行，并接受供货商技术人员的指导。

为了保证防腐管道内外防腐层免遭损坏，使用两端带吊钩的吊绳，用吊钩钩住管道两端进行起吊，并在吊钩与管内壁之间加上木垫或胶皮隔开。

塑料管道在运输和存放时要避免阳光直射，以便整根管子周围的气流平稳。

4、管道制作安装

永久暴露的管子、配件的外防腐按设计要求或业主工程师批准的防腐涂层进行外层防腐保护。

镀锌钢管均采用螺纹连接，钢管的焊接对保证工程质量相当重要。管道焊接时，应根据管材壁厚和焊接方式进行坡口，选用坡口形式时考虑保证焊接质量，填充金属少，便于操作及减少焊接变形的原则。

不同管径的管道焊接都用成品异径管，管道的对口焊接或弯曲部位不得焊接支管，弯曲部位不得有焊缝，接口焊缝距起弯点不小于1个管径，且不小于100mm，接口焊颖距管道支、吊架边缘应不小于50mm。焊缝上有缺陷超过3处的；管径在DN150mm以内，缺陷超过5处的；管径在DN150mm以上缺陷超过8处的，焊缝应铲除重焊。管道焊接时还应注意：不得在焊接表面引弧和试验电流，为减小应力和变形，应采取合理的施焊方法和顺序，焊接中应注意起弧和收弧处的焊接质量，收弧时应将弧坑填满。多层焊接的，层间接头应错开；管道焊接时，管内防止穿凿；除工艺上有特殊要求，每条焊缝应一次连续焊完，若因故被迫中断，应根据工艺要求采取措施防止裂纹，焊前必须检查确认无裂纹后，方可按原工艺要求继续施焊。对不合格焊缝，应进行质量分析，制定出措施后，方可进行返修，同一部位的返修次数不应超过三次。
中水回用系统管道及空气输送管道全部为PE管，管道连接一般采用热熔连接，在分支管部位采用三通、四通连接，局部采用法兰联结。
5、管道试验、冲洗

a、压力管道安装完毕后应对管路系统进行全面检查。检查的主要内容是：是否按设计文件施工完毕，管道支吊架、管道焊接质量是否符合设计和规范要求等。

b、无压管线施工完毕应做灌水和闭水试验。试验时，先将排水最低点用橡胶管堵堵住排水出口，由系统最高点灌水。边灌水边观察，检查系统有无渗漏。当系统灌满水后，测定在一守时间内水位降低情况，直至单位时间内水位降低符合规范规定为止。

(4)、工艺调试

本中水处理采用了AO工艺，其污水水质较一般城市生活污水而言除BOD5、CODcr、SS偏低外，T—P、T—N与城市相当，而出水水质要求甚高（指BOD5、T—N、T—P），这就要求我部在调试过程中精心调试，认真运行。

水解取决于发酵菌、污水水体中原已有之，关键在于微生物量的多少。氧化塘中细菌、藻类、原生动物等，所形成的生物链共存共繁殖，其本身就是活性污泥。藻膜滤池所形成的生物膜，对污水作了进一步的处理，而其脱落、附着，直接影响处理效果。

工艺调试在土建和设备验收后进行。

1、检查并试运转格栅、螺旋泵、排泥泵。

2、细水长流。控制溢流堰流水闸高度，使污水长流。每天350m3的处理量，尽可能的使其均衡流入。

3、引种：取适量本工程附近运行中的污水处理厂剩余污泥投入曝汽池，作为微生物菌种。MLSS控制在500mg/L左右。

4、监测

试运行阶段需监测进出水水质，三天一次，内容包括BOD5，CODcr，SS，NH3—N，T—N，T—P；需测试水解池，螺旋泵出口，氧化塘，藻膜滤池的DO值；需测试水体温度，并记录光照时数；每三天对三个池子进行镜检，特别是氧化塘中的原生动物和后生动物，如纤毛虫等技虫，盖纤虫，钟虫等。它们的多寡直接影响涤污能力；观察藻膜滤池的挂膜情况，脱膜情况。

5、由于本工艺受温度、光照、水质、流量的影响较大。所以试运行时以定量流水保证一定的溶解氧，保持变化不大的生物群是关键之所在。试运行三个月后，将根据各种完整的资料，得出行之有效的工艺运行方案。

微生物引种、培养及驯化：进行微生物引种、培养、驯化，必须在封闭水体（曝气池内）按工艺要求进行间隙曝气，以DO溶解氧控制曝气时间。每周进行1次镜检，每天用1000ml量进行生物量观察，当MLSS达到4000mg/1时，视生物培养正常，生物镜检应大体确定微生物生长和繁殖情况，并出具至少1次生物种类报告。生物的培养及驯化，从微生物引种、驯化按3-4个月时间安排。通过整个污水处理厂中的微生物进行投放、培养和逐步的驯化，经过3-4个月的时间，使整个污水处理系统能够达到设计要求。每周进行1次生物镜检.当发生下列任一事故时，称为严重中断

a、没能按工艺规定引进生物种群，没能循序渐进的培养扩充优：势种群，没能保证培养起的优势种群存活一个月以上。

b、没能保证整个系统按工艺要求连续工作，并且系统停止工作时间超过96小时。

c、在系统发生故障后的96小时内，不能令人满意的排除。

d、由项目监理认定的中断事故。

污水处理效果报告：提供每隔一日污水进水量、水质、系统出水的水量和水质如：SS值、PH值和CODcr值的监测报告。并完成系统运行例行报告。

工艺运行方案

在试运行的基础上提出两套运行方案：即旱季、雨季不同的运行方案，其中一套是现行的，另一套是预测的。并且两套均为动态的，以便长期、正确的控制该污水处理工艺。

设备的调控

设备的正常运行是污水处理的前提和保证，因此在试运行阶段，对全部设备均作运行记录凡不符合技术要求，或有故障的都作相应的处理，设备完好率100%。

人员培训

在培接种驯化期，试运行阶段共同参与，在全过程中，进行培训和互教互学。为使参与的有关人员在污水处理的机理等方面，具备相应的技术水平。拟作两次授课，一是水处理工艺的专业知识，二是水质分析的一般性常识，使每一个操作维护人员达到相应的应知应会。
（八）、质量承诺及确保工程质量技术组织措施

1、工程质量承诺

质量承诺：一旦我公司中标，我公司将严格按照施工图、现行有关规范操作规程组织施工，制定切实可行的措施，确保工程质量一次验收合格。若出现质量问题，我公司将无条件进行处理，直到合格为止，并将按合同价的1‰进行违约处罚。
为了达到该质量总目标，在施工全过程中，以目标管理统揽全局，以经济手段为杠杆，开展质量管理工作，将单位工程质量总目标分成各分部工程、分项工程的分目标，各分目标质量标落实到具体人头上，并实行经济承包，实行关键工序、关键时候重奖重罚、使每个员工和目标直接相关，对目标负责，最大限度地调动和发挥每个员工的生产积极性和聪明才智，提高员工的质量意识。

2、质量保证体系

建立本项目的质量保证体系，实施质量管理，建立组织结构、职责、程序、过程和资源全方位的管理，把项目的人、财、物等生产要素，按各种工作标准、管理标准、技术标准等组成统一的整体。从投标、签定合同，材料和设备供应，现场施工到交工验收等运行质量保证体系，按照国际标准化组织颁布的ISO9001 质量标准，建立一套行之有效的文件化的质量保证体系。

质量保证体系组织机构框图：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



3、质量控制制度

1．施工前的质量控制

施工开始前质量控制的主要工作有：

（1）对所有合同文件和技术文件、报告进行详细审阅。如图纸是否完整、有无漏项、各文件之间有无矛盾、技术标准是否齐全、合同条件的细节等。

（2）配备检测试验手段、设备和仪器，审查其关于检验的方法、标准、次数和取样的规定。

（3）审阅进度计划和施工方案。

（4）对材料、工程设备的采购进行检查，检查采购是否符合合同的规定。对到场的材料和设备要及时检验。

（5）协助完善质量保证体系。

（6）对工地各方面负责人和主要施工机械作进一步的审核。

（7）认真听取设计人员所作设计交底，以明确工程的设计意图和各部位的质量要求。
2．施工过程中的质量控制,主要包括施工操作质量和施工技术管理工作质量。

（1）工序质量控制:包括工序活动条件和效果两方面的质量控制。

①、确定工程质量控制流程

②、主动控制工序活动条件,主要指影响工序质量的因素。诸如：操作工人材料与构件、施工机具、设备、施工顺序和方法等；

③、及时检验工序质量，并对实测数据进行分析判断，提出后续工作的要求与措施；

④、设置工序质量控制点。

（2）设置质量控制点：对技术要求高，施工难度大的某个工序或环节设置技术和监理的重点，对操作人员、材料、设备施工工艺参数和方法均可重点控制。针对质量通病或质量不稳定，易出现不合格品的工序，事先提出控制措施。对新材料、新技术、新工艺、特殊结构，给予重点技术支持与控制。

（3）工程质量的预控

（4）质量检查：包括操作者自检，班组内互检,各工序之间的交接检,施工员或质检员的巡视检查以及业主、监理、设计及政府质量监督部门的检查等。

（5）成品保护

①、合理安排施工顺序、防止后续工作损坏已完成产品；

②、采用适当保护措施。例如封闭、覆盖、包裹等;

③、加强成品保护的检查工作;

（6）交工技术资料

①、 材料和产品出厂合格证或检验证明、设备保修证明;

②、 施工记录;

③、 隐蔽工程验收记录;

④、 设计变更、技术洽商、技术核定;

⑤、 设备安装记录;

⑥、 质量检验评定资料;

⑦、 竣工图;

⑧、 竣工验收表;

3．工程完成后的质量控制

（1）按合同要求进行竣工、检验和检查验收；

（2）检查未完成工作和缺陷，及时解决质量问题；

（3）制作竣工资料和竣工图；

（4）维修期内，完成未完成工程和缺陷修补；
4、质量保证措施

（1）．严格控制材料采购过程，保证本工程所使用的材料质量符合国家标准，不合格材料坚决不得入场。

1）严格选择材料厂商，必须是原厂家的合格材料，并且长期合作，信誉等级较高，供货质量比较可靠。

2）当进场材料质量出现不合格时，要求供应厂商予以调换或退货，如材料质量出现严重不合格，直接取消该厂商的供货资格。

3）进场材料严格管理，防止材料出现后天性的不合格，任何材料进场时要检验，搁置一段时间后再使用也要重新检验。

2．严格控制进场施工人员素质，不仅生产工人的技术素质要得到保障，而且管理人员的素质也要得到保证。进场施工人员须持有权威机构颁发的上岗证，特殊人员还须持有特种操作证，否则不允许进场施工。

3．严格控制施工过程，防止不合格工序产生，杜绝不合格工序流入下一过程。质安员在工地现场，不停巡视检查，及时发现问题，及时纠正、制止，预防质量事故于萌芽状态。

严格进行技术交底，认真做好施工任务书的签发工作，各专业工长安排施工人员施工前必须要有书面的技术交底，其内容要包括：工作内容，施工工艺过程技术要求，质量要求，完成时间等。施工任务书的签发要有质检人员的参与，并且对施工质量有否决权，使施工质量能受控。

（九）、安全生产、文明施工的技术组织措施

（附：安全生产许可证书复印件）

安全生产目标：建立健全各项安全责任制度，采取有效措施，杜绝重大责任安全事故。确保施工安全，将轻伤事故率控制在1％以下。

随着项目管理的推行、实施和施工技术规模的不断扩大，施工复杂性的加强，对安全生产工作也提出了更高的要求。安全生产活动必须围绕项目管理进行，坚持以实现安全生产管理目标为中心，增强安全意识、提高全员管理水平为方向和施工防护水平，减少、杜绝伤亡事故，实现施工两个效益的提高。

1、一般管理措施

（1）、建立、完善以项目经理为首的安全生产领导小组，有组织、有领导、有计划的开展安全 管理活动，加强安全教育；建立各级人员安全生产责任制度，明确各级人员的安全责任。狠抓制度落实、定期检查安全责任落实情况；

（2）、项目经理是施工项目安全管理的第一责任人，各级只能部门、人员，在各自业务范围内，对实现安全生产的要求负责，全员承担安全生产责任。对于安全生产责任制度的实施、执行，从项目经理到生产工人的生产系统做到纵向到底，一环不漏；各职能部门做到横向到边。人人负责 ；

（3）、认真贯彻安全生产方针，协调“生产必须安全，安全促进生产”的辨证关系，保证“安全第一，预防为主”方针的落实；认真落实安全生产责任制，充分调动全员参加安全监控，保证生产、安全同步发展，坚持落实“五同时”的原则；坚持执行国家、政府以及主管部门颁发的安全生产法令、规定、制度、标准、规范。把安全生产纳入经营承包，作为经营承包的重要内容；

（4）、工程开工前，根据施工生产的具体情况，组织相关人员进行安全教育学习，进行安全技术底；组织制定施工现场各项安全管理制度、办法、规定并监督实施。设置专职安全员，各专业作业班组也设有兼职安全员，对施工全过程进行有效的检查、监督；

（5）、在实施安全管理的过程中要正确处理“五种关系”和坚持“六项原则”，即安全与危险并存、安全与生产统一、安全与质量包涵、安全与速度互保、安全与效益兼顾的关系和管生产同时管安全、坚持安全管理的目的性、必须贯彻预防为主的方针、坚持“四全”动态管理、安全管理重在控制、在管理中发展、提高的原则；

（6）、一切从事生产管理与操作的人员，依照其从事的生产内容，必须通过公司的安全审查，取得安全操作许可证，持证上岗；特种作业人员还需按规定参加安全操作考核，并取得相应的证书上。安全教育和培训与经济挂钩，坚持不输送不合格的作业人员。
2、施工现场安全防护措施

（1）、现场的全部设备和临时设施在交付使用前要进行检查，合格后填填写试验或检查报告，经安全监督人员检查认可后在报告上签署意见后，方可投入使用；现场的临时用水、用电工程均应按照正式工程要求施工，应符合有关的施工验收规范的要求；

（2）、所有高空作业（高度在2米或2米以上及垂直交叉作业）人员均配备防滑胶鞋、工具袋、安全带、安全帽，并应正确使用；脚手架搭设要牢固可靠，工作面上跳板应结实、满铺、无空隙、跳板与架杆之间应绑扎牢固，不准有探头跳板；

（3）、在高空作业或临界高空作业时，为了延伸工作面，禁止一足踩梯，一足踏在其他物件上，更不允许踩在可滑动的物件上；

（4）、在基坑周边、雨蓬等处，都必须设置防护栏杆；在有地下障碍的地段（如：水管、电缆、煤气管等）应提前请项目监理，指明并提供有关资料，采用人工开挖的主式。进行土方开挖，以防止地下设施破坏；

3、施工临时用电安全措施

（1）、工程开工前编制现场临时用电施工方案，并在审批后进行详细的技术交底；各种配电箱、用电机械均采用三相四线制供电，并做到一机一闸一箱一锁和三级漏电保护；

（2）、外电的输电线必须采用架空敷设或采用将电缆理至地下的可靠部位，禁止将电线直接拖地敷设；架空线与各建（构）筑物、道路之间要保持足够的安全距离；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

（3）、所有用电设备均应保护接零，并重复接地，所有电动根据均应安全漏电保护器，接零电阻不大于4 Ω，接地电阻不大于10Ω；

（4）、检修任一供电回路时，应事先通知用电设备的使用人员，检修任一用电设备时应在该回路总闸处悬挂醒目的三角警告牌。

（5）、各种机械（电焊机、电钻、木工机等）绝缘必须良好，并装有断电保护；开关箱的刀闸盖要齐全，刀闸保险丝容量与用电容量应相符，开关箱要有防雨设施。

（6）、临时照明线路要符合有关规定，凡与金属相结合的地方应绝缘良好，要求行灯电压36V，地下结构室内、潮湿部位选用12V；电焊把与铜丝绳不要交混在一起，避免打坏铜丝绳；

（7）、抽水泵、发电机开关线路及各种机械均由专人负责，并随时检查运行情况及电器绝缘状况，发现不安全隐患及时改正，抽水泵不允许带电移动位置，开关盒应有防雨不覆盖绝缘保护；

（8）、在高压线下施工：应提前计划，报请有关部门停电，若不能停电的，应采取相应措施；派专人指挥机械动作，人员不准立于高压线下；请无关人员离开施工现场；各自卸车辆，不准在未下货斗的情况下行走，避免触碰电线、电缆。

4、现场施工机具安全防护措施

（1）、进入现场的施工机具应确保完好，在使用前经检查认定的前提下方可使用；

（2）、建立设备专人专机负责制，建账、建档，加强维护保养，禁止带病运转，现场机械设备上有盖，下有垫，消灭干、松、缺、脏、漏现象，始终保持设备完好率达85％以上；

（3）、机械设备使用要填写记录（设备运行记录、设备保养记录、设备检修记录等），施行单机核算；对于吊车、汽车的使用，工地负责人要做到心中有数，尽量集中使用，提高利用率；

（4）、对于电器设备要注意节约用电，做到不用的设备及时拉闸；各类电动工具使用前应检查绝缘情况；

（5）、混凝土搅拌站处，搅拌机应搭设遮雨棚，并做好场地的排水设施，保证排水通畅；各类焊机及相与的场地也应有防雨排水设施。

5、垂直运输（吊装）安全施工措施

（1）、起重吊装作业应严格按吊装方案和操作规程执行，各种吊装机具要做好经常性的检查、维护、保养工作；

（2）、重物吊前应对铜丝绳、索具、滑轮、卷扬机、绑扎绳等进行全面的检查，方可进行作业；起吊作业时要有专人负责、指挥、信号、手指要明确统一；

（3）、起吊构件时必须垂直提升，不准斜拉，起吊悬空时间不应过长，臂杆旋转范围不得有人或障碍物，起吊时构件（重物）下面禁止有人操作、逗留、通行、构件离地300mm时，指挥和溜绳人员应立即撤离到安全地带；

（4）、构件离地后禁止一切人员站构件上，起吊禁止猛降；吊车臂下严禁站人，葫芦、钢索要经常检查，不可乱用，用于小管道吊装的决不能用于大管道吊装中，保证施工安全进行。

6、雨季施工及夜间施工安全措施

工程全阶段都要保持排水良好，特别是在雨季施工时，应经常检查所有排水沟，清除工地水沟内泥浆、沉砂，保证排水沟通畅无堵，在所有永久或临时排水沟内设置集泥坑，以利排水；对于管沟的排水将根据现场的实际情况采用井点降水法、集水坑法等方法进行。

尽量利用旱季的施工黄金季节进行施工，经常与当地气象部门保持联系，了解当月的气候变化趋势，以便合理调整、安排工作和采取相应的返防措施。

（1）、雨季施工时应采取搭设雨棚或分段搭雨棚的防雨措施进行混凝土浇注，要事先作好防雨设施的准备工作；混凝土浇注以后用塑料布等防雨材料遮盖，防止雨水对其表面观感及质量的影响；

（2）、雨天应停止砌筑砖（砌）块，雨后继续施工时应对当天的砖（砌）块复核垂直度，砂浆冲刷处要补灌或重砌外檐涂刷遇雨停工，雨后及时修补冲坏的墙面；

（3）、雨季施工还要注意对施工用电线路、开头、闸刀及用电设备、机具的检查，采取相应的防雨，防漏电措施；检查专场场地的排水系统是可靠、实用，必要时组织进行清理，以确保排水通畅无阻；

（4）、雨季所有施工用电设施（搅拌机、电焊机、卷扬机等）都应有防雨设施，所有进场的设备、材料不允许放在低洼地方，防止被雨季浸泡；

（5）、进场的材料（水泥、钢筋、耐火砖等）不应放在低洼、潮湿的地方，存放时应垫起，用蓬布盖好，不使材料受潮和被雨淋；仓库内储存的水泥、焊接材料，要保证离地离墙不少于300mm的距离，室内要通风干燥；在仓库，材料堆场、设备场地周围都要设置排水沟，集水井等排水措施，保持排水畅通。

（6）、本工程施工范围内设置围护栏，在夜间还需悬挂红灯等醒目的安全警示标志。  

以下就对实施本工程中应做的文明施工措施作如下叙述：

实行环保目标责任制，把环保指标以责任书的形式层层分解到有关部门和个人，建立一支懂行善管的环保自我监控体系。项目经理是环保工作的第一负责人，是施工现场环境保护自我监控体系的领导者和责任者，把环保政绩作为考核项目经理的一项重要指标；

施工现场必须按施工平面布置总图的规划，机械，机具设备、材料应按规定位置堆放；所以职工进入施工现场必须自觉遵守各项规章制度，穿戴整齐，正确使用各种劳动保护品；

施工现场必须设置施工公告牌，各生产、办公场所都要挂牌，现场的主要部位要悬挂醒目的安全标语牌，易发事故的不安全场所要悬挂警告牌，各生产、办公场所都要挂牌，现场的主要部位要悬挂醒目的安全标语牌，易发事故的不安全所要悬挂警告牌，各种机械、设备都要挂牌，标明设备名称、用途、安全操作注意事项；各类材料也应按照《产品标识》的有关规定挂牌，标明材料名称、通途、数量、质量情况等特征；

施工现场主要出入口应设立标志牌，大门内设置“一图三板”；施工场地要保证运输通道平整、畅通，根据现场情况和施工平面布置图设置必要的排水设施；设置施工厕所，保持环境卫生；材料、构件堆放整齐并符合有关规定，施工场地的零散碎料和建筑垃圾应及时进行清理；

要加强检查，加强对施工现场粉尘、噪声、废气的监控工作。要与文明施工现场管理一起检查、考核、奖惩。及时采取必要措施消除粉尘、噪声、废气、污水的污染；

为保护当地的生态环境，减少由于工程施工带来不良影响，应严格在业主划定的施工区域内施工，不允许随意破坏山林、侵占农田。如因工程需要占用的土地，应提前报请业主批准；

注意对附近居民、单位及周围环境的影响，施工过程中应保持道路的畅通、平坦、整洁。在街道路口处要设有施工、安全、警告牌，夜间施工应挂红灯、放置施工牌，应减少噪声污染；

建筑垃圾的处理；施工中，残留下来的砖、砂；石、水泥等，在施工完毕后专人清理，运出施工现场，集中堆放在规定地点，不允许乱堆乱放；

保持施工便道的清洁，避免因车辆来往影响其它地方的环境卫生，定期派人进行清扫。对使用的公路，要保持清洁并定期冲洗，在组织余土外运时要有专人负责运输道路的清洁卫生，车辆行驶不猛拐、不急刹车、防止洒土，卸土后应注意关好车厢门，要做到不洒土、不扬尘、减少周围环境的污染；

施工机械现场维修后的废充物，如废桐机油、废汽油、各种瓶罐等，不得随倾倒丢弃；禁止将有毒、有害物作土方回填；施工废水不得随意排放，可设集水池集中收集后统一处理；

严格控制人为噪声，进入施工现场不得高声喊叫，乱吹哨、凡在人口密集地区进行强噪声作业时，必须严格控制作业时间。如遇特殊情况必须昼夜施工时，应尽量采取降低噪音措施，并会同业主找当地居民进行协调，出安民告示，以求谅解。
（十）、劳动力安排和材料投入计划及其保证措施

1、劳动力安排

我公司若有幸中标，对人员组织上,将安排精兵强将精心组织施工，具体劳动力安排见表。

劳动力计划表

	序号
	工 种
	数 量
	进场时间

	1
	管理人员
	6人
	开工后

	2
	焊工
	3人
	开工后

	3
	电工
	2人
	开工后

	4
	混凝土工
	5人
	开工后

	5
	木工
	10人
	开工后

	6
	钢筋工
	10人
	开工后

	7
	机械工
	4人
	开工后

	8
	吊车司机
	2人
	开工后

	9
	驾驶员
	5人
	开工后

	10
	安装工
	10人
	开工后

	11
	测量工
	2人
	开工后

	12
	普工
	20
	开工后

	合  计
	79人


2、 材料投入计划

我公司若有幸中标，将在材料投入上安排专业采购人员，就近采购质量合格材料完成本工程，质检员负责质量把关。

3、 保证措施

（1） 我公司认真贯彻质量管理体系，对各专业技工要求持证上岗，一经发现无证上岗，立即将其人员撤出施工工地。

（2）材料购买由质检员负责质量把关，保证施工质量。

（3）接受业主和监理的全方位抽检和施工质量检查。

(十一)、工期承诺及确保工期的措施

1、工期及承诺

如果中标该工程，我单位将经过精心组织和策划，全力投入科学的管理方式、先进的施工设备 、精干的劳动力和充分的物力， 40天完成本工程并竣工交验。如延期完工，将要按500元/天进行处罚。
2、工期保证措施
如果我单位中标，将采取如下措施以保证工程的如期完成：
（1）、科学的管理方式

1）、执行“项目法施工”管理，配齐项目管理人员，投入足够的施工队伍，从组织上保证工程进度的如期实现，搞好内部各级承包责任制，充分调动职工积极性。


[image: image4]
2）、主要管理人员的职责和权限

①、项目经理

代表项目部处理与本工程项目有关的对外关系，决策本工程的各项重大事宜。

a、贯彻执行制定的质量方针、安全方针，并对本项目工程质量目标、安全目标的实现负全面责任；

b、负责建立与质量体系、安全体系、文明施工等相适应的机构，明确其职责和权限，监督其有效运行。

c、合理进行资金调配，人员任用，确保工程按合同要求如期竣工。

②、 工程技术部

a、 主持工程项目的技术管理及施工图会审工作;

b、 主持编制施工组织设计、补充作业指导书、质量保证措施、安全保证措施并对其进行审查和批准；

c、贯彻执行本纲要，负责施工组织设计的实施；

d、负责开工前的技术培训和考核工作，并验证开工条件。

e、 负责技术措施的贯彻执行、参与施工图会审、合同评审；

f、主持日常技术管理工作，根据工程特点进行工程各工序的全质量控制，设置质量控制点；

g、负责编制常规的施工补充作业指导书，并对特殊施工提出施工方案，报项目总工审批；

h、协助质安科进行各种质量检查。

③、质安科职责

a、主持日常质量管理工作，组织本工程质量、检查工作；

b、协助监理工程师进行现场质量检查；

c、负责编制并向业主和上级主管部门报送质量报表。

④、安全部

a、落实国家、业主、公司等部门安全生产文件；

b、结合本工程实际情况制定安全生产措施并监督各施工班组人员严格执行；

c、组织项目部管理人员、施工人员学习安全文件和操作规程，组织每周一次的安全教育活动；

d、制定安全文明奖惩制度对各施工人员进行现场考核。

⑤、物资设备部

a、进行施工中所需的物资、材料采购的计划实施、采购、保管和出入库记录。

b、对施工中的设备、工器具进行合理配置，并定期对设备进行维护和保养，以确保设备在施工过程的正常运行。

⑥ 、各施工班组长


执行现场管理机构的决策和施工计划安排，合理组织本班组施工力量，安全优质地完成施工队生产任务，严格执行施工过程中的自检，坚持文明施工。

(2)、配置先进的施工设备

为保证本工程的顺利进行，我单位采用租赁或购置、调拨的方式配置先进、充足的施工设备进行施工。（详见《拟投入的主要施工设备表》）

(3)、配置精干、强壮的劳动力


我单位将为本工程准备了施工经验丰富、技术力量雄厚的劳动力，共计79人，通过合理搭配、合理安排，加班加点以确保工程的如期完成。

(4)、充分的物力、财力配置

 一个工程的正常运行，离不开充分、及时的物资准备，其物资主要包括装置性材料和消耗性材料。当我单位有幸承担该工程的施工，我项目部将在合同签定即日起，由技术工程师通过图纸会审后将本工程所需要的装置性材料和消耗性材料作出完整的采购计划，并及时报监理审批，当监理工程师审批后，我项目部物资设备科将根据采购计划对市场进行调查以确保及时地采购到质量优良的物资材料。

(十二)、拟投入的主要施工机械设备表
统建房中水处理项目工程                          

	序号
	设备名称
	型号及规格
	数量
	国别产地
	额定功率
	生产能力
	备注

	1
	挖掘机
	CAT200
	1台
	日本
	20KW
	1.0M3
	

	2
	吊车
	8T
	1台
	中国
	80KW
	12T
	

	3
	自卸车
	东风141：4.5T
	10辆
	中国昆明
	
	
	

	3
	砂浆机
	JDY150B
	1台
	中国广元
	36KW
	10M3/H
	

	4
	振动器
	插入式HZ-50
	5台
	中国昆明
	1.1KW
	
	

	5
	振动器
	平板式HZ2-11
	2
	中国昆明
	1.5KW
	
	

	6
	潜水泵
	口径100
	2台
	中国昆明
	2.2KW
	
	

	7
	潜水泵
	口径50
	2台
	中国昆明
	0.5KW
	
	

	8
	电焊机
	
	3台
	中国武汉
	
	
	

	9
	切割机
	Φ350
	2台
	中国昆明
	2．2KW
	
	

	10
	磨光机
	Φ100型
	3台
	中国昆明
	1．5KW
	
	

	11
	手动葫芦
	3T
	4套
	中国昆明
	
	
	

	12
	立式夯机
	
	2
	中国昆明
	2.2KW
	
	

	13
	钢筋加工设备
	
	1套
	
	
	
	

	14
	水准仪
	S3
	2台
	中国南京
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	


七、项目管理机构配备情况

（一）、项目管理机构配备情况表

统建房中水处理项目工程                               
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	已承担在建工程情况

	
	
	
	证书
名称
	级别
	证号
	专业
	原服务

单位
	项目数
	主要项目名称

	项目  经理
	赵晓耕
	工程师
	资格证
	二级
	云建安B（2008）0043669-02
	建筑
工程
	云南琨工技术工程有限公司
	10
	云南盐化“双十”项目污水处理站

	技术

负责人
	李敏
	高工
	资格证
	高级
	云建安A（2005）0002010-02
	建筑
工程
	云南琨工技术工程有限公司
	12
	新建呈贡校区南片区污水处理中心工程

	安装

工长
	钟可程
	工程师
	资格证
	二级
	云建安B（2005）0017669-02 
	建筑
结构
	云南琨工技术工程有限公司
	8
	新建呈贡校区南片区污水处理中心工程

	质检员
	张云鹤
	工程师
	资格证
	
	云建技D001693-02 
	专职质量检查员
	云南琨工技术工程有限公司
	5
	新建呈贡校区南片区污水处理中心工程

	财务  主管
	谢劲芬
	会计师
	资格证
	中级
	
	会计
	云南琨工技术工程有限公司
	12
	新建呈贡校区南片区污水处理中心工程

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（二）、项目经理简历表
统建房中水处理项目工程                               
	姓名
	赵晓耕
	性别
	男
	年龄
	44岁

	职务
	项目经理
	职称
	工程师
	学历
	本科

	参加工作时间
	1989年7月
	担任项目经理年限
	3年

	项目经理资格证书编号
	云建安B（2008）0043669-02

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	云南盐化“双十”项目工程指挥部
	云南盐化“双十”项目污水处理站
	
	2005年10月28日开工；2006年1月10日竣工
	完工
	合格

	云南山水房地产开发有限公司
	昆明山水南苑小区中水回用改造工程
	Q=100m3/d生活污水回用改造工程
	2010年6月7日开工
2010年8月10日
	完工
	合格

	昆明理工大环境科学与工程研究院有限公司
	新建呈贡校区南片区污水处理中心工程
	实验室污水处理能力220m3/d;
生活污水处理能力900m3/d
	2011年1月1日开工
	在建
	合格


（三）、项目技术负责人简历表

统建房中水处理项目工程 
	姓名
	李敏
	性别
	男
	年龄
	47岁

	职务
	总经理
	职称
	高级工程师
	学历
	本科

	参加工作时间
	1984年7月
	担任技术负责人年限
	3年

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	武警昆明消防指挥学校
	武警昆明消防指挥学校营区污水处理及中水回用系统
	500m3/d
	2010年1月19日开工；2010年4月19日竣工
	完工
	合格

	昭通市开发投资有限公司
	昭通市中医医院新院污水处理站建设工程
	210m3/d
	2009年9月20日开工；2009年2010年1月15日竣工
	完工
	合格

	云南省干部疗养院
	云南省干部疗养院污水处理系统建设工程
	150m3/d
	2010年4月18日开工；2010年5月18日竣工
	完工
	合格

	宜良县日发塑业有限公司
	宜良县日发塑业有限公司污水处理工程
	1800m3/d编织袋洗涤水；50m3/d生活污水
	2011年1月23日
	在建
	合格


四、项目管理机构配备情况辅助说明资料

[image: image5.wmf]云南金城建设工程有限公司
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八、资格审查资料
（一）、投标人基本情况表
	投标人名称
	云南琨工技术工程有限公司

	注册地址
	昆明市昆明理工大学设计院三楼303室
	邮政编码
	650051

	联系方式
	联系人
	牟雪梅
	电话
	0871-3304014

	
	传真
	0871-3303050
	网址
	

	组织结构
	股份制

	法定代表人
	姓名
	李敏
	技术职称
	高级工程师
	电话
	3302521

	技术负责人
	姓名
	周崇金
	技术职称
	工程师
	电话
	3304014

	成立时间
	1995年11月7日
	员工总人数         62人

	企业资质等级
	房屋建筑工程施工总承包叁级
	其中
	项目经理
	10人

	营业执照号
	5300002000277
	
	高级职称人员
	9人

	注册资金
	800万
	
	中级职称人员
	10人

	开户银行
	富滇银行昆明白云支行
	
	初级职称人员
	29人

	帐号
	937031010000065240
	
	技工
	14人

	经营范围
	工业与民用建筑施工、设备安装工程施工；市政公用工程施工总承包暂定叁级；建筑智能化工程专业承包叁级；环保工程专业承包叁级；建筑材料、装饰材料、五金交电、工程机械及配件、化工产品及原料的批发、零售、代购代销；经济信息咨询服务（以上范围中涉及国家专项审批的，按审批的项目和时限开展经营）。

	备注
	


附：营业执照、资质证书及安全考核培训合格证明复印件。
（二）、近三年完成的类似项目情况表
	项目名称
	昆明山水南苑小区中水回用改造工程

	项目所在地
	昆明市官渡区双凤村山水南苑小区

	发包人名称
	云南山水房地产开发有限公司

	发包人地址
	云南省昆明市东风东路东风巷87号地矿大厦三楼

	发包人电话
	13987672629

	合同价格
	人民币32万元

	开工日期
	2010年6月7日

	竣工日期
	2010年8月10日

	承担的工作
	根据合同提供相关图纸、土建施工、设备安装、调试，出水达标

	工程质量
	合格

	项目经理
	张云鹤

	技术负责人
	赵晓耕

	总监理工程师及电话
	郭乐13888220122

	项目描述
	昆明山水南苑小区中水回用改造工程位于云南山水房地产开发有限公司开发的昆明市官渡区双凤村山水南苑小区内，工程规模为100m3/d生活污水回用改造，工程合同价格为32万，于2010年6月7日开工，2010年8月10日竣工，工期为50天，竣工验收合格，达到合同要求。

	备注
	


附：昆明山水南苑小区中水回用改造工程合同协议书复印件
（三）、正在施工的和新承建的项目情况表
	项目名称
	    昆明理工大新建呈贡校区南片区    污水处理中心工程

	项目所在地
	昆明理工大学呈贡校区南片区内

	发包人名称
	     昆明理工大环境科学与工程       研究院有限公司

	发包人地址
	昆明理工大学呈贡校区

	发包人电话
	5188325

	签约合同价
	人民币502万元

	开工日期
	2011年1月1日

	计划竣工日期
	2011年6月30日

	承担的工作
	污水处理中心设计及施工图纸；土建施工；电气自控安装；设备选购制作安装；调试、技术培训、验收。

	工程质量
	合格

	项目经理
	赵晓耕

	技术负责人
	殷在飞

	总监理工程师及电话
	郭乐13888220122

	项目描述
	昆明理工大新建呈贡校区南片区污水处理中心工程位于昆明理工大环境科学与工程研究院有限公司承建的昆明理工大学呈贡校区内，工程规模为处理实验室污水220m3/d，生活污水900m3/d，合同价格502万元，于2011年1月1日开工，2011年6月30日竣工，工期180天，工程验收后应达到合同要求标准。

	备注
	


附：昆明理工大新建呈贡校区南片区污水处理中心工程合同协议书复印件

九、其他资料

(一)、组织机构代码证复印件

（2） 、税务登记证复印件
附表1：

拟投入的主要施工机械设备表
	序号
	设备名称
	型号及规格
	数量
	国别产地
	额定功率
	生产能力
	备注

	1
	挖掘机
	CAT200
	1台
	日本
	20KW
	1.0M3
	

	2
	吊车
	8T
	1台
	中国
	80KW
	12T
	

	3
	自卸车
	东风141：4.5T
	10辆
	中国昆明
	
	
	

	3
	砂浆机
	JDY150B
	1台
	中国广元
	36KW
	10M3/H
	

	4
	振动器
	插入式HZ-50
	5台
	中国昆明
	1.1KW
	
	

	5
	振动器
	平板式HZ2-11
	2
	中国昆明
	1.5KW
	
	

	6
	潜水泵
	口径100
	2台
	中国昆明
	2.2KW
	
	

	7
	潜水泵
	口径50
	2台
	中国昆明
	0.5KW
	
	

	8
	电焊机
	
	3台
	中国武汉
	
	
	

	9
	切割机
	Φ350
	2台
	中国昆明
	2．2KW
	
	

	10
	磨光机
	Φ100型
	3台
	中国昆明
	1．5KW
	
	

	11
	手动葫芦
	3T
	4套
	中国昆明
	
	
	

	12
	立式夯机
	
	2
	中国昆明
	2.2KW
	
	

	13
	钢筋加工设备
	
	1套
	
	
	
	

	14
	水准仪
	S3
	2台
	中国南京
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	


附表2：

劳动力计划表

	序号
	工 种
	数 量
	进场时间

	1
	管理人员
	6人
	开工后

	2
	焊工
	3人
	开工后

	3
	电工
	2人
	开工后

	4
	混凝土工
	5人
	开工后

	5
	木工
	10人
	开工后

	6
	钢筋工
	10人
	开工后

	7
	机械工
	4人
	开工后

	8
	吊车司机
	2人
	开工后

	9
	驾驶员
	5人
	开工后

	10
	安装工
	10人
	开工后

	11
	测量工
	2人
	开工后

	12
	普工
	20
	开工后

	合  计
	79人
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