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湖北某污水处理厂二沉池施工方案
第一章 工程概况 

本工程座落于湖北省赤壁市境内，厂区总占地面积为4.01公顷，其主要建设范围为：粗隔栅间及进水泵房1座，细隔栅间及旋流沉砂池1座，厌氧选择池及污泥泵房1座，氧化沟2座，二沉池2座，集配水井1座，紫外线消毒槽及排放泵房1座，污泥浓缩脱水机房及储泥池1座，综合楼1座，变电站1座以及厂区管道工程、道路工程、绿化工程等。该污水处理厂污水处理能力为4万m3/d。

二沉池为圆形薄壁预应力构筑物，池内径42m，底板厚45cm，池壁厚度25cm，锚固肋(共6个)处池壁厚45cm，池壁内设有44根挑梁，用以承托集水槽；集水槽每12m设一道伸缩缝。底板及池壁不设伸缩缝，池壁内穿无粘结预应力钢绞线。

混凝土强度等级，垫层C10，底板C25，S6，池壁和挑梁C40，预应力混凝土。

第二章 主要工程量

	序号
	材料名称
	单位
	数量
	备注

	1
	挖土方
	m3
	11063
	 

	2
	C10垫层混凝土
	m3
	306
	 

	3
	C25，S6混凝土
	m3
	1506
	 

	4
	C40，S6混凝土
	 m3
	367
	 

	5
	钢筋
	t
	259
	 

	6
	钢绞线
	t
	8.5
	 


 

第三章 工程进度计划及工艺流程

1、工程进度计划

土方开挖：2007年3月20日~2007年5月5日

垫层施工：2007年4月16日~2007年5月6日

底板施工：2007年4月24日~2007年5月23日

池壁及中心支筒施工：2007年5月4日~2007年6月10日

附属结构施工：2007年5月21日~2007年6月30日

2、工艺流程

基坑开挖——地下管道施工——垫层及底板施工——池壁、挑梁和中心支筒施工——张拉无粘结预应力钢绞线——杯口填料——满水试验——回填土——集水槽和走道板施工。

第四章 主要分部分项施工工艺

1、现场排水

考虑地表水的排除，尽可能利用正式工程排水系统为施工服务，先修建主干排水设施和管网，以方便排除地面滞水。生活区内应铺设管径Φ100的缸瓦管或砼管，埋深为40-50cm，坡度为1%，保持场区在雨期不泥泞。现场道路在两侧设排水沟，支道应在两侧设小排水沟，沟底坡度2%，保持场地排水和道路畅通。基坑周围砌120mm厚400mm高的挡水墙，表面用1：3水泥砂浆压光，以防雨水流入坑内。

2、施工测量

以书面形式接受业主给定的工程坐标点及水准控制点后，将其引测至施工现场，建立厂区内控制网且达到±0.3mm的精度，确定各单位工程的定位和标高，并对各控制点采取有效措施加以保护，将所有测量结果提交给项目监理。

垫层做好后，先核对圆形水池中心位置，弹出十字线，核对中心处预留孔、排污管、杯口的里外弧线，控制杯口位置，杯口里侧吊绑弧线及加筋区域弧线。

施工过程中要根据控制点经常对单位工程轴线和高程进行校对，并与原始点进行校对，以免出现施工误差。

施工中测量实行复测制，测量员施测完毕后，由项目工程师组织工长和质检员进行复测。

各项测量均做详细记录，开工前的工程定位测量还应有监理工程师、质量监督部门的签字后方可开工。

施工测量仪器及工具均在检定有效期内，按规定使用测量仪器，不准随意更换。

施工过程中进行一系列的地下水位观测。

 

3、基坑开挖

本工程场地地下水位受陆水河河水水位影响较大，而施工期又恰好处于当地雨季，施工前先采用大口井降低地下水位至垫层下500mm以下。另在基坑下脚周围设置截水沟并连接集水井。地表排水采用在基坑四周设置截水沟和排水沟的方式。

基坑开挖采用机械挖土，配备相应数量的自卸式汽车运土。弃土运至业主指定的地点，回填土应预留。考虑到基坑暴露的时间较长，采用放坡开挖，边坡暂定为1：1；考虑到未来模板支设的需要，基坑底距离池壁的距离设为2.0m，对预埋伸出池壁外的管道，采用局部加强支护扩大开挖，防止出现塌方。为防止扰动持力层，应预留200mm厚的土层，随挖掘机开挖的同时，由人工清土至设计标高；若遇不良地基层时应清除干净，超挖部分回填级配碎石，并分层夯实至设计标高，压实度不小于94%。

开挖完成后，基坑周围设防护栏杆，用钢架管组成，立杆间距2m，高1.2m，设两道水平杆，并刷上黑黄相间的醒目标志。

4、钢筋工程

4.1材料要求

钢筋进场时需附带钢筋材质单，并且应分炉批号进行性能检验，如不能满足规范要求，可取双倍数量的试样检验，仍不合格的，则应作为不合格材料清理出场。

4.2钢筋加工

钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计要求，表面应洁净，无损伤、油渍，漆污和铁锈应在使用前清除干净。钢筋应平直，无局部曲折，采用冷拉方法调直钢筋时，Ⅰ级钢筋的冷拉率不宜大于4%。

Ⅰ级钢筋的末端作180度弯钩，平直部分的长度不少于直径的3倍。箍筋的末端应作弯钩，形式符合设计要求，弯钩的弯曲直径不小于箍筋直径的2.5倍，平直部分的长度不应小于箍筋直径的10倍。部分Ⅱ级钢需焊接时，用闪光对焊，焊接接头距钢筋弯折处不应小于钢筋直径的10倍，且不宜位于构件的最大弯矩处。进行焊接以前，必须提供符合建筑焊接规范的合格证书和无损射线探伤程序。

4.4钢筋的绑扎与安装

底板网片筋的相交点全部用铁丝绑扎，Φ14及以下钢筋接头采用绑扎搭接，搭接长度按设计要求，受力钢筋之间的绑扎接头位置应相互错开。钢筋锚固长度I级30d，II级40d，搭接长度I级35d，II级48d，钢筋搭接(焊接)应相互错开，同一截面内钢筋搭接数量不应大于总数量的25%，(焊接接头50%)。Φ16及以上钢筋接头采用气压焊或对焊。

池壁筋在杯口内细石混凝土施工完毕后进行，池壁筋一次绑扎到顶不需搭接。池壁筋可利用搭简易架子固定，钢筋保护层厚度用砂浆垫块控制，垫块的误差不大于±3mm，绑扎钢筋用的绑丝应扣向内侧，不应占用保护层的厚度。所有钢筋及钢筋接头必须作试验，合格后方可投入使用。

5、模板工程

二沉池池壁与底板是分开的，池壁处于底板杯口中，故池壁不设置施工缝，底板模板支设到底板及杯口处。杯口模板采用吊模法施工。

池壁模板的加工，采用竹胶板预拼成5×1.22m组合模板竖向排放，模板需清理干净，并涂刷隔离剂。外侧用钢钉固定竖向5*10cm方木作为竖愣，竖愣间距30cm；模板横楞采用2*φ48钢管或2*φ25螺纹钢筋，间距60cm，用3型扣件连接，Φ12对拉止水螺栓，螺栓与3型扣件之间加垫5mm厚钢板以防浇筑混凝土时扣件实效，螺栓中间设止水环，双面满焊。螺栓两头模板内侧设止水橡胶垫，对拉螺栓水平间距0.6m，竖向间距0.6m。

模板支设、调整加固后，在杯口中填充细砂，防止浇筑混凝土时，水泥浆从模板底部跑出堵塞杯口。

池壁模板支设要牢固，做好顶撑和拉锚等措施，防止混凝土浇筑时跑模。

所有模板在支完之后，必须进行模板的垂直度，标高，断面尺寸轴线复核校正。控制在允许误差之内，否则要进行修理。将误差控制在0.1%H以内，且不大于6mm，断面尺寸-5mm之内。内隔墙模板安装之前须按弹好的外围线，用1：3水泥砂浆抹高20厚，宽50的砂浆带固定底模，以防混凝土出现漏浆烂根，以及调整垂直度造成困难。

模板的拆除：

现浇结构的侧模在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后，方可拆除，有止水螺杆的模板必须保证螺杆不因拆除模板而受扰动。

6、混凝土工程

6.1混凝土所用材料

水泥使用42.5MPa的普通硅酸盐水泥，需连续浇筑的混凝土备足水泥。砂采用中砂，石子采用5~25mm的级配石子，石子所含泥土不得成块或包裹石子表面。拌制混凝土用含氯低于500ppm的饮用水。

6.2混凝土的配合比及试验

防水混凝土的配合比原则：提高砼不透水性，增大石子拨开系数，在混凝土粗集料周边形成足够数量和质量良好的砂浆包裹层，并使粗集料彼此隔离，有效地阻隔沿粗集料互相连通的渗水孔网，具体设计时，首先满足抗渗要求，同时考虑抗压强度、施工和易性和经济性及其它要求，尽可能减少水泥用量。

配比设计时，应增加抗渗性能试验，试配要求的抗渗水压值比设计值提高0.2MPa。

构筑物混凝土采用搅拌站，在现场集中拌制，自动计量。在拌制前做试配。水泥用量控制每工作班至少作一次坍落度试验，检验和易性，按规定作抗渗、抗压试块。

混凝土拌制的最小水泥用量及最大水灰比控制按配合比要求确定。

6.3计量是保证防水混凝土质量非常重要的环节。防水剂的掺量影响到防水效果，水量加大则不仅影响混凝土的抗渗性能，而且会造成混凝土的水化热及收缩加大，强度下降。现场拌制混凝土所用粗细骨料必须计量准确，微机控制自动计量应经检定，并在检定周期内运行，搅拌机装置精确的量水装置，每盘混凝土倾出之后，拌和机内不得剩余材料，并在每次浇筑混凝土完成后或改用不同牌号水泥时，立即将滚筒清洗干净。

6.4混凝土的运送

构筑物混凝土采用泵送。混凝土在通过管道之前，首先用1∶1水泥浆，通过管道使其润滑，这部分水泥浆须排除，直到排出的混凝土达到泵送混凝土同样的稠度，每次浇筑混凝土后，管道应清洗并保持管道清洁。

6.5混凝土浇筑

混凝土在浇筑前，认真检查钢筋绑扎和模板的支撑情况，将预埋套管与周围钢筋焊接固定，防止位移，并且安排一名钢筋工和一名木工，发现问题及时处理。垫层混凝土一次性浇筑，不留施工缝。

在浇筑防水砼前，模板及钢筋间的所有杂物必须清理干净，并充分湿润，但注意底板不得积水。池底抗渗混凝土浇筑须连续进行，接茬时间不得超过混凝土的初凝时间，浇筑的同时，测量人员对浇筑的混凝土进行抄平，控制标高。

底板成型，待表面收干后，必须用木抹子或铁抹子搓压表面，以防止表面出现裂缝(主要是沉降裂缝、塑性裂缝)。抹压至少三遍，最后一遍的收光要掌握好时间，要根据当时的气候和温度掌握住砼的凝结时间。

混凝土分层浇筑，每层厚度控制在30cm左右，振捣器使用30型插入式振捣棒，加长软轴，由技术熟练、有责任心的老振捣手进行振捣，本着‘快插慢拔’的振捣原则，使气泡均匀排出，并达到‘不过振、不漏振，混凝土均匀、密实’的效果。

防水砼振捣必须密实，不能漏振、欠振，也不可过振，振捣时间宜为10-30秒，以砼开始泛浆和不冒气泡为准，振捣时要快插慢拔，振点要均匀，振捣时应避免触及模板、钢筋，以防止移位变形。更不能碰撞损坏无粘结预应力钢绞线的保护皮。

6.6混凝土的养护

底板覆盖草袋或薄膜并洒水养护，池壁养护采用挂土工布的方法养护。养护时间不少于14d。

7、无粘结预应力张拉

本工程沉淀池池壁采用普通钢筋和无粘结预应力钢绞线，因此此方案需对预应力筋的布置及张拉方法进行进一步阐述。

①无粘结预应力一般技术要求：

(A)无粘结预应力工程一般采用单根φ15.24预应力混凝土用的钢绞线，其力学性能指标、化学成分等应符合国标GB5224-95。

(B)预应力钢绞线张拉控制应力不宜超过σcon=0.75fptk

fptk(N/mm2)——预应力钢绞线的强度标准值。

(C)施加预应力时，要求双控制，即要控制张拉应力，同时也要控制钢绞线伸长值。

(D)必须有专门的无粘结张拉设备，才能达到双控制的技术要求。

(E)锚固槽的材料可以使用碳素钢Q235，应有质量证书，焊接工应持焊工合格证上岗。

(F)预应力筋所用锚具须为一类，锚具、夹具和连接器须按国标JGJ85-2002、J219-2002执行。

②无粘结预应力施工要求：

(A)无粘结筋敷设前，应检查筋的规格尺寸及外包塑料管质量，包裹层不得破损，经检查无误后，按图中无粘结筋的设计位置进行埋设，要求每一根筋在水平高度上，允许偏差±10mm。

(B)预应力筋张拉时采用同步张拉，并控制张拉应力值，可由上向下(或由下向上)隔圈依次张拉。

(C)张拉过程中，要随时做好各种记录，此记录每天交业主代表一份。完成一池的张拉工作后，全部记录归入竣工资料中。

(D)锚具及钢绞线端部裸露部分须进行防腐处理。锚具槽用C40微膨砼封堵密实。遇洞口应将钢丝锚固在洞口两侧锚固槽内，待全部完成后再切断洞口处钢筋。

(E)按照设计图纸的要求，严格控制绕丝的间距，一般控制在±5毫米以内。

(F)无粘结预应力钢绞线JGJ/T92-93执行。

③预应力筋施工注意事项

无粘结预应力钢绞线按设计要求其标高和布设位置准确，钢绞线采用直径d=15.24，其定位采用∮8钢筋与主筋点焊架立，并与纵向钢筋和架立筋绑扎牢固。钢绞线在铺设时要注意钢绞线外包层的保护，以免破损。对于局部破损的外包层可用水密性胶带进行缠绕修补，胶带搭接宽度不应小于胶带宽度的1/2，缠绕长度应超过破损长度，严重破损的应予以报废。钢绞线的锚外下料长度，当使用前卡式千斤顶时不小于30cm，当采取其他穿心式千斤顶时不小于60cm。钢绞线下料使用砂轮切割机，且下料场地应用方木支垫，穿束为人工穿束，从一端向另一端穿入。钢绞线定位必须准确无误，并保持水平，浇注池壁前将预应力张拉系统的锚垫板、螺旋筋埋入，并检查各种预埋件及钢绞线的位置。张拉端的承压板应用钉子或螺栓固定在外模上，且应保持张拉作用线与承压板面垂直。无粘结予应力筋应按图纸的规定进行摆放，允许与钢筋绑扎，垂直偏差控制在±5mm，无粘结予应力筋应保持平顺。敷设的各种管线不应将无粘结予应力筋的垂直位置抬高或压低。夹片锚具系统张拉端的安装。无粘结予应力筋外露部分长度应根据张拉机具所需长度确定，曲线点的起始点至张拉端应有不小于300mm的直线段。

④预应力张拉方法

现场共配备油泵、千斤顶6套，每台千斤顶配2块油压表和1块回油压力表。施工前标定张拉设备，核准技术数据，按设计给定的张拉程序计算千斤顶工作时的各种数据。事先需要对锚具、夹片的进行检验并计算钢绞线的伸长值。张拉前需要清理锚垫板，割除钢绞线多余护套，安装锚具。

当池壁混凝土的抗压强度及弹性模量均达到设计要求时方可进行无粘结预应力张拉，张拉顺序为：从池顶至底。张拉程序为超张拉，即：0——初应力(15%控制应力)——105%控制应力(持荷两分钟)——控制应力。预应力筋每圈分三段张拉(120度一段)，A、B、C共三段，每段筋采用两端同时张拉，张拉时应逐根填写张拉记录。

⑤实际操作

初应力为15%控制应力，测量千斤顶活塞伸出量，达到30%控制应力时，二次测量活塞伸出量，张拉至105%控制应力时持荷两分钟，第三次测量活塞伸出量，并计算推算伸长值是否符合设计及规范要求，当符合要求时，回到控制应力并回油。

张拉无粘结预应力钢绞线共配置12名专业张拉人员，在张拉时要互相呼应，保持池壁受力均匀，每池三个肋同时进行张拉，自上而下一次拉完，再转向另外三个肋按上述程序进行。伸长量按15%控制应力~30%控制应力伸长量+15%控制应力~105%控制应力伸长量计算。无粘结预应力钢绞线张拉时，滑脱或断裂的数量不应超过结构同一断面钢绞线总量的2%，且1束只允许1根。

张拉后，必须采用砂轮锯切断超长部分的无粘结预应力钢绞线。严禁使用电弧切断，钢绞线切断后露出锚具夹片外的长度不得小于30mm。张拉结束后，进行安装封锚油盒，绑扎封锚钢筋，在支设模板后，用C40细石膨胀混凝土浇注。支模前注意凿毛及涂刷环氧树脂类粘结剂。

8、满水试验

①试验条件

1、池体达到设计强度。

2、防水层、防腐层施工以前以及回填土以前。

②试验前的准备工作

1、临时封堵预留孔洞、预埋管口等。并检查进水及排水阀门，不得渗漏。

2、设置水位观测标尺，标定水位测计。

3、准备现场测定蒸发量的设备。

4、充水的水源应采用清水且作好充水和放水系统设施的准备工作。

③满水试验

1、充水

第一次充水首先充至池壁底部的施工缝处，检查底板的抗渗质量，当无明显渗漏时，继续充水至设计水深的1/3，观察沉降速率小于5mm/d时且24小时后无渗漏时方可进行下一级充水。第二次充水为设计水深的2/3，24小时后无渗漏时再第三次注入水至设计水位，观察72小时后测定水量，失水量不得超过2L/m3，外观不得有渗水现象。充水水位上升速度不宜超过2m/h。相临两次充水的间隔时间不宜超过24h。 每次充水测读24h的水位下降值，计算渗水量，在充水过程中和充水后，对水池作外观检查。当发现渗水量过大时，应停止充水。待做出处理后方可继续充水。

2、水位观测

充水时的水位用水位标尺测定。充水至设计水位进行渗水量测定时，采用水位测针和千分表测定水位，精度应达±0.1mm。连续测定的时间依据实际情况而定，如第一天测定的渗水量符合标准，应再测定一天；如第一天测定的渗水量超过允许标准，而后的渗水量逐渐减少，可继续延长观测时间。

3、蒸发量观测

现场测定蒸发量的设备，采用直径50cm，高30cm的敞口钢板水箱，并设有观测水位的千分表。水箱应检验，不得渗漏。水箱固定在水池上，水箱内充水深度可在20cm左右。测定水池中水位的同时，测定水箱中的水位。

4、水池渗水量按下式计算

q =A1/A2  [(E1-E2 )-(e1​e2 )]

式中  q—渗水量(L/m2·d)；

A1、A2—水池的水面面积，浸润总面积(m2)；

E1、E2—水池中水位测针的初读数，初读数后24h的末读数(mm)；

e1、e2—测读E1、E2时水箱中水位测针的读数(mm)。

5、注意事项

雨天时不宜做满水试验渗水量的测定。

试水合格后即可缓慢放水，池内至少要留0.5米的水以保池体湿润状态。

试验标准：依据《给水排水构筑物施工及验收规范》，一昼夜水面的下降量小于盛水构筑物正常水位的千分之一且不大于2L/m2.d，要求是壁面只有个别地方发暗。接缝处无发暗冒汗现象。

9、特殊及关键部位的施工技术措施

10.1对拉止水螺栓的处理

用三节对拉止水螺栓，止水螺栓的两端设内小外大的锥体橡胶堵头，拆模后剔出橡胶堵头，用微膨胀水泥砂浆填塞密实。

10.2池壁预留孔及埋管

池壁预留孔模板下部应设透气孔。对大于0.5m直径的预埋管，一侧模板应设观察口，混凝土浇筑到底部时，应先从管的一侧浇捣，振捣至另一侧返起底边为止，再从另一侧浇捣，以防管底形成空洞。

10.3钢筋保护层，采用砂浆块或定型塑料块，砂浆块必须密实，尺寸准确。

10、成品保护措施

11.1轴线定位桩

在定位桩周围浇筑40mm深素砼，四周砌砖并设置明显醒目标志，以防人为或车辆无意破坏。定位桩应定期复测和检查是否正确。

11.2基坑边坡、基底

①、机械开挖后，人工铲坡，以达到规定的放坡标准。

②、基坑边坡采用钢板桩支护，以防止出现边坡塌陷。

③、为防止雨期往基坑内灌水，在基坑上面四周砌120mm厚，400mm高的挡水墙，表面用1:3水泥砂浆压光。

11.3钢筋

成型钢筋应按指定地点堆放，用垫木垫放整齐，防止钢筋变形、锈蚀、油污。

为保护底板钢筋的位置及稳定性，在双层钢筋中间支设钢筋排架。

绑扎池壁钢筋和固定套管时，按规定搭操作架，禁止蹬踩池壁水平筋，在安装套管时，不得随意割断钢筋。

模板隔离剂严禁污染钢筋。

在浇筑砼过程中，搭设钢筋马凳，人在垫板上操作，严禁直接踩踏钢筋。

11.4模板

预先组拼的模板要有存放场地，场地要平整夯实。模板平放时，要垫方木。

已安装完毕的模板，不准在吊运其他模板时碰撞，不准在预拼装模板就位前作为临时倚靠，以防止模板变形或产生垂直偏差。已安装好的平面模板，不可做临时堆料和作业平台，以保证支架的稳定，防止平面模板标高和平整产生偏差。

拆下的钢模板，如发现模板不平或肋边损坏变形，应及时修理，对竹胶合模板的侧面，切割面应用封边漆封闭。

11.5 钢绞线

钢绞线穿束完毕后，禁止在钢绞线上部或周围焊接钢筋，以免破坏无粘结预应力钢绞线保护套，导致钢绞线锈蚀。

11.6砼

在振捣砼时，不得碰动钢筋、埋件，防止移位。

钢筋有踩弯、移位或脱扣时，及时调整、补好。

垫层砼强度未达到1.2MPa不准上人；拆模过程中，按规定认真操作，防止碰坏砼表面。

回填土时，在离砼池外壁20cm内由人工夯实，以防机械打夯破坏池壁表面。

砼浇筑完毕后，要及时养护。池底洒水养护，池壁覆盖草袋并洒水养护，池顶四周培土充水养护，养护期不少于14天，尽量减少砼暴露时间。

11.7回填土

池体砼应达到一定强度，不致因填土而受损坏时，方可回填。

夜间施工时，应合理安排施工顺序，设有足够的照明设施，防止铺填超厚，严禁汽车直接倒土入槽。

11、新技术、新工艺应用措施

12.1用泵送砼，砼养护剂，化学脱模剂等新工艺。

12.2水平连接采用闪光对焊，推广电渣压力焊连接技术。

12.3选用优质的原材料，构配件。推广新材料，如砼掺加高效抗裂防水剂、减水剂等。推广新工艺，设置加强带和无粘结预应力张拉工艺等。

12.4 池壁采用定型加厚双面覆塑竹胶合模板，三节段对拉螺栓，采用脱模剂，保证混凝土表面平整度及光洁度。

12.5砼中掺II级粉煤灰，这不仅能改善砼的性能，而且还节约水泥，利用废料，是一项利国利民的好事。

12.6选用先进的小节拍流水施工工艺。

12.7采用微机进行网络计划管理和预算材料分析。

12.8开展QC小组攻关，将隐患消除于未然。

第五章、质量保证措施

1、质量目标

①合格工程，工程质量符合国家标准；

②分项工程一次验收合格率100%，优良率90%以上，重要分项工程质量优良率100%；

	项目总工程师

刘雪林


	质量负责人

孙晓博
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3、建立健全质量自检系统

经理部对每道工序都指定相应的责任人，施工队必须配备专职的质量负责人。施工队和工序负责人加强各工序间的横向联系，严格执行三检制度，即

自检     互检     交接检。

 

	自检


	互检


	交接检


	分析、整改


	不合格


	不合格


	不合格


	合格
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4、制定质量管理措施

本工程除应按照《给水排水构筑物施工及验收规范》(GBJ 141-90)所规定的施工和质量检验部分施工外，还应采取以下措施：

①控制施工准备，以求规划周密科学布置现场，保证项目顺利实施；控制材料、构件、设备采购关，杜绝不合格品进入现场。

②控制工序工艺流程，步步对照标准，处处对照设计，从根本上为创优打下基础，避免不合格品发生；

③控制好重要施工过程，按照设计和规范要求参照施工组织设计、质量计划、作业指导书、工法及操作工艺标准和验收标准，随时监督抽查、检验，将重要关键过程和施工全过程置于严密的监控之下，这是质量保证的核心；

④作好检验、试验控制，包括检测、监测、测量、材料和成品试验等手段，以及进货检、工序检、分项分部检、成品半成品检、隐检、终检等项目，对施工过程随时随机跟踪监控，这是整个工程质量保证体系的重要手段，也是创优成败的关键，要制定检测工作程序和操作制度，保证体系的正常运转。

⑤作好“不合格”控制，包括购进的材料、构件、半成品、工艺、工序等。一般不作紧急放行，坚持不合格不放行。

⑥作好文件和资料控制，对质量体系有关的文件资料，包括程序文件、质量记录、往来函件、设计图纸、技术规范、验收标准、概预算定额、招投标文件、合同协议各种现场记录，检测试验资料、电传、电话记录等实行控制，制定收发、传递、修改、作废、归档登记制度，防止使用无效版本，造成事故。

⑦混凝土搅拌后台设专人进行计量管理工作，保证投料按配合比严格掌握保证混凝土搅拌时间，并随时检查混凝土塌落度保证混凝土和易性。

⑧建立健全现场质量保证体系，每项工作每道工序责任落实到人。

第六章、安全保证措施

1、建立安全保证体系，落实安全生产责任制

	项目经理


	项目副经理


	项目总工


	专职安全员


	施工队

安全员


	施工队

安全员
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安全员


	施工队

安全员


	施工队


	施工队


	施工队


	施工队


建立安全生产委员会，保证项目经理部安全生产的正常进行。我项目经理部组建以项目经理为安全生产组长，项目副经理，项目总工，项目安全员为安全生产副组长，全体经理部成员为组员的安全管理组织机构，负责监督施工现场的所有安全工作。

安全生产委员会网络图

	


安全保证体系图
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	杜绝死亡及重伤责任事故，一般工伤控制在2‰以内。
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安全生产工作目标：

继续实施职业安全健康管理体系，杜绝死亡责任事故及重伤事故，一般工伤频率控制在2‰以内。

落实安全生产责任制度，项目经理部全体人员都分别签订安全生产责任制，并定期进行考核。

安全管理制度和措施要严格检查落实，根据“分级管理，责任到人”的原则，层层签订目标责任状，并与施工队伍签订工程施工安全合同，与所有参与施工人员签订工程施工安全协议书。

2、结构施工安全措施

①支架搭设时，横杆与立杆要横平竖直，不得向一侧倾斜，杆件接头要错开，剪刀撑在立面上投影要一致，以保证支架的整体稳定性。

②夜间立模，灯光要充足，要照遍作业面每个角落，支架上有人行走操作时周围要设安全网。

③模板支设和拆除的过程中，非操作人员严禁进入施工区域，避免发生意外被砸伤。

3、施工用电安全措施

①电工人员熟知“工厂企业安全技术有关规定”操作规程，工作坚守岗位，拒绝违章指挥，违章操作，坚决制止他人违章操作。电工上岗时穿戴齐全安全防护用品。

②电缆埋地深度不小于0.6米，铺设不小于30厘米的细砂，并埋设标识牌。

③在高低压架空线路附近施工时，设备机械等距架空线路符合安全距离要求。

④各种照明及电器使用前进行全面检查，并定期对绝缘电阻、开关引线、插头、外壳接地进行检查。

⑤电闸箱周围清理干净无杂物，并由专职电工经常检查周围环境及电闸箱有无损坏、失灵。

⑥现场专职电工经常对线路进行巡查，发现问题隐患及时处理。

⑦对现场电气进行检修，对老化电线进行改换，对电器进行检修，以防漏电。加强用电管理，作到人走电断，以防引起火灾。

第七章、文明施工及环保

1、加强工程现场文明施工管理，保障施工优质、快速、高效进行，树立和维护企业的良好形象，争创文明标准工地。

2、为了实现文明施工的目标，项目经理部成立领导小组，专人负责现场文明施工措施落实。

3、加强宣传活动，统一思想，使广大干部职工认识到文明施工是企业形象、队伍素质的反映，是安全生产的保证，是工程优良快速施工的前提，增强文明施工和加强现场管理的自觉性。

4、结合本工程实际情况，在项目经理部及各队负责人中明确分工，落实文明施工现场责任区，制定相应规章制度，确保文明施工现场管理有章可循。

5、合理布置施工场地，现场的临时建筑物必须和施工组织设计的要求相符，且各种设施必须符合规定标准，做到场地整洁、道路平顺、排水畅通、标志醒目、生产环境达到标准作业要求。

6、施工现场设置施工总平面图；工程概况牌、文明施工组织网络牌、安全纪律牌、防火须知牌，规格统一，内容完善，位置醒目。

7、临时道路平坦、通畅，周边设排水沟，路边设置相应的安全防护设施和安全标志，道路经常维修，路面不得有坑洼积水。

8、各种临时房屋布置要确保临时符合防火安全和工地卫生的规定，房屋通道顺畅，门窗严紧，通风采光良好。

9、施工现场给排水要统一规划，整齐统一，做到给水不漏，排水顺畅。施工废水必须经过必要处理后方可排放到指定位置。

10、施工用电有用电规划设计，明确电源、配电箱位置及线路方向，制定安全用电技术措施和电器防火措施，现场设置明确、醒目的标牌。

11、现场施工材料堆放要整齐，做到横成排、竖成行、散体材料必要时要砌池堆放，材料要设立栏杆堆放。

12、现场制定安全、保卫制度，专人落实安全、防火等项工作，施工人员必须配戴工作卡，管理人员和作业人员分颜色区别，进入施工现场的人员一律要戴安全帽。

13、经常对工人进行法律和文明教育，严禁在施工现场打架斗殴及进行黄、赌、毒等非法活动。

14、建设工程竣工后，及时拆除一切临时设施，并将工地及四周环境清理整洁，对临时用地及时复耕。
